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VISTOS:

El articulo 87 del DFL MOP N°850 de 1997, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
15.840 de 1964, Organica del Ministerio de Obras
Publicas y del DFL N° 206 de 1960, Ley de Caminos, y
sus modificaciones.

El D.S. MOP N°900 de 1996, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL MOP N°l164 de
1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus
modificaciones.

El D.S. MOP N°956 de 1997, Reglamento de la Ley de
Concesiones de Obras Publicas, y sus modificaciones.

El Oficio Gab. Pres. N°2267 de 21 de diciembre de 2011,
mediante el cual su Excelencia el Presidente de la
Republica aprueba la ejecucion de la obra publica fiscal
denominada “Hospital de Antofagasta”, a través del
sistema de concesiones.

El Oficio Ord. N°778& de 20 de junio de 2011, mediante el
cual el sefior Ministro de Hacienda aprueba formato tipo
de Bases de Licitacion para “Concesiones de
Establecimientos de Salud”, a ejecutar a través del
sistema de concesiones.

El Oficio Ord. N°A15/432 de 08 de febrero de 2011,
mediante el cual el sefior Ministro de Salud (S) aprueba
formato tipo de Bases de Licitacion para “Concesiones de
Establecimientos de Salud”, a ejecutar a través del

sistema de concesiones, aprobacion que ratifica mediante
Oficio Ord. N°C47/3677, de 22 de noviembre de 2011.

El Oficio Ord. N°1940 de 28 de diciembre de 2011,
mediante el cual el sefior Ministro de Hacienda (S)
aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de
Licitacion, para la concesion del “Hospital de
Antofagasta”.

El Oficio Ord. N°3930 de 26 de diciembre de 2011,
mediante el cual el sefior Ministro de Salud aprueba los
Anexos Complementarios de las Bases Tipo de Licitacion
para “Concesiones de Establecimientos de Salud”
correspondientes al proyecto de concesion “Hospital de
Antofagasta”.




El Oficio Ord. N°4986 de 26 de diciembre de 2011, mediante el cual la sefiora Directora (S) del
Servicio de Salud Antofagasta aprueba los Anexos Complementarios de las Bases Tipo para
“Concesiones de Establecimientos de Salud” correspondientes al proyecto de concesiéon “Hospital
de Antofagasta”.

El Convenio de Mandato de 07 de mayo de 2010, suscrito entre el Ministerio de Salud, la
Subsecretaria de Redes Asistenciales, el Servicio de Salud Antofagasta vy el Ministerio de Obras
Publicas, aprobado por el Ministerio de Salud mediante Decreto Exento N°442 de 17 de
noviembre de 2010, modificado este altimo por Decreto Exento N°11 de 03 de febrero de 2011;
por la Subsecretaria de Redes Asistenciales mediante Resolucion Exenta N°661 de 08 de junio de
2012; y por el Servicio de Salud Antofagasta mediante Resolucion N°997 de 20 de abril de 2012.

La publicacion del Hlamado a precaliﬁcacién para inscribirse en el Registro Especial Internacional
del proyecto de concesion “Hospital de Antofagasta”, efectuada en el diario El Mercurio con
fecha 07 de marzo de 2011,

La publicacion del Hlamado a precalificacién para inscribirse en el Registro Especial Internacional
del proyecto de concesion “Hospital de Antofagasta”, efectuada en el Diario Oficial con fecha 07
de marzo de 2011.

La Resoluciéon DGOP (Exenta) N°4293 de 21 de septiembre de 2012, que acepta Solicitud de
Modificacion de Inscripcion, efectuada mediante carta de 26 de junio de 2012, y precalifica en el
Registro Especial Internacional del Proyecto de Concesion “Hospital de Antofagasta™, al Grupo
Interesado denominado “CONSORCIO SALUD SIGLO XXI”, conformado por las empresas
SACYR CONCESIONES CHILE S.A. y SNC-LAVALIN INFRAESTRUCTURA CHILE SPA.

Las publicaciones del llamado a licitacion publica internacional del proyecto de concesion
denominado “Hospital de Antofagasta”, efectuadas en los diarios El Mercurio y El Mercurio de
Antofagasta con fecha 31 de diciembre de 2011.

La publicacion del llamado a licitacion publica internacional del proyecto de concesion
denominado “Hospital de Antofagasta”, efectuada en el Diario Oficial con fecha 31 de diciembre
de 2011.

La Resoluciéon DGOP N°265 de 01 de diciembre de 2011 que aprueba formato tipo de Bases de
Licitacién para “Concesiones de Establecimientos de Salud”, a ejecutar a través del sistema de
concesiones de obras pablicas.

La Resolucion DGOP N°159 de 10 de agosto de 2012 que modifica formato tipo de Bases de
Licitacion para “Concesiones de Establecimientos de Salud”, a ejecutar a través del sistema de
concesiones de obras publicas.

La Resolucion DGOP N°184 de 06 de septiembre de 2012 que modifica formato tipo de Bases de
Licitacion para “Concesiones de Establecimientos de Salud”, a ejecutar a través del sistema de
concesiones de obras publicas.

La Resolucion DGOP (Exenta) N°307 de 20 de enero de 2012, que aprueba los “Anexos
Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Economicas y de los Anexos que se
indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para ‘Concesiones de Establecimientos de Salud’
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correspondientes a la concesion de la obra publica fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta™.

La Resolucién DGOP (Exenta) N°1601 de 05 de abril de 2012, que aprueba la Circular
Aclaratoria N°1 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para
‘Concesiones de Establecimientos de Salud’ correspondientes a la concesion de la obra publica
fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta’.

La Resolucion DGOP (Exenta) N°2055 de 04 de mayo de 2012, que aprueba la Circular
Aclaratoria N°2 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y
Econémicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para
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‘Concesiones de Establecimientos de Salud’ correspondientes a la concesion de la obra publica
fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta’.

La Resolucion DGOP (Exenta) N°3133 de 11 de julio de 2012, que aprueba la Circular
Aclaratoria N°3 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y
Economicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacién para
‘Concesiones de Establecimientos de Salud” correspondientes a la concesién de la obra publica
fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta’.

La Resolucion DGOP (Exenta) N°3716 de 10 de agosto de 2012, que aprueba la Circular
Aclaratoria N°4 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitaciéon para
‘Concesiones de Establecimientos de Salud” correspondientes a la concesion de la obra publica
fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta™.

La Resolucion DGOP (Exenta) N°3725 de 10 de agosto de 2012, que aprueba la Circular
Aclaratoria N°5 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y
Economicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacién para
‘Concesiones de Establecimientos de Salud’ correspondientes a la concesién de la obra publica
fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta’™.

La Resolucion DGOP (Exenta) N°3901 de 24 de agosto de 2012, que aprueba la Circular
Aclaratoria N°6 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y
Econémicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitaciéon para
‘Concesiones de Establecimientos de Salud’ correspondientes a la concesion de la obra puablica
fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta’™.

La Resolucion DGOP (Exenta) N°4045 de 31 de agosto de 2012, que aprueba la Circular
Aclaratoria N°7 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y
Economicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para
‘Concesiones de Establecimientos de Salud’ correspondientes a la concesion de la obra publica
fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta’”.

La Resolucion DGOP (Exenta) N°4046 de 31 de agosto de 2012, que aprueba la Circular
Aclaratoria N°8 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y
Econémicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacién para
‘Concesiones de Establecimientos de Salud’ correspondientes a la concesion de la obra publica
fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta’™.

La Resolucion DGOP (Exenta) N°4047 de 31 de agosto de 2012, que aprueba la Circular
Aclaratoria N°9 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y
Economicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para
‘Concesiones de Establecimientos de Salud’ correspondientes a la concesion de la obra publica
fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta’”.

La Resolucion DGOP (Exenta) N°4129 de 06 de septiembre de 2012, que aprueba la Circular
Aclaratoria N°10 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y
Economicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para
‘Concesiones de Establecimientos de Salud’ correspondientes a la concesion de la obra publica
fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta’”.

La Resolucion DGOP (Exenta) N°4130 de 06 de septiembre de 2012, que aprueba la Circular
Aclaratoria N°11 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y
Economicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacion para
‘Concesiones de Establecimientos de Salud’ correspondientes a la concesion de la obra putblica
fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta’™.

La Resolucion DGOP (Exenta) N°4131 de 06 de septiembre de 2012, que aprueba la Circular
Aclaratoria N°12 de los “Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y
Economicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitacién para
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‘Concesiones de Establecimientos de Salud’ correspondientes a la concesion de la obra ptblica

kR3]

fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta’”.

El Acta de Recepcion de Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas de la licitacion de la obra publica
fiscal denominada “Hospital de Antofagasta” de 01 de octubre de 2012.

El Oficio Ord. DGOP N°1350 de 11 de octubre de 2012, mediante el cual el Sr. Director General
de Obras Publicas solicita al Licitante y Grupos Licitantes, las aclaraciones que indica a sus
respectivas Ofertas; y la carta de respuesta del Grupo Licitante “Consorcio Salud Siglo XXI7,

ingresada en la Oficina de Partes ubicada en calle Merced N°753, entrepiso, con fecha 17 de
octubre de 2012.

Fl Acta de Evaluacion de Ofertas Técnicas de la licitacion de la obra publica fiscal denominada
“Hospital de Antofagasta” de 18 de octubre de 2012.

El Acta de Apertura de las Ofertas Econdmicas de la licitacion de la obra publica fiscal denominada
“Hospital de Antofagasta” de 19 de octubre de 2012.

El Acta de Calificacién de las Ofertas Econdémicas de la licitacién de la obra publica fiscal
denominada “Hospital de Antofagasta™ de 29 de octubre de 2012.

El Acta de Adjudicacion de la obra publica fiscal denominada “Hospital de Antofagasta™ suscrita por
el Sr. Director General de Obras Publicas con fecha 23 de noviembre de 2012.

La Resolucion N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la Reptblica que fija Normas Sobre
Exencion del Tramite de Toma de Razon.

DECRETO:

Adjudicase el contrato de concesion para la ejecucion, reparacion, conservacion y explotacion de la
obra publica fiscal denominada “Hospital de Antofagasta” ubicada en la Regién de Antofagasta, a
las empresas “SACYR CONCESIONES CHILE S.A.” y “SNC-LAVALIN INFRAESTRUCTURA
CHILE SPA™, que conforman el Grupo Licitante denominado “CONSORCIO SALUD SIGLO
XX1.

Declarase que forman parte integrante del presente Decreto Supremo de Adjudicacion para la
concesion de la obra publica fiscal denominada “Hospital de Antofagasta”, el formato tipo de Bases
de Licitacién para “Concesiones de Establecimientos de Salud”, aprobado por Resolucion DGOP N°
265 de 01 de diciembre de 2011; las Resoluciones DGOP N°s 159 y 184, de 10 de agosto y 6 de
septiembre, respectivamente, ambas de 2012, que modifican el formato tipo de Bases de Licitacion
para “Concesiones de Establecimientos de Salud™; los “Anexos Complementarios de Bases
Administrativas, Técnicas y Econémicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases
de Licitacion para ‘Concesiones de Establecimientos de Salud’ correspondientes a la concesion de la
obra publica fiscal denominada ‘Hospital de Antofagasta’, aprobados mediante Resolucion DGOP
(Exenta) N° 307 de 20 de enero de 2012; las Circulares Aclaratorias N°1, N°2 y N°3, aprobadas
respectivamente por Resoluciones (Exentas) DGOP N°s 1601, 2055 y 3133, de 05 de abril, 04 de
mayo y 11 de julio, todas de 2012; las Circulares N°4 y N°5, aprobadas respectivamente por
Resoluciones (Exentas) DGOP N°s 3716 y 3725, ambss de 10 de agosto de 2012; la Circular
Aclaratoria N°6, aprobada por Resolucion DGOP (Exenta) N° 3901 de 24 de agosto de 2012; las
Circulares Aclaratorias N°7, N°8 y N°9, aprobadas respectivamente, mediante Resoluciones
(Exentas) DGOP N°s 4045, 4046 y 4047, todas de 31 de agosto de 2012; las Circulares Aclaratorias
N°10, N°11 y N°12, aprobadas respectivamente mediante Resoluciones (Exentas) DGOP N°s 4129,
4130 y 4131, todas de 06 de septiembre de 2012; y las Ofertas Técnica y Econdmica presentadas por
el Grupo Licitante adjudicatario denominado “CONSORCIO SALUD SIGLO XXI”, en la forma
aprobada por el MOP.

De acuerdo a lo establecido en los articulos 1.1, 2.1 y 3 de las Bases de Licitacion, las Bases
Administrativas, Técnicas y Econdmicas son complementadas y especificadas en cada caso con un
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Anexo Complementario, ¢l cual para todos los efectos forma parte de las mismas, como una unidad
juridica unica e indivisible, en el cual se definen y regulan respectivamente todos los aspectos
administrativos, técnicos y econdmicos especificos del Contrato de Concesidén de Obra Publica, lo
que es debidamente indicado en los articulos pertinentes. Dicho documento se denomina Anexo
Complementario de las Bases Administrativas, Técnicas o Economicas, seglin corresponda.

Cada vez que en el Contrato de Concesiéon de Obra Publica se utilice la expresion “Bases de
Licitacion”, se entenderd por éstas: las Bases, scan Administrativas, Técnicas o Econdmicas, sus
Anexos Complementarios, scan de las Bases Administrativas, de las Bases Técnicas o de las Bases
Econémicas, y los anexos individualizados en el numeral vi) del articulo 1.3.2 de las Bases de
Licitacién y sus respectivos anexos complementarios.

En caso de discrepancia en la interpretacion del contrato de concesion, primara lo dispuesto en las
Bases de Licitacion y en sus Circulares Aclaratorias, por sobre lo establecido en la Oferta presentada
por el Adjudicatario de la concesion, salvo el caso en que ésta contenga aspectos superiores a lo
exigido en las Bases de Licitacion y sus Circulares Aclaratorias, lo que sera calificado por ¢l Director
General de Obras Publicas.

Forman parte del Contrato de Concesion las disposiciones pertinentes de los siguientes cuerpos
legales:

a) El Decreto Supremo MOP N°900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL. MOP N°164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus
modificaciones.

b) El Decreto Supremo MOP N®956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas, y sus modificaciones.

c) EIDFL MOP N°850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N°15.840 de 1964, Organica del Ministerio de Obras Publicas y del DFL N°206 de 1960, Ley
de Caminos, y sus modificaciones.

El Concesionario debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos de la Republica de
Chile vigentes a la fecha de la firma del Contrato, que se relacionan con €l y con todos aquellos que
se dicten durante su vigencia, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.7.1 de las Bases de
Licitacion,

En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretacion de los documentos que conforman el
Contrato de Concesion de Obra Publica y la normativa vigente que sea aplicable, primara lo
dispuesto en esta Gltima, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.2.1 de las Bases de Licitacion.

Los documentos que conforman las Bases de Licitacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo
1.3.2 de las mismas, son los siguientes:

i) Llamado a Licitacion por Concesion;

ii) Bases Administrativas y su Anexo Complementario A.1;

iiiy Bases Técnicas y su Anexo Complementario A.2;

iv) Bases Economicas y su Anexo Complementario A.3;

v) Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de Obras Publicas;

vi) Anexos B, C, D, E, F, G, I{ el y sus Anexos Complementarios, cuando corresponda;

vii) Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas elaborado por el MOP
(version vigente);

viiiy Manual de Manejo de Areas Verdes para Proyectos Concesionados elaborado por el MOP
(version vigente);

ix) Plano del area de concesion de agosto de 2011; y

x) Antecedentes legales del terreno.

El inicio del plazo de la concesion se contara a partir de la fecha de publicacion en el Diario Oficial
del presente Decreto Supremo de Adjudicacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.6.5 de las
Bases de Licitacion.
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La concesiodn, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.6.6 de las Bases de Licitacion, finaliza 30
(treinta) semestres corridos, contados desde la Autorizaciéon de Pagos de Subsidios establecida en
¢l articulo 1.10.4 de las Bases de Licitacion.

El proyecto, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.2.3 de las Bases de Licitacion, comprende un
Establecimiento Hospitalario de alta complejidad en el que se entregard Atencién Hospitalaria
(Cerrada) y Atencion Ambulatoria {Abierta), el cual tendra una capacidad de 671 camas, y se ubicara
en la [1 Region, en la ciudad de Antofagasta, entre las calles siguientes:

- Monte Grande por el norte,

- Paihuano por el sur,

- Azapa por el oriente, y

- Pedro Aguirre Cerda por ¢l poniente.

El proyecto comprende el desarrollo del Proyecto Definitivo, la construccion de las obras definidas
en dicho Proyecto Definitivo, la provision de Mobiliario Clinico y No Clinico, Equipamiento
Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario asociado a la infraestructura, y la explotacion de
Servicios Basicos v Especiales Obligatorios sefialados en el articulo 2.6 letras a) y b) de las Bases de
Licitacion.

Las obras minimas a ejecutar, de conformidad al articulo 2.3 de las Bases de Licitacion, seran las
siguientes:

- Construccion de los edificios y areas descritas en el articulo 1.2.3 de las Bases de
Licitacion.

- Demoliciones de todas las estructuras existentes y retiro de escombros, de acuerdo a lo
indicado en el articulo 2.3 de las Bases de Licitacion.

- Otras obras definidas en el Proyecto Definitivo, de acuerdo a lo establecido en el articulo
2.4.1 de las Bases de Licitacion.

Una vez iniciada la Etapa de Explotacion, el Concesionario deberd prestar los Servicios Basicos,
Especiales Obligatorios y Complementarios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.10 de las Bases
de Licitacion.

El Hospital de Antofagasta se construird en un 100% en una sola y tinica etapa conforme al Proyecto
Definitivo establecido en el articulo 2.4 de las Bases de Licitacion. Sin embargo, la implementacion
de los recintos se efectuard conforme a lo establecido en el documento denominado “Resumen de
Estudios Preinversionales Hospitalarios del Hospital de Antofagasta™ referido en el articulo 1.3.4 de
las Bases de Licitacion.

Conforme lo senalado en el articulo 1.3.1 de las Bases de Licitacion, el Presupuesto Oficial
Estimado de la Obra es de UF 5.300.000 (cinco millones trescientas mil Unidades de Fomento).
Este valor es referencial y considera el valor nominal de las obras del Contrato de Concesion,
incluyendo los gastos generales y utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria durante la Etapa
de Construccion y los costos para la elaboracion del Proyecto Definitivo. No se incluye el
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.9.1 de las Bases de Licitacion, el Ministerio de Salud o el
Servicio de Salud Antofagasta, a través del Inspector Fiscal, hara entrega al Adjudicatario o a la
Sociedad Concesionaria, segin corresponda, del terreno para el emplazamiento del
Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”, dentro del plazo de 30 dias contados desde
el inicio del plazo de la concesion establecido en el articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion.

Segun lo establecido en el articulo 1.9 de las Bases de Licitacion, la Etapa de Construccion de la
concesion se iniciara junto con el inicio del plazo de la concesion establecido en el articulo 1.6.5
de las Bases de Licitacién y finalizara una vez autorizada la Puesta en Servicio Provisoria de la
totalidad de las Obras. En esta etapa el Concesionario debera:
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a) Durante el periodo de Proyecto Definitivo, desarrollar las actividades que se establecen en el
articulo 2.4 de las Bases de Licitacion.

b) Obtener la Resolucion de Calificacion Ambiental para el Establecimiento de Salud “Hospital
de Antofagasta”.

¢) Fjecutar la totalidad de las Obras consideradas en el Proyecto Definitivo, aprobado por ¢l
Inspector Fiscal, de acuerdo a los estandares y plazos exigidos en las Bases de Licitacion y
equipar el Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta’ de acuerdo a lo establecido en
las Bases Técnicas.

d) Diseilar e implementar un sistema de modelacion BIM o un sistema similar, aprobado por el
Inspector Fiscal, de acuerdo a las condiciones establecidas en el articulo 1.9 de las Bases de
Licitacién.

e) Realizar las demas actividades que se establecen en las Bases Técnicas.

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.4.1 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria sera responsable de ejecutar a su entero cargo, costo y responsabilidad la totalidad del
Proyecto Definitivo que sea necesario para la correcta ejecucion de las obras correspondientes al
“Hospital de Antofagasta”, el que debera ser sometido a la revision del Inspector Fiscal hasta su
completa aprobacion.

Seran aplicables para el desarrollo del Proyecto Definitivo y la construccion de las obras, de acuerdo
a la legislacion nacional vigente, toda la normativa técnica y ambiental vigente y en especial las
seflaladas en el articulo 2.1 de las Bases de Licitacion. Asimismo, en la prestacion de los servicios de
la concesion, se debera dar cumplimiento a la legislacion nacional vigente, a toda normativa sectorial
y ambiental vigente, y en especial las sefialadas en el mismo articulo.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2.4.1 de las Bases de Licitacion, el Concesionario podra
iniciar obras una vez se tenga aprobada la entrega final del Proyecto Definitivo y cumpla con todas
las disposiciones establecidas en el articulo 1.9.1 de las Bases de Licitacion. No obstante lo anterior,
el Inspector Fiscal podra aprobar el desarrollo del Proyecto Definitivo por etapas siempre y cuando
ellas sean autosuficientes, en cuyo caso el Inspector Fiscal podra autorizar la ejecucion de las obras
correspondientes.

Iniciada la construccion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.9.6 de las Bases de Licitacion, el
Concesionario debera emitir declaraciones de avance, las cuales deberan cumplir, al menos, con los
porcentajes de avance requeridos y entregarse en los plazos maximos indicados en dicho articulo.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 54 del Reglamento de la Ley de Concesiones, la Etapa de
Explotacion se iniciard una vez aprobada la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras del
Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”.

Durante la Etapa de Explotacion de la obra, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.10 de las Bases
de Licitacion, la Sociedad Concesionaria esta obligada a prestar los servicios indicados en el articulo
2.6 de las Bases de Licitacion, en las condiciones establecidas en el Anexo B “Etapa de Explotacion.
Servicios Basicos, Especiales Obligatorios y Complementarios™ de dichas Bases, los que se indican a
continuacion:

a) Servicios Basicos

a.l Servicios No Clinicos de Apoyo.

Estos servicios son:

a.1.1) Aseo y Limpieza General, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.1 del Anexo B
de las Bases de Licitacion.

a.1.2) Gestion Integral de Residuos Hospitalarios, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 1.1 del Anexo B de las Bases de Licitacion.
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a3

a4

a.1.3) Control Sanitario de Vectores, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.1 del
Anexo B de las Bases de Licitacion.

a.1.4) Gestion de Roperia y Guardarropia, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.1 del
Anexo B de las Bases de Licitacion.

a.1.5) Alimentacion de Pacientes y Funcionarios, de acuerdo a lo establecido en el articulo
1.1 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

Mantenimiento y Operacion de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y
Mobiliario asociado a la infraestructura, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.2 del
Anexo B de las Bases de Licitacion.

Administracion y Mantenimiento de Mobiliario No Clinico, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 1.3 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

Adquisicion y Reposicion de Mobiliario No Clinico, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 1.4 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

b) Servicios Especiales Obligatorios

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

b.6

Cafeteria, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2 del Anexo B de las Bases de
Licitacion,

Seguridad y Vigilancia, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2 del Anexo B de las
Bases de Licitacion,

Estacionamiento de Funcionarios y Visitas, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2 del
Anexo B de las Bases de Licitacion.

Administracion vy Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 2 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

Adquisicion y Reposicién de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 2 del Anexo B de las Bases de Licitacion.

Servicio de Infraestructura Tecnoldgica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2 del
Anexo B de las Bases de Licitacion.

Ademas, la Sociedad Concesionaria podra prestar los siguientes servicios, en las condiciones
establecidas en el Anexo B de las Bages de Licitacion:

¢) Servicios Complementarios

c.1

c.2

c.3

cd

Alimentacion a publico en general.
Estacionamientos para publico en general.
Instalacion y explotacion de Maquinas Dispensadoras.

Area Multiservicios (ptica, articulos para enfermos, fotocopias, cajeros automaticos,
florerias, cyber café, etc.).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.10.5 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria debera solicitar la autorizacion de Puesta en Servicio Definitiva, dentro del plazo
méximo de 1 (un) afio a contar de la autorizacion de la Puesta en Servicio Provisoria de la
totalidad de las obras, sefialada en el articulo 1.10.3 de las Bases de Licitacion, y cuando hayan

sido aprobados los planos de construccion y las memorias explicativas a que se refiere el articulo
1.9.8 de las Bases de Licitacion.
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Conforme a lo sefialado en el articulo 1.12.4 de las Bases de Licitacion, para efectos de lo dispuesto
en el D.L. N° 825 de 1974 y sus modificaciones posteriores, y en especial el articulo N° 16, letras c)
y h), en el Contrato de Concesién el Subsidio Fijo a la Construccion pagara el servicio de
construccion, el Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicién de Mobiliario No Clinico
pagara el Servicio de adquisicion y reposicién de Mobiliario No Clinico, en la Etapa de Construccion
y Explotacion, segin corresponda, y el Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de
Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico pagara el Servicio de adquisicion y reposicion de
Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, en caso que proceda, en la Etapa de Construcciéon y
Explotacion, seglin corresponda, asi como se imputara el 100% de los ingresos totales de explotacion
para pagar el precio del servicio de conservacion, reparacién y explotacién. Los ingresos de
explotacion corresponderan a los percibidos por concepto de pagos del Subsidio Fijo a la Operacién
(SFO) y del Subsidio Variable.

En los aspectos relativos a la declaracion y pago del Impuesto a la Renta, el Concesionario se debera
regir por lo dispuesto en el D.L. N° 824 de 1974 y sus modificaciones, especialmente por las
introducidas por la Ley N° 19.460 de 1996 y las demas normas que correspondan.

Las obligaciones y derechos del Adjudicatario o bien de la Sociedad Concesionaria, segun sea el
caso, son las establecidas en los cuerpos legales citados en el presente Decreto Supremo v en la
normativa legal vigente que le sea aplicable, en las Bases de Licitacion, en sus Circulares
Aclaratorias y en las Ofertas Técnica y Econdmica presentadas por el Grupo Licitante adjudicatario
denominado “Consorcio Salud Siglo XXI”, en la forma aprobada por el MOP.

Sin perjuicio de lo anterior, y en forma no taxativa, se indican las siguientes:

OBLIGACIONES:

1) Constituir legalmente la sociedad anénima de nacionalidad chilena, prometida en su Oferta
Técnica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.6.3 de las Bases de Licitacién, dentro del
plazo de 60 dias contados desde la fecha de la publicacién en el Diario Oficial del presente
Decreto Supremo de Adjudicacion del Contrato de Concesién. Asimismo, y dentro del mismo
plazo, el Adjudicatario deberd suscribir ante Notario tres transcripciones del presente Decreto
Supremo de Adjudicacién, en sefial de aceptacion de su contenido, debiendo protocolizar ante
el mismo Notario uno de sus ejemplares, segiin lo exigido en el articulo 1.6.4 de las Bases de
Licitacién.

ii) Al otorgarse la escritura publica de constitucion de la Sociedad Concesionaria se deberd
suscribir integramente el capital social, que no podra ser inferior a la suma de $15.000.000.000
(quince mil millones de pesos) y pagar, a lo menos, la suma de $5.000.000.000 (cinco mil
millones de pesos) debiendo individualizar, con su correspondiente porcentaje, a todas las
personas naturales o juridicas que suscriban el 100% de dicho capital. El saldo del capital
debera pagarse en el plazo de 6 meses contado desde la fecha de la escritura publica de la
constitucién de la sociedad. El capital pagado deberé acreditarse mediante certificado bancario,
segun lo exigido en el articulo 1.6.3 de las Bases de Licitacion.

iii) En el plazo de 60 dias contados desde su constitucion, la Sociedad Concesionaria deberd haber
solicitado su inscripcion en el Registro correspondiente de la Superintendencia de Valores y
Seguros, de acuerdo a la normativa vigente, lo que se acreditara con el correspondiente
certificado. Concluido el proceso de inscripcion en dicho Registro, la Sociedad Concesionaria
deberd, dentro de los 5 dias siguientes, presentar al Inspector Fiscal un Certificado en el que
conste haberse practicado dicha inscripcion, todo ello conforme a lo sefialado en el articulo
1.6.3 de las Bases de Licitacion.

iv) La Sociedad Concesionaria deberé construir, reparar, conservar y explotar las obras descritas en
los documentos que forman parte del contrato de concesién, en la forma, modo y plazos
indicados en dichos documentos. En conformidad al articulo 1.7.2 de las Bases de Licitacion, el
Concesionario sera siempre responsable del cumplimiento cabal, integro y oportuno del
contrato de concesién, de la correcta ejecucion de los proyectos y de las obras, y del
cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesion, sin perjuicio
de las funciones de direccion y control que corresponden al Ministerio de Obras Publicas.
Asimismo, el Concesionario sera siempre responsable del cumplimiento de los niveles de
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v)

vi)

vii)

. .y . i
servicio y estandares técnicos establecidos en las Bases de Licitacion para las diferentes etapas
y condiciones de la concesion, durante toda su vigencia.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.8.10.1 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria deberé ingresar al SEIA, un Estudio o Declaracion de Impacto Ambiental del
Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta™, salvo que no fuera procedente de acuerdo
al pronunciamiento del Servicio de Evaluacion Ambiental respectivo, segin corresponda, o de
los servicios o actividades complementarias que lo requieran, y se aplicara lo establecido en
dicho articulo.

La implementacion de las medidas y/o exigencias establecidas en las Declaraciones o Estudios
de Impacto Ambiental, segiin corresponda, sus Adendas y en las Resoluciones de Calificacion
Ambiental que procedan, asi como en las Bases de Licitacion, sera de exclusiva
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, debiendo dar cumplimiento a toda
la normativa ambiental vigente.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.10.4 de las Bases de Licitacion, una vez autorizada la
Puesta en Servicio Provisoria, se establece un periodo de Marcha Blanca durante el cual la
Sociedad Concesionaria deberd ejecutar las actividades de “Capacitacion del personal del
Establecimiento de Salud” y de “Funcionamiento Piloto”.

El Inspector Fiscal certificar4 el término del periodo de Marcha Blanca y con el mérito de esta
certificacién nace la obligacion para la Sociedad Concesionaria de prestar en forma permanente
todos los servicios exigidos en las Bases de Licitacion.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 1.12.1 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria debera realizar los siguientes pagos:

El Concesionario debera pagar al MOP por concepto de Administracion y Control del Contrato
de Concesion, de acuerdo a lo indicado en 1.12.1.1, durante la Etapa de Construccion definida
en 1.9, ambos articulos de las Bases de Licitacion, la suma de UF 240.000 (doscientas cuarenta
mil Unidades de Fomento), pagada en cuatro cuotas de UF 60.000 (sesenta mil Unidades de
Fomento) cada una. La primera cuota debera ser pagada dentro del plazo de 90 dias contados
desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del presente Decreto Supremo de
Adjudicacion de la Concesion. Las tres cuotas restantes deberan ser pagadas anual y
sucesivamente, a mas tardar, el Gltimo dia habil de' mes de enero de cada afio calendario, a
partir del afio siguiente en que se pago la primera cuota.

En tanto, durante la Ftapa de Explotacion, definida en el articulo 1.10 de las Bases de
Licitacién, la suma a pagar por este concepto serd de UF 25.000 (veinticinco mil Unidades de
Fomento). Dicho monto corresponde al valor de las cuotas anuales y sucesivas que seran
pagadas, a mas tardar, el Gltimo dia habil del mes de enero de cada afio calendario. Este pago
comenzaré a partir del primer mes de enero siguiente a la autorizacion de la Puesta en Servicio
Provisoria de la totalidad de las obras.

En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.1.2 de las Bases de Licitacion, el
Concesionario debera pagar mensualmente los montos que correspondan por concepto de
servicios de consumo en el Hospital de Antofagasta, segiin lo establecido en el articulo 1.10.9
de las Bases de Licitacién, de acuerdo a los plazos indicados en el mismo articulo.

En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.1.3 de las Bases de Licitacion, el
Concesionario debera pagar al Servicio de Salud Antofagasta, el 100% del saldo del “Fondo de
Reserva” para actividades no contempladas en los planes y/o en los programas, para el Hospital
de Antofagasta, si es que éste mantiene un saldo, de acuerdo al tltimo informe solicitado, segin
se establece en el articulo 1.10.1.1 de las Bases de Licitacion. Estas cantidades seran pagadas
en la forma establecida en el articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion.

En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.1.4 de las Bases de Licitacion, de acuerdo al
Mecanismo de Distribucion de Riesgo Financiero regulado en el articulo 1.12.10 de las Bases
de Licitacion aceptado por el Grupo Licitante Adjudicatario de la concesion en su Oferta
Econémica, el Concesionario o a aquel a quien éste haya cedido o transferido a cualquier
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titulo los flujos correspondientes al Subsidio Fijo a la Construccién (SFC), al Subsidio Fijo
por concepto de adquisicién y reposicion de Mobiliario No Clinico durante la Etapa de
Construccion (SFMNC) y 1l Subsidio Fijo por concepto de adquisicién y reposicion de
Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de Construccion (SFEM) este
ultimo si corresponde de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.12.2.8 de las Bases de
Licitacion, debera pagar el monto (T) al Ministerio de Salud, en la eventualidad que
corresponda. Dicho pago deberd ser realizado en un plazo maximo de 210 dias contados desde
la fecha de adjudicacion de la licitacion sefialada en el articulo 1.12.10 antes mencionado yen
la forma establecida en el articulo 1.12.8, ambos de las Bases de Licitacion.

En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.1.5 de las Bases de Licitacion, el
Concesionario debera pagar al Servicio de Salud Antofagasta, el 100% del saldo del “Fondo de
Reserva de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico” para el Hospital de Antofagasta, si es
que éste mantiene un saldo, de acuerdo al tltimo informe solicitado, segun se establece en el
articulo 1.10.1.2 de las Bases de Licitacion. Estas cantidades seran pagadas en la forma
establecida en el articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion.

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 1.12.1.6 de las Bases de Licitacion, el Concesionario
deberd pagar al Servicio de Salud Antofagasta, el 100% del saldo del “Fondo de Ejecucién de
Inversiones en Mobiliario No Clinico” para el Hospital de Antofagasta, si es que éste mantiene
un saldo, de acuerdo al ultimo informe solicitado, segun se establece en el articulo 1.12.2.7 de
las Bases de Licitacion. Estas cantidades seran pagadas en la forma establecida en el articulo
1.12.8 de las Bases de Licitacion.

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 1.12.1.7 de las Bases de Licitacion, el Concesionario
debera pagar al Servicio de Salud Antofagasta, el 100% del saldo del “Fondo de Ejecucion de
Inversiones ¢ Imprevistos en Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico” para el Hospital de
Antofagasta, si es que éste mantiene un saldo, de acuerdo al Gltimo informe solicitado, segln se
establece en el articulo 1.12.2.8 de las Bases de Licitacion. Estas cantidades seran pagadas en la
forma establecida en el articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion.

En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.1.8 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria debera disponer del monto maximo de UF 72.000 (setenta y dos mil Unidades
de Fomento), a partir del plazo de 100 dias contados desde el inicio del plazo de la concesién
establecido en el articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacién, con el objetivo de contar con un
Programa Integral de Gestion del Cambio, elaborado e implementado por el Servicio de Salud
Antofagasta. El monto asociado a la implementacién de este Programa esta incluido en el
Subsidio Fijo a la Construccion (SFC) establecido en el articulo 1.12.2.1 de las Bases de
Licitacion.

Una vez que se realicen las actividades previstas, si se determina en la contabilizacién final que
la suma de los montos totales pagados por la Sociedad Concesionaria fuere inferior al monto
maximo sefialado en este apartado, ésta debera pagar al Servicio de Salud Antofagasta la
diferencia resultante en un plazo maximo de 30 (treinta) dias contados desde la correspondiente
notificacion del Inspector Fiscal, en la forma establecida en el articulo 1.12.8 de las Bases de
Licitacién.

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 1.12.1.9 de las Bases de Licitacién, la Sociedad
Concesionaria debera disponer del monto maximo de UF 5.000 (cinco mil Unidades de
Fomento), dentro del plazo de 1.200 dias contados desde el inicio del plazo de la concesion
establecido en el articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacién, con el objetivo de contar con un
Programa de Traslado e Instalacién de Equipamiento Médico, elaborado e implementado por el
Servicio de Salud Antofagasta. El monto asociado a la implementacién de este Programa esta
incluido en el Subsidio Fijo a la Construccién (SFC) establecido en el articulo 1.12.2.1 de las
Bases de Licitacién.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria serd responsable a su entero cargo y
costo de todas las obras civiles e instalaciones eléctricas, sanitarias, climatizacién, y de
cualquier otra especialidad, que procedan conforme lo establezca el Proyecto Definitivo,
necesarias para la instalacion del Equipamiento Médico que se traslade.
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Una vez que se realicen las actividades previstas, si se determina en la contabilizacion final que
la suma de los montos totales pagados por la Sociedad Concesionaria fuere inferior al monto
méximo sefialado, ésta debera pagar al Servicio de Salud Antofagasta la diferencia resultante en
un plazo maximo de 30 (treinta) dias contados desde la correspondiente notificacion del
Inspector Fiscal, en la forma establecida en el articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion.

viii) Contratar el Seguro de Responsabilidad Civil por Daflos a Terceros, el Seguro por Catastrofe y

ix)

X)

x1)

xii)

el Seguro de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico, de acuerdo a lo senalado en los
articulos 1.8.12, 1.8.13 y 1.8.14 de las Bases de Licitacion, respectivamente, sin perjuicio de lo
indicado en el articulo 1.8.11 de las Bases de Licitacion.

El Concesionario deberd constituir las garantias de construccion y de explotacion en los plazos
y con los requisitos indicados en los articulos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion,
respectivamente, pudiendo ser tomadores de las garantias el Adjudicatario o la Sociedad
Concesionaria, segin corresponda. El MOP podré hacer efectivas, total o parcialmente, dichas
garantias en los casos de incumplimiento del contrato y, en particular, en los casos indicados en
el articulo 1.8.3 de las Bases de Licitacion. En caso que el MOP hiciera efectiva la garantia,
ésta deberd reconstituirse o completarse, segin proceda, en el plazo de 15 dias a contar de la
fecha en que se hizo efectiva.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.9.10 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria sera responsable de proyectar, gestionar y construir, a su entero cargo, costo y
responsabilidad todas las modificaciones de las obras e instalaciones correspondientes a los
servicios himedos y no himedos, con sus respectivas conexiones a cada propiedad.

El Concesionario debera gestionar la ejecucion o desarrollar, segin corresponda, los proyectos
a nivel de ingenieria de detalle de todas las modificaciones de servicios necesarias para
materializar las obras del proyecto, incluidas todas las instalaciones y conexiones a propiedades
que deban ser modificadas y/o trasladadas para la ejecucion del proyecto, hayan sido ¢éstas
construidas por los propietarios de dichos servicios, o por terceros. La Sociedad Concesionaria
debera proporcionar los planos de detalle de las modificaciones, memorias, especificaciones
técnicas, presupuesto y cubicaciones detalladas desglosado por cada item, y demas informacion
que solicite el Inspector Fiscal.

De conformidad con lo establecido en el articulo 1.10.6 de las Bases de Licitacion, el
Concesionario debera mantener un Sistema de Reclamos y Sugerencias a disposicion de los
pacientes, funcionarios del MINSAL y usuarios de los Servicios Complementarios si los
hubiere.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.9 de las Bases de Licitacion, el
Concesionario, durante las Etapas de Construccion y Explotacion del proyecto, debera asumir
la responsabilidad de proteccion del medio ambiente y el cumplimiento de los aspectos
territoriales como una variable mas de su gestion, implementando las medidas necesarias que
aseguren un exitoso manejo ambiental y territorial del proyecto.

DERECHOS:

1

Explotar las obras del Hospital de Antofagasta, a contar de la autorizacion de Puesta en
Servicio Provisoria, otorgada conforme al articulo 1.10.3 de las Bases de Licitacion, y hasta el
término de la concesidn.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 1.12.2 de las Bases de Licitacion, el Ministerio
de Salud o el Servicio de Salud Antofagasta segin corresponda, realizard a la Sociedad
Concesionaria los siguientes pagos:

El Ministerio de Salud, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.12.2.1 de las Bases de
Licitacion, pagara anualmente al Concesionario, para el Establecimiento de Salud “Hospital
de Antofagasta”, 10 (diez) cuotas correspondientes al Subsidio Fijo a la Construccion. El valor
de las cuotas se determinara de acuerdo a la siguiente expresion:
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0 s 1 < APS,
SFC, ={SFC si APS, <t< APS, +10
0 si  t>APS +10

Donde:

SFC,, : Monto de la cuota anual del Subsidio Fijo a la Construccion para el Afio
Calendario “t”, correspondiente al Establecimiento de Salud “Hospital de
Antofagasta”.

SFC: Monto de la cuota anual del Subsidio Fijo a la Construccion, solicitado por el
Concesionario en su Oferta Econdmica, equivalente a UF 834.406 (ochocientas
treinta y cuatro mil cuatrocientas seis Unidades de Fomento).

APS | : Afio Calendario en que se obtiene la Autorizacion de Pagos de Subsidios del
Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”, contado desde el inicio de
la concesion.

t: Afio Calendario “t” contado desde el inicio de la concesion establecido en el

articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion (el Afio Calendario donde se inicia la
concesion es t=1).

Las fechas de pago seran el 31 de marzo de cada afio, salvo que la Autorizacion de Pagos de
Subsidios del Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta” se obtenga durante los 5
primeros meses del afio calendario en curso, en cuyo caso la primera cuota debera pagarse ¢l
30 de septiembre de dicho afio. Lo anterior previa aprobacion del Inspector Fiscal, en virtud
del procedimiento establecido en el articulo 1.12.6 de las Bases de Licitaciéon. Este pago
serd calculado a la UF del 28 de febrero del afio en que se efectue el pago, salvo que la
Autorizacion de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”
se obtenga durante los 5 primeros meses del aflo calendario que corresponda, en cuyo caso
el primer pago sera calculado a la UF del 31 de agosto del mismo afo. En caso que las
fechas seflaladas no correspondieran a dias habiles, el pago respectivo debera realizarse el
dia habil siguiente a dichas fechas.

e El Servicio de Salud Antofagasta, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.12.2.2 de las Bases
de Licitacion, pagard semestralmente al Concesionario, para el Establecimiento de Salud
“Hospital de Antofagasta”, cuotas anticipadas correspondientes al Subsidio Fijo a la
Operacion, que se determinardn de acuerdo a la siguiente expresion:

0 si s < SAPS,
SFO, x(1/2) si s = SAPS,
SFO,, = C ]
SFO . i SAPS, <s<z+30
SFO, x(112) si s=z+30
Donde:
SFO,,: Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Operacion efectivo a pagar
para el Semestre de Pago “s”, correspondiente al Establecimiento de Salud
“Hospital de Antofagasta”.
SFO,,: Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Operacion para el Semestre

de Pago s, ajustado de acuerdo a lo estipulado en el articulo 1.12.9 de las
Bases de Licitacion. El monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la
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Operacion, solicitado por el Concesionario en su Oferta Econémica, equivale a
UF 177.606 (ciento setenta y siete mil seiscientas seis Unidades de Fomento).

SAPS, Semestre de Pago en que se obtiene la Autorizacion de Pagos de Subsidios del

Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”, contado desde el inicio de
la concesion.

46,00

s Semestre de Pago “s” contado desde ¢! inicio de la concesion establecido en el
articulo 1.6.5 de las Bases de Licitacion (el Semestre de Pago donde se inicia la
concesion es s=1).

z: Semestre de Pago en que se obtiene la Autorizacion de Pagos de Subsidios del
Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”, contado desde el inicio de
la concesion.

El valor del SFO, sera redondeado a su entero superior mas cercano para ¢l caso de

fraccion igual o superior a cinco décimas y para el caso contrario, sera redondeado al entero
inferior cuando la fraccion sea menor a cinco décimas.

Las fechas de pago seran el 31 de marzo y el 30 de septiembre de cada afio, o el dia habil
siguiente a estas fechas en el caso en que no correspondieran a dias hébiles, salvo la primera
cuota semestral que sera cancelada dentro del plazo de 60 dias contados desde la fecha de
Autorizacion de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Hospital de
Antofagasta”, previa aprobacion del Inspector Fiscal, en virtud del procedimiento
establecido en el articulo 1.12.7 de las Bases de Licitacién. Asimismo, si la diferencia de
dias entre dicha Autorizacion de Pagos de Subsidios y la fecha de pago de la segunda cuota
semestral es inferior a 60, el pago de dicha cuota se efectuara junto con el pago de la
primera cuota semestral.

El Servicio de Salud Antofagasta, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.12.2.3 de las Bases
de Licitacion, pagard anualmente al Concesionario, para el Establecimiento de Salud
“Hospital de Antofagasta”, cuotas anuales vencidas correspondientes al Subsidio Variable, de
acuerdo a la siguiente expresion:

SV, =PVC,,_ xMAX[DCO,_, - DCB 0}+ P4, +RS,

Donde:

SV, Monto de la cuota anual del Subsidio Variable del Establecimiento de Salud
“Hospital de Antofagasta™ para el afio “v”.

v Aifio Calendario del Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”.

PVCayv.i: Pago variable por Dia Cama Ocupado adicional para el Establecimiento de Salud

“Hospital de Antofagasta” para el afio “v-17, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 1.12.9 de las Bases de Licitacion.

DCOyy: Namero de Dias Cama Ocupados entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre del
afio “v-17 registrado para el Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”.

DCB; : Numero de Dias Cama Ocupados Base, equivalentes a 146.949, para el
Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”.

PA.i: Pago por Nuevas Inversiones solicitadas en el afio “v-17 y por Servicios
Adicionales, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.10.1.1 de las Bases de
Licitacién, para el Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”.

RS Resultado de Servicio para el afio “v-17, de acuerdo a lo establecido en el articulo

2.6.2.3 de las Bases de Licitacion, para el Establecimiento de Salud “Hospital de
Antofagasta”.
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El Subsidio Variable para el Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”, solo sera
exigible a partir del afio siguiente a aquél en que se obtenga la Autorizacion de Pagos de
Subsidios del Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”.

El valor del SV, sera redondeado a su entero superior mas cercano para el caso de fraccidon
igual o superior a cinco décimas y para ¢l caso contrario, sera redondeado al entero inferior
cuando la fraccién sea menor a cinco décimas.

Las fechas de pago seran el 31 de marzo de cada afio, o el dia habil siguiente a estas fechas en
el caso en que no correspondieran a dias habiles, previa aprobacion del Inspector Fiscal, en
virtud del procedimiento establecido en el articulo 1.12.7 de las Bases de Licitacion.

En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.2.4 de las Bases de Licitacién, el Servicio de
Salud Antofagasta pagara al Concesionario los montos por el Servicio de Alimentacion
Adicional que correspondan, de acuerdo a lo establecido en dicho articulo. El pago se efectuara
en el plazo maximo de 30 dias contados desde la fecha de recepcion conforme de la factura por
la Direccion del Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”, en el equivalente en
pesos a la fecha de emision de ésta.

En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.2.5 de las Bases de Licitacion, el Ministerio de
Salud, de acuerdo al Mecanismo de Distribucion de Riesgo Financiero, regulado en el articulo
1.12.10 de las Bases de Licitacion, aceptado por el Grupo Licitante Adjudicatario en su Oferta
Econdmica, debera pagar el monto (B) al Concesionario, o a aquel a quién éste haya cedido
o transferido a cualquier titulo los flujos correspondientes al Subsidio Fijo a la Construccion
(SFC), al Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de Mobiliario No Clinico
durante la Etapa de Construccion (SFMNC) y al Subsidio Fijo por concepto de adquisicion
y reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de
Construccion (SFEM), este ultimo si corresponde de acuerdo a lo establecido en el articulo
1.12.2.8 de las Bases de Licitacion, en la eventualidad que corresponda. Este pago se
realizard en un plazo maximo de 210 dias contados desde la fecha de adjudicacion de la
licitacion sefialada en dicho articulo y en la forma establecida en el articulo 1.12.6 de las
Bases de Licitacion.

En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.2.6 de las Bases de Licitacion, en el evento
que el nimero diario de Dias Cama Ocupados sea mayor a un 110% de la capacidad limite
establecida para el Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”, equivalente a 671, el
Servicio de Salud Antofagasta pagara a la Sociedad Concesionaria, por concepto de
sobredemanda de camas, un monto de 0,3 UTM, por dia en que se incurra en dicha
situacion. El pago por este concepto se realizara el ano siguiente en que se incurri6 en dicha
situacion.

Las fechas de pago seran el 31 de marzo de cada afio, o ¢l dia habil siguiente a estas fechas
en el caso en que no correspondieran a dias habiles, previa aprobacion del Inspector Fiscal,
en virtud del procedimiento establecido en el articulo 1.12.7 de las Bases de Licitacion.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.12.2.7 de las Bases de Licitacion, el Servicio de
Salud Antofagasta pagara anualmente al Concesionario, un Subsidio Fijo por concepto de
adquisicion y reposicion de Mobiliario No Clinico durante la Etapa de Construccion, en 15
(quince) cuotas, equivalentes a UF 1.971 (mil novecientas setenta y un Unidades de
Fomento) cada una, y un Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicién de
Mobiliario No Clinico durante la Etapa de Explotacion, en 15 (quince) cuotas, equivalentes
a UF 2.268 (dos mil doscientas sesenta y ocho Unidades de Fomento) cada una.

El pago del subsidio sefialado sera exigible a partir del afio siguiente a aquél en que se
obtenga la Autorizacion de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Hospital de
Antofagasta”. Las fechas de pago de las cuotas correspondientes al Subsidio Fijo por
concepto de adquisicién y reposicion de Mobiliario No Clinico durante la Etapa de
Construccion, seran el 31 de marzo de cada afio, salvo que la Autorizaciéon de Pagos de
Subsidios del Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta” se obtenga durante los 5
primeros meses del afio calendario correspondiente, en cuyo caso la primera cuota debera
pagarse el 30 de septiembre de dicho afio. Para el caso del Subsidio Fijo por concepto de
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adquisicion y reposicion de Mobiliario No Clinico durante la Etapa de Explotacidn, el f)ago
de cada cuota debera efectuarse dentro del plazo de 90 dias desde finalizado el Ao de
Explotacion correspondiente. Lo anterior previa aprobacion del Inspector Fiscal, en virtud
del procedimiento establecido en el articulo 1.12.7 de las Bases de Licitacion. En caso que
las techas sefialadas no correspondieran a dias habiles, el pago respectivo debers realizarse
el dia habil siguiente a dichas fechas.

s De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.12.2.8 de las Bases de Licitacion y en
conformidad al articulo 2.6 de las Bases de Licitacion, el Servicio de Salud Antofagasta
pagard anualmente al Concesionario, un Subsidio Fijo por concepto de adquisiciéon y
reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de Construccién,
en 15 (quince) cuotas, equivalente a UF 106.972 (ciento seis mil novecientas setenta y dos
Unidades de Fomento) cada una, y un Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y
reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de Explotacién,
en 15 (quince) cuotas, equivalente a UF 104.122 (ciento cuatro mil ciento veinte dos
Unidades de Fomento) cada una.

El pago del subsidio sefialado serd exigible a partir del afio siguiente a aquél en que se
obtenga la Autorizacion de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud “Hospital de
Antofagasta”. Las fechas de pago de las cuotas correspondientes al Subsidio Fijo por
concepto de adquisicion y reposicidén de Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante
la Etapa de Construccidn, seran el 31 de marzo d¢ cada afio, salvo que la Autorizacion de
Pagos de Subsidios se obtenga durante los 5 primeros meses del afio calendario
correspondiente, en cuyo caso la primera cuota debera pagarse el 30 de septiembre de dicho
afio. Para el caso del Subsidio Fijo por concepto de adquisicion y reposicion de
Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico durante la Etapa de Explotacion, el pago de cada
cuota debera efectuarse dentro del plazo de 90 dias desde finalizado el Afio de Explotacion
correspondiente. Lo anterior previa aprobacién del Inspector Fiscal, en virtud del
procedimiento establecido en el articulo 1.12.7 de las Bases de Licitacion. En caso que las
fechas sefialadas no correspondieran a dias habiles, el pago respectivo debera realizarse el
dia habil siguiente a dichas fechas.

iti) El Concesionario podra prestar los Servicios Complementarios sefialados en el articulo 2.6 letra
c¢) de las Bases de Licitacion que sean aprobados por el Inspector Fiscal, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo B numeral 3 de las Bases de Licitacion.

1v) En conformidad a lo establecido en el articulo 1.10.11 de las Bases de Licitacion, se establece
un Mecanismo de Determinacién de Niveles de Servicio, el cual tiene por finalidad generar
incentivos para una adecuada prestacion de los servicios, y de ninguna forma constituye un
incentivo econdmico garantizado en el tiempo, en cuanto no se cumplan las condiciones y
exigencias establecidas en los articulos 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3 y 2.6.2.4 de las Bases de
Licitacion. El pago establecido en el articulo 2.6.2.3 de las Bases de Licitacion, denominado
Resultado de Servicio para el Establecimiento de Salud “Hospital de Antofagasta”, se pagara
una vez al afio, conjuntamente con el pago del Subsidio Variable establecido en el articulo
1.12.2.3 de las Bases de Licitacion.

18.- Las garantias que debera entregar el Concesionario por construccion y explotacion de las obras,
conforme a lo establecido en los articulos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion, se indican a
continuacion:

GARANTIA DE CONSTRUCCION:

El Concesionario, junto con la solicitud de inicio de la construccion de las obras del Establecimiento
de Salud “Hospital de Antofagasta”, entregara al MOP la Garantia de Construccién, en reemplazo
de la garantia de seriedad de la Oferta, segin lo dispuesto en el articulo 1.8.3.1 de las Bases de
Licitacion.

La garantia de construccion deberad estar constituida por diez boletas de garantia bancaria, de
igual monto, o bien por una péliza de seguro de garantia de ejecuciéon inmediata para concesiones
de obras publicas, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.8.3.1 de las Bases de Licitacion,

16



pagaderas a la vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compaiiia de Seguros de la
plaza, segiin corresponda, a nombre del Director General de Obras Publicas, por un valor total de
UF 350.000 (trescientas cincuenta mil Unidades de Fomento). La glosa de cada boleta y/o
materia asegurada serd: “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de
Construccién de la obra publica fiscal denominada Hospital de Antofagasta”.

Una vez que haya sido acreditada la ejecucion del 15% de la obra, mediante la correspondiente
declaracion de avance prevista en el articulo 1.9.6 letra a) de las Bases de Licitacion, la garantia de
construceion podra ser reemplazada por diez boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por
una poliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras piiblicas, por un
valor total de UF 300.000 (trescientas mil Unidades de Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la ejecucion del 35% de la obra, mediante la correspondiente
declaracion de avance prevista en el articulo 1.9.6 letra b) de las Bases de Licitacion, la garantia de
construccion podré ser reemplazada por diez boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por
una pdliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas, por un
valor total de UF 250.000 (dosciertas cincuenta mil Unidades de Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la ¢jecucion del 60% de la obra, mediante la correspondiente
declaracion de avance prevista en el articulo 1.9.6 letra ¢) de las Bases de Licitacién, la garantia de
construccion podra ser reemplazada por diez boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por
una poliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras piblicas, por un
valor total de UF 200.000 (doscientas mil Unidades de Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la ejecucion del 85% de la obra, mediante la correspondiente
declaracion de avance prevista en el articulo 1.9.6 letra d) de las Bases de Licitacién, la garantia de
construccion podra ser reemplazada por diez boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por
una poliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas, por un
valor total de UF 150.000 (ciento cincuenta mil Unidades de Fomento).

La vigencia de la garantia de construccion debera ser, al menos, equivalente a toda la Etapa de
Construccion de la obra, mas 90 dias, contados desde la fecha de su entrega, sin perjuicio que el
Concesionario hubiere entregado la Garantia de Explotacion. En el caso de disminucion del monto
total de las garantias segin el avance de las obras, el plazo de vigencia de la o las Boletas de
Garantia, serd, al menos, el que resulte de la diferencia entre el plazo de la Etapa de Construccién y
el tiempo transcurrido hasta la correspondiente declaracién de avance, mas 90 dias.

En caso de contratar una poliza de seguro, ésta debera corresponder a la depositada en la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 1 08 060. La mencionada pdliza tendra
como contratante y afianzado al Adjudicatario o a la Sociedad Concesionaria, segin corresponda, y
como asegurado al Director General de Obras Publicas.

Cumplido lo sefialado en el articulo 34 N°2 del Reglamento, el MOP devolvera la garantia de
construccion en un plazo maximo de 30 dias.

GARANTIA DE EXPLOTACION:

El Concesionario, conjuntamente con la solicitud al DGOP de la autorizacion de la Puesta en
Servicio Provisoria, entregara al MOP la Garantia de Explotacion.

La garantia de explotacion debera estar constituida por cuatro (4) boletas de garantia bancaria, de
igual monto, o bien por una péliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones
de obras publicas, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion, por
un valor total de UF 250.000 (doscientas cincuenta mil Unidades de Fomento), pagaderas a la
vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compaiifa de Seguros de la plaza, segin
corresponda, a nombre del Director General de Obras Publicas. La glosa de cada boleta y/o
materia asegurada serd: “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de
Explotacion de la obra pablica fiscal denominada Hospital de Antofagasta”.

Toda garantia debera tener una vigencia, al menos, equivalente a toda la Etapa de Explotacion
mas 365 dias o en el caso de disminucion del monto total de la garantia, serd, al menos, el plazo
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19.-

que reste de la Ftapa de Explotacion mas 365 dias, contados desde la fecha de entrcga.‘ No
obstante, el Concesionario podra optar por entregar garantias cuya vigencia sea menor, con un
plazo no inferior a 365 dias, y renovarlas 90 dias antes de su término de vigencia, siempre que
ello sea aceptado por el DGOP. Para ello, el Concesionario debera solicitar por escrito al DGOP
la autorizacion requerida. Dentro de los 30 dias posteriores a la fecha de recepeién en la Oficina
de Partes de la DGOP de dicha solicitud, el DGOP comunicara por escrito su decision de rechazo
0 aceptacion. En este ltimo caso, el plazo de la dltima garantia serd, al menos, lo que reste de la
Etapa de Explotacion mas 365 dias.

Al completarse 365 dfas, contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y s6lo si el
Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM 2.500 en los
Gltimos dos semestres de pago anteriores, la garantia de explotacion podra ser reemplazada por
cuatro (4) boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una pdliza de seguro de
garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas, por un valor total de UF
210.000 (doscientas diez mil Unidades de Fomento).

Al completarse 730 dias contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y solo si el
Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM 2.500 en los
Gltimos dos semestres de pago anteriores, la garantia de explotacion podra ser reemplazada por
cuatro (4) boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una pdliza de seguro de
garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas, por un valor total de UF
180.000 (ciento ochenta mil Unidades de Fomento).

Al completarse 1.095 dias contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y solo si
el Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM 2.500 en
los ultimos dos semestres de pago anteriores, la garantia de explotacion podra ser reemplazada
por cuatro (4) boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien, por una péliza de seguro de
garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras plblicas, por un valor total de UF
140.000 (ciento cuarenta mil Unidades de Fomento).

De acuerdo a lo establecido en el articulo 35 N°3 del Reglamento, cuando falten 24 meses para ¢l
término del plazo de concesién y con el objeto de asegurar el cumplimiento de las condiciones en
las que el MOP recibira la concesion, el Concesionario debera entregar una garantia adicional
constituida por cuatro (4) boletas de garantia bancarias, de igual monto, o bien, por una poéliza de
seguro garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion, por un valor total de UF 200.000
(doscientas mil Unidades de Fomento), pagaderas a la vista, emitidas en Santiago de Chile por un
Banco o Compaiiia de Seguros de la Plaza, segiin corresponda, a nombre del Director General de
Obras Piblicas. Esta garantia adicional tendra un plazo de vigencia de, al menos, 1.095 {mil
noventa y cinco) dias contados desde la fecha de entrega de la garantfa, y la glosa de cada boleta
y/o materia asegurada serd: “Para asegurar el cumplimiento de las condiciones en las que el MOP
recibira la Concesion, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion de la obra publica
fiscal denominada Hospital de Antofagasta”.

En caso de contratar una péliza de seguro, ésta debera corresponder a la depositada en la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 1 08 060. La mencionada poliza
tendra como contratante y afianzado a la Sociedad Concesionaria, y como asegurado al Director
General de Obras Publicas.

La Garantia de Explotacién conjuntamente con la adicional, serdn devueltas en el plazo de 15
dias contados desde que el Inspector Fiscal de Explotacion certifique que el Concesionario ha
cumplido todas las obligaciones contraidas con el MOP, el Servicio de Salud Antofagasta y el
MINSAL.

Conforme a lo sefialado en el articulo 1.12.5 de las Bases de Licitacion, el Concesionario, el
Ministerio de Salud y el Servicio de Salud Antofagasta realizarin los pagos establecidos en el
Contrato de Concesién en los plazos sefialados en las Bases de Licitacion. En el caso que se
produzcan retrasos, dichos pagos devengaran un interés real diario equivalente, en base a 360 dias, a
la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a menos de un aflo,
vigente a la fecha del pago efectivo, lo que debe entenderse sin perjuicio de la aplicacion de las
multas que correspondan. No obstante lo anterior, €l retraso injustificado de los pagos que el
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Concesionario tenga que realizar al MINSAL, al Servicio de Salud o al MOP, si procede, dara
derecho al MOP al cobro de la correspondiente garantia, conforme a lo sefialado en el articulo 1.8.3
de las Bases de Licitacién.

20.- Las multas que procedan se aplicaran conforme a lo estipulado en las Bases de Licitacién y sus
Circulares Aclaratorias; en el D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL. MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus
modificaciones; y en el D.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, y sus
modificaciones.

21.- La Direccion General de Obras Publicas serd el Servicio del Ministerio de Obras Publicas que
fiscalizara el contrato de concesion en sus diversos aspectos.
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