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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN 

 
 

Proyecto: Hospital de Antofagasta 

Presupuesto Estimativo Neto: UF 5.300.000 

Organismo Administrador: 
Coordinación de Concesiones                
de Obras Públicas del MOP 

Mandantes: 
Ministerio de Salud  
Subsecretaría Redes Asistenciales 
Servicio Salud Antofagasta 

Nombre del Concesionario: 
Sociedad Concesionaria 
Salud Siglo XXI S.A. 

Decreto de Adjudicación: 
Decreto Supremo Nº 141  
de 26.02.2013 

Fecha de Inicio Concesión: 21 de junio de 2013 

Plazo de Concesión: 
30 semestres corridos desde la 
autorización de pagos de subsidios 

Desarrollo Proyecto Definitivo: 
300 días desde el inicio de la 
concesión 

Inicio de Obras 2er trimestre de 2014 

Plazo de la Puesta en servicio 
provisoria de la obra (PSP): 

2° trimestre de 2017 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD): 

2° semestre año 2018 

Inspector Fiscal: Hernán Marambio Monteverde 

Asesoría a la Inspección Fiscal: Zañartu Ingenieros Consultores SpA 

 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende 
la construcción de un establecimiento de alta complejidad en 
el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. 
Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II 
Región, en la ciudad de Antofagasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento Área de Concesión 
 

 
El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios  que se indican a continuación:     
 
Servicios Básicos: 

 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería y Guardarropía 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 

 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y  

Mobiliario Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Servicio de Infraestructura Tecnológica 
 
Servicios Complementarios 

 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
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Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone 
del modelo BIM (Building Information Model) que permite la 
integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, 
estructura y especialidades.  
 
Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la 
propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
El hospital beneficiará a una población usuaria de 540 mil 
personas de la Región de Antofagasta, al que se agrega la 
demanda de alta complejidad desde Arica a Copiapó 
(Macrozona Norte). 
 
Entre los beneficios del proyecto se encuentra el aumento de 
la disponibilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel y alta 
complejidad. Permitirá reducir las brechas de atención, 
fortaleciendo la cartera de servicios de: 
 

 Pacientes Críticos Neonatología e Infantil 

 Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología, Oftalmología, 
Plástica-Reparadora, y Urología, entre otros. 

 Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo Doppler; 
Tomografía axial computada. 

 Unidades Hemodiálisis 

 Medicina Nuclear 

 Litotripsia extracorpórea 
 
 
LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL 

 
El terreno donde se construye el nuevo hospital se emplaza 
en un área de aproximadamente 50.400 m2 de superficie 
total, en el sector norte de Antofagasta. Deslinda por el norte 
con Montegrande, por el sur con Víctor Jara, por el este con 
Azapa y por el oeste con Pedro Aguirre Cerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. PRINCIPALES HITOS ENERO 2017 

 
2.1 CONTRATACIÓN PÓLIZAS PARA EQUIPAMIENTO 
MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO  

 
Con fecha 18 enero de 2017, la Sociedad Concesionaria envía 
los endosos N° 1, 2, 3, 4, 5 de la Póliza para equipamiento 
médico y mobiliario clínico para dar cumplimiento a las 
observaciones realizadas por la Inspección Fiscal y con la 
finalidad que ésta sea aprobada de acuerdo a lo establecido en 
el numeral 1.8.14 de las Bases de Licitación y sus Anexos 
Complementarios. 
 
La Inspección Fiscal aprueba la póliza de equipamiento médico 
y mobiliario clínico el 31 de enero de 2017. 
 
 
3. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA  
 

De acuerdo con lo informado por la Sociedad Concesionaria, al 
30 de enero de 2017, el avance físico de la obra es de 84,1%. El 
avance físico en el mes de noviembre fue de un 3,16%. 
 
 
4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
4.1 PROYECTO DESDE EL NIVEL -1 HASTA NIVEL 9 

 
 
4.1.1 AVANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN 

 
La Sociedad Concesionaria sigue desarrollando trabajos desde 
el Nivel -1 hasta Nivel 9, teniendo tres frentes correspondientes 
con los tres edificios principales del hospital: 
 
 
• Torre de Hospitalización (TH). 
• Unidad de Pacientes Críticos (UPC). 
• Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torre Hospitalización TH 
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Unidad de Pacientes Críticos UPC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance hormigonado de muros multicancha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Movimiento de tierra y hormigonado de fundaciones en sector 

de estacionamientos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Centro de Atención Terapéutica CDT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance revestimiento de cafetería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance interior cafetería 
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5. OBRAS SANITARIAS 

 
5.1  PROYECTO NAPAS 
 

La red de napas se sigue ejecutando en forma normal. En la 
imagen se aprecia los trabajos en costado noreste del Jardín 
Infantil, sector que debe ser intervenido, para ello se deberá 
realiza la ejecución del tramo para la correcta canalización de la 
Napa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos en costado noreste del Jardín Infantil 
 

 
5.2.  SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 
Actualmente se lleva a cabo la ejecución de la instalación de 
artefactos sanitarios, los cuales comienzan en el edificio CDT del 
Nivel +1, partida que a su vez se ha ido inspeccionando 
proporcionando información en terreno a la Sociedad 
Concesionaría. A la fecha se ha ingresado a la obra el material 
autorizado por la SISS y recepcionado mediante protocolos, 
dando el cumplimiento a la normativa vigente. Paralelamente se 
ha continuado con instalaciones en otros recintos como por 
ejemplo en la Sala de Caldera, provista de bombas y red de 
distribución según proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primeras Instalaciones de Artefactos 

 
6.  CLIMATIZACIÓN, GASES  CLÏNICOS  

 
En el 4to piso mecánico se están instalando las válvulas 
mezcladoras de 3 vías faltando solamente una de las torres. En 
la central térmica se están comenzando la instalación de los 
medidores de energía, así como también se avanza en la 

instalación de la aislación de cañerías y la colocación de 
válvulas faltantes.  
El equipamiento de la central de gases clínicos se encuentra 
montado en sus dependencias respectivas, listo para ser 
instalado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaje de ductos y accesorios en salas de aislados en 2do piso 

UPC 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance hasta el 7° piso en cuanto a redes de gases clínicos. 
Edificio Th Hospitalización 

 
7.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Se continúa con el avance desde los pisos N-1 al N+6 de TH y 
del N-1 al N+3 de los edificios UPC y CDT con la instalación y 
conexión de las bases de los sensores de humo, Se ha 
finalizado las instalaciones de detección, dámper corta fuego en 
cafetería del nivel N+1. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tubería de red húmeda en los shaft 
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8. PROYECTOS ELÉCTRICOS 
 

INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO 

 
Se continúa trabajando en el Centro de Transformación 2 (CT 
2), en la terminación de la instalación de los ductos de barras 
que alimentaran los tableros generales desde los 
transformadores. A la fecha todavía no se ha realizado la 
medición final de la malla de puesta a tierra del hospital. Se 
avanza con el montaje de tableros de distribución en los 
diferentes cuartos eléctricos por pisos y sus respectivas 
conexiones de conductores que alimentaran los diferentes 

circuitos de cada piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiller de aire que se instalara en el piso técnico del edifico UPC 

 
 

9. MODELO BIM 

 
Con fecha 06 de enero, la Sociedad Concesionaria hizo entrega 
del modelo BIM y un reporte de la metodología implementada en 
obra a través de la plataforma BIM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del modelo BIM, sector central de alimentación 
 
 
 
 

10. REGLAMENTO DE SERVICIO DE OBRA (RSO)  

 
El día 30 de diciembre de 2016, la Sociedad Concesionaria hace 
entrega de los “Programas Anuales” y “Planes Anuales de 
Mantenimiento”, en su versión 6. Luego de esta entrega se 
desarrollaron reuniones técnicas entre la Sociedad 
Concesionaria, la Coordinadora Técnica del Hospital de 
Antofagasta, sus referentes y esta Inspección Fiscal. 
 
El día 16 de enero de 2017, la Inspección Fiscal hace entrega de 
las observaciones a la presentación de la SC de los “Programas 
Anuales” y “Planes Anuales de Mantenimiento”, en su versión 6, 
las que complementa con las observaciones de la Coordinadora 
Técnica y sus referentes.  
 
En forma paralela, se continúa la revisión del “Reglamento de 
Servicio de la Obra Hospital de Antofagasta, versión N° 10”. 
 
 
11. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO 
 

Comenzaron los trabajos de instalación y pre-instalaciones en la 
unidad de imagenología, dentro de los equipos que se 
encuentran con pre-instalaciones destaca el Resonador 
magnético y dentro de los equipos que están siendo instalados 
se encuentra el osteopulmonar, el cual va sobre un riel que se 
encuentra en el cielo de la sala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


