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1. Antecedentes Generales de la Concesión 
 

 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago 
es el de mayor importancia en Chile y concentra el 
movimiento tanto de pasajeros como de carga. Su código 
OACI es SCEL y está ubicado a 17 km al noroeste de la 
ciudad de Santiago, en la Región Metropolitana. El Terminal 
de Pasajeros fue operado desde el año 1998 por la empresa 
“SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Sociedad Concesionaria”. 
Dicho contrato de concesión expiró el 30 de septiembre de 
2015, razón por la cual la Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC) mandató al Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
para que realizara el proceso de relicitación del contrato de 
concesión del Aeropuerto.  

En dicho proceso de licitación se adjudicó la concesión al 
Grupo Licitante NUEVO PUDAHUEL, conformado por las 
empresas Aeroports de Paris Management Société Anonyme 
y Vinci Airports S.A.S. 
 
El proyecto de ingeniería definitivo deberá ser desarrollado 
por el Concesionario en un plazo de 10 meses, plazo que no 
incluye el proceso sucesivo de revisiones y correcciones. 
El plazo para la etapa de construcción de las obras será de 48 
meses, etapa en la cual habrá 3 puestas en servicio parciales 
de las obras ejecutadas a los 12, 24 y 36 meses y la Puesta 
en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras a los 48 
meses. 
La Puesta en Servicio Definitiva se efectuará 12 meses 
después de la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de 
las obras. 
La Dirección General de Aeronáutica Civil, por su parte, 
conservará plena competencia sobre los otros servicios e 
instalaciones aeronáuticas, y funciones propias de la 
institución, como por ejemplo, prestar los servicios de tránsito 
aéreo; operar las instalaciones y obras anexas destinadas a 
servir de ayuda y protección a la navegación aérea; instalar, 
mantener y operar los servicios de telecomunicaciones 
aeronáuticas, radioayudas y ayudas visuales, como asimismo 
los servicios meteorológicos para las operaciones aéreas; 
fiscalizar las actividades de aviación civil, en resguardo de la 
seguridad de vuelo; dictar las instrucciones de general 
aplicación para los fines señalados; fiscalizar el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la 
aeronavegación, servicio de seguridad de la aviación y 
servicio de extinción de incendio de aeronaves. 
 

 
Área de Concesión 

 
 
SERVICIOS AERONÁUTICOS: 

- a) Sistema de Embarque / Desembarque 
- b) Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida 

(BHS) 
- c) Servicios en Plataforma 
- d) Servicios Aeronáuticos en General 
 
SERVICIOS NO AERONÁUTICOS: 
NO COMERCIALES 

- a) Servicio de Conservación 
- b) Servicio de Aseo 
- c) Servicio de Mantención de Áreas Verdes 
- d) Servicio de Gestión de Basuras y Residuos 
- e) Servicio de Señalización 
- f) Servicio de Transporte de Equipaje 

Nombre Proyecto 
Concesión Aeropuerto Internacional 
Arturo Merino Benítez de Santiago 

Presupuesto Oficial (U.F.) 14.980.000+ IVA 

Concesionario 

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 
S.A. 
- Aéroports de París Managament Société 

Anonyme  (45%) 
- Vinci Airports S.A.S. (40%) 
- Astaldi Concessioni S.p.A (15%) 

Gerente General Nicolas Claude 

Inspector Fiscal MOP 
Andrés Pozo Lobos. Del 21 de julio de 

2017 a la fecha. 

Decreto de Adjudicación D.S. MOP N° 105 de 12 de marzo de 2015 

Fecha inicio Concesión 21 de abril de 2015 

Plazo de la Concesión 
240 meses, desde el 1 de octubre 2015 

(PSP1) 

Plazo ejecución proyecto 300 días 

Inicio de las obras Según Art. 1.9.3 de Bases de Licitación 

Puesta en Servicio 
Provisoria total obras 

48 meses desde inicio de las obras 

Inicio de operación (PSP1) 1 de octubre 2015 

Asesorías a la Inspección 
Fiscal: Explotación y 
Construcción 
respectivamente. 

Cruz y Dávila Ingenieros Consultores 

Ltda. 

Consorcio ICSA – Metaproject 
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- g) Servicio de Información a los Usuarios 
- h) Servicio de Agua Potable y tratamiento de Aguas 

Servidas 
- i) Servicio de Vigilancia 
- j) Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 
- k) Servicio de Traslado de Usuarios dentro del Aeropuerto 
- l) Servicio de Entretención 
- m) Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet 
- n) Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 

Electrónicos 
- o) Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad 

Reducida 
- p) Servicio de redes para comunicaciones y datos 
 
COMERCIALES OBLIGATORIOS 

- a) Servicio de Alimentación y Bebidas 
- b) Áreas para Servicio de Comunicaciones 
- c) Estacionamientos Públicos para Vehículos en General 
- d) Estacionamiento para Vehículos en Arriendo (Rent a 

Car) 
- e) Estacionamientos para Trabajadores del Aeropuerto 
- f) Sistema de Procesamiento de Pasajeros/equipaje 
- g) Servicio de Gestión de la Infraestructura asociada al 

Transporte Público 
- h) Servicio de Sala Cuna y Jardín Infantil 
- i) Área para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 
- j) Servicio de Gestión de Terminales de Carga 
- k) Estación de Combustible lado Aire 
 
COMERCIALES FACULTATIVOS 

- a) Áreas para Locales Comerciales 
- b) Áreas para Publicidad y Propaganda 
- c) Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje 
- d) Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos 
- e) eliminada 
- f) Oficinas en General 
- g) Servicios Higiénicos con Ducha 
- h) Áreas para Exposiciones, Servicios y Retail en Plaza 

Central 
- i) Área de Desarrollo Inmobiliario 
- j) Áreas de Descanso 
- k) eliminada 
- l) Otros 
 

 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
Este nuevo Concesionario (SCNP) deberá proyectar y 
ejecutar todas las obras necesarias para prestar los Servicios 
Aeronáuticos y No Aeronáuticos exigidos en las Bases de 
Licitación, lo establecido en el Anteproyecto Referencial 
entregado por el MOP y las obras que no hayan sido 
proyectadas en el Anteproyecto Referencial, pero que son 
requeridas para efectos de la ejecución de las obras 
contempladas en las Bases de Licitación. A continuación, se 
presenta una enumeración no taxativa de las obras a 
proyectar y ejecutar por el Concesionario: 
1. Ampliación y remodelación del Edificio Terminal 
Existente y construcción de un Nuevo Edificio Terminal. El 
Edificio Terminal Existente (T1) quedará destinado al tráfico 
de vuelos domésticos y se ampliará hacia el poniente (espigón 
A). El Nuevo Edificio Terminal (T2), en tanto, estará 

constituido por un edificio o procesador central y 4 (cuatro) 
espigones (C, D, E y F); quedará destinado al tráfico de 
vuelos internacionales y se construirá al sur del Edificio 
Terminal Existente T1. 
Ambos Edificios Terminales contarán, según corresponda, con 
sus respectivas áreas de servicios comerciales, hall público, 
áreas para Servicios Públicos, oficinas de apoyo, 
equipamiento y sistemas electromecánicos, equipamiento 
aeroportuario, mobiliario, alhajamiento, señalética, sistema de 
uso común para el procesamiento de pasajeros y equipaje 
(CUPPS), Sistema de Manejo de Equipaje (BHS), sistemas 
FIDS, BIS, GIDS, PAS, CCMS y CCMA, instalaciones de agua 
potable, alcantarillado, red eléctrica, gas, red de 
comunicaciones, sistema de detección y extinción de 
incendios, sistema de climatización y de ventilación, sistema 
de iluminación, provisión e instalación de puentes de 
embarque, entre otros. 
2. Construcción de edificaciones e instalaciones de 
apoyo al Aeropuerto que reemplazarán a las existentes que 
deberán reubicarse en las áreas indicadas para tal efecto en 
el Anteproyecto Referencial. Entre otras edificaciones e 
instalaciones se contemplan las siguientes: Edificio para 
Carabineros de Chile y Edificio de la Brigada de 
Adiestramiento Canino PDI, con sus correspondientes áreas 
de acceso y estacionamientos. 
3. Ampliación de las Plataformas de Estacionamiento 
de Aeronaves Comerciales y de Carga  
4. Ampliación de las Calles de Rodaje Zulú, Papa, Alfa 
y Mike, con sus respectivas conexiones a la pista y/o 
plataforma de estacionamiento. 
5. Construcción y ampliación de estacionamientos para 
vehículos terrestres. 
6. Construcción de calles de servicio aeronáuticas. 
Incluye la construcción de una calle de servicio subterránea la 
cual conectará las plataformas oriente y poniente. 
7. Urbanización del área de carga del Aeropuerto. 
Incluye las obras e instalaciones necesarias para la provisión 
de los servicios, en las áreas dispuestas en el Plan Maestro 
para el Servicio de Gestión de Terminales de Carga. 
8. Ampliación de la Central Térmica existente. 
9. Ampliación de las subestaciones eléctricas y el 
sistema de control de ayudas visuales de la DGAC (torres de 
iluminación de plataforma). 
10. Modernización de la planta de impulsión y 
presurización de la red de distribución de agua potable y de 
incendio y abastecimiento de agua potable para todas las 
nuevas instalaciones. La obtención de los permisos para 
acceder a las instalaciones de agua potable será de exclusiva 
responsabilidad de la DGAC. 
11. Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas (PTAS) existente. 
12. Construcción de cierros perimetrales y de seguridad. 
13. Obras de paisajismo en el área concesionada.  
14. Obras asociadas a la instalación de equipamiento 
electromecánico (ascensores, montacargas escaleras 
mecánicas, veredas rodantes, puentes de embarque, cintas 
de manejo de equipaje, puertas automáticas, balanzas 
electrónicas, máquinas de rayos X, portales detectores de 
metales, entre otros), el que deberá ser provisto por el 
Concesionario. 
15. Demolición, reubicación o reinstalación de aquellas 
obras existentes para dar cabida a las nuevas obras del 
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proyecto. 
16. Otras obras, definidas en el Anteproyecto Referencial 
entregado por el MOP. 
 

 
AVANCES DEL PROYECTO 

A la fecha la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 
(SCNP) ha estado entregando el proyecto de ingeniería 
definitiva (arquitectura, ingeniería estructural e ingeniería de 
especialidades) en Revisión H, G, F, E, D, C, B y A lo que ha 
sido en gran parte ya revisada por parte de la I.F.  Dicho 
proyecto consta de más de 8.200 documentos y planos, y está 
siendo revisado por la I.F con apoyo de la Asesoría a la I.F., 
DAP y DGAC.  

Por otra parte, y según lo señalado en las Bases de Licitación, 
con fecha 17 de septiembre 2015 la SCNP presentó a la 
Inspección Fiscal el proyecto de Pavimentos del área de 
movimiento de aeronaves, necesario para que la DGAC 
elabore el proyecto de modificación y ampliación de la red de 
hidrantes de combustible en plataformas de estacionamiento 
de aeronaves. Este proyecto está aprobado por la IF en 
Revisión 0, Apto para construcción, Asimismo, la Subestación 
Remota DGAC, que fue aprobada en rev.0 con ORD N°1635 
de fecha 02 de Diciembre de 2016 

Junto a lo anterior se efectuó la revisión con DAP y DGAC de 
las mejoras al Anteproyecto Referencial MOP propuestas por 
la Sociedad Concesionaria. Estas mejoras de proyecto y su 
situación actual son las siguientes: 

 Mejorar ofertas de tiendas comerciales en nuevo 
edificio terminal T2 (salidas y llegadas): aprobada. 

 Mejorar oferta de salones VIP en nuevo edificio 
terminal T2: aprobada. 

 Mejorar sistema de manejo de equipaje en nuevo 
edificio terminal T2: aprobada. 

 Mejorar el diseño de las áreas extremas de los 
espigones: no aprobada. 

 Mejorar el diseño de salientes de cubierta en 
espigones: aprobada. 

 Anular el terminal provisorio adyacente a T1: 
aprobada. 

Asimismo, se acordó con la Sociedad Concesionaria, con 
conocimiento y aprobación de la DAP y DGAC, nuevas 
inversiones y disminuciones de obras para compensar en 
parte las obras adicionales: 

Obras adicionales: 

 Calle de rodaje Zulú 2, Zulú 3 y Zulú 5 

 Pavimentación Isla A 

 Intersección Calle de rodaje Tango con Papa 

 Márgenes de calles de rodaje Zulú 

 Sectores de plataforma poniente y plataforma oriente 

 Colector de aguas lluvia B 

Disminuciones de obra: 

 Reducción ancho calle rodaje Papa a código E 

 Alargue de calle de rodaje Mike 

 Reconstrucción de calles de rodaje oriente 

Durante el período, la Sociedad Concesionaria presenta las 
siguientes 24 proposiciones de modificación al Anteproyecto 
Referencial: 

 Acceso al T2 

 Requerimientos SAG/Aduanas 

 Requerimientos PDI T2 

 Modificación Swing 

 Cambio estructura ESP y ESO 

 Cubierta Estacionamiento 

 Veredas Rodantes ESP y ESO 

 Equipamientos PBB 

 CCTV Adicionales 

 Control de Acceso Adicional 

 Mejora ascensores 

 Mejora flujo Basura 

 Variante Sobredimensionado 

 Mejora Zona Taxi/Buses/Transantiago 

 Cajas pago adicionales en estacionamientos 

 Mejoras BMS 

 Pantalla FIDS 

 Segmentación calidad baños 

 Baños adicionales espigón llegadas 

 Mejoras BHS 

 Ventilación BHS 

 Mejora áreas comerciales 

 Mejora iluminación 

 Relocalización Est. SAG 

 

 

Antecedentes del Proyecto Presentado. 

Al momento de la entrega de antecedentes por parte de la 
Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., ésta definió el 
ordenamiento de la documentación con Prioridad 1, Prioridad 
2 y Prioridad 3 en función de su programación de obras. A 
continuación, se presenta el desglose acordado de la 
presentación del proyecto:  
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 Prioridad 1: 

 3 PROYECTO GENERAL DE ARQUITECTURA  

 4 PROYECTO GENERAL DE ESTRUCTURA  

 6 PROYECTO GENERAL CAMBIOS DE SERVICIOS  

 7 PROYECTO GENERAL DE SANEAMIENTO Y 
DRENAJE  

 8 PROYECTO GENERAL AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO  

 9 PROYECTO GENERAL DE VENTILACION Y 
CLIMATIZACION  

 11 PROYECTO GENERAL DE DETECCION Y 
EXTINCION DE INCENDIOS  

 12 PROYECTO GENERAL INSTALACIONES 
ELECTRICAS DE FZA. Y ALUMBRADO  

 13 PROYECTO GENERAL CORRIENTES DEBILES Y 
SISTEMAS  

 16 AMPLIACION CENTRAL TERMICA EXISTENTE  

 17 AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA  

 23 ESTACIONAMIENTO REMOTO SUR  

 30 ESPIGÓN C y E más CONECTOR ASOCIADO  

 39 INGENIERIA INSTALACIONES DE FAENAS – 
METODOLOGIAS. 

 

 Prioridad 2: 

 10 PROYECTO GENERAL DE GAS  

 14 AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS 
NEGRAS  

 15 AMPLIACION PLANTA DE AGUA POTABLE Y RED 
DE INCENDIO  

 20 CIERROS DE SEGURIDAD 

 24 VIALIDAD SECTOR SUR PONIENTE Y 
ESTACIONAMIENTO CARGO DOMESTICO Y  

       COCINA DE VUELO 

 25 PLAYA ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES - 
ZONA SAG  

 26 ESTACIONAMIENTOS DE SUPERFICIE  

 29 EDIFICIO TERMINAL T2 PROCESOR CENTRAL  

 31 VIADUCTO  

 33 EDIFICIO ESPIGON PONIENTE A  

 34 REMODELACION TERMINAL EXISTENTE  

 36 PUNTOS DE SEGURIDAD. 

 

 Prioridad 3: 

 5 PROYECTO VIAL GENERAL  

 19 PROYECTO GENERAL PAISAJISMO  

 21 PROYECTO GENERAL DE SEÑALETICA 
(INTERIOR)  

 22 PROYECTO OBRAS ARTISTICAS Y CULTURALES  

 27 ESTACIONAMIENTO PDI, CARABINIEROS  

 28 PLAYA ESTACIONAMIENTO RENT A CAR  

 30 ESPIGÓN D y F MAS CONECTOR ASOCIADO  

 32 ESTACIONAMIENTO CUBIERTO LADO PONIENTE 
Y ORIENTE  

 35 CENTRO DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 37 EDIFICIO PDI  

 38 EDIFICIO CARABINEROS  

 40 MODELOS BIM 

 

 

 Proyectos Adicionales 

 ESTACIONAMIENTO PROVISORIO SUR 

 ACCESO FAENA PONIENTE 

 CIERROS DE SEGURIDAD 

 PROYECTO DE MEDIA Y BAJA TENSION 
PROVISORIA  

 CABLE CONECTOR PATIO ANTENAS 

 DESVIO ARMANDO CORTINEZ ORIENTE Y 
PONIENTE 

 ESTANQUE GAS PROVISORIO 

 CERCOS DE FAENA 

 
 
Inicio de las obras 

 
El inicio de las obras de la concesión se autorizó mediante 
ORD N°1469 de fecha 04 de Noviembre de 2016, según lo 
establecido en las Bases de Licitación 
 
 
Avance de las Obras 
 

Obras 
% Avance   
31.10.17 

Edificio Terminal T2  

    Obra gruesa 4.16 

    Total de obra 3.40 

Edificio Terminal T1  

    Obra gruesa 0 

    Total de obra 0 

Espigón A 0 

Espigón C     

    Obra gruesa 76.61 

    Total de obra 32.54 

Espigón D 0 

Espigón E    

    Obra gruesa 77.06 

    Total de obra 33.59 

Isla A 100 

B06 100 

Conector C-E  

    Obra gruesa 40.87 
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    Total obra 16.48 

Conector A-C  

    Obra gruesa 49.09 

    Total obra 19.28 

Estacionamiento Remoto Sur ERS 95.00 

Estacionamiento Transantiago 90.71 

Estacionamiento carabineros 17.82 

Estacionamiento Provisorio El Maitén 100 

Calles Papa 51.50 

Zulú 1 51.60 

Zulú 2 72.86 

Zulú 3 94,80 

zulú 4 94,90 

zulú 5 0 

Posición pernocte poniente plataforma 39.88 

Plataforma Oriente 69.17 

Colector A y Ramales  

    Colector A 93.00 

    Ramales colector A 0 

Colector B y Ramales  

     Colector B 92.00 

     Ramales colector 0 

Colector C y Ramales  

     Colector C 92.00 

     Ramales colector C 0 

Estacionamiento EOTC 100 

 

 Avance físico estimado total en obra al 31 de octubre 
de 2017, 14.07% 

 
 


