CONCESION AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENITEZ DE SANTIAGO

1. Antecedentes Generales de la Concesion

Concesiéon  Aeropuerto  Internacional

Nombre Proyecto Arturo Merino Benitez de Santiago

Presupuesto Oficial (U.F.) | 14.980.000+ IVA

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel
S.A.
- Aéroports de Paris Managament Société
Anonyme (45%)
- Vinci Airports S.A.S. (40%)
- Astaldi Concessioni S.p.A (15%)

Concesionario

Gerente General Nicolas Claude

Andrés Pozo Lobos. Del 21 de julio de

Inspector Fiscal MOP 2017 a la fecha.

Decreto de Adjudicacion D.S. MOP N° 105 de 12 de marzo de 2015

Fecha inicio Concesion 21 de abril de 2015

240 meses, desde el 1 de octubre 2015

Plazo de la Concesion (PSP1)

Plazo ejecucion proyecto 300 dias

Inicio de las obras Segln Art. 1.9.3 de Bases de Licitacién

Puesta ~ en  Servicio | 48 meses desde inicio de las obras
Provisoria total obras

Inicio de operacion (PSP1) | 1 de octubre 2015

Asesorias a la Inspeccion | Cruz y Davila Ingenieros Consultores

Fiscal:  Explotacion vy | tda.
Construccion ) )
respectivamente. Consorcio ICSA — Metaproject

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago
es el de mayor importancia en Chile y concentra el
movimiento tanto de pasajeros como de carga. Su cédigo
OACI es SCEL y estd ubicado a 17 km al noroeste de la
ciudad de Santiago, en la Region Metropolitana. El Terminal
de Pasajeros fue operado desde el afio 1998 por la empresa
“SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Sociedad Concesionaria”.
Dicho contrato de concesién expird el 30 de septiembre de
2015, razon por la cual la Direccién General de Aeronautica
Civil (DGAC) mandaté al Ministerio de Obras Publicas (MOP)
para que realizara el proceso de relicitacion del contrato de
concesion del Aeropuerto.
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En dicho proceso de licitacion se adjudicé la concesion al
Grupo Licitante NUEVO PUDAHUEL, conformado por las
empresas Aeroports de Paris Management Société Anonyme
y Vinci Airports S.A.S.

El proyecto de ingenieria definitivo debera ser desarrollado
por el Concesionario en un plazo de 10 meses, plazo que no
incluye el proceso sucesivo de revisiones y correcciones.

El plazo para la etapa de construccion de las obras sera de 48
meses, etapa en la cual habra 3 puestas en servicio parciales
de las obras ejecutadas a los 12, 24 y 36 meses y la Puesta
en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras a los 48
meses.

La Puesta en Servicio Definitiva se efectuard 12 meses
después de la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de
las obras.

La Direccion General de Aeronautica Civil, por su parte,
conservara plena competencia sobre los otros servicios e
instalaciones aeronauticas, y funciones propias de la
institucion, como por ejemplo, prestar los servicios de transito
aéreo; operar las instalaciones y obras anexas destinadas a
servir de ayuda y proteccion a la navegacion aérea; instalar,
mantener y operar los servicios de telecomunicaciones
aeronauticas, radioayudas y ayudas visuales, como asimismo
los servicios meteorolégicos para las operaciones aéreas;
fiscalizar las actividades de aviacion civil, en resguardo de la
seguridad de vuelo; dictar las instrucciones de general
aplicacién para los fines sefialados; fiscalizar el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la
aeronavegacion, servicio de seguridad de la aviacion y
servicio de extincion de incendio de aeronaves.

SERVICIOS AERONAUTICOS:

- a) Sistema de Embarque / Desembarque

- b) Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida
(BHS)

- ¢) Servicios en Plataforma

- d) Servicios Aeronauticos en General

SERVICIOS NO AERONAUTICOS:

NO COMERCIALES

- a) Servicio de Conservacién

- b) Servicio de Aseo

- ¢) Servicio de Mantencion de Areas Verdes

- d) Servicio de Gestion de Basuras y Residuos
- e) Servicio de Sefializacién

- f) Servicio de Transporte de Equipaje
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- @) Servicio de Informacion a los Usuarios

- h) Servicio de Agua Potable y tratamiento de Aguas
Servidas

- i) Servicio de Vigilancia

- j) Sistema Circuito Cerrado de Television (CCTV)

- k) Servicio de Traslado de Usuarios dentro del Aeropuerto

- 1) Servicio de Entretencion

- m) Servicio de Conexién Inalambrica a Internet

- n) Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos
Electronicos

- 0) Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad
Reducida

- p) Servicio de redes para comunicaciones y datos

COMERCIALES OBLIGATORIOS

- a) Servicio de Alimentacidn y Bebidas

- b) Areas para Servicio de Comunicaciones

- ¢) Estacionamientos Publicos para Vehiculos en General

- d) Estacionamiento para Vehiculos en Arriendo (Rent a
Car)

- e) Estacionamientos para Trabajadores del Aeropuerto

- f) Sistema de Procesamiento de Pasajeros/equipaje

- @) Servicio de Gestién de la Infraestructura asociada al
Transporte Publico

- h) Servicio de Sala Cuna y Jardin Infantil

- i) Area para Servicios Comerciales de Ambito Financiero

- j) Servicio de Gestion de Terminales de Carga

- k) Estacion de Combustible lado Aire

COMERCIALES FACULTATIVOS

- a) Areas para Locales Comerciales

- b) Areas para Publicidad y Propaganda

- ¢) Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje

- d) Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos

- e)eliminada

- f) Oficinas en General

- @) Servicios Higiénicos con Ducha

- h) Areas para Exposiciones, Servicios y Retail en Plaza
Central

- i) Area de Desarrollo Inmobiliario

- j) Areas de Descanso

- k) eliminada

l) Otros

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Este nuevo Concesionario (SCNP) debera proyectar y
ejecutar todas las obras necesarias para prestar los Servicios
Aeronauticos y No Aeronduticos exigidos en las Bases de
Licitacion, lo establecido en el Anteproyecto Referencial
entregado por el MOP y las obras que no hayan sido
proyectadas en el Anteproyecto Referencial, pero que son
requeridas para efectos de la ejecucién de las obras
contempladas en las Bases de Licitacion. A continuacion, se
presenta una enumeracion no taxativa de las obras a
proyectar y ejecutar por el Concesionario:

1. Ampliacion y remodelacion del Edificio Terminal
Existente y construccion de un Nuevo Edificio Terminal. El
Edificio Terminal Existente (T1) quedara destinado al trafico
de vuelos domésticos y se ampliara hacia el poniente (espigon
A). El Nuevo Edificio Terminal (T2), en tanto, estara
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constituido por un edificio o procesador central y 4 (cuatro)
espigones (C, D, E y F); quedara destinado al trafico de
vuelos internacionales y se construira al sur del Edificio
Terminal Existente T1.

Ambos Edificios Terminales contaran, segin corresponda, con
sus respectivas areas de servicios comerciales, hall publico,
areas para Servicios Publicos, oficinas de apoyo,
equipamiento y sistemas electromecanicos, equipamiento
aeroportuario, mobiliario, alhajamiento, sefialética, sistema de
uso comun para el procesamiento de pasajeros y equipaje
(CUPPS), Sistema de Manejo de Equipaje (BHS), sistemas
FIDS, BIS, GIDS, PAS, CCMS y CCMA, instalaciones de agua
potable, alcantarillado, red eléctrica, gas, red de
comunicaciones, sistema de deteccion y extincion de
incendios, sistema de climatizacion y de ventilacion, sistema
de iluminacién, provisibn e instalacion de puentes de
embarque, entre otros.

2. Construccion de edificaciones e instalaciones de
apoyo al Aeropuerto que reemplazaran a las existentes que
deberan reubicarse en las areas indicadas para tal efecto en
el Anteproyecto Referencial. Entre otras edificaciones e
instalaciones se contemplan las siguientes: Edificio para
Carabineros de Chile y Edificio de la Brigada de
Adiestramiento Canino PDI, con sus correspondientes areas
de acceso y estacionamientos.

3. Ampliacion de las Plataformas de Estacionamiento
de Aeronaves Comerciales y de Carga
4. Ampliacion de las Calles de Rodaje Zula, Papa, Alfa

y Mike, con sus respectivas conexiones a la pista y/o
plataforma de estacionamiento.

5. Construccién y ampliacion de estacionamientos para
vehiculos terrestres.
6. Construccion de calles de servicio aeronauticas.

Incluye la construccién de una calle de servicio subterranea la
cual conectara las plataformas oriente y poniente.

7. Urbanizacion del area de carga del Aeropuerto.
Incluye las obras e instalaciones necesarias para la provision
de los servicios, en las areas dispuestas en el Plan Maestro
para el Servicio de Gestion de Terminales de Carga.

8. Ampliacion de la Central Térmica existente.

9. Ampliacion de las subestaciones eléctricas y el
sistema de control de ayudas visuales de la DGAC (torres de
iluminacién de plataforma).

10. Modernizacion de la planta de impulsién y
presurizacion de la red de distribucién de agua potable y de
incendio y abastecimiento de agua potable para todas las
nuevas instalaciones. La obtencién de los permisos para
acceder a las instalaciones de agua potable sera de exclusiva
responsabilidad de la DGAC.

11. Ampliacion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas (PTAS) existente.

12. Construccién de cierros perimetrales y de seguridad.
13. Obras de paisajismo en el area concesionada.

14. Obras asociadas a la instalacion de equipamiento

electromecanico  (ascensores, montacargas escaleras
mecanicas, veredas rodantes, puentes de embarque, cintas
de manejo de equipaje, puertas automaticas, balanzas
electronicas, maquinas de rayos X, portales detectores de
metales, entre otros), el que debera ser provisto por el
Concesionario.

15. Demolicion, reubicacién o reinstalacion de aquellas
obras existentes para dar cabida a las nuevas obras del
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proyecto.
16. Otras obras, definidas en el Anteproyecto Referencial
entregado por el MOP.

AVANCES DEL PROYECTO

A la fecha la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.
(SCNP) ha estado entregando el proyecto de ingenieria
definitiva (arquitectura, ingenieria estructural e ingenieria de
especialidades) en Revision H, G, F, E, D, C, By A lo que ha
sido en gran parte ya revisada por parte de la I.F. Dicho
proyecto consta de mas de 8.200 documentos y planos, y esta
siendo revisado por la I.F con apoyo de la Asesoria a la I.F.,
DAP y DGAC.

Por otra parte, y segun lo sefialado en las Bases de Licitacion,
con fecha 17 de septiembre 2015 la SCNP presentd a la
Inspeccién Fiscal el proyecto de Pavimentos del area de
movimiento de aeronaves, necesario para que la DGAC
elabore el proyecto de modificaciéon y ampliacion de la red de
hidrantes de combustible en plataformas de estacionamiento
de aeronaves. Este proyecto estd aprobado por la IF en
Revision 0, Apto para construccion, Asimismo, la Subestacion
Remota DGAC, que fue aprobada en rev.0 con ORD N°1635
de fecha 02 de Diciembre de 2016

Junto a lo anterior se efectud la revision con DAP y DGAC de
las mejoras al Anteproyecto Referencial MOP propuestas por
la Sociedad Concesionaria. Estas mejoras de proyecto y su
situacion actual son las siguientes:

e Mejorar ofertas de tiendas comerciales en nuevo
edificio terminal T2 (salidas y llegadas): aprobada.

e Mejorar oferta de salones VIP en nuevo edificio
terminal T2: aprobada.

e Mejorar sistema de manejo de equipaje en nuevo
edificio terminal T2: aprobada.

e Mejorar el disefio de las é&reas extremas de los
espigones: no aprobada.

e Mejorar el disefio de salientes de cubierta en
espigones: aprobada.

e Anular el terminal

aprobada.

provisorio adyacente a T1:

Asimismo, se acordd con la Sociedad Concesionaria, con
conocimiento y aprobacion de la DAP y DGAC, nuevas
inversiones y disminuciones de obras para compensar en
parte las obras adicionales:

Obras adicionales:
e Calle de rodaje Zulu 2, Zuli 3y Zula 5
e Pavimentacion Isla A
e Interseccion Calle de rodaje Tango con Papa
e Margenes de calles de rodaje Zula
e Sectores de plataforma poniente y plataforma oriente

e Colector de aguas lluvia B
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Disminuciones de obra:
e Reduccion ancho calle rodaje Papa a cédigo E
e Alargue de calle de rodaje Mike
e Reconstruccion de calles de rodaje oriente

Durante el periodo, la Sociedad Concesionaria presenta las
siguientes 24 proposiciones de modificacion al Anteproyecto
Referencial:

e Accesoal T2

e Requerimientos SAG/Aduanas

e Requerimientos PDI T2

¢ Modificacion Swing

e Cambio estructura ESP y ESO

e Cubierta Estacionamiento

e Veredas Rodantes ESP y ESO

e Equipamientos PBB

e CCTV Adicionales

e Control de Acceso Adicional

e Mejora ascensores

e  Mejora flujo Basura

e Variante Sobredimensionado

e Mejora Zona Taxi/Buses/Transantiago
e Cajas pago adicionales en estacionamientos
e Mejoras BMS

e Pantalla FIDS

e  Segmentacion calidad bafios

e Bafios adicionales espigon llegadas
e Mejoras BHS

e Ventilacion BHS

e Mejora areas comerciales

e  Mejora iluminacion

e Relocalizacion Est. SAG

Antecedentes del Proyecto Presentado.

Al momento de la entrega de antecedentes por parte de la
Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., ésta defini6 el
ordenamiento de la documentacién con Prioridad 1, Prioridad
2 y Prioridad 3 en funcion de su programacion de obras. A
continuacion, se presenta el desglose acordado de la
presentacion del proyecto:

e Prioridad 1:
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PROYECTO GENERAL DE ARQUITECTURA
PROYECTO GENERAL DE ESTRUCTURA
PROYECTO GENERAL CAMBIOS DE SERVICIOS

7 PROYECTO GENERAL DE SANEAMIENTO Y
RENAJE

8 PROYECTO GENERAL AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

> 9 PROYECTO GENERAL DE VENTILACION Y
CLIMATIZACION

» 11 PROYECTO GENERAL DE DETECCION Y
EXTINCION DE INCENDIOS

> 12 PROYECTO GENERAL INSTALACIONES
ELECTRICAS DE FZA. Y ALUMBRADO

> 13 PROYECTO GENERAL CORRIENTES DEBILES Y
SISTEMAS

> 16 AMPLIACION CENTRAL TERMICA EXISTENTE
> 17 AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA

»> 23 ESTACIONAMIENTO REMOTO SUR

> 30 ESPIGON Cy E mas CONECTOR ASOCIADO
>

M

[e2JNE N ¢V]

>
>
>
>
D
>

39 INGENIERIA INSTALACIONES DE FAENAS —
ETODOLOGIAS.

e Prioridad 2:

> 10 PROYECTO GENERAL DE GAS

> 14 AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS
NEGRAS

> 15 AMPLIACION PLANTA DE AGUA POTABLE Y RED
DE INCENDIO

> 20 CIERROS DE SEGURIDAD

> 24 VIALIDAD SECTOR SUR PONIENTE Y
ESTACIONAMIENTO CARGO DOMESTICO Y

COCINA DE VUELO

> 25 PLAYA ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES -
ZONA SAG

> 26 ESTACIONAMIENTOS DE SUPERFICIE

29 EDIFICIO TERMINAL T2 PROCESOR CENTRAL
31 VIADUCTO

33 EDIFICIO ESPIGON PONIENTE A

34 REMODELACION TERMINAL EXISTENTE

36 PUNTOS DE SEGURIDAD.

YV VYV VYV

e Prioridad 3:

> 5 PROYECTO VIAL GENERAL
» 19 PROYECTO GENERAL PAISAJISMO
>

21 PROYECTO GENERAL DE SENALETICA
(INTERIOR)

» 22 PROYECTO OBRAS ARTISTICAS Y CULTURALES
» 27 ESTACIONAMIENTO PDI, CARABINIEROS

» 28 PLAYA ESTACIONAMIENTO RENT A CAR

> 30 ESPIGON Dy F MAS CONECTOR ASOCIADO
>

Y

>

32 ESTACIONAMIENTO CUBIERTO LADO PONIENTE
ORIENTE

35 CENTRO DE TRANSPORTE TERRESTRE
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» 37 EDIFICIO PDI
» 38 EDIFICIO CARABINEROS
» 40 MODELOS BIM

e Proyectos Adicionales

ESTACIONAMIENTO PROVISORIO SUR
ACCESO FAENA PONIENTE
CIERROS DE SEGURIDAD

>
>
>
» PROYECTO DE MEDIA Y BAJA TENSION
PROVISORIA

>

>

P

CABLE CONECTOR PATIO ANTENAS

DESVIO ARMANDO CORTINEZ ORIENTE Y
ONIENTE

»  ESTANQUE GAS PROVISORIO
» CERCOS DE FAENA

Inicio de las obras

El inicio de las obras de la concesién se autoriz6 mediante
ORD N°1469 de fecha 04 de Noviembre de 2016, segun lo
establecido en las Bases de Licitacién

Avance de las Obras

Obras %Avance 30.11.17

Galeria Técnica 84.49
Sub estacion eléctrica expansion 33.14
Edificio Terminal T2

Obra gruesa 5.03

Total de obra 4.06
Edificio Terminal T1

Obra gruesa 0

Total de obra 0
Espigon A 0
Espigdn C

Obra gruesa 84.80

Total de obra 35.56
Espigon D 0
Espigon E

Obra gruesa 83.93

Total de obra 36.19
Isla A 100
BO6 100
Conector C-E

Obra gruesa 50.83

Total obra 20.47
Conector A-C

Obra gruesa 55.00

Total obra 21.61
Estacionamiento Remoto Sur ERS 95.00
Estacionamiento Transantiago 95.00
Estacionamiento Funcionarios 93.59
Estacionamiento carabineros 17.82
Estacionamiento Provisorio 100
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Calles Papa 55.25
Zuli 1 51.60
Zuld 2 72.86
Zuld 3 94.80
zulu 4 94.90
zuld 5 47.90
Posicion pernocte poniente plataforma 40.63
Plataforma Oriente 74.13

Colector Ay Ramales

Colector A 95.00

Ramales colector A 0

Colector By Ramales

Colector B 95.00

Ramales colector 0

Colector Cy Ramales

Colector C 95.00
Ramales colector C 0
Estacionamiento EOTC 100

e Avance fisico estimado total en obra al 30 de
noviembre de 2017, 15.28%

EXPLOTACION

El aeropuerto cuenta con 18 puentes de embarque y 29
posiciones remotas, las que funcionan con el apoyo de 12 buses
de aproximacion con capacidad para 90 pasajeros cada uno
aproximadamente.

Existen ascensores, rampas, bafios y teléfonos adaptados para
minusvalidos. Ademas tiene sefiales y paneles digitales con
placas orientadoras en braille. Adicional a ello cada counter de
embarque, cuenta con teléfonos para personas con
discapacidad auditiva, para apoyar el proceso de embarque a la
aeronave.

Por otra parte, cuenta con estacionamientos para estadias
cortas y largas; los primeros se ubican mas proximos al edificio
terminal y los segundos estan mas alejados, no obstante existe
un minibls de acercamiento que conecta la playa de
estacionamiento con el edificio terminal de pasajeros. Al mismo
tiempo, el Aeropuerto cuenta con plazas reservadas para
minusvalidos.

Estadisticamente este Aeropuerto moviliza sobre 19 millones
pasajeros anuales, distribuidos en trafico Internacional y
domeéstico, segun datos recopilados por la Junta de Aeronautica
Civil, durante el afio 2016 y se estima que el trafico 2017
superara los 20 millones de pasajeros.

Pasajeros Embarcados

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enero 547.942|  635.444| 694.537| 732.036| 774.210| 833.036] 924.836
Febrero 503.017| 589.176| 654.292| 680.018] 715.274] 792.080]  850.400
Marzo 444.097|  513.188] 591.349| 614.707|  635.055| 695.489| 771.163
Abril 417.705|  497.568] 560.838] 567.859| 595.965| 645.541  729.193
Mayo 420.737|  494.607| 555.538] 582.218]  605.013| 685.901  733.542
Junio 391.655| 473.746| 532.001| 547.117] 571.062] 641.702] 687.652
Julio 496.563|  574.656] 636.862| 661.481| 727.104| 786.435| 883.333
Agosto 458.431| 532.820] 577.871 628.568| 659.488] 722.780| 813.538
Septiembre |  465.694|  536.549] 575.914| 612.137] 639.472| 711.945|  803.411
Octubre 491.797|  564.309] 631.132] 655.136| 701.950| 783.424|  893.700
Noviembre 493.632| 568.530 611.147] 636.660| 714.913| 778.953|  855.369
Diciembre 503.407| 573.414| 621.685] 659.908] 694.745|  803.188
Total | 5.634.677 | 6.554.007 | 7.243.256 | 7.577.845 | 8.034.251 | 8.880.474 | 8.946.137

Fuente: DGAC

RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES.
Evolucién de los reclamos, sugerencias y felicitaciones del
ano 2017.

Consolidado Anual de Mensajes - AMB

il

Consultas WRedamos © Sugerencias W Felicitaciones

Distribucion del total de mensajes recibidos
durante Noviembre-2017 (Base=729)

%% 2%
10%.— “

- Consulta = Reclamo  Sugerencia = Felicitacion

Reclamos dirigidos a Instituciones Piblicas
Noviembre-2017 (Base=24)

Reclamos dirigidos a Lineas Aéreas
Noviembre-2017 (Base=174)

15%\ (

= Retraso Vuelo
Otro 18%.
Atencién del Personal en
Checkin
Equipaje

= Tiempo de Espera Previo
Check in

19%/

A partir de diciembre 2016, se integra el nuevo subcontrato a cargo del sistema de
CRSF, con lo cual se agregan nuevos modulos para ingreso de mensajes y se incorpora
el registro de “consultas” realizadas por usuarios del acropuerto.
Fuente: Elaboracidon Propia

TARIFAS VIGENTES

Tarifa Por Pasajero Embarcado
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Vuelos domésticos Vuelos internacionales
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SE | 2o |[SSEWI] 2oy L0 UL ETE Servicios No Aeronauticos Comerciales Obligatorios
$2.762 $6.994 $6.994 US$ 30 |1 octubre 2015 al 09 octubre 2015
$2.806 | $7.106 | $7.106 US$30 |10 octubre 2015 al 09 enero 2016 iii. Estacionamientos Publicos para Vehiculos en General.
$2.817 $7.134 $7.134 US$ 30 |10 enero 2016 al 09 abril 2016 Tipo de Tarifa vigente desde el 1 de Méxima estadia
- - Estacionamiento febrero 2017
$2.848 | $7.212 $7.212 US$ 30 |10 abril 2016 al 09 julio 2016 T $1.179 $23.600
$2.876 $7.284 $7.284 US$ 30 |10 julio 2016 al 09 octubre 2016 Techado $ 857 $17.100
Econdémi i 74 i
$2.890 | $7.320 | $7.320 | US$30 |10 octubre 2016 al 09 enero 2017 Tatifa ;z‘:’;,umcﬂfo 5 it
$2.890 $7.320 $7.320 US$ 30 |10 enero 2017 al 09 abril 2017 + Cobro por minuto.
- — * Exento de cobro por permanencia menor a diez minutos.
$2.925 | $7.408 | $7.408 US$ 30 |10 abril 2017 al 09 julio 2017 * Ajuste cada $100 al alza 0 a la baja.
$2.925 | $7.408 | $7.408 US$30 |10 Julio 2017 al 09 Octubre 2017 * Cobro méximo por dia: 10 horas.
mEen || el || et || UEg e |[UeEnli Al E b e A iv. Estacionamientos para Trabajadores del Aeropuerto.
Servicios Aeronauticos Tipo de Estacionamiento Tarifa vigente desde el 1 de Octubre 2015
Expresos $ 60.000
: Techado $ 60.000
a) Sistema de Embarque/Desembarque . o~ Economico/Custodia $30.000
Tarif: ente Tarifa vigente Tarifa vigente * Arriend | taci ient
Tipo de Vuelo desdeell1de desdeellde desdeellde rriendo mensual por estacionamiento
Octubre 2015 Enero 2016 Octubre 2016
Posicion de Contacto
<=45' ’ 0.30 (UF) 0.625 (UF) 0.5252 (UF) a) Sistema de Procesamiento de Pasajeros/Equipaje.
45'+ 30'(o fraccion) 0.75 (UF) 0.75 (UF) 0.6303 (UF)
Posicion Remota
Vehiculo Terrestre - - - -
(Embarque/Desembarqu  0.30 (UF) 0.30 (UF) 0.2521 (UF) Ta"'zae‘g?::;‘:edgz‘ig el Ta{'zae"(')gc‘::;‘:edgg‘:: el
Vuelos Nacionales ©) L,
Energia Eléctrica** =
30'(o fraccion) 0.25 (UF) 0.25 (UF) 0.2101 (UF) Tarifa por
Agua Potable** Pasajero 0.02 (UF) 0.0168 (UF)
30'(0 fraccién) 0.25 (UF) 0.25 (UP) 0.2101 (UF) embarcado
Aire Acondicionado**
30'(o fraccién) 0.25 (UF) 0.25 (UF) 0.2101 (UF)
Posic6ign de Contacto 120 WP o P 12605 (UF) b) Servicio de gestion de la infraestructura asociada al Transporte
<= 60' .20 (UF; 1.50 (UF .2605 (UF i i
60"+ 30'(o fraccién) 0.75 (UF) 0.75 (UF) 0.6303 (UF) Publico (TARIFA VIA CONTROLADA).
Posicion Remota
Vehiculo Terrestre Transporte Publico Tarifa vigente desde el 15 de febrero 2017
Vuelos (Embarque/Desembarqu 0.30 (UF) 0.30 (UF) 0.2521 (UF) Taxis $ 2.550
Internacionales ) PR Minibuses $2.550
Energia Eléctrica** Buses $5.100
30'(o fraccién) 0.25 (UF) 0.25 (UF) 0.2101 (UF)
Agua Potable**
30'(o fraccién) 0.25 (UF) 0.25 (UF) 0.2101 (UF) )
Aire Acondicionado** de Terminales de Carga.
30'(o fraccion) 0.25 (UF) 0.25 (UF) 0.2101 (UF) Tipo de Terreno Tarifa vigente desde el 1 de
(**)  Sdlo si la aeronave utiliza el suministro. Octubre 2015
'!'erreno eriazo urbanizado 0.34 (UF)
B Area pavimentada o losa 0.45 (UF)
b) Servicios en Plataforma Terreno construido 0.80 (UF)
i. Areas para Servicios en Plataforma.
Tipo de Terreno Tarifa vigente desde el 1 de
Octubre 2015
Terreno eriazo urbanizado 0.34 (UF)
Area pavimentada o losa 0.45 (UF)
Terreno construido 0.80 (UF)
ii. Derecho Méximo por Operacion.
Caodigo Aeronave (OACI) Vuelo Doméstico (UF) Vuelo Internacional (UF)
Codigos Ay B 1.28 (UF) 1.64 (UF)
Cédigo C 1.46 (UF) 1.88 (UF)
Cédigo D 2.01 (UF) 2.58 (UF)
Cédigo E 2.23 (UF) 2.87 (UF)
Codigo F 3.11 (UF) 4.00 (UF)




