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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Nombre del Contrato Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago 

Tipología del Contrato Infraestructura Aeroportuaria 

Mandante del Contrato Dirección General de Aeronáutica Civil 

Emplazamiento del Proyecto Región Metropolitana, Provincia Santiago, Comuna Pudahuel 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 14.980.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 
Edificios Principales: 379.70 m2  
Área movimiento de Aviones: 610.000 m2 
Edificios de Estacionamientos: 90.400 m2 

Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Astaldi Concessioni S.p.A. (15%). 
Aéroports de París Management S.A. (45%). 
Vinci Aeroport S.A.S. (40%). 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N°105, de 12 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial el 21 de 
abril de 2015. 

Plazo de la Concesión 240 meses (desde el 01 de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2035) 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

04 de noviembre de 2016 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

PSP1: 30 de septiembre de 2015. 
PSPP1: 03 de noviembre de 2017. 
PSPP2: 19 de octubre de 2018. 
PSPP A1: 18 de diciembre de 2018. 
PSP2: 04 de noviembre de 2020. 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

04 de noviembre de 2021. 

Término de la Concesión 30 de septiembre de 2035. 

Inspector Fiscal Titular Jorge Maureira Frazier 

Inspector Fiscal Suplente Valeria Bruhn Cruz. 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal de Construcción 

Consorcio Icsa- Metaproject 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal de Explotación 

C y D Ingeniería 

Modificaciones al Contrato 

- Decreto Supremo MOP N° 194, de 12 de abril de 2017, que autoriza la sustitución de 
obras, de conformidad al artículo 1.9.15 letra a) de las Bases de Licitación. 

- Decreto Supremo MOP N°98, de 06 de junio de 2018, que autoriza la Modificación del 
Área de Concesión. 

- Resolución DGC (E) N°360, de 10 de septiembre de 2018, que autoriza la inclusión de las 
Puestas en Servicios Provisorias Parciales Adicionales a las previstas en la Bases de 
Licitación. 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El Proyecto cuenta con las Resoluciones de Calificación Ambiental N°002 (Exenta), de fecha 
03 de enero de 2014 y N°136 (Exenta) de fecha 23 de diciembre de 1997. 

Subsidios No aplica 

Página Web de la Concesión 
www.nuevopudahuel.cl 
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2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 
Santiago está ubicado a 17 km al noroeste de la ciudad de 
Santiago, en la Región Metropolitana, en la comuna de 
Pudahuel. Coordenadas Geográficas: Latitud 33 23 39.99 
Sur y Longitud 70 47 37.69 W. Su código OACI es SCEL. Su 
Código IATA: SCL. 
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La nueva licitación del Aeropuerto AMB fue adjudicada al 
Grupo Nuevo Pudahuel, el que posteriormente constituyó 
la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. a cargo de 
la ejecución, reparación, conservación y explotación de la 
obra pública fiscal, tal como señalan las Bases de Licitación 
respectivas. 
 
El proyecto objeto de la presente concesión, consiste 
principalmente en: 
 
a) La remodelación y ampliación del Edificio Terminal de 

Pasajeros existente, el que quedará destinado a la 
atención de vuelos domésticos o nacionales, 
incluyendo un espigón adicional hacia el poniente; y 
la construcción y habilitación de un Nuevo Terminal 
de Pasajeros, el que quedará destinado a la atención 
de vuelos internacionales, que incluirá un procesador 
central y cuatro espigones (dos de los cuales tendrán 
una función swing). En ambos casos se incluyen todas 
las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a 
las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del 
aeropuerto las condiciones de servicio, confort y 
seguridad acordes a las de un aeropuerto de clase 
mundial.  

 
b) El mantenimiento de todas las obras preexistentes y 

nuevas que debe ejecutar el Concesionario dentro del 
Área de Concesión señalado en las Bases de Licitación 
y demás documentos que conforman el Contrato de 
Concesión; y 

c) La explotación, operación y administración de las 
obras dentro del Área de Concesión, cumpliendo con 
los Niveles de Servicio y Estándares Técnicos exigidos 
en las Bases de Licitación y demás documentos que 
conforman el Contrato de Concesión; y la prestación 
y explotación de una serie de servicios a los usuarios 
del Aeropuerto, en particular los servicios 
obligatorios establecidos en las Bases de Licitación. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Dentro de las nuevas obras y las mejoras que se ejecutarán en 
el Aeropuerto AMB destacan: 
 

i. Ampliación y remodelación del Edificio Terminal 

Existente y construcción de un Nuevo Edificio 

Terminal.  

ii. Construcción de edificaciones e instalaciones de 

apoyo al Aeropuerto que reemplazarán a las 

existentes que deberán reubicarse en las áreas 

indicadas para tal efecto en el Anteproyecto 

Referencial. Entre otras: Edificio para Carabineros 

de Chile y Edificio de la Brigada de Adiestramiento 

Canino PDI, con sus correspondientes áreas de 

acceso y estacionamientos.  

iii. Ampliación de las Plataformas de Estacionamiento 

de Aeronaves Comerciales y de Carga. 

iv. Ampliación de las Calles de Rodaje Zulú, Papa, Alfa 

y Mike, con sus respectivas conexiones. 

v. Construcción y ampliación de estacionamientos 

para vehículos terrestres. 

vi. Construcción de calles de servicio. Incluye la 

construcción de una calle de servicio subterránea la 

cual conectará las plataformas oriente y poniente. 

vii. Urbanización del área de carga del Aeropuerto.  

viii. Ampliación de la Central Térmica existente. 

ix. Ampliación de las subestaciones eléctricas y el 

sistema de control de ayudas visuales de la DGAC. 

x. Modernización de la planta de impulsión y 

presurización de la red de distribución de agua 

potable y de incendio y abastecimiento de agua 

potable para todas las nuevas instalaciones.  

xi. Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas (PTAS) existente. 

xii. Construcción de cierros perimetrales y de 

seguridad. 

xiii. Obras de paisajismo. 

xiv. Obras asociadas a la instalación de equipamiento 

electromecánico. 

xv. Demolición, reubicación o reinstalación de aquellas 

obras existentes para dar cabida a las nuevas obras 

del proyecto. 
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5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
 Según datos recopilados por la Junta de Aeronáutica Civil, 
el tráfico aéreo durante el año 2018 superó los 23.000.000 
de pasajeros que utilizaron el Aeropuerto, sin embargo, se 
prevé que esta cifra siga aumentando exponencialmente. 
En respuesta a la demanda proyectada y, con el objeto de 
brindar a los usuarios un mejor estándar en el nivel de 
servicio del terminal aeroportuario el contrato de 
concesión contempla, entre otros beneficios, los siguientes: 
 

• Atender la demanda proyectada a través de la 

construcción de un nuevo edificio Terminal 

Internacional de Pasajeros, que contará con una 

superficie superior a los 200.000 m2 y con la 

remodelación y ampliación del Edificio Terminal 

existente en 9.000 m2 adicionales, dejándolo 

para uso exclusivo de tráfico nacional. 

• A partir de la Puesta en Servicio Definitiva de las 

obras, se aumenta en más de 2.000 plazas de 

estacionamientos vehiculares, pasando a contar 

con aproximadamente 5.815 estacionamientos 

públicos.  

• Se dispondrá de 70 nuevos módulos de 

autochequeo para los pasajeros. En la actualidad 

sólo se cuenta con 52 módulos.   

• Aumento de capacidad para posiciones de 

contacto de aviones a puentes de embarque, de 

18 actuales a un máximo de 67, aumentando 

además posiciones remotas. 

• Nuevos ascensores, escaleras mecánicas e 

incorporación de veredas rodantes para facilitar 

el acceso a personas con movilidad reducida. 

• Implementación de sistemas de manejo de 

equipaje y chequeo de pasajeros de última 

generación que mejorarán la calidad de servicio 

del aeropuerto. 

• Ampliación de planta de agua potable, planta de 

tratamiento de aguas servidas, subestaciones 

eléctricas y central térmica. 

• Ampliación de plataforma para estacionamiento 

de aeronaves, sector oriente y poniente, 

incluyendo calles de rodaje y conexión. 

• Mejoramiento y ampliación de terminales de 

carga, de importación y exportación, nacional e 

internacional. 

 
 
6.- SERVICIOS  
 

De acuerdo al artículo 1.10.9 de las Bases de Licitación, el 

contrato especifica dos  tipos de Servicios, los Servicios 

Aeronáuticos y No Aeronáuticos. Los que a su vez se 

agrupan conforme al siguiente detalle: 

 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 

i. Puestas en servicio provisorias parciales de la obra 

otorgadas. 

 
• PSP1: Resolución DGOP (E) N°4167, de 30 de 

septiembre de 2015.Esta Puesta en Servicio 

Tipo Servicio Servicio 

1.10.9.1 
Servicios 
Aeronáuticos 

1.10.9.1a) Sistema de Embarque / Desembarque 

1.10.9.1b) Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y 
Salida (BHS) 

1.10.9.1c) Servicios en Plataforma 

1.10.9.1d) Servicios Aeronáuticos en General 

1.10.9.2 No 
Aeronáuticos 
No 
Comerciales 

1.10.9.2a) Servicio de Conservación 

1.10.9.2b) Servicio de Aseo 

1.10.9.2c) Servicio de Mantención de Áreas Verdes 

1.10.9.2d) Servicio de Gestión de Basuras y Residuos 

1.10.9.2e) Servicio de Señalización 

1.10.9.2f) Servicio de Transporte de Equipaje 

1.10.9.2g) Servicio de Información a los Usuarios 

1.10.9.2h) Servicio de Agua Potable y tratamiento de Aguas 
Servidas. 

1.10.9.2i) Servicio de Vigilancia 

1.10.9.2j) Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

1.10.9.2k) Servicio de Traslado de Usuarios dentro del 
Aeropuerto 

1.10.9.2l) Servicio de Entretención 

1.10.9.2m) Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet 

1.10.9.2n) Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 
Electrónicos 

1.10.9.2o) Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad 
Reducida 

1.10.9.2p) Servicio de redes para comunicaciones y datos 

1.10.9.3.1 
Comerciales 
Obligatorios 

1.10.9.3.1a) Servicio de Alimentación y Bebidas 

1.10.9.3.1b) Áreas para Servicio de Comunicaciones 

1.10.9.3.1c) Estacionamientos Públicos para Vehículos en 
General 

1.10.9.3.1d) Estacionamiento para Vehículos en Arriendo 
(Rent a Car) 

1.10.9.3.1e) Estacionamientos para Trabajadores del 
Aeropuerto 

1.10.9.3.1f) Sistema de Procesamiento de Pasajeros/equipaje 

1.10.9.3.1g) Servicio de Gestión de la Infraestructura asociada 
al Transporte Público 

1.10.9.3.1h) Servicio de Sala Cuna y Jardín Infantil 

1.10.9.3.1i) Área para Servicios Comerciales de Ámbito 
Financiero 

1.10.9.3.1j) Servicio de Gestión de Terminales de Carga 

1.10.9.3.1k) Estación de Combustible lado Aire 

1.10.9.3.2 
Comerciales 
Facultativos 

1.10.9.3.2a) Áreas para Locales Comerciales 

1.10.9.3.2b) Áreas para Publicidad y Propaganda 

1.10.9.3.2c) Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de 
Equipaje 

1.10.9.3.2d) Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos 

1.10.9.3.2e) eliminada 

1.10.9.3.2f) Oficinas en Genera 

1.10.9.3.2g) Servicios Higiénicos con Ducha 

1.10.9.3.2h) Áreas para Exposiciones, Servicios y Retail en 
Plaza Central 

1.10.9.3.2i) Área de Desarrollo Inmobiliario 

1.10.9.3.2j) Áreas de Descanso 

1.10.9.3.2k) eliminada 

1.10.9.3.2l) Otros 
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Provisoria comprendió las Instalaciones 

Existentes, del contrato de concesión. 

• PSPP1: Resolución DGOP (E) N°4254, de 3 de 

noviembre de 2017. Se incluyen las siguientes 

obras: 

- Plataforma Adicional Isla A – Bajo futuro 

espigón A 

- Plataforma Adicional Poniente B-06 (Calle 

Zulu 4) 

- Estacionamiento Público Remoto Zona 

Sur (Pehuén) 

- Colector B 

 
• PSPP2: Resolución DGC (E) N°0732, de 19 de 

octubre de 2018. Se incluye las siguientes obras: 

 

- Complemento B – O6 para Espigones 

- Estacionamiento Rent a Car (ES7) 

- Nueva calle Papa tramo Zulú – Isla 7 

(hasta Zulú 6) 

- Nueva calle Papa tramo Isla 4 - Zulú 2 

- Plataforma Poniente (Ron – BO7) Fase 1 

- Plataforma Poniente (Ron – BO7) Fase 2 

- Plataforma Oriente 1 – Fase 1 

- Plataforma Oriente 1 – Fase 2 

- Conexión Zulu 1 – Isla 1 – Plataforma 

Poniente 

- Estacionamiento Remoto Sur (ERS) - Fase 

1 (Estacionamiento Pehuén) 

- Estacionamiento de Carga Doméstica 

(ECD) 

- Ampliación Subestación Remota DGAC 

- Colector A 

- Colector C 

 
• PSPP A1: Resolución DGC (E) N°1416, de 18 de 

diciembre de 2018. Se incluye las siguientes 

obras: 

- Estacionamiento de Camiones SAG (ECI) 

- Estacionamiento Remoto Sur (ERS) - Fase 

2c (funcionarios) 

- Posiciones de aeronaves de contacto 

(B06) 

- Espigón C 

- Conector Poniente A-C 

 
ii. Visita de autoridades al sector de emplazamiento del 

proyecto. 

 

• Con fecha 09 de enero de 2019, se llevó a cabo 

una reunión de Coordinación de Servicios 

Públicos del Aeropuerto AMB, dicha reunión fue 

dirigida por doña Claudia Carvallo, Directora DAP. 

Tema principal medidas de mitigación para 

enfrentar temporada de verano. 

• Con fecha 11 de enero de 2019, los Ministros de 

Obras Públicas y de Transporte y 

Telecomunicaciones, realizaron un punto de 

prensa con el objeto de dar recomendaciones a 

los pasajeros en los viajes de temporada verano. 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

 

El porcentaje de aprobación del PID, alcanza un total 
acumulado del 84,08%, al 31 de enero de 2019. 
 
9.- AVANCE DE LA OBRA 
 

 Autorización del inicio de la construcción de las 

obras el 04 de noviembre de 2016, según 

Ordinario N°1469, del 04 de noviembre de 2016. 
 El porcentaje de avance de la obra al 31 de enero 

de 2019 es de 45,89 %. 

 Descripción de las actividades en terreno 

ejecutadas, para cada una de las principales 

obras del proyecto: 

 

-Avance de Obras Civiles de Espigones D 
y F y sus Conectores.  
-Instalación de estructuras metálicas 
Terminal T2M 
-Instalación de Fachada espigón E y 
Conectror CE 
-Avance Obras Civiles Estacionamiento 
Poniente 
-Avance general de obras Sanitarias, 
Drenajes., Redes de clima 
-Inicio de demolición de pavimentos de 
plataforma entre puentes de embarque 
10 y 14, para obras de Espigón A.  
-Avance de obras de desvío de llegadas 
nacionales, relacionadas con obras 
Conector BD. 
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  Avance Físico 

de la Obra 

(%) 
Mes-

Año 

  
Mes  

Anterior 

Mes  

Actual 
Acumulado 

nov-16 0 1,60% 1,60% 

dic-16 1,60% 2,20% 3,80% 

ene-17 3,80% 0,90% 4,70% 

feb-17 4,70% 0,80% 5,50% 

mar-17 5,50% 0,50% 6,00% 

abr-17 6,00% 0,60% 6,60% 

may-17 6,60% 0,80% 7,40% 

jun-17 7,40% 0,80% 8,20% 

jul-17 8,20% 1,22% 9,42% 

ago-17 9,42% 1,72% 11,14% 

sep-17 11,14% 0,67% 11,81% 

oct-17 11,81% 2,26% 14,07% 

nov-17 14,07% 1,21% 15,28% 

dic-17 15,28% 3,18% 18,46% 

ene-18 18,46% 1,65% 20,11% 

feb-18 20,11% 0,75% 20,86% 

mar-18 20,86% 4,35% 25,21% 

abr-18 25,21% 1,50% 26,71% 

may-18 26,71% 2,66% 29,37% 

jun-18 29,37% 1,99% 31,36% 

jul-18 31,36% 2,47% 33,83% 

ago-18 33,83% 1,58% 35,41% 

sep-18 35,41% 2,69% 38,10% 

oct-18 38,10% 2,90% 41,00% 

nov-18 41,00% 2,10% 43,10% 

dic-18 43,10% 1,70% 44,80% 

ene-19 44,80% 1,09% 45,89% 

 
 
 

 
10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

  
Obras eléctricas 

ejecutándose en el 

sector norte del nivel 

1, conector C-E 

 

Vista SO-N. 

Moldajes y 

Enfierraduras muros 

Pre-pasarela N1 

 

  
Vista S-N 

Colocación de 

Colector 2 de Aguas 

lluvias lado oriente 

Conector F. 

 

Preparación de 

estructura de losas 

para pasarela acceso 

norte 

estacionamiento 
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Vista S-N 

Colocación de 

Colector 2 de Aguas 

lluvias lado oriente 

Conector F. 

 

Preparación de 

estructura de losas 

para pasarela acceso 

norte 

estacionamiento 

 

Vista general de la Obra enero 2019 

 


