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ARTURO MERINO BENITEZ DE SANTIAGO

1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato

Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del
Proyecto

Presupuesto Oficial del
Proyecto

Superficie del Proyecto

Nombre del
Concesionario

Accionistas del
Concesionario

Decreto de Adjudicacion

Plazo de la Concesién

Inicio de Ejecucion de las
Obras

Puesta en Servicio
Provisoria de las Obras

Puesta en Servicio
Definitiva de las Obras

Término de la Concesion
Inspector Fiscal Titular

Inspector Fiscal Suplente

Asesoria a la Inspeccién
Fiscal

Modificaciones al
Contrato

Estado de Calificacion
Ambiental del Proyecto
Subsidios

Péagina Web de la
Concesion

Aeropuerto Internacional Arturo Merino
Benitez de Santiago

Infraestructura Aeroportuaria
Direccion General de Aeronéautica Civil

Regién Metropolitana
Provincia Santiago
Comuna Pudahuel

UF 14.980.000 + IVA

Edificios Principales: 379.700 m2
Area movimiento de Aviones: 610.000 m2
Edificios de Estacionamientos: 90.400 m2

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel
S.A.

Aéroports de Paris Management S.A. (45%)
Vinci Aiports S.A.S. (40%)
Astaldi Concessioni S.p.A. (15%)

Decreto Supremo MOP N°105, de 12 de
marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial
el 21 de abril de 2015

240 meses, desde el 01 de octubre de 2015
(30 de septiembre de 2035)

04 de noviembre de 2016

PSP 1: 01 de octubre de 2015
PSPP 1: 04 de noviembre de 2017
PSPP2: 20 de octubre de 2018
PSPP Al: 19 de diciembre de 2018

12 meses desde la Autorizacion de la PSP
Totalidad de las Obras o PSP2

30 de septiembre de 2035
Jorge Maureira Frazier
Valeria Bruhn Cruz

Construccién: Consorcio Icsa-Metaproject
Explotacion: CyD Ingenieros Consultores
Ltda.

-DS MOP N°194, de 12.04.17, autoriza
sustitucion de obras, de conformidad al
articulo 1.9.15 letra a) de las Bali

-DS MOP N°98, de 06.06.18, autoriza la
Modificacion del Area de Concesion

-Res. DGC (E) N°360, de 10.09.18, autoriza
la inclusion de las PSP Parciales Adicionales
a las previstas en la Bali

El Proyecto cuenta con las Resoluciones de
Calificacion Ambiental N°002 (Exenta), de
fecha 03 de enero de 2014 y N°136 (Exenta)
de fecha 23 de diciembre de 1997

No aplica

www.nuevopudahuel.cl
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2.- UBICACION DEL PROYECTO

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de
Santiago esta ubicado a 17 km al noroeste de la ciudad de
Santiago, en la Region Metropolitana, en la comuna de
Pudahuel. Coordenadas Geograficas: Latitud 33 23 39.99
Sur y Longitud 70 47 37.69 W. Su cddigo OACI es SCEL. Su
Codigo IATA: SCL.

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato “Aeropuerto Internacional Arturo Merino
Benitez de Santiago” a cargo de la Sociedad Concesionaria
Nuevo Pudahuel S.A., consiste principalmente en:

a)

b)

c)

Un Nuevo Terminal de Pasajeros, el que quedard
destinado a la atencién de vuelos internacionales, que
incluird un procesador central y cuatro espigones (dos
de los cuales tendran una funcion swing). En ambos
casos se incluyen todas las obras civiles e
instalaciones necesarias para dar a las lineas aéreas,
pasajeros y demds usuarios del aeropuerto las
condiciones de servicio, confort y seguridad acordes a
las de un aeropuerto de clase mundial. A su vez es
parte del Proyecto, la remodelacién y ampliacion del
Edificio Terminal de Pasajeros existente, el que
guedara destinado a la atencion de vuelos domésticos
o nacionales, incluyendo un espigdn adicional hacia el
poniente,

El mantenimiento de todas las obras preexistentes y
nuevas que debe ejecutar el Concesionario dentro del
Area de Concesion sefialado en las Bases de Licitacion
y demds documentos que conforman el Contrato de
Concesion; y

La explotacion, operacion y administracion de las
obras dentro del Area de Concesién, cumpliendo con
los Niveles de Servicio y Estandares Técnicos exigidos
en las Bases de Licitacion y demas documentos que
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conforman el Contrato de Concesidn; y la prestacion y
explotacién de una serie de servicios a los usuarios
del Aeropuerto, en particular los servicios obligatorios
establecidos en las Bases de Licitacidn.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Dentro de las nuevas obras y las mejoras que se
ejecutaran en el Aeropuerto AMB destacan:

i. Construccién de un Nuevo Edificio Terminal de
Pasajeros, para vuelos Internacionales; y la Ampliacién
y remodelacién del Edificio Terminal Existente.

ii. Construccion de edificaciones e instalaciones de
apoyo al Aeropuerto que reemplazaran a las
existentes que deberdn reubicarse en las dreas
indicadas para tal efecto en el Anteproyecto
Referencial. Entre otras: Edificio para Carabineros de
Chile y Edificio de la Brigada de Adiestramiento Canino
PDI, con sus correspondientes areas de acceso y
estacionamientos.

iii. Ampliacion de las Plataformas de Estacionamiento de
Aeronaves Comerciales y de Carga.

iv. Ampliacion de las Calles de Rodaje Zulu, Papa, Alfa y
Mike, con sus respectivas conexiones.

v. Construccidon y ampliacion de estacionamientos para
vehiculos terrestres.

vi. Construccion de calles de servicio. Incluye la
construccion de una calle de servicio subterrdnea la
cual conectara las plataformas oriente y poniente.

vii. Urbanizacién del area de carga del Aeropuerto.

viii. Ampliacion de la Central Térmica existente.

ix. Ampliacion de las subestaciones eléctricas y el sistema
de control de ayudas visuales de la DGAC.

X. Modernizacion de la planta de impulsién y
presurizacion de la red de distribuciéon de agua
potable y de incendio y abastecimiento de agua
potable para todas las nuevas instalaciones.

xi. Ampliacién de la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas (PTAS) existente.

xii. Construccidn de cierros perimetrales y de seguridad.

xiii. Obras de paisajismo.
xiv. Obras asociadas a la instalacién de equipamiento
electromecdnico.

xv. Demolicién, reubicacién o reinstalacion de aquellas
obras existentes para dar cabida a las nuevas obras
del proyecto.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Segun datos recopilados por la Junta de Aerondutica Civil,
el trafico aéreo durante el afio 2018 superd los
23.000.000 de pasajeros que utilizaron el Aeropuerto, sin
embargo, se prevé que esta cifra siga aumentando
exponencialmente. En respuesta a la demanda

MAYO 2019

proyectada y, con el objeto de brindar a los usuarios un
mejor estandar en el nivel de servicio del terminal
aeroportuario el contrato de concesion contempla, entre
otros beneficios, los siguientes:

e Atender la demanda proyectada a través de la
construccion de un nuevo edificio Terminal
Internacional de Pasajeros, que contard con una
superficie superior a los 200.000 m2 y con la
remodelacion y ampliaciéon del Edificio Terminal
existente en 9.000 m2 adicionales, dejandolo para uso
exclusivo de trafico nacional.

e A partir de la Puesta en Servicio Definitiva de las obras,
se aumenta en mas de 2.000 plazas de
estacionamientos vehiculares, pasando a contar con
aproximadamente 5.815 estacionamientos publicos.

e Se dispondra de 70 nuevos médulos de autochequeo
para los pasajeros. En la actualidad sélo se cuenta con
52 médulos.

e Aumento de capacidad para posiciones de contacto de
aviones a puentes de embarque, de 18 actuales a un
maximo de 67, aumentando ademds posiciones
remotas.

e Nuevos  ascensores,  escaleras  mecanicas e

incorporacion de veredas rodantes para facilitar el

acceso a personas con movilidad reducida.

Implementacion de sistemas de manejo de equipaje y

chequeo de pasajeros de Ultima generacién que

mejoraran la calidad de servicio del aeropuerto.

e Ampliacion de planta de agua potable, planta de
tratamiento de aguas servidas, subestaciones eléctricas
y central térmica.

e Ampliacion de plataforma para estacionamiento de
aeronaves, sector oriente y poniente, incluyendo calles
de rodaje y conexién.

e Mejoramiento y ampliacidon de terminales de carga, de
importacidn y exportacién, nacional e internacional.

6.- SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesion son:
De acuerdo al articulo 1.10.9 de las Bases de Licitacion, el
contrato especifica dos tipos de Servicios, los Servicios
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Aeronauticos y No Aeronauticos. Los que a su vez se g)
agrupan conforme al siguiente detalle: h)
1.10.9.1 Servicios Aeronauticos i)
a) Sistema de Embarque / Desembarque j)
b) Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida k)
(BHS) 1)

c) Servicios en Plataforma
d) Servicios Aeronduticos en General

1.10.9.2 Servicios No Aeronauticos No Comerciales

a) Servicio de Conservacion

b) Servicio de Aseo

c) Servicio de Mantencién de Areas Verdes

d) Servicio de Gestion de Basuras y Residuos

e) Servicio de Sefalizacion

f) Servicio de Transporte de Equipaje

Servicio de Informacién a los Usuarios

) Servicio de Agua Potable y tratamiento de Aguas

Servidas

i) Servicio de Vigilancia

j) Sistema Circuito Cerrado de Television (CCTV)

k) Servicio de Traslado de Usuarios dentro del
Aeropuerto

1) Servicio de Entretencion

Servicio de Conexidn Inaldmbrica a Internet

n) Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos
Electrénicos

0) Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad
Reducida

p) Servicio de redes para comunicaciones y datos

3

1.10.9.3 Servicios No Aeronauticos Comerciales

1.10.9.3.1 Obligatorios

a) Servicio de Alimentacion y Bebidas

b) Areas para Servicio de Comunicaciones

c) Estacionamientos Publicos para Vehiculos en General

d) Estacionamiento para Vehiculos en Arriendo (Rent a
Car)

e) Estacionamientos para Trabajadores del Aeropuerto

f) Sistema de Procesamiento de Pasajeros/equipaje

g) Servicio de Gestidén de la Infraestructura asociada al
Transporte Publico

h) Servicio de Sala Cuna y Jardin Infantil

i) Area para Servicios Comerciales de Ambito Financiero

j) Servicio de Gestion de Terminales de Carga

k) Estacidon de Combustible lado Aire

1.10.9.3.2 Facultativos

a) Areas para Locales Comerciales

b) Areas para Publicidad y Propaganda

c) Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje
d) Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos

e) Eliminada

f) Oficinas en Genera

MAYO 2019

Servicios Higiénicos con Ducha

Areas para Exposiciones, Servicios y Retail en Plaza
Central

Area de Desarrollo Inmobiliario

Areas de Descanso

Eliminada

Otros

7.- HECHOS RELEVANTES

Puestas en servicio provisorias parciales de la obra
otorgadas
e PSP1: Resolucion DGOP (E) N°4167, de 30 de
septiembre de 2015. Esta Puesta en Servicio
Provisoria comprendid las Instalaciones
Existentes, del contrato de concesion
e PSPP1: Resolucion DGOP (E) N°4254, de 3 de
noviembre de 2017. Se incluyen las siguientes
obras:
- Plataforma Adicional Isla A—Bajo futuro espigon
A.
- Plataforma Adicional Poniente B-06 (Calle Zulu
4).
- Colector B.
e PSPP2: Resolucién DGC (E) N°0732, de 19 de
octubre de 2018. Se incluye las siguientes obras:
- Complemento B — 06 para Espigones
- Estacionamiento Rent a Car (ES7)
- Nueva calle Papa tramo Zult — Isla 7 (hasta Zulu
6)
- Nueva calle Papa tramo Isla 4 - Zulu 2
- Plataforma Poniente (Ron — BO7) Fase 1
- Plataforma Poniente (Ron — BO7) Fase 2
- Plataforma Oriente 1 —Fase 1
- Plataforma Oriente 1 — Fase 2
- Conexion Zulu 1 —Isla 1 — Plataforma Poniente
- Estacionamiento Remoto Sur (ERS) - Fase 1
(Estacionamiento Pehuén)
- Estacionamiento de Carga Doméstica (ECD)
- Ampliacién Subestacion Remota DGAC
- Colector A
- Colector C
e PSPP-Al: Resolucién DGC (E) N°1416, de 18 de
diciembre de 2018. Se incluye las siguientes
obras:
- Estacionamiento de Camiones SAG (ECI)
- Estacionamiento Remoto Sur (ERS)-Fase 2c
(funcionarios)
- Posiciones de aeronaves de contacto (B06)
- Espigon C
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- Conector Poniente A-C
ii. Visita de autoridades al sector de emplazamiento del
proyecto.

e Con fecha 01 de abril de 2019, se llevd a cabo una
ceremonia de inauguracion aerolinea LEVEL.
e Con fecha 08 de abril de 2019, se lleva a cabo

MAYO 2019

A y demolicion de estructuras de puentes de
embarque 10 al 14.

Avance de obras civiles en edificio Carabineros y PDI y
respectivos estacionamientos.

El avance mensual acumulado de la obra es el siguiente:

punto de prensa con subsecretario de OO.PP por Avance Fisico de la Obra (%)
tema seguridad y aumento de dotacidn policial. Mes-Afio
e Con fecha 16 de abril de 2019, se efectia punto Mes: Mes Acumulado
de prensa por tema contingencia Semana Santa. YT Antgrlor A;c;:;;l Le0%
. ’ .z - ) o ’ °
e Con fec.ha 18 de abril de ?019, se efectta reunion Jic16 160% 2.20% 3.80%
Com}Jnldac! Aeioportuarla tratando temas de one-17 3,80% 0,90% 4,70%
contingencia afio 2019, traslado de Avsec a feb-17 4,70% 0,80% 5,50%
espigon E y problemas en el servicio PMR. mar-17 5,50% 0,50% 6,00%
e Con fecha 30 de abril de 2019, se efectia Cuenta abr-17 6,00% 0,60% 6,60%
Publica del director de Concesiones. may-17 6,60% 0,80% 7,40%
jun-17 7,40% 0,80% 8,20%
8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA jul-17 8,20% 1,22% 9,42%
DEFINITIVA ago-17 9,42% 1,72% 11,14%
sep-17 11,14% 0,67% 11,81%
oct-17 11,81% 2,26% 14,07%
Durante el mes de abril de 2019, continua el proceso de nov-17 14,07% 1,21% 15,28%
revision de los proyectos de ingenieria definitiva, dic-17 15,28% 3,18% 18,46%
alcanzando un avance de aprobacién de un 87,79%. ene-18 18,46% 1,65% 20,11%
feb-18 20,11% 0,75% 20,86%
9.- AVANCE DE LA OBRA mar-18 20,86% 4,35% 25,21%
abr-18 25,21% 1,50% 26,71%
El 04 de noviembre de 2016, mediante Oficio Ord. N° 1469, may-18 26,71% 2,66% 29,37%
la Inspeccién Fiscal autorizé el inicio de la construccién de J_un'ls 29,37% 1,99% 31,36%
las obras. jul-18 31,36% 2,47% 33,83%
ago-18 33,83% 1,58% 35,41%
- 0 0, 0,
El porcentaje de avance de la obra al 30 de abril de 2019 ?c’:_iss 32‘11(1);: ;:Zg;: ii:;g;
es de 55,34 %. nov-18 41,00% 2,10% 43,10%
dic-18 43,10% 1,70% 44,80%
Las principales obras del proyecto ejecutadas en el ene-19 44,80% 1,10% 45,90%
periodo son: feb-19 45,90% 2,20% 48,10%
mar-19 48,10% 4,48% 52,58%
e Avance de Obras Civiles de Espigones D y F y sus abr-19 52,58% 2,76% 55,34%
respectivos conectores. Instalacion de estructuras
metdlicas en espigdn F y conector DF.
e Se avanzo en estructura de cuerpos B, C, D, Gy H de
T2M, lo que resulta un avance general de 98% de su
estructura de hormigén armado.
e Instalacién de estructuras metalicas en Terminal T2M _/—'/
., , . _—
e En espigon E y conector CE, se estan ejecutando
trabajos de pintura de terminacion en muros de los 4//
tres niveles, asi como, remates de pavimento, ,»/
puertas, ventanas, fachadas y muros cortinas. //"/
e Avance Obras Civiles y terminaciones en Edificio de m————_a
Estacionamiento Poniente. " it
e Avance general de obras sanitarias, drenajes, redes FESRE R AR R R R adA R EEEEEREEREE
de clima. sfeiif3lecfongepifiaiaey P23
e Se continda con la demolicion de pavimentos de
plataforma en sector poniente para obras de Espigén
Direccion General de Concesiones pag. 4

Division de Construccion



CHILE LO
HACEMOS
TODOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL

ARTURO MERINO BENITEZ DE SANTIAGO

MAYO 2019

Instalacion Tuberia Red Exterior Enterrada
Drenajes Aguas Lluvias PVC. 250 mm.

|

Suministro de equipos hidraulicos (bombeo
agua)

P W T
» o \ L

Corredor DB, nivel 3 avance, Vista de Sur a
Norte.

Muro explanada central frente a modulo 1
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