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1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez
Tipologia del Contrato Infraestructura Aeroportuaria

Mandante del Contrato  Direccién General de Aeronautica Civil

Regién Metropolitana

Provincia de Santiago
Comuna de Pudahuel

Emplazamiento del
Proyecto

Presupuesto Oficial del

Proyecto UF 14.980.000 + IVA

Edificios Principales: 379.700 m?
Superficie del Proyecto  Area movimiento de Aviones: 610.000 m?
Edificios de Estacionamientos: 90.400 m?

Nombre del

. . Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.
Concesionario

Astaldi Concessioni S.p.A. (15%).
Aéroports de Paris Management S.A. (45%).
Vinci Aeroport S.A.S. (40%).

Accionistas del
Concesionario

Decreto Supremo MOP N°105 de 12 de marzo de 2015,

DI e SR publicado en el Diario Oficial el 21 de abril de 2015

Plazo de la Concesion 240 meses, desde el 01 de octubre de 2015

Inicio de Ejecucion de

|as Obras 04 de noviembre de 2016

PSP1: 01 de octubre de 2015
PSPP1: 04 de noviembre de 2017
PSPP2: 20 de octubre de 2018
PSPP Al: 19 de diciembre de 2018
PSP 2: 04.04.2021

Puesta en Servicio
Provisoria de las Obras

Puesta en Servicio 12 meses desde la Autorizacion de la PSP de la
Definitiva de las Obras  Totalidad de las Obras o PSP2

Término de la

L 30 de septiembre de 2035
Concesion

Inspector Fiscal Titular ~ Jorge Maureira Frazier

Inspector Fiscal

Valeria Bruhn Cruz
Suplente

Asesoria a la Inspeccién Construccién: Consorcio Icsa-Metaproject
Fiscal Explotacion: CyD Ingenieros Consultores Ltda.

- DS MOP N°194 de 12.04.2017, autoriza sustitucién de
obras, de conformidad al articulo 1.9.15 letra a) de las
BALI.

- DS MOP N°98 de 06.06.2018, autoriza la modificacion
del Area de Concesion.

- Res. DGC (E) N°360 de 10.09.2018, autoriza la
inclusién de PSP Parciales Adicionales a las previstas
en las BALI.

- Res. DGC (E) N°1385 de 08.05.2019, autoriza
aumento de plazos. (sin protocolizacion de la SC).

- Res. DGC (E) N°1540 de 24.05.2019, modifica las
caracteristicas de las obras y servicios del contrato de
concesion.

Modificaciones al
Contrato

Estado de Calificacion Resoluciones de Calificacion Ambiental N°002 (E) de
Ambiental del Proyecto  03.01.2014 y N°136 (E) de 23.12.1997.

Subsidios No aplica

Péagina Web de la

L www.huevopudahuel.cl
Concesion
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2.- UBICACION DEL PROYECTO

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de
Santiago esta ubicado a 17 km al noroeste de la ciudad de
Santiago, en la comuna de Pudahuel, Regién
Metropolitana. Coordenadas Geograficas: Latitud 33 23
39.99 Sur y Longitud 70 47 37.69 W. Su cddigo OACI es
SCEL. Su Codigo IATA: SCL.

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato “Aeropuerto Internacional Arturo Merino
Benitez de Santiago” a cargo de la Sociedad Concesionaria
Nuevo Pudahuel S.A., consiste principalmente en:

a) Un Nuevo Terminal de Pasajeros, el que quedard
destinado a la atencion de vuelos internacionales, que
incluird un procesador central y cuatro espigones (dos de
los cuales tendran una funcidn swing). En ambos casos se
incluyen todas las obras civiles e instalaciones necesarias
para dar a las lineas aéreas, pasajeros y demas usuarios
del aeropuerto las condiciones de servicio, confort y
seguridad acordes a las de un aeropuerto de clase
mundial. A su vez es parte del Proyecto, la remodelacién
y ampliacion del Edificio Terminal de Pasajeros existente,
el que quedara destinado a la atencién de vuelos
domésticos o nacionales, incluyendo un espigdn adicional
hacia el poniente

b) El mantenimiento de todas las obras preexistentes y
nuevas que debe ejecutar el Concesionario dentro del
Area de Concesion sefialado en las Bases de Licitacion y
demds documentos que conforman el Contrato de
Concesion; y

c) La explotacion, operacidn y administracion de las obras
dentro del Area de Concesién, cumpliendo con los Niveles
de Servicio y Estandares Técnicos exigidos en las Bases de
Licitacion y demds documentos que conforman el
Contrato de Concesion; y la prestacion y explotacién de

Direccion General de Concesiones pag. 1
Divisién de Construccién


http://www.nuevopudahuel.cl/

Coblorps 42 (M w

una serie de servicios a los usuarios del Aeropuerto, en
particular los servicios obligatorios establecidos en las
Bases de Licitacion.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Dentro de las nuevas obras y las mejoras que se
ejecutaran en el Aeropuerto AMB destacan:

i. Construccion de un Nuevo Edificio Terminal de
Pasajeros, para vuelos Internacionales; y la
Ampliacion y remodelacion del Edificio Terminal
Existente.

ii. Construccion de edificaciones e instalaciones de
apoyo al Aeropuerto que reemplazardn a las
existentes que deberadn reubicarse en las areas
indicadas para tal efecto en el Anteproyecto
Referencial. Entre otras: Edificio para Carabineros
de Chile y Edificio de la Brigada de Adiestramiento
Canino PDI, con sus correspondientes areas de
acceso y estacionamientos.

iii. Ampliacion de las Plataformas de Estacionamiento
de Aeronaves Comerciales y de Carga.

iv. Ampliacidn de las Calles de Rodaje Zulu, Papa, Alfa y
Mike, con sus respectivas conexiones.

v. Construccién y ampliacién de estacionamientos para
vehiculos terrestres.

vi. Construccion de calles de servicio. Incluye la
construccion de una calle de servicio subterranea la
cual conectara las plataformas oriente y poniente.

vii. Urbanizacion del area de carga del Aeropuerto.

viii. Ampliacién de la Central Térmica existente.

ix. Ampliaciéon de las subestaciones eléctricas y el
sistema de control de ayudas visuales de la DGAC.

X. Modernizacion de la planta de impulsiéon y
presurizacion de la red de distribuciéon de agua
potable y de incendio y abastecimiento de agua
potable para todas las nuevas instalaciones.

xi. Ampliacion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas existente.

xii. Construccion de cierros perimetrales y de seguridad.

xiii. Obras de paisajismo.
xiv. Obras asociadas a la instalacién de equipamiento
electromecdnico.

xv. Demolicién, reubicacion o reinstalacién de aquellas
obras existentes para dar cabida a las nuevas obras
del proyecto.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Segun datos recopilados por la Junta de Aerondutica Civil,
el trafico aéreo durante el afio 2018 superd los
23.000.000 de pasajeros que utilizaron el Aeropuerto, sin
embargo, se prevé que esta cifra siga aumentando
exponencialmente. En respuesta a la demanda
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proyectada y, con el objeto de brindar a los usuarios un
mejor estandar en el nivel de servicio del terminal
aeroportuario el contrato de concesion contempla, entre
otros beneficios, los siguientes:

e Atender la demanda proyectada a través de la
construccion de un nuevo edificio Terminal
Internacional de Pasajeros, que contard con una
superficie superior a los 200.000 m2 y con la
remodelacion y ampliaciéon del Edificio Terminal
existente en 9.000 m2 adicionales, dejandolo para uso
exclusivo de trafico nacional.

e A partir de la Puesta en Servicio Definitiva de las obras,
se aumenta en mas de 2.000 plazas de
estacionamientos vehiculares, pasando a contar con
aproximadamente 5.815 estacionamientos publicos.

e Se dispondra de 70 nuevos médulos de autochequeo
para los pasajeros. En la actualidad sélo se cuenta con
52 médulos.

e Aumento de capacidad para posiciones de contacto de
aviones a puentes de embarque, de 18 actuales a un
maximo de 67, aumentando ademds posiciones
remotas.

e Nuevos  ascensores,  escaleras  mecanicas e

incorporacion de veredas rodantes para facilitar el

acceso a personas con movilidad reducida.

Implementacion de sistemas de manejo de equipaje y

chequeo de pasajeros de Ultima generacién que

mejoraran la calidad de servicio del aeropuerto.

e Ampliacion de planta de agua potable, planta de
tratamiento de aguas servidas, subestaciones eléctricas
y central térmica.

e Ampliacion de plataforma para estacionamiento de
aeronaves, sector oriente y poniente, incluyendo calles
de rodaje y conexién.

e Mejoramiento y ampliacidon de terminales de carga, de
importacidn y exportacién, nacional e internacional.

6.- SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesion son:
De acuerdo al articulo 1.10.9 de las Bases de Licitacion, el
contrato especifica dos tipos de Servicios, los Servicios
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Aeronauticos y No Aeronauticos. Los que a su vez se
agrupan conforme al siguiente detalle:

1.10.9.1 Servicios Aeronauticos

Sistema de Embarque / Desembarque

Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida
(BHS)

Servicios en Plataforma

Servicios Aeronauticos en General

1.10.9.2 Servicios No Aeronauticos No Comerciales

3

p)

Servicio de Conservacion

Servicio de Aseo

Servicio de Mantencién de Areas Verdes

Servicio de Gestion de Basuras y Residuos

Servicio de Sefializacion

Servicio de Transporte de Equipaje

Servicio de Informacion a los Usuarios

Servicio de Agua Potable y tratamiento de Aguas
Servidas

Servicio de Vigilancia

Sistema Circuito Cerrado de Television
Servicio de Traslado de Usuarios
Aeropuerto

Servicio de Entretencion

Servicio de Conexion Inaldmbrica a Internet

Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos
Electrénicos

Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad
Reducida

Servicio de redes para comunicaciones y datos

dentro del

1.10.9.3 Servicios No Aeronauticos Comerciales

1.10.9.3.1 Obligatorios

Servicio de Alimentacidn y Bebidas

Areas para Servicio de Comunicaciones
Estacionamientos Publicos para Vehiculos en General
Estacionamiento para Vehiculos en Arriendo (Rent a
Car)

Estacionamientos para Trabajadores del Aeropuerto
Sistema de Procesamiento de Pasajeros/equipaje
Servicio de Gestion de la Infraestructura asociada al
Transporte Publico

Servicio de Sala Cuna y Jardin Infantil

Area para Servicios Comerciales de Ambito Financiero
Servicio de Gestion de Terminales de Carga

Estacién de Combustible lado Aire

1.10.9.3.2 Facultativos

Areas para Locales Comerciales

Areas para Publicidad y Propaganda

Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje
Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos
Eliminada

Oficinas en Genera
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Servicios Higiénicos con Ducha

Areas para Exposiciones, Servicios y Retail en Plaza
Central

Area de Desarrollo Inmobiliario

Areas de Descanso

Eliminada

Otros

7.- HECHOS RELEVANTES

Puestas en servicio provisorias parciales de la obra

otorgadas:

e PSP1: Resolucion DGOP (E) N°4167, de 30 de
septiembre de 2015. Esta Puesta en Servicio
Provisoria comprendid las Instalaciones
Existentes, del contrato de concesion

e PSPP1: Resolucion DGOP (E) N°4254, de 3 de
noviembre de 2017. Se incluyen las siguientes
obras:

Plataforma Adicional Isla A—Bajo futuro espigén A
Plataforma Adicional Poniente B-06 (Calle Zulu 4)
Colector B

e PSPP2: Resolucién DGC (E) N°0732, de 19 de
octubre de 2018. Se incluye las siguientes obras:

- Complemento B — 06 para Espigones

- Estacionamiento Rent a Car (ES7)

- Nueva calle Papa tramo Zulu — Isla 7 (hasta Zulu
6)

- Nueva calle Papa tramo Isla 4 - Zuli 2

- Plataforma Poniente (Ron — BO7) Fase 1

- Plataforma Poniente (Ron — BO7) Fase 2

- Plataforma Oriente 1 —Fase 1

- Plataforma Oriente 1 — Fase 2

- Conexion Zulu 1 —Isla 1 — Plataforma Poniente

- Estacionamiento Remoto Sur (ERS) - Fase 1
(Estacionamiento Pehuén)

- Estacionamiento de Carga Doméstica (ECD)

- Ampliacién Subestaciéon Remota DGAC

- Colector A

- Colector C

e PSPP-Al: Resolucién DGC (E) N°1416, de 18 de

diciembre de 2018. Se incluye las siguientes

obras:

- Estacionamiento de Camiones SAG (ECI)

- Estacionamiento Remoto Sur (ERS)-Fase 2c
(funcionarios)

- Posiciones de aeronaves de contacto (B06)

- Espigon C

- Conector Poniente A-C

Direccién General de Concesiones

pag. 3

Divisién de Construccion



Coblorps 42 (M w

ii. Visita de autoridades al sector de emplazamiento del
proyecto.

e Con fecha 08 de julio de 2019, se conté con la
presencia del subsecretario de OO.PP. en el hall
de embarque internacional para informar sobre la
temporada alta de vacaciones de invierno.

e Con fecha 11 de julio de 2019, en
estacionamiento Patagua se desarrollé punto de
prensa con tema lanzamiento de aplicacidon de
taxis.

e Con fecha 26 de julio de 2019, se desarrollaron
reuniones bilaterales y visita a obras entre el
canciller de Francia y el ministro de OO.PP.

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA
DEFINITIVA

Durante el mes de agosto de 2019, continta el proceso de
revision de los proyectos de ingenieria definitiva,
alcanzando un avance de aprobacién de un 87,79%.

9.- AVANCE DE LA OBRA

El 04 de noviembre de 2016, mediante Oficio Ord. N° 1469,
la Inspeccion Fiscal autorizd el inicio de la construccion de
las obras.

El porcentaje de avance de la obra a agosto de 2019 es de
un 59,56%.

Las principales obras del proyecto ejecutadas en el
periodo son:

e En T2M se continud con trabajos en torres de
acceso a pasarelas exteriores de la fachada sur,
pasarelas de conexidn a torres de fachada norte
y rampas de conexién a viaducto demoliciones
controladas para exoesqueleto.
Conjuntamente, se avanza en el montaje de las
escaleras prefabricadas del cuerpo B vy
hormigdn de recesos en cuerpo D.

e En T1A se finalizan los trabajos de ejecucion de
los 104 Pilotes, utilizando método de
Perforacidn Rotativa bajo Lodos de Perforacién
y Sistema de Hélice Continua (CFA).

e En espigobn D se encuentra terminado el
hormigonado de calle de servicio, mientras que
se encuentran terminados pilares, vigas, muros
y losas del segundo y tercer nivel.

e  En julio se avanzd y termino principalmente en
las Instalaciones Aéreas de todas |las
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Especialidades Sanitarias. También en |la
Instalacién de Equipos de Bombeo y Obras de
Riego.

Contintan los trabajos de construccion de la
rampa de acceso al Espigdn F. Se realiza relleno
compactado con Pumacita para colocacion de
sub-base granular. Las fundaciones de los
muros de contencion se  encuentran
hormigonados.

En el mes de julio se continud principalmente
en las Redes Aéreas Interiores para Agua
Potable y Alcantarillado de Aguas Servidas. En
conjunto se realizaron las Pruebas de
Hermeticidad pendientes y Protocolos

Avance de obras civiles en edificio Carabineros y
PDI y respetivos estacionamientos.
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10.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA

Espigdn D: Calle de servicio lado Sur
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T1A, finalizacidn en la ejecucién de pilotes

Pronta entrega del espigdn E. Solo trabajos de terminacion
y reparaciones menores

Vista O-P. Prueba de hermeticidad en camaras de

alcantarillado, sector de la Rampa sur

Ejecucidon de Revestimiento exterior para sala de
exposicion Nivel cubierta
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