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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Nombre del Contrato Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez 

Tipología del Contrato Infraestructura Aeroportuaria 

Mandante del Contrato Dirección General de Aeronáutica Civil 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana 
Provincia Santiago 
Comuna Pudahuel 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 14.980.000 + IVA 

Superficie del Proyecto 
Edificios Principales: 379.700 m2  
Área movimiento de Aviones: 610.000 m2 
Edificios de Estacionamientos: 90.400 m2 

Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Aérosport de Paris Managament Sociedad Anonyme (45%) 
Vinci Aiports S.A.S (40%) 
Astaldi Concessioni S.p.A (15%) 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N°105, de 12 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial el 21 de 
abril de 2015 

Plazo de la Concesión 240 meses, desde el 01 de octubre de 2015 (30 de septiembre de 2035) 

Inicio de Ejecución de las Obras 04 de noviembre de 2016 

Puesta en Servicio Provisoria de las Obras 

PSP1: 01 de octubre de 2015 
PSPP1: 04 de noviembre de 2017 
PSPP2: 20 de octubre de 2018 
PSPP A1: 19 de diciembre de 2018 
PSPP A2: 6 de septiembre de 2019 
PSPP A3: 11 de septiembre de 2019 

Puesta en Servicio Definitiva de las Obras 
12 meses desde la Autorización de la PSP Totalidad de las Obras o PSP2 (fecha estimada PSD 4 
de abril de 2022, según Resolución Exenta DGC N°1385) 

Término de la Concesión 30 de septiembre de 2035 

Inspector Fiscal Titular Jorge Maureira Frazier 

Inspector Fiscal Suplente Valeria Bruhn Cruz 

Asesoría a la Inspección Fiscal  
Construcción: Consorcio Icsa-Metaproject 
Explotación: CyD Ingenieros Consultores Ltda. 

Modificaciones al Contrato 

- DS MOP N°194, de 12.04.17, autoriza sustitución de obras, de conformidad al artículo 1.9.15 
letra a) de las Bali 
- Resolución DGOP (E) N°308 del 28.02.2018. Modificación del área de concesión definida en el 
artículo 2.4. 
- DS MOP N°98, de 06.06.18, autoriza la modificación del Área de Concesión. 
- Res. DGC (E) N°360, de 10.09.18, autoriza la inclusión de las PSP Parciales Adicionales a las 
previstas en las Bali 
- Res. DGC (E) N°1385, de 08.05.19, autoriza aumento de plazos. (Sin protocolización de la SC) 
- Res. DGC (E) N°1540 de 24.05.19 modifica las características de las obras y servicios del 
contrato de concesión.  

Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Resolución de Calificación Ambiental N°002 (E), de 03.01.14 y N°136 (E) de 23.12.97 

Subsidios No aplica 

Página Web de la Concesión www.nuevopudahuel.cl 

http://www.nuevopudahuel.cl/
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2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 
Santiago está ubicado a 17 km al noroeste de la ciudad de 
Santiago, en la Región Metropolitana, en la comuna de 
Pudahuel. Coordenadas Geográficas: Latitud 33 23 39.99 
Sur y Longitud 70 47 37.69 W. Su código OACI es SCEL. Su 
Código IATA: SCL. 
 

 

 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” a cargo de la Sociedad Concesionaria 
Nuevo Pudahuel S.A., consiste principalmente en: 
 
a) Un Nuevo Terminal de Pasajeros, el que quedará 
destinado a la atención de vuelos internacionales, que 
incluirá un procesador central y cuatro espigones (dos de 
los cuales tendrán una función swing). En ambos casos se 
incluyen todas las obras civiles e instalaciones necesarias 
para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios 
del aeropuerto las condiciones de servicio, confort y 
seguridad acordes a las de un aeropuerto de clase 
mundial. A su vez es parte del Proyecto, la remodelación 
y ampliación del Edificio Terminal de Pasajeros existente, 
el que quedará destinado a la atención de vuelos 
domésticos o nacionales, incluyendo un espigón adicional 
hacia el poniente 
 
b) El mantenimiento de todas las obras preexistentes y 
nuevas que debe ejecutar el Concesionario dentro del 
Área de Concesión señalado en las Bases de Licitación y 
demás documentos que conforman el Contrato de 
Concesión; y 
 
c) La explotación, operación y administración de las obras 
dentro del Área de Concesión, cumpliendo con los Niveles 
de Servicio y Estándares Técnicos exigidos en las Bases de 
Licitación y demás documentos que conforman el 
Contrato de Concesión; y la prestación y explotación de 
una serie de servicios a los usuarios del Aeropuerto, en 

particular los servicios obligatorios establecidos en las 
Bases de Licitación. 

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 

Dentro de las nuevas obras y las mejoras que se 
ejecutarán en el Aeropuerto AMB destacan: 
i. Construcción de un Nuevo Edificio Terminal de 

Pasajeros, para vuelos Internacionales; y la Ampliación 
y remodelación del Edificio Terminal Existente.  

ii. Construcción de edificaciones e instalaciones de 
apoyo al Aeropuerto que reemplazarán a las 
existentes que deberán reubicarse en las áreas 
indicadas para tal efecto en el Anteproyecto 
Referencial. Entre otras: Edificio para Carabineros de 
Chile y Edificio de la Brigada de Adiestramiento Canino 
PDI, con sus correspondientes áreas de acceso y 
estacionamientos.  

iii. Ampliación de las Plataformas de Estacionamiento de 
Aeronaves Comerciales y de Carga. 

iv. Ampliación de las Calles de Rodaje Zulú, Papa, Alfa y 
Mike, con sus respectivas conexiones. 

v. Construcción y ampliación de estacionamientos para 
vehículos terrestres. 

vi. Construcción de calles de servicio. Incluye la 
construcción de una calle de servicio subterránea la 
cual conectará las plataformas oriente y poniente. 

vii. Urbanización del área de carga del Aeropuerto.  
viii. Ampliación de la Central Térmica existente. 

ix. Ampliación de las subestaciones eléctricas y el sistema 
de control de ayudas visuales de la DGAC. 

x. Modernización de la planta de impulsión y 
presurización de la red de distribución de agua 
potable y de incendio y abastecimiento de agua 
potable para todas las nuevas instalaciones.  

xi. Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas (PTAS) existente. 

xii. Construcción de cierros perimetrales y de seguridad. 
xiii. Obras de paisajismo. 
xiv. Obras asociadas a la instalación de equipamiento 

electromecánico. 
xv. Demolición, reubicación o reinstalación de aquellas 

obras existentes para dar cabida a las nuevas obras 
del proyecto. 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Según datos recopilados por la Junta de Aeronáutica Civil, 
el tráfico aéreo durante el año 2018 superó los 
23.000.000 de pasajeros que utilizaron el Aeropuerto, sin 
embargo, se prevé que esta cifra siga aumentando 
exponencialmente. En respuesta a la demanda 
proyectada y, con el objeto de brindar a los usuarios un 
mejor estándar en el nivel de servicio del terminal 
aeroportuario el contrato de concesión contempla, entre 
otros beneficios, los siguientes: 
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 Atender la demanda proyectada a través de la 
construcción de un nuevo edificio Terminal 
Internacional de Pasajeros, que contará con una 
superficie superior a los 200.000 m2 y con la 
remodelación y ampliación del Edificio Terminal 
existente en 9.000 m2 adicionales, dejándolo para uso 
exclusivo de tráfico nacional. 

 A partir de la Puesta en Servicio Definitiva de las obras, 
se aumenta en más de 2.000 plazas de 
estacionamientos vehiculares, pasando a contar con 
aproximadamente 5.815 estacionamientos públicos.  

 Se dispondrá de 70 nuevos módulos de autochequeo 
para los pasajeros. En la actualidad sólo se cuenta con 
52 módulos.   

 Aumento de capacidad para posiciones de contacto de 
aviones a puentes de embarque, de 18 actuales a un 
máximo de 67, aumentando además posiciones 
remotas. 

 Nuevos ascensores, escaleras mecánicas e 
incorporación de veredas rodantes para facilitar el 
acceso a personas con movilidad reducida. 

 Implementación de sistemas de manejo de equipaje y 
chequeo de pasajeros de última generación que 
mejorarán la calidad de servicio del aeropuerto. 

 Ampliación de planta de agua potable, planta de 
tratamiento de aguas servidas, subestaciones eléctricas 
y central térmica. 

 Ampliación de plataforma para estacionamiento de 
aeronaves, sector oriente y poniente, incluyendo calles 
de rodaje y conexión. 

 Mejoramiento y ampliación de terminales de carga, de 
importación y exportación, nacional e internacional. 

 
6.- SERVICIOS  
 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 
De acuerdo al artículo 1.10.9 de las Bases de Licitación, el 
contrato especifica dos tipos de Servicios, los Servicios 
Aeronáuticos y No Aeronáuticos. Los que a su vez se 
agrupan conforme al siguiente detalle: 
 
 
 
 

1.10.9.1 Servicios Aeronáuticos 
a) Sistema de Embarque / Desembarque 
b) Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida 

(BHS) 
c) Servicios en Plataforma 
d) Servicios Aeronáuticos en General 

 
1.10.9.2 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales 
a) Servicio de Conservación 
b) Servicio de Aseo 
c) Servicio de Mantención de Áreas Verdes 
d) Servicio de Gestión de Basuras y Residuos 
e) Servicio de Señalización 
f) Servicio de Transporte de Equipaje 
g) Servicio de Información a los Usuarios 
h) Servicio de Agua Potable y tratamiento de Aguas 

Servidas 
i) Servicio de Vigilancia 
j) Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 
k) Servicio de Traslado de Usuarios dentro del 

Aeropuerto 
l) Servicio de Entretención 
m) Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet 
n) Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 

Electrónicos 
o) Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad 

Reducida 
p) Servicio de redes para comunicaciones y datos 

 
1.10.9.3 Servicios No Aeronáuticos Comerciales 
  

1.10.9.3.1 Obligatorios 
a) Servicio de Alimentación y Bebidas 
b) Áreas para Servicio de Comunicaciones 
c) Estacionamientos Públicos para Vehículos en General 
d) Estacionamiento para Vehículos en Arriendo (Rent a 

Car) 
e) Estacionamientos para Trabajadores del Aeropuerto 
f) Sistema de Procesamiento de Pasajeros/equipaje 
g) Servicio de Gestión de la Infraestructura asociada al 

Transporte Público 
h) Servicio de Sala Cuna y Jardín Infantil 
i) Área para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 
j) Servicio de Gestión de Terminales de Carga 
k) Estación de Combustible lado Aire 

 
1.10.9.3.2 Facultativos 

a) Áreas para Locales Comerciales 
b) Áreas para Publicidad y Propaganda 
c) Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje 
d) Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos 
e) Eliminada 
f) Oficinas en Genera 
g) Servicios Higiénicos con Ducha 
h) Áreas para Exposiciones, Servicios y Retail en Plaza 

Central 
i) Área de Desarrollo Inmobiliario 
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j) Áreas de Descanso 
k) Eliminada 
l) Otros 

 
7.- HECHOS RELEVANTES 

 

i. Puestas en servicio provisorias parciales de la obra 

otorgadas 

 PSP1: Resolución DGOP (E) N°4167, de 30 de 

septiembre de 2015. Esta Puesta en Servicio 

Provisoria comprendió las Instalaciones 

Existentes, del contrato de concesión 

 PSPP1: Resolución DGOP (E) N°4254, de 3 de 

noviembre de 2017. Se incluyen las siguientes 

obras: 

- Plataforma Adicional Isla A–Bajo futuro espigón A 

- Plataforma Adicional Poniente B-06 (Calle Zulu 4) 

- Colector B 

 PSPP2: Resolución DGC (E) N°0732, de 19 de 

octubre de 2018. Se incluye las siguientes obras: 

- Complemento B – O6 para Espigones 

- Estacionamiento Rent a Car (ES7) 

- Nueva calle Papa tramo Zulú – Isla 7 (hasta Zulú 

6) 

- Nueva calle Papa tramo Isla 4 - Zulú 2 

- Plataforma Poniente (Ron – BO7) Fase 1 

- Plataforma Poniente (Ron – BO7) Fase 2 

- Plataforma Oriente 1 – Fase 1 

- Plataforma Oriente 1 – Fase 2 

- Conexión Zulu 1 – Isla 1 – Plataforma Poniente 

- Estacionamiento Remoto Sur (ERS) - Fase 1 

(Estacionamiento Pehuén) 

- Estacionamiento de Carga Doméstica (ECD) 

- Ampliación Subestación Remota DGAC 

- Colector A 

- Colector C 

 PSPP-A1: Resolución DGC (E) N°1416, de 18 de 

diciembre de 2018. Se incluye las siguientes 

obras: 

- Estacionamiento de Camiones SAG (ECI) 

- Estacionamiento Remoto Sur (ERS)-Fase 2c 

(funcionarios) 

- Posiciones de aeronaves de contacto (B06) 

- Espigón C 

- Conector Poniente A-C 

 PSPP-A2: Resolución DGC (E) N° 2638 de fecha 06 

de septiembre de 2019, se incluyen las siguientes 

obras:  

 Calle Rodaje de PAPA tramo Isla 6 a Tango (fase 1) 

 PSPP-A3: La Resolución DGC (E) N° 2653 de fecha 11 

de septiembre de 2019, se incluye las siguientes 

obras:  

 - Espigón E 

 - Conector E 

 - Conector C 

 

ii. Visita de autoridades al sector de emplazamiento del 

proyecto. 

 Con fecha 04 de octubre de 2019, se realiza punto 
de prensa con la presencia de la M Ministra 
de Transportes y Telecomunicaciones, Ministro de 
energía y subsecretario de OO.PP en el marco de 
la COP25 e iniciativas medioambientales. 

 Con fecha 17 de octubre de 2019, se realiza punto 
de prensa con la presencia del subsecretario de 
OO.PP Lucas Palacios en el marco de Santiago OH 
(Open House) 

 Con fecha 20 de octubre de 2019, se hace 
presente el subsecretario de OO.PP en el marco 
de los efectos generados por el estallido social en 
el ap. AMB 

 Con fecha 21 de octubre de 2019, se hace 
presente el subsecretario de OO.PP en el marco 
de los efectos generados por el estallido social en 
el ap. AMB 

 
8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

Durante el mes de octubre de 2019, continúa el proceso 
de revisión de los proyectos de ingeniería definitiva, 
alcanzando un avance de 87,19%. 
 
 
9.- AVANCE DE LA OBRA 
 
El 04 de noviembre de 2016,                                                                                     
la Inspección Fiscal autorizó el inicio de la construcción de 
las obras.  
El porcentaje de avance de la obra al 31 de octubre de 
2019 es de 64,91 %. 
Las principales obras del proyecto ejecutadas en el 
período son:  

 Durante el mes de octubre se da habilitación del 
ESP, se continúan los trabajos de montaje de la 
pasarela interior oriente-poniente, también se 
terminan las demoliciones controladas para el 
inicio del exoesqueleto. 

 En T2A, Durante el mes de octubre continúa el 
montaje de las estructuras metálicas ente los ejes 
T 35 y T25, el hormigonado de los radieres, la 
enfierradura de pedestales, el vaciado de 



AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENÍTEZ 

NOVIEMBRE 2019 
 

 

                                                          Dirección General de Concesiones    pág. 5 
 División de Construcción 

hormigón en pedestales, y la compactación de 
terreno en algunos ejes. 

 En T2D, durante el mes de octubre se observa 
avance en la colocación de estructuras metálicas 
en el corredor DB. Los hormigonados para 
implementar los conectores o corredores DF y DB, 
que conectarán los espigones F y D entre sí, y el 
espigón D con el espigón B y edificios del 
terminal. 

 En T2F, se continúa con las faenas de demolición 
de las bodegas contiguas (AEROSAN) y se prioriza 
el sector correspondiente a las futuras 
Prepasarelas S1, S2 y S3; se finaliza una franja de 
30 metros paralela al Espigón F por el lado sur. 
Además, se realiza la construcción de 12 pilotes 
de las fundaciones del Puente de Embarque de 
Pasajeros (PBB - Passenger Boarding Bridge) del 
lado Sur del Espigón F (S1, S2 y S3). Avance 100%. 

 El edificio Carabineros se inicia actividades 
durante el mes de septiembre para las actividades 
que conllevan el avance de las obras, las cuales 
están determinado principalmente por el 
hormigonado de vigas, losas de niveles 2 y 4, y 
muros del primer nivel sector caniles. 
Adicionalmente, el hormigonado de vigas y losas 
del nivel 3 y 4 

 El edificio de Policía de Investigaciones (PDI), se 
inicia actividades durante el mes de septiembre 
para las actividades que conllevan el avance de las 
obras, lo cual está determinado principalmente 
por el término del hormigonado de vigas, losas 
del nivel 4, y muros del tercero y cuarto nivel. 
Adicionalmente, el fin del hormigonado del sector 
caniles. 

 En ESO, durante el presente mes, se inician los 
trabajos de demolición de losas del 
estacionamiento techado expreso para dar paso 
al inicio de la ejecución de los 140 Pilotes 
correspondientes al módulo 4 de un total de 517 
pilotes del estacionamiento cubierto oriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El avance mensual acumulado de la obra es el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
Mes-
Año 

  

Avance Físico de la Obra (%) 

Mes  
Anterior 

Mes 
Actual 

Acumulado 

nov-16 0 1,60% 1,60% 

dic-16 1,60% 2,20% 3,80% 

ene-17 3,80% 0,90% 4,70% 

feb-17 4,70% 0,80% 5,50% 

mar-17 5,50% 0,50% 6,00% 

abr-17 6,00% 0,60% 6,60% 

may-17 6,60% 0,80% 7,40% 

jun-17 7,40% 0,80% 8,20% 

jul-17 8,20% 1,22% 9,42% 

ago-17 9,42% 1,72% 11,14% 

sep-17 11,14% 0,67% 11,81% 

oct-17 11,81% 2,26% 14,07% 

nov-17 14,07% 1,21% 15,28% 

dic-17 15,28% 3,18% 18,46% 

ene-18 18,46% 1,65% 20,11% 

feb-18 20,11% 0,75% 20,86% 

mar-18 20,86% 4,35% 25,21% 

abr-18 25,21% 1,50% 26,71% 

may-18 26,71% 2,66% 29,37% 

jun-18 29,37% 1,99% 31,36% 

jul-18 31,36% 2,47% 33,83% 

ago-18 33,83% 1,58% 35,41% 

sep-18 35,41% 2,69% 38,10% 

oct-18 38,10% 2,90% 41,00% 

nov-18 41,00% 2,10% 43,10% 

dic-18 43,10% 1,70% 44,80% 

ene-19 44,80% 1,10% 45,90% 

feb-19 45,90% 2,20% 48,10% 

mar-19 48,10% 4,48% 52,58% 

abr - 19 52,58% 2,76% 55,34% 

may-19 55,34% 1,58% 56,92% 

Jun-19 56,92% 0,84% 57,76% 

Jul-19 57,76% 1,80% 59,56% 

Ago-19 59,56% 1,67% 61,23% 

Sep-19 61,23% 2,02% 63,25% 

Oct-19 63,25% 1,66% 64,91% 
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10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilitación de Viaducto para ESP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espigón T2D: PBB lado Oriente eje 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista SP-NO. Hormigonados con bomba de vigas y muretes 
en el sector Sur del Edificio Carabineros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hormigonado de muro de T2A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista N-S lado sur. Se hormigona fundación F7 de la PBB 
S2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista P-O. Estructura de hormigón sector caniles 
terminado. 
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11.- ETAPA DE OPERACIÓN DE LA CONCESIÓN 
 
La Etapa de Operación o Explotación de la concesión 
comienza junto con la Puesta en Servicio Provisoria de las 
Instalaciones Existentes. 
Esta etapa comprende lo siguiente: 
a) La prestación del Servicio Básico para el que fue 

construida la obra, dentro del Área de Concesión. Se 
entiende por Servicio Básico: 
a. La prestación y explotación de los Servicios 

Aeronáuticos y No Aeronáuticos  
b. La conservación y aseo de la obra, manteniéndola 

en óptimas condiciones de uso. 
b) El cobro de tarifas a los usuarios de los Servicios 

Aeronáuticos y No Aeronáuticos. 
c) La ejecución de las obras que deben construirse una vez 

que la obra haya sido puesta en servicio, si procede. 
d) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 

fiscales en los que se desarrolle la obra entregada en 
concesión. 

e) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 
fiscales destinados a áreas de servicio conforme a lo 
estipulado en el artículo 32º de la Ley de Concesiones. 

f) La Compartición de Ingresos con el Estado. 

 
 
 

11.a Pasajeros Embarcados  
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 694.537 732.036 774.210 833.036 924.836 1.061.954 1.197.432 

Febrero 654.292 680.018 715.274 792.080 850.400 981.514 1.089.234 

Marzo 591.349 614.707 635.055 695.489 771.163 860.808 963.546 

Abril 560.838 567.859 595.965 645.541 729.193 729.150 891.948 

Mayo 555.538 582.218 605.013 685.901 733.542 803.977 871.414 

Junio 532.091 547.117 571.062 641.702 687.652 756.243 818.024 

Julio 636.862 661.481 727.104 786.435 883.333 964.335 1.037.914 

Agosto 577.871 628.568 659.488 722.780 813.552 861.648 932.877 

Septiembre 575.914 612.137 639.472 711.945 803.470 851.823 823.230 

Octubre 631.132 655.136 701.950 783.424 893.634 943.884 899.589 

Noviembre 611.147 636.660 714.913 778.953 855.120 966.568  

Diciembre 621.685 659.908 694.745 803.188 917.598 1.013.268  

Total 7.243.256 7.577.845 8.034.251 8.880.474 9.863.493 10.795.172 9.625.208 

Fuente: DGAC, datos corregidos a octubre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.b Consultas, Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones 

 
Evolución de los reclamos, sugerencias y felicitaciones de los 
últimos 13 meses. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base información mensual de Nuevo Pudahuel. 
. 

 
. 
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11.c Tarifas Vigentes 
 

Tarifa por Pasajero Embarcado 
 

Vuelos domésticos Vuelos internacionales   

<= 270 km > 270 km <= 500 km > 500 km Período Vigencia 

$3.080 $7.801 $7.801 US$ 30 10 julio 2019 al 09 octubre 2019 

$3.092 $7.832 $7.832 US$ 30 10 octubre 2019 al 09 enero 2020 

 

Servicios Aeronáuticos 
 
a) Sistema de Embarque/Desembarque 

 

Tipo de Vuelo Servicios 

Tarifa vigente 

desde el 9 de 
Agosto 2019 

Vuelos 

Nacionales 
 

Posición de Contacto  

<= 45' 0.625 (UF) 

45'+ 30'(o fracción) 0.75 (UF) 

Posición Remota  

Vehículo Terrestre 
(Embarque/Desembarque) 

0.30 (UF) 

Energía Eléctrica**  

30'(o fracción) 0.25 (UF) 

Agua Potable**  

30'(o fracción) 0.25 (UF) 

Aire Acondicionado**  

30'(o fracción) 0.25 (UF) 

Vuelos 
Internacionales 

Posición de Contacto  

<= 60' 1.50 (UF) 

60'+ 30'(o fracción) 0.75 (UF) 

Posición Remota  

Vehículo Terrestre 
(Embarque/Desembarque) 

0.30 (UF) 

Energía Eléctrica**  

30'(o fracción) 0.25 (UF) 

Agua Potable**  

30'(o fracción) 0.25 (UF) 

Aire Acondicionado**  

30'(o fracción) 0.25 (UF) 

 (**)     Sólo si la aeronave utiliza el suministro. 
 
 

b) Servicios en Plataforma 
 

i. Áreas para Servicios en Plataforma. 

Tipo de Terreno Tarifa vigente desde el 1 de Octubre 

2015 

Terreno eriazo urbanizado 0.34 (UF) 

Área pavimentada o losa 0.45 (UF) 

Terreno construido 0.80 (UF) 

 

ii. Derecho Máximo por Operación. 

Código Aeronave 
(OACI) 

Vuelo Doméstico (UF) Vuelo Internacional 
(UF) 

Códigos A y B 1.28 (UF) 1.64 (UF) 

Código C 1.46 (UF) 1.88 (UF) 

Código D 2.01 (UF) 2.58 (UF) 

Código E 2.23 (UF) 2.87 (UF) 

Código F 3.11 (UF) 4.00 (UF) 

 
 
 
 
 

Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios 
 
a) Estacionamientos Públicos para Vehículos en 

General. 
 
Tipo de 

Estacionamiento 
Tarifa vigente desde el 

1 de agosto 2019 
Máxima estadía 

Expreso $ 1.469 $ 29.400 

Techado $ 1.068 $ 21.400 

Económico/Custodia $ 465 $ 9.300 

* Tarifa por 30 minuto. 
• Cobro por minuto. 
* Exento de cobro por permanencia menor a diez minutos. 
* Ajuste cada $100 al alza o a la baja. 
• Cobro máximo por día: 10 horas. 

 

b) Estacionamientos para Trabajadores del Aeropuerto. 
 
Tipo de Estacionamiento Tarifa vigente desde el 1 de Febrero 

2019 
Arriendo mensual 

Trabajadores $ 68.000 
* Arriendo mensual por Estacionamiento 

 
 
 

c) Sistema de Procesamiento de Pasajeros/Equipaje. 
 

  Tarifa vigente 
desde el 1 de 

Octubre 2015 

Tarifa vigente 
desde el 1 de 

Octubre 2016 

Tarifa vigente 
desde el 1 de 
Septiembre 

2019 

Tarifa por 
Pasajero 

embarcado 

0.02 (UF) 0.0168 (UF) 

 
0.02 (UF) 

* Tarifa cobrada al conjunto de líneas aéreas 
 
 

d) Servicio de gestión de la infraestructura asociada al 
Transporte Público (tarifa Vía Controlada). 
 

Transporte Público Tarifa vigente desde el 15 de 
Febrero 2019 

Taxis $ 2.750 

Minibuses $ 2.750 

Buses $ 5.500 

 

e) Servicio de Gestión de Terminales de Carga. 
 

Tipo de Terreno Tarifa vigente desde el 1 
de Octubre 2015 

Terreno eriazo urbanizado 0.34 (UF) 

Área pavimentada o losa 0.45 (UF) 

Terreno construido 0.80 (UF) 

 

 
 

 
 


