AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENITEZ
SANTIAGO
MAYO 2020

1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato
Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del Proyecto

Presupuesto Oficial del Proyecto

Superficie del Proyecto

Nombre del Concesionario

Accionistas del Concesionario

Decreto de Adjudicacion

Plazo de la Concesién

Inicio de Ejecucion de las Obras

Puesta en Servicio Provisoria de las Obras

Puesta en Servicio Definitiva de las Obras

Término de la Concesion
Inspector Fiscal Titular

Inspector Fiscal Suplente

Asesoria a la Inspeccion Fiscal

Modificaciones al Contrato

Estado de Calificacion Ambiental del Proyecto

Subsidios

Pagina Web de la Concesién

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez
Infraestructura Aeroportuaria

Direccion General de Aeronautica Civil

Regién Metropolitana
Provincia Santiago
Comuna Pudahuel

UF 14.980.000 + IVA

Edificios Principales: 379.700 m2

Area movimiento de Aviones: 610.000 m2

Edificios de Estacionamientos: 90.400 m2

Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.

Aérosport de Paris Managament Sociedad Anonyme (45%)
Vinci Aiports S.A.S (40%)

Astaldi Concessioni S.p.A (15%)

Decreto Supremo MOP N°105, de 12 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial el 21 de
abril de 2015

240 meses, desde el 01 de octubre de 2015 (30 de septiembre de 2035)

04 de noviembre de 2016

PSP1: 01 de octubre de 2015
PSPP1: 04 de noviembre de 2017
PSPP2: 20 de octubre de 2018
PSPP A1: 19 de diciembre de 2018
PSPP A2: 07 de septiembre de 2019
PSPP A3: 12 de septiembre de 2019

12 meses desde la Autorizacion de la PSP Totalidad de las Obras o PSP2 (fecha estimada PSD 4
de abril de 2022, segun Resoluciéon Exenta DGC N°1385)

30 de septiembre de 2035
Jorge Maureira Frazier

Claudio Soto Cardenas

Construccion: Consorcio Icsa-Metaproject
Explotacion: CyD Ingenieros Consultores Ltda.

- DS MOP N°194, de 12.04.17, autoriza sustitucion de obras, de conformidad al articulo 1.9.15
letra a) de las Bali

- Resolucién DGOP (E) N°308 del 28.02.2018. Modificacién del area de concesién definida en el
articulo 2.4.

- DS MOP N°98, de 06.06.18, autoriza la modificacion del Area de Concesion.

- Res. DGC (E) N°360, de 10.09.18, autoriza la inclusién de las PSP Parciales Adicionales a las
previstas en las Bali

- Res. DGC (E) N°1385, de 08.05.19, autoriza aumento de plazos. (Sin protocolizacién de la SC)
- Res. DGC (E) N°1540 de 24.05.19 modifica las caracteristicas de las obras y servicios del
contrato de concesion.

Resolucién de Calificacion Ambiental N°002 (E), de 03.01.14 y N°136 (E) de 23.12.97
No aplica

www.huevopudahuel.cl
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AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENITEZ

2.- UBICACION DEL PROYECTO

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de
Santiago esta ubicado a 17 km al noroeste de la ciudad de
Santiago, en la Region Metropolitana, en la comuna de
Pudahuel. Coordenadas Geograficas: Latitud 33 23 39.99
Sur y Longitud 70 47 37.69 W. Su cdédigo OACI es SCEL. Su
Cddigo IATA: SCL.

Pudahuel

Santiago A
de Chile 9

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato “Aeropuerto Internacional Arturo Merino
Benitez de Santiago” a cargo de la Sociedad Concesionaria
Nuevo Pudahuel S.A., consiste principalmente en:

a) Un Nuevo Terminal de Pasajeros, el que quedara
destinado a la atencién de vuelos internacionales, que
incluird un procesador central y cuatro espigones (dos de
los cuales tendran una funcién swing). En ambos casos se
incluyen todas las obras civiles e instalaciones necesarias
para dar a las lineas aéreas, pasajeros y demds usuarios
del aeropuerto las condiciones de servicio, confort y
seguridad acordes a las de un aeropuerto de clase
mundial. A su vez es parte del Proyecto, la remodelacién
y ampliacién del Edificio Terminal de Pasajeros existente,
el que quedarda destinado a la atencidn de vuelos
domeésticos o nacionales, incluyendo un espigdn adicional
hacia el poniente

b) El mantenimiento de todas las obras preexistentes y
nuevas que debe ejecutar el Concesionario dentro del
Area de Concesién sefialado en las Bases de Licitacion y
demas documentos que conforman el Contrato de
Concesion; y

c) La explotacion, operacidn y administracion de las obras
dentro del Area de Concesién, cumpliendo con los Niveles
de Servicio y Estandares Técnicos exigidos en las Bases de
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Licitacion y demas documentos que conforman el
Contrato de Concesion; y la prestacion y explotacién de
una serie de servicios a los usuarios del Aeropuerto, en
particular los servicios obligatorios establecidos en las
Bases de Licitacion.
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Dentro de las nuevas obras y las mejoras que se

ejecutaran en el Aeropuerto AMB destacan:

i. Construccion de un Nuevo Edificio Terminal de
Pasajeros, para vuelos Internacionales; y la Ampliacidén
y remodelacion del Edificio Terminal Existente.

ii. Construccion de edificaciones e instalaciones de
apoyo al Aeropuerto que reemplazaran a las
existentes que deberan reubicarse en las areas
indicadas para tal efecto en el Anteproyecto
Referencial. Entre otras: Edificio para Carabineros de
Chile y Edificio de la Brigada de Adiestramiento Canino
PDI, con sus correspondientes areas de acceso y
estacionamientos.

iii. Ampliacién de las Plataformas de Estacionamiento de
Aeronaves Comerciales y de Carga.

iv. Ampliacién de las Calles de Rodaje Zulu, Papa, Alfa y
Mike, con sus respectivas conexiones.

v. Construccién y ampliacién de estacionamientos para
vehiculos terrestres.

vi. Construccion de calles de servicio. Incluye la
construccion de una calle de servicio subterranea la
cual conectara las plataformas oriente y poniente.

vii. Urbanizacién del drea de carga del Aeropuerto.
viii. Ampliacién de la Central Térmica existente.

ix. Ampliacion de las subestaciones eléctricas y el sistema
de control de ayudas visuales de la DGAC.

X. Modernizacion de la planta de impulsion vy
presurizacion de la red de distribuciéon de agua
potable y de incendio y abastecimiento de agua
potable para todas las nuevas instalaciones.

xi. Ampliacién de la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas (PTAS) existente.

xii. Construccidn de cierros perimetrales y de seguridad.

xiii. Obras de paisajismo.

xiv. Obras asociadas a la instalacion de equipamiento
electromecanico.

xv. Demolicién, reubicacién o reinstalacion de aquellas

obras existentes para dar cabida a las nuevas obras
del proyecto.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Segun datos recopilados por la Junta de Aerondutica Civil,
el trafico aéreo durante el afio 2018 superd los
23.000.000 de pasajeros que utilizaron el Aeropuerto, sin
embargo, se prevé que esta cifra siga aumentando
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exponencialmente. En respuesta a la demanda
proyectada y, con el objeto de brindar a los usuarios un
mejor estandar en el nivel de servicio del terminal
aeroportuario el contrato de concesion contempla, entre
otros beneficios, los siguientes:

e Atender la demanda proyectada a través de la
construccion de un nuevo edificio Terminal
Internacional de Pasajeros, que contarda con una
superficie superior a los 200.000 m2 y con la
remodelaciéon y ampliacion del Edificio Terminal
existente en 9.000 m2 adicionales, dejandolo para uso
exclusivo de trafico nacional.

A partir de la Puesta en Servicio Definitiva de las obras,

se aumenta en mads de 2.000 plazas de

estacionamientos vehiculares, pasando a contar con
aproximadamente 5.815 estacionamientos publicos.

Se dispondrd de 70 nuevos modulos de autochequeo

para los pasajeros. En la actualidad sélo se cuenta con

52 médulos.

e Aumento de capacidad para posiciones de contacto de
aviones a puentes de embarque, de 18 actuales a un
maximo de 67, aumentando ademds posiciones
remotas.

e Nuevos  ascensores, escaleras  mecanicas e
incorporacién de veredas rodantes para facilitar el
acceso a personas con movilidad reducida.

e Implementacion de sistemas de manejo de equipaje y
chequeo de pasajeros de Ultima generacidn que
mejoraran la calidad de servicio del aeropuerto.

e Ampliacion de planta de agua potable, planta de
tratamiento de aguas servidas, subestaciones eléctricas
y central térmica.

e Ampliacion de plataforma para estacionamiento de
aeronaves, sector oriente y poniente, incluyendo calles
de rodaje y conexién.

e Mejoramiento y ampliacién de terminales de carga, de
importacion y exportacion, nacional e internacional.

6.- SERVICIOS

SANTIAGO

MAYO 2020

Los servicios que contempla el contrato de concesion son:

De acuerdo al articulo 1.10.9 de las Bases de Licitacion, el

contrato especifica dos tipos de Servicios, los Servicios

Aeronduticos y No Aeronauticos. Los que a su vez se
agrupan conforme al siguiente detalle:

1.10.9.1 Servicios Aeronauticos

a) Sistema de Embarque / Desembarque

b) Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida
(BHS)

c) Servicios en Plataforma

d) Servicios Aeronduticos en General

1.10.9.2 Servicios No Aeronauticos No Comerciales

a) Servicio de Conservacion

b) Servicio de Aseo

c) Servicio de Mantencién de Areas Verdes

d) Servicio de Gestidon de Basuras y Residuos

e) Servicio de Sefializacion

f) Servicio de Transporte de Equipaje

g) Servicio de Informacidn a los Usuarios

h) Servicio de Agua Potable y tratamiento de Aguas
Servidas

i) Servicio de Vigilancia

j) Sistema Circuito Cerrado de Televisidén (CCTV)

k) Servicio de Traslado de Usuarios dentro del
Aeropuerto

1) Servicio de Entretencién

Servicio de Conexidn Inaldmbrica a Internet

n) Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos
Electrénicos

0) Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad
Reducida

p) Servicio de redes para comunicaciones y datos

3

1.10.9.3 Servicios No Aeronauticos Comerciales

1.10.9.3.1 Obligatorios

a) Servicio de Alimentacion y Bebidas

b) Areas para Servicio de Comunicaciones

c) Estacionamientos Publicos para Vehiculos en General

d) Estacionamiento para Vehiculos en Arriendo (Rent a
Car)

e) Estacionamientos para Trabajadores del Aeropuerto

f) Sistema de Procesamiento de Pasajeros/equipaje

g) Servicio de Gestidon de la Infraestructura asociada al
Transporte Publico

h) Servicio de Sala Cunay Jardin Infantil

i) Area para Servicios Comerciales de Ambito Financiero

j) Servicio de Gestion de Terminales de Carga

k) Estacion de Combustible lado Aire

1.10.9.3.2 Facultativos
a) Areas para Locales Comerciales
b) Areas para Publicidad y Propaganda
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c) Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje

d) Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos

e) Eliminada

f) Oficinas en General

g) Servicios Higiénicos con Ducha

h) Areas para Exposiciones, Servicios y Retail en Plaza
Central

i) Area de Desarrollo Inmobiliario

j) Areas de Descanso

k) Eliminada

1) Otros

7.- HECHOS RELEVANTES

i. Puestas en servicio parcial de las obras otorgadas:

e PSP1: Resoluciéon DGOP (E) N°4167, de 30 de
septiembre de 2015. Esta Puesta en Servicio
Provisoria comprendid las Instalaciones
Existentes, del contrato de concesion.

Puestas en servicio provisorias parciales de la obra

otorgadas:

e PSPP1: Resolucion DGOP (E) N°4254, de 3 de
noviembre de 2017. Se incluyen las siguientes
obras:

- Plataforma Adicional Isla A-Bajo futuro espigdn A
- Plataforma Adicional Poniente B-06 (Calle Zulu 4)
- Colector B
e PSPP2: Resolucién DGC (E) N°0732, de 19 de
octubre de 2018. Se incluye las siguientes obras:
- Complemento B — O6 para Espigones
- Estacionamiento Rent a Car (ES7)
- Nueva calle Papa tramo Zult — Isla 7 (hasta Zull 6)
- Nueva calle Papa tramo Isla 4 - Zulu 2
- Plataforma Poniente (Ron — BO7) Fase 1
- Plataforma Poniente (Ron — BO7) Fase 2
- Plataforma Oriente 1 — Fase 1
- Plataforma Oriente 1 — Fase 2
- Conexidn Zulu 1 —Isla 1 — Plataforma Poniente.
- Estacionamiento Remoto Sur (ERS) - Fase 1
(Estacionamiento Pehuén)
- Estacionamiento de Carga Doméstica (ECD)
- Ampliacién Subestacién Remota DGAC
- Colector A
- Colector C
e PSPP-A1l: Seincluye las siguientes obras:
- Estacionamiento de Camiones SAG (ECI)
- Estacionamiento Remoto Sur (ERS) - Fase 2c
(funcionarios).
- Posiciones de aeronaves de contacto (B06)
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- Espigén C
- Conector Poniente A-C
e PSPP-A2: Resolucion DGC (E) N° 2638 de fecha 06 de
septiembre de 2019, se incluyen las siguientes
obras:
- Calle Rodaje de PAPA tramo Isla 6 a Tango (fase 1)
e PSPP-A3: Resolucion DGC (E) N° 2653 de fecha 11 de
septiembre de 2019, se incluye las siguientes obras:
- Espigon E
- Conector E
- Conector C

ii. Visita de autoridades al sector de emplazamiento del
proyecto.

e El lunes 20 de abril de 2020, visito las obras el
subsecretario de OO.PP, Cristobal Leturia, para
ver el funcionamiento del ap. AMB en
contingencia.

e El sdbado 25 de abril de 2020 visit6 el aeropuerto
S.E. el presidente de la Republica para entrega de
ventiladores mecanicos. por tema Corona Virus.

e El lunes 27 de abril visitd el ap. AMB el ministro
de OO.PP y la ministra MTT para ver el
comportamiento del transporte y avance de las
obras.

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA
DEFINITIVA

Durante el mes de abril de 2020, continua el proceso de
revision de los proyectos de ingenieria definitiva,
alcanzando un avance de 89,03%.

Mes Nov.19 | Dic.19 | Ene.20 | Feb.20 | Mar.20 | Abr.20

[Total Doc. PID | 10.486 | 10.601 | 10.649 | 10.643 | 10.668 | 10.781

* La variacion del avance de Proyectos de Ingenieria
Definitiva (PID) estd relacionado a los documentos
presentados en el periodo (aprobados, no aprobados)
versus el universo de documentos.

9.- AVANCE DE LA OBRA

El 04 de noviembre de 2016, la Inspeccion Fiscal autorizo el
inicio de la construccion de las obras.

El porcentaje de avance de la obra al 30 de abril de 2020
es de 73,52 %.

Las principales obras del proyecto ejecutadas en el
periodo son:
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- En T2M, se retoman los trabajos de obra gruesa la
segunda quincena de abril, ejecutando trabajos de
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El avance mensual acumulado de la obra es el siguiente:

adecuacién del sector norte, donde se apoyara el chasis Avance Fisico de la Obra (%)
de las escaleras mecanicas denominado exoesqueleto. Mes-
Afio Mes Mes Acumulado
Se presenta un avance del 98,74% en obras de hormigon Anterior Actual
armado, con un 85% de avance en losas colaborantes. Nov-16 0 1,60% 1,60%
1 0, 0, 0,
- Los trabajos ejecutados en el Espigdn T1A, durante abril IEDr:cellG7 ;Sg;‘: (2)38;; Z;;g;:
correspondieron a las obras civiles tales como montaje de Feb-17 4,70% 0,80% 5,50%
las estructuras metalicas, hormigonado calle de servicio, Mar-17 5,50% 0,50% 6,00%
hormigonado de losa colaborante, fundaciones, bancadas Abr-17 6,00% 0,60% 6,60%
y pedestales, y avance sala eléctrica May-17 6,60% 0,80% 7,40%
. L . . Jun-17 7,40% 0,80% 8,20%
- Durante abrl! .contln.ua,n los trabajos de mont’aje de T, 8.20% 1.22% 9.42%
estructura r'.netallca espigon D, IIeganqo hasta el mddulo 1 Ago-17 9.42% 172% 11.14%
del tercer nivel. El avance correspondiente a la estructura Sep-17 11,14% 0,67% 11,81%
principal llega a un 82% de montaje. El avance en el mes Oct-17 11,81% 2,26% 14,07%
de abril, ha sido bastante productivo a pesar de la Nov-17 14,07% 1,21% 15,28%
contingencia nacional que se vive por el Covid 19 y por la Dic-17 15,28% 3,18% 18,46%
disminucion de la jornada laboral. Ene-18 18,46% 1,65% 20,11%
- Continuo avance en bafios nivel 3. Existe poco avance de Feb-18 20,11% 0,75% 20,86%
RS TTVEL : ’ Mar-18 20,86% 4,35% 25,21%
obras en este mes por situacién nivel pais del Covid-19. Abr-18 25.21% 1.50% 26.71%
- Carabineros: Se esta realizando una caminata quincenal May-18 26,71% 2,66% 29,37%
al edificio, con la asistencia de NPU y CIV Jun-18 29,37% 1,99% 31,36%
Jul-18 31,36% 2,47% 33,83%
- PDI: En edificio de PDI, las obras que se estan Ago-18 33,83% 1,58% 35,41%
ejecutando son las siguientes: Terminaciones de pinturas; Sep-18 35,41% 2,69% 38,10%
Instalacién de artefactos sanitarios y griferias; Colocacidn Oct-18 38,10% 2,90% 41,00%
de letreros indicativos; Terminaciones generales de Nov-18 41,00% 2,10% 43,10%
caniles; Aseo general de la obra. EDic'llz jifégz’ 1183’ 22'233
ne- ) o ) o ) °
- ESP: No hubo avances durante el periodo. Feb-19 45,90% 2,20% 48,10%
o . Mar-19 48,10% 4,48% 52,58%
- ESO: Durante el mfes de abril, dlsmlnuyg notorlzflmente el Abr- 19 52,58% 2,76% 55.34%
avance de los trabajos en el estacionamiento oriente, por May-19 55,34% 1,58% 56,02%
motivos de la contingencia nacional provocada por el Jun-19 56,92% 0,84% 57,76%
COVID-19, el cual ha paralizado la obra en su totalidad Jul-19 57,76% 1,80% 59,56%
hasta el dia 22 de abril que se retoman los trabajos de Ago-19 59,56% 1,67% 61,23%
forma intermitente. Sep-19 61,23% 2,02% 63,25%
Oct-19 63,25% 1,66% 64,91%
Nov-19 64,91% 1.54% 66,45%
Dic-19 66,45% 1,58% 68,03%
Ene-20 68,03% 2,50% 70,53%
Feb-20 70,53% 1,26% 71,79%
Mar-20 71,79% 0,30% 72,09%
Abr-20 72,09% 1,43% 73,52%
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10.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA

SANTIAGO
MAYO 2020

20-04-20.20

Vista fachada sur del T2M

Avance general T2D

Vista general Edificio PDI

ESO: avance mddulo 2
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11.

La

AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENITEZ

ETAPA DE OPERACION DE LA CONCESION

Etapa de Operacion o Explotacién de la concesion

comienza junto con la Puesta en Servicio Provisoria de las
Instalaciones Existentes.
Esta etapa comprende lo siguiente:

a) La prestacion del Servicio Basico para el que fue
construida la obra, dentro del Area de Concesidn. Se
entiende por Servicio Basico:

i. La prestacion y explotacion de los Servicios
Aeronauticos y No Aeronauticos

ii. La conservacion y aseo de la obra, manteniéndola
en ptimas condiciones de uso.

b) El cobro de tarifas a los usuarios de los Servicios
Aeronauticos y No Aeronauticos.

c) Laejecucion de las obras que deben construirse una vez
que la obra haya sido puesta en servicio, si procede.

d) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso publico o
fiscales en los que se desarrolle la obra entregada en
concesion.

e) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso publico o
fiscales destinados a dreas de servicio conforme a lo
estipulado en el articulo 322 de la Ley de Concesiones.

f) La Comparticién de Ingresos con el Estado.

12. Pasajeros Embarcados

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Enero 732.036 774.210 833.036 924.836 1.061.954 1.197.432 1.173.928
Febrero 680.018 715.274 792.080 850.400 981.514 1.089.234 | 1.132.022
Marzo 614.707 635.055 695.489 771.163 860.808 963.546 567.622
Abril 567.859 595.965 645.541 729.193 729.150 891.948 43.015
Mayo 582.218 605.013 685.901 733.542 803.977 871.414
Junio 547.117 571.062 641.702 687.652 756.243 818.024
Julio 661.481 727.104 786.435 883.333 964.335 1.037.914
Agosto 628.568 659.488 722.780 813.552 861.648 932.877
Septiembre | 612.137 639.472 711,945 803.470 851.823 923.230
Octubre 655.136 701.950 783.424 893.634 943.884 899.893
Noviembre | 636.660 714.913 778.953 855.120 966.568 867.747
Diciembre | 659.908 694.745 803.188 917.598 1.013.268 994,009
Total 7.577.845 | 8.034.251 | 8.880.474 | 9.863.493 | 10.795.172 | 11.487.268 | 2.916.587

Fuente: DGAC, datos corregidos a abril 2020

SANTIAGO
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13. Consultas, Reclamos, Sugerencias y
Felicitaciones

Evolucion de los reclamos, sugerencias y felicitaciones de los
ultimos 13 meses.

Acumulado Anual de Mensajes - AMB

Distribucién de mensajes Abril-2020
(Base=46)

2350

E = Consulta

» Reclamo
Sugerencla

u Felicitacién

Distribucién de reclamos Abril-2020
(Base=9)

Concesionaro A3 _3;&35
LINEA AEREA I 1:11,1%

Reclamos dirigidos a Lineas Aéreas
Abril-2020 (Base=1)

Reclamos dirigidos a Instituciones Publicas
Abril-2020 (Base=1)

= PDI

Reclamos dirigidos al Concesionario de AMB
Abril-2020 (Base=8)

= Relrasa Vuel

Fuente: Elaboracién propia en base informacién mensual de Nuevo Pudahuel.
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