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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN  

Nombre del Contrato Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez 

Tipología del Contrato Infraestructura Aeroportuaria 

Mandante del Contrato Dirección General de Aeronáutica Civil 

Emplazamiento del Proyecto 
Región Metropolitana 
Provincia Santiago 
Comuna Pudahuel 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 14.980.000 + IVA 

Superficie del Proyecto 
Edificios Principales: 379.700 m2  
Área movimiento de Aviones: 610.000 m2 
Edificios de Estacionamientos: 90.400 m2 

Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Aérosport de Paris Managament Sociedad Anonyme (45%) 
Vinci Aiports S.A.S (40%) 
Astaldi Concessioni S.p.A (15%)  

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N°105, de 12 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial el 21 de 
abril de 2015 

Plazo de la Concesión 240 meses, desde el 01 de octubre de 2015 (30 de septiembre de 2035) 

Inicio de Ejecución de las Obras 04 de noviembre de 2016 

Puesta en Servicio Provisoria de las Obras 

PSP1:                  01 de octubre de 2015 
PSPP1:                04 de noviembre de 2017 
PSPP2:                20 de octubre de 2018 
PSPP A1:            19 de diciembre de 2018 
PSPP A2:            07 de septiembre de 2019 
PSPP A3:            12 de septiembre de 2019 
PSPP3:                19 de agosto de 2020 

Puesta en Servicio Definitiva de las Obras 
12 meses desde la Autorización de la PSP Totalidad de las Obras o PSP2 (fecha estimada PSD 4 
de abril de 2022, según Resolución Exenta DGC N°1385) 

Término de la Concesión 30 de septiembre de 2035 

Inspector Fiscal Titular Jorge Maureira Frazier 

Inspector Fiscal Suplente Oscar Neira Silva 

Asesoría a la Inspección Fiscal  
Construcción: Consorcio Icsa-Metaproject 
Explotación: CyD Ingenieros Consultores Ltda. 

Modificaciones al Contrato 

- DS MOP N°194, de 12.04.17, tramitado en esa misma fecha, autoriza sustitución de obras, de 
conformidad al artículo 1.9.15 letra a) de las Bali 
- Resolución DGOP (E) N°308 del 28.02.2018, tramitada el 26.02.18. Modificación del área de 
concesión definida en el artículo 2.4. 
- DS MOP N°98, de 06.06.18, tramitada el 07.09.18, autoriza la modificación del Área de 
Concesión. 
- Res. DGC (E) N°360, de 10.09.18, tramitada el 02.10.18, autoriza la inclusión de las PSP 
Parciales Adicionales a las previstas en las Bali 
- Res. DGC (E) N°1385, de 08.05.19, tramitada el 08.05.19, autoriza aumento de plazos. (Sin 
protocolización de la SC) 
- Res. DGC (E) N°1540 de 24.05.19, tramitada el 20.06.19, modifica las características de las 
obras y servicios del contrato de concesión.  
- Res. DGC (E) N°3127 de 24.10.19, tramitada el 21.01.2020, modifica las características de las 
obras y servicios del contrato de concesión.  
- DS MOP N°6 de 23.01.2020, tramitada el 08.06.2020, modifica las características de las obras y 
servicios del contrato de concesión.  

Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Resolución de Calificación Ambiental N°002 (E), de 03.01.14 y N°136 (E) de 23.12.97 

Subsidios No aplica 

Página Web de la Concesión www.nuevopudahuel.cl 

http://www.nuevopudahuel.cl/
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2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de 
Santiago está ubicado a 17 km al noroeste de la ciudad de 
Santiago, en la Región Metropolitana, en la comuna de 
Pudahuel. Coordenadas Geográficas: Latitud 33 23 39.99 
Sur y Longitud 70 47 37.69 W. Su código OACI es SCEL. Su 
Código IATA: SCL. 

 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato “Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez de Santiago” a cargo de la Sociedad Concesionaria 
Nuevo Pudahuel S.A., consiste principalmente en: 
 
a) Un Nuevo Terminal de Pasajeros, el que quedará 
destinado a la atención de vuelos internacionales, que 
incluirá un procesador central y cuatro espigones (dos de 
los cuales tendrán una función swing). En ambos casos se 
incluyen todas las obras civiles e instalaciones necesarias 
para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios 
del aeropuerto las condiciones de servicio, confort y 
seguridad acordes a las de un aeropuerto de clase 
mundial. A su vez es parte del Proyecto, la remodelación 
y ampliación del Edificio Terminal de Pasajeros existente, 
el que quedará destinado a la atención de vuelos 
domésticos o nacionales, incluyendo un espigón adicional 
hacia el poniente 
 
b) El mantenimiento de todas las obras preexistentes y 
nuevas que debe ejecutar el Concesionario dentro del 
Área de Concesión señalado en las Bases de Licitación y 
demás documentos que conforman el Contrato de 
Concesión; y 
 
c) La explotación, operación y administración de las obras 
dentro del Área de Concesión, cumpliendo con los Niveles 
de Servicio y Estándares Técnicos exigidos en las Bases de 
Licitación y demás documentos que conforman el 
Contrato de Concesión; y la prestación y explotación de 
una serie de servicios a los usuarios del Aeropuerto, en 
particular los servicios obligatorios establecidos en las 

Bases de Licitación. 

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 

Dentro de las nuevas obras y las mejoras que se 
ejecutarán en el Aeropuerto AMB destacan: 
i. Construcción de un Nuevo Edificio Terminal de 

Pasajeros, para vuelos Internacionales; y la Ampliación 
y remodelación del Edificio Terminal Existente.  

ii. Construcción de edificaciones e instalaciones de 
apoyo al Aeropuerto que reemplazarán a las 
existentes que deberán reubicarse en las áreas 
indicadas para tal efecto en el Anteproyecto 
Referencial. Entre otras: Edificio para Carabineros de 
Chile y Edificio de la Brigada de Adiestramiento Canino 
PDI, con sus correspondientes áreas de acceso y 
estacionamientos.  

iii. Ampliación de las Plataformas de Estacionamiento de 
Aeronaves Comerciales y de Carga. 

iv. Ampliación de las Calles de Rodaje Zulú, Papa, Alfa y 
Mike, con sus respectivas conexiones. 

v. Construcción y ampliación de estacionamientos para 
vehículos terrestres. 

vi. Construcción de calles de servicio. Incluye la 
construcción de una calle de servicio subterránea la 
cual conectará las plataformas oriente y poniente. 

vii. Urbanización del área de carga del Aeropuerto.  
viii. Ampliación de la Central Térmica existente. 

ix. Ampliación de las subestaciones eléctricas y el sistema 
de control de ayudas visuales de la DGAC. 

x. Modernización de la planta de impulsión y 
presurización de la red de distribución de agua 
potable y de incendio y abastecimiento de agua 
potable para todas las nuevas instalaciones.  

xi. Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas (PTAS) existente. 

xii. Construcción de cierros perimetrales y de seguridad. 
xiii. Obras de paisajismo. 
xiv. Obras asociadas a la instalación de equipamiento 

electromecánico. 
xv. Demolición, reubicación o reinstalación de aquellas 

obras existentes para dar cabida a las nuevas obras 
del proyecto. 
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5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Según datos recopilados por la Junta de Aeronáutica Civil, 
el tráfico aéreo durante el año 2019 superó los 
24.600.000 de pasajeros que utilizaron el Aeropuerto, sin 
embargo, se prevé que esta cifra siga aumentando 
exponencialmente. En respuesta a la demanda 
proyectada y, con el objeto de brindar a los usuarios un 
mejor estándar en el nivel de servicio del terminal 
aeroportuario el contrato de concesión contempla, entre 
otros beneficios, los siguientes: 
 

 
 

 Atender la demanda proyectada a través de la 
construcción de un nuevo edificio Terminal 
Internacional de Pasajeros, que contará con una 
superficie superior a los 200.000 m2 y con la 
remodelación y ampliación del Edificio Terminal 
existente en 9.000 m2 adicionales, dejándolo para uso 
exclusivo de tráfico nacional. 

 A partir de la Puesta en Servicio Definitiva de las obras, 
se aumenta en más de 2.000 plazas de 
estacionamientos vehiculares, pasando a contar con 
aproximadamente 5.815 estacionamientos públicos.  

 Se dispondrá de 70 nuevos módulos de autochequeo 
para los pasajeros. En la actualidad sólo se cuenta con 
52 módulos.   

 Aumento de capacidad para posiciones de contacto de 
aviones a puentes de embarque, de 18 actuales a un 
máximo de 67, aumentando además posiciones 
remotas. 

 Nuevos ascensores, escaleras mecánicas e 
incorporación de veredas rodantes para facilitar el 
acceso a personas con movilidad reducida. 

 Implementación de sistemas de manejo de equipaje y 
chequeo de pasajeros de última generación que 
mejorarán la calidad de servicio del aeropuerto. 

 Ampliación de planta de agua potable, planta de 
tratamiento de aguas servidas, subestaciones eléctricas 
y central térmica. 

 Ampliación de plataforma para estacionamiento de 
aeronaves, sector oriente y poniente, incluyendo calles 
de rodaje y conexión. 

 Mejoramiento y ampliación de terminales de carga, de 
importación y exportación, nacional e internacional. 

6.- SERVICIOS  
 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 
De acuerdo al artículo 1.10.9 de las Bases de Licitación, el 
contrato especifica dos tipos de Servicios, los Servicios 
Aeronáuticos y No Aeronáuticos. Los que a su vez se 
agrupan conforme al siguiente detalle: 
 
1.10.9.1 Servicios Aeronáuticos 
a) Sistema de Embarque / Desembarque 
b) Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida 

(BHS) 
c) Servicios en Plataforma 
d) Servicios Aeronáuticos en General 

 
1.10.9.2 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales 
a) Servicio de Conservación 
b) Servicio de Aseo 
c) Servicio de Mantención de Áreas Verdes 
d) Servicio de Gestión de Basuras y Residuos 
e) Servicio de Señalización 
f) Servicio de Transporte de Equipaje 
g) Servicio de Información a los Usuarios 
h) Servicio de Agua Potable y tratamiento de Aguas 

Servidas 
i) Servicio de Vigilancia 
j) Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 
k) Servicio de Traslado de Usuarios dentro del 

Aeropuerto 
l) Servicio de Entretención 
m) Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet 
n) Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 

Electrónicos 
o) Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad 

Reducida 
p) Servicio de redes para comunicaciones y datos 

 
1.10.9.3 Servicios No Aeronáuticos Comerciales       
                          

1.10.9.3.1 Obligatorios 
a) Servicio de Alimentación y Bebidas 
b) Áreas para Servicio de Comunicaciones 
c) Estacionamientos Públicos para Vehículos en General 
d) Estacionamiento para Vehículos en Arriendo (Rent a 

Car) 
e) Estacionamientos para Trabajadores del Aeropuerto 
f) Sistema de Procesamiento de Pasajeros/equipaje 
g) Servicio de Gestión de la Infraestructura asociada al 

Transporte Público 
h) Servicio de Sala Cuna y Jardín Infantil 
i) Área para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 
j) Servicio de Gestión de Terminales de Carga 
k) Estación de Combustible lado Aire 

 
1.10.9.3.2 Facultativos 
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a) Áreas para Locales Comerciales 
b) Áreas para Publicidad y Propaganda 
c) Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje 
d) Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos 
e) Eliminada 
f) Oficinas en General 
g) Servicios Higiénicos con Ducha 
h) Áreas para Exposiciones, Servicios y Retail en Plaza 

Central 
i) Área de Desarrollo Inmobiliario 
j) Áreas de Descanso 
k) Eliminada 
l) Otros 

 
 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 

i. Puestas en servicio parcial de las obras otorgadas: 

 PSP1: Resolución DGOP (E) N°4167, de 30 de 

septiembre de 2015. Esta Puesta en Servicio 

Provisoria comprendió las Instalaciones 

Existentes, del contrato de concesión. 

Puestas en servicio provisorias parciales de la obra 

otorgadas: 

 PSPP1: Resolución DGOP (E) N°4254, de 3 de 

noviembre de 2017. Se incluyen las siguientes 

obras: 

- Plataforma Adicional Isla A–Bajo futuro espigón A 

- Plataforma Adicional Poniente B-06 (Calle Zulú 4) 

- Colector B 

 PSPP2: Resolución DGC (E) N°0732, de 19 de 

octubre de 2018. Se incluye las siguientes obras: 

          - Complemento B – O6 para Espigones 

          - Estacionamiento Rent a Car (ES7) 

          - Nueva calle Papa tramo Zulú – Isla 7 (hasta Zulú 6) 

          - Nueva calle Papa tramo Isla 4 - Zulú 2 

          - Plataforma Poniente (Ron – BO7) Fase 1 

          - Plataforma Poniente (Ron – BO7) Fase 2 

          - Plataforma Oriente 1 – Fase 1 

          - Plataforma Oriente 1 – Fase 2 

          - Conexión Zulú 1 – Isla 1 – Plataforma Poniente. 

          - Estacionamiento Remoto Sur (ERS) - Fase 1 

(Estacionamiento Pehuén) 

          - Estacionamiento de Carga Doméstica (ECD) 

          - Ampliación Subestación Remota DGAC 

          - Colector A 

          - Colector C 

 PSPPA-1: Resolución DGC (E) N°1416, de 18 de 

diciembre de 2018. Se incluye las siguientes 

obras: 

            - Estacionamiento de Camiones SAG (ECI) 

          - Estacionamiento Remoto Sur (ERS) - Fase 2c 

(funcionarios). 

          - Posiciones de aeronaves de contacto (B06) 

          - Espigón C 

          - Conector Poniente A-C 

 PSPPA-2: Resolución DGC (E) N° 2638 de fecha 06 de 

septiembre de 2019, se incluyen las siguientes 

obras:  

   - Calle Rodaje de PAPA tramo Isla 6 a Tango (fase 1) 

 PSPPA-3:  Resolución DGC (E) N° 2653 de fecha 11 de 

septiembre de 2019, se incluye las siguientes obras:  

 - Espigón E 

 - Conector E 

 - Conector C 

 PSPP3: Resolución DGC (E) N° 1568 de fecha 18 de 

agosto de 2020, se incluye la siguiente obra:  

 - Calle de Rodaje PAPA prueba de motores 

 

ii. Visita de autoridades al sector de emplazamiento del 

proyecto. 

 El jueves 6 de agosto visitó las obras del ap. AMB 
el ministro de OO.PP Alfredo Moreno para realizar 
reportaje avance de obras y reactivación.   

 El martes 18 de agosto visitaron el ap. AMB los 
ministros de OO.PP, Minvu, MTT, Desarrollo Social 
y Subdere, por tema reactivación económica.  

 El martes 25 de agosto visitó el nuevo edificio de 
PDI el subsecretario de OO.PP Cristóbal Leturia.  

 
 
8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

Durante el mes de agosto de 2020, continúa el proceso de 
revisión de los proyectos de ingeniería definitiva, 
alcanzando un avance de 89,93%. 

* La variación del avance de Proyectos de Ingeniería 
Definitiva (PID) está relacionado a los documentos 
presentados en el periodo (aprobados, no aprobados) 
versus el universo de documentos. 
 
9.- AVANCE DE LA OBRA 
 
El 04 de noviembre de 2016, mediante Oficio Ord. N° 1469, 
la Inspección Fiscal autorizó el inicio de la construcción de 
las obras.  
El porcentaje de avance de la obra al 31 de agosto de 
2020 es de 86,12 %. 
 
 

Mes Mar.20 Abr.20 May.20 Jun.20 Jul.20 Ago.20 

Total Doc. PID 10.668 10.781 10.972 11.553 11.442 11.621 
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Las principales obras del proyecto ejecutadas en el 
período son:  

- T2M: Durante el periodo se ejecutan obras menores de 
pasadas distintos niveles, insertos para estructuras 
metálica de comercios, insertos para barandas, como se 
informó el mes pasado los trabajos ya se encuentran al 
100% de la obra civil de hormigón armado. Tabiquerías, 
enlucidos de muro. Además, se avanzó en instalación de 
revestimiento de tabiques, instalación de puertas 
(detenido por hallazgo), Instalación de cielos de yeso-
cartón, cielos modulares, cielos metálicos y cielos Bafles, 
en 1°, 2°, 3° nivel y bajo cubierta; Instalación de fachadas 
sur vidriadas y opacas; instalación de porcelanatos de 
pisos y muros en baños y zonas públicas; Pinturas de 
recintos de primer nivel; Tabiquerías vidriadas de primer 
y segundo nivel. 

- T1A: Los trabajos durante el mes de agosto 
correspondieron a las reparaciones de las obras civiles 
tales como reparación de la estructura metálica del corta 
sol, reparación de pintura de la estructura metálica del 
corta sol, hormigonado calle de servicio, reparación de 
fisuras en muros sala eléctrica. 

- T2D: Se avanza en instalación de fachadas, porcelanato 
de piso y barandas vidriadas. 

- T2F:  Se avanza en instalación de fachadas. Porcelanato 
de piso, barandas vidriadas y paneles ACM en nivel 3 y 
enlucidos de tabiquería 2do nivel. 

- Carabineros: Las actividades de obras civiles se 
encuentran concluidas, muy pronto a entrega definitiva.  

- PDI: En edificio PDI se encuentran concluidas las obras y 
entregado por libro de obra de construcción N°4 página 
47 del 07 de agosto del 2020. En la ceremonia de entrega 
se contó con la presencia del subsecretario de OO.PP 
Cristóbal Leturia.   

- ESO: Durante el mes de agosto, disminuyen 
notoriamente los avances de los trabajos de obras civiles 
en el estacionamiento oriente, dando como resultado el 
97% de las obras civiles del edificio terminadas.  

- CTR: Durante agosto se inician los preparativos para el 
montaje de la pasarela que conecta el Centro de 
Transporte Terrestre CTR con el Estacionamiento 
Cubierto Poniente ESP. 

 

 

 

 

 

 

El avance mensual acumulado de la obra es el siguiente: 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
Mes-
Año 

  

Avance Físico de la Obra (%) 

Mes  
Anterior 

Mes 
Actual 

Acumulado 

Nov-16 0 1,60% 1,60% 

Dic-16 1,60% 2,20% 3,80% 

Ene-17 3,80% 0,90% 4,70% 

Feb-17 4,70% 0,80% 5,50% 

Mar-17 5,50% 0,50% 6,00% 

Abr-17 6,00% 0,60% 6,60% 

May-17 6,60% 0,80% 7,40% 

Jun-17 7,40% 0,80% 8,20% 

Jul-17 8,20% 1,22% 9,42% 

Ago-17 9,42% 1,72% 11,14% 

Sep-17 11,14% 0,67% 11,81% 

Oct-17 11,81% 2,26% 14,07% 

Nov-17 14,07% 1,21% 15,28% 

Dic-17 15,28% 3,18% 18,46% 

Ene-18 18,46% 1,65% 20,11% 

Feb-18 20,11% 0,75% 20,86% 

Mar-18 20,86% 4,35% 25,21% 

Abr-18 25,21% 1,50% 26,71% 

May-18 26,71% 2,66% 29,37% 

Jun-18 29,37% 1,99% 31,36% 

Jul-18 31,36% 2,47% 33,83% 

Ago-18 33,83% 1,58% 35,41% 

Sep-18 35,41% 2,69% 38,10% 

Oct-18 38,10% 2,90% 41,00% 

Nov-18 41,00% 2,10% 43,10% 

Dic-18 43,10% 1,70% 44,80% 

Ene-19 44,80% 1,10% 45,90% 

Feb-19 45,90% 2,20% 48,10% 

Mar-19 48,10% 4,48% 52,58% 

Abr - 19 52,58% 2,76% 55,34% 

May-19 55,34% 1,58% 56,92% 

Jun-19 56,92% 0,84% 57,76% 

Jul-19 57,76% 1,80% 59,56% 

Ago-19 59,56% 1,67% 61,23% 

Sep-19 61,23% 2,02% 63,25% 

Oct-19 63,25% 1,66% 64,91% 

Nov-19 64,91% 1.54% 66,45% 

Dic-19 66,45% 1,58% 68,03% 

Ene-20 68,03% 2,50% 70,53% 

Feb-20 70,53% 1,26% 71,79% 

Mar-20 71,79% 0,30% 72,09% 

Abr-20 72,09% 1,43% 73,52% 

May-20 73,52% 1,15% 74,67% 

Jun-20 74,67% 3,88% 78,55% 

Jul-20 78,55% 6,03% 84,58% 

Ago-20 84,58% 1,54% 86,12% 
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10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA   

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
11.- MULTAS CURSADAS ETAPA CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista general Centro de Transporte Terrestre (CTR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2M, Montaje de escalera metálica Torre nororiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista general Área de Movimiento de Aviones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESO, avance general. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2F: Instalación de cristales en lucarnas de cubierta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega edificio PDI. 
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12.- MULTAS CURSADAS ETAPA OPERACIÓN 

 

  

NOMBRE
Anotación 

Libro Obras
Oficio al DGC

Resolución 

DGC
Pago

Carrito 1

05-05-2016

LO EX N°1 

Folios 37 y 38

862 (22.06.16)

3444 (04-09-

17). Modificó 

propuesta 19 

x 50UTM

NP1729 (06-

10-17) Vale 

vista 

N°0038039 

del 05.10.17 

por 

$44.358.350

corte de luz en T1

16-05-2016

LO EX N°1 

Folios 45 y 48

923 (11.07.16)
4895 

(14.12.17)

NP163 

(29.01.18) 

Vale vista 

N°0038492 

del 29.01.18 

por 

$2.818.320

Incumplimiento laboral 2: Falta 

de aviso de accidentes de 

trabajo

16-05-2016

LO EX N°1 

Folios 49 y 50

924 (11.07.16)
4801 

(11.12.17)

NP046 (10-01-

18) Vale vista 

N°0038428 

del 09.01.18 

por 

$37.577.600

Observaciones PACO I 2017
04-01-2017

LO EX N°4 

Folios 21 y 22

322 (02.03.17)
1180 (04 dic. 

2018)

NP166 

(23.01.19) 

Vale vista 

N°0039911 

del 22.01.19 

SIC NS I (Umbrales) (segundo 

loop por Informe de Contraloría)

1) 04-01-2017

LO EX N°4 

Folios 23 y 24

2) 29-08-2018 

LO EX N°8 

Folios 33, 34 y 

35

ORD 1408 (29.08.18)
DGC N°0437 

(13.02.2020)

NP-656 

(11.03.20) 

Vale vista 

N°0045807 

del 10.03.20 

por 

$24.140.517

Pólizas de explotación

08-02-2017

LO EX N°4 

Folios 38, 39 y 

40

404 (16.03.17) 3119 (11.08.17)

NP1563 (15-9-

17) Vale vista 

N°0037976 

del 14.09.17 

por 

$332.724.000

El maiten (sistema de cobro) 

13-03-2017

LO-CO N°1, 

folios 44-45 
889 (21.06.17)

DGC N°2266 

(31.07.19)

NP-2016 

(02.09.19) 

Vale vista 

N°0042110 

del 29.08.19 

por 

$4.903.300

Ambulift

28-03-2017

LO EX N°5 

Folios 13, 14, 

15 y 16

ORD 890 (21.06.17)1903 (28.06.19)

NP1775 (01-

08-19) Vale 

vista 

N°0041715 

del 31.07.19 

por 

$197.112.660

Observaciones PACO II 2017

16-05-2017

LO EX N°5 

Folios 31 y 32

ORD 886 (21.06.17)1229 (22.04.19)

NP1207 

(31.05.19) 

Vale vista 

N°0041082 

del 30.05.19 

por 

$24.297.500

14.305,5TOTAL MULTAS CURSADAS (UTM)
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13.- ETAPA DE OPERACIÓN DE LA CONCESIÓN 
 
La Etapa de Operación o Explotación de la concesión 
comienza junto con la Puesta en Servicio Provisoria de las 
Instalaciones Existentes. 
Esta etapa comprende lo siguiente: 
a) La prestación del Servicio Básico para el que fue 

construida la obra, dentro del Área de Concesión. Se 
entiende por Servicio Básico: 
i. La prestación y explotación de los Servicios 

Aeronáuticos y No Aeronáuticos  
ii. La conservación y aseo de la obra, manteniéndola 

en óptimas condiciones de uso. 
b) El cobro de tarifas a los usuarios de los Servicios 

Aeronáuticos y No Aeronáuticos. 
c) La ejecución de las obras que deben construirse una vez 

que la obra haya sido puesta en servicio, si procede. 
d) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 

fiscales en los que se desarrolle la obra entregada en 
concesión. 

e) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o 
fiscales destinados a áreas de servicio conforme a lo 
estipulado en el artículo 32º de la Ley de Concesiones. 

f) La Compartición de Ingresos con el Estado. 
 
 
 

14.- Pasajeros Embarcados  
 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Enero 732.036 774.210 833.036 924.836 1.061.954 1.197.432 1.173.928 

Febrero 680.018 715.274 792.080 850.400 981.514 1.089.234 1.132.022 

Marzo 614.707 635.055 695.489 771.163 860.808 963.546 567.966 

Abril 567.859 595.965 645.541 729.193 729.150 891.948 42.821 

Mayo 582.218 605.013 685.901 733.542 803.977 871.414 42.019 

Junio 547.117 571.062 641.702 687.652 756.243 818.024 50.982 

Julio 661.481 727.104 786.435 883.333 964.335 1.037.914 59.765 

Agosto 628.568 659.488 722.780 813.552 861.648 932.877 80.128 

Septiembre 612.137 639.472 711.945 803.470 851.823 923.230  

Octubre 655.136 701.950 783.424 893.634 943.884 899.893  

Noviembre 636.660 714.913 778.953 855.120 966.568 867.747  

Diciembre 659.908 694.745 803.188 917.598 1.013.268 994.009  

Total 7.577.845 8.034.251 8.880.474 9.863.493 10.795.172 11.487.268 3.149.631 

Fuente: DGAC, datos corregidos a agosto 2020 
 
15.- Consultas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones 
 
Evolución de los reclamos, sugerencias y felicitaciones de los 
últimos 13 meses. 
 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base información mensual de Nuevo Pudahuel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


