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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

Nombre del Contrato 

Red Aeroportuaria Austral. 

- Aeropuerto PUQ. 

- Aeropuerto BBA. 

Tipología del Contrato Edificación Pública 

Mandante del Contrato 
Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Región de Aysén, Provincia de 
General Carrera, comuna 
Coyhaique y Región de 
Magallanes, provincia de 
Magallanes, comuna de Punta 
Arenas. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 3.965.000 

Superficie del Proyecto 

- Aeropuerto Presidente Carlos 
Ibáñez del Campo de Punta 
Arenas considera ampliar el 
Terminal desde 6.471 m2 a 
12.368 m2.  

- Aeródromo de Balmaceda 
considera un nuevo terminal 
de 12.391 m2. 

Nombre del 
Concesionario 

Red Aeroportuaria Austral 
Sociedad Concesionaria S.A. 

Accionistas del 
Concesionario 

- Cointer Chile S.A. (30%). 

- Concesionaria de Aeropuertos 
del Sur SpA. (70%). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N°8 de 
22 enero de 2021, publicado en 
el Diario Oficial el 22 de marzo 
de 2021. 

Plazo de la Concesión 
Plazo máximo de concesión 384 
meses. 

Inicio de la Concesión 22 de marzo de 2021 

Puesta en Servicio 
Provisoria de las 
Instalaciones Existentes 

- Aeropuerto Carlos Ibáñez del 
Campo: 01 de abril 2021 
según Res. N°811 del 
31.03.21. 

- Aeródromo Balmaceda: 19 de 
agosto de 2021, según Res. 
N°1906 del 18.08.21. 

Puesta en Servicio 
Definitiva de las Obras 

12 meses después de PSP de la 
totalidad de las obras. 

Término de la Concesión Marzo de 2052 

Inspector Fiscal Titular Sergio Cuzmar Petric  

Inspector Fiscal Suplente Juan Carlos Parada Aliste. 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal 

CyD Ingeniería Limitada. 

Modificaciones al 
Contrato 

No tiene 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El proyecto no requiere ingresar 
al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental 

Subsidios Subsidio fijo a la Construcción. 

Página Web de la 
Concesión 

www.aeropuertosaustrales.cl 

 

 
 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo está 
ubicado a 19 km al noroeste de la ciudad de Punta Arenas, en 
la Región de Magallanes, y corresponde a su tercera 
concesión.  
 

 
 
El Aeródromo Balmaceda se encuentra ubicado a 55 km al 
sureste de la capital regional Coyhaique, en la Región de 
Aysén, y corresponde a su primera concesión.  
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El contrato de Concesión Red Aeroportuaria Austral considera 
la ampliación, reparación, conservación y reposición de la 
infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes del 
Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo y del 
Aeródromo Balmaceda, con todas las obras civiles e 
instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros 
y demás usuarios del aeropuerto, las condiciones de servicio, 
confort y seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional 
con carácter internacional.  

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo: 
˗ Ampliación y remodelación del Edificio Terminal de 

Pasajeros. Incluye la provisión e instalación de 5 (cinco) 
nuevos Puentes de Embarque. 

˗ Construcción Nuevo Edificio Terminal de Carga. 
˗ Construcción de Instalaciones Aeronáuticas DGAC. 
˗ Ampliación plataforma aviación comercial. 
˗ Construcción camino aeronáutico. 
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˗ Ampliación y modificación de la vialidad vehicular y 
peatonal de circulación interior del aeropuerto. 

˗ Ampliación y redistribución del área de estacionamientos 
vehiculares. Construcción estacionamientos taxis, buses, 
minibuses, custodia, rent a car, servicios públicos, sociedad 
concesionaria, carga y DGAC. 

˗ Renovación, modificación y ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua potable, de alcantarillado, red de 
gas. 

 
Aeródromo Balmaceda: 
˗ Construcción de nuevo Edificio Terminal de Pasajeros e 

instalación de 5 (cinco) nuevos Puentes de Embarque.  
˗ Nueva Subestación Eléctrica. 
˗ Construcción de nueva vialidad de acceso y salida del nuevo 

terminal de pasajeros. 
˗ Construcción de nuevo Edificio de estacionamientos y 

estacionamientos en superficie. 
˗ Construcción de estacionamientos para minibuses exterior 

en superficie. 
˗ Remodelación y/o mejoramiento del Edificio Terminal actual 

para albergar el Terminal de Carga e Instalaciones 
Aeronáuticas DGAC.  

˗ Construcción de un nuevo acceso vial hacia el Área de 
Movimiento de Aeronaves. 

˗ Ampliación de la plataforma comercial de aeronaves hacia el 
Oriente, con una nueva área de estacionamiento destinada 
a aeronaves comerciales. 

˗ Adaptación y rehabilitación de actual plataforma comercial 
para la aviación general. 

˗ Construcción de nueva calle de rodaje de acceso y 
circulación en plataforma. 

˗ Construcción de helipuerto adyacente a plataforma actual 
˗ Instalación de estanque de abastecimiento de agua potable 

y sistema de extinción de incendios. 
˗ Nuevo sistema de abastecimiento de agua potable, de 

alcantarillado y colector aguas servidas. 
˗ Construcción de nuevos tramos de cierres perimetrales y 

portones de acceso. 
˗ Construcción de obras de paisajismo y señalética 
˗ Construcción de puesto de control acceso a Edificios DGAC. 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Esta concesión permitirá ampliar y modernizar el Aeropuerto 
Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas y el Aeródromo de 
Balmaceda en Coyhaique. Los principales beneficios del 
complejo serán: 

 
 Asegurar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios 

del aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y 
seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con 
carácter internacional. 

 Disminuir los tiempos de espera. 

 Asegurar la mantención y conservación de la nueva 
infraestructura. 

 Mejorar la imagen país para turistas que ingresan a Chile. 

 Contar con nuevos y mejores servicios para los usuarios. 
 

6.- SERVICIOS. 
 

Servicios 

Aeronáuticos 

-Sistema de Embarque/Desembarque. 

-Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida. 

-Servicios en Plataforma. 

-Servicios Aeronáuticos en General. 

Servicios No 

Aeronáuticos 

No 

Comerciales 

-Servicio de Conservación. 

-Servicio de Aseo. 

-Servicio de Mantención de Áreas Verdes. 

-Servicio de Gestión de Basura y Residuos. 

-Servicio de Señalización. 

-Servicio de Transporte de Equipaje. 

-Servicio de Información a los Usuarios. 

-Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de 

Aguas Servidas. 

-Servicio de Vigilancia. 

-Sistema CCTV. 

-Servicio de Entretención. 

-Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet. 

-Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 

Electrónicos. 

-Servicio PMR. 

-Servicio de Redes para Comunicaciones y Datos. 

-Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero. 

-Servicio de Primeros Auxilios. 

Servicios No 

Aeronáuticos 

Comerciales 

Obligatorios 

-Servicio de Alimentación y Bebida. 

-Áreas para Servicio de Comunicaciones 

-Counters y Oficinas de apoyo para Compañías Aéreas. 

-Estacionamientos Públicos para Vehículos en General. 

-Servicio de gestión de la infraestructura asociada al 

Transporte Terrestre de Pasajeros. 

-Servicios de Gestión de Terminales de Carga. 

Servicios No 

Aeronáuticos 

Comerciales 

Facultativos 

-Áreas para Locales Comerciales. 

-Áreas para Publicidad y Propaganda. 

-Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje. 

-Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos. 

-Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a Car). 

-Oficinas de Uso General. 

-Área de Desarrollo Inmobiliario. 

-Otros. 

 

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 
DEFINITIVA 

Mediante ORD. IFC BBA N°020/2021 de fecha 18.10.2021, la 
Inspección Fiscal emite observaciones al PID Etapa I, Rev. A. 
Con ORD. IFC BBA N°021/2021 de fecha 19.10.2021, la 
Inspección Fiscal emite complemento de observaciones al PID 
Etapa I, Rev. A. 
 
Al cierre del presente informe, el proyecto se encuentra en 
revisión por parte de la Sociedad Concesionaria, la cual deberá 
emitir el PID Etapa I, Rev. B. 
 
Para Aeropuerto de Punta Arenas no aplica entrega de 
Proyecto de Ingeniería. 
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7.1.- AVANCE DE LA OBRA 
No aplica. 
 

8.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN RAA 
 
8.1.- PERSONAL DE SOCIEDAD CONCESIONARIA 
 
Red Aeroportuaria Austral (RAA):  La dotación de la SC es la 
siguiente: 
 

Personal Directo 

N° Nombre Cargo 

1 Daniel Victtoriano Krebs 
Gerente Aeropuertos/ 

Gerente General (s) 

2 Rodrigo Astudillo Sánchez 
Gerente Administración y 

Finanzas 

 
Punta Arenas (PUQ): La dotación de la SC del Aeropuerto 
Presidente Carlos Ibáñez del Campo es la siguiente: 
 

Personal Directo 

N° Nombre Cargo 

1 Renato Alonso Vásquez Calderón Gerente de Operaciones 

2 Guillermo Carlos Rivera Cuevas Jefe Operaciones 

3 Alexis Acevedo Santander Supervisor 

4 Dagoberto Gutiérrez Aleluya Supervisor 

5 Víctor Hugo Sánchez Ulloa Supervisor 

6 Juan René Rafael Montero Miranda Supervisor 

7 Guido Patricio Salvo Lagos Supervisor 

8 David Rodrigo Mercegue Fernández Supervisor 

9 Jaime Eduardo Chávez Escalante Mantenimiento 

10 Luis Arturo Huaiquil Huaiquil Mantenimiento 

11 Angélica Delgado Sierpe Informaciones 

12 Jorge Antonio Díaz Bandera Informaciones 

13 Francisca Ojeda Oyarzun Informaciones 

14 Camila Fernanda Vera Machuca Informaciones 

15 Alejandro Aaron Calisto Oyarzo Informaciones 

16 Lidia González Vargas Tens 

17 Constanza Camila Estay Millaqueo Tens 

18 Angeline del Carmen Inayao Sánchez Tens 

19 Karen Ulloa Cordero Tens 

20 Carolina Alejandra Contreras Calisto Tens 

21 Melany Mary Gallardo Velásquez Tens 

22 Carlos Alberto Coñoecar Rojas Administración 

23 Karina Angélica Runiahue Barría Administración 

24 Milibeth Carolina Sulbarán Pirela Administración 

 
Personal Indirecto 

1 Personal de Aseo 13 

2 Personal de Seguridad 11 

 

Balmaceda (BBA): La dotación de la SC del Aeródromo 
Balmaceda es la siguiente: 

Personal Directo 

N° Nombre Cargo 

1 Lino Iturra Gerente de Operaciones 

2 Jorge Antonio Pacheco De la Fuente Gerente Técnico 

3 Juan Carlos Ríos Supervisor 

4 Felipe Torres Supervisor 

5 Rubén Navío Supervisor 

6 Pedro Bórquez Supervisor 

7 José González Mantenimiento 

8 Jorge Alvarado Mantenimiento 

9 Andrea Jara Informaciones 

10 Eva Montero Informaciones 

11 Paola Torres Informaciones 

12 Pilar Montecinos Informaciones 

13 Nicolas Leiro Tens 

14 Elizabeth Barria Tens 

15 Camila Oyarzun Tens 

16 Ivana Mancilla Tens 

17 Susana Carmona Administración 

18 Víctor Aedo Administración 

 

Personal Indirecto 

1 Personal de Aseo 6 

2 Personal de Seguridad 4 

 

 
8.2.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS. 
a. Pasajeros Embarcados.  
La tarifa por Pasajero Embarcado vigente es de $4.273. la cual 
tendrá validez desde el 10.07.2021 hasta el 09.01.2022. 

Punta Arenas (PUQ): Conforme a los Estados de Pago que 
entrega la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), la evolución 
de pasajeros para el mes de noviembre 2021 representó un 
alza de 409,94%, respecto de igual mes del año anterior. 

La variación de los pasajeros embarcados acumulados al mes 

de noviembre 2021 corresponde a una disminución de 3,0% 

respecto similar período 2020.  

La gráfica siguiente de Pasajeros Embarcados, presenta el 

flujo desde el año 2011 hasta el mes de noviembre 2021.  
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La siguiente tabla muestra los Estados de Pago 
correspondientes a Pasajeros Embarcados: 

N° EP Mes 
Pasajeros 

Embarcados 
Tarifa por 
Pasajero 

Valor EP 
(UF) 

1 Abril 2021 10.442 $4.242 1.501,82 

2 Mayo 2021 10.965 $4.242 1.570,70 

3 Junio 2021 13.315 $4.242 1.900,92 

4 Julio 2021 25.030 $4.242/4.273 3.588,30 

5 Agosto 2021 25.900 $4.273 3.697,02 

6 Septiembre 2021 30.995 $4.273 4.401,76 

7 Octubre 2021 35.188 $4.273 4.949,17 

8 Noviembre 2021 36.129 $4.273 5.108,37 

La evolución de pasajeros arribados durante el mes de 

noviembre 2021 tuvo un alza de 480,90% respecto de 

igual mes del año 2020, el cual presentó un aumento con 

respecto al mismo mes del año 2020 (1,59%), este 

crecimiento está relacionado con la medida del Ministerio 

de Salud en relación con la Vacunación de la población. 

La gráfica Pasajeros Arribados, presenta el flujo desde el 

año 2014 a noviembre 2021, según el siguiente gráfico: 

 

 
 
 
 

Balmaceda (BBA): Conforme a los Estados de Pago que entrega 
la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), la evolución de 
pasajeros para el mes de noviembre 2021 representó un alza de 
409,23%, respecto de igual mes del año anterior. 
 
La variación de los pasajeros embarcados acumulados al mes de 
noviembre de 2021 corresponde a un aumento de 29,58% 
respecto similar período 2020. 
 
La gráfica siguiente de Pasajeros Embarcados, presenta el flujo 
desde el año 2019 hasta el mes de noviembre de 2021. 

 
 
La siguiente tabla muestra los Estados de Pago correspondientes 
a Pasajeros Embarcados: 
 

N° EP Mes 
Pasajeros 

Embarcados 
Tarifa por 
Pasajero 

Valor EP 
(UF) 

1 Agosto 2021 6.966 $4.273 994,34 

2 Septiembre 2021 20.150 $4.273 2.861,60 

3 Octubre 2021 23.503 $4.273 3.305,68 

4 Noviembre 2021 25.589 $4.273 3.609,226 

 

b. Ingresos Servicio de Explotación.  
 
Punta Arenas (PUQ): La SC, en su carta GO PUQ N°234/2021, 
declara tener los siguientes ingresos para el mes de 
noviembre: 
 

Cálculo Factura Explotación 

Tipo Ingreso Total 100% 

Ingreso por tasa de Embarque 150.358.324 150.358.324 

Ingresos Comerciales 57.909.097 57.909.097 

Neto 208.267.421 

IVA 39.570.810 

Total 247.838.230 

 
La siguiente tabla muestra los valores acumulados desde abril 
a octubre 2021: 
 

Periodo Monto neto ($) IVA ($) Total ($) 

Acum - 2021 1.002.260.804 190.429.553 1.192.690.357 

Año 2022 - - - 
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Balmaceda (BBA): La SC, en su carta GO BBA N°100/2021, 
declara tener los siguientes ingresos para el mes de 
noviembre: 
 

Cálculo Factura Explotación 

Tipo Ingreso Total 100% 

Ingreso por tasa de Embarque 100.428.319 100.428.319 

Ingresos Comerciales 27.466.919 27.466.919 

Neto 127.895.238 

IVA 24.300.095 

Total 152.195.333 

 
La siguiente tabla muestra los valores acumulados desde 
agosto a noviembre 2021: 
 

Periodo Monto neto ($) IVA ($) Total ($) 

Acum - 2021 244.363.673 46.429.098 290.792.771 

Año 2022 - - - 

 
c. Ingresos por Servicios Aeronáuticos/No Aeronáuticos y 

por Pasajeros Embarcados. 
 

Punta Arenas (PUQ): La siguiente Tabla muestra los ingresos 
de noviembre 2021: 
 

DETALLE 
NOVIEMBRE 2021 

($) 

SUBCONCESION TRANSPORTE PUBLICO TAXIS 2.461.024 

SUBCONCESION TRANSPORTE PUBLICO TRANSFER Y 
BUSES  

0 

SUBCONCESION ARRIENDO DE VEHÍCULOS 10.617.780 

SUBCONCESION DE LOCALES COMERCIALES 7.800.156 

SUBCONCESION ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 9.461.327 

SUBCONCESION LÍNEAS AÉREAS 18.470.450 

ÁREAS DE SERVICIOS EN PLATAFORMA 0 

SUBCONCESION TELÉFONOS 19.750 

ESTACIONAMIENTOS 7.664.159 

 PUBLICIDAD 937.627 

OTROS 476.824 

CAJERO AUTOMÁTICO 0 

NOTAS DE CRÉDITO/DEBITO 0 

TOTAL 57.909.097 

PASAJEROS EMBARCADOS 150.358.324 

TOTAL GENERAL  208.267.424 

 
Balmaceda (BBA): La siguiente Tabla muestra los ingresos de 
noviembre 2021: 
 

DETALLE 
NOVIEMBRE 2021 

($) 

SUBCONCESION TRANSPORTE PUBLICO TAXIS 0 

SUBCONCESION TRANSPORTE PUBLICO TRANSFER Y 
BUSES  

4.167.744 

DETALLE 
NOVIEMBRE 2021 

($) 

SUBCONCESION ARRIENDO DE VEHÍCULOS 607.611 

SUBCONCESION DE LOCALES COMERCIALES 6.849.933 

SUBCONCESION ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 12.150.692 

SUBCONCESION LÍNEAS AÉREAS 0 

ÁREAS DE SERVICIOS EN PLATAFORMA 0 

SUBCONCESION TELÉFONOS 0 

ESTACIONAMIENTOS 3.690.939 

 PUBLICIDAD 0 

OTROS 0 

CAJERO AUTOMÁTICO 0 

NOTAS DE CRÉDITO/DEBITO -100.428.319 

TOTAL 27.466.919 

PASAJEROS EMBARCADOS 200.856.638 

TOTAL GENERAL  127.895.238 

 
d. Egresos de Sociedad Concesionaria. 
 

Punta Arenas (PUQ): A continuación, se muestran los egresos 
(UF) informados por la Sociedad Concesionaria en los 
antecedentes financieros entregados mensualmente en la 
Factura de Explotación. Estos consideran los siguientes ítems: 
costos de conservación; costos de explotación/operación; 
electricidad; remuneraciones; gastos administrativos; Hitos 
contractuales; pagos a proveedores, mantenedores de 
equipos electromecánicos. Los siguientes valores son los que 
la Sociedad Concesionaria ha informado como costos de 
Conservación, período abril a noviembre 2021: 
 

Año 2021 UF 

abril 319,21 

mayo 1.127,74 

junio 901,19 

julio 1.158,49 

agosto 944,54 

septiembre 828,00 

octubre 705,07 

noviembre 1.093,41 

diciembre - 

Total 7.077,65 

 
Balmaceda (BBA): La SC en su carta GO BBA N° 073/2021 
Informe de Cumplimiento Plan de Conservación respuesta al 
mes de septiembre 2021 declara tener los siguientes egresos: 
 

Año 2021 UF 

agosto 617,45 

septiembre 300,71 

octubre 322,42 

noviembre 434,49 

diciembre - 

Total 1729,37 
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8.3.- CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (CRS). 
 
Punta Arenas (PUQ): Información anual de reclamos desde el 
mes de abril a noviembre del presente año fueron los siguientes: 
 

Atribuible a la 
Gestión de 

Acumulados 
2021 

Concesionaria 0 

Subconcesiones 5 

Líneas Aéreas 2 

Organismos 
públicos 

3 

Otros 0 

Sugerencias 0 

Felicitaciones 12 

Total 22 

 
Balmaceda (BBA): Información anual de reclamos desde el mes 
de agosto a noviembre del presente año fueron los siguientes: 
 

Reclamos         
Atribuibles a la gestión de: 

Acumulados 
2021 

Concesionaria 0 
Subconcesiones 0 
Líneas Aéreas 11 
Organismos Público 0 
Otros 0 
Sugerencia  0 
Felicitaciones 8 

Total 19 

 
 

8.4.- Valor Presente de los Ingresos (VPI) 
 
De acuerdo con el Art. 1.7.6 de las BALI, la concesión se 
extinguirá al cabo de 36 (treinta y seis) meses contados desde el 
primer mes “m” de concesión en que se cumpla la siguiente 
relación: 
 

𝑽𝑷𝑰𝒎≥{𝟎,𝟗×𝑰𝑻𝑪} 
 

El Monto de Ingresos Totales de la Concesión (ITC) solicitado por 
la Sociedad Concesionaria en su Oferta Económica el cual 
ascendió a UF 3.887.400. De acuerdo con el art.1.7.6.2 Plazo 
Máximo de la Concesión, la Concesión no podrá superar los 384 
meses de explotación, contados desde el inicio de ésta. 
 
En la tabla siguiente, se puede observar el comportamiento del 
valor del VPI hasta el mes de noviembre 2021 para la Concesión 
Red Aeroportuaria Austral: 
 
 
 
 

Mes VPI VPI 
Acumulado 

% Ing. 
Pasajeros 

Embarcados 

% Diferencia 
ITC 

Abril 2021 1.496,92 1.496,92 0,039% 99,96% 

Mayo 2021 1.560,47 3.507,39 0,079% 99,92% 

Junio 2021 1.882,58 4.939,97 0,13% 99,87% 

Julio 2021 3.541,69 8.481,66 0,22% 99,78% 

Agosto 2021 4.628,19 13.109,85 0,34% 99,66% 

Septiembre 2021 7.159,24 20.269,09 0,52% 99,48% 

Octubre 2021 8.110,74 28.379,74 0,73% 99,27% 

Noviembre 2021 8.451,20 36.830,93 0,95% 99,05% 

 
8.5.- Listado de Subcontratos 
 

Subcontratos 

Punta Arenas 
Mano de 

Obra 
Balmaceda 

Mano de 
Obra 

SIMA 13 MAXIMARKET LTDA 10 

SERMAC 15 SERMAC LEAY SPA 7 

BACHH 1 
 

TRANSPORTE 2 

RO&CA 1 

Aguas Magallanes 1 

 
 
8.6.-Calidad de Servicios en el Aeropuerto 
 
Punta Arenas (PUQ): 
La Sociedad Concesionaria explotó los servicios aeronáuticos y 
no aeronáuticos que se mencionan a continuación: 

- Sistema de embarque y desembarque de pasajeros 
- Cintas transportadoras de equipaje 
- Área para Servicio en la plataforma 
- Aseo Áreas Públicas 
- Mantención de Áreas Verdes 
- Retiro de Basuras 
- Señalización 
- Servicio de transporte de equipaje dentro del 

terminal 
- Servicio de Informaciones y vuelos 
- Servicio de Temperatura del terminal 
- Servicio de Seguridad 
- Servicio de Agua Potable 
- Alimentos y Bebidas 
- Área para servicio de comunicaciones 
- Estacionamientos públicos para vehículos en general 
- Counters para compañías aéreas 
- Oficinas de apoyo a counters para compañías aéreas 
- Transporte público (mini bus y taxi) 
- Área para locales comerciales 
- Áreas para servicios de ámbito financiero 
- Áreas para publicidad y propaganda 
- Servicio a Pasajeros de Primera Clase y Ejecutivos 
- Estacionamientos para vehículos en arriendo 
- Servicio de Gestión del terminal de Carga 
- Counters sala de arribo 
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8.7.-Tarifas estacionamiento  
 
Tanto para el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, 
como para el Aeródromo Balmaceda, la tarifa de 
estacionamiento es la siguiente: 

 
9.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA. 
 

Punta Arenas (PUQ): 
 

 
Ascensor hall principal, cambio de rodamientos 

 
 

 
Mantenciones efectuadas, Aeropuerto ítem A-1 MUROS 

 
 

 
Mantenciones efectuadas, Aeropuerto ítem A-6 ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 
 
 

 
Mantenciones efectuadas, Aeropuerto ítem B-4 MONTAPLATO 
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Mantenciones efectuadas, Aeropuerto ítem B-8 CINTA 

TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE 
 

Balmaceda (BBA): 
 

 
Limpieza sector carga 

 
 

 
Limpieza de pisos de puentes 

 
 
 

 
 

 
Limpieza y Destape de Alcantarillado 

 

 
Urinarios sector embarque reparados 

 
 
 

10.- HECHOS RELEVANTES.  
 
Punta Arenas (PUQ): 
1. Mediante carta GG RAA N°052/2021 del 23.11.2021, 

la SC informa la incorporación del Sr. Renato 
Vásquez Calderón, como Gerente de Operaciones 
del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo.  
 

Balmaceda (BBA): 
1. Mediante carta GT-IF 27/2021 de fecha 17.11.2021, 

la SC entrega Plan de Ejecución BIM Rev. D. 
2. Mediante carta GT-IF 29/2021 de fecha 17.11.2021, 

la SC entrega Programa de Ejecución de Obras Rev. 
C. 


