Ministerio de Obras Publicas Direccion General de Obras Prblicas

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT. : Bases de Licitacion concesion
“Nuevo Complejo Fronterizo Los
Libertadores™.

CIRCULAR ACLARATORIA N° 6

SANTIAGO, 17 00T 2013

DE : DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

A : SENORES LICITANTES Y GRUPOS LICITANTES

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 de las Bases de Licitacion de la concesion denominada
“Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores” a ejecutar por el sistema de concesiones, la Directora
General de Obras Publicas emite la presente Circular Aclaratoria, la que responde consultas formuladas
por los sefiores Licitantes y Grupos Licitantes:

RESPUESTAS A CONSULTAS DE LOS LICITANTES Y GRUPOS LICITANTES

(ref. 2)
1.- Segtn el capitulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental incluido en los Documentos de Licitacion,

de "Pertinencia de Ingreso al SEIA", el Proyecto "No requiere someterse en forma obligatoria al
Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental". Considerando este antecedente, la programacion de
la obra y de la etapa de preparacion del proyecto definitivo no incluiran esta actividad. El
presupuesto tampoco tendra un item asociado a la tramitacion. Se solicita confirmar este punto.

Respuesta:

Se confirma. Con todo y en lo que dice relaciéon con el proyecto y su relacion con el Sistema
de Evaluacion de Impacto Ambiental remitase al articulo 1.8.11.1 de las Bases de Licitacién.

ref. 4

2.- (Segt'l)n punto 3 de Informe Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental, se recomienda abordar
oportunamente el proceso de regularizaciéon de terrenos entre el Ejército de Chile y Bienes
Nacionales. De acuerdo a lo indicado en el punto 1.8.10.3 de las Bases de Licitacidn, el terreno
para ejecutar la obra sera entregado por parte del MOP al adjudicatario. Se solicita confirmar que
el adjudicatario no debera llevar a cabo ninguna gestion para tal efecto ante Bienes Nacionales o
ante el Ejército de Chile.

Respuesta:

Remitase al articulo 1.8.10.3 de las Bases de Licitacion, conforme al cual el MOP, a través
del Inspector Fiscal, hard entrega a la Sociedad Concesionaria de los terrenos necesarios
para ejecutar las obras.

Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo sefialado en el articulo 1.8.10, si los terrenos
entregados por el MOP, resultaren insuficientes para la ejecucion de las obras, los terrenos
adicionales necesarios seran expropiados por el MOP o bien podrin ser adquiridos por la
Sociedad Concesionaria para el Fisco, siendo de exclusiva responsabilidad de esta tltima
preparar a su entero cargo y costo, los antecedentes de expropiaciones, de las areas
adicionales requeridas segtin lo dispuesto en el articulo 2.7.8 de las Bases de Licitacién.
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Ministerio de Obras Publicas Direccion General de Obras Publicus

(ref. 6)
Se solicita aclarar cuales son los clementos de las instalaciones existentes que deberdn ser

trasladados e instalados en el nuevo complejo.
Respuesta:

Remitase a lo establecido en el articulo 1.10.2 letra a) de las Bases de Licitacién, en el sentido
que los bienes a trasladar corresponden a documentos, mobiliario y equipamiento que se
reutilizara en las nuevas instalaciones, debiendo proceder segin las instrucciones del
Inspector Fiscal.

ref. §

(En e)l articulo 2.9.3 de las Bases de Licitacion, dentro del Manual de Operacion, se menciona el
Plan de seguridad y vigilancia, sin embargo, este servicio no esta incluido dentro de los servicios
que debera prestar el concesionario segun el articulo 1.10.11. Se solicita aclarar que el servicio de
Seguridad y Vigilancia no serd responsabilidad del concesionario.

Respuesta:

Remitase a lo establecido en el articulo 2.9.5 de las Bases de Licitacién, donde se establece la
obligacién del Concesionario mantener una permanente vigilancia de todas las obras,
equipos e instalaciones, comprendidas en el contrato. Adicionalmente, remitase a lo
establecido en el articulo 2.8.16 de las Bases de Licitacién, conforme al cual, desde la entrega
de los terrenos, la Sociedad Concesionaria asumira plena responsabilidad por el cuidado de
los mismos asi como de todas las obras provisorias o definitivas que realice, manteniendo
cuidadores, serenos, cercos y luces de alumbrado, en la cantidad suficiente para asegurar la
proteccion de las obras.

Adicionalmente remitase a lo establecido en los articulos 2.10.1 y 2.10.2 de las Bases de
Licitacién, en cuanto a las medidas de seguridad y/o vigilancia que el Concesionario debera
contemplar en el Plan de Prevencién de Riesgos Durante la Etapa de Construccién y
Explotacién de la Obra

(ref. 9)

En el documento N° 8 “Aspectos Minimos a Considerar en la Elaboracion del Reglamento de
Servicio de la Obra y Manual de Operaciones para la Concesiéon” se menciona el Anexo N°T
Especificaciones Técnicas del Servicio de Alimentacion a Funcionarios”, sin embrago, dicho
Anexo no esta incluido en el documento. Se solicita entregar esta informacion, con el fin de poder
valorar correctamente el Servicio de Alimentacién a Funcionarios.

Respuesta:

Remitase al Documento “Anexo N°1 Especificaciones Técnicas del Servicio de Alimentacion
a Funcionarios Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores”, entregado mediante el Oficio
ORD. N° 1031 de fecha 22 de mayo de 2013.

(ref. 14)
Con respecto al tratamiento del agua potable y su respectivo analisis de laboratorio fisico quimico
y microbioldgico. Es necesario saber la frecuencia de muestras, puntos de muestreo y qué

parametros se deben analizar de la NCh 409.
Respuesta:

La materia consultada es parte del proyecto de ingenieria definitiva respectivo que debe
desarrollar el Concesionario y someter a la aprobacion del Inspector Fiscal, de acuerdo a los
articulos 2.7.4 y 2.7.4.7 de las Bases de Licitacion.

Adicionalmente remitase al articulo 2.7.3 de las Bases de Licitacion, conforme al cual es
responsabilidad del Concesionario realizar, a su entero cargo, costo y responsabilidad, los
estudios, investigaciones y anilisis necesarios para desarrollar convenientemente los
proyectos de detalle de la obra concesionada.
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Ministerio de Obras Publicas Direccion General de Obras Publicas

(ref. 15)
7.- Con respecto a las instalaciones de los negocios existentes, aclarar si seran considerados en el

nuevo proyecto.
Respuesta:

Las instalaciones de los negocios existentes en el actual Complejo Fronterizo, no forman
parte de las obras que debe realizar la Sociedad Concesionaria como parte del Contrato de

Concesion.

(ref. 16)
8.- En el caso de que exista algun sector destinado como botadero de material de excavacion, indicar

su ubicacion.
Respuesta:

De conformidad a lo establecido en el articulo 1.5 de las Bases de Licitacion, corresponde a
los Licitantes o Grupos Licitantes recabar toda la informacién complementaria necesaria
que se deba obtener en el lugar de ejecucién de la obra, para la preparacion de las Ofertas.

En todo caso, entendiendo que la pregunta se refiere a vertederos autorizados, remitase a los
articulos 2.8.18 y 2.13.8.1, ambos de las Bases de Licitacion.

(ref. 21)
9.- Se solicita la entrega de un anteproyecto del helipuerto.

Respuesta:

El contrato de concesién no contempla la ejecucion de un helipuerto.

(ref. 22)
10.- Se solicita aclarar si es posible emplazar el helipuerto en otro sector.

Respuesta:

Remitase a la respuesta a la consulta N° 9.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 47)
11.- Se solicita definir criterios respecto de la ubicacion y tipologia de mobiliario a considerar.

Respuesta:

Respecto de la ubicacién, del mobiliario adosado a la infraestructura, indicado en el
Anteproyecto Referencial, sera parte del proyecto de ingenieria definitiva respectivo que
debe desarrollar el Concesionario y someter a la aprobacién del Inspector Fiscal.

Respecto de otros mobiliarios exigidos en las Bases de Licitacién, remitase a los articulos
1.9.11,1.8.15y 2.8.5.

(ref. 61)

12.- De acuerdo a lo observado en visita a terreno, la excavacién a realizar serd con un porcentaje de
roca muy elevado, situacién que contrasta con el porcentaje de roca que plantea el estudio
geofisico. El alto porcentaje de roca y el volumen a excavar obligara a plantearse metodologias
que probablemente nos obliguen a llevar a cabo cortes en el camino de acceso al paso fronterizo
actual. Se solicita informar respecto de los horarios en que se podran llevar a cabo los cortes de
transito.

Respuesta:

Remitase al articulo 1.9.10 de las Bases de Licitacion, conforme al cual, tanto las actividades
del actual Complejo Fronterizo, asi como el transito en la Ruta 60-CH, no podrain
interrumpirse salvo una autorizacién expresa del Inspector Fiscal, previa consulta a la(s)
autoridad(es) pertinente(s), ante una solicitud fundada de parte del Concesionario.
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Ministerio de Obras Publicas Bireccion General de Obras Publicas

13.-

14.

H

15.

16.

17.-

18-

(ref. 62)
Dada la gran cantidad de roca a remover, y la poca claridad de los antecedentes entregados en el

estudio de mecanica de suelos, jes posible efectuar una modificacion en las condiciones
contractuales de forma que se pueda establecer un valor proforma para la partida de movimiento

de tierras?
Respuesta:
Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.

(ret. 70)
Definir qué elementos de las instalaciones existentes debera trasladar el concesionario a las futuras

instalaciones.
Respuesta:
Remitase a la respuesta a la Consulta N° 3.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 94)
Articulo 1.13.1.1. Subsidio Fijo a la Construcciéon. Confirmar el entendimiento de que la PSP

tiene lugar en noviembre del afio 4° se reciben dos cuotas en el aflo 5° (una en enero, a los sesenta
dias de la PSP, y la segunda en marzo del afo siguiente a la PSP).

Respuesta:

De conformidad a lo establecido en el articulo 1.13.1.1 de las Bases de Licitacion, que
establece los plazos para el pago de la primera y restantes cuotas del Subsidio Fijo a la
Construccion, dependiendo de la fecha en que se autorice la Puesta en Servicio Provisoria de
las obras, podria ocurrir la situacién descrita.

(ref. 95)

Articulo 1.10.12 establece que la ubicacion de los Servicios Basicos Comerciales estd
establecida en el Documento “Plano de Area de Concesion”. Dicho documento incluye dos planos
ACE02-02 y AC01-02 que son planos generales que unicamente delimitan en qué edificio se
pueden ubicar los servicios. Se ruega confirmacion del entendimiento.

Respuesta:

En relacion a las areas donde se pueden ubicar los Servicios Basicos Comerciales, remitase
al articulo 1.10.11.2 de las Bases de Licitacion y al plano ACO-02 entregado mediante el
oficio ORD. N°1630 de fecha 4 de octubre de 2013 que reemplaza el documento de la misma
denominacion, entregado mediante el oficio Ord. N°929 de 26 de abril de 2013, donde se
indican las dreas dentro de las cuales el Concesionario estd obligado a prestar los Servicios
Basicos Comerciales.

Con todo, conforme al articulo 2.7.1 de las Bases de Licitacion el proyecto de Ingenieria
Definitiva que debe desarrollar el Concesionario, debe incluir todas las obras necesarias
para la prestacion de los servic’ps que forman parte del Contrato de Concesion.

(ref. 96)

Documento “Anteproyecto de sistemas de comunicacion de voz y datos, intercomunicacion y
comunicacion en general”. No se encuentra el plano en el que se especifican las zonas wi-fi,
mencionado en el apartado 1.1.1 letra ¢ del documento.

Respuesta:

Remitase al articulo 1.10.11.1 letra n) “Servicio de Comunicaciones”, donde se establecen los
lugares donde el Concesionario debera proveer un servicio de internet, mediante sefial
inalambrica (Wi Fi).

(ref. 98)

En el Documento “Aspectos minimos a considerar en la elaboracion del Reglamento de Servicio
de la Obra y Manual de Operaciones para la Concesion”, se hace referencia al Anexo N° 1, que
describe las Especificaciones Técnicas del Servicio de Alimentacién a Funcionarios. Sin
embargo, este anexo no se ha facilitado. Se ruega que lo faciliten. &
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Ministerio de Obras Publicas

Direccion General de Obras Piblicas

19.-

20.

[N
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H
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Respuesta:
Ver respuesta a la Consulta N° 5.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 99)
En el Documento “Aspectos minimos a considerar en la elaboracién del Reglamento de Servicio

de la Obra y Manual de Operaciones para la Concesion” en la pagina 48 se establece una
limitacion de las tarifas de los Servicios Complementarios a cobrar a los usuarios del 110% de las
cobradas en la ciudad de Los Andes. Solicitamos la eliminacidn e elevacion de dicho limite habida
cuenta de que los negocios no son analogos por la localizacion del Complejo Fronterizo (a 60 kim
de distancia de las poblaciones) y por la ausencia de economias de escala dado el pequeiios
volumen de transacciones previstas para dichos servicios en el Complejo Fronterizo frente a los
servicios en una poblacidn de 160.000 habitantes

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 13 de la Circular Aclaratoria N°3 y al documento “Aspectos
minimos a considerar en la elaboracion del Reglamento de Servicio de la Obra y Manual de
Operaciones para la Concesion”, entregados por medio de Oficio ORD. N°1630 de fecha 4 de
octubre de 2013, que reemplaza el documento de la misma denominacién, entregado
mediante el oficio Ord. N°536 de 18 de febrero de 2013.

(ref. 100)

Respecto al punto 1.5.2 de las Bases de Licitacion, por favor indicar: (i) ;Como se debe demostrar
que una traduccién hecha en el pais de origen estd hecha de acuerdo a su normativa interna?
(Basta para ello el informe de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesion en dicho
pais? (i1) ;Puede realizarse la traduccion a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en
Chile?

Respuesta:

Remitase a lo establecido en el articulo 1.5.2 de las Bases de Licitacion, en particular su
tercer parrafo.

(vef. 101)

En el punto 1.5.5 de las Bases de Licitacion se sefiala, respecto al documento numero 6, que en
caso que los estados financieros estén en un idioma distinto al espafiol, deberd presentarse
traducido el “informe del auditor externo del pafs extranjero respectivo debidamente acreditado
por la autoridad competente del pais de origen”. Por favor aclarar a qué se refiere el requisito de
acreditacion por la autoridad competente del pais de origen, en particular si dicha acreditacién
debe hacer fe de la traduccion del informe o de la firma del auditor externo.

Respuesta:

De conformidad a lo establecido en el articulo 1.5.5, N°6, letra b) de las Bases de Licitacién,
el auditor externo del pais extranjero respectivo, debe estar acreditado por la autoridad
competente del pais de origen; por su parte la traduccién del informe emitido por el auditor,
debera presentarse de conformidad a lo establecido en el articulo 1.5.2 de las Bases de
Licitacién.

(ref. 103)
(Es posible acumular los excedentes de la excavacion general en el lado Norte del futuro

Complejo?
Respuesta:

Conforme a lo establecido en el articulo 2.8.18 de las Bases de Licitacién, tode material
sobrante de rellenos y en general los elementos de cualquier especie, que puedan interferir
en la construccién de la obra, se extraeran del lugar dentro del plazo que seiiale el Inspector
Fiscal y llevados a los vertederos autorizados por la autoridad correspondiente, segiin su
origen, fuera del Area de Concesion.

o
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25.-

27.-

Sin perjuicio de lo anterior, remitase al articulo 2.13.8.1 de las Bases de Licitacion, en cuanto
a las obligaciones del Concesionario relativas a la reutilizacion y disposicion final de los
residuos solidos generados por las actividades y obras de la concesién.

(ref. 105)
(Cuales son las zonas de ubicacién de la instalacion faenas y del posible campamento autorizadas

por el MOP?
Respuesta:

Remitase a los articulos 1.9.11 y 2.8.4 de las Bases de Licitacion, conforme al cual el
Concesionario deberd someter a la aprobacion del Inspector el Proyecto de Instalacién de
Faenas, incluida la instalacion y equipamiento del Inspector Fiscal.

(ref. 106)
Las redes eléctricas de alta tension existentes, que alimentan el actual Complejo, interfieren con la

construccion de la plataforma, con vialidad futura y con la construccion del buffer de
estacionamientos, a este respecto, se pide al MOP solicitar a la Empresa Eléctrica la modificacion
de este tendido de acuerdo a las nuevas necesidades.

Respuesta:

En relacion la modificacion de la ubicacion de las instalaciones de los Servicios Existentes,
remitase a lo establecido en el articulo 1.9.19 de las Bases de Licitacion.

Sin perjuicio de lo anterior, remitase al articulo 1.9.10 de las Bases de Licitacion, en relacién
a la obligacion del Concesionario del mantenimiento del servicio del actual Complejo
Fronterizo durante el tiempo que dure la ejecucion de las obras que forman parte del
contrato de concesion y al articulo 2.8.7 de las Bases de Licitacion, donde se establece que
ninguna instalacion o elemento preexistente que se encuentre en servicio podra ser removido
antes de haberse ejecutado las obras de reemplazo, provisorias o definitivas, que permitan
dar continuidad a ese servicio, lo que sera calificado por el Inspector Fiscal.

(ref. 108)
(Las demoliciones de las edificaciones existentes solo corresponden a las que se ubican dentro del
area de construccion segun plano ACO1-02?

Respuesta:

Remitase al articulo 2.8.7 de las Bases de Licitacion, conforme al cual, en el 4rea entregada
por el MOP para la ejecucion de las obras, indicada en el articulo 1.8.10.3 de las Bases de
Licitacion, la Sociedad Concesionaria debera despejar y retirar todo le que exista sobre el
terreno, sea o no factible de ser recuperado para un posterior uso, debiendo considerar para
estos efectos, los trabajos de remocion, desarme, demolicion de todas las construcciones,
instalaciones, plantaciones, y en general de los elementos de cualquier especie, que puedan
interferir en la construccion de la obra.

(ref. 111)
Se solicita indicar cudl es el lugar para disponer los escombros resultantes de las demoliciones de

los edificios existentes.

Respuesta:

Remitase a la respuesta a la Consulta N° 8.- de la presente Circular Aclaratoria.
(ref. 113)

Se solicita indicar expresamente, mediante un listado, los Bienes que se califican como
recuperables por el Inspector Fiscal a objeto de trasladarlos al lugar de deposito.

Respuesta:

Remitase a lo establecido en el articulo 1.8.10.3 de las Bases de Licitacion, donde se establece
la forma y oportunidad y en que el Inspector Fiscal realizara la calificacion de los bienes

recuperables y no recuperables.
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(ref. 116)
28.- Precisar cudles equipos existentes en el Complejo actual deben trasladarse al futuro Complejo v

quién es el encargado de desmontar y montar dichos equipos.
Respuesta:

En relacion a cudles son los equipos existentes que se deben trasladar al nuevo complejo,
remitase a la respuesta a la Consulta N° 3.- de la presente Circular Aclaratoria.

Conforme a lo establecido en el articulo 1.10.2 letra a) de las Bases de Licitacién, el montaje
y desmontaje de equipos no es responsabilidad del Concesionario.

(ref. 119)
29.- Articulo N°1.10.11.2. Se solicita aclarar la ubicacion y dimension de las dreas para la prestacion
de los Servicios Basicos Comerciales definidos en articulo N° 1.10.11.2.

Respuesta:

Remitase a la respuesta a la Consulta N° 16.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 121)
Articulo N°1.9.2 y articulo N°1.8.10.3. En caso de que la Sociedad Concesionaria obtenga la

aprobacion del Inspector Fiscal de los Proyectos de Ingenieria Definitiva en un periodo inferior al
maximo definido en el articulo 1.9.2: ;Se contempla una modificacién de los plazos de entrega de
los terrenos expropiados definidos el articulo N°1.8.10.3, de forma que sea posible adelantar el
periodo de construccién?

30.

Respuesta:

Se mantienen los plazos de entrega de terrenos establecidos en el articulo 1.8.10.3 de las
Bases de Licitacion.

(ref. 132)
31.- Articulo N°1.10.11.2 ;En qué horario deben funcionar los Servicios Basicos No Comerciales, los
Servicios Basicos Comerciales y los Complementarios?

Respuesta:

Remitase a lo establecido en el punto C.12 del articulo 1.10.12 de dichas Bases, donde se
establece que los Servicios Basicos y Complementarios deberan funcionar en un horario que
permita cubrir la operacién del Complejo Fronterizo, lo cual debera ser calificado por el
Inspector Fiscal y establecido en el Manual de Operaciones.

Adicionalmente, ver informaciéon entregada a modo indicativo y meramente informativo,
sobre los horarios de atencion del actual Complejo Fronterizo, mediante el oficio Ord.
N°1456 de fecha 23 de agosto de 2013.

(ref. 136)
32.- Articulo N°2.8.18. En caso de ser obligatorio el uso de un botadero autorizado en particular, se
solicita indicar a qué distancia se encuentra.

Respuesta:

En el entendido que la referencia a botadero corresponde a vertedero, remitase a la
respuesta de la Consulta N° 8.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 143)
Se solicita indicar si durante el movimiento de tierra masivo del emplazamiento del nuevo

complejo, deberemos considerar protecciones para el desprendimiento de material sobre las
carreteras existentes. De ser asi, solicitamos el envio de planos, detalles y especificaciones
técnicas.

33.
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34,

35.-

36.

37.-

38.-

Respuesta:

Remitase al articulo 1.9.5 de las Bases de Licitacion, conforme al cual la Sociedad
Concesionaria debera presentar al Inspector Fiscal, para su aprobacién, un Programa de
Ejecucion de las Obras que contenga, entre otros, su estrategia para provocar el minimo
impacto en el entorno, en particular en el transito vehicular en la Ruta 60-CH.

Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en los articulos 2.10, 2.10.1, 2.11, 2.11.1 de las
Bases de Licitacion, en relacion a las obligaciones del Concesionario establecidas en el Plan
de Prevencion de Riesgos para la Etapa de Construccion y Plan de Medidas de Control de
Accidentes o Contingencias para la Etapa de Construccion que deberi presentar el
Concesionario como parte del Programa de Gestion Sustentable sefialado en 1.8.11.2 de las
presentes Bases de Licitacion.

En todo caso, estése a lo dispuesto en el articulo 1.8.6 de las Bases de Licitacion, en relacién a
la responsabilidad del Concesionarios por todo daiio, de cualquier naturaleza, que con
motivo de la ejecucion de la obra y de su explotacién se cause a terceros, al personal de la
obra, a la propiedad de terceros o al medio ambiente,

(ref. 145)
Se solicita el envio de plano donde se indique en detalle el terreno que se entregari al

Concesionario.
Respuesta:

Remitase a los planos ACO-01 y ACO-02, entregados mediante el oficio ORD. N°1630 de
fecha 4 de octubre de 2013 que reemplazan los documentos de la misma denominacién,
entregados mediante el oficio Ord. N°929 de 26 de abril de 2013.

(ref. 146} M

Se solicita confirmar que el Concesionario podra hacer su Instalacién de Faenas en la ubicacién
que estime conveniente. En caso contrario, solicitamos enviar plano donde se indique superficie
que se podra utilizar para dichos efectos.

Respuesta:
Remitase a la respuesta a la Consulta N° 23.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 147)
Se solicita indicar plazo de construccién estimado por el MOP para todas las obras.

Respuesta:

Remitase al articulo 1.9.7 de las Bases de Licitacion, donde se establece el plazo maximo de
treinta y seis (36) meses, para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras.

(ref. 153)
Se solicita indicar catastro de materiales y equipos que deberan ser recuperados del actual paso
fronterizo y enviar lista y planos de ubicacion.

Respuesta:

Remitase a la respuesta a la Consulta N° 27.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 156)
Se solicita indicar el alcance de los trabajos a realizar en la linea de media tensién existente.

Respuesta:

Entendiendo que la pregunta se refiere a la modificacion de la ubicacion de las instalaciones
de los Servicios Existentes, remitase a la respuesta a la Consulta N° 24.- de la presente
Circular Aclaratoria.

o o PRES,
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Miﬁisterio de Obras Piblicas Direccion General de Obras Publicas

(ref. 157)
39.- Se solicita indicar si existe restriccion en horarios de trabajos.

Respuesta:

Remitase a lo establecido en el articulo 1.9.5 de las Bases de Licitacion, conforme al cual el
Concesionario debera presentar al Inspector Fiscal para su aprobaciéon, un Programa de
Ejecucion de Obras sobre la base de los requerimientos estipulados en el articulo 2.8.2 las
Bases de Licitacion, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

(ref. 158)
40.- Se solicita confirmar que se permitird interrumpir puntualmente la circulacion de la Ruta 60 CH
durante la ejecucion de la obra si los trabajos lo ameritan.

Respuesta:
Remitase a la respuesta a la Consulta N° 12.- de la presente Circular Aclaratoria.
(ref. 159)

Se solicita confirmar que el Concesionario podra proponer el método que mejor le acomode para
el movimiento masivo. En caso contrario, solicitamos indicar las restricciones.

41.

Respuesta:

Entendiendo que la pregunta se refiere a la metodologia para la ejecucion de la partida
movimiento de tierras, la materia consultada es parte del Programa de Ejecucion de Obras
que debe presentar el Concesionario conforme a los articulos 1.9.5, 2.8.2 y de la memoria
explicativa del Proyecto de Ingenieria Definitiva sefialado en el articulo 2.7.6 todos de las
Bases de Licitacion.

(ref. 169)
42.- En el Documento 2.2.7.4 Memoria de Célculo en pag.7 se indica el consumo maximo diario total

del complejo y consumo medio diario con los valores de 171,45 m3/dia y 114,3 m3/dia
respectivamente, por otro lado en la memoria de célculo de Tecno Recursos Eathisa se hace el
disefio con un caudal medio diario de 200 m3/dia y un caudal maximo de 768 m3/d. Por lo
anterior, se solicita confirmar los caudales de disefio méximo y medio diario.

Respuesta:

En relacion a los Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado, remitase al articulo 2.7.4.7 de
las Bases de Licitacion, conforme al cual el concesionario debera realizar calculos detallados,
en funciéon del nimero de usuarios proyectados para el Complejo Fronterizo, para el
proyecto de ingenieria definitiva de las instalaciones de agua potable y alcantarillado.

En relacion a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, remitase al articulo 2.7.4.9 de las
Bases de Licitacion, conforme al cual el concesionario deberd elaborar el proyecto de
ingenieria definitiva de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, de acuerdo a las
normas vigentes.

(ref. 189)
(Existe algin procedimiento de recepcion del sello de fundacién en el sector del emplazamiento

de las nuevas instalaciones de manera de considerarlo en el método constructivo de excavacién?

43.

Respuesta:

El método de fiscalizacién de la ejecucion de las obras, es responsabilidad del Inspector
Fiscal, en el marco de sus atribuciones sefialadas en el articulo 1.8.1 de las Bases de
Licitacion.
. (ref. 192)
. . 44.- Se solicita una copia del estandar MISP sefialado en las Bases.
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Ministerio de Obras Publicas Direccion General de Obras Publicas

Respuesta:

Entendiendo que la pregunta se refiere a los Estandares Técnicos, remitase a los
antecedentes referenciales entregados mediante los Oficios ORD. N° 536 de fecha 18 de
febrero de 2013, ORD. N° 880 de fecha 12 de abril de 2013, ORD. N° 929 de fecha 26 de abril
de 2013, Ord. N° 1031 de fecha 22 de mayo de 2013, ORD. N° 1311 de fecha 18 de julio de
2013, ORD. N° 1456 de fecha 23 de agosto de 2013, ORD. N°1630 de fecha 4 de octubre de
2013 y a lo establecido en las Bases de Licitacion.

(ref. 193)

45.- Se solicita especificar si se deben cancelar permisos o derechos por uso de espacio fiscal o

municipal.
Respuesta:

Conforme a lo establecido en el articulo 1.9.11 de las Bases de Licitacién, tanto las areas
para instalacion de faenas como las areas para instalacion de la Inspeccion Fiscal, en cuanto
éstas se encuentren dentro del Area de Concesién del Complejo Fronterizo o predios fiscales,
estaran exentas del pago de rentas de arrendamiento.

Lo anterior es sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 1.7.7.1 de las Bases de Licitacién, en
cuanto a que el Concesionario debera pagar todos los derechos, impuestos, tasas,
contribuciones y otros gravamenes y cualesquiera otros desembolsos que fueren necesarios
para la construcciéon de las obras y su explotacion. En consecuencia, correspondera al
Concesionario la obtenciéon de todos los permisos que correspondan segin la legislacion
vigente, necesarios para la construccion y explotacion de la concesion.

(ref. 195)

46.- Se solicita especificar la exigencia de desratizacion de las instalaciones a demoler antes de

comenzar las faenas.
Respuesta:

Remitase a lo establecido en el articulo 2.8.7, en particular su tercer parrafo, en cuanto se
establece la obligacion del Concesionario de presentar un plan de desratizaciéon y
sanitizacion considerando la legislacion vigente aplicable a la materia.

(ref, 196) ¥

47.- ;Existe un botadero autorizado en la zona cercana al complejo para los residuos de la
construccion? Y en caso de no existir jse exigira tramitar ante el servicio de impacto ambiental la
autorizacién de uno?

Respuesta:

En relacion a la consulta sobre la existencia o ubicacion de vertedero autorizado, remitase a
la respuesta a la Consulta N° 8.- de la presente Circular Aclaratoria.

En relacion a la consulta sobre si se exigird tramitar ante el SEA la autorizaciéon de un
vertedero, remitase a lo establecido en el articulo 1.8.11.1 de las Bases de Licitacion.

(ref. 197}
48.- ;Sera exigido durante la construccién un plan de manejo y manipulacion de residuos de la misma?

De ser asi ;se debera aprobar previamente ante el organismo publico correspondiente?
Respuesta:

Remitase a lo establecido en 2.13, en cuanto seiala que forman parte del Plan de Manejo
Ambiental y Territorial Minimo Durante la Etapa de Construccion, las obligaciones
ambientales para la ejecucion de faenas sefialadas en 2.13.8 y en particular en 2.13.8.1, en
relacion a las reutilizacion y disposicion final de residuos sélidos, todos articulos de las Bases
de Licitacion.

Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en los articulos 1.9.14, 2.8.11 y 2.8.18 de las . PR,

Bases de Licitacién, en cuanto a las obligaciones del Concesionario relativas al despejesy %
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49.

50.

51.-

52.

53.-

limpieza final de la obra, al aseo de las obras y a la extraccion y depdésito de bienes,
excedentes y escombros originados por las faenas de construccion y de demolicion, que
puedan interferir en la construccion de la obra.

(ref. 199)
Se solicita confirmar que se puede utilizar las instalaciones correspondientes al edificio de 5 pisos

que vimos en la visita a terreno como alojamiento, casino e instalacién de oficinas, durante el
periodo de construccion para luego proceder a su demolicion.

Respuesta:
Remitase a la respuesta a la Consulta N° 23.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 200)
Para las salas y zonas de servicios basicos no comerciales y de servicios basicos comerciales,

servicios complementarios y Financieros, ;se debe hacer supuestos respecto a su distribucion
interior de manera de evaluar su costo?

Respuesta:

Entendiendo que la pregunta se refiere al diseiio arquitectonico de las obras necesarias para
la prestacion de los servicios basicos y complementarios, la materia que se consulta es parte
del proyecto de Ingenieria Definitiva que debe desarrollar el Concesionario y someter a
aprobacion del Inspector Fiscal, conforme a lo establecido en el articulo 2.7.1 de las Bases de
Licitacion.,

(ref. 201)

;Se exigird durante la construccion la mediciéon de las vibraciones provocadas por ésta,
particularmente cuando se estén utilizando maquinaria de compactacién y excavacion, en especial
las tronadoras (las bases hablan de las FTA)?

Respuesta:

No se entiende el concepto FTA. En relacion a los impactos de las obras, remitase a lo
establecido en el articulo 1.8.11.2 de las Bases de Licitacion, en relacién al Programa de
Gestion Sustentable durante la Etapa de Construccion que debera presentar el
Concesionario considerando, entre otros, lo establecido en el articulo 2.13 de las Bases de
Licitacion, en relacion al Plan de manejo Ambiental y Territorial Minimo Durante la Etapa
de Construccion, que debe considerar medidas de mitigaciéon, reparacion, compensacién,
prevencion de riesgos, control de accidentes y plan de seguimiento ambiental —segin resulte
pertinente— para aquellas actividades y obras del proyecto que en la Etapa de Construccién
produzcan impactos negativos en alglin componente ambiental y/o territorial, que no pueda
revertirse sin la aplicacion de tales medidas, o cuando sea necesario aplicarlas para cumplir
con la legislacion vigente.

(ref. 202)
Se solicita confirmar que este proyecto no requiere someterse en forma obligatoria al Sistema de

Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA). Se solicita confirmar que no existird plan de
participacion ciudadana.

Respuesta:

Remitase a la respuesta de la Consulta N° 1.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 215)

En Plantas Generales de anteproyecto de instalaciones eléctricas no se indica situacion de las

instalaciones existentes. (En esta etapa se deben considerar retiros, modificaciones o conexiones
a instalaciones proyectadas?.

Respuesta:

En relacion a la modificacién de instalaciones existentes, remitase a la respuesta a la

Consulta N° 24.- de la presente Circular Aclaratoria. o
)
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Lo
:J&

- Respecto de la exigencia de que los contratistas de la Sociedad Concesionaria estén inscritos en
los Registros de Contratistas del MOP (articulo 22 de la Ley de Concesiones), ;Se consideraria
cumplido dicho requisito si un contratista de la Sociedad Concesionaria no estda directamente
inscrito en dichos registros, pero es una persona juridica formada por 2 o mas contratistas
inscritos? Lo antertor, considerando lo que sefiala el articulo 11 del Reglamento para Contratos de
(bras Phblicas respecto a que las obras se pueden ejecutar por un consorcio formado por dos o
w48 contratistas inscritos, quienes podran constituir una sociedad para construir el Nuevo
{Complejo Fronterizo Los Libertadores.

Hespuesta:

Moy remitase a lo establecido en el articulo 22 de Ia Ley de Concesiones y al articulo 1.9.12 de
ias Bases de Licitacion. Con todo se hace presente que el articulo 11 del DS MOP 75 de 2004
iieglamento para Contratos de Obras Publicas, regula una situaciéon particular que se da
dentro de un proceso licitatorio de construccién de obra piblica, distinto del coutrato de
concesion de obra publica.

{ref. 220)

35.- La Seccidon 1.7.7.4 de las Bases de Licitacién dispone que el Inspector Fiscal podra solicitar una
auditoria al capital de la concesionaria durante la etapa de construccién. Por favor aclarar la
necesidad de esta auditoria, ya que la sociedad concesionaria por el hecho de tratarse una sociedad
andnima sujeta a las normas de las abiertas, tiene la obligacidn de contar con auditores externos
registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros. Ademas, el punto 1.8.2 de las Bases de
icitacion ya obliga a la concesionaria a remitir al Inspector Fiscal sus Estados Financieros

trunestrales, semestrales y anuales.
fespuesta:

Conforme lo dispuesto en el articulo 1.8.1 de las Bases de Licitacién, el Inspector Fiscal tiene
enire sus funciones y atribuciones la de fiscalizar y velar por el cumplimiento de los aspectos
juridicos, contables y administrativos y, en general, cualesquiera otros que emanen de los
documentos del contrato.

{ref. 221)
Die acuerdo a lo sefialado en el punto 1.7.3 de las Bases de Licitacion, cualquier persona distinta al

Licitante o al Grupo Licitante puede suscribir y pagar el 49% del capital de la sociedad
concesionaria. Por favor confirmar que quien aparezca prometiendo suscribir y pagar dicho 49%
al otorgar la promesa de constitucion de la sociedad concesionaria no requerira acreditar un
patrimonio minimo y que s6lo deberd acreditarse la personeria de quien comparezca en su

(o
i
'

representacion.
Hespuesta:

Conforme al articulo 1.7.3 de Jas Bases de Licitacion, los accionistas distintos al
Adjudicatario que formen parte de la Sociedad Concesionaria no deben acreditar
patrimonio.

{ref. 222)

57.- De acuerdo al punto 1.7.3 de las Bases de Licitacion, al momento de comstituir la sociedad
concesionaria se debe suscribir el 100% del capital de la misma. Sin embargo, en ese momento,
sdlo se requiere enterar una parte de dicho capital ($ 1.450.000.000), pudiendo pagarse el resto
dentro de un plazo de 12 meses desde la constitucion de la sociedad concesionaria. Solicitamos
aclarar si al momento de constituir la sociedad concesionaria cualquiera de los accionistas puede
pagar los $1.450.000.000 que deben enterarse en dicho momento, o si esa cantidad debe ser
enterada por todos los socios a prorrata de sus respectivas participaciones sociales.

Hespuesta:

Remitase a lo establecido en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacion, en cuanto el

goo g . - ops £ . OF PRE
adjudicatario debera prometer suscribir y pagar un minimo de derechos de la sociedads &%,/
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equivalente a un 51% del capital suscrito. Se confirma que al momento de otorgarse la
escritura de constitucion de la Sociedad Concesionaria, cualquiera de los accionistas puede
pagar el monto minimo exigido en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacién.

(ref. 223)
El punto 1.8.3 letra [) de las Bases de Licitacion establece que el MOP podré hacer efectivas las

garantias del contrato en caso de “incumplimiento de por la Sociedad Concesionaria de cualquiera

de las obligaciones de prestacion de servicio en las condiciones del Contrato, durante la Etapa de
£ >

Explotaciéon”. Solicitamos por favor aclarar qué tipo de incumplimientos darian lugar a la

ejecucion de las garantias, toda vez que la redaccion actual es demasiado amplia.

58.

Respuesta:

Conforme lo establecido en el articulo 1.8.3 letra 1), el MOP podra hacer efectivas, total o
parcialmente, dichas garantias, a través de Resolucion fundada del DGOP, atendida la
entidad y naturaleza del incumplimiento del Contrato por el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones de prestacion de servicio en las condiciones del Contrato, durante la

Etapa de Explotacion.

(ref. 224)

El punto 1.8.5.2 de las Bases de Licitacidn sefiala que el MOP podra hacer efectivas las garantias
del contrato en caso que el concesionario no pague las multas impuestas por el MOP dentro del
plazo de 30 dias desde su aplicacidn. Solicitamos aclarar que dicho plazo de 30 dias se suspende
en caso que el concesionario, dentro de dicho plazo, conteste la procedencia de la multa ante la
Comision Arbitral.

59.

Respuesta:

Remitase a lo establecido en los articulos 1.8.5.2 de las Bases de Licitacion y 36 ter de la Ley
de Concesiones de Obras Publicas.

(ref. 225)
El punto 1.8.10.2 de las Bases de Licitacion establece que, solo si el MOP demora mas de 540

dias en la entrega de los terrenos adicionales expropiados al concesionario, éste ultimo tendra
derecho a recibir una ampliaci@n del plazo de construccion a modo de compensacion. Sin
embargo, no se contempla ninguna compensacion para el caso que la entrega demore 540 dias o
menos, pese a que dicha demora podria impedir la obtencién de la Puesta en Servicio Provisoria
de la Obra a tiempo.

60.

Respuesta:

Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.

(ref. 226)
;La zona de explotacidn comercial que queda para el concesionario segun las secciones 1.10.11.2

y 1.10.11.3 pueden aprovechar Duty Free e IVA y aranceles respectivos?

61.

Respuesta:

Conforme a la Ley 19.288 que Autoriza Establecimiento y Funcionamiento de Almacenes de
Venta Libre, no se autoriza la instalacion de Almacenes de Venta Libre o Duty Free Shop en
el Complejo Fronterizo Los Libertadores.

(ref. 227)
62.- En relacion a la Cuenta de Reserva para Inversiones Menores que ¢l concesionario debe generar

de acuerdo al punto 1.10.16 de las Bases de Licitacion, (El monto que debe aportarse a dicha
cuenta debe ser descontado de la suma que reciba la concesionaria como Subsidio Fijo a la
Operacion o deberd descontarse de algin otro subsidio especial a estos efectos? Lo anterior,
especialmente considerando que 18 meses antes del término de la concesion el saldo de la Cuenta

de Reserva deberd ser entregado al MOP.
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Ministerio de Obras Publicas Direccién General de Obras Publicas

Respuesta:

1L.as Bases de Licitacién, no coutemplan pagos al Concesionario asociados al item sefialado
en la consulta. Remitase al articulo 1.13.1 donde se establecen los pagos del Ministerio del
Interior y Seguridad Piblica ai‘Concesionario.

(ref. 228)

63.- Respecto a las nuevas inversiones que puede exigir el MOP de acuerdo al articulo 19 de la Ley de
Concesiones, por favor aclarar cuando las nuevas inversiones exigidas se consideraran regidas por
dicho articulo (y por ende daran lugar a compensaciones a favor del concesionario) y cuando se
consideraran menores y seran financiadas con cargo a la Cuenta de Reserva que establece el punto
1.10.16 de las Bases.

Respuesta:

De conformidad a lo establecido en el articulo 19° de la Ley de Concesiones, las
modificaciones de las caracteristicas de las obras y servicios contratados que podra exigir el
MOP y que regula el articulo 1.13.3.2 de las Bases de Licitacion, tienen por objeto de
incrementar los niveles de servicio y estindares técnicos establecidos en las Bases de
Licitacion o bien se deben a otras razones de interés ptblico debidamente fundadas. Por su
parte las inversiones a que se refiere el articulo 1.10.16 de las Bases de Licitacién
corresponden a aquellas no contempladas originalmente en el contrato, que tengan por
finalidad el buen funcionamiento operativo del Complejo Fronterizo.

(ref. 229)

64.- Por favor indicar si la ubicacion, disefio y demas caracteristicas técnicas estan aprobados por la
DGAC.
Respuesta:
Entendiendo que la consulta se refiere al Ministerio del Interior y Seguridad Publica, el
Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, sefialado en el articulo 1.4.4 de las Bases
de Licitacion, se encuentra aprobado por el ese Ministerio en su calidad de Mandante del
proyecto.
(ref. 237)

65.- (Hay un limite maximo de superficie de muros destinada a publicidad?
Respuesta:
Remitase al plano ACO-02 entregado mediante el oficio ORD. N°1630 de fecha 4 de octubre
de 2013 que reemplaza el documento de la misma denominacién, entregado mediante el
oficio Ord. N°929 de 26 de abril de 2013, donde se indican las dreas dentro de las cuales el
Concesionario esta facultado a prestar los Servicios Complementarios.
(ref. 238)

66.- ;Hay un limite maximo de superticie destinada a servicios comerciales?
Respuesta:
En el entendido que la consulta dice relacién con los Servicios Basicos Comerciales, remitase
a la Respuesta a la consulta N° 16.- de las Bases de Licitacion.
(ref. 240)

67.- Segin lo establecido en las bases de licitacion, la vida util de la red eléctrica determina su
reemplazo, lo que serd calificado por el inspector fiscal. ;En qué elementos de juicio se basara el
Inspector Fiscal para calificar esta situacién?

Respuesta:

Remitase al Documento N° 8 “Aspectos minimos a considerar en la elaboraciéon del

Reglamento de Servicio de la Obra y Manual de Operaciones para la Concesién”,

entregados por medio de Oficio ORD. N°1630 de fecha 4 de octubre de 2013 que reemplaza

el documento de la misma denominacion entregado mediante el Oficio ORD. N° 536 de

fecha 18 de febrero de 2013, conforme al cual el Inspector Fiscal tendra en consideracién la\d\aw ok P%’m’c
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(ref. 242)
68.- Las tablas con calificaciones del Documento 8 parecen estar cambiadas en lo que respecta a las
notas 1 y 2. Es extrafio que se califique con menor nota un atraso de menor tiempo.

Respuesta:

Remitase al Documento N°8 “Aspectos minimos a considerar en la elaboracién del
Reglamento de Servicio de la Obra y Manual de Operaciones para la Concesion”,
entregados por medio de Oficio ORD. N°1630 de fecha 4 de octubre de 2013 que reemplaza
¢l documento de la misma denominacién entregado mediante el Oficio ORD. N° 536 de
fecha 18 de febrero de 2013.

(ref. 244)
69.- En Documento N° 8 se indica que no se permitiran grietas, y no se plantea si estas se producen por

causas naturales. ;Como sera su evaluacion?

Respuesta:

Se mantiene lo establecido en Documento N°8 del articulo “Aspectos minimos a considerar
en la elaboracion del Reglamento de Servicio de la Obra y Manual de Operaciones para la
Concesiéon”, entregado por medio de Oficio ORD. N°1630 de fecha 4 de octubre de 2013 que
reemplaza el documento de la misma denominacion entregado mediante el Oficio ORD. N°
536 de fecha 18 de febrero de 2013, conforme al cual el programa de mantencion preventiva
rutinaria debera considerar entre otros, que no se admitiran grietas en superficie ni
craquelado en yesos y pinturas, independientemente de las causas.

(ref. 245)
70.- Se exige contar con cajero y casa de cambio. ;Qué sucede si ninguna empresa financiera quiere

prestar este servicio?

Respuesta: .

El Servicio de “Areas para Servicios Comerciales de Ambito Financiero” sefialado en la
letra d) del articulo 1.10.11.2 de las Bases de Licitacion, es un Servicio Basico Comercial que
debera prestar el Concesionario en caracter obligatorio durante todo el periodo de
explotacion de la concesion desde la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras hasta el
término de la concesién.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el Concesionario considere que no existen las
condiciones para su adecuada prestacion y explotacion, podra acogerse a lo estipulado en el
punto C.15 del articulo 1.10.12 de las Bases de Licitacion.

(ref. 246)
71.- Hay paginas ilegibles en documento N° 7, se solicita poner una nueva version a disposicion de los

interesados.
Respuesta:

El Licitante o Grupo licitante podra solicitar la entrega de una nueva copia del documento
N° 7 en las oficinas ubicadas en calle Merced N°753, 7° piso, Santiago.

(ref. 248)
72.- Referencia: Proyecto Ejecutivo

Pregunta: ;El sistema constructivo puede ser con elementos prefabricados para la estructura, y de
ser el caso, es posible montar la fabrica en sitio?

Respuesta:

La materia consultada es parte del Programa de Ejecucion de las Obras y de la memoria
explicativa del proyecto de Ingenieria Definitiva que debe presentar el Concesionario
conforme a los articulos 1.9.5, 2.7.8 y 2.7.6 respectivamente, ambos de las Bases de

Licitacion.
: (ref. 256) G& i W@”&g%&
97 _ Referenciar ~ ot o (O S %,
- 73.- Referencia: Registro de Contratistas y Consultores. £ secgon pASOS ‘“??;,
! 5
L3
"o Circular Aclaratoria N° 6 Bases de Licitacion Concesién “Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores™ Pagina 15 de %\{ CONCESIONES @

G c@a
Ry e W



Ministerio de Obras Publicas Direccion General de Obras Publicas

Pregunta: (Es requisito estar dados de alta en el Registro de Contratistas y Consultores del
Ministerio de Obras Publicas de Chile siendo empresa extranjera sin domicilio en Chile?

Respuesta:

Entendiendo que la pregunta se refiere a la obligacion de estar inscrito en el Registro de
Contratistas del Ministerio de Obras Publicas, remitase a lo establecido en el articulo 1.9.12
de las Bases de Licitacion.

(ref. 257)
74.- Referencia: Propuesta Economica

Pregunta: ;Qué tasa de descuento se ofrece a licitantes en la propuesta economica?

Respuesta:

La tasa de descuento a utilizar en la propuesta econémica es de responsabilidad exclusiva de
cada Licitante o Grupo Licitante.

(ref. 258)
75.-Referencia: Prestacion de Servicios

Pregunta: ;Se cuenta con el analisis y proyeccion financiera de ingresos de la concesionaria para
la prestacion de servicios no comerciales y complementarios? En caso de que sea afirmativo,
(podrian proporcionar dicha informacion a los licitantes?

Respuesta:

El analisis y proyecciéon financiera de ingresos de la concesionaria, son de exclusiva
responsabilidad de cada licitante.

(ref. 260)
Referencia: Garantia de Seriedad de oferta

76.

Pregunta: ;Por qué se debe de sustituir por 10 “boletas” de garantia, dichas boletas que estarian
garantizando y como se cancelarian?

Respuesta:

Entendiendo que la Consulta se refiere a la Garantia de Seriedad de la Oferta, remitase a los
articulos 1.5.5, Documento N° 3 y 1.7.1 de las Bases de Licitacion, donde se indica que el
MOP podra hacer efectiva total o parcialmente la Garantia de Seriedad de la Oferta, en los
casos de incumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario o bien del Concesionario,
segun sea el caso, establecidas en las presentes Bases de Licitacion y demas documentos que
forman parte del Contrato de Concesion.

(ref. 261)
77.- Referencia: Boletas Bancarias

Pregunta: ;Se pueden confirmar si Gnicamente serdn aceptadas “boletas de garantia bancaria” o
aplican otro tipo de garantias, en caso afirmativo que garantias?

Respuesta:

En relacién a la Garantia de Seriedad de la Oferta remitase a lo sefialado en el articulo 1.5.5
letra A) Documento N° 3 de las Bases de Licitacion.

En relacion a las Garantias de Construccién y Explotacion, remitase a lo establecido en el
articulo 1.8.3.1, 1.8.3.2 y 1.8.3.3 de las Bases de Licitacién, conforme al cual, el Adjudicatario
o la Sociedad Concesionaria, segin corresponda, podra opcionalmente contratar la Péliza de
Seguro de Garantia de Ejecucion Inmediata para Concesiones de Obras Piblicas, para dar
cumplimiento a su obligacién de constituir las Garantias de Construccion y/o de

Explotacién.
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(ref. 262)

78.- Reterencia: Garantias de Explotacion

Pregunta: ;En qué momento se debe presentar esta garantia
Respuesta:

Remitase al articulo 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion, conforme al cual el Concesionario
debera entregar al MOP la Garantia de Explotacion de las obras de la concesion
conjuntamente con la solicitud al DGOP de Autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de
las Obras.

(ref. 265)

79.- Se solicita un mayor plazo de un afio, para la construccion del complejo, considerando en especial
el clima que impide trabajar a plenitud la totalidad del afio y las dificultades de acceso producto de
la reposicion de la ruta.

Respuesta:
En relacién al plazo de construccion, se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacién.
(ref. 268)

80.- Segtin el capitulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental incluido en los Documentos de
Licitacion, de "Pertinencia de Ingreso al SEIA", el Proyecto "No requiere someterse en forma
obligatoria al Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental". Se solicita confirmar esta
informacion.

Respuesta:
Remitase a la respuesta a la consulta N° 1.- de la presente Circular Aclaratoria.
(ref. 270)

81.- Se solicita aclarar los plazos en que seran entregados los siguientes terrenos al concesionario:
a.Terreno para efectuar la captacion de agua potable
b.Terreno para instalar tuberia de agua potable hacia instalaciones del futuro complejo
fronterizo.
c¢.Terreno del futuro complejo fronterizo
d.Terreno para efectuar la descarga de agua tratada en el rio Juncalillo.
e.Terrenos para ¢jecutar muros deflectores.

Respuesta:

Remitase al articulo 1.8.10.3 de las Bases de Licitacion, donde se establecen los plazos
para la entrega por parte del MOP de los terrenos necesarios para la ejecucion de las
obras de la Concesion.

En relacién al plazo de entrega de los terrenos adicionales expropiados por el MOP, que
sean necesarios para la ejecucion de las obras, remitase al articulo 1.8.10.2 de las Bases
de Licitacion.

(ref. 273)

82.- En visita a terreno se especifico que todo el mobiliario y equipamiento presente en el actual
complejo fronterizo seré trasladado por parte del mandante, a excepcion de algunos elementos
que seran especificados. Se solicita confirmar esta informacion, junto con la entrega del
listado de elementos que deberan ser trasladados por la concesionaria.

Respuesta:

En relacion al traslado de mobiliario y equipamiento, asi como de la documentacion,
desde el actual Complejo Fronterizo hacia el nuevo Complejo, remitase al articulo 1.10.2
letra a) de las Bases de Licitacion.
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(ref. 276)

83.- Respecto de las instalaciones de los comerciantes actualmente instalados en el complejo
fronterizo, se solicita confirmar que el concesionario no se debera asumir ningin tipo de
obligacion con ellos.

Respuesta:
Remitase a la respuesta a la Consulta N° 7.- de la presente Circular Aclaratoria.
(ref. 283)

84.- ( Es posible efectuar rellenos en zonas del proyecto dentro del terreno otorgado en concesion y

que no seran intervenidas por el proyecto de vialidad?

Respuesta:

Remitase a lo establecido en el articulo 2.13.8.1 de las Bases de Licitacion, en relacién a
las obligaciones del Concesionario relativas a la reutilizacion y disposicién final de los
residuos solidos generados por las actividades y obras de la concesion.

(ref. 323)

85.- Se solicita especificar con qué criterios se definird que es necesario efectuar la mantencion a

las pinturas del edificio.

Respuesta:

Remitase al Documento N° 8 “Aspectos minimos a considerar en la elaboraciéon del
Reglamento de Servicio de la Obra y Manual de Operaciones para la Concesion”,
entregados por medio de Oficio ORD. N°1630 de fecha 4 de octubre de 2013 que
reemplaza el documento de la misma denominacion entregado mediante el Oficio ORD. N°
536 de fecha 18 de febrero de 2013, donde se definen los criterios a considerar en la
mantencioén preventiva rutinaria de los edificaciones.

(ref. 324)

86.- Se solicita la entrega de criterios a nivel general para efectuar el mantenimiento de las

instalaciones y de las terminaciones.

Respuesta:

Remitase al Documento N° 8 “Aspectos minimos a considerar en la elaboracion del
Reglamento de Servicio de la Obra y Manual de Operaciones para la Concesién”,
entregados por medio de Oficio ORD. N°1630 de fecha 4 de octubre de 2013 que
reemplaza el documento de la misma denominacion entregado mediante el Oficio ORD.
N° 536 de fecha 18 de febrero de 2013, donde se definen los criterios a considerar en la
mantencion preventiva rutinaria de los edificaciones.

(ref. 333)

87.- Se solicita especificar la frecuencia de cambio de elementos como ampolletas y mobiliario en

general durante el periodo de operacion.

Respuesta:

Remitase a lo establecido en los articulos 2.9.6 y 2.9.6.1 de las Bases de Licitacién.
(ref. 334)

88.- Se solicita especificar cuales elementos del mobiliario deberan ser repuestos por el
concesionario durante el periodo de la concesién ante eventos como destruccion o robo de los
elementos.

Respuesta:
v
Durante la Etapa de Construccion, remitase al articulo 2.8.16 de las Bases de Licitacién,
en relacion a la responsabilidad del concesionario por el cuidado de la obra y riesgos.
Durante la Fase de Explotacion, reemitase al articulo 1.10.7 conforme al cual, la
Sociedad Concesionaria estara obligada a conservar las obras en las condiciones
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Ministerio de Obras Publicas Direccion General de Obras Publicas

contempladas en el Contrato y en el Programa Anual de Conservacion vigente
aprobado, reparando o sustituyendo los elementos que se deterioren por su uso y por el
transcurso del tiempo, a su entero cargo y costo, conforme a lo sefialado en las presentes
Bases de Licitacion.

Adicionalmente remitase al articulo 2.9.5 en relacion a la responsabilidad del
Concesionario por dafio o perjuicio ocurrido a la infraestructura, equipamiento y/o
instalaciones, a consecuencia de la construccion, operacion o trabajos de mantenimiento.

(ref. 335)

89.- Se solicita aclarar si la propiedad del mobiliario estara en manos del mandante o del

concesionario durante el periodo de concesion.
Respuesta:

Entendiendo que por mobiliario se refiere a aquél que, segin el contrato debe proveer el
Concesionario, remitase a lo establecido en el articulo 15° de la Ley de Concesiones de
Obras Puablicas conforme al cual los bienes y derechos que adquiera el concesionario a
cualquier titulo y que queden afectos a la concesién, no podran ser enajenados
separadamente de ésta, ni hipotecados o sometidos a gravamenes de ninguna especie, sin
el consentimiento del Ministerio de Obras Publicas, y pasaran a dominio fiscal al
extinguirse la concesion.

Adicionalmente remitase lo seialado en el articulo 46° nimero 2°, del Reglamento de Ia
Ley de Concesiones, conforme al cual seran bienes afectos a la concesion todos aquellos
bienes y derechos adquiridos por el concesionario, a cualquier titulo, durante la
concesion, y que sean calificados como tales por el MOP.

(ref. 336)
90.- Se solicita aclarar si el concesionario debera contratar seguros sobre los bienes muebles
durante el periodo de la concesion.

Respuesta:
En relacion a los seguros, remitase a los articulos 1.8.7 y 1.8.8 de las Bases de Licitacién.

(ref. 353)
La acometida eléctrica aérea existente debera ser retirada en la etapa de construccion del

sector 2. Parte de esta acometida sera utilizada para alimentar el nuevo complejo, sin embargo
durante un periodo estaran ambos sectores en funcionamiento. Aclara si es factible energizar
ambas instalaciones durante el periodo de puesta en marcha.

91.

Respuesta:

Remitase a la respuesta a la Consulta N° 24.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 361)
92.- Se solicita indicar si el mandante ghestionara los permisos para el corte de la ruta 60 para los

efectos de efectuar la construccion de la obra.
;

Respuesta:

Remitase a la respuesta a la Consulta N° 12.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 362)
93.- Se solicita indicar en que horarios se podrd efectuar cortes en la ruta 60 para efectuar la

detonacion de explosivos necesarios para efectuar el movimiento de tierras.
Respuesta:

Remitase a la respuesta a la Consulta N° 12.- de la presente Circular Aclaratoria.
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94.-

95.-

96.

97.

98.-

(ref. 363)
Segtiin lo indicado en visita a terreno. (Es factible utilizar el hotel abandonado para la

instalacion de faenas?

Respuesta:

Remitase a la respuesta a la Consulta N° 23.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 384)

Es necesario aclarar expresamente si es posible acumular el excedente de tierra, proveniente
de la excavacién general para dar forma a la explanada donde se ubicara el futuro complejo,

en la zona ubicada hacia el oriente del complejo hacia el rio Juncalillo, a pesar de salir fuera
del area de construccion formando una gran explanada a la misma cota de la disefada.-

Respuesta:

Remitase a la respuesta a la Consulta N°22.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 387)

Con respecto al Articulo 1.10.11.1 letra g) de las Bases de Licitacion, se solicita aclarar con
que caracteristicas minimas debera contar el “sistema computacional “, de identificacion y
registro diario de todos los funcionarios que estan autorizados a utilizar el servicio de

alimentacion.
Respuesta:

Remitase al documento “Especificaciones Técnicas del Servicio de Alimentacién a
Funcionarios Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores”, entregado mediante Oficio
ORD. N°929 de fecha 26 de abril de 2013.

ref. 388

(Con réspecto al Articulo 1.10.11.2 letra d) de las Bases de Licitacton, se solicita eximir de la
obligacion de contar en forma permanente de al menos un cajero automatico, dado que puede
no existir el interés comercial por parte de los bancos para instalar y mantenerlo en constante
funcionamiento.

Respuesta:

Remitase a la respuesta a la Consulta N° 70.- de la presente Circular Aclaratoria.

(ref. 390)
Se solicita indicar si el futuro complejo estara afecto al pago de Contribuciones de Bienes

Raices.
Respuesta:

A modo indicativo y en caracter meramente informativo, se informa que en el drea en
donde se ubica el actual Complejo Fronterizo Los Libertadores no se pagan
contribuciones de Bienes Raices.

No obstante lo anterior, de conformidad con el articulo 1.5 de las Bases de Licitacién,
corresponde a los Licitant(s o Grupos Licitantes recabar toda la informacién
complementaria necesaria que se deba obtener en el lugar de ejecucion de la obra, para
la preparacion de las Ofertas.

Con todo, conforme a lo seiialado en el articulo 1.7.7.1 de las Bases de Licitacion, el
Concesionario es responsable de todos los pagos de derechos, impuestos, tasas,
contribuciones y otros gravamenes y cualesquiera otros desembolsos que fueren
necesarios para la construccion de las obras y su explotacion.
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Ministerio de Obras Publicas Direccion General de Obras Publicas

(ref. 394)
99.- Con respecto al Articulo 1.10.11.1 letra o) de las Bases de Licitacién, se solicita confirmar

que el “Servicio de Lavanderia” no incluye el lavado de sdbanas ni uniformes de los

funcionarios.
Respuesta:

Se confirma, el lavado de sabanas y uniformes, no forma parte de Servicio de
Lavanderia establecido en el articulo 1.10.11.1, letra o) de las Bases de Licitacion.

(ref. 399)
100.- En el Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas (electricidad) en plantas generales no se
indica situacion de las instalaciones existentes. jen esta etapa se deben considerar retiros,

modificaciones o conexiones a instalaciones proyectadas?
Respuesta:

Remitase a la respuesta a la consulta N° 24.- de la presente Circular Aclaratoria.

{ref. 416)
101.- Se solicita confirmar que el concesionario podra disponer de aridos en los alrededores de la

obra.

Respuesta:

Remitase a lo establecido en el articulo 2.13.8 de las Bases de Licitacion, conforme al
cual, en caso de explotacion de empréstitos y plantas de produccién de materiales, la
Sociedad Concesionaria debera cumplir con lo indicado en la Ley N° 19.300 y en el
Reglamento del SEIA.

(ref. 417)
102.-  Se solicita confirmar que el concesionario podra implementar una planta chancadora de
aridos en los alrededores de la obra.

Respuesta:

Remitase a la respuesta a la Consulta N°101.- del presente Circular Aclaratoria.

(ref. 418)
103.-  El nuevo Complejo Fronterizo utilizara el sistema de captacion de agua existente desde los

esteros La polvadera y Bermejo, cuyos derechos son del Ejército de Chile en la actualidad. Se
entiende que no existen pagos al Ejército de Chile a cargo del Concesionario asociados al
volumen de agua captado y que este solamente correrda con los costos asociados a la
mantencion del sistema de captacién, potabilizacion, conduccién primaria y distribucion.

Confirmar esta interpretacion.
Respuesta:

Las Bases de Licitaciéon no contemplian pagos del Concesionario por utilizacién del
caudal de agua para el servicio establecido en el articulo 1.10.11.1 letra e) de las Bases de
Licitacién.
(ref. 420)

104.- Se solicita confirmacién de que terminacidén de las Obras de Vialidad y Estacionamientos
del Sector 2 del articulo 1.10.4 no es condicion necesaria para la Autorizacion de la Puesta en
Servicio Definitiva de las Obras del articulo 1.10.3

Respuesta: o PReg,,

c”‘db 4

k)
-y 7 e .« . .r > n ek
Se confirma, remitase al articulo 1.10.3 de las Bases de Licitacion. sgc R P ‘\’%3 %

¥ CONCESIONES

Circular Aclaratoria N° 6 Bases de Licitacion Concesién “Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores” Pagina 21 de 23



Ministerio de Obras Publicas Direccion General de Obras Publicas

105.

106.

107.

108.

109.

(ref. 421)
- Se solicita confirmacién de que el Concesionario podra construir las instalaciones

auxiliares que precise para la prestacion de los Servicios Bésicos No Comerciales dentro del
Area de Concesion representado en el Plano de Area de Concesidn para Explotaciéon ACO-02.

Respuesta:

Se confirma. Remitase al articulo 2.7.1 de las Bases de Licitacién, conforme al cual el
proyecto de Ingenieria Definitiva debera incluir todas las obras necesarias para la
prestacion de los servicios que forman parte del Contrato de Concesion.

(ref. 422)

- Articulo 1.10.11.1 letra g de las Bases de Licitacién, sobre el Servicio de Alimentacion a
Funcionarios. Se solicita confirmacion de que todas las raciones adicionales que le sean
solicitadas al Concesionario por encima del niimero de 100 raciones diarias se le abonaran
con cargo a los pagos variables establecidos en el articulo 1.13.1.3.1 de las Bases de
Licitacion y que el nimero maximo de raciones adicionales sera de 50 al afo.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 12.- de 1a Circular Aclaratoria N°3,

(ref. 424)
- En 1.8.1 De la Inspeccion Fiscal, se consulta lo siguiente:

e Durante la Etapa de Construccion, la letra “s)” sefiala que es el IF quien tiene la atribucion
de abrir el Libro de Construccién. Sin embargo, segin el articulo 1.9.4 esto seria
responsabilidad de la SC. ;De quién es finalmente esta responsabilidad? Favor aclarar.

e Durante la Etapa de Explotacion, lo mismo del punto anterior pero respecto de la letra “v)”
en relacion con lo establecido en el articulo 1.10.5.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 4.- de la Circular Aclaratoria N° 3.

(ret. 427)

- En 1.8.7 Seguro de Responsabilidad Civil por Danos a Terceros ;el deducible de 2% es por
el total asegurado?

Respuesta:

Remitase al articulo 1.8.7 letras a) y b) de las Bases de Licitacién, conforme al cual el
deducible maximo exigido es por evento.

(ref. 430)
- En 1.811.1 El Proyecto y su Relacion con el Sistema de Evaluaciéon de Impacto

Ambiental, el primer parrafo establece que el proyecto objeto de la concesidn, es decir el
“Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores”, no debe ingresar al SEIA. La duda es ;esto
tiene que ver con su tipologia o bien con el disefio contemplado en el AR? Favor aclarar.

Respuesta:

Remitase a la Carta N° 148 de fecha 13 de febrero de 2013 de la Directora Regional (S)
del Servicio de Evaluacién Ambiental Region de Valparaiso, que responde la Consulta
de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluacién Ambiental del proyecto, entregada
mediante Oficio ORD. N° 880 de fecha 12 de abril de 2013.
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Ministerio de Obras Piblicas Direccion General de Obras Publicas

(ref. 431)
110.-  En 1.9.19 Cambios de Servicios Requeridos por el Proyecto, se solicita que ante retrasos

en la aprobacion de los proyectos y ejecucion de las obras requeridas por cambios de
servicios, por causas NO atribuibles a la Sociedad Concesionaria, se otorgue en
compensacion, aumentos de plazos para la ejecucion de la obra y PSP en un tiempo
equivalente al retraso sufrido.

Respuesta:

Se mantiene lo establecido en articulo 1.9.19 de las Bases de Licitacién.

(ref. 433)
111.- En 1.10.12 Obligaciones, Derechos y Disposiciones Generales del Concesionario en

cuanto a los Servicios Basicos y Complementarios, segun el caso, respecto del numeral A.6 en
relacion con A.8 y, en particular, con C.2, se estima que para este proyecto dichas
disposiciones no se justifican y restringen o limitan las posibilidades de estructuracion u
organizacion de la Sociedad Concesionaria. Se solicita considerar eliminar de estas
disposiciones la obligacion de tener que licitar los servicios subcontratados, las limitaciones a
las subconcesiones y la restriccion respecto del plazo de duracion de 5 afios.

Respuesta:

Remitase a la Rectificacion N° 14 de la Circular Aclaratoria N° 3.
(ref. 434) :

112.- En 2.7.4.6 Proyecto Corrientes Débiles, cuarto parrafo, se hace alusion a una posterior
definicion del MISP en cuanto a la ubicacion de las CCTV, asi como de sus caracteristicas. Se
solicita entregar especificaciones de dicho equipamiento.

Respuesta:
En relacion a la definicion de la ubicacion de las camaras, se mantiene lo establecido en
las Bases de Licitacion. En relacion a las caracteristicas de las camaras, remitase al

anteproyecto referencial entregado mediante el Oficio ORD. N° 536 del 18 de febrero de
2013.

Saluda atentamente a ustedes,

{ Mariana Cfé?é::ha Mathies

Distribucién:
— Sr. Jefe Unidad de Pasos Fronterizos, Ministerio del Interior y Seguridad Publica.
— Oficina de Partes DGOP.

Proceso N°: :W

<,
@,

& SECTOR PASIOS

S gEs
I v% -

Cireular Aclaratoria N° 6 Bases de Licitacion Concesion “Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores” Pagina 23 de 237




