MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES

F2
753
Fed

£

H

17 SET. 2013
RECIBIDO
e ey | REF.: Modifica, por razones de interés piiblico

CONTRALORIA GENERAL Yy urgencia, las caracteristicas de las

o)

TOMA DE RAZON obras y servicios que indica del contrato
de concesion de la obra publica fiscal
denominada “Concesién Internacional

RECEPCION Ruta 5, Tramo Collipulli — Temuco”.
DEPART, o
JURIDICO SANTIAGO, 4 9 ocp 2013
DEPT.T.R. S
Y REGISTRO VISTOS:
DEPART. S~ . ..
CONTABIL. - EI DFL N° 850, de 1997, que 1136 el texto
R refundido, coordinado v sistematizado de la
. CENTRAL Ley N° 15840, de 1 904, Organica del
SUB. DEP Ministerio de Obras Publicas y del DFL N°
E. GUENTAS 206, de 1960, Ley de Caminos.
SUB. DEPTO.
alEg‘sg‘zAc. - El Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996,
DEPART que fijo el texto refundido, coordinado y

AUDITORIA sistematizado del DFL MOP N° 164 de
1991, Ley de Concesiones de Obras

DEPART.
V.O.P, UyT Publicas, en particular su articulo 19°.
SUB. DEPTO.
MUNICIP. -~ El Decreto Supremo MOP N° 956, de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Piblicas, en especial su articulo 69°.
REFRENDACION - El Decreto Supremo MOP N° 443, de 20 de
REF POR § abril de 1998, que adjudicod el contrato de
IMPUTAC. concesién para la ejecucion, conservacion y
ANOT.POR § explotacion de las obras publicas fiscales
IMPUTAC. comprendidas entre los Km. 574,177 y
718,335 de la Ruta 5 Sur, denominada
DEDUC.DTO.

“Concesion Internacional Ruta 5, Tramo

Collipulli —~ Temuco”.

S




H

La Carta IF N° EX 006/20] 3, de 7 de enero de 2013, de la Sociedad Concesionaria.

La anotacion en e Libro de Explotacién N° 21, folio N° 21, de 8 de enero de 2013,

del Inspector Fiscal,
El Oficio Ord. N°© 18/ I3, de 11 de marzo de 2013, del Inspector Fiscal.
La Carta IF N°EX 8 1/2013, de 13 de marzo de 2013, de la Sociedad Concesionaria.

El Oficio Ord. N° 1940, de 19 de agosto de 2013, del Subsecretario de Prevencion del
Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Ptblica.

El Oficio Ord. N° UCT-13-053 5, de 20 de agosto de 201 3, de la Unidad Operativa de
Control de Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,

E1 Oficio Ord. N° 64/13, de 22 de agosto de 2013, del Inspector Fiscal.
El Oficio Ord. N° 65/] 3, de 22 de agosto de 2013, del Inspector Fiscal,
La Carta IF N°© 1 1/2013, de 23 de agosto de 2013, de la Sociedad Concesionaria.

El Oficio Ord. N° 67/13, de 27 de agosto de 2013, del Inspector Fiscal,

El Oficio Ord. N° 7, de 28 de agosto de 2013, del Jefe de Ia Unidad de
Mejoramiento de Obrag Concesionadas.

El Oficio Ord. N° 101, de 28 de agosto de 2013, del Jefe de Ia Division de

Explotaciéon de Obras Concesionadas.

El Oficio Ord. N° 201 8, de 30 de agosto de 2013, del Subsecretario de Prevencidn del
Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pablica,

El Oficio Ord. N° 1075, de 2 de septiembre de 2013, de la Directora General de Obras

Publicas.

El Oficio Ord, N° 2024, de 2 de septiembre de 2013, del Subsecretario de Prevencion
del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

El Oficio Ord. N° 2030, de 3 de septiembre de 2013, del Subsecretario de Prevencion
del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Publica,

El Oficio Ord. N° 83, de 4 de septiembre de 2013, del General Director de
Carabineros de Chile,
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El Oficio Ord. N° UCT-13-0590, de 9 de septiembre de 2013, de la Unidad Operativa

de Control de Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El Oficio Ord. N° 2056, de 9 de septiembre de 2013, del Subsecretario de Prevencion
del Delito del Ministerio del Interior v Seguridad Publica.

El Oficio Ord. N° 69/13, de 10 de septiembre de 2013, del Inspector Fiscal.

La Carta IF N° 12-2013, de 10 de septiembre de 2013, de la Sociedad Concesionaria.

La Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.
CONSIDERANDO:

Que los articulos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Publicas y 69° de su
Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Publicas, en adelante el “MOP”,
desde que se perfeccione el contrato, podra modificar, por razones de interés

publico, las caracteristicas de las obras y servicios contratados.

Que el articulo 69 N° 4 del Reglamento, agrega que el Director General de Obras
Publicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Publicas y del Ministro de
Hacienda, por razones de urgencia, podra exigir la modificacion de las obras y
servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la

determinacion sobre la indemnizacion.

Que mediante Carta IF N° EX 006/2013, de 7 de enero de 2013, Ruta de la
Araucania Sociedad Concesionaria S.A., en adelante la “Sociedad Concesionaria”,
informé al Inspector Fiscal que, en virtud de reuniones sostenidas con la
Intendencia y la SEREMI de Obras Publicas de la Region de la Araucania,
elaborara un proyecto que incluya un conjunto de medidas que permitan monitorear
la ruta 5 sur. Del mismo modo, la Sociedad Concesionaria inform¢ al Inspector
Fiscal su disposicion a financiar, sin costo para el MOP, la ingenieria basica de ese
proyecto, en adelante denominado “Proyecto Obras CCTV”.

Que mediante anotacidén en el Libro de Explotacion N° 21, folio N° 21, de 8 de
enero de 2013, el Inspector Fiscal aprobd el desarrollo del “Proyecto Obras
CCTV?”, en el entendido que la elaboracion del mismo no implicara costos para el
MOP.

Que, a su vez, mediante Oficio Ord. N° 18/13, de 11 de marzo de 2013, el Inspector
Fiscal solicité a la Sociedad Concesionaria remitir el “Proyecto Obras CCTV”, asi
como un presupuesto estimativo de las obras, incluyendo los costos de su ingenieria
de detalle, conservacion y mantenimiento. '
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Que, mediante Carta IF N° EX 81/2013, de 13 de marzo de 2013, la Sociedad
Concesionaria adjunto la ingenieria preliminar del “Proyecto Obras CCTV” y una

inversion inicial estimada del mismo.

Que, a su vez, mediante Oficio Ord. N° 1940, de 19 de agosto de 2013, el
Subsecretario de Prevencion del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica solicité a la Ministra de Obras Publicas la implementacion del “Proyecto
Obras CCTV” a que se hace referencia en los considerandos 3° a 6° anteriores,
consistente en la instalacion de camaras de seguridad en 19 puntos de la obra
publica fiscal denominada “Concesién Internacional Ruta 5, Tramo Collipulli ~

Temuco™, en adelante el “Contrato de Concesion’”, segin la siguiente Tabla.
Y k

Tabla N° 1: Puntos de instalacion de las camaras de seguridad

e Nombre Ub(llt;:f; on
1 Acceso nuevo aeropuerto — Quepe 691,5-692.5
2 Cruce Boroa — Quepe 690
3 Pasarela Mahuidanche 688
4 Sector La Cantera — Metrenco 681
5 Acceso Sur Bypass — Licanco 679
6 Bypass Padre Las Casas — Cunco 675
7 Bypass - Cajon Vileun 663.4
8 Pillanlelbun 657
9 Acceso sur a Lautaro 645
10 Acceso norte a Lautaro - Galvarino 641
11 Perquenco 633,5
12 Hosteria El Aromo 596
13 Hosteria La Araucana 591
14 Ercilla 588
15 Ruta 5 sur 584.,5
16 Hosteria Campo Lindo y frigorifico 579 - 578,5
17 Hosteria San Carlos Collipulli 577
18 Cuesta previa puente Malleco 576
19 Puente Malleco 575

Asimismo, en el Oficio Ord. N° 1940 citado, se propuso que la operacion de las
camaras de seguridad quedara bajo la tuicién de la Unidad Operativa de Control de
Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante la
“UOCT”, quien, a su vez, informard al MOP la viabilidad técnica de dicha

operacion.

Que, en ese contexto, mediante Oficio Ord. N° UCT-13-0535, de 20 de agosto de
2013, la UOCT ratificd que no existen inconvenientes para que se incorpore en sus
sistemas la operacion de las camaras de seguridad seflaladas en los considerandos
anteriores. Del mismo modo, en el citado Oficio Ord., la UOCT informé las

condiciones técnicas, administrativas y operativas para asumir dicha operacion.
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Que, mediante Oficio Ord. N° 64/13, de 22 de agosto de 2013, el Inspector Fiscal
informo a la Sociedad Concesionaria la aprobacion del “Proyecto Obras CCTV”,
presentado mediante Carta [F N° EX 81/2013, de 13 de marzo de 2013.

Que, en virtud de lo sefalado precedentemente, el MOP considera de interés
publico y urgencia modificar las caracteristicas de las obras y servicios del Contrato
de Concesion, en el sentido que la Sociedad Concesionaria debera instalar, habilitar
técnicamente, conservar y mantener las camaras de seguridad a que se hace
referencia en el considerando 7°, en adelante denominadas “Obras CCTV”, sin
que ello implique que la Sociedad Concesionaria asuma responsabilidad en la

operacion ni en el procesamiento de dicha informacion.

Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto y al mérito del trabajo de coordinacion
que se ha venido realizando sobre esta materia, mediante Oficio Ord. N°® 65/13, de
22 de agosto de 2013, el Inspector Fiscal informo a la Sociedad Concesionaria que,
de conformidad a lo dispuesto en los articulos 19° de la Ley de Concesiones de
Obras Publicas y 69° de su Reglamento, el MOP modificara las caracteristicas de
las obras y servicios del Contrato de Concesion, en el sentido que la Sociedad
Concesionaria debera instalar, habilitar técnicamente, conservar y mantener las
“Obras CCTV”, todo ello en los términos y condiciones establecidas en la resolucion
que se dicte al efecto. Asimismo, el Inspector Fiscal solicitd a la Sociedad
Concesionaria ratificar las condiciones para la instalacion, habilitacion téenica,
conservacion y mantencion de las “Obras CCTV™, y enviar a esa Inspeccion Fiscal,
en el mas breve plazo, los antecedentes y presupuestos de todos los gastos e

inversiones que se deriven de la misma.

Que, mediante Carta IF N° 11/2013, de 23 de agosto de 2013, la Sociedad
Concesionaria inform¢ los términos y condiciones para la instalacidn, habilitacion
técnica, conservacion y mantencion de las “Obras CCTV” y ratificd expresamente
su acuerdo con su instalacion, habilitacion técnica, conservacion y mantencion en
los términos descritos por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 65/13,
manifestando expresamente, en relacion a lo sefialado en los incisos primero y
segundo del articulo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Publicas, su aceptacion
a las modificaciones materia del acto administrativo que se dictard al efecto.
Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria hizo entrega al Inspector Fiscal del
cronograma de construccion de las “Obras CCTV” y de los antecedentes vy
presupuestos de todos los gastos e inversiones que se deriven de la instalacion,
habilitacion técnica, conservacion y mantencion de las mismas, sin que ello
implique que la Sociedad Concesionaria asuma responsabilidad en la operacion ni
en el procesamiento de dicha informacion.

Que mediante Oficio Ord. N° 67/13, de 27 de agosto de 2013, el Inspector Fiscal

informo al Jefe de la Unidad de Mejoramiento de Obras Concesionadas su opinidn
favorable respecto de la instalacion, habilitacion técnica, conservacion vy
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mantencion de las “Obras CCTV”, en las condiciones indicadas en su Oficio Ord.
N° 65/13 e informadas v ratificadas por la Sociedad Concesionaria en su Carta [F
N° 11/2013. Asimismo, el Inspector Fiscal informé su aprobacion y validacion del
cronograma de construccion de las “Obras CCTV” y de los antecedentes y
presupuestos de todos los gastos ¢ inversiones que se deriven de la instalacion,
habilitacion téenica, conservacion y mantencion de las mismas, presentados por la
Sociedad Concesionaria en su Carta [F N° 11/2013. Lo anterior, considerando las
razones de interés publico y urgencia que expuso, y que se refieren, en lo
sustancial, a la ocurrencia de numerosos delitos de piblico conocimiento en la ruta
5 sur que han afectado la seguridad publica y la de los usuarios de la ruta y los

habitantes de localidades cercanas a la misma.

Que, mediante Oficio Ord. N° 7, de 28 de agosto de 2013, el Jefe de la Unidad de
Mejoramiento de Obras Concesionadas ponderd los antecedentes y le informé al
Jefe de la Division de Explotacion de Obras Concesionadas su opinion favorable
respecto de la instalacion, habilitacion técnica, conservacion y mantencion de las
“Obras CCTV”, en las condiciones y términos sefialados por el Inspector Fiscal en
su Oficio Ord. N° 65/13 vy ratificadas por la Sociedad Concesionaria en su Carta IF
N° 11/2013. En virtud de lo anterior, y de las razones de interés publico y urgencia
expuestas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 67/2013, recomendo6
disponer su ejecucién en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras

Piiblicas y su Reglamento.

Que, mediante Oficio Ord. N° 101, de 28 de agosto de 2013, el Jefe de la Division
de Explotacion de Obras Concesionadas ponderd los antecedentes y recomendo al
Coordinador de Concesiones de Obras Publicas solicitar a la Directora General de
Obras Piiblicas tramitar el proyecto de resolucion pertinente, atendidas las razones
de interés publico y urgencia que fueron seflaladas por el Inspector Fiscal en su
Oficio Ord. N°67/13, de 27 de agosto de 2013.

Que, mediante Oficio Ord. N° 2018, de 30 de agosto de 2013, el Subsecretario de
Prevencion del Delito, complementando lo sefialado en su Oficio Ord. N° 1940 a
que se hace referencia en el considerando 7°, solicitd que la implementacion del
“Proyecto Obras CCTV” se lleve a cabo con la maxima urgencia y bajo la forma de
contratacion que permita mayor celeridad. Lo anterior, con el objeto de evitar o
contener la comision de nuevos hechos de cardcter delictual que han afectado la

seguridad publica.

Que, mediante Oficio Ord. N° 1075, de 2 de septiembre de 2013, la Directora
General de Obras Publicas solicité al Subsecretario de Prevencion del Delito
ratificar las condiciones técnicas de las camaras de seguridad del “Proyecto Obras
CCTV” vy los costos de inversion para la adquisicion, instalacion y habilitacion

téenica de las cdmaras de seguridad, remitidos por la Sociedad Concesionaria,
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cuyas especificaciones técnicas corresponden a aquellas solicitadas por el
Ministerio del Interior y la UOCT.

i8° Que, mediante Oficio Ord. N® 2024, de 2 de septiembre de 2013, el Subsecretario
de Prevencion del Delito ratifico las condiciones técnicas de las camaras de
seguridad del “Proyecto Obras CCTV” y sefald que dicho 6rgano no tiene
observaciones a los costos de inversion del mismo, enviados mediante el Oficio

Ord. N° 1075 sefalado en el considerando anterior.

19°  Que, a su vez, mediante Oficio Ord. N° 2030, de 3 de septiembre de 2013, el
Subsecretario de Prevencion del Delito solicitéd al General Director de Carabineros
de Chile su opinion respecto al proyecto de seguridad vial consistente en la
instalacion de camaras de seguridad en 19 puntos del Contrato de Concesion.

20°  Que, mediante Oficio Ord. N® 83, de 4 de septiembre de 2013, el General Director
de Carabineros de Chile manifestdé que dicho proyecto resulta altamente
conveniente para esa institucidn, por cuanto permitird mejorar los aspectos de
prevencion respecto de delitos de diversa naturaleza. Asimismo, sefiald que, en el
area investigativa, la implementacion del proyecto se traduce en una herramienta
util para fundamentar las diligencias investigativas y/o informes dispuestos por los

Tribunales de Justicia.

21 Que, mediante Oficio Ord. N° UCT-13-0590, de 9 de septiembre de 2013, la
UOCT ratifico que no existen inconvenientes para incorporar en sus sistemas la
operacion de las camaras de seguridad. Asimismo, informé que debido a la

discontinuidad de la camara Pelco modelo Esprit ES31ICBW35-2N, solicitada

originalmente, se debe considerar su reemplazo por el nuevo modelo equivalente

Esprit PL-ES4136-2N. Finalmente, solicito que se considere el reemplazo de la

camara térmica marca Samsung modelo SCU-9051, por un modelo SCU-9080 de la

misma marca, habida consideracion que éste Gltimo presenta mejoras significativas

y una diferencia de costo marginal.

22° Que, mediante Oficio Ord. N° 2056, de 9 de septiembre de 2013, el Subsccretario
de Prevencion del Delito ratificod lo sefialado por la UOCT en su Oficio Ord. N°
UCT-13-0590 a que se hace referencia en el considerando anterior e indicod que
esos modelos de cdmaras son compatibles con el equipamiento y software de la
UOCT de Temuco.

23 Que, mediante Oficio Ord. N° 09/13, de 10 de septiembre de 2013, el Inspector
Fiscal informd a la Sociedad Concesionaria que la UOCT solicitdé al MOP,
mediante el Oficio Ord. a que se hace referencia en el considerando 21°, reemplazar
la cdmara Pelco modelo Esprit ES31CBW35-2N por un modelo equivalente Esprit
PL-ES4136-2N. Del mismo modo, informé que la UOCT solicito el reemplazo de

la camara térmica Samsung modelo SCU-9051 por un modelo SCU-9080. En
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virtud de lo sefalado, solicitd ratificar que la Sociedad Concesionaria instalara,
habilitara técenicamente, conservard y mantendrd las cdmaras solicitadas por la
UOCT mediante Oficio Ord. N® UCT-13-0590, sin que ello implique mayores
costos o riesgos a los sefialados en su Carta IF N° 11/2013, de 23 de agosto de

2013, a que se hace referencia en el considerando 12° de la presente resolucion.

24° Que, mediante Carta IF N° 12-2013, de 10 de septiembre de 2013, la Sociedad
Congcesionaria ratificd  que instalara, habilitard técnicamente, conservard y
mantendra las camaras solicitadas por la UOCT en su Oficio Ord. N° UCT-13-
0590, de 9 de septiembre de 2013, sin que ello implique mayores costos de acuerdo
a lo sefialado en su Carta [F N° 11/2013, de 23 de agosto de 2013.

bed

5°  Que, por las razones de interés publico y urgencia expresadas precedentemente y
teniendo en consideracion que la tramitacion de un decreto supremo sobre la materia
implica tiempos superiores a los requeridos, es que se ha hecho necesaria la dictacion

TRAMITADA
12 NOV 2013

!/ {Exento OFICINA DE BAR
( ) DIREC, GRAL. DF OBRAS ;{}EB%CAS

del presente acto administrativo.

RESUELVO

I
bGopne 9498

1° MODIFICANSE, por razones de interés ptiblico y urgencia, las caracteristicas de
las obras y servicios del Contrato de Concesién de la obra publica fiscal
denominada “Concesion Internacional Ruta 5, Tramo Collipulli — Temuco”, en el
sentido que la Sociedad Concesionaria debera instalar y habilitar técnicamente las
obras denominadas “Obras CCTV”, en los términos, plazos y condiciones

o

establecidas en la presente resolucion.
1.1 “Obras CCTV”
LY Descripcion.

ESTABLECESE que la Sociedad Concesionaria deberd instalar y habilitar
técnicamente las obras denominadas “Obras CCTV”, de conformidad al “Proyecto
Obras CCTV” aprobado por el Inspector Fiscal, a los Términos de Referencia
entregados por el Inspector Fiscal mediante Oficio Ord. N°® 65/13, de 22 de agosto
de 2013, en adelante “TDR Obras CCTV”, los que se entienden formar parte
integrante de la presente resolucion, a lo sefialado en el Oficio Ord. N° UCT-13-
0590, de 9 de septiembre de 2013, de la UOCT, y a los plazos maximos, términos y
condiciones que se fijan en la presente resolucion.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria podrd, a su entero riesgo y

costo y con autorizacidon previa del Inspector Fiscal, instalar y habilitar
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(a)

(b)

()

(d)

(e)

técnicamente camaras de seguridad de un estandar técnico superior al establecido
en el “Proyecto Obras CCTV” y en los “TDR Obras CCTV”,

Condiciones de contratacion de las “Obras CCTV”.

Hitos v Cronograma de Construccion

Las “Obras CCTV” seran ejecutadas segun los hitos y condiciones del cronograma
de construccion que entrego la Sociedad Concesionaria en su Carta [F N© 11/2013,
de 23 de agosto de 2013 vy, en todo caso, deberan ser ¢jecutadas dentro del plazo

maximo de construccion establecido en la Seccion 1.1.3.1 de la presente resolucion.

Adicionalmente, las “Obras CCTV” deberan ser ejecutadas cumpliendo los
estandares y requisitos exigidos en la presente resolucidon, en las Bases de
Licitacion y demas instrumentos que forman parte del Contrato de Concesion.
Asimismo, solo se entenderan concluidas y terminadas las obras para todos los
efectos legales y contractuales a que hubiere lugar, una vez que se encuentren
recibidas por el Inspector Fiscal, de conformidad a lo sefialado en la presente

resolucién.

Responsabilidad de la Sociedad Concesionaria

El régimen juridico aplicable durante la construccion de las “Obras CCTV” sera el
establecido en el articulo 22° de la Ley de Concesiones vy en el articulo 52° del
Reglamento de la Ley de Concesiones,

Expropiaciones

Se deja constancia que no se requieren expropiaciones para la ejecucion de las

“Obras CCTV”.

Obligaciones en Materia Medioambiental

Se deja constancia que conforme a la legislacion vigente, las “Obras CCTV” no
requieren someterse al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental establecido en
la Ley N° 19.300. Sin perjuicio de lo anterior, serd obligacion de la Sociedad
Concesionaria cumplir con las estipulaciones contenidas en el Manual de Planes de
Manejo Ambiental para Obras Concesionadas Version 7.01, durante la etapa de
construccion de las mismas, asi como con las demds regulaciones ambientales
establecidas en las Bases de Licitacion.

Seguros de Responsabilidad Civil por Danos a Terceros v de Seguro por Catastrofe

durante la ejecucion de las “Obras CCTV”
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Sera obligacion de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento, las “Obras
CCTV” se encuentren cubiertas por polizas de seguros de responsabilidad civil por
dafios a terceros y de seguro por catastrofe, lo que debera acreditar ante el Inspector
Fiscal, en forma previa y como condicion para el inicio de la ejecucion de las
mismas, rigiendo para estos efectos los mismos términos y condiciones establecidas
en los articulos 1.6.13 y 1.6.14 de las Bases de Licitacion, en todo lo que les sea

aplicable.

En caso que la Sociedad Concesionaria no acredite que las obras materia de la
presente resolucidn se encuentran cubiertas por las polizas de seguro exigidas
precedentemente en la oportunidad antes sefalada, le serd aplicable una multa de 1
UTM, por cada dia o fraccion de dia de atraso, cuya aplicacién y pago se regularan

segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

Boletas Bancarias de Garantia de Fiel Cumplimiento de la construccion de las

“Obras CCTV”

La Sociedad Concesionaria, con al menos 5 dias de antelacion al inicio de la
construccion de las “Obras CCTV™, deberd entregar al Inspector Fiscal hasta 5
boletas bancarias de garantia de construccion de igual valor, de conformidad y por
el monto sefialado en la Tabla N° 2, con el objeto de asegurar el fiel cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que asume en relacion a la ejecucion de las
“Obras CCTV”,

Tabla N° 2: Boletas Bancarias de Garantia de Fiel Cumplimiento

‘ Monto Total Boletas Bancarias de
Obra ,
Garantia
“Obras CCTV” UF2.514.-

Las boletas bancarias de garantia sefaladas anteriormente deberan ser aprobadas
por el Inspector Fiscal dentro del plazo de 5 dias de recibidas por éste, y tendran un
plazo de vigencia igual al plazo maximo de construccion de la fase 2 de las “Obras
CCTV” sefalado en la Seccion 1.1.3.1 de la presente resolucion, o hasta que se
haya verificado la recepcion de las mismas, lo que ocurra ultimo, mas 3 meses.
Transcurrido dicho plazo, el MOP hard devolucion de ellas o del saldo si lo hubiere,

lo que efectuara dentro de 15 dias desde que lo solicite la Sociedad Concesionaria.
Las boletas bancarias de garantia entregadas por la Sociedad Concesionaria deberan
ser pagaderas a la vista, en la ciudad de Santiago de Chile y, en lo demas, deberdn

cumplir con las demas exigencias y requisitos establecidos en las Bases de

Licitacidn,
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Las boletas bancarias de garantia podran ser cobradas total o parcialmente por el
MOP en caso de incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria
estipuladas en la presente resolucion y en las Bases de Licitacion en relacion a las
“Obras CCTV”. En el caso que el MOP hiciera efectiva la garantia, total o
parcialmente, la Sociedad Concesionaria debera reconstituirla en el plazo maximo
de 30 dias, de modo de mantener permanentemente a favor del MOP una garantia
equivalente en Unidades de Fomento al monto sefalado en la Tabla N° 2.

En caso de no entrega oportuna de alguna de dichas boletas de garantia, de su no
reconstitucion o no renovacidon si correspondiere, se aplicard a la Sociedad
Concesionaria una multa de 5 UTM por cada dia o fraccion de dia de atraso, cuya
aplicacion y pago se regularan segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

Formas de contratacion de las “Obras CCTV”

Las “Obras CCTV” seran ejecutadas por la Sociedad Concesionaria por el “Precio
a Suma Alzada Trato Directo Obras CCTV” que se indica en la Seccion 1.1.4 de la

presente resolucion.

Mantenimiento de desvios, senalizacion v segunidad para el transito durante la

construccion de las “Obras CCTV”

Se deja constancia que durante la ejecucion de las “Obras CCTV”, la Sociedad
Concesionaria estara obligada a mantener el transito expedito, tomar las
precauciones para proteger los trabajos, asi como la seguridad vial de los usuarios
y, en particular, deberd dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 1.7.2.8 de
las Bases de Licitacion, para cuyos efectos deberd proveer, colocar y mantener
sefalizacion completa y adecuada tanto diurna como nocturna, que advierta a los
usuarios en forma oportuna, clara y precisa de la situacion producida y de las
precauciones a tomar. Cualquier retraso en la ejecucion de las obras que sea
consecuencia del cumplimiento de estas obligaciones, como asimismo las
eventuales paralizaciones de facnas con motivo de festividades, no serd constitutiva
de caso fortuito o fuerza mayor ni constituira causal de aumento del plazo maximo
de construccion establecido en la Seccion 1.1.3.1 de la presente resolucion. Las
normas de sefializacion que se aplicardn durante la ejecucion de las obras seran las
vigentes a la fecha de la presente resolucidon vy, en particular, el capitulo 5:
"Senalizacién Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Via” del
Manual de Senalizacion de Transito del Ministerio de Transporte vy
Telecomunicaciones, y el volumen N°6: “Seguridad Vial”, del Manual de
Carreteras del MOP.

Obligacion de la Sociedad Concesionaria_de entregar informacion al Inspector
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Desde el inicio de la gjecucion de las obras, y dentro de los primeros 10 dias de
cada mes calendario, la Sociedad Concesionaria debera presentar al Inspector Fiscal
un informe de los desembolsos por valores proforma y del Estado Mensual de
Avance de las Obras, que contenga las cubicaciones y los montos de inversion
asociados al avance fisico de las obras ejecutadas durante el mes inmediatamente
anterior. Dicho informe podré ser observado por el Inspector Fiscal durante los 10
dias siguientes desde la presentacion de la Sociedad Concesionaria, debiendo esta
ultima corregirlo en un plazo de 10 dias, incorporando las observaciones realizadas

por el Inspector Fiscal.

En el evento de atraso en la entrega, o en la correccion si fuera el caso, de cualquier
informe mensual por parte de la Sociedad Concesionaria, se le aplicara a ésta una
multa de 1 UTM por cada dia o fraccion de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se
regularan segun lo establecido en las Bases de Licitacién,

En caso que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro del respectivo plazo
maximo de revision de cada uno de los informes y sus correcciones, esto es, no los
observare o no los rechazare dentro de los plazos maximos sefialados en el primer
parrafo del presente literal (i), el informe o los antecedentes respectivos se

entenderan aprobados.
Plazo mdximo de construccion, recepcion y precio de las “Obras CCTV”,
1.1.3.1 Plazo maximo de construccion

ESTABLECESE que el plazo maximo para la instalacion y habilitacion técnica de
las obras denominada “Obras CCTV”, de conformidad al cronograma de
construccion de las obras entregado por la Sociedad Concesionaria en su Carta IF
N® 11/2013, serd el que se determina para cada fase en la Tabla N° 3 siguiente,
contado desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique a la Sociedad
Concesionaria, mediante anotacién en el Libro de Explotacion u oficio, que la

presente resolucion se encuentra totalmente tramitada.

Tabla N° 3: Plazos maximos de construccion de las “Obras CCTV”

Puntos de instalacion - .
. . . Plazo maximo de
Fase (de conformidad a Tabla .
o construccion (meses)
NeD)
1 a9 3
2 10al9 5

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier retraso en la autorizacion de la Direccion de

Vialidad del MOP para la instalacion de fibra Optica dentro de la faja fiscal, no
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imputable a la Sociedad Concesionaria o sus contratistas, que impida el

cumplimiento del Cronograma de Construccion sefialado en la Seccion 1.1.2 (a) de

la presente resolucion, suspenderé el plazo maximo de construccion de la obra por

un periodo igual al entorpecimiento antedicho.

1.1.3.2 Recepcién de las “Obras CCTV”

Una vez finalizada la ejecucion de cada una de las fases sefialadas en la Tabla N 3

de la Seccion 1.1.3.1 anterior, se procedera a la recepcion de cada una de ellas, de

la siguiente forma:

(a)

(b)

(c)

(d)

La Sociedad Concesionaria deberd informar por escrito al Inspector Fiscal el
termino de la fase respectiva. El Inspector Fiscal deberd inspeccionar y
verificar el término de las obras dentro del plazo de 10 dias, contado desde la
fecha de ingreso de la respectiva solicitud por parte de la Sociedad
Concesionaria.

De encontrarse las obras adecuadamente terminadas, el Inspector Fiscal las
recibira de inmediato, dejando constancia de ello mediante anotacion escrita
en el Libro de Explotacion.

St el Inspector Fiscal constata que las obras no se encuentran terminadas, ya
sea porque estan incompletas, o bien, no han sido construidas conforme con
el “Proyecto Obras CCTV” aprobado por el Inspector Fiscal, no se
consideraran bajo respecto alguno recibidas ni terminadas, debiendo el
Inspector Fiscal informarlo a la Sociedad Concesionaria mediante anotacion
en el Libro de Explotacion u oficio, instruyendo asimismo la correccion de las
no conformidades. En este caso, la Sociedad Concesionaria deberd solicitar
por escrito al Inspector Fiscal la recepcion de la totalidad de las obras una vez
que las haya terminado, o bien, haya subsanado las observaciones y el
Inspector Fiscal deberd verificar el término adecuado de las obras dentro del
plazo de 10 dias, contado desde la fecha de ingreso de la respectiva solicitud
de la Sociedad Concesionaria. El procedimiento antes senalado se aplicara
hasta que el Inspector Fiscal constate el término adecuado de las obras.

En el evento que no existan observaciones del Inspector Fiscal formuladas
dentro de alguno de los plazos indicados en los literales (a) v (b) anteriores,

vencido el respectivo plazo, la obra se entendera recibida por ¢l MOP,

En caso que el Inspector Fiscal constate alguna de las situaciones sciialadas
en el literal (b) de la presente Seccion 1.1.3.2, la Sociedad Concesionaria
debera subsanar las no conformidades dentro del plazo que le reste para el

vencimiento del plazo méaximo de construccion de la respectiva fase

establecido en la Tabla N° 3 de la Seccion 1.1.3.1, segun corresponda. Para’
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(h)

estos efectos, el plazo maximo de construccion de la respectiva fase se
entendera suspendido desde la fecha en que la Sociedad Concesionaria haya
informado el término de las obras hasta la notificacion de las observaciones
del Inspector Fiscal, en los términos sefialados. En consecuencia, vencido el
plazo méaximo de construccion antes sefalado, incluidas las eventuales
suspensiones que se hubiesen verificado de conformidad a lo sefialado en la
presente resolucion, sin que se hayan subsanado las observaciones, seran

aplicables las multas sefialadas en el literal (e) siguiente.

En caso contrario, es decir, que ¢l término de la obra sea informado por la
Sociedad Concesionaria una vez vencido el plazo maximo de construccion de
la respectiva fase, el plazo de revision del Inspector Fiscal también se
contabilizard para los efectos de la aplicacion de la multa sefialada en el literal

(e) siguiente.

En caso de incumplimiento del plazo maximo de construccion, se aplicaran
las siguientes multas, por cada dia o fraccion de dia de atraso, hasta la
recepcion de las obras respectivas por parte del Inspector Fiscal, cuya
aplicacion y pago se regularan segin lo establecido en las Bases de
Licitacion: (i) para la fase 1 se aplicard a la Sociedad Concesionaria una
multa equivalente a 2 UTM; vy, (ii) para la fase 2 se aplicara a la Sociedad

Concesionaria una multa equivalente a 2 UTM.

Transcurridos 60 dias desde que la totalidad de las obras sean recibidas por el
MOP, la Sociedad Concesionaria debera hacer entrega al Inspector Fiscal de
un Informe Final, que contenga un resumen integrador de los Estados de
Avance Mensuales de Obra ejecutadas, los manuales de operacion de los
equipos instalados y los Planos As-Built. Los planos deberdn ser entregados
en dos copias en papel y su respectivo respaldo en formato digital DWG. El
Inspector Fiscal debera revisar y aprobar o rechazar el Informe Final para lo
cual dispondra de un plazo maximo de 10 dias contados desde la recepcidon
del mismo. Vencido dicho plazo sin que el Inspector Fiscal hubiere efectuado
observaciones o requerimientos, el Informe Final se entendera aprobado. En
caso que el Informe Final fuera rechazado, la Sociedad Concesionaria tendrd
un plazo de 10 dias para subsanar dichas observaciones, a partir de la fecha de
notificacién del rechazo a la Sociedad Concesionaria.

En caso de atraso en la entrega del Informe Final por parte de la Sociedad
Concesionaria, se aplicara a ésta una multa de 1 UTM por cada dia o fraccion
de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se regulara segtn lo establecido en
las Bases de Licitacion.

Una vez que se disponga del set completo de planos As-Built, con todas sus

firmas y timbres que corresponda, la Sociedad Concesionaria deberd generar
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una copia en colores de cada uno de ellos, en formato PDF, y entregarselos al
Inspector Fiscal para los archivos del MOP. Esta labor debera realizarse en ¢l
plazo maximo de 30 dias, contado desde que el Inspector Fiscal entregue
todos los planos debidamente firmados y timbrados por quienes corresponda.
En caso de atraso en la entrega de las copias de planos As-Built en formato
PDF, por parte de la Sociedad Concesionaria, se aplicard a ésta una multa de
1 UTM por cada dia o fraccion de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se
regularan segin lo establecido en las Bases de Licitacion.

(i) Con todo, la Sociedad Concesionaria podra solicitar al Inspector Fiscal la
recepeidn individual y anticipada de cada uno de los puntos de mnstalacion a
que se hace referencia en la Tabla N° 3 de la Seccion 1.1.3.1. En tal caso, ¢l
Inspector Fiscal deberd inspeccionar y verificar el correcto funcionamiento
del punto de instalacion respectivo, dentro del plazo de 5 dias, contado desde
la fecha de ingreso de la respectiva solicitud por parte de la Sociedad
Concesionaria. De encontrarse las obras de cada punto de instalacion
adecuadamente terminadas, el Inspector Fiscal las recibira de inmediato,
dejando constancia de ello mediante anotacion escrita en el Libro de

Explotacion.
“Precio a Suma Alzada Trato Directo Obras CCTV”

ESTABLECESE que el precio alzado y cerrado por la instalacion y habilitacion
técnica de las obras denominadas “Obras CCTV”, se fija en la cantidad unica, total
y a suma alzada de UF 50.283,92 (Cincuenta Mil Doscientas Ochenta y Tres coma
Noventa y Dos Unidades de Fomento), netas del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), de conformidad a los antecedentes entregados por la  Sociedad
Concesionaria en su Carta IF N°® 11/2013, de 23 de agosto de 2013, y aprobados y
validados por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N°® 67/13, de 27 de agosto de
2013.

Se deja constancia que el “Precio a Suma Alzada Trato Directo Obras CCTV”
considera todos los demas servicios, estudios, trabajos, suministros, insumos,
equipos, materiales, personal, herramientas y maquinarias, servicios de
construccién y montaje, asi como todas las instalaciones, obras provisorias y obras
anexas, incluyendo los gastos generales y la utilidad de la empresa constructora; asi
como toda contribucidn, cargo, tasas, derechos e impuestos a pagar (salvo el IVA)
derivados de los items mencionados en la Seccion 1.1.2 de la presente resolucion,
con la sola excepcion de aquellos valores que el MOP pague proforma y que se
encuentren expresamente sefialados en la presente resolucion. Asimismo, dentro del
“Precio a Suma Alzada Trato Directo Obras CCTV” se incluye el costo y la
obtencion de todas aquellas licencias o autorizaciones necesarias para el desarrollo
de las obras, y cualquiera otra obra o actividad que no estando especificamente
enunciada en el “Proyecto Obras CCTV” aprobado y sus documentos
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ellos v de las normas técnicas del Manual de Carreteras y del Manual de
Seflalizacion del Transito, sea necesario ejecutar a fin de obtener la recepcion de las
obras denominadas “Obras CCTV”, a entera y total satisfaccion de la Sociedad

Concesionaria y del MOP.

MODIFICANSE, por razones de interés publico y urgencia, las caracteristicas de
las obras vy servicios del Contrato de Concesion, en el sentido que la Sociedad
Concesionaria deberd conservar y mantener las obras denominadas “Obras CCTV”,

en los siguientes términos, plazos y condiciones:

Responsabilidad de la Sociedad Concesionaria

Sera obligacion y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la conservacion y
mantencion de las “Obras CCTV” en los mismos términos sefialados en las Bases
de Licitacion y demds instrumentos que forman parte del Contrato de Concesion.
Se deja constancia que la Sociedad Concesionaria no serd responsable de la
operacion de las “Obras CCTV™, la que sera de cargo de la UOCT, de conformidad
a lo sefialado en el Oficio Ordinario N° UCT-13-0535, de 20 de agosto de 2013.

La Sociedad Concesionaria debera proceder a la reposicion de los postes metalicos
y de las camaras CCTV (incluidos los periféricos) dentro del plazo de 10 y 5 dias
habiles, respectivamente, contados desde la ocurrencia de cualquier hecho que
hubtere impedido su normal funcionamiento vy, en el caso particular de las camaras,
desde que el operador informe por cualquier medio escrito fehaciente a la Sociedad
Concesionaria. En caso de incumplimiento de esta obligacion en los plazos
indicados, se le aplicard a la Sociedad Concesionaria una multa de 10 UTM, por
cada dia o fraccion de dia de atraso, cuya aplicacion y pago se regulara segin lo

establecido en las Bases de Licitacion.

Del mismo modo, sera obligacion de la Sociedad Concesionaria, de conformidad a
lo sefialado en los “TDR Obras CCTV” adjuntados en el Oficio Ord. N° 65/13, el
cual se entiende formar parte integrante de la presente resolucidén, mantener un
nivel de disponibilidad de servicio para cada enlace de datos con la UOCT de 98%.
Si la Sociedad Concesionaria incumple esta obligacién, se le aplicaran las
siguientes multas mensuales, cuya aplicacion y pago se regularan seglin lo

establecido en las Bases de Licitacion:

o 98% >D>96%:2 UTM
e 96% >D=>094%:5UTM
o 94% >D>90%: 10 UTM

s 90%>D:25UTM

Para el calculo de las multas se aplicard la siguiente formula:
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D = 100T-TP
T

Donde:

D

i

% de disponibilidad del servicio.

T = Tiempo total mensual de conectividad en horas. Para estos efectos, se

i

entenderd por mes aquel que media entre el dia 1° de cada mes calendario y

el Gltimo dia del mismo.

TP = Tiempo total mensual con pérdida total de conectividad (tiempo en horas
que transcurre desde la apertura de la incidencia hasta el término de la

misma).

Para efectos del calculo de D, TP se contara desde que la UOCT comunique la
pérdida de conectividad a la Sociedad Concesionaria, a través de cualquier medio
escrito y hasta que ésta ultima restaure totalmente la conectividad e informe a la

UOCT, por cualquier medio escrito.

Del mismo modo, para el calculo de TP no se consideraran aquellas perdidas de
conectividad derivadas de caso fortuito o fuerza mayor, tales como accidentes,
actos maliciosos de terceros, fallas energéticas o en al aire acondicionado, energia
eléctrica fuera de rango, inundaciones o filtraciones, incendios, huelgas, actos de
autoridad, conexion de equipos ajenos al sistema o intervenciones no autorizadas
por la Sociedad Concesionaria, siempre que estos no sean atribuibles a la Sociedad

Concesionaria.

Para efectos de calcular las eventuales multas, la Sociedad Concesionaria deberd
presentar al Inspector Fiscal, dentro de los cinco primeros dias de cada mes
calendario, un informe que contenga el calculo del “Porcentaje de Disponibilidad
del Servicio” en el mes inmediatamente anterior, y que deberd incluir los
antecedentes de respaldo y copia de todas las comunicaciones de ésta con la UOCT
que hubiesen existido en dicho mes respecto de las eventuales pérdidas de

conectividad que la UOCT le hubiere informado a la Sociedad Concesionaria.

En caso de atraso en la entrega del informe antes sefialado, se le aphicard a la
Sociedad Concesionaria una multa de 0,5 UTM por cada dia o fraccion de dia de
atraso, cuya aplicacién y pago se regularan segin lo establecido en las Bases de

Licitacion.

Sin perjuicio de lo anterior, cada vez que el informe entregado por la Sociedad
Concesionaria fuere maliciosamente falso o incompleto, se le aplicara a ¢sta una

multa de 200 UTM, cuya aplicacion y pago se regularan segin lo establecido en lag

Bases de Licitacion.
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Polizas de Seguros de Responsabilidad Civil por Datios a Terceros v de Seguro por

Catastrote durante la Btapa de Explotacion de las “Obras CCTV?

Serd obligacidn de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento, las “Obras
CCTV” se encuentren cubiertas por pélizas de seguros de responsabilidad civil por
dafios a terceros y de seguro por catastrofe, en los mismos términos, condiciones y
plazos sefalados en los articulos 1.6.13 y 1.6.14 de las Bases de Licitacion,
encontrandose obligada a acreditar el cumplimiento de esta obligacién ante el

Inspector Fiscal, en forma previa a la recepcion definitiva de las mismas.

En caso que la Sociedad Concesionaria no acredite que las obras materia de la
presente resolucion se encuentren cubiertas por las polizas de seguro exigidas en el
parrafo anterior, le serda aplicable una multa de 1 UTM por cada dia o fraccion de
dia de atraso, cuya aplicacion y pago se regularan segun lo establecido en las Bases
de Licitacidn.

Garantia de Explotacion

La garantia de explotacién vigente, cuyas boletas bancarias de garantia obran en
poder del MOP, serviran para caucionar las obligaciones de conservacion y
mantencion de las “Obras CCTV”. Sera obligaciéon de la Sociedad Concesionaria
reemplazar las boletas de garantia vigentes en caso que su glosa impida que
garanticen las antedichas obras. En consecuencia, para la etapa de explotacion, no

se requerirdan nuevas boletas bancarias de garantia.

Programa General de Conservacion

A mias tardar junto con la solicitud de recepcion de la fase 2 sefalada en la Seccién
[.1.3.1, la Sociedad Concesionaria debera presentar al Inspector Fiscal, para su
aprobacion, una actualizacion del Programa General de Conservacion de las Obras
v del Plan de Trabajo Anual mencionados en los articulos 1.8.5 y 2.5.7 de las Bases
de Licitacion, incorporando en ellos las “Obras CCTV™. El Inspector Fiscal tendra
un plazo de 10 dias para revisar las actualizaciones presentadas, plazo después del
cual, si no hubicre observaciones, se entenderan aprobadas. En caso que alguna
actualizacion sea observada, la Sociedad Concesionaria tendra un plazo de 10 dias
para corregirla, incorporando las observaciones realizadas por el Inspector Fiscal.
Con ocasion de la revision que haga el Inspector Fiscal, este ultimo no podra
formular observaciones al resto del Plan de Trabajo Anual ni al Programa General

de Conservacion de las Obras.

En caso de atraso en la entrega de las actualizaciones del Programa General de
Conservacion de las Obras, del Plan de Trabajo Anual o de las correcciones a éstos
si las hubiere, por parte de la Sociedad Concesionaria, se aplicard a ¢sta una multa

de 1 UTM por cada dia o fraccion de dia de atraso, por cada actualizacion o ..
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correccion atrasada, cuya aplicacion y pago se regularan segun lo establecido en las
Bases de Licitacion.

ESTABLECESE que conforme a lo dispuesto en el articulo 19° de la Ley de
Concesiones de Obras Puablicas v en virtud de las modificaciones de las
caracteristicas de las obras y servicios del Contrato de Concesion de que tratan los
resuelvos 1° y 2° de la presente resolucion, la Sociedad Concesionaria tendra

derecho a percibir:

El “Precio a Suma Alzada Trato Directo Obras CCTV” sefialado en la Seccidn
1.1.4, ascendente a UF 50.283,92 (Cincuenta Mil Doscientas Ochenta y Tres coma
Noventa y Dos Unidades de Fomento), netas del Impuesto al Valor Agregado
(IVA).

Por concepto de administracion y control de la ejecucion de las “Obras CCTV”, la
cantidad tnica, total y a suma alzada de UF 2.305 (Dos Mil Trescientas Cinco
Unidades de Fomento), netas de IVA, de conformidad a los antecedentes
entregados por la Sociedad Concesionaria en su Carta [F N° 11/2013 y aprobados vy
validados por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 67/13.

Por concepto de conservacion, mantenimiento y los seguros durante la explotacion
de las “Obras CCTV”, la cantidad unica, total y a suma alzada de UF 86.543,01
(Ochenta y Seis Mil Quinientas Cuarenta y Tres coma Cero Una Unidades de
Fomento), netas de IVA, de conformidad a los antecedentes entregados por la
Sociedad Concesionaria en su Carta IF N° 11/2013 y aprobados y validados por ¢l
Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N® 67/13.

Por concepto de seguros de responsabilidad civil por dafios a terceros y de seguro
por catastrofe, durante la construccion de las obras “Obras CCTV”, a que se hace
referencia en la Seccion 1.1.2 letra (e) de la presente resolucion, la cantidad
maxima de UF 131,79 (Ciento Treinta y Una coma Setenta y Nueve Unidades de
Fomento), netas de IVA, las que se consideraran segtin su valor proforma, es decir,
segun los desembolsos que efectivamente realice la Sociedad Concesionaria por
este concepto, previa aprobacion del Inspector Fiscal del presupuesto que se le
presente. El Inspector Fiscal tendra un plazo de 5 dias para aprobar o rechazar el
presupuesto correspondiente. En caso de que el presupuesto fuera rechazado, la
Sociedad Concesionaria debera presentar un nuevo presupuesto corregido al
Inspector Fiscal para su aprobacion o rechazo.

Por concepto de boletas bancarias de garantia de fiel cumplimiento de la
construccion de las “Obras CCTV” a que se hace referencia en la Seccion 1.1.2
letra () de la presente resolucion, la cantidad maxima de UF 25,14 (Veinticinco
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coma Catorce Unidades de Fomento), netas de IVA, las que se consideraran segin
su valor proforma, es decir, segun los desembolsos que efectivamente realice la
Sociedad Concesionaria, o quien las haya tomado, por este concepto, previa
aprobacion del Inspector Fiscal del presupuesto que se le presente. El Inspector
Fiscal tendra un plazo de 5 dias para aprobar o rechazar el presupuesto
correspondiente. En caso de que el presupuesto fuera rechazado, la Sociedad
Concesionaria deberd presentar un nuevo presupuesto corregido al Inspector Fiscal

para su aprobacion o rechazo.

ara los efectos de la presente resolucion y los actos administrativos que de ella
deriven, el monto maximo que podran alcanzar todos los gastos, costos asociados y
las inversiones derivadas de la ejecucion de las “Obras CCTV”, individualizados
en las Secciones 3.1 a 3.5 anteriores, ambas inclusive, no podra exceder de UF
139.288,86 (Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientas Ochenta y Ocho coma Ochenta

y Seis Unidades de Fomento), netas de IVA, todo ello de conformidad a lo
informado por la Sociedad Concesionaria en sus Cartas IF N° 11/2013 e IF 12-
2013, de 23 de agosto de 2013 y 10 de septiembre de mismo aflo, respectivamente.
Dicho valor es maximo, toda vez que los montos sefialados en las Secciones 3.4 y

3.5 podrian no alcanzar su valor maximo.

MODIFICANSE, por razones de interés publico y urgencia, las caracteristicas de
las obras y servicios del Contrato de Concesion, en el sentido que para los efectos
de la determinacién de C; a que se hace referencia en el numeral 5.3 del Convenio
Complementario N° 4, se incrementa por concepto de costo de conservacion vy
mantencion de las “Obras CCTV™ la cantidad mensual de UF 1.075,25 (Mil Setenta
v Cinco coma Veinticinco Unidades de Fomento).

ESTABLECESE que el IVA que soporte la Sociedad Concesionaria con motivo de
la construccion de las obras singularizadas en la presente resolucion, recibira el
mismo tratamiento que contempla el articulo 1.11.6 de las Bases de Licitacidon para
dicho impuesto para la etapa de construccidn, en relacion con las restantes obras

contempladas en el Contrato de Concesion.

En caso de mora en el pago de las facturas, se aplicara la tasa de interés establecida

et el articulo 1.11.7 de las Bases de Licitacidn.

ESTABLECESE que las modificaciones que trata la presente resolucion no
modifican ninguno de los demas plazos ni obligaciones del Contrato de Concesion.

ESTABLECESE que las compensaciones a la Sociedad Concesionaria, por
concepto de las modificaciones a las caracteristicas de las obras y servicios del
Contrato de Concesion a que se hace referencia en los resuelvos 1° y 2° de la

presente resolucion, seran materia de un convenio o acuerdo que al efecto
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suscribiran las partes del Contrato de Concesion, el que serd aprobado mediante el

decreto supremo a que se hace referencia en el resuelvo 8° siguiente.

ESTABLECESE que ¢l MOP debera dictar un decreto supremo que contenga las
modificaciones a las caracteristicas de las obras y servicios materia de la presente
resolucion, dentro del plazo de 30 dias, contado desde la fecha de total tramitacion
de la presente resolucion. Adicionalmente, en dicho decreto supremo se regularan
las compensaciones y pagos a la Sociedad Concesionaria, segin lo sefialado en el
resuelvo 7° precedente, y se aprobard el respectivo convenio o acuerdo que
suscribiran las partes. Las controversias que se susciten entre la Sociedad
Concesionaria y el MOP se resolveran en conformidad a lo sefialado en el articulo
36° de la Ley de Concesiones de Obras Publica

DENTRO DEL PLAZO de 10 dias habiles contados desde la total tramitacion de
la presente resolucién, tres transcripciones de ésta serdn suscritas ante notario por
“Ruta de la Araucania Sociedad Concesionaria S.A.” en senal de aceptacion de su
contenido, debiendo protocolizar ante el mismo notario uno de los ejemplares.
Dentro de los cinco dias habiles siguientes a dicha protocolizacidon, dos de las
transcripciones debidamente suscritas deberan entregarse, una en la Oficina de
Partes de la Direccion General de Obras Publicas y otra en la Coordinacion de
Concesiones de Obras Publicas, ambas con una copia autorizada de la
protocolizacion efectuada.

COMUNIQUESE la presente resolucion a “Ruta de La Araucania Sociedad
Concesionaria S.A.”, a la Coordinacion de Concesiones de Obras Publicas, a la
Division de Explotacion de Obras Concesionadas, al Inspector Fiscal y demas
servicios que corresponda.- /
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