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Antecedentes Generales del Contrato de Concesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
  
 
 
 
 
 
 

 
 

La Ruta Internacional 60 Ch atraviesa 
transversalmente el territorio nacional a la altura de 

la V Región cruzando 13 comunas. Forma parte del 

corredor Cristo Redentor, que conecta los Océanos 
Pacífico y Atlántico a través de Brasil, Argentina y 
Chile.  Se inicia en la ciudad de Los Andes 
desarrollándose hasta la conexión con  el Troncal 

Sur en el Sector de Villa Alemana-Limache, 
permitiendo acceder en forma directa hacia 
Valparaíso. 
El Proyecto tiene una longitud efectiva de 90,4 Km 
y considera una velocidad de diseño de 100 Km/h, 

prácticamente en toda su extensión, 
exceptuándose algunos tramos singulares que 
cuentan con una velocidad de diseño de 80 Km/h, 
se divide en 2 sectores con 5 tramos de los que se 

han construido 4 
El medio de financiamiento es mediante el sistema 
de cobro con derecho de paso y tecnología manual. 
 

Construcción Tramo 2 del Sector 1 
 
Mediante Convenio complementario N°3, aprobado 
por DS MOP N° 216 de fecha 25.05.2012, publicado 

en el D. O. el 23.10.2012, se acuerda la ejecución 
de la alternativa de trazado denominada T2-A 
(Borde Río), para la construcción del Tramo 2 
Variante San Felipe-Panquehue, Dm 19.500 a Dm 
44.060 (24,560 km), perteneciente al Sector 1 Los 

Andes Ruta 5 Norte y que corresponde al único 
tramo sin ejecutar de la Ruta Internacional 60 Ch. 
 
Nuevas Inversiones: 

 
i) Desarrollo del Estudio de Ingeniería definitivo de 
la Alternativa T2-A, Borde Río para calzada simple  
y doble 

ii) Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de 
las Defensas Fluviales, si fuera necesario y su 
sometimiento al SEIA. 
iii) Ejecución de las obras del Tramo 2 en calzada 

Simple, que resulten de la aprobación del Estudio 
de Ingeniería definitivo  
Fecha de Inicio: 23.10.2012 
 
 

 
 
 
 

 

Nombre del Contrato : Concesión Camino Internacional Ruta               

                                             60 Ch. 
Concesionaria  : Autopista Los Andes S.A. 

Decreto de Adjudicación : D.S. MOP Nº 1759/22.10.2002. 
Publicación Diario Oficial : 27.01.2003. 

Región de Emplazamiento : V Región. 

Inicio de la Concesión : 22.07.2004. 
Inicio Etapa Construcción : 27 de Enero de 2005. 
Plazo Etapa Construcción : 32 Meses  

Plazo de la Concesión : 384 Meses. 
Puesta en Servicio Provisoria: 
     SECTOR 2:  

Tramos 1 y 2: PSP  04.06.08               
     Res. DGOP N° 1939 del 04.06.08 

 
SECTOR 1: 
Tramo 1: PSP 07.09.11 
 Res. DGOP N° 3379 del 31.08.11. 

 
Tramo2: En etapa de 

Construcción. 
DS MOP N° 216 del 25.05.12, 

publicado en D. O. el 23.10.12. 
 
Tramo 3: PSP 12.01.10 
Res. DGOP N° 64 del 12.01.10 

 
  CONVENIOS COMPLEMENTARIOS  
 

 Convenio Nº 1 : D.S. MOP Nº219 de 23.03.2004. 

 Convenio Nº 2 : D.S. MOP Nº792 de 30.10.2007 
 Convenio Nº 3 : D.S. MOP Nº216 de 25.05.2012 
 C Ad Ref N°1      : D.S. MOP Nº320 de 23.10.2012 

 C Ad Ref N°2      : D.S. MOP Nº321 de 23.10.2012 
 

Presupuesto Oficial (UF)  : 6.680.000 

Inversión Oferta Técnica (UF)  : 9.927.899 
Inversión CC Nº 1 (UF)  : 557.080 
Inversión CC N° 2 (UF)  :321.808 
Inversión CC N° 3 (UF)                        :2.013.928,75 ( * ) 

Inversión CAR N° 1 (UF)                      :113.797 
Inversión CAR N° 2 (UF)                      :144.468,17 
Inversión Resol 687    02-03-06  (UF) : 25.602,52 
Inversión Resol 1537  16-05-07  (UF)  : 5.207,94 

Inversión Resol 4104  13-12-07  (UF)  : 2.160 
Inversión Resol 3654  16-09-08  (UF)  : 51.150 

Inversión Resol 4452  05-11-08  (UF)  : 25.789 
Disminución CC Nº 1  : 334.222 

Disminución CC N° 2  : 161.263 
 
Participación de Accionistas 

 ABERTIS AUTOPISTAS LIMITADA         : 99,999% 

 ABERTIS AUTOPISTAS  CHILE III SpA :   0,001% 
 

Asesoría IF : Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda. 
 

( * )  Valor Obras  

 
 

Remoción de corte en Roca, sector Chagres         
Dm 47.950  
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PRINCIPALES  OBRAS DEL CONTRATO: 

CONVENIO COMPLEMENTARIO N° 3, TRAMO 2 DEL  SECTOR 1 

 

 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
               

 

Cruces Transversales a la Ruta 

Cajón de 
Hormigón 

Atravieso 
N° 1 

Atravieso 
N° 2 

Atravieso 
N° 3 

Atravieso 
N° 4 

Atravieso 
N° 5 

Atravieso 
N° 6 

Atravieso 
N° 7 

Atravieso 
N° 8 

Atravieso 
N° 9 

Ubicación    

(Dm) 
20.539 23.172 24.084 26.434 26,797 28,107 29,955 31,432 33,252 

Estado 

Obra 
Terminada 

Obra 
Terminada 

Obra 
Terminada 

Obras en 
Ejecución 

Obras en 
Ejecución 

Obras en 
Ejecución 

  

Obras en 
Ejecución 

 
Cruces Transversales a la Ruta 

Cajón de 
Hormigón 

Atravieso 
N° 10        

Atravieso 
N° 11      

Atravieso 
N° 12 

Atravieso 
N° 13 

Atravieso 
N° 14 

Atravieso 
N° 15 

Atravieso 
N° 16 

Atravieso 
N° 17 

Atravieso 
N° 18 

Ubicación    

(Dm) 
33,750 35,565 35,983 36,874 38,031 39,465 40.874 41.528 42.821 

Estado 

Obras en 

Ejecución 

Obras en 

Ejecución 
  

Obras en 

Ejecución 

Obras en 

Ejecución 

Obras en 

Ejecución 
 

Obras en 

Ejecución 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Puentes 
Ubicación    

(Dm) 
Estado Viaductos 

Ubicación    
(Dm) 

Estado 

Las Tinajas 

I P 25.341 

F P 25.661 
L= 320m 

Obras en 

Ejecución San Felipe 

I P 21.916 

F P 22.216 
L= 300m 

Obras en 

Ejecución 

Pasos 
Superiores 

Ubicación    
(Dm) 

Estado 
Pasos 

Superiores 
Ubicación    

(Dm) 
Estado 

Paso Superior 
FFCC Lo 
Campo 

I P 43.109 
F P 43.154 
L= 45m 

Proyecto 
Aprobado 

Lo Campo 
I P 43.444 
F P 43.459 
L= 15,0m 

Obras en 
Ejecución 

Calzada Doble 
Ubicación     

(Dm) 
Estado 

Calzada 
Simple 

Ubicación (*)    
(Dm) 

Estado 

4,544 Km 
19.500-22.600 
42.977-44.034 

Zonas de transición 

Obras en 
Ejecución 19,990 km 

22.600-42.600 
Zonas de Transición 

Obras en 
Ejecución 

Defensas Fluviales Ubicación     (Dm) Estado 

Borde Río de la Plataforma 20.618-42.840 
Proyecto 

Aprobado 

Lado Norte L=1.165 m 
Proyecto 
Aprobado 
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PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS NOVIEMBRE 2015 

 
DIA “Extracción Mecanizada de Áridos y Mejoramiento del Río Aconcagua” 

 
Con fecha 03.11.2015, el SEA Región de Valparaíso, emitió el informe N° 666, con el ICSARA a la DIA de extracción de áridos, 

estableciendo como fecha para la entrega de la respuesta (ADENDA 1) para el 16.12.2015, la que se encuentra actualmente en 

preparación por el contratista principal de las obras.. 
 

Permisos  Ambientales Sectoriales 

 

Con fecha 09.11.2015 el Director Regional de la DGA Región de Valparaíso, informó a la Inspección Fiscal que, dando cumplimiento al 

inciso tercero del Artículo 171 Código de Aguas, remitió los proyectos del Tramo 2 del Sector 1 de la Ruta 60 CH, que se relacionan con 

el cauce del río Aconcagua, para su inclusión en el Catastro Público de Agua. A su vez el IF remitió esta información a la SC . Con esto 

terminaría la tramitación del PAS 157, que es el único faltante para iniciar las obras de las Defensas Fluviales tramos 6 y 7.  

 

 

AVANCES  FISICOS:  
 
 
Etapa de proyecto: 

 El 23.07.2015 mediante ORD N° 9204 se aprobó con alcances la Fase 4 

 
Etapa de construcción: 
 

 Con fecha 17.03.2015, la Inspección Fiscal, mediante LDO N° 958, notificó a la Sociedad Concesionaria el inicio del cómputo 
del plazo máximo de construcción, el que se extiende por 24 meses, siendo la fecha de término el 17-03-2017,  

 El presupuesto de obra asciende a UF 3.449.246,02, con esto se modificó la base de cálculo a partir del mes de septiembre.   

 La inversión acumulada al 30 de Octubre 2015 es de UF 441.381,47  lo que significa un 12,06 % de avance.   

 

Principales Actividades del mes 

 Continúan obras de terminación del atravieso 18 y Paso superior Lo Campo 
 Se terminó la faena de ejecución de Pilotes en el Puente Tinajas, dándose por finalizada la construcción de estas estructuras  

en el contrato.  
 Avanza la construcción de los Atraviesos N° 4, N°5, N° 6, N° 9, N° 10,  N° 11, N° 14, N° 15 y N° 16. También se encuentra en 

pleno desarrollo la construcción de las Obras de Arte Dm 33.441, Dm 37.269, Dm 33.269, Dm 35.565, Dm 38.040, Dm 38.044 

y 9 Obras de Arte entre los Dm 26.801 al Dm 41.228. 
 Respecto a la cancha de prueba con escoria proveniente de la Fundición Chagres, continuó la prueba de carga que consiste en 

el paso de un grupo de 3 camiones debidamente cargados y equipados con un tacógrafo lo que permite controlar el N° de 
pasadas y por ende el N° de ejes equivalentes diarios. El LNV realizó mediciones para determina ahuellamientos en la cancha 

el día lunes 16.  
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DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 

Ítem Ubicación  Descripción.  Fotografía.  

 
1 

 
Dm 20.400 
 

Movimiento de tierras 
 
Faenas de compactación 
de terraplenes, próximo 
al Atravieso 1  
 
 

 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Dm  25.341   

Construcción de pilotes 
Puente de Las Tinajas 
 
Se terminaron los 
trabajos de construcción 
de pilotes en el Estribo 
de salida y del contrato 
 

 

 
 

 
 

3 
 
 
 
 

 
Dm 26.434 
 

Atravieso 4 
 
Preparación enfierradura 
segunda mitad del cajón  
 
 
. 
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Ítem Ubicación  Descripción.  Fotografía.  

4 Dm 28.106 

Atravieso 6 
 
Se terminó de colocar las 
armaduras y moldajes de 
la losa superior 

 

5 
 
Dm 30.725-31.700 
 

Roce de faja 
 
Faenas de roce de la faja 
ejecutado con 
excavadora en el sector 
de la parcela El Nilo 

 

6 Dm 33.251 

Atravieso 9 
 
No hubo actividad en la 
semana, sin avance 
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Ítem Ubicación  Descripción.  Fotografía.  

7 
Dm 33.700 
Ramal 0 Dm 200 

Obra de arte 
Cajón 0.80 x 1.0 m 
 
Se avanzó con la 
colocación de armaduras 
para el cajón 

 

8 Dm 35.564 

 Atravieso 11 
 
Trabajos de colocación 
de armaduras en 
elevaciones de muros 
Oriente y Poniente. 

 

9 Dm 39.465 

Atravieso 15 
 
 Sólo falta por ejecutar 
las alas en lado derecho 
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Ítem Ubicación  Descripción.  Fotografía.  

10 Dm 39.968 

Obra de arte 
Cajón 1.50 x 1.50 m 
 
Se desmoldaron los 
hormigones de muros y 
losa superior 

 

11 Dm 40.880 

Atravieso 16 
 
Se colocaron alzaprimas 
para la instalación de 
moldajes y armaduras de 
la losa superior de la 
estructura 

 

12 Dm 41.455 

Obra de arte 
Cajón 2.0 x 1.50 m 
 
Se terminó con la 
colocación de rellenos 
estructurales 
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Ítem Ubicación  Descripción.  Fotografía.  

13 Dm 42.820 

 Atravieso 18 
 
Se ejecutaron los sellos 
interiores y exteriores en 
las juntas de dilatación 

 

14 Dm 43.450 

 
 
Enlace Lo Campo 
 
Se trabajó en 
terminaciones 
 

 
 
                      


