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La Concesión se emplaza en la III Región de 
Atacama y en la IV Región de Coquimbo, abarcando 

las comunas de La Serena, La Higuera y Vallenar y se 
subdivide en los siguientes tramos: 
 
 

Nombre del Contrato         : Concesión Ruta 5 Norte, 
                                               Tramo La Serena -Vallenar. 

Concesionaria  : Soc. Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. 
Decreto de Adjudicación : D.S. M.O.P. Nº 98/26.01.2012. 
Publicación Diario Oficial : 03.04.2012. 
Región de Emplazamiento : III y IV Región. 

Inicio de la Concesión : 03.04.2012. 
Inicio Etapa Construcción : 03.04.2012. 

Plazo Etapa Construcción : 42 Meses (original) + 5 meses  
                                               (ampliada por Res. DGOP (E) N° 4143)  
Plazo de la Concesión : 420 Meses. 

Inspector Fiscal  : Ricardo Herrera Sanhueza. 
Puesta en Servicio Provisoria:  
Tramo Límite Regional – Vallenar    : 05.05.15 (Resol. DGOP N° 2001)   
Tramo  La Serena – Límite Regional: 10.05.16 (Resol. DGOP N° 1674)   

Convenios Complementarios   : NO HAY 
Presupuesto Oficial                   : UF 7.900.000 
Inversión Oferta Técnica (ITC): UF 7.185.000 
 

Participación de Accionistas 
 Concesiones Viales Andinas S.A.: 99,994% 
 Sacyr Concesiones Chile S.A.     :   0,003% 

 Sacyr Chile S.A.      :   0,003% 
 

Asesoría IF: Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda. 
       (Resolución DGOP N° 54  29-03-2012) 

Tramo 1: La Serena a Límite Regional. Abarca una 
longitud de 86 Km, comenzando en la salida norte 
de la ciudad de La Serena (Km. 473,500) hasta el 
Límite Regional (Km. 559,600).  

 

Tramo 2: Límite Regional a Vallenar. Abarca una 
longitud de 101 Km. Se inicia en el Km 559,600 y 
termina en el acceso sur de Vallenar (Km 660,000). 

 
Perfil Tipo Tramos 1 y 2: Sistema de doble 
calzada, de dos pistas por sentido, a largo de todo 
su trazado, implementando un perfil con mediana 

restringida en los sectores topográficamente 
complejos (zona de cuestas).  
 
 Velocidad de Diseño: 100 km/hr. 
 
 Principales Obras: Ampliación de las bermas, 
construcción de calles de servicio y de puntos de 

retornos a nivel, mejoramiento de los sistemas de 
saneamiento y drenaje, incorporación de elementos 
de seguridad vial, paraderos de buses y teléfonos de 
emergencia al costado de la ruta, iluminación y 

paisajismo, área de servicio y estacionamiento de 
camiones, servicios y asistencia técnica, entre otras. 
 

 
  

                   
 

El tramo La Serena - Vallenar se encuentra en 
Etapa de Explotación en su totalidad desde el 10 de 

mayo de 2016. 

INFORME  
CONCESIÓN RUTA 5 NORTE  

TRAMO LA SERENA – VALLENAR 
MES DE AGOSTO 2016 
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Enlace Las Compañía s 
Dm 474,640

Enlace El Jardín 
Dm 480,270 Enlace San Pedro 

Dm 475,920

Enlace Romeral 

Dm 482,760

Enlace Caleta Hornos 

Dm 508,520

Enlace La Higuera 
Dm 530,020

Enlace Acceso Punta 
Choros Dm 547,500

Enlace Incahuasi

Dm 572,930

Enlace Cachiyuyo 
Dm 604,530

Enlace Domeyko 

Dm 613,680

Peaje Troncal  Dm 
554.700

Inicio Dm 473,500

Término Dm 660,000

Peaje Troncal  Dm 
598.400

VALLENAR

LA SERENA

Límite Regional 
Dm 559.600

PS LAS COMPAÑÍAS. 
AVANCE= 100% 

PS CACHIYUYO. AVANCE= 100%  

PS LA HIGUERA. 
AVANCE= 100% 

PI EL ROMERAL. 
AVANCE= 100% 

PS FF.CC. KM 652. AVANCE= 100% 

PUENTE FISCAL.  
AVANCE= 100% 

PI LOS CHOROS. 
AVANCE= 100% 

PS SAN PEDRO FF.CC. 
AVANCE= 100%  

PS FF.CC. KM 473.  
AVANCE= 100% 

PUENTE JUAN SOLDADO. 
AVANCE= 100% 

PI EL JARDIN. 
AVANCE= 100% 

PI DOMEYKO. AVANCE= 100% 

PS TRAPICHE NORTE. 
AVANCE= 100% 

PI SAN PEDRO. 
AVANCE= 100%  

PS CALETA LOS HORNOS. 
AVANCE= 100% 

PS ATRAVIESO TRAPICHE. 
AVANCE= 100% 

PS TRAPICHE SUR. 
AVANCE= 100% 

PS SAN PEDRO PTE. 
AVANCE= 100%  

PS INCAHUASI. AVANCE= 61% 

PS SAN PEDRO OTE. 
AVANCE= 100%  

Los trabajos realizados en el contrato durante del mes de Agosto:  
Sólo se ejecutan obras correspondientes a Variante Incahuasi Poniente (Tramo 2) 
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Construcción Variante Incahuasi Poniente 

 

 

 

 


