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Nombre del Contrato  : Concesión Ruta 160, Tramo Tres  
    Pinos -Acceso Norte a Coronel. 
Concesionaria  : Soc. Concesionaria Acciona Concesiones  
    Ruta 160 S.A. 

Decreto de Adjudicación  : D.S. M.O.P. Nº 411 del 27.06.2008. 
Publicación Diario Oficial  : 13.09.2008. 
Región de Emplazamiento  : VIII Región del Biobío. 
Inicio de la Concesión  : 13.09.2008. 

Inicio Etapa Construcción  : 13.09.2008. 
Plazo Etapa Construcción  : 47 Meses  

Plazo de la Concesión  : 480 Meses. 
Inspector Fiscal  : Lester Poblete Godoy. 

Puesta en Servicio Provisoria:  
Tramo A  : En construcción 
Tramo B  : 13.08.13 (Res. DGOP N°3267 del 
    12.08.2013) 
 

Convenios Complementarios: D.S. MOP Nº274 del 17.09.2013 
 
Presupuesto Oficial : UF 7.700.000 
 

Inversión Oferta Técnica  
(ITC) : UF 7.950.000 
 
Asesoría IF   : Zañartu Ingenieros Consultores SPa. 

 (Resolución DGOP N° 406 10.11.2008) 

 La Concesión, está comprendida entre el Acceso 

Norte a Coronel y la localidad de Cerro Alto, con una 
extensión aproximada de 89 km.  
 
 El trazado de la Ruta Concesionada, se desarrolla 

a través de las comunas de Coronel, Lota, Arauco, 
Curanilahue, y Los Álamos.  
 
 El proyecto regulariza el perfil existente, a una 

doble calzada de dos pistas por sentido, de 3,5 

metros de ancho cada una, en toda su extensión. 
  
 Además incluye obras como: Mejoramiento de 

Estructuras Existentes, Construcción de Puentes, 
Pasarelas, Pasos Desnivelados, Nuevos Enlaces, 
Obras de Saneamiento, Señalización y Seguridad 

Vial, Iluminación, Paraderos Peatonales,  Áreas de 
Servicios y aproximadamente 13 km de Calles de 
Servicio. Igualmente incorpora los baipás de Lota, 
Laraquete y Villa Los Ríos. 

 
 
 
 

 
                   

 AVANCE DEL CONTRATO: En base a programa de avances 
presentado por la Sociedad Concesionaria, comparándolo con los 
avances reales y los hitos del contrato (al día 30 de cada mes): 
 
Tramo A (Dm 14.300 – 61.835) : Avance de 99,11% 
Tramo B  (Dm 101.390 – 102.054)  : Avance del 99,83% 

AVANCE GENERAL 
(al 31 de Enero de 2016): 

99,41 % 

INFORME WEB 
CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES 
PINOS – ACCESO NORTE A CORONEL 

MES DE ENERO 2016 

 
Extracción de testigos de pavimentos, sector Colcura  



 

 

 

INFORME WEB 
CONCESIÓN RUTA 160 TRAMO TRES  
PINOS – ACCESO NORTE A CORONEL 

MES DE ENERO 2016 

PLANO DE UBICACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAS EN EJECUCIÓN (Avance al 31.01.16) 
 

 
 
 
 

 
  

Los trabajos realizados en el contrato durante del mes de enero son los siguientes: 
 

a) Terminación de terraplén de calzada poniente sector Colcura. 
b) Terminación de terraplén de acceso poniente a paso superior Laraquete Sur.  
c) Locales de ventas para Palomitas en área de servicio oriente, sector Laraquete sur. 

Coronel 

Lota 

Arauco 

Curanilahue 

Los Álamos 

Plaza de Peaje Chivilingo 

(No operativa) 

Plaza de Peaje Pilpilco 

(En operación) 

Plaza de Peaje Curanilahue 
(En operación) 

 



 

 

 

INFORME WEB 
CONCESIÓN RUTA 160 TRAMO TRES  
PINOS – ACCESO NORTE A CORONEL 

MES DE ENERO 2016 
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Instalación de Moldajes y Enfierradura  Barreras Tipo F  Tramo A Sector I  Calzada Derecha  km: 25,815. 

  
 

Excavación de Arte Longitudinal s/n  Calzada Izquierda – Lado Norte Tramo A Sector II   By pass de Laraquete km: 

46,820. 

  

 

Instalación Cerco Perimetral Tramo A Sector II Calzada  Derecha By Pass de Laraquete, el Pinar km: 46,960 – 

47,025. 

  



 

 

 

INFORME WEB 
CONCESIÓN RUTA 160 TRAMO TRES  
PINOS – ACCESO NORTE A CORONEL 

MES DE ENERO 2016 

Construcción de Terraplén Calzada Derecha Pista N°1-3 Colcura, Tramo A Sector II en  km: 34,860 – 35,000. 

  

 

Excavación  Canalón  Calzada Izquierda, Plaza de pesaje Tramo A Sector II en  km: 52,000 – 53,500. 

  

 

Perfilado de la Base Granular para la Construcción Acceso a Termoeléctrica Santamaría de Colbún, Calzada Izquierda 

Tramo A Sector I en  km: 23,640 – 24,060. 
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CONCESIÓN RUTA 160 TRAMO TRES  
PINOS – ACCESO NORTE A CORONEL 

MES DE ENERO 2016 

 
Construcción  Foso Revestido y Excavación en Tierra, con Descarga a Rio las Cruces  Tramo A Sector II, Sector la Isla 
Calzada Derecha km: 45,575. 

  
 
Perforación y Extracción de Rocas para la Construcción Acceso a Termoeléctrica Santamaría - Colbún  Calzada 
Izquierda Tramo A Sector I en  km: 23,980 – 24,000. 

  
 
TEMA RELEVANTE DEL MES  
Con fecha 27 de enero del 2016 se puso en servicio el bypass a la localidad de Laraquete, el cual cuenta con una 

longitud aproximada de 3km. Junto con la entrada en operación del tramo se ha iniciado la actividad de las 

tradicionales “Palomitas“, quienes venden sus tortillas en los lugares dispuestos para tales fines en las áreas de 

servicio de la ruta, ubicadas junto al enlace Laraquete Sur.  
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