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1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato

Concesion Hospital del Salvador e
Instituto Nacional de Geriatria

Tipologia del Contrato

Infraestructura Hospitalaria

Mandante del Contrato

Ministerio de Salud
Subsecretaria de Redes Asistenciales
Servicio de Salud Metropolitano Oriente

Emplazamiento del Proyecto

Regidén Metropolitana
Provincia de Santiago.
Comuna de Providencia.

Presupuesto Oficial del Proyecto | UF 6.714.000
Adquisicion de Equipamiento

Médico y Mobiliario Clinico — UF 2.104.396
Etapa Construccion

A(‘:|q.UISICIOn de Mobll|ar|q Il\lo UF 116.485
Clinico — Etapa Construccion

Ndmero de camas 641 camas
Superficie del Proyecto 172.500 m?2

Area de Concesién

Poligono concesion UTM 45.381 m?

Nombre del Concesionario

Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A.
Sociedad Concesionaria

Accionistas del Concesionario

Constructora y Edificadora Gia+A SA de
Capital Variable. (55,86%)
Salvador Holding Chile SpA (44,14%).

Decreto de Adjudicacion

Decreto Supremo MOP N°141, de 11 de
febrero de 2014, publicado en el Diario
Oficial el 28 de mayo de 2014.

Inicio de la Concesién

28 de mayo de 2014

Plazo de la Concesion

30 semestres corridos desde la
autorizacion de pagos de subsidios

Fecha Llamado a licitacién

15 de octubre de 2013

Apertura Ofertas Técnicas

20 de enero de 2014

Apertura Ofertas Econdmicas

29 de enero de 2014

Inicio de Ejecucion de las Obras

27 de noviembre de 2018 (DS MOP
N°120)

Puesta en Servicio Definitiva de
las Obras

30 de junio de 2026

Término de la Concesion

30 semestres corridos desde Ila
autorizacion de pagos de subsidios

Inspector Fiscal Titular

Miguel Ara Santana designado segun Res.
Ex. N° 1694, de 03 de junio de 2024

Inspector Fiscal Suplente

Sr. Ignacio Gysling Vidal segun Res. Ex. N°
1694, de 03 de junio de 2024

Asesoria a la Inspeccién Fiscal de
Construccion

CyD Ingenieria Ltda. Adjudica RES. DGC
N°0081 del 23.08.2021

Estado de Calificacion Ambiental
del Proyecto

Declaracién de Impacto ambiental
calificada  favorablemente con la
Resolucién Exenta N°628/2016.
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2.- UBICACION DEL PROYECTO

El terreno estd ubicado en la comuna de Providencia en un sector
central y consolidado de la ciudad. La zona de implantacién del
nuevo edificio tiene forma trapezoidal y se sitia al norte del
complejo hospitalario existente. El drea concesionada, limita al
Norte con la calle Dr. Hernan Alessandri. Al Sur, con el Hospital
Salvador actual. Al Oriente con la calle José Manuel Infante y al
Occidente con la Avda. Salvador. Comuna de Providencia. Santiago
R. M.

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato de concesion “Hospital del Salvador e Instituto Nacional
de Geriatria” comprende la construccion de un establecimiento de
alta complejidad en el que se entregard atencion hospitalaria y
ambulatoria. Tendra una capacidad de 641 camas, y se ubicara en
la comuna de Providencia, Regién Metropolitana, de Santiago.

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo,
construccion de las obras definidas en dicho Proyecto Definitivo,
provisién de Mobiliario Clinico y No Clinico, Equipamiento Médico,
Equipamiento Industrial y Mobiliario Asociado a la Infraestructura,
y la explotacion de Servicios Bdsicos, Servicios Especiales
Obligatorios, y Servicios Complementarios.

Para el desarrollo y revision del proyecto definitivo, se dispone del
modelo BIM (Building Information Modeling) que permite la
integracion tridimensional de los proyectos de arquitectura,
estructura y especialidades.

Es destacable la inclusion, en el hospital, de aisladores sismicos
como parte integrante de la estructura, que disipa la propagacion
de energia, ante sismos de gran magnitud, reduciendo asi los
riesgos de dafios.

Las 641 camas que tendrda el centro hospitalario quedaran
repartidas de la siguiente manera:

Hospital del Salvador
- 360 Camas Indiferenciadas adultos
- 44 Camas Pensionado
- 71 Camas U.P.C. Adultos
- 30 Camas de Pacientes Agudos
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- 22 Camas Psiquiatria

Contendra, ademas, los siguientes recintos relevantes:
- 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografia)
- 122 Box médicos (incluye 14 box en psiquiatria)
- 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas toma de
muestras)
- 62 Box profesionales
- 18 Box dentales

Instituto Nacional de Geriatria
- 100 Camas Indiferenciadas adultos
- 12 Camas Pensionado
- Contendra, ademas, los siguientes recintos relevantes:
- 12 Box médicos
- 16 Box de procedimientos (incluye 1 sala de toma de
muestras)
- 28 Box profesionales

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

- Obras Exteriores
Soterramiento, Etc.

- Avance y Término de Instalaciones: Clima, sanitarias,
eléctricas, PCl, tabiquerias y  terminaciones
(principalmente).

- Instalacion de:

o  Equipos Industriales (Estanques de petrdleo,
chillers, etc)

o Ductos, cableados, cafierias

o  Pavimentos, pinturas y cielos.

(Paisajismo, Pavimentos,

- Inicio instalacién de:
o  Equipos médicos
o Mobiliario Clinico
o Mobiliario de linea (no clinico)

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto mejorara la red asistencial, mediante la modernizacién
de lainfraestructura, equipamiento y sistemas de informacién para
dar una mejor respuesta a las demandas de la comunidad,
disminuyendo la brecha de camas y de recursos.

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS

El proyecto estd orientado especialmente a la atencion de
poblacién adulta del area oriente de Santiago, estimandose que
beneficiard a mas de 500 mil habitantes provenientes de ocho
comunas (Providencia, Las Condes, Nufioa, La Reina, Pefialolén,
Macul, Vitacura y Lo Barnechea).

Sin perjuicio de lo anterior, por la complejidad de su cartera de
servicios clinicos, es un hospital de referencia nacional para la
atencidén del trauma ocular, trasplantes y geriatria, entre otros.
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6. SERVICIOS CONCESIONADOS

Servicios basicos:

- Aseoy Limpieza General

- Gestion Integral de Residuos Hospitalarios

- Control Sanitario de Vectores

- Gestion de Roperia

- Alimentacién de Pacientes y Funcionarios

- Mantenimiento y Operacion de la Infraestructura,
Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario
asociado a la Infraestructura

- Adquisicidn y Reposicion de Mobiliario No Clinico

- Administracion y Mantenimiento de Mobiliario No
Clinico.

Servicios Especiales Obligatorios:

- Cafeteria

- Seguridad y Vigilancia

- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas

- Adquisicién y Reposicién de Equipamiento Médico y
Mobiliario Clinico

- Administracion y Mantenimiento de Equipamiento
Médico y Mobiliario Clinico

- Sistemas de Informacion e Infraestructura Tecnoldgica.

Servicios Complementarios:
- Alimentacién a Publico General
- Estacionamiento para Publico General
- Instalacién y Explotacion de Maquinas Dispensadoras
- Area Multiservicio.

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DEFINITIVA

El Proyecto de Ingenieria Definitiva se encuentra 100%
aprobado.

8. INICIO DE OBRA

AR D Fecha de Inicio de
Establecimientos de Obras
L Obras
Preliminares
HDS e ING 30/12/2016 27/11/2018

9.- AVANCE DE LA OBRA

Los trabajos en el HDS/ING, se agrupan en cuatro grandes
especialidades, Obra Gruesa y Estructura, Arquitectura
(Terminaciones), Instalaciones, Equipamiento Médico. Los principales
trabajos ejecutados durante el mes de octubre de 2024 se resumen a
continuacion, de acuerdo a las mediciones realizadas por el CPT.
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Obra Gruesa y Estructura: El avance de la obra gruesa y estructura a
la fecha alcanza un 99,99%, con principales avances del mes sobrelosa
P3-PT en HDS.

Arquitectura: Con respecto a las actividades de Arquitectura se han
ejecutado un 93,13% de las obras, entre las cuales se puede
mencionar el avance de la Instalacion de perfileria metalica y
emplacado de cielo modular y duro P1, P3y P4 en AA, en S1, P1, P2,
P3S1enHDSyS1, P3y P4 en ING, instalacién ventanas en P1 en HDS.
Trabajos de instalacién de tabiques en ascensores, preparacion de
muro y pintura en PT en AA, HDS e ING, instalacién de guardapolvos
en P4 en AA, P3 en HDS y P4 en ING. Instalacién de artefactos
sanitarios en P3y P4 en AA, S1 en HDS y S1 en ING.

Instalaciones: En cuanto a las Instalaciones, a la fecha se lleva
ejecutado un 86,61% del avance, de las cuales destacan avances en
Gases Clinicos (instalacion de tuberias, instalacion de CPI), cableado
estructurado y corrientes débiles (instalacion de cable y equipos),
Control centralizado y automatizacidn, instalacion de canalizaciones
bus de datos. Se mantienen con avance las instalaciones sanitarias,
aguas lluvias, eléctricas (instalacion de luminarias/enchufes,
instalacion de canalizaciones, instalacion de tableros de distribucion,
instalacion primeros equipos para empalme N°1 Salvador),
instalaciones térmicas (instalacion de ductos y aislacién de ductos,
instalacion y conexion de UMA’s, instalacion y conexion de otros
equipos), instalacion de soporteria antisismica, instalaciones en
interior de shafts (especialidades sanitaria, electricidad, clima y gases
clinicos).

Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico: Para el presente periodo
no se tiene de avance en la Instalacién del EMMC. Cabe destacar la
importancia de la instalacion del EMMC ya que el hospital no puede
empezar a operar sin ellos.

El avance fisico mensual acumulado de la obra es el siguiente:

10. HITOS DE AVANCE

e
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Descpaicn Avance | Fecha limite Pr::;rt:asc?én Fecha F:-_:;:h; Ap?::a::;n Fecha
P.S.D 30-06-2026

11.- PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LAS OBRAS

Descripci6 - limi D

escripcion Avance | Fecha limite CartaS(.:' Fecha o8 "f, Fecha
Presentacion Fecha Aprobacion

12

Declaracién 15% 16-12-2020 | CS-IF-2560 | 06-10-2020 | 30-09-2020 OR%gerG- 27-10-2020

de avance

2 RD.IF-H

Declaracién 35% 27-07-2021 | CS-IF-3019 | 05-07-2021 | 02-07-2021 o 3'15_1$G> 23-07-2021

de avance

32

Declaracion | 60% | 29-10-2022 | CS-IF-4089 | 18-08-2022 | 30-07-2022 OR%:;?SG- 02-09-2022

de avance

IAdicional

lsegtin DS N° 80% 15-04-2024 | CS-IF-5895 | 10-04-2024 | 15-04-2024 ORD;:;;SHSG- 26-04-2024

26

laa

Declaracion | 85% | 30-06-2024 | CS-IF-6425 | 30-08-2024 | 30-08-2024 OR,\?,';QSG 27-09-2024

de avance

Adlcllonal o ORD IF-HSG

lsegin DS N 90% | 15-10-2024 | CS-IF-6612 | 15-10-2024 | 15/10/2025 N° 1015 08-11-2024

26

IAdicional

lsegtin DS N° 98% 15-04-2025

26

P.S.P 30-06-2025

Fecha max de e .
solicitud PSP Autorizacién PSP Tipo de PSP:
Establecimiento Resolucion Parciales,
BALI Estimada Fecha y fases, total
fecha
HDS e ING 1.10.3 | 30-06-2025 Pendiente Total
12.- MANO DE OBRA
Total Mayo-2023
Mano de Obra Ingenieria 0
Mano de Obra Construccion 2261
Empleos Indirectos 46

13.- HECHOS RELEVANTES

La Inspeccidn Fiscal mediante oficios ORD IF-HSG N° 1109 y ORD IF-
HSG N° 1110, ambos del 29 de noviembre de 2024, acredita el pago
del 20% del total del Valor Méaximo de Adquisicion (VMA) y
Reposicion para Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico
(EMMC), de acuerdo con los valores originales establecidos en las
letras e) y f) del Anexo Complementario del Anexo | de las Bases de
Licitacidn, y constatd el ingreso y acopio temporal, de este 20%, al
interior del Edificio del Contrato de Concesion, para el ING y HDS
respectivamente. Con este hito el Minsal debe pagar la primera
cuota del SF por concepto de Adquisicidon y Reposicién del EMMC.

Avance Fisico de la Obra (%)
Mes-Aiio

Anterior Mensual Acumulado

noviembre-2024 90,35% 0,68% 91,03%

14.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA

Fachadas HDS e ING
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Pasillo ING

Urgencia HDS

gL

Pasillo Inmunosuprimido
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