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 1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
 
 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1.2.3 de las Bases de Licitación, comprende 
cuatro Establecimientos de Salud: Hospital de Santa 
Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel 
y Hospital de Lota. 
a) Hospital de Santa Bárbara 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad 
de 37 camas, y se ubicará en Avenida Federico Puga 
Nº 320, comuna de Santa Bárbara, Provincia de 
Biobío, Región del Biobío. 
b) Hospital de Nacimiento 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad 
de 47 camas, y se ubicará en Avenida Julio 
Hemmelmann Nº 711, comuna de Nacimiento, 
Provincia de Biobío, Región del Biobío. 
c) Hospital de Coronel 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad 
de 353 camas, y se ubicará en calle Nueva Yobilo Nº 
1650, comuna de Coronel, Provincia de Concepción, 
Región del Biobío. 
d) Hospital de Lota 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad 
de 132 camas, y se ubicará en calle Ruta 160 Bypass 
Lota Nº 4200, comuna de Lota, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío. 

 

 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto considera la reposición de 4 hospitales: 2 

de baja (Santa Bárbara y Nacimiento), 1 de mediana 

(Lota), y 1 de alta complejidad (Coronel), en la Región 

de Biobío ubicados en las comunas homónimas. 

El proyecto comprende el desarrollo integral de 
diseños, ejecución de obras civiles asociadas, 
implementación integral de equipamiento clínico, 
administrativo e industrial, además de la explotación 
de Servicios Básicos y Especiales Obligatorios según lo 
descrito en el artículo 2.6 letras a) y b) de las Bases de 
Licitación para los establecimientos de salud de las 

Nombre del Contrato 
Concesión Red Biobío; Hospital de Santa 
Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital 
de Coronel y Hospital de Lota 

Tipología del Contrato Infraestructura Hospitalaria 

Mandante del Contrato 

Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Concepción  
Servicio de Salud Biobío  

Emplazamiento del Proyecto 

Región de Biobío 
Provincia de Santa Bárbara, Nacimiento y 
Concepción. 
Comuna de Santa Bárbara, Nacimiento, 
Coronel y Lota. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 7.754.848  

Volumen del Proyecto 569 camas. 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Hospitales Red 
Biobío S.A 

Accionistas del Concesionario 
Obrascón Huarte Lain S.A. Agencia Chile 
Senda Infraestructuras S.L.U. 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N°193 de 15 de 
enero de 2022, publicado en el Diario 
Oficial el 07 de diciembre de 2021. 

Plazo de la Concesión 180 meses. 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

Por Definir. 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

08 de mayo de 2026 (Fecha máxima PSP, 
correspondiente a Hospital de Santa 
Bárbara).  

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

08 de mayo de 2027. 

Término de la Concesión 07 de diciembre de 2036. 

Inspector Fiscal Titular Arturo Díaz Palma 

Inspector Fiscal Suplente Gonzalo Sepúlveda Sepúlveda   

Asesoría a la Inspección 
Fiscal de Construcción 

Consorcio R&Q-DRS Ltda. 

Modificaciones al Contrato No hay. 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

R.Ex.134 Lota. R.Ex.145 Coronel. 
R.Ex.171 Santa Bárbara, R.Ex.178 
Nacimiento.  Todas del SEA, indican que 
no requiere ingreso obligatorio al SEIA 
previo a su ejecución. Según consultas 
efectuadas por la Sociedad Concesionaria 
al Servicio de Evaluación Ambiental. 

Subsidios Subsidio Fijo a la Construcción.  

Página Web de la Concesión 

 

No tiene

ciudades de Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota, 
todas ubicadas en la Región del Biobío. Con todo, el 
Concesionario no estará autorizado para prestar servicios 
clínicos. 



                                      Concesión Red Biobío 

MAYO 2022 

 

                                                          Dirección General de Concesiones    pág. 2 
 División de Construcción 

 

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
El Hospital de Santa Bárbara será un recinto de baja 
complejidad, que beneficiará a 22 mil habitantes, de las 
comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío. Con una 
superficie de 12.000 m2, el establecimiento contará con 37 
camas, 21 boxes de consultas médicas, dentales y no 
médicas, un pabellón de cirugía menor y una sala de 
atención parto. De esta manera, se entregarán servicios de 
hospitalización, atención ambulatoria, apoyo diagnóstico y 
terapéutico (imagenología, laboratorio, medicina física y 
rehabilitación y hemodiálisis), un Centro Comunitario de 
Salud Mental (COSAM), un Hogar para la Madre Pewenche 
y espacios de apoyo administrativos y logísticos. 
 
El Hospital de Nacimiento será un centro de baja 
complejidad, que beneficiará a cerca de 36 mil habitantes, 
de las comunas de Nacimiento y Negrete. Con una 
superficie estimada de 13 mil m2, el establecimiento 
tendrá 47 camas, 29 boxes de consultas médicas, dentales 
y no médicas, un pabellón cirugía menor y una sala de 
atención de parto inminente. El recinto también contará 
con unidades de endoscopía y, de apoyo diagnóstico y 
terapéutico (imagenología, laboratorio, medicina física y 
rehabilitación), además de un Hospital de Día de 
Psiquiatría y espacios de apoyo administrativo y logístico.  
El Hospital de Coronel será un recinto de alta complejidad, 
que beneficiará a cerca de 308 mil habitantes de Coronel, 
San Pedro de la Paz, Santa Juana y otras comunas aledañas. 
Con una superficie estimada de 79 mil m2 el 
establecimiento contará con 353 camas, distribuidas en 60 
camas de cuidados básicos, 257 camas de cuidados medios 
y 36 camas de paciente crítico; 53 boxes de consultas 
médicas, dentales y no médicas, 21 salas de 
procedimientos, 9 quirófanos y 3 salas de atención integral 
del parto. Asimismo, se brindará servicios de consultas 
médicas; atención de salud mental; hemodiálisis y unidad 
de emergencia, además de unidades de apoyo diagnóstico 
y terapéutico de imagenología, laboratorio, medicina 
física, rehabilitación, anatomía patológica y farmacia. 
 
El Hospital de Lota será de mediana complejidad y 
atenderá, una población de cerca de 48 mil personas 
pertenecientes a dicha comuna. Con una superficie 
estimada de 40 mil m2, el establecimiento dispondrá de 
132 camas, distribuidas en 41 camas de cuidados básicos y 
91 camas de cuidados medios, 19 boxes de consultas 
médicas, dentales y no médicas, 20 salas de 
procedimientos, 5 quirófanos y 2 salas de atención integral 
del parto. Además, se contempla contar con consultas 
médicas y odontología, atención de salud mental, 
hemodiálisis y unidades de emergencia y de apoyo 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
La población del área de influencia de los 4 
establecimientos involucra un total de 414 mil 
beneficiarios según el Censo realizado en 2017. 
En estos establecimientos de salud se entregará 
atenciones de salud de baja a mediana y alta complejidad 
tanto en el ámbito hospitalario (Atención Cerrada) como el 
ambulatorio (Consultas médicas, no médicas, 
procedimientos y atención de urgencia), con el objeto de 
mejorar la  capacidad resolutiva de los mismos, 
satisfaciendo de manera más integral las necesidades de 
salud de su área de cobertura, y pudiendo así cumplir de 
manera oportuna y con calidad con los compromisos que 
el Estado tiene con sus beneficiarios (GES),. 
Considera el diseño, construcción y mantenimiento de las 
nuevas dependencias de estos edificios además de la 
provisión, reposición, montaje y mantenimiento del 
equipamiento médico y mobiliario. 
La reposición de los hospitales resulta necesaria, debido al 
deterioro por antigüedad de los edificios, al crecimiento de 
la población beneficiaria, y su no adecuación a las 
necesidades normativas actuales. 

 
6.- SERVICIOS  
 

- Servicios Básicos 

 Mantenimiento y Operación de la 
Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento 
industrial y Mobiliario asociado a la 
infraestructura. 

 Administración y Mantenimiento de Mobiliario 
No Clínico. 

 Adquisición y Reposición de Mobiliario No 
Clínico. 

- Servicios Especiales Obligatorios 

 Administración y Mantenimiento de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 

 Adquisición y Reposición de Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico 

- Servicios Complementarios 
• Instalación y explotación de Máquinas 

Dispensadoras. 

 
7.- HECHOS RELEVANTES 

La primera entrega del proyecto definitivo, por parte de la 
Sociedad Concesionaria, correspondiente a la Etapa 1, se 
realizó el 25 de febrero de 2022 para los Hospitales de Santa 
Barbara, Nacimiento y Lota y el 17 de marzo de 2022 para el 
Hospital de Coronel. La aprobación de esta etapa, por parte 
del IF, con el V°B° de Los Servicios de Salud de Biobío y 
Concepción fue el 28 de marzo de 2022 para Santa Barbara, 
Nacimiento y Lota y el 18 de abril de 2022 para Coronel.  

diagnóstico y terapéutico de imagenología, laboratorio, 
medicina física y rehabilitación, anatomía patológica y 
farmacia. 
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La segunda entrega de los Hospitales de Santa Barbara, 
Nacimiento y Lota, por parte de la Concesionaria, fue el 27 de 
abril de 2022. Se ha producido la revisión de antecedentes de 
donde se ha generado un listado de observaciones las que 
con fecha 27 de mayo fueron enviadas por el IF, mediante 
oficio, a la Sociedad Concesionaria para su respuesta. Se ha 
otorgado un plazo máximo de respuesta de 30 días, para 
contestar a satisfacción de los Servicios de Salud y de Minsal. 
 
Con fecha 25 de mayo de 2022, se produjo la toma de razón 
del contrato de Asesoría al IF, de la Red Biobío. Desde esta 
fecha el consorcio adjudicado correspondiente a las 
empresas R&Q con DRS, tienen un plazo de 15 días para 
constituir en pleno el personal y los recursos ofertado para el 
primer mes trabajo. 
 
9.- AVANCE DE LA OBRA 
No aplica, ya que, no ha iniciado la etapa de construcción, se 
encuentra en etapa de ingeniería.  
 
10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
No aplica. 


