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Normas Particulares

CVE 2468062

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICA CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EJECUCIÓN, REPARACIÓN,
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL

DENOMINADA "RED O'HIGGINS: HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE
PICHILEMU"

 
Núm. 244.- Santiago, 7 de diciembre de 2023.
 
Vistos:
 
- El artículo 87 del DFL MOP N° 850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y

sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del
DFL N° 206 de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El DS MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones.

- El DS MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y
sus modificaciones.

- La Ley N° 21.044, que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El DFL MOP N° 7 de 2018, que fija planta de personal y fecha de iniciación de

actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El oficio Gab. Pres. Ord. N° 1405 de 12 de octubre de 2021 mediante el cual S.E. el

Presidente de la República, aprueba la ejecución de la obra pública fiscal denominada "Red
O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu", a través del sistema de concesiones.

- El oficio Ord. N° 609 de 1 de abril de 2019, mediante el cual el señor Ministro de
Hacienda aprueba formato tipo de Bases de Licitación para el "Segundo Programa de
Concesiones de Establecimientos de Salud", a ejecutar a través del sistema de concesiones.

- El oficio Ord. N° C4/1178 de 15 de marzo de 2019, mediante el cual el señor Ministro de
Salud aprueba formato tipo de Bases de Licitación para el "Segundo Programa de Concesiones
de Establecimientos de Salud", a ejecutar a través del sistema de concesiones.

- El oficio Ord. N° 1895 de 1 de octubre de 2021, mediante el cual el señor Ministro de
Hacienda aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de Licitación Tipo para el
"Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud" correspondientes al proyecto
de concesión "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu".

- El oficio Ord. C49/N° 3078 de 8 de octubre de 2021, mediante el cual el señor Ministro de
Salud aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de Licitación Tipo para el "Segundo
Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud" correspondientes al proyecto de
concesión "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu".

- El oficio Ord. C49/N° 2867 de 20 de septiembre de 2021, mediante el cual el señor
Subsecretario de Redes Asistenciales aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de
Licitación Tipo para el "Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud"
correspondientes al proyecto de concesión "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de
Pichilemu".

- El oficio Ord. N° 2124 de 27 de septiembre de 2021, mediante el cual el Director (S) del
Servicio de Salud O'Higgins aprueba los Anexos Complementarios de las Bases de Licitación
Tipo para el "Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud"
correspondientes al proyecto de concesión "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de
Pichilemu".

- El Convenio de Mandato celebrado el 21 de septiembre de 2018 entre el Ministerio de
Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Servicio de Salud O'Higgins, el Ministerio de



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.808 Viernes 22 de Marzo de 2024 Página 2 de 22

CVE 2468062 | Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Obras Públicas y la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, aprobado mediante
resolución (exenta) N° 1.124 de 5 de diciembre de 2018 del Ministerio de Salud; resolución
(exenta) N° 1.069 de 26 de noviembre de 2018 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales; y
resolución (exenta) N° 4.695 de 5 de diciembre de 2018 del Servicio de Salud O'Higgins.

- La publicación del llamado a precalificación para inscribirse en el Registro Especial
Internacional del "Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud", efectuada
en el Diario Oficial con fecha 31 de diciembre de 2018.

- La publicación del llamado a precalificación para inscribirse en el Registro Especial
Internacional del "Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud", efectuada
en medio digital www.cooperativa.cl, sección Avisos Legales, con fecha 10 de diciembre de
2019.

- La resolución DGC (exenta) N° 1.750 de 3 de agosto de 2021, que acepta Solicitud de
Inscripción ingresada con fecha 3 de mayo de 2021, y precalifica en el Registro Especial
Internacional para el "Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud", al
grupo interesado denominado "Grupo CRCC Chile", conformado por las empresas "China
Railway Construction Corporation (International) Limited" y "China Railway Construction
Group Corporation Limited".

- La resolución DGC N° 14 de 16 de abril de 2019 que aprueba formato tipo de Bases de
Licitación para el "Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud", a ejecutar
a través del sistema de concesiones.

- La resolución DGC N° 6 de 1 de marzo de 2021 que modifica formato tipo de Bases de
Licitación para el "Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud", a ejecutar
a través del sistema de concesiones.

- La resolución DGC N° 37 de 17 de junio de 2021 que modifica formato tipo de Bases de
Licitación para el "Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud", a ejecutar
a través del sistema de concesiones.

- La resolución DGC (exenta) N° 66 de 25 de octubre de 2021 que aprueba Anexos
Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y Económicas y de los Anexos que se
indican, del formato tipo de Bases de Licitación para el "Segundo Programa de Concesiones de
Establecimientos de Salud", correspondientes a la concesión de la obra pública fiscal
denominada "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu".

- La resolución DGC (exenta) N° 5 de 7 de enero de 2022 que aprueba Circular Aclaratoria
N° 1 que modifica Anexo Complementario de las Bases Administrativas del formato tipo de
Bases de Licitación para el "Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud"
correspondientes a la concesión de la obra pública fiscal denominada "Red O'Higgins: Hospital
de Rengo y Hospital de Pichilemu".

- La resolución DGC (exenta) N° 9 de 1 de febrero de 2022 que aprueba Circular
Aclaratoria N° 2 que modifica Anexo Complementario de las Bases Administrativas del formato
tipo de Bases de Licitación para el "Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de
Salud" correspondientes a la concesión de la obra pública fiscal denominada "Red O'Higgins:
Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu".

- La resolución DGC (exenta) N° 20 de 19 de abril de 2022 que aprueba Circular
Aclaratoria N° 3 de los Anexos Complementarios de las Bases Administrativas y de los Anexos
que se indican, del formato tipo de Bases de Licitación para el "Segundo Programa de
Concesiones de Establecimientos de Salud" correspondientes a la concesión de la obra pública
fiscal denominada "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu".

- La resolución DGC (exenta) N° 38 de 25 de julio de 2022 que aprueba Circular
Aclaratoria N° 4 de los Anexos Complementarios de las Bases Administrativas y de los Anexos
que se indican, del formato tipo de Bases de Licitación para el "Segundo Programa de
Concesiones de Establecimientos de Salud" correspondientes a la concesión de la obra pública
fiscal denominada "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu".

- La resolución DGC (exenta) N° 58 de 30 de septiembre de 2022 que aprueba Circular
Aclaratoria N° 5 que modifica Anexo Complementario de las Bases Administrativas del formato
tipo de Bases de Licitación para el "Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de
Salud" correspondientes a la concesión de la obra pública fiscal denominada "Red O'Higgins:
Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu".

- La resolución DGC (exenta) N° 69 de 26 de octubre de 2022 que aprueba Circular
Aclaratoria N° 6 que modifica Anexo Complementario de las Bases Administrativas del formato
tipo de Bases de Licitación para el "Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de
Salud" correspondientes a la concesión de la obra pública fiscal denominada "Red O'Higgins:
Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu".
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- La resolución DGC (exenta) N° 8 de 23 de enero de 2023 que aprueba Circular Aclaratoria
N° 7 que modifica los Anexos Complementarios de las Bases Administrativas, Técnicas y
Económicas, del formato tipo de Bases de Licitación para el "Segundo Programa de Concesiones
de Establecimientos de Salud", correspondientes a la concesión de la obra pública fiscal
denominada "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu".

- La resolución DGC (exenta) N° 40 de 2 de mayo de 2023 que aprueba Circular Aclaratoria
N° 8 que modifica Anexo Complementario de las Bases Administrativas del formato tipo de
Bases de Licitación para el "Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud"
correspondientes a la concesión de la obra pública fiscal denominada "Red O'Higgins: Hospital
de Rengo y Hospital de Pichilemu".

- La resolución DGC (exenta) N° 55 de 28 de junio de 2023 que aprueba Circular
Aclaratoria N° 9 que modifica los Anexos Complementarios de las Bases Administrativas y
Técnicas y del Anexo que se indica, del formato tipo de Bases de Licitación para el "Segundo
Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud" correspondientes a la concesión de la
obra pública fiscal denominada "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu".

- La resolución DGC (exenta) N° 63 de 26 de julio de 2023 que aprueba Circular
Aclaratoria N° 10 que modifica Anexo Complementario de las Bases Administrativas del
formato tipo de Bases de Licitación para el "Segundo Programa de Concesiones de
Establecimientos de Salud" correspondientes a la concesión de la obra pública fiscal denominada
"Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu".

- La resolución DGC (exenta) N° 67 de 11 de agosto de 2023 que aprueba Circular
Aclaratoria N° 11 que responde consultas de los Licitantes o Grupos Licitantes, correspondientes
a la concesión de la obra pública fiscal denominada "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y
Hospital de Pichilemu".

- La resolución DGC (exenta) N° 73 de 24 de agosto de 2023 que establece conformación
de las Comisiones de Recepción de las Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas y de Apertura
de las Ofertas Económicas de la licitación de la obra pública fiscal denominada "Red O'Higgins:
Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu".

- La resolución DGC (exenta) N° 74 de 24 de agosto de 2023 que establece conformación
de las Comisiones de Evaluación de las Ofertas Técnicas y de Evaluación de las Ofertas
Económicas de la licitación de la obra pública fiscal denominada "Red O'Higgins: Hospital de
Rengo y Hospital de Pichilemu".

- El Acta de Recepción de las Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas de la licitación de
la obra pública fiscal denominada "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu"
de 25 de agosto de 2023.

- El oficio Ord. N° 58 de 7 de septiembre de 2023, mediante el cual el señor Director
General de Concesiones de Obras Públicas solicita al grupo licitante "Grupo CRCC Chile", las
aclaraciones que indica a su oferta; y la carta de respuesta del grupo licitante "Grupo CRCC
Chile", ingresada en la Oficina de Partes ubicada en calle Merced N° 753, entrepiso, con fecha
13 de septiembre de 2023.

- El Acta de Evaluación de las Ofertas Técnicas de la licitación de la obra pública fiscal
denominada "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu" de 14 de septiembre
de 2023.

- El Acta de Apertura de las Ofertas Económicas de la licitación de la obra pública fiscal
denominada "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu" de 15 de septiembre
de 2023.

- El Acta de Calificación de las Ofertas Económicas de la licitación de la obra pública fiscal
denominada "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu" de 25 de septiembre
de 2023.

- El Acta de Adjudicación de la obra pública fiscal denominada "Red O'Higgins: Hospital
de Rengo y Hospital de Pichilemu" suscrita por el señor Director General de Concesiones de
Obras Públicas de 3 de noviembre de 2023.

- La resolución N° 7 de 2019 de Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón.

- La resolución N° 14 de 2022 de Contraloría General de la República, que determina los
montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan
quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo, cuando corresponda.

 
Decreto:
 
1.- Adjudícase el contrato de concesión para la ejecución, reparación, conservación y

explotación de la obra pública fiscal denominada "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.808 Viernes 22 de Marzo de 2024 Página 4 de 22

CVE 2468062 | Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

de Pichilemu", a las empresas "China Railway Construction Corporation (International) Limited"
y "China Railway Construction Group Corporation Limited", que conforman el grupo licitante
denominado "Grupo CRCC Chile".

2.- Declárase que forman parte integrante del presente decreto supremo de Adjudicación
para la concesión de la obra pública fiscal denominada "Red O'Higgins: Hospital de Rengo y
Hospital de Pichilemu", el formato tipo de Bases de Licitación para el "Segundo Programa de
Concesiones de Establecimientos de Salud", aprobado por resolución DGC N° 14 de 16 de abril
de 2019; las resoluciones DGC N° 6 de 1 de marzo de 2021 y N° 37 de 17 de junio de 2021, que
modifican formato tipo de Bases de Licitación para el "Segundo Programa de Concesiones de
Establecimientos de Salud"; los "Anexos Complementarios de Bases Administrativas, Técnicas y
Económicas y de los Anexos que se indican, del formato tipo de Bases de Licitación para el
'Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud' correspondientes a la
concesión de la obra pública fiscal denominada 'Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de
Pichilemu'", aprobados mediante resolución DGC (exenta) N° 66 de 25 de octubre de 2021; la
Circular Aclaratoria N° 1, aprobada mediante resolución DGC (exenta) N° 5 de 7 de enero de
2022; la Circular Aclaratoria N° 2, aprobada mediante resolución DGC (exenta) N° 9 de 1 de
febrero de 2022; la Circular Aclaratoria N° 3, aprobada mediante resolución DGC (exenta) N° 20
de 19 de abril de 2022; la Circular Aclaratoria N° 4, aprobada mediante resolución DGC (exenta)
N° 38 de 25 de julio de 2022; la Circular Aclaratoria N° 5, aprobada mediante resolución DGC
(exenta) N° 58 de 30 de septiembre de 2022; la Circular Aclaratoria N° 6, aprobada mediante
resolución DGC (exenta) N° 69 de 26 de octubre de 2022; la Circular Aclaratoria N° 7, aprobada
mediante resolución DGC (exenta) N° 8 de 23 de enero de 2023; la Circular Aclaratoria N° 8,
aprobada mediante resolución DGC (exenta) N° 40 de 2 de mayo de 2023; la Circular
Aclaratoria N° 9, aprobada mediante resolución DGC (exenta) N° 55 de 28 de junio de 2023; la
Circular Aclaratoria N° 10, aprobada mediante resolución DGC (exenta) N° 63 de 26 de julio de
2023 y la circular aclaratoria N° 11, aprobada mediante resolución DGC (exenta) N° 67 de 11 de
agosto de 2023; así como las Ofertas Técnica y Económica presentadas por el grupo licitante
adjudicatario "Grupo CRCC Chile", en la forma aprobada por el Ministerio de Obras Públicas.

3.- De acuerdo a lo establecido en los artículos 1.1, 2.1 y 3 de las Bases de Licitación, las
Bases Administrativas, Técnicas y Económicas son complementadas y especificadas en cada
caso con un Anexo Complementario, el cual para todos los efectos forma parte de las mismas,
como una unidad jurídica única e indivisible, en el cual se definen y regulan respectivamente
todos los aspectos administrativos, técnicos y económicos específicos del contrato de concesión
de obra pública, lo que es debidamente indicado en los artículos pertinentes. Dicho documento se
denomina Anexo Complementario de las Bases Administrativas, Técnicas o Económicas, según
corresponda.

Cada vez que en el contrato de concesión de obra pública se utilice la expresión "Bases de
Licitación", se entenderá por éstas: las Bases, sean Administrativas, Técnicas o Económicas, sus
Anexos Complementarios, sean de las Bases Administrativas, de las Bases Técnicas o de las
Bases Económicas, y los anexos individualizados en el numeral vi) del artículo 1.3.2 de las Bases
de Licitación y sus respectivos anexos complementarios.

4.- En caso de discrepancia en la interpretación del contrato de concesión, primará lo
dispuesto en las Bases de Licitación y en sus Circulares Aclaratorias, por sobre lo establecido en
la oferta presentada por el Adjudicatario de la concesión, salvo el caso en que ésta contenga
aspectos superiores a lo exigido en las Bases de Licitación y sus Circulares Aclaratorias, lo que
será calificado por el Director General de Concesiones de Obras Públicas.

5.- Forman parte del contrato de concesión las disposiciones pertinentes de los siguientes
cuerpos legales:

 
a) El decreto supremo MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y

sistematizado del DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus
modificaciones.

b) El decreto supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Públicas, y sus modificaciones.

c) El DFL MOP N° 850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N° 15.840 de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206 de
1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

 
El Concesionario deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos de la

República de Chile vigentes a la fecha de perfeccionamiento del contrato de concesión, que se
relacionan con la materia, y con todas aquellas normas que se dicten durante su vigencia, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 1.7.1 de las Bases de Licitación.
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En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretación de los documentos que
conforman el contrato de concesión de obra pública y la normativa vigente que sea aplicable,
primará lo dispuesto en esta última, a menos que los documentos del contrato establezcan
exigencias o estándares superiores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1 de las Bases
de Licitación.

6.- Los documentos que conforman las Bases de Licitación, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 1.3.2 de las mismas, son los siguientes:

 
i) Llamado a licitación por Concesión;
ii) Bases Administrativas y su Anexo Complementario A.1;
iii) Bases Técnicas y su Anexo Complementario A.2;
iv) Bases Económicas y su Anexo Complementario A.3;
v) Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de Concesiones de Obras

Públicas;
vi) Anexos B, C, D, E, F, G, H e I y sus Anexos Complementarios, cuando corresponda;
vii) Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas elaborado por el

MOP (versión vigente);
viii) Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados elaborado por el

MOP (versión vigente);
ix) Planos del área de concesión de agosto de 2021; y
x) Antecedentes legales de los terrenos.
 
7.- El inicio del plazo de la concesión se contará a partir de la fecha de publicación en el

Diario Oficial del presente decreto supremo de Adjudicación, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación.

La concesión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.6.6 de las Bases de Licitación,
finaliza 30 semestres corridos, contados desde la última Autorización de Pagos de Subsidios
establecida en el artículo 1.10.4 de las Bases de Licitación.

8.- El proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.3 de las Bases de Licitación,
comprende dos Establecimientos de Salud: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu.

 
a) Hospital de Rengo
 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 235 camas y se ubicará en la Avenida

Alonso de Ercilla N° 920, comuna de Rengo, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins.

 
b) Hospital de Pichilemu
 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 27 camas y se ubicará en Camino

Antiguo Punta de Lobos N° 2420, comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins.

El proyecto comprende el desarrollo integral de diseños, ejecución de obras civiles
asociadas, implementación integral de equipamiento clínico, administrativo e industrial, además
de la explotación de Servicios Básicos y Especiales Obligatorios según lo descrito en el artículo
2.6 letras a) y b) de las Bases de Licitación para los establecimientos de salud de las ciudades de
Rengo y Pichilemu, ubicados en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Con
todo, el Concesionario no estará autorizado para prestar servicios clínicos.

Las obras mínimas a ejecutar para el Establecimiento de Salud "Hospital de Rengo", de
conformidad al artículo 2.3 de las Bases de Licitación, serán las siguientes:

 
- Construcción de los edificios y áreas descritas en el artículo 1.2.3 y en los antecedentes

referenciales señalados en el anexo complementario del artículo 1.3.4, ambos de las Bases de
Licitación.

- Demoliciones de todas las estructuras existentes y retiro de escombros, según corresponda.
- Las obras de pavimentación y urbanización que correspondan de conformidad al Proyecto

Definitivo, establecido en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación, incluidas aquellas que
deberá efectuar de conformidad al documento "Plan de Urbanización Terrenos Afecto a Utilidad
Pública Hospital de Rengo" dispuesto en el anexo complementario del artículo 1.3.4 de las Bases
de Licitación; y aquellas que sean requeridas por la Municipalidad de acuerdo con la normativa
vigente y en particular por la aplicación de lo dispuesto en el capítulo III del Título V de la Ley
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General de Urbanismo y Construcciones, y en el DS N° 30 de 2019 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones que aprueba Reglamento sobre Mitigación de Impactos al
Sistema de Movilidad Local Derivados de Proyectos de Crecimiento Urbano.

- Las obras asociadas al cierre en todo el perímetro del área de concesión, señalado en el
artículo 2.2 de las Bases de Licitación.

- Soterramiento de líneas de electricidad de media tensión, baja tensión y alumbrado
público; redes de empresas de telecomunicaciones; y cualquier otro sistema o servicio aéreo que
se encuentre actualmente en las postaciones frente al área de concesión.

- Las obras de canalización del canal que cruza el terreno por el sector poniente,
individualizado en el plano del área de concesión individualizado en el artículo 1.3.2 de las Bases
de Licitación, a realizar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.9.10 de las Bases de
Licitación.

- Las obras requeridas en el Lote 3E externo al área de concesión, individualizado en el
plano dispuesto en el artículo 1.3.2 de las Bases de Licitación, y que se establecen en el
documento "Obras Lote 3E" dispuesto en el artículo 1.3.4 de las mismas bases.

- Otras obras que resulten o se identifiquen en el Proyecto Definitivo, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación.

 
Las obras mínimas a ejecutar para el Establecimiento de Salud "Hospital de Pichilemu", de

conformidad al artículo 2.3 de las Bases de Licitación, serán las siguientes:
 
- Construcción de los edificios y áreas descritas en el artículo 1.2.3 y en los antecedentes

referenciales señalados en el anexo complementario del artículo 1.3.4, ambos de las Bases de
Licitación.

- Demoliciones de todas las estructuras existentes y retiro de escombros, según corresponda.
- Las obras de pavimentación y urbanización que correspondan de conformidad al Proyecto

Definitivo, establecido en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación, incluidas aquellas que sean
requeridas por la Municipalidad de acuerdo con la normativa vigente y en particular por la
aplicación de lo dispuesto en el capítulo III del Título V de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, y en el DS N° 30 de 2019 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
que aprueba Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local Derivados
de Proyectos de Crecimiento Urbano.

- Las obras asociadas al cierre en todo el perímetro del área de concesión, señalado en el
artículo 2.2 de las Bases de Licitación.

- Soterramiento de líneas de electricidad de media tensión, baja tensión y alumbrado
público; redes de empresas de telecomunicaciones; y cualquier otro sistema o servicio aéreo que
se encuentre actualmente en las postaciones frente al área de concesión.

- Otras obras que resulten o se identifiquen en el Proyecto Definitivo, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación.

 
Una vez iniciada la Etapa de Explotación, el Concesionario deberá prestar los Servicios

Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios, de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.10
de las Bases de Licitación.

Los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu" se
construirán en un 100% en una sola etapa conforme al Proyecto Definitivo establecido en el
artículo 2.4 de las Bases de Licitación.

9.- Conforme lo señalado en el artículo 1.3.1 de las Bases de Licitación, el Presupuesto
Oficial Estimado de la Obra es de UF 4.538.569 (cuatro millones quinientas treinta y ocho mil
quinientas sesenta y nueve Unidades de Fomento). Este valor es referencial y considera el valor
nominal de las obras del contrato de concesión, incluyendo los gastos generales y utilidades,
pagos de la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Construcción y los costos para la
elaboración del Proyecto Definitivo. No se incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

10.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación, el Ministerio
de Salud o el Servicio de Salud O'Higgins, a través del Inspector Fiscal, hará entrega al
Adjudicatario o a la Sociedad Concesionaria, según corresponda, de los terrenos para el
emplazamiento de cada Establecimiento de Salud, en los siguientes plazos:

 
- "Hospital de Rengo", a más tardar dentro de los 70 días, contados desde el inicio del plazo

de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación.
- "Hospital de Pichilemu", a más tardar dentro de los 70 días, contados desde el inicio del

plazo de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación.
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11.- Según lo establecido en el artículo 1.9 de las Bases de Licitación, la Etapa de
Construcción de la concesión se iniciará junto con el inicio del plazo de la concesión establecido
en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación y finalizará una vez autorizada la Puesta en
Servicio Provisoria de la totalidad de las Obras. En esta etapa el Concesionario deberá:

 
a) Durante el período de Proyecto Definitivo, desarrollar las actividades que se establecen

en el artículo 2.4 de las Bases de Licitación.
b) Realizar un Estudio de Impacto Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental, según

corresponda, debiendo ingresarlo al SEIA y efectuar la tramitación del mismo, hasta obtener la(s)
Resolución(es) de Calificación Ambiental, para cada uno de los Establecimientos de Salud:
"Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.8.10.1
de las Bases de Licitación.

c) Ejecutar la totalidad de las obras consideradas en el Proyecto Definitivo, aprobado por el
Inspector Fiscal, de acuerdo a los estándares y plazos exigidos en las Bases de Licitación y
equipar cada uno de los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de
Pichilemu" de acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas.

d) Realizar las demás actividades que se establecen en las Bases Técnicas.
 
12.- De conformidad a lo establecido en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación, la

Sociedad Concesionaria será responsable de ejecutar a su entero cargo, costo y responsabilidad la
totalidad del Proyecto Definitivo que sea necesario para la correcta ejecución de las obras
correspondientes a cada uno de los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital
de Pichilemu", el que deberá ser sometido a la revisión del Inspector Fiscal hasta su completa
aprobación.

Serán aplicables para el desarrollo del Proyecto Definitivo y la construcción de las obras, de
acuerdo a la legislación nacional vigente, toda la normativa técnica y ambiental vigente y en
especial las señaladas en el artículo 2.1 de las Bases de Licitación. Asimismo, en la prestación de
los servicios de la concesión, se deberá dar cumplimiento a la legislación nacional vigente, a toda
normativa sectorial y ambiental vigente, y en especial las señaladas en el mismo artículo. Las
normas técnicas, manuales, instructivos y recomendaciones de diseño indicadas en el referido
artículo, deberán ser consultadas en su versión vigente hasta el momento de aprobar los
Proyectos de Ingeniería de Detalle, incluyendo todas las actualizaciones hasta dicha fecha, a
menos que expresamente se señale una versión distinta o la utilización de los Antecedentes
Referenciales que se establecen en el artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación.

13.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación, para cada
Establecimiento de Salud, el Concesionario podrá iniciar obras una vez se tenga aprobada la
entrega final del Proyecto Definitivo y cumpla con todas las disposiciones establecidas en el
artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación. No obstante lo anterior, el Inspector Fiscal podrá
aprobar el desarrollo del Proyecto Definitivo por etapas siempre y cuando ellas sean
autosuficientes, en cuyo caso el Inspector Fiscal podrá autorizar la ejecución de las obras
correspondientes.

Iniciada la construcción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.9.6 de las Bases de
Licitación, para cada Establecimiento de Salud, el Concesionario deberá emitir declaraciones de
avance, las cuales deberán cumplir, al menos, con los porcentajes de avance requeridos y
entregarse en los plazos máximos indicados en dicho artículo.

14.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Concesiones,
la Etapa de Explotación se iniciará una vez aprobada la Puesta en Servicio Provisoria de las
Obras de cada Establecimiento de Salud indicado en el artículo 1.1 de las Bases de Licitación, de
manera independiente.

Durante la Etapa de Explotación de la obra, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.10 de
las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria está obligada a prestar los servicios indicados
en el artículo 2.6 de las Bases de Licitación, en las condiciones establecidas en el Anexo B
"Etapa de Explotación. Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios" de
dichas Bases, los que se indican a continuación:

 
a) Servicios Básicos
 
a.1 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial

y Mobiliario asociado a la infraestructura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.1 del
Anexo B de las Bases de Licitación.

a.2 Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 1.2 del Anexo B de las Bases de Licitación.
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a.3 Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 1.3 del Anexo B de las Bases de Licitación.

 
b) Servicios Especiales Obligatorios
 
b.1 Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación.
b.2 Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, de acuerdo a

lo establecido en el artículo 2 del Anexo B de las Bases de Licitación.
 
Además, la Sociedad Concesionaria podrá prestar el siguiente servicio, en las condiciones

establecidas en el Anexo B de las Bases de Licitación:
 
c) Servicios Complementarios
 
c.1 Instalación y explotación de Máquinas Dispensadoras.
 
15.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.10.5 de las Bases de Licitación, la

Sociedad Concesionaria deberá solicitar la autorización de la Puesta en Servicio Definitiva,
dentro del plazo máximo de 1 (un) año a contar de la autorización de la Puesta en Servicio
Provisoria de la totalidad de las obras, señalada en el artículo 1.10.3 de las Bases de Licitación, y
cuando hayan sido aprobados los planos de construcción y las memorias explicativas a que se
refiere el artículo 1.9.8 de las Bases de Licitación.

16.- Conforme a lo señalado en el artículo 1.12.4 de las Bases de Licitación, para efectos de
lo dispuesto en el DL N° 825 de 1974 y sus modificaciones posteriores, y en especial el artículo
N° 16, letras c) y h), en el contrato de concesión el Subsidio Fijo a la Construcción pagará el
servicio de construcción, el Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición de Mobiliario
No Clínico pagará el Servicio de adquisición y reposición de Mobiliario No Clínico, en la Etapa
de Construcción y Explotación, según corresponda, y el Subsidio Fijo por concepto de
adquisición y reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico pagará el Servicio de
adquisición y reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, en la Etapa de
Construcción y Explotación, según corresponda, así como se imputará el 100% de los ingresos
totales de explotación para pagar el precio de los servicios a.1, a.2 y b.1, indicados en el artículo
2.6 de las Bases de Licitación. Los ingresos de explotación corresponderán a los percibidos por
concepto de pagos del Subsidio Fijo a la Operación y del Subsidio Variable.

En los aspectos relativos a la declaración y pago del Impuesto a la Renta, el Concesionario
se deberá regir por lo dispuesto en el DL N° 824 de 1974 y sus modificaciones, especialmente
por las introducidas por la ley N° 19.460 de 1996 y las demás normas que correspondan.

17.- Las obligaciones y derechos del Adjudicatario o bien de la Sociedad Concesionaria,
según sea el caso, son las establecidas en los cuerpos legales citados en el presente decreto
supremo y en la normativa legal vigente que le sea aplicable, en las Bases de Licitación, en sus
Circulares Aclaratorias y en las Ofertas Técnica y Económica presentadas por el grupo licitante
adjudicatario "Grupo CRCC Chile", en la forma aprobada por el MOP.

Sin perjuicio de lo anterior, y en forma no taxativa, se indican las siguientes:
 
OBLIGACIONES:
 
i) Constituir legalmente la sociedad anónima de nacionalidad chilena, prometida en su

Oferta Técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.6.3 de las Bases de Licitación, dentro
del plazo de 60 días contados desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial del presente
decreto supremo de Adjudicación del contrato de concesión. Asimismo, y dentro del mismo
plazo, el Adjudicatario deberá suscribir ante Notario tres transcripciones del presente decreto
supremo de Adjudicación, en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el
mismo Notario uno de sus ejemplares, según lo exigido en el artículo 1.6.4 de las Bases de
Licitación.

ii) Al otorgarse la escritura pública de constitución de la Sociedad Concesionaria se deberá
suscribir íntegramente el capital social, que no podrá ser inferior a la suma de $23.800.000.000
(veintitrés mil ochocientos millones de pesos) y pagar, al menos, la suma de $8.000.000.000
(ocho mil millones de pesos) debiendo individualizar, con su correspondiente porcentaje, a todas
las personas naturales o jurídicas que suscriban el 100% de dicho capital. El saldo del capital
deberá pagarse en el plazo de 18 meses contado desde la fecha de la escritura pública de la
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constitución de la sociedad. El capital pagado deberá acreditarse mediante certificado bancario,
según lo exigido en el artículo 1.6.3 de las Bases de Licitación.

iii) En el plazo de 60 días contados desde su constitución, la Sociedad Concesionaria deberá
haber solicitado su inscripción en el Registro correspondiente de la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF), de acuerdo a la normativa vigente, lo que deberá acreditar con la presentación
del correspondiente certificado. Concluido el proceso de inscripción en dicho Registro, la
Sociedad Concesionaria deberá, dentro de los 5 días siguientes, presentar al Inspector Fiscal un
Certificado en el que conste haberse practicado dicha inscripción, todo ello conforme a lo
señalado en el artículo 1.6.3 de las Bases de Licitación.

iv) La Sociedad Concesionaria deberá construir, reparar, conservar y explotar las obras
descritas en los documentos que forman parte del contrato de concesión, en la forma, modo y
plazos indicados en dichos documentos. En conformidad al artículo 1.7.2 de las Bases de
Licitación, el Concesionario será siempre responsable del cumplimiento cabal, íntegro y
oportuno del contrato de concesión, de la correcta ejecución de los proyectos y de las obras, y del
cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato de concesión, sin perjuicio de
las funciones de dirección y control que corresponden al Ministerio de Obras Públicas.
Asimismo, el Concesionario será siempre responsable del cumplimiento de los niveles de
servicio y estándares técnicos establecidos en las Bases de Licitación para las diferentes etapas y
condiciones de la concesión, durante toda su vigencia.

v) De acuerdo a lo señalado en el artículo 1.8.10.1 de las Bases de Licitación, la Sociedad
Concesionaria deberá ingresar al SEIA, un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental de los
Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", salvo que no fuera
procedente de acuerdo al pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental respectivo,
según corresponda, o de los servicios o actividades complementarias que lo requieran, y se
aplicará lo establecido en dicho artículo.

La implementación de las medidas y/o exigencias establecidas en las Declaraciones o
Estudios de Impacto Ambiental, según corresponda, sus Adendas y en las Resoluciones de
Calificación Ambiental que procedan, así como en las Bases de Licitación, será de exclusiva
responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, debiendo dar cumplimiento a toda
la normativa ambiental vigente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.12.11 de las Bases
de Licitación.

vi) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.10.4 de las Bases de Licitación, para cada uno
de los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", se establece
un periodo de Marcha Blanca durante el cual la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar las
actividades de "Capacitación del personal del Establecimiento de Salud" y de "Funcionamiento
Piloto".

El Inspector Fiscal certificará el término del periodo de Marcha Blanca y con el mérito de
esta certificación nace la obligación para la Sociedad Concesionaria de prestar en forma
permanente todos los servicios exigidos en las Bases de Licitación.

vii) De conformidad con lo señalado en el artículo 1.12.1 de las Bases de Licitación, la
Sociedad Concesionaria deberá realizar los siguientes pagos:

 
• El Concesionario deberá pagar al MOP por concepto de Administración y Control del

Contrato de Concesión de acuerdo a lo indicado en 1.12.1.1, durante la Etapa de Construcción
definida en 1.9, ambos artículos de las Bases de Licitación, para el Establecimiento de Salud
"Hospital de Rengo", la suma de UF 153.000 (ciento cincuenta y tres mil Unidades de Fomento),
en cuatro cuotas de UF 38.250 (treinta y ocho mil doscientas cincuenta Unidades de Fomento)
cada una. La primera cuota deberá ser pagada dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha
de publicación en el Diario Oficial del presente decreto supremo de Adjudicación de la
Concesión. Las tres cuotas restantes deberán ser pagadas anual y sucesivamente, a más tardar, el
último día hábil del mes de enero de cada año calendario, a partir del año siguiente en que se
pagó la primera cuota.

En tanto, durante la Etapa de Explotación, definida en el artículo 1.10 de las Bases de
Licitación, la suma a pagar por este concepto será de UF 11.300 (once mil trescientas Unidades
de Fomento). Dicho monto corresponde al valor de las cuotas anuales y sucesivas que serán
pagadas, a más tardar, el último día hábil del mes de enero de cada año calendario. Este pago
comenzará a partir del primer mes de enero siguiente a la autorización de la Puesta en Servicio
Provisoria de la totalidad de las obras.

• El Concesionario deberá pagar al MOP por concepto de Administración y Control del
Contrato de Concesión de acuerdo a lo indicado en 1.12.1.1, durante la Etapa de Construcción
definida en 1.9, ambos artículos de las Bases de Licitación, para el Establecimiento de Salud
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"Hospital de Pichilemu", la suma de UF 27.000 (veintisiete mil Unidades de Fomento), en cuatro
cuotas de UF 6.750 (seis mil setecientas cincuenta Unidades de Fomento) cada una. La primera
cuota deberá ser pagada dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de publicación en el
Diario Oficial del presente decreto supremo de Adjudicación de la Concesión. Las tres cuotas
restantes deberán ser pagadas anual y sucesivamente, a más tardar, el último día hábil del mes de
enero de cada año calendario, a partir del año siguiente en que se pagó la primera cuota.

En tanto, durante la Etapa de Explotación, definida en el artículo 1.10 de las Bases de
Licitación, la suma a pagar por este concepto será de UF 2.000 (dos mil Unidades de Fomento).
Dicho monto corresponde al valor de las cuotas anuales y sucesivas que serán pagadas, a más
tardar, el último día hábil del mes de enero de cada año calendario. Este pago comenzará a partir
del primer mes de enero siguiente a la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la
totalidad de las obras.

• En conformidad a lo señalado en el artículo 1.12.1.2 de las Bases de Licitación, el
Concesionario deberá pagar mensualmente al Servicio de Salud O'Higgins, los montos que
correspondan por concepto de servicios de consumo en los Establecimientos de Salud: "Hospital
de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", según lo establecido en el artículo 1.10.9 de las Bases de
Licitación, de acuerdo a los plazos indicados en el mismo artículo.

• En conformidad a lo señalado en el artículo 1.12.1.3 de las Bases de Licitación, el
Concesionario deberá pagar al Servicio de Salud O'Higgins, el 100% del saldo del "Fondo de
Reserva" para actividades no contempladas en los planes y/o en los programas, para los
Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", si es que éstos
mantienen un saldo, de acuerdo al último informe solicitado, según se establece en el artículo
1.10.1.1 de las Bases de Licitación. Estas cantidades serán pagadas en la forma establecida en el
artículo 1.12.8 de las Bases de Licitación.

• En conformidad a lo señalado en el artículo 1.12.1.4 de las Bases de Licitación, de acuerdo
al Mecanismo de Distribución de Riesgo Financiero regulado en el artículo 1.12.10 de las Bases
de Licitación, aceptado por el grupo licitante adjudicatario de la concesión en su Oferta
Económica, el Concesionario o aquel a quien éste haya cedido o transferido a cualquier título los
flujos correspondientes al Subsidio Fijo a la Construcción (SFC), al Subsidio Fijo por concepto
de adquisición y reposición de Mobiliario No Clínico durante la Etapa de Construcción
(SFMNC) y al Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición de Equipamiento Médico
y Mobiliario Clínico durante la Etapa de Construcción (SFEM), deberá pagar el monto (T) al
Ministerio de Salud, en la eventualidad que corresponda. Dicho pago deberá ser realizado en un
plazo máximo de 210 días contados desde la fecha de adjudicación de la licitación señalada en el
artículo 1.12.10 antes mencionado y en la forma establecida en el artículo 1.12.8, ambos de las
Bases de Licitación.

• En conformidad a lo señalado en el artículo 1.12.1.5 de las Bases de Licitación, el
Concesionario deberá pagar al Servicio de Salud O'Higgins, el 100% del saldo del "Fondo de
Reserva de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico" para los Establecimientos de Salud:
"Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", si es que éstos mantienen un saldo, de acuerdo al
último informe solicitado, según se establece en el artículo 1.10.1.2 de las Bases de Licitación.
Estas cantidades serán pagadas en la forma establecida en el artículo 1.12.8 de las Bases de
Licitación.

• De acuerdo a lo estipulado en el artículo 1.12.1.6 de las Bases de Licitación, el
Concesionario deberá pagar al Servicio de Salud O'Higgins, el 100% del saldo del "Fondo de
Ejecución de Inversiones en Mobiliario No Clínico" para los Establecimientos de Salud:
"Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", si es que éstos mantienen un saldo, de acuerdo al
último informe solicitado, según se establece en el artículo 1.12.2.6 de las Bases de Licitación.
Estas cantidades serán pagadas en la forma establecida en el artículo 1.12.8 de las Bases de
Licitación.

• De acuerdo a lo estipulado en el artículo 1.12.1.7 de las Bases de Licitación, el
Concesionario deberá pagar al Servicio de Salud O'Higgins, el 100% del saldo del "Fondo de
Ejecución de Inversiones e Imprevistos en Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico" para los
Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", si es que éstos
mantienen un saldo, de acuerdo al último informe solicitado, según se establece en el artículo
1.12.2.7 de las Bases de Licitación. Estas cantidades serán pagadas en la forma establecida en el
artículo 1.12.8 de las Bases de Licitación.

• En conformidad a lo señalado en el artículo 1.12.1.8 de las Bases de Licitación, la
Sociedad Concesionaria deberá disponer del monto máximo de UF 10.000 (diez mil Unidades de
Fomento) para el Establecimiento de Salud "Hospital de Rengo" a partir del plazo de 180 días
contados desde el inicio del plazo de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de
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Licitación, y del monto máximo de UF 5.000 (cinco mil Unidades de Fomento) para el
Establecimiento de Salud "Hospital de Pichilemu", a partir del plazo de 100 días contados desde
el inicio del plazo de la concesión establecido en el artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación. Lo
anterior con el objetivo de contar con un Programa Integral de Gestión del Cambio, elaborado e
implementado por el Servicio de Salud O'Higgins. El monto asociado a la implementación de
este Programa está incluido en el Subsidio Fijo a la Construcción (SFC) establecido en el artículo
1.12.2.1 de las Bases de Licitación.

Para los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", una
vez que se realicen las actividades previstas, si se determina en la contabilización final que la
suma de los montos totales pagados por la Sociedad Concesionaria fuere inferior al monto
máximo señalado en este apartado para cada uno, ésta deberá pagar al Servicio de Salud
O'Higgins la diferencia resultante en un plazo máximo de 30 días contados desde la
correspondiente notificación del Inspector Fiscal, en la forma establecida en el artículo 1.12.8 de
las Bases de Licitación.

 
viii) Contratar el Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, el Seguro por

Catástrofe y el Seguro de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, para cada uno de los
Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", de acuerdo a lo
señalado en los artículos 1.8.12, 1.8.13 y 1.8.14 de las Bases de Licitación, respectivamente, sin
perjuicio de lo indicado en el artículo 1.8.11 de las Bases de Licitación.

ix) El Concesionario deberá constituir las garantías de construcción y de explotación para
cada uno de los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", en
los plazos y con los requisitos indicados en los artículos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 de las Bases de
Licitación, respectivamente, pudiendo ser tomadores de las garantías el Adjudicatario o la
Sociedad Concesionaria, según corresponda. El MOP podrá hacer efectivas, total o parcialmente,
dichas garantías en los casos de incumplimiento del contrato y, en particular, en los casos
indicados en el artículo 1.8.3 de las Bases de Licitación. En el caso que el MOP hiciera efectiva
alguna garantía, ésta deberá reconstituirse o complementarse, según proceda, en el plazo de 15
días a contar de la fecha en que se hizo efectiva.

x) De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.9.10 de las Bases de Licitación, para cada
uno de los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", la
Sociedad Concesionaria será responsable de proyectar, gestionar y construir, a su entero cargo,
costo y responsabilidad todas las modificaciones de las obras e instalaciones correspondientes a
los servicios húmedos y no húmedos, con sus respectivas conexiones a cada propiedad.

Con todo, para cada uno de los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital
de Pichilemu", se establecen las siguientes condiciones:

 
a) Hospital de Rengo
 
• El Concesionario asumirá el pago de hasta UF 25.000 (veinticinco mil Unidades de

Fomento) por concepto de costos asociados a los cambios de servicios requeridos para el
proyecto.

• En el evento que el monto total de los costos asociados a los Cambios de Servicios
Existentes, supere el monto máximo global de UF 25.000 (veinticinco mil Unidades de
Fomento), la Sociedad Concesionaria deberá concurrir al pago del excedente, el cual será
reembolsado por Minsal dentro de los 90 días contados de la fecha de Puesta en Servicio
Definitiva de las obras indicada en 1.10.5, conforme al procedimiento establecido en 1.12.6,
ambos artículos de las Bases de Licitación.

• Cuando el monto total pagado por el Concesionario a las Empresas de Servicios por
concepto de Cambio de Servicios Existentes, resulte inferior a las UF 25.000 (veinticinco mil
Unidades de Fomento), el 80% de la diferencia entre el monto total pagado a dichas empresas y
las UF 25.000 antes señaladas, será reinvertido íntegramente en la obra de acuerdo a las
instrucciones que formule el Inspector Fiscal mediante el Libro de Obra.

• Con el solo objeto de garantizar el normal cumplimiento del programa de obras, la
Sociedad Concesionaria estará siempre obligada a efectuar los pagos que las Empresas de
Servicios exijan para proceder a su modificación, no pudiendo alegar la existencia previa de
convenios suscritos entre dichas empresas y el MOP, y que se encontraren vigentes. En este
último caso, el MOP tendrá derecho a ejercer las acciones respectivas tendientes a obtener los
reembolsos de parte de dichas empresas, evento en el cual el Concesionario no tendrá derecho
alguno a percibir devolución de las sumas por este concepto.

• Los montos a pagar a los propietarios de los servicios deberán ser sometidos a la
aprobación del Inspector Fiscal, quien en un plazo no superior a 60 días desde que el
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Concesionario suministre toda la información relacionada, deberá pronunciarse sobre la
autorización de dicho pago.

 
b) Hospital de Pichilemu
 
• El Concesionario asumirá el pago de hasta UF 5.000 (cinco mil Unidades de Fomento) por

concepto de costos asociados a los cambios de servicios requeridos para el proyecto.
• En el evento que el monto total de los costos asociados a los Cambios de Servicios

Existentes, supere el monto máximo global de UF 5.000 (cinco mil Unidades de Fomento), la
Sociedad Concesionaria deberá concurrir al pago del excedente, el cual será reembolsado por
Minsal dentro de los 90 días contados de la fecha de Puesta en Servicio Definitiva de las obras
indicada en 1.10.5, conforme al procedimiento establecido en 1.12.6, ambos artículos de las
Bases de Licitación.

• Cuando el monto total pagado por el Concesionario a las Empresas de Servicios por
concepto de Cambio de Servicios Existentes, resulte inferior a las UF 5.000 (cinco mil Unidades
de Fomento), el 80% de la diferencia entre el monto total pagado a dichas empresas y las UF
5.000 antes señaladas, será reinvertido íntegramente en la obra de acuerdo a las instrucciones que
formule el Inspector Fiscal mediante el Libro de Obra.

• Con el solo objeto de garantizar el normal cumplimiento del programa de obras, la
Sociedad Concesionaria estará siempre obligada a efectuar los pagos que las Empresas de
Servicios exijan para proceder a su modificación, no pudiendo alegar la existencia previa de
convenios suscritos entre dichas empresas y el MOP, y que se encontraren vigentes. En este
último caso, el MOP tendrá derecho a ejercer las acciones respectivas tendientes a obtener los
reembolsos de parte de dichas empresas, evento en el cual el Concesionario no tendrá derecho
alguno a percibir devolución de las sumas por este concepto.

• Los montos a pagar a los propietarios de los servicios deberán ser sometidos a la
aprobación del Inspector Fiscal, quien en un plazo no superior a 60 días desde que el
Concesionario suministre toda la información relacionada, deberá pronunciarse sobre la
autorización de dicho pago.

 
Para cada Establecimiento de Salud, el Concesionario deberá gestionar la ejecución o

desarrollar, según corresponda, los proyectos a nivel de ingeniería de detalle de todas las
modificaciones de servicios necesarias para materializar las obras del proyecto, incluidas todas
las instalaciones y conexiones a propiedades que deban ser modificadas y/o trasladadas para la
ejecución del proyecto, hayan sido éstas construidas por los propietarios de dichos servicios, o
por terceros. La Sociedad Concesionaria deberá proporcionar los planos de detalle de las
modificaciones, memorias, especificaciones técnicas, presupuesto y cubicaciones detalladas
desglosado por cada ítem, y demás información que solicite el Inspector Fiscal.

xi) De conformidad con lo establecido en el artículo 1.10.6 de las Bases de Licitación, el
Concesionario deberá mantener un Sistema de Reclamos y Sugerencias para cada uno de los
Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu" a disposición de los
pacientes, funcionarios del Minsal y usuarios de los Servicios Complementarios si los hubiere.

xii) De conformidad con lo establecido en el artículo 2.9 de las Bases de Licitación, el
Concesionario, durante las Etapas de Construcción y Explotación, deberá asumir la
responsabilidad de protección del medio ambiente y el cumplimiento de los aspectos territoriales
como una variable más de su gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren un
exitoso manejo ambiental y territorial del proyecto.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4 "Patrimonio cultural y
arqueológico" del Anexo Complementario del Anexo G, en caso de encontrarse restos
arqueológicos durante las faenas de construcción y movimiento de tierras, la Sociedad
Concesionaria deberá suspender las obras en el sector y dar aviso inmediato al Inspector Fiscal y
a los demás organismos que corresponda de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de
la Ley N° 17.288 que legisla sobre Monumentos Nacionales.

 
DERECHOS:
 
i) Explotar las obras de los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de

Pichilemu", a contar de la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras que
corresponda, otorgada conforme al artículo 1.10.3 de las Bases de Licitación, y hasta el término
de la concesión.
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ii) De conformidad con lo señalado en el artículo 1.12.2 de las Bases de Licitación, el
Ministerio de Salud o el Servicio de Salud O'Higgins, según corresponda, realizará a la Sociedad
Concesionaria los siguientes pagos:

 
• El Ministerio de Salud, de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.12.2.1 de las Bases de

Licitación, pagará semestralmente al Concesionario, para cada uno de los Establecimientos de
Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", 20 (veinte) cuotas correspondientes al
Subsidio Fijo a la Construcción. Para el Establecimiento de Salud "Hospital de Rengo", la cuota
semestral correspondiente a la Autorización de Pagos de Subsidios "APS única" será equivalente
a UF 322.723 (trescientas veintidós mil setecientas veintitrés Unidades de Fomento); y para el
Establecimiento de Salud "Hospital de Pichilemu", la cuota semestral correspondiente a la
Autorización de Pagos de Subsidios "APS única" será equivalente a UF 65.165 (sesenta y cinco
mil ciento sesenta y cinco Unidades de Fomento), de acuerdo a lo solicitado por el grupo licitante
adjudicatario en su Oferta Económica y a la siguiente expresión:

 

 
Donde:
 

SFC 1APSúnicat : Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Construcción para el
Semestre de Pago “t”, correspondiente a la Autorización de Pagos de
Subsidios “APS única” del Establecimiento de Salud “Hospital de Rengo”.

SFC 2APSúnicat : Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Construcción para el
Semestre de Pago “t”, correspondiente a la Autorización de Pagos de
Subsidios “APS única” del Establecimiento de Salud “Hospital de
Pichilemu”.

SFC : Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Construcción, solicitado
por el Concesionario en su Oferta Económica, equivalente a UF 387.888
(trescientas ochenta y siete mil ochocientas ochenta y ocho Unidades de
Fomento).

SAPS 1APSúnica : Semestre de Pago en que se obtiene la Autorización de Pagos de Subsidios
“APS única” del Establecimiento de Salud “Hospital de Rengo”, contado
desde el inicio de la concesión.

SAPS 2APSúnica : Semestre de Pago en que se obtiene la Autorización de Pagos de Subsidios
“APS única” del Establecimiento de Salud “Hospital de Pichilemu”, contado
desde el inicio de la concesión.

t : Semestre de Pago “t” contado desde el inicio de la concesión establecido en el
artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación (el Semestre de Pago donde se inicia
la concesión es t=1).

 
Para cada uno de los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de

Pichilemu", las fechas de pago serán a más tardar el 31 de marzo y el 30 de septiembre de cada
año, o el día hábil siguiente a estas fechas en el caso en que no correspondieran a días hábiles,
salvo la primera cuota semestral que será pagada dentro del plazo de 60 días contados desde la
fecha de la respectiva Autorización de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud
correspondiente, previa aprobación del Inspector Fiscal, conforme al procedimiento establecido
en el artículo 1.12.6 o 1.12.7 de las Bases de Licitación, según corresponda. Asimismo, si como
resultado de lo anterior, la diferencia de días entre la fecha de pago de la primera cuota semestral
y la fecha fijada para el pago de la segunda cuota fuera inferior a 60, el pago de ésta se efectuará
el semestre de pago siguiente al pago de la primera cuota semestral.
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Para el pago correspondiente al 31 de marzo, éste será calculado a la UF del 28 de febrero,
mientras que, para el pago correspondiente al 30 de septiembre, éste será calculado a la UF del
31 de agosto. Para el caso del pago de la primera cuota semestral, ésta será calculada a la UF del
último día del mes anterior a la fecha fijada para el pago.

• El Ministerio de Salud, de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.12.2.2 de las Bases de
Licitación, pagará semestralmente al Concesionario, para cada uno de los Establecimientos de
Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", cuotas anticipadas correspondientes al
Subsidio Fijo a la Operación, que se determinarán de acuerdo a la siguiente expresión:

 

 
Donde:
 

SFO 1s : Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Operación efectivo a pagar
para el Semestre de Pago “s”, correspondiente al Establecimiento de Salud
“Hospital de Rengo”.

SFO 2s : Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Operación efectivo a pagar
para el Semestre de Pago “s”, correspondiente al Establecimiento de Salud
“Hospital de Pichilemu”.

SFO As : Monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la Operación para el Semestre
de Pago “s”, ajustado de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1.12.9 de las
Bases de Licitación. El monto de la cuota semestral del Subsidio Fijo a la
Operación, solicitado por el Concesionario en su Oferta Económica, equivale
a UF 96.700 (noventa y seis mil setecientas Unidades de Fomento).

SAPS 1 : Semestre de Pago en que se obtiene la Autorización de Pagos de Subsidios del
Establecimiento de Salud “Hospital de Rengo”, contado desde el inicio de la
concesión.

SAPS 2 : Semestre de Pago en que se obtiene la Autorización de Pagos de Subsidios del
Establecimiento de Salud “Hospital de Pichilemu”, contado desde el inicio de
la concesión.

s : Semestre de Pago “s” contado desde el inicio de la concesión establecido en el
artículo 1.6.5 de las Bases de Licitación (el Semestre de Pago donde se inicia
la concesión es s=1).

z : Semestre de Pago en que se obtiene la última Autorización de Pagos de
Subsidios, contado desde el inicio de la concesión.

 
El valor del SFO1s, y del SFO2s, según corresponda, será redondeado a su entero superior

más cercano para el caso de fracción igual o superior a cinco décimas y para el caso contrario,
será redondeado al entero inferior cuando la fracción sea menor a cinco décimas.

Para cada uno de los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de
Pichilemu", las fechas de pago serán el 31 de marzo y el 30 de septiembre de cada año, o el día
hábil siguiente a estas fechas en el caso en que no correspondieran a días hábiles, salvo la
primera cuota semestral que será pagada dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de
la Autorización de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud correspondiente, previa
aprobación del Inspector Fiscal, conforme al procedimiento establecido en el artículo 1.12.6 o
1.12.7 de las Bases de Licitación, según corresponda. Asimismo, si la diferencia de días entre
dicha Autorización de Pagos de Subsidios y la fecha de pago de la segunda cuota semestral es
inferior a 60, el pago de dicha cuota se efectuará junto con el pago de la primera cuota semestral.

• El Ministerio de Salud, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.12.23 de las Bases de
Licitación, pagará anualmente al Concesionario, para cada uno de los Establecimientos de Salud:
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"Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu", cuotas anuales vencidas correspondientes al
Subsidio Variable, de acuerdo a la siguiente expresión, según corresponda:

 

 
Donde:
 

SV 1v : Monto de la cuota anual del Subsidio Variable del Establecimiento de Salud
“Hospital de Rengo” para el año “v”.

SV 2v : Monto de la cuota anual del Subsidio Variable del Establecimiento de Salud
“Hospital de Pichilemu” para el año “v”.

v : Año Calendario de cada Establecimiento de Salud.
PVC A1v-1 : Pago variable por Día Cama Ocupado adicional para el Establecimiento de

Salud “Hospital de Rengo” para el año “v-1”, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 1.12.9 de las Bases de Licitación, equivalente a 0 (cero) para todos
los años. El monto del pago variable unitario por Día Cama Ocupado
adicional es cero (PVC1= 0), de acuerdo a lo establecido en dicho artículo.

PVC A2v-1 : Pago variable por Día Cama Ocupado adicional para el Establecimiento de
Salud “Hospital de Pichilemu” para el año “v-1”, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 1.12.9 de las Bases de Licitación, equivalente a 0 (cero) para
todos los años. El monto del pago variable unitario por Día Cama Ocupado
adicional es cero (PVC2= 0), de acuerdo a lo establecido en dicho artículo.

DCO 1v-1 : Número de Días Cama Ocupados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del
año “v-1” registrado para el Establecimiento de Salud “Hospital de Rengo”.

DCO 2v-1 : Número de Días Cama Ocupados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del
año “ v -1” registrado para el Establecimiento de Salud “Hospital de
Pichilemu”.

DCB 1 : Número de Días Cama Ocupados Base, equivalente a 0 (cero), para el
Establecimiento de Salud “Hospital de Rengo”.

DCB 2 : Número de Días Cama Ocupados Base, equivalente a 0 (cero), para el
Establecimiento de Salud “Hospital de Pichilemu”.

PA 1v-1 : Pago por Nuevas Inversiones solicitadas en el año “v-1” y por Servicios
Adicionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10.1.1 de las Bases
de Licitación, para el Establecimiento de Salud “Hospital de Rengo”.

PA 2v-1 : Pago por Nuevas Inversiones solicitadas en el año “v-1” y por Servicios
Adicionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10.1.1 de las Bases
de Licitación, para el Establecimiento de Salud “Hospital de Pichilemu”.

RS 1v-1 : Resultado de Servicio para el año “v-1”, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 2.6.2.3 de las Bases de Licitación, para el Establecimiento de Salud
“Hospital de Rengo”.

RS 2v-1 : Resultado de Servicio para el año “v-1”, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 2.6.2.3 de las Bases de Licitación, para el Establecimiento de Salud
“Hospital de Pichilemu”.

 
El Subsidio Variable para cada uno de los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo"

y "Hospital de Pichilemu", sólo será exigible a partir del año siguiente a aquel en que se obtenga
la Autorización de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud correspondiente.

El valor del SV1v, y del SV2v, según corresponda, será redondeado a su entero superior más
cercano para el caso de fracción igual o superior a cinco décimas y para el caso contrario, será
redondeado al entero inferior cuando la fracción sea menor a cinco décimas.

Las fechas de pago serán el 31 de marzo de cada año, o el día hábil siguiente a estas fechas
en el caso en que no correspondieran a días hábiles, previa aprobación del Inspector Fiscal,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 1.12.6 o 1.12.7 de las Bases de Licitación,
según corresponda.

• En conformidad a lo señalado en el artículo 1.12.2.4 de las Bases de Licitación, de acuerdo
al Mecanismo de Distribución de Riesgo Financiero regulado en el artículo 1.12.10 de las Bases
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de Licitación, aceptado por el grupo licitante adjudicatario en su Oferta Económica, el Ministerio
de Salud, en la eventualidad que corresponda, deberá pagar el monto (B) al Concesionario, o a
aquel a quien éste haya cedido o transferido a cualquier título los flujos correspondientes al
Subsidio Fijo a la Construcción (SFC), al Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición
de Mobiliario No Clínico durante la Etapa de Construcción (SFMNC) y al Subsidio Fijo por
concepto de adquisición y reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico durante la
Etapa de Construcción (SFEM). Dicho pago se realizará en un plazo máximo de 210 días
contados desde la fecha de adjudicación de la licitación señalada en el artículo 1.12.10 y en la
forma establecida en el artículo 1.12.6, ambos de las Bases de Licitación.

• De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.12.2.5 de las Bases de Licitación, no es
procedente el pago por concepto de sobredemanda de camas, respecto de los Establecimientos de
Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu".

• De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.12.2.6 de las Bases de Licitación, el Ministerio
de Salud pagará anualmente al Concesionario, para el Establecimiento de Salud "Hospital de
Rengo", un Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición de Mobiliario No Clínico
durante la Etapa de Construcción, en 15 (quince) cuotas, equivalente a UF 3.682 (tres mil
seiscientas ochenta y dos Unidades de Fomento) cada una, y un Subsidio Fijo por concepto de
adquisición y reposición de Mobiliario No Clínico durante la Etapa de Explotación, en 15
(quince) cuotas, equivalente a UF 4.166 (cuatro mil ciento sesenta y seis Unidades de Fomento)
cada una. Asimismo, el Ministerio de Salud pagará anualmente al Concesionario, para el
Establecimiento de Salud "Hospital de Pichilemu", un Subsidio Fijo por concepto de adquisición
y reposición de Mobiliario No Clínico durante la Etapa de Construcción, en 15 (quince) cuotas,
equivalente a UF 518 (quinientas dieciocho Unidades de Fomento) cada una, y un Subsidio Fijo
por concepto de adquisición y reposición de Mobiliario No Clínico durante la Etapa de
Explotación, en 15 (quince) cuotas, equivalente a UF 578 (quinientas setenta y ocho Unidades de
Fomento) cada una.

Para cada uno de los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de
Pichilemu", el pago del subsidio señalado será exigible a partir del año siguiente a aquel en que
se obtenga la Autorización de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud correspondiente.
Las fechas de pago de las cuotas correspondientes al Subsidio Fijo por concepto de adquisición y
reposición de Mobiliario No Clínico durante la Etapa de Construcción, serán el 31 de marzo de
cada año, salvo que la Autorización de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud
respectivo se obtenga durante los 5 primeros meses del año calendario correspondiente, en cuyo
caso la primera cuota deberá pagarse el 30 de septiembre de dicho año. Para el caso del Subsidio
Fijo por concepto de adquisición y reposición de Mobiliario No Clínico durante la Etapa de
Explotación, el pago de cada cuota deberá efectuarse dentro del plazo de 90 días desde finalizado
el Año de Explotación correspondiente. Lo anterior previa aprobación del Inspector Fiscal,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 1.12.6 o 1.12.7 de las Bases de Licitación,
según corresponda. En caso que las fechas señaladas no correspondieran a días hábiles, el pago
respectivo deberá realizarse el día hábil siguiente a dichas fechas.

• De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.12.2.7 de las Bases de Licitación y en
conformidad al artículo 2.6 de las Bases de Licitación, el Ministerio de Salud pagará anualmente
al Concesionario, para el Establecimiento de Salud "Hospital de Rengo", un Subsidio Fijo por
concepto de adquisición y reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico durante la
Etapa de Construcción, en 15 (quince) cuotas, equivalente a UF 108.936 (ciento ocho mil
novecientas treinta y seis Unidades de Fomento) cada una, y un Subsidio Fijo por concepto de
adquisición y reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico durante la Etapa de
Explotación, en 15 (quince) cuotas, equivalente a UF 93.533 (noventa y tres mil quinientas
treinta y tres Unidades de Fomento) cada una. Asimismo, el Ministerio de Salud pagará
anualmente al Concesionario, para el Establecimiento de Salud "Hospital de Pichilemu", un
Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario
Clínico durante la Etapa de Construcción, en 15 (quince) cuotas, equivalente a UF 11.896 (once
mil ochocientas noventa y seis Unidades de Fomento) cada una, y un Subsidio Fijo por concepto
de adquisición y reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico durante la Etapa de
Explotación, en 15 (quince) cuotas, equivalente a UF 15.535 (quince mil quinientas treinta y
cinco Unidades de Fomento) cada una.

Para cada uno de los Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de
Pichilemu", el pago del subsidio señalado será exigible a partir del año siguiente a aquel en que
se obtenga la Autorización de Pagos de Subsidios del Establecimiento de Salud correspondiente.
Las fechas de pago de las cuotas correspondientes al Subsidio Fijo por concepto de adquisición y
reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico durante la Etapa de Construcción,
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serán el 31 de marzo de cada año, salvo que la Autorización de Pagos de Subsidios del
Establecimiento de Salud respectivo se obtenga durante los 5 primeros meses del año calendario
correspondiente, en cuyo caso la primera cuota deberá pagarse el 30 de septiembre de dicho año.
Para el caso del Subsidio Fijo por concepto de adquisición y reposición de Equipamiento Médico
y Mobiliario Clínico durante la Etapa de Explotación, el pago de cada cuota deberá efectuarse
dentro del plazo de 90 días desde finalizado el Año de Explotación correspondiente. Lo anterior
previa aprobación del Inspector Fiscal, conforme al procedimiento establecido en el artículo
1.12.6 o 1.12.7 de las Bases de Licitación, según corresponda. En caso que las fechas señaladas
no correspondieran a días hábiles, el pago respectivo deberá realizarse el día hábil siguiente a
dichas fechas.

 
iii) El Concesionario podrá prestar el Servicio Complementario señalado en el artículo 2.6

letra c) de las Bases de Licitación, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B numeral 3 de las
Bases de Licitación.

iv) En conformidad a lo establecido en los artículos 1.10.11 y 2.6.2 de las Bases de
Licitación, se establece un Mecanismo de Determinación de Niveles de Servicio, el cual tiene
por finalidad generar incentivos para una adecuada prestación de los servicios, y de ninguna
forma constituye un incentivo económico garantizado en el tiempo, en cuanto no se cumplan las
condiciones y exigencias establecidas en los artículos 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3 y 2.6.2.4 de las
Bases de Licitación. El pago establecido en el artículo 2.6.2.3 de las Bases de Licitación,
denominado Resultado de Servicio para cada uno de los Establecimientos de Salud: "Hospital de
Rengo" y "Hospital de Pichilemu" se pagará una vez al año, conjuntamente con el pago del
Subsidio Variable establecido en el artículo 1.12.23 de las Bases de Licitación.

 
18.- Las garantías que deberá entregar el Concesionario por construcción y explotación de

las obras, conforme a lo establecido en los artículos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 de las Bases de Licitación,
se indican a continuación:

 
GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN:
 
El Concesionario deberá constituir la garantía de construcción para cada uno de los

Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu" en forma
independiente. Para ello, junto con la solicitud de inicio de la construcción de las obras de cada
Establecimiento de Salud, el Concesionario entregará al MOP la garantía de construcción
correspondiente, en reemplazo de la garantía de seriedad de la oferta, según lo dispuesto en el
artículo 1.8.3.1 de las Bases de Licitación.

 
a) Hospital de Rengo
 
Para el Establecimiento de Salud "Hospital de Rengo", la garantía de construcción deberá

estar constituida por hasta diez (10) boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien por una
póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 1.8.3.1 de las Bases de Licitación, pagaderas a la vista, tomadas por el Adjudicatario o la
Sociedad Concesionaria, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compañía de Seguros de
la plaza, según corresponda, a nombre del Director General de Concesiones de Obras Públicas,
por un valor total de UF 247.500 (doscientas cuarenta y siete mil quinientas Unidades de
Fomento). La glosa de cada boleta y/o materia asegurada será: "Para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones durante la Etapa de Construcción del Establecimiento de Salud denominado
Hospital de Rengo que forma parte de la obra pública fiscal denominada 'Red O'Higgins:
Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu"'.

En el caso que la(s) boleta(s) de garantía sea(n) emitida(s) por un banco con oficina en la
plaza a requerimiento de un banco extranjero, el banco emisor deberá declarar expresamente en
el mismo documento que el cobro de la garantía en ningún caso se encuentra sometido a la
ratificación de dicho banco extranjero.

En el caso de boletas de garantía emitidas por cuenta de un banco del exterior, que no se
presenten de acuerdo al formato señalado en el N° 2 del capítulo 6-1 de la "Recopilación
Actualizada de Normas de la SBIF" (actual CMF), se deberá acompañar un certificado del banco
emisor en que se declare que el formato del documento se adopta en virtud de lo establecido en
el N° 12 del capítulo 8-11 de la "Recopilación Actualizada de Normas de la SBIF" (actual CMF).

En caso de contratar una póliza de seguro, ésta deberá corresponder a una póliza de seguro
de garantía que se encuentre vigente, depositada en la CMF. La mencionada póliza tendrá como
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contratante y afianzado al Adjudicatario o a la Sociedad Concesionaria, según corresponda, y
como asegurado al Director General de Concesiones de Obras Públicas.

Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 15% de la obra, mediante la
correspondiente declaración de avance prevista en el artículo 1.9.6 letra a) de las Bases de
Licitación, la garantía de construcción podrá ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones
de obras públicas, por un valor total de UF 210.100 (doscientas diez mil cien Unidades de
Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 35% de la obra, mediante la
correspondiente declaración de avance prevista en el artículo 1.9.6 letra b) de las Bases de
Licitación, la garantía de construcción podrá ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones
de obras públicas, por un valor total de UF 193.600 (ciento noventa y tres mil seiscientas
Unidades de Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 60% de la obra, mediante la
correspondiente declaración de avance prevista en el artículo 1.9.6 letra c) de las Bases de
Licitación, la garantía de construcción podrá ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones
de obras públicas, por un valor total de UF 148.500 (ciento cuarenta y ocho mil quinientas
Unidades de Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 85% de la obra, mediante la
correspondiente declaración de avance prevista en el artículo 1.9.6 letra d) de las Bases de
Licitación, la garantía de construcción podrá ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones
de obras públicas, por un valor total de UF 111.100 (ciento once mil cien Unidades de Fomento).

 
b) Hospital de Pichilemu
 
Para el Establecimiento de Salud "Hospital de Pichilemu", la garantía de construcción

deberá estar constituida por hasta diez (10) boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien
por una póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 1.8.3.1 de las Bases de Licitación, pagaderas a la vista, tomadas por el
Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o
Compañía de Seguros de la plaza, según corresponda, a nombre del Director General de
Concesiones de Obras Públicas, por un valor total de UF 44.000 (cuarenta y cuatro mil Unidades
de Fomento). La glosa de cada boleta y/o materia asegurada será: "Para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Construcción del Establecimiento de Salud
denominado Hospital de Pichilemu que forma parte de la obra pública fiscal denominada 'Red
O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu'".

En el caso que la(s) boleta(s) de garantía sea(n) emitida(s) por un banco con oficina en la
plaza a requerimiento de un banco extranjero, el banco emisor deberá declarar expresamente en
el mismo documento que el cobro de la garantía en ningún caso se encuentra sometido a la
ratificación de dicho banco extranjero.

En el caso de boletas de garantía emitidas por cuenta de un banco del exterior, que no se
presenten de acuerdo al formato señalado en el N° 2 del capítulo 6-1 de la "Recopilación
Actualizada de Normas de la SBIF" (actual CMF), se deberá acompañar un certificado del banco
emisor en que se declare que el formato del documento se adopta en virtud de lo establecido en
el N° 12 del capítulo 8-11 de la "Recopilación Actualizada de Normas de la SBIF" (actual CMF).

En caso de contratar una póliza de seguro, ésta deberá corresponder a una póliza de seguro
de garantía que se encuentre vigente, depositada en la CMF. La mencionada póliza tendrá como
contratante y afianzado al Adjudicatario o a la Sociedad Concesionaria, según corresponda, y
como asegurado al Director General de Concesiones de Obras Públicas.

Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 15% de la obra, mediante la
correspondiente declaración de avance prevista en el artículo 1.9.6 letra a) de las Bases de
Licitación, la garantía de construcción podrá ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones
de obras públicas, por un valor total de UF 37.400 (treinta y siete mil cuatrocientas Unidades de
Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 35% de la obra, mediante la
correspondiente declaración de avance prevista en el artículo 1.9.6 letra b) de las Bases de
Licitación, la garantía de construcción podrá ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
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garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones
de obras públicas, por un valor total de UF 34.100 (treinta y cuatro mil cien Unidades de
Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 60% de la obra, mediante la
correspondiente declaración de avance prevista en el artículo 1.9.6 letra c) de las Bases de
Licitación, la garantía de construcción podrá ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones
de obras públicas, por un valor total de UF 26.400 (veintiséis mil cuatrocientas Unidades de
Fomento).

Una vez que haya sido acreditada la ejecución del 85% de la obra, mediante la
correspondiente declaración de avance prevista en el artículo 1.9.6 letra d) de las Bases de
Licitación, la garantía de construcción podrá ser reemplazada por hasta diez (10) boletas de
garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones
de obras públicas, por un valor total de UF 19.800 (diecinueve mil ochocientas Unidades de
Fomento).

Para cada Establecimiento de Salud, la garantía de construcción deberá estar vigente desde
la fecha de su entrega hasta la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras más 3
meses, sin perjuicio que el Concesionario hubiere entregado la garantía de explotación. En el
caso de disminución del monto total de las garantías según el avance de las obras, el plazo de
vigencia de la garantía, será, al menos, el que resulte de la diferencia entre el plazo de la Etapa de
Construcción y el tiempo transcurrido hasta la correspondiente declaración de avance, más 90
días.

Cumplido lo señalado en el artículo 34 N° 2 del Reglamento, el MOP devolverá la garantía
de construcción en un plazo máximo de 30 días.

 
GARANTÍA DE EXPLOTACIÓN:
 
El Concesionario deberá constituir la garantía de explotación para cada uno de los

Establecimientos de Salud: "Hospital de Rengo" y "Hospital de Pichilemu" en forma
independiente. Para ello, conjuntamente con la solicitud al DGC de la autorización de la Puesta
en Servicio Provisoria de cada Establecimiento de Salud, el Concesionario entregará al MOP la
garantía de explotación correspondiente.

 
a) Hospital de Rengo
 
Para el Establecimiento de Salud "Hospital de Rengo", la garantía de explotación deberá

estar constituida por hasta cuatro (4) boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien por una
póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 1.8.3.2 de las Bases de Licitación, por un valor total de UF 161.000 (ciento sesenta y un
mil Unidades de Fomento), pagaderas a la vista, tomadas por la Sociedad Concesionaria,
emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compañía de Seguros de la plaza, según
corresponda, a nombre del Director General de Concesiones de Obras Públicas. La glosa de cada
boleta y/o materia asegurada será: "Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante
la Etapa de Explotación del Establecimiento de Salud denominado Hospital de Rengo que forma
parte de la obra pública fiscal denominada 'Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de
Pichilemu'".

Toda garantía deberá tener una vigencia, al menos, equivalente a toda la Etapa de
Explotación más 365 días o en el caso de disminución del monto total de la garantía, será, al
menos, el plazo que reste de la Etapa de Explotación más 365 días, contada desde la fecha de
entrega. No obstante, el Concesionario podrá optar por entregar garantías cuya vigencia sea
menor, con un plazo no inferior a 365 días, y renovarlas 90 días antes de su término de vigencia,
siempre que ello sea aceptado por el DGC. Para ello, el Concesionario deberá solicitar por escrito
al DGC la autorización requerida. Dentro de los 30 días posteriores a la fecha de recepción en la
Oficina de Partes de la DGC de dicha solicitud, el DGC comunicará por escrito su decisión de
rechazo o aceptación. En este último caso, el plazo de la última garantía será, al menos, lo que
reste de la Etapa de Explotación más 365 días.

Al completarse 365 días, contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y
sólo si el Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM
2.500 en los últimos dos semestres de pago anteriores, la garantía de explotación podrá ser
reemplazada hasta por cuatro (4) boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una
póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas, por un valor total de UF
137.000 (ciento treinta y siete mil Unidades de Fomento).
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Al completarse 730 días contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y
sólo si el Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM
2.500 en los últimos dos semestres de pago anteriores, la garantía de explotación podrá ser
reemplazada hasta por cuatro (4) boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una
póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas, por un valor total de UF
113.000 (ciento trece mil Unidades de Fomento).

Al completarse 1.095 días contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y
sólo si el Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM
2.500 en los últimos dos semestres de pago anteriores, la garantía de explotación podrá ser
reemplazada hasta por cuatro (4) boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una
póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas, por un valor total de UF 81.000
(ochenta y un mil Unidades de Fomento).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 35 N° 3 del Reglamento, cuando falten 24 meses
para el término del plazo de concesión y con el objeto de asegurar el cumplimiento de las
condiciones en las que el MOP recibirá la concesión, el Concesionario deberá entregar una
garantía adicional constituida por hasta cuatro (4) boletas de garantía bancarias, de igual monto,
o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 1.8.3.2 de las Bases de Licitación, por un valor total de UF 129.000
(ciento veintinueve mil Unidades de Fomento), pagaderas a la vista, tomadas por la Sociedad
Concesionaria, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compañía de Seguros de la plaza,
según corresponda, a nombre del Director General de Concesiones de Obras Públicas. Esta
garantía adicional tendrá un plazo de vigencia de, al menos, 1.095 (mil noventa y cinco) días
contados desde la fecha de entrega de la garantía, y la glosa de cada boleta y/o materia asegurada
será: "Para asegurar el cumplimiento de las condiciones en las que el MOP recibirá el
Establecimiento de Salud denominado Hospital de Rengo, de acuerdo a lo establecido en las
Bases de Licitación de la obra pública fiscal 'Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de
Pichilemu"'.

Tanto para la garantía de explotación como para la garantía adicional, en el caso que la(s)
boleta(s) de garantía sea(n) emitida(s) por un banco con oficina en la plaza a requerimiento de un
banco extranjero, el banco emisor deberá declarar expresamente en el mismo documento que el
cobro de la garantía en ningún caso se encuentra sometido a la ratificación de dicho banco
extranjero. En el caso de boletas de garantía emitidas por cuenta de un banco del exterior, que no
se presenten de acuerdo al formato señalado en el N° 2 del capítulo 6-1 de la "Recopilación
Actualizada de Normas de la SBIF" (actual CMF), se deberá acompañar un certificado del banco
emisor en que se declare que el formato del documento se adopta en virtud de lo establecido en
el N° 12 del capítulo 8-11 de la "Recopilación Actualizada de Normas de la SBIF" (actual CMF).
Asimismo, en caso de contratar una póliza de seguro, ésta deberá corresponder a una póliza de
seguro de garantía que se encuentre vigente, depositada en la CMF. La mencionada póliza tendrá
como contratante y afianzado a la Sociedad Concesionaria y como asegurado al Director General
de Concesiones de Obras Públicas.

 
b) Hospital de Pichilemu
 
Para el Establecimiento de Salud "Hospital de Pichilemu", la garantía de explotación deberá

estar constituida por hasta cuatro (4) boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien por una
póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 1.8.3.2 de las Bases de Licitación, por un valor total de UF 28.000 (veintiocho mil
Unidades de Fomento), pagaderas a la vista, tomadas por la Sociedad Concesionaria, emitidas en
Santiago de Chile por un Banco o Compañía de Seguros de la plaza, según corresponda, a
nombre del Director General de Concesiones de Obras Públicas. La glosa de cada boleta y/o
materia asegurada será: "Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de
Explotación del Establecimiento de Salud denominado Hospital de Pichilemu que forma parte de
la obra pública fiscal denominada 'Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu'".

Toda garantía deberá tener una vigencia, al menos, equivalente a toda la Etapa de
Explotación más 365 días o en el caso de disminución del monto total de la garantía, será, al
menos, el plazo que reste de la Etapa de Explotación más 365 días, contada desde la fecha de
entrega. No obstante, el Concesionario podrá optar por entregar garantías cuya vigencia sea
menor, con un plazo no inferior a 365 días, y renovarlas 90 días antes de su término de vigencia,
siempre que ello sea aceptado por el DGC. Para ello, el Concesionario deberá solicitar por escrito
al DGC la autorización requerida. Dentro de los 30 días posteriores a la fecha de recepción en la
Oficina de Partes de la DGC de dicha solicitud, el DGC comunicará por escrito su decisión de
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rechazo o aceptación. En este último caso, el plazo de la última garantía será, al menos, lo que
reste de la Etapa de Explotación más 365 días.

Al completarse 365 días, contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y
sólo si el Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM
2.500 en los últimos dos semestres de pago anteriores, la garantía de explotación podrá ser
reemplazada hasta por cuatro (4) boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una
póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas, por un valor total de UF 24.000
(veinticuatro mil Unidades de Fomento).

Al completarse 730 días contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y
sólo si el Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM
2.500 en los últimos dos semestres de pago anteriores, la garantía de explotación podrá ser
reemplazada hasta por cuatro (4) boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una
póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas, por un valor total de UF 20.000
(veinte mil Unidades de Fomento).

Al completarse 1.095 días contados desde la Puesta en Servicio Definitiva de las Obras, y
sólo si el Concesionario no hubiese acumulado multas pagadas por un monto superior a UTM
2500 en los últimos dos semestres de pago anteriores, la garantía de explotación podrá ser
reemplazada hasta por cuatro (4) boletas de garantía bancaria, de igual monto, o bien, por una
póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas, por un valor total de UF 14.000
(catorce mil Unidades de Fomento).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 35 N° 3 del Reglamento, cuando falten 24 meses
para el término del plazo de concesión y con el objeto de asegurar el cumplimiento de las
condiciones en las que el MOP recibirá la concesión, el Concesionario deberá entregar una
garantía adicional constituida por hasta cuatro (4) boletas de garantía bancarias, de igual monto,
o bien, por una póliza de seguro de garantía para concesiones de obras públicas, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 1.8.3.2 de las Bases de Licitación, por un valor total de UF 23.000
(veintitrés mil Unidades de Fomento), pagaderas a la vista, tomadas por la Sociedad
Concesionaria, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compañía de Seguros de la plaza,
según corresponda, a nombre del Director General de Concesiones de Obras Públicas. Esta
garantía adicional tendrá un plazo de vigencia de, al menos, 1.095 (mil noventa y cinco) días
contados desde la fecha de entrega de la garantía, y la glosa de cada boleta y/o materia asegurada
será: "Para asegurar el cumplimiento de las condiciones en las que el MOP recibirá el
Establecimiento de Salud denominado Hospital de Pichilemu, de acuerdo a lo establecido en las
Bases de Licitación de la obra pública fiscal 'Red O'Higgins: Hospital de Rengo y Hospital de
Pichilemu'".

Tanto para la garantía de explotación como para la garantía adicional, en el caso que la(s)
boleta(s) de garantía sea(n) emitida(s) por un banco con oficina en la plaza a requerimiento de un
banco extranjero, el banco emisor deberá declarar expresamente en el mismo documento que el
cobro de la garantía en ningún caso se encuentra sometido a la ratificación de dicho banco
extranjero. En el caso de boletas de garantía emitidas por cuenta de un banco del exterior, que no
se presenten de acuerdo al formato señalado en el N° 2 del capítulo 6-1 de la "Recopilación
Actualizada de Normas de la SBIF" (actual CMF), se deberá acompañar un certificado del banco
emisor en que se declare que el formato del documento se adopta en virtud de lo establecido en
el N° 12 del capítulo 8-11 de la "Recopilación Actualizada de Normas de la SBIF" (actual CMF).
Asimismo, en caso de contratar una póliza de seguro, ésta deberá corresponder a una póliza de
seguro de garantía que se encuentre vigente, depositada en la CMF. La mencionada póliza tendrá
como contratante y afianzado a la Sociedad Concesionaria y como asegurado al Director General
de Concesiones de Obras Públicas.

 
Para cada Establecimiento de Salud, la garantía de explotación conjuntamente con la

adicional, serán devueltas en el plazo de 15 días contados desde que el Inspector Fiscal de
Explotación certifique que el Concesionario ha cumplido todas las obligaciones contraídas con el
MOP, el Servicio de Salud O'Higgins y el Minsal.

 
19.- Conforme a lo señalado en el artículo 1.12.5 de las Bases de Licitación, el

Concesionario, el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud O'Higgins realizarán los pagos
establecidos en el contrato de concesión en los plazos señalados en las Bases de Licitación. En el
caso que se produzcan retrasos, dichos pagos devengarán un interés real diario equivalente, en
base a 360 días, a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a
menos de un año, vigente a la fecha del pago efectivo, lo que debe entenderse sin perjuicio de la
aplicación de las multas que correspondan. No obstante lo anterior, el retraso injustificado de los
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pagos que el Concesionario tenga que realizar al Minsal, al Servicio de Salud o al MOP, si
procede, dará derecho al MOP al cobro de la correspondiente garantía, conforme a lo señalado en
el artículo 1.8.3 de las Bases de Licitación.

20.- Las multas que procedan se aplicarán conforme a lo estipulado en las Bases de
Licitación y sus Circulares Aclaratorias; en el DS MOP N° 900 de 1996, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de
Obras Públicas, y sus modificaciones; y en el DS MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley
de Concesiones, y sus modificaciones.

21.- La Dirección General de Concesiones de Obras Públicas será el Servicio del Ministerio
de Obras Públicas que fiscalizará el contrato de concesión en sus diversos aspectos y etapas.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la

República.- Jessica López Saffie, Ministra de Obras Públicas.- Mario Marcel Cullell, Ministro de
Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., José Andrés Herrera
Chavarría, Subsecretario de Obras Públicas.
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