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Modifica por razones de interés piblico y urgencia,
las caracteristicas de las obras y servicios que
indica del contrato de concesi6n de la obra publica
fiscal denominada “Ruta 160, Tramo Tres Pinos -
Acceso Norte a Coronel”.

SANTIAGO, 0 ¢ FEB 2013

El DFL MOP N° 850 de 1997, que fij6 el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
15.840, de 1964, Organica del Ministerio de Obras
Publicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.

El Decreto Supremo MOP N° 900 de 1996, que fij¢ el
texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL
MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de QObras
Publicas, en especial su articulo 19°.

El Decreto Supremo MOP N° 956. de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas, en especial el articulo 69°.

El Decreto Supremo MOP N° 411, de fecha 27 de
junio de 2008, que adjudico el contrato de concesion
para la ejecucion, conservacion y explotacion de la
obra publica fiscal denominada “Ruta 160, Tramo Tres
Pinos — Acceso Norte a Coronel”.

El Oficio DGOP. N° 738, de fecha 8 de julio de 2010,
del Director General de Obras Publicas.

El Oficio Ord. N° 168, de fecha 14 de julio de 2010, de
la Jefa de la Divisibn de Construccion de Obras
Concesionadas.

La Anotacion del inspector Fiscal en el Libro de
Obras, Folio N° 29, de fecha 19 de julio de 2010,

El Oficio Ord. N° 1303, de fecha 14 de diciembre de
2012, del Inspector Fiscal.

El Oficio Ord. N° 0001, de fecha 02 de enero de 2013,
de la Jefa de la Division de Construccion de Obras
Concesionadas.
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La Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fijé normas sobre
exencion del tramite de toma de razén.

CONSIDERANDO:

Que los articulos 18° de la Ley de Concesiones de Obras Publicas y 69° de su Reglamento, establecen
que el Ministerio de Obras Publicas, desde que se perfeccione el contrato, podra modificar, por razones
de interés publico, las caracteristicas de las obras y servicios contratados.

Que el articulo 69° N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de Obras Publicas, con el Visto
Bueno del Ministro de Obras Publicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podra exigir
la modificacion de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté
pendiente la determinacion sobre la indemnizacion.

Que durante el desarrollo del contrato de concesion de la obra publica fiscal denominada “Ruta 160,
Tramo Tres Pinos — Acceso Norte a Coronel”, las partes han abordado el estudio y analisis de diversas
alternativas y mejoras a las obras y condiciones originalmente contratadas, con el objeto de atender
planteamientos de las comunidades afectadas por el proyecto.

Que en dicho contexto, y de conformidad a lo sefalado en el Oficio DGOP. N° 738, de fecha 8 de julio
de 2010, del Director General de Obras Publicas, y en el Oficio Ord. N° 168, de fecha 14 de julio de
2010, de la Jefa de la Division de Construccién de Obras Concesionadas, mediante Anotacién en el
Libro de Obras, Folio N° 29, de fecha 19 de julio de 2010, el Inspector Fiscal solicité a la Sociedad
Concesionaria la elaboracion de una serie de Proyectos de Ingenieria de Detalle, entre los cuales se
encontraba el denominado “Modificacién de Baipas Laraquete”.

Que el proyecto de ingenieria denominado “Modificacion de Baipas Laraquete” fue debidamente
aprobado por el Inspector Fiscal, segun consta en su Oficio Ord. N° 1303, de fecha 14 de diciembre de
2012.

Que el proyecto anteriormente singularizado contempla una modificacion del actual trazado, a fin de
evitar el paso de la ruta por la zona urbana de Laraquete, disminuyendo los impactos ambientales y
territoriales negativos para la comunidad, tales como: el ruido, la humedad por la sombra que produciria
la via elevada, la segregacion de la localidad, los riesgos de accidentes, las expropiaciones, entre otros.
Este proyecto esta emplazado desde el Dm 43.480,00, donde se separa de la calzada actual, y finaliza
en el Dm 46.029,205, donde se genera el empalme con el trazado original.

Que el MOP estima de interés publico y urgencia modificar las caracteristicas de las obras y servicios
del contrato de concesion de la obra publica fiscal denominada “Ruta 160, Tramo Tres Pinos — Acceso
Norte a Coronel’, en el sentido de disponer la ejecucién de las obras que se deriven del proyecto
denominado “Modificacién de Baipas Laraquete” (en adelante obra “Modificacién Baipas Laraquete”),
conforme a la ingenieria aprobada por el Inspector Fiscal. Lo anterior, toda vez que dicha obra permitira
evitar el paso de la ruta por la zona urbana de Laraquete, disminuyendo asi los impactos ambientales y
territoriales para la comunidad aledafa al sector. La razén de urgencia dice relacion con que se hace
necesario el pronto inicio de la construccién de dicha obra, a fin de abordar adecuadamente su
construccion, y en conjunto con aquellas previstas en el proyecto original de la concesién., de modo de

~evitar postergar la Puesta en Servicio Provisoria de la Obra.

Que mediante Oficio Ord. N° 0001, de fecha 02 de enero de 2013, la Jefa de la Division de Construccion
de Obras Concesionadas, luego de ponderar los antecedentes, recomendd al Coordinador de
Concesiones de Obras Publicas se sirva solicitar al Director General de Obras Publicas tramitar la
Resolucion que permita disponer la ejecucién de la obra denominada “Modificacién de Baipas
Laraquete”, atendidas las razones de interés publico y urgencia que indica.

Que por las razones de interés publico y urgencia expresadas precedentemente y teniendo en
consideracion que la tramitacion de un Decreto Supremo sobre la materia implica tiempos superiores a
los requeridos, es que se ha hecho necesario la dictacién del presente acto administrativo.
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RESUELVO:

DGOP N° 04 @/(Exento)

MODIFICANSE, por razones de interés publico y urgencia, las caracteristicas de las obras y servicios
del contrato de concesidn de la obra publica fiscal denominada “Ruta 160, Tramo Tres Pinos-Acceso

Norte

a Coronel”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160.5.A"

debera ejecutar la obra denominada “Modificacién de Baipas Laraquete”, conforme al proyecto de
ingenieria aprobado por el Inspector Fiscal mediante Oficio Ord. N° 1303, de fecha 14 de diciembre de

2012,

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

el que se entiende formar parte integrante de la presente Resolucion.

La ejecucién de la obra antes senalada debera cumplir con la normativa vigente y con los
estandares de calidad y requisitos sefialados en la presente Resolucion, en las
especificaciones técnicas del proyecto aprobado mediante Oficio Ord. N° 1303, de fecha 14 de
diciembre de 2012, en las Bases de Licitacion y demas instrumentos que forman parte del
Contrato de Concesion. La obra que se ejecute en virtud de la presente Resolucion debera
contar con la aprobacién del Inspector Fiscal.

Las expropiaciones que se requieran para la construccidn de la obra, seran de cargo vy
responsabilidad del MOP. La Sociedad Concesionaria debera recibir los terrenos entregados
por el MOP, despejarlos, cercarlos y mantener su custodia. El MOP tendra un plazo de 6
meses para la entrega material de los lotes de terrenos que requieran expropiacion, contado
desde la fecha de la total tramitacién de la presente Resolucién. La Sociedad Concesionaria
debera preparar y elaborar todos los antecedentes planimétricos requeridos para las
expropiaciones.

Sera de cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la construccion, conservacion,
mantenimiento, explotacion y operacion de la obra que trata la presente Resolucién, en los
términos sefalados en la presente Resolucién y demas instrumentos que forman parte del
Contrato de Concesion.

Considerando que la ejecucion de la obra que trata la presente Resolucioén ocurrira en forma
indivisible y en la misma oportunidad que las restantes obras del contrato de concesion, se
exime a la Sociedad Concesionaria de la obligacién de licitar la ejecucion de la obra, conforme
se contempla en el articulo 1.12.3.3.2 de las Bases de Licitacion.

Sera obligacion de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento, la obra que trata la
presente Resolucion se encuentre cubierta por pélizas de seguros de responsabilidad civil por
dafos a terceros y de seguro por catastrofe, en los mismos términos, condiciones y plazos
sefialados en los articulos 1.8.15 y 1.8.16 de las Bases de Licitacion, lo que debera acreditar
ante el Inspector Fiscal.

La Garantia de Construccion vigente, cuyas boletas obran en poder del MOP, serviran para
caucionar las obligaciones dispuestas en la presente Resolucion. Sera obligacion de la
Sociedad Concesionaria reemplazar las boletas de garantia vigentes en caso que su glosa
impida que garanticen la obra dispuesta en el presente resuelvo.

La Sociedad Concesionaria debera proyectar, gestionar y construir los cambios de servicios y
canales gue se requieran, los que se regiran de acuerdo a lo establecido en los articulos
1.8.19, 2.2.2.10, 2.2.2.11 y 2.3.1.20, todos de las Bases de Licitacion.

ESTABLECESE que el plazo maximo para la construccion de la obra denominada “Modificacion de
Baipas Laraquete” sera de 25 meses, contado a partir de la entrega de los terrenos por parte del

MOP.
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3.

Una vez finalizada la ejecucion de la obra que trata la presente Resolucién, se procedera de la
siguiente forma:

i La Sociedad Concesionaria debera informar por escrito al Inspector Fiscal el término de la
totalidad de la obra. Este Gltimo, debera inspeccionar y verificar la obra, la cual, si no hubiere
observaciones, se entendera aprobada. De encontrarse la obra adecuadamente terminada, el
Inspector Fiscal la recepcionara de inmediato, dejando constancia de ello mediante anotacion en
el Libro de Obras.

i. Si el Inspector Fiscal considerare que la obra no cumple los estandares exigibles para su
recepcion, debera informarlo a la Sociedad Concesionaria mediante anotacién en el Libro de
Obras y se entendera como no entregada, debiendo el Inspector Fiscal instruir la correccion de
las observaciones dentro del plazo que otorgue al efecto, salvo que hubiere plazo de ejecucion
pendiente, que sera la fecha limite para terminarla. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicacion de
la multa sefialada en el numeral siguiente.

i. En caso que la obra no fuere ejecutada y corregida dentro de los plazos sefalados en los
parrafos precedentes, se aplicara a la Sociedad Concesionaria una multa diaria de 5 UTM, cuya
aplicacion y pago se regulara segun lo establecido en las Bases de Licitacion.

iv. Si el Inspector Fiscal dejare vencer los plazos establecidos en el presente Resuelvo, sin
pronunciarse, se entendera aprobada la obra o correccion ejecutada por la Sociedad
Concesionaria, segun el caso.

ESTABLECESE que el monto total y definitivo, a suma alzada, por concepto de la construccion de la
obra denominada “Modificacién de Baipas Laraquete”, se fija en la cantidad de UF 221.631,15
(Doscientas Veintin Mil Seiscientas Treinta y Una Coma Quince Unidades de Fomento), neta de
IVA, conforme al detalle adjunto al Oficio Ord. N° 0001, de fecha 2 de enero de 2013, de la Jefa de la
Division de Construccion de Obras Concesionadas.

Se deja constancia que el monto antes sefialado no incluye: i) los costos correspondientes a los
cambios de servicios y canales que se deriven del proyecto denominado “Modificacién de Baipas
Laraquete”; ii) los costos correspondientes a las obras de mitigacion ambiental adicionales a las
contempladas en el contrato de concesion, que se deriven de las inversiones que trata la presente
Resolucion; iii) el costo de todos los seguros adicionales que se requieren para la construccién de la
obra; iv) los costos adicionales por concepto de conservacién, mantenimiento, operacion vy
explotacién de la obra por el periodo que resta de la etapa de explotacién; y v) los gastos financieros
y tributarios adicionales en que incurra o soporte la Sociedad Concesionaria, y que se deriven directa
y exclusivamente de la obra que trata la presente Resolucién. Los costos y gastos antes sefialados
deberan fijarse en el convenio que suscribiran las partes conforme se sefiala en el resuelvo N° 7
siguiente.

ESTABLECESE que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad Concesionaria, en
relacion con las modificaciones de las caracteristicas de las obras y servicios a que se refiere la
presente Resolucion, debera ser facturado por la Sociedad Concesionaria mensualmente al MOP. Para
ello, la Sociedad Concesionaria presentara al Inspector Fiscal una relacion de los documentos que
respaldaran la emision de las facturas, con la indicacion de los montos e IVA correspondientes. Para
estos efectos, debera acreditar y documentar los estados de pago que se efectuen a la Sociedad
Concesionaria en funcion de los estados de avance efectivo de la obra. Una vez que el Inspector Fiscal
haya aprobado los documentos presentados, para lo que tendra un plazo de 15 dias, la Sociedad
Concesionaria emitira las facturas correspondientes. El pago de la respectiva factura se hara dentro de
los 15 dias contados desde la fecha de presentacion de la misma. Si el Inspector Fiscal no se
pronunciare dentro del plazo de 15 dias antes sefalado, se entendera aprobado el valor de la factura

DEJASE CONSTANCIA que la presente Resolucion, no modifica ninguno de los demas plaz
demas obligaciones del contrato de concesion.
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ESTABLECESE que la compensacién a la Sociedad Concesionaria, por concepto de indemnizacion
por los perjuicios causados por la modificacién a las caracteristicas de las obras y servicios del
contrato de concesion que trata la presente Resolucién, seran materia del convenio que al efecto
suscribiran las partes segun el resuelvo N° 7 de la presente Resolucion.

ESTABLECESE que el Ministerio de Obras Publicas debera dictar un Decreto Supremo que
contenga las modificaciones a las caracteristicas de las obras y servicios materia de la presente
Resolucion, dentro del plazo de 30 dias contado desde la fecha de la total tramitacion de la presente
Resoluciéon. En dicho Decreto Supremo, se debera consignar que el plazo maximo que dispondran
las partes para suscribir un convenio que establezca las modalidades de compensacion que
correspondan, sera de 6 meses contado desde la fecha de la total tramitacién de la presente
Resolucién. Todo ello sin perjuicio que en el mismo Decreto Supremo se podra aprobar el citado
convenio. Las controversias que se susciten entre el Concesionario y el Ministerio de Obras Publicas
acerca de las modalidades de dicha compensacién se resolveran en conformidad a lo sefialado en el
articulo 36° de la Ley de Concesiones de Obras Publicas.

DENTRO DEL PLAZO de 10 dias habiles contados desde la total tramitacion de la presente
Resolucién, tres transcripciones de ésta seran suscritas ante notario por “Sociedad Concesionaria
Acciona Concesiones Ruta 160.S.A.” en sefial de aceptacion de su contenido, debiendo protocolizar
ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco dias habiles siguientes, dos de las
transcripciones debidamente suscritas deberan entregarse, una en la Oficina de Partes de la
Direccion General de Obras Publicas y otra en la Coordinacion de Concesiones de Obras Publicas,
ambas con una copia autorizada de la protocolizacién efectuada.

COMUNIQUESE la presente Resolucién a “Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta
160.S.A.7, a la Coordinacion de Concesiones de Obras Publicas, a la Division de Construccion de
Obras Concesionadas, al Inspector Fiscal y demas servicios que corresponda.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

t Mariana Con

o —

.

. Ministro de Hacnda

LUCAS PALACIOS COVARRUBIAS
Ministro de Obras Publicas
Subrogante
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