MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ]
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ANT.: Bases de Licitacion “Concesion Ruta 35,
Tramo Puerto Montt — Pargua”.

SANTIAGO, gy 40908
DE : SRA. DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
A : SENORES LICITANTES Y/O GRUPOS LICITANTES

CIRCULAR ACLARATORIA N° 4

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.4.5 de las Bases de Licitacidén del proyecto de
concesion de la obra publica fiscal denominada “Concesién Ruta 5, Tramo Puerto Montt —
Pargua”, la Directora General de Obras Publicas emite la presente Circular Aclaratoria, que
responde consultas realizadas por los licitantes o Grupos Licitantes:

CONSULTAS Y RESPUESTAS

1. Conforme a lo indicado en el articulo 1.4.5 de las Bases de Licitacion del proyecto de la

referencia y habiendo revisado los antecedentes que el MOP solicita para la presentacion de
las ofertas técnicas de los licitantes, en particular en el articulo 1.5.5, letra A) Documento
N°4 Boletas de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta, se consulta lo siguiente:
En virtud de la actual prudencia y restriceion del sistema financiero para el otorgamiento de
lineas de crédito ;es posible constituir la garantia requerida indistintamente a través de
boletas de garantia bancaria o pélizas de seguro emitidas por una institucion de la plaza,
manteniendo las demas condiciones de acuerdo a lo definido por el mencionado numeral?

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.

2. El articulo 1.7.8.4 de las BALI establece el capital de la sociedad concesionaria debe ser
siempre invertido en la obra y en los otros gastos asociados a ella. En caso de que ello no
sea posible, lo que debera ser calificado por el TF, se da a entender que el IF debe autorizar
su inversién en mmstrumentos con liquidez suficiente a fin de garantizar su oportuna
disponibilidad. Sin embargo, parece prudente que el IF tenga un plazo maximo, no superior
a 15 dias para otorgar esta calificacién / autorizacién. En caso de que ello no ocurra en
dicho plazo, la sociedad concesionaria podra tomar un deposito a plazo en el mismo banco
que haya otorgadola boleta de garantia de la oferta, ya que el costo de tener el capital
inmovilizado puede generar un impacto negativo en el patrimonio de la sociedad

_concesionaria.
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3. Se requiere contar con documento N°® 5 “Predisefio Obras a Incorporar que no estan en el
Anteproyecto Referencial 0 que requieren modlficacmneq” de la Tabla N° 2 Estudios
Referenciales de las BALT.

Respuesta: El documento “Predisefios de Obras a Incorporar gue no estin en el
Anteproyecto Referencial o que requieren modificaciones” sefialado en la Tabla N°2:
Estudios Referenciales del articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacién, fue entregado a
través de ORD. N° 1398 de fecha 19 de mayo de 2009.

4. En el PRI no se entregan planillas de cubicacion de la obra. Favor entregar.

Respuesta: Las cubicaciones de la obra fueron entregadas a través de ORD. N° 2087
de fecha 24 de Jullo de 2009,

5. Respecto a Estructuras a desnivel en las BALI se solicita Atravieso Km. 1023,9 en sector
habitacional y.enlace retorno tipo Diamante en Km. 1041,30 éstos no forman parte de los
entregados en los PRI, favor confirmar que estas obras deberan ser incluidas en la oferta.

Respuesta: Estas estructuras forman parte de los “Predisefios de Obras a Incorporar
que no estin en el Anteproyecto Referencial o que requieren modificaciones”,
sefialados en la Tabla N° 2: Estudios Referenciales del articulo 1.4.3 de las Bases de
Licitacion, y que fueron entregados a través de Oficio N° 1398 de fecha 19 de mayo de
2009.

6. Faltan paraderos asociados a retorno en Km. 1041 que no fue disefiado v paraderos
asociados a pasarelas no disefiadas los que suman un total de 12 paraderos. ;Deberan ser
estas obras incluidas en el Proyecto Definitivo?

Respuesta: Si, efectivamente estas obras deberin ser incluidas en el Proyecto
Definitivo; En este contexto, el listade de paraderos que se deben disefiar y construir
corresponde al sefialado en el articulo 2.4.1.7 de las Bases de Licitacién.

7. En el punto 2.4.1.20 de las BALI se solicitan ciclovias que no fueron disefiadas en el PRI,
no queda claro si deben proyectarse solo en.un lado o en ambos lados.

Respuesta: El disefio de la ciclovia es un antecedente que forma parte de los
“Prediseiios de Obras a Incorporar que no estin en el Anteproyecto Referencial o que
requieren modificaciones”, sefialado en la Tabla N° 2: Estudios Referenciales del
articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacién. En dicho disefio se muestra que la ciclovia
debera proyectarse por el lado poniente o izquierdo de la ruta.

8. Las BALI solicitan Circuitos Peatonales y Cierros o Vallas peatonales en Pasarelas y
Paraderos no considerados en los PRI ;Se deben valorar?

Respuesta: El proyecto debe contemplar todas las obras establecidas en las Bases de
Licitacion, por lo tante los Circunitos Peatonales y Cierros o Vallas peatonales en
Pasarelas y Paraderos deben ser valorados segun se establece en los articulos 2.4.1.6 y
2.4.1.8.2 de las Bases de Licitacion.

9. Segun el punto 2.2.3.2 Aspectos Topogréficos, se realizé un apoyo terrestre con Datum
WGS84 y la aitura de los puntos con respecto al nivel medio del mar.
(Cual es el punto de nivelacion utilizado para la vinculacion?

.*Segun el punto 2.2.3.2 Aspectos Topogrificos, las coordenadas planas topogréficas se ,\wwnegc,

. ('/(_4,

H
y" alculan con correccion de horizonte y convergencia de meridiano. § ovision
N &7 ¢ Cudles son los parametros utilizados para el calculo de los Planos topograficos? = FINANZAS
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1l

12.

13

14.

15.

Segun el punto 2.2.3.4 letra ¢} Restitucion del Anteproyecto, indica que en anexo 4.1 Tomo
2 existe un informe donde se explica la referenciacién geodésica el transporte de
coordenadas, el sistema de proyeccion cartografica. El cual no se encuentra en dicho anexo.
(Es posible contar con este informe?

Respuesta: Para responder las preguntas 9, 10 y 11 remitase a los Antecedentes sobre
Perfiles Transversales y de Restitucién entregados a través de ORD. N° 1599 de fecha
9 de junio de 2009.

Se solicitan las monografias de saneamiento.
Respuesta: No se dispone de dichos antecedentes. Los Antecedentes Referenciales

entregados a los Licitantes y Grupos Licitantes son los seiialados en la Tabla N°2 del
articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacién.

. Por el origen del presente proyecto es necesario contar con las cubicaciones de proyecto;

ellas permitiran por una parte constatar si se consideraron partidas que no aparecen en los
planos de proyecto (cunetas en zonas de corte no sefialadas en los perfiles transversales que
puede redundar en un mayor corte y muros de boca de obras de arte), y por otra verificar la
bondad de las partidas relevantes de proyecto.

Respuesta: Las cubicaciones de la obra fueron entregadas a través de ORD, N° 2087
de fecha 24 de julio de 2009. Sin perjuicio de lo anterior, el Licitante o Grupo
Licitante debe considerar, en su presupuesto, todas las obras necesarias para asegurar
el normal funcionamiento del proyecto, independiente de lo establecido en el
Anteproyecto Referencial.

Es importante sefialar que de no contar con las cubicaciones del proyecto, tampoco se podra
contar con conclusiones significativas de la revision. En efecto, los resultados esperables de
esta revision no seran relevantes desde el punto de vista de la toma de decisiones en la
presentacion de la oferta a realizar a Concesiones; esto es, no se lograran determinar
partidas, como las anteriormente sefialadas, que podrian incidir significativamente en el
ahorro o sobre costo de las obras de saneamiento. Por otra parte el no contar con estas
cubicaciones, significaria modelar nuevamente el camino para determmar, en forma
adecuada los alargues de obras de arte, las longitudes de las obras nuevas por aumento en la
capacidad o por la construccién de la doble calzada y por sobretodo rehacer el proyecto de
saneamiento longitudinal debido a que en los antecedentes del proyecto.

Respuesta: Las cubicaciones de la obra fueron entregadas a través de ORD. N° 2087
de fecha 24 de julio de 2009, Sin perjuicio de lo anterior, el Licitante o Grupo
Licitante debe considerar, en su presupuesto, todas las obras necesarias para asegurar
el normal funcionamiento del proyecto, independiente de lo establecido en el
Anteproyecto Referencial.

En el PRI existen sectores con presencia de napa superficial con rasante no adecuada, y
aparentemente no se contemplan obras como subdrenes. ;Estan ¢stas ultimas incorporadas
en las cubicaciones?

Respuesta: Las cubicaciones de la obra fueron entregadas a través de ORD. N° 2087
de fecha 24 de julio de 2009. Sin perjuicio de lo anterior, el Licitante o Grupo
Licitante debe considerar, en su presupuesto, todas las obras necesarias para asegurar
el normal funcionamiento del proyecto, independiente de lo establecido en el

,, Anteproyecto Referencial.
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16.

17.

18.

19.

20,

Con ¢l fin de comprobar cubicaciones de movimiento de tierras seria posible contar con
Malla TIN del Proyecto o Archivos de perfiles transversales de terreno en formato txt?

Respuesta: Los Antecedentes sobre Perfiles Transversales y de Restitucion fueron
entregados a través de ORD. N° 1599 de fecha 9 de junio de 2009.

Dado que el PRI presenta sectores con restriccion de velocidad menor que 120 Kph, /seran
estos mismos sectores los que seran autorizados en el Proyecto Definitivo, si no es asi
cuales seran los autorizados?

Respuesta: Para la elaboracién del Proyecto Definitivo, la Sociedad Concesionaria no
podri establecer sectores con mayores restricciones de velocidad que los contenidos en
el Anteproyecto Referencial.

Por favor confirmar criterio descrito en Memoria del PRI en cuanto a mantener deflexiones
tanto en calzada existente como en la proyectada con el fin de mantener mediana constante.

Respuesta: Si, se confirma el criterio descrito en la Memoria del Anteproyecto
Referencial de Ingenieria.

De acuerdo con lo especificado en las Bases de Licitacion, en el punto 2.3.2.2 Tabla N° 15
la Velocidad de Diseflo o Velocidad de Proyecto entre los Dm. 1023600 y Dm 1077800 es
de 120 km/hr, correspondiéndole categoria de Autopista. Por tal motivo y segin se
especifica en el acapite 3.102.504 del Manual de Carreteras Vol. 3, le corresponde régimen
de Control Total de Acceso, que exige no tener accesos directos a la ruta, y se proscriben
los Accesos Direccionales. Esto se contradice con lo especificado en las Bases de
Licitacion en el punto 2.3.2.2, ya que se mencionan Accesos Direccionales, Secundarios o a
Predio. (Cual criterio prevalecera en el proyecto definitivo? Es importante hacer notar que
en caso de no permitirse accesos directos seria necesario proyectar gran cantidad de calles
de servicio adicionales.

Respuesta: El articulo 2 del D.S. 95/02, letra ¢) del Reglamento del Sistema de
Evaluaciéon de Impacto Ambiental estipula que:

“Se entenderd por autopistas a las vias disefiadas para un flujo de ocho mil vehiculos
diarios (8.000 veh./dia), con sentidos de flujos unidireccionales, de cuatro o mds pistas y
dos calzadas separadas fisicamente por una mediana, con velocidades de disefio igual o
superior a ochenta kilometros por hora (80 Km./h), con prioridad absoluta al trdnsito,
con control total de los accesos, segregada fisicamente de su entorno, y que se conectan a
otras vias a través de enlaces”.

Dado que en este proyecto los flujos vehiculares no alcanzan el valor mencionado en el
parrafo anterior, es que éste se enmarca en la categoria de Autorruta y no de
Autopista, por lo tanto se¢ mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion en lo que
respecta a Accesos Direccionales, Secundarios o a Predio.

En la Tabla N° 16 de las Bases de Licitacién, se especifica que el SAP con defensas
camineras sera 1.0 m y sin defensas camineras sera 0,5., pero en el punto 4 de las notas
debajo de dicha Tabla, se especifica que el SAP, se construira de acuerdo a lo sefialado en
el parrafo 3.303.303 del MC-Vol 3, en el cual se alude a la Tabla 3.301.1.A, en la cual
especifica un ancho para el SAP exterior de 1.5 m para autopistas con Vp=120 km/hr y de
0,8 de SAP interior. Por otro lado en el PRI no se contempla SAP interior y se considera

1,0 para SAP exterior. Aclarar.
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Respuesta: Remitirse a la respuesta a la pregunta nimero 19, en consecuencia se
mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion en lo que respecta a los anchos de
SAP interior y exterior.

21.En las BALI se solicita estructura de pavimento disefiada con 30 millones de Ejes
Equivalentes entre Km. 1023,573 y Km. 1049,500, el PRI cuenta con estructura para 30
millones de Ejes Equivalentes solo entre Km 1023,573 y Km. 1030,3. Se solicita confirmar
tramo mencionado en las BALL

Respuesta: Se confirma lo establecido en la Tabla N° 19: Ejes Equivalentes Minimos
para cada tramo en la pista de diseiio del articulo 2.3.2.3.1 de las Bases de Licitacion,
en la cual se exige estructura de pavimento disefiada con 30 millones de Ejes
Equivalentes entre km 1023,573 y km 1049,500.

22. Para el disefio de Repavimentacion de la calzada existente resulta necesario contrastar los
datos de estado del pavimento entregados en los PRI (Afio=2005) versus la Situacién
Actual de los pavimentos. Si se verifica en terreno, mediante inspeccion visual, que la
informacién de estado funcional y/o estructural de éstos es muy distinta a la informada
sera necesario que el oferente actualice la informacién de IRI, mediciones de deflexion
FWD, o Rugosidad entregadas en los PRI para justificar sus diseflos estructurales??

Respuesta: Conforme a lo establecido en el articulo 1.8.7 de las Bases de Licitacion, la
Sociedad Concesionaria recibird la Infraestructura Preexistente en el estado en que se
encuentre en el momento de la entrega del terreno y sera responsabilidad de la misma,
mantener los niveles, exigencias y estindares exigidos en los documentos que
conforman el contrato de concesion, a su entero cargo y costo. Lo anterior es sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 1.9.1.3 de las Bases de Licitaciéon, en cuanto
que el Concesionario deberd desarrollar los estudios y proyectos necesarios para
efectuar la Recuperacion del Estindar de las obras involucradas en la concesion

23. Se requieren cubicaciones de Cambios de Servicios.

Respuesta: Las cubicaciones de la obra fueron entregadas a través de ORD. N* 2087
de fecha 24 de julio de 2009. Sin perjuicio de lo anterior, ¢l Licitante o Grupo
Licitante debe considerar, en su presupuesto, todas las obras necesarias para asegurar
el normal funcionamiento del proyecto, independiente de lo establecido en el
Anteproyecto Referencial.

24. No hay proyecto de cambio de servicio en el sector de Pargua, aun cuando se trata de una
zona urbana. ;Se cuenta con estos antecedentes?

Respuesta: No hay proyecto de cambio de servicio en el sector de Pargua. Todo lo
referente al Sector Urbano de Pargua es a nivel Conceptual. Estos antecedentes son
parte de los “Predisefios de Obras a Incorporar que no estin en el Proyecto
Referencial de Ingenieria o que requieren modificaciones”, sefialados en la Tabla N° 2
del articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacion y que fueron entregados a través de Oficio
N° 1398 de fecha 19 de mayo de 2009.

25. Para las plazas de peajes Industrial, Trapén, Calbuco y Maullin no queda claro en los pianos
desde donde se extraera el agua y como se elevard hasta un estanque proyectado para dar
presion al agua que abastecera los sanitarios consultados. jEste aspecto se encuentra

valorado dentro de las Cubicaciones Referenciales?

' Respuesta: Las cubicaciones de la obra fueron entregadas a través de ORD. N° 2087 QO ”“FS%
‘de fecha 24 de julio de 2009. Sin perjuicio de lo anterior, el Licitante o Grup@ B
" Licitante debe considerar, en su presupuesto, todas Ias obras necesarias para asegura‘i‘ R :
rg . &
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el normal funcionamiento del proyecto, independiente de lo establecido en el
Anteproyecto Referencial.

26. ;El proyecto de Paisajismo referencial cuenta con visto bueno de las Municipalidades
involucradas?

Respuesta: No, el Proyecto de Paisajismo no cuenta con el V°B° de las
Municipalidades involucradas. Es necesario establecer que el Proyecto de Paisajismeo
Definitivo debe ser desarrollado por la Sociedad Concesionaria, por lo que es ésta la
encargada de obtener la aprobacion del estudio por parte de las Municipalidades
involucradas.

27. ;Se deben incorporar obras de riego?. De ser asi se tiene conocimiento de la existencia de
instalaciones de agua y/o pozos en las cercanias de las areas a intervenir?

Respuesta: Conforme lo establecido en el articulo 2.3.2.11 de las Bases de Licitacién,
la Sociedad Concesionaria debera desarrollar los proyectos de ingenieria, tendientes a
la modificacion de canales, y gestionar la aprobaciéon del mismo con los privados que
administran dichos canales a modificar, y construir todas las obras de modificaciones
de canales asociadas a proyectos de aguas lluvias y/o riego que sean afectadas por la
construccion de las obras. Todos los costos que involucren estas obras, se regularin de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.8.19 de las presentes Bases de Licitacidn.

28. Se solicitan cubicaciones referenciales para el Proyecto de Iluminacion.

Respuesta: Las cubicaciones de la obra fueron entregadas a través de ORD. N° 2087
de fecha 24 de julio de 2009. Sin perjuicio de lo anterior, el Licitante o Grupo
Licitante debe considerar, en su presupuesto, todas las obras necesarias para asegurar
el normal funcionamiento del proyecto, independiente de lo establecido en el
Anteproyecto Referencial.

29. Se requieren antecedentes de los anteproyectos de iluminacion para paraderos.

Respuesta: No se dispone de dichos antecedentes. Los Antecedentes Referenciales
entregados a los Licitantes y Grupos Licitantes son los sefialados en la Tabla N°2 del
articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacion.

30. El PRI no cumple en algunos sectores con recomendaciones del Manual de Carreteras por
ejemplo:

¢ En el Enlace Calbuco, falta iluminacion en las pistas de aceleracién y desaceleracion.

¢ FEn FEnlace Las Industrias 2, falta iluminacion al norte del enlace, ya que, segun M.C., Vol.
6, se iluminara la Ruta principal, si ya lo estan las de servicio como es este caso segin el
disefio propuesto en los planos del anteproyecto.

Favor aclarar.

Respuesta: El Anteproyecto de Ingenieria es Referencial. Sin perjuicio de lo anterior y
conforme lo sefialado en el articulo 2.4.1.9.3 de las Bases de Licitacion, la Sociedad

. Concesionaria deberd proyectar y construir a su entero cargo, costo y
~responsabilidad, en las intersecciones a desnivel (enlaces), calles de servicio, area de

. pesaje, pasarelas peatonales y paraderos, la iluminacién necesaria para garantizar la oNOF PhEsy,
visibilidad y seguridad de peatones y flujo vehicular, de acuerdo a lo indicado en eqlgb BIVISION
capitulo 6.700 del Manual de Carreteras MOP Volumen 6

oo R . FINANZA

i * PUBLICAS
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31.En el punto 2.2.14, se habla de los esquemas unilineales de TDA contemplados en los
planos. En la presente revision, no se tienen a disposicion dichos planos, ya que soélo
aparece una proposicién de iluminacion sin ningun célculo ni diagramas unilineales. S¢
solicita informacion,

Respuesta: No se cuenta con la informacion solicitada. Los planos solicitados forman
parte del Proyecto Definitivo de Iluminacién a desarrollar por el Licitante o Grupo
Licitante Adjudicatario.

32. Se requieren planos de iluminacién para areas de servicio y peajes (Volumen 10), los que
se entregan corresponden solo a diagramas unilineales y cuadros de carga.

Respuesta: No se cuenta con la informacién solicitada. Los planos solicitados forman
parte del Proyecto Definitivo de Iluminacién a desarrollar por el Licitante o Grupo
Licitante Adjudicatario.

33.En la jomada de trabajo del 14 de Abril en el Hotel Crowne Plaza, se menciono que la
modificacién de canales de regadio eran parte de los Cambios de Servicios Humedos. Sin
embargo también se menciono que la servidumbre necesaria para estas modificaciones eran
responsabilidad y costo de la Concesionaria. Solicitamos aclarar.

Respuesta: Efectivamente la modificacion de canales son parte de los Cambios de
Servicios Himedos de acuerdo a lo establecido en el articuloe 1.8.19 de las Bases de
Licitacion. A su vez las modificaciones o constituciones de servidumbres que resulten
de la modificacion de canales son de entero cargo y costo de la Sociedad
Concesionaria, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.2.11 de las Bases de
Licitacién.

34. El articulo 1.7.5 de las BALI se refiere al inicio del plazo de la concesion, el cual se contara
a partir de la fecha de la publicacién, en el Diario Oficial, del Decreto Supremo de
Adjudicacion de Concesion, momento a partir del cual se contara igualmente el inicio de la
etapa de construccidn, En otros procesos de esta naturaleza ambos plazos se han establecido
a contar de la fecha de otorgamiento de la escritura de constitucion de la sociedad o en un
determinado plazo a contar de la misma, pero de ninguna manera a contar de la fecha que
las BALI sefialan en este proceso. Dado que en este tipo de obras e! plazo de construccion
constituye un factor critico, consideramos del todo conveniente que se modifique este hito
para que aquel se cuente a contar de uno posterior.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacion,

35. El articulo 1.8.1, letra ¢) de las BALI consigna que el MOP podra hacer efectivas, total o
parcialmente las garantias de construccion y explotacion en caso de incumplimiento del
contrato de -concesion, y en particular, respecto de cualguier otro incumplimiento.
Estimamos que esta ultima causal es demasiado amplia, ya que las garantias deberan
hacerse efectivas sélo en aquellos casos en que ast sean expresamente determinados por las
BALL

Respuesta: Se mantiene Io establecido en el articulo 1.8.1 de las Bases de Licitacién.

36. El articulo 1.8.3 se refiere a cudles son las facultades del DGOP, respecto de las cuales
consideramos que al menos las listadas entre las letras b) y f), ambas inclusive, son
" cuestionables, en términos de que las mismas pueden interpretarse como un sesgo en contra
zf"de la sociedad concesionaria. En razon de lo anterior sugerlmos su eliminacidn. \WE PRES Y,

“.
o
,(convemmos en que esta es una interpretacion subjetiva, sin embargo las facultadeg’ DIVISION 5
/ S FINANEAS @
’fsenaladas no tienen precedente. ) _ bUBLIEAS <
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- Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.8.3 de las Bases de Licitacion.

37.El articulo 1.8.5.1 se refiere a la Inspeccion Técnica de la Obra (ITO), y a las facultades de

38

.

esta. Consideramos que las mismas son demasiado amplias, y pudieran en un extremo
constituir un atentado a la propiedad de programas y/o procedimientos de la sociedad
concesionaria, de modo que sugerimos se limiten las atribuciones de esta entidad a aquellos
aspectos que permitan las labores propias de una ITO.

Respuesta: Se mantiene lo establecide en el articulo 1.8.5.1 de las Bases de Licitacion.

El articulo 1.8.6 establece que antes de que se lleve a efecto la primera junta de accionistas,
la sociedad concesionaria deberd comunicar al IF el nombre de los auditores externos de la
sociedad. Dado que ello es una atribucién excluyente de la junta de accionistas, segun io
dispone la Ley N° 18.046, sobre sociedades anonimas, no cabe que se pueda dar
cumplimiento a lo anterior. Los otros aspectos relacionados con la calificacion de los
auditores externos son innecesarios, toda vez que la sociedad concesionaria se rige por las
normas de las sociedades anonimas abiertas, por lo que las normas de auditores externos
aplicables, son aquellas atingentes a éstas.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.8.6 de las Bases de Licitacion.

39.El articulo 1.8.8.1, que se refiere a las adquisiciones de los terrenos necesarios para la

40.

41

construccién de las obras, consigna en la primera linea, que en caso que la sociedad
concesionaria decida “no™ adquirir cualquier terreno, debe decir “decida adquirir”, por lo
que cabe eliminar la palabra “no”.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.8.8.1 de las Bases de Licitacion.

El articulo 1.8.8.2 establece en su dltimo parrafo que en caso de retraso que la entrega de
los terrenos se vea impedida por la no ejecucion de los cambios de servicios, ello sera de
exclusiva responsabilidad de la sociedad concesionaria. Estimamos que ello no puede ser
una responsabilidad de la sociedad concesionaria, toda vez que la ejecucion de los cambios
de servicios debe ser ejecutada por terceros, que son las empresas prestadoras de los
mismos.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.8.8.2 de las Bases de Licitacién.

. El articulo 1.8.10.1 dispone que en caso que la Resolucién de Calificacion Ambiental a la

DIA se obtenga con posterioridad a la apertura de las ofertas técnicas, y esta imponga
gravamenes adicionales a la sociedad concesionaria, ello le permitira solicitar una
modificacion a los plazos para las declaraciones de avance y de puesta en servicio
provisoria, lo que sera calificado por el IF. Al respecto estimamos que por el simple hecho
de que dicha Resolucion imponga dichos gravamenes adicionales, la sociedad
concesionaria debe tener derecho a la ampliacion de estos plazos, sin que el IF califique la
procedencia de la solicitud, ya que ello introduce una incertidumbre a la sociedad
concesionaria. De igual manera, en tal caso debe modificarse el plazo de la concesion.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.8.10.1 de las Bases de Licitacion.

42.El articulo 1.8.13 establece que en caso que sea necesario realizar trabajos en la via por

terceros, el MOP podra autorizarlo teniendo en cuenta las recomendaciones de la sociedad

_ concesionaria, ¢n cuanto a la oportunidad para realizarlo. Sin embargo consideramos que es

ademas necesario que la sociedad concestonaria pueda recomendar el lugar mas apropiado
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Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.8.13 de las Bases de Licitacion.

43. El articulo 1.8.15, que se reficre a los seguros de responsabilidad civil por dafios a terceros,
establece en su penultimo parrafo que el concesionario sera el Unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la poliza, y los dafios
que efectivamente deban ser indemnizados o reparados, en caso que la cuantia de la pdliza
no fuere suficiente. En este caso estimamos que la sociedad concesionaria no debiera tener
responsabilidad alguna en caso de smiestro producto de la ocupacidn, cierre, obstruccion o
desvio de la via concesionada en (ue esta se hubiera opuesto a ello.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.8.15 de las Bases de Licitacion.

44, El articulo 1.9.2.9 en el peniltimo parrafo, relacionado con la responsabilidad de la
sociedad concesionaria frente a la sub contratacién, dispone que los socios de los
contratistas o sub contratistas, de forma individual o en conjunto, deben estar inscritos en
primera categoria o superior del Registro de Consultores o Contratistas del MOP. Al
respecto podemos sefialar que no vemos la necesidad de que los socios de las empresas ya
sefialadas cumplan con dicho requisito, bastando que solo estas cumplan con dicho
requisito.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en ¢l articulo 1.9.2.9 de las Bases de Licitacién.

45. El articulo 1.9.2.11 dispone en su Gltimo parrafo que, cuando el retraso en el cumplimiento
del plazo total fuera imputable al MOP, la sociedad concesionaria gozard de un aumento en
el plazo de la construccidn igual al periodo de entorpecimiento o paralizacién. Estimamos
que esta situacion debe dar lugar, ademas, a un aumento en el plazo de la concesion.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.9.2.11 de las Bases de Licitacion.

46. Sefiala el articulo 1.11.2.5, en relacién con la extincioén anticipada de la concesidn, que el
MOP por las razones que ahi se explicitan, podra poner término anticipado de la concesion
cuando se haya cumplido a lo menos 20 afios desde la publicacion en Diario Oficial del
Decreto Supremo de Adjudicacién, Considerando que el plazo maximo de concesién es de
480 meses, esto es, 40 afios, es posible adelantar que la compensacién asociada a esta forma
de término anticipado del contrato pudiera no ser suficiente para la sociedad concesionaria.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.11.2.5 de las Bases de Licitacién.

47. El articulo 1.11.2.6, que se refiere a la extincion del contrato de concesidn a solicitud de la
sociedad concesionaria por sobre costos ambientales, no da derecho a esta a obtener algun
tipo de indemnizacién o compensacién, Consideramos que en la medida que la Resolucion
de Calificacién Ambiental se obtenga con posterioridad a la presentacién de las ofertas, la
sociedad concesionaria debiera tener algun grado de compensacion por parte del MOP.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.11.2.6 de las Bases de Licitacion,

48.El articulo 1.12.8 N°® 2 de las BALIL en relacién con los sobre costos por medidas
adicionales, producto de la Resolucién de Calificacién Ambiental, dispone que los sobre
costos adicionales a UF 100.000 y hasta un maximo de UF 200.000 seran compartidos entre
la Sociedad Concesionaria y el MOP en un 60% y 40%, respectivamente. Consideramos
que la informacion disponible, para determinar con mayor certeza el riesgo de que existan
estos sobre costos adicionales, son insuficientes, y en caso de que los mismos sean de tal
‘entidad, cabria que el MOP los compensara integramente. QNOEPRESy,
- Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion. 5‘?‘? DMSI%Z%
.
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49,

50.

51.

Dispone el articulo 1.12.8, N°2, letra b) que para el caso de las medidas ambientales
adicionales que deban ser implementadas durante la etapa de explotacion, y que estas
generen sobre costos a la ejecucion, ello debera ser de costo y cargo de la sociedad
concesionaria. Estimamos que si las mismas no s¢ conocen al momento de presentar las
ofertas, ello constituye un riesgo demasiado abierto para la sociedad concesionaria, toda
vez que no es posible dimensionarlo a priori de manera cierta.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacion.

El articulo 1.13.1, que se refiere a la clasificacion de los tipos de vehiculos, dispone que la
modificacién de la misma no dara derecho a la sociedad concesionaria para alegar
indemnizaciones o compensaciones de ningun tipo. Creemos que en la medida de que a raiz
de lo anterior se produzca alglin petjuicio a la sociedad concesionaria, ello debe dar lugar a
una compensacion en su favor.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.13.1 de las Bases de Licitacion.

En cuanto a la revision tarifaria, dispone el articulo 1.13.4 que, cada 2 afios la Sociedad
Concesionaria podra proponer, de manera justificada, una revision del sistema de reajuste
de las tarifas establecidas en las Bases de Licitacidn, como también de la relocalizacion de
los puntos de cobro. Estimamos que la revision tarifaria debiera ser posible en forma anual,
va que ello permitirdA a la sociedad concesionaria ajustar oportunamente cualquier
contingencia tarifaria, y que la misma debiera poder realizarse en un determinado mes de
cada afio, como por ejemplo, el mes de octubre, de modo que cualquier modificacion pueda
hacerse efectiva a contar del mes de enero del aflo siguiente, como se establece en el

- articulo 1.13.2.1 de las BALL

52.

53.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en las Bases de Licitacion.

En el articulo 1.8.16 se indica que es necesario asegurar el valor total de la obra
concesionada, para ello ;seria posible hacer una valoracién a primer riesgo basada en un
informe que determine la pérdida maxima posible tanto de (i) las obras preexistentes, como
(i1) en la etapa de explotacidn de la suma de las obras preexistentes como de las obras a
gjecutar?

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.8.16 de las Bases de Licitacién.

Con respecto a los caminos transversales que podrian acceder.o no a la via expresa o calles
de servicio del proyecto, los planos de planta entregados no permiten definir con claridad
esta situacién, en la medida que dichas rutas no aparecen claramente. De acuerdo a lo

anterior, destacan las siguientes dudas:

La ruta de acceso a Salto Chico (V-840), camino no pavimentado, accede directamente a la
ruta expresa.

Respuesta: La afirmacién anterior es correcta.

La ruta de acceso al Jardin (V-860) se conecta a calle de servicio y accederia a la ruta 5 a
traveés del enlace Calbuco.

Respuesta: La afirmacion anterior es correcta.

. La ruta V-876 (ripio) no se conecta a calle de servicio ni a la ruta, esto implica que debe
“acceder a través de la ruta al Jardin ' S
“Respuesta: Se conecta a calle de servicio, y su retorno a Puerto Montt debe realizar & DIVISION
~'a través de Enlace Olmopulli (Dm. 1059,1).
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54,

55

- 56.

57.

58.

La ruta a Colaco (V-907) accederia directamente a la ruta expresa.
Respuesta: La afirmacion anterior es correcta.

Con respecto a la informacion historica de flujos vehiculares de las plazas de peaje de la
Concesion Rio Bueno — Puerto Montt para el periodo 2001 a 2008 se sefiala que falta la
informacidn asociada a los siguientes meses:

¢ Afio 2002 mes de septiembre (0209)
¢ Afio 2006 mes de abril (0604)
+ Afio 2008 mes de julio (0807)

Respuesta: Estos antecedentes fueron entregados a través del ORD. N° 1714 de fecha
18 de junio de 2009,

. Se solicita poder acceder a las abundantes mediciones de transito efectuadas en el Sector de

Pargua, realizadas como parte de los estudios asociados al mejoramiento del servicio del
sistema de transbordadores para acceder a la Isla de Chiloé.

Respuesta: Estos antecedentes fueron entregados a través del ORD. N° 1714 de fecha
18 de junio de 2009.

En relacion a los antecedentes de demanda entregados, en particular las base de mediciones
de flujo vehicular clasificado se detectaron algunas inconsistencias como que para la
temporada normal — punto de control 1 existen varios registros duplicados (cada
combinacion de fecha-punto-hora-cuarto-movimiento-tipo vehiculo debiera aparecer solo
una vez), por lo cual no es posible decidir cudl es el registro correcto, Algo similar ocurre
en temporada Alta pero sélo para algunos registros puntuales,

Respuesta: Estos antecedentes fueron entregados a través de ORD. N° 1288 de fecha
13 de mayo de 2009. Sin perjuicio de lo anterior, es deber del Licitante o Grupo
Licitante llevar a eabo sus propias mediciones, puesto que los antecedentes entregados
son meramente referenciales,

Con respecto a los antecedentes de demanda entregados, en particular la base de encuesta
origen-destino de viajes. No existe concordancia entre los codigos de zona origen y destino
de la base datos de la encuesta y los presentados en la tabla N°1 de la Minuta de
Antecedentes de Demanda (Zonificaciéon Propuesta). Ademas en el caso de la comuna de
Puerto Montt aparecen como localidad Puerto Montt y el sufijo 2 a 11, a que se refiere esta
desagregacion?. No s¢ st es posible disponer el diccionario de zonas utilizado para codificar
la encuesta propiamente tal.

Respuesta: Este antecedente fue entregado a través de ORD. N° 1288 de fecha 13 de
mayo de 2009. Sin perjuicio de lo anterior, es deber del Licitante o Grupo Licitante
llevar a cabo sus propias mediciones, puesto que los antecedentes entregados son
meramente referenciales.

En el punto 2.4.3.1 de las Bases de Licitacion se indica que la Sociedad Concesionaria
debera diseflar, construir v operar, al menos un area de atencién de emergencias. La
ubicacion de esta Area de Atencion de Emergencias debera someterse a la revision del
Inspector Fiscal, hasta la obtencién de su respectiva aprobacion. En el Anteproyecto de
Ingenieria facilitado a los participantes dicha Area de Emergencia ya esta disefiada y
ubicada. ;jPuede modificarse el disefio o la ubicacién?

@ D'Ré’c\c/

W

CIRCULAR ACLARATORIA N°4, RUTA 5. TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA. 11

o
FINANZA

iy

WO PHES,

&

v %’AQ

DIvIsSIo

pUB l

e
M4 g0

S
“Enrg g W




MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Respuesta: Si, pueden modificarse, pero tanto ¢l diseiio como la ubicacion deberin ser
aprobados por el Inspector Fiscal, como se establece en el articulo 2.4.3.1 de las Bases
de Licitacién,

59.De 1gual forma, en atencién al plazo previsto para la presentacion de las ofertas, las
aclaraciones y modificaciones remanentes a las Bases de Licitacion, y muy en particular en
consideracion a la ain escasa informacion acerca de los proyectos de ingenieria inherentes
al proyecto, los que son parte esencial al momento de su evaluacion, es que solicitamos que
la presentacién de las ofertas se postergue en un plazo no inferior a 90 dias, contados desde
la fecha actualmente establecida.

Respuesta: La fecha de Apertura de Ofertas Técnicas y Econdémicas ha sido
modificada a través de la Circular Aclaratoria N°3.

60. Favor validar la ubicacién y cantidad de paraderos definidos en la Tabla N° 24 de las BALI,
ya que estos difieren de los planos.

Respuesta: La ubicacion de los paraderos es referencial y la cantidad de éstos se
sefiala en la Tabla N°24 del articulo 2.4.1.7 de las Bases de Licitacién, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 1.9.2.14 de las Bases de Licitacion. La ubicacion definitiva
de los paraderos quedara establecida en el Proyecto de Ingenieria de Detalle.

61. Favor indicar cuando van a ser entregados los siguientes Estudios Referenciales faltantes
indicados en el articulo 1.4.3 de las BALL

e FEstudio Referencial de Areas de Expropiacion.

Respuesta: El Estudio Referencial de Areas de Expropiacién fue entregado a
través de ORD. N° 2065 de fecha 22 de julio de 2009

e Catastro de propietarios, arrendatarios v allegados residentes en propiedades del
Programa de Expropiacion del Proyecto “Concesion Ruta 5, Tramo Puetto Montt —
Pargua” Comuna de Puerto Montt, Maullin y Calbuco.

Respuesta: Estos antecedentes fueron entregados a través de ORD. N° 376 de fecha
11 de febrero de 2009.

62. Favor informar si se encuentran aprobadas las evacuaciones de los fosos, soleras y cunetas,
por parte de los canalistas, duefios de los cauces o predios a los cuales se evacuan estas.

Respuesta: El Concesionario debera gestionar los permisos durante la elaboracion del
Proyecto Definitivo de Saneamiento y Drenaje segiin se establece en el articulo 1.8.19
de las Bases de Licitacion.

63. El articulo 1.8.1.2 establece la opcidn de entregar la boleta de garantia de la explotacién por
un plazo no inferior a 5 afios, debiendo renovarse al menos 12 meses antes de su
vencimiento, siempre que ello sea aceptado por el DGOP. Consideramos que esto debe ser
un derecho de la sociedad concesionaria y no una facultad del DGOP, ya que en el mercado
no hay disponibilidad por boletas o pélizas de garantia por un plazo equivalente al plazo
maximo de la concesion.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.8.1.2 de las Bases de Licitacion.

;"’64 Se solicita aclarar el tratamiento tributario del subsidio a la Construccién de las Obras O,

indicado en el articulo 1.12.1.1 de las BALL
: p“l\lVASI
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65.

Respuesta: Los aspectos tributarios de este contrato se especifican en el articulo 1.12.4
de las Bases de Licitacién. En este articulo, en su dltimo parrafo, se hace especial
mencion al tratamiento del Impuesto a lIa Renta segtin lo dispuesto en el D.L. N° 824
de 1974 y sus modificaciones, especialmente por las introducidas por la Ley N° 19.460
de 1996 y las demas normas que correspondan. Por iiltimo podemos sefialar que el
tratamiento tributario del subsidio a la construccion se encuentra seialado en la
Circular N° 44 de 1996, en cuanto a IVA y en la circular N° 49 de 1996, en cuanto al
Impuesto a la Renta, ambas emitidas por el Servicio de Impuestos Internos.

En el articulo 1.9.2.14 de las BALI se indica que “la Sociedad Concesionaria, a parte de lo
establecido en las presentes Bases de Licitacion, debera construir tres pasarelas con sus
respectivos paraderos de buses...”. Se solicita corregir esta contradiceion, imncluyendo en la
Tabla N°23 del articulo 2.4.1.6 las 3 pasarelas, y en la Tabla N°24 del articulo 2.4.1.7 los 6
paraderos asociados, en ubicaciones que seran definidas por el Inspector Fiscal.

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el articulo 1.9.2.14 de las Bases de Licitacion.
El articulo 2.4.1 establece las obras a realizar por parte de la Sociedad Concesionaria,
mientras que el articulo 1.9.2.14 regula la sustitucion de obras y realizacion de obras
adicionales; dado lo anterior es que no es posible incluir las pasarelas y paraderos en
las tablas mencionadas, ya que tanto la ubicacion de estas obras, como el momento en
que se lleve a cabo su construccion sera determinado por el Inspector Fiscal.

66. Respecto a.los paraderos:

67.

7 2.3.2.13 de las Bases de Licitacion. a

a) Se solicita aclarar el nimero y ubicacién, debido a que existen inconsistencias entre
las BALI y los planos.

Respuesta: Las Bases de Licitacion prevalecen por sobre lo establecido en el
Anteproyecto Referencial, por lo que se mantiene lo establecido en la Tabla N° 24 del
articulo 2.4.1.7 de las Bases de Licitacién. Sin perjuicio de lo anterior cabe sefialar que
la ubicacién definitiva de éstos quedara establecida en el Proyecto de Ingenieria de
Detalle. '

b) Favor aclarar si se deben iluminar todos los paraderos y definir el alcance de esta
iluminacion.

Respuesta: El Anteproyecto de Ingenieria es Referencial. Sin perjuicio de lo anterior y
conforme lo seiialado en el articulo 2.4.1.9.3 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria debera proyectar y construir a su entero c¢argo, costo y
responsabilidad, en las intersecciones a desnivel (enlaces), calles de servicio, drea de
pesaje, pasarelas peatonales y paraderos, la iluminacién necesaria para garantizar la
visibilidad y seguridad de peatones y flujo vehicular, de acuerdo a lo indicado en el
capitulo 6.700 del Manual de Carreteras MOP Volumen 6.

Se solicita confirmar que los tramos a iluminar en la vialidad son solamente los indicados
en el Anteproyecto:

¢ Troncal entre el DM. 1023,6 y el DM. 1026.0.
» Calles de Servicio Oriente y Poniente entre el DM. 1023,7 y el DM. 1026,4; y entre el
DM. 10273 y el DM 1029,7.

Respuesta: Los tramos a iluminar no son solamente los indicados anteriormente, por

o que es deber de la Sociedad Concesionaria iluminar todos los sectores contenidos en

as
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68. Respecto a la Declaracion de Impacto Ambiental;

a} En el punto 4.1.3 Movimiento de Tierras, en las Tablas 9 y 10 se incluye en total un
volumen de mas de 1.000.000 de metros cubicos de Remocion de Material
Inadecuado. Favor aclarar.

Respuesta: La cantidad a remover de material inadecuado alcanza, segiin lo establece
la RCA del proyecto, 1.000.000 m3.

b) En el punto 7.1.1 Gases a la Atmosfera se indica para las “excavaciones y
movimientos de tierra en general”, lo siguiente: “Los equipos y maquinarias usadas
en el proceso, seran manejados cn precaucion a una velocidad maxima de 20 km/hr
minimizando de esta forma la emision de material particulado...”. Se solicita aclarar
que no regira esta restriccién extrema de velocidad para los camiones durante la
construccion, siendo en su reemplazo responsabilidad del concesionario ¢jecutar las
medidas de mitigacién correspondientes.

Respuesta: Esta restriccién de velocidad estd asociada al proceso de excavaciéon y
movimiento de tierra, En general hay gran cantidad de material suelto en el drea y
que es muy dificil de controlar mientras los equipos estan en movimiento y circulan
por caminos de tierra, Las otras actividades de construccion no tienen esta restriccion.

69. En el PRI el periodo de retorno para el calculo de caudales bajo los puentes es de 100 afios
y verificados para 200 afios, situacion que no corresponde toda vez que el MC Vol 3.1000
sefiala como periodo de retorno para puentes en carreteras 200 afios, verificando para 300
afios. Aclarar periodos de retorno de Disefio y de Verificacion a utilizar.

Respuesta: El Anteproyecto de Ingenieria es Referencial, sin perjuicio de lo anterior
los Proyectos de Ingenieria Definitiva se deberan confeccionar de acuerdo a las
Normas de Diseiio que se establecen en el articulo 2.3.1 de las Bases de Licitacion.

70. El calculo de las revanchas para los puentes estd hecha en forma simplificada, la conclusion
que de ellas se desprende no es correcta. En efecto, si bien en algunos casos las revanchas
menores a un metro en los puentes en funcionamiento pueden preexistir, para los puentes en
la segunda calzada no se menciona que estas deben ser minimo un metro. Esto podria
incidir en las alturas de los estribos de los nuevos puentes, con el consiguiente aumento de
obras por este concepto y por otra parte también quedarian subdimensionados los
terraplenes de acceso al aumentar la altura a la cual se emplazarian los puentes. ;Se
considero 1 m. de revancha en el disefio de Puentes nuevos?

Respuesta: El Anteproyecto de Ingenieria es Referencial, sin perjuicio de lo anterior
los Proyectos de Ingenieria Definitiva se deberdin confeccionar de acuerdo a las
Normas de Disefio que se establecen en el articulo 2.3.1 de las Bases de Licitacion.

71. Se solicitan catastro de redes de agua potable y alcantarillado de las obras existentes.
Respuesta: No se dispone de dichos antecedentes. Los Antecedentes Referenciales
entregados a los Licitantes y Grupos Licitantes son los seiialados en la Tabla N°2 del

articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacion.

72. Favor entregar un listado validando los kilometrajes y el tipo de acceso a predio autorizado, ya que
en los planos de planta aparecen algunos accesos sin solucidn.

Respuesta: No se dispone de dichos antecedentes. Los Antecedentes Referenciales
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73. Se solicita informacién actualizada respecto a las dltimas actividades de conservacion e
intervenciones del pavimento de la ruta Puerto Montt — Pargua, ya que el levantamiento con
el que se cuenta data del afio 2005.

Respuesta: No se dispone de dichos antecedentes. Los Antecedentes Referenciales
entregados a los Licitantes y Grupos Licitantes son los sefialados en la Tabla N°2 del
articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacién.

Saluda atentamente a usted,

Nirectora General de Obras Piblicas
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DISTR BUCION:

- Sacyr Concesiones Chile S.A. (Av. Andrés Bello N°2711-0£.1003, Las Condes).
- Comsa de Chile S.A. (Magdalena N°140 - Of. 401, Las Condes).
- Empresa Constructora Brotec S.A. (Coyancura N°2283-Piso 14, Providencia).
- Skanska Infraestructure Development Chile S.A. (Av. Apoquindo N°4001 - Of, 604, Las Condes).
- Ferrovial Agroman Chile S.A. (Av. Andrés Bello N°2711-Piso 11, Las Condes).
- OHL Concesiones Chile S.A. (Monjitas N°392-Piso 17 Of. 1701, Santiago).
- Concestones Viarias Chile S.A. (Alfredo Barros E N°1953 Of.1003, Providencia).
- Ingenieria y Construccion KODAMA Ltda. (Av. Eliodoro Yafiez N°1198, Providencia).
- Copcisa Industrial Chile S.A. (Av. Apoquindo N°3600 - piso 9, Las Condes).
- Constructora Belfi S.A. (Puerta del Sol 55 P.3, Las Condes).
- Las Américas Fondos de Inversion S.A. (Av. El Bosque Norte N°0440- Of.602, Las Condes).
- Icafal Inversiones S.A. (Agusto Leguia Sur N°160 Of. 51, Las Condes).
- Besalco Concesiones S.A. (Ebro N°2705, Las Condes).
- Acciona Concesiones Chile S.A. (Av. Apoquindo N°3001 - Piso 10, Las Condes).
- Tecsa Concesiones S.A. Agencia en Chile (Av. Apoquindo N°3068, Las Condes)
- Azvi Chile S.A. (Av. Apoquindo N°4001 - Of. 501, Las Condes)
-IECSA Chile S.A (Marchant Pereira N°367 — Of. 305, Providencia)
- Division de Desarrollo y Licitacidn de Proyectos
- Unidad de Licitacion de Proyectos.

;- Divisién Juridica de Concesiones
““Division de Coordinacién Técnica
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