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Licitación Concesión Ruta 5 Tramo Chacao - Chonchi
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Baipás Castro

Longitud: 14,5 km

Inicio Proyecto

Dm 1.085.881

Fin Proyecto 

Dm 1.211.840



Principales obras del proyecto
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Tratamiento ambiental y condiciones económicas
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Cronograma general y plazos contractuales

Alpha 0

Desarrollo Concesión Plazos BALI Plazos días
Plazo 

Acumulado
Fecha 

Desarrollo Diseño Geométrico (12 meses) 12 360 12 oct-26
Aprobación Diseño Geométrico (3 iteraciones) 147 17 mar-27
Desarrollo EIA (15 meses) 15 450 15 ene-27
Aprobación EIA (3 iteraciones) 147 20 jun-27
Obtención RCA (30 meses) 30 900 50 dic-29
Entrega 80% de los terrenos (3 meses) 3 90 53 mar-30
Inicio Obras 30 54 abr-30
Declaración Avance 7% BALI 57 1710 57 jul-30
Declaración Avance 30% BALI 66 1980 66 mar-31
Declaración Avance 50% BALI 74 2220 74 nov-31
Declaración Avance 80% BALI 86 2580 86 nov-32
PSP Máxima BALI 94 2820 94 jul-33
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