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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se encuentra en las regiones del Bio-Bío y de La 
Araucanía, en el tramo comprendido entre Avda. Camilo Henríquez 
en la Ciudad de Los Ángeles Dm. 0.000 y Avda. O´Higgins en la 
Localidad de Huequén, Comuna de Angol, Dm. 55.020. 
 

 
En verde, emplazamiento en Región Biobío y Araucanía 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto considera obras de mejoramiento y reposición de la 

calzada existente,  construcción de una nueva calzada, construcción 

de variantes, ampliación de bermas, construcción de calles de 

servicio, construcción de ciclovías, incorporación de enlaces y 

estructuras a desnivel en sus principales intersecciones viales, 

construcción de cruces ferroviarios, construcción de puentes, 

mejoramiento de los sistemas de saneamiento y drenaje, 

incorporación de elementos de seguridad vial, paraderos de buses, 

teléfonos S.O.S., iluminación y paisajismo en sectores puntuales, un 

área de servicios generales y atención de emergencias, entre otras. 

Esta vía expresa, para efectos de diseño, ha sido dividida en los 
tramos descritos a continuación: 

 
 
 
 

 
 
 

Nombre del Contrato Mejoramiento Ruta Nahuelbuta 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto Regiones del Bio-Bío y de La Araucanía 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 6.125.000 + IVA 

Longitud del Proyecto 55,020 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta 
Nahuelbuta S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Besalco Concesiones S.A. (50%) 
Empresa Constructora Belfi S.A. (50%) 

Decreto de Adjudicación 

D.S MOP N°144 de 11.12.2017, 
publicado en el Diario Oficial el 
10.04.2018 

Inicio de la Concesión 10 de abril de 2018 

Plazo de la Concesión 
Plazo máximo igual a 420 meses (35 
años) 

Fecha Llamado a licitación 16.11.2016 

Apertura Ofertas Técnicas 17.08.2017 

Apertura Ofertas Económicas  14.09.2017 

Valor ITC (Ingresos Totales 
Concesión) 

U.F. 8.650.000 + IVA 

Inicio de Ejecución de las Obras 
Otorgada con fecha 20 de octubre de 
2020 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

31.12.2025 – Sector “A” 
31.08.2025 – Sector “B” 

Término de la Concesión Abril de 2053 

Inspector Fiscal Titular 
Renato Gaete Menéndez 

Res. Ex. DGC N°0449 de 14.02.2023 

Inspector Fiscal Suplente 
Alex Leighton González 

Res. Ex. DGC N°0449 de 14.02.2023 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

CyD Ingeniería Ltda 

Resolución de Adjudicación; N° 0089 y 
Fecha 29 de diciembre de 2023. 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

El proyecto no requiere ingresar al 
SEIA 

Tramo Descripción 
Dmi 

aprox. 
Dmf 

aprox. 

Longitud 
aprox. 
(km) 

A1 Los Ángeles – Ruta 5 0 3.500 3,5 

A2 
Ruta 5 – Puente 
Coihue 

3.500 23.560 20,06 

A3 Variante Coihue 23.560 26.540 2,98 

B4 
Variante Coihue – 
Variante Renaico 

26.540 35.290 8,75 

B5 
Variante Renaico – 
Huequén 

35.290 55.020 19,73 

   Total 55,02 
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 

OBRAS CANTIDAD 

Intersecciones a Desnivel 24 

Puentes Nuevos 15 

Pasarelas 23 

Plazas de Peaje 3 

Calles de Servicio 32 Km. 

Ciclovías 21 Km. 

Paraderos de Buses 78 

Miradores 2 

Área de Control 1 

Área de Servicios Generales 1 

 

Durante la ejecución del proyecto de ingeniería de detalle de la 

obra, se ha incorporado un conjunto de modificaciones a los 

proyectos, tanto en el sector “A”, como en el sector “B”, con el 

propósito de mejorar los niveles de servicio de las nuevas obras de 

la ruta. Cada una de estas modificaciones de ingeniería, 

representan aumentos de inversión, o bien disminución de esta, 

por lo que se recurre al mecanismo de sustitución, lo que fue 

sancionado mediante Res. Ex. N°1014 de 21.11.2023, del contrato 

de concesión, de acuerdo con el siguiente detalle: 

OBRAS 

Área de Control de Carreteras 

Modificación de Enlaces, Nuevos Retornos 

Extensión, Reducción, y/o Nuevas Calles de Servicio 

Modificaciones Vial Subsector A-1 

Modificación Conectividad Pichirenaico 

Variante Renaico 

Modificación Sector Agrícola La Hiedra 

Modificación Sector Tijeral 

Modificación Sector La Suerte Chequen 

Rehabilitación Puente Coihue Existente 

 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

• Mejorar  tiempos de viaje. 

• Mejorar la seguridad vial de peatones y vehículos.  

• Implementar zonas de seguridad. 

• Otorgar conectividad segura con cruces de caminos a 

través de enlaces desnivelados. 

• Mejor diseño geométrico de la ruta. 

• Aumentar la velocidad de operación. 

• Construcción de una nueva plaza de pesaje fija y 

modificaciones a la plaza de pesaje fija preexistente. 

• Construcción de paraderos de buses. 

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS 
 
Se beneficiarán con la construcción de la nueva ruta Nahuelbuta 
300.000 habitantes aproximadamente, correspondientes a las 
comunas de Los Ángeles, Negrete, Renaico, Angol y Nacimiento.   

 
6. TARIFAS  
 
Tarifa Base al 31.12.2014, de acuerdo con el siguiente desglose: 
 

 Tramo con 
Punto de Cobro 

Autorizado 
Descripción 

Tarifa Base Máxima 
($) 

A Plaza de peaje Lateral 
Santa Fe 

500 

Plaza peaje Troncal Coihue 800 

B Plaza peaje Troncal Renaico 1.400 

 

7. SUBSIDIOS 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

 

 
 

 
 
 
 
 

A1 3,5 12,4

A2 20,06 71,0

A3 2,98 10,1

B4 8,75 30,5

B5 19,73 68,8

Avance  

sector             

%

93,5

99,3

PROYECTO VIAL

A

B

SECTOR SUBSECTOR
Longitud 

subsector

Avance  

subsector       

%

N° de 
Cuota 

Valor Cuota 
(UF) 

Total (UF) Tipo 

1 465.500  
 
 
 

4.655.000 

 
 
 
 

Subsidio Fijo a la      
Construcción 

2 465.500 

3 465.500 

4 465.500 

5 465.500 

6 465.500 

7 465.500 

8 465.500 

9 465.500 

10 465.500 
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9. INICIO DE OBRA  
 

BALI Autorizado  
Documento de 
autorización 

Sector 

 
 
Art. 1.9.1.1; 
2;3 1.8.6.1, 
2.2.1;2;5 
 

SI L.O.-20.10.2020 A 

SI L.O.- 20.10.2020 B 

 
Subtramo A-1: En este tramo no se ejecutaron obras en el período. 
 
Subtramo A-2: Preparación Subrasante Eje 2Troncal Sector enlace 
El Ciruelo, Rehabilitación Puente Coyanco armadura losa tablero, 
Construcción Plaza de Peaje Troncal Coihue, Mezcla Asfáltica Vía 
Expresa y DTS calles locales, Construcción Defensa de, Hormigón 
tipo F en mediana, Demarcación e instalación de señalización. 
 
Subtramo A-3: Rehabilitación Puente Coihue Defensas Tipo F. 
 
Subtramo B-4: Terminaciones Área Servicios Generales, Muros 
Edificio Área Control de Carreteras, Defensa Hormigón mediana, 
Mezcla Asfáltica Vía Expresa y DTS calle Local Rihue, Construcción 
de Paraderos. 
 
Subtramo B-5: Construcción Plaza Peaje Troncal Renaico, 
Rehabilitación Puente Malleco, Construcción Muro Cantilever Eje 
189 sector Huequén. 
 
El avance físico mensual acumulado de la obra es el siguiente: 
 

 

 

10.- PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LAS OBRAS 
 

Fecha máx de 
solicitud PSP 

Autorización PSP Tipo  
de PSP 

 
Tramos 

BALI Estimada Fecha Res. 

  31.12.2025       Sector A 

 31.08.2025    Sector B 

 

11.- MANO DE OBRA 
 

Total Febrero 2024 

Mano de Obra Construcción 1464 

Empleos Indirectos  249 

 

12.- HECHOS RELEVANTES 

Sin hechos relevantes durante el periodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes-Año 
Avance Físico de la Obra (%) Sector “A” 

Anterior Mensual Acumulado 

Febrero 
2025 

79.17 2.96     82.13 

Mes-Año 
Avance Físico de la Obra (%) Sector “B” 

Anterior Mensual Acumulado 

 
Febrero 
2025 

   85.23 3.51     88.74 

Mes-Año 

Avance Físico de la Obra (%) 
Sector “A” + Sector “B” 

Anterior Mensual Acumulado 

Febrero 
 2025 

82.50 3.26 85.77 

Declaración 
Plazo Máximo 

Original 

Plazo Máximo según 
Modificación DS N°1014 de 

21.11.23 

Avance 7% 10.06.2021 Cumplido 

Avance 30% 10.12.2021 Cumplido 

Avance 50 % 10.06.2022 Cumplido 

Avance 80 % 10.12.2022 03.05.2025 (Sector A) 
01.01.2025 Cumplido (Sector 

B) 

PSP 10.07.2023 31.12.2025 (Sector A) 
31.08.2025 (Sector B) 



                                        MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA 

FEBRERO 2025 

 

                                                          Dirección General de Concesiones       pág. 4 
 División de Construcción 
 

13.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ilustración N°1: Enlace Ruta 5 Ilustración N°2: Rehabilitación Puente Coyanco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración N°3: Rehabilitación Puente Renaico Ilustración N°4: Vía Expresa y Área Servicios 

Generales 

 
 

 

 
  

Ilustración N°5: Rehabilitación Puente Malleco Ilustración N°6 Puentes Huequén CI, CD, CS 


