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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se desarrolla entre las ciudades de Santiago y San 
Antonio, recorriendo la Región Metropolitana y la Región de 
Valparaíso. Inicia en el enlace con la Ruta 5 y termina en el 
ingreso al Puerto de San Antonio. 
 

 
Fig.1.: Emplazamiento del proyecto 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La concesión de la Ruta 78 fue re licitada y en la actualidad está 
vigente la segunda concesión, adjudicada a la Sociedad 
Concesionaria Autopista San Antonio - Santiago S.A. (SACYR), 
con fecha 11.03.2022. Este segundo contrato de concesión 
considera el mejoramiento, construcción, mantención y 
explotación, tanto de las obras preexistentes, como de las 
nuevas obras que se construyan, según los estándares fijados 
para el período de concesión. 
 
Para efectos de organizar el desarrollo de los distintos 
proyectos y su construcción, la Autopista Santiago - San Antonio 
(Ruta 78) se separó en dos sectores, los que a su vez están 
divididos en los subsectores que se detallan a continuación:  
 

 
Tabla 1: Sectores y Subsectores  

Nombre del Contrato Autopista Santiago – San Antonio, Ruta 78 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Regiones: Metropolitana y Valparaíso. 
Provincias de Santiago, Talagante, Melipilla 
y San Antonio. 
Comunas de Pedro Aguirre Cerda, Santiago, 
Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre 
hurtado, Peñaflor, Talagante, isla de Maipo, 
El Monte, Melipilla, Cartagena, Santo 
Domingo y San Antonio. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 21.287.000 + IVA 

Superficie del Proyecto 132,8 kilómetros 

Superficie Concesionada  9.384.437 m2 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Autopista San 
Antonio – Santiago S.A. (SCASAS) 

Accionistas del 
Concesionario 

Sacyr Concesiones Chile SpA (99,0 %) – 
Sacyr Chile S.A. (1,0 %) 

Decreto de Adjudicación 
Decreto supremo MOP N°10 de 19 enero 
2022, publicado en el Diario Oficial el 11 
marzo de 2022 

Inicio de la Concesión 11 de marzo de 2022 

Plazo de la Concesión 
30 años (360 meses) o VPIm ≥ ITC (UF 
25.157.777) 

Fecha Llamado a licitación 06 de marzo de 2021 

Apertura Ofertas Técnicas 29 de octubre de 2021 

Apertura Ofertas 
Económicas  

26 de noviembre de 2021 

Valor ITC (Ingresos Totales 
Concesión) 

UF 25.157.777 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

2026 (estimado) 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

Plazo máximo para la obtención de la PSP 
de la totalidad de las obras, primer 
semestre 2029  

Término de la Concesión marzo de 2052 (plazo máximo) 

Inspector Fiscal Titular 
Silvana Frontier Frontier 
Res. EX N°261 de 23.01.2025 

Inspector Fiscal Suplente 
Nicole Albornoz González 
Res. EX N°261 de 23.01.2025 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal de Construcción 

Jorge Piddo y Compañía Limitada 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El EIA del Sector 1, de titularidad de la actual 
Sociedad Concesionaria, fue presentado para 
su revisión por la a Inspector Fiscal el mes 16 
desde la publicación del DS de Adjudicación de 
la Concesión (11.07.2023). 
En el caso del EIA del Sector 2, actualmente 
con titularidad del Ministerio de Obras 
Públicas. Por medio de Resolución (E) 
N°202405001137 de 14 de agosto de 2024, la 
comisión de evaluación de la Región de 
Valparaíso da por desistido el EIA del proyecto 
“Ruta 78 – Fase 1: Acceso Sur a San Antonio”, 
poniéndose término al procedimiento de 
evaluación de esta. 
Sin embargo, se está desarrollando un acto 
administrativo que modifica el contrato de 
concesión, específicamente en el sector 2, 
subsector G, donde se está contratando un 
nuevo EIA para el nuevo trazado de dicho 
sector 
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
a) Principales Obras del Sector 1: Mejoramiento de la 

Estructura Existente 
● Actualización de la geometría 

● Modernización de elementos de seguridad 

● Ampliación del tramo Talagante - Melipilla a 
terceras pistas 

● Mejoramiento de los principales enlaces mediante 
conexiones expresa – expresa 

● Implementación de Sistema Multi Lane Free Flow 

● Mejoramiento o reparación de puentes, pasarelas 
y paraderos  

● Intervención de cruces de ferrocarril existentes 

 
b) Principales Obras del Sector 1: Obras Nuevas 

● Par vial a desnivel en ambas direcciones en el 
tramo urbano de Santiago  

● Nuevo puente Manuel Rodríguez y dos puentes 
sobre Zanjón de La Aguada  

● 10 nuevos enlaces con conexión expresan– 
expresa 

● Retornos y atraviesos con rutas existentes 

● Pasarelas peatonales, paraderos, veredas y sendas 
peatonales 

● Elementos de seguridad, vallas de segregación en 
mediana, defensas de hormigón, reductores de 
velocidad, etc. 

● Calles de servicio Nuevas Áreas de 
Servicios Generales y Área de Control 

● Mejoramiento de Rutas G-904 y G-82 

● Relocalización de las Plazas de Pesaje 

● Implementación de Sistema Multi Lane Free Flow 

● Ciclovías, Pantallas Acústicas, Iluminación y 
Paisajismo  

 
c) Principales Obras del Sector 2 

● Ampliación a terceras pistas del tramo Enlace 
Reuss hasta Ramales de Accesos Viales a Puerto  

● Rectificación del trazado  
● Normalización de la señalización, demarcación, 

etc. 
● Mejoramiento del Enlace Barrancas y ampliación 

del Paso Inferior La Playa  
● Nuevo Acceso a Puerto 

● Mejoramiento de la ventilación e iluminación de 
actual Trinchera Barros Luco 

● Nuevo Paso Superior Aníbal Pinto 

● Instalación de Pantallas Acústicas en distintos 
tramos.  

● Implementación de Cámaras de Vigilancia (CCTV), 
iluminación y paisajismo. 

 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Esta obra tiene por objetivo mejorar los niveles de servicio de 
la infraestructura, en concordancia con el crecimiento que se 
han generado en el territorio y en el sistema de actividades que 
lo componen. Se busca el mejoramiento de las condiciones 
actuales de confort y seguridad de los usuarios que transitan 
por la vía, elevando el estándar técnico de las mismas y los 
niveles de servicio de la vía existente. Al aumentar la capacidad 
vial, se obtiene como resultado una reducción de accidentes, 
congestión y contaminación 
 

En de detalle, los beneficios e importancia estratégica de la 
Ruta, son los siguientes: 
 

● Genera una red más robusta en casos de emergencias. 
Es decir, aumenta la infraestructura crítica y la 
capacidad de la vía para responder, rehabilitar y 
afrontar condiciones desfavorables, como catástrofes 
naturales que impliquen suspender temporalmente la 
operación 

● Mejora la conectividad transversal con la Ruta 5, eje 
estructurante del Territorio Nacional 

● Genera una red de transporte segura mediante un 
trazado optimizado 

● Mejora el ingreso al Puerto de San Antonio 

● Aporta nuevas Áreas de Servicio 

● Suma más estacionamientos para vehículos livianos y 
camiones 

● Opera desde un Centro de Control que permite 
optimizar la Gestión de Tráfico  

● Cuenta con un sistema inalámbrico de postes SOS 
alimentados con celdas fotovoltaicas 

● Mejora y ordena las zonas de comercio (Zona Típica 
Palomitas de Melipilla y Mercado Agrícola de Malloco) 

● Aporta una nueva Tenencia de Carabineros 

● Dota de un sistema de pago Free Flow a todos los 
puntos de cobro, con las ventajas de tiempo y 
seguridad que ello implica 

● Permite ahorrar combustible por menores 
detenciones y a través de la mantención de una 
velocidad regular 

● Responde a las mayores solicitaciones de tránsito 
previstas para la ruta en los próximos años. 

 

6. TARIFAS 
Con relación a las tarifas de la Autopista San Antonio – Santiago, 
Ruta 78, se debe mencionar que, a partir de 01 de julio de 2023, 
éstas sufrieron el reajuste del 6,65% restante de lo ajustado en 
enero 2023, acordado entre el MOP y la Sociedad 
Concesionaria. Lo anterior, con el objeto de hacer frente al 
contexto social y económico del país, toda vez que la variación 
anual del IPC, a noviembre 2022, alcanzó un 13,3%, lo que 
generaría el incremento más alto registrado en los últimos 20 
años, por lo que se estableció ajustar la mitad de este 
porcentaje en enero 2023 y la otra mitad restante en junio 
2023. 
 
Es preciso indicar, que a contar de las 0:00 horas del 
01.01.2024, las tarifas vehiculares de las actuales plazas de 
peaje se reajustarán un 4,8%, de acuerdo con el aumento de 
IPC entre noviembre 2022 y noviembre 2023. 
 
A contar de las 0:00 horas del 06.05.2024, como consecuencia 
del inicio de las operaciones del nuevo Sistema de Cobro 
Electrónico Multi Lane Free Flow, entraron en vigencia nuevas 
tarifas de peajes asociadas a este sistema, las que regirán hasta 
el 31.12.2024. 
 
Con relación a las tarifas de la Autopista San Antonio – Santiago, 
Ruta 78, se debe mencionar que, a contar de las 0:00 horas del 
01.01.2025 entraron en vigencia las nuevas tarifas de peajes 
asociadas a este sistema, las que regirán hasta el 31.12.2025 
 

7. SUBSIDIOS No se consideran subsidios.  
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8. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

En forma paralela a la actual etapa de Explotación del contrato, 
se inició la etapa de construcción, que incluye el desarrollo de 
los proyectos, específicamente de la Ingeniería de Detalle (PID). 
Ésta se aborda por subsectores, de acuerdo con lo determinado 
por las Bases de Licitación (BALI). La Sociedad Concesionaria ha 
ido presentando los distintos proyectos y éstos están siendo 
revisados por la Inspección Fiscal y por los diferentes 
especialistas de la Dirección General de Concesiones. El avance 
de la ejecución de los Proyectos de Ingeniería de Detalle al 31 
de enero2025 fue de un 33,7%. 
 
La medición de avance de ejecución del PID se determina 
mediante el procedimiento detallado en el Memorándum 
N°0205 del jefe de División de Construcción, de fecha 30 de 
septiembre de 2021 
 
 

Avance de Ejecución del PID (%):  33,7% 

Avance de Aprobación del PID (%):  0% 

 
 
9.- INICIO DE OBRA 
Contrato en fase de explotación. 
 

BALI Estimado Autorizado  

Documento de 
autorización 
Fecha y N° 

(Libro de obra, 
oficio) 

Tramos 

1.9.2.6 nov-26 
  

A 

1.9.2.6 nov-26   B 

1.9.2.6 sept-26   C 

1.9.2.6 sept-26   D 

1.9.2.6 jul-25   F 

1.9.2.6 abr-24   G 

1.9.2.6  16.08.2024 LOD Fol N°392 LPR COAVECS 

1.9.2.6  16.08.2024 LOD Fol N°393 LPR  ETC 

 
 
10.- AVANCE DE LA OBRA 
Contrato en fase de explotación. 
 

11.- MANO DE OBRA 
 

Total Mes ene 2025 

Mano de Obra Ingeniería 56 

Mano de Obra Construcción 0 

Mano de Obra Operación 298 

Empleos Indirectos  57 

 
OBS: 
Mano de obra: Personal exclusivamente relacionado con la ejecución 
de obra. Definiendo Contratistas y Subcontratistas. 

Empleo indirecto: Todo el personal que no fue considerado en lo 
exclusivo a la ejecución de obra. Por ejemplo, AIF, servicios de aseo, 
transporte, entre otros. 

 

12.- HECHOS RELEVANTES 

 

CAMBIOS DE SERVICIO: 
Se han gestionado en conformidad a los requerimientos de la 
Dirección de Vialidad (DV) los oficios de notificaciones a las 
Empresas de Servicios, solicitando el traslado de sus 
instalaciones que interfieren con las obras ubicadas en la Ruta 
78, específicamente en Conexiones Adicionales Vía Expresa 
“Calle de Servicio (Sector Enlace Chiñigue)” y Ruta G-904-San 
Juan-Lo Gallardo-a Coresa.  
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13.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
Mantención de CSD- Aplicación Bischofita 

km.87+300-Ascendente 

 
Mantención de CSD 

km.89+740-Ascendente 

 
Bacheo en berma interna 

km.92+500 

 
Reparación de defensa 

km. 92+900 

 
Desbroce en CSI 

-km. 94+600 

 
Retiro de Basura  

- km. 66+640 Descendente 
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Mantención de luminarias 

-km. 2+700 

 
Reparación de Cercos–  

km. 34+200 

 
Mantención Plaza de Pesaje 

km.46+150- Ascendente 

 
Limpieza de Mediana 

 km. 61+600 

 
Limpieza de faja 

 km. 32+080 

 
Limpieza y mantención de faja 

 km. 62+200 
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Paisajismo Enlace Melipilla 

Km.66+300 

 
Limpieza de faja 

68+200 

 
Roce de Faja 

-km. 68+900 Descendente 

 
Mantención CSD 

 km.89+100 

 
Reparación de defensa 

km. 84+660 

 
Roce de faja 

km. 66+200 
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Limpieza y mantención de faja 

- km. 22+700 

 
Limpieza y mantención de faja descendente 

 km. 30+600 

 
Recolección de basuras 

 km. 43+300 

 
Limpieza y mantención de faja 

Km. 56+500 

 
Limpieza y mantención de faja 

 km. 43+300 

 
Reparación de Pasarela 74B 

km. 74+230 
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Reperfilado de CSD 

 km. 97+500 

 
Colocación de bischofita CSD 

km. 101+000 

 
Reparación de defensa  

km. 67+100- 

 
Roce con tractor desbrozador-CSD 

 km. 70+000 

 
Recolección basuras 

Km. 69+900 

 
Roce con tractor desbrozador-CSD 

 km. 70+900 
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14.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
14.1.- INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR 
(Transacciones) 
 

 
Nota: Flujos enero 2025 Considera Flujos del 06.05.2024 
Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2024 - 2025 
Fuente: Reporte 28 SICE 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Distribución de Flujos de febrero 2025, por categoría de vehículo 
Fuente : Reporte 29 SICE 

 

 
Gráfico 3: Distribución de Flujos de febrero 2025, por Plaza de Peaje 
Fuente : Reporte 29 SICE 

 
El flujo vehicular durante el mes de febrero 2025 fue de 14.327.559 
vehículos, distribuidos en las 7 categorías existentes. De este flujo, el 
92%, corresponde a vehículos livianos y el 8% restante a vehículos 
pesados. 

 
 

 
 

 
Flujos (transacciones) históricos últimos 7 años  
Fuente: Reporte 30 SICE 

Año/Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2020 1.753.441 1.646.075 1.290.780 1.471.886 1.444.880 1.738.961 1.911.460 2.642.569 3.018.611 3.308.350 3.594.914 3.618.094

2021 3.435.337 3.378.550 3.172.964 2.650.023 3.259.651 3.101.998 3.808.062 3.945.158 3.966.333 4.255.929 4.078.841 4.506.536

2022 4.264.318 3.883.454 4.360.208 4.317.952 4.384.721 4.106.843 4.275.752 4.485.191 4.408.094 4.583.978 4.413.783 4.730.679

2023 4.590.319 4.068.277 4.503.652 4.293.930 4.380.230 4.133.606 4.404.194 4.313.336 4.204.659 4.399.860 4.353.360 4.723.372

2024 4.654.782 4.279.358 4.516.940 4.328.953 11.515.207 12.134.839 13.601.577 13.627.845 13.528.290 14.430.131 14.603.695 15.613.469

2025 15.951.541 14.327.559
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14.2.- INFORMACIÓN DE INGRESOS 
 
Comparativa años 2023 - 2025 
El ingreso mensual disminuyó 10,2% respecto del mes anterior, 
además, disminuyó 9,1% respecto del mismo mes del año 
anterior. 
 

 
Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 

 
El ingreso total mensual alcanzó un monto de $7.464.196.696, 
equivalentes a UF 193.133 al 28/02/2025. En febrero el aporte a dichos 
ingresos se realizó en Plaza Américo Vespucio con MM$1,516 (20%). 
 

 
Gráfico 5: Distribución histórica de Ingresos y tránsitos Ruta 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3.- ACCIDENTABILIDAD 

 
Gráfico 6: Comparativo Accidentes 2025. 
Fuente : Reporte 33 SICE 
 

 
Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados 
Fuente: Reporte 34 SICE 
 

Gráfico 8: Distribución de tipos de Accidentes 
Fuente : Reporte 34 SICE 
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Respecto a las causas de los accidentes ocurridos durante el mes de 
febrero 2025, el 68,5% fue debido a una Falla humana, en tanto que un 
10,7% fue originado a Otras causas no identificadas. Se destaca la 
ocurrencia de 26 accidentes originado por Animal u obstáculo en la vía 
con un 17,5% de incidencia. 

De las personas que se vieron involucradas en los 291 accidentes 
registrados durante el mes de febrero 2025, un 71,8% resultó ileso, un 
21,3% tuvo lesiones leves, mientras que un 2,7% resultó con lesiones 
de carácter menos grave, en tanto un 3,1% fue grave. Se registran 3 
víctimas fatales como consecuencia de estos accidentes. 
 

 
Fuente: Reporte 33 SICE 

 
 
 

14.4.- RECLAMOS DE USUARIOS
 

 
 

Los reclamos de usuarios se clasifican en 4 grandes grupos en este mes la mayoría se concentra en temas de cobranzas, Televía, Personales 
e Infracciones 
 

 
Gráfico 10: Distribución de reclamos por Área Temática 

  

Total C/lesionados

Enero 152 49

Febrero 149 44

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 301 93

Acidentes
Mes 

ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sept-25 oct-25 nov-25 dic-25

1= Personal 760 641

2= Tarifas 16 21

3= Señalización 0 0

4= Condiciones de vía 93 90

5 = Obstáculos en la vía 0 0

6 = Asistencias 1 2

7 = Congestión 0 0

8 = Iluminación 0 0

9 = Daños por terceros 23 28

10 = No clasificables 144 109

11 = Televía 1.388 1.047

12 = Free Flow-TAG 4 4

13 = Cobranza/ deuda/ Pago 7.300 6.848

14 = Infracciones 822 782

15 = Posible Clonación 25 21

16 = Agradecimientos 0 0

17 = Denuncias/ Sugerencias 9 33

18 = Nulos 0 0

10.585 9.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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14.5.- ASISTENCIA A USUARIO 
 

  
 
Gráfico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas 
 
  

 
Gráfico 12: Distribución porcentual de las Asistencias 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Durante el mes de febrero 2025 se efectuaron 1.290 solicitudes de 
atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: 
citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros; (para una 
solicitud puede ser necesario proporcionar más de un servicio o 
atención a la vez). El principal requerimiento fue el Reparación de 
vehículo in situ con un 49,4% de las atenciones. Le siguen, 
Remolque de vehículo en panne y panne por falta de combustible 
del vehículo con un 40,2% y un 8,0% respectivamente. 

Mes Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Asistencias

2022 3.605 3.388 740 4 36 27 0 8 124 7.932

2023 5.595 4.914 1.124 2 74 41 0 24 193 11.967

2024 6.623 5.086 1.145 0 73 74 0 11 202 13.214

Enero 674 551 117 0 8 3 0 0 10 1.363

Febrero 637 518 103 0 8 7 0 2 15 1.290

Marzo 0

Abril 0

Mayo 0

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

Total 1.311 1.069 220 0 16 10 0 2 25

Tipo y Nº  de atenciones 


