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1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato

Concesionaria
Decreto de Adjudicacién

Publicacién Diario Oficial
Plazo de la Concesion

Inicio de Concesién
PSP Hospital La Florida
(HLF)

PSP Hospital de Maipu
(HM)

PSD Hospital La Florida
(HLF)

PSD Hospital de Maipu
(HM)

Monto Inversién Total

Inspector Fiscal
Decreto Designacion

Inspector Fiscal
Subrogante

Asesoria IF

Programa de Concesiones
de Infraestructura
Hospitalaria, Hospital de
Maipu y Hospital de La
Florida

San José- Tecnocontrol S.A.

D.S MOP N2230, de fecha 11
de septiembre de 2009

05.11.2009

30 semestres corridos,
contados desde la PSD
05.11.2009
15.11.2013 Res. DGOP
N°4639

10.12.2013 Res. DGOP
N°5047

13.02.2015 Res. DGOP
N°714

13.02.2015 Res. DGOP
N°714

UF 6.568.000

Sandra Soto Veldsquez

Res. (E) DGC N2 0154 del 20
de enero de 2023

Walter Alejandro Herrera
Martinez, Res. (E) DGC N2
4227 del 22 de diciembre de
2023.

Consorcio Hospital Maipu y
Hospital de La Florida Mab-
Zafiartu Limitada.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El  “Programa de

Hospitalaria”, contempld

Concesiones de Infraestructura
la materializacion de dos

proyectos correspondientes al Hospital de Maipu y
Hospital de La Florida, incluyéndose en cada caso el
desarrollo de los proyectos definitivos, la construccién de
las obras, la provision de mobiliario no clinico, y la
explotacion de servicios basicos y especiales obligatorios.
El proyecto ademas considerd la construccién de un
Centro de Referencia de Salud (CRS), denominado CRS
Transitorio La Florida.

Concesion Hospital de Maipu

Corresponde a un Establecimiento Hospitalario de
mediana complejidad en el que se entrega Atencidn
Hospitalaria (Cerrada) y Atencion Ambulatoria (Abierta). El
Hospital tiene una capacidad de 375 camas.

Concesion Hospital de La Florida

Corresponde a un Establecimiento Hospitalario de
mediana complejidad en el que se entrega Atencién
Hospitalaria (Cerrada) y Atencidn Ambulatoria (Abierta). El
Hospital tiene una capacidad de 391 camas.

Servicios Concesionados
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Servicios Bdsicos
Mantencion de Infraestructura
Mantencion de Instalaciones
Mantencidon de Equipamiento Industrial
Mantencion de Mobiliario No Clinico
Servicios No Clinicos de Apoyo

Aseo y Limpieza General
Gestion Integral de Residuos Hospitalarios
Control Sanitario de Vectores
Roperia y Vestidores
Alimentacién de Pacientes y Funcionarios
Cafeteria
Seguridad y Vigilancia
Estacionamiento de Funcionarios y Visitas
Sala cuna y Jardin Infantil

Servicios Complementarios
Alimentacion a visitas y pablico en general
Estacionamiento para visitas de pacientes
Instalacion explotaciéon de maquinas dispensadoras
Area multiservicios
Otros

3.-Beneficios del Proyecto

Dotar a las comunas de Maipl y La Florida de
Infraestructura Hospitalaria, gestionando oportunidades
asociadas a los distintos servicios y mejorando, a su vez los

tiempos de acceso y respuesta al sistema de salud.

La cobertura a estas comunas representa, satisfacer
demandas potenciales de salud de 530.000 y 360.000
habitantes respectivamente, de acuerdo con las cifras del
Censo de Poblacién del afio 2012.

4.- Antecedentes Econémicos

A) Pagos de la Sociedad Concesionaria al MOP:

MES DE JULIO 2025
PEar;:i::fa Valor Estado Fecha de Pago
SC(HLF) 18.000 Pagado 30.01.2015
SC(HM) 18.000 Pagado 30.01.2015
SC(HLF) 18.000 Pagado 28.01.2016
SC(HM) 18.000 Pagado 28.01.2016
SC(HLF) 18.000 Pagado 31.01.2017
SC(HM) 18.000 Pagado 31.01.2017
SC(HLF) 18.000 Pagado 25.01.2018
SC(HM) 18.000 Pagado 25.01.2018
SC(HLF) 18.000 Pagado 31.01.2019
SC(HM) 18.000 Pagado 31.01.2019
SC(HLF) 18.000 Pagado 30.01.2020
SC(HM) 18.000 Pagado 30.01.2020
SC(HLF) 18.000 Pagado 28.01.2021
SC(HM) 18.000 Pagado 28.01.2021
SC(HLF) 18.000 Pagado 28.01.2022
SC(HM) 18.000 Pagado 28.01.2022
SC(HLF) 18.000 Pagado 31.01.2023
SC(HM) 18.000 Pagado 31.01.2023
SC(HLF) 18.000 Pagado 29.01.2024
SC(HM) 18.000 Pagado 29.01.2024
SC(HLF) 18.000 Pagado 31.01.2025
SC(HM) 18.000 Pagado 31.01.2025

Pago por Administracion y Control del Contrato de

Concesion

La Sociedad Concesionaria con la carta SC N°5159-DGC-25
de 31.01.2025, hizo entrega del Vale Vista correspondiente
al Pago por Administracion y Control del contrato de
concesion, a la fecha se ha cumplido con esta obligacion
contractual segin numeral 1.12.1.1 de las Bases de
Licitacion.
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B) Pagos del Ministerio de Salud al Concesionario:

Subsidio Fijo a la Construccion

Entidad ero de
M
Pagadora Factura
1

‘echa de
Emision
Factura

m

$12.526.153.793

Subsecretaria Re

1° SFC HM 26-02-2014 Pagado

Asistenciales

Subsecretaria Re

1° SFC HLF 26022014 $13.569.999.942 Pagado

Asistenciales

Subsecretaria Re
2°SFCHM 5
Asistenciales

27022015 $13.078.118.605 Pagado
Subsecretaria

2°SFCHLF  Redes 4
Asistenciales
Subsecretaria

3°SFCHM  Redes 16
Asistenciales
Subsecretaria

3°SFCHLF  Redes 17
Asistenciales
Subsecretaria

4°SFCHM  Redes 36
Asistenciales
Subsecretaria

4°SFCHLF  Redes 37
Asistenciales
Subsecretaria

5°SFCHM  Redes 44
Asistenciales
Subsecretaria

5°SFCHLF  Redes 45
Asistenciales
Subsecretaria

6°SFCHM  Redes 68
Asistenciales
Subsecretaria

6°SFCHLF  Redes 67
Asistenciales
Subsecretaria

7°SFCHM  Redes 101
Asistenciales
Subsecretaria

7°SFCHLF  Redes 100
Asistenciales
Subsecretaria

8°SFCHM  Redes 12
Asistenciales
Subsecretaria

8°SFCHLF  Redes m
Asistenciales

27022015 $14.167.961.822 Pagado

10032016 $13.753.580.474 Pagado

10-03-2016  $14.899.721.930 Pagado

09-03-2017  $14.105.202.622 Pagado

09-03-2017  $15.280.636.174 Pagado

12:03-2018  $14.368.929.800 Pagado

12:03-2018  $15.566.340.617 Pagado

11-03-2019  $14.688.029.295 Pagado

11-03-2019  $15.912.031.737 Pagado

10-03-2020  $15.237.756.197 Pagado

10-03-2020  $16.507.569.213 Pagado

10-03-2021  $15.662.591.668 Pagado

10-03-2021  $16.967.807.640 Pagado

La Inspeccion Fiscal con fecha 11.03.2021 remitié a la
Unidad de Hospitales, con el oficio Ord. IF-HOS N°805/21,
el octavo pago anual por concepto de Subsidio Fijo a la
Construccion de acuerdo con numeral 1.12.3.1 de las Bases
de Licitacion. Este es el ultimo pago por Subsidio Fijo a la
Construccion.

Subsidio Fijo a la Operacion

- N Numero de
35

1° SFO SS Metropolitano

Fecha de Emision
Factura Monto IVA Iny w

M ] 12112013 $1.728605.665 Pagado
i 3% 12182013 $1596659.962 Pagado
iy 37 2126/2014 $3.579.330.044  Pagado
B 38 2126/2014 $3.303.996.964  Pagado
GO 43 8/31/2014 $3.372633704  Pagado

3 SFO
HLF
4°5F0
HM
4°5F0
HLF
5° SFO
HM
5° SFO
HLF
6° SFO
HM
6° SFO
HLF
7°SFO
HM
7°SF0
HLF
8 SFO
HM
8 SFO
HLF
9° SFO
HM
9° SFO
HLF
10° SFO
HM
10° SFO
HLF
11° SFO
HM
11° SFO
HLF
12° SFO
HM
12° SFO
HLF
13° SFO
HM
13° SFO
HLF
14° SFO
HM
14° SFO
HLF
15° SFO
HM
15° SFO
HLF
16° SFO
HM
16° SFO
HLF
17° SFO
HM

17° SFO
HLF

18° SFO
HM

18 SFO
HLF

19° SFO
HM

19 SFO
HLF

20° SFO
HM

20° SFO
HLF

21° SFO
HM

21° SFO
HLF

22° SFO
HM

22° SFO
HLF

23° SFO
HM

23° SFO

SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
S8 Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
S8 Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
S8 Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
SS Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
88 Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
88 Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente
88 Metropolitano
Central
SS Metropolitano Sur
Oriente

44

37

38

98

9

138

137

205

206

5035

5042

5110

5111

5203

5204

5336

5337

5517

5518

5637

5638

5709

5710

5818

5819

2920

5921

6027

6028

6155

6156

6277

6278

6430

6431

6609

6610

6750

6751
6862
6863

8/31/2014

212712015

212712015

9/30/2015

9/30/2015

2/26/2016

2/26/12016

8/31/2016

8/31/2016

212812017

2/28/2017

8/31/2017

8/31/2017

2/28/2018

2/28/2018

8/31/2018

8/31/2018

2/28/2019

2/28/2019

8/31/2019

8/31/2019

2/28/2020

2/28/2020

8/31/2020

8/31/2020

212812021

2/28/2021

8/31/2021

8/31/2021

2/28/2022

2/28/2022

8/31/2022

8/31/2022

2/28/2023

2/28/2023

8/31/2023

8/31/2023

2/28/2024

2/28/2024

8/31/2024

8/31/2024
2/28/2025
2/28/2025

$3.653.686.512
$3.769.266.343
$3.479.321.855
$3.876.530.851
$3.575.259.667
$3.991.324.442
$3.684.209.485
$3.766.659.596
$4.080.547.896
$3.808.743.629
$4.126.138.930
$3.860.289.384
$4.181.980.166
$3.906.258.618
$4.231.780.169
$4.276.614.932
$3.947.644.553
$4.362.874.454
$4.027.266.726
$4.460.486.564
$4.117.372.212
$4.506.232.533
$4.159.599.261
$4.619.128.540
$4.263.810.961
$4.696.068.675
$4.334.832.623
$4.441.036.522
$4.811.122.899
$4.645.968.058
$5.033.132.064
$4.992.569.980
$5.408.617.479
$5.302.562.836
$5.744.443.072
$5.490.935.316
$5.948.513.258
$5.635.805.321
$6.105.455.765
$5.868.267.900

$6.357.290.226
$5.993.778.997

$6.493.260.580

Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado

Pagado
Pagado

Pagado

Respecto del Subsidio Variable a la Operacion de acuerdo
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con numeral 1.12.3.3 de las Bases de Licitacion del
contrato de concesion. Mediante Carta SC N°5201-GG-25
de 28.02.2025 informaron facturas N°6864 y N°6865
correspondientes a Hospital el Carmen. Mediante Carta SC
N°5204-GG-25 de 03.03.2025 informaron factura N°6866
correspondiente al Hospital Eloisa Diaz.

5.- Aspectos Importantes del Periodo

Durante el mes los servicios se prestaron con normalidad
en ambos hospitales, sin perjuicio que en algunos de ellos
se presentaron incidencias propias de la operacién, que
debieron ser atendidas de acuerdo con el contrato con la
Sociedad Concesionaria.

Los datos siguientes, a excepcidn de valores de residuos,
fueron obtenidos del informe estadistico mensual de la
Sociedad Concesionaria San José Tecnocontrol, para
Hospital de La Florida y Hospital de Maipu, del periodo
anterior correspondiente a Junio 2025:

Hospital de La Florida

e En el curso del mes se entregaron, 34.503
raciones de alimentacién a funcionarios, a su vez
se entregaron 49.634 raciones de alimentacién a
pacientes.

e A la fecha se tiene la informacién del mes de
abril, el promedio de dias cama ocupados obtuvo
un resultado de 302 camas ocupadas (no
considera la ocupacién dia cama de urgencia).

e La empresa Aramark Food presta el servicio de
alimentacién cumpliendo con los
requerimientos solicitados, desayuno, colacion
almuerzo, once vy cena, en ocasiones
requerimientos extras, cuando un apoderado asi
lo solicita.

e  Durante el mes el servicio de sala cuna y jardin
infantil contemplé 44 matriculas, concurrencia
de 23 nifios en promedio por dia; Sala Cuna,
Medio Menor, Medio Mayor Ay B.

e  Respecto del servicio de Aseo y Limpieza, se
realizaron 763 Aseos terminales programados y
109 Aseos terminales a requerimiento.

e La Sociedad Concesionaria ha aumentado el
nimero de trabajadores, con el propdsito de
cubrir los aseos generales y profundos

programados. Durante el mes se realizaron 1489
aseos terminales programados y 646 no
programados

e Durante el mes de julio (corte 31/07/2025) se
extrajeron 9.565 kg de residuos especiales,
4.913 kg residuos peligrosos y 85.960 kg de
residuos domiciliarios.

e La Sociedad Concesionaria informa gestion de
1.103 requerimientos CAU del Servicio de
Mantenimiento de la Infraestructura,
Equipamiento Industria y Mobiliario no clinico,
fueron atendidos via GMAO.

Durante el mes de junio 2025 contindan
entregdndose tenidas verdes, a través del
registro manual, con la finalidad de que los
funcionarios del HLF hagan la devolucién al
servicio de roperia las prendas utilizadas durante
la jornada laboral. Sin embargo, no se devuelven
todas las tenidas verdes, teniendo un promedio
de 29 tenidas.

Hospital de Maipu

e  El Hospital de Maipu para el mes de julio en
ocupacioén de dias camas del hospital obtuvo
como promedio 458 camas ocupadas, incluye
urgencias.

e En el curso del mes se entregaron, 31.427
raciones de alimentacién a funcionariosy 71.569
raciones a pacientes.

e  Elservicio de sala cunay jardin infantil, en el mes
obtuvo 76 matriculas, concurrencia de 11 nifios
en promedio en Sala Cuna (Menor y Mayor),
Medio (Menor y Mayor) y Transicidn.

e Respecto al servicio de Aseo y Limpieza, se
realizaron 1.496 Aseos terminales programados
y 4.654 Aseos terminales a requerimiento.

e  Con respeto al servicio de control sanitario de
vectores, fueron sanitizados 548 bafios. El
producto utilizado fue el sanitizante bioldgico
Sanicitrex.

e La fiscalizacion del Servicio Gestion Integral de
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Residuos Hospitalarios, se basa en el anélisis de
los registros del sistema informatico de la
Sociedad Concesionaria (CAU), el cual se
contrasta con la fiscalizacién en terreno de los
procedimientos, por medio de pautas y registros
fotogréficos.

e  Durante el mes de Julio (corte 25/07/2025) se
realizd la extraccion de 14.308 kg residuos
especiales, 1.183 kg residuos peligrosos, ademas
113.610 kg de residuos domiciliarios. A su vez,
se extrajeron 4.179 kg de Cartodn reciclable.

e  Elservicio de seguridad y vigilancia es prestado a
través del Sub-Contratista Fusion S.A., la cual
depende directamente de la subgerencia de
Seguridad y Estacionamientos de la Sociedad
Concesionaria. Durante el mes se destacan 57
activaciones sensores sistema antihurto y 404
recepciones de especies en custodia de bienes.

e  Respecto del servicio de estacionamiento, cajero
automadtico del nivel -2 esta operativo, las 27
camaras de seguridad en el nivel -2 también
estdn operativas. Durante el mes ingresaron
43.444 vehiculos con ticket al estacionamiento y
27.729 vehiculos con tarjeta (Funcionarios,
Directivos, Domiciliaria y Arriendos).

e la Sociedad Concesionaria informa gestidon de
1.718 requerimientos CAU del Servicio de
Mantenimiento de la Infraestructura,
Equipamiento Industria y Mobiliario no clinico
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6.- Requerimientos CAU

Requerimientos e Incidencias Hospital de la Florida
Julio 2025

3149

HIN mRQ

Requerimientos e Incidencias Hospital de Maipu
Julio 2025
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