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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

2.- UBICACION DEL PROYECTO 
 
El Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad 
Concesionaria Ruta Orbital Sur, han convenido la 
necesidad de realizar la habilitación de una autopista con 
nuevas obras en el sector comprendido entre las 
comunas de Peñaflor, Calera de Tango y San Bernardo, 
realizando una extensión de 6,3 km aproximadamente 
que comprende el tramo desde el enlace Ruta 79 
(Acceso Sur a Santiago) hasta la conexión con la Ruta 5 
(Sector A) y una extensión de 17,2 km 
aproximadamente entre la conexión con la Ruta 5 y 
la intersección con la Ruta 78 (Autopista Santiago - San 
Antonio) al norte (Sector B). 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto tiene una longitud total aproximada de 24 
kilómetros y formará parte de un segundo anillo 
Metropolitano de Santiago, el que conectará, a su vez, 
con la futura concesión Orbital Norponiente. 

Tanto el Proyecto, como Orbital Norponiente, 
permitirán generar una nueva circunvalación en torno a 
la ciudad de Santiago, la que facilitará la conexión con 
las distintas autopistas existentes y proyectadas. 

El Proyecto Orbital Sur Santiago considera la habilitación 
de una autopista en doble calzada, con velocidades de 
Proyecto entre 100 y 120 km/h, y su trazado se 
desarrolla desde la Ruta 79 (Acceso Sur a Santiago) a la 

altura del Río Maipo, bordeando la ribera norte del 
mismo, incorporando una nueva conexión con Ruta 5. 

Nombre del Contrato Concesión Orbital Sur de Santiago 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial   

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto Región Metropolitana 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 11.967.720 (476.5 millones de 
dólares a 07/2024) 

Longitud del Proyecto 24 km 

  

Nombre del Concesionario 
Ruta Orbital Sur Sociedad 
Concesionaria S.A., inscrita el 17 de 
julio de 2024. 

Accionistas del Concesionario  

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo Adjudicación: DS 
MOP Nº 22 de 06/03/2024 

Inicio de la Concesión 
Publicación Diario Oficial:                                             
04/06/2024. 

Plazo de la Concesión 552 MESES (46 años) 

Fecha Llamado a licitación 04/03/2022 

Apertura Ofertas Técnicas 31/10/2023. 

Apertura Ofertas Económicas  30/11/2023. 

Valor ITC (Ingresos Totales 
Concesión) 

UF 17.757.177 

Inicio de Ejecución de las Obras Mes 48Junio 2028 por BALI|| 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

40 meses después de iniciada las obras 

Término de la Concesión Max mayo 2070 

Inspector Fiscal Titular 

Marco González Baraona 

Resolución Ex. DGC N°2795 del 20 de 
agosto de 2024. Nombramiento de 
Inspectores Fiscales titular y suplente 
de contrato de AIF. 

Inspector Fiscal Suplente 

Claudio Elizalde B. 

Resolución Ex. DGC N°2795 del 20 de 
agosto de 2024. Nombramiento de 
Inspectores Fiscales titular y suplente 
de contrato de AIF. 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES 
S.A. Res. DGC. N°0067 05.07.2024 

 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

Posterior a aprobación proyectos de 
ingeniería. 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/concesiones.mop.gob.cl/proyectos/Documents/Concesion_Orbital_Sur_Santiago/2024/DECRETO%2022%20ADJUDICA%20ORBITAL%20SUR%20SANTIAGO.PDF
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/concesiones.mop.gob.cl/proyectos/Documents/Concesion_Orbital_Sur_Santiago/2024/DECRETO%2022%20ADJUDICA%20ORBITAL%20SUR%20SANTIAGO.PDF
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Enseguida, atraviesa la Ruta 5 y la línea de ferrocarril 
mediante un paso superior, continuando hacia el 
poniente con la construcción de 2 Enlaces de conexión 
con la vialidad local (Enlace Lonquén y Enlace San Javier) 
hasta conectar con la Ruta 78 (Autopista Santiago – San 
Antonio) a través de un nuevo enlace. En el tramo entre 
la Ruta 5 y la Ruta 78 (Autopista Santiago San Antonio), 
el Proyecto continúa en forma paralela al sur del actual 
camino de Calera de Tango, permitiendo evitar una zona 
fuertemente consolidada. 

El estudio de diseño definitivo en desarrollo, servirá de 
base para que la Sociedad Concesionaria establezca los 
parámetros y condiciones que se incluirán en la 
construcción de las obras, especialmente los 
relacionados con: 

• Realizar un proyecto de ingeniería de detalle que 
incluyan todos los aspectos técnicos y 
constructivos necesarios para un buen desempeño 
de las obras viales. Se incluye diseño de puentes, 
pasarelas peatonales, calles de servicios, sistemas 
de contención de tierras, mejoramiento de suelos, 
drenaje y saneamiento, seguridad vial, paraderos 
de buses y obras complementarias para la 
circulación peatonal, iluminación, sistema de 
comunicaciones, CCTV, cámaras de vigilancia, 
especificaciones técnicas para construcción, 
especificaciones técnicas para equipamiento, etc. 

• Evaluar e incorporar los aspectos ambientales y 
territoriales que permitan una adecuada inserción 
territorial y ambiental de las nuevas obras, su 
gestión constructiva y operación. 

• Determinar todos los costos de inversión 
relacionados con las obras proyectadas y en 
general con todas las partidas que definan el 
proyecto. 

• Determinar las expropiaciones que serán 
necesarias para la ejecución de las obras, y estimar 
el costo de éstas. 

• Evaluar técnica y económicamente la solución 
planteada conforme al ordenamiento y la 
agrupación que indique la contraparte técnica. 

 

El trazado está diseñado especialmente para una 
velocidad de 100 a 120 km/hr. El proyecto es 
complementado con la incorporación de calles de 
servicio al costado oriente del trazado, permitiendo 
mantener la conectividad entre los predios del sector. 

 

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 

Como parte de las principales obras que conforman el 
Proyecto y que se encuentran contenidas en las Bases 
de Licitación y en los Antecedentes Referenciales 
indicados en el artículo 1.3.3, se indican las siguientes: 

• Construcción de doble calzada de dos pistas por 
sentido. 

• Construcción de vías locales y veredas peatonales 
en tramos del trazado. 

• Construcción de estructuras, tales como 
intersecciones desniveladas (enlaces), pasos 
inferiores, pasos superiores, intersecciones y 
accesos a nivel, pasarelas, trincheras. 

• Construcción de obras de interconexión con otras 
vías concesionadas. 

• Construcción de cierros perimetrales, cercos de 
deslindes y cierros de protección. 

• Atraviesos con rutas existentes y cruces ferroviarios. 

• Obras de iluminación y paisajismo. 

• Mejoramiento, construcción y ampliación de los 
sistemas de saneamiento y drenaje 

• Implementación de elementos de seguridad vial y 
señalización de tránsito, incluyendo señalización 
variable. 

• Construcción de áreas de atención de emergencias. 

• Tratamiento de taludes. 

• Implementación del sistema de cobro de peaje 
electrónico con tecnología Multi Lane Free Flow. 

 

 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 

La conexión vial entre las Rutas 79, 5 y 78 es el inicio de 
lo que será el primer tramo de un segundo anillo para 
Santiago. Es un proyecto trazado hace años para dar 
conectividad a las comunas de San Bernardo, Calera de 
Tango y Peñaflor, derivando flujos de desplazamiento 
evitando el paso obligado por el centro de Santiago. 
Orbital Sur, junto a Orbital Norponiente, acceso Norte, 
Vespucio Sur y Acceso Sur constituirán una alternativa 
vial eficiente que aliviará la congestión por las vías 
actuales de la zona Metropolitana de Santiago.  

Esta es una obra que beneficiará de manera directa a 
una población de 480.000 personas. 
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6.- TARIFAS 2025 

Tarifas ajustadas a enero 2025. 

 

El valor de la Tarifa Base Máxima se reajustará a partir 
del 1º de enero de cada año de explotación. De 
acuerdo a las BALI numeral 1.14.2.4.2. 

 
7.- SUBSIDIOS 

El proyecto considera la garantía del estado sobre los 
ingresos esperados por la concesionaria. Numeral 
1.13.3.1 Bali 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 
DEFINITIVA. 

Avance de Ejecución 
Preparación PID (%): 

95% 

 

9.- MANO DE OBRA  

Total Julio 2025 

Mano de Obra Ingeniería 102 

Mano de Obra Construcción 0 

Empleos Indirectos  14 

 
10- HECHOS RELEVANTES 

Sin hechos relevantes durante el periodo.

Troncal de 

Cobro
Descripción

Sentido 

cobro
Tramo de Dm

Tarifa Base 

T0 ($)

Tarifa Actualizada 

a Enero 2025

A Acceso Sur a R 5 Ambos 21.500 – 17.200 459 608

B1
Ruta 5 a Enlace 

Lonquén
Ambos 17.200 – 8.100 638 844

B2
Cam Lonquén a 

Enlace San Javier
Ambos 8.100 – 5.650 171 267

B3
Enlace San Javier a 

R 78
Ambos 5.650 – 3.000 380 503
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11.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  
 

 

  

 
 

Plano Ubicación por Sectores Proyección Proyecto 

 

 

 

 
Trazado Proyección Enlace Los Morros AIF, trazado Referencial cruce Ruta 5 


