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1.DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

 
Nombre del Contrato 

Concesión “Américo Vespucio Oriente: 
Tramo Av. El Salto – Príncipe de Gales” 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del 
Proyecto 

 

Región Metropolitana 

Presupuesto Oficial del UF 21.900.000.- 

Proyecto (MM UF 21,9) 

Longitud del Proyecto 9 Kms. 

Nombre del 
Concesionario 

Sociedad Concesionaria Vespucio 
Oriente S.A. 

Accionistas del 
Concesionario 

Sacyr Concesiones Chile S.A. 50% 
Aleatica Chile S.A. 50% 

 
Decreto de Adjudicación 

DS MOP N° 133 del 31.03.2014, 
Publicado en el Diario Oficial el 
13.01.2014. 

 

Plazo de la Concesión 
Plazo variable igual a 540 meses (45 
años) (13.03.2059) o VPIm ≥ ITC, con 
ITC= 32.415.000 UF 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

 

10 de noviembre de 2017 

Puesta en Servicio 
Provisoria de las Obras 

29/Julio/2022 RES. Exenta DGC N°2278 
del 28-07-22 

Puesta en Servicio 
Definitiva de las Obras 

29/Mayo/2023 RES. Exenta DGC 
N°1812 del 29-05-23 

Término de la Concesión 01.03.2055 o VPIm ≥ ITC (Art. 1.11.3 
BALI), con ITC= 32.415.000 UF 

Inspector Fiscal Titular Claudio Farías Norambuena 

Inspector Fiscal Suplente Patricio Serrano Contreras 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal de Explotación 

Stradale Ltda. 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

Res. Calificación Ambiental N°471 
/2017 favorable del SEA de la RM 

Subsidios 
15 cuotas de UF 695.250, 

 

Página Web Concesión https://www.avo.cl 

 
2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° Acto Administrativo Fecha 

1 Resolución DGOP (Exenta) N° 3386 07-08-2015 

2 Decreto Supremo MOP N° 290 14-10-2015 

3 Resolución DGOP N° 1381 17-04-2017 

4 Decreto Supremo MOP N° 86 01-08-2017 

5 Resolución DGOP N° 1417 30-04-2018 

  

 
3.  ÚBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 

El proyecto se sitúa en la Región Metropolitana de Santiago, 
abarcando las comunas de Recoleta, Huechuraba, Vitacura, Las 
Condes y La Reina. Consiste en la construcción y explotación de 
una concesión vial urbana con una longitud aproximada de 9 Km. 

6 Resolución DGC N° 1109 30-04-2018 

7 Resolución DGC N° 0696 11-03-2019 

8 Decreto Supremo MOP N° 78 26-07-2019 

9 Resolución Exenta DGC N° 1749 11-09-2020 

10 Resolución Exenta DGC N° 1094 06-05-2021 

11 Decreto Supremo MOP N° 201 23-09-2021 

12 
Convenio Ad-Referéndum N° 1 del 
contrato de concesión. 

22-12-2021 

13 Decreto Supremo MOP N° 14  31-01-2022 

14 Resolución Exenta DGC N° 2279 28-07-2022 

15 Resolución Exenta DGC N° 0050 14-09-2022 

16 Resolución Exenta DGC N° 0051 14-09-2022 

17 Resolución Exenta DGC N° 0052 14-09-2022 

18 Decreto Supremo MOP N° 216 15-12-2022 

20 Resolución Exenta DGC N° 10 25-01-2023 

21 Resolución Exenta DGC N°0397 08-02-2023 

22 DS MOP 042 28-02-2023 

23 Resolución DGC N°014 18-04-2023 

24 Resolución Exenta DGC N° 0044 11-05-2023 

25 Resolución Exenta DGC N° 1812 29-05-2023 

26 
Resolución Exenta DGC N° 1867 (se deja 
sin efecto) 

05-06-2023 

27 Convenio Ad- Referéndum N° 2 16-06-2023 

28 Resolución (Exenta) DGC N° 2180 03-07-2023 

29 D.S MOP 144 25-07-2023 

30 Resolución Exenta DGC N°0141 27-12-2023 

31 Resolución Exenta DGC N°309 01-02-2024 

32 
D.S MOP 29 Convenio Ad- Referéndum 
N°3 

03-04-2024 

https://www.avo.cl/
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Lámina Esquemática del Proyecto 

 

 
 
4.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Su diseño contempló la ejecución para toda su extensión, de 2 calzadas 
expresas de 3 pistas por sentido. En particular, desde el sector de Avda. 
El Salto hasta el Puente Centenario, se contempló la ejecución de 
viaducto principal y secundario, un túnel de tres pistas bajo el Cerro San 
Cristóbal y bajo el río Mapocho, como el mejoramiento de la vialidad 
preexistente en superficie de la bajada de La Pirámide. Respecto del 
resto del trazado, el cual se extiende desde el Puente Centenario por el 
norte hasta inmediaciones de Avenida Príncipe de Gales por el sur, se 
proyectaron 2 calzadas por sentido en solución subterránea con 3 pistas 
expresas cada una. 
 
Descripción de las Obras Realizadas 
 
Para efectos administrativos del Contrato de Concesión, en el Art. 1.3 de 
las BALI se ha sectorizado el Proyecto a ejecutar de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Sectores del Proyecto 
 

 
 
La Concesión considera además para cada uno de los sectores del 
proyecto, la conservación y mantenimiento.  
 

5. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que contemplaron el proyecto son las que se 
indican a continuación: 
 
 
 

 
Tabla 1: Obras Principales – Sector 1 

 
Elemento Longitud 

Viaductos Secundario 1.200 m 

Túnel La Pirámide 213 m 

Ramal Mapocho 2.020 m 

Trinchero Cubierta 800 m 

Mejoramiento bajada La Pirámide 700 m 

 1.750 m 

 
Tabla 2: Obras Principales – Sector 2 
 

Elemento Longitud 

Trinchera Cubierta 2.222 m 

Túnel en mina Enlace Kennedy 42 m (*) 

Túnel en mina Enlace Apoquindo 146 m (*) 

Túnel Híbrido 2.688 m 
(*) Enlaces que incluyen otros elementos que se desarrollaran más adelante 

 
6. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

Tiene como objetivo contribuir a la disminución de los tiempos de 
viaje para quienes transiten por el sector Oriente de la ciudad de 
Santiago, mejorando el nivel de servicio de una vía estructurante, 
que en la actualidad presenta altos niveles de saturación. 
Adicionalmente, en el proyecto se realizaron la construcción de 
nuevas obras de urbanismo y paisajismo, entre las cuales destacan 
la rehabilitación y reconversión del sector El Salto-Puente 
Centenario, convirtiéndolo en una ruta escénica; el rediseño del 
Parque Vespucio, mejorándolo ostensiblemente en cuanto a sus 
componentes de diseño, arborización, equipamiento e 
infraestructura. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sector Descripción
Dm 

inicial

Dm 

Final
Largo

1
El Salto- Puente 

Centenario 0.000 3.368 3368

2
Puente Centenario- 

Principe de Gales
3.368 9.057 5.689
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7. SERVICIOS 
 
El Concesionario estará obligado, desde la respectiva Puesta en Servicio 
Provisoria Parcial de las obras de cada Sector y hasta la extinción de la 
concesión, a proporcionar los siguientes Servicios Básicos: 

 
• Servicios de conservación, reparación y operación de todas las 

obras que se encuentren en el Área de Concesión (Arts. 2.4.3.1, 
2.4.3.2 y 2.4.3.3 BALI). 

• Gestión de Tráfico (Art. 2.4.4 BALI) 

• Servicios Especiales Obligatorios (Art. 2.4.5 BALI) 
 

Servicios Complementarios 
 
El Concesionario podrá proponer Servicios Complementarios en 
cualquier instante dentro del período de la Concesión (Art. 1.10.9.3). 
Como servicio complementario, se implementó un Sistema Distribuido 
de Antenas (DAS) a lo largo de los túneles de la Concesión, con el objeto 
de dar cobertura celular integral en toda la obra pública fiscal a los 
usuarios de la misma. El DAS implica la instalación de una sola 
infraestructura digital para conexión de todos los operadores móviles.  
Este servicio cumple con los requisitos de ser útil y necesario, ya que 
permitirá a los usuarios de la vía expresa tener cobertura celular integral 
dentro de la misma, de manera que también puedan estar comunicados 
y utilizar dicho medio en caso de incidentes o accidentes. 

 
8.NIVELES DE SERVICIO 
 
La regulación del Contrato de Concesión bajo el concepto de niveles de 
servicio tiene por efecto evaluar el desempeño de la Sociedad 
Concesionaria durante la etapa de Explotación frente a los estándares de 
servicio definidos en las Bases de Licitación del Contrato de Concesión 
(BALI). El control de desempeño se realiza a través de una plataforma 
sistémica denominada SIC-NS. 
 
Nivel de Servicio de la Concesión 
 
La Sociedad Concesionaria, conforme a lo señalado en las Bases de 
Licitación del Contrato de Concesión, debe prestar servicio con un alto 
estándar de calidad, lo cual se mide a través del Indicador mensual de 
Nivel de Servicio de la Concesión (NSC). Dicho indicador se sustenta en 
el cálculo de indicadores de nivel de prestación de servicios básicos 
(conservación de infraestructura y gestión de tráfico) y servicios 
especiales obligatorios (asistencia en ruta, atención de usuarios y gestión 
de cobro). 
En rigor, el Indicador NSC refleja la calidad de servicio prestado. En tal 
sentido, se establece que la Sociedad Concesionaria durante el periodo 
septiembre-2025 a febrero-2026 se ha presentado un comportamiento 
estable en cuanto a desempeño operacional.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lo anterior se ve reflejado en la siguiente infografía: 

 
Niveles de Servicio mensual, septiembre 2025 a febrero 2026 
 
 

 
Gráfico 1: Nivel de Servicio mensual de la Concesión, Período septiembre 2025 a febrero 2026 
Fuente. Informe mensual SC AVO 
 

Por su parte, la cuantificación de las prestaciones de los servicios 
básicos (NPSB) y los servicios especiales obligatorios (NPSE) 
correspondientes al periodo septiembre-2025 a febrero-2026, los 
elementos constituyentes del cálculo del Nivel de Servicio Mensual 
de la Concesión (NSC), reafirman lo señalado anteriormente en 
cuanto a estabilidad en términos de actuación. 
 

 
(*)    NPSB: Nivel de Prestación de Servicios Básicos 
(**)   NPSE: Nivel de Prestación de Servicios Especiales Obligatorios 
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Gráfico 2: Nivel de Servicio de la Concesión- Indicadores mensuales agregados de la Concesión,  
Período septiembre 2025 a febrero 2026 
(*)    NPSB: Nivel de Prestación de Servicios Básicos 
(**)   NPSE: Nivel de Prestación de Servicios Especiales Obligatorios 

 
Índice Servicio Prestado Trimestral 
 

Según lo indicado en las Bases de Licitación, a partir de los valores 
mensuales de NSC se determina trimestralmente el Índice de Servicio 
Prestado de la Concesión (ISP). A través de la siguiente tabla estadística 
y el gráfico adjunto, se puede apreciar el “desempeño operacional” de la 
Sociedad Concesionaria del período inicio de etapa de explotación de la 
Concesión a diciembre 2024. Se establece que, durante los períodos 
octubre - diciembre 2022 y abril - junio 2023, el ISP alcanzó un valor 
sobre el 98%, lo cual determinó incentivos económicos a la Sociedad 
Concesionaria por su accionar “suficiente” (IDO).  
 
En cambio, los ISP del tercer trimestre 2022, primer trimestre 2023, 
tercer trimestre 2023 y cuarto trimestre 2023, reflejan un desempeño 
operacional insuficiente por parte del Concesionario (inferior a 98%), 
razón por lo que se les asignó un costo (CDO) conforme al estándar 
contractual estipulado en las Bases de Licitación.  
 
Por su parte, en los cuatro trimestres del año 2024 como también en los 
4 trimestres del año 2025, se obtuvo un ISP de 100%, lo cual da origen a 
un IDO de UF 40.000 para ambos periodos anuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 3: Índice Servicio Prestado Trimestral (ISP) Etapa de Explotación 

 
Fondo de Desempeño Operacional (FDO) 
 
Las Bases de Licitación estipulan que los IDO y CDO generados a 
partir del cálculo de los ISP trimestrales son tratados a través de 
una Tabla Anual denominada Fondo de Desempeño Operacional 
(FDO). El FDO tiene injerencia sobre el control financiero del 
Contrato de Concesión al final de cada año de explotación. 
 
En consideración a que el ISP del tercer trimestre del año 2022 
estuvo por debajo del límite contractual de suficiencia, el Inspector 
Fiscal conforme a lo indicado en las Bases de Licitación respecto a 
la materia, asignó al FDO del SIC-NS un CDO de UF 6.000. Por otra 
parte, y dado que el ISP del cuarto trimestre estaba por encima del 
límite de suficiencia, la Sociedad Concesionaria tuvo derecho a un 
IDO de UF 5.000 conforme a la fórmula de cálculo regulada 
contractualmente. En consideración a lo anterior, se establece que 
el FDO del año 2022 se cerró con un saldo negativo de UF 1.000 
para la Sociedad Concesionaria, el que conforme a lo que las Bases 
de Licitación establecen fue imputado al VPI del mes de enero del 
año 2023 en la forma prevista en el Art. 1.7.6.1 

 
En lo concerniente al primer trimestre del año 2023, se establece 
que el ISP calculado estuvo bajo el límite de suficiencia razón por 
la cual se notificó a la Sociedad Concesionaria que se encontraba 
afecta a un CDO de UF 4.500 conforme a lo indicado en las Bases 
de Licitación. Por su parte, para el segundo trimestre del año en 
curso el valor del ISP fue cuantificado con un 99%, razón por la cual 
le correspondió a la Sociedad Concesionaria un IDO de UF 5.000. 
Respecto al tercer y cuarto trimestre, se establece que el valor 
computado para los ISP fue de un 94,7%, situación que determinó 
la asignación de un costo por desempeño operacional insuficiente 
equivalente a UF 6.000 en cada caso. Particularmente en este caso, 
la suma aritmética de los ISP 2023 generó un saldo negativo de UF 
11.500, el que al igual que el año anterior fue imputado al VPI del 
mes de enero año 2024. 
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Índice Servicio Prestado Trimestral (ISP) Etapa de Explotación 

 
 

Los casos antes señalados son relevantes para la gestión del Contrato de 
Concesión, ya que las Bases de Licitación estipulan que un FDO anual con 
saldo negativo durante dos años consecutivos configura causal de 
incumplimiento grave de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria, 
en referencia a lo indicado en el Art. N°1.11.2.3 letra c) de dicho 
documento regulatorio, escenario que se produjo en el período acotado 
por los años 2022 - 2023.  
 
En rigor, el Art. N°2.4.6.5 de las Bases de Licitación hace referencia a la 
“Extinción de la Concesión por Incumplimiento Grave de las Obligaciones 
impuestas a la Sociedad Concesionaria”, condición que, siempre que no 
exista perjuicio para el interés público, determina la aplicación del 
procedimiento abordado en el Art. N°1.11.2.3.1 de las Bases de Licitación 
por parte de la Dirección General de Concesiones (la Inspección Fiscal 
hizo entrega de los antecedentes pertinentes a la Autoridad).  
 
Tal procedimiento, el cual ya se encuentra finalizado, consideró la 
entrega de un Informe del Concesionario, el cual describía las medidas 
para subsanar las faltas o evitar su ocurrencia en el futuro, y abordar 
materias como medidas de gestión, cambios en la administración de la 
Sociedad y transferencia voluntaria del Contrato de Concesión, aspectos 
que fueron establecidos en un cronograma de implementación de 
acciones propuestas. El proceso completo fue supervisado por el 
Inspector Fiscal durante los años 2024 2025 en base al cronograma antes 
indicado.  
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla FDO Anual Años 2024 a 2025 
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9. INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR 

 
La Concesión Américo Vespucio Oriente tiene a su haber 21 pórticos, los 
cuales implementan un Sistema de Cobro de Peaje por uso efectivo 
aplicables por kilómetros recorridos entre pórtico de entrada y pórtico 
de salida a usuarios con contrato tag habilitado los cuáles involucran 39 
viajes.   
 
Las transacciones vehiculares se distribuyen según las siguientes 
categorías:  
 
C1: Autos y camionetas con/sin remolque 
C2. Buses y camiones 
C3: Camiones con remolque 
C4: Motos y motonetas 
 
Las transacciones vehiculares durante el mes de febrero de 2026 
sumaron un total de 3.027.977, las que se presentan distribuidas de 
acuerdo a la tipología definida anteriormente en este punto. 
 

Cabe hacer mención que cerca del 94,69% de las transacciones 
está conformada por vehículos livianos, esto es, automóviles y 
camionetas con/sin remolque 
 

 
Gráfico 4: Distribución porcentual de Transacciones del Mes, por categoría vehicular 
Fuente: Reporte 98 SICE 
 

 
Gráfico 5: Transacciones Mensuales, Comparativo 2022-2026 

Fuente: Reporte 98 SICE 

 
Transacciones Históricas años 2022-2026 
 

 
 
Se hace presente que las transacciones vehiculares de febrero del 2026 experimentaron una disminución en relación a enero 2026 de un 16,3%. 
 



CONCESIÓN “AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE: TRAMO AV. 

EL SALTO – PRÍNCIPE DE GALES” 

Febrero 2026 
                                                       

 

 
10. INFORMACIÓN DE INGRESOS 
 
Durante febrero 2026, la Sociedad Concesionaria devengó ingresos 

por un total de UF 106.143. 

 

Los ingresos devengados de febrero 2026 disminuyeron un 16,36% 

respecto de enero 2026. 

 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración AIFE en base al Informe SC AVO 
(*) Ingresos devengados incluyen la compensación MOP por área del Viaducto 
(**) Ingresos devengados incluyen la compensación de tarifas CaRN°2, DS MOP 144/2023 
 
 
 
 

 
Gráfico 6: Ingresos Mensuales devengados por peajes, 2022-2026 
Fuente: Elaboración AIFE en base al Informe SC AVO 
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11. ACCIDENTABILIDAD 
 
Durante febrero de 2026 se registró un total de 11 accidentes y 
corresponden al 1,7% del total registrado desde el inicio de la etapa de 
operación.  
 
A la fecha de este informe, se tiene el comportamiento mensual de 
accidentes representado en el siguiente gráfico, donde además se 
especifica la cantidad de accidentes que tuvieron personas lesionadas 
(todo el periodo de explotación de la autopista AVO I): 
 
 

 
Gráfico 7: estadística Mensual de accidentes anuales con lesionados 
 Fuentes: Elaboración AIFE en base al Informe SC AVO 

                              
En febrero 2026, el 54,5% de los accidentes tuvo lesionados, en donde 
se cuantificó 5 heridos leves y 1 herido grave. 
 
 
 

 
Gráfico 9: Distribución de tipos de Lesionados Mensuales 
 Fuente: Elaboración AIFE en base al Informe SC AVO 
 
 

El total de accidentes ocurridos en lo que va del año 2026 es de 26. 

 
 
 
 

 
 
 
De los accidentes con lesionados en el período de explotación, el 
53,42% corresponde a Choques. 
 

 
Gráfico 8: Distribución de tipos de accidentes Mensuales 
 Fuente: Elaboración AIFE en base al Informe SC AVO 

Cabe señalar que la cantidad de lesionados presentes en febrero 
de 2026 disminuyo respecto al mes anterior. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCESIÓN “AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE: TRAMO AV. 

EL SALTO – PRÍNCIPE DE GALES” 

Febrero 2026 
                                                       

 

 

 
Gráfico 10: Comparativo Accidentes 2022-2023-2024-2025-2026 
Fuente: Elaboración AIFE en base al Informe SC AVO 
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Histórico de Accidentes Anuales 

 

 

 

Tabla de accidentabilidad durante el periodo de explotación: 

El análisis de los accidentes registrados en la Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales, corresponde a la 

información estadística que mensualmente la Sociedad Concesionaria entrega a esta Inspección Fiscal, de acuerdo con lo contemplado en las 

Bases de Licitación. 
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12. ASISTENCIA A USUARIOS 
 

 
Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas 
Fuente. Informe Mensual de Explotación SC AVO    
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Gráfico 11: Resumen Mensual asistencias a usuarios 
Fuente: Informe Mensual de Explotación SC AVO     

 
Las asistencias del trimestre anterior al mes de análisis promedian 
722,33 atenciones al mes, cifra menor al 4to trimestre del año 2025 que 
promedian 592,66.  
 
Por otro lado, la situación en el mes de febrero 2026 destaca, al igual 
que meses anteriores por la mayor proporción de atenciones de 
remolque de vehículos en panne (un 16,3% [81/498]). 
 
Para explicar dónde se concentran las asistencias, se desclasifica la data 
de los últimos 5 meses: 
 
 
 
 

13. CONSULTAS Y RECLAMOS DE USUARIOS 

 
Durante este mes el estado de las atenciones de usuarios referidas a 

reclamos, consultas y otros es el siguiente: 

 
  Tabla resumen asistencias usuarios 
  Fuente: Informe Mensual de Explotación SC AVO 

  
 

 
Gráfico 12: Asistencia a usuarios por tipo de atención 
Fuente: Informe Mensual de Explotación SC AVO   

 
El mayor número de atenciones se ha presentado por la instalación de 
señales preventivas que en los últimos 5 meses ha representado un 55,7%, 
58%, 56,1%, 53,4% y 64,4% (meses de octubre, noviembre, diciembre, 
enero y febrero 2026 respectivamente). 
 
Durante el mes de enero del 2026 se registraron 81 remolques a vehículos 
en panne equivalente a 16,3% del total de atenciones de ese mes, mientras 
que, en enero de 2026, un 21,4% del total de atenciones correspondió a 
esa categoría.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráfico 13: Distribución de reclamos por Área temática 
Fuente: Informe Mensual de Explotación SC AVO 

 


