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CONCESION INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGIA

I. Antecedentes Generales del contrato de concesion.

1. DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato

Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del
Proyecto

Presupuesto Oficial Estimado
de la Obra Construccion
Adquisicion de
Equipamiento Médicoy
Mobiliario Clinico

Adquisicién de Mobiliario
No Clinico

Ndmero de camas

Superficie del proyecto

Nombre del Concesionario

Accionistas del
Concesionario

Decreto de Adjudicacién

Fecha Inicio Contrato
Plazo de la Concesién

Fecha del llamado a
Licitacién
Apertura Ofertas Técnicas

Apertura Ofertas
Econdmicas

Fecha méxima para la
entrega de terreno

Fecha de Inicio de Obras
Preliminares

Inicio de Construccién de
las Obras

Plazo maximo Puesta en
Servicio Provisoria de las
Obras

Inspector Fiscal Titular

Inspector Fiscal Suplente
Asesoria alalnspeccién
Fiscal de Construccién

Instituto Nacional de Neurocirugia.
Infraestructura Hospitalaria.

Ministerio de Salud.
Subsecretaria deRedes Asistenciales.
Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

Regidn Metropolitana.
Provincia de Santiago.
Comuna de Providencia.

UF 3.509.321.

UF 2.129.278.

UF 19.559.

214 camas.

24.283 M2 Aprox. Superficie terreno.
67.522 M2 Aprox. superficie del proyecto.

Sociedad Concesionaria Instituto Nacional
de Neurocirugia S.A.

China  Railway Construction
Corporation (International) Limited (75%) y
China Railway Construction  Group
Corporation Limited (25%)

Decreto Supremo MOP N°22 del 23 de enero
de 2023, publicado en el Diario Oficial el 24
de mayo de 2023.

24 de mayo de 2023.

30 semestres desde la APS (Autorizacién de
Pagos de Subsidios).

29 de diciembre 2021.

27 de septiembre de 2022.

18 de octubre de 2022.
Segundo semestre 2026 aprox.
Segundo semestre 2026 aprox.

Segundo semestre 2026 aprox.

03 de diciembre de 2030.

Sr. José Alejandro Alarcon Sanchez.
Sr. Miguel Ara Santana.

RyQ Ingenieria.

Mayo 2026
2. UBICACION DEL PROYECTO

Corresponde a la construccion de un hospital de alta
complejidad ubicado en la Ciudad de Santiago, comuna de
Providencia, emplazado especificamente en la interseccion
de Av. Salvador con calle Rancagua.

Formard parte de un nlcleo de atencién sanitaria
compuesto por varios establecimientos de salud de
referencia nacional (Instituto Nacional del Térax, Hospital
del Salvador y Geriatrico).

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este contrato de concesion “Instituto Nacional de
Neurocirugia” contempla el desarrollo integral de disefios,
ejecucién de obras civiles asociadas, implementacién
integral de equipamiento clinico, administrativo e industrial,
ademas de la explotacion de Servicios Basicos y Especiales
Obligatorios segun lo descrito en el articulo 2.6 letras a) y b)
de las Bases Administrativas. Con todo, el Concesionario no
estara autorizado para prestar servicios clinicos.

Este establecimiento de salud tendra una capacidad de 214
camas, distribuidas de acuerdo con el siguiente detalle: 72
de paciente critico adulto; 12 de paciente critico pediatrico;
106 médico quirdrgicas (cuidados basicos y medios); 12
pediatricas (cuidados medios) y 12 de pensionado. Lo que se
complementa con 7 pabellones quirurgicos indiferenciados
electivos, 1 pabellon de Cuidado Médico Adulto y 1 pabelldn
de urgencias. Ademas de atencién ambulatoria y urgencias
programadas.

Se compone de un edificio aislado sismicamente, que cuenta
con dos niveles subterraneos, un zoécalo y cuatro niveles
superiores mas un quinto nivel de piso mecanico.

Direccion General de Concesiones
Division de Construccion



Direccion
General de

Concesiones

Ministerio de
Obras Pblicas

CONCESION INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGIA

Gobierno de Chils

4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que se desarrollaran en el proyecto son
las que se indican a continuacion:

- Edificio principal que albergara al nuevo Instituto Nacional
de Neurocirugia y construcciones circundantes asociadas
que se identifique en el Proyecto Definitivo.

- Demoliciones de todas las estructuras que existentes y
retiro de escombros.

- Obras relacionadas a asegurar la continuidad operacional
de los servicios (energia eléctrica, agua potable vy
alcantarillado, telefonia, internet, gas licuado o natural,
etc.).

- Las obras de pavimentacién vy urbanizacion que
correspondan.

- Cierre en todo el perimetro del drea de concesidn.

- Soterramiento de lineas de electricidad de media tension,
baja tension y alumbrado publico; redes de empresas de
telecomunicaciones; y cualquier otro sistema o servicio
aéreo que se encuentre actualmente en las postaciones
frente al area de concesidn.

5. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Su principal misidn es resolver patologias neuroquirurgicas
de alta y mediana complejidad de la Regidn Metropolitana y
del resto del pais, tanto para pacientes adultos como nifios
en la modalidad de urgencias y electivos.

El Instituto de Neurocirugia atenderd a los pacientes de
mediana y alta complejidad del Servicio de Salud
Metropolitano Oriente (SSMO), a los pacientes de mediana
y alta complejidad para los Servicios de Salud Metropolitano
Occidente (SSMOCC) y Norte (SSMN), y a los pacientes de
alta complejidad a nivel nacional.

6. SERVICIOS CONCESIONADOS

Servicios Basicos
e Mantenimiento y Operacidn de la Infraestructura,
Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario
asociado a la infraestructura.
e Administracion y Mantenimiento de Mobiliario No
Clinico.
* Adquisicidn y Reposicion de Mobiliario No Clinico.

Servicios Especiales Obligatorios
e Administracion y Mantenimiento de Equipamiento
Médico y Mobiliario Clinico.
e Adquisicion y Reposicion de Equipamiento Médicoy
Mobiliario Clinico.

Servicios Complementarios
* Instalacion v explotacion de
dispensadoras.

maquinas

Mayo 2026

El proyecto no considera otros servicios como
alimentacion, aseo y limpieza general, gestion integral de
residuos hospitalarios, gestién de roperia, seguridad vy
vigilancia, estacionamientos, entre otros.

7. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA
DEFINITIVA

Contrato de Concesidn Instituto
Nacional de Neurocirugia

Avance de Ejecucién del o
PID (%): 33,3 %
Avance de Aprobacion del
40 %
PID (%): 3

8. AVANCE DE LA OBRA

No aplica, dado que no se ha realizado laentregade terrenoy
no se han iniciado obras.

9. MANO DE OBRA

Total F M Mes septiembre
Mano de Obra Ingenieria 65 66 131
Mano de Obra Construccién 0
Empleos Indirectos 7 14 21
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IV. DESCRIPCION FOTOGRAFICA

Vista interior — Casino.
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