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Normas Particulares

CVE 2857399

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE
LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA

OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA “CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO
ORIENTE, TRAMO AV. PRÍNCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES”

 
Núm. 149.- Santiago, 5 de mayo de 2026.
 
Vistos:
 
- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de

la l ey N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del DFL N° 206, de
1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El decreto supremo MOP N° 900 de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus
modificaciones, en especial el artículo 19°.

- El decreto supremo MOP N° 956 de 1997, reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 69°.

- El decreto supremo MOP N° 126, de fecha 15 de noviembre de 2017, que adjudicó el
contrato de concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra
pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales
- Los Presidentes”.

- La ley N° 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas.

- El DFL MOP N° 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de
iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

- El oficio Ord. N° 4357 SCAVOII 1581, de fecha 4 de mayo de 2022, del Inspector Fiscal.
- La resolución exenta N° 202213001584, de fecha 18 de octubre de 2022, que califica

ambientalmente el proyecto “Concesión Américo Vespucio Oriente II, Tramo Príncipe de Gales -
Los Presidentes”.

- La resolución exenta DV N° 631, de fecha 23 de marzo de 2023, del Director Nacional de
Vialidad (S) del Ministerio de Obras Públicas.

- El decreto supremo MOP N° 107, de fecha 20 de junio de 2023.
- El oficio Ord. N° 5763, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Inspector Fiscal.
- La Carta IF - AVO II - CONST - 25 - 4690, de fecha 9 de diciembre de 2025, de la

Sociedad Concesionaria.
- La Carta N° GIAO/004/2026, de fecha 23 de enero de 2026, de Metro S.A.
- El memorándum N° 27, de fecha 27 de enero de 2026, del Jefe de la División de

Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El memorándum N° 33, de fecha 3 de febrero de 2026, de la Jefa de la División de

Participación, Medio Ambiente y Territorio (S) de la Dirección General de Concesiones de
Obras Públicas.

- El oficio Ord. (E) N° 8, de fecha 9 de marzo de 2026, del Jefe de la División de Estudios y
Análisis Financiero de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

- El oficio Ord. SES N° 606/2026, de fecha 7 de abril de 2026, del Jefe de la División de
Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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- El oficio Ord. N° 8064, de fecha 9 de abril de 2026, del Inspector Fiscal.
- La Carta IF - AVO II - CONST - 26 - 4994, de fecha 10 de abril de 2026, de la Sociedad

Concesionaria.
- El oficio Ord. N° 8071, de fecha 10 de abril de 2026, del Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. N° 37, de fecha 13 de abril de 2026, de la Jefa de la División de

Construcción (S) de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- La resolución DGC (exenta) N° 50, de fecha 16 de abril de 2026.
- La ley N° 21.796, Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2026, en

particular su artículo 18.
- La resolución N° 36 de 2024, que fija normas sobre exención del trámite de la Toma de

Razón, modificada y complementada por la resolución N° 8 de 2025 y la resolución N° 3 de
2026, todas ellas de la Contraloría General de la República.

 
Considerando:
 
1° Que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el

Ministerio de Obras Públicas, en adelante el “MOP”, podrá modificar las características de las
obras y servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares
técnicos establecidos en las Bases de Licitación, o por otras razones de interés público
debidamente fundadas.

2° Que el artículo 69° del reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece
que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por
razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en
su N° 4 que el Director General de Concesiones de Obras Públicas, con el visto bueno del
Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la
modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté
pendiente la determinación sobre la indemnización.

3° Que el inciso tercero del artículo 18 de la ley 21.796, Ley de Presupuestos del Sector
Público correspondiente al año 2026, establece que las modificaciones que se incorporen a los
contratos de concesión y los convenios en que se pacten las compensaciones derivadas de dichas
modificaciones, se realizarán mediante decreto supremo fundado del Ministerio de Obras
Públicas, dictado bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, debiendo llevar,
además, la firma del Ministro de Hacienda.

4° Que el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo
Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes”, en adelante indistintamente
el “contrato de concesión” o “AVO II”, consiste en la construcción y explotación de una
concesión vial urbana, con una longitud aproximada de 5,2 km, cuyo trazado se desarrolla por la
faja de Av. Américo Vespucio / Av. Ossa, empalmándose por el norte con el proyecto
denominado “Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales”, y
por el sur con el proyecto denominado “Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia”.

5° Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de las Bases de Licitación del
contrato de concesión, el diseño de AVO II contempla la ejecución de 2 calzadas expresas en
solución subterránea, cuyo método constructivo predominante consiste en la ejecución de dos
túneles mineros, los que se emplazan bajo la Línea 4 del Metro en todo el tramo comprendido
entre la estación de Metro Príncipe de Gales y las inmediaciones de la estación de Metro Los
Presidentes, contemplando además conectividades entre las vías expresas y la superficie, las
cuales se materializarán a través de ramales que se proyectan en túnel y escotilla en las zonas
detalladas en el artículo 2.2.2.3 de las Bases de Licitación.

6° Que de acuerdo a los antecedentes referenciales puestos a disposición de los licitantes,
conforme a lo dispuesto en el artículo 1.4.3 de las Bases de Licitación del contrato de concesión,
la Memoria Técnica indica que el diseño de saneamiento en túneles y vías expresas considera el
manejo integral del agua proveniente de filtraciones, derrames y escurrimientos, canalizándola
mediante elementos laterales hacia puntos de acumulación y tratamiento, debiendo ser
conducidas a su punto de acumulación, y posteriormente, saneadas, tratadas y descargadas al
sistema público de evacuación de aguas lluvias.

En ese sentido, el artículo 2.2.2.6 de las Bases de Licitación, en relación a Drenaje y
Saneamiento, indica que se debe proyectar todas las obras de saneamiento y drenaje necesarias
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que permitan eliminar el agua superficial sobre las calzadas y bermas de las vías expresas
subterráneas, rampas de entrada y salida, así como de la vialidad superficial, y que, al interior de
los túneles y trincheras, se debe proyectar un sistema de drenaje y captación de aguas de posibles
infiltraciones del terreno que afecten las calzadas, debiendo abordar una solución integral en el
aspecto hidrológico y de drenaje, ajustándose en todo a lo indicado en la sección 2.404 y en el
capítulo 3.700 del Manual de Carreteras, Volúmenes 2 y 3, respectivamente, debiendo tener en
especial consideración lo indicado en el tópico 3.702.2 del Manual de Carreteras, Volumen 3.

7° Que de acuerdo al proyecto de ingeniería definitiva aprobado por el Inspector Fiscal
mediante el oficio Ord. N° 4357 SCAVOII 1581, de fecha 4 de mayo de 2022, específicamente
en la “Memoria Técnica Túnel Ramal Salida Tobalaba Conexión Norte”, código
AVOII-STd-STN-SO-ME-T8.3-v0, se indica que la impermeabilización de los túneles se
realizará aplicando las siguientes soluciones; 1) Membrana impermeabilizante, la que se ubica
entre el sostenimiento y el revestimiento, una vez terminado el primero, con la aplicación de una
lámina PVC de 1,5 mm con geotextil de 150 g/m2 de espesor. Cabe destacar que esta solución se
contempló únicamente para su aplicación entre los Dm 480 y 700 del Ramal Salida Tobalaba,
Conexión Norte, y solo eventualmente, en caso de detectarse infiltraciones mayores, también
podría implementarse en el Ramal Salida Tobalaba, Conexión Oriente, lo cual se justifica por la
presencia del canal San Carlos y los acueductos de Aguas Andinas en el sector, y; 2)
Impermeabilizante del tipo hidrofílico cristalino en polvo, que consiste en un aditivo que utiliza
una combinación de compuestos activos que reaccionan con la humedad y los subproductos
generados durante el proceso de hidratación del cemento en la mezcla de hormigón, cuya
interacción forma compuestos insolubles que se depositan en el sistema capilar y en los vacíos de
aire de la matriz del hormigón, el cual se incluye en los hormigones proyectados o moldeados en
las capas de revestimiento, aplicándose solo en sectores con flujo permanente detectado una vez
instalado el sostenimiento. Para ambas soluciones, es necesario que el sostenimiento esté
completamente terminado, y su instalación debe realizarse antes o durante la ejecución del
revestimiento.

8° Que mediante la resolución exenta DV N° 631, de fecha 23 de marzo de 2023, del
Director Nacional de Vialidad (S) del Ministerio de Obras Públicas, se aprobó el Manual de
Recomendaciones de Estándares Generales Básicos para Proyectos de Túneles Viales, de
acuerdo a los nuevos lineamientos generados por la División de Túneles de la misma Dirección
Nacional de Vialidad. El citado manual recoge las distintas normas y recomendaciones a nivel
internacional y nacional respecto de los estudios, proyectos, construcción y operación de túneles
viales y de sus obras complementarias, de manera que sean consideradas por parte de la
Dirección Nacional de Vialidad en los nuevos proyectos, y especialmente en los estudios,
diseños y construcción de obras de túneles viales, para su aplicación sin perjuicio de otra
normativa que establezca mayores exigencias sobre la materia en cuyo caso podrá preferirse esta
última.

En el citado manual se incluye la regulación contenida en el Capítulo 6
“Impermeabilización y Drenaje”, donde se recomiendan las acciones a seguir para esta
especialidad que, para el caso de Afloramientos de Agua, indica: “Durante la operación de un
túnel vial no es aceptable la presencia de goteos o caída de agua hacia la calzada, por lo que
durante la construcción del túnel se deberá controlar su existencia, sea canalizándola hacia los
sistemas de drenaje ubicados bajo las bermas, o impermeabilizando la roca circundante”.

9° Que, atendida la nueva regulación implementada a través del Manual de
Recomendaciones de Estándares Generales Básicos para Proyectos de Túneles Viales, y dada la
necesidad de reducir los riesgos de infiltración de humedad en las obras viales subterráneas, el
MOP estimó de interés público y urgencia disponer, a la brevedad: i) el desarrollo del proyecto
de ingeniería definitiva denominado “PID Complemento Impermeabilización Túneles AVO II”;
y ii) la ejecución, mantención, conservación, operación y explotación por todo el plazo de la
concesión, de las obras que deriven del proyecto de ingeniería denominado “PID Complemento
Impermeabilización Túneles AVO II”, las que en adelante se denominarán “Complemento
Impermeabilización Túneles AVO II”.

Las razones de interés público que fundaron la modificación antes señalada dice relación
con la necesidad de mejorar el estándar técnico del proyecto aprobado, incorporando un sistema
que asegure la estanqueidad total frente a infiltraciones, lo cual haría prácticamente improbable
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la presencia de goteras sobre las pistas de los túneles expresos y ramales, aumentando la
seguridad de los usuarios al eliminar el escurrimiento y evitar pavimentos húmedos o
resbaladizos. Asimismo, la urgencia de incorporar esta modificación radicó en la necesidad de
implementarla en el momento constructivo adecuado, evitando afectar la continuidad de las
obras, ya que la impermeabilización del túnel debe realizarse entre las capas de sostenimiento y
revestimiento, en un periodo idealmente no mayor de dos años desde colocada la primera capa, la
cual se inició durante el mes de febrero de 2024.

10° Que, junto con lo anterior, producto de la ejecución de la obra denominada
“Complemento Impermeabilización Túneles AVO II”, es necesario ampliar el plazo máximo
para la presentación de las declaraciones de avance de las obras del 40%, 60% y 80% y la
autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, lo que se justifica por el desarrollo
de los proyectos de ingeniería de detalle y las mayores obras que se realizarán en los túneles de
AVO II.

11° Que, mediante memorándum N° 27, de fecha 27 de enero de 2026, el Jefe de la
División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas solicitó al
Jefe de la División de Participación, Medio Ambiente y Territorio de dicha Dirección, su
pronunciamiento respecto de si las obras denominadas “Complemento Impermeabilización
Túneles AVO II” tendrían implicancias medioambientales y por ello deban ingresar al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

12° Que, mediante memorándum N° 33, de fecha 3 de febrero de 2026, la Jefa de la
División de Participación, Medio Ambiente y Territorio (S) de la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas señaló al Jefe de la División de Construcción de dicha Dirección
que las obras “Complemento Impermeabilización Túneles AVO II” no requieren ingresar
obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, toda vez que dichas obras no
constituyen tipologías de ingreso al SEIA señaladas en el artículo 10 de la ley N° 19.300, ni
implican una alteración sustantiva de los impactos del proyecto original o de sus medidas de
mitigación, reparación o compensación, respecto de aquellas aprobadas en la resolución exenta
N° 202213001584, de fecha 18 de octubre de 2022, que califica ambientalmente el proyecto
“Concesión Américo Vespucio Oriente II, Tramo Príncipe de Gales - Los Presidentes”.

13° Que, en el contexto de las modificaciones señaladas en los considerandos precedentes,
mediante oficio Ord. (E) N° 8, de fecha 9 de marzo de 2026, el Jefe de la División de Estudios y
Análisis Financiero de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas envió al Jefe de la
División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para
su revisión y pronunciamiento, el Informe de Pre Inversión con los antecedentes necesarios para
que dicho organismo evaluara la admisibilidad y pertinencia de las obras denominadas
“Complemento Impermeabilización Túneles AVO II”.

14° Que, mediante oficio Ord. SES N° 606/2026, de fecha 7 de abril de 2026, el Jefe de la
División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia envió
el análisis y pronunciamiento de la evaluación social de las obras detalladas en el oficio señalado
en el considerando precedente. En dicho análisis se concluye que el proyecto cumple con la
rentabilidad mínima exigida en el largo plazo por el Sistema Nacional de Inversiones.

15° Que, por otra parte, en el artículo 2.8 de las Bases de Licitación se establece la
obligación de la Sociedad Concesionaria de presentar, en forma previa al inicio de la
construcción de las obras, un Plan de Monitoreo Estructural para las obras en Etapa de
Construcción, el cual deberá establecer las actividades de control permanente de tensiones y
deformaciones asociadas a los trabajos de ejecución de los túneles y trincheras, incluidos los
ramales de conexión a superficie y conexión con otras concesiones, resguardando el
cumplimiento de los Umbrales de Deformación de las Estructuras de la empresa Metro S.A.
señalados en el referido artículo y en la Memoria Técnica del Antecedente Referencial N° 2
indicado en el artículo 1.4.3 de las Bases de Licitación.

16° Que, no obstante lo anterior, se ha evidenciado que durante la ejecución de las
excavaciones subterráneas se pueden detectar cambios en el tipo de refuerzo que presenta la
infraestructura preexistente, o bien, presentarse variaciones en la geotecnia o mecánica del suelo
catastrado en el avance de excavación, como consecuencia de modificaciones en el
comportamiento del suelo producto de filtraciones no detectadas con las prospecciones realizadas
durante la fase de la ingeniería de detalle, de forma que, considerando lo señalado por la
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Sociedad Concesionaria en su Carta IF - AVO II - CONST - 25 - 4690, de fecha 9 de diciembre
de 2025, y por la empresa Metro S.A. mediante Carta N° GIAO/004/2026, de fecha 23 de enero
de 2026, el MOP ha estimó de interés público y urgencia establecer la posibilidad de revisar, en
cualquier momento, el alcance del Plan de Monitoreo Estructural, con la finalidad de ajustar los
Umbrales de Deformación de las Estructuras de la empresa Metro S.A. señalados en el artículo
2.8 de las Bases de Licitación y en la Memoria Técnica del Antecedente Referencial N° 2
incluido en el artículo 1.4.3 de las Bases de Licitación, en la medida que no se genere afectación
a la infraestructura ni a la operación normal de las líneas de Metro, y que se cuente con la
validación previa de la empresa Metro S.A.

Las razones de interés público y urgencia que fundaron la modificación antes señalada dicen
relación con la necesidad de otorgar mayor flexibilidad durante la ejecución de las excavaciones,
que permita disminuir interrupciones en la construcción de las obras que pudieren derivar en
retrasos y eventuales sobrecostos.

17° Que en virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo al mérito del trabajo de
coordinación que se ha venido realizando sobre esta materia, mediante oficio Ord. N° 8064, de
fecha 9 de abril de 2026, el Inspector Fiscal informó formalmente a “Sociedad Concesionaria
Américo Vespucio Oriente II S.A.”, que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19° de
la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, el Director General de
Concesiones de Obras Públicas modificará las características de las obras y servicios del contrato
de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio Oriente,
Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes”, en el sentido que: i) la Sociedad Concesionaria
deberá desarrollar el proyecto de ingeniería definitiva denominado “PID Complemento
Impermeabilización Túneles AVO II”, de acuerdo a los Términos de Referencia adjuntos al
citado Oficio, y ejecutar, mantener, conservar, operar y explotar por todo el plazo de la
concesión, las obras denominadas “Complemento Impermeabilización Túneles AVO II”, que se
deriven del proyecto de ingeniería definitiva antes señalado; ii) a consecuencia de lo señalado en
el numeral i) anterior, se modifican los plazos máximos para la presentación de las Declaraciones
de Avance de Obras del 40%, 60% y 80% y de la autorización de la Puesta en Servicio
Provisoria de las Obras; y iii) la Sociedad Concesionaria podrá solicitar al Inspector Fiscal, en
cualquier momento, la actualización del Plan de Monitoreo Estructural con la finalidad de ajustar
los Umbrales de Deformación de las Estructuras de la empresa Metro S.A. señalados en el
artículo 2.8 de las Bases de Licitación y en la Memoria Técnica del Antecedente Referencial
N° 2 incluido en el artículo 1.4.3 de las Bases de Licitación.

Para efectos de lo señalado precedentemente, y atendido el trabajo de coordinación
realizado previamente por las partes, mediante el citado oficio Ord. N° 8064, el Inspector Fiscal
adjuntó el documento “Modelo de Resolución que se dictará al efecto”, los respectivos Términos
de Referencia y los presupuestos correspondientes, y solicitó a la Sociedad Concesionaria: (i)
ratificar expresamente su conformidad con las modificaciones informadas en su oficio Ord.
N° 8064, en los términos, plazos, condiciones y valorizaciones que se señalan en el “Modelo de
Resolución que se dictará al efecto” adjunto al citado oficio; y (ii) ratificar que no existen
perjuicios adicionales, distintos de las valorizaciones que expresamente se indican en el “Modelo
de Resolución que se dictará al efecto” adjunto al citado Oficio, que deban ser indemnizados por
el MOP, y que, por tanto, en el convenio que al efecto suscribirán las partes, que establezca las
modalidades de compensación por concepto de las valorizaciones indicadas en el Modelo de
Resolución antes señalado, la Sociedad Concesionaria renunciará expresamente a cualquier
derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación exclusiva con las modificaciones
informadas por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 8064.

18° Que mediante Carta IF - AVO II - CONST - 26 - 4994, de fecha 10 de abril de 2026, la
Sociedad Concesionaria manifestó expresamente su acuerdo con la modificación a las
características de las obras y servicios del contrato de concesión informada por el Inspector
Fiscal en su oficio Ord. N° 8064, de fecha 9 de abril de 2026, en las condiciones y términos
informados en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” que se adjuntó al citado
Oficio, y ratificó que no existen perjuicios adicionales directos, distintos de las valorizaciones
que expresamente se indican en el referido Modelo de Resolución, que deban ser indemnizados
por el MOP, y que, por tanto, en el convenio que al efecto suscribirán las partes, que establezca
las modalidades de compensación por concepto de las valorizaciones indicadas en el “Modelo de
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Resolución que se dictará al efecto” antes señalado, la Sociedad Concesionaria renunciará
expresamente a cualquier derecho o acción directa que pudiera haberle correspondido en relación
exclusiva con las modificaciones informadas por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 8064.

19° Que mediante oficio Ord. N° 8071, de fecha 10 de abril de 2026, el Inspector Fiscal
informó al Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras
Públicas, su opinión favorable respecto a la modificación informada en su oficio Ord. N° 8064,
de fecha 9 de abril de 2026, en los términos, plazos, condiciones y valorizaciones allí señalados,
los cuales fueron ratificados por la Sociedad Concesionaria mediante su Carta IF - AVO II -
CONST - 26 - 4994, de fecha 10 de abril de 2026, y recomendó, en consecuencia, disponer su
implementación en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su
Reglamento, atendidas las razones de interés público y urgencia expuestas en el citado oficio
Ord. N° 8071, de fecha 10 de abril de 2026.

20° Que mediante oficio Ord. N° 37, de fecha 13 de abril de 2026, la Jefa de la División de
Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (S), luego de ponderar
los antecedentes y presupuestos, dando su visto bueno a ellos, solicitó al Director General de
Concesiones de Obras Públicas (S) que, de manera excepcional, disponga la modificación de las
características de las obras y servicios del contrato de concesión informada por el Inspector
Fiscal en su oficio Ord. N° 8064, de fecha 9 de abril de 2026, dictando al efecto la Resolución
correspondiente en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su
Reglamento. Lo anterior, atendidas las razones de interés público y urgencia señaladas por el
Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 8071, de fecha 10 de abril de 2026.

21° Que las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de
concesión señaladas en los considerandos 9° y 16° del presente decreto supremo, fueron
dispuestas mediante la resolución DGC (exenta) N° 50, de fecha 16 de abril de 2026.

22° Que, a objeto de dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 19° de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del
presente decreto supremo fundado, que modifica, por razones de interés público, las
características de las obras y servicios del contrato de concesión, en los términos establecidos en
la resolución DGC (exenta) N° 50, de fecha 16 de abril de 2026.

 
Decreto:
 
1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo Vespucio
Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes”, en el sentido que Sociedad
Concesionaria Américo Vespucio Oriente II S.A. deberá desarrollar el proyecto de ingeniería
definitiva denominado “PID Complemento Impermeabilización Túneles AVO II”, de acuerdo a
los Términos de Referencia adjuntos al oficio Ord. N° 8064, de fecha 9 de abril de 2026, del
Inspector Fiscal, los que se entienden forman parte integrante del presente decreto supremo.

 
1.1 El desarrollo del “PID Complemento Impermeabilización Túneles AVO II” materia del

presente N° 1, deberá cumplir con la normativa, estándares de calidad y requisitos exigidos en el
presente decreto supremo, en los Términos de Referencia adjuntos al oficio Ord. N° 8064 del
Inspector Fiscal, en las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman parte del contrato
de concesión, según corresponda. Asimismo, el “PID Complemento Impermeabilización Túneles
AVO II” sólo se entenderá terminado, para todos los efectos legales y contractuales a que
hubiere lugar, una vez que el Inspector Fiscal lo apruebe de conformidad a lo señalado en el
presente decreto supremo.

1.2 La garantía de construcción vigente, cuyas boletas obran en poder del MOP, servirán
para caucionar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume la
Sociedad Concesionaria en relación al desarrollo del “PID Complemento Impermeabilización
Túneles AVO II” materia del presente N° 1.

 
2. Establécese que los plazos máximos para el desarrollo y revisión de cada una de las fases

comprendidas en el denominado “PID Complemento Impermeabilización Túneles AVO II”, a
que se refiere el N° 1 precedente, serán los indicados en la Tabla N° 1 siguiente:
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Tabla N° 1:
Plazos de desarrollo “PID Complemento Impermeabilización Túneles AVO II”.

Fase Informe
Plazo de Entrega

(días)

Plazo de
Revisión 1

(días)

Plazo de
Corrección

(días)

Plazo de Revisión 2
(días)

1 Ingeniería de Detalles 20 10 5 5

2 Informe Final 20 10 5 5

 
a) Los plazos máximos para la entrega, por parte de la Sociedad Concesionaria, de cada uno

de los informes al Inspector Fiscal, serán los que se fijan en la columna del título “Plazo de
Entrega” de la Tabla N° 1 precedente, los que se contarán de acuerdo a lo siguiente:

 
I. Fase 1: El plazo se contará a partir de la fecha en que el Inspector Fiscal notifique a la

Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Obras u Oficio, la total tramitación
de la resolución DGC (exenta) N° 50, de fecha 16 de abril de 2026.

II. Fase 2: El plazo se contará desde la fecha en que el Inspector Fiscal notifique a la
Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Obras u Oficio, la aprobación de la
Fase 1.

 
b) Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el Inspector Fiscal podrá autorizar, previo

acuerdo con la Sociedad Concesionaria, el inicio de la Fase siguiente, cuyo plazo de entrega
regirá a partir de dicha autorización, si razones fundadas lo hacen necesario para una mejor
ejecución del trabajo, lo que en ningún caso implicará la aprobación de la Fase anterior.

c) Cada uno de los informes señalados en la Tabla N° 1 precedente deberán ser revisados
por el Inspector Fiscal en los plazos máximos que se singularizan en la columna del título “Plazo
de Revisión 1”, contados desde la fecha de su recepción. En caso de no existir observaciones, el
Inspector Fiscal deberá aprobar la respectiva Fase dentro del mismo plazo. En caso de existir
observaciones, el Inspector Fiscal deberá comunicarlas por escrito a la Sociedad Concesionaria
dentro del mismo plazo y en un documento único que consolide la totalidad de las observaciones
efectuadas. En este caso, la Sociedad Concesionaria deberá corregir el informe respectivo en los
plazos máximos que se singularizan en la columna del título “Plazo de Corrección”, contados
desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito las observaciones efectuadas. Las
correcciones deberán ser presentadas al Inspector Fiscal en un “Informe de Correcciones”, el que
deberá referirse solo a las materias observadas, debiendo ser autosuficiente para efectuar su
revisión.

d) El Inspector Fiscal deberá revisar el “Informe de Correcciones” en los plazos máximos
que singularizan en la columna del título “Plazo de Revisión 2”, contados desde la fecha de su
recepción. En caso de que la Sociedad Concesionaria haya subsanado la totalidad de las
observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, éste deberá aprobar la Fase correspondiente
dentro del mismo plazo. En caso contrario, esto es, que la Sociedad Concesionaria no haya
subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, el respectivo
“Informe de Correcciones” será rechazado y se aplicará la multa establecida en el literal g) del
presente N° 2.

e) Una vez aprobada cada una de las Fases por parte del Inspector Fiscal, la Sociedad
Concesionaria deberá emitir un “Informe Refundido” que incluya todos los aspectos tratados
para aprobar la respectiva Fase. Este informe deberá ser entregado al Inspector Fiscal en un plazo
no superior a 10 días, contado desde la fecha en que este último comunique a la Sociedad
Concesionaria la aprobación de la Fase respectiva. En caso de atraso en la entrega, se aplicará a
la Sociedad Concesionaria la multa establecida en el literal f) del presente N° 2.

f) En caso de que las fechas de entrega de los informes de cada una de las Fases superen los
plazos máximos indicados en la Tabla N° 1 del presente numeral, o en caso de atraso en la
entrega de los informes de correcciones, o en caso de atraso en la entrega de los informes
refundidos, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 5 UTM, por cada día o fracción
de día de atraso, por cada informe atrasado, cuya aplicación y pago se regularán según lo
establecido en las Bases de Licitación.

g) En caso de que la Sociedad Concesionaria no haya subsanado la totalidad de las
observaciones formuladas por el Inspector Fiscal en los términos indicados en el literal d) del
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presente N° 2, se aplicará a ésta una multa de 5 UTM por cada día o fracción de día que medie
entre la fecha en que el Inspector Fiscal comunique a la Sociedad Concesionaria del rechazo del
respectivo “Informe de Correcciones” y la fecha en que dichas observaciones sean subsanadas en
su totalidad, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.
Se deja constancia que, para la aplicación de la multa señalada precedentemente, no se
considerará el tiempo de revisión que tome el Inspector Fiscal.

 
3. Modifícanse, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y

servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo
Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes”, en el sentido que la Sociedad
Concesionaria Américo Vespucio Oriente II S.A. deberá ejecutar, mantener, conservar, operar y
explotar las obras que se deriven del proyecto de ingeniería definitiva denominado “PID
Complemento Impermeabilización Túneles AVO II”, en adelante, denominadas como
“Complemento Impermeabilización Túneles AVO II”. Todo lo anterior de acuerdo con los
plazos máximos, términos y condiciones establecidos en el presente N° 3.

 
3.1 Descripción.
 
Las obras que forman parte de las denominadas “Complemento Impermeabilización

Túneles AVO II” deberán ser ejecutadas por la Sociedad Concesionaria de conformidad con el
proyecto de ingeniería definitiva “PID Complemento Impermeabilización Túneles AVO II” que
apruebe el Inspector Fiscal en virtud de lo establecido en el N° 2 precedente.

La ejecución de las obras antes señaladas deberá cumplir con la normativa, estándares de
calidad y requisitos establecidos en el presente decreto supremo, en el “PID Complemento
Impermeabilización Túneles AVO II” que apruebe el Inspector Fiscal, en las Bases de Licitación
y demás instrumentos que forman parte del contrato de concesión, en lo que corresponda.

 
3.2 Plazos máximos de ejecución de las obras.
 
Las obras denominadas “Complemento Impermeabilización Túneles AVO II” serán

requisito para la obtención de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras que trata el artículo
1.9.2.7 de las Bases de Licitación, que se modifica en el N° 5 del presente decreto supremo.

 
3.3 Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y seguro por catástrofe.
 
Las obras materia del presente N° 3 deberán estar cubiertas por el Seguro de

Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y Seguro por Catástrofe, tanto los actualmente
vigentes para la etapa de construcción, como aquellos correspondientes a la etapa de explotación,
conforme lo dispuesto en los artículos 1.8.15 y 1.8.16 de las Bases de Licitación,
respectivamente.

Será obligación de la Sociedad Concesionaria modificar las pólizas de seguro vigentes en
caso que sus alcances impidan asegurar las referidas obras.

La Sociedad Concesionaria deberá acreditar que las obras que se ejecuten en virtud de lo
establecido en el presente N° 3 se encuentran cubiertas por las pólizas de seguros exigidas
precedentemente en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha en que el
Inspector Fiscal notifique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Obras
u Oficio, la total tramitación de la resolución DGC (exenta) N° 50, de fecha 16 de abril de 2026.
En caso que la Sociedad Concesionaria no acredite lo dispuesto en el presente numeral, en el
plazo antes señalado, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 10 UTM por cada día
o fracción de día de atraso, por cada tipo de póliza, cuya aplicación y pago se regularán según lo
establecido en las Bases de Licitación.

 
3.4 Garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones.
 
I. Garantía de Construcción.
 
Con el objeto de asegurar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que

asume la Sociedad Concesionaria en relación a la ejecución de las obras materia del presente



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 44.535 Jueves 27 de Agosto de 2026 Página 9 de 13

CVE 2857399 | Director: Giovanni Calderón Bassi
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

N° 3, la Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal una garantía por un monto de
UF 19.275 (diecinueve mil doscientas setenta y cinco Unidades de Fomento).

Dicha garantía podrá estar constituida por una o más boletas bancarias de garantía, o bien,
por una póliza de seguro de garantía a Primer Requerimiento para Concesiones de Obras
Públicas que se encuentre vigente y aceptada por la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF). La glosa o cobertura respectiva deberá ser la siguiente: “con el objeto de garantizar el
fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume la Sociedad Concesionaria,
en relación a lo dispuesto en el N° 3”, haciendo expresa referencia a la resolución DGC (exenta)
N° 50, de fecha 16 de abril de 2026.

La garantía materia del presente numeral 3.4 I.) deberá ser entregada por la Sociedad
Concesionaria dentro del plazo máximo de 15 días anteriores a la fecha prevista para el inicio de
la ejecución de las obras, siendo su entrega y aprobación condición para el inicio de la ejecución
de las mismas. La garantía antes señalada deberá ser aprobada u observada por el Inspector
Fiscal dentro del plazo de 10 días de recibida por éste. En caso de que el Inspector Fiscal emita
observaciones, la Sociedad Concesionaria deberá presentar nuevamente la garantía para su
aprobación.

La garantía deberá ser tomada por la Sociedad Concesionaria, o bien, por sus accionistas o
sus matrices, pagadera a la vista, emitida en la ciudad de Santiago de Chile por un banco de la
plaza o compañía de seguros, a nombre del Director General de Concesiones de Obras Públicas
y, en lo demás, deberá cumplir con las demás exigencias y requisitos establecidos en las Bases de
Licitación, en todo lo que le sea aplicable. En el caso de las pólizas de seguro de garantía a
Primer Requerimiento, éstas deberán tener como afianzado a la Sociedad Concesionaria y como
asegurado al Director General de Concesiones de Obras Públicas.

La garantía materia del presente numeral 3.4 I. tendrá un plazo de vigencia igual al plazo
máximo de la ejecución de las obras a que se refiere el presente N° 3, o hasta que se hubiera
verificado la recepción de la totalidad de las mismas, lo que ocurriera último, más 3 meses.
Transcurrido dicho plazo, el MOP hará devolución de ella a la Sociedad Concesionaria, lo que se
efectuará dentro del plazo de 15 días, contado desde que ésta lo solicite al Inspector Fiscal del
contrato.

La garantía podrá ser cobrada por el MOP en caso de incumplimiento de las obligaciones de
la Sociedad Concesionaria estipuladas en el N° 3 del presente decreto supremo. En caso que el
MOP hiciere efectiva la garantía exigida en el presente numeral 3.4 I.), la Sociedad
Concesionaria deberá reconstituirla en el plazo máximo de 15 días, contado desde la fecha de su
cobro, de modo de mantener permanentemente a favor del MOP una garantía, equivalente en
Unidades de Fomento, al monto señalado en el primer párrafo del presente numeral 3.4 I.).

En caso de no entrega oportuna de la garantía exigida en el presente numeral 3.4 I.), de su
no reconstitución o no renovación si correspondiere, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una
multa de 50 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán
según lo establecido en las Bases de Licitación.

 
II. Garantía de Explotación.
 
La Garantía de Explotación que debe entregar la Sociedad Concesionaria según las

condiciones establecidas en el artículo 1.8.1.2 de las Bases de Licitación, servirá para garantizar
el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume la Sociedad
Concesionaria en relación con la mantención, conservación, operación y explotación de las obras
dispuestas en el presente N° 3.

 
3.5 Actualización de los programas de ejecución de obras.
 
La Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal una actualización del

Programa de Ejecución de las Obras, requerido de conformidad con el artículo 1.9.2.4 de la
Bases de Licitación, que incluya las obras dispuestas en el presente N° 3, la que será utilizada
para efectos de la cuantificación de las Declaraciones de Avance indicadas en el artículo 1.9.2.6
de las Bases de Licitación, dentro del plazo máximo de 10 días contado desde que Inspector
Fiscal notifique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Obras u Oficio,
la total tramitación de la resolución DGC (exenta) N° 50, de fecha 16 de abril de 2026.
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Para lo anterior, el Inspector Fiscal tendrá un plazo de 10 días para revisar, aprobar u
observar la actualización del programa de ejecución de obras. En caso que dicha actualización
sea observada por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de 10 días para
entregar la actualización corregida. El Inspector Fiscal tendrá 10 días para aprobar u observar la
actualización corregida. Este procedimiento será iterativo hasta que la actualización del
programa de ejecución de obras sea aprobada.

En el evento de atrasos en la entrega de la actualización del programa de ejecución de obras
o sus correcciones por parte de la Sociedad Concesionaria, se aplicará a ésta una multa de 10
UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo
establecido en las Bases de Licitación.

 
3.6 Obligaciones en materia medioambiental.
 
Será obligación de la Sociedad Concesionaria cumplir, en todo momento, con las

estipulaciones contenidas en el Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras
Concesionadas, en su versión vigente a la fecha del oficio Ord. N° 8064 de 2026, del Inspector
Fiscal, y con las demás regulaciones ambientales establecidas en las Bases de Licitación y en los
demás instrumentos que forman parte del contrato de concesión, en lo que resulte aplicable.

Se deja constancia que de conformidad con lo señalado en el memorándum N° 33, de fecha
3 de febrero de 2026, de la Jefa de la División de Participación, Medio Ambiente y Territorio (S)
de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, la obra “Complemento
Impermeabilización Túneles AVO II” no requiere someterse al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental establecido en la ley N° 19.300.

 
4. Modifícanse, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y

servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo
Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes”, en el sentido que se amplía
en 9 meses el plazo máximo para presentar las Declaraciones de Avance de Obras que reflejen
un porcentaje de avance del 40%, 60% y 80%, según lo dispuesto en el artículo 1.9.2.6 de las
Bases de Licitación, modificado según lo dispuesto en el numeral 5.3 del decreto supremo MOP
N° 107, de fecha 20 de junio de 2023. Se deja constancia que el inicio de las obras a que se
refiere el numeral 5.1 del referido decreto supremo MOP N° 107 de 2023, se verificó con fecha 2
de enero de 2024, según consta en el oficio Ord. N° 5763, de fecha 21 de diciembre de 2023 del
Inspector Fiscal. En virtud de lo anterior, las fechas máximas para verificar los Porcentajes
Mínimos de Avance serán los siguientes:

 
Porcentajes Mínimos de Obras

40% 60% 80%

02-02-2027 02-02-2028 02-12-2028

 
Se deja constancia que la modificación que trata el presente N° 4 no implica para la

Sociedad Concesionaria mayores gastos, costos o perjuicios directos que deban ser indemnizados
por el MOP, por lo que éste no reconocerá monto alguno por este concepto.

5. Modifícanse, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y
servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo
Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes”, en el sentido que se amplía
en 9 meses el plazo máximo para la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las
Obras, que trata el artículo 1.9.2.7 de las Bases de Licitación, modificado según lo dispuesto en
el numeral 5.4 del decreto supremo MOP N° 107, de fecha 20 de junio de 2023.

En virtud de lo anterior, el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria de
las Obras vence el 2 de septiembre de 2029.

Se deja constancia que la modificación que trata el presente N° 5 no implica para la
Sociedad Concesionaria mayores gastos, costos o perjuicios directos que deban ser indemnizados
por el MOP, distintos de aquellos expresamente reconocidos en el N° 7 del presente decreto
supremo, en relación con el desarrollo del proyecto de ingeniería definitiva denominado “PID
Complemento Impermeabilización Túneles AVO II” y la ejecución, mantención, conservación,
operación y explotación de las obras que se deriven del proyecto de ingeniería definitiva
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denominado “PID Complemento Impermeabilización Túneles AVO II”, por lo que éste no
reconocerá monto alguno adicional por estos conceptos.

6. Modifícanse, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y
servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Américo
Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes”, en el sentido que “Sociedad
Concesionaria Américo Vespucio Oriente II S.A.” podrá solicitar al Inspector Fiscal, en
cualquier momento, la actualización del Plan de Monitoreo Estructural con la finalidad de ajustar
los Umbrales de Deformación de las Estructuras de la empresa Metro S.A. señalados en el
artículo 2.8 de las Bases de Licitación y en la Memoria Técnica del Antecedente Referencial
N° 2 incluido en el artículo 1.4.3 de las Bases de Licitación. La actualización deberá ser
aprobada por el Inspector Fiscal, previa validación de la empresa Metro S.A., en la medida que
no se genere afectación a la infraestructura ni a la operación normal de las líneas de Metro.

La solicitud de actualización del Plan de Monitoreo Estructural deberá ser suscrita por todos
los miembros del equipo de diseño de túneles, de acuerdo al artículo 1.7.7.6 de las Bases de
Licitación.

El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 30 días para revisar las respectivas actualizaciones
presentadas, contado desde la recepción de las mismas. En caso que la respectiva actualización
sea observada, el Inspector Fiscal definirá el plazo que tendrá la Sociedad Concesionaria para
corregirla, en mérito de las observaciones realizadas por el Inspector Fiscal.

En caso de atraso en la entrega de las correcciones, si las hubiere, se aplicará a la Sociedad
Concesionaria una multa de 10 UTM por cada día o fracción de día de atraso, por cada
actualización atrasada, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de
Licitación.

7. Establécese que, de conformidad con lo informado por el Inspector Fiscal en su oficio
Ord. N° 8064, de fecha 9 de abril de 2026, y de acuerdo a lo ratificado por la Sociedad
Concesionaria en su Carta IF - AVO II - CONST - 26 - 4994, de fecha 10 de abril de 2026, los
valores definitivos que reconocerá el MOP por concepto de las modificaciones a las
características de las obras y servicios del contrato de concesión dispuestas en el presente decreto
supremo, se determinarán de acuerdo a lo siguiente:

 
7.1 Se deja constancia que el MOP no reconocerá costos adicionales por concepto del

desarrollo del “PID Complemento Impermeabilización Túneles AVO II” materia del N° 1 del
presente decreto supremo.

7.2 Por concepto de la ejecución de la obra “Complemento Impermeabilización Túneles
AVO II” materia del N° 3 del presente decreto supremo, se fija el monto total y definitivo,
acordado a suma alzada de UF 385.489 (trescientas ochenta y cinco mil cuatrocientas ochenta y
nueve Unidades de Fomento), neto de IVA, incluyendo todos los costos y gastos directos
necesarios para la total y correcta ejecución de las obras.

7.3 Por concepto de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros y catástrofe que
trata el numeral 3.3 del presente decreto supremo, se fija el monto máximo de UF 6.895 (seis mil
ochocientas noventa y cinco Unidades de Fomento), neto de IVA.

El valor definitivo que reconocerá el MOP por dicho concepto, con el tope máximo
señalado en el párrafo precedente, de determinará según su valor proforma, es decir, según los
desembolsos que efectivamente realice la Sociedad Concesionaria por concepto de los seguros
indicados en el párrafo precedente, los que deberán ser acreditados por la Sociedad
Concesionaria al Inspector Fiscal mediante las boletas o facturas correspondientes, los
respectivos comprobantes de pago y demás documentos de respaldo que permitan acreditar los
desembolsos realizados por dicho concepto.

7.4 Por concepto de la garantía adicional durante la construcción de las obras que deberá
contratar la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.4 del presente
decreto supremo, se fija el monto máximo total de UF 578 (quinientas setenta y ocho Unidades
de Fomento), neto de IVA.

El valor definitivo que reconocerá el MOP por dicho concepto, con el tope máximo
señalado en el párrafo precedente, se determinará según su valor proforma, es decir, según los
desembolsos que efectivamente realice la Sociedad Concesionaria, o bien, sus accionistas o sus
matrices, por el monto efectivo que cobre la institución financiera o compañía de seguros



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 44.535 Jueves 27 de Agosto de 2026 Página 12 de 13

CVE 2857399 | Director: Giovanni Calderón Bassi
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

correspondiente por la emisión y mantención de las respectivas boletas de garantía o de las
pólizas de seguro de garantía, según corresponda, los que deberán ser acreditados por la
Sociedad Concesionaria al Inspector Fiscal mediante las boletas o facturas correspondientes, los
respectivos comprobantes de pago y demás documentos de respaldo que permitan acreditar los
desembolsos realizados por este concepto.

7.5 Se deja constancia que el MOP no reconocerá costos adicionales por concepto de
ejecución, mantención, conservación, operación y explotación de las obras denominadas
“Complemento Impermeabilización Túneles AVO II” materia del N° 3 del presente decreto
supremo.

7.6 Se deja constancia que el MOP no reconocerá otros costos ni perjuicios directos
asociados a los conceptos señalados en los numerales anteriores.

 
8. Establécese que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad

Concesionaria, en relación con las modificaciones de las características de las obras y servicios a
que se refiere el presente decreto supremo, recibirá el mismo tratamiento que contempla el
artículo 1.12.4 de las Bases de Licitación para dicho impuesto.

9. Déjase constancia que, mediante Carta IF - AVO II - CONST - 26 - 4994, de fecha 10 de
abril de 2026, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con la modificación
informada por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 8064, de fecha 9 de abril de 2026, en los
términos y condiciones que se indican en el citado oficio Ord. N° 8064. Asimismo, mediante la
citada Carta IF - AVO II - CONST - 26 - 4994, de fecha 10 de abril de 2026, la Sociedad
Concesionaria ratificó que no existen perjuicios adicionales, distintos de las valorizaciones que
expresamente se indican en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” que se adjuntó al
citado oficio Ord. N° 8064, que deban ser indemnizados por el MOP, y que, por tanto, en el
convenio que al efecto suscribirán las partes, que establezca las modalidades de compensación
por concepto de las valorizaciones indicadas en el Modelo de Resolución antes señalado, las
cuales se replican en el N° 7 del presente decreto supremo, la Sociedad Concesionaria renunciará
expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación
exclusiva con las modificaciones informadas por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 8064 de
2026, que se dispusieron en la resolución DGC (exenta) N° 50, de fecha 16 de abril de 2026, y
que se sanciona mediante el presente decreto supremo.

10. Déjase constancia que, para los efectos del presente decreto supremo, se entiende que
son días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos. Con todo, los plazos
establecidos en el presente decreto supremo, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el
día hábil siguiente.

11. Déjase constancia que la modificación que trata del presente decreto supremo, no
modifica ninguno de los demás plazos, condiciones económicas ni obligaciones del contrato de
concesión.

12. Establécese que las modalidades de compensación a la Sociedad Concesionaria por
concepto de: (i) las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de
concesión dispuestas en el presente decreto supremo; y (ii) las modificaciones dispuestas en el
decreto supremo MOP N° 107, de fecha 20 de junio de 2023; conforme a las valorizaciones
establecidas en el N° 7 del presente acto administrativo y en el N° 6 del decreto supremo MOP
N° 107 de 2023, serán materia del convenio que al efecto suscribirán las partes del contrato de
concesión en el plazo máximo de 9 meses, contado de la fecha de publicación en el Diario
Oficial del presente decreto supremo. Las controversias que se susciten entre la Sociedad
Concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas acerca de las modalidades de dicha
compensación se resolverán en conformidad con lo señalado en los artículos 36° y 36° bis de la
Ley de Concesiones de Obras Públicas. En consecuencia, se modifica el plazo dispuesto en el
N° 11 del decreto supremo MOP N° 107 de 2023 para suscribir el convenio que allí se indica.

13. Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación en el Diario Oficial
del presente decreto supremo, tres transcripciones de este serán suscritas ante notario por
“Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente II S.A.” en señal de aceptación de su
contenido, debiendo protocolizar ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días
hábiles siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán entregarse, una en la
Oficina de Partes de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y otra en la Fiscalía
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del Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización
efectuada. Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en representación de
la Sociedad Concesionaria, deberá adjuntar copia autorizada de la escritura pública en que conste
dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Martín

Arrau García-Huidobro, Ministro de Obras Públicas.- Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Nicolás Balmaceda

Jimeno, Subsecretario de Obras Públicas.
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