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I. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE  
CONCESIÓN. 

 
1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto se emplaza en la región de los Lagos. Abarca las 
comunas de Ancud, Dalcahue, Castro y Chonchi, en la provincia de 
Chiloé. 
El tramo que comprende el proyecto de la concesión tiene una 
longitud aproximada de 126 kilómetros y se extiende desde el 
empalme con el acceso sur del futuro Puente Chacao y finaliza en 
la bifurcación del acceso norte a Chonchi. 
 
2.1.- Mapa de Ubicación del Proyecto 
 

 
 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto consiste en términos generales en el mejoramiento, 
construcción, mantención y explotación. En particular, del total del 
trazado, se consideran aproximadamente 106 kilómetros de 
mejoramiento y ampliación a doble calzada de la actual Ruta 5 
para un diseño de 100 km/h (con sectores puntuales entre 70, 80 
y 90 km/h). El Proyecto, ha sido considerado por el Ministerio de 
Obras Públicas como parte de su política tendiente a mejorar la 
infraestructura vial existente en el país, que tiene por objetivo 
potenciar las rutas asociadas a zonas productivas, como es el caso 
de la Ruta 5, elevando los Estándares Técnicos y Niveles de Servicio 
y mejorando las condiciones de seguridad actuales. 
 
 
 

Nombre del Contrato 
Concesión Ruta 5 Tramo Chacao - 
Chonchi 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas. 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Los Lagos / Comunas Ancud, 
Dalcahue, Castro y Chonchi. 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 15.300.000. 

Longitud del Proyecto 126 kilómetros aprox. 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Tramo Chacao 
Chonchi S.A. 
 

Accionistas del Concesionario 
Grupo Costanera SpA y Gestión Vial 
S.A.  

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N°129 de 01 
diciembre de 2025, publicado en el 
Diario Oficial el 13 de febrero de 2026. 

Inicio de la Concesión 13 de febrero de 2026 

PSP de Obras Preexistentes No Aplica 

Plazo de la Concesión 
Plazo variable (VPI ≥ ITC), o un máximo 
de 600 meses (50 años) 

Fecha Llamado a licitación 8 de junio de 2021 

Apertura Ofertas Técnicas 4 de junio de 2025 

Apertura Ofertas Económicas  2 de julio de 2025 

Valor ITC (Ingresos Totales 
Concesión) 

ITC Máximo: UF 22.000.000 

Inicio de Ejecución de las Obras No hay obras en ejecución. 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

Fecha estimada año 2035. 

Término de la Concesión Febrero de 2076 

Inspector Fiscal Titular Carlos Gudenschwager   

Inspector Fiscal Suplente Jazmine Pizarro  

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Axioma - Bersal SpA. 

Res. DGC N°012 de 19.02.2026, tramitada 
11.03.2026 
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La sectorización del proyecto según las Bases de Licitación es: 
 

Secto
r 

Subse
ctor 

Descripción 
Dm Inicio 

aprox. 
Dm Final 

aprox. 

Longi
tud 

(km) 

A 

A1 
Empalme 

Acceso Sur 
Puente Chacao 

 
1.085.881 

 
1.087.080 

 
1,2 

A2 
Acceso Sur - 

Empalme Ruta 
5 

 
1.087.080 

 
1.091.400 

 
4,3 

B - 
Empalme Ruta 

5 - Quemchi 

 
1.091.400 

 
1.150.000 

 
58,6 

C - 
Quemchi – 

Acceso Norte a 
Chonchi 

 
1.150.000 

 
1.211.840 

 
61,8 

Fuente: Art. 1.3 BALI 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
Como parte de las principales obras que conforman el Proyecto 
son: 
 
4.1 Mantención del sector A1 (Acceso Sur Puente Chacao), una vez 
desafectado del MOP, correspondiente al contrato de obra pública 
denominado “Diseño y Construcción del Puente Chacao”, como 
obra preexistente. 
 
4.2 Otra obra Preexistente A2 (Acceso Sur Empalme Ruta 5), una 
vez desafectado del MOP, con las siguientes obras: 
Doble calzada con mediana hasta la intersección con la actual Ruta 
5 (Dm 1.091.400), que incluye Pasos de Ganado y Atraviesos 
interprediales, un atravieso desnivelado, tipo paso superior, en la 
intersección con la ruta W-129, Intersección a desnivel (Enlace 
Mirador Chacao), Calles de servicio, Señaléticas, una Plaza de Peaje 
Troncal, aproximadamente en el Dm 1.088.300 y Paraderos de 
Buses y Aceras Peatonales. 
 
4.3 En el sector B (Empalme Ruta 5 – Quemchi), como obra 
preexistente, se entregará al Concesionario, para ejecutar 
Variante Quempillán (bidireccional) entre Dm 1.105.060 y Dm 
1.109.940, Pasarelas Peatonales, Puentes Nuevos (Huicha Derecho 
(1.099.806), Huicha Izquierdo (Dm 1.099.806), Pudeto (Dm 
1.112.947), Mechaico (Dm 1.122.009), San Antonio (Dm 
1.124.575), Estructuras a desnivel (Pasos Inferior y superior), 
Intersecciones y Empalmes a Nivel (Empalme Curamó, Dm 
1.105.250), Retornos a Nivel (Retorno Recta Chacao, Linao y San 
Antonio), Paraderos de Buses, Calles de Servicios y Aceras 
Peatonales. 
 
4.4 El sector C, se realizarán obras como: Variantes en Calzada 
Simple (Puntra, (Unidireccional, Dm 1.150.960 – 1.152.620), 
Butalcura (Bidireccional, Dm 1.161.900 – 1.164.640), Mocopulli 
Larga (Bidireccional, Dm 1.174.840 – 1.180.840) y Pid Pid 
(Bidireccional, Dm 1.181.340 – 1.187.548)); Variantes en Calzada 
Doble (Mocopulli Corta, Dm1.171.400 – Dm 1.174.840) 
Intersecciones a Nivel: Enlaces Quemchi (Dm 1.150.600), 
Caicumeo (Dm 1.161.827), Dalcahue (Dm 1.174.613), Piruquina 
(Dm 1.181.200), Rauco (Dm 1.205.892), con sus respectivas 
estructuras de paso inferior o superior. 
Intersecciones y Empalmes a Nivel: Empalme Pid Pid (Dm 
1.182.800), Intersección Castro Norte (Dm 1.187.160), Empalme 
Chonchi (Dm 1.211.300). Puentes Nuevos: Puente Puntra (Dm 
1.152.730), Puente Butalcura (Dm 1.165.990). 5 Retorno a Nivel 
(Puntra, Butalcura, Pindapulli, Castro Sur, Chonchi). Calles de 
Servicios y Veredas Peatonales. Paraderos de buses. Además de 

Rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente. Mirador al 
sur del puente San Antonio. 
 
Atraviesos de Animales (5 unidades en sector B y 2 en el sector C, 
en base a Pasos superiores). 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El proyecto “Concesión Ruta 5, Tramo Chacao – Chonchi” generará 
una serie de beneficios relevantes a nivel territorial, social y 
económico, asociados principalmente a la mejora de la 
infraestructura vial existente y la incorporación de nuevos 
estándares de servicio: 
- Ahorro en tiempos de viaje, producto de la mejora en las 

condiciones de la vía, optimización de la operación y 
reducción de puntos de congestión. 

- Mejora en la conectividad territorial, fortaleciendo la 
integración entre las comunas de Ancud, Dalcahue, Castro y 
Chonchi, y facilitando la movilidad de personas, bienes y 
servicios. 

- Incremento en la seguridad vial, mediante la implementación 
de estándares actualizados de diseño, señalización, 
demarcación, iluminación y elementos de contención. 

- Impulso al desarrollo económico local, al favorecer 
actividades productivas como el turismo, comercio y 
transporte. 

- Mejora en la calidad de vida de los usuarios, al contar con una 
infraestructura más segura, eficiente y confiable. 

 
5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS 
El proyecto considera como beneficiarios directos a 
aproximadamente 120.000 personas, correspondientes a la 
población estimada de las comunas de Ancud, Dalcahue, Castro y 
Chonchi. 
Dentro de los principales beneficiarios se identifican: 
- Usuarios de la Ruta 5, tanto particulares como transporte 

público y de carga, quienes experimentarán ahorros en 
tiempos de viaje y mayores condiciones de seguridad. 

- Habitantes de las comunas de Ancud, Dalcahue, Castro y 
Chonchi, quienes se verán favorecidos por una mejor 
conectividad y accesibilidad a servicios. 

- Sectores productivos locales, especialmente vinculados al 
turismo, comercio, pesca y transporte, que dependen de una 
conectividad vial eficiente. 

- Instituciones públicas y servicios de emergencia, al contar con 
mejores condiciones de desplazamiento y tiempos de 
respuesta. 

 
6. TARIFAS  
 No aplica este mes, ya que no ha iniciado la etapa de explotación.  
 

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

Durante el mes de julio de 2026 continuó el desarrollo de los 
Proyectos de Ingeniería de Detalle, concentrándose las actividades 
principalmente en el levantamiento y recopilación de información 
necesaria para el desarrollo de las distintas especialidades. 
Entre las principales actividades ejecutadas durante el período se 
encuentran prospecciones y sondajes en puentes y estructuras, 
perfiles geofísicos, levantamientos batimétricos y terrestres, 
estudios hidráulicos, levantamiento y elaboración de monografías 
de servicios húmedos y secos, estudios de seguridad vial, 
saneamiento y drenaje, OAT y OAL, desarrollo del Plan de 
Ejecución BIM y recopilación de antecedentes relacionados con 
expropiaciones, APR y servicios existentes. 
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Asimismo, se efectuaron levantamientos terrestres destinados a 
precisar los sectores de empalme del proyecto con la vialidad 
existente, incluyendo Ruta 5, caminos secundarios y caminos 
vecinales. En paralelo, se continuó con la revisión y coordinación 
de antecedentes asociados a interferencias con servicios 
existentes y proyectos de terceros. 
Al cierre del período, el desarrollo de la ingeniería se mantiene en 
proceso, sin registrarse aún entregas formales de Proyectos de 
Ingeniería de Detalle para aprobación de la Inspección Fiscal, 
encontrándose las primeras entregas contractuales previstas para 
el mes de agosto de 2026. 
 

Avance de Ejecución del PID (%):  0,00% 

Avance de Aprobación del PID (%):  0,00% 

 
8.- AVANCE DE LA OBRA 
No aplica este mes, ya que no ha iniciado la fase de construcción, no 

hay inicio de obras a la fecha.  

 

 

 

 
 
9.- MANO DE OBRA 
El monto indicado corresponde al total anexo Mano de Obra de 

ingeniería, de construcción, operación y empleo indirecto. 

 

Total F M Total 

Mano de Obra Ingeniería 21 125 146 

Mano de Obra Construcción 0 0 0 

Mano de Obra Operación 0 0 0 

Empleos Indirectos (AIF) 3 11 14 

  

Mes-Año 
Avance Físico de la Obra (%) 

Anterior Mensual Acumulado 

Julio-2026 0% 0% 0% 
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DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 
Sondaje P.S. Atravieso Ruta W-129 

 
Sondaje P.I. Quemchi 

 
Participación en Cuenta Pública Biministro de OOPP y MTT 
Louis de Grange junto a directora DGC Lorena Herrera.   
Chonchi 29.07.2026 

 

 
Mantenimiento Ruta 5 

 
Mantenimiento Ruta 5 - Reposición de losas 

 
Mantenimiento Ruta 5 - Reposición de losas 

 
Mantenimiento Ruta 5 - Reposición de losas 

 


