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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del Contrato 
Nuevo Establecimiento Penitenciario de 
Copiapó 

Tipología del Contrato Infraestructura Penitenciaria 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Obras Públicas 
Dirección General de Concesiones 

Emplazamiento del Proyecto kilómetro 847 de la Ruta 5 Norte, a 42 
kilómetros al norponiente de la ciudad de 
Copiapó 

Presupuesto oficial UF 7.120.300  

Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria Penitenciarios de 
Copiapó S.A 

Decreto Adjudicación DS MOP N°112 del 23.10.2025 

Publicación DS en Diario 
Oficial 

05.01.2026 

Área Concesión 76.575 m2 (aproximado) 

Inicio Concesión 05-01-2026 

Plazo Concesión Plazo Fijo 40 semestres corridos contados 
desde la fecha de la Autorización de pagos de 
subsidios, de acuerdo con lo señalado en el art. 
1.11.2.2.  

Fecha Llamado a licitación 21-11-2024 

Apertura Ofertas Técnicas 22-08-2025 

Apertura Ofertas 
Económicas 

26-08-2025 

Publicación Diario Oficial 05 enero 2026 

Inicio de Construcción 03 julio de 2028 (plazo máximo de solicitud de 
inicio de construcción) +15 días de aprobación 
por Inspector Fiscal 

Puesta en Servicio Provisoria 
de la totalidad de las Obras 

Plazo máximo 08-02-2031 
 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras  

Plazo máximo 08-02-2032 

Inspector Fiscal Titular 
Yair Varas Rojas / Res. Ex.DGC N° 2007 
de 10 de julio 2026. 

Inspectora Fiscal Subrogante 
Felipe Valderrama Mujica / Res. Ex. DGC 
N°2007  
de 10 de julio de 2026. 

Asesoría Inspección Fiscal de 
Construcción fase de 
ingeniería de la Obra 

Ingenieros Consultores Luis Alejandro Brule 
E.I.R.L 
Res. DGC (E) N°951 de 02-04-2026 

Composición de la Sociedad 
Concesionaria 

Constructora san José S.A Agencia de chile 80% 
de acciones. 
Constructora e Inversiones San José Andina 
Ltda 20% de las acciones.  

Gerente General Sociedad 
Concesionaria 

Francisco Javier Alcocer Dominguez. 

 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

Este proyecto se emplaza en el kilómetro 847 de la Ruta 5 Norte, a 
42 kilómetros al norponiente de la ciudad de Copiapó, en el sector 
conocido como Caserones, en la Región de Atacama, en terrenos de 
propiedad fiscal destinados al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales 
de Atacama y a Gendarmería de Chile, mediante Resolución Exenta 
No 86 de 2 de marzo de 2012 y Resolución Exenta N°462 de 17 de 
diciembre de 2015, ambas de la Secretaría Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales de Atacama, además de los planos N°03l O 1-866 
C. U. y N° 031 O 1-1988, ambos de la antedicha Secretaría. La 
propuesta arquitectónica contempla una superficie total aproximada 
de 76.575 m2 con una capacidad de 2.160 personas privadas de 
libertad. 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto denominado "Nuevo Establecimiento Penitenciario de 

Copiapó", consiste en la construcción, conservación y operación del 

Establecimiento Penitenciario de Copiapó y en particular de todas las 

áreas destinadas a la prestación de los servicios, comprendiendo 

éste, entre otros aspectos, la ejecución de las obras civiles, 

instalación de aguas servidas, instalación eléctricas, de 

tecnovigilancia, de climatización, de seguridad contra incendio, la 

evaluación ambiental del proyecto, la provisión del equipamiento 

estándar y de seguridad, y las demás obras necesarias para la 

prestación de los servicios requeridos durante la etapa de 

explotación, especificados en la Bases de Licitación, en el 

anteproyecto referencial y las circulares aclaratorias. Asimismo, la 

concesión considera la mantención y conservación de la 

infraestructura antes señalada y la prestación de los servicios 

básicos, incluyendo servicios penitenciarios, de los servicios 

especiales obligatorios y de los servicios complementarios, si los 

hubiera, indicados respectivamente en los artículos 1.11.4, 1.11.5 y 

1.11.6 de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación. 

Según lo dispone el artículo 1.10 de las bases de licitación, la etapa 
de construcción comenzará junto con el inicio del plazo de la 
concesión, según lo establecido en el artículo 1.5.2, en la forma y 
condiciones que se establecen en las Bases de Licitación y finalizará 
una vez autorizada la puesta en servicio provisoria de las obras. 
Por su parte, la etapa de construcción contempla dos fases: i) Fase 
de ingeniería y ii) Fase de Construcción. Respecto a la Fase de 
Ingeniería, la Sociedad Concesionaria deberá desarrollar la totalidad 
de los Proyectos de Ingeniería de Detalle, modelos tridimensionales, 
coordinación de especialidades y obtención de cantidades de obras 
que sean necesarios para la correcta ejecución de las obras.  
 
  ESQUEMATIZACION DE LAS OBRAS 
 
 

 
 

 
4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 

A continuación, se presenta una enumeración no taxativa de las 
obras a ejecutar por el Concesionario: 
1. Construir un Establecimiento Penitenciario ubicado en el sector 
conocido como Caserones de la comuna de Copiapó, el cual deberá 
ser diseñado para una capacidad de 2.160 personas privadas de 
libertad. 
2. Cercar el terreno correspondiente al área de concesión de este 
Establecimiento Penitenciario. Los cierros que se propongan deberán 
cumplir con las condiciones que para estos efectos determina la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
3. Efectuar la limpieza y escarpe de la superficie sobre la cual se 
construirán las obras, incluyendo una faja de seguridad alrededor de 
la obra definitiva. 
4. Realizar la instalación de faenas necesarias para la ejecución de las 
obras. 
5. Realizar los movimientos de tierra necesarios para la construcción 
de la totalidad de las obras. 
6. Ejecutar las obras de empalme a servicios domiciliarios de agua 
potable, telefonía, electricidad, considerando obligatorio la dotación 
de un sistema alternativo de generación de energía eléctrica.  
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7. Ejecutar las obras de empalme a servicio domiciliario de gas o 
aquellas necesarias para proveer de este combustible u otro al 
Establecimiento Penitenciario. 
8. Realizar la totalidad de las obras necesarias para proveer de 
energías alternativas al Establecimiento Penitenciario. 
9. Ejecutar las obras de vialidad de acceso al área de concesión, 
incluidas las obras de arte y obras de drenaje necesarias para permitir 
evacuación de aguas lluvias, previa presentación y aprobación de los 
respectivos proyectos ante las autoridades y organismos 
correspondientes. 
10. Provisionar la totalidad del equipamiento estándar y de seguridad 
necesario para un correcto funcionamiento del Establecimiento 
Penitenciario.  
11. Ejecutar la construcción de la conexión a la red de agua potable. 
12. Construir una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. 
13. Realizar todas las obras necesarias para la dotación de energía 
eléctrica al Establecimiento Penitenciario.  
14. Realizar todas las obras necesarias para la dotación de 
iluminación pública que se requieran para garantizar la seguridad 
exterior del Establecimiento Penitenciario, previa presentación y 
aprobación de los proyectos ante las autoridades y organismos 
correspondientes. 
 
5. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Mejora de la seguridad pública 
-Reduce la sobrepoblación en recintos penitenciarios existentes. 
-Permite una mejor clasificación y segregación de la población penal. 
-Disminuye riesgos de conflictos internos y fugas. 
-Refuerza los estándares de control y vigilancia con infraestructura 
moderna. 
 
Mejores condiciones de reinserción social 
-Espacios diseñados para programas de educación, capacitación 
laboral y rehabilitación. 
-Mejora en áreas de atención psicosocial y salud. 
-Facilita la implementación de políticas de reinserción, reduciendo la 
reincidencia delictual 
. 
Infraestructura moderna y eficiente 
-Instalaciones construidas bajo estándares actuales de seguridad 
penitenciaria. 
-Optimización de flujos operativos para Gendarmería. 
-Incorporación de tecnología de monitoreo y control. 
 
Beneficios económicos y empleo regional 
-Generación de empleo durante la etapa de construcción. 
-Creación de puestos de trabajo permanentes durante la operación. 
-Dinamización de proveedores y servicios locales en la región de 
Atacama 
 
Impacto urbano y territorial positivo 
-Descongestión de recintos antiguos ubicados en zonas urbanas. 
-Mejor planificación territorial al ubicar el establecimiento en un área 
adecuada. 
-Incorporación de medidas ambientales y mitigación de impactos. 
 
Eficiencia del sistema penitenciario 
-Mayor capacidad para gestionar la población penal futura. 
-Mejora en la operación logística y administrativa. 
-Reducción de costos operacionales de recintos obsoletos. 
 
En resumen, el proyecto busca aumentar la capacidad penitenciaria, 
mejorar la seguridad penitenciaria, la reinserción social y generar 
beneficios económicos locales; fortaleciendo la seguridad pública de 
la zona 
 
6. SERVICIOS CONCESIONADOS 

 
Servicios de atención a internos 
-Alimentación de la población penal y del personal autorizado 
-Lavandería y ropería 
-Aseo y limpieza de las instalaciones 
-Manejo de residuos domiciliarios y especiales 
 
Servicios de operación y mantención 
-Mantención de la infraestructura (preventiva y correctiva) 

-Mantención de instalaciones eléctricas, sanitarias y climatización 
--Mantención de equipamiento y mobiliario 
-Conservación de áreas exteriores y paisajismo 
 
Servicios logísticos 
-Economato (venta de productos autorizados a internos) 
-Abastecimiento y bodegaje 
-Control de inventarios de insumos operacionales 
 
Servicios de apoyo a la salud 
-Apoyo a la atención de salud primaria 
-Mantención de equipamiento clínico 
-Servicios auxiliares de atención (sin reemplazar al personal clínico 
público) 
 
Servicios de reinserción (apoyo) 
-Apoyo logístico a programas de educación 
-Apoyo a talleres laborales y capacitación 
-Administración de espacios para actividades de reinserción 
 
Servicios generales 
-Control de accesos (apoyo tecnológico, no custodia) 
-Transporte interno operativo 
-Servicios de comunicaciones y TI del recinto 
-Energía, agua y otros suministros operacionales 
 
 
7. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA EN DETALLE. 

 

El Contrato de Concesión está en la Etapa de Construcción 
(específicamente en la Fase de Ingeniería), la cual concluirá cuando 
se autorice la puesta en servicio provisoria de las obras. 
Proyectos de ingeniería: La Sociedad Concesionaria (SC) debe 
elaborar a su propio costo y responsabilidad los Proyectos de 
Ingeniería de Detalle, basándose en los Estándares Técnicos del 
Anteproyecto Referencial y las normativas aplicables. 
Estado de los principales planes y documentos: 
PEPID (Programa de Ejecución del Proyecto de Ingeniería Definitiva): 
Define los plazos de cada proyecto (con un límite máximo de 420 días 
desde el inicio de la etapa para la entrega del último). Se encuentra 
en su tercera revisión por la Inspección Fiscal (IF), a la espera de la 
entrega formal de la SC para su aprobación. 
PEB (Plan de Ejecución BIM): Establece la metodología BIM para 
todas las etapas del contrato. La asesoría derivo todas las 
observaciones a la SC con la finalidad de ser subsanadas. 
PGS (Plan de Gestión Sustentable): La IF emitió observaciones y se 
aguarda la respuesta de la SC. 
Huella de Carbono: Se aprobó el informe preliminar de su cálculo y 
recientemente la IF aprobó el Plan de Gestión de Huella de Carbono 
(PGHC) para la etapa de construcción. 
 
 
8. AVANCE DE LA OBRA  

No aplica al periodo. 
 
9. MANO DE OBRA  

 

Total F M Julio 

Mano de Obra ingeniería  5 11 16 

Mano de Obra 
Construcción 

0 0 
0 

Mano de Obra 
Operación 

0 0 
0 

Empleos Indirectos 1 11 12 

 

 

 
 
 
 
 

Mes-Año 
Avance Físico de la Obra (%) 

Anterior Mensual Acumulado 

Mar - 2025 1,26% 0,37% 1,63% 
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