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I. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE
CONCESION

1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

CONCESION RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLAN

Nombre del Contrato Concesion Ruta 5 Tramo Talca - Chillan

Tipologia del Contrato Infraestructura Vial Interurbana

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Publicas.

Regiones de Maule y Nuble / Comunas
Rio Claro, San Rafael, Talca, Maule, San
Javier, Villa Alegre, Linares, Longavi,
Retiro, Parral, Niquén, San Carlos, San
Nicolas, Chillan y Chillan Viejo

Emplazamiento del Proyecto

Presupuesto Oficial del Proyecto | UF 19.180.000.

193.31 km en el Troncal mas 55.8 km

Longitud del Proyecto L,
€ v del futuro Baipas Talca.

Sociedad Concesionaria  SURVIAS

Nombre del Concesionario Maule - Nuble S.A.

60% CRCC International Investment
Co, LTD

40%  CHINA RAILWAY Construccidon
Corporacion (International) Limited

Accionistas del Concesionario

DS MOP N205 del 07-01-2021 y

Decreto de Adjudicacién publicado D.O. el 13-03-2021.

Inicio de la Concesién 13 de marzo de 2021

01 de Abril de 2021, mediante
Resolucién Exenta DGC N°816 de fecha
31.03.2021.

PSP de Obras Preexistentes

Plazo maximo igual a 384 meses (32 afios)

Plazo de la Concesion o cuando el VPIm > ITC

Fecha Llamado a licitacién 19 de Octubre de 2019

Apertura Ofertas Técnicas 30 de octubre de 2020

Apertura Ofertas Econémicas 26 de noviembre de 2020

Valor ITC (Ingresos Totales

L. 29.898.660 UF
Concesion)

Inicio de Ejecucién de las Obras No hay obras en ejecucion.

Puesta en Servicio Definitiva de

Primer semestre del 2029
las Obras

Término de la Concesion Abril de 2052

Inspector Fiscal Titular Lester Poblete Godoy

Inspector Fiscal Suplente Ricardo Oyarzo Carcamo

Asesoria a la Inspeccién Fiscal de | Consorcio CREAXXION - GAUSS - MAB AIF
Construccion Talca - Chillan.

2.- UBICACION DEL PROYECTO

La Concesion Ruta 5 Tramo Talca - Chillan incluye la ejecucién,
conservacién y explotacion de una autopista de doble calzada,
que se extiende entre Km 219.490 y 412.800, con una longitud
de 193.310 km. abarcando las regiones del Maule y de Nuble. Se
proyecta la construccidon del baipds Talca con una longitud de
55,8 km.

Julio 2026
2.1.- IMAGEN O MAPA DE LA UBICACION DEL PROYECTO
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3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Segunda Concesién Ruta 5 Tramo Talca - Chillan recorre las
comunas de Rio Claro, San Rafael, Pelarco, Talca y Maule, en la
Provincia de Talca; de San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas,
Linares, Longavi, Retiro y Parral, en la Provincia de Linares, en la
Regién del Maule. En tanto, en la Regién de Nuble considera las
comunas de Niquén, San Carlos y San Nicolds, en la Provincia de
Punilla; y de Chillan y Chillan Viejo, en la Provincia de Diguillin.

La obra considera la implementacién paulatina de un sistema
Free Flow, lo que permitird a los usuarios ahorrar tiempos de
desplazamiento.

El contrato también incluye la operacidn y conservacidn
rutinaria, periddica y mayor de los kildmetros 219.5 al 412.8 de
la Ruta 5, durante toda su vigencia, a excepcion del subsector B
(San Rafael - San Javier) que considera su mantenimiento hasta
el mes 120 desde la fecha de Publicacidn del contrato o hasta la
PSP de la Totalidad de las Obras o Fase 3, quedando este tramo
excluido desde esa fecha del Contrato de Concesidon En
proyectos de infraestructura vial sectorizado, considera lo
siguiente:

Longitud

Sector | Subsector .
aproximadamente ()]

Descripcion

| Dm inicio — Dm fin

5 [nico Concesion. 219.490-229.750  10.26
Camarico - San Rafael.

B San Rafael - San Javier. 229.750 - 277.000 47.25
1
(o San Javier - San Carlos 277.000 - 377.200 100.2
D S_an CarlosiChlllan Viejo. 377.200 — 412.800 356
Fin Concesidn.
2 E Baipas Talca 225.400 - 281.200 55.8
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Nuevo puente sobre el Rio Maule de 1,5 km de extension
Animacion 3D de Futuro Puente Maule en el Baipas de Talca.
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que abarca la concesion se resumen como
siguiente:

a) Troncal Ruta5: Obras de Rehabilitacion

« Rectificacion de curvas y pendientes para una velocidad de 120

km/h con restricciones puntuales.
Rehabilitacion de Pavimentos.

sefializacion variable.
Rehabilitacién de 9 enlaces,
preexistentes.

(accesibilidad universal y adecuacion a terceras pistas).

Atencién de Emergencias preexistentes.
Rehabilitacion y obras nuevas de saneamiento.
Ampliacién de bermas y sobreanchos de plataforma.

(SOS).

b) Troncal Ruta 5. Nuevas Obras
* Treinta (30)
comprendidos entre los Dm 377.200-401.000 y 407.000-412.800).

* Doce (12) enlaces,3 atraviesos y 2 retornos.

* Treinta y nueve (39) km de calles de servicio.

* Mejoramiento de treinta y seis (36) km de calles de servicio

preexistentes.

e Treinta y dos (32) pasarelas peatonales con sus respectivos
paraderos.

* Diezy nueve (19) puentes.

¢ Obras de paisajismo.

e Treinta y nueve (39) km de ciclovias aproximadamente.

e 13 zonas de cobros que incluyen pagos mediante sistema de
telepeaje.

*  Construccion de tres (3) Areas Servicios Generales y
Atencion de Emergencias donde dos (2) solo para
transportistas y cargas peligrosas.

e Construccidon Plaza de Pesaje fija con dos estaciones que
permita controlar los pesos maximos y dimensiones de los
vehiculos en ambos sentidos del transito de la Ruta 5.

CONCESION RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLAN

Actualizacion de la sefializacién, demarcacion y sistema de
contencién de acuerdo con la normativa vigente, incluyendo

9 atraviesos y 12 puentes
Rehabilitacién de 44 pasarelas con sus respectivos paraderos

Ampliacién y remodelacién de 3 Areas de Servicios Generales y

Ensanche de Areas de Detencién para Teléfonos de emergencia tipo

km de ampliacion a terceras pistas (Tramos

Julio 2026

c) Baipas Talca (Norte km 225.4 y Sur km 281.2 - Ruta 5)
Esta obra contempla el desarrollo de una autopista de doble
calzada de aproximadamente 55.8 km de longitud para una
velocidad de disefio de 120 km/h., con las siguientes obras:

* Ocho puentes. Incluye un nuevo puente sobre el Rio Maule
de 1.300 m de longitud aproximada.

* Trece enlaces, todos con solucién peatonal y paraderos.

* Seis atraviesos desnivelados.

* Una pasarela peatonal con su respectivo paradero.

* Cinco kildmetros de calles de servicio.

* Nueva darea de Control Policial, obras de seguridad,
iluminacién, paisajismo, calles de servicio y una nueva Area
de Servicios Generales y de Atencidon de Emergencias.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Esta obra tiene por objetivo mejorar los niveles de servicios de
la infraestructura, atendido los cambios que se han generado en
el territorio y el sistema de actividades que lo componen. Estas
obras beneficiaran a las comunidades de San Rafael, Pelarco,
Talca, Maule, San Javier y Villa Alegre, y entre sus principales
beneficios podemos indicar:

® Genera capacidad vial en atencidn a los niveles de transito que
presenta este sector.

® Permite minimizar las fricciones entre la ruta 5 y las dindmicas
propias de la zona urbana de Talca.

® Mejora las actuales condiciones de servicio y seguridad de
transito.

® Permitira que el trazado actual pase a servir principalmente los
flujos locales, mitigando asi el impacto que los camiones y
flujos de larga distancia generan sobre la poblacién del
entorno de la via actual. Es decir, permitird descongestionar la
ruta 5 actual de las comunas de San Rafael, Talca, Maule y San
Javier.

® Permite generar una red estratégica mas robusta en casos de
emergencias particularmente con la construccién de un nuevo
puente sobre el rio Maule, dando mayor resiliencia a la red. Es
decir, aumenta la infraestructura critica y la capacidad de la via
de contener, responder, rehabilitar y afrontar condiciones
desfavorables como catastrofes naturales que pudiesen
producir, por ejemplo, suspensiones temporales de la
operacion.

® Permitira la evacuacion del transito de camiones pesados de
paso internacional Pehuenche a través de Ruta 5.

® Disminuira tiempos de viajes. Si bien la longitud del baipas es
superior el tiempo de viaje es menor debido a que el baipas
permitira circular a una mayor velocidad.

e Mejora de la conectividad y del concepto de ruta 5 como eje
estructurante del territorio nacional.

e Con esta nueva concesion, se proyecta generar una red de
transporte segura y resiliente, que mejorara la conectividad y
desarrollo del pais.

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS

Se estima que el proyecto beneficia a una poblacién aproximada
de 3.000.000 de personas, correspondiente a los habitantes de
las comunas y provincias pertenecientes a las Regiones del
Maule y de Nuble, asi como a los usuarios que circulan en
transito por el tramo comprendido en el contrato de concesion.
Lo anterior considera tanto a la poblacién residente del drea de
influencia directa e indirecta del proyecto como a los usuarios de
la red vial que utilizan la infraestructura concesionada.
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6. TARIFAS

Junto con lo anterior, la nueva concesidén presenté conforme a las
BALI, el cuadro tarifario para el afio 2026, donde los valores vigentes
a partir del 01 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026 son
los siguientes:

CONCESION RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLAN

Julio 2026

8.- AVANCE DE LA OBRA
Se estima como fecha de inicio de obras de construccién durante

mediados del 2027, y conforme a ello, en el presente mes no se
ejecutaron obras de construccidn asociadas al proyecto.

Por lo anterior, el avance fisico mensual acumulado de la obra es

TRONCAL (S) LATERAL ($)
CAT. TIPO VEHICULO el siguiente: 0,00%
2025 | 2026 = 2025
1 Motos, cuatrimotos y 900 1.000 200 200
motonetas
2 Autos y camionetas 3.100 | 3.300 800 800 9.- MANO DE OBRA
Autos con remolque y El monto indicado corresponde al total anexo Mano de Obra de
3 camionetas con 4.700 | 4.900 | 1.200 | 1.200 ingenieria, de construccidn, operacién y empleo indirecto:
remolque
4 Buses dedosejesy | ¢ 00 | 5900 | 1.400 | 1.500 Total F M Total
casas rodantes
Camiones de dos ejes Mano de Obra Ingenieria 10 37 47
maquinaria agricola y Mano de Obra Construccion 1 7 8
5 maquinaria de 5.600 | 5.900 | 1.400 | 1.500 d4e Ob ~
construccion de dos Mano de Obra Operacion 188 345 533
ejes Empleos Indirectos 13 41 54
6 Buses de mas de dos 10.00 | 10.40 2500 | 2.600
ejes 0 0
Camiones de mas de
dos ejes, maquinaria
agricola de mas de dos
7 ejes, maquinaria de 10(')00 10(')40 2.500 | 2.600
construccién de mas
de dos ejes y vehiculos
con sobredimensién
Ademds, se encuentra operativo el PID Sistema de Cobro a
84mplementar en Fase (1), desde mediados de septiembre 2022,
manteniéndose hasta el mes 79 o a partir de la primera "Puesta en
Servicio Provisoria Parcial de las Obras del Sector 1".
Con el inicio de la concesidn comienza el desarrollo de la Ingenieria
Definitiva, lo que debiera permitir iniciar las obras de construccidn,
conforme a lo programado, salvo interferencias no previstas a la
fecha.
7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA
DEFINITIVA
A la fecha, no hay subsidios de las obras, aprobadas o en tramite
de aprobacion.
En lo referente al desarrollo de los PID por parte de la Sociedad
Concesionaria, el estatus actual del desarrollo y ejecucidn de los
Proyectos de Ingenieria de Detalle (PID) es el siguiente:
Sector 1y 2 PID PV + OP (promedio): 85,9%
(ejecutado): 76,3%
En el cuadro siguiente se muestra el avance de las observaciones
subsanadas v/s el Total de Observaciones por cada uno de los
PID.
Avance Avance
Sector | Subsector PID PV PID OP
1 AyC 99,5% 91,5%
ByD 99,4% 89,1%
2 E 99,5% 86,4%
Direccion General de Concesiones pag. 3
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DESCRIPCION FOTOGRAFICA
Fotografias e imagenes del periodo informado corresponden al
mes de julio del 2026.

“@Corota

0 N
Dm 298,107 — Panoramica Vista Norte Pasarela Los Leones.

CONCESION RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLAN

Julio 2026

Bartera Km 300.0C
06.07:202617T5

Asesoria Inspeccion Fiscal
Barreras Km 406.600 P

Sector 1 - Subsector D
Dm 412.280 - Enlace Nebuco
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CONCESION RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLAN
Julio 2026

ETAPA DE EXPLOTACION
1.- INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR

Distribucién de transacciones por Plaza de Peaje

Flujos Mensuales Comparativos 2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 Ruta 5 Tramo Talca - Chillan JULIO-2026

4.000.000;

9.51% | Chillan Sur

13,76% | Chillan Norte

3,36% | Linares 23,03% | Pértico Rio Claro

El - 2021 0.61% | Villa Alegre 15,86% | Pértico Retio
H - 2022 o . o 1 R
2 2000000 e 2,71% | Constitucién 5,99% | Rio Claro Manual
5 - 2024 2,16% | San Javier Centro 4,41% | Retiro Manual
w - 2025 o N
- 2026 2,73% | San Javier Norte 0,95% | Parral
1,72% | Colbin 0,91% | San Carlos Norte
0,89% | Maule 6,43% | San Carlos Sur

1,95% | Unihue
3,01% | Cocharcas

Grafico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2021 — 2026

Gréfico 3: Distribucion de Flujos de Julio, por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte 28 SICE

Fuente: Reporte 29 SICE

Tri Vehicul, x Tipologia de Vehiculo
Ruta 5 Trﬁmo Talca - Chl”ﬂl‘l JULIO 2026 . . , . . .
El flujo vehicular mensual fue de 2.473.449 vehiculos distribuidos en las

7 categorias existentes.

Buses de mas de 2

De este flujo el 79% corresponde a vehiculos livianos, y el 21% restante
a vehiculos pesados.

Camiones de 2 Camiones demas de 2
ejes ejes

5,18% 10,21%

Buses de 2 Motos y
ejes Motonetas

3,05% 0,15%

El flujo disminuyd un 4,3% respecto del mes anterior, y disminuyé un
10,0% comparado con el mismo mes del afio anterior.
Autos y Camionetas con

Remelque
0,47%

Autos y
Camionetas

Grafico 2: Distribucién de Flujos de Julio, por categoria de vehiculo
Fuente: Reporte 29 SICE

Flujos (transacciones) histéricos ultimos 5 afios

| ABR | MAY | JUN | JuL | AGO | _SEP | _oOCT [ Nov | _DIC |
[PIPIIN 2883476  2.864.864  2.760.919  1.961.220 2494099 2508206  3.243.638  3.022.835  3.176.7290  3.241.178  3.158.662  3.456.997
V1P 3706636 3.319.554  3.110.901  2726.186  2.767.212  2580.385  2.778.800 2533177 2776976 2878172  2737.350  3.090.849
[VIPEIN| 3.262.360  3.252.576 2928576  2.779.481  2667.789 2395395 2778914 2556203 2742684 2784890  2701.118  3.037.161
VL2800 3302479 3531632 2994735 2724446  2.621.202 | 2447.723 2726317 2645533  2.823.196 2822201  2.826.048  3.061.816
[VIPE 3361524 3474741 2988322 2832818 2681550  2.684.220  2.749.717 2729474  2.860.024  2.877.603 2842556  3.141.666
LA 3.397.927 3503147 | 2965072 2678595 2595961  2.583.861 = 2.473.449
Reporte 30 SICE

2.- INFORMACION DE INGRESOS
Comparativa afios 2021 - 2026
El ingreso mensual registré una disminucion del 5,20% respecto del mes

El mayor aporte a dichos ingresos los hizo la Plaza de Peaje del troncal
Pértico Rio Claro con MMS$ 2.787 (39,46%).

anterior y una disminucién de un 7,19% respecto del mismo mes del afio
anterior.

Grafico comparativo de Ingresos

12.000.000.000
10.000.000.000

8.000.000.000

6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000

0

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
m2021 m2022 2023 2024 w2025 ®2026

Grafico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales
Fuente: SICE

Elingreso mensual fue de $ 7.066.174.400, equivalentes a UF 173.000,63
al 31 de julio de 2026.

Ingresos por Plaza de Peaje
Ruta 5 Tramo Talca - Chilldn JULIO-2026

6,72% | Retiro Manual

8,78% | Rio Claro Manual

0.18% | San Carlos Norte
2.02% | San Carlos Sur
0.62% | San Javier Centro
0.74% | San Javier Norte
0.54% | Unihue

39,46% | Partico Rio Claro

30,82% | Pértico Rehru*

2.91% | Chilldn Sur
0.56% | Cocharcas
0,51% | Colbiin
0,75% | Constitucién
0,88% | Linares

0,26% | Maule

0,31% | Parral

Gréfico 5: Distribucion de Ingresos Julio, por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte 32 SICE
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3.- ACCIDENTABILIDAD Distribucion de Lesionados
Ruta 5 Tramo Talca - Chillan JULIO-2026
Comparativo Accidentes 2026 - 2025

Fallecidos
0,67%

llesos Graves
81,67% 1,00%

Menos Graves
3.33%

Leves
13,33%

Gréfico 7: Distribucion de tipos de Lesionados
Fuente: Reporte 34 SICE

Distribucion Tipos de Accidentes
Ruta 5 Tramo Talca - Chillan JULIO-2026

Volcadura Otros
21,01% 39,13%
Colisién Atropello
31,16% T2%
e T T T T T T T T T T Choque
20 40 60 80 100 120 140 160 7.97%

W Sin Lesionados M Con Lesionados
Gréfico 8: Distribucion de tipos de Accidentes

Grafico 6: Comparativo Accidentes 2025-2026, accidentes con lesionados (-) y sin Lesionados (-) Fuente: Reporte 34 SIC
Fuente: Reporte 33 SICE

Respecto del origen de los 138 accidentes ocurridos durante el mes de julio del 2026, el 94,93% de ellos es atribuido a posible “Falla
humana”; con un 2,90% “Animal u obstaculo en la via”; con un 1,45% “Condiciones Climaticas”; y con un 0,72% “No definida”.

De las 319 personas que se vieron involucradas en los 138 accidentes registrados durante el mes y que se conoce su consecuencia (300
personas), un 81,67% resulto ileso, un 13,33% con lesiones leves, un 3,33% resultd con lesiones menos graves, un 1,00% resulté con
lesiones graves. Este mes se registré 2 victimas fatales (0,67%).

2025 | 2025 2025 2025 | 2025 | 2025
40 45 25 38 32 27 29 33 43 42 29 38
97 99 90 99 94 75 85 79 106 71 60 101
137 144 115 137 126 102 114 112 149 113 89 139

Fuente: Reporte 33 SICE

Afio 2026 FEB MAR ABR MAY JUL AGO oCT NOV DIC
2026 202 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026
30 49 44 27 22 32 35

Con Lesionados

97 93 90 67 60 85 103
123 142 134 94 82 117 138

Sin Lesionados

Total Accidentes
Fuente: Reporte 33 SICE

Accidentes Acumulados Anuales ( )
Accidentes Tipos de Accidentes con lesionados

Con Impacto
Afnos Total ) Atropello | Caida Volcaduras | Colision Choque con
Lesionados q
animal
4 98 62 1

Ultimos 5 afos

2021 1011 386 52 42 49 530 673 24 189 8
2022 1311 451 31 65 110 529 735 23 11 111 211 87 1 7
2023 1202 384 42 54 134 462 692 19 4 106 153 96 0 6
2024 1283 375 39 56 127 423 645 25 4 68 177 93 0 8
2025 1477 421 25 70 161 484 740 21 0 72 209 72 0 47
2026 830 239 14 25 79 287 405 8 0 50 110 10 0 61

Fuente: Reporte 35 SICE
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4.- RECLAMOS DE USUARIOS

savees | <1+ [u [ a [w [s 1o [als Lo o] = |
5] 2 7 9 7 49

Calidad de Servicio 4 15

Comercial 3871 3616 4501 3954 3.512 3.397 4.178
Disponibilidad de

informacion o 0 0 0 0 o (R0

Estado de las

Instalaciones & 3 10 7 3 4 2 10

Infraestructura

. 17 5 M1 2 8 7 17

Accidentalidad

Solicitudes de 9
Informacion

Gréfico 9: Tabla con reclamos del afio en curso.
Fuente: AITE
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CONCESION RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLAN

Julio 2026
CASUISTICA JULIO 2026
. Tramo Ruta 5 Talca - Chillan

Calidad de

Servicio

0,17%
Solicitud de
Informacién Comercial

0,59% 98,61%

Disponibilidad de
Informacion
Es80%e las
Instalaciones e
Infraestructura

0,24%

Factores de
Accidentabilidad
0,40%

Grafico 10: Distribucién de reclamos por Area Tematica
Fuente: AITE

Los reclamos de usuarios se clasifican en 5 grandes grupos. Para el mes informado, los reclamos se concentran principalmente en tema

referente a Factores Comerciales (consulta por facturacion y TAG).

5.- ASISTENCIA A USUARIO

Mes TIPO Y N° DE ATENCIONES Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Asistencias
Enero 679 557 41 4 20 798 7 1 139 2.246
Febrero 697 597 34 7 9 1.043 3 0 149 2.539
Marzo 564 427 49 1 8 79 2 0 134 1.975
Abril 496 381 43 1 12 576 7 0 130 1.646 1 Reparacion del vehiculo in situ
Mayo 408 332 53 0 1 522 3 0 86 1.405 2R gl vehiculo en panne
Junio 377 337 41 1 10 725 10 0 86 1.587 B
o 205 387 P 3 2 781 y o 21 1741 3: Panne por falta combustible del vehiculo
Aoost . 4: Detecta falla de vehiculo y solicita otro servicio
josto
Sepgt’iembre 5: Primeros auxilios
Octubre 6: Auxilio
Noviembre 7: Traslado de usuario a centro asistencial
Diciembre 8: Instalacion de sefializacion preventiva
Total 3.627 3.020 303 21 69 4.530 40 9 854 13.139 9: Otros
Grafico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas
Fuente: Sociedad Concesionaria Survias Maule — Nuble S.A.
) ) . Durante el mes de julio del 2026 se generaron 1.135 solicitudes de
Asistencia a los Usuarios
Mensual (julio 2026) - Acumulado atencién en la ruta, realizadas a través de diferentes medios:
Contrato Ruta 5 Tramo Talca Chillan citofonia, teléfono directo/celular, vigilancia u otros. Ademas, se
5000 4530 realizaron 1.741 asistencias por parte de la Sociedad
4500 Concesionaria (para wuna solicitud puede ser necesario
4000 | 3627 proporcionar mas de un servicio o asistencia a la vez).
3500 3020
3000 L . .
2500 Los principales requerimientos para el mes informado fueron:
2000 “Auxilios en accidentes” con un 44,86%; le sigue “Reparacion de
1288 781 854 vehiculo in situ” con un 23,26%; “Remolque del vehiculo en
500 |22 38 3% 501 469 I 140 g9 121 Panne” con un 22,23%; “Otros” con un 6,95%; “Panne por falta
o M ] - — — - combustible del vehiculo” con un 2,24%; “Primeros Auxilios” con
1 2 4 7 . - ..
3 5 6 8 9 un 0,23%; “Detecta Falla de Vehiculo y Solicita Otro Servicio” con
wJul mTotal un 0,17% y “Traslado de Usuario a Centro Asistencial” con un
0,06%.
Gréfico 12: Distribucion porcentual de las Asistencias
Fuente: AITE
6.- HECHOS RELEVANTES
En relacién con el periodo correspondiente al mes de julio, se

informa que no se han producido acontecimientos de relevancia

que ameritan ser reportados.
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