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Segunda Concesion Ruta 5 Tramo Temuco — Rio Bueno

|. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE

CONCESION

1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato

Concesion Ruta 5 Tramo Temuco -Rio
Bueno

Tipologia del Contrato

Infraestructura Vial Interurbana

Mandante del Contrato

Ministerio de Obras Publicas.

Emplazamiento del Proyecto

Regiones de la Araucania y Los Rios /
Comunas Gorbea, Loncoche, Lanco,
Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco,
La Unidn y Rio Bueno

Presupuesto Oficial del Proyecto

UF 19.330.000.

Longitud del Proyecto

181,7 kildmetros aprox

Nombre del Concesionario

Sociedad Concesionaria Temuco — Rio
Bueno S.A.

Accionistas del Concesionario

GRUPO COSTANERA SpA con un-
99,9993% y GESTION VIAL S.A. con un-
0,0007%.

Decreto de Adjudicacion

Decreto Supremo MOP N° 68 de 23
junio de 2025, publicado en el Diario
Oficial el 07 de octubre de 2025.

Inicio de la Concesién

07 de octubre de 2025

PSP de Obras Preexistentes

01 de abril de 2026, mediante DS MOP
N°68 del 23 de junio de 2025/
Modificado en memordandum 003,
nueva fecha, 31 de marzo de 2026

Plazo de la Concesion

Plazo variable (VPI 2 ITC), o un maximo
de 516 meses (43 afios)

Fecha Llamado a licitacién

28 de diciembre de 2023

Apertura Ofertas Técnicas

24 de enero de 2025 a las 12:00 hrs

Apertura Ofertas Econémicas

7 de marzo de 2025 a las 12:00 hrs

Valor ITC Totales

Concesion)

(Ingresos

UF 28.066.500

Inicio de Ejecucién de las Obras

No hay obras en ejecucion.

Puesta en Servicio Definitiva de
las Obras Estimada

15 de septiembre 2035

Término de la Concesion

07 de octubre 2068

Inspector Fiscal Titular

Victor Raymondi Eldan

Inspector Fiscal Suplente

Carlos Andrés Letelier Rodriguez

Axioma Ingenieros Consultores S.A.

2.- UBICACION DEL PROYECTO
El Proyecto se emplaza en las regiones de La Araucania y de Los
Rios. Abarca las comunas de Gorbea y Loncoche, en la provincia de
Cautin; Lanco, Mariquina, Méfil, Los Lagos y Paillaco, en la
provincia de Valdivia; y La Unién y Rio Bueno, en la provincia de

Ranco.

Julio 2026

El tramo de la Ruta 5 que comprende el Proyecto de la concesién
tiene una longitud aproximada de 181,7 km y se extiende desde el
sur de la ciudad de Gorbea hasta el sur de la comuna de Rio Bueno.

2.1.- IMAGEN O MAPA DE LA UBICACION DEL PROYECTO
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Asesorfa a la Inspeccion Fiscal de | Rasolucién de Adjudicacion; N°072 de | La Umon
Construccion fecha 16 de octubre de 2025, Rio Bueno
tramitada el 07 de noviembre de 2025.
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3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto consiste, en términos generales en el mejoramiento,
construccion, mantencion y explotacion tanto de las obras
preexistentes, como de las nuevas obras del tramo de la Ruta 5
que comprende la concesidn. Lo anterior, con el objeto de mejorar
el estandar técnico y los niveles de servicio de la ruta y, por
consiguiente, garantizar condiciones de seguridad y confort a sus
usuarios. Ademas, el proyecto considera la construccidn,
mantencion y explotacion de una variante a la ciudad de Los Lagos.

La sectorizacién del proyecto segtn las Bases de Licitacion es:

Sub o Dm Inicio | Dm Final Longit
Descripcion ud
sector

aprox. aprox. (km)

Sector

Inicio de la

Concesion

A Ruta 5 -

Enlace Sur
Lanco

1 Enlace Sur

Lanco-

B Enlace 773.000
norte
Variante
Los Lagos

718.3001 773.000 54.70

827.140 54.14

Julio 2026

Enlace

norte
Variante
C Los Lagos -
Enlace sur
Variante
Los Lagos
Enlace Sur
Variante
Los Lagos -
D Término de

la

Concesion

Ruta 5
Variante
Los Lagos
1): Dm referido al eje actual de Ruta 5
2): Dm referido al proyecto de concesion

Fuente: Art. 1.3.1.1 BALI

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO
Como parte de las principales obras que conforman el Proyecto
son: mejoramientos a las calzadas y estructuras existentes,
reemplazar los elementos de seguridad vial de acuerdo con la
normativa vigente, remplazar y construir puentes, construir calles
de servicio, mejorar el estandar de las calles de servicio existentes,
construir nuevas pasarelas, mejorar las pasarelas existentes,
paraderos, circuitos peatonales, estructuras en distintos puntos de
la ruta, entre otras obras. Ademas, el Proyecto considera la
construccién de una variante a la ciudad de Los Lagos, definida con
un perfil en doble calzada para una velocidad de circulacion de 120
km/hr.

827.140 837.670 10.53

837.670 894.870

2 E 827.140 837.670 15,66

El Sector 1 considera obras de Rehabilitacién y Mantencion de
Pavimentos, en que se proyectan 64 km de Rectificacién de
Trazado, 132 km de Rectificacién de Rasante, 103 km de Calles de
Servicio, 7.7 km de Terceras Pistas Rio Bueno y limite regional. Para
Estructuras se proyectan 17 Puentes Nuevos, 29 Puentes con
Actualizacion Sismica, 14 Nuevos Retornos y Atraviesos, 37
Mejoramientos de Enlaces y Atraviesos y 56 Pasarelas peatonales,
ademas, para este sector se consideran otras obras, tales como:
136 Paraderos de Buses, Areas de Paisajismo, Ciclovias, Pantallas
Acusticas, lluminacién, Areas de Servicio y Atencién de
Emergencias y Sistema de Cobro Free Flow.

En el Sector 2 (Variante Los Lagos) las obras principales
corresponden al Nuevo trazado 15,6 km longitud, con un Viaducto
de 1.500 ml de longitud, Enlaces norte, sur y conexidn con vias
locales, Calles de servicio, Paraderos, Paisajismo e lluminacion.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El tramo Temuco — Rio Bueno permite ahorrar tiempos de viaje,
ofrece mas seguridad vial, confort a los usuarios y conecta en
forma expedita a grandes centros urbanos del centro y sur del pais.
Une a importantes centros productivos con mercados locales,
empalmes a puertos y pasos fronterizos de gran actividad.
Potencia una relacion interregional mas fluida entre las comunas y
provincias de las Regiones de La Araucania y de Los Rios.

Tiene vigilancia caminera las 24 horas, con citéfonos S.0.S. de
emergencia cada dos kildmetros a ambos lados de la ruta,
estacionamientos para camiones, auxilio mecdnico con gruas de
alto tonelaje vy livianas, ambulancia y primeros auxilios, servicios
de control, demarcacion, sefializacion, tres areas de servicios
generales, con espacios de recreo, agua potable y servicios
higiénicos.

Con laimplementacién de un sistema TAG (Free Flow y Stop & Go),

Direccion General de Concesiones

pag. 2

Division de Construccion



Direccion
General de
Concesiones
awiiseriodo

Segunda Concesidon Ruta 5 Tramo Temuco - Rio Bueno

Gobiemo de Chite:

se otorga mayor fluidez al trafico, evitando las congestiones en
plazas de peajes, logrando como objetivo reducir los tiempos de
espera.

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS

450.000 personas pertenecientes a la entre las comunas y
provincias de las Regiones de La Araucania y de Los Rios se veran
beneficiadas por el proyecto.

6. TARIFAS

1.14.2.1 Tarifas Base Y Fdrmulas De Reajuste Tarifario, 13 de

marzo 2026
Tipo Clase lateral troncal
1 Motos, cuatrimotos y motonetas $ 200 $1.100
2 Autos y camionetas $ 800 $3.600
3 Autos con remolque y camionetas $ 800 $3.600
con remolque
4 Buses de dos ejes y casas rodantes $ 1.400 $ 6.500

Camiones de dos ejes, maquinaria
5 agricola y maquinaria de $ 1.400 $6.500
construccion de dos ejes

6 Buses de mas de dos ejes $2.500 $11.600

Camiones de mas de dos ejes,
maquinaria agricola de mas de dos
7 ejes, maquinaria de construccién $2.500 $11.600
de mas de dos ejes y vehiculos con

sobredimension

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DEFINITIVA

Sin avance medible en ingenieria, dado que aun no se realiza la
primera entrega de ingenieria segun plazos de Bases de Licitacién.

7.1 AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA
DEFINITIVA DE OBRAS TEMPRANAS

Sin avance medible en ingenieria, dado que aun no se realiza la
primera entrega de ingenieria segun plazos de Bases de Licitacidon.

8.- AVANCE DE LA OBRA
No hay obras en ejecucién.

9.- MANO DE OBRA

Total F M TOt.aI

Julio
Mano de Obra Ingenieria 29 47 76
Mano de Obra Construccién 0 0 0

Mano de Obra Operacién 138 355 493
Empleos Indirectos 7 40 47

Julio 2026
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64 km de Rectificacion de Trazado
132 km de Rectificacion de Rasante
103 km de Calles de Servicio

7.7 km de Terceras Pistas
Rehabilitaciéon y Mantencién de Pavimentos

&

Alt 3: Alternativa
seleccionada

Image © 2025 Airbus

Anteproyecto desarrollado por el MOP, basado en trazado
elegido por la comunidad entre 3 alternativas, en una consulta
ciudadana realizada por la Municipalidad de Los Lagos.

ESTRUCTURAS
Obras principales: - 17 Puentes Nuevos
- Nuevo trazado 15,6 km longitud - 29 Puentes con Actualizacidn Sismica
- Viaducto de 1.500 ml de longitud - 14 Nuevos Retornos y Atraviesos
- Enlaces norte, sur y conexion con vias locales - 37 Mejoramientos de Enlaces y Atraviesos
- Calles de servicio - 56 Pasarelas peatonales
- Paraderos
- Paisajismo
- lluminacién

Actividades previas en proceso de inicio:
- Disefio definitivo
- Estudio de Impacto Ambiental
- Participacién Ciudadana

Actividades Iniciales EIA:
- Campana estacional: Verano 2026
- Linea base flora y vegetacion
- Linea base hongos y liquenes
- Linea base fauna terrestre
- Linea base entomologia
- Ecosistemas acuaticos (limnologia)

Direccion General de Concesiones pag. 4
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ETAPA DE EXPLOTACION
1.- INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)

Flujos Mensuales Comparativos 2025-2026

FoomoooAom A s o

1.000.000

500,000

Flujo mensual

o = . L . . . . .

E N o

Grafico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2025 — 2026
Fuente: Informe SC, se consideran solo los meses desde el inicio de concesion.

Transacciones Vehiculares  Tipologia de Vehiculo
Concesién Ruta 5 Tramo Temuco - Rio Bueno

Camiones de mas de dos
Motos,

Buses de mds de dos ejes

Autos y camionetas

Gréfico 2: Distribucion de Flujos de julio 2026, por categoria de vehiculo
Fuente: Informe SC.

Flujos (transacciones) histdricos ultimos 5 afios

Julio 2026

Distribucion de Transacciones por Plaza de Peaje
Concesion Ruta 5 Tramo Temuco - Rio Bueno
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Gréfico 3: Distribucion de Flujos de julio 2026, por Plaza de Peaje
Fuente: Informe SC

El flujo vehicular neto (desc. liberado) durante el presente mes fue de
705.357, vehiculos, distribuidos en las 7 categorias existentes. De este
flujo, el 68,79%, corresponde a vehiculos livianos y el 31,21%, restante a
vehiculos pesados.

El flujo vehicular neto, entre los meses de junio y julio 2026, presenta un
aumento de transacciones de un 1,11%.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JuL AGO SEPT ocT NOV DIC
24.844 728.814 697.339 677.608 705.357
Informe SC, se consideran solo los meses que corresponden desde el mes de inicio de concesion.
L, Comparativa Ingresos Mensuales
2.- INFORMACION DE INGRESOS 2025 - 2026
54.000.000.000
Comparativa afios 2025 - 2026 $3500.000000
. $3.000.000.000
El ingreso mensual aumento en un 3,88% respecto del mes
anterior, sin embargo, no se puede comparativo al afio anterior, 52500.000.000
por el inicio concesion o000
$1.500.000.000
$1.000.000.000
$500.000.000
s (]
R R g g e g g P
ol

Gréfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2025-2026
Fuente: Informe SC, se consideran solo los meses desde el inicio de concesién

El ingreso total mensual alcanzé un monto de $ 3.559.234.000,
equivalentes a UF 87.140,47 al 31/07/2026. El mayor aporte a
dichos ingresos los hizo la Plaza de Peaje Troncal Lanco con MM$
1.838 (51,64%).
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Ingresos por Plaza de Peaje
Concesién Ruta 5 Tramo Temuco - Rio Bueno
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Grafico 5: Distribucion de Ingresos julio 2026, por Plaza de Peaje
Fuente: Informe SC

3.- ACCIDENTABILIDA
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Gréfico 6: Comparativo Accidentes 2025-2026, accidentes con lesionados (-) y sin Lesionados (-)
Fuente: Informe SC, se consideran solo los meses desde el inicio de concesion

Julio 2026

Distribucién de Lesionados
CONCESION RUTA 5, TRAMO TEMUCO - RIO BUENO
MENDS GRAVES
12,12%

GRAVES
0,00%

LEVES

MUERTOS.
3,03%

ILESOS.
66,67%

Gréfico 7: Distribucion de tipos de Lesionados, mes julio 2026
Fuente: Informe SC

Distribucidn de Tipos de Accidentes
CONCESION RUTA 5, TRAMO TEMUCO - RIO BUENO

QOTROS
CHOQUE 0,00%

42,86% CAIDAS

ATROPELLOS

VOLCADURA
19,05%

COLISION
38,10%

Gréfico 8: Distribucién de tipos de Accidentes, mes julio 2026
Fuente: Informe SC

Respecto a las causas de los accidentes ocurridos durante el mes de julio 2026, el 95,45% fue debido a una Falla humana, en tanto que

un 4,55% fue originado por condiciones climaticas.

De las personas que se vieron involucradas en los 22 accidentes registrados durante el mes de julio, un 66,67% resulté ileso. Este mes se
registro 1 victima fatal que corresponde al 3,03 % de la distribucion de lesionados. En cuanto a lesionados, el 18,18% corresponden a
lesionados de tipo leves y el 12,12% se registra con lesiones de tipo menos graves.

0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 0 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 12 0 6 0 14 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informe SC, se consideran solo los meses que corresponden desde el mes de inicio de concesion.

Accidentes Acumulados Anuales (Ultimos 5 afos

Accidentes Victimas

Total Lesionados

Total  Con Lesionados Muertos Graves  Menos Graves Leves Caida

Atropello

Tipos de Accidentes con lesionados

Volcadura

Tipos de Accidentes sin lesionados

Colisién Choque Atropello Caida Volcadura Colisién Choque

2022

2023

2024

2025

2026 54 11 4 0 6 9 7 15 0 0

Informe SC, se consideran solo los meses que corresponden desde el mes de inicio de concesion.
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Gobierno de Chile J u I Io 2026
ESTADO DE
INSTALACIONES E
INFRAESTRUCTURA
4.- RECLAMOS DE USUARIOS 0.0% oS
CALIDAD DE SERVICIOS -\
CASUISTICA Junio Julio Totales 5,68%
Funcionamiento SOS 0 0 0
Atencion en Plaza de Peaje 2 1 8
N° de Cajas de Peaje 0 1 1
Vuelto Mal Dado 1 3 6
Formas de Pago 9 6 73
i DISPONIBILIDAD DE
Necesidad de Nuevas Obras 0 0 0 INFORMACIGN
Estado de Pavimento 0 11 12 s
Estado de Sefialetica 0 0 0
FACTORES DE
Dafio Causado por Terceros 6 0 8 ACCIDENTASILIDAD
Objeto Extrafio 1 4 13
Otros 21 8 57
TOTALES 40 34 178 Gréfico 9: Distribucién de reclamos por Area Tematica

- Fuente: Informacion SC
Tabla con reclamos del mes v/s mes anterior

Fuente: Informacion SC

Los reclamos de usuarios se clasifican en 5 grandes grupos en este mes la mayoria se concentra en temas de accidentabilidad (44,12%) y
Comerciales (26.47%)

5.- ASISTENCIA A USUARIO

TIPO Y N2 DE ATENCIONES

MES 1 2 3 2 5 6 7 s 9 TOTAL ATENCIONES
Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i T . o
FEBrero 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 1: Resparacion del Vehicwlo insitu
Marzo 2 1 0 1 0 0 0 1 0 5 27 Re=meal gue dhed vehicuko en Fanne
Abril 3 56 0 0 0 4 4 267 4 338 3: Panne por falta combustible del vehiculo
Mayo 2 145 0 0 2 6 0 284 2 441
Junio 4 124 0 0 1 1 4 269 1 204 4: Detecta Falla del Vehiculo ysoli dita otro servicio
Julio 7 196 0 1 1 1 3 359 5 573 5: Primeros Auilos
Agosto 0 . - .
- 6. Auncilio en Accidente
Septiembre 0
Octubre 0 7: Traslado de wsuarios 3 centro asistends
Noviembre 0 B: Instalacion de sefializacion preventiva
Diciembre 0 o .
TOTAL 18 522 0 2 4 12 1 1180 | 12 1761 5 tres
Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas
Fuente: Informacién SC
1w o Durante el mes de junio se efectuaron 364 solicitudes de atencion
en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonia,
Lo teléfono directo/celular, vigilancia u otros; lo cual significé 573
atenciones por parte de la concesionaria (para una solicitud puede
= ser necesario proporcionar mas de un servicio o atencion a la vez).
- El principal requerimiento fue la instalaciéon de sefalizacion
preventiva con un 62,65 % de las atenciones. Le sigue, remolque
a» de un vehiculo en panne con un 34,21%.
10
x
S
o 2 — 1—2 ;L 112 3 11 5 12
1 2 N 4 . . . N —q—
Grafico 10: Distribucion de las Asistencias
Fuente: Informacién SC
6.- HECHOS RELEVANTES
Sin hechos relevantes durante el periodo.
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