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. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE

CONCESION

1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

CONCESION RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA

Nombre del Contrato

Concesion Ruta 66 - Camino de La Fruta

Tipologia del Contrato

Infraestructura Vial Interurbana

Mandante del Contrato

Ministerio de Obras Publicas, Direccién
General de Concesiones

Emplazamiento del Proyecto

Comunas de Malloa, San Vicente de
Tagua-Tagua, Peumo, Las Cabras, de la
Region de O’Higgins
Comuna de San
Metropolitana
Comunas de Santo Domingo y San
Antonio, Regidn de Valparaiso

Pedro, Region

Presupuesto Oficial del Proyecto

UF 13.425.000 + IVA

Longitud del Proyecto

141 kildémetros aprox.

Nombre del Concesionario

Ruta de la Fruta S.A.

Accionistas del Concesionario

Sacyr Concesiones Chile SpA (99%).
Sacyr Chile S.A. (1%).

Decreto de Adjudicacion

Decreto Supremo MOP N°87 de 20
agosto de 2019, publicado en el Diario
Oficial el 09 de noviembre de 2019

Inicio de la Concesién

09 de noviembre de 2019

PSP de Obras Preexistentes

26 de abril de 2025, mediante la
Resolucién Exenta DGC N°1357 de 25
de abril 2025 (Subsectores B3-B4)

Plazo de la Concesion

Plazo variable (VPI 2 ITC), o un maximo
de 540 meses (45 afios)

Fecha Llamado a licitacién

12 de octubre 2017

Apertura Ofertas Técnicas

31 de mayo 2019

Apertura Ofertas Econémicas

26 de junio 2019

Valor ITC (Ingresos Totales
Concesion)

20.000.000 UF

Inicio de Ejecucion de las Obras

Inicio de Ejecucién de las Obras

31 de Agosto de 2021 (Subsectores B3y
B4)

25 de marzo de 2024 (Subsector B5)

Puesta en Servicio Definitiva de
las Obras

Segundo semestre del 2028

Término de la Concesion

Noviembre de 2064

Inspector Fiscal Titular

Marco Antonio Gonzalez Baraona

Inspector Fiscal Suplente

Claudio Andrés Asenjo Schultz

Asesoria a la Inspeccidn Fiscal de
Construccion

CyD Ingenieria Ltda.

Resolucién de Adjudicacion N°006 de 13
de febrero 2024
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2.- UBICACION DEL PROYECTO

El Proyecto se emplaza en las regiones de O’Higgins,
Metropolitana y Valparaiso. Abarca las comunas de Malloa, San
Vicente de Tagua-Tagua, Peumo y Las Cabras, en la provincia de
Cachapoal; San Pedro, en la provincia de Melipilla; y Santo
Domingo y San Antonio, en la provincia de San Antonio.

2.1.- IMAGEN O MAPA DE LA UBICACION DEL PROYECTO

Enlace Reuss

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

Con el objetivo de mejorar la conectividad de uno de los
principales corredores de transporte de productos agrofruticolas
del pais, se contempla el mejoramiento de la Ruta 66, también
conocida como Camino de La Fruta. Esta iniciativa permitira
optimizar el acceso hacia dos de los puertos mas relevantes del
pais: Valparaiso y San Antonio, en la Regidn de Valparaiso.

Es una obra de 141 km de extensidn, desde Pelequén hasta el
Enlace Reuss en el ramal de acceso al Puerto de San Antonio. La
obra ird en beneficio de los habitantes de las comunas de Malloa,
San Vicente de Tagua-Tagua, Peumo, Las Cabras, San Pedro, Santo
Domingo y San Antonio.

La sectorizacion del proyecto segln las Bases de Licitacion es:

Dm. Longif
Sector | Subsector Descripcién L m . ongitud
Inicio - Fin (Km)
Variante Pelequén - Limahue 0.000 - 2.046 2.05 Km
1 Ruta 66: Sector Limahue - Corcélen 2.046 - 12.300 10.25 km

Variante San Vicente - Peumo 12.300 - 23.500 11.20 km

5 Variante Peumo - Las Cabras - El 23.500 - 66.108 42.61 km
Manzano

3 Ruta 66: Puente El Durazno - Enlace 63.800 - 92.000 28.20 Km
Las Arafias
Ruta 66: Enlac.e Las Arafias - Brisas 92.200 - 121.088 28.89 Km
de Santo Domingo

B 4 Ruta 66: Las Brisas de Santo

Domingo — Planta Avicola Vista 121.088 - 123.900 2.81 Km.
Hermosa

5 Variante San Juan 121.930 - 137.000 15.07 Km.

1. Las distancias métricas son aproximadas.

2. Producto de un mayor desarrollo de la Variante Peumo — Las Cabras- El Manzano, en la parte final de este Subsector
se genera una ecuacion de kilometraje, donde el Dm 63.800 de la Ruta 66 actual equivale al Dm 66.108 de la Variante.
Fuente: Art. 1.3 BALI
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

o Ampliacion a segundas calzadas en algunos sectores de Ruta 66.
e Construccién de una variante en doble calzada en el sector de
Pelequén — Limahue.

e Construccion de variantes en calzada simple en las comunas de
San Vicente, Peumo y Las Cabras, salvo en el area de influencia de
los enlaces Pichidegua, Las Cabras, Santa Julia y EIl Manzano, los
cuales quedaran construidos en doble calzada en su via troncal, en
donde los accesos al drea de influencia de los Enlaces antes
indicados, se construiran exclusivamente con una pista de 4,5 m
de ancho por calzada, bermas externas de 2,5 m e internas de 1,0
m de ancho y una mediana de 11,0 m de ancho que permita a
futuro, ampliar la doble calzada sin afectar lo preexistente.

e Construccién de pistas lentas para el transito pesado.

e Construccién de intersecciones a nivel.

e Construccién de calles de servicio.

e Construccién de ciclovias.

e Construccion intersecciones desniveladas (enlaces)

e Construccién de estructuras a desnivel, pasos inferiores vy
superiores.

e Construccion de pasos interprediales superiores e inferiores.

e Construccion de puentes nuevos y viaductos.

e Mejoramiento y rehabilitacién de la calzada preexistente en
Ruta 66.

e Ampliacion y mejoramiento de bermas preexistentes en Ruta 66.
e Mejoramiento, rehabilitacion, ampliacion y/o reconstrucciéon de
9 (nueve) puentes preexistentes.

e Ampliacion y Mejoramiento de los Enlaces Pelequén y Reuss.
Construccion de pasarelas peatonales y paraderos de buses.

e Construccion de veredas y circuitos peatonales.

e Construccion de cierros perimetrales, cercos de deslindes vy
cierros de proteccion.

e Obras de iluminacion en enlaces, intersecciones a desnivel y
nivel, calles de servicio, pasarelas peatonales, paradas de buses y
circuitos peatonales, teléfonos SOS.

e Mejoramiento, construccion y ampliacion de los Sistemas de
Saneamiento y Drenaje.

e Construccion del Sistema de Sefializacidn y Seguridad Vial.

e Mejoramiento de los accesos privados a nivel y de los accesos a
caminos publicos que acceden a la Ruta 66.

e Obras de Paisajismo.

e Construccion de 2 Areas de Servicios Generales y Atencién de
Emergencias, una en cada Sector sefialado en la Tabla N° 1 del
articulo 1.3 de las Bases de Licitacion.

e Construccion de una Plaza de Pesaje fija con dos estaciones, que
permita controlar los pesos maximos y dimensiones de los
vehiculos en ambos sentidos del transito.

e Conservacion o mantencion de la totalidad de las obras
comprendidas en los sectores y subsectores de la Ruta 66 definidos
en la Tabla N°1 del articulo 1.3 de las Bases de Licitacion, durante
todo el periodo de duracion de la Concesion, incluyendo
infraestructura, instalaciones, equipamiento y sistemas.

o Implementacion del Sistema de Cobro por Derecho de Paso.

. Construccion de variante en calzada simple en el
Subsector 5, denominada Variante San Juan, que considera
terceras pistas para el transito pesado en toda su extension.

. Construccion de las siguientes variantes en calzada
simple: En el eje de conexidn Ruta 66 actual — enlace San Vicente
—camino Pueblo de Indios, en eje de conexién enlace Las Cabras —
Ruta 66 actual, y en eje de conexién camino vecinal — Variante San
Juan — Ruta G-904.
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5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto permitira mejorar la infraestructura vial, favoreciendo
el desarrollo socioecondmico y fortaleciendo la competitividad
agrofruticola de la zona. De esta manera, se incentivard la
actividad industrial y comercial entre las regiones de Region de
Valparaiso, Regidén de O'Higgins y Regidn Metropolitana.

Asimismo, se optimizara la conectividad de uno de los principales
corredores de transporte de productos hacia el Puerto de San
Antonio, contribuyendo a la disminucion de los indices de
accidentabilidad que actualmente se registran en la ruta.

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS
Poblaciéon estimada de 206.450 habitantes.
6. TARIFAS

Tarifas Peajes en Operacion Afio 2026 (Troncal Las Arafias y
Troncal San Pedro):

TARIFAS PARA USUARIOS SN TAG O CON TAG INHABILITADO (PAGO DE TRANSACCION TARDIA O PTT)

Troncal Las Arafias Troncal San Pedro
Categoria vehiculos
PIT

atrimotos y motonetas. $600 $750 $350

$2.050 $2.550 $1100

3 Buses de dos ejes $3700 $4.650 $2.000

C‘”»“‘mci{i’i dos ejes, maquinarias agricolas y maquinarias de aie0 s e

Buses de mas de dos ejes. $6.550 $8.200 $3.500

6 Camiones de mas de dos ejes. $10.200 $12750 $5.500

PTT

$450

$1400

$2.500

$4150

$4.400

$6.900

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DEFINITIVA

La medicion de avance de ejecucion del PID se determina
mediante el procedimiento detallado en el Memorandum N°0205
del Jefe de Division de Construccion, de fecha 30 de septiembre de
2021, donde se desprende lo siguiente:

93,77
61,15

Avance de Ejecucion del PID (%):

Avance de Aprobacion del PID (%):

Se continda con procesos de Revisidn por parte de |la Asesoria a la
Inspeccién Fiscal Proyecto de Ingenieria de Detalle Otros
Proyectos Subsector A1, A2 y B5. Ademads, de las Obras Adicionales
del D.S. N°32 y Res. Ex. DGC N°35.

8.- AVANCE DE LA OBRA

El avance fisico mensual acumulado de la obra del Subsector B5
actualmente en ejecucion, es el siguiente:

Avance Fisico de la Obra (%)
Mes-Aiio
Anterior Mensual Acumulado
Jul-26 65,12 2,96 (*) 63,46 (*)

(*): en consideracion a lo establecido en Res. Ex. DGC N°35, durante
julio 2026 se aprobd una actualizacion del P.E.O. del B5, que
incorpora un aumento en el presupuesto de inversion, por lo que se
obtiene un avance acumulado menor al del mes anterior.
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9.- MANO DE OBRA

Total
Total F M Julio
2026

Mano de Obra Ingenieria 0 13 13
Mano de Obra Construccion 36 513 549
Mano de Obra Operacion 33 96 129
Empleos Indirectos 26 112 138
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DESCRIPCION FOTOGRAFICA Informacion publica

Obras Subsector B5

/‘- ’
Construccion Viaducto 1, Dm 126.600
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ETAPA DE EXPLOTACION U
1.- INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones) gt el i

Flujos Mensuales Comparativos 2025 - 2023

800 000

500,000

e 18, 87% | San Pedro

30.59% | Las Araflas . e

£00.000 ———18.90% | San Pedro

Flega ravmiz

% | Las Aaflas
200,000

Gréfico 3: Distribucion de Flujos de Julio 2026, por Plaza de Peaje
Grafico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2025 — 2026 Fuente : Reporte 29 SICE
Fuente : Reporte 28 SICE

i xT ia de Vehicul Durante el mes de julio, se registré un total de 252.775 pasos vehiculares
Ruta 66 Camino de la fruta JULIO-2026 L. - L.
en los pérticos Troncal Las Arafias y San Pedro. El pértico Troncal Las
Arafias concentré el mayor volumen de trafico con 157.302 vehiculos,
representando el 62,23% del total.

Camiones de més de2
ojes

34.30%

Buses de mis de 2

Como se observa en la tabla 1, en ambos pérticos, la Categoria 2 (Autos y
camionetas livianas) constituye la inmensa mayoria del flujo vehicular. No
obstante, las categorias de vehiculos pesados también representan una
proporcién significativa del trafico, superando el 43,29% en ambos

5% 56.35% porticos.
Flujo Porcentaje
Motos y Motonetas | 820 0,32%
Buses de 2 ejes 12.622 4,99%
Grafico 2: Distribucién de Flujos de Julio 2026, tegoria de vehicul -
ke Autos y Camionetas 142541 56,39%
Camiones de 2 ejes | 9.777 3,87%
Flujos (transacciones) histdricos ultimos 5 afios Buses de més de 2 ejes 97 0,04%
Camiones de mas de 2 ejes 86.918 34,39%
| | | 42005 | 211961 | 210289 | 21722 | 267634 | 262968 | 208774 | 4T3 | 37413 [2399.838) Total 252 775 100,00%
BTN 381605 | 305485 | 327674 | 216934 | 260850 | 266754 | 252715 [2171.107) )
ROALD| 381625 | 395488 | 327674 | 319000 S41820 | SI.043 | SM06T | 267634 | 282968  28R774 INATH 374483 [45TI.04
Flujos Histéricos Tabla 1, Reporte N°29
Fuente: Reporte 30 SICE Flujo histdricos por contrato
2.- INFORMACION DE INGRESOS DEVENGADOS $1.025.784.350. En comparacion con igual periodo del afio anterior, en
que estos ascendieron a $1.080.760.700, se registr6 una disminucién de
El acumulado de ingresos devengados durante los ultimos 16 meses $54.976.350, equivalente a un 5,09% respecto de julio de 2025.

asciende a $16.970.161.400. Del total, el 6,0% corresponde al mes de
julio de 2026, es decir $1.025.784.350.

Ingresos por Plaza de Peaje
L. ., , Ruta 66 Camino de la fruta JULIO-2026
Dado que la puesta en servicio de los sectores en explotacién comenzé
a fines de abril 2025; desde mayo de 2026 se dispone de informacion
histérica suficiente para realizar comparaciones con igual periodo del
afio anterior, considerando que el registro continuo de datos comenzd

en abril de 2025.

34.56% | LasAraflas. — e 14,92% | San Pedro Ascendente
14,53% | San Pedro

0,000 35,.98% | Las Araflas

Ingresos devengados acumulados

-
oo
e i o -
S - e - TR g 30
p T < < 9
TR N
1 50
1 08 N0

Grafico 5: Ingresos Plaza de Peaje.
Fuente: Reporte 32 SICE Distribucién ingresos mensual entre plazas de un contrato

Gréfico 4: Ingresos Mensuales en el afio 2026
Fuente: Sociedad Concesionaria

Durante el mes de julio de 2026 los ingresos devengados por concepto
de peaje del Contrato de Concesidn Vial “Ruta 66” alcanzaron un total de
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_ Distribucion de Lesionados
3.- ACCIDENTABILIDAD Concesion Ruta 66 - Camino de la fruta
JULIO-2026

Comparativo Accidentes 2026 - 2025

oIC 2026 Fallecidos

DIC 2025 0,00%

nov 2025 llesos Graves

oct 2028 84,62% 15,38%

OCT 2025

sep 2026 Menos Graves
SEP 2025 0,00'/0

GO 2025 Leves

JUL 2026 0,0070

Grafico 7: Distribucion de Lesionados

Jum 0z Fuente: Reporte 64 SICE Gréaficos de distribucion de accidentes por tipo consecuencia

MAY 2026

MAY 2025

ABR 2026 Distribucion Tipos de Accidentes
— Concesion Ruta 66 - Camino de la fruta
JULIO-2026

MAR 2026
MAR 2025
FEB 2026/
FEB 2025
ENE 2026

ENE 2025

Colision Volcadura
57,14% 28,5T%
I Sin Lesionados [ Con Lesionados
Choque
14,29%

Grafico 6: Accidentes en el afio.
Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de Accidentes entre afios

Gréfico 8: Distribucion de Tipos de Accidentes
Fuente: Reporte 63 SICE Gréaficos de distribucion de accidentes por tipo

Durante el mes de julio se registraron 7 accidentes en la via, con un total de 13 personas involucradas, de ellas: 11 resultaron llesas, O presentaron lesiones
Leves, 0 menos Grave, 2 Grave y 0 Fallecido.

ENE ENE FEB FEBE MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN JUN JUL JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC
2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026

5 [1] 1]
Total Acc. 0 0 0 4 0 13 | 2 7 |1 6 11 7 | s 7 | 13 0 | 8 0 10 0 9 0 10 0
Tabla 2 Comparativo de accidentes
Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de accidentes
Accidentes Acumulados Anuales
Accidentes Victimas Total Tipos de Accidentes con lesionados

Afos | Total | | COM  Muertos Graves [°'°° | Leves | Lesionados = Atropello | Caida | Vokaduras  Colision | Choque | ImPaEo

2025 79 45 0 1 14 2 60 77 2 1 4 29 7 0 2

2026 | 64 | 37 | o |4 8 | s | a0 57 0 1 ) 19 7 o | 1
Tabla 3 Histérico de Accidentes
Fuente: Reporte 35 SICE Histdrico de Accidentes Anual por Contrato.
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4.- SOLICITUDES, SUGERENCIAS, CONSULTAS Y RECLAMOS DE Tipo de Requerimiento Call Center|| | Oficina de Atencion)| Web

USUARIOS ACTUALIZACION 0% 0%
BOLETA 13 % 7% 0%
CALL CENTER 0%
ATENCIONES SSCyR CASOS PENDIENTES 0%
CLAVE DE ACCESOQ//RESET 0%
2.000 COBRANZA 0% 3% 1%
1783 COMPRA PTT 1% 0%
COMPROBANTE DE PAGO 0% 4% 0%
CONDICIONES DE SUSCRIPCION 0%
CONVENIO 1% 1% 0%
z DANOS AL CIRCULAR 0% 0%
DESCONOCE COBRO 1% 0% 1%
ENVIO DE CONTRATO/CONVENIO 0%
ERROR DE CATEGORIA 0% 0% 0%
INFORMACION 4% 0% 0%
00 INFRACTORES 1% 0% 0%
QOFICINA COMERCIAL 0%
QFICINA VIRTUAL 0%
0 COTROS 0% 0% 0%
RECLAMO 0%
ROBO 0%
SALTA PIEDRA 0%
e e . . SOLICITUD 0% 1% 0%
Gréfico 9: Distribucion de solicitudes, sugerencias, consultas y reclamos .
TAG 1% 56% 0%
TARIFAS 0%
TIPIFICACION ERRONMEA 0%
TRANSITOS 0% 0% 0%

Tabla 4: Distribucion por Area Tematica

En la tabla 4 se observa que el requerimiento de TAG se mantiene como el requerimiento mas frecuente, concentrando el 56% de los requerimientos por
el canal de oficina de atencidn, por otra parte, para el canal Call Center el requerimiento que concentra las atenciones mas frecuentes, es Boleta con 13%
del total de los requerimientos. El canal Web con una participacion menor tiene como principales requerimientos temas ligados cobranzas y cobros no
reconocidos.
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5.- ASISTENCIA A USUARIO

ASISTENCIA EN RUTA

Sub-sector ®B3 * B4

bl

JULIO 2026

7
s
3
2
- : .
1 =

Panne mecanica Panne neumatico Panme eléctrica Panne combustible Otros tipo asistencia
Tipo de Falla

Gréfico 10: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas

DISTRIBUCION ESPACIAL DE ASISTENCIAS

Subsector
33 (49%) B3
35 (51%)

Grafico 11: Distribucion porcentual de las Asistencias

Se registra un total de 68 intervenciones de asistencia, donde los problemas mds recurrentes por los cuales los usuarios solicitaron el servicio de asistencia
a esta concesion siguen siendo la panne mecénica y panne de neumatico, esta segunda en menor medida que el mes anterior, los cuales fueron asistidos
por personal de la sociedad concesionaria, en los tiempos establecidos.

Por otra parte, se puede apreciar que la distribucion espacial de las asistencias en este periodo ha mantenido su comportamiento respecto al mes anterior,
el subsector B3 concentra un 51% de las asistencias, y el subsector B4 representando 49%. La asistencia que sigue siendo la principal causal de atencidén

en ruta, sigue siendo la falla por panne mecanica, concentrando un 62,8% de asistencia en el subsector B3, mientras que representa aproximadamente
un 51,5% de las asistencias en subsector B4.

6.- HECHOS RELEVANTES

No se presentaron hechos relevantes durante julio 2026.
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