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ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN  

 
 
 
 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se desarrolla entre las ciudades de Santiago y San Antonio, 
recorriendo la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso. Inicia en el 
enlace con la Ruta 5 y termina en el ingreso al Puerto de San Antonio. 
 
2.1.- IMAGEN O MAPA DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

a) Descripción General del Proyecto 

La concesión de la Ruta 78 fue re licitada y en la actualidad está vigente la 
segunda concesión, adjudicada a la Sociedad Concesionaria Autopista San 
Antonio - Santiago S.A. (SACYR), con fecha 11.03.2022. Este segundo 
contrato de concesión considera el mejoramiento, construcción, 
mantención y explotación, tanto de las obras preexistentes, como de las 
nuevas obras que se construyan, según los estándares fijados para el 
período de concesión. 
 
Para efectos de organizar el desarrollo de los distintos proyectos y su 
construcción, la Autopista Santiago - San Antonio (Ruta 78) se separó en 
dos sectores, los que a su vez están divididos en los subsectores. 
 
La sectorización del proyecto según las Bases de Licitación es: 
 

 
 
 
 

Nombre del Contrato 
Concesión Autopista Santiago San 
Antonio, Ruta 78 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas. 

Emplazamiento del Proyecto 

Regiones: Metropolitana y Valparaíso. 
Provincias de Santiago, Talagante, 
Melipilla y San Antonio. 
Comunas de Pedro Aguirre Cerda, 
Santiago, Estación Central, Cerrillos, 
Maipú, Padre hurtado, Peñaflor, 
Talagante, isla de Maipo, El Monte, 
Melipilla, Cartagena, Santo Domingo y 
San Antonio. 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 21.287.00 + IVA. 

Longitud del Proyecto 132,8 kilómetros aprox. 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Autopista San 
Antonio – Santiago S.A. (SCASAS) 

Accionistas del Concesionario 
Sacyr Concesiones Chile SpA (99,0 %) – 
Sacyr Chile S.A. (1,0 %) 

Decreto de Adjudicación 
Decreto supremo MOP N°10 de 19 
enero 2022, publicado en el Diario 
Oficial el 11 marzo de 2022 

Inicio de la Concesión 11 de marzo 2022 

PSP de Obras Preexistentes 
15 de febrero de 2023, mediante la 
Resolución Exenta DGC N°760 de fecha 
18.03.2022 

Plazo de la Concesión 
30 años (360 meses) o VPIm ≥ ITC (UF 
25.157.777) 

Fecha Llamado a licitación 06 de marzo de 2021 

Apertura Ofertas Técnicas 29 de octubre de 2021 

Apertura Ofertas Económicas  26 de noviembre de 2021 

Valor ITC (Ingresos Totales 
Concesión) 

UF 25.157.777 

Inicio de Ejecución de las Obras 2do Semestre 2026 (estimado) 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

Primer semestre del 2029 

Término de la Concesión marzo de 2052 (plazo máximo) 

Inspector Fiscal Titular 
Claudio Asenjo Schultz 
Res. EX N°1.300 de 23.04.2025 

Inspector Fiscal Suplente 
Andrés Silva Vargas 
Res. EX N°1.300 de 23.04.2025 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Jorge Piddo y Compañía Limitada 
Resol. DGC N° 042 de 28.06.2022. 
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4.-PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
a) Principales Obras del Sector 1: Mejoramiento de la Estructura Existente 

 
● Actualización de la geometría 

● Modernización de elementos de seguridad 

● Ampliación del tramo Talagante - Melipilla a terceras pistas 

● Mejoramiento de los principales enlaces mediante conexiones expresa 
– expresa 

● Implementación de Sistema Multi Lane Free Flow 

● Mejoramiento o reparación de puentes, pasarelas y paraderos  
● Intervención de cruces de ferrocarril existentes 

 
b) Principales Obras del Sector 1: Obras Nuevas 

 
● Par vial a desnivel en ambas direcciones en el tramo urbano de 

Santiago  
● Nuevo puente Manuel Rodríguez y dos puentes sobre Zanjón de La 

Aguada  
● 10 nuevos enlaces con conexión expresan– expresa 

● Retornos y atraviesos con rutas existentes 

● Pasarelas peatonales, paraderos, veredas y sendas peatonales 

● Elementos de seguridad, vallas de segregación en mediana, defensas 
de hormigón, reductores de velocidad, etc. 

● Calles de servicio  
● Nuevas Áreas de Servicios Generales y Área de Control 
● Mejoramiento de Rutas G-904 y G-82 

● Relocalización de las Plazas de Pesaje 

● Implementación de Sistema Multi Lane Free Flow 

● Ciclovías, Pantallas Acústicas, Iluminación y Paisajismo  
 

c) Principales Obras del Sector 2 
 

● Ampliación a terceras pistas del tramo Enlace Reuss hasta Ramales de 
Accesos Viales a Puerto  

● Rectificación del trazado  
● Normalización de la señalización, demarcación, etc. 
● Mejoramiento del Enlace Barrancas y ampliación del Paso Inferior La 

Playa  
● Nuevo Acceso a Puerto 

● Mejoramiento de la ventilación e iluminación de actual Trinchera 
Barros Luco 

● Nuevo Paso Superior Aníbal Pinto 

● Instalación de Pantallas Acústicas en distintos tramos.  
● Implementación de Cámaras de Vigilancia (CCTV), iluminación y 

paisajismo. 
 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Esta obra tiene por objetivo mejorar los niveles de servicio de la 
infraestructura, en concordancia con el crecimiento que se han generado 
en el territorio y en el sistema de actividades que lo componen. Se busca el 
mejoramiento de las condiciones actuales de confort y seguridad de los 
usuarios que transitan por la vía, elevando el estándar técnico de las 
mismas y los niveles de servicio de la vía existente. Al aumentar la 
capacidad vial, se obtiene como resultado una reducción de accidentes, 
congestión y contaminación 
 
En de detalle, los beneficios e importancia estratégica de la Ruta, son los 
siguientes: 
● Genera una red más robusta en casos de emergencias. Es decir, aumenta 

la infraestructura crítica y la capacidad de la vía para responder, 
rehabilitar y afrontar condiciones desfavorables, como catástrofes 
naturales que impliquen suspender temporalmente la operación 

● Mejora la conectividad transversal con la Ruta 5, eje estructurante del 
Territorio Nacional 

● Genera una red de transporte segura mediante un trazado optimizado 

● Mejora el ingreso al Puerto de San Antonio 

● Aporta nuevas Áreas de Servicio 

● Suma más estacionamientos para vehículos livianos y camiones 

● Opera desde un Centro de Control que permite optimizar la Gestión de 
Tráfico  

● Cuenta con un sistema inalámbrico de postes SOS alimentados con celdas 
fotovoltaicas 

● Mejora y ordena las zonas de comercio (Zona Típica Palomitas de 
Melipilla y Mercado Agrícola de Malloco) 

● Aporta una nueva Tenencia de Carabineros 

● Dota de un sistema de pago Free Flow a todos los puntos de cobro, con 
las ventajas de tiempo y seguridad que ello implica 

● Permite ahorrar combustible por menores detenciones y a través de la 
mantención de una velocidad regular 

● Responde a las mayores solicitaciones 

 
5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS 
 
En de detalle, los beneficios e importancia estratégica de la Ruta, son los 
siguientes: 
● Genera una red más robusta en casos de emergencias. Es decir, aumenta 

la infraestructura crítica y la capacidad de la vía para responder, 
rehabilitar y afrontar condiciones desfavorables, como catástrofes 
naturales que impliquen suspender temporalmente la operación 

● Mejora la conectividad transversal con la Ruta 5, eje estructurante del 
Territorio Nacional 

● Genera una red de transporte segura mediante un trazado optimizado 

● Mejora el ingreso al Puerto de San Antonio 

● Aporta nuevas Áreas de Servicio 

● Suma más estacionamientos para vehículos livianos y camiones 

● Opera desde un Centro de Control que permite optimizar la Gestión de 
Tráfico  

● Cuenta con un sistema inalámbrico de postes SOS alimentados con celdas 
fotovoltaicas 

● Mejora y ordena las zonas de comercio (Zona Típica Palomitas de 
Melipilla y Mercado Agrícola de Malloco) 

● Aporta una nueva Tenencia de Carabineros 

● Dota de un sistema de pago Free Flow a todos los puntos de cobro, con 
las ventajas de tiempo y seguridad que ello implica 

● Permite ahorrar combustible por menores detenciones y a través de la 
mantención de una velocidad regular 

 
Responde a las mayores solicitaciones de tránsito previstas para la ruta en 
los próximos años. 
 
6. TARIFAS  
 
Con relación a las tarifas de la Autopista San Antonio – Santiago, Ruta 78, 
se debe mencionar que, a partir de 01 de julio de 2023, éstas sufrieron el 
reajuste del 6,65% restante de lo ajustado en enero 2023, acordado entre 
el MOP y la Sociedad Concesionaria. Lo anterior, con el objeto de hacer 
frente al contexto social y económico del país, toda vez que la variación 
anual del IPC, a noviembre 2022, alcanzó un 13,3%, lo que generaría el 
incremento más alto registrado en los últimos 20 años, por lo que se 
estableció ajustar la mitad de este porcentaje en enero 2023 y la otra mitad 
restante en junio 2023. 

A contar de las 0:00 horas del 06.05.2024, como consecuencia del inicio 
de las operaciones del nuevo Sistema de Cobro Electrónico Multi Lane 
Free Flow, entraron en vigor nuevas tarifas de peajes asociadas a este 
sistema, las que regirán hasta el 31.12.2024. 

A contar de las 0:00 horas del 01.01.2026, las tarifas vehiculares de los 
puntos de cobro se reajustaron un 4,44%, de acuerdo con el aumento de 
IPC entre noviembre 2024 y noviembre 2025, más 1% adicional de 
acuerdo con el art. 1.143 BALI. 
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A continuación, Cuadro de Tarifas Año 2026: 

 

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

 

En forma paralela a la etapa de Explotación del contrato, se inició la etapa 

de construcción, que considera el desarrollo de los proyectos de Ingeniería 

de Detalle (PID). Esto se aborda separado por subsectores en cada uno de 

los cuales, se presenta primero el Proyecto Vial e ingeniería básica, y luego 

los Otros Proyectos de especialidades, tal como definen las Bases de 

Licitación (BALI). Estos proyectos se presentan por parte de la Sociedad 

Concesionaria para revisión de la Inspección Fiscal y partes interesadas, 

teniendo actualmente un nivel avanzado de desarrollo 

 
La medición de avance de ejecución del PID se estima mediante el 
procedimiento detallado en el Memorándum N°0205 del Jefe de División 
de Construcción, de fecha 30 de septiembre de 2021. 
 
El avance de la ejecución de los Proyectos de Ingeniería de Detalle al 31 
de Julio de 2026 fue: 

 

AVANCE AL 31 JULIO 2026 

Avance de Ejecución del PID (%): 91,62% 

Avance de Aprobación del PID (%): 28,70% 

 
8.- AVANCE DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN 
 
El Contrato de Concesión se encuentra en la Etapa de Explotación. 
A la fecha, se están ejecutando obras de construcción del tramo SSF, 
Aceras Peatonales, Paraderos, Obras de Iluminación y Obras de 
Seguridad Vial. 
 
El Avance ejecutado en el periodo de julio de 2026, corresponde a 
4.708,01 UF equivalente al 6,23% y el acumulado a 31 de Julio de 2026 
es de 63,15 %, equivalente a un UF 47.690.92. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
9.- MANO DE OBRA 

TOTAL F M TOTAL JULIO 2026 

Mano de Obra Ingeniería 0 0 0 
Mano de Obra Construcción 11 102 113 
Mano de Obra Operación 21 281 302 

Empleos Indirectos  7 14 21 

TOTAL JULIO 2026 39 397 436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MES-AÑO 
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%) 

Anterior Mensual Acumulado 

Julio 2026 56,92% 6,23% 63,15% 
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DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

  
Mantención de Soleras Enlace Melipilla 

km.65+700- Descendente 

Paisajismo Enlace Melipilla 

 km. 65+500 – Descendente 

  
Mantención de Soleras-  Km. 65+750 Ascendente Mantención y Limpieza Foso- Km. 74+000- Descendente 

  

 Limpieza de captafaros- Km. 83+400- Mediana 

  
Roce Manual - Km. 83+600- Mediana 



                       Contrato “Concesión Autopista Santiago–San Antonio, Ruta 78” 
Julio 2026 

 

        Dirección General de Concesiones   pág. 5 
División de Construcción 

  

Mantención de Calle de Servicio- km.88+000 
 

 Reposición de barrera -  Km. 99+600- Mediana 

  

Mantención Caseta de guardias- Las Palomitas- Km. 66+700- 
descendente  

Poda mecanizada de árboles- Km. 98+000- CSI 

 
 

Corte de árboles- km.65+900- CSI 
 

 Mantención de calle de servicio- Km. 87+500- 
Ascendente 
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Mantención de fosos- Km. 91+500- Ascendente Mantención y Limpieza de Faja - Km. 62+300- Mediana 

  
Limpieza y Mantención Sumideros- Km.46+610- Ascendente Sello de grietas P3- Km. 61+900- Ascendente 

  
Limpieza y mantención de faja-NAPSA- Km. 5+200- Descendente Limpieza y mantención de pasarela El Sauce - Km. 95+120 
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ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 

1.- INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR 
 

    
 

Gráfico 1: Flujos Mensuales a Julio, Comparativos 2025 – 2026                             Gráfico 3: Distribución Flujos julio 2026 por Punto de Cobro 
Fuente: Reporte 28 SICE                                                                                                  Fuente: Reporte 29 SICE  

 

 
Gráfico 2: Distribución Flujos julio 2026 por Categoría de vehículo 
Fuente: Reporte 29 SICE 

 
Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años 

Tabla 

1: Estadística de Flujos de Vehículos año 2022-2026. Fuente: Reporte 30 SICE 

 
 

2.- INFORMACIÓN DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
 

El ingreso total del mes alcanzó un monto de $ 6.631.657.696, equivalentes a UF 162.362,39 al 31.06.2026. El mayor aporte a dichos ingresos proviene 
de los Puntos de Cobro Américo Vespucio Oriente y Américo Vespucio Poniente, los que en conjunto registraron una recaudación de $ 1.691.625.878, 
equivalente al 25,51% del ingreso total mensual. 
 

 
Tabla 2: Estadística de Ingresos Totales por Flujos de Vehículos año 2022-2026, Fuente: Propio AIF  

 

 
El flujo vehicular total registrado durante el presente mes fue de 
12.730.948 vehículos, distribuidos en las 7 categorías existentes. De 
esta suma, el 87,99%, corresponde a vehículos livianos y el 12,01%, 
restante a vehículos pesados. 

 
El flujo vehicular disminuyó en un 4,90% respecto del mes anterior y 
una variación de -9,19% en comparación con el mismo mes del año 
anterior. 
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El ingreso mensual proveniente de las transacciones de cobro de peajes disminuyó en un 5,24% respecto del mes anterior y una variación de -5,41% 

respecto del mismo mes del año anterior. 

 

 

 

             
Gráfico 4: Ingresos Mensuales a julio, Comparativos 2025 – 2026                              Gráfico 5: Distribución d ingresos julio 2026 por Punto de Cobro 
Fuente: Elaboración propia                                                                                                 Fuente: Reporte 32 SICE 

 
3.- ACCIDENTABILIDAD 
 

Grafico 6: Comparativo Accidentes a julio, Comparativo en los años    
 2025-2026, accidentes y con lesionados (-) y sin Lesionados (-).              
 Fuente : Reporte 33 SICE        

 
Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados. Fuente: Reporte 34 
SICE 
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Tabla 3: Tabla resumen con las Tipos de atenciones de los Servicios, ejecutados en el mes de julio y acumuladas. 

 

Durante el mes de julio 2026 se registraron 128 accidentes que involucraron 249 personas, las consecuencias de los accidentes son las 
siguientes: Cero personas resultaron fallecidas (0,00%), dos personas resultaron con lesiones graves (1,98%), diecinueve personas 
resultaron con lesiones menos graves (4,95%), treinta y una personas con lesiones leves (16,34%) y ciento noventa y siete personas 
resultaron ilesas (76,73%).  Hasta el momento se registran 5 personas fallecidas entre los meses de enero y julio del presente año. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8: Distribución de tipos de Accidentes. Fuente: Reporte 34 SICE  

 

Durante el mes de julio 2026 se registraron 128 accidentes. En el cual ochenta y siete accidentes se situaron en Vía Recta (67,97%), 

veinte accidentes se situaron en Curva Horizontal (15,63%), seis accidentes se situaron en Curva Vertical (4,51%), seis accidentes se 

situaron en Cruce o Ramal (4,69%), cero accidentes se situaron en Puente (0,00%), cero accidentes se situaron en Túnel (0,00%) y cinco 

accidentes se situaron en Otros (3,91%). Se registra un acumulado anual de 961 accidentes en el cual la ubicación Vía Recta es la 

ubicación con más accidentes registrados entre los meses de enero y julio del presente año, con un registro de 633 accidentes.  

 

4.- ASISTENCIA A USUARIO POR TIPO DE ATENCIÓN, JULIO 2026 
 
En el mes de julio 2026 se efectuaron 1.001 solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonía, 
teléfono, Web 

 

Tabla4: Tabla resumen con las Tipos de atenciones de los 
Servicios, ejecutados en el mes de junio y acumuladas. Se 
incluye histórico de los últimos 5 años 
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Las atenciones registradas durante el presente mes experimentaron un aumento del 8,69% respecto del mes anterior, así como de un 

2,88% en comparación con el mismo mes del año anterior. Los principales requerimientos correspondieron al servicio de remolque para 

reparación de vehículos in situ, que representó el 55,3% del total de las atenciones. Le siguen los servicios de remolque de vehículos en 

panne y asistencia por fallas de combustible, con una participación del 40,5% y 8,4%, respectivamente. 

  

5.- RECLAMOS E LOS USUARIOS 

              Tabla 4: Resumen con el Tipo y N° de Reclamos de los Usuarios, mes de julio y acumulado durante el año 2026 
 

Gráfico 10: Distribución por tipo de Reclamo de Usuarios, mes de julio 2026 
 

 

Los reclamos de los Usuarios en el presente mes alcanzaron un Total de 12.700 atenciones, un aumneto del 6,2% en comparacion con el mes anteriior. 
LOS Reclamos se clasifican en 3 grandes grupos, la mayoría se concentra en temas de N° 13 “Cobranzas y Deudas de Pago” con un 74,56, N °11 “Televia 
con un 11,55% y N° 1 “Personales” con 10,06%. 

 


