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 1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

Nombre del Contrato 
Concesión Aeropuerto Diego 
Aracena de Iquique 

Tipología del Contrato Edificación Pública 

Mandante del 
Contrato 

Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Región de Tarapacá. 
Provincia de Iquique Comuna de 
Iquique 

Presupuesto Oficial 
del Proyecto 

UF 1.595.658 

Superficie del 
Proyecto 

Superficie Ampliada: 10.601 m2 
Superficie Remodelada: 10.072 
m2 

Nombre del 
Concesionario 

Sociedad Concesionaria 
Aeropuerto Diego Aracena de 
Iquique S.A. 

Accionistas del 
Concesionario 

Aport Operaciones S.A. 0,1% 
Aport S.A.                        99,9% 

Decreto de 
Adjudicación 

DS MOP N° 082 del 24.07.2017. 

Inicio de la Concesión 12 de octubre de 2017. 

PSP de Obras 
Preexistentes (PSP1) 

01.04.2018 Res. DGOP (E) 
N°1163. 

Plazo de la Concesión 11.10.2042. 

Fecha Llamado a 
licitación 

Diario Oficial del 23.03.2016 

Apertura Ofertas 
Técnicas 

18.04.2017 

Apertura Ofertas 
Económicas  

18.05.2017 

Valor ITC (Ingresos 
Totales Concesión) 

UF 1.199.870 

Inicio de Ejecución de 
las Obras 

Con fecha 09.08.2019, mediante 
ORD. IF IQQ N°920/2019, se 
autoriza solicitud de inicio de la 
obra. 

Puesta en Servicio 
Definitiva de las Obras 

La Sociedad Concesionaria 
solicitó formalmente este hito el 
25 de agosto de 2025 (Carta GO 
N° 496/2025).  Al respecto lla 
Comisión de Autorización de PSD, 

recomendó no autorizar y 
extender la PSP 2 por existir obras 
incompletas. Nuevo plazo de 
solicitud 30.01.2027 

Término de la 
Concesión 

11.10.2042. 

Inspector Fiscal Titular Fernanda Ardiles García (DGC) 

Inspector Fiscal 
Suplente 

José Roa Aguirre (DGC) 

Asesoría a la 
Inspección Fiscal de 
Explotación 

Axioma Ingenieros Consultores 
S.A., 

Resolución DGC N°036 
(18.06.2025). 

 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Las instalaciones del Aeropuerto Internacional Diego 
Aracena, se encuentra ubicado a 41 kilómetros al suroeste 
de la ciudad de Iquique, por la ruta A-1, lo que equivale a un 
viaje de 40 minutos aproximadamente, su referencia 
geográfica es de 20° 32´ 6´´ de latitud Sur y 70° 10´30´´ de 
longitud oeste; su elevación sobre el nivel del Mar es de 
47,85 metros, ubicado en la Comuna de Iquique, Región de 
Tarapacá.  
 
   

 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las obras que forman parte del nuevo contrato de concesión 
del Aeropuerto Diego Aracena consiste entre otras, en la 
ampliación y mejoramiento del EDIFICIO TERMINAL DE 
PASAJEROS, lo que incluye la provisión e instalación de dos 
nuevos puentes de embarque, esto con el fin de entregar un 
mejor servicio y comodidad tanto al actual, como al previsto 
crecimiento del flujo de pasajeros (818.062 PAX/año 2025), 
además de contribuir al desarrollo de la ciudad en el ámbito 
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comercial y turístico, ya que Iquique cuenta con una 
ubicación estratégica en Sudamérica para el embarque y 
desembarque de productos; y es un importante destino 
turístico. 
 
El objeto de esta nueva concesión consiste principalmente 
en: 
● La ampliación y mejoramiento del Edificio Terminal de 
Pasajeros. 
● El mantenimiento de todas las obras preexistentes y 
nuevas que debe ejecutar el concesionario dentro del Área 
de Concesión. 
● La Explotación, operación y administración de las obras 
dentro del Área de Concesión. 
● La prestación y explotación de una serie de servicios a los 
usuarios del Aeropuerto. 

ESQUEMA DE LAS OBRA 

 

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 

Las principales obras que desarrolla el proyecto son las que 
se indican a continuación: 

● Ampliación y Mejoramiento del Edificio Terminal de 
Pasajeros: Considera la ampliación hacia el norte y oriente. 
Incluye la provisión e instalación de 2 nuevos puentes de 
embarque. 

● Construcción de Instalaciones Aeronáuticas: Dentro de 
estas obras se considera, por ejemplo: Nuevo Edificio 
Cuartel SSEI y Plataforma Carro SSEI, Nuevo Casino y 
Auditorio DGAC, nueva subestación eléctrica DGAC, 
Ampliación Edificio Logístico DGAC, Nuevo Edificio SAR, 
entre otros. 

● Ampliación de la Plataforma Comercial: considera la 
ampliación de la plataforma de estacionamientos de 
aeronaves hacia al norte y hacia el sur más la ampliación del 
camino aeronáutico. 

● Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas: esta 
planta tratará todos los efluentes provenientes de todas las 
edificaciones del aeropuerto 

● Remodelación y ampliación de vías de acceso y 
circulación vehicular del Aeropuerto. 
 
 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 

La modernización del Aeropuerto Diego Aracena tiene como 
finalidad entregar un mejor servicio y comodidad al 
creciente flujo de pasajeros, además de contribuir al 
desarrollo de la ciudad en el ámbito comercial y turístico, ya 
que Iquique cuenta con ubicación estratégica en 
Sudamérica para el embarque y desembarque de productos; 
y es un importante/ destino turístico. A modo de ejemplo se 
presentan las siguientes estadísticas: 

- En el año 2025 se procesó un total de 818.062 
pasajeros embarcados (PAX).  

- Acumulado 2026 (Enero a Julio): Se alcanzaron 
455.016 pasajeros embarcados (con 71.169 PAX 
registrados en julio), acumulando una recaudación 
por tarifas de embarque de $1.639.808.614 
(40.760,60 UF). 

- Agosto de 2026 (Estado de Pago N° 101 - DGAC): 
Con fecha 14 de septiembre de 2026, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC) concretó la 
transferencia bancaria correspondiente al E.P. N° 
101 por un monto de $219.738.793 por concepto 
de pasajeros embarcados en el mes de agosto de 
2026. Con este abono, la recaudación total 
acumulada por pasajeros embarcados en lo que va 
del año 2026 asciende a $1.859.547.407Mayor 
capacidad de procesamiento de pasajeros 
embarcados. 

- Mayor capacidad operacional: Incremento de la 
capacidad de procesamiento y fluidez en la 
atención de pasajeros embarcados y 
desembarcados. 

- Seguridad y control eficiente: Mayor eficacia en el 
control migratorio de personas, inspección de 
equipaje de bodega mediante tecnología 
automatizada (BHS) e inspección de mercancías 
(incluyendo el control de sustancias ilícitas). 

- Mantenimiento y conservación: Asegurar la 
mantención preventiva y conservación continua 
tanto de la nueva infraestructura como de las 
instalaciones preexistentes. 

- Imagen país y desarrollo regional: Potenciar la 
imagen país para los turistas e inversionistas que 
ingresan a Chile a través de la Macrozona Norte. 

- Nuevos y mejores servicios para usuarios: 
Disponibilidad de prestaciones con estándares 
internacionales, tales como Asistencia a Pasajeros 
con Movilidad Reducida (PMR) (con un 99,63% de 
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nivel de servicio), Zona de Entretención, Conexión 
Inalámbrica a Internet (Wi-Fi), Enchufes para Carga 
de Dispositivos Electrónicos y mayor disponibilidad 
de estacionamientos para el público general. 

 
5.1. Información de Pasajeros Embarcados _ beneficios 
esperados 
Más de 777.514 pasajeros se verán beneficiadas 
anualmente con el proyecto de ampliación del aeropuerto, 
según los datos entregados por la DGAC correspondientes al 
total acumulado del último año móvil (septiembre 2025 – 
agosto 2026). 
 
6. TARIFAS 

La Tarifa Base por Pasajero Embarcado (P₀) corresponde a 
un valor contractual de referencia fijado en pesos chilenos 
al 31 de diciembre de 2018. Este monto constituye la base 
para el cálculo de los reajustes posteriores, los cuales se 
aplican conforme a la variación del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC). 
El mecanismo de reajuste contempla, en primer lugar, un 
reajuste inicial al momento de la Puesta en Servicio 
Provisoria de las Instalaciones Existentes (PSP1), hito que se 
cumplió el 01 de abril de 2018, aplicando la variación del IPC 
entre diciembre de 2018 y el mes anterior a dicha puesta en 
servicio. Posteriormente, la tarifa reajustada se actualiza de 
forma semestral, cada 10 de enero y 10 de julio de cada año 
calendario. 
En cuanto a la aplicación del cobro, el Concesionario tiene 
derecho a percibir: 
 

• Un porcentaje de la tarifa reajustada (según BALI), 
desde la autorización de la PSP1 (01 de abril de 
2018) y hasta el inicio de la Etapa de Construcción, 
formalizado mediante anotación en el Libro de 
Construcción el 09 de agosto de 2019. 

• Un porcentaje de la tarifa reajustada (según 
contrato), desde el inicio de la Etapa de 
Construcción (09 de agosto de 2019) y hasta el 
término de la concesión. 
 

Historial Reciente y Estado de Tarifas (2025-2026): 
 

• Período 10 de julio de 2025 al 09 de enero de 2026: 
Se aplicó la tarifa de $3.543, aprobada 
administrativamente mediante la Resolución 
Exenta DGC N° 4336 de fecha 28 de noviembre de 
2025. 

• Período 10 de enero de 2026 al 09 de julio de 2026: 
Rigió la tarifa de $3.595, validada por la Inspección 
Fiscal mediante el Oficio ORD. IF IQQ N° 8284/2026 

de fecha 13 de enero de 2026 (con su resolución 
definitiva en trámite ministerial). 

• Período desde el 10 de julio de 2026 al 09 de enero 
2027 (Segundo Semestre de 2026): El proceso de 
reajuste tarifario ya completó su ciclo de revisión 
técnica en julio de 2026. En esa misma fecha, se 
solicitó formalmente a la DGC la tramitación de la 
Resolución correspondiente a través del ORD. IF 
IQQ N° 8544, la cual se encuentra actualmente en 
trámite administrativo. 

 
 

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

La medición de avance de ejecución del PID se determina 
mediante el procedimiento detallado en el Memorándum 
N°0205 del jefe de División de Construcción, de fecha 30 de 
septiembre de 2021, donde se desprende lo siguiente: 
 

Avance de Ejecución del PID (%): 100 % 

Avance de Aprobación del PID (%): 100 % 

8.- AVANCE DE LA OBRA  

Durante el mes de agosto de 2026 no se han registrados 
entregas de observaciones relacionados al levantamiento 
de la PSP2 las cuales se refleja en mismo porcentaje 
establecido en el mes anterior   
En relación a los trabajos en Plataforma Comercial Norte y 
obras asociadas, durante julio se retiraron los cables 
eléctricos que iban hacia pista, y que quedaron fuera de uso 
producto de la desconexión de esta subestación, lo cuales 
fueron entregados a la Unidad local de DGAC. Adicional a 
ello, se terminaron las obras asociados al cierre perimetral y 
se concluyó con la demolición de la subestación eléctrica. 
Actualmente, se encuentra en proceso de excavación. 
 
Las actividades anteriormente descritas, son parte de las 
obras previas a las obras faseadas, cuya regulación se 
estableció en la Resolución Exenta Nº 0018 del 06.04.2022, 
Decreto Supremo Nª94 de fecha 18.04.2022, 
correspondientes a Plataforma de Estacionamiento de 
Aviación Comercial Sector Norte y Obras Asociadas.  
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9.- MANO DE OBRA 

De acuerdo con lo informado mediante carta GO-512-26, de 
fecha 04-09-2026, la Sociedad Concesionaria informa la 
dotación de mano de obra correspondiente al mes de 
Agosto 2026. 

A continuación, se presenta el detalle: 

Total F M Agosto 2026 

Mano de Obra ingeniería  0 0 0 

Mano de Obra Construcción 0 0 0 

Mano de Obra Operación 48 55 103 

Empleos Indirectos 0 10 10 

Total 48 65 113 
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I. ANTECEDENTES INTERNOS DE CONTRATO DE 

CONCESIÓN/ información uso interno  

1. SUBSIDIOS Indicar numeral Bali  

No aplica 

2. INICIO DE OBRAS 

BALI Autorizado 

Documento 
de 

autorización 
Fecha y N° 
(Libro de 

obra, oficio) 

Tramos 

1.9.3 SI 
09.08.2019 
ORD.IF.IQQ 
N°920/2019  

 

3. HITOS DE AVANCE/modificado 

Declaració
n 

Fecha de 
Autorización 

Documento que otorga 
Autorización 

PSP1 01.04.2018 DGOP (E) N°1163 

Avance 5% 07.02.2020 
ORD. IF IQQ N° 

1448/2020 

Avance 
25% 

07.08.2020 
ORD.IF IQQ N° 

2355/2020 

Avance 50 
% 

08.01.2021 
ORD.IF IQQ N° 

3115/2021 

Avance 90 
% 

12.04.2021 
ORD. IF IQQ 

N°4989/2021 

Avance 
100% PSP2 

26.08.2024 
RES DGC EX 
N°075/2024 

 

4. PROXIMOS HITOS DE AVANCE DE OBRA 
ESTIMADOS  

Los hitos de avance y cumplimiento para el presente contrato 
se rigen por lo establecido en el Acta de la Comisión de 
Autorización de PSD (17.12.2025). El estado actual de los 
compromisos es el siguiente: 

Subsanación de Observaciones Menores (Anexo 1 PSD): Con 
fecha límite al 16 de abril de 2026 (120 días desde el acta), la 
Sociedad Concesionaria remitió los antecedentes mediante 
Carta GO N° 224/2026. Tras el análisis técnico, se informa a la 
Comisión que a la fecha de cierre quedaron un número menor 
de 4 observaciones sin resolver, de las cuales una no ha sido 
subsanada, que tiene relación con el sistema de manejo de 
equipaje 

Conexión y Puesta en Marcha PTAS Fase 2 (Sector FACH): La 
ejecución de la Planta Elevadora de Aguas Servidas (PEAS 
FACH) y su línea de impulsión representa la obra crítica para la 
habilitación de la Fase 2 de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas (PTAS), la cual permitirá la plena operación del 
alcantarillado de la Base Aérea Los Cóndores. Aunque el plazo 
contractual original de 23 meses desde la PSP2 vencía el 26 de 
julio de 2026, las restricciones arqueológicas en el Sitio DA-01 
(Caleta Chucumata) condicionaron el inicio de los trabajos. 

Tras la conformidad emitida por el Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN) mediante el Oficio ORD. N° 02663-2026 (27 
de mayo de 2026) la Dirección General de Concesiones dictó 
la Resolución Exenta DGC N° 091 con fecha 24 de julio de 2026. 
Este acto administrativo acogió una solicitud de ampliación de 
plazo de 214 días corridos por razones de fuerza mayor no 
imputables a la Concesionaria, reprogramando oficialmente la 
puesta en marcha de la Fase 2 del 26 de julio de 2026 al 25 de 
febrero de 2027. 

Actualmente, el hito se encuentra en desarrollo. Durante los 
meses de julio y agosto de 2026, el equipo de especialistas 
arqueológicos de la Sociedad Concesionaria ejecutaron en 
terreno las calicatas de diagnóstico destinadas a descartar 
nuevos hallazgos arqueológicos, en paralelo con la elaboración 
del Plan de Manejo Arqueológico definitivo solicitado por el 
CMN para definir el trazado final del ducto 

Finalización Obras Plataforma Norte y Obras Asociadas: Tras 
destrabarse la ruta crítica con la desconexión eléctrica de la 
antigua subestación de la DGAC el 05 de mayo de 2026 y 
completarse la desratización en junio, durante el mes de julio 
se finalizó exitosamente el retiro de los cables eléctricos que 
iban hacia la pista y que quedaron fuera de uso, procediendo 
a su entrega formal a la Unidad Local de la DGAC. 
Adicionalmente, se concluyeron las obras asociadas al cierre 
perimetral y se finalizó por completo la demolición de la 
antigua subestación eléctrica, encontrándose el sector 
actualmente en proceso de excavación. 

Estas actividades forman parte de las obras previas a las obras 
faseadas cuya regulación se estableció en la Resolución Exenta 
N° 0018 del 06.04.2022 y el Decreto Supremo MOP N° 94 del 
18.04.2022, correspondientes a la Plataforma de 
Estacionamiento de Aviación Comercial Sector Norte y Obras 
Asociadas. Luego de la comunicación formal de reinicio de 
obras en terreno mediante la Carta GO N° 412/2026 
(21.07.2026), los trabajos en el sector alcanzaron al cierre de 
agosto de 2026 un porcentaje de avance de alrededor de un 
17% acumulado este mes. 

Estado de Subsanación de Observaciones PSP2: Durante el 
mes de agosto de 2026, no se registraron entregas de 
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antecedentes o solicitudes de levantamiento de 
observaciones de la Puesta en Servicio Provisoria 2 (PSP2) por 
parte de la Sociedad Concesionaria, manteniéndose 
exactamente los mismos porcentajes de avance acumulado 
registrados en el mes anterior (77,60% levantadas, 17,83% no 
ejecutadas y 4,57% parcialmente levantadas sobre el universo 
de 634 observaciones). 

Indicar resolución y fecha con las PSP parciales otorgadas. 

Indicar PSP estimadas. Si corresponde  
 

Fecha máx. de solicitud 
PSP 

Autorización PSP 
Tipo de 

PSP: 
Parciale
s, fases, 

total 
BALI Estimada Fecha 

Resolució
n y fecha 

ART 1.9.7 
letra a) y 
el 
numeral 
1.10.1 
letra a) 

 01.04.2018 
DGOP (E) 
N°1163 
29.03.18 

PSP 1 

PSP2 
vigente 

22.07.2022  06.04.2022 Resoluci
ón DGC 
N°0018  

(Exenta)  

PSP2 

24.03.2023  19.08.2022 Resolució
n DGC 
N°0037 
(Exenta  

después 
respuesta 
SEA  

24.12.2023  

21.03.2023 Resolució
n DGC N° 
0026 
(Exenta)  

21.08.2024  20.12.2023 Resolució
n DGC 
N°0138 
(Exenta)  

Solicitud 
PSD 

Posterior a 
17.01.2027 

(*) 
  PSD 

(*): De acuerdo al Acta remitida por la Comisión de Autorización 
de PSD, otorgó nuevos plazos por obras incompletas 
observadas durante su visita a terreno. Por lo que, el plazo 
máximo para la recepción de las obras es el 17 de diciembre del 
2026, y la entrega de As Built y el retiro de las instalaciones y 
plan de manejo ambiental están para el 17.01.2027 y, posterior 
a ello, la IF informará para que dicha comisión concrete una 
nueva visita. 
 

 

Modificaciones de contrato  

Descripción de la 
Modificación 

(Breve) 

Situación 
Actual 

(En idea, 
propuesta a la 

Jefatura del 
Depto, 

enviado a 
Jurídica, en 

trámite, 
tramitada) 

Tramitada 
con Res N° fecha; DS 

N° fecha; Convenio N° 
fecha 

Ampliación de 
plazos por 
pandemia. 

Tramitada Res. Ex. DGC N°1365 
(08.06.2021). 

Incorporación de 
Sistema de 
Manejo de 
Equipaje (BHS) y 
reubicación de 
PTAS. 

Tramitada Res. Ex. DGC N°0031 
(09.06.2021); DS 
MOP N°138 
(23.07.2021); 
Convenio Ad-
Referéndum N°1. 

Prórroga de 
avance 90% por 
COVID-19. 

Tramitada Res. Ex. DGC N°2557 
(18.10.2021). 

Reprogramación 
de avance 90% y 
PSP2. 

Tramitada Res. Ex. DGC N°3185 
(17.12.2021). 

Ampliación de 
PSP2 y obras 
adicionales de 
mejoramiento del 
aeropuerto. 

Tramitada Res. Ex. DGC N°0018 
(06.04.2022); DS 
N°94 (18.04.2022). 

Instrucción de 
obras adicionales 
(cielo falso, 
oficinas) y fijación 
de fecha PSP2. 

Tramitada Res. Ex. DGC N°0037 
(18.07.2022). 

Modificación de 
contrato por 
nuevas 
características de 
obras y servicios. 

Tramitada DS N°215 
(14.12.2022); 
Convenio Ad-
Referéndum N°2. 

Refuerzo de 
modificaciones al 
contrato por 
interés público y 
urgencia. 

Tramitada Res. Ex. DGC N°0026 
(21.03.2023). 

Extensión de 
plazo PSP2 e 
incorporación de 
nuevas obras 
(AVSEC, primeros 

Tramitada Res. Ex. DGC N°0138 
(20.12.2023). 
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auxilios, 
vialidades). 

Modificación de 
características de 
obras y servicios; 
fija plazo máximo 
de solicitud de 
PSD. 

Tramitada Res. DGC N°013 
(03.02.2025); DS 
MOP N°79 
(21.07.2025); 
Convenio Ad-
Referéndum N°4 

 
II. ANTECEDENTES TERRITORIALES DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN  
 

1. ASPECTOS AMBIENTALES  

 

El proyecto “Ampliación y Mejoramiento del 

Aeropuerto Diego Aracena de Iquique” cuenta con la 

RCA N°36/2019, de fecha 20 de mayo de 2019, que 

calificó favorablemente la DIA, incorporando nuevas 

proyecciones de demanda elaboradas por la Dirección 

de Aeropuertos del MOP. La resolución fue emitida por 

la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de 

Tarapacá. 

 

En el marco de las consultas de pertinencia, se 

resolvieron diversas solicitudes de ingreso al SEIA: la 

Resolución Exenta N°2020110160 (31.08.2020) relativa 

a la modificación del proyecto; la Resolución Exenta 

N°20210110132 (01.02.2021) sobre la Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas; y la Resolución Exenta 

N°202301101286 (22.09.2023) vinculada a la ejecución 

de la Planta Elevadora de Aguas Servidas y ducto de 

impulsión hacia la PTAS. Cabe señalar que durante los 

años 2025 y 2026 no se han presentado nuevas 

consultas de pertinencia. 

 

Con fecha 26.08.2024, la Sociedad Concesionaria 

informó a la Superintendencia de Medio Ambiente el 

cambio de fase de construcción a operación (PSP2), 

constituyendo un hito relevante en la gestión 

ambiental y contractual del proyecto. En conformidad 

con la Resolución Exenta N°026/2023, se requiere 

ejecutar las obras de conexión de la Planta Elevadora 

de Aguas Servidas (PEAS) hacia la PTAS, asegurando la 

operatividad de las instalaciones de la Fuerza Aérea de 

Chile y el cumplimiento de la solución definida para la 

operación de la PTAS. 

 

Posteriormente, el Consejo de Monumentos 

Nacionales, mediante ORD N°02663-2026 de fecha 

27.05.2026, se pronunció conforme al Informe Final de 

Caracterización del sitio arqueológico DA-01, 

entregado en octubre de 2025, estableciendo además 

indicaciones respecto de las obras pendientes de 

conexión de la PEAS-PTAS. 

 

En consecuencia, se presentó un informe fundado con 

solicitud de ampliación de plazo para ejecutar las 

actividades instruidas por el CMN, así como las obras 

civiles necesarias para la plena operación de la Fase 2 

de la PTAS. La DGC autorizó dicha ampliación mediante 

Resolución Exenta N°91 de fecha 24.07.2026, 

facultando la extensión de 214 días para la ejecución y 

puesta en operación de la PEAS FACH y la línea de 

impulsión. 

 

Finalmente, durante los meses de julio y agosto se 

realizaron las actividades de monitoreo arqueológico 

del trazado, evaluando las opciones de conexión de la 

línea de impulsión PEAS-FACH. Estos antecedentes 

serán remitidos al Consejo de Monumentos Nacionales 

para su pronunciamiento y la continuación de las obras 

requeridas. 

 

2. TEMATICAS TERRITORIALES  

- No se han reportado situaciones que impliquen 

conflictos con la comunidad u otras autoridades locales 

 

3. TEMAS RELEVANTES EN DESARROLLO 

 
Durante el mes de agosto, se gestionaron los siguientes 
temas relevantes: 

 
3.1. Gestión Arqueológica (PEAS FACH):  
Puesta en marcha de la Fase 2 de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas (PEAS FACH y línea de 
impulsión), indispensable para la plena operación 
sanitaria de la Base Aérea Los Cóndores. 

Trazabilidad y Estado Administación: 
o Ampliación de Plazo (Res. Ex. DGC N° 091): La 

DGC otorgó 214 días corridos de prórroga por 
fuerza mayor no imputable (asociados a la 
tramitación ante el CMN y la entrega de 
terrenos FACH el 01.07.2026), reprogramando 
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la puesta en marcha del 26.07.2026 al 25 de 
febrero de 2027. 

o Resguardo de Garantías: El 07.08.2026 (Carta 
GO N° 454/2026), la Concesionaria entregó la 
prórroga de las 5 boletas de garantía bancaria 
(UF 10.784). La resolución fue notificada vía 
ORD. IF IQQ N° 8579 y protocolizada mediante 
Carta GO N° 464/2026 el 11.08.2026. 

o Cierre Arqueológico en Terreno: Se ejecutaron 
37 calicatas de monitoreo en la Opción C del 
trazado, confirmando una matriz 100% estéril. 
El informe final de monitoreo fue ingresado al 
CMN el 01.09.2026 (Ingreso N° 6872). 

3.2. Hito Crítico BHS y Subsanación de Observaciones 
PSP2 / PSD 

Condición de Puesta en Servicio Definitiva (PSD): La 
recepción del sistema BHS (Equipos ATR) y el levantamiento 
total del Acta de PSP2 constituyen los requisitos 
indispensables para acceder a la PSD del aeropuerto. 

Trazabilidad y Estado de Gestión: 
o Sistema BHS (ATR): Vencido desde el 

16.04.2026. Tras ratificarse el rechazo a la 
reposición de la Concesionaria (ORD. IF 
IQQ N° 8479/2026), la Inspección Fiscal 
coordinó una mesa técnica con la 
Dirección Logística de la DGAC y BEUMER 
Group (ORD. IF IQQ N° 8515/2026). Al 
cierre de agosto de 2026, los algoritmos y 
software se encuentran en fase final de 
evaluación por la DGAC. 

o Balance de Observaciones PSP2 (634 
totales): 

o Levantadas: 492 observaciones 
(77,60%). 

o No ejecutadas: 113 
observaciones (17,83%). 

o Parcialmente levantadas: 29 
observaciones (4,57%). 

3.3. Reactivación y Avance Físico de Obras en 
Plataforma Norte 

Ámbito del Proyecto: Obras faseadas de la Plataforma 
Comercial Sector Norte (Res. Ex. DGC N° 0018/2022 y D.S. 
MOP N° 94/2022). 

• Gestión y Fiscalización del Período: 
o Tras comunicar el reinicio de faenas (Carta 

GO N° 412/2026), la Inspección Fiscal 
emitió el ORD. IF IQQ N° 8576 (10.08.2026) 
para fiscalizar los compromisos 
ambientales de la RCA N° 36/2019. 

o Durante agosto de 2026, los trabajos se 
concentraron en la demolición de la 
antigua subestación eléctrica DGAC, 

excavaciones de plataforma y topografía, 
alcanzando alrededor de un 17% de 
avance físico acumulado. 

o La Concesionaria acreditó la 
documentación legal de prevención y 
medio ambiente mediante las Cartas GO 
N° 492/2026 y GO N° 499/2026, en 
respuesta al ORD. IF IQQ N° 8588/2026. 

3.4. Infraestructura Sanitaria, Territorialidad y 
Conservación 

• Colector de Aguas Tratadas PTAS: En el marco 
del Plan de Recuperación del Colector (RCA N° 
36/2019 / Carta GO N° 339), durante agosto de 
2026 se completó con éxito la inspección 
mediante cámara robotizada en las secciones 
1 y 3, verificando la limpieza del ducto y el 
correcto transporte del efluente hacia el 
emisario submarino (Carta GO-543-26). 

• Proyecto Estanques COPEC (Territorialidad): 
Ante la necesidad de renovar 7 estanques 
aéreos de combustible, las mesas de trabajo 
entre la IF y la DGAC concluyeron la necesidad 
de gestionar la desafectación formal de un 
sector del área concesionada debido a la 
edificación de obras civiles permanentes. 

• Conservación de Pavimentos (Land Side): La 
Dirección de Aeropuertos (DAP) emitió la 
conformidad final y recepción conforme a los 
trabajos de mantención de pavimentos viales 
ejecutados por BITUMIX mediante el ORD. DAP 
N° 8 del 03.08.2026. 

 
3.5. Acreditación de Pólizas de Seguro de Explotación 

(2026–2027) 
Cumplimiento Garantizado: Conforme a las BALI, la 
Concesionaria completó la tramitación administrativa de las 
coberturas de explotación: 

o Póliza Todo Riesgo N° 101338 Subsanada y 
enviada a validación de la DGC mediante el 
ORD. IF IQQ N° 8448 con los Endosos 1 y 2. 

o Póliza Responsabilidad Civil N° 501000267 
La Inspección Fiscal remitió a la DGC los 
Endosos N° 1, 2 y 3 mediante el ORD. IF 
IQQ N° 8586 del 18.08.2026 para su 
validación final. 
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III. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA  

 

1.10.9.3.2 letra b) Areas Publicidad y Propaganda: 
Servicio Operativo 

 

1.10.9.2 letra d) Servicio Gestión de Basura y Residuos: 
Servicio Operativo 

 

1.10.9.1 letra c) Servicios de Plataforma 

 

1.10.9.3.2 letra e) Estacionamientos Vehículos Arriendo 
(Rent a Car): Servicio Operativo 

 

1.10.9.2 letra g) Servicio de Información al Usuario, 
Nro.1 FIDS: Servicio Operativo 

 

1.10.9.2 letra g) Servicio Información del Usuario, 
Nro.3 Sitio Web: Servicio Operativo 

TAPA DE EXPLOTACIÓN 
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SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CONCESIÓN 

Desde el inicio y hasta el término de la concesión, el 
Concesionario deberá dar cumplimiento al Reglamento de 
Servicio de la Obra, el que incluye Servicios Aeronáuticos y 
No Aeronáuticos. Dichos servicios se clasifican en los 
siguientes grupos: Servicios Aeronáuticos, Servicios No 
Aeronáuticos No Comerciales y Servicios No Aeronáuticos 
Comerciales. 

• Servicios Aeronáuticos: Corresponden a los 
servicios de apoyo a las aeronaves en el Área de 
Concesión e incluyen el Sistema de 
Embarque/Desembarque (puentes de embarque y 
posición remota), el Sistema de Manejo de 
Equipaje de Llegada y Salida (sin cobro de tarifa), 
los Servicios en Plataforma (áreas para servicios y 
tarifa por operación) y los Servicios Aeronáuticos 
en General. 

• Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: Son 
servicios obligatorios por los cuales no se cobra 
tarifa directa a los usuarios y comprenden: Servicio 
de Conservación, Servicio de Aseo, Servicio de 
Mantención de Áreas Verdes, Servicio de Gestión 
de Basura y Residuos (incluye residuos peligrosos), 
Servicio de Señalización, Servicio de Transporte de 
Equipaje (carros portaequipaje), Servicio de 
Información a los Usuarios (FIDS, megafonía/PAS, 
sitio web, centro de atención y central telefónica), 
Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento de Aguas Servidas, Servicio de 
Vigilancia, Sistema de Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV), Servicio de Entretención (juegos 
infantiles y áreas culturales), Servicio de Conexión 
Inalámbrica a Internet, Servicio de Enchufes para 
Carga de Dispositivos Electrónicos, Servicio de 
Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida, 
Servicio de Redes para Comunicaciones y Datos, y 
el Servicio de gestión de la infraestructura asociada 
al Transporte Terrestre de Pasajeros. 

• Servicios No Aeronáuticos Comerciales 
Obligatorios: El Concesionario debe prestarlos 
obligatoriamente y está facultado para cobrar 
tarifas por ellos: Servicio de Alimentación y Bebida 
(restaurantes, cafeterías), Áreas para Servicio de 
Comunicaciones (internet y telefonía pública), 
Counters y Oficinas de apoyo para Compañías 
Aéreas (incluye autochequeo), Estacionamientos 
Públicos para Vehículos en General, Áreas para 
Servicios Comerciales de Ámbito Financiero  
(bancos, cajeros automáticos), y Servicios de 
Gestión de Terminales de Carga. 

• Servicios No Aeronáuticos Comerciales 
Facultativos: Servicios que el Concesionario está 
autorizado a prestar de forma opcional: Áreas para 
Locales Comerciales, Áreas para Publicidad y 
Propaganda (excluye propaganda política), Servicio 
de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje, 
Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos 
(Salones VIP/CIP), Estacionamientos para Vehículos 
en Arriendo (Rent a Car), Oficinas de Uso General, 
y el Área de Desarrollo Inmobiliario 

a) Información De Pasajeros Embarcados (Pax) 

En el mes de agosto de 2026 se embarcaron 59.437 
pasajeros, totalizando 514.453 pasajeros embarcados 
durante el año 2026. 

La siguiente tabla presenta un resumen de datos del año 
2026 y la comparación con los últimos 2 años: 
 
 

 
 
A continuación, se presenta gráfico de línea del 
comportamiento mensual de los pasajeros embarcados de 
la tabla anterior  
 

 

Mes/Año 2024 2025 2026
Var. % año 

anterior

Var. %

 12 meses

Enero 88.870 82.997 72.063 -13,17% -3,88%

Febrero 82.731 81.476 67.680 -16,93% -5,38%

Marzo 66.303 71.097 64.908 -8,71% -6,65%

Abril 63.079 62.070 60.007 -3,32% -6,78%

Mayo 63.980 64.167 63.305 -1,34% -6,91%

Junio 55.675 59.073 55.884 -5,40% -7,66%

Julio 74.319 72.513 71.169 -1,85% -7,62%

Agosto 64.467 61.608 59.437 -3,52% -7,56%

Septiembre 70.958 66.083

Octubre 73.270 70.082

Noviembre 72.999 61.152

Diciembre 68.907 65.744

Total 845.558 818.062 514.453

Fuente: Estado de Pago, Dirección General Aeronáutica Civil

Estadística de Pasajeros Embarcados
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En el mes de agosto 2026 los ingresos de Pasajeros 
embarcados ascendieron a UF 5.376,03. 
 
Considerando lo señalado, los ingresos por PAX Embarcados 
representan un 38,78% de los ingresos totales y los Ingresos 
Comerciales el restante 61,22%. 
 

 
 
Se presenta la información de ingresos mensuales en la 
siguiente tabla: 
 

 
 
 

b) Seguimiento Valor Presente de los Ingresos (VPI)  
 
De conformidad a lo señalado en Art. 1.7.6 de las 
BALI, la concesión se extinguirá el primer mes “m” de 
concesión en que se cumpla la siguiente relación, 
siempre y cuando m≥96: 

 
𝑽𝑷𝑰𝒎≥𝑰𝑻𝑪 

donde, 
 
𝑽𝑷𝑰𝒎: Corresponde al Valor Presente de los 
Ingresos por Pasajero Embarcado de la Sociedad 
Concesionaria (en UF), calculado en el mes “m” de 
concesión, contado desde la fecha de autorización de 
la Puesta en Servicio de las Instalaciones Existentes o 
PSP 1 (el mes en que se autoriza la PSP 1 es m = 1), y 
actualizado al mes anterior al de la PSP 1. 
𝑰𝑻𝑪: Corresponde al monto total de los Ingresos por 
Pasajero Embarcado solicitado por el Licitante o 
Grupo Licitante Adjudicatario en su Oferta 
Económica,  
 
Si transcurrido el plazo máximo de la concesión 
señalado en 1.7.6.2 (trescientos meses contados 
desde el inicio del plazo de la concesión) no se 
hubiere cumplido la relación señalada 
precedentemente, la concesión se extinguirá por 
cumplimiento del plazo máximo. En este caso, si 
existiere una diferencia entre el monto VPIm y el 
monto ITC, no procederá compensación alguna a la 
Sociedad Concesionaria. 
 

El valor del VPIm, calculado de acuerdo con lo indicado en 
Art. 1.7.6.1, de los Ingresos al cierre del mes de agosto del 
2026, alcanza las UF 460.141,18, lo que equivale a un avance 
del 38,35%, sobre el ITC = 1.199.870 UF. 
 

Ingresos Totales 

(UF)

Part. % Total Part. % Total año

Ing. Totales (UF) Ing. Totales 2026

39.706,07 Enero 258.045.517 6.498,89 42,51% 8.787,49 57,49% 15.286,38

39.790,63 Febrero 243.309.600 6.114,75 42,63% 8.230,01 57,37% 14.344,76

39.841,72 Marzo 233.344.260 5.856,78 40,60% 8.568,74 59,40% 14.425,53

40.120,20 Abril 215.725.165 5.376,97 39,82% 8.127,34 60,18% 13.504,31

40.610,69 Mayo 227.581.475 5.603,98 41,88% 7.778,52 58,12% 13.382,50

40.820,31 Junio 200.902.980 4.921,64 38,32% 7.920,63 61,68% 12.842,27

40.844,79 Julio 260.899.617 6.387,59 45,31% 7.710,63 54,69% 14.098,22

40.873,77 Agosto 219.738.793 5.376,03 38,78% 8.485,33 61,22% 13.861,37

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1.859.547.407 46.136,64 41,29% 65.608,70 58,71% 111.745,34

Valor UF Mes Total ($) Total (UF)

Acumulado 2026

Ingresos PAX Embarcados Ingresos Comerciales
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c) Información de Tráfico de Carga mes de agosto 

2026 

 

 

 

 

 

d) Información de Reclamos Recibidos 

 

 
 
 
 
 
 

Recibida Enviada

ene-25 41,011           321,985         362,996                    

feb-25 36,031           236,249         272,280                    

mar-25 42,783           296,125         338,908                    

abr-25 55,334           315,559         370,893                    

may-25 95,147           265,412         360,559                    

jun-25 82,374           304,244         386,618                    

jul-25 106,718         293,537         400,255                    

ago-25 76,110           265,033         341,143                    

sept-25 79,256           317,255         396,511                    

oct-25 53,221           262,451         315,672                    

nov-25 55,956           268,743         324,699                    

dic-25 43,043           336,248         379,291                    

ene-26 5,905              282,940         288,845                    

feb-26 -                       275,381         275,381                    

mar-26 43,951           387,611         431,562                    

abr-26 86,868           283,243         370,111                    

may-26 93,055           249,824         342,879                    

jun-26 117,829         186,840         304,669                    

jul-26 114,650         220,600         335,250                    

ago-26 89,170           208,210         297,380                    

Total 2.006,312     6.901,090     8.907,402                

Carga por Mes

Carga por Kilos Total General 

2025-2026

Carga por 

Operador 2025
2026 (*)

LATAM 1.918,331     1.867,145     

SKY 591,920         720,982         

JETSMART -                       129,924         

Total 2.510,251     2.718,051     
Fuente: Junta de Aeronautica Civil

(*)Correspondiente total meses enero a junio 

2026
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IV. NIVEL DE SERVICIOS EN EL AEROPUERTO 
a) Niveles de Servicio mes agosto 2026: 

 
Agosto2026 

Servicio Descripción Indicador Mes 
Vigente 

S
e
r
v
ic

io
s
 

A
e
r
o

n
á
u

ti
c
o
s
 

  

Sistema de 
embarque y 
desembarque de 
pasajeros 

SIC-NS 100% 100% 

Cinta 
transportadora de 
equipaje 

SIC-NS 100% 100% 

Servicios en 
Plataforma 

Planilla 
Electrónica 

100% 

S
e
r
v
ic

io
s
 n

o
 a

e
r
o
n

á
u

ti
c
o
s
 n

o
 c

o
m

e
r
c
ia

le
s
 

  

Conservación Se Entrega 
Informe De 
Cumplimiento 
Paco Mientras 
Se Subsanan 
Observaciones 
De PSD Según 
Indica = 80% 

100% 

Aseo Aseo rutinario / 
Servicios 
Higiénicos / 
Aseo aceras 
públicas > 80% 

100% 

Mantención Áreas 
Verdes (Paisajismo) 

Paisajismo 100% 

> 80% 

Gestión de Basura y 
Residuos 

Retiro de 
Basuras 

100% 

> 100% 

Señalización Señalética 100% 

> 80% 

U < 5 min 

 
 
Información a los 
Usuarios 

FIDS/ Servicio 
Información al 
público/ PAS / 
Sitio Web 

100% 

> 80% 

S
e
r
v
ic

io
s
 

n
o

 
a
e
r
o

n
á
u

ti
c
o

s
 

n
o

 

c
o

m
e
r
c
ia

le
s
 

Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Tratamiento Aguas 
Servidas 

CCMS 100% 

> 80% 

Vigilancia PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

> 90% 

CCTV PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

100% 

Entretención PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

> 90% 

Conexión 
Inalámbrica a 
Internet 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

100% 

Enchufes para 
Carga de 
Dispositivos 
Electrónicos 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

100% 

Asistencia a 
Pasajeros con 
Movilidad Reducida 

SIC-NS 99.63% 

>95% 

Redes de 
Comunicaciones y 
Datos 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

100% 

Gest. 
Infraestructura 
Asociada a 
Transporte 
Terrestre de 
Pasajeros 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

100% 

S
e
r
v
ic

io
s
 n

o
 a

e
r
o

n
á
u

ti
c
o

s
 

c
o

m
e
r
c
ia

le
s
 o

b
li

g
a
to

r
io

s
 

 

Alimentación y 
Bebida 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

100% 

Áreas para servicios 
de comunicaciones 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

100% 

Counters y oficinas 
de Apoyo Cñías 
Aéreas 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

100% 

Estacionamientos 
públicos Veh. Gral 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 
100% 

 
100% 

S
e
r
v
ic

io
s
 

a
e
r
o

n
á
u

ti
c
o
s
 

c
o

m
e
r
c
ia

le
s
 o

b
li

g
a
to

r
io

s
 

Áreas para 
Servicios 
Comerciales Ámbito 
Financiero 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

100% 

Gestión del 

Terminal de Carga 

PLANILLA 

ELECTRÓNICA 

100% 

100% 

Áreas para Locales 
Comerciales 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

100% 

Áreas para 
Publicidad y 
Propaganda 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

 
100% 

100% 
 
 
 

S
e
r
v
ic

io
s
 

n
o
 

a
e
r
o

n
á
u

ti
c
o

s
 

n
o
 

c
o

m
e
r
c
ia

le
s
 

F
a
c
u

lt
a
ti

v
o
s
 

 

Pasajeros Primera 
Clase y Ejecutivos 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

>80% 

Estacionamiento 
para vehículos en 
arriendo 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

>80% 

Oficina de uso 
general 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

100% 

>80% 

 
 
 
 
 
 


