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I. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE  
CONCESIÓN. 

 
1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN  
 

 
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto se emplaza en la región de los Lagos. Abarca las 
comunas de Ancud, Dalcahue, Castro y Chonchi, en la provincia de 
Chiloé. 
El tramo que comprende el proyecto de la concesión tiene una 
longitud aproximada de 126 kilómetros y se extiende desde el 
empalme con el acceso sur del futuro Puente Chacao y finaliza en 
la bifurcación del acceso norte a Chonchi. 
 
 
 

2.1.- Mapa de Ubicación del Proyecto 
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto consiste en términos generales en el mejoramiento, 
construcción, mantención y explotación. En particular, del total del 
trazado, se consideran aproximadamente 106 kilómetros de 
mejoramiento y ampliación a doble calzada de la actual Ruta 5 
para un diseño de 100 km/h (con sectores puntuales entre 70, 80 
y 90 km/h). El Proyecto, ha sido considerado por el Ministerio de 
Obras Públicas como parte de su política tendiente a mejorar la 
infraestructura vial existente en el país, que tiene por objetivo 
potenciar las rutas asociadas a zonas productivas, como es el caso 
de la Ruta 5, elevando los Estándares Técnicos y Niveles de Servicio 
y mejorando las condiciones de seguridad actuales. 
 
La sectorización del proyecto según las Bases de Licitación es: 
 

Sector Subsector Descripción 
Dm Inicio 

aprox. 
Dm Final 

aprox. 
Longitu
d (km) 

A 

A1 

Empalme 
Acceso Sur 

Puente 
Chacao 

 
1.085.881 

 
1.087.080 

 
1,2 

A2 
Acceso Sur 
- Empalme 

Ruta 5 

 
1.087.080 

 
1.091.400 

 
4,3 

Nombre del Contrato 
Concesión Ruta 5 Tramo Chacao - 
Chonchi 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas. 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Los Lagos / Comunas Ancud, 
Dalcahue, Castro y Chonchi. 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 15.300.000. 

Longitud del Proyecto 126 kilómetros aprox. 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Tramo Chacao 
Chonchi S.A. 
 

Accionistas del Concesionario 
Grupo Costanera SpA y Gestión Vial 
S.A.  

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N°129 de 01 
diciembre de 2025, publicado en el 
Diario Oficial el 13 de febrero de 2026. 

Inicio de la Concesión 13 de febrero de 2026 

PSP de Obras Preexistentes No Aplica 

Plazo de la Concesión 
Plazo variable (VPI ≥ ITC), o un máximo 
de 600 meses (50 años) 

Fecha Llamado a licitación 8 de junio de 2021 

Apertura Ofertas Técnicas 4 de junio de 2025 

Apertura Ofertas Económicas  2 de julio de 2025 

Valor ITC (Ingresos Totales 
Concesión) 

ITC Máximo: UF 22.000.000 

Inicio de Ejecución de las Obras No hay obras en ejecución. 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

Fecha estimada año 2035. 

Término de la Concesión Febrero de 2076 

Inspector Fiscal Titular Carlos Gudenschwager   

Inspector Fiscal Suplente Jazmine Pizarro  

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Axioma - Bersal SpA. 

Res. DGC N°012 de 19.02.2026, tramitada 
11.03.2026 
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B - 
Empalme 
Ruta 5 - 

Quemchi 

1.091.400 1.150.000 58,6 

C - 

Quemchi – 
Acceso 
Norte a 
Chonchi 

 
1.150.000 

 
1.211.840 

 
61,8 

Fuente: Art. 1.3 BALI 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
Como parte de las principales obras que conforman el Proyecto 
son: 
 
4.1 Mantención del sector A1 (Acceso Sur Puente Chacao), una vez 
desafectado del MOP, correspondiente al contrato de obra pública 
denominado “Diseño y Construcción del Puente Chacao”, como 
obra preexistente. 
 
4.2 Otra obra Preexistente A2 (Acceso Sur Empalme Ruta 5), una 
vez desafectado del MOP, con las siguientes obras: 
Doble calzada con mediana hasta la intersección con la actual Ruta 
5 (Dm 1.091.400), que incluye Pasos de Ganado y Atraviesos 
interprediales, un atravieso desnivelado, tipo paso superior, en la 
intersección con la ruta W-129, Intersección a desnivel (Enlace 
Mirador Chacao), Calles de servicio, Señaléticas, una Plaza de Peaje 
Troncal, aproximadamente en el Dm 1.088.300 y Paraderos de 
Buses y Aceras Peatonales. 
 
4.3 En el sector B (Empalme Ruta 5 – Quemchi), como obra 
preexistente, se entregará al Concesionario, para ejecutar 
Variante Quempillán (bidireccional) entre Dm 1.105.060 y Dm 
1.109.940, Pasarelas Peatonales, Puentes Nuevos (Huicha Derecho 
(1.099.806), Huicha Izquierdo (Dm 1.099.806), Pudeto (Dm 
1.112.947), Mechaico (Dm 1.122.009), San Antonio (Dm 
1.124.575), Estructuras a desnivel (Pasos Inferior y superior), 
Intersecciones y Empalmes a Nivel (Empalme Curamó, Dm 
1.105.250), Retornos a Nivel (Retorno Recta Chacao, Linao y San 
Antonio), Paraderos de Buses, Calles de Servicios y Aceras 
Peatonales. 
 
4.4 El sector C, se realizarán obras como: Variantes en Calzada 
Simple (Puntra, (Unidireccional, Dm 1.150.960 – 1.152.620), 
Butalcura (Bidireccional, Dm 1.161.900 – 1.164.640), Mocopulli 
Larga (Bidireccional, Dm 1.174.840 – 1.180.840) y Pid Pid 
(Bidireccional, Dm 1.181.340 – 1.187.548)); Variantes en Calzada 
Doble (Mocopulli Corta, Dm1.171.400 – Dm 1.174.840) 
Intersecciones a Nivel: Enlaces Quemchi (Dm 1.150.600), 
Caicumeo (Dm 1.161.827), Dalcahue (Dm 1.174.613), Piruquina 
(Dm 1.181.200), Rauco (Dm 1.205.892), con sus respectivas 
estructuras de paso inferior o superior. 
Intersecciones y Empalmes a Nivel: Empalme Pid Pid (Dm 
1.182.800), Intersección Castro Norte (Dm 1.187.160), Empalme 
Chonchi (Dm 1.211.300). Puentes Nuevos: Puente Puntra (Dm 
1.152.730), Puente Butalcura (Dm 1.165.990). 5 Retorno a Nivel 
(Puntra, Butalcura, Pindapulli, Castro Sur, Chonchi). Calles de 
Servicios y Veredas Peatonales. Paraderos de buses. Además de 
Rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente. Mirador al 
sur del puente San Antonio. 
 
Atraviesos de Animales (5 unidades en sector B y 2 en el sector C, 
en base a Pasos superiores). 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El proyecto “Concesión Ruta 5, Tramo Chacao – Chonchi” generará 

una serie de beneficios relevantes a nivel territorial, social y 
económico, asociados principalmente a la mejora de la 
infraestructura vial existente y la incorporación de nuevos 
estándares de servicio: 
- Ahorro en tiempos de viaje, producto de la mejora en las 

condiciones de la vía, optimización de la operación y 
reducción de puntos de congestión. 

- Mejora en la conectividad territorial, fortaleciendo la 
integración entre las comunas de Ancud, Dalcahue, Castro y 
Chonchi, y facilitando la movilidad de personas, bienes y 
servicios. 

- Incremento en la seguridad vial, mediante la implementación 
de estándares actualizados de diseño, señalización, 
demarcación, iluminación y elementos de contención. 

- Impulso al desarrollo económico local, al favorecer 
actividades productivas como el turismo, comercio y 
transporte. 

- Mejora en la calidad de vida de los usuarios, al contar con una 
infraestructura más segura, eficiente y confiable. 

 
5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS 
El proyecto considera como beneficiarios directos a 
aproximadamente 120.000 personas, correspondientes a la 
población estimada de las comunas de Ancud, Dalcahue, Castro y 
Chonchi. 
Dentro de los principales beneficiarios se identifican: 
- Usuarios de la Ruta 5, tanto particulares como transporte 

público y de carga, quienes experimentarán ahorros en 
tiempos de viaje y mayores condiciones de seguridad. 

- Habitantes de las comunas de Ancud, Dalcahue, Castro y 
Chonchi, quienes se verán favorecidos por una mejor 
conectividad y accesibilidad a servicios. 

- Sectores productivos locales, especialmente vinculados al 
turismo, comercio, pesca y transporte, que dependen de una 
conectividad vial eficiente. 

- Instituciones públicas y servicios de emergencia, al contar con 
mejores condiciones de desplazamiento y tiempos de 
respuesta. 

 
6. TARIFAS  
 No aplica este mes, ya que no ha iniciado la etapa de explotación.  
 

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

Durante el mes de agosto de 2026 continuó el desarrollo de los 
Proyectos de Ingeniería de Detalle, concentrándose las actividades 
en el levantamiento y procesamiento de información para las 
distintas especialidades. Durante el período se mantuvieron las 
prospecciones y sondajes en puentes y estructuras, perfiles 
geofísicos, levantamientos batimétricos y terrestres, estudios 
hidráulicos, monografías de servicios húmedos y secos, seguridad 
vial, saneamiento y drenaje, OAT y OAL, además de la recopilación 
de antecedentes asociados a expropiaciones, APR y servicios 
existentes. 
Asimismo, se efectuaron levantamientos terrestres destinados a 
precisar los sectores de empalme con la vialidad existente, 
incluyendo Ruta 5, caminos secundarios y caminos vecinales. Entre 
las actividades de terreno del mes se registraron sondajes en los 
puentes Huicha y Mechaico, junto con la continuidad de los 
trabajos necesarios para el desarrollo de la ingeniería básica y 
definitiva. 
Durante agosto se registraron además entregas contractuales 
vinculadas al desarrollo de la ingeniería. El 13 de agosto la 
Sociedad Concesionaria presentó antecedentes del Proyecto 
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Preliminar de Mejoramiento del Pavimento y del Proyecto 
Preliminar de Seguridad Vial para el Sector B y Subsectores C.1 y 
C.3, junto con la segunda entrega parcial de los Proyectos de 
Ingeniería de Detalle de los Sectores A2, B, C.1 y C.3, 
correspondiente a los avances de mayo, junio y julio de 2026. 
En materia BIM, el Plan de Ejecución BIM (PEB) fue aprobado por 
la Inspección Fiscal el 10 de agosto de 2026. A partir de dicha 
aprobación, el seguimiento de la AIF se orientó al control de su 
implementación efectiva y a la coordinación de accesos e 
inducción del equipo IF-AIF para la futura revisión de los modelos 
y entregas de ingeniería. 
 

Avance de Ejecución del PID (%):  0,00% 

Avance de Aprobación del PID (%):  0,00% 

 
8.- AVANCE DE LA OBRA 
No aplica este mes, ya que no ha iniciado la fase de construcción, no 

hay inicio de obras a la fecha.  

 

 

 

 
 
 

9.- MANO DE OBRA 

 

Total F M Total 

Mano de Obra Ingeniería 25 124 149 

Mano de Obra Construcción 0 0 0 

Mano de Obra Operación 0 0 0 

Empleos Indirectos (AIF) 3 12 15 

  

Mes-Año 
Avance Físico de la Obra (%) 

Anterior Mensual Acumulado 

Agosto -
2026 

0% 0% 0% 
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DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 
 

Sondaje Puente Huicha 

 

 
 

Sondaje Puente Mechaico 

 

 
 

Relacionamiento comunitario.  
Ilustre Municipalidad de Castro 24.08.2026 

 

 
 

Relacionamiento comunitario.  
Ilustre Municipalidad de Ancud 21.08.2026 

 

 
 

Mantenimiento Ruta 5 - Reposición de barreras metálicas 

 

 
 

Mantenimiento Ruta 5 - Reposición de barreras metálicas 

 

 
 

Mantenimiento Ruta 5 - Reposición de losas 
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