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I. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE  
CONCESIÓN 

 

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN   
 

 
 
 
 
 
 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto se emplaza en las regiones de La Araucanía y de Los 
Ríos. Abarca las comunas de Gorbea y Loncoche, en la provincia de 
Cautín; Lanco, Mariquina, Máfil, Los Lagos y Paillaco, en la 
provincia de Valdivia; y La Unión y Río Bueno, en la provincia de 
Ranco. 
El tramo de la Ruta 5 que comprende el Proyecto de la concesión 
tiene una longitud aproximada de 181,7 km y se extiende desde el 
sur de la ciudad de Gorbea hasta el sur de la comuna de Río Bueno. 
. 

2.1.- IMAGEN O MAPA DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

Nombre del Contrato 
Concesión Ruta 5 Tramo Temuco -Rio 
Bueno 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas. 

Emplazamiento del Proyecto 

Regiones de la Araucanía y Los Ríos / 
Comunas Gorbea, Loncoche, Lanco, 
Mariquina, Máfil, Los Lagos, Paillaco, 
La Unión y Río Bueno 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 19.330.000. 

Longitud del Proyecto 181,7 kilómetros aprox 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Temuco – Río 
Bueno S.A. 

Accionistas del Concesionario 

GRUPO COSTANERA SpA con un-
99,9993% y GESTIÓN VIAL S.A. con un-
0,0007%. 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 68 de 23 
junio de 2025, publicado en el Diario 
Oficial el 07 de octubre de 2025. 

Inicio de la Concesión 07 de octubre de 2025 

PSP de Obras Preexistentes 

01 de abril de 2026, mediante DS MOP 
N°68 del 23 de junio de 2025/ 
Modificado en memorándum 003, 
nueva fecha, 31 de marzo de 2026 

Plazo de la Concesión 
Plazo variable (VPI ≥ ITC), o un máximo 
de 516 meses (43 años) 

Fecha Llamado a licitación 28 de diciembre de 2023 

Apertura Ofertas Técnicas 24 de enero de 2025 a las 12:00 hrs 

Apertura Ofertas Económicas  7 de marzo de 2025 a las 12:00 hrs 

Valor ITC (Ingresos Totales 
Concesión) 

UF 28.066.500 

Inicio de Ejecución de las Obras No hay obras en ejecución. 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras Estimada 

15 de septiembre 2035 

Término de la Concesión 07 de octubre 2068 

Inspector Fiscal Titular Víctor Raymondi Eldan 

Inspector Fiscal Suplente Carlos Andrés Letelier Rodríguez 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Axioma Ingenieros Consultores S.A. 

Resolución de Adjudicación; N°072 de 
fecha 16 de octubre de 2025, 
tramitada el 07 de noviembre de 2025. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto consiste, en términos generales en el mejoramiento, 
construcción, mantención y explotación tanto de las obras 
preexistentes, como de las nuevas obras del tramo de la Ruta 5 
que comprende la concesión. Lo anterior, con el objeto de mejorar 
el estándar técnico y los niveles de servicio de la ruta y, por 
consiguiente, garantizar condiciones de seguridad y confort a sus 
usuarios. Además, el proyecto considera la construcción, 
mantención y explotación de una variante a la ciudad de Los Lagos. 
 

La sectorización del proyecto según las Bases de Licitación es: 

Sector 
Sub 

sector 
Descripción 

Dm Inicio 
aprox. 

Dm Final 
aprox. 

Longit
ud 

(km) 

1 

A 

Inicio de la 
Concesión 

Ruta 5 - 
Enlace Sur 

Lanco 

718.300(1 773.000 54.70 

B 

Enlace Sur 
Lanco-
Enlace 
norte 

Variante 
Los Lagos 

773.000 827.140 54.14 

C 

Enlace 
norte 

Variante 
Los Lagos -
Enlace sur 
Variante 
Los Lagos 

827.140 837.670 10.53 

D 

Enlace Sur 
Variante 

Los Lagos - 
Término de 

la 
Concesión 

Ruta 5 

837.670 894.870 57.2 

2 E 
Variante 
Los Lagos 

827.140 837.670 15,66(2 

(1): Dm referido al eje actual de Ruta 5 
(2): Dm referido al proyecto de concesión 

Fuente: Art. 1.3.1.1 BALI 

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
Como parte de las principales obras que conforman el Proyecto 
son: mejoramientos a las calzadas y estructuras existentes, 
reemplazar los elementos de seguridad vial de acuerdo con la 
normativa vigente, remplazar y construir puentes, construir calles 
de servicio, mejorar el estándar de las calles de servicio existentes, 
construir nuevas pasarelas, mejorar las pasarelas existentes, 
paraderos, circuitos peatonales, estructuras en distintos puntos de 
la ruta, entre otras obras. Además, el Proyecto considera la 
construcción de una variante a la ciudad de Los Lagos, definida con 
un perfil en doble calzada para una velocidad de circulación de 120 
km/hr. 

El Sector 1 considera obras de Rehabilitación y Mantención de 
Pavimentos, en que se proyectan 64 km de Rectificación de 
Trazado, 132 km de Rectificación de Rasante, 103 km de Calles de 
Servicio, 7.7 km de Terceras Pistas Río Bueno y limite regional. Para 
Estructuras se proyectan 17 Puentes Nuevos, 29 Puentes con 
Actualización Sísmica, 14 Nuevos Retornos y Atraviesos, 37 
Mejoramientos de Enlaces y Atraviesos y 56 Pasarelas peatonales, 
además, para este sector se consideran otras obras, tales como: 
136 Paraderos de Buses, Áreas de Paisajismo, Ciclovías, Pantallas 
Acústicas, Iluminación, Áreas de Servicio y Atención de 
Emergencias y Sistema de Cobro Free Flow. 

En el Sector 2 (Variante Los Lagos) las obras principales 
corresponden al Nuevo trazado 15,6 km longitud, con un Viaducto 
de 1.500 ml de longitud, Enlaces norte, sur y conexión con vías 
locales, Calles de servicio, Paraderos, Paisajismo e Iluminación. 

 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El tramo Temuco – Río Bueno permite ahorrar tiempos de viaje, 
ofrece más seguridad vial, confort a los usuarios y conecta en 
forma expedita a grandes centros urbanos del centro y sur del país. 
Une a importantes centros productivos con mercados locales, 
empalmes a puertos y pasos fronterizos de gran actividad.  
Potencia una relación interregional más fluida entre las comunas y 
provincias de las Regiones de La Araucanía y de Los Ríos. 
Tiene vigilancia caminera las 24 horas, con citófonos S.O.S. de 
emergencia cada dos kilómetros a ambos lados de la ruta, 
estacionamientos para camiones, auxilio mecánico con grúas de 
alto tonelaje y livianas, ambulancia y primeros auxilios, servicios 
de control, demarcación, señalización, tres áreas de servicios 
generales, con espacios de recreo, agua potable y servicios 
higiénicos. 
Con la implementación de un sistema TAG (Free Flow y Stop & Go), 
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se otorga mayor fluidez al tráfico, evitando las congestiones en 
plazas de peajes, logrando como objetivo reducir los tiempos de 
espera. 
 

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS 
450.000 personas pertenecientes a la entre las comunas y 
provincias de las Regiones de La Araucanía y de Los Ríos se verán 
beneficiadas por el proyecto. 
 

6. TARIFAS Indicar numeral BALI y fecha de publicación  
 

1.14.2.1 Tarifas Base Y Fórmulas De Reajuste Tarifario, 13 de 
marzo 2026 

Tipo Clase lateral troncal 

1 Motos, cuatrimotos y motonetas $ 200 $ 1.100 

2 Autos y camionetas $ 800 $ 3.600 

3 
Autos con remolque y camionetas 

con remolque 
$ 800 $ 3.600 

4 Buses de dos ejes y casas rodantes $ 1.400 $ 6.500 

5 
Camiones de dos ejes, maquinaria 

agrícola y maquinaria de 
construcción de dos ejes 

$ 1.400 $ 6.500 

6 Buses de más de dos ejes $ 2.500 $ 11.600 

7 

Camiones de más de dos ejes, 
maquinaria agrícola de más de dos 
ejes, maquinaria de construcción 

de más de dos ejes y vehículos con 
sobredimensión 

$ 2.500 $ 11.600 

 

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

Durante el mes de agosto, la SC efectuó la entrega de la versión A 
correspondiente al subsector A de los proyectos viales, lo que 
representa un avance del 2 % en el desarrollo de la ingeniería 
definitiva. 
 

7.1 AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 
DEFINITIVA DE OBRAS TEMPRANAS  
Durante el mes de agosto, la SC formalizó la entrega de la versión 
A de la ingeniería definitiva correspondiente a las obras 
tempranas, con lo cual se alcanzó un avance del 2 %. 
 

8.- AVANCE DE LA OBRA 
No hay obras en ejecución. 

 

9.- MANO DE OBRA 
 

Total F M 
Total 

Agosto 

Mano de Obra Ingeniería 27 41 68 

Mano de Obra Construcción 0 0 0 

Mano de Obra Operación 134 324 458 

Empleos Indirectos 7 40 47 

 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA  
 

 
Anteproyecto desarrollado por el MOP, basado en trazado 

elegido por la comunidad entre 3 alternativas, en una consulta 
ciudadana realizada por la Municipalidad de Los Lagos. 

Obras principales: 
- Nuevo trazado 15,6 km longitud 
- Viaducto de 1.500 ml de longitud 
- Enlaces norte, sur y conexión con vías locales 
- Calles de servicio 
- Paraderos 
- Paisajismo 
- Iluminación 

Actividades previas en proceso de inicio: 
- Diseño definitivo 
- Estudio de Impacto Ambiental 

- Participación Ciudadana 

Actividades Iniciales EIA: 
- Campaña estacional: Verano 2026 
- Línea base flora y vegetación 
- Línea base hongos y líquenes 
- Línea base fauna terrestre 
- Línea base entomología 
- Ecosistemas acuáticos (limnología) 
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VIALIDAD 

- 64 km de Rectificación de Trazado 
- 132 km de Rectificación de Rasante 
- 103 km de Calles de Servicio 

- 7.7 km de Terceras Pistas 
- Rehabilitación y Mantención de Pavimentos 

 
ESTRUCTURAS 

- 17 Puentes Nuevos 
- 29 Puentes con Actualización Sísmica 
- 14 Nuevos Retornos y Atraviesos 
- 37 Mejoramientos de Enlaces y Atraviesos 

- 56 Pasarelas peatonales 
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 ETAPA DE EXPLOTACIÓN Información pública 
1.- INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones) 

 
Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2025 – 2026 
Fuente: Informe SC, se consideran solo los meses desde el inicio de concesión. 

 
Gráfico 2: Distribución de Flujos de agosto 2026, por categoría de vehículo 
Fuente: Informe SC. 
 

 

 
Gráfico 3: Distribución de Flujos de agosto 2026, por Plaza de Peaje 
Fuente: Informe SC 

 
El flujo vehicular neto (desc. liberado) durante el presente mes fue de 

676.965, vehículos, distribuidos en las 7 categorías existentes. De este 
flujo, el 66,79%, corresponde a vehículos livianos y el 31,21%, restante a 
vehículos pesados. 
 
El flujo vehicular neto, entre los meses de julio y agosto 2026, presenta una 
disminuyo de transacciones de un 4,03%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años 

 
Informe SC, se consideran solo los meses que corresponden desde el mes de inicio de concesión. 
 

2.- INFORMACIÓN DE INGRESOS 
 
Comparativa años 2025 – 2026 
 
El ingreso mensual aumento en un 2,24% respecto del mes 
anterior, sin embargo, no se puede comparativo al año anterior, 
por el inicio concesión 
 

 
Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2025-2026 
Fuente: Informe SC, se consideran solo los meses desde el inicio de concesión 

El ingreso total mensual alcanzó un monto de $3.503.154.100, 
equivalentes a UF 85.706,65 al 31/05/2026. El mayor aporte a 
dichos ingresos los hizo la Plaza de Peaje Troncal Lanco con MM$ 
1.790 (51,60%). 

 
 

 
Gráfico 5: Distribución de Ingresos agosto 2026, por Plaza de Peaje 
Fuente: Informe SC 

 
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

2022

2023

2024

2025

2026 24.844 728.814 697.339 677.608 705.357 676.965
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3.- ACCIDENTABILIDAD 

Gráfico 6: Comparativo Accidentes 2025-2026, accidentes con lesionados (-) y sin Lesionados (-)  
Fuente: Informe SC, se consideran solo los meses desde el inicio de concesión 

Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados, mes agosto 2026 
Fuente: Informe SC 

 
Gráfico 8: Distribución de tipos de Accidentes, mes agosto 2026 
Fuente: Informe SC 

 

Respecto a las causas de los accidentes ocurridos durante el mes de agosto 2026, el 91,30% fue debido a una Falla humana, en tanto 
que un 8,7% fue originado por condiciones climaticas y animal u objetos en via. 

De las personas que se vieron involucradas en los 23 accidentes registrados durante el mes de agosto, un 43,48% sin lesionados. Este mes 
se registro 1 víctima fatal que corresponde al 2,94 % de la distribucion de lesionados. En cuanto a lesionados, el 58,82% corresponden a 
lesionados de tipo leves y el 29,41% se registra con lesiones de tipo ilesos. 
 

 
Informe SC, se consideran solo los meses que corresponden desde el mes de inicio de concesión. 
 

Accidentes Acumulados Anuales (últimos 5 años) 

 
Informe SC, se consideran solo los meses que corresponden desde el mes de inicio de concesión. 
 

  

ENE 

2025

ENE 

2026

FEB 

2025

FEB 

2026

MAR 

2025

MAR 

2026

ABR 

2025

ABR 

2026

MAY 

2025

MAY 

2026

JUN 

2025

JUN 

2026

JUL 

2025

JUL 

2026

AGO 

2025

AGO 

2026

SEP 

2025

SEP 

2026

OCT 

2025

OCT 

2026

NOV 

2025

NOV 

2026

DIC 

2025

DIC 

2026

Con Lesionados 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sin Lesionados 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 0 13 0 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Acc. 0 0 0 0 0 0 0 12 0 6 0 14 0 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Con Lesionados Muertos Graves Menos Graves Leves Atropello Caida Volcadura Colisión Choque Otros Atropello Caida Volcadura Colisión Choque Otros

2022

2023

2024

2025

2026 77 24 5 2 7 28 5 37 0 1 8 9 5 0 0 3 6 12 26 6

Años
Tipos de Accidentes sin lesionadosAccidentes Víctimas Tipos de Accidentes con lesionados

Total Lesionados
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4.- RECLAMOS DE USUARIOS 
 

 
Tabla con reclamos del mes v/s mes anterior 

Fuente: Información SC 

 
 

Gráfico 9: Distribución de reclamos por Área Temática 
Fuente: Información SC 
 
 
 

Los reclamos de usuarios se clasifican en 5 grandes grupos en este mes la mayoría se concentra en temas de dsiponibilidad de información 
(64,00%) y Comerciales (14.00%) 
 

5.- ASISTENCIA A USUARIO 
 

 
Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas 
Fuente: Información SC 
 
 

 
Gráfico 10: Distribución de las Asistencias 
Fuente: Información SC 
 
 
 

Durante el mes de agosto se efectuaron 325 solicitudes de 
atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: 
citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros; lo cual 
significó 519 atenciones por parte de la concesionaria (para una 
solicitud puede ser necesario proporcionar más de un servicio o 
atención a la vez). El principal requerimiento fue la instalación de 
señalización preventiva con un 62,24 % de las atenciones. Le sigue, 
remolque de un vehículo en panne con un 29,48%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.- HECHOS RELEVANTES 
Los hechos relevantes son solo del periodo informado, referido a la 

operación del contrato.    

 

CASUISTICA Julio Agosto Totales

Funcionamiento SOS 0 0 0

Atención en Plaza  de Peaje 1 0 8

N° de Cajas  de Peaje 1 2 3

Vuelto Mal  Dado 3 4 10

Formas  de Pago 6 7 80

Neces idad de Nuevas  Obras 0 0 0

Estado de Pavimento 11 5 17

Estado de Señaletica 0 0 0

Daño Causado por Terceros 0 0 8

Objeto Extraño 4 0 13

Otros 8 32 89

TOTALES 34 50 228

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marzo 2 1 0 1 0 0 0 1 0 5

Abri l 3 56 0 0 0 4 4 267 4 338

Mayo 2 145 0 0 2 6 0 284 2 441

Junio 4 124 0 0 1 1 4 269 1 404

Jul io 7 196 0 1 1 1 3 359 5 573

Agosto 0 153 17 0 0 18 8 323 0 519

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

Acumulado 18 522 0 2 4 12 11 1180 12 1761

MES
TIPO Y N° DE ATENCIONES Total de 

Asistencias


