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I ANTECEDENTES GENERALES CONTRATO DE
CONCESION

1. DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato

Concesion Teleférico Bicentenario

Tipologia del Contrato

Edificacién Publica y Transporte

Mandante del Contrato

Ministerio de Obras Publicas

Emplazamiento del
Proyecto

Comuna de Providencia, Las Condes,
Vitacura y Huechuraba. RM

Presupuesto Oficial del
Proyecto

Oficial 1 UF 1.948.603 + IVA

Superficie del Proyecto

Superficies:

E. Santa Clara—2.929,5 m2

E. Canal San Carlos — 675,13 m2
E. P. Metropolitano — 1240,37 m2
Punto de Quiebre — 28,32 m2
Longitud aproximada de 3.4 km

Superficie Concesionada

Superficie Expropiacion (sin BNUP)
Huechuraba — 16.414 m2

Las Condes — 652 m2

Providencia — 248 m2

Vitacura —4.392 m2

Nombre del
Concesionario

Sociedad Concesionaria Teleférico
Bicentenario S.A.

Accionistas del
Concesionario

10% Ciudad Empresarial S.A.

42,5% Icafal Inversiones S.A.

42,5% Doppelmayr Chile Holding SpA
5% Teleférico Bicentenario SpA

Decreto de Adjudicacion

D.S. MOP 27 del 01.03.2018,
publicado en Diario Oficial el
19.05.2018

Inicio de la Concesion

19 de mayo de 2018

Plazo de la Concesion

420 meses Maximo o 100% ITC
ofertado

Fecha Llamado a licitacion

11 de julio 2017

Apertura Ofertas Técnicas

15 de diciembre 2017

Apertura Ofertas
Econdmicas

12 de enero 2018

Valor ITC (Ingresos
Totales Concesion)

UF 5.759.970 (87,3% del ITC oficial)

Inicio de Ejecucion de las
Obras

14 de octubre 2024

Puesta en Servicio
Definitiva de las Obras

2do. Trimestre 2027 (estimado)

Término de la Concesion

10 de diciembre de 2054 maximo 6
100% del ITC

Inspector Fiscal Titular

Romina Segura Villalobos

Res. Ex. N°1442 de 05.05.2025

Inspector Fiscal Suplente

Juan Carlos Parada Aliste

Res. Ex. N°1442 de 05.05.2025

Asesoria a la Inspeccion
Fiscal de Construccion

R&Q Ingenieria S.A.

Res. DGC N°0112 del 19.11.2021

TELEFERICO BICENTENARIO

AGOSTO 2026

El proyecto se situa en la Regidon Metropolitana de Santiago,
abarcando las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y
Huechuraba.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto Teleférico Bicentenario, tiene como objetivo la
implementacién, a través del Sistema de Concesiones del
Ministerio de Obras Publicas, de un Teleférico Urbano en la ciudad
de Santiago, que permitird la conexidn entre las comunas de
Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba, a través de un
tendido de aproximadamente 3.4 kildmetros con 19 torres de
apoyo, que se inicia en las cercanias del Mall Costanera Center, con
una estacion de retorno denominada Canal San Carlos (Tobalaba),
ubicada a un costado de Avenida Nueva Tajamar y Avenida
Vitacura, siguiendo luego hacia el poniente, con un edificio técnico
denominado Punto de Quiebre, enfilando desde éste hacia la
estacion motriz ubicada en el Parque Metropolitano, que mantiene
el mismo nombre, para finalmente el Teleférico terminar en Ila
Ciudad Empresarial de Huechuraba, en la estacién de retorno
denominada Santa Clara.

La Concesion del Teleférico Bicentenario ha sido adjudicada a la
empresa “Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario S.A.”, la
cual esta desarrollando el Proyecto de Ingenieria de Detalle (PID),
como parte de la Etapa de Construccion e Implementacion de la
Obra.

El Teleférico Bicentenario estd constituido por las siguientes obras:

Direccion General de Concesiones
Division de Construccion

pag. 1



Direccion
General de
Concesiones

Ministerio de

Obras Piblicas

TELEFERICO BICENTENARIO
Gobierno de Chile] ) AGOSTO 2026

Obras del Teleférico Bicentenario

Obra Comuna(s)
Estaciéon Canal San Carlos Providencia y Las Condes
Punto de Quiebre Las Condes ' SN . ’
Torres: T1y T2 Las Condes e ; 5
¥ ESTACION o
Torres : T3, T4, T5,T6 Providencia : PARQUE g ="
; METRAPOLITANO
Torres : 77, T8, T9, T10,y T11 Vitacura 4
Estacion Parque Metropolitano Vitacura
Torre : T12 Vitacura
Torres : T13,T14, T15, T16, Huechuraba Do Re o PR Y
T17,T18,T19 Ubicacion Estacion Parque Metropolitano
Estacidn Santa Clara Huechuraba

4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO
Las principales obras que desarrolla el proyecto son las que se
indican a continuacién:

e 3 estaciones (una motriz y dos de retorno).

e 1 punto de Quiebre.

e 1 almacén de Cabinas.

e Torres necesarias para la realizacién de la linea del Teleférico
(incluida su instalacion).

e Construccion de la infraestructura y sus instalaciones de apoyo.

e Accesos a las estaciones.

e Ampliacidn de las subestaciones eléctricas y/o construccién de
nuevas subestaciones, necesarias para la operacién del

‘ N
Ubicacidn Estacion Canal San Carlos y Punto de Quiebre

Teleférico. 5. BENEFICIOS DEL PROYECTO
o Cierros perimetrales y de seguridad.
e Habilitacidn de acceso a las torres. Este sistema de transporte contribuye a mejorar la conectividad y
e Obras exteriores para la habilitacién del espacio publico y trnsito vehicular y peatonal de uno de los sectores mas
paisajismo de las estaciones. congestionados de la capital, ofreciendo un modo de transporte
e Obras asociadas a la instalacion de equipamiento eficiente y sustentable.
electromecanico, ascensores, escaleras mecanicas, ¢ Disminuir los tiempos de viaje.
equipamiento del Teleférico. Se podré efectuar el recorrido entre Providencia y Huechuraba
e Demolicién, reubicaciéon o reinstalacion de aquellas obras en 13 minuto§, lo que es un avance significativo ya que
preexistentes para dar cabida a las nuevas obras del Teleférico. actualmente dicho trayecto puede demorar unos 40 a 45

e Otras obras, definidas en los Antecedentes Referenciales minutos en transporte publico.

entregado por el MOP y las obras que se consideren dentro de e En términos de capacidad, el Teleférico Bicentenario podra
los Proyectos de Ingenieria de Detalle aprobados por el transportar maximo 3.000 pasajeros por hora, por sentido. Es
Inspector Fiscal. decir, en total 6.000 pasajeros por hora

e No contaminante: El Teleférico es un medio de transporte
eléctrico con cero emisiones de gases de efecto invernadero
C02, COY PM10. Contara con un sistema de soporte en caso de
cortes de energia para permitir que los pasajeros puedan bajar
sin problemas del sistema.

e Disminucién de los costos de operacion y flota del transporte

4 publico.
Emc,o,,"'b o TR e Disminucién de costos de combustible, neumaticos,
SANTACLARANN ke : & [ lubricantes, etc.

e Se puede prever que debido a la existencia de este teleférico
los usuarios prefieran este mecanismo y no tanto el uso
vehicular, por lo tanto, se mejore los tiempos de
desplazamiento en el Tunel San Cristébal, principalmente en
horas punta.
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e Contribucion a la certidumbre en los tiempos de viaje de las
personas.

e Acceso directo al Parque Metropolitano para las personas de la
comuna de Huechuraba.

e Contribucidn a la ciudad como parte del primer hito urbano en
transporte sustentable no tradicional.

e Contribucién a una mayor conectividad de la comuna de
Huechuraba, entre el sector oriente y norte de Santiago,
sorteando grandes diferencias de altura, donde el acceso por
carretera resulta dificil e insuficiente en horas punta.

e Fomento de la intermodalidad y el uso de otros modos de
transporte sustentable.

e Minimizacién de las expropiaciones y aportes del estado.
(Proyecto no requiere de subsidio).

Se trata de un Teleférico que sera construido, operado vy
mantenido con los mas elevados estandares internacionales en
materias de servicio, seguridad y confort para el transporte por
cable urbano, donde sus beneficiarios directos seran aquellas
personas que diariamente deben trasladarse a la Ciudad
Empresarial por motivos laborales, y los habitantes de la comuna
de Huechuraba que deben trasladarse hacia el sector céntrico de
la capital (Comunas de Santiago, Providencia) quienes podran
hacerlo de forma expedita, ademads de combinar con estaciones de
Metro hacia otros destinos.

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS

Los trabajadores que laboran en sector Ciudad Empresarial podran
acceder en poco tiempo desde y hacia la comuna de Providencia y
conectar con la Estacién Metro Tobalaba y sus combinaciones.

Se estiman como beneficiarios, segin ndmero de personas
residentes del area de influencia directa (Las Condes, Providencia,
Huechuraba y Vitacura): 620.972 (Censo 2017).

Mds usuarios del sector norte de Santiago podran acceder al
Parque Metropolitano.

6.TARIFAS

Tarifa Base Mdaxima: $600 CLP del 31 de diciembre de 2014,
establecidos por Bases de Licitacion en el acdpite 1.13.1.
Actualizado a la fecha por IPC resulta una TBM de $1.007 CLP.

7. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DEFINITIVA
PROYECTO DE INGENIERIA PID MODIFICADO 2

Con fecha 27.09.2024 la Sociedad Concesionaria ha realizado la
tercera entrega del PID en Rev. 0 formato digital de acuerdo a D.S.
MOP N°173-2023. Con fecha 18 de octubre 2024, la Inspeccién
Fiscal envia oficio ORD. 1156 SCTB 381, con la revisién del PID Rev.0
digital aprobado.

Avance de Ejecucion del PID (%): 100%
Avance de Aprobacion del PID* (%): 100%

8. AVANCE DE LA OBRA

Con fecha 14 de octubre de 2024, mediante Libro de Obra N°1 folio
N°27, La Inspeccidn Fiscal autorizé el inicio de construccién de las
obras.

TELEFERICO BICENTENARIO
AGOSTO 2026

El avance fisico mensual acumulado de la obra es el siguiente:

5 Avance Fisico de la Obra (%)
Mes-Aiho
Anterior | Mensual Acumulado
08-2026 93.45% 2,09% 95.54%

El avance fisico de las obras alcanza un 95.54%.
Las principales actividades ejecutadas en terreno:
e Estacion Canal San Carlos: se avanza en estructura de escaleras de

acceso a estacion, radieres y afinados de pisos, colocacion de
baldosas, estucos en escalera y andenes, Pinturas en muros de
fachadas y estructuras metalicas. eléctricas de alumbrado y fuerza,
corrientes débiles (CCTV y megafonia), canalizaciones eléctricas y
montaje de ascensor.

Se construye caseta seglin convenio con Canalistas del Maipo

Punto de Quiebre: se observa trabajos en aceras, paisajismos
limpieza del terreno.

Estacién Parque Metropolitano. Se observa avance en:

pilares, vigas transversales, inclinadas, longitudinales aleros oriente
y poniente. - moldajes y hormigones en escalera acceso a anden
Sellado de cielo entre vigas, pinturas en estructuras metalicas y
muros exteriores. Marcos ventanas y puertas. Colocacién de
tabiques vidriados. Rellenos y perfiladuras en taludes. Trabajos
baldosas en acceso principal (terraza 1), cunetas y soleras.

Obras para regadios. Cdmara, drenes, fosa, pozo de infiltracion para
aguas lluvias y alcantarillado.

En obras eléctricas se avanza alumbrados interiores y exteriores y
en redes de corrientes débiles, como también en puesta en marcha
y pruebas de generadores ya instalados.

Estacidn Santa Clara. En obras civiles se trabaja: barandas escalera

acceso, estucos exteriores pisos, equipamientos, sellos y pinturas
en estructuras metalicas pilares y vigas horizontales, techumbres,
pinturas en muros exteriores, limpieza general.
En exteriores: limpieza en aceras construidas, aceras en acceso
principal, colocacién mangueras de regadios colocacion de plantas
en zona de paisajismo.
Trabajos del sistema electromecanicos procesos de marcha blanca.
e En Cocheras. Techumbres terminadas. sellado para evitar filtracion
de aguas lluvias a interior de cochera. enrejado muros exteriores.
Acopio de cabinas y diversas actividades electromecénicas
e Torres. se colocan cercos antivandalicos con puertas de acceso

9. MANO DE OBRA

El monto indicado corresponderd al total anexo Mano de obra de
Ingenieria, de Construccion y operacién en caso de que
corresponda, y empleo indirecto.

Total F M Total
Mano de Obra Ingenieria 0 0 0
Mano de Obra Construccion 21 181 202
Mano de Obra Operacién 0 0 0
Empleos Indirectos 25 155 180
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DESCRIPCION FOTOGRAFICA

ESTACION CANAL SAN CARLOS
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COCHERAS

ESTACION SANTA CLARA
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TORRE 19
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