

N° 2 de fecha 6 de octubre de 2000, que modifica el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago".

- El Decreto Supremo MOP N° 122 de fecha 16 de febrero de 2001, que aprobó convenio complementario de fecha 18 de diciembre de 2000, que modifica el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago", para hacerle aplicable el Mecanismo de Cobertura Cambiaria.

- El Decreto Supremo MOP N° 1.154 de fecha 31 de julio de 2001, que aprobó el convenio complementario N° 3 de fecha 29 de junio de 2001, que modifica el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago".

- El Decreto Supremo MOP N° 1.008 de fecha 29 de septiembre de 2003, que dejó sin efecto Decreto que indica y aprobó el convenio complementario N° 4 de fecha 8 de julio de 2003, que modifica el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago".

- El Decreto Supremo MOP N° 797 de fecha 8 de septiembre de 2004, que aprobó el convenio complementario N° 5 de fecha 2 de septiembre de 2004, que modifica el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago".

- La Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992.

**Decreto:**

1. Apruébase el convenio complementario N° 6 de fecha 14 de junio de 2006, que se anexa y forma parte integrante del presente decreto, suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas, representada por su Director General, don Carlos Rubilar Ottone, ambos domiciliados para estos efectos en calle Morandé N° 71 piso 3°, comuna y ciudad de Santiago, y la "Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.", RUT N° 96.875.230-8, debidamente representada por don Eduardo Escala Aguirre y por don Eduardo Larrae Lucero, todos con domicilio para estos efectos en Avenida Andrés Bello N° 2711, piso 17°, comuna de Las Condes de la ciudad de Santiago. Dicho convenio complementario pasará a formar parte integrante del contrato de concesión.

2. Dispónese que en todo lo no modificado por el convenio complementario que se aprueba por el presente Decreto Supremo, rigen plenamente las estipulaciones del Decreto Supremo MOP N° 859, de fecha 30 de junio de 1998 que adjudicó el contrato de concesión, las Bases de Licitación y demás instrumentos que conforman el contrato de concesión.

3. Establécese que la sociedad concesionaria deberá suscribir ante notario tres transcripciones del presente Decreto Supremo en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo notario uno de sus ejemplares conjuntamente con un original del convenio complementario que se aprueba, dentro del plazo de 15 días corridos contados desde su publicación en el Diario Oficial. Una de las transcripciones referidas precedentemente será entregada para su archivo a la Coordinación General de Concesiones de la Dirección General de Obras Públicas y la otra a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas deberán acompañarse de una copia autorizada de la protocolización efectuada.

4. Establécese que el Director General de Obras Públicas informará semestralmente a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda sobre el desarrollo y cumplimiento de las estipulaciones del convenio complementario aprobado por el presente Decreto Supremo.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Eduardo Bitrán Colodro, Ministro de Obras Públicas.- Andrés Velasco Brañas, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saludó atentamente a Ud., Juan Eduardo Saldivia Medina, Subsecretario de Obras Públicas.

**APRUEBA CONVENIO DE EXTINCION DE LA CONCESION DE LA OBRA PUBLICA FISCAL DENOMINADA "PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, GRUPO 2" Y DEROGA DECRETO SUPREMO MOP N° 2.191, DE 6 DE DICIEMBRE DE 2002**

Núm. 868.- Santiago, 29 de septiembre de 2006.- Vistos:

- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.

- El Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en particular su artículo 27° N° 2.

- El Decreto Supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en particular su artículo 77°.

- El Decreto Supremo MOP N° 2.191, de fecha 6 de diciembre de 2002, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2".

- La Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992.

**Decreto:**

1. Apruébase el convenio de extinción de fecha 29 de septiembre de 2006, que se anexa y forma parte integrante del presente decreto, suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas, representada por su Director General (S), doña María Eugenia Wagner Brizzi, ambos domiciliados para estos efectos en calle Morandé N° 59, tercer piso, comuna y ciudad de Santiago, y la "Sociedad Concesionaria BAS DOS S.A.", RUT N° 99.520.560-2, representada por don Victor Bezanilla Saavedra, por don Adrián Héctor Suárez y por don Alan Dunford Alamos, todos domiciliados, para estos efectos, en calle San Sebastián N° 2839, oficina 801, comuna de las Condes, ciudad de Santiago.

2. Derógase el Decreto Supremo MOP N° 2.191, de fecha 6 de diciembre de 2002, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2".

3. Déjase constancia que, para los efectos de lo establecido en el artículo 27° N° 2 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, los acreedores prendarios han aceptado la extinción anticipada del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Programa de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2".

4. Establécese que la sociedad concesionaria deberá suscribir ante notario público tres transcripciones del presente decreto, debiendo protocolizar, ante el mismo notario, uno de los ejemplares, dentro del plazo de 15 días contados desde su publicación en el Diario Oficial. Una de las transcripciones referidas precedentemente será entregada en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas de la Dirección General de Obras Públicas, debiendo acompañarse ambas de una copia autorizada de la protocolización efectuada.

5. Solicítase la urgencia de 5 días para el trámite de Toma de Razon del presente decreto supremo conforme a lo dispuesto en el artículo 111° del DFL MOP N° 850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos, en atención a que se requieren finalizar cuanto antes las obras del contrato de concesión "Programa de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2", para lo cual es imprescindible tramitar previamente el presente decreto.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Eduardo Bitrán Colodro, Ministro de Obras Públicas.- María Olivia Recart Herrera, Ministra de Hacienda (S).

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saludó atentamente a Ud., Carlos Rubilar Ottone, Subsecretario de Obras Públicas Subrogante.

**Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones**

**SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES**

Secretaría Regional Ministerial  
X Región de Los Lagos

**EXTRACTO DE RESOLUCION N° 773 DE 2006**

Por resolución N° 773 del 27 de septiembre de 2006, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la X Región de Los Lagos, se autorizó la ampliación de capacidad, a tres líneas livianas, de Planta de Revisión Técnica clase AB, correspondiente a la Concesión Dos en la comuna de Puerto Montt, de la Concesionaria "Revisiones Los Lagos Ltda." - Angela Villarroel Mansilla, Secretaria Regional Ministerial Transportes y Telecomunicaciones Región de Los Lagos.

**SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES**

**EXTRACTO 06-RD 11310**

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, presentada por sociedad RADIO ANCOA DE LINARES LIMITADA, R.U.T. N° 85.071.100-3, en el sentido de modificar la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, para la ciudad de Linares, señal distintiva XQC-32; otorgada por decreto supremo N° 131 de 23.06.1981, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de cambiar de ubicación la planta transmisora y cambiar características técnicas del sistema radiante, en los siguientes términos:

**- Planta Transmisora:**

UBICACION	COMUNA	REGION	COORDENADAS GEOGRAFICAS		
			Latitud Sur	Longitud Oeste	Datum
Lanzadinal Sur, Km. 300	Linares	VII	35° 49' 51" S	71° 37' 40" O	PSAD 56

**- Características técnicas del sistema radiante:**

POLARIZACION	TIPO ANTENA	GANANCIA ANTENA	NUMERO ANTENAS	ALTURA CENTRO RADIACION	ACRUBIT ANTENAS
Circular	Anillos terminados en barra	3,29 dBi	4	25 metros	135°

**- Diagrama de radiación horizontal, de acuerdo a la siguiente tabla:**

Radial	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°
Pérdida por lóbulo (dB)	1,4	0,9	0,5	0,0	0,5	0,9	1,4	1,9

**- Los plazos serán los que se indican a continuación:**

INICIO OBRAS	TERMINO OBRAS	INICIO SERVICIO	OBSERVACION
15 días	30 días	60 días	Todos estos plazos están referidos a la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto que autorice la modificación solicitada.

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15° de la ley N° 18.168 (Ley General de Telecomunicaciones) a objeto de que el que tenga interés en ello pueda oponerse al otorgamiento de la modificación de concesión, dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.- Subsecretario de Telecomunicaciones.

**SUBSECRETARIA DE CO. PP.**  
**OFICINA DE PARTES**  
**TRAMITADO**  
**FECHA 20 OCT 2006**

GOBIERNO DE CHILE  
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

**URGENTE**  
**PLAZO 5 DIAS**

MINISTERIO DE HACIENDA  
 OFICINA DE PARTES  
 - 4 OCT. 2006  
 RECIBIDO

Ref: Aprueba convenio de extinción de la concesión de la obra publica fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2" y deroga Decreto Supremo MOP N° 2191, de 6 de diciembre de 2002.

CONTRALORIA GENERAL  
 TOMA DE RAZON  
 11 OCT. 2006  
 RECEPCION

SANTIAGO, 29 SEP 2006

N° 868 /

DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		

- VISTOS:**
- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
  - El Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en particular su artículo 27° N° 2.
  - El Decreto Supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en particular su artículo 77°.
  - El Decreto Supremo MOP N° 2191, de fecha 6 de diciembre de 2002, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2".

**REFRENDACION**

REF. POR \$ \_\_\_\_\_  
 IMPUTAC. \_\_\_\_\_  
 ANOT. POR \$ \_\_\_\_\_  
 IMPUTAC. \_\_\_\_\_  
 DEDUC DTO. \_\_\_\_\_

931988  
 DIRECCION DE PRESUPUESTOS  
 DIRECTOR  
 MINISTERIO DE HACIENDA

TOMADO RAZON  
 19 OCT 2006  
 Contralor General de la República Subrogante

La Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992.

**DECRETO:**

1. **APRUÉBASE** el convenio de extinción de fecha 29 de septiembre de 2006, que se anexa y forma parte integrante del presente decreto, suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas, representada por su Director General (S), doña María Eugenia Wagner Brizzi, ambos domiciliados para estos efectos en calle Morandé N° 59, tercer piso, comuna y ciudad de Santiago, y la "Sociedad Concesionaria BAS DOS S.A.", RUT N° 99.520.560-2, representada por don Victor Bezanilla Saavedra, por don Adrián Héctor Suárez y por don Alan Dunford Alamos, todos domiciliados, para estos efectos, en calle San Sebastián N° 2839, oficina 801, comuna de las Condes, ciudad de Santiago.
2. **DERÓGASE** el Decreto Supremo MOP N° 2191, de fecha 6 de diciembre de 2002, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2".
3. **DÉJASE** constancia que, para los efectos de lo establecido en el artículo 27 N° 2 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, los acreedores prendarios han aceptado la extinción anticipada del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Programa de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2".
4. **ESTABLÉCESE** que la sociedad concesionaria deberá suscribir ante notario público tres transcripciones del presente decreto, debiendo protocolizar, ante el mismo notario, uno de los ejemplares, dentro del plazo de 15 días contados desde su publicación en el Diario Oficial. Una de las transcripciones referidas precedentemente será entregada en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas de la Dirección General de Obras Públicas y otra en la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, debiendo acompañarse ambas de una copia autorizada de la protocolización efectuada.

5. ~~SOLICÍTASE~~ la urgencia de 5 días para el trámite de Toma de Razón del presente decreto supremo conforme a lo dispuesto en el artículo 111° del DFL MOP N° 850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos, en atención a que se requieren finalizar cuanto antes las obras del contrato de concesión "Programa de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2", para lo cual es imprescindible tramitar previamente el presente decreto.

ANÓTESE, TÓMESE RAZON Y PUBLIQUÉSE

MICHELLE BACHELET JERIA  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EDUARDO BITRÁN COLODRO  
Ministro de Obras Públicas



CONTRALORIA GENERAL	
División de la Ventaja y Organismo y Obras Públicas y Transportes	
RECEPCION - 11 OCT. 2006	
Sub-División de	
Grupo/Estado	fer
Unidad	
Fecha	
Nota	


**CONVENIO DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA "PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, GRUPO 2"**

En Santiago de Chile, a 29 de Septiembre de 2006, entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**, representada por su Director General (S), doña María Eugenia Wagner Brizzi, ambos con domicilio en calle Morandé N° 71, tercer piso, comuna y ciudad de Santiago, y "**SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS DOS S.A.**", sociedad titular de la obra pública fiscal denominada "**PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, GRUPO 2**", RUT N° 99.520.560-2, representada por los señores Victor Bezanilla Saavedra, chileno, casado, constructor civil, cédula nacional de identidad N° 5.632.977-3, por don Adrián Héctor Suárez, argentino, casado, ingeniero, cédula nacional para extranjeros N° 21.578.957-8 y por don Alan Dunford Alamos, chileno, casado, ingeniero, cédula nacional de identidad N° 7.033.714-2, todos domiciliados para estos efectos en calle San Sebastián N° 2839, Oficina 801, comuna de Las Condes, Santiago, se ha pactado el convenio de extinción del contrato de concesión, que consta de las cláusulas que a continuación se expresan:

**PRIMERO: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS.**

- 1.1** Por Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas MOP N° 2191, de 6 de diciembre de 2002, publicado en el Diario Oficial Edición N° 37.502, de 6 de marzo de 2003, se adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "**Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2**", al Grupo Licitante integrado por las empresas Besalco S.A., Torno Internazionale S.p.A. y Sodexho Chile S.A., quienes, a su vez, constituyeron la "**SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS DOS S.A.**" Dicho contrato se perfeccionó con la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación en la fecha señalada anteriormente; con la constitución de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., por escritura pública de 24 de Abril de 2003, otorgada en la notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, cuyo extracto se anotó en el Repertorio N° 9375 e inscribió a fojas 11.344 con el N° 8.821 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2003, y se publicó en el Diario Oficial N° 37.547 del 30 de Abril de 2003; y mediante la suscripción y protocolización del Decreto de Adjudicación efectuada en la notaría de Santiago, de don José Musalem Saffie, Repertorio N° 4.339-2003, del 24 de Abril de 2003. Estos documentos fueron entregados al Ministerio de Obras Públicas, en forma y plazos legales, dando

1


íntegro cumplimiento a las normas contenidas en el artículo 9 del DFL MOP N° 164, de 1991.

**1.2** Durante la Etapa de Construcción del Contrato de Concesión, Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. presentó con fechas 9 de diciembre de 2004 y posteriormente, el 31 de enero de 2005, sendos reclamos ante la Comisión Conciliadora del Contrato de Concesión, para que ésta ayudara a las partes a encontrar bases de arreglo respecto de todas las divergencias que no habían podido resolverse directamente hasta esas fechas. Dichos procedimientos ante la Comisión Conciliadora culminaron sin que las partes logaran un acuerdo sobre las materias controvertidas.


Por lo expuesto precedentemente, en ejercicio del derecho que se le confiere en el artículo 36 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. interpuso, con fecha 22 de julio de 2005, demanda en contra del Ministerio de Obras Públicas, ante la H. Comisión Arbitral, solicitando aumento de los plazos de construcción y de concesión y pidiendo el pago de una indemnización, por diversos conceptos, más intereses, Impuesto al Valor Agregado y costas.


Durante la tramitación del juicio arbitral, con fecha 17 de agosto de 2006, la H. Comisión Arbitral propuso Bases de Conciliación para resolver el litigio, y poner término anticipado por mutuo acuerdo a la concesión, las que fueron rectificadas de oficio por resolución de la H. Comisión Arbitral de fecha 28 de agosto de 2006.

El MOP y Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. aceptaron las Bases de Conciliación rectificadas propuestas, suscribiendo el Acta de Conciliación con fecha 31 de agosto de 2006.


Finalmente, por resolución de fecha 31 de agosto de 2006, la H. Comisión Arbitral aprobó las antedichas bases de conciliación, resolución que se encuentra firme.

Suscribieron también dicha acta de conciliación, además del Ministerio de Obras Públicas y de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., las sociedades Constructora Las Acacias S.A., subcontratista de construcción de las obras; Siges Chile S.A., subcontratista para la operación de las obras, Sodexho Chile S.A., Besalco S.A. y Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada, en su calidad de únicos accionistas de Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.; y el Banco del Estado de Chile, Banco Corpbanca y Banco del Desarrollo, en su carácter de únicos acreedores prendarios.

 2
















Por su parte, las Bases de Conciliación fueron aprobadas por los Ministerios de Hacienda y de Justicia, mediante sendos Oficios Ord. Números 782 y 4.969, respectivamente, ambos de fecha 30 de agosto de 2006.

**1.3** Conforme al Acuerdo Número 1 del Acta de Conciliación, las partes manifestaron su mutuo acuerdo para poner término a la concesión "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2" -conforme a lo dispuesto en el artículo 27° N° 2 del D.S. MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas- y, según lo dispuesto en el artículo 77 del D.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y suscriben el presente convenio en que constan las condiciones de acuerdo de extinción de la concesión de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2" y del contrato de concesión adjudicado mediante DS MOP N° 2191, de fecha 6 de diciembre de 2002.

**1.4** Forman parte del presente convenio los siguientes anexos, que se adjuntan a éste:

Anexo N° 1: Acta de Audiencia de fecha 17 de agosto de 2006, en la que constan las Bases de Conciliación propuestas a las partes por la Comisión Arbitral, rectificadas por resolución de 28 de agosto del mismo mes y año.



Anexo N° 2: Acta de Audiencia de fecha 31 de agosto de 2006, en la que consta la aceptación de las Bases de Conciliación propuestas por la H. Comisión Arbitral por las partes, acreedores prendarios y demás interesados y resolución de esa misma fecha de la H. Comisión Arbitral por la que se aprobó la conciliación.

Anexo N° 3: Certificado del Sr. Secretario de Comisión Arbitral, en el que constan los honorarios pagados por la Sociedad Concesionaria a los miembros de la H. Comisión Arbitral, secretario de la misma y perito.

Anexo N° 4: Modelo de resoluciones DGOP para pago.

Anexo N° 5: Inventario.

Anexo N° 6: Listado de proyectos.



## SEGUNDO: ACUERDOS PARA LA EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN



Sobre la base de los fundamentos expuestos, las partes acuerdan:

- 2.1 Declarar la extinción por mutuo acuerdo de la concesión de la obra pública fiscal denominada "PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, GRUPO 2", conforme a lo indicado en el artículo 27 N° 2 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y del contrato de concesión adjudicado mediante DS MOP N° 2191, de fecha 6 de diciembre de 2002.
- 2.2 El Ministerio de Obras Públicas pagará a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. el valor en pesos, moneda nacional, equivalente a **UF 1.658.000** (un millón seiscientos cincuenta y ocho mil Unidades de Fomento), según el Acuerdo Número 3 del Acta de Conciliación, de la siguiente forma:
- i) Cuota 1: **UF 750.000** (setecientos cincuenta mil unidades de fomento), en su equivalente en pesos al día del pago efectivo, más el interés que corresponda, la que se pagará el 15 de octubre de 2006.
  - ii) Cuota 2: **UF 908.000** (novecientas ocho mil unidades de fomento) en su equivalente en pesos al día del pago efectivo, más el interés que corresponda, la que se pagará el 15 de marzo de 2007.

Las cantidades antes indicadas devengarán un interés real anual compuesto de 6,5% a partir del 15 de junio de 2006, hasta la fecha del pago efectivo. En consecuencia, la Cuota 1 más sus intereses al 15 de octubre de 2006, totaliza UF 765.954,15; de igual modo, la Cuota 2 más sus intereses al 15 de Marzo de 2007, totaliza UF 951.791,58.

- 2.3 El Ministerio de Obras Públicas pagará a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., según el Acuerdo Número 8 del Acta de Conciliación, el valor en pesos, moneda nacional, equivalente a **UF 6.000** (seis mil Unidades de Fomento), por concepto de mantención y seguridad de los Establecimientos Penitenciarios de Antofagasta y Concepción, por el período que va desde el 1 de junio de 2006 al 31 de agosto de 2006.

El pago de esta cantidad se efectuará a más tardar el 31 de diciembre de 2006. Vencido dicho plazo sin que se hubiere verificado el pago, la suma antes indicada devengarán un interés del 6,5% real anual compuesto diario, desde dicho día hasta el día de su pago efectivo.



- 2.4 Según acuerdo N° 10 del Acta de Conciliación, cada parte del litigio deberá pagar sus costas personales, y por mitades los honorarios de los miembros de la Comisión Conciliadora, los de su secretario, los del perito designado de común acuerdo y los gastos de administración de la Comisión Arbitral.


En consecuencia, el Ministerio de Obras Públicas pagará a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. el valor en pesos, moneda nacional, equivalente a UF 4.189,41 (Cuatro Mil Ciento Ochenta y Nueve Coma Cuarenta y Una Unidades de Fomento), por concepto de reembolso del 50% de los honorarios de los miembros de la H. Comisión Arbitral, de su secretario, del perito designado de común acuerdo y los gastos de administración de la H. Comisión Arbitral, pagados por la Sociedad Concesionaria. El valor señalado corresponde al 50% del certificado por el Secretario del Tribunal según Anexo N° 3.

El pago de esta cantidad se efectuará a más tardar el 31 de diciembre de 2006. Vencido dicho plazo sin que se hubiere verificado el pago, la suma antes indicada devengará un interés del 6.5% real anual compuesto diario, desde dicho día hasta el día de su pago efectivo.

- 2.5 Dentro del plazo de 30 días, contado desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo que apruebe el presente Convenio, y en cumplimiento del Acuerdo Número 3 del Acta de Conciliación, el Director General de Obras Públicas emitirá para facilitar el pago de la suma de dinero indicada en i) Cuota 1 del numeral 2.2. precedente, tres Resoluciones DGOP, una por el 64% del valor de la Cuota, otra por el 24% del valor de la Cuota y finalmente otra por el 12% del valor de la Cuota. Estas serán íntegramente destinadas por la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. al pago parcial de su endeudamiento con los bancos acreedores prendarios: Banco del Estado de Chile, Banco Corpbanca y Banco del Desarrollo, respectivamente. En todo caso, siempre cabrá al MOP hacer pago de estas cantidades sin necesidad de dictar resolución DGOP alguna. En dicho caso y, conforme al mandato irrevocable que se indica en el numeral 2.10, el Ministerio de Obras Públicas pagará la cantidad señalada en i) Cuota 1 del numeral 2.2 precedente al Banco del Estado de Chile, Banco del Desarrollo y Banco Corpbanca, conforme la distribución aquí indicada.

En igual plazo antes señalado, y en cumplimiento del Acuerdo Número 3 del Acta de Conciliación, el Director General de Obras Públicas emitirá para facilitar el pago de la suma de dinero indicada en ii) Cuota 2, del numeral 2.2 precedente, doce resoluciones DGOP, según el siguiente detalle:

- a) Una resolución DGOP por UF 122.874 (ciento veintidós mil ochocientos setenta y cuatro Unidades de Fomento), pagadera el 15 de marzo de 2007.



Esta resolución será íntegramente destinada por la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. a pagar a Sodexho Chile S.A la totalidad de su capital social y créditos en contra de la Concesionaria, conforme a la Conciliación;


- b) Una segunda resolución DGOP por UF 80.000 (ochenta mil Unidades de Fomento) pagadera el 15 de marzo de 2007. Esta resolución será íntegramente destinada por la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. para pagar a Siges Chile S.A. por el término anticipado del contrato de operación conforme a la Conciliación;
- c) diez resoluciones DGOP emitidas cada una por UF 74.891,758, (setenta y cuatro mil ochocientos noventa y una coma siete cinco ocho unidades de fomento) pagaderas el 15 de marzo de 2007.

Conforme a lo indicado en el Acuerdo de Conciliación Número 4, la Sociedad Concesionaria se obliga a destinar dichas resoluciones a pagar sus obligaciones en el siguiente orden de prelación: i) el saldo insoluto a los bancos: Banco del Estado de Chile, Banco Corpbanca y Banco del Desarrollo; ii) Pago a Sodexho Chile S.A. según el punto a) anterior, iii) Pago a Siges Chile S.A. según el punto b) anterior; iv) la deuda con Constructora Las Acacias S.A., la que deberá destinar esos fondos a pagar a sus proveedores así como sus deudas con empresas relacionadas, de acuerdo a sus estados auditados; y v) el remanente se destinará a los accionistas Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada y Besalco S.A..

Tan pronto queden tramitadas todas las resoluciones, sólo un ejemplar de cada una de ellas deberá ser suscrita ante notario por el representante legal de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y el Director General de Obras Públicas, o un representante designado por él, quedando éstas en poder de la primera. Una vez tramitada cada resolución, la obligación de pago en ella contenida tendrá el carácter de irrevocable e incondicional, lo que será consignado expresamente en el texto de cada una de dichas resoluciones.

2.6 De conformidad con lo estipulado en el inciso segundo del artículo 21 de la Ley de Concesiones, la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. podrá, entre otras operaciones lícitas, ceder o preñar libremente todos y cada uno de los pagos comprometidos por el Ministerio de Obras Públicas en cada una de las Resoluciones antes señaladas.

2.7 Un modelo borrador de las Resoluciones DGOP antes indicadas se incluye en el Anexo N° 4, que se adjunta y forma parte del presente convenio.



**2.8** El Ministerio de Obras Públicas sólo pagará las cantidades a que se refiere el número 2.2 anterior, a quien presente las resoluciones debidamente suscritas, sea éste la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. o un tercero a quien esta última la hubiere cedido, una vez que se haya alzado la prenda señalada en el numeral 2.10 siguiente.

En este último caso, el tercero deberá cumplir además con las siguientes condiciones:


- a) Haber cumplido con todos los requisitos y formalidades, que, de conformidad con la legislación general aplicable, sean necesarios para efectuar el cobro y para que se verifique el pago.
- b) Acreditar ante el Director General de Obras Públicas, como representante del Ministerio de Obras Públicas, con a lo menos 20 días de antelación al día de vencimiento del plazo fijado para el pago, el cumplimiento de lo señalado en la letra a) anterior.

**2.9** Con cargo a los pagos comprometidos en ii) Cuota 2 del número 2.2 de más arriba, el Ministerio de Obras Públicas retendrá las cantidades indicadas en las letras a) y b) del numeral 2.5 del presente convenio, hasta que se compruebe que la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. ha hecho cesión a Sodexho Chile S.A. y Siges Chile S.A. de las Resoluciones DGOP por los montos que les corresponde cobrar a estas sociedades en virtud de la conciliación y se ha alzado a su respecto la prenda que se indica en el numeral 2.10 siguiente. Comprobada la cesión de tales Resoluciones DGOP y el alzamiento de la prenda a su respecto, el Ministerio de Obras Públicas pagará las sumas retenidas a quien presente a cobro las respectivas resoluciones DGOP, sean éstos Sodexho Chile S.A. y Siges Chile S.A. u otros legítimos tenedores de aquéllas.

**2.10** Conjuntamente con la suscripción del presente convenio, por instrumento separado, la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. constituye prenda mercantil y prohibición de gravar y enajenar a favor de los bancos Banco del Estado de Chile, Banco del Desarrollo y Banco Corpbanca, para garantizarles el pago íntegro y oportuno de la deuda que la Sociedad mantuviere con ellos. Esta prenda se constituye sobre el crédito de Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. en contra del Ministerio de Obras Públicas indicado en el numeral 2.2 anterior y se extenderá a las Resoluciones DGOP que se emitan para facilitar el pago de dicho crédito, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.5 del presente convenio. El Ministerio de Obras Públicas concurrirá a notificarse de dicha prenda, obligándose a pagar directamente a los bancos ya individualizados el crédito pignorado, hasta el monto







7



de sus acreencias. El contrato de prenda contiene, además, un mandato irrevocable de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. en favor de los bancos Banco del Estado de Chile, Banco del Desarrollo y Banco Corpbanca para que puedan cobrar y percibir del Ministerio de Obras Públicas los créditos que para la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. nacen en virtud de la conciliación; mandato que deberá ser notificado al Ministerio de Obras Públicas y aceptado por éste. La prenda y el mandato recién referidos serán alzados cuando la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. pague a los bancos Banco del Estado de Chile, Banco del Desarrollo y Banco Corpbanca la totalidad de sus créditos, lo que podrá hacer mediante la cesión, a cada cual, de Resoluciones DGOP emitidas en los términos indicados en los números 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8 precedentes, y/o mediante pago en efectivo. En cualquiera de los casos tales bancos otorgarán la cancelación y finiquito de dichas deudas, de lo cual deberá informar la Sociedad Concesionaria al MOP para efectos de lo regulado en el numeral 2.9 precedente.

- 2.11** Para el solo efecto del pago a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. del Impuesto al Valor Agregado, ésta continuará haciendo uso del mecanismo de devolución del Impuesto al Valor Agregado que contempla el contrato de concesión, debiendo presentar la documentación correspondiente dentro del plazo que vence a los 120 días siguientes a la fecha de pago efectivo de la Cuota 2 referida en el punto ii) del numeral 2.2 precedente.
- 2.12** La Sociedad Concesionaria deberá mantener vigentes las garantías bancarias por UF 44.000 (cuarenta y cuatro mil unidades de fomento) que se encuentran en poder del MOP, hasta la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo que apruebe el presente convenio, las que le serán devueltas por éste dentro del plazo de quinto día hábil contado desde dicha publicación.
- 2.13** Se deja constancia que las pólizas de seguro se encuentran pagadas y vigentes hasta el 30 de noviembre de 2006.
- 2.14** Se deja constancia que, conforme al Acuerdo Número 8 del Acta de Conciliación, la entrega material al Ministerio de Obras Públicas de los Establecimientos Penitenciarios de Antofagasta y Concepción se efectuó con fecha 31 de agosto de 2006, en el estado que se encontraban a esa fecha y que era conocido del Ministerio de Obras Públicas, conforme al Inventario del Anexo N° 5. A contar de esa fecha el Ministerio de Obras Públicas asumió total responsabilidad por los citados Establecimientos Penitenciarios.





Por cuenta y orden del MOP, la Sociedad Concesionaria pagará el servicio de vigilancia, así como los gastos por consumo de electricidad y agua de los Establecimientos Penitenciarios, según lo siguiente: Antofagasta hasta el 31 de octubre de 2006, y Concepción hasta el 30 de septiembre de 2006. El MOP reembolsará a la Sociedad Concesionaria la cantidad de UF 500 mensual por cada Establecimiento, a más tardar el 31 de diciembre de 2006. Vencido dicho plazo sin que se hubiere verificado el pago, la suma antes indicada devengará un interés del 6.5% real anual compuesto diario, desde dicho día hasta el día de su pago efectivo. La supervisión del servicio de vigilancia será efectuada por el MOP. El MOP podrá ordenar retener el pago de cualquier mes notificando de ello a la Sociedad Concesionaria, por escrito y dentro del mes del servicio prestado.

- 2.15** Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. cede y transfiere al Ministerio de Obras Públicas la propiedad del Proyecto de Ingeniería de Detalle, hasta el avance en que se encuentra, correspondiente al diseño de las obras, el cual se compone de las partidas indicadas en el Anexo N° 6, cuyos planos, minutas técnicas y demás antecedentes relacionados, fueron entregados con anterioridad al Inspector Fiscal de la obra.

En virtud de la cesión y transferencia y entrega del Proyecto de Ingeniería de Detalle, el MOP se encuentra facultado para utilizarlo inmediatamente, en todo o parte, para la terminación de la obra, sin necesidad de compensación o indemnización alguna a Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., sus socios o terceros.

- 2.16** Se deja constancia que, conforme al Acuerdo Número 2 del Acta de Conciliación, quedan sin efecto todos los actos y procedimientos judiciales y/o administrativos sancionatorios que el Ministerio de Obras Públicas hubiere iniciado en contra de Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y se declara que no procede iniciar nuevos actos y procedimientos judiciales y/o administrativos sancionatorios en contra de esta última.

**TERCERO:** Comparecen en este acto el **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**, RUT N° 97.030.000-7, representado por doña Encarnación Canalejo Saavedra, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1111, Santiago; **BANCO DEL DESARROLLO**, RUT N° 97.051.000-1, representado por don José Gabriel Varela Morgan y José Massaro, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 949, 3° Piso, Santiago; y **CORPBANCA**, RUT N° 97.023.000-9, representado por don Cristián Canales Palacios, ambos domiciliados para



estos efectos en Huérfanos N°1072, Santiago, y expresan que son los únicos acreedores de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. que tienen constituida en su favor la prenda especial de obra pública referida en el artículo 43 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, por lo que, conforme al artículo 27 N° 2, ratifican su consentimiento en la extinción anticipada de la Concesión.





**CUARTO:** En virtud de lo indicado en el numeral 2.1 precedente, por medio de este acto se declara extinguida la concesión de la obra pública denominada PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, GRUPO 2, y el contrato de concesión adjudicado por Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas N° 2191, de 6 de diciembre de 2002, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula sexta del presente convenio sobre perfeccionamiento del Decreto Supremo que lo aprueba.

**QUINTO:** Sujeto a la condición de cumplirse las obligaciones asumidas en el presente convenio, las partes se otorgan el más amplio, completo y total finiquito, declarando que nada se adeudan en virtud del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, GRUPO 2.

**SEXTO:** El presente convenio se aprobará mediante decreto supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del D.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y tendrá validez y vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.

En razón de la brevedad de los plazos involucrados en el presente convenio, el Ministerio de Obras Públicas declara que hará constar en el texto del decreto supremo que apruebe el presente convenio la necesidad de que el trámite de toma de razón se lleve a cabo con urgencia, según lo autoriza el inciso 3° del artículo 111 del DFL MOP N° 850, de 1997.

**SÉPTIMO:** La personería de don Victor Bezanilla Saavedra, don Adrián Héctor Suárez y de don Alan Dunford Álamos para actuar en nombre y representación de Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., consta del Acta de Reunión de Directorio efectuada con fecha 28 de agosto de 2006, reducida a escritura pública con fecha 30 de agosto del año 2006, en la notaría de Santiago de don José Musalem Saffie.




**OCTAVO:** El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando dos de ellos en poder de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., dos en el Ministerio de Obras Públicas y el quinto deberá ser protocolizado ante Notario por la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. conjuntamente con la transcripción del decreto supremo que apruebe el presente convenio.



MARÍA EUGENIA WAGNER-BRIZZI  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (S)



VÍCTOR BEZANILLA SAAVEDRA,




ADRIÁN HÉCTOR SUÁREZ,



ALAN DUNFORD ALAMOS  
pp. SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS DOS S.A.



pp. BANCO DEL ESTADO DE CHILE



pp. CORPBANCA



pp. BANCO DEL DESARROLLO



pp. BANCO DEL DESARROLLO



# ANEXO N°1

Acta de Audiencia de fecha 17 de Agosto de 2006, en la que constan las Bases de Conciliación propuestas a las partes por la Comisión Arbitral, rectificadas por resolución de 28 de agosto del mismo mes y año.

*[Handwritten signatures and stamps]*


*[Circular stamp: MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIACIÓN]*

*[Handwritten signature: J. M. ...]*

**AUDIENCIA COMISIÓN ARBITRAL  
PROGRAMA DE CONCESIONES  
DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO DOS**

En Santiago de Chile, a diecisiete de agosto de 2006, siendo las 16,30 horas, en las oficinas ubicadas en El Golf 150 piso 18, Comuna de Las Condes, se reúne la Comisión Arbitral de la obra pública fiscal denominada "**PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO 2**" bajo la presidencia de don Arnaldo Gorziglia Balbi, y con la concurrencia de sus miembros don Manuel Díaz de Valdés Olavarrieta y don Alfonso Reymond Larraín.

Texto de Conciliación: En consideración a la resolución de 26 de Abril pasado que rola a fojas 750, por la que se conminó a las partes a reiniciar el proceso de conciliación mediante una nueva propuesta; el Acta sobre Bases de Acuerdo acompañada con fecha 29 de mayo último y que consta a fojas 771 de autos; la propuesta de texto de conciliación de esta H. Comisión Arbitral de fecha 6 de junio de 2006, que rola a fojas 776; los comentarios formulados por Besalco S.A. a fojas 792; por Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada a fojas 793; por Constructora Las Acacias S.A. a fojas 794; por la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. a fojas 799; por Sodexho Chile S.A. a fojas 806; por Siges Chile S.A. a fojas 808; la solicitud de prórroga formulada por los Bancos del Estado de Chile, Corpbanca y del Desarrollo, en adelante también denominados en conjunto como los "Bancos", que rola a fojas 811; los comentarios formulados por los mismos bancos a fojas 812; la nueva propuesta de Conciliación formulada por esta H. Comisión Arbitral por resolución de fecha seis de julio de dos mil seis, a fojas 817; la respuesta a esta última propuesta de conciliación de (i) la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., a fojas 832 (ii) Sodexho Chile S.A., a fojas 840 (iii) los Bancos, a fojas 847 (iv) Siges Chile S.A., a fojas 849 (v) Besalco S.A., a fojas 856 (vi) Constructora Las Acacias S.A., a fojas 857 (vii) Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada, a fojas 858, y (viii) de los Ministerios de Obras Publicas y de Hacienda, a fojas 861; la resolución de siete de agosto de dos mil seis que rola a fojas 866; y la Audiencia de fecha once de agosto



de dos mil seis, en la que se acordaron los términos para obtener la concurrencia de Sodexho Chile S.A. y Siges Chile S.A. a la Conciliación, que consta a fojas 869, la Comisión Arbitral acordó:

**PRIMERO:** Proponer al Ministerio de Obras Públicas y a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. una conciliación que ponga término a este juicio, sobre las siguientes bases que consideran el interés público comprometido y las observaciones antes indicadas.

## CONCILIACIÓN

### I. ANTECEDENTES PREVIOS.

1. Durante el período de conciliación dispuesto por esta H. Comisión Arbitral a través de su resolución de fecha 26 de abril de 2006, las partes procedieron a analizar la propuesta formulada por este Tribunal, en orden a poner término anticipado y de común acuerdo a la concesión. Las partes han llegado al convencimiento que la propuesta formulada por el Tribunal constituye la mejor alternativa para alcanzar una solución integral a todas las dificultades suscitadas durante el desarrollo del proyecto y ejecución de las obras.

Fruto de lo anterior se suscribió el documento denominado Proposición de Acuerdo que ambas partes presentaron al conocimiento de esta H. Comisión el pasado día 19 de mayo de 2006.

2. Por resolución de fecha 24 de mayo de 2006, el tribunal resolvió: *"Vistos las presentaciones de la Concesionaria de fecha 19 de mayo de dos mil seis que rola a fojas 770 y del Ministerio de Obras Públicas de igual fecha, que rola a fojas 771, en las que comunican al Tribunal Arbitral que dando cumplimiento a la resolución de 26 de Abril pasado por la que se conminó a las partes a reiniciar el proceso de conciliación en el plazo máximo de 15 días, vienen en acompañar el Acta sobre Bases de Acuerdo alcanzados por ellas, las cuales las partes se obligan a afinar en el más breve plazo, el Tribunal resuelve tener presente dichas bases para todos los efectos legales y prorrogar el plazo de la conciliación y de la Orden de No Innovar por 30 días, a contar de esta fecha, para que las partes materialicen todos los trámites y condiciones necesarias para obtener las aprobaciones que se indican en el Acta antedicha."*



3. Por resoluciones de fecha seis de Junio de 2006 y seis de Julio de 2006, respectivamente, esta H. Comisión Arbitral formuló sendas propuestas de Conciliación para poner término de común acuerdo a la concesión, las que no pudieron concretarse por no haberse obtenido la necesaria aprobación de todas las personas que deben suscribir la Conciliación; hecho que quedó superado con el Acuerdo suscrito el día 11 de agosto de 2006, ante esta misma H. Comisión Arbitral, por lo que esta H. Comisión Arbitral considera que la presente propuesta de Conciliación protege el interés público comprometido y los legítimos derechos de todas las personas que concurren a su celebración y que se han hecho valer ante esta H. Comisión Arbitral.

4. Por medio de presentación de fecha \_\_\_\_\_ de 2006, que rola a fojas \_\_\_\_\_, el Sr. Director General de Obras Públicas, como representante legal del **Ministerio de Obras Públicas**, manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de la Conciliación de que da cuenta la presente acta por estimarla conveniente para el interés público;

5. Por medio de presentación de fecha \_\_\_\_\_ de 2006, que rola a fojas \_\_\_\_\_, el Sr. Gerente General de la **Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.** manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

6. Por medio de presentación de fecha \_\_\_\_\_ de 2006, que rola a fojas \_\_\_\_\_, el Sr. \_\_\_\_\_, como representante del **Banco del Estado de Chile** y este en su carácter de acreedor prendario de la concesión, manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

7. Por medio de presentación de fecha \_\_\_\_\_ de 2006, que rola a fojas \_\_\_\_\_, el Sr. \_\_\_\_\_, como representante del **Banco del Desarrollo** y este en su carácter de acreedor prendario de la concesión, manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

8. Por medio de presentación de fecha \_\_\_\_\_ de 2006, que rola a fojas \_\_\_\_\_, el Sr. \_\_\_\_\_, como representante del **Banco Corpbanca** y este en su carácter de acreedor prendario de la concesión,



manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

9. Por medio de presentación de fecha \_\_\_\_\_ de 2006, que rola a fojas \_\_\_\_\_, el Sr. Gerente General de **Besalco S.A.** manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

10. Por medio de presentación de fecha \_\_\_\_\_ de 2006, que rola a fojas \_\_\_\_\_, el Sr. Gerente General de **Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada**, manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

11. Por medio de presentación de fecha \_\_\_\_\_ de 2006, que rola a fojas \_\_\_\_\_, el Sr. Gerente General de **Sodexo Chile S.A.** manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

12. Por medio de presentación de fecha \_\_\_\_\_ de 2006, que rola a fojas \_\_\_\_\_, el Sr. Gerente General de **Constructora Las Acacias S.A.** manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

13. Por medio de presentación de fecha \_\_\_\_\_ de 2006, que rola a fojas \_\_\_\_\_, el Sr. Gerente General de **Siges Chile S.A.** manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

14. Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 Número 3 del Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas Número 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, por oficio ORD. Número \_\_\_\_\_, de fecha \_\_\_\_\_, el Ministerio de Hacienda ha dado su aprobación a la presente conciliación.

15. A consecuencia de las aprobaciones precedentemente señaladas, se han cumplido las condiciones que las partes del litigio elevaron a la categoría de esenciales y que consistían en que (i) todas las partes involucradas en ella manifiesten su aceptación de la Proposición de Acuerdo, así como de esta Conciliación, y (ii) que todas ellas se



A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the right margin of the page.

A handwritten mark or signature, possibly initials, located in the bottom right area of the page.

comprometieran a celebrar los actos, otorgar los contratos y ejecutar las demás actuaciones que fueren exigidos para la cumplida y oportuna materialización y ejecución de los acuerdos alcanzados.


16. Las personas jurídicas que concurren a esta Conciliación se otorgan y otorgarán recíprocamente los siguientes finiquitos:

16.1 El **Ministerio de Obras Públicas** y la **Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.** se otorgan el más amplio, recíproco y completo finiquito respecto de todas y cada una de las obligaciones que asumieron en virtud del contrato de concesión denominado "**Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2**", con la sola excepción de las obligaciones que emanan de la presente Conciliación;

16.2 **Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.** y los **Bancos del Estado de Chile**, del **Desarrollo** y **Corpbanca** modificarán el Convenio de Financiamiento para adaptarlo a los términos de esta Conciliación. Una vez pagados íntegramente los créditos que los bancos mantienen con Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., acreedores y deudora se otorgarán el mas amplio, recíproco y completo finiquito respecto de todas y cada una de las obligaciones que asumieron en virtud del Convenio de Financiamiento;

16.3 **Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.** y la **sociedad Constructora Las Acacias S.A.** se otorgan el mas amplio, recíproco y completo finiquito respecto de todas y cada una de las obligaciones que asumieron en virtud del contrato de diseño y construcción denominado "**Contrato de Diseño, Ingeniería, Suministro, Construcción a Suma Alzada**", de fecha 24 de Abril de dos mil tres, con la sola excepción de las obligaciones que emanan de la presente Conciliación;

16.4 **Sociedad Concesionaria BAS DOS S.A.** y la sociedad **Siges Chile S.A.** se otorgan el mas amplio, recíproco y completo finiquito respecto de todas y cada una de las obligaciones que asumieron en virtud del contrato de Operación denominado "**Prestación de Servicios de Explotación y Conservación de Establecimientos Penitenciarios Grupo 2**", de fecha 24 de Abril de 2003, con la sola excepción de las obligaciones que emanan de la presente conciliación;




16.5 **Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.**, por una parte, y las sociedades **Besalco S.A., Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada y Sodexho Chile S.A.**, por la otra parte, se otorgan el mas amplio, recíproco y completo finiquito respecto de todas y cada una de las obligaciones que asumieron en virtud del contrato de sociedad por el que se constituyó Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., y de cualquier otro contrato que vincule a uno o más de esos accionistas con la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., con la sola excepción de las obligaciones que emanan de la presente Conciliación;

16.6 Las sociedades **Besalco S.A., Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada y Sodexho Chile S.A.**, se otorgan el mas amplio, recíproco y completo finiquito respecto de todas y cada una de las obligaciones que asumieron en virtud del pacto de accionistas que suscribieron entre sí en relación a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., y de cualquier otra relación que tengan como accionistas de esa sociedad;

16.7 Los finiquitos precedentes se extienden en forma recíproca a todas y cada una de las restantes personas jurídicas antes indicadas, por cualquier obligación o responsabilidad de origen legal, contractual, administrativo y extracontractual que tuviere su origen o se relacione directa o indirectamente con la concesión del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria del Grupo Dos y se extienden también a los funcionarios, ejecutivos, asesores y directores de esas personas jurídicas, actuales o pasados; renunciando todas ellas en su recíproco beneficio, las acciones y derechos que pudieren hacer valer en su contra, con la sola excepción de los derechos y acciones que nacen de esta Conciliación.

17. Todas las personas que suscriben la presente Acta de Conciliación declaran que tienen facultades suficientes y vigentes para representar a sus respectivas representadas y asumir las obligaciones y hacer las declaraciones que se contienen en la presente Acta de Conciliación y que cada una de ellas ha cumplido con las formalidades que requerían para tal efecto.

## II. ACUERDOS ALCANZADOS.



**ACUERDO NÚMERO 1:** El Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. declaran que ponen término anticipado al Contrato de Concesión Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2, por mutuo acuerdo de las partes y conforme a los términos de la presente Conciliación. Para su perfeccionamiento, las partes se obligan a extender y suscribir, en un plazo que no excederá de 30 días hábiles - excluidos sábados, domingos y festivos -, contado desde esta fecha, el respectivo convenio complementario que así lo disponga, conforme lo ordena el artículo 77 del Decreto Supremo MOP Número 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones. Dentro de dicho plazo deberá haberse dictado el decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas que aprueba el señalado convenio, con la firma del Ministro de Hacienda. En tanto no se suscriba el citado convenio complementario, se entenderán suspendidos todos los efectos del contrato de concesión, salvo las disposiciones que dicen relación con la devolución a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. del Impuesto al Valor Agregado conforme a dicho contrato, las que se mantendrán plenamente vigentes. El Ministerio de Obras Públicas en conjunto con la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y los Bancos podrán, de común acuerdo, prorrogar el plazo antes indicado, lo que se hará constar por escrito. Toda prórroga de dicho plazo extenderá por igual número de días el plazo previsto en el ACUERDO NÚMERO 12 de esta Conciliación para obtener la toma de razón de la Contraloría General de la República del decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas que apruebe el convenio. Una vez que la Contraloría General de la República tome razón del decreto supremo aprobatorio del convenio por el que se extingue la concesión, el Ministerio de Obras Públicas restituirá a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. el original de las garantías bancarias por 44.000 (cuarenta y cuatro mil) Unidades de Fomento, emitidas por los bancos concurrentes a esta Conciliación y Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. entregará tales originales a los bancos emisores.

**ACUERDO NÚMERO 2:** El Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. declaran que ponen término al presente litigio mediante la Conciliación de que da cuenta la presente acta, por mutuo acuerdo de las partes. Asimismo, en razón del acuerdo logrado para la extinción anticipada de la concesión y en virtud de la presente Conciliación, quedan sin efecto todos los actos y procedimientos judiciales.



y/o administrativos sancionatorios que el Ministerio de Obras Públicas hubiere iniciado en contra de Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y se declara que no procede iniciar nuevos actos y procedimientos judiciales y/o administrativos sancionatorios en contra de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.

**ACUERDO NÚMERO 3:** El Ministerio de Obras Públicas pagará a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., en dinero efectivo, el equivalente en pesos, moneda nacional, de UF 1.658.000 (un millón seiscientos cincuenta y ocho mil ) Unidades de Fomento, más el Impuesto al Valor Agregado que proceda. Para determinar la equivalencia en pesos se estará al valor de la Unidad de Fomento vigente a la fecha del pago efectivo de dicha deuda.

Para la determinación de esta cantidad a pagar, se ha tenido en consideración los estados financieros auditados de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y de Constructora Las Acacias S.A. Asimismo, se ha considerado el Impuesto al Valor Agregado auditado por el Ministerio de Obras Públicas.

La suma antes indicada se pagará con intereses, en las siguientes oportunidades:

- 1.- Con el equivalente en pesos del día de pago efectivo, de 750.000 (setecientos cincuenta mil ) Unidades de Fomento, más intereses, el día 15 de octubre de 2006, y
- 2.- Con el equivalente en pesos del día de pago efectivo de 908.000 (novecientas ocho mil) Unidades de Fomento, más intereses, el 15 de Marzo de 2007.

Las cuotas antes indicadas devengarán un interés anual de 6,5% sobre Unidad de Fomento, a partir del 15 de junio de 2006 y hasta el día del pago efectivo.

Para los efectos del pago a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. del Impuesto al Valor Agregado que proceda, en el convenio complementario se establecerá que dicha sociedad concesionaria podrá continuar haciendo uso del mecanismo de devolución del Impuesto al Valor



Agregado que contempla el contrato de concesión hasta el plazo de 120 (ciento veinte) días siguientes a la fecha de pago efectivo de la segunda cuota referida en el numeral 2 de este ACUERDO NÚMERO 3.

La obligación que se consigna en este ACUERDO NÚMERO 3 no está sujeta a condición alguna y no podrá ser objeto de compensación o deducción por cualquier concepto o causa.

Para facilitar el pago de las sumas antes indicadas, el Ministerio de Obras Públicas emitirá una o más Resoluciones, a través de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), y dentro del plazo de 30 (treinta) días contados desde la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo que aprueba el convenio que extingue la concesión, por las cuales la DGOP reconozca adeudar incondicionalmente a favor de Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. las sumas indicadas en este ACUERDO NÚMERO 3, en las fechas aquí también establecidas. En tal caso, se emitirán resoluciones DGOP separadas por el monto exacto del crédito de cada Banco concurrente a esta Conciliación en contra de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., de manera que esta última pueda cederlas en pago de sus deudas. Igualmente, deberá emitirse una Resolución DGOP separada por el monto a pagarse a Sodexho Chile S.A. y a Siges Chile S.A. respectivamente, en virtud de esta Conciliación, indicados en las letras b) y c) del ACUERDO NÚMERO CUATRO siguiente. De la suma indicada en el N° 2 del ACUERDO NÚMERO TRES de esta Conciliación, el Ministerio de Obras Públicas deberá retener las sumas señaladas en las letras b) y c) del ACUERDO NÚMERO CUATRO que sigue, hasta que se compruebe que la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. haya hecho cesión a Sodexho Chile S.A. y Siges Chile S.A. de las Resoluciones DGOP que se emitan por los montos que les corresponde cobrar a estas sociedades en virtud de la presente Conciliación. Comprobado que sea el haberse hecho la cesión de tales Resoluciones DGOP, el Ministerio de Obras Públicas deberá pagar a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. las sumas retenidas.


**ACUERDO NÚMERO 4:** La Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. se obliga a destinar la suma que reciba del Ministerio de Obras Públicas en cumplimiento de esta conciliación, a pagar sus obligaciones en el siguiente orden de prelación, sin perjuicio de las normas legales sobre la materia:



a) Deuda que la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. mantiene con los Bancos que concurren a esta Conciliación. Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. se obliga a destinar la totalidad de la suma que reciba del Ministerio de Obras Públicas en virtud de lo dispuesto en el número 1 del ACUERDO NÚMERO 3 de esta Conciliación a amortizar el endeudamiento con los Bancos del Estado de Chile, del Desarrollo y Corpbanca, y el saldo insoluto de la deuda bancaria que quedare después de dicha amortización, lo pagará en forma preferente con la suma que reciba del Ministerio de Obras Públicas en virtud de lo dispuesto en el número 2 del ACUERDO NÚMERO 3 de esta Conciliación. Por su parte, tales instituciones financieras se obligan en este acto a alzar todas las garantías – en especial la prenda de cualquier grado sobre la concesión y sobre las acciones de la Sociedad Concesionaria - junto con el primer pago establecido en el ACUERDO NÚMERO 3 que reciban de sus acreencias y a restituir a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y demás garantes, en igual oportunidad, todas las garantías que se hubieren constituido en su favor, debiendo otorgar recibo y cancelación de la deuda, cuando corresponda. Conjuntamente con la suscripción del Convenio Complementario a que se hace referencia en el ACUERDO NÚMERO 1 de esta Conciliación, Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. constituirá prenda mercantil – y prohibición de gravar y enajenar - a favor de los bancos que suscriben esta Conciliación, para garantizar a éstos el pago íntegro y oportuno de la deuda que entonces mantuviere, sobre el crédito de Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. en contra del Ministerio de Obras Públicas indicado en el número 2 del ACUERDO NÚMERO 3 de esta Conciliación. El Ministerio de Obras Públicas concurrirá a la constitución de dicha prenda para efectos de notificarse o bien concurrirá separadamente a notificarse de la misma, obligándose a pagar directamente a los Bancos el crédito pignorado, hasta el monto de sus acreencias. El contrato de prenda contendrá, además, un mandato irrevocable de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. en favor de los Bancos concurrentes a este acuerdo para que estos puedan cobrar y percibir del Ministerio de Obras Públicas los créditos que para la Sociedad Concesionaria

B


AA



Bas Dos S.A. nacen en virtud de esta Conciliación; mandato que deberá ser notificado al Ministerio de Obras Públicas y aceptado por este. Ni la prenda ni el mandato recién referidos serán exigibles en caso que Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. pague a los Bancos que concurren a esta Conciliación la totalidad de sus créditos, mediante la cesión a cada cual de Resoluciones DGOP emitidas en los términos indicados en el párrafo final del ACUERDO NÚMERO 3 de la presente Conciliación, en cuyo caso tales Bancos otorgarán la cancelación y finiquito de dichas deudas;

- b) Pago único al accionista Sodexho Chile S.A., de UF 122.874, por concepto de devolución de la totalidad de su capital social y sus créditos. Sodexho Chile S.A. deberá otorgar a Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. recibo de pago y cancelación.
- c) Pago único a Siges Chile S.A. de 80.000 ( ochenta mil ) Unidades de Fomento como única y total indemnización compensatoria, por todo concepto, por el término anticipado del contrato **Prestación de Servicios de Explotación y Conservación de Establecimientos Penitenciarios Grupo 2.**, suscrito entre Siges Chile S.A. y Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. con fecha 24 de abril de 2003. Siges Chile S.A. deberá otorgar a Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. recibo de pago y cancelación.
- d) Pago de deudas a Constructora Las Acacias S.A. Para recibir ese pago, Constructora Las Acacias S.A. deberá otorgar recibo de pago y cancelación de las deudas. Esta última destinará esos fondos a pagar a sus proveedores así como sus deudas con empresas relacionadas, de acuerdo a sus estados auditados.
- e) El remanente se destinará íntegramente a los accionistas Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada y Besalco S.A.

**ACUERDO NÚMERO 5:** Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y Constructora Las Acacias S.A. ponen término anticipado al **Contrato de Diseño, Ingeniería, Suministro y Construcción, a Suma Alzada**, suscrito entre ellas con fecha 24 de Abril de 2003 quedando pendiente únicamente la obligación de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. de



pagar las deudas a favor de Constructora Las Acacias S.A. y los costos incurridos por esta última hasta esta fecha, con motivo de dicho contrato y aquellos que se generen hasta la suscripción del convenio complementario.

**ACUERDO NÚMERO 6:** Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y Siges Chile S.A. ponen término anticipado al Contrato "**Prestación de Servicios de Explotación y Conservación de Establecimientos Penitenciarios Grupo 2**", suscrito entre ellas con fecha 24 de Abril de 2003; sin tener reclamo, cargo o demanda alguna que formular entre sí y renunciando a mayor abundamiento a cualquier derecho o acción que emane de dicho contrato.


**ACUERDO NÚMERO 7:** Corresponderá a la H. Comisión Arbitral velar por la adecuada implementación de los acuerdos alcanzados en este instrumento hasta el completo perfeccionamiento de la extinción anticipada de la Concesión.

**ACUERDO NÚMERO 8:** La entrega material al Ministerio de Obras Públicas de los establecimientos penitenciarios de Antofagasta y Concepción, en el estado en que actualmente se encuentran, el que es conocido del Ministerio de Obras Públicas, se efectúa con esta misma fecha, declarando el Ministerio de Obras Públicas recibirlos a su entera conformidad. El Ministerio de Obras Públicas pagará a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., por concepto de mantención y seguridad de las obras, la suma de 2.000 Unidades de Fomento mensuales a contar desde el 1 de Junio de 2006 por un período de tres meses. A contar del vencimiento del referido periodo de 3 meses, el Ministerio de Obras Públicas deberá pagar a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. una suma que se pactará de común acuerdo. En consecuencia, a contar desde esta fecha, el Ministerio de Obras Públicas asume total responsabilidad por los antedichos Establecimientos Penitenciarios.

**ACUERDO NÚMERO 9:** En este acto, la Sociedad Concesionaria BAS DOS S.A. entrega al Ministerio de Obras Públicas copia de pólizas de seguro de responsabilidad civil y de catástrofe que exige el contrato de concesión, que se mantienen vigentes hasta la fecha. El Ministerio de Obras Públicas declara recibirlas a su entera conformidad.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



**ACUERDO NÚMERO 10:** Cada parte de este litigio deberá pagar sus costas personales. Las partes de este litigio pagarán por mitades los honorarios de los miembros de la Comisión Conciliadora, los de su secretario, los del perito designado de común acuerdo y los gastos de administración de la Comisión Arbitral .

**ACUERDO NÚMERO 11:** Todas las personas jurídicas que suscriben esta Conciliación se obligan según corresponda, a suscribir o a dar su aprobación al Convenio Complementario a que se refiere el ACUERDO NÚMERO 1 de esta Conciliación, dentro del plazo allí indicado.

**ACUERDO NÚMERO 12:** La presente Conciliación queda sujeta a condición resolutoria expresa consistente en no obtenerse la toma de razón de la Contraloría General de la República del decreto supremo aprobatorio del convenio que extingue la concesión, dentro del plazo que vence el 14 de octubre de 2006, sin perjuicio de la prórroga que proceda conforme a lo previsto en el ACUERDO NÚMERO 1. En caso de verificarse dicha condición: (i) Quedará sin efecto la presente Conciliación ipso facto, de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial alguna, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la suscripción de esta Conciliación, quedando sin efecto, a mayor abundamiento, todos los finiquitos y renunciaciones aquí convenidos; (ii) Se procederá a dictar sentencia en este proceso, dentro de los 30 días corridos siguientes a aquel en que se verificó la condición resolutoria, y (iii) El Ministerio de Obras Públicas hará entrega material de los Establecimientos Penitenciarios a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y mientras no haga esta entrega material serán de su cargo todos los costos de mantención de los mismos y los riesgos asociados a su tenencia material.

En comprobante de los acuerdos precedentes, suscriben la presente acta de Conciliación:

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**

Representando por don \_\_\_\_\_ en su carácter de Director General de Obras Públicas

**SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS DOS S.A.**



Representada por don \_\_\_\_\_ en su carácter de Gerente General

**BANCO DEL ESTADO DE CHILE**

Representado por don \_\_\_\_\_ en su carácter de \_\_\_\_\_

**BANCO DEL DESARROLLO**

Representado por don \_\_\_\_\_ en su carácter de \_\_\_\_\_

**BANCO CORPBANCA**

Representado por don \_\_\_\_\_ en su carácter de \_\_\_\_\_

**CONSTRUCTORA LAS ACACIAS S.A.**

Representada por don \_\_\_\_\_ en su carácter de Gerente General

**SIGES CHILE S.A.**

Representada por don \_\_\_\_\_ en su carácter de Gerente General

**BESALCO S.A.**

Representada por don \_\_\_\_\_ en su carácter de Gerente General

**SODEXHO CHILE S.A.**


Representada por don \_\_\_\_\_ en su carácter de Gerente General

**TORNO CHILE CONCESIONES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA**

Representada por don \_\_\_\_\_ en su carácter de Gerente General

**SEGUNDO:** Se otorga un plazo común que vence el día 30 de agosto de 2006 para que todas las personas jurídicas que deben concurrir a la conciliación de que da cuenta el número PRIMERO de esta resolución prestando su consentimiento, hagan llegar a este tribunal su aceptación a dicha propuesta de conciliación, lo que se hará constar por escrito.


**TERCERO:** El Tribunal cita a los representantes legales de todas las personas jurídicas que deben concurrir a la conciliación de que da cuenta el número PRIMERO de la presente resolución, a la firma del acta de




conciliación en una audiencia única a celebrarse el día 31 de agosto a las 12.00 horas en la sede del Tribunal, debiendo acreditar poder suficiente para actuar en representación de las personas jurídicas correspondientes.

Se pone término a la audiencia a las 18,30 horas. Pronunciada por la Comisión Arbitral de Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo Dos, integrada por su Presidente Arnaldo Gorziglia Balbi y los señores Manuel Díaz de Valdés Olavarrieta y Alfonso Reymond Larrain, quienes firman junto al secretario que autoriza.

  
**Arnaldo Gorziglia Balbi**  
Presidente

  
**Manuel Díaz de Valdés Olavarrieta**


  
**Alfonso Reymond Larrain**

  
**Secretario**


## ANEXO N°2

Acta de Audiencia de fecha 31 de Agosto de 2006, en la que consta la aceptación de las Bases de Conciliación propuestas por la H. Comisión Arbitral por las partes, acreedores prendarios y demás interesados y resolución de esa misma fecha de la H. Comisión arbitral por la que se aprobó la conciliación.



Handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is from the Ministerio de Obras Públicas (Ministry of Public Works) and includes the text "MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS" and "REPUBLICA DE CHILE". There is a star symbol at the bottom of the stamp. The signatures are written in black ink.

**AUDIENCIA COMISIÓN ARBITRAL  
PROGRAMA DE CONCESIONES  
DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO DOS**

En Santiago de Chile, a treinta y uno de agosto de 2006, siendo las 12,00 horas, en las oficinas ubicadas en El Golf 150 piso 18, Comuna de Las Condes, se lleva a efecto la audiencia decretada por resolución de 17 de agosto de 2006 de la Comisión Arbitral de la obra pública fiscal denominada "**PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO 2**", bajo la presidencia de don Arnaldo Gorziglia Balbi, y con la concurrencia de sus miembros don Manuel Díaz de Valdés Olavarrieta y don Alfonso Reymond Larraín. Asisten también las partes y las personas jurídicas que se indican en la presente acta de conciliación, todas debidamente representadas.


**CONCILIACIÓN**

**I. ANTECEDENTES PREVIOS.**

1. Durante el período de conciliación dispuesto por esta H. Comisión Arbitral a través de su resolución de fecha 26 de abril de 2006, las partes procedieron a analizar la propuesta formulada por este Tribunal, en orden a poner término anticipado y de común acuerdo a la concesión. Las partes han llegado al convencimiento que la propuesta formulada por el Tribunal constituye la mejor alternativa para alcanzar una solución integral a todas las dificultades suscitadas durante el desarrollo del proyecto y ejecución de las obras.

Fruto de lo anterior se suscribió el documento denominado Proposición de Acuerdo que ambas partes presentaron al conocimiento de esta H. Comisión el pasado día 19 de mayo de 2006.

2. Por resolución de fecha 24 de mayo de 2006, el tribunal resolvió: *"Vistas las presentaciones de la Concesionaria de fecha 19 de mayo de dos mil seis que rola a fojas 770 y del Ministerio de Obras Públicas de igual fecha, que rola a fojas 771, en las que comunican al Tribunal Arbitral que dando cumplimiento a la resolución de 26 de Abril pasado por la que se conminó a las partes a reiniciar el proceso de conciliación en el plazo*



*máximo de 15 días, vienen en acompañar el Acta sobre Bases de Acuerdo alcanzados por ellas, las cuales las partes se obligan a afinar en el más breve plazo, el Tribunal resuelve tener presente dichas bases para todos los efectos legales y prorrogar el plazo de la conciliación y de la Orden de No Innovar por 30 días, a contar de esta fecha, para que las partes materialicen todos los trámites y condiciones necesarias para obtener las aprobaciones que se indican en el Acta antedicha."*

3. Por resoluciones de fecha seis de Junio de 2006 y seis de Julio de 2006, respectivamente, esta H. Comisión Arbitral formuló sendas propuestas de Conciliación para poner término de común acuerdo a la concesión, las que no pudieron concretarse por no haberse obtenido la necesaria aprobación de todas las personas que deben suscribir la Conciliación; hecho que quedó superado con el Acuerdo suscrito el día 11 de agosto de 2006, ante esta misma H. Comisión Arbitral, por lo que esta H. Comisión Arbitral considera que la presente propuesta de Conciliación protege el interés público comprometido y los legítimos derechos de todas las personas que concurren a su celebración y que se han hecho valer ante esta H. Comisión Arbitral.

4. Por medio de presentación de fecha 30 de agosto de 2006, que rola a fojas 901, el Sr. Director General de Obras Públicas, como representante legal del **Ministerio de Obras Públicas**, manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de la Conciliación de que da cuenta la presente acta por estimarla conveniente para el interés público;

5. Por medio de presentación de fecha 28 de agosto de 2006, que rola a fojas 893, el Sr. Gerente General de la **Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.** manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;


6. Por medio de presentación de fecha 25 de agosto de 2006, que rola a fojas 899, la Srta. Encarnación Canalejo Saavedra, como representante del **Banco del Estado de Chile** y este en su carácter de acreedor prendario de la concesión, manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

7. Por medio de presentación de 25 de agosto de 2006, que rola a fojas

*[Handwritten signature]*

*H*

*[Handwritten signature]*



899, el Sr. José Gabriel Varela Morgan, como representante del **Banco del Desarrollo** y este en su carácter de acreedor prendario de la concesión, manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

8. Por medio de presentación 25 de agosto de 2006, que rola a fojas 899, el Sr. Cristián Canales Palacios, como representante del **Banco Corpbanca** y este en su carácter de acreedor prendario de la concesión, manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

9. Por medio de presentación de fecha 29 de agosto de 2006, que rola a fojas 896, el Sr. Gerente General de **Besalco S.A.** manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;


10. Por medio de presentación de fecha 28 de agosto de 2006, que rola a fojas 894, el Sr. Gerente General de **Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada**, manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

11. Por medio de presentación de fecha 28 de agosto de 2006, que rola a fojas 897, el Sr. Gerente General de **Sodexho Chile S.A.** manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

12. Por medio de presentación de fecha 28 de agosto de 2006, que rola a fojas 895, el Sr. Gerente General de **Constructora Las Acacias S.A.** manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

13. Por medio de presentación de fecha 28 de agosto de 2006, que rola a fojas 898, el Sr. Gerente General de **Siges Chile S.A.** manifestó a este Tribunal su acuerdo con los términos de conciliación de que da cuenta la presente acta;

14. Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 Número 3 del Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas Número 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, por oficio ORD. Número 782, de



fecha 30 de agosto de 2006, el Ministerio de Hacienda ha dado su aprobación a la presente conciliación.


15. A consecuencia de las aprobaciones precedentemente señaladas, se han cumplido las condiciones que las partes del litigio elevaron a la categoría de esenciales y que consistían en que (i) todas las partes involucradas en ella manifiesten su aceptación de la Proposición de Acuerdo, así como de esta Conciliación, y (ii) que todas ellas se comprometieran a celebrar los actos, otorgar los contratos y ejecutar las demás actuaciones que fueren exigidos para la cumplida y oportuna materialización y ejecución de los acuerdos alcanzados.

16. Las personas jurídicas que concurren a esta Conciliación se otorgan y otorgarán recíprocamente los siguientes finiquitos:

16.1 El **Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.** se otorgan el más amplio, recíproco y completo finiquito respecto de todas y cada una de las obligaciones que asumieron en virtud del contrato de concesión denominado "**Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2**", con la sola excepción de las obligaciones que emanan de la presente Conciliación;

16.2 **Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y los Bancos del Estado de Chile, del Desarrollo y Corpbanca** modificarán el Convenio de Financiamiento para adaptarlo a los términos de esta Conciliación. Una vez pagados íntegramente los créditos que los bancos mantienen con Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., acreedores y deudora se otorgarán el mas amplio, recíproco y completo finiquito respecto de todas y cada una de las obligaciones que asumieron en virtud del Convenio de Financiamiento;

16.3 **Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y la sociedad Constructora Las Acacias S.A.** se otorgan el mas amplio, recíproco y completo finiquito respecto de todas y cada una de las obligaciones que asumieron en virtud del contrato de diseño y construcción denominado "**Contrato de Diseño, Ingeniería, Suministro, Construcción a Suma Alzada**", de fecha 24 de Abril de dos mil tres, con la sola excepción de las obligaciones que emanan de la presente Conciliación;




16.4 **Sociedad Concesionaria BAS DOS S.A.** y la sociedad **Siges Chile S.A.** se otorgan el mas amplio, recíproco y completo finiquito respecto de todas y cada una de las obligaciones que asumieron en virtud del contrato de Operación denominado "**Prestación de Servicios de Explotación y Conservación de Establecimientos Penitenciarios Grupo 2**", de fecha 24 de Abril de 2003, con la sola excepción de las obligaciones que emanan de la presente conciliación;

16.5 **Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.**, por una parte, y las sociedades **Besalco S.A., Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada y Sodexho Chile S.A.**, por la otra parte, se otorgan el mas amplio, recíproco y completo finiquito respecto de todas y cada una de las obligaciones que asumieron en virtud del contrato de sociedad por el que se constituyó Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., y de cualquier otro contrato que vincule a uno o más de esos accionistas con la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., con la sola excepción de las obligaciones que emanan de la presente Conciliación;

16.6 Las sociedades **Besalco S.A., Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada y Sodexho Chile S.A.**, se otorgan el mas amplio, recíproco y completo finiquito respecto de todas y cada una de las obligaciones que asumieron en virtud del pacto de accionistas que suscribieron entre sí en relación a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., y de cualquier otra relación que tengan como accionistas de esa sociedad;

16.7 Los finiquitos precedentes se extienden en forma recíproca a todas y cada una de las restantes personas jurídicas antes indicadas, por cualquier obligación o responsabilidad de origen legal, contractual, administrativo y extracontractual que tuviere su origen o se relacione directa o indirectamente con la concesión del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria del Grupo Dos y se extienden también a los funcionarios, ejecutivos, asesores y directores de esas personas jurídicas, actuales o pasados; renunciando todas ellas en su recíproco beneficio, las acciones y derechos que pudieren hacer valer en su contra, con la sola excepción de los derechos y acciones que nacen de esta Conciliación.



17. Todas las personas que suscriben la presente Acta de Conciliación declaran que tienen facultades suficientes y vigentes para representar a sus respectivas representadas y asumir las obligaciones y hacer las declaraciones que se contienen en la presente Acta de Conciliación y que cada una de ellas ha cumplido con las formalidades que requieran para tal efecto.


## II. ACUERDOS ALCANZADOS.

**ACUERDO NÚMERO 1:** El Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. declaran que ponen término anticipado al Contrato de Concesión Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2, por mutuo acuerdo de las partes y conforme a los términos de la presente Conciliación. Para su perfeccionamiento, las partes se obligan a extender y suscribir, en un plazo que no excederá de 30 días hábiles - excluidos sábados, domingos y festivos -, contado desde esta fecha, el respectivo convenio complementario que así lo disponga, conforme lo ordena el artículo 77 del Decreto Supremo MOP Número 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones. Dentro de dicho plazo deberá haberse dictado el decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas que aprueba el señalado convenio, con la firma del Ministro de Hacienda. En tanto no se suscriba el citado convenio complementario, se entenderán suspendidos todos los efectos del contrato de concesión, salvo las disposiciones que dicen relación con la devolución a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. del Impuesto al Valor Agregado conforme a dicho contrato, las que se mantendrán plenamente vigentes. El Ministerio de Obras Públicas en conjunto con la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y los Bancos podrán, de común acuerdo, prorrogar el plazo antes indicado, lo que se hará constar por escrito. Toda prórroga de dicho plazo extenderá por igual número de días el plazo previsto en el ACUERDO NÚMERO 12 de esta Conciliación para obtener la toma de razón de la Contraloría General de la República del decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas que apruebe el convenio. Una vez que la Contraloría General de la República tome razón del decreto supremo aprobatorio del convenio por el que se extingue la concesión, el Ministerio de Obras Públicas restituirá a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. el original de las garantías bancarias por 44.000 (cuarenta y cuatro mil) Unidades de Fomento, emitidas por los

V

H

40



bancos concurrentes a esta Conciliación y Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. entregará tales originales a los bancos emisores.


**ACUERDO NÚMERO 2:** El Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. declaran que ponen término al presente litigio mediante la Conciliación de que da cuenta la presente acta, por mutuo acuerdo de las partes. Asimismo, en razón del acuerdo logrado para la extinción anticipada de la concesión y en virtud de la presente Conciliación, quedan sin efecto todos los actos y procedimientos judiciales y/o administrativos sancionatorios que el Ministerio de Obras Públicas hubiere iniciado en contra de Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y se declara que no procede iniciar nuevos actos y procedimientos judiciales y/o administrativos sancionatorios en contra de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.

**ACUERDO NÚMERO 3:** El Ministerio de Obras Públicas pagará a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., en dinero efectivo, el equivalente en pesos, moneda nacional, de UF 1.658.000 (un millón seiscientos cincuenta y ocho mil ) Unidades de Fomento, más el Impuesto al Valor Agregado que proceda. Para determinar la equivalencia en pesos se estará al valor de la Unidad de Fomento vigente a la fecha del pago efectivo de dicha deuda.

Para la determinación de esta cantidad a pagar, se ha tenido en consideración los estados financieros auditados de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y de Constructora Las Acacias S.A. Asimismo, se ha considerado el Impuesto al Valor Agregado auditado por el Ministerio de Obras Públicas.

La suma antes indicada se pagará con intereses, en las siguientes oportunidades:

- 1.- Con el equivalente en pesos del día de pago efectivo, de 750.000 (setecientos cincuenta mil ) Unidades de Fomento, más intereses, el día 15 de octubre de 2006, y
- 2.- Con el equivalente en pesos del día de pago efectivo de 908.000 (novecientas ocho mil) Unidades de Fomento, más intereses, el 15 de Marzo de 2007.



Las cuotas antes indicadas devengarán un interés anual de 6,5% sobre Unidad de Fomento, a partir del 15 de junio de 2006 y hasta el día del pago efectivo.

Para los efectos del pago a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. del Impuesto al Valor Agregado que proceda, en el convenio complementario se establecerá que dicha sociedad concesionaria podrá continuar haciendo uso del mecanismo de devolución del Impuesto al Valor Agregado que contempla el contrato de concesión hasta el plazo de 120 (ciento veinte) días siguientes a la fecha de pago efectivo de la segunda cuota referida en el numeral 2 de este ACUERDO NÚMERO 3.

La obligación que se consigna en este ACUERDO NÚMERO 3 no está sujeta a condición alguna y no podrá ser objeto de compensación o deducción por cualquier concepto o causa.

Para facilitar el pago de las sumas antes indicadas, el Ministerio de Obras Públicas emitirá una o más Resoluciones, a través de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), y dentro del plazo de 30 (treinta) días contados desde la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo que aprueba el convenio que extingue la concesión, por las cuales la DGOP reconozca adeudar incondicionalmente a favor de Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. las sumas indicadas en este ACUERDO NÚMERO 3, en las fechas aquí también establecidas. En tal caso, se emitirán resoluciones DGOP separadas por el monto exacto del crédito de cada Banco concurrente a esta Conciliación en contra de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., de manera que esta última pueda cederlas en pago de sus deudas. Igualmente, deberá emitirse una Resolución DGOP separada por el monto a pagarse a Sodexho Chile S.A. y a Siges Chile S.A. respectivamente, en virtud de esta Conciliación, indicados en las letras b) y c) del ACUERDO NÚMERO CUATRO siguiente. De la suma indicada en el Nº 2 del ACUERDO NÚMERO TRES de esta Conciliación, el Ministerio de Obras Públicas deberá retener las sumas señaladas en las letras b) y c) del ACUERDO NÚMERO CUATRO que sigue, hasta que se compruebe que la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. haya hecho cesión a Sodexho Chile S.A. y Siges Chile S.A. de las Resoluciones DGOP que se emitan por los montos que les corresponde cobrar a estas sociedades en virtud de la presente Conciliación. Comprobado que sea el haberse hecho la cesión de tales


✓

H  
fo.  


Resoluciones DGOP, el Ministerio de Obras Públicas deberá pagar a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. las sumas retenidas.

**ACUERDO NÚMERO 4:** La Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. se obliga a destinar la suma que reciba del Ministerio de Obras Públicas en cumplimiento de esta conciliación, a pagar sus obligaciones en el siguiente orden de prelación, sin perjuicio de las normas legales sobre la materia:

- a) Deuda que la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. mantiene con los Bancos que concurren a esta Conciliación. Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. se obliga a destinar la totalidad de la suma que reciba del Ministerio de Obras Públicas en virtud de lo dispuesto en el número 1 del ACUERDO NÚMERO 3 de esta Conciliación a amortizar el endeudamiento con los Bancos del Estado de Chile, del Desarrollo y Corpbanca, y el saldo insoluto de la deuda bancaria que quedare después de dicha amortización, lo pagará en forma preferente con la suma que reciba del Ministerio de Obras Públicas en virtud de lo dispuesto en el número 2 del ACUERDO NÚMERO 3 de esta Conciliación. Por su parte, tales instituciones financieras se obligan en este acto a alzar todas las garantías - en especial la prenda de cualquier grado sobre la concesión y sobre las acciones de la Sociedad Concesionaria - junto con el primer pago establecido en el ACUERDO NÚMERO 3 que reciban de sus acreencias y a restituir a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y demás garantes, en igual oportunidad, todas las garantías que se hubieren constituido en su favor, debiendo otorgar recibo y cancelación de la deuda, cuando corresponda. Conjuntamente con la suscripción del Convenio Complementario a que se hace referencia en el ACUERDO NÚMERO 1 de esta Conciliación, Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. constituirá prenda mercantil - y prohibición de gravar y enajenar - a favor de los bancos que suscriben esta Conciliación, para garantizar a éstos el pago íntegro y oportuno de la deuda que entonces mantuviere, sobre el crédito de Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. en contra del Ministerio de Obras Públicas indicado en el ACUERDO NÚMERO 3 de esta Conciliación. El Ministerio de Obras Públicas concurrirá a la



constitución de dicha prenda para efectos de notificarse o bien concurrirá separadamente a notificarse de la misma, obligándose a pagar directamente a los Bancos el crédito pignorado, hasta el monto de sus acreencias. El contrato de prenda contendrá, además, un mandato irrevocable de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. en favor de los Bancos concurrentes a este acuerdo para que estos puedan cobrar y percibir del Ministerio de Obras Públicas los créditos que para la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. nacen en virtud de esta Conciliación; mandato que deberá ser notificado al Ministerio de Obras Públicas y aceptado por este. Ni la prenda ni el mandato recién referidos serán exigibles en caso que Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. pague a los Bancos que concurren a esta Conciliación la totalidad de sus créditos, mediante la cesión a cada cual de Resoluciones DGOP emitidas en los términos indicados en el párrafo final del ACUERDO NÚMERO 3 de la presente Conciliación, en cuyo caso tales Bancos otorgarán la cancelación y finiquito de dichas deudas;

- b) Pago único al accionista Sodexho Chile S.A., de UF 122.874, por concepto de devolución de la totalidad de su capital social y sus créditos. Sodexho Chile S.A. deberá otorgar a Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. recibo de pago y cancelación.
- c) Pago único a Siges Chile S.A. de 80.000 ( ochenta mil ) Unidades de Fomento como única y total indemnización compensatoria, por todo concepto, por el término anticipado del contrato ***Prestación de Servicios de Explotación y Conservación de Establecimientos Penitenciarios Grupo 2.***, suscrito entre Siges Chile S.A. y Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. con fecha 24 de abril de 2003. Siges Chile S.A. deberá otorgar a Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. recibo de pago y cancelación.
- d) Pago de deudas a Constructora Las Acacias S.A. Para recibir ese pago, Constructora Las Acacias S.A. deberá otorgar recibo de pago y cancelación de las deudas. Esta última destinará esos fondos a pagar a sus proveedores así como sus deudas con empresas relacionadas, de acuerdo a sus estados auditados.




e) El remanente se destinará íntegramente a los accionistas Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada y Besalco S.A.

**ACUERDO NÚMERO 5:** Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y Constructora Las Acacias S.A. ponen término anticipado al **Contrato de Diseño, Ingeniería, Suministro y Construcción, a Suma Alzada**, suscrito entre ellas con fecha 24 de Abril de 2003 quedando pendiente únicamente la obligación de la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. de pagar las deudas a favor de Constructora Las Acacias S.A. y los costos incurridos por esta última hasta esta fecha, con motivo de dicho contrato y aquellos que se generen hasta la suscripción del convenio complementario.

**ACUERDO NÚMERO 6:** Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y Siges Chile S.A. ponen término anticipado al Contrato "**Prestación de Servicios de Explotación y Conservación de Establecimientos Penitenciarios Grupo 2**", suscrito entre ellas con fecha 24 de Abril de 2003; sin tener reclamo, cargo o demanda alguna que formular entre sí y renunciando a mayor abundamiento a cualquier derecho o acción que emane de dicho contrato.

**ACUERDO NÚMERO 7:** Corresponderá a la H. Comisión Arbitral velar por la adecuada implementación de los acuerdos alcanzados en este instrumento hasta el completo perfeccionamiento de la extinción anticipada de la Concesión.

**ACUERDO NÚMERO 8:** La entrega material al Ministerio de Obras Públicas de los establecimientos penitenciarios de Antofagasta y Concepción, en el estado en que actualmente se encuentran, el que es conocido del Ministerio de Obras Públicas, se efectúa con esta misma fecha, declarando el Ministerio de Obras Públicas recibirlos a su entera conformidad. El Ministerio de Obras Públicas pagará a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A., por concepto de mantención y seguridad de las obras, la suma de 2.000 Unidades de Fomento mensuales a contar desde el 1 de Junio de 2006 por un período de tres meses. A contar del vencimiento del referido periodo de 3 meses, el Ministerio de Obras Públicas deberá pagar a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. una suma que se pactará de común acuerdo. En consecuencia, a contar desde esta




fecha, el Ministerio de Obras Públicas asume total responsabilidad por los antedichos Establecimientos Penitenciarios.

**ACUERDO NÚMERO 9:** En este acto, la Sociedad Concesionaria BAS DOS S.A. entrega al Ministerio de Obras Públicas copia de pólizas de seguro de responsabilidad civil y de catástrofe que exige el contrato de concesión, que se mantienen vigentes hasta la fecha. El Ministerio de Obras Públicas declara recibirlas a su entera conformidad.

**ACUERDO NÚMERO 10:** Cada parte de este litigio deberá pagar sus costas personales. Las partes de este litigio pagarán por mitades los honorarios de los miembros de la Comisión Conciliadora, los de su secretario, los del perito designado de común acuerdo y los gastos de administración de la Comisión Arbitral .

**ACUERDO NÚMERO 11:** Todas las personas jurídicas que suscriben esta Conciliación se obligan según corresponda, a suscribir o a dar su aprobación al Convenio Complementario a que se refiere el ACUERDO NÚMERO 1 de esta Conciliación, dentro del plazo allí indicado.




**ACUERDO NÚMERO 12:** La presente Conciliación queda sujeta a condición resolutoria expresa consistente en no obtenerse la toma de razón de la Contraloría General de la República del decreto supremo aprobatorio del convenio que extingue la concesión, dentro del plazo que vence el 14 de octubre de 2006, sin perjuicio de la prórroga que proceda conforme a lo previsto en el ACUERDO NÚMERO 1. En caso de verificarse dicha condición: (i) Quedará sin efecto la presente Conciliación ipso facto, de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial alguna, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la suscripción de esta Conciliación, quedando sin efecto, a mayor abundamiento, todos los finiquitos y renunciaciones aquí convenidos; (ii) Se procederá a dictar sentencia en este proceso, dentro de los 30 días corridos siguientes a aquel en que se verificó la condición resolutoria, y (iii) El Ministerio de Obras Públicas hará entrega material de los Establecimientos Penitenciarios a la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y mientras no haga esta entrega material serán de su cargo todos los costos de mantención de los mismos y los riesgos asociados a su tenencia material.




En comprobante de los acuerdos precedentes, suscriben la presente acta de Conciliación:

  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**



Representando por don Carlos Rubilar Ottone en su carácter de Director General de Obras Públicas

  
**SOCIEDAD CONCESIONARIA BAS DOS S.A.**

Representada por don Paulo Bezanilla Saavedra, don Adrián Héctor Suárez y don Alan Dunford Alamos en su carácter de apoderados

  
**BANCO DEL ESTADO DE CHILE**


 Representado por doña Encarnación Canalejo Saavedra en su carácter de apoderada

  
**BANCO DEL DESARROLLO**

Representado por don José Gabriel Varela Morgan y don Jorge Sergio Lira Aspillaga, en su carácter de apoderados


  
**BANCO CORPBANCA**


Representado por don Cristián Canales Palacios en su carácter de apoderado

  
**CONSTRUCTORA LAS ACACIAS S.A.**

Representada por don Paulo Bezanilla Saavedra y don Adrián Héctor Suárez en su carácter de apoderados











**SIGES CHILE S.A.**

Representada por don Julio Torres Galarce en su carácter de Gerente  
General




**BESALCO S.A.**  
Representada por don Paulo Bezanilla Saavedra y don Víctor Bezanilla  
Saavedra, en su carácter de apoderados



**SODEXHO CHILE S.A.**

Representada por don Alan Dunford Álamos en su carácter de  
representante



**TORNO CHILE CONCESIONES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA**  
Representada por don Adrián Héctor Suárez en su carácter de Gerente  
General

**RESOLUCIÓN DE LA H. COMISIÓN ARBITRAL:**

Teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y habiéndose suscrito la presente Acta de Conciliación por representantes autorizados del Ministerio de Obras Públicas, de la Sociedad Concesionaria BAS DOS S.A., del Banco del Estado de Chile, del Banco del Desarrollo, del Banco Corpbanca, de la sociedad Besalco S.A., de la sociedad Sodexho Chile S.A., de la sociedad Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada, de la sociedad Constructora Las Acacias S.A., y de la sociedad Siges Chile S.A. y teniendo a la vista el Oficio ORD. Nº 782 de fecha 30 de agosto de 2006, del Ministerio de Hacienda y el Oficio Nº 4.969 de fecha 30 de





agosto de 2006 del Ministerio de Justicia, que han dado su aprobación a la presente Conciliación, esta Comisión Arbitral resuelve:


1. Se aprueba la Conciliación de que da cuenta la presente Acta, poniéndose término al litigio de autos;
2. Ordénase al Sr. Secretario del Tribunal que otorgue a cada parte del litigio y a los que suscriben la presente conciliación, otorgar copia autorizada de la misma; y que remita a las partes el detalle de los honorarios y gastos que puedan encontrarse pendientes a esta fecha; y
3. Déjese constancia al pie de esta Resolución de las personerías de las personas que concurren a la suscripción de la presente Conciliación.


Se pone término a la audiencia a las 14,00 horas. Pronunciada por la Comisión Arbitral de Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo Dos, integrada por su Presidente Arnaldo Gorziglia Balbi y los señores Manuel Díaz de Valdés Olavarrieta y Alfonso Reymond Larraín, quienes firman junto al secretario que autoriza.


  
Arnaldo Gorziglia Balbi  
Presidente

  
Manuel Díaz de Valdés Olavarrieta


  
Alfonso Reymond Larraín

  
Secretario

  
Jorge Morambuena Hernández  
Abogado Apoderado MOP


  
Claudio Moraga Klenner  
Abogado Apoderado Soc. Conc.


  
Com- //




//plementando la Resolución que antecede, el Secretario que suscribe, deja constancia de lo siguiente:

1. El nombramiento de don Carlos Rubilar Ottone como Director General de Obras Públicas, y su personería para representar al Ministerio de Obras Públicas, consta del Decreto Exento del Ministerio de Obras Públicas N° 244 de 14 de abril de 2005, y del Decreto Supremo N° 207 de 31 de marzo de 2005;
2. La personería de los señores Paulo Bezanilla Saavedra, Adrián Héctor Suárez y Alan Dunford Álamos, para representar a la Sociedad Concesionaria BAS DOS S.A. consta de la Escritura Pública Repertorio N° 7.716 otorgada en la Notaría de Santiago de don José Musalem Saffie con fecha 23 de junio de 2006, que contiene la reducción del acta de la 9° Junta General Extraordinaria de Accionistas, y de la Escritura Pública Repertorio N° 11.554 otorgada en la Notaría de Santiago de don José Musalem Saffie con fecha 30 de agosto de 2006, que contiene la reducción del acta de la 63° Sesión de Directorio de la sociedad;
3. La personería de doña Encarnación Canalejo Saavedra para representar al Banco del Estado de Chile, consta de la Escritura Pública Repertorio N° 3.170 otorgada en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash con fecha 9 de marzo de 2001, y de la Escritura Pública Repertorio N° 11.049 otorgada en la Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal con fecha 10 de julio de 2006;
4. La personería de los señores José Gabriel Varela Morgan y Jorge Sergio Lira Aspillaga, para representar al Banco del Desarrollo, consta de la Escritura Pública Repertorio N° 3.198 otorgada en la Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal con fecha 23 de abril de 1999, de la Escritura Pública Repertorio N° 773 otorgada en la Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal con fecha 18 de enero de 2005, y de la Escritura Pública Repertorio N° 8.473 otorgada en la Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal con fecha 3 de junio de 2005;
5. La personería de don Cristián Canales Palacios para representar al Banco Corpbanca, consta de la Escritura Pública Repertorio N° 23 otorgada en la Notaría de Santiago de don Gonzalo de la Cuadra Fabres con fecha 13 de febrero de 1996, y de la Escritura Pública Repertorio N° 24.494 otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 27 de diciembre de 2001;
6. La personería de los señores Paulo Bezanilla Saavedra y Adrián Héctor Suárez para representar a Constructora Las Acacias S.A., consta de la Escritura Pública Repertorio N° 7.878 otorgada en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas con fecha 30 de agosto de 2006;
7. La personería de don Julio Torres Galarce para representar a Siges Chile S.A., consta de la Escritura Pública Repertorio N° 3.360 otorgada en la Notaría de Santiago de don Enrique Morgan Torres con fecha 18 de junio de 2002;
8. La personería de los señores Paulo Bezanilla Saavedra y Víctor Bezanilla Saavedra, para representar a Besalco S.A., consta de la Escritura Pública Repertorio N° 8.114 otorgada en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas con fecha 26 de diciembre de 2001;
9. La personería de don Alan Dunford Álamos para representar a Sodexho Chile S.A. consta de la Escritura Pública Repertorio N° 2.084 otorgada en la Notaría de Santiago de don Enrique Morgan Torres con fecha 27 de abril de 2004; y
10. La personería de don Adrián Héctor Suárez para representar a Torno Chile Concesiones y Construcciones Limitada, consta de la Escritura Pública Repertorio N° 3.097 otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha con fecha 30 de marzo de 2004.

  
Franco Gorziglia Cheviakoff  
Secretario

*Compare con su original*  




# ANEXO N°3

Certificado del Sr. Secretario de Comisión Arbitral, en el que constan los honorarios pagados por la Sociedad Concesionaria a los miembros de la H. Comisión Arbitral, Secretario de la misma y perito.



The bottom right section of the document contains several handwritten signatures and an official circular stamp. The stamp is from the "MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS" (Ministry of Economy and Finance) and the "DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y VALORES" (General Directorate of Registry and Securities). The stamp includes a star symbol and the text "REPUBLICA ARGENTINA". There are approximately six handwritten signatures of varying styles, some appearing to be initials or full names, scattered around the stamp.

Comisión Arbitral

Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo Dos

**CERTIFICADO**

**Pago de Honorarios y Gastos de la H. Comisión Arbitral  
del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo Dos**

El suscrito, en su calidad de Secretario y Ministro de Fe de la H. Comisión Arbitral del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo Dos, certifica lo siguiente, en relación al pago de honorarios y gastos de la Comisión.

**1. Honorarios de los integrantes de la Comisión Arbitral**

La Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. ha pagado la totalidad de los honorarios devengados por los integrantes de la H. Comisión Arbitral y su Secretario a esta fecha, conforme al siguiente detalle:

**a) Marzo de 2006:**

Arnaldo Gorziglia Balbi	UF 455
Alfonso Reymond Larraín	UF 430,5
Manuel Díaz de Valdés O.	UF 430,5
Franco Gorziglia Ch. (Secretario)	UF 106,5
Total	UF 1.422,5

**b) Julio de 2006**

Arnaldo Gorziglia Balbi	UF 532
Alfonso Reymond Larraín	UF 511
Manuel Díaz de Valdés O.	UF 511
Franco Gorziglia Ch. (Secretario)	UF 165
Total	UF 1.719

**c) Septiembre de 2006**


Arnaldo Gorziglia Balbi	UF 1.253
Alfonso Reymond Larraín	UF 1.253
Manuel Díaz de Valdés O.	UF 1.253
Franco Gorziglia Ch. (Secretario)	UF 219
Total	UF 3.978

Arnaldo Gorziglia Balbi	UF 119
Alfonso Reymond Larraín	UF 119
Manuel Díaz de Valdés O.	UF 119
Franco Gorziglia Ch. (Secretario)	UF 51
Total	UF 408

En consecuencia, el Secretario que suscribe certifica que la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. pagó un total de 7.527,5 Unidades de Fomento por concepto de honorarios de los integrantes y secretario de la H. Comisión Arbitral del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo Dos, y que dicha suma corresponde al total de honorarios devengados a esta fecha, los que

El Golf 150 piso 18 - Las Condes - Teléfono 3621055 - fgorziglia@pgb.cl

Santiago - Chile



Comisión Arbitral  
Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo Dos

se encuentran íntegramente pagados.

**2. Honorarios y gastos de diligencia pericial.**

La Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. ha pagado la totalidad de los honorarios devengados por el Perito y los gastos originados en la diligencia pericial, conforme al siguiente detalle:


Honorarios Sr. José Alberto Bravo Lyon	UF 835
Gastos Diligencia Pericial	UF 16,32
Total	UF 851,32


En consecuencia, el Secretario que suscribe certifica que la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. pagó un total de 851,32 Unidades de Fomento por concepto de honorarios y gastos de la diligencia pericial ordenada en autos, los que se encuentran íntegramente pagados.

**3. El Secretario que suscribe certifica que, a esta fecha, no hay otros honorarios ni gastos que se hayan devengado en la H. Comisión Arbitral del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo Dos.**

Asimismo, certifica que los honorarios y gastos totales que se originaron en la H. Comisión Arbitral hacen a esta fecha un total de **8.378,82 (ocho mil trescientos setenta y ocho coma ochenta y dos) Unidades de Fomento**, los cuales se encuentran íntegramente pagados por la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.

Santiago, 25 de septiembre de 2006.-

  
Franco Gorziglia Cheviakoff  
Secretario








GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Ref.: Resolución 1 de 12 por valores devengados a la "Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A." a pagarse el 15 de marzo de 2007, según lo establecido en el convenio de extinción de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2", aprobado por DS MOP N° xxx de fecha xx de 2006.

SANTIAGO,

- VISTOS:
- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
  - El D.S. MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas.
  - El D.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones.
  - El Decreto Supremo MOP N° 2191, de fecha 6 de diciembre de 2002, que adjudica el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2".



- El Decreto Supremo MOP N° xxx de fecha xx de xxx de 2006, que aprobó el convenio de extinción de fecha XX de XXX de 2006 del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2".
- La Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992.


**CONSIDERANDO:**

- Que en virtud de lo establecido en el convenio de extinción del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2", el MOP pagará a la Sociedad Concesionaria la segunda de las dos cuotas estipuladas en el numeral 2.2, el día 15 de marzo de 2007.
- Que el mismo convenio de extinción, en su numeral 2.5, consigna que, dentro del plazo de 30 días contados desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo que aprobó dicho convenio, el Director General de Obras Públicas emitirá doce resoluciones según el detalle estipulado en dicho numeral.
- Que la publicación del Decreto Supremo en el Diario Oficial se efectuó con fecha \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2006

**RESUELVO:**

DGOP N° \_\_\_\_\_ / (Exento)


1. **ESTABLECESE** que el valor devengado en beneficio de la "Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.", correspondiente a la resolución 1 de 12 de las señaladas en el numeral 2.5 del convenio de extinción, equivale a la cantidad de U.F. 122.874.
2. **DISPONESE** que la suma indicada en el número precedente, y sujeto a la condición que se hubiera acreditado la cesión de la presente resolución por parte de la Sociedad Concesionaria a Sodexho Chile S.A., deberá ser pagada de modo irrevocable e incondicional por el Ministerio de Obras Públicas el 15 de marzo de 2007, en pesos chilenos de acuerdo al valor de la unidad de fomento del día de pago efectivo.



El atraso en el pago de la suma indicada en el número precedente devengará un interés real diario de 0,01725% hasta la fecha de su pago efectivo, sujeto a la condición que se hubiera acreditado oportunamente la cesión de la presente resolución por parte de la Sociedad Concesionaria a Sodexho Chile S.A..

3. **ESTABLECESE** que una vez tramitada la presente Resolución, un ejemplar de la misma deberá ser suscrito ante un Notario Público por la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y el Director General de Obras Públicas, o un representante designado por él, quedando éstas en poder de la primera.
4. **DISPONESE** que el MOP sólo pagará la suma indicada en el número 1 precedente, a quien presente la Resolución, debidamente suscrita, de acuerdo a lo señalado en el número 3 anterior, sea éste la sociedad concesionaria o un tercero. En este último caso, el tercero deberá cumplir además con las siguientes condiciones:
  - a) Haber cumplido con todos los requisitos y formalidades, que, de conformidad con la legislación general aplicable, sean necesarios para efectuar el cobro y para que se verifique el pago.
  - b) Acreditar ante el Director General de Obras Públicas, como representante del Ministerio de Obras Públicas, con a lo menos 20 días de antelación al día de vencimiento del plazo fijado para el pago, el cumplimiento de lo señalado en la letra a) anterior.

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**






GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Ref.: Resolución XX de 12 por valores devengados a la "Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A." a pagarse el 15 de marzo de 2007, según lo establecido en el convenio de extinción de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2", aprobado por DS MOP N° xxx de fecha xx de 2006.

SANTIAGO,

- VISTOS:
- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
  - El D.S. MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas.
  - El D.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones.
  - El Decreto Supremo MOP N° 2191, de fecha 6 de diciembre de 2002, que adjudica el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2".



- El Decreto Supremo MOP N° xxx de fecha xx de xxx de 2006, que aprobó el convenio de extinción de fecha XX de XXX de 2006 del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2".
- La Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992.

**CONSIDERANDO:**


- Que en virtud de lo establecido en el convenio de extinción del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2", el MOP pagará a la Sociedad Concesionaria la segunda de las dos cuotas estipuladas en el numeral 2.2, el día 15 de marzo de 2007.
- Que el mismo convenio de extinción, en su numeral 2.5, consigna que, dentro del plazo de 30 días contados desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo que aprobó dicho convenio, el Director General de Obras Públicas emitirá doce resoluciones según el detalle estipulado en dicho numeral.
- Que la publicación del Decreto Supremo en el Diario Oficial se efectuó con fecha \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2006

**RESUELVO:**

DGOP N° \_\_\_\_\_ / (Exento)

1. **ESTABLECESE** que el valor devengado en beneficio de la "Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.", correspondiente a la resolución XX de 12 de las señaladas en el numeral 2.5 del convenio de extinción, equivale a la cantidad de U.F. 74.891,758.
2. **DISPONESE** que la suma indicada en el número precedente, deberá ser pagada de modo irrevocable e incondicional por el Ministerio de Obras Públicas el **15 de marzo de 2007**, en pesos chilenos de acuerdo al valor de la unidad de fomento del día de pago efectivo.

El atraso en el pago de la suma indicada en el número precedente devengará un interés real diario de 0,01725% hasta la fecha de su pago efectivo.



3. **ESTABLECESE** que una vez tramitada la presente Resolución, un ejemplar de la misma deberá ser suscrito ante un Notario Público por la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y el Director General de Obras Públicas, o un representante designado por él, quedando éstas en poder de la primera.
4. **DISPONESE** que el MOP sólo pagará la suma indicada en el número 1 precedente, a quien presente la Resolución, debidamente suscrita, de acuerdo a lo señalado en el número 3 anterior, sea éste la sociedad concesionaria o un tercero. En este último caso, el tercero deberá cumplir además con las siguientes condiciones:
  - a) Haber cumplido con todos los requisitos y formalidades, que, de conformidad con la legislación general aplicable, sean necesarios para efectuar el cobro y para que se verifique el pago.
  - b) Acreditar ante el Director General de Obras Públicas, como representante del Ministerio de Obras Públicas, con a lo menos 20 días de antelación al día de vencimiento del plazo fijado para el pago, el cumplimiento de lo señalado en la letra a) anterior.

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**






GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Ref.: Resolución 2 de 12 por valores devengados a la "Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A." a pagarse el 15 de marzo de 2007, según lo establecido en el convenio de extinción de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2", aprobado por DS MOP N° xxx de fecha xx de 2006.

SANTIAGO,

- VISTOS:
- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
  - El D.S. MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas.
  - El D.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones.
  - El Decreto Supremo MOP N° 2191, de fecha 6 de diciembre de 2002, que adjudica el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2".



- El Decreto Supremo MOP N° xxx de fecha xx de xxx de 2006, que aprobó el convenio de extinción de fecha XX de XXX de 2006 del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2".
- La Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992.


**CONSIDERANDO:**

- Que en virtud de lo establecido en el convenio de extinción del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2", el MOP pagará a la Sociedad Concesionaria la segunda de las dos cuotas estipuladas en el numeral 2.2, el día 15 de marzo de 2007.
- Que el mismo convenio de extinción, en su numeral 2.5, consigna que, dentro del plazo de 30 días contados desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo que aprobó dicho convenio, el Director General de Obras Públicas emitirá doce resoluciones según el detalle estipulado en dicho numeral.
- Que la publicación del Decreto Supremo en el Diario Oficial se efectuó con fecha \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2006

**RESUELVO:**

DGOP N° \_\_\_\_\_ / (Exento)


1. **ESTABLECESE** que el valor devengado en beneficio de la "Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A.", correspondiente a la resolución 2 de 12 de las señaladas en el numeral 2.5 del convenio de extinción, equivale a la cantidad de U.F. 80.000.
2. **DISPONESE** que la suma indicada en el número precedente, y sujeto a la condición que se hubiera acreditado la cesión de la presente resolución por parte de la Sociedad Concesionaria a Siges Chile S.A., deberá ser pagada de modo irrevocable e incondicional por el Ministerio de Obras Públicas el 15 de marzo de 2007, en pesos chilenos de acuerdo al valor de la unidad de fomento del día de pago efectivo.



El atraso en el pago de la suma indicada en el número precedente devengará un interés real diario de 0,01725% hasta la fecha de su pago efectivo, sujeto a la condición que se hubiera acreditado oportunamente la cesión de la presente resolución por parte de la Sociedad Concesionaria a Siges Chile S.A..

3. **ESTABLECESE** que una vez tramitada la presente Resolución, un ejemplar de la misma deberá ser suscrito ante un Notario Público por la Sociedad Concesionaria Bas Dos S.A. y el Director General de Obras Públicas, o un representante designado por él, quedando éstas en poder de la primera.
4. **DISPONESE** que el MOP sólo pagará la suma indicada en el número 1 precedente, a quien presente la Resolución, debidamente suscrita, de acuerdo a lo señalado en el número 3 anterior, sea éste la sociedad concesionaria o un tercero. En este último caso, el tercero deberá cumplir además con las siguientes condiciones:
  - a) Haber cumplido con todos los requisitos y formalidades, que, de conformidad con la legislación general aplicable, sean necesarios para efectuar el cobro y para que se verifique el pago.
  - b) Acreditar ante el Director General de Obras Públicas, como representante del Ministerio de Obras Públicas, con a lo menos 20 días de antelación al día de vencimiento del plazo fijado para el pago, el cumplimiento de lo señalado en la letra a) anterior.

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**



# ANEXO N°5

## INVENTARIO

*[Handwritten marks and signatures]*

*[Handwritten mark: a star-like symbol]*

*[Handwritten mark: a large loop]*

*[Handwritten mark: a vertical line with a hook]*

*[Handwritten mark: a vertical line with a crossbar]*

*[Handwritten mark: a horizontal line with a wavy bottom]*

*[Handwritten mark: a vertical line with a crossbar]*

*[Handwritten mark: a star-like symbol]*

*[Handwritten mark: a star-like symbol]*



*[Handwritten signature]*

**RESUMEN LISTADO DE MATERIALES**  
**PROGRAMA DE CONCESIONES PENITENCIARIAS GRUPO 2.**


A 12 de Septiembre de 2006, se realiza la siguiente entrega de inventario, con la presencia de la Inspección Fiscal y de la Sociedad Concesionaria, estableciéndose que los bienes inventariados se encuentran en las siguientes condiciones:

**1.- Establecimiento Penitenciario de Antofagasta:**

Se hace entrega de los materiales considerados en el inventario los cuales están almacenados en la bodega general y otras, de los activos fijos que se encuentran en las instalaciones de faenas y bodega general.

- Módulos de las Oficinas Administrativas e ITO
- Contenedor del Policlínico
- Contenedor de Prevención de Riesgo
- Casino de Administración
- Casino del Personal
- Contenedor Oficina Terreno
- Contenedor de Baños, Duchas y Vestidores
- Contenedor Garita de Guardias
- Galpón Bodega General
- Contenedores Bodega y con patio preparación materiales




  
JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL



REF. : Programa de Concesiones  
de Infraestructura  
Penitenciaria Grupo 2

### CROQUIS UBICACIÓN INSTALACIONES BODEGAS

#### EP ANTOFAGASTA



Constructora Las Acacias S.A.  
Antofagasta

**Listado de Datos de Activo Fijo Oficina y Anexos**

DETALLE	Cant.	Ubicación
Modulo oficina simple 6*2.5mts., ventana	1	
Contenedor Marítimo 20" Tipo Oficina Sim	2	
Contenedor Marítimo 20" Tipo Oficina Sim	1	
Contenedor 20"	1	
Contenedor 40"	2	
Contenedorde 20" Area Bodega	1	
Anemómetro Digital Lutron AM 4203	1	Caja Fuerte (oficinas)
Estacion de Trabajo 1,90 x 1,50 x 0,70 x	11	Oficina Administración
Librero Melamina de 1,90 x 0,30 x 1,95 M	1	Oficina Administración
Mesa Comedor circular 1,5 Mts	1	Oficina Administración
Estacion de Trabajo 2,0 x 2,0 x 0,60 Mts	1	Oficina Administración
Mesa de Reunion 3,90 x 1,40 Mts	2	Oficina Administración
Estacion de Trabajo 3,30 x 5,7 x 3,30 x	1	Oficina Administración
Biblioteca 1,40 x 1,85 x 0,40 x 0,30 Mts	1	Oficina Administración
Gaveteros Melamina 1,40 x 0,80 x 0,40 Mt	2	Oficina Administración
Archivador 1,80 x 1,50 x 2,20 x 0,30 Mts	1	Oficina Administración
Estacion de Trabajo 4,3 x 0,70 x Mts c/2	1	Oficina Administración
Mesa para abrir planos	2	Oficina Administración
Estacion de Trabajo 4,30 x 2,90 x 0,70 M	1	Oficina Administración
Escritorios 1,40 x 0,70 Mts Melamina	12	Oficina Administración
Mueble de cocina s/diseño con artefacto	2	Oficina Administración
Sillon Ale c/brazo 367	5	Oficina Administración
Sillas tipo "S"	56	Oficina Administración
Silla Giratoria tipo "DO"	22	Oficina Administración
Estacion tab 3 puestos 0,70 x 4,65 x 0,7	1	Oficina Administración
Estacion trab 0,80 x 1,90 x 0,70 Direcci	1	Oficina Administración
Unidad Central Nitsuko TX824 para faena	1	Oficina Administración
Telefono con visor para obra Antofagast	2	Oficina Administración
Telefono convensional para obra Antofag	14	Oficina Administración
Locker 500-2 gris	12	Oficina Administración
Dispensador Frio Caliente (4 bot.polic.2	1	Oficina Administración
Mueble Kardex 3 cajones	1	Oficina Administración
Mueble Kardex 3 cajones c/llave	1	Oficina Administración
Estaciones de Trabajo (Escritorios) Of.	4	Oficina Administración
Persiana PVC (Cortina de Enrollar) Azul	5	Oficina Administración
Estaciones de Trabajo (Escritorios) Of.	2	Oficina Administración
Locker de 10 casilleros c/portacandados	8	Oficina Administración
Escritorio Estacion de trabajo DR 150*11	2	Oficina Administración
Comoda 4 Cajones 60x84x46 nogal	2	Oficina Administración
Silla Comp C/Gas Gris	2	Oficina Administración
Escritorio Estación de Trabajo 150x110x7	2	Oficina Administración
Caja Fuerte 1,05 x 0,50 x 0,45 Tres Caja	1	Oficina Administración
PC Athlon 2000/ 512 RAM / MONITOR 17"/ D	11	Oficina Administración
UPS Back RS 500 VA	4	Oficina Administración
Impresora Epson 1520 Stylus 6PPM 1440 DP	1	Oficina Administración



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

*[Handwritten signature]*

Constructora Las Acacias S.A.  
Antofagasta

**Listado de Datos de Activo Fijo Bodega General**

DETALLE	Cant.	Ubicación
Motocompresor 50Lts 2.0HP 120Lb	1	Bodega General
Motobomba Trifasica 1HP 380Volts, 50HZ	1	Bodega General
Camilla de Rescate	1	Bodega General
Martillo Demoledor Hex. 30mm Makita 130	3	Bodega General
Martillo Roto-Percutor Diam-13(MM) Bosch	1	Bodega General
Maquina de soldar completa 150 amp.	1	Bodega General
Martillo Taladro roto-Percutor Diam=13mm	1	Bodega General
Alisadora para Hormigón, Autopropulsada	2	Bodega General
Taladro Roto-Percutor 13mm Diam. Bosch	1	Bodega General
Martillo Demoledor Electrico Horizontal 1	3	Bodega General
Martillo Demoledor Electrico Horizontal	2	Bodega General
Maquina de Soldar Tipo Indura 150Amp, 22	1	Bodega General
Tornillo Mecánico 200mm 8" N°8 Luque	1	Bodega General
Taladro Bosch 1/2" Mod GSB 13 RE	1	Bodega General
Esmeril Angular 7" 1751 2000W	1	Bodega General
Sierra Circular Bosch 1573 7 1/4" c/disc	1	Bodega General
Esmeril Angular 4.1/2" Bosch 750W	4	Bodega General
Esmeril Angular 7" 2300W Bosch	1	Bodega General
Esmeril Angular 7" 2.300W Bosch	1	Bodega General
Radio Transmisor Yaesu Vertec VHF 150mh	10	Bodega General
Radio Portatil VX-160VAX/94C 5W 148-174	6	Bodega General
Radio Vertex Eq.Prtatil VHF, 16 Canales,	9	Bodega General
Radio Comunicación Cobra FRS 104-2	2	Bodega General
Radio Vertex VX-160VAX/57C portatil Yaes	5	Bodega General
Radio Vertex Standar Yaesu VX-180VAX157	1	Bodega General
Radio trasmisor YAESU VERTEC VHF 150 MH	5	Bodega General

  
JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL





CONSTRUCTORA LAS ACACIAS S.A.  
EP ANTOFAGASTA

INVENTARIO BODEGA GENERAL Y BODEGAS ANEXAS 1,2,3


DETALLE	Unid.	Cant.	Ubicación
ABRAZADERA CROSBY 3/8	UN	140	Bod. General
ACEÍTE SUPER 2T	LT	5	Bod. General
ACIDO MURIATICO	LT	55	Bod. General
ACOCLIP	UD	20	Bod. General
ADHESIVO BARRA STICK FIX 40 [GR]	UD	3	Bod. General
ADHESIVO VINILIT POTE 250 [CC]	UD	231	Bod. General
ADITIVO AGLOMERANTE PARA MORTERO (25 KG)	SACO	5	Bod. General
ADITIVO EXPANSOR P/HORMIGON GRACE (BOLSA 0,85 KG)	UD	1	Bod. General
ADITIVO PARA LA ADHERENCIA TIPO SIKA LATEX	KG	25	Bod. General
ADITIVO PLASTIFICANTE RHEOBUILD 1000	KG	30	Bod. General
ALAMBRE GALVANIZADO Nº 14	KG	15	Bod. General
ALAMBRE PUA No 14 GALVANIZADO	ML	80	Bod. General
ALAMBRE RECOCIDO BCC BWG 14 DIAM= 2,11 [MM]	KG	40	Bod. General
ALAMBRE RECOCIDO BCC BWG 18 DIAM= 1,24 [MM]	KG	60	Bod. General
ARNES TIPO PARACAIDISTA	UD	60	Bod. General
ATORNILLADOR	UD	4	Bod. General
BALANZA PLASTICA CAP 5 (KG)	UD	1	Bod. General
BALDE CONCRETERO	UD	50	Bod. General
BALON DE GAS 5 [KG]	UD	1	Bod. General
BARNIZ MARINO	GAL	2	Bod. General
BATERIA PARA RADIO TRANSMISOR (VERTEX)	UD	4	Bod. General
BEMEZCLA AC TINETA 30 (KG)	UD	6	Bod. General
BIDON PLASTICO 20 [ LT]	UD	5	Bod. General
BIDON PLASTICO 30 (LT)	UD	4	Bod. General
BLOQUE e=15	UD	1.000	Bod. General
BOMBA MANUAL P/GASOLINA	UD	1	Bod. General
BORNE A TIERRA ( Tapa terminal Legrand ref 39400)	UD	29	Bod. General
BRIDA 150 MM.	UD	4	Bod. General
BRIDA 200 MM.	UD	4	Bod. General
BROCA ACERO COMUN HSS DIAM= 8.0 [MM]	UD	1	Bod. General
BROCA HORMIGON SDS PLUS 12 X 410 / 460 [MM]	UD	5	Bod. General
BROCA HORMIGON SDS PLUS 16 X 410 / 460 [MM]	UD	7	Bod. General
BROCA HORMIGON SDS PLUS 18 X 410 / 460 [MM]	UD	7	Bod. General
BROCA HORMIGON SDS PLUS 20 X 250 / 300 [MM]	UD	4	Bod. General
BROCA HORMIGON SDS PLUS 20 X 410 / 460 [MM]	UD	5	Bod. General
BROCHA 4"	UD	4	Bod. General
CABLE 4 AWG	ROLLO	8	Bod. General
CABLE DE ACERO 6 X 19 D= 3/8"	ML	600	Bod. General
CABLE ELECTRICO KV 5 G 16	ML	33	Edif. Adm. bod. 3
CAJA CONEXION (04884)	UD	1	Bod. General
CAJA ELEC. 100X100X65	UD	340	Edif. Adm. bod. 3
CAJA ELEC. 65X65X100	UD	455	Edif. Adm. bod. 3
CAL PARA MORTEROS HIDRAULICA (SACO X 25 [KG])	SACO	2	Bod. General
CAL VIVA	SACO	3	Bod. General
CAMA PREMOLDEADA (concreto)	UD	76	Bod. General
CAMARA PARA RUEDA CARRETILLA	UD	6	Bod. General
CANALETAS DE 3,00 X 1,00 ZA 0,8	UN	389	Bod. General
CANASTILLO DE 160 X 160 PARA FUNDACION DE POSTE (INST. ELECTRICA)	UD	58	Bod. General
CANCAMO HILTI 8 MM.	UD	214	Bod. General
CANERIA PVC CONDUIT C/CEMENTO C= III DIAM= 25 [MM] L= 6 [M]	UN	399	Bod. General
CANERIA ACERO 150 [MM]	ML	6	Bod. General
CANERIA ACERO 200 [MM]	ML	6	Bod. General
CANERIA COBRE TIPO K 1 1/2"	ML	80	Bod. General
CANERIA COBRE TIPO K 1"	ML	40	Bod. General
CANERIA COBRE TIPO K 1/4"	ML	256	Bod. General
CANERIA COBRE TIPO K 2 1/2"	ML	20	Bod. General
CANERIA COBRE TIPO K 2"	ML	30	Bod. General
CANERIA COBRE TIPO K 3"	ML	49	Bod. General
CANERIA COBRE TIPO K 4"	ML	6	Bod. General
CANERIA HDPE PE 80 PN 10 DIAM= 110 [MM]	ML	6	Bod. General
CANERIA HDPE PE 80 PN 10 DIAM= 330 [MM]	ML	6	Bod. General
CANERIA PVC SANITARIA GRIS C/CEMENT DIAM= 40 [MM] L= 6 [M]	UD	10	Bod. General
CANERIA PVC SANITARIA GRIS C/CEMENT DIAM= 110 [MM] L= 6 [M]	UD	10	Bod. General
CARRETILLA CONCRETERA DE 90 [L]	UD	15	Bod. General
CARTUCHO HILTI 6,8 / 11M AMARILLO / MEDIO	UD	100	Bod. General

JORGE MUÑOZ HERMOSIL  
INSPECTOR FISCA

CARTUCHO HILTI 6,8 / 11M ROJO / FUERTE	UD	100	Bod. General
CASCO SEGURIDAD	UD	13	Bod. General
CELDA FOTOELECTRICA 16 AMP	UD	4	Edif. Adm. bod. 3
CHUZO HEXAGONAL 1 " X 1,75 [M]	UD	10	Bod. General
CINCEL DEMOLEDOR 1304 X 450 MM MAKITA	UD	3	Bod. General
CLAVO 3" y 2"	KG	125	Bod. General
CODO BRONCE 90° SO HI 1/2"	UD	30	Bod. General
CODO COBRE 90° SO SO 1 1/2"	UD	10	Bod. General
CODO COBRE 90° SO SO 1"	UD	15	Bod. General
CODO COBRE 90° SO SO 2 1/2"	UD	17	Bod. General
CODO COBRE 90° SO SO 3"	UD	5	Bod. General
CODO COBRE 90° SO SO 3/4"	UD	10	Bod. General
CODO PVC COLECTOR 90° X 180 (MM)	UD	12	Bod. General
CODO PVC PRESION 45° D= 90 (MM)	UD	2	Bod. General
CODO PVC SANIT 45° C/CEMENT DIAM= 40 [MM]	UD	6	Bod. General
CODO PVC SANIT 87,5° C/CEMENT DIAM= 40 [MM]	UD	10	Bod. General
CODO PVC SANIT 87,5° C/CEMENT DIAM= 50 [MM]	UD	18	Bod. General
CODO PVC SANIT 87,5° C/CEMENTO DIAM= 110 [MM]	UD	6	Bod. General
CODO PVC SANIT 90° C/CAMP DIAM= 75 [MM]	UD	20	Bod. General
CODO REDUCCION BRONCE 90° SO SO 1" X 1/2"	UD	30	Bod. General
CODO REDUCCION COBRE 90° SO SO 1 1/4" X 3/4"	UD	9	Bod. General
CODO REDUCCION COBRE 90° SO SO 1/2" X 3/8"	UD	8	Bod. General
COLA PARA ARNES TIPO PARACAIDISTA	UD	20	Bod. General
COMBO ACERO 4[LBS] CON MANGO	UD	5	Bod. General
COMBO ACERO 6[LBS] CON MANGO	UD	6	Bod. General
COMBO ACERO 8[LBS] CON MANGO	UD	2	Bod. General
COMBO GOMA	UD	2	Bod. General
COMPRESOR DE AIRE (JUEGO PINTURA)	UD	1	Bod. General
CONCRETSIVE 1090 LPL TIPO COLMAFIX 32	KG	5	Bod. General
CONCRETSIVE 1090 TIPO SIKADUR 32	KG	7	Bod. General
CONECTORES AWG 4 y 6	UD	100	Bod. General
CONJUNTO LAV/DUCHA (0372506)	UD	1.000	Bod. General
CONJUNTO OPCIONAL METALICO 1 SIN TORNILLO (372606)	UD	680	Bod. General
COPLA BRONCE SO SO 2"	UD	28	Bod. General
COPLA BRONCE SO SO 3"	UD	13	Bod. General
COPLA BRONCE SO SO 3/4"	UD	13	Bod. General
CUBIERTA GIMNASIO FRP 1,4 MM CON VELO	M2	100	Bod. General
CUBIERTA GIMNASIO PV-4 PP 0,6 CURVO GRIS	M2	700	Bod. General
CUBIERTA MODULO DE ALTA PV-4 PP 0,6 CURVO PLANCHAS	M2	2.800	Bod. General
CUBIERTA MODULO DE ALTA PV-4 PP 0,6 RECTA	M2	500	Bod. General
CUBIERTA MODULO DE MEDIA PV-4 PP 0,6 CURVO PLANCHAS	M2	2.990	Bod. General
CUBIERTA MODULO DE MEDIA PV-4 PP 0,6 RECTA	M2	980	Bod. General
CUBIERTA TALLERES PV-4 PP 0,6 CURVO GRIS	M2	2.000	Bod. General
CUBIERTA TALLERES FRP 1,4 MM CON VELO	M2	96	Bod. General
CUERDA PLASTICA 1/2"	ML	30	Bod. General
DESCARGA AV (1505006)	UD	51	Bod. General
DESMOL. PARA MOLDAJES METALICOS TIPO SIKAFORM METAL 99	KG	15	Bod. General
DISCO CORTE PIEDRA 7"	UD	33	Bod. General
DISCO DESBASTE METAL 7"	UD	23	Bod. General
DISCO DESBASTE PIEDRA 7"	UD	3	Bod. General
DISCO DIAMANTADO 4 1/2"	UD	1	Bod. General
DISCO DIAMANTADO 7"	UD	2	Bod. General
DISCO SIRCONIO 4"	UD	33	Bod. General
DISCO SIRCONIO 7"	UD	67	Bod. General
DISPENSADOR PLASTICO P/PAPEL HIGIENICO TIPO ELITE	UD	2	Bod. General
DISPENSADOR PLASTICO P/TOALLA PAPEL TIPO ELITE	UD	3	Bod. General
DUCHA CORTA (335106)	UD	10	Bod. General
DUCHA ESPECIAL (373306)	UD	775	Bod. General
ELECTROBOMBA PEDROLLO (P/PRUEBA PRESION AGUA)	UD	1	Bod. General
ELECTRODO PARA ACERO AL CARBONO E7018	KG	3	Bod. General
ELECTRODO PARA ACERO AL CARBONO PUNTO AZUL 60/11 332	KG	1	Bod. General
EMPAQUETADURA P/CAJA 100X100X65	UD	400	Bod. General
EMPAQUETADURA P/CAJA 65X65X100	UD	800	Bod. General
ENDURECEDOR PARA PISO DE HORMIGON TIPO MASTER DUR	KG	8.000	Bod. General
EQUIPO FLUORESCENTE 1X36 C/ DIFUSOR Y REJILLA POLICARB	UD	100	Edif. Adm. bod. 3
EQUIPO FLUORESCENTE 2X36 W C/ DIFUSOR Y REJILLA POLICARB	UD	375	Edif. Adm. bod. 3
EQUIPO FLUORESCENTE 3X20 W (CON REGISTRO POSTERIOR)	UD	275	Edif. Adm. bod. 3
ESCALA DE ALUMINIO TELESCOPICA	UD	2	Bod. General
ESCALA DE ALUMINIO TIPO TIJERA	UD	1	Bod. General
ESLINGA DE POLIESTER A= 2" L= 6 [M] 50 MM	UD	4	Bod. General

JORGE MUÑOZ HERMOZ  
INSPECTOR FISCAL


ESLINGA DE POLIESTER A= 3" L= 4 [M] 50 MM	UD	1	Bod. General
ESLINGA DE POLIESTER A= 4" L= 6 [M] 100 MM	UD	2	Bod. General
ESLINGA DE POLIESTER A=2" L= 4(M) 50 MM	UD	2	Bod. General
ESLINGA POLIESTER A= 3" L= 6 (M) 50 MM	UD	5	Bod. General
ESMALTE (PAJARITO) (AMARILLO REY)	GAL	2	Bod. General
ESMALTE SPRAY COLOR GRIS	UD	1	Bod. General
ESMERIL ANGULAR 4 1/2"	UD	3	Bod. General
ESMERIL ANGULAR 7 1/4"	UD	4	Bod. General
ESPATULA DENTADA	UD	1	Bod. General
ESTANQUE FANALOZA TOME	UD	1	Bod. General
ESTROBO ACERO 3/8" L= 2,5 (M)	UD	16	Bod. General
EXPANSOR PARA MEZCLAS DE CEMENTO TIPO INTRAPLAST	KG	83	Bod. General
EXTENSION DOMICILIARIA 50 MT	UD	1	Bod. General
EXTENSION ELECTRICA 50 MTS (FABRICADA IN SITU)	UD	8	Bod. General
EXTINTOR INCENDIO 10 (KG)	UD	1	Bod. General
FIERRO	KG	65.000	Bod. General
FIERRO LISO e=6 (mm)	ML	24	Bod. General
FIJADOR / SELLADOR DE CAL ACRILICO	GAL	1	Bod. General
FILTRO MASCARILLA MPT-3 TIPO MASPROT	UD	44	Bod. General
FILTRO MPT1 POLVOS TOXICOS TIPO MASPROT (NIOSH PN MG/VNHE-2)	UD	78	Bod. General
FILTRO MPT1 POLVOS TOXICOS TIPO MASPROT (OV/SD/CL/HC)	UD	5	Bod. General
FILTRO MPT1 POLVOS TOXICOS TIPO MASPROT (PN MCE 1A)	UD	2	Bod. General
FLEXIT	CAJA	4	Bod. General
FOCOS LUMUNARIAS 250 W	UD	11	Bod. General
FUNDA PLASTICA TAMANO CARTA	UD	90	Bod. General
FUNDA PLASTICA TAMANO OFICIO	UD	73	Bod. General
GANCHO A MURO DE 2,60 MTS. (INST ELECTRICA)	UD	29	Bod. General
GANCHO A MURO DE 2,60 MTS. CON PROYECTOR 250 W. (INST. ELECTRICA)	UD	2	Bod. General
GOLILLA 5/8" X 2	UD	18	Bod. General
GOLILLA PLANA 1/2"	UD	1.000	Bod. General
GOLILLA PLANA 3/8"	UD	500	Bod. General
GOLILLA PLANA PRESION 1/2"	UD	40	Bod. General
GOMA CANGO	UD	2	Bod. General
GOMA P/TUBO PVC D= 180 (MM)	UD	87	Bod. General
GOMA P/TUBO PVC D= 355 (MM)	UD	8	Bod. General
GRIFO PARED CON ACCESO (329606)	UD	12	Bod. General
GRILLETE 3/8"	UD	6	Bod. General
GRILLETE 5/8"	UD	5	Bod. General
GUARDA MUROS TRUPAN	ML	600	Bod. General
HOJAS LIJA MADERA N°80	PLIEGO	7	Bod. General
IGOL INCOLORO IMPERMEABILIZANTE	GAL	1	Bod. General
IMPRIMANTE ASFALTICO TIPO IGOL PRIMER	KG	500	Bod. General
INSERTO ACERO CARBONO CUADRADO DOS PISOS 0,58 KG	KG	134	Bod. General
INSERTO ACERO CARBONO TRIANGULAR 0,28 KG	KG	82	Bod. General
INTERNIT SUPERBOARD 1.20 X 2.40 [M] E=4 [MM]	M2	14	Bod. General
INTERRUPTOR AUTOMATICO COD 06376 3 LINEAS 3P 230 V	UD	3	Bod. General
INTERRUPTOR AUTOMATICO COD 06494 3 LINEAS 3P C 63 400 V	UD	1	Bod. General
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25 A 30 mA 230 V (COD 08628)	UD	3	Bod. General
LAMPARA HALOGENA LUMINARIA 500W	UD	6	Bod. General
LATEX DE PRIMERA PARA INTERIORES	GAL	7	Bod. General
LAVAMANOS ESQUINERO DERECHO	UD	200	Bod. General
LAVAMANOS ESQUINERO IZQUIERDO	UD	200	Bod. General
LAVAMANOS VISITA	UD	15	Bod. General
LAVATORIO FANALOZA TOME COD. 5584	UD	1	Bod. General
LLANA METALICA	UD	1	Bod. General
LLAVE ESMERIL ANGULAR	UD	4	Bod. General
LLAVE FRANCESA 12"	UD	5	Bod. General
LLAVE FRANCESA 6"	UD	3	Bod. General
LLAVE PICOLORO 10"	UD	3	Bod. General
LLAVE PUNTA Y CORONA 10 [MM]	UD	1	Bod. General
LLAVE PUNTA Y CORONA 11 [MM]	UD	1	Bod. General
LLAVE PUNTA Y CORONA 12 [MM]	UD	1	Bod. General
LLAVE PUNTA Y CORONA 13 [MM]	UD	1	Bod. General
LLAVE PUNTA Y CORONA 14 [MM]	UD	1	Bod. General
LLAVE STILSON 10"	UD	1	Bod. General
LLAVE STILSON 12"	UD	1	Bod. General
LLAVE STILSON 6 "	UD	4	Bod. General
LUBRICANTE VINILIT PARA PVC 1/2 [LT]	UD	6	Bod. General
MALLA ACMA C221	M2	11.000	Bod. General
MALLA C - 092 CE	M2	1.500	Bod. General



*[Handwritten signature]*

JORGE MUÑOZ HERMOSELLA  
INSPECTOR FISCAL

MALLA RACHEL 80 [%] A= 4.20 [M] 6.5 ROLLOS L=100 M	ML	200	Bod. General
MANGUERA PLASTICA ESTANDAR D= 20 (MM)	ML	10	Bod. General
MANGUERA REFORZADA AIRE COMPRIMIDO ROLLO 25 (M)	UD	6	Bod. General
MARCO DE SIERRA	UD	4	Bod. General
MARCO PUERTA PP1	UD	1	Bod. General
MARCO PUERTA PP4	UD	3	Bod. General
MARCO VENTANA VM1 24 KG 188 MOVIL (H&H)	KG	1.000	Bod. General
MARCO VENTANA VM1 FIJO (H&H)	KG	68	Bod. General
MARCOS VENTANAS DE FIERRO (15 KG)	KG	164	Bod. General
MARMOLINA RODILLO BLANCO TAJAMAR	GAL	4	Bod. General
MARTILLO CARPINTERO	UD	1	Bod. General
MARTILLO DEMOLEDOR HILTI MOD TE 905-AVR	UD	1	Bod. General
MARTILLO DEMOLEDOR MAKITA MOD HM 1304	UD	7	Bod. General
MASCARA SOLDAR ESTANDAR	UD	2	Bod. General
MASCARA SOLDAR PLASTICA C/PIVOTE	UD	1	Bod. General
MASCARILLA DESECHABLE	UD	155	Bod. General
MASILLA MAGICA POTE 1,1 KG	UD	3	Bod. General
MASTERFLEX 610 (HUINCHA DE GOMA 20MMX10MMX15M)	ROLLO	14	Bod. General
MASTERSEAL 550 BLANCO	KG	520	Bod. General
MASTERSEAL 550 GRIS	KG	325	Bod. General
MEMBRANA DE CURADO BASE ACUOSA (SIKACURE - 116)	KG	4	Bod. General
MEMBRANA DE CURADO KURE-N-HARDEN	KG	750	Bod. General
MOLDAJE DE VENTANAS	UD	16	Bod. General
MOLDE SHAFT ESPECIAL EXTERIOR	UD	15	Bod. General
MOLDE SHAFT ESPECIAL INTERIOR	UD	18	Bod. General
MORTERO DE REPARACION MBT MOD. EMACO R120	KG	10	Bod. General
MUEBLE MELAMINA 50 X 50 (CM)	UD	1	Bod. General
NAPOLEON 24"	UD	3	Bod. General
NAPOLEON 36"	UD	1	Bod. General
NIVEL ALUMINIO 12"	UD	2	Bod. General
OREJERA	UD	2	Bod. General
OVEROL PAPEL	UD	5	Bod. General
PALA PUNTA HUEVO 310 X 250 [MM]	UD	40	Bod. General
PANTALON SOLDADOR	UD	1	Bod. General
PASTA MURO IRIS ENLUCEM	GAL	900	Bod. General
PASTA PARA SOLDAR ESTANO 250 GR.	UD	7	Bod. General
PATO ACEITERO P/ MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	UD	3	Bod. General
PEGAMENTO FLEXIT	KG	4	Bod. General
PERFORADORA PARA 30 (HOJAS)	UD	2	Bod. General
PERNO 1/8" - 1/2"	UD	900	Bod. General
PERNO 1/8" X 3/8"	UD	400	Bod. General
PERNO ANCLAJE 3/8" X 3/4" X 3"	UD	80	Bod. General
PERNO ANCLAJE 5/16" X 1/4" X 4"	UD	90	Bod. General
PERNO COCINA 3/16" X 2"	UD	20	Bod. General
PERNO COCINA ZINC 1/4" X 2"	UD	30	Bod. General
PERNO DE ANCLAJE 1" X 1000 MM (3,95 KG *1100)	UD	20	Bod. General
PERNO DE ANCLAJE 1" X 1500 MM (5,925 KG *1100)	UD	30	Bod. General
PERNO DE ANCLAJE 1 1/4" X 1500 MM (9,26 kg * 1100)	UD	40	Bod. General
PERNO DE EXPANSION 3/8" X 5"	UD	44	Bod. General
PERNO HEXAGONAL 1/2" X 3"	UD	18	Bod. General
PERNO HEXAGONAL 1/4" X 1/2" X 1 1/2"	UD	76	Bod. General
PERNO HEXAGONAL 3/8" X 1/4" X 1"	UD	800	Bod. General
PERNO HEXAGONAL 5/16" X 1"	UD	250	Bod. General
PERNO HEXAGONAL 5/16" X 1/2" X 1"	UD	400	Bod. General
PERNO HEXAGONAL 5/16" X 1/2" X 3/4"	UD	100	Bod. General
PERNO MAQUINA #5-40 X 1/2"	UD	350	Bod. General
PERNO ROSCALATA #10-32 X 3/8"	UD	400	Bod. General
PICOTA PUNTA RAMA 6 [LBS]	UD	12	Bod. General
PIE DE METRO (MITUTOYO)	UD	1	Bod. General
PILETA PVC 110 X 50/40 (MM)	UD	3	Bod. General
PILETA PVC 110 X 75 X 50 X 40 (MM)	UD	2	Bod. General
PINO CEPILLADO SECO 2" X 4" X 3,20 [M]	PZA	25	Bod. General
PINO EN BRUTO DIMENSIONADO 2" X 10" X 3,20 [M]	PZA	180	Bod. General
PINO EN BRUTO DIMENSIONADO 3" X 5" X 3,20 [M]	PZA	67	Bod. General
PINO EN BRUTO DIMENSIONADO 4" X 4" X 3,20 [M]	PZA	41	Bod. General
PINO EN BRUTO DIMENSIONADO 5" X 5" X 3,20 [M]	PZA	18	Bod. General
PINTURA ACRILICA PIGMENTADA BLOCK SHIELD	GAL	2	Bod. General
PINTURA ASFALTICA IMPERMEABLE TIPO IGOL DENSO	KG	720	Bod. General
PINTURA GRANOLAT BLANCO REVOR	GAL	3	Bod. General
PINTURA TIPO POLIURETANO BLANCO GENERAL POLYMERS	GAL	1	Bod. General



45

*[Handwritten signature]*

JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL


PISTOLA CALAFATERA	UD	1	Bod. General
PISTOLA ELECTRICA CALOR BOSCH MOD. GHG 630 DCE	UD	1	Bod. General
PLACA ACERO 4 PERFORACIONES 10 X 12 (CM)	UD	8	Bod. General
PLACA TERCIAADO FENOLICO	M2	972	Bod. General
PLACA TURCA	UD	19	Bod. General
PLANCHA ACERO CARBONO E= 12 [MM] 300 X 300	UD	22	Bod. General
PLANCHA ACERO CARBONO E= 8 [MM] 150 X 200	UD	7	Bod. General
PLANCHA ACERO CARBONO EN "U" C/2 PERFORACIONES	UD	32	Bod. General
PLANCHA ACERO CARBONO EN "U" C/4 PERFORACIONES	UD	33	Bod. General
PLANCHA CHOLGUAN	M2	103	Bod. General
PLANCHA PV-4 PP. 0,6 RECTA	M2	7	Bod. General
PLANCHA ZINC 5V	M2	11	Bod. General
PLASTIFICANTE RETARDADOR DEL FRAGUADO TIPO PLASTIMENT H.E.R.	KG	1.100	Bod. General
POLAINA SOLDADOR	PAR	1	Bod. General
POLIETILENO E= 0,20 [MM] TRANSPARENTE (70 M 53KG)	KG	239	Bod. General
PORTA SCOTCH	UD	2	Bod. General
PORTA TARJETA METALICO DOBLE	UD	4	Bod. General
PORTA TARJETA METALICO SIMPLE	UD	1	Bod. General
PORTA TARJETAS PRESENTACION	UD	3	Bod. General
POSTE 7 MTS acero galvanizado	UD	2	Bod. General
POSTE 7 MTS CON 2 SOPORTE PARA 4 LUMINARIAS acero galvanizado	UD	2	Bod. General
POSTE 7 MTS CON GAVIOTA SIMPLE Y PROYECTOR DE 250 W. acero galvanizado	UD	3	Bod. General
POSTE DE 7 MTS CON GAVIOTA DOBLE acero galvanizado	UD	52	Bod. General
POSTE DE 7 MTS CON GAVIOTA SIMPLE acero galvanizado	UD	52	Bod. General
PROYECTOR DE AREA HALURO METALICO 250 W	UD	11	Bod. General
PROYECTOR DE AREA HALURO METALICO 400 W	UD	3	Bod. General
PUERTAS PM18 (141 KG)	KG	282	Bod. General
PUERTAS PM31 (77 KG)	KG	154	Bod. General
PUERTAS PM32a (119 KG)	KG	476	Bod. General
PUNTO ACERO MANUAL 1" X 8"	UD	13	Bod. General
PUNTO MARTILLO 1304 X 450 MM. MAKITA	UD	2	Bod. General
PUNTO MARTILLO HILTI (TE-SP SM50)	UD	6	Bod. General
PUNTO MARTILLO HILTI D= 17 (MM) L= 400 (MM) (TE-Y KSM-35)	UD	3	Bod. General
RADIO TRANSMISOR "COBRA"	UD	2	Bod. General
RADIO TRANSMISOR VERTEX STANDADR MOD VX-160V C/BATERIA	UD	36	Bod. General
RASTRILLO	UD	4	Bod. General
REDUCCION BRONCE SO SO 1 1/2" X 1 1/4"	UD	12	Bod. General
REDUCCION BRONCE SO SO 1 1/2" X 1"	UD	5	Bod. General
REDUCCION BRONCE SO SO 1 1/4" X 1"	UD	8	Bod. General
REDUCCION BRONCE SO SO 1" X 1/2"	UD	53	Bod. General
REDUCCION BRONCE SO SO 1" X 3/4"	UD	59	Bod. General
REDUCCION BRONCE SO SO 1/2" X 3/8"	UD	15	Bod. General
REDUCCION BRONCE SO SO 2 1/2" X 1 1/2"	UD	8	Bod. General
REDUCCION BRONCE SO SO 2 1/2" X 2"	UD	10	Bod. General
REDUCCION BRONCE SO SO 2" X 1 1/2"	UD	13	Bod. General
REDUCCION BRONCE SO SO 3" X 2 1/2"	UD	9	Bod. General
REDUCCION PVC SANIT 50 X 40 [MM]	UD	6	Bod. General
REDUCCION PVC SANIT 75 X 50 [MM]	UD	22	Bod. General
REPUESTO VIDRIO MASCARA PARA SOLDAR	UD	34	Bod. General
RESMA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMANO DOBLE CARTA	UD	4	Bod. General
RODILLO 18"	UD	5	Bod. General
ROLLO LANA MINERAL E=50 MM D= 100 [KG/M3] 1,20 X 12 MTS	M2	2.664	Bod. General
ROLLO LANA MIN. E=50 MM D= 100 [KG/M3] 1,20 X 20 MTS con poliprop. blanco	M2	2.664	Bod. General
RUEDA CARRETILLA	UD	11	Bod. General
SACOS POLIETILENO (VACIO)	UD	106	Bod. General
SALIENTE LOSA	UD	80	Bod. General
SELLADOR NP1 (591,5 ML)	UD	20	Bod. General
SELLANTE POLIURETANO (SPRAY)	UD	2	Bod. General
SENAIZACION VARIA	UD	15	Bod. General
SEPARADOR CARTA (SET 6 UN)	UD	22	Bod. General
SEPARADOR OFICIO (SET 6 UN)	UD	12	Bod. General
SEPARADORES MOLDAJE TIPO CONO 5/8"	UD	200	Bod. General
SEPARADORES MOLDAJE TIPO RUEDA 20 [MM]	UD	2.000	Bod. General
SEPARADORES MOLDAJE TIPO RUEDA 25 [MM]	UD	40.000	Bod. General
SEPARADORES MOLDAJE TIPO TORRE T-25 MM	UD	3.000	Bod. General
SET COMPLETO FITTING ESTANQUE	UD	2	Bod. General
SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4"	UD	1	Bod. General
SIFON 1 1/2" LOA SIN CURVA	UD	2	Bod. General
SILICONA (POTES DE 300 ML)	UD	3	Bod. General
SIPALINA FINA SIPA TINETA 30 (KG)	UD	2	Bod. General



*[Handwritten signature]*

JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

SOBRE SACO AMARILLO	UD	43	Bod. General
SOBRE SACO CAFÉ	UD	40	Bod. General
SOBRE SOLERA DE DUCHA	UD	203	Bod. General
SOLDADORA ARCO MANUAL 150 AMP INDURA	UD	2	Bod. General
SOLDADURA 50% ESTANO	KG	0	Bod. General
SOPORTE PARA INSTALAR 4 LUMINARIAS acero galvanizado (INST ELECTRICA)	UD	2	Bod. General
SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	UD	100	Bod. General
SOPORTE TIPO PERA 4"	UD	98	Bod. General
SOPORTE TIPO PERA 6"	UD	109	Bod. General
T. D. A. AUXILIAR GARITA	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. EMERGENCIA FRANJA DE SEGURIDAD	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. EMERGENCIA ILUMINARIA EXTERIOR MODULO RECLUSION	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. EMERGENCIA ILUMINARIA PATIO MODULOS	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. EMERGENCIA MURO RONDA	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. NORMAL EMERGENCIA MODULO 1 ALTA SEGURIDAD	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. NORMAL EMERGENCIA MODULO 1 ALTA SEGURIDAD ED 2 MOD 1	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. NORMAL EMERGENCIA MODULO 1 ALTA SEGURIDAD ED 3 MOD 2	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. NORMAL Y EMERGENCIA MODULO 1 MEDIA SEGURIDAD	UD	3	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. NORMAL Y EMERGENCIA MODULO 2 ALTA SEGURIDAD	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. NORMAL Y EMERGENCIA MODULO 2 ALTA SEGURIDAD ED2 MOD 2	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. NORMAL Y EMERGENCIA MODULO 2 ALTA SEGURIDAD ED3 MOD 2	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. NORMAL Y EMERGENCIA MODULO 2 MEDIA SEGURIDAD	UD	3	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. NORMAL Y EMERGENCIA MODULO VISITAS ALTA SEGURIDAD	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. NORMAL Y EMERGENCIA MODULO VISITAS ALTA SEGURIDAD ED2	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. NORMAL Y EMERGENCIA MODULO VISITAS ALTA SEGURIDAD ED3	UD	1	Contenedor azul tras Inst. Faena
T. D. A. NORMAL Y EMERGENCIA MODULO VISITAS MEDIA SEGURIDAD	UD	3	Contenedor azul tras Inst. Faena
TABIQUE PREMOLDEADO DIVISORIO DUCHA	UD	100	Bod. General
TABLERO ELECTRICO 230/380 V TIPO ROBOT C/CABLE 300X250 (MM)	UN	2	Edif. Adm. bod. 3
TABLERO ELECTRICO 230/380 V TIPO ROBOT C/CABLE 800 X 600 (MM)	UN	18	Edif. Adm. bod. 3
TALADRO BOSCH MOD. GH8 2S	UD	4	Bod. General
TAPA ASIENTO PLASTICA WC	UD	1	Bod. General
TAPA FINAL DE FIJACION T/RIEL	UD	30	Bod. General
TAPA PARA BORNES VIKING LEGRAND	UD	99	Bod. General
TAPAS PARA CAJA 100X100X65	UD	671	Bod. General
TAPAS PARA CAJA 65X65X100	UD	1.413	Bod. General
TAPON BRONCE SO HE 1/2"	UD	15	Bod. General
TARJETAS DE ENTRADA CARTULINA	UD	1.716	Bod. General
TECLE 1 TONELADA	UD	1	Bod. General
TEE BRONCE SO SO SO 2 1/2"	UD	7	Bod. General
TEE BRONCE SO SO SO 2"	UD	6	Bod. General
TEE BRONCE SO SO SO 3"	UD	6	Bod. General
TEE BRONCE SO SO SO 4"	UD	4	Bod. General
TEE COBRE SO SO SO 1"	UD	30	Bod. General
TEE COBRE SO SO SO 1/2"	UD	7	Bod. General
TEE COBRE SO SO SO 3/4"	UD	30	Bod. General
TEE PVC SANIT C/CAMP DIAM1= 110 [MM] DIAM2= 110 [MM]	UD	11	Bod. General
TEE PVC SANIT C/CAMP DIAM1= 160 [MM] DIAM2= 90 [MM] REGISTRO	UD	1	Bod. General
TEE PVC SANIT C/CAMP DIAM1= 180 [MM] DIAM2= 110 [MM]	UD	3	Bod. General
TEE PVC SANIT C/CAMP DIAM1= 180 [MM] DIAM2= 180 [MM]	UD	12	Bod. General
TEE PVC SANIT C/CEMENTO DIAM1= 40 [MM] DIAM2= 40 [MM]	UD	10	Bod. General
TEE PVC SANIT C/CEMENTO DIAM1= 50 [MM] DIAM2= 50 [MM]	UD	19	Bod. General
TEE REDUCCION BRONCE SO SO SO 1 1/2" X 1 1/2" X 1"	UD	8	Bod. General
TEE REDUCCION BRONCE SO SO SO 1/2" X 1/2" X 3/4"	UD	15	Bod. General
TEE REDUCCION BRONCE SO SO SO 2 1/2" X 2 1/2" X 1/2"	UD	14	Bod. General
TEE REDUCCION BRONCE SO SO SO 2" X 2" X 1 1/2"	UD	17	Bod. General
TEE REDUCCION BRONCE SO SO SO 2" X 2" X 1 1/4"	UD	8	Bod. General
TEE REDUCCION BRONCE SO SO SO 2" X 2" X 1"	UD	8	Bod. General
TEE REDUCCION BRONCE SO SO SO 2" X 2" X 3/4"	UD	20	Bod. General
TEE REDUCCION BRONCE SO SO SO 3" X 3" X 1 1/2"	UD	14	Bod. General
TEE REDUCCION BRONCE SO SO SO 3/4" X 3/4" X 1/2"	UD	10	Bod. General
TEE REDUCCION BRONCE SO SO SO 4" X 4" X 2 1/2"	UD	19	Bod. General
TEE REDUCCION BRONCE SO SO SO 4" X 4" X 3"	UD	3	Bod. General
TEE REDUCCION COBRE SO SO SO 1" X 1" X 1/2"	UD	23	Bod. General
TEE REDUCCION COBRE SO SO SO 1" X 1" X 3/4"	UD	42	Bod. General
TEE REDUCCION COBRE SO SO SO 1" X 3/4" X 3/4"	UD	25	Bod. General
TELEFONO ESTANDAR MOD. INTELBRAS CP20	UD	1	Bod. General
TERMINAL BRONCE SO HI 1/2"	UD	50	Bod. General
TERMINAL BRONCE SO HI 2 1/2"	UD	8	Bod. General
TERMINAL PVC CONDUIT C/CEMENTO DIAM= 20 [MM]	UD	1.000	Bod. General
TERMINAL PVC CONDUIT C/CEMENTO DIAM= 25 [MM]	UD	1.950	Bod. General



*[Handwritten signature]*

JORGE MUÑOZ HERMOSILL  
INSPECTOR FISCAL

TERMOMETRO DIGITAL AMBIENTAL	UD	1	Bod. General
TERMOMETRO DIGITAL HORMIGON	UD	1	Bod. General
TIERRA COLOR	KG	8	Bod. General
TIJERA HOJALATA	UD	1	Bod. General
TIJERA P/PAPEL MEDIANA	UD	1	Bod. General
TIZADOR	UD	1	Bod. General
TORNILLO DE BANCO 200 (MM) LUQUE N°8	UD	1	Bod. General
TRIPODE EQUIPO TAQUIMETRICO	UD	1	Bod. General
TROMPA S/FILTRO	UD	13	Bod. General
TUBO CORTO BB D= 100 (MM) L= 1 (M)	UD	1	Bod. General
TUBO CORTO BB D= 200 (MM) L= 1 (M)	UD	1	Bod. General
TUBO CORTO BB D= 200 (MM) L= 1,65 (M)	UD	1	Bod. General
TUBO CORTO BB D= 300 (MM) L= 1,2 (M)	UD	1	Bod. General
TUERCA HEXAGONAL 1 1/4"	UD	100	Bod. General
TUERCA HEXAGONAL 1/2"	UD	30	Bod. General
TUERCA HEXAGONAL 3/16"	UD	68	Bod. General
TUERCA HEXAGONAL 3/8"	UD	824	Bod. General
TUERCA HEXAGONAL 5/16"	UD	1.028	Bod. General
TUERCA HEXAGONAL COCINA 1/4"	UD	66	Bod. General
TUERCA LOCA WC 3/4" ENTRADA (297800)	UD	1.026	Bod. General
TUERCA METALICA WATER STOP P/MOLDAJE INDUSTRIAL	UN	324	Bod. General
TUERCA S-HE TUERCA LOCA 1/2" (297900)	UD	4.008	Bod. General
UNION DOM. PVC Tigre	UD	13	Bod. General
URINARIO	UD	4	Bod. General
VALVULA DE PARED PARA URINARIO (17015106)	UD	3	Bod. General
VALVULA DESCARGA WC 1 1/4" (1051300)	UD	827	Bod. General
VALVULA DUCHA ALTA PRESION (333400)	UD	789	Bod. General
VALVULA Lo A/P (203106)	UD	780	Bod. General
VALVULA PARED PARA DUCHA (17125306)	UD	3	Bod. General
VEE PVC SANIT C/CEMENTO 110 X 110 [MM]	UD	14	Bod. General
VEE PVC SANIT C/CEMENTO 40 X 40 [MM]	UD	8	Bod. General
VENTANAS VM4 (69 KG)	KG	138	Bod. General
VENTANAS VM7 (130 KG)	KG	260	Bod. General
YESO (SACO X 25 [KG])	SACO	3	Bod. General
YESO (SACO X 5 (KG))	SACO	1	Bod. General
ZAPATO SEGURIDAD N°40 ECONOMICOS	PAR	1	Bod. General
ZAPATO SEGURIDAD N°41 DE PRIMERA	PAR	3	Bod. General
ZAPATO SEGURIDAD N°44 DE PRIMERA	PAR	18	Bod. General
ZAPATO SEGURIDAD N°44 ECONOMICOS	PAR	7	Bod. General
ZAPATO SEGURIDAD N°45 DE PRIMERA	PAR	15	Bod. General
ZAPATO SEGURIDAD N°45 ECONOMICOS	PAR	10	Bod. General


**DETALLE MATERIAL LLEGADO DE OTRAS OBRAS**

DETALLE	Unid.	Cantidad	Ubicación
EXTRACTORES DE AIRE	UD	24	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CURVA EXTERIOR 90° 1000x100	UD	7	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CURVA VERTICAL 90° EXTERIOR 1000x100	UD	10	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CURVA 90° DE 250x100	UD	14	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CURVA INTERIOR DE 90° 250x100	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CURVA INTERIOR DE 90° 250x100	UD	16	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CURVA DE 600 X 100	UD	3	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
COLLERIN 250	UD	7	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC SANITARIO 110 x 75	UD	26	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
COPLA 160	UD	3	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC COLECTOR 80X75	UD	140	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE HDPE 160 PVC	UD	12	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC HIDRAULICO 160	UD	6	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC 180X110	UD	6	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC 180X110	UD	9	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE 160X110 PVC	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE HDPE 90 PVC	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC 110X75	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
COPLA PVC 315	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
ESTUN END PN10 350	UD	3	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
ABRAZADERA PERA GALV 2 1/2	UD	14	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
REDUCCION HDPE 315X250	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
REDUCCION HDPE 350X250	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
REDUCCION HDPE 250X125	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
REDUCCION HDPE 110X90	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

CAVE SEAL	UD	4	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
ABRAZADERA GALV 8"	UD	163	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LLAVE BOLA 2"	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
JUNTA EXPANSIÓN 4"	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
ESTUB END PN10 110	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC SANITARIO 110 x 75	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
VEE 110X75	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC 110X40	UD	16	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC 75	UD	19	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE 110X75	UD	6	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC 110X75	UD	20	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC 110X50	UD	4	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
VALVULA DE RETENCION 160	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE 110X50	UD	43	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE 110X 40	UD	62	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC SANITARIO 40	UD	46	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO 40X90	UD	160	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC SANITARIO 110	UD	105	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC SANITARIO 75	UD	54	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TAPA DE REGISTRO DE 160	UD	7	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TERMINAL 110X4	UD	7	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TERMINAL PVC HE 50 X 1 1/4"	UD	185	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
JUNTA DE EXPANSION DE 1 1/4"	UD	19	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LAVATORIO	UD	3	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
FOCO SOBREPUESTO	UD	54	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LUMINARIA 2X40	UD	62	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
REDUCCION HOPE 250X160	UD	19	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
REDUCCION HOPE 160X90	UD	6	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
PERNO 1/4 X 3/4 PVC	UD	8.000	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TUERCA 1/4 PVC	UD	10.080	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
ESTUN END PN10 110	UD	4	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
ESTUN END PN10 350	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
ESTUN END PN10 110	UD	8	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
REDUCCION HDPE 160X63	UD	5	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LUMINARIA NEW LIGHT 170W	UD	6	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LUMINARIA 400W	UD	40	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
PASADA TUBO PVC	UD	2.360	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
NIPLE GALVANIZADO 2X15	UD	160	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
ABRAZADERA PVC 180	UD	128	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
FLANGE VOLANTE PVC 160	UD	29	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
ABRAZADERA GALVANIZADA 180	UD	78	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
ESTUB END PN10 110X160	UD	9	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO HIDRAULICO 110X90	UD	10	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO SANITARIO BLANCO 40X90	UD	50	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO PVC 40X90	UD	480	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO PVC 75X45	UD	160	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC 75X45	UD	148	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LLAVE BOLA 2"	UD	160	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC 75	UD	72	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC 75X50	UD	64	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LUMINARIA DE 400 W.	UD	12	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
WC LOSA (COMPLETOS)	UD	4	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC 110	UD	16	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
COPLA AMERICANA 2"	UD	46	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
REJILLA DE ILUMINACION DE 400	UD	40	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
COPLA 4" GALV	UD	11	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
COPLA 2" GALV	UD	6	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO PVC 45	UD	3	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LUMINARIA 175 W	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
PLAFONIER 40W	UD	5	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO PVC 50X90	UD	23	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
FOCO SOBREPUESTO 60W	UD	10	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
HILO 3/4	UD	102	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
PERNO DE ANCLAJE HILTI 3/4	UD	38	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CAVE SEAL	UD	8	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
BUJE PVC 25X20	UD	1.728	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LLAVE BOLA 4"	UD	3	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LLAVE BOLA 1 1/4	UD	22	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LLAVE BOLA 2"	UD	30	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LOCKER 500-1	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2




JORGE MUÑOZ HERMOSILL  
INSPECTOR FISCAL

LOCKER 500-2	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
GOLILLA PRESION 3/4	UD	40	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
GOLILLA PLANA 5/8	UD	800	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
GOLILLA GALV 1/2	UD	800	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TUERCA 3/4	UD	40	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
REDUCCION BRONCE 3X2	UD	27	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
ABRAZADERA 1 1/2	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO PVC 75X45	UD	13	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE BR 2 1/2 X 2	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE BR 1 1/4	UD	7	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE BR 3/4 X 1 1/2	UD	13	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO BR 3X3	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO BR 1 1/2	UD	40	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO BR 1 1/2 X 1	UD	30	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
WC	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
BUJE PVC 25X20	UD	80	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LUBRICANTE VINILIT 500 CC	UD	3	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LOCKER 200-1	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LOCKER 500-2	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TAPAS DE ENCHUFES SIMPLES	UD	64	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
RECUBRIMIENTO TERMOFLEX P/CANERIA 2 1/2 X 3	UD	520	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO BRONCE 4" 90°	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO PVC HIDRAULICO 75mm X 90°	UD	6	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
COPLAS 75mm PVC HIDRAULICO	UD	4	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TERMINAL PVC HIDRAULICO 90mm X 3" HE	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
COPLAS 50mm PVC HIDRAULICO	UD	9	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TERMINALES HIDRAULICOS 25" X 3/4"	UD	33	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
UNION SENCILLA DE 50 X 1 1/2 TERMINAL	UD	6	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO PVC HIDRAULICO 40mm X 90°	UD	6	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO PVC HIDRAULICO 40mm X 45°	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE 40mm PVC HIDRAULICO	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
BUJE 50 x 50	UD	4	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TERMINAL HIDRAULICO HE 20mm x 1/2"	UD	51	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO BRONCE 3" x 45	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
COPLAS 110mm PVC HIDRAULICO	UD	3	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO 110 x 45° PVC HIDRAULICO	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE PVC HIDRAULICO 100mm	UD	1	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
COPLA PVC HIDRAULICO 75mm	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
COPLA PVC HIDRAULICO 110mm	UD	8	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE 3" x 1/2	UD	6	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE 4x4x1" BRONCE	UD	17	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE 4x4x1 1/4" BRONCE	UD	10	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE 4x4x2" BRONCE	UD	4	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
REDUCCION EXCENTRICA PVC 50mm X 40mm	UD	1.824	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
COPLA PVC 40 mm	UD	1.920	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
SIKA BLACK -SEAL-1	UD	941	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO TIPO "L" 180x90° PVC	UD	20	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
EQUIPO HALUNO 400 WATS	UD	16	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CODO HAPE 250 mm X 45°	UD	3	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TINETA IGOL PERFLEX	UD	7	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
PASA MURO PVC HIDRAULICO 25mm	UD	4.800	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TEE HAPE 160mm	UD	5	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
WC ANTIVANDALICO DESCARGA HORIZONTAL	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
WC ANTIVANDALICO DESCARGA VERTICAL	UD	21	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
BROCA HILTI P/TESTIGUERA 2 x 17	UD	27	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
BROCA HILTI P/TESTIGUERA 4 3/4 x 17	UD	14	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
BROCA HILTI P/TESTIGUERA 7/8 x 13	UD	6	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
DISPENSADOR P/PAPEL HIGIENICO METALICO	UD	72	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
MENBRANA ASFALTICA SIKA PLANT	UD	24	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
EQUIPO FLORESCENTE DE 40 W	UD	36	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
EXTRACTOR EOLICO MOD HCTB 4-315-B	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
EXTRACTOR HELICOIDAL MOD 315/H	UD	2	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LAMPARAS CONCENTRA	UD	122	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
REJILLA P/HALURO METALICO DE 400 W	UD	144	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
LAVAMANOS ANTIVANDALICO VISITA C/SOPORTE	UD	36	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
SACOS MASTERDUR AMARILLO	UD	95	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
CANERIA GRAU 3/4	UD	132	Edif. Adm. Bod. 1 y 2
TABLEROS ELECTRICOS		12	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
SOPORTE PARA CONCERTINA		1.008	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MALLA TECNIVIGILANCIA 0.89 X 2.50		29	Edif. Adm. Bod. 2 y 3



71.  
JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL


MALLA TECNOVIGILANCIA 1,29 X 2,50	12	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MALLA TECNOVIGILANCIA 1,76 X 2,50	22	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
ANGULO MALLA TECNOVIGILANCIA 50X50X3X2600	130	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BARBIQUEJOS	52	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CONO MOLDAJE	400	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CONO MOLDAJE	800	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TAPA BANDEJA 200x120	27	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
REGLA ALUMINO EN 6MTS	6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TAPA DE 220x30	58	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
RIELES DE 1 1/2 PARA ABRAZADERA ELECTRICA	28	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PERFIL TIPO H 6mts	69	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
VENTANA CELDA 1,40x2,00	6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MARCO VENTANA PARA CELDA 1,40x2	15	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TIRAS PERFIL TIPO C 2mts	54	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PERFIL TIPO C 2mt	80	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PERFIL TIPO H 2mts	41	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MALLA CERCO	14	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TAPA CHUQUI 150x150	4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CAJA CHUQUI 100x100	140	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TUBO GALU 2" 6mts C/HILO	10	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
EXTRACTORES DE AIRE	24	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CAJA DISCO RENOVADOR NEGRO H	16	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CAJA EQUIPAMIENTO PARA DISCAPACITADOS	6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CURVA 90 x 450	32	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
ESCALERILLAS EPC DE 90x450	10	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CURVA LISAS DE 250 x 100	64	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TAPAS TEE 250x100	8	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BANDEJAS DE CABLE 200x100	14	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PORTACABLES 250x100	6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BASE PARA EQUIPO HALURO	8	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BASE CHAPA ELECTROMAGNETICA	32	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TAPAS CURVA HORIZONTALES DE 1000x100	5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BANDEJAS RECTA DE 150x200	3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRETE CABLE 4 AWG 1470 MT	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRETE CABLE 4 AWG 1470 MT	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRETE CABLE 6 AWG 3380 MT	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRETE CABLE 6 AWG 5600 MT	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRETE CABLE 500 MCM 1300 MT	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRETE CABLE 500 MCM 1394 MT	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRETE CABLE 500 MCM 675 MT	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRETE CABLE 3x35 MM2 1515 MT	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRETE CABLE 250 MCM 626 MT	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRETE CABLE 300 MCM 300 MT	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRETE CABLE 400 MCM 398 MT	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TUERCA 3/4	400	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
GOMA 40x90	208	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
GOMA 110	296	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TACO VUELCO 3/16 x 6	61	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
ABRAZADERA 1 3/4	280	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
ROLLA MALLA GALLINERO	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
REJILLA CAMARA	25	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
GOMAS VARIAS	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
REJILLA PLASTICA BLANCA	240	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
COPLA PVC 200 PVC	7	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TEE 180X40 PVC	2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CODO PVC 180 PVC	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TEE PVC HIDRAULICO 300	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CODO HDPE PVC 250	4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CODO PVC HIDRAULICO 180X45	3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRO TRANSPORTADOR DE PUERTAS YEGUA	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TABLEROS ELECTRICOS	3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TEE HDPE 110 PVC	2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
STUB END HDPE 250	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PERNO 1/2X3	400	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRETE 110 PVC	2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CHUZOS	8	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
LUMINARIA 2X40	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CARRETE PVC 200	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TUBO 36MM PVC	9	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BRIDA 250 PVC	2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3



*[Handwritten signature]*


JORGE MUÑOZ HERMOSILL  
INSPECTOR FISCAL

BRIDA 160 PVC		30	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BRIDA HI 2 PVC		2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BRIDA 22 PVC		2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BRIDA 110 PVC		1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BRIDA 400		2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
ESTUB END PN10 110		2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
ESTUB END PN 10 160		2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BANDEJA CURVA 90 250X100		10	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BRIDA 400		4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BRIDA 260		2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BRIDA 110 PVC		17	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BRIDA HI 2 1/2		5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BRIDA HI 2"		45	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
RIEL UNISTRUT 1MT		38	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CODO HDPE 110X90		1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
ABRAZADERA H BRIONES		560	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
GOMA 75		64	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
GOMA 50		64	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
JUNTA EXPANSION 2"		2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
JUNTA EXPANCIÓN 1"		2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
JUNTA DILATACION 2 1/2"		1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TAPA GORRO 1 1/2"		408	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TERMINAL PVC PRESION 110X4"		1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BARRA MINUSVALIDO		22	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
ABRAZADERA DE 10"		20	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PASAMANO MINUSVALIDO 90		6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PASAMANO MINUSVALIDO 60		1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PASAMANO MINUSVALIDO 120		1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BARRA MINUSVALIDO TIPO L		4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
GOMA DE 110		283	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
GOMA DE 50		43	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
GOMA DE 75		109	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
GOMA DE 40		62	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
VALVULA MARIPOSA DE 250		1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
FOCO SIN REJILLA		5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
EXTRACTOR		2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
DLP LEGRAND COD 10433		34	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
RIEL UNISTRUT 3MT		56	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
COLLARINES DE 2		17	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
COLLARINES DE 1 1/2"		19	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
COLLARINES DE 2 1/2"		18	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CLAVO HILTI DE 1		136	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
FOCO SOBREPUESTO		219	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PLAFONIER		82	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
LUMINARIA 2X36		37	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
LUMINARIA 4X36		42	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
LUMINARIA 2X40		78	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
LUMINARIA RS 2X40		59	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
LUMINARIA 1X40		18	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
ABRAZADERA ZINC 1/2		1.614	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
ABRAZADERA ZINC 1 1/4		547	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TUBO FLUORESCENTE 36W		139	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
GOMA 75		166	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
GOMA 40x90		90	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
JUNTA EXPANSION 2"		8	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
JUNTA EXPANSION 1"		42	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MARCO PUERTA 2,58X1,06 FIERRO		37	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PUERTAS 2,12X0,99 FIERRO		7	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PUERTA AMRILLA 2,10X1,00		3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MARCO AMARILLO 2,55X1,10		7	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MARCO AMARILLO 2,55X0,70		2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MARCO VENTANA 2,20X1,20		14	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MARCO VENTANA 1,40X1,20		6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MONTANTES		240	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
VENTANAS DE FIERRO 12X60		52	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MARCO VENTANA 12,5X61		36	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PUERTA C/SOLERILLA 1,20x2,60		1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
VENTANA 1,25X1,00		1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MARCO SHAFT 8,5X2,30		1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PUERTA FIERRO 2,00X90		2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3



41.  
**JORGE MUÑOZ HERMOSILLA**  
 INSPECTOR FISCAL

MARCO PUERTA GRANDE 2,55X1	2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MARCO PUERTA CHICO 65X2,60	7	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MARCO PUERTA CERCHA 1X2,60	2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PUERTA CHICA 40X97	2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PUERTA CERCHA 2X90	2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TABLERO ELECTRICO	9	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
FOCO HALOGENO 1000	10	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TAPA LEGRAND 10603	72	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TAPA LEGRAND 10706	288	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
UNION STOR	30	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
LENTE POLICARBONATO	576	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CALUGAS TORRE	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
VALVULAS COMPUESTA (CUNA)	8	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
HILOS 1/2"	80	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CODO PVC 110x75	8	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TEE PVC 50	50	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
REDUCCION PVC 110x50	48	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
AUTOMATICO TRIFASICO / MONOFASICO	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CINTA DE TESTIGO PARA FUNDACION	2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CLAVO ACERO 2"	400	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
VIDRIO LUMINARIA 400W	120	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TEE 4" PVC	29	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TEE PVC 4x2	20	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
COPLA 3" GALV	8	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
COPLA 4x2 GALV	16	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
LUMINARIA 1X40	10	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
FOCO CILINDRICO 2X36 W	6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
EQUIPOS 3X20 W	6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
VALVULA DUCHA PVC	170	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TAPA SPLINKER	2.120	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
LENTE GOMA BLANCO	120	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
SEPARADOR ENCOFRADO LOSA	1.840	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
GRATA COPA CONICA	142	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CAMARA DE CARRETILLA	23	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TAPA LEGRAND 20 10521	8	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TUERCA LOCA VLAVALA DESCARGA	352	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
GRIFERIA PARA AGUA FRIA	18	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PRENSA ESTOPA	120	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
ENCHUFE LEGRAND MONOFASICO	36	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
ACCESORIO TUBO CONDUIT (UNION)	280	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CERRADURA 4044	63	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
ESCOBILLONES MUNICIPALES	10	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
EXTIRINTORES 1 KG	25	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TARUGO 10	780	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TARUGO 8	3.200	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
DUCHAS PLASTICAS	24	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
LLAVE CUELLO CINES	5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
UNION ESTOPA	123	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PALAS	21	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CONO MUESTRA HORMIGON	2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CATALIZADOR	10	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TUBERIA 1/2 C/HILO EXTERIOR	145	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TUERCA 1/2 HILO 13	960	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
SIKA DUR COMBIFLEX 142	10	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
SIKADUR 52	22	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BOQUILLA PVC 75	24	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BOQUILLA PVC 63	40	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BOQUILLA PVC 110	16	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CERA LIQUIDA TRASPARENTE	9	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
LAVAMANOS	7	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
FOGONES COCINA	2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PUERTA DE MUEBLES	5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CLAVO 1/2	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CLAVO 1 1/2	4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
BANCA METALICA	2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
PUERTA TERCIAO	4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
TEE PVC 8	29	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
CODO PVC 8	2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
RESPALDO CAMA METALICA	12	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
MEMBRANA ASFALTICA	1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3




*[Handwritten signature]*

JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

VALVULA VOLANTE MEDIANO
VALVULA VOLANTE GRANDE
SIKA CIL C
ESMALTE EPOXICO
MESON 120X2.40
MESA 1,88X2,40
MARCO DE MESA 1,80X2,40
JABONERA DE LOSA
VENTANA DE ALUMINIO90X1
ESPANOLETAS LARGAS
POLICARBONATO DISTIANTAS MEDIDAS
FILTRO MASCARILLA
PINTURA ESMALTE
ENLUCEM
TAPA REGISTRO 75X100
ESCALERINES
MARCO METALICO CON REJILLA
CASCOS
BRIDA 250 PVC
CAL HIDRAULICA
GOMA
TAPA METALICA 100X100
VELADORES
COLCHONES 1 PLAZA
GABINETE INCENDIO
MESA DESCONCHE 60X90X1
LAVADERO OLLA 800X700X0,50
LAVAPLATOS SIMPLES 50X50X90
AMPLIFICADORES TOA VM-2240
AMPLIFICADORES TOA VM-2120
ABRELATAS INDUSTRIAL
SOPLADORES (AVERIADOS)
ESMERIL 7" AVERIADOS
ESMERIL 4 1/2 AVERIADOS
PISTOLAS HILTI AVERIADOS
ESMERIL 7" AVERIADOS
PISTOLAS CALEFACTORAS
SOPLADOR FRAGUA
TALADROS BOSCH PERCUTORES
EXTINTORES 5 KG
PORTARROLLOS
COMBO 10 LIBRAS
COMBO 16 LIBRAS
COMBO 25 LIBRAS
PERNO COCHE 8X5
STUB END HDPE 250
TABLERO GENERAL ELECTRICO
PINTURA TERRACOTA BLANCO
PINTURA APOXIPPA AL AGUA MARFIL
CERRADURA POLI LOTE 99
CERRADURA POLI LOTE 98
CERRADURA POLI LOTE 97
CERRADURA POLI LOTE 20
CERRADURA POLI PARA MUEBLES CHICAS
TARJEAS PARA CONTROL
ABRAZADERAS 1 1/2
REMACHADORAS POP
FLEXIBLE 1/2 6 MT
ESCALERA 6 MT
BANDEJAS FRUTERAS BLANCAS
GRATA COPA CONICA
FULMINANTES
TERMINAL HI 20X1/2
GUANTE LATEX
CUERDA VIDA
MARCOS DE CARETA
REFUERZO BARRA ANGULAR
FILTRO MASCARILLA
SOPORTE BARRA DUCHA
CONTACTORES 220-240V

16	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
16	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
19	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
11	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
34	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
136	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
64	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
18	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
304	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
56	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
10	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
80	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
10	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
800	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
240	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
33	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
22	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
7	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
8	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
19	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
22	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
34	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
40	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
52	Edif. Adm. Bod. 2 y 3



*[Handwritten signature]*

JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL


TELEFONOS 18
PALARTES PC
PERNO ANCLAJE 3/4X4
PERNO COCHE 3/8-16X3/4
GOLLILLAS PLANAS 3/8
PICAPORTE COLA PATO
DISCO CORTE 14"
DISCO CORTE 7" CEMENTO
ENCHUFE 5113
TAPAS 2 PUESTOS
TAPAS 1 PUESTOS
MODULO ENCHUFE CHUCO
CLAVO CONCRETO 2 1/2
PERNO HEX 6X40
ARO CAMARA
BANDEJA DE ANDAMIO
CUERPO ANDAMIO
ARNES DE SEGURIDAD
CINTURON DE SEGURIDAD
ABRAZADERA OMEGA 1 1/2 GALV
ABRAZADERA OMEGA 1 1/4 GALV
REGLAS ALUMINIO 2METROS
MULINARIA 400W
COMPRESOR AIRE QUIRURGICO
EQUIPO FLUORECENTER 2X40
TCF (TABLERO ELECTRICO) COCINA
TABLERO CAJA BARRA
PISO GOMA (NEGRO)
POLICARBONATO DISTIANTAS MEDIDAS
PLOMO
REJILLA LUMINARIA 400
GOMA 315
GOMA 160
GOMA 100
ALAMBRE 14 ROLLO
SENALETICA METALICA 40X44
PALMETAS CERAMICA BLANCA 20X20
TDF CLIMA TABLERO ELECTRICO
PALMETAS CERAMICA BLANCA
ESLINGA
PLAFONIER 40W
EXTINTORES 1 KG
BALDE CONCRETERO
RELOJ CONTROL
RUEDAS ANDAMIOS
TAPA METALICA CELDA
TUBERIA DE COBRE 2 1/2
TUBERIA GALV 4
TUBERIA GALV 2
REGLA ALUMINIO
PLACAS TERCIAO 2,40X120
TORNILLOS ANTIVANDALICOS 6X2X1 1/4
TORNILLOS ANTIVANDALICOS 5X32X2
TORNILLOS ANTIVANDALICOS 1/2X32
TUERCA 3/4X10
ECLIPSA PARA ESCALERIA
GOMA PARA TAPA DE REGISTRO
LEGRAND 106,11
TUERCA 8MM
PERNO 1/2X3
TUERCA 5/16
GOLLILLA PLANA 3/4
PERNO 1/2X3
ARNES DE SEGURIDAD
RUEDA ANDAMIO
CLAVO DE IMPACTO 1X1 1/4
COPLA BRIDA 350X350
ABRAZADERA 1 X 1/2
TERMINAL 12MM
ANGULO DE ALUMINIO 2X2 6 MTS

14	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
48	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
80	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
71	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
40	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
16	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
48	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
150	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
60	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
25	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
360	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3.200	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
15	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
16	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
288	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
352	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
93	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
15	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
47	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
11	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
9	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
40	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
9	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
120	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
64	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
40	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
480	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
40	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
480	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
80	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
80	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
16	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
80	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
56	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
240	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3

JORGE MUÑOZ HERMOSELLI  
INSPECTOR FISCAL

COPLA GALV HILO EXTEIOR 3/8
ALAMBRE 14 ROLLO
VENTOSA FIERRO FUNDIDO 4"
PERCO COCHE 3/8 X 1 1/4
PLATENI 20X30
CODO BR 90X40
COPLA PVC 25X3/4
COPLA BR 1 1/2 X 1 1/4
REDUCCION BR 1X 1/2
COPLA BR 1 1/2 X 1 3/4
COPLA BR 1 1/4 X 1
COPLA BR 2 1/2 X 2
COPLA BR 3X2
CODO HI 3/4
TEE BR 3
COPLA BR 2 1/2 X 2 1/2
TEE BR 1
CODO HI 1 1/2 X 1 1/2
UNION AMERICANA 2"
TERMINAL 2X1
TABLERO ELECTRICO
ENCHUFE LEGRAND MONOFASICO
ENCHUFE LEGRAND TRIFASICO
ESCOBILLONES MUNICIPALES
FOCO HALURO METAL
SIKA 52
TUERCA 1/2 X13
TUERCA 10MM
COMPORESOR AIRE
RIEL MUEBLE 30CM
CAVE ACRIL
BOMBA FUMIGADORA
REPISA TIPO MECANO
ESTACION 3 CAJONES
CARRETILLA
ESCALINES
SOPORTE CORCENTINA
CLAVO DURMIENTE
CAVBLE TELEFONO
SOPORTE DURMIENTE
TAMBOR 200 LITROS CUR S
TAMBOR 200 LT PRO 1 IMPERMEABILIZANTE
CAPACHO
FRAGUA
PINTURA PALO ROSA 250 GR
TAFFY CRUNCHA 250 KILOS
GALONES DE SELLADOR
GALONES DE EPOXICO AL AGUA
GALONES DE ANTICORROSIVO
GALONES DE ESMALTE SINTETICO
FOCOS DE POLICARBONATO
TORNILLOS DE MADERA
DISCO DE CORTES DE CEMENTO
DISCOS DE DEBASTE
CHAPAS DE MUEBLES
CLAVOS DE ACERO
VALVULA DE DESCARGAS BASE 1 1/4
MEDIDOR DE CAUDAL 110 MMM 1/2
AUTOMATICOS DE 25
TORNILLOS DE 3/4
SCANER
TELEFONOS MULTILINEAS
FAX
VENTILADOR DE MESA
UPS
PERFORADORA
CORCHETERA
CERRADURAS TUBULARES
TUBOS BOSTIK POLIURETENO
ANTIPARRAS

48	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
640	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
22	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
40	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
24	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
18	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
18	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
9	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
7	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
7	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
10	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
12	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
34	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
12	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
22	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
800	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1.600	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
32	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
16	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
64	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
14	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
12	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
320	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
14	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
3	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
67	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
80	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
5	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
80	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
9	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3



*[Handwritten signature]*

JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

PICAPORTE
ENCHUFES LEGRAND
FLAPER
PERFORADORA
PORTA SCOCH
ANTIPARRAS
MOUSE
TIMBRE
PORTA ROLLOS PAPEL HIGIENICO
SIKADUR 31
KIKADER
SOPORTES DE DUCHAS
RUEDAS PARA MUEBLES
MESONES DE TRABAJO
SILLAS DE CASINO
VITRINAS SIN VIDRIO
LAVATORIOS DE ACERO INOXIDABLE
CAJAS CON RACK DE LAVAVAJILLA
PULSADORES DE DUCHAS
BROCA BOCH 38mm
MESON MURAL COCINA
MESON DE DESCONCHE
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE

1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
12	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
4	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
6	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
29	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
32	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
2	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3
1	Edif. Adm. Bod. 2 y 3

4

JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL



*[Handwritten signature]*

CONSTRUCTORA LAS ACACIAS S.A.  
EP ANTOFAGASTA

**CONTENEDORES BODEGA Y CON PATIO PREPARACION MATERIALES (INSAC)**

DETALLE	UNID	CANTIDAD	UBICACIÓN
PVC COLT. 180 MM	ML	360	Contenedor Azul / Blanco
PVC HID. C-10 125 MM	ML	102	Contenedor Azul / Blanco
PVC SANIT. 160 MM	ML	102	Contenedor Azul / Blanco
PVC SANIT. 110 MM	ML	192	Contenedor Azul / Blanco
PVC SANIT. 75 MM	ML	180	Contenedor Azul / Blanco
PVC SANIT. 50 MM	ML	144	Contenedor Azul / Blanco
TEE PVC HID. C-10 160 X 75 MM.	N°	10	Contenedor Azul / Blanco
CODO PVC SANIT. 250 X 90°	N°	2	Contenedor Azul / Blanco
CODO PVC SANIT. 200 X 90°	N°	10	Contenedor Azul / Blanco
CODO PVC SANIT. 180 X 90°	N°	28	Contenedor Azul / Blanco
CODO PVC SANIT. 160 X 90°	N°	50	Contenedor Azul / Blanco
CODO PVC SANIT. 110 X 90°	N°	86	Contenedor Azul / Blanco
CODO PVC SANIT. 75 X 90°	N°	10	Contenedor Azul / Blanco
CODO PVC SANIT. 50 X 90°	N°	72	Contenedor Azul / Blanco
CODO PVC SANIT. 40 X 90°	N°	100	Contenedor Azul / Blanco
CODO PVC SANIT. 180 X 45°	N°	19	Contenedor Azul / Blanco
CODO PVC SANIT. 110 X 45°	N°	96	Contenedor Azul / Blanco
CODO PVC SANIT. 50 X 45°	N°	50	Contenedor Azul / Blanco
CODO PVC SANIT. 40 X 45°	N°	120	Contenedor Azul / Blanco
TEE PVC SANIT. 200 X 160 MM.	N°	6	Contenedor Azul / Blanco
TEE PVC SANIT. 180 MM.	N°	104	Contenedor Azul / Blanco
TEE PVC SANIT. 180 X 110 MM.	N°	10	Contenedor Azul / Blanco
TEE PVC SANIT. 180 X 50 X 50 MM.	N°	530	Contenedor Azul / Blanco
TEE PVC SANIT. 160 MM.	N°	10	Contenedor Azul / Blanco
TEE PVC SANIT. 110 MM.	N°	80	Contenedor Azul / Blanco
TEE DOBLE PVC SANIT. 180 MM.	N°	70	Contenedor Azul / Blanco
TEE RG. 180 MM.	N°	20	Contenedor Azul / Blanco
TEE RG. 110 MM.	N°	20	Contenedor Azul / Blanco
RED PVC SANIT. 200 X 180	N°	3	Contenedor Azul / Blanco
RED PVC SANIT. 200 X 160	N°	4	Contenedor Azul / Blanco
RED PVC SANIT. 180 X 160	N°	50	Contenedor Azul / Blanco
RED PVC SANIT. 180 X 110	N°	38	Contenedor Azul / Blanco
RED PVC SANIT. 160 X 110	N°	9	Contenedor Azul / Blanco
RED PVC SANIT. 110 X 75	N°	39	Contenedor Azul / Blanco
RED PVC SANIT. 75 X 50	N°	40	Contenedor Azul / Blanco
RED PVC SANIT. 50 X 40	N°	185	Contenedor Azul / Blanco
VEE PVC SANIT. 180 X 110	N°	41	Contenedor Azul / Blanco
VEE PVC SANIT. 160 X 110	N°	9	Contenedor Azul / Blanco
ANILLO GOMA HIDRAULICA D= 180 MM.	N°	0	Contenedor Azul / Blanco
ANILLO GOMA HIDRAULICA D= 160 MM.	N°	0	Contenedor Azul / Blanco
ANILLO GOMA HIDRAULICA D= 125 MM.	N°	0	Contenedor Azul / Blanco
ANILLO GOMA HIDRAULICA D= 110 MM.	N°	0	Contenedor Azul / Blanco
ANILLO GOMA HIDRAULICA D= 75 MM.	N°	0	Contenedor Azul / Blanco
ANILLO GOMA HIDRAULICA D= 50 MM.	N°	0	Contenedor Azul / Blanco
ANILLO GOMA HIDRAULICA D= 40 MM.	N°	0	Contenedor Azul / Blanco
MANGO CONECTOR 110 mm. (UD)	N°	111	Contenedor Azul / Blanco
PEGAMENTO PVC 5 KG.	N°	11	Contenedor Azul / Blanco
PEGAMENTO VINILIT	N°	36	Contenedor Azul / Blanco
COLGANTE PERA 6"	N°	189	Contenedor Azul / Blanco
COLGANTE PERA 4"	N°	148	Contenedor Azul / Blanco
COLGANTE PERA 2.1/2"	N°	380	Contenedor Azul / Blanco



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

ESPARRAGO 5/16" ( 1mts. )	N°	464	Contenedor Azul / Blanco
ESPARRAGO 1/2" ( 3mts. )	N°	600	Contenedor Azul / Blanco
ESPARRAGO 3/8" ( 3mts. )	N°	1.090	Contenedor Azul / Blanco
TACO EXPANSION 1/2"	N°	133	Contenedor Azul / Blanco
TACO EXPANSION 3/8"	N°	480	Contenedor Azul / Blanco
TACO EXPANSION 5/16"	N°	730	Contenedor Azul / Blanco
CLAVOS TIPO HILTI	N°	957	Contenedor Azul / Blanco
RIEL BICROM 19 X 35 X 1000 X 1.5	N°	200	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA CU 4"	ML	30	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA CU 3"	ML	36	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA CU 2.1/2"	ML	120	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA CU 2"	ML	210	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA CU 1.1/2"	ML	12	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA CU 1.1/4"	ML	138	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA CU 1.1/2" THERMO	ML	120	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA CU 1.1/4" THERMO	ML	66	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA CU 1" PROTEGIDA	ML	360	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA CU 3/4" PROTEGIDA	ML	180	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA CU 1/2" PROTEGIDA	ML	204	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA AC. GALV. 4"	ML	219	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA AC. GALV. 2"	ML	210	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA AC. NEGRO 4"	ML	48	Contenedor Azul / Blanco
CAÑERIA AC. NEGRO 2"	ML	42	Contenedor Azul / Blanco
LLAVE DE PASO 3/4" CC.	N°	27	Contenedor Azul / Blanco
LLAVE DE PASO 1/2" CC.	N°	2	Contenedor Azul / Blanco
VALV. BOLA 2.1/2"	N°	46	Contenedor Azul / Blanco
VALV. BOLA 2"	N°	3	Contenedor Azul / Blanco
VALV. BOLA 1.1/2"	N°	88	Contenedor Azul / Blanco
VALV. BOLA 1.1/4"	N°	5	Contenedor Azul / Blanco
VALV. BOLA 1"	N°	34	Contenedor Azul / Blanco
VALV. COMPUERTA 2.1/2"	N°	15	Contenedor Azul / Blanco
INTERRUPTOR DE FLUJO PARA AGUA	N°	5	Contenedor Azul / Blanco
CODO BR./SO 2.1/2"	N°	24	Contenedor Azul / Blanco
CODO BR./SO 1.1/2"	N°	17	Contenedor Azul / Blanco
CODO BR./SO 1 X 1/2"	N°	1.095	Contenedor Azul / Blanco
CODO BR./SO 1"	N°	200	Contenedor Azul / Blanco
CODO BR./SO 3/4"	N°	722	Contenedor Azul / Blanco
CODO BR./SO 1/2"	N°	56	Contenedor Azul / Blanco
CODO BR./SO 4" X 45°	N°	28	Contenedor Azul / Blanco
CODO BR./SO 3" X 45°	N°	20	Contenedor Azul / Blanco
CODO BR./SO 2.1/2" X 45°	N°	14	Contenedor Azul / Blanco
CODO BR./SO 2" X 45°	N°	33	Contenedor Azul / Blanco
CODO BR. SO 1/2" HI	N°	18	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 4"	N°	20	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 4 X 2.1/2"	N°	58	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 4 X 1"	N°	22	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 4 X 3/4"	N°	10	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 4 X 1/2"	N°	29	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 3"	N°	3	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 2.1/2"	N°	47	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 2.1/2 X 2"	N°	5	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 2.1/2 X 1.1/2"	N°	85	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 2.1/2 X 1"	N°	50	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 2 X 1.1/2"	N°	1	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 1"	N°	42	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 1.1/2"	N°	1	Contenedor Azul / Blanco



  
 JORGE MUÑOZ HERMOSELLA  
 INSPECTOR FISCAL

TEE BR./SO 1.1/2 X 3/4"	Nº	18	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 1.1/2 X 1/2"	Nº	6	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 1.1/4"	Nº	15	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 1 X 3/4"	Nº	11	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 1 X 3/4 X 3/4"	Nº	60	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 3/4 X 1/2 X 1/2"	Nº	68	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 3/4 X 1/2"	Nº	157	Contenedor Azul / Blanco
TEE BR./SO 1/2"	Nº	51	Contenedor Azul / Blanco
COPLA BR./SO 4"	Nº	9	Contenedor Azul / Blanco
COPLA BR./SO 3"	Nº	14	Contenedor Azul / Blanco
COPLA BR./SO 2"	Nº	14	Contenedor Azul / Blanco
COPLA BR./SO 1.1/2"	Nº	38	Contenedor Azul / Blanco
COPLA BR./SO 1.1/4"	Nº	30	Contenedor Azul / Blanco
COPLA BR./SO 1"	Nº	57	Contenedor Azul / Blanco
COPLA BR./SO 3/4"	Nº	33	Contenedor Azul / Blanco
COPLA BR./SO 1/2"	Nº	98	Contenedor Azul / Blanco
COPLA CU./SO 2.1/2" ESTAMPADA	Nº	13	Contenedor Azul / Blanco
COPLA CU./SO 2" ESTAMPADA	Nº	25	Contenedor Azul / Blanco
COPLA CU./SO 1.1/2" ESTAMPADA	Nº	20	Contenedor Azul / Blanco
COPLA CU./SO 1.1/4" ESTAMPADA	Nº	35	Contenedor Azul / Blanco
COPLA CU./SO 1" ESTAMPADA	Nº	26	Contenedor Azul / Blanco
COPLA CU./SO 3/4" ESTAMPADA	Nº	18	Contenedor Azul / Blanco
COPLA CU./SO 1/2" ESTAMPADA	Nº	20	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 4 X 3"	Nº	10	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 4 X 2.1/2"	Nº	6	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 3 X 3/4"	Nº	4	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 3 X 2.1/2"	Nº	17	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 2.1/2 X 1.1/2"	Nº	3	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 2.1/2 X 1"	Nº	18	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 2 X 1.1/2"	Nº	20	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 2 X 3/4"	Nº	10	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 1.1/2 X 3/4"	Nº	27	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 1.1/2 X 1/2"	Nº	17	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 1.1/4 X 1"	Nº	3	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 1 X 3/4"	Nº	29	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 1 X 1/2"	Nº	26	Contenedor Azul / Blanco
RED. BR./SO 3/4 X 1/2"	Nº	29	Contenedor Azul / Blanco
TERM. BR. HE 3"	Nº	2	Contenedor Azul / Blanco
TERM. BR. HE 2.1/2"	Nº	89	Contenedor Azul / Blanco
TERM. BR. HE 2"	Nº	16	Contenedor Azul / Blanco
TERM. BR. HE 1.1/2"	Nº	172	Contenedor Azul / Blanco
TERM. BR. HE 1"	Nº	34	Contenedor Azul / Blanco
TERM. BR. HE 1/2"	Nº	3	Contenedor Azul / Blanco
TERM. BR. HI 1/2"	Nº	641	Contenedor Azul / Blanco
TEE AC. GALV. 4 X 4"	Nº	33	Contenedor Azul / Blanco
TEE AC. GALV. 2 X 2"	Nº	19	Contenedor Azul / Blanco
CODO AC. GALV. 4" X 90°	Nº	40	Contenedor Azul / Blanco
CODO AC. GALV. 2" X 90°	Nº	20	Contenedor Azul / Blanco
CODO AC. GALV. 4" X 45°	Nº	20	Contenedor Azul / Blanco
CODO AC. GALV. 2" X 45°	Nº	71	Contenedor Azul / Blanco
COPLA AC. GALV. 2"	Nº	10	Contenedor Azul / Blanco
UNION AMERICANA AC. GALV. 4"	Nº	20	Contenedor Azul / Blanco
UNION AMERICANA AC. GALV. 2"	Nº	30	Contenedor Azul / Blanco
NIPLE AC. GALV. 4"	Nº	25	Contenedor Azul / Blanco
NIPLE AC. GALV. 2"	Nº	10	Contenedor Azul / Blanco
BUSHING AC. GALV. 4 X 3"	Nº	88	Contenedor Azul / Blanco



*[Handwritten signature]*

75.  
 JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
 INSPECTOR FISCAL


BUSHING AC. GALV. 3 X 2"	Nº	70	Contenedor Azul / Blanco
TEE AC. NEGRO 2. 1/2 X 2"	Nº	5	Contenedor Azul / Blanco
CASCO DE SEGURIDAD AZUL	Nº	9	Contenedor Azul / Blanco
EXTINTOR ABC 1 KG.	Nº	6	Contenedor Azul / Blanco
EXTINTOR ABC 10 KG.	Nº	1	Contenedor Azul / Blanco
GUANTES CABRITILLA	Nº	7	Contenedor Azul / Blanco
GUANTES LATEX	Nº	8	Contenedor Azul / Blanco
TAPON AUDITIVO	Nº	5	Contenedor Azul / Blanco
MASCARA PARA SOLDAR	Nº	2	Contenedor Azul / Blanco
MASCARA PROTECTORA FACIAL	Nº	5	Contenedor Azul / Blanco
MASCARA RESP. 2 VIAS C/FILTRO	Nº	8	Contenedor Azul / Blanco
BUZO PILOTO AZUL L	Nº	3	Contenedor Azul / Blanco
BUZO PILOTO AZUL XL	Nº	5	Contenedor Azul / Blanco
LENTE SEGURIDAD CLARO	Nº	9	Contenedor Azul / Blanco
LENTE SEGURIDAD OSCURO	Nº	6	Contenedor Azul / Blanco
ESTOPA LIQUIDA	Nº	65	Contenedor Azul / Blanco
FULMINANTES	Nº	100	Contenedor Azul / Blanco
GALVANIZADO EN FRIO	Nº	2	Contenedor Azul / Blanco
POLIETILENO	Nº	3	Contenedor Azul / Blanco
PASTA SOLDAR ESTAÑO	Nº	42	Contenedor Azul / Blanco
SOLDADURA 60/11 ARCO	Nº	5	Contenedor Azul / Blanco
CINTA EMBALAJE TRASPARENTE	Nº	78	Contenedor Azul / Blanco
CLAVOS 2. 1/2"	KG	5	Contenedor Azul / Blanco
LUBRICANTE SPRAY	Nº	4	Contenedor Azul / Blanco
TEFLON 1/2"	Nº	230	Contenedor Azul / Blanco
LIJA FIERRO	Nº	28	Contenedor Azul / Blanco
AISLAPOL 0.50 ESP.	Nº	4	Contenedor Azul / Blanco
ALAMBRE	Nº	4	Contenedor Azul / Blanco

45.  
 JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
 INSPECTOR FISCAL




*[Handwritten signature]*


**INSTALACIONES EXTERIORES DE LA OBRA**




**CONTAINER PREVENCION DE RIESGO**




**POLICLINICO**




**OFICNAS DE CLEIM Y ESTACIONAMIENTO**




**CASINO CHICO ADMNISTRACION**




**CASINO DE PERSONAL**




**CASINO EN SU INTERIOR**




*JM*  
JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL




**BODEGAS GENERALES**




**CONTAINER OFICINA TERRENO**




**INSTALACIONES DE PERSONAL BAÑOS - DUCHAS - VESTIDORES**



**BAÑOS**



**DUCHAS**



**VESTIDORES**




JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

*[Handwritten signature]*




# INSTALACION DE OFICINA




OFICINA ADMINISTRADOR




OFICINA INGENIEROS LADO SUR




OFICINA INGENIEROS LADO NORTE




BAÑO 1 LADO SUR




RECEPCION



PASILLO INST. FAENA




OFICINA ITO BAS




OFICINA DEPTO PERSONAL



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL




**CAFETERIA**




**OFICINA TECNICA**




**CONTROL DE CALIDAD LADO SUR**




**CONTROL DE CALIDAD LADO NORTE**




**BAÑO 2**



**BAÑO 3**




**OFICINA PLANOS LADO SUR**




**OFICINA PLANOS LADO NORTE**




JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL




**OFICINA JEFE ADMINISTRATIVO**



**SALA DE REUNION**



**BAÑO 4**



**INSTALACION DE FAENA ANTOFAGASTA**



47  
**JORGE MUÑOZ HERMOSILLA**  
INSPECTOR ESCOM


**RESUMEN LISTADO DE MATERIALES  
PROGRAMA DE CONCESIONES PENITENCIARIAS GRUPO 2.**

A 7 de Septiembre de 2006, se realiza la siguiente entrega de inventario, con la presencia de la Inspección Fiscal y de la Sociedad Concesionaria, estableciéndose que los bienes inventariados se encuentran en las siguientes condiciones:


**1.- Establecimiento Penitenciario de Concepción:**

Se hace entrega de los materiales considerados en el inventario los cuales están almacenados en la bodega general y otras, de los activos fijos que se encuentran en las instalaciones de faenas y bodega general.

- Módulos de las Oficinas de las Instalaciones de Faena e ITO
- Galpón de Bodega General ( propiedades GENCHI)
- Contenedores de Vestidores y Duchas y Baños,
- Contenedor de Cocina
- Contenedor del Comedor de Oficinas Generales
- Galpón de Comedores
- Contenedor de Garita de Control
- Contenedor del Policlínico
- Cámara de Frío
- Contenedores anexos a bodega general

  
JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL








REF. : Programa de Concesiones  
de Infraestructura  
Penitenciaria Grupo 2

## CROQUIS UBICACIÓN INSTALACIONES BODEGAS

### EP CONCEPCION



↑ Acceso



JORGE MUÑOZ HERMOSE  
DIRECTOR FISCAL

**Listado de Datos de Activo Fijo Oficinas**

Detalle	Cant.	Ubicación
Equipo de Aire Acondicionado Ventana 120	1	Oficinas
Librero Archivo Melamina 15mm 140x30x115	2	Oficinas
Locket 500-3 Gris c/fondo de 450mm de 1.	3	Oficinas
Locker 500-3 Gris c/fondo de 450mm de 1.	1	Oficinas
Estación trabajo 1.90x1.50x0.70x0.50altu	11	Oficinas
Estación trabajo 1.60x1.20x0.70x0.50 c/c	1	Oficinas
Biblioteca 1.10x1.85x0.40x0.3 mts.pta.co	11	Oficinas
Escritorio 1.40x0.70 mts.c/cajonera kard	2	Oficinas
Escritorio 1.00x0.60 mts. c/cajonera kar	3	Oficinas
Mesa de reunión 2.6x1.4 mts. p/of.obra	1	Oficinas
Librero 1.35x0.3x1.95 mts. p/of.obra	6	Oficinas
Estación de trabajo 2.9x3.8x2.9x0.70 mts	1	Oficinas
Estación de trabajo 2.10x2.80x2.40x0.70	1	Oficinas
Estación trabajo en L 2.20x3.80x0.70 alt	1	Oficinas
Sillon Alc. c/brazo 367 p/of.obra	3	Oficinas
Sillas tipo "S" p/obra	52	Oficinas
Sillas giratorias Tipo "DO" p/obra	25	Oficinas
Mueble cocina base y mural 1.35 ancho p	1	Oficinas
Mesa reunión 3.00x1.4 mts. p/of.obra	1	Oficinas
Equipo Fax 255	1	Oficinas
Locker 500-3 gris cod.color 119-607	17	Oficinas
Locker 500-3 gris cod color 119-607	3	Oficinas
Horno Microondas Daewoo	1	Oficinas
Transceptor portatil Kenwood TK2102, 4CH	35	Oficinas
Fax 266 Brother	1	Oficinas
Reloj Control Marca Varaner N°51783	1	Oficinas
Mesa Reunión 120 Diam. Cubierta Eucalipt	1	Oficinas
Gabinete Archivo Melamina 15mm 140x40x80	2	Oficinas
Librero Archivo Melamina 15mm 100x30x115	1	Oficinas
Gabinete Melamina 15mm 100x40x80	1	Oficinas
Mueble de Cocina 80x50 cms MelaminaBlanc	1	Oficinas
Mueble Colgante Melamina Cocina 15mm 60x	1	Oficinas
Trituradora de Papel Modelo.2350 Automat	1	Oficinas
Refrigerador 1 Puerta Capacidad Total 28	1	Oficinas
PC Diferentes Marcas	15	Oficinas
Impresora HP deskjet 3550 p/obra	4	Oficinas
Impresora HP laser jet 2300 N p/obra	1	Oficinas
Impresora Epson 6100L p/obra	1	Oficinas
Antena VHF 05DB con 2 conectores PL259,	1	Oficinas
Impresora HP Deskjet 3550	1	Oficinas
Transceptor Portatil kenwood tk2102, 4 c	1	Oficinas
Switch D-Link 5 ptas. DS-1005D p/of.tecn	1	Oficinas
Impresora 3550 HP deskjet	1	Oficinas
UPS RS 500 VA 230v	3	Oficinas
UPS(APC Back-UP3 RS 500VA 230V) Triplite	1	Oficinas

JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL



*[Handwritten signature]*

Constructora Las Acacias S.A.  
EP Concepcion

**Listado de Datos de Activo Fijo Bodegas Generales y Patio**

Detalle	Cant.	Ubicación
Modulo Contenedor de 20 pies	2	Anexo B.Gral.
Hidrolavadora RE-900KM	1	Bodega General
Unidad motriz gasol. 5 HP	4	Bodega General
Generador Gempack 3.5 KVA	1	Bodega General
Generador Genpack 4.5 KVA	1	Bodega General
Carro de Arrastre 4 toneladas Serie CA4T	2	Patio
Maquina Soldadora Helvi Mod: Flash 220 T	1	Bodega General
Grupo Motobomba Vogt mod.AC 751 de 3"*3"	2	Bodega General
Taladro Roto-Percutor Diam=40mm Hilti Se	1	Bodega General
Taladro Roto-Percutor Diam=40mm Hilti Se	1	Bodega General
Taladro Roto-Percutor Diam=40mm Hilti	1	Bodega General
Taladro Roto-Percutor 40mm Diam (Hilti)	2	Bodega General
Motobomba BSPP 3*3/6, 5HP Intex 930LM 3	4	Bodega General
Esmeril Angular 9" mod.9069 Makita Serei	1	Bodega General
Esmeril Angular 9" mod.9069 Makita Serie	1	Bodega General
Esmeril Angula 7" mod.9067 Makita Serie:	1	Bodega General
Sierra circular 7.1/4" Mod.5007 NBK Maki	1	Bodega General
Sierra circular 7.1/4" Mod.5007 NBK Maki	1	Bodega General
Máquina Soldadora mod. Flash 160Amp.220	1	Bodega General
Sonda Vibradora 25 MM.x 6mts.	2	Bodega General
Sonda Vibradora 45 MM x 6mts.	1	Bodega General
Sonda Vibradora 60 MM x 6mts.(Espiral)	2	Bodega General
Taladro Percusión Makita Mod.:8450K seri	1	Bodega General
Taladro Impacto 13mm Makita Serie : 8433	1	Bodega General
Taladro TE-2 CB c/Brocas TE-CX	2	Bodega General
Esmeril Angular 4.1/2" Makita	2	Bodega General
Radio Motorola Mod. Pro2150	4	Bodega General
Radio Motorola Talkabout Inc.Bateria y C	2	Bodega General

45.  
JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL




*[Handwritten signature]*

CONSTRUCTORA LAS ACACIAS S.A.  
CONCEPCION

Materiales y equipos en Bodega General y patio, ver fotos.

Detalle	Unidad	Saldo	Ubicación
CANERIA PVC RANURADO C4 250 X 6000 M/M	UD	108	Bodega General
REDUCCION COLECTOR 180 X 160 M/M	UD	174	Bodega General
TEE REDUCCION COLECTOR 180 X 110 M/M	UD	208	Bodega General
TEE COLECTOR 180 X 180 M/M	UD	23	Bodega General
ESQUINERO SANITARIO COLECTOR 180 X 110 X 110 M/M	UD	63	Bodega General
CANERIA COLECTOR 180 X 6000 M/M	UD	174	Bodega General
SELLOS DE GOMA 180 M/M	UD	535	Bodega General
SELLOS DE GOMA 160 M/M	UD	5	Bodega General
SELLOS DE GOMA 110 M/M	UD	122	Bodega General
LANA MINERAL 12 M2	PQTE	18	Bodega General
SOLERAS TIPO C	UD	270	Bodega General
SOLERAS TIPO A	UD	65	Bodega General
Rheobuild 1000 (200 Lts Tambor)	Lts	296	Bodega General
Igol Primer Sika (180 Kg Tambor)	Tambor	2	Bodega General
Igol Primer Sika (90 Kg Tambor)	Tambor	56	Bodega General
Sika 1 Impermeabilizante	Tambor	1	Bodega General
Membrana Curado (200 Lts Tambor)	Lts	160	Bodega General
Sika Latex	Lts	72	Bodega General
Igol Denso (80 Kg Tambor)	Kg	64	Bodega General
Prolatex (200 Lts) Sikalatex	Lts	160	Bodega General
Desmoldante Grace Polchen 200 Lts.	Lts	160	Bodega General
Cave Seal x 20 Kg.	Sacos	17	Bodega General
Tambores Vacios x 200 Lts.	Unidad	5	Bodega General
Cable Eléctrico 12 Verde	ml	1.840	Bodega General
Cable Eléctrico 14 Rojo	ml	1.760	Bodega General
Cable Eléctrico 14 Blanco	ml	2.160	Bodega General
Cable Eléctrico 12 Blanco	ml	3.760	Bodega General
Cable Eléctrico 12 Verde	ml	4.800	Bodega General
Cascos de Seguridad Usados sin arnes dif. Colores	Unidad	381	Bodega General
Cascos de Seguridad Usados con arnes dif. Colores	Unidad	267	Bodega General
Mascara Soldar	Unidad	2	Bodega General
Fulmigadora Manual	Unidad	2	Bodega General
Aspiradora Ind. Ridgid 6,25 HP c/accesorios y carro	Unidad	1	Bodega General
Camillas Metalicas de Rescate	Unidad	2	Bodega General
Picotas con Mango	Unidad	9	Bodega General
Chuzos	Unidad	22	Bodega General
Bomba Hodropac 5,5 HP	Unidad	2	Bodega General
Sacos Revestimiento Impermeante Proseal x 20 Kg.	Saco	16	Bodega General
Bolsa de Intraplast x 0,85 kg.	Bolsa	32	Bodega General
Bidones Detergente Decapante para limpiar Fé	Bidon	42	Bodega General
Jgo. Produr L Puente Adherencia	Jgo	14	Bodega General
Jgo. Produr L 52	Jgo	7	Bodega General
Jgo. Produr 880	Jgo	6	Bodega General
Bidones Pro-Seal x 5 Kg.	Unidad	18	Bodega General
Terpolimetro Acrilico P330	Unidad	38	Bodega General
Jgo. Congresive 1090	Unidad	14	Bodega General
Jgo. Sikadur 31	Unidad	4	Bodega General
Eslinga 6 ml Amarilla Ojo Ojo	Unidad	1	Bodega General
Cinturon Estructural p/seguridad	Unidad	310	Bodega General
Cinturon para Electrico Cintura	Unidad	2	Bodega General
Cinturon de Seguridad Eléctrica con arnes	Unidad	1	Bodega General
Motobomba 5,5 HP Lautop LT 160 Bencinera	Unidad	1	Bodega General
Trozo Manguera para Motobomba con toma de agua	Unidad	2	Bodega General
Llave Stillson Stanley 18"	Unidad	2	Bodega General
Llave Stillson Stanley 24"	Unidad	1	Bodega General
Llave Stillson Stanley 36"	Unidad	2	Bodega General
Llave Cadena 4"	Unidad	2	Bodega General
Llave Cadena 6"	Unidad	2	Bodega General
Cono de Abraham para Laboratorio	Unidad	2	Bodega General



42


JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

Bandeja 50 x 50	Unidad	2	Bodega General
Mira Topografica	Unidad	2	Bodega General
Tripode Topografico	Unidad	2	Bodega General
Extintores ABC 14.5 Kg.	Unidad	2	Bodega General
Extintores ABC 10 Kg.	Unidad	12	Bodega General
Protector sin mascarilla facial	Unidad	13	Bodega General
Protectro sin mascarilla facial para casco	Unidad	6	Bodega General
Caja Electrica Galvanizada 100 x 100	Unidad	624	Bodega General
Escalerillas Galvanizada	Unidad	76	Bodega General
Fragua con Motor Eléctrico	Unidad	1	Bodega General
Botas para Agua Dif. Numeros	Unidad	19	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 28601284	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 28600826	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 19700567	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 18700607	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 38100162	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 28600817	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 28601138	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 28600812	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 28601266	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 581000279	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 581000113	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 49100192	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 18700609	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 28600833	Unidad	1	Bodega General
Taladro Bosch con caja Serie 38200051	Unidad	1	Bodega General
Demoleedor Bosch Serie 11316-309	Unidad	1	Bodega General
Demoleedor Makita Serie 65509	Unidad	1	Bodega General
Demoleedor Makita Serie 50033E	Unidad	1	Bodega General
Demoleedor Bosch Serie 287000329	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 38702886	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 28817703	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 39000271	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 38800052	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 39000731	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 39000755	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 38702929	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 39000754	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 39000403	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 38800376	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 39000744	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 39000771	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 39000777	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 38800390	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 38800392	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 38800388	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular Bosch 7" Serie 39000763	Unidad	1	Bodega General
Pistola de Disparo C-27 Tipo Hilti Serie 821	Unidad	1	Bodega General
Pistola de Disparo C-27 Tipo Hilti Serie 4070239	Unidad	1	Bodega General
Pistola de Disparo C-27 Tipo Hilti Serie 4070140	Unidad	1	Bodega General
Pistola de Disparo C-27 Tipo Hilti Serie 3090022	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular 4 1/2" Serie RA01BD	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular 4 1/2" Serie 39100629	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular 4 1/2" Chino sin Serie	Unidad	1	Bodega General
Esmeril Angular 4 1/2" Serie 39100639	Unidad	1	Bodega General
Soplador Eléctrico Makita Serie 2004110500	Unidad	1	Bodega General
Soplador Eléctrico Makita Serie 3019664	Unidad	1	Bodega General
Soplador Eléctrico Makita Serie 299445E	Unidad	1	Bodega General
Soplador Eléctrico Makita Serie 299428E	Unidad	1	Bodega General
Soplador Eléctrico Makita Serie 299443E	Unidad	1	Bodega General
Soplador Eléctrico Makita Serie 301589E	Unidad	1	Bodega General
Soplador Eléctrico Makita Serie 299430	Unidad	1	Bodega General
Taladro Hilti T-2 Serie 080395101	Unidad	1	Bodega General
Taladro Hilti T-2 Serie 080395119	Unidad	1	Bodega General



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

Taladro Hilti T-2 Serie 080395100	Unidad	1	Bodega General
Taladro Hilti T-2 Serie 080395109	Unidad	1	Bodega General
Taladro Hilti T-56 Serie 7934	Unidad	1	Bodega General
Taladro Hilti T-56 Serie 1138	Unidad	1	Bodega General
Taladro Hilti T-56 Serie 33098	Unidad	1	Bodega General
Taladro Hilti T-16 Serie 18931	Unidad	1	Bodega General
Taladro Hilti T-16 Serie 18930	Unidad	1	Bodega General
Taladro Hilti DD-130 Serie 14384	Unidad	1	Bodega General
Taladro Hilti DD-130 Serie 4012	Unidad	1	Bodega General
Taladro Hilti DD-130 Serie 21247	Unidad	1	Bodega General
Taladro Hilti DD-130 Serie 2252	Unidad	1	Bodega General
Taladro Skil sin Serie	Unidad	1	Bodega General
Hidrolavadoras Ind con Pistola Serie 6501	Unidad	1	Bodega General
Hidrolavadoras Ind con Pistola Serie 6001	Unidad	1	Bodega General
Maquina Soldadora Tecnoart 160	Unidad	1	Bodega General
Maquina Soldadora Flaset 160	Unidad	1	Bodega General
Maquina Soldadora Indura 230	Unidad	1	Bodega General
Maquina Soldadora Power Tools W6160	Unidad	1	Bodega General
Vibradores Bencineros Serie 6141249	Unidad	1	Bodega General
Vibradores Bencineros Serie 6286145	Unidad	1	Bodega General
Vibradores Bencineros Serie 6165946	Unidad	1	Bodega General
Vibradores Bencineros Serie 6166438	Unidad	1	Bodega General
Vibradores Bencineros Serie 6182714	Unidad	1	Bodega General
Vibradores Bencineros Serie 6166054	Unidad	1	Bodega General
Vibradores Bencineros Serie 6182636	Unidad	1	Bodega General
Vibrador Electrico Serie 31114014138	Unidad	1	Bodega General
Vibrador Electrico Serie 31114014102	Unidad	1	Bodega General
Vibrador Electrico sin Serie	Unidad	1	Bodega General
Vibrador Electrico Serie 31114014133	Unidad	1	Bodega General
Vibrador Electrico Serie 31114014119	Unidad	1	Bodega General
Sonda 45 m/m Serie 6255	Unidad	1	Bodega General
Sonda 45 m/m Serie 6330	Unidad	1	Bodega General
Sonda 35 m/m Serie 6613	Unidad	1	Bodega General
Vibrador Alta Frecuencia eléctrico Serie 609073	Unidad	1	Bodega General
Sonda 45 m/m Alta Frecuencia Serie 2286	Unidad	1	Bodega General
Gabinetes contra incendio completo;extintores: llaves de bola 1" y 2" mas acople manguera	Unidad	2	Bodega General
Tee Colector 180 x 75	Unidad	92	Bodega General
Soporte Galvanizado concertina	Unidad	1.024	Bodega General
Angulos Galvanizados 100 x 100 x 300 x 3 m/m	Unidad	58	Bodega General
Tee Bandeja Galv. 600 x 600 x 600 m/m	Unidad	46	Bodega General
Bandeja Galv. 400 x 100 x 3000 m/m	Unidad	5	Bodega General
Bandeja Galv. Ranurada 200 x 100 x 3000 m/m	Unidad	38	Bodega General
Tapas Bandeja Galv. 400 x 3000 m/m	Unidad	13	Bodega General
Tapas Bandeja Galv. 200 x 3000 m/m	Unidad	3	Bodega General
Sellos goma Ø 180	Unidad	2.880	Bodega General
Sellos goma Ø 63	Unidad	1.071	Bodega General
Sellos goma Ø 90	Unidad	520	Bodega General
Sellos goma Ø 110	Unidad	112	Bodega General
Sellos goma Ø 160	Unidad	120	Bodega General
Sellos goma Ø 75	Unidad	960	Bodega General
Sellos goma Ø 200	Unidad	13	Bodega General
Sellos goma Ø 250	Unidad	13	Bodega General
Sellos goma Ø 110 delgado	Unidad	122	Bodega General
Sellos goma Ø 165 delgado	Unidad	311	Bodega General
PERNOS DE ANCLAJE 3/4" x 5 1/2"	Unidad	53	Bodega General
TORNILLOS AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 1 1/2" x 10 M/M	Unidad	2.927	Bodega General
TORNILLOS AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 2 1/2" x 10 M/M	Unidad	6.534	Bodega General
PERNOS 40 x 3/8"	Unidad	5.920	Bodega General
PERNOS 1/8" x 3/8"	Unidad	1.200	Bodega General
PERNOS 24 x 3/8"	Unidad	2.840	Bodega General
PERNOS HEXAGONAL CTE. 13 x 1 1/2"	Unidad	400	Bodega General
PERNOS HEXAGONAL CTE. 13 x 1/2"	Unidad	40	Bodega General
PERNOS HEXAGONAL CTE. 20 x 3/4"	Unidad	720	Bodega General



*[Handwritten signature]*

JORGE MUÑOZ HERMOSILL  
INSPECTOR FISCAL

FULMINANTES AMARILLO CALIBRE 27	Unidad	6.408	Bodega General
FULMINANTES ROJO CALIBRE 27	Unidad	608	Bodega General
FULMINANTES AMARILLO CALIBRE 5.6/16 22	Unidad	9.920	Bodega General
REMACHES POP 1/4" X 1 1/2"	Unidad	792	Bodega General
TUERCAS 3/8" GALVANIZADA	Unidad	920	Bodega General
PERNOS 12 M/M X 1"	Unidad	480	Bodega General
PARTIDORES TECNILUZ 20 W/220 V	Unidad	360	Bodega General
PASACABLE 20 M/M IP55 GW 50429	Unidad	1.012	Bodega General
PASACABLE 16 M/M IP55 GW 50429	Unidad	304	Bodega General
PROYECTOR HALOGENO 500 WATT	Unidad	1	Bodega General
TERMINAL DE OJO RV2 - 3	Unidad	506	Bodega General
DLPLUS 10 x 20 COD. 30214 IP40 LEGRAND	Unidad	40	Bodega General
DLP 10 x 20 COD. 31200	Unidad	38	Bodega General
BALLATS 40 W	Unidad	10	Bodega General
ENCHUFE HEMBRA 32 A/380 3P+T COD. 58208	Unidad	7	Bodega General
ENCHUFE MACHO 32 A/380 A010307	Unidad	1	Bodega General
ENCHUFE MACHO 16 A/250 3P+T IP44 COD. 57425	Unidad	1	Bodega General
ENCHUFE MACHO 32 A/250 P17 IP44 COD. 58124	Unidad	7	Bodega General
ENCHUFE HEMBRA 32 A/415 P17 3P+N+T IP44	Unidad	11	Bodega General
ENCHUFE MACHO 32 A/415 P17 3P+N+T IP44	Unidad	6	Bodega General
ENCHUFE HEMBRA 16 A/380 3P+T COD. 57368	Unidad	2	Bodega General
ENCHUFE HEMBRA 32 A/415	Unidad	5	Bodega General
ENCHUFE HEMBRA 32 A/250 P17 2P+S COD. 58204	Unidad	8	Bodega General
ENCHUFE HEMBRA 16 A/130 2P+T IP44 COD. 51970	Unidad	1	Bodega General
AUTOMATICO 40 A 400A COD. 08694 LEGRAND	Unidad	3	Bodega General
AUTOMATICO 63 A 400A COD. 08695 LEGRAND	Unidad	2	Bodega General
AUTOMATICO C40 A 400A COD. 06492 LEGRAND	Unidad	2	Bodega General
AUTOMATICO C63 A 400A COD.06494 LEGRAND	Unidad	2	Bodega General
AUTOMATICO DZ 47 A C40 COD. 60898 DELIXI	Unidad	3	Bodega General
AUTOMATICO DZ 47 A C25 COD. 60808 DELIXI	Unidad	1	Bodega General
AUTOMATICO C40 400V COD. 03455 LEGRAND	Unidad	1	Bodega General
AUTOMATICO C80 400V COD. 06495 LEGRAND	Unidad	1	Bodega General
AUTOMATICO C25 400V COD. 06490 LEGRAND	Unidad	1	Bodega General
AUTOMATICO C10 400V COD. 24349 MERLIN G	Unidad	1	Bodega General
AUTOMATICO C20 400V COD. 325183 BILINO	Unidad	1	Bodega General
AUTOMATICO C25 400V COD. 06862 LEGRAND	Unidad	1	Bodega General
AUTOMATICO 2P D40 COD. 06637 LEGRAND	Unidad	2	Bodega General
AUTOMATICO 4P D40 A 400V COD. 08694 LEGRAND	Unidad	8	Bodega General
AUTOMATICO 3P C50 A 400V COD. 07134 LEGRAND	Unidad	2	Bodega General
DROPIN 1/2" 13 x 5/8" x 2	Unidad	217	Bodega General
SOPORTE PLASTICO COD. 503/R	Unidad	103	Bodega General
ENCHUFE COMPUTADOR V5100	Unidad	62	Bodega General
CAJA GALVANIZADA 100 X 100	Unidad	60	Bodega General
CAJA ANGULO 50/65 x 160 COD. 30333	Unidad	7	Bodega General
ANGULO 160/50 x 65 COD. 30331	Caja	16	Bodega General
DLP 50/20 COD. 10702	Unidad	58	Bodega General
DLPLAS 10/20 COD. 30211	Unidad	75	Bodega General
DLPLAS 20/10 COD. 30213	Unidad	15	Bodega General
TUERCAS GALV. UNISTRUP P/RIEL 1/2"	Unidad	280	Bodega General
TABLERO PLEXO 310 x 270 x 124 COD. 35044	Unidad	7	Bodega General
TABLERO PLEXO 360 x 270 x 124 COD. 35990	Unidad	2	Bodega General
TAPA ALUMINIO 1P COD. 503/1	Unidad	312	Bodega General
TOMA COAXIAL COD. 5152E	Unidad	434	Bodega General
CONECTOR 44 MEDIANO ROJO	Unidad	2.164	Bodega General
CONDUIT BODICS 2"	Unidad	24	Bodega General
CONDUIT BODICS 1 1/2"	Unidad	16	Bodega General
CONDUIT BODICS 1 1/2" x 1 1/4"	Unidad	8	Bodega General
TEE REDUCCION 2" x 1" SO-SO	Unidad	5	Bodega General
TEE REDUCCION 1 1/2" x 1 1/4" SO-SO	Unidad	11	Bodega General
TEE REDUCCION 1 1/2" x 1/2" SO-SO	Unidad	11	Bodega General
TEE REDUCCION 1 1/4" x 3/4" SO-SO	Unidad	12	Bodega General
TEE 3/4" x 3/4" SO-SO	Unidad	10	Bodega General
TEE 1" SO-SO	Unidad	10	Bodega General
TEE REDUCCION 2 1/2" x 1" SO-SO	Unidad	2	Bodega General



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

TEE REDUCCION 3 X 2 1/2" SO-SO	Unidad	4	Bodega General
TEE 1/4" SO-SO	Unidad	10	Bodega General
TEE REDUCCION 1 1/4" x 1" SO-SO	Unidad	23	Bodega General
TEE 2" SO-SO	Unidad	2	Bodega General
TEE REDUCCION 1 1/2" x 1" SO-SO	Unidad	3	Bodega General
TEE REDUCCION 2" x 1 1/4" SO-SO	Unidad	2	Bodega General
TEE REDUCCION 2" x 3/4" SO-SO	Unidad	2	Bodega General
TEE REDUCCION 2" x 1/2" SO-SO	Unidad	2	Bodega General
TEE REDUCCION 1 1/4" x 1/2" SO-SO	Unidad	6	Bodega General
TEE 1/2" SO-HI	Unidad	4	Bodega General
TEE REDUCCION 1" x 3/4" SO-SO	Unidad	2	Bodega General
TEE REDUCCION 1 1/4" x 3/4" SO-SO	Unidad	4	Bodega General
TEE REDUCCION 1" x 1/2" SO-SO	Unidad	5	Bodega General
TEE REDUCCION 2 1/2" x 1 1/4" SO-SO	Unidad	2	Bodega General
TEE REDUCCION 3" x 1" SO-SO	Unidad	2	Bodega General
TEE REDUCCION 4" x 1 1/2" SO-SO	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION 3/4 x 1/2" SO-SO	Unidad	21	Bodega General
TEE 3" SO-SO	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION 3" x 1 1/4" SO-SO	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION 4" x 3/4" SO-SO	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION 3" x 1/2" SO-SO	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION 2 1/2" x 3/4" SO-SO	Unidad	3	Bodega General
TEE REDUCCION 1" x 3/4" COBRE	Unidad	3	Bodega General
TEE REDUCCION 1 1/4" x 3/4" COBRE	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION 1" x 1/2" COBRE	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION 1 1/2" x 3/4" SO-SO	Unidad	1	Bodega General
EXTENSION DIF. MEDIDAS	Unidad	2	Bodega General
TUBO FLUORESCENTES F-40/T/10	Unidad	166	Bodega General
TUBO FLUORESCENTES L-36W/20	Unidad	20	Bodega General
TUBO FLUORESCENTES L-18W/20	Unidad	20	Bodega General
CANAL 8 M/M 4 x 2 COD. 10524 LEGRAND	Unidad	50	Bodega General
CANAL 8 M/M 4 x 2 COD. 10433 LEGRAND	Caja	13	Bodega General
FOCOS S/P COLOR BLANCO	Unidad	183	Bodega General
FAROL CILINDRICO S/P HALOGENO	Unidad	29	Bodega General
ESCOBILLON MUNICIPAL SIN MANGO	Unidad	22	Bodega General
TINETA CON SEPARADOR P/HORMIGON (TORRE Y RUEDAS R-20)	Tineta	2	Bodega General
TARJETERO METALICO	Unidad	10	Bodega General
ESCALERA TELESCOPICA ROJA 2 PAÑO 12 ML	Unidad	1	Bodega General
ROLLO CINTA AMARILLO SIKA (JUNTA DILATAION)	Unidad	2	Bodega General
CAJAS PE100 SDR 11 250 M/M COD. 472502511	Caja	12	Bodega General
MANGUERA 3/4" ALTA PRESION TRANSP.	ML	160	Bodega General
MANGUERA 3/4" ALTA PRESION VERDE	ML	64	Bodega General
PILETA BLANCA 140 x 75 x 50 x 50	Unidad	34	Bodega General
TEE REGISTRO PVC SANITARIO Ø 110 M/M	Unidad	46	Bodega General
REDUCCION BLANCA PVC 110 x 75 M/M	Unidad	36	Bodega General
TEE REDUCCION UNION GOMA 110 x 40 M/M	Unidad	16	Bodega General
COPLA REDUCCION 110 x 75 M/M PVC GRIS	Unidad	35	Bodega General
BOLSA CON ESPONJA EN TIRAS	Bolsa	1	Bodega General
SEPARADORES TIPO RUEDA 32 M/M P/HORMIGON	Bolsa	1	Bodega General
CODO PN10 PE100 200 x 45° PN10	Unidad	2	Bodega General
ROLLO AISLANTE 4" PAPEL ALUMINIO	Unidad	7	Bodega General
ENCHUFE DIF. AMP. LEGRAND HEMBRA (USADOS)	Unidad	16	Bodega General
ENCHUFE DIF. AMP. LEGRAND MACHO (USADOS)	Unidad	11	Bodega General
ENCHUFE DIF. AMP. LEGRAND HEMBRA (USADOS)	Unidad	24	Bodega General
AUTOMATICOS DIF. AMP. (USADOS)	Unidad	3	Bodega General
SOPORTE P/RIEL UNISTRUP 60 CM	Unidad	246	Bodega General
SOPORTE P/RIEL UNISTRUP 40 CM	Unidad	98	Bodega General
CAJAS CON CORDON DE RESPALDO	Caja	44	Bodega General
TEE 2 1/2"	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION 3" x 1 1/2"	Un. Jad	1	Bodega General
TEE REDUCCION 2 1/2" x 1"	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION 2 1/2" x 1/2"	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION 3/4" x 1/2"	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION 3/4" x 1"	Unidad	1	Bodega General



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

CODO 4"	Unidad	1	Bodega General
CODO 4" COBRE	Unidad	1	Bodega General
CODO 2"	Unidad	3	Bodega General
CODO 2" SO-HE	Unidad	2	Bodega General
CODO REDUCCION 3" x 2 1/2"	Unidad	3	Bodega General
CODO 2 1/2"	Unidad	4	Bodega General
CODO REDUCCION 3" x 2"	Unidad	1	Bodega General
CODO 1 1/2"	Unidad	9	Bodega General
CODO REDUCCION 1" x 1/2" SO-HI	Unidad	206	Bodega General
CODO REDUCCION 1" x 1/2" SO-SO	Unidad	6	Bodega General
CODO REDUCCION 1" x 3/4" SO-SO	Unidad	27	Bodega General
CODO REDUCCION 1 1/2" x 3/4"	Unidad	1	Bodega General
CODO REDUCCION 1 1/2" x 1"	Unidad	3	Bodega General
CODO REDUCCION 1 1/2" x 1/2"	Unidad	2	Bodega General
CODO 1 1/4"	Unidad	4	Bodega General
CODO REDUCCION 1 1/4" x 1/2"	Unidad	4	Bodega General
CODO REDUCCION 1 1/4" x 3/4"	Unidad	6	Bodega General
CODO REDUCCION 2" x 1"	Unidad	1	Bodega General
CODO 1/2" SO-HI	Unidad	1	Bodega General
CODO REDUCCION 3/4" x 1/2" SO-HI	Unidad	3	Bodega General
CODO REDUCCION 1 3/4" x 1 1/2" HI-SO	Unidad	1	Bodega General
CODO 3/4" HI-SO	Unidad	2	Bodega General
CODO 1 1/4" HE-SO	Unidad	1	Bodega General
CODO REDUCCION 3/4" x 1/2"	Unidad	1	Bodega General
CODO REDUCCION 3/4" x 1/2" SO-HE	Unidad	1	Bodega General
CODO 1" COBRE	Unidad	1	Bodega General
CODO 1" HI-SO	Unidad	1	Bodega General
CODO 1 1/2" COBRE	Unidad	1	Bodega General
CODO 1 1/4" COBRE	Unidad	3	Bodega General
CODO 1 1/4" COBRE 45°	Unidad	2	Bodega General
CODO 3" COBRE 45°	Unidad	2	Bodega General
CODO 2 1/2" COBRE 45°	Unidad	1	Bodega General
CODO 1" COBRE 45°	Unidad	30	Bodega General
CODO 1 1/4" BRONCE 45°	Unidad	29	Bodega General
CODO 3/4" COBRE 45°	Unidad	1	Bodega General
CODO 3" BRONCE 45°	Unidad	3	Bodega General
CODO 2" BRONCE 45°	Unidad	1	Bodega General
CODO 1 1/2" COBRE 45°	Unidad	5	Bodega General
COPLA REDUCCION 1 1/4" x 1"	Unidad	5	Bodega General
COPLA REDUCCION 2 1/2" x 2"	Unidad	4	Bodega General
COPLA REDUCCION 1 1/2" x 3/4"	Unidad	3	Bodega General
COPLA REDUCCION 2 1/2" x 1 1/2"	Unidad	3	Bodega General
COPLA REDUCCION 1" x 1/2"	Unidad	5	Bodega General
COPLA REDUCCION 2" x 1 1/2"	Unidad	2	Bodega General
COPLA REDUCCION 1" x 3/4"	Unidad	33	Bodega General
COPLA REDUCCION 4" x 2"	Unidad	2	Bodega General
COPLA REDUCCION 1 1/2" x 1"	Unidad	6	Bodega General
COPLA REDUCCION 1 1/2" x 1 1/4"	Unidad	3	Bodega General
COPLA REDUCCION 1 1/4" x 2"	Unidad	5	Bodega General
COPLA REDUCCION 3" x 2"	Unidad	6	Bodega General
COPLA REDUCCION 1 1/2" x 1 1/4"	Unidad	3	Bodega General
COPLA REDUCCION 3/4" x 1/2"	Unidad	11	Bodega General
COPLA REDUCCION 1 1/4" x 3/4"	Unidad	12	Bodega General
COPLA REDUCCION 3" x 1 1/2"	Unidad	1	Bodega General
COPLA REDUCCION 1 1/2" x 1 1/4"	Unidad	1	Bodega General
COPLA REDUCCION 1 1/4" x 3/4" COBRE	Unidad	2	Bodega General
COPLA REDUCCION 3" x 2" COBRE	Unidad	1	Bodega General
COPLA REDUCCION 2" x 1/2" COBRE	Unidad	10	Bodega General
VALVULA DE RETENCION 3" VERTICAL	Unidad	2	Bodega General
UNION AMERICANA 2 1/2"	Unidad	1	Bodega General
UNION AMERICANA 1 1/4" HI-SO	Unidad	2	Bodega General
UNION AMERICANA 1" HI-SO	Unidad	1	Bodega General
COPLA 1" SO-SO	Unidad	70	Bodega General
COPLA 1 1/2"	Unidad	14	Bodega General



JORGE MUÑOZ HERMOSELA  
INSPECTOR FISCAL

*[Handwritten signature]*

7

COPLA 1/2" COBRE	Unidad	23	Bodega General
COPLA 2" COBRE	Unidad	12	Bodega General
COPLA 2" BRONCE	Unidad	5	Bodega General
TERMINAL 2" SO-HE	Unidad	4	Bodega General
TAPA GORRO 3/4 COBRE	Unidad	28	Bodega General
TAPA GORRO 3/4 BRONCE HI	Unidad	72	Bodega General
TAPA GORRO 1/2 BRONCE HI	Unidad	88	Bodega General
TAPA GORRO 3" COBRE	Unidad	1	Bodega General
TERMINAL 1/2" SO-HE	Unidad	24	Bodega General
TERMINAL 3/4" SO-HI	Unidad	29	Bodega General
TERMINAL 3/4" SO-HE	Unidad	8	Bodega General
TERMINAL 1" SO-HI	Unidad	15	Bodega General
TERMINAL 1 1/4" SO-HE	Unidad	11	Bodega General
TERMINAL 1 1/4" SO-HI	Unidad	2	Bodega General
TERMINAL 1 1/2" SO-HE	Unidad	8	Bodega General
TERMINAL 2 1/2" SO-HE	Unidad	4	Bodega General
TERMINAL 3" SO-HE	Unidad	4	Bodega General
TERMINAL 2 1/2" SO-HI	Unidad	1	Bodega General
TERMINAL 3" SO-HI	Unidad	1	Bodega General
TERMINAL 4" SO-HE	Unidad	1	Bodega General
TERMINAL 1" SO-HE	Unidad	3	Bodega General
COPLAS 3/4"	Unidad	14	Bodega General
COPLAS 1 1/4" COBRE	Unidad	1	Bodega General
COPLAS 1 1/4"	Unidad	1	Bodega General
COPLAS 3" COBRE	Unidad	6	Bodega General
COPLAS 4"	Unidad	2	Bodega General
COPLAS 2 1/2" COBRE	Unidad	1	Bodega General
LLAVES DE PASO TIPO MARIPOSA 3"	Unidad	20	Bodega General
LLAVES DE PASO TIPO MARIPOSA 2 1/2"	Unidad	47	Bodega General
LLAVES DE PASO TIPO MARIPOSA 4"	Unidad	1	Bodega General
LLAVES DE PASO 1 1/2" CUÑA PARTIDA	Unidad	18	Bodega General
LLAVES DE PASO 2" CUÑA PARTIDA	Unidad	2	Bodega General
LLAVES DE PASO 1 1/2" CUÑA PARTIDA	Unidad	1	Bodega General
LLAVES DE PASO 1 1/4" CUÑA PARTIDA	Unidad	1	Bodega General
TIRAS TERMO CAÑERIA 3/4" x 6 ML	Unidad	17	Bodega General
VALVULA VENTOSA 2"	Unidad	5	Bodega General
PASAMUROS PVC 36 x 20 M/M	Unidad	1.830	Bodega General
PILETA GRIS 140 x 75 x 40 x 40 M/M	Unidad	224	Bodega General
PILETA GRIS 110 x 75 CON REJILLA	Unidad	31	Bodega General
LLAVES DE BOLA 2"	Unidad	5	Bodega General
LLAVES DE BOLA 2"	Unidad	1	Bodega General
LLAVES DE BOLA 1 1/2"	Unidad	1	Bodega General
LLAVES DE PASO 3/4" SO-SO	Unidad	2	Bodega General
BARRAS WC MINUSVALIDO FIJAS ACERO INOXIDABLE	Unidad	19	Bodega General
COCINILLAS TIPO INDUSTRIAL DOS QUEMADORES	Unidad	4	Bodega General
TEE 4" FÉ GALVANIZADO HI	Unidad	21	Bodega General
COPLAS 4" FÉ GALVANIZADO HI	Unidad	111	Bodega General
COPLAS 4" FÉ GALVANIZADO HILO CORRIDO	Unidad	143	Bodega General
UNION AMERICANA 4" FÉ GALVANIZADO	Unidad	23	Bodega General
CODO 45° FÉ GALV. 4" HI	Unidad	18	Bodega General
CODO 90° FÉ GALV. 4" HI	Unidad	6	Bodega General
REDUCCION 4" x 3" FÉ GALV. HI	Unidad	2	Bodega General
REDUCCION 4" x 2" FÉ GALV. HI	Unidad	2	Bodega General
CODO 90° FÉ GALV. 4" HI-HE	Unidad	1	Bodega General
CODO 90° FÉ GALV. 3" HI	Unidad	3	Bodega General
TEE 3" FÉ GALVANIZADO	Unidad	2	Bodega General
TEE REDUCCION 4" x 1" FÉ GALV. HI	Unidad	2	Bodega General
TAPA GORRO 3" FÉ GALV. HI	Unidad	14	Bodega General
TEE 2" FÉ GALV. HI	Unidad	9	Bodega General
COPLAS 2" FÉ GALV. HI	Unidad	10	Bodega General
COPLAS 2" FÉ GALV. HILO CORRIDO	Unidad	4	Bodega General
COPLAS 3/4" FÉ GALV. HILO CORRIDO	Unidad	37	Bodega General
TAPA REDUCCION 1 1/2" x 1" FÉ GALV. HE-HI	Unidad	7	Bodega General
TAPA REDUCCION 1" x 2" FÉ GALV. HI-HE	Unidad	2	Bodega General



JORGE MUÑOZ HERNANDEZ  
INSPECTOR FISCAL

TAPA GORRO 2 1/2" FÉ GALV. HI	Unidad	38	Bodega General
UNION AMERICANA 2" FÉ GALVANIZADO	Unidad	29	Bodega General
TERMINAL 4" x 100 M/M HILO CORRIDO	Unidad	14	Bodega General
TERMINAL 2" x 50 M/M HILO CORRIDO	Unidad	47	Bodega General
FAROL 3 x 20 W SOBRE PUESTO ALTA RESOLUCION	Unidad	72	Bodega General
EQUIPO FLUORESCENTE ANTIVANDALICO 2 X 40	Unidad	13	Bodega General
EQUIPO FLUORESCENTE ANTIVANDALICO 1 X 40	Unidad	1	Bodega General
AMPERIMETRO KUKÉ KFN1939476 - 1812428 - 05397686	Unidad	2	Bodega General
AMPERIMETRO AMPROBE MOD. PRM-1	Unidad	1	Bodega General
ATORNILLADOR ESTRELLA	JGO	2	Bodega General
ESPATULAS 4"	Unidad	6	Bodega General
ESPATULAS 2"	Unidad	1	Bodega General
HUINCHA FIBRA DE MEDIR 30 ML	Unidad	1	Bodega General
ESPATULAS DIF. MEDIDAS	Unidad	10	Bodega General
BROCA HILTI DIAMANTADA Ø 1 1/4" x 13 COD. 370312	Unidad	3	Bodega General
BROCA HILTI TE Ø 1/2" x 13 COD. 220632	Unidad	11	Bodega General
SIERRA COPA 60 M/M	Unidad	2	Bodega General
SIERRA COPA 44 M/M	Unidad	1	Bodega General
SIERRA COPA 40 M/M	Unidad	2	Bodega General
SIERRA COPA 32 M/M	Unidad	4	Bodega General
SIERRA COPA 16 M/M	Unidad	1	Bodega General
SIERRA COPA 17 M/M	Unidad	1	Bodega General
SIERRA COPA 14 M/M	Unidad	1	Bodega General
SIERRA COPA 2"	Unidad	2	Bodega General
SIERRA COPA 1 1/4"	Unidad	2	Bodega General
SIERRA COPA 1"	Unidad	1	Bodega General
REMACHADORA STANLEY PROFESIONAL	Unidad	1	Bodega General
REMACHADORA FODEX	Unidad	1	Bodega General
DETECTOR DE METALES BOSCH DMO 10E SERIE 0603096601	Unidad	1	Bodega General
DISCO DE RESPALDO 4 1/2"	Unidad	10	Bodega General
LIMATON	Unidad	1	Bodega General
MARCO SIERRA	Unidad	2	Bodega General
ABRAZADERA PARA CABLE 1/4"	Unidad	40	Bodega General
BROCA 7/8" x 13 COD. 34070	Unidad	2	Bodega General
CARGADOR DE PILA MOD. MW198	Unidad	1	Bodega General
EQUIPO DE FAX BROTHER FAX255	Unidad	1	Bodega General
DISCO DE RESPALDO 7"	Unidad	1	Bodega General
CONECTOR RAPIDO 3	Unidad	1	Bodega General
CONECTOR 3/BROCA DIAMANTADO	Unidad	1	Bodega General
PIEDRA COD. BOSCH 1608620055	Unidad	3	Bodega General
PIEDRA COD. BOSCH 1608620056	Unidad	2	Bodega General
ATORNILLADORES ESTRELLA	Unidad	2	Bodega General
CARGADOR DE BATERIA RAYO VAC	Unidad	1	Bodega General
CARGADOR P/RADIO MOTOROLA COBRA	Unidad	4	Bodega General
RADIOS P/COMUNICACIÓN T-5725 MOTOROLA	Unidad	10	Bodega General
RADIOS P/COMUNICACIÓN COBRA	Unidad	4	Bodega General
CARGADOR P/RADIO TRANSMISION VERTEX	Unidad	7	Bodega General
RADIOS TRANSMISION VERTEX	Unidad	10	Bodega General
BATERIAS PARA RADIO VERTEX	Unidad	3	Bodega General
LLAVE P/BUJIAS	Unidad	2	Bodega General
LLAVE STILSON 14"	Unidad	1	Bodega General
LLAVE STILSON 18"	Unidad	1	Bodega General
LLAVE FRANCESA 12"	Unidad	1	Bodega General
MARCO SIERRA	Unidad	1	Bodega General
NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 44 CTM	Unidad	1	Bodega General
SOPLETE	Unidad	1	Bodega General
HUINCHA STANLEY 8 MTS	Unidad	1	Bodega General
LIMA PLANA	Unidad	1	Bodega General
TERMINAL SAIME 400 CMC COD. TE 200	Unidad	88	Bodega General
CONECTOR SAIME 500 CMC COD. CNC 240	Unidad	16	Bodega General
CONECTOR SAIME 250 CMC COD. CN 240	Unidad	16	Bodega General
CONECTOR SAIME 400 CMC COD. CN 200	Unidad	16	Bodega General
TERMINAL SAIME 4/0 AWG COD. TC 070	Unidad	40	Bodega General
TERMINAL SAIME 1/0	Unidad	10	Bodega General




  
**JORGE MUÑOZ HERMOSA**  
**INSPECTOR FISCAL**

TERMINAL SAIME 2/0	Unidad	40	Bodega General
TERMINAL SAIME 3/4	Unidad	20	Bodega General
DROP IN ZIP 3/8 - 1/2 x 1 - 9/16	Unidad	160	Bodega General
KLEIN TOOLS COD. 45201 (CANDADOS)	Unidad	14	Bodega General
CONECTOR SAIME 350 CMC	Unidad	16	Bodega General
DROP IN SIZE 3/8 Ø 375	Unidad	80	Bodega General
DROP IN 2/0	Unidad	24	Bodega General
PERNO 040 x 3/8"	Unidad	1.520	Bodega General
TLD 240 TAM Nº 500 MCM 2P	Unidad	20	Bodega General
PARTIDORES 75-2	Unidad	60	Bodega General
ENCHUFE HEMBRA PARA COMPUTADOR COD. 5113	Unidad	15	Bodega General
CAJA CHUQUI	Unidad	16	Bodega General
ABRAZADERA GALVANIZADA P/ELECTRICO	Unidad	98	Bodega General
AMARRAS PLASTICAS 530/9 M/M	Unidad	720	Bodega General
GRAMPA A-18	Unidad	7.200	Bodega General
HALOGENOS USADOS PLANOS	Unidad	2	Bodega General
AUTOMATICO SL700 A 103796	Unidad	1	Bodega General
TACO 2 1/2"	Unidad	20	Bodega General
TABLERO ELECTRICO C/2 AUTOMATICO Y 4 ENCHUFES HEMBRA	Unidad	1	Bodega General
TABLERO ELECTRICO METALICO C/3 AUTOMATICO	Unidad	1	Bodega General
AUTOMATICO C80 LEGRAND COD. 06495	Unidad	2	Bodega General
TABLERO FLEXO IP66	Unidad	1	Bodega General
HALOGENO 1500 WATT	Unidad	2	Bodega General
HALOGENO 1000 WATT	Unidad	2	Bodega General
AUTOMATICO C63 LEGRAND COD. 06494	Unidad	1	Bodega General
AUTOMATICO DZ C40 DELIXI	Unidad	1	Bodega General
TERMOVENTILADORES GARRITY	Unidad	2	Bodega General
ALICATE UNIVERSAL	Unidad	4	Bodega General
ALICATE CORTANTE	Unidad	4	Bodega General
LIMA PLANA	Unidad	2	Bodega General
LLAVE ALLEN	Jgos	4	Bodega General
NIVEL DE ALUMINIO 450 M/M	Unidad	2	Bodega General
ATORNILLADOR ESTRELLA	Unidad	1	Bodega General
NIVEL DE ALUMINIO 300 M/M	Unidad	6	Bodega General
LLAVE FRANCESA	Unidad	5	Bodega General
CAIMAN	Unidad	2	Bodega General
ESCUADRA METALICAS	Unidad	2	Bodega General
PLOMO	Unidad	2	Bodega General
ATORNILLADOR DE CRUZ	Unidad	3	Bodega General
MARCO DE SIERRA	Unidad	4	Bodega General
MARTILLO PEÑA	Unidad	6	Bodega General
PUNTOS	Unidad	3	Bodega General
MARCO SIERRA	Unidad	2	Bodega General
HUINCHA DE MEDIR FIBRA 30 ML	Unidad	2	Bodega General
LIMA PLANA	Unidad	5	Bodega General
LIMATON	Unidad	2	Bodega General
REMACHADORA MANUAL	Unidad	1	Bodega General
MARTILLO PEÑA	Unidad	2	Bodega General
ALICATE CORTANTE	Unidad	2	Bodega General
ATORNILLADOR PALETA	Unidad	6	Bodega General
ATORNILLADOR CRUZ	Unidad	2	Bodega General
ATORNILLADOR ESTRELLA	Unidad	1	Bodega General
ATORNILLADOR PALETA FINO	Unidad	2	Bodega General
LLAVE ALLEN	Unidad	1	Bodega General
AUTOMATICO C40 LEGRAND COD. 06492	Unidad	2	Bodega General
DIFERENCIAL 40 AMP. LEGRAND COD. 08694	Unidad	4	Bodega General
AUTOMATICO C60 H MERLIN GERIN COD. 24999	Unidad	3	Bodega General
AUTOMATICO C460N MERLIN GERIN COD. 24349	Unidad	6	Bodega General
AUTOMATICO C80 LEGRAND COD. 06495	Unidad	2	Bodega General
AUTOMATICOS 70 MM2 000WG 1000 V IEC 947-7-1 COD. 39070 LEGRAND	Unidad	32	Bodega General
AUTOMATICOS 4 MM2 10 AWG 800 V 947-7-1 COD. 39061	Unidad	243	Bodega General
CONECTORES 120 MM2 COD. 39033 LEGRAND	Unidad	4	Bodega General
AUTOMATICO 3PC32 400 V 50 KVA COD. 07131	Unidad	1	Bodega General
TOPE FIJACION LEGRAND PARA BORNE COD. 39400	Unidad	1	Bodega General



JORGE MUÑOZ HERMOS  
INSPECTOR FISCAL

TAPA TERMINAL LEGRAND COD. 39450	Unidad	41	Bodega General
ENCHUFE HEMBRA 16A 6H/380-415V COD. IEC 309	Unidad	7	Bodega General
ENCHUFE HEMBRA P-17+T LEGRAND COD. 55377	Unidad	2	Bodega General
ENCHUFE MACHO 32 A 3P+N+E/50+60 HZ	Unidad	10	Bodega General
AISLADORES ROJO	Unidad	46	Bodega General
CAJA DE CONECTORES AMARILLOS 12 A 8 MM	Unidad	1	Bodega General
BOLSA DE CONECTORES AMARILLOS CHICO	Unidad	1	Bodega General
EXTRACTOR DE AIRE 8"	Unidad	3	Bodega General
EXTRACTOR DE AIRE 8" USADOS	Unidad	2	Bodega General
JGO. BASE PARA EQUIPO FLUORESCENTES CAJA x 100	Par	63	Bodega General
GRAPA A - 18 GALVANIZADO	Unidad	19.200	Bodega General
ANGULO CHICO COD. 0439	Unidad	8	Bodega General
TAPA 1 PUESTO	Unidad	2	Bodega General
ENCHUFE HEMBRA PARA COMPUTADOR COD. 5100	Unidad	6	Bodega General
FOCOS HALOGENO GRANDE REDONDO	Unidad	3	Bodega General
CANASTO DE REJILLA GALVANIZADO	Unidad	5	Bodega General
TAPAS CIEGA BTCINO	Unidad	19	Bodega General
TOMA PARA CABLE COD. 5152E	Unidad	227	Bodega General
PRENSA BRONCE P/BARRA TIERRA 180-Z	Unidad	104	Bodega General
CAJA CONECTORES NEGRO 2,5 - 66	Unidad	1	Bodega General
CONECTORES NEGRO Nº 6	Unidad	800	Bodega General
HALOGENOS DE 500 WATT	Unidad	6	Bodega General
TARUGO DE NAYLON Nº 12	Unidad	477	Bodega General
TERMINAL 3/0	Unidad	7	Bodega General
TERMINAL Nº 8	Unidad	69	Bodega General
TERMINAL Nº 50	Unidad	42	Bodega General
TERMINAL Nº 3	Unidad	111	Bodega General
CANCAMO 8 MM GALVANIZADO	Unidad	346	Bodega General
GOLILLASDE PRESION 3/4"	Unidad	864	Bodega General
ABRAZADERAS BRONCEADA 3/4"	Unidad	320	Bodega General
TUERCA HEX. NUTS. GRA. 2 1/2" - 13H	Unidad	726	Bodega General
PLACA SEPARACION COD. 39466 LEGRAND	Unidad	126	Bodega General
DROP IN 3/8-16-X1/2X1-9/16	Unidad	177	Bodega General
DROP IN 5/8	Unidad	128	Bodega General
DROP IN 1/2-13-X5/8X2	Unidad	680	Bodega General
PERNOS 6" x 12 M/M	Unidad	58	Bodega General
TUERCAS 10 M/M	Unidad	24	Bodega General
TUERCAS 10 M/M GALVANIZADAS	Unidad	122	Bodega General
TUERCAS 12 M/M	Unidad	134	Bodega General
PIOLAS SPEED LINK COD. 57000	Unidad	43	Bodega General
CANCAMO	Unidad	77	Bodega General
PERNOS 3/4" x 6" C/GOLILLAS Y TUERCAS	Unidad	22	Bodega General
TERMINAL OJO SC 50-10	Unidad	2	Bodega General
TERMINAL OJO 1/0	Unidad	1	Bodega General
TERMINAL OJO 4/0	Unidad	1	Bodega General
TERMINAL OJO SC 185-16	Unidad	1	Bodega General
TERMINAL OJO SC 70-12	Unidad	2	Bodega General
TERMINAL OJO SC 05-16	Unidad	7	Bodega General
TERMINAL OJO 500	Unidad	2	Bodega General
TERMINAL OJO S/N	Unidad	6	Bodega General
TERMINAL OJO 250	Unidad	3	Bodega General
TUERCAS 1/4" GALVANIZADA	Unidad	2.641	Bodega General
TERMINAL OJO 500	Unidad	1	Bodega General
TERMINAL OJO 400	Unidad	18	Bodega General
TERMINAL OJO SC 120-16	Unidad	11	Bodega General
PERNOS GALVANIZADO 1" x 12 MM	Unidad	116	Bodega General
GOLILLAS PRESION 3/4"	Unidad	296	Bodega General
GOLILLAS PRESION 1/2"	Unidad	493	Bodega General
GOLILLAS PLANAS 3/4"	Unidad	36	Bodega General
PERNOS 1" x 3/4"	Unidad	110	Bodega General
PERNOS 1 1/4" x 6" CON TUERCAS	Unidad	37	Bodega General
TUERCAS 3/4" CORRIENTE	Unidad	27	Bodega General
ABRAZADERAS BRONCEADAS 2 1/2"	Unidad	16	Bodega General
CLAVOS 2"	Kg	60	Bodega General



JORGE MUÑOZ HERNANDEZ  
INSPECTOR FISCAL

MALLA SEGURIDAD NARANJA	Mi	40	Bodega General
SIFON METALICO 1 1/4" SAPIL	Unidad	18	Bodega General
TORNERIA PAREDE AP. ANTIVANDALICO COD. 17165106	Unidad	2	Bodega General
ACABAMIENTO ANTIVANDALISMO COLORADO (DESCARGA) COD. 1505006	Unidad	1	Bodega General
VALVULA DE DESCARGA ALTA PRESION 1 1/4" COD. 1051300	Unidad	3	Bodega General
SIFON PREMIUM 1 1/4"	Unidad	2	Bodega General
VALVULA DE DESCARGA ALTA PRESION DOCOL COD. 203106	Unidad	1	Bodega General
AMPOLLETAS 26w/840	Unidad	35	Bodega General
AMPOLLETAS 175 WATT	Unidad	3	Bodega General
COMPUERTA COD. 125	Unidad	10	Bodega General
SOPORTE UNISTRUT	Unidad	190	Bodega General
NIPLE BRS. 1 1/2"	Unidad	22	Bodega General
NIPLE HE 1"	Unidad	2	Bodega General
ABRAZADERAS 1 1/4" x 1 1/2" GALVANIZADA	Unidad	338	Bodega General
ABRAZADERAS 1 1/2" BRONCEADA	Unidad	12	Bodega General
RECEPTACULOS BLANCOS ACERO 70 x 70	Unidad	9	Bodega General
CAJA DE ESTOPA	Caja	1	Bodega General
TEE 95 MM TERMOFUSION	Unidad	7	Bodega General
COPLA REDUCCION 110 x 160 ELECTROFUSION	Unidad	10	Bodega General
STUD END 355 TERMODUSION	Unidad	2	Bodega General
SALIDAS CON REDUCCION 160 x 50 x 1 1/2" HILO BRS.	Unidad	14	Bodega General
COPLA 250 MM TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
TEE 90 MM TERMOFUSION	Unidad	3	Bodega General
TEE 70 MM TERMOFUSION	Unidad	2	Bodega General
TEE 160 MM TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
COPLA REDUCCION 90 x 110 ELECTROFUSION	Unidad	1	Bodega General
SALIDA 110 x 50 TERMOFUSION	Unidad	4	Bodega General
TEE 160 x 130 ELECTROFUSION	Unidad	17	Bodega General
TEE 140 TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
EMPAQUETADURA GOMA 250 MM	Unidad	28	Bodega General
ABRAZADERA RIEL UNISTRUT 1 1/4"	Unidad	2.664	Bodega General
ABRAZADERA P/RIEL UNISTRUT 2"	Unidad	560	Bodega General
ABRAZADERA PARA RIEL UNISTRUR 1 1/2"	Unidad	598	Bodega General
TEE HDPE 90 MM ELETROFUSION	Unidad	2	Bodega General
COPLA REDUCCION 160 x 110 TERMOFUSION	Unidad	2	Bodega General
COPLA REDUCCION 180 x 110 TERMOFUSION	Unidad	2	Bodega General
COPLA REDUCCION 160 x 80 TERMOFUSION	Unidad	2	Bodega General
CODO 45° x 160 MM TERMOFUSION	Unidad	4	Bodega General
CODO 90° x 90 MM TERMOFUSION	Unidad	16	Bodega General
GASKET 350 MM	Unidad	6	Bodega General
COPLA C/FLANGE 150 MM	Kg	2	Bodega General
COPLA C/FLANGE 80 MM	Mi	2	Bodega General
CODO 45° x 200 MM TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
TAPA GORRO 90 MM TERMOFUSION	Unidad	4	Bodega General
TAPA GORRO 110 MM TERMOFUSION	Unidad	2	Bodega General
CODO 45° x 250 MM TERMOFUSION	Unidad	2	Bodega General
CODO 90° x 200 MM TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
STUD END 110 TERMOFUSION	Unidad	5	Bodega General
SALIDAS C/REDUCCION 250 x 50 MM ELECTROFUSION	Unidad	2	Bodega General
COPLAS C/REDUCCION 50 x 110 TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
STUD END 90 TERMOFUSION	Unidad	2	Bodega General
STUD END 110 TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
COPLA REDUCCION 90 x 110 MM TERMOFUSION	Unidad	2	Bodega General
COPLA REDUCCION 110 x 180 MM TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
COPLA REDUCCION 160 x 200 MM TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
COPLA REDUCCION 90 x 60 MM TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
COPLA REDUCCION 50 x 60 MM ELECTROFUSION	Unidad	1	Bodega General
COPLA REDUCCION 160 x 90 MM TERMOFUSION	Unidad	3	Bodega General
COPLA REDUCCION 250 x 125 MM TERMOFUSION	Unidad	2	Bodega General
COPLA REDUCCION 250 x 110 MM TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
COPLA REDUCCION 250 x 90 MM TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
COPLA 50 MM ELECTROFUSION	Unidad	2	Bodega General
STUD END 40 MM TERMOFUSION	Unidad	25	Bodega General
TINETAS C/ACCESORIOS REJAS ANTIVANDALICO	Unidad	4	Bodega General



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL


POLICARBONATO 560 x 470 x 12 MM	Unidad	10	Bodega General
POLICARBONATO 280 x 290 x 6 MM	Unidad	33	Bodega General
POLICARBONATO 600 x 290 x 6 MM	Unidad	17	Bodega General
FLANGE 410 x 220 x 12 MM	Unidad	30	Bodega General
FLANGE 500 x 380 x 20 MM	Unidad	22	Bodega General
FLANGE 500 x 380 x 20 MM	Unidad	6	Bodega General
STUD END 200 MM TERMOFUSION	Unidad	3	Bodega General
STUD END 250 MM TERMOFUSION	Unidad	31	Bodega General
STUD END 16 MM TERMOFUSION	Unidad	7	Bodega General
COPLAS 160 MM ELECTROFUSION	Unidad	1	Bodega General
COPLAS UA 90 MM	Unidad	14	Bodega General
COPLAS 160 MM ELECTROFUSION	Unidad	3	Bodega General
BOMBAS HODROPACK	Unidad	2	Bodega General
CODO 45° HDPE 240 MM TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
CAJA ELECTRICA 60 x 80 x 30	Unidad	1	Bodega General
CAJA ELECTRICA 30 x 78 x 82	Unidad	1	Bodega General
CAJA ELECTRICA 58 x 84 x 30	Unidad	1	Bodega General
TABLERO ELECTRICO	Unidad	6	Bodega General
CODO HDPE 45° 250 MM TERMOFUSION	Unidad	9	Bodega General
CODO HDPE 45° 200 MM TERMOFUSION	Unidad	2	Bodega General
COPLA REDUCCION 355 x 315 MM TERMOFUSION	Unidad	2	Bodega General
TEE 250 MM TERMOFUSION	Unidad	1	Bodega General
STUD END 250 MM TERMOFUSION	Unidad	6	Bodega General
TEE COLECTOR 180 M/M	Unidad	6	Bodega General
TEE REDUCCION 180 x 110 MM	Unidad	1	Bodega General
VEE REDUCCION 180 x 110 MM	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION 180 x 40 MM	Unidad	2	Bodega General
CURVA 90° PRESION 110 MM	Unidad	13	Bodega General
TEE REGISTRO COLECTOR 180 MM	Unidad	13	Bodega General
TEE GRIS SANITARIO 200 MM C/SELLO	Unidad	3	Bodega General
COPLA REDUCCION 180 x 110 MM	Unidad	38	Bodega General
TAZA WZ TURCAS 68,5 x 66,5 MM	Unidad	2	Bodega General
REGISTRO SANITARIO 110 MM C/REDUCCION A 75 MM	Unidad	29	Bodega General
PILETA SANITARIO 140 x 75 x 50 x 5 MM	Unidad	2	Bodega General
REDUCCION GRIS 110 X 75	Unidad	12	Bodega General
REDUCCION SANITARIO 110 x 75 MM	Unidad	2	Bodega General
REDUCCION SANITARIO 75 x 50 MM	Unidad	5	Bodega General
REDUCCION SANITARIO 110 x 50 MM	Unidad	3	Bodega General
REDUCCION SANITARIO 50 x 40 MM	Unidad	2	Bodega General
TEE GRIS 50 MM	Unidad	20	Bodega General
TEE GRIS 75 MM	Unidad	10	Bodega General
CAJA C/REJILLAS PILATAS	Unidad	2	Bodega General
VEE SANITARIO 110 x 75 MM	Unidad	2	Bodega General
TEE SANITARIO REDUCCION 110 x 75 MM	Unidad	6	Bodega General
SOLDADURA PLATA 2,4 MM	Unidad	1	Bodega General
LIBRETA TARJA	Unidad	6	Bodega General
MASCARA DOBLE VIA USADAS	Unidad	33	Bodega General
MANIFOLD AUTOCOPIATIVO	Unidad	14	Bodega General
SOLDADURA 6011 5/32	Kg	9	Bodega General
SOLDADURA 6011 1/8	Kg	41	Bodega General
CANALETAS PVC VINILIT	Unidad	20	Bodega General
MARCO PVC VINILIT	Unidad	16	Bodega General
REJILLAS PVC VINILIT	Unidad	23	Bodega General
SALIDA CANALETA PVC	Unidad	30	Bodega General
TAPAS CANALETA PVC	Unidad	20	Bodega General
ALAMBRE NEGRO N° 18	Unidad	24	Bodega General
VANITORIO LOZA	Unidad	1	Bodega General
TUBO 40 WATTS	Unidad	20	Bodega General
ROPA DE AGUA USADA	Caja	2	Bodega General
REDUCCION 1 1/2" 1 3/4" x 230 MM	Caja	1	Bodega General
ABRAZADERA PVC 110 GRIS	Unidad	60	Bodega General
RUGASOLO x 5 LTS	Unidad	2	Bodega General
CAJA CONTRATUERCAS, GOLILLAS VARIAS	Caja	1	Bodega General
CAJON C/CUÑAS PERFORADA NEUMATICAS	Cajon	1	Bodega General



JORGE MUÑOZ HERMOSIL  
INSPECTOR FISCAL

*[Handwritten signature]*

TEE REDUCCION SANITARIO 110 x 75 MM	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION SANITARIO 110 x 50 MM	Unidad	2	Bodega General
TEE REDUCCION SANITARIO 75 MM	Unidad	2	Bodega General
TEE SANITARIO 50 MM	Unidad	2	Bodega General
TEE SANITARIO 110 MM	Unidad	2	Bodega General
TEE SANITARIO 40 MM	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION SANITARIO 110 x 50 MM	Unidad	1	Bodega General
TEE REGISTRO SANITARIO 75 MM	Unidad	1	Bodega General
TEE REGISTRO 110 MM	Unidad	1	Bodega General
TEE GRIS 110 MM	Unidad	2	Bodega General
VEE SANITARIO 75 MM	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION GRIS 50 x 40 MM	Unidad	1	Bodega General
TEE REDUCCION GRIS 75 x 50 MM	Unidad	1	Bodega General
VEE GRIS 75 MM	Unidad	3	Bodega General
CODO SANITARIO 40 MM	Unidad	1	Bodega General
VEE REDUCCION 110 X 40 MM	Unidad	2	Bodega General
CODO GRIS 40 MM	Unidad	1	Bodega General
VEE SANITARIO C/REDUCCION 110 x 75 MM	Unidad	1	Bodega General
CODO GRIS 75 MM	Unidad	1	Bodega General
VEE SANITARIO 110 MM	Unidad	1	Bodega General
PILETA GRIS REDUCCION 140 x 75 x 40 MM	Unidad	1	Bodega General
CODO SANITARIO 110 MM	Unidad	2	Bodega General
CODO SANITARIO 50 MM	Unidad	1	Bodega General
TEE SANITARIO 75 MM	Unidad	1	Bodega General
CODO SANITARIO 75 MM	Unidad	2	Bodega General
CODO GRIS 40 MM	Unidad	2	Bodega General
VEE GRIS 110 MM	Unidad	2	Bodega General
CODO SANITARIO 45° x 40 MM	Unidad	15	Bodega General
ABRAZADERAS PERA 7"	Unidad	30	Bodega General
ESTROBO ACERO 1/2"	Unidad	10	Bodega General
CARPETAS VINILIT	Unidad	86	Bodega General
LLAVE MARIPOSA 3"	Unidad	2	Bodega General
SOLDADURA EXOTERMICA	Unidad	278	Bodega General
PASTA SOLDAR 250 GR	Unidad	165	Bodega General
SALIDA HDPE 110 x 1 1/2"	Unidad	3	Bodega General
COPLAS 110 MM ELECTROFUSION HDPE	Unidad	1	Bodega General
COPLAS 50 MM ELECTROFUSION HDPE	Unidad	2	Bodega General
COPLAS REDUCCION 63 x 50 HDPE	Unidad	1	Bodega General
CODO 50 MM HDPE	Unidad	2	Bodega General
SALIDA COLERIN 110 x 40 MM HDPE	Unidad	1	Bodega General
CAJON C/PERNOS 1/4" x 2"	Caja	1	Bodega General
LAMPARAS TIPO TORTUGA	Unidad	7	Bodega General
ROLLO SCOTH LINE 0,61 x 46 MT AMARILLO Y VERDE	Unidad	1	Bodega General
EXTRACTORAIRE DUCTOS	Unidad	2	Bodega General
ABRAZADERAS P/RIEL UNISTRUT 1 1/2"	Unidad	880	Bodega General
CUBRECANTO PALO ROSA	Unidad	3	Bodega General
CUBRECANTO BLANCO	Unidad	1	Bodega General
BARRAS KOPER 3 MTS x 5/8"	Unidad	14	Bodega General
MANGUERA TELA GOMA 1"	ML	80	Bodega General
BARRA HILO CORRIDO 3/4" x 3 MTS	Unidad	5	Bodega General
BARRA HILO CORRIDO 3/8" x 1 MTS	Unidad	877	Bodega General
PULVERIZADOR DE ESPALDA	Unidad	1	Bodega General
ESCOBILLON MUNICIPAL	Unidad	3	Bodega General
DISCO DESBASTE PIEDRA 7"	Unidad	18	Bodega General
DISCO DESBASTE METAL 7"	Unidad	17	Bodega General
DISCO CORTE PIEDRA 7"	Unidad	54	Bodega General
CODO 45° SANITARIO 50 MM	Unidad	4	Bodega General
BARRA HILO CORRIDO 3/4"	Unidad	114	Bodega General
NIVEL ALUMINIO 60 CTM	Unidad	1	Bodega General
ESCUADRAS METALICAS 61 CM	Unidad	2	Bodega General
RELOJ CONTROL ROYAL TIME MASTER PRO 1000	Unidad	1	Bodega General
RELOJ DOMI SERVI	Unidad	1	Bodega General
TELEFONO C/2 CAJAS	Unidad	2	Bodega General
CITOFONOS	Unidad	2	Bodega General



INSPECTOR FISCAL

TERMOVENTILADOR HONE Y WELL	Unidad	1	Bodega General
TINETA DE COMPUESTO PARA JUNTURA	Unidad	6	Bodega General
TINETA PINTURA CHILCORROEN	Unidad	2	Bodega General
LATA OLEO BLANCO SHERWIN WILLIAMS	Unidad	1	Bodega General
LATA CATALIZADOR ESMALTE INPONLA A	Unidad	2	Bodega General
TINETA ELUCEN IRIS	Unidad	2	Bodega General
TINETA ANTIOXIDO IRIS	Unidad	1	Bodega General
TINETA PASTA MURO ULTRAVINILIT	Unidad	1	Bodega General
TUBO DE PARFOAM GB/D	Unidad	19	Bodega General
PILAS PARA COMPUTADOR	Unidad	8	Bodega General
ESCRITORIO C/3 CAJONES	Unidad	1	Bodega General
CAJONERA C/3 CAJONES	Unidad	1	Bodega General
IMPRESORA EPSON EPL 5900	Unidad	1	Bodega General
CARRETE CABLE NEGRO N° 12 AWG	ML	960	Bodega General
CARRETE CABLE VERDE N° 14 AWG	ML	11.200	Bodega General
CARRETE CABLE VERDE N° 12 AWG	ML	1.600	Bodega General
CARRETE CABLE BLANCO N° 14 AWG	ML	10.800	Bodega General
PQTE. LAMINA P/EMBALAR	Unidad	7	Bodega General
SACOS C/MAT. P/MALLA TIERRA	Saco	99	Bodega General
TABLERO ELECTRICO 60 x 43 x 2 MTS	Unidad	1	Bodega General
TEE 110 x 110 x 110 BLANCA SANITARIO	Unidad	6	Bodega General
DESAGUE DUCHA 1 1/2" VINILIT	Unidad	46	Bodega General
ADAPTADOR SOL CORTO 40 x 1 1/2" PVC	Unidad	81	Bodega General
CODO 45° SOLDAR AZUL	Unidad	10	Bodega General
BUJE REDUCCION 2" X 1 1/2"	Unidad	7	Bodega General
CODO SANITARIO BLANCO 40 x 87,5° CON GOMA	Unidad	17	Bodega General
CODO REDUCCION 1 1/2" x 3/4"	Unidad	15	Bodega General
SELLO ANTIFUGA PARA WC	Unidad	123	Bodega General
CAPUCHON GOMA VINILIT PVC SANITARIO 50 x 40	Unidad	93	Bodega General
DETERGENTE DECAPANTE PARA FE 2 LTS	Unidad	28	Bodega General
PILETAS PVC GRIS 110 x 75 x 40	Unidad	20	Bodega General
CODO SANITARIO 45° x 75 MM	Unidad	4	Bodega General
CODO SANITARIO 90° x 75 MM	Unidad	11	Bodega General
CODO GRIS 90° x 110 MM	Unidad	9	Bodega General
CODO PVC GRIS 45° x 50 MM	Unidad	19	Bodega General
CODO SANITARIO 45° x 50 MM	Unidad	23	Bodega General
CLOPA CONDUIT 16 MM	Caja	2	Bodega General
CAPUCHON GOMA 50 x 32 MM	Unidad	30	Bodega General
CAPUCHON GOMA 40 x 32 MM	Unidad	22	Bodega General
BOLSA CON SELLOS	Unidad	3	Bodega General
RIELES UNISTRUT 36 x 20 x 3000	Unidad	18	Bodega General
PRENSA 3/8"	Unidad	43	Bodega General
SPRINKET VERTICAL 1"	Unidad	11	Bodega General
SPRINKET HORIZONTAL 3/4"	Unidad	22	Bodega General
TEE REDUCCION PVC GRIS 110 x 50 MM	Unidad	2	Bodega General
REDUCCION SANITARIO	Unidad	1	Bodega General
NAPOLEON MARCA RECORD 36"	Unidad	2	Bodega General
AMPOLLETAS HALOGENAS 1000 W	Unidad	34	Bodega General
CURVADORA RIDGI 3/4"	Unidad	1	Bodega General
TEE SANITARIO 160 MM	Unidad	1	Bodega General
CANALES PVC 0,50 MT	Unidad	6	Bodega General
DIFUSORES SPRINKET	Unidad	1	Bodega General
TARJETA RELOJ CONTROL	Caja	5	Bodega General
TAPAS GALVANIZADA 100 x 100 y 100 x 50	Caja	3	Bodega General
REGLAMENTO INTERNO	Unidad	40	Bodega General
TAPAS GALVANIZADAS 100 x 100 y 100 x 30	Caja	2	Bodega General
ABRAZADERAS UNISTRUT DIF. MEDIDAS	Caja	1	Bodega General
JGO. SIKADUR 52	Jgo.	4	Bodega General
BOLSA INTRAPLAST	Unidad	17	Bodega General
PICOTAS PUNTA RAMA (2 C/MANGO)	Unidad	10	Bodega General
REGLAS DE ALUMINIO DIF. MEDIDAS	Unidad	5	Bodega General
ROZON C/MANGO	Unidad	1	Bodega General
BOLSA CON TERMINALES CONDUIT DIF. MEDIDAS	Unidad	1	Bodega General
TAMBOR SIKA LATEX 220 LTS	Unidad	2	Bodega General



JORGE MUÑOZ HERMOSE  
INSPECTOR FISCAL

CAJA NIPLES 1"	Unidad	1	Bodega General
CAJA GUARNICION CROMADAS PULSADOR	Unidad	1	Bodega General
TORNILLO 3/8 x 10	Caja	19	Bodega General
NIPLES UNION COLA	Unidad	12	Bodega General
PQTE. ANGULO PVC BLANCO	Unidad	1	Bodega General
PQTE. BISEL P/CERAMICAS BLANCO	Unidad	1	Bodega General
TUBO FLUORESCENTE 40 W	Unidad	20	Bodega General
CAÑERIA GALVANIZADA 8" HOJALATERIA	Unidad	6	Bodega General
CODO SANITARIO 160 MM	Unidad	1	Bodega General
REDUCCION 160 x 110	Unidad	3	Bodega General
VEE 110	Unidad	1	Bodega General
TEE GRIS 110	Unidad	1	Bodega General
ESCRITORIOS 1,40 x 0,70 C/TRES CAJONES	Unidad	3	Bodega General
SILLAS TUBULAR TAPIZ DE MANILLA VERDE	Unidad	41	Bodega General
CAJONERA 3/CAJON	Unidad	1	Bodega General
SONDAS INVERSION DIF. MEDIDAS	Unidad	9	Bodega General
PASTA SOLDAR 250 GR	Caja	10	Bodega General
VALVULA MARIPOSA DE 4"	Unidad	2	Bodega General
VALVULA MARIPOSA DE 3"	Unidad	1	Bodega General
REPUESTOS DE WC DOCOL	Unidad	40	Bodega General
CODO TERMINAL DE 1/2" SO-HI 90	Unidad	40	Bodega General
SPRINKLER HORIZONTAL DE 1/2"	Unidad	40	Bodega General
TUERCAS LOCAS DE 1 1/4"	Unidad	58	Bodega General
SIFONES CROMADOS DE URINARIO 1 1/4"	Unidad	8	Bodega General
VALVULAS LAVAMANOS 1/2"	Unidad	35	Bodega General
URINARIO ANTIVANDALICO CELDA IZQUIERDO	Unidad	14	Bodega General
WC ANTIVANDALICO CELDA	Unidad	8	Bodega General
PERNOS ANTIVANDALICOS DE 1/8" x 50 MM	Unidad	1.400	Bodega General
CONTENEDOR TIPO DUCHA (Mal estado)	Unidad	1	Bodega General

  
 JORGE MUÑOZ HERASELLI  
 INSPECTOR FISCAL




*me*

CONSTRUCTORA LAS ACACIAS S.A.  
OBRA E.P.CONCEPCION

Materiales usados en Bodega General

DESCRIPCION	Un.	Cant.	Ubicación
CHAQUETA AMARILLA (TRAJE DE AGUA)	C/U	65	Bodega General
PIERNERAS AMARILLA (TRAJE DE AGUA)	C/U	42	Bodega General
PALAS CONCRETERAS CON MANGO	C/U	71	Bodega General
PALAS CONCRETERAS SIN MANGO	C/U	3	Bodega General
CHUZOS	C/U	15	Bodega General
PICOTAS CON MANGO	C/U	8	Bodega General
PICOTAS SIN MANGO	C/U	14	Bodega General
CUBRECALZADOS	C/U	22	Bodega General
MACETAS DE 3 LIBRAS	C/U	3	Bodega General
MACETAS DE 4 LIBRAS	C/U	19	Bodega General
MACETAS DE 6 LIBRAS	C/U	19	Bodega General
MACETAS DE 8 LIBRAS	C/U	4	Bodega General
MACETAS 15 LIBRAS	C/U	15	Bodega General
RUEDAS DE CARRETILLAS	C/U	56	Bodega General
CARRETILLAS	C/U	38	Bodega General
SONDAS	C/U	2	Bodega General
ESLINGAS DIF.MEDIDAS	C/U	13	Bodega General
PINO BTO. 5x6x250 MM	C/U	3	Bodega General
PINO BTO. 5x5x250 MM	C/U	11	Bodega General
ESCALAS TIJERA ALUMINIO 2,50 MT	C/U	2	Bodega General
ESCALA TELESCOPICA 2 CUERPOS 2,50(VERDE)	C/U	1	Bodega General
ESCALA TELESCOPICA 2 CUERPOS 4,20 MT	C/U	1	Bodega General
ESCALA TELESCOPICA 1 CUERPO 4,20 MT.	C/U	12	Bodega General
MANGUERA 3", TIPO BOMBERO (NARANJA)	MT	150	Bodega General
TERCIADO 1,52x2,44x9 mm	PLS	1	Bodega General
FOCOS HALOGENOS 1500 W	C/U	3	Bodega General
FOCOS HALOGENOS 1000 W	C/U	4	Bodega General
FOCOS HALOGENOS 500 W	C/U	7	Bodega General
FOCOS HALOGENOS 400 W	C/U	16	Bodega General
TABLEROS METALICOS ELEC.EQUIPADOS	C/U	11	Bodega General
MANGUERA (CHORIZO P/MOTOBBA.)	MT	6	Bodega General
EXTENSIONES ELECTRICAS DIF.MEDIDAS	C/U	19	Bodega General
EQUIPOS FLUORESCENTES 1x40W	C/U	7	Bodega General
CABLE ELECT.CALECO 2x2,5 mm	MT	30	Bodega General
PINO MATACANTO 30x30x30x3,20 MT.	C/U	247	Bodega General
ENCHUFES MACHO P/EXTENSION	C/U	19	Bodega General
ENCHUFES HEMBRA P/EXTENSION	C/U	2	Bodega General
INT.AUTOMATICOS 25 AMP.	C/U	5	Bodega General
CASCOS DE SEG.(DIF.COLORES)	C/U	124	Bodega General
ESTROBOS OJO/OJO (DIF.MEDIDAS)	C/U	28	Bodega General
NIVELES DE MANO (DIF.MEDIDAS)	C/U	8	Bodega General
GRILLETES	PAR	11	Bodega General
CADENAS DE 1 MT.	C/U	2	Bodega General
CADENAS DE 2 MT	C/U	6	Bodega General
BOMBINES	C/U	3	Bodega General
MESAS HECHIZAS P/COMEDORES OBRA	C/U	21	Bodega General
BOTAS PARA EL AGUA (DIF.NUMEROS)	C/U	135	Bodega General
TABLEROS P/TRAB.SUMN.OBRAS PROV.FAENA	C/U	15	Bodega General
RONDANA (TECLE)	C/U	1	Bodega General
DURMIENTES DE 1,5 MT	C/U	605	Bodega General
LLAVES FRANCESAS	C/U	2	Bodega General



Jorge Muñoz Hermosilla  
INSPECTOR FISCAL

MARCO SIERRA	C/U	3	Bodega General
MUELAS P/ENGANCHAR MOLDAJE ULMA	C/U	3	Bodega General
TOPES P/RIEL GRUA TORRE	C/U	3	Bodega General
RASTRILLOS HECHIZOS	C/U	4	Bodega General
CAJA DE FLEXIT	C/U	1	Bodega General
ZAPATOS DE SEGURIDAD DIF.NUMEROS	PAR	22	Bodega General
PUERTA DE ALUMNIO C/CHAPA	C/U	1	Bodega General
MARCO DE ALUMINIO	C/U	1	Bodega General
ARNES TIPO PARACAIDISTA	C/U	132	Bodega General
COLAS DE VIDA	C/U	256	Bodega General
CONOS DE SEÑALIZACION	C/U	13	Bodega General
ALZAPRIMAS DE 1,5 MT	C/U	16	Bodega General
CHORIZOS PARA MOTOBAS.	C/U	4	Bodega General
MANGUERAS P/MOTOBAS.DIF.MEDIDAS	C/U	15	Bodega General
TORRES SIMPLES P/FOCOS HALOG.HECHIZAS	C/U	21	Bodega General
SOPORTES PARA TABLEROS ELECT.FAENA	C/U	14	Bodega General
PIZARRAS DIF.MEDIDAS	C/U	6	Bodega General
CITOFONOS	C/U	4	Bodega General

45  
 JORGE MUÑOZ HERRERA  
 INSPECTOR FISCAL




*mm*

CONSTRUCTORA LAS ACACIAS S.A.  
OBRA E.P.CONCEPCION

Materiales usados en Contenedores anexos Bodega General

DESCRIPCION	Un.	Cant.	Ubicación
LENTES DE SEG.BLANCOS	C/U	78	Bodega General
ARNES P/CASCOS	C/U	8	Bodega General
BALDES CONCRETEROS	C/U	8	Bodega General
BIDON PLASTICO DE 1 LT.	C/U	1	Bodega General
BIDONES PLASTICOS DE 5 LT.	C/U	23	Bodega General
BISAGRA 2x2 ZINCADA	C/U	1	Bodega General
BROCHA DE 4	C/U	1	Bodega General
CASCOS DE SEG.AMARILLO	C/U	4	Bodega General
CASCO DE SEG. BLANCOS	C/U	12	Bodega General
CASCO DE SEG.VERDE	C/U	4	Bodega General
CUARTON PINO BTO. 4x4	C/U	3	Bodega General
CUBRECALZADO No44	C/U	4	Bodega General
ESCOBILLA DE AC.CON MANGO	C/U	1	Bodega General
ESCOBILA DE AC.SIN MANGO	C/U	1	Bodega General
ESCOBILLONES MUNICIPALES	C/U	25	Bodega General
FLEXIBLE Hi 1/4	C/U	4	Bodega General
GUANTES ALGODON. (HILO PIGMENTADO)	C/U	45	Bodega General
GUANTES DESCARNE REFORZADO	C/U	65	Bodega General
GUANTES LATEX	C/U	96	Bodega General
LAPICES BICOLOR CARPINTERO	C/U	3	Bodega General
MANGOS MADERA P/COMBO 12 LBS.	C/U	15	Bodega General
PALA CONCRETERA 295x255 mm	C/U	1	Bodega General
TEFLON 1	C/U	1	Bodega General
TRAJE PVC (MANTA)	C/U	2	Bodega General
TRAJE PVC (CASACA)	C/U	7	Bodega General
FULMINANTES CALIBRE 27 ROJO	C/U	40	Bodega General
BARBIQUEJOS	C/U	77	Bodega General
CARETA SOLDADOR	C/U	10	Bodega General
LLAVE BRONCE 3/4	C/U	1	Bodega General
MANGO DE PALA CONCRETERA	C/U	17	Bodega General
TERMINAL PVC 32x1	C/U	3	Bodega General
CODOS 32 mm(SANITARIO)	C/U	4	Bodega General
TERMINAL 20x1/2 CEM/HE PVC	C/U	13	Bodega General
CODO SO-HI 28x3/4	C/U	1	Bodega General
VIDRIOS P/MASCARA DE SOLDAR	C/U	123	Bodega General
MARTILLO DE GOMA	C/U	4	Bodega General
TEE DE REGISTRO 110 mm(blanca)	C/U	1	Bodega General
TEE DE REDUCCION 75x40mm (blanca)	C/U	1	Bodega General
CODOS 45 Grados x 75 (BCO)	C/U	2	Bodega General
TEE 75x50 mm Gris	C/U	2	Bodega General
CODOS 90 GRx 75 mm	C/U	4	Bodega General
BROCAS DE HORMIGON 22x260x200	C/U	4	Bodega General
BROCA MADERA 12 mmx 400	C/U	1	Bodega General
CODOS PVC 25 MM (SANITARIO)	C/U	5	Bodega General
MANGUERA PRESION 1 (VERDE)	MT	30	Bodega General
INTERNIT 3,2x1,20x2,40	PLS	2	Bodega General
AISLAPOL 50x500x1000	PLS	227	Bodega General
AISLAPOL 20x500x1000	PLS	120	Bodega General
AISLAPOL 10x500x1000	PLS	300	Bodega General
ENCHUFES HEMBRA P/TABLERO	C/U	36	Bodega General
INT.AUTOMATICO MOD.DPX-125,63 AMP.LEGRAND	C/U	1	Bodega General



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

ENCHUFES HEMBRA P/EXTENSION	C/U	5	Bodega General
ENCHUFE MACHO P/TABLERO	C/U	1	Bodega General
CARBONES P/HERR.ELECT.MAKITA	PAR	30	Bodega General
MANGUERA 3, TIPO BOMBERO (NARANJA)	MT	150	Bodega General
GORROS METALICOSP/DUCTOS DE CHIMENEA	C/U	6	Bodega General
TUBOS P/CHIMENEA (DUCTOS)	C/U	31	Bodega General
GORROS P/DUCTOS AIRE ACONDICIONADO	C/U	10	Bodega General
DUCTOS DE BASURA	C/U	55	Bodega General
REGISTROS P/DUCTOS DE BASURA	C/U	30	Bodega General
LANA MINERAL	MT2	252	Bodega General
LATAS PARA ARMAR DUCTOS DE BASURA	C/U	31	Bodega General
DUCTOS AIRE ACONDICIONADO	C/U	14	Bodega General
GANCHOS SIMPLES (PARA LUMINARIAS)	C/U	14	Bodega General
GANCHOS TIPO GAVIOTA (PARA LUMINARIAS)	C/U	6	Bodega General
PROYECTOR HALURO METALICO 250/400 W	C/U	36	Bodega General
CLAVOS DE 2	KG	15	Bodega General
CLAVOS DE 3	KG	7	Bodega General
CLAVOS DE 4	KG	24	Bodega General
CLAVOS DE PUNTA DE 1	KG	3	Bodega General
CLAVOS DE PUNTA DE 1/2	KG	25	Bodega General
CLAVOS DE PUNTA DE 1/2	KG	45	Bodega General
CAÑERIA DE PLANSA 110 MM	MT	50	Bodega General
PLETINAS 20x6000x2 mm	C/U	12	Bodega General
ANGULOS 30x30x6000x2 mm	C/U	10	Bodega General
PERFIL CUAD.50x50x6000x3 mm	C/U	1	Bodega General
ANGULOS 40x40x6000x3 mm	C/U	3	Bodega General
TABLERO TD COMPUTACION MODULO BAJA SEG.	C/U	1	Bodega General
TABLERO TDA NORMAL Y EMERG.MODULO TERAPEUTICO	C/U	1	Bodega General


JORGE MUÑOZ HETMOSELLA  
INSPECTOR FISCAL



*mm*

Listado de Existencias E.P. Concepción


DETALLE	U.	TOTAL
LUBRICANTE SAE W 1540 SUPER (Tambor x 200 Lts)	LT	13
ACELERADOR ULTRA RAPIDO DEL FRAGUADO DEL CEMENTO TIPO SIKA	KG	10
ADHESIVO VINILIT POTE 250 [CC]	UD	3
ALAMBRE RECOCIDO BCC BWG 14 DIAM= 2,11 [MM]	KG	384
ALAMBRE RECOCIDO BCC BWG 18 DIAM= 1,24 [MM]	KG	180
ARNES REFLECTANTE	UD	93
ARNES PARA CASCO DE PLASTICO	UD	95
ARPILLERA	ML	370
BALANZA COLGAR 10 KG ( PATA GALLO)	UD	1
BARRA HILO CORRIDO ACERO CARBONO 3/4"	ML	9
BIDON PLASTICO 5 [ LT]	UD	63
BIDON PLASTICO 1 [ LT]	UD	32
BISAGRA 2" X 2" CINCADA	UD	24
FUMIGADORA TIPO MOCHILA 12 [LT]	UD	1
BOQUILLA BRONCE 1/2"	UD	3
BOQUILLA BRONCE 3/4"	UD	3
OVEROL DE PAPEL TY-VEX BLANCO	UD	6
BROCA HORMIGON SDS PLUS 5 X 50 / 110 [MM]	UD	4
BROCA HORMIGON SDS PLUS 6 X 50 / 110 [MM]	UD	4
BROCA ACERO INOXIDABLE HSS DIAM= 10,0 [MM] L= 108 [MM]	UD	15
BROCA HORMIGON SDS PLUS 10 X 150 / 210 [MM]	UD	1
BROCA TIPO HOLZ PARA MADERA 10 [MM]	UD	16
BROCA TIPO HOLZ PARA MADERA 5 [MM]	UD	4
BROCA TIPO HOLZ PARA MADERA 6 [MM]	UD	4
BROCA HORMIGON SDS PLUS 8 X 150 / 210 [MM]	UD	12
BROCA HORMIGON SDS PLUS 10 X 200 / 260 [MM]	UD	13
BROCA HORMIGON SDS PLUS 12 X 250 / 300 [MM]	UD	1
BROCA HORMIGON SDS PLUS 13 X 200 / 260 [MM]	UD	3
BROCA HORMIGON SDS PLUS 18 X 250 / 300 [MM]	UD	4
BROCA HORMIGON SDS PLUS 20 X 250 / 300 [MM]	UD	30
BROCA HORMIGON SDS PLUS 22 X 250 / 300 [MM]	UD	3
BROCHA 4"	UD	13
CABLE DE ACERO 6 X 19 D= 5/16"	ML	300
CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA 24"	UD	1
CAÑERIA PLANSA 1"	ML	175
CAÑERIA PLANSA 2"	ML	200
CAÑERIA PVC PRESION C= 10 DIAM= 110 [MM] 4" L= 6 [M]	UD	13
CAÑERIA PVC PRESION C= 4 DIAM= 110 [MM] 4" L= 6 [M]	UD	6
TRAJE DE PVC NACIONAL	UD	31
ADAPTADOR DE CARETA FACIAL APARA CASCO	UD	10
CASCO DE SEGURIDAD PLASTICO CERTIFICADO AMARILLOS	UD	22
CASCO DE SEGURIDAD PLASTICO CERTIFICADO AZUL	UD	3
CASCO DE SEGURIDAD PLASTICO CERTIFICADO BLANCOS	UD	17
CASCO DE SEGURIDAD PLASTICO CERTIFICADO GRISES	UD	10
CASCO DE SEGURIDAD PLASTICO CERTIFICADO VERDES	UD	10
DYNAFLEX C-E (CEMENTO C)	GALON	2
CERA VIRGEN	KG	1
CHALECO REFLECTANTE (RIGER)	UD	3
TRAJE PARA AGUA PVC KP-400	UD	24
CHAQUETA DE DESCARNE	UD	14
CLAVO DE DISPARO PARA CONCRETO 2 1/2"	UD	1.400



JORGE MUÑOZ HERMOSELA  
INSPECTOR FISCAL

*[Handwritten signature]*

CLAVO DE DISPARO PARA CONCRETO 3"	UD	1.960
PERFILES WATERSTOP TIPO CINTAS PVC SIKA CL	ML	15
CLAVO 1 1/2"	KG	38
CLAVO 2 1/2"	KG	3
CLAVO 2"	KG	60
CLAVO 3"	KG	118
CLAVO 4"	KG	71
COLA PARA ARNES TIPO PARACAIDISTA	UD	60
CONJUNTO HIDROESFERA 24 LTS.	UD	1
CONOS DE SEÑALIZACION NARANJO	UD	7
CORDON DE RESPALDO PARA JUNTAS TIPO RESPALDO SIKAFLEX Ø 13	ML	450
CUARTO RODON PINO 3/4" X 3/4" (CORTA GOTERA 15 x 20)	UD	355
CUBRECALZADO CORTO N° 44	UD	20
DRENAFLEX DIAM=110 M/M	ML	200
DILUYENTE EPOXICO	LTS	13
DISCO CORTE FIERRO 4 1/2"	UD	301
DISCO CORTE FIERRO 7"	UD	113
DISCO CORTE FIERRO 9"	UD	87
DISCO CORTE MADERA 7 1/4"	UD	2
DISCO DESBASTE ACERO INOXIDABLE 7"	UD	86
DISCO DESBASTE ACERO INOXIDABLE 9"	UD	13
DISCO DIAMANTADO 7" (CORTE HORMIGON)	UD	2
DISCO DIAMANTADO 9" (CORTE HORMIGON)	UD	3
DISCO DIAMANTADO 4 1/2" (CORTE HORMIGON)	UD	6
DISCO COPA DIAMANTADO 4 1/2" (DOBLE HILERA ALTO RENDIMIENTO)	UD	48
ELECTRODOS DE BAJA Y MEDIA ALEACION 7018-RH 2,4 [MM] 3/32"	KG	12
ELECTRODOS PARA ACERO AL CARBONO 6011 3,2 [MM] 1/8"	KG	34
EMBUDO	UD	1
ESCOBILLA DE ACERO SIN MANGO	UD	30
ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO	UD	116
ESCOBILLON MUNICIPAL	UD	65
ESLINGA DE POLIESTER A= 3" L= 12 [M] / 4 CAPAS	UD	2
ESMALTE SINTETICO DE SEGUNDA PARA METALES	GALON	7
ESPATULA 70 [MM]	UD	137
ESTROBO OJO SENCILLO 3 MT x 5/8	UD	4
ESTROBO OJO SENCILLO 4 MT x 7/8	UD	4
FAJA LUMBAR ESTÁNDAR	UD	15
FLEXIBLE HI 1/2" X HE 1/2"	UD	20
FLEXIBLE HI 1/2" X HI 1/2"	UD	33
FILTRO MPT1 POLVOS TOXICOS TIPO MASPROT	UD	32
FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO	UD	5.960
BALON DE GAS 45 [KG]	UD	2
BALON DE GAS 5 [KG]	UD	1
GANCHOS TIPO GAVIOTAS	UD	5
GANCHOS SIMPLES	UD	14
MEMBRANA ASFALTICA [2   GEOTEXTIL   -] TERRAN 900 U VDG	M2	3.699
MEMBRANA DE CURADO TIPO SIKACURE 116 GRACECURE 2 x 180 KG	KG	150
GRASA CONSISTENTE	KG	82
ENGRASADORA MANUAL	UD	1
GRATA COPA CIRCULAR TRENZADA 4 1/2" FAESIN C-31-Z45	UD	115
GUANTE GOMA ALBAÑIL BICOLOR LISOS 14"	PAR	124
HOJA PARA SIERRA ARCO PARA METAL	UD	329
HUAÍPE	KG	14




JORGE MUÑOZ HERMO:  
INSPECTOR FISCAL

*[Handwritten signature]*

9

Bol. y Ent. 4

PINTURA ASFALTICA IMPERMEABLE TIPO IGOL DENSO	LT	160
INSERTO ACERO CARBONO 100 x 100 x 5	KG	32
SOPLETE PARA GAS	UD	1
LANA MINERAL E= 115 [MM] D= 130 [KG/M3] (Lana min. papel 1 cara de 120M	M2	1.413
LAVAMANO ESQUINERO DERECHO	UD	250
LAVAMANO ESQUINERO IZQUIERDO	UD	247
LAPIZ BICOLOR	UD	24
ANTIPARRA PARA TAREAS DE OXICORTE	UD	32
LETRAS DE GOLPE	UD	1
LIJA EN PLIEGO METALES TELA ESMERIL TRADICIONAL N° 60	UD	12
LIJA EN PLIEGO METALES TELA ESMERIL TRADICIONAL N° 80	UD	12
LIJA EN PLIEGO MADERA PAPEL KRAFT GRANATE N° 60	UD	98
LIJA EN PLIEGO MADERA PAPEL KRAFT GRANATE N° 80	UD	379
LIJA EN PLIEGO MADERA PAPEL KRAFT GRANATE N° 120	UD	359
LINTERNA RECARGABLE 1500W	UD	1
LUBRICANTE VINILIT PARA PVC 1/2 [LT]	UD	3
LLAVE ANGULAR WC 1/2" CON DIAPLAY	UD	33
MALLA PLASTICA COLOR NARANJA ROLLO L= 50 [M] A= 1 [M]	UD	3
MANGUERA COMUN COLOR 1/2"	ML	50
MANGUERA COMUN COLOR 3/4"	ML	100
MANGO MADERA PARA COMBO 12 [LB]	UD	11
MAT   VENTANA DE CELDA DE MEDIA Y ALTA SEGURIDAD / MARCOS VEN	UD	296
MARCOS PARA PUERTAS PM7FH	UD	262
MARCOS PARA PUERTAS CELDAS	UD	29
MARCOS PARA PUERTAS CELDAS FCC2 MC1	UD	11
MARCOS PARA PUERTAS CELDAS FCC3 MC2	UD	4
MARCOS DE PUERTAS RECLUSION (E=2MM) PM11	UD	10
MARCOS DE PUERTAS RECLUSION (E=2MM) PM6	UD	24
MARCOS DE PUERTAS RECLUSION (E=3MM) PM6	UD	26
MARCOS DE PUERTAS RECLUSION (E=3MM) PM11	UD	8
MARCOS DE PUERTAS RECLUSION (E=3MM) PM8	UD	10
MARCOS DE PUERTAS RECLUSION (E=2MM) PM8	UD	8
RESPIRADOR DE DOS VIAS TIPO MASPROT	UD	8
MATACANTOS 30 x 30 x 3,20 MT	UD	240
NUMEROS DE GOLPE	UD	1
PALA CONCRETERA 295 X 255 [MM]	UD	13
PANTALON DE DESCARNE	UD	16
PAPEL FIELTRO N° 15	ROLL	1
PECHERA DE PVC	UD	2
PECHERA DE DESCARNE SOLDADOR	UD	13
ESCALIMETRO 15 [CM]	UD	1
ESCALIMETRO 15 [CM]	UD	1
PIERNERAS PARA TRAJE DE AGUA KP-400	PAR	24
CUARTON PINO EN BRUTO 4" X 4" X 3,20 [M]	PZA	7
PINTACAL	KG	675
PINTURA DE PRIMERA PARA PISCINA NUEVA	GALON	
POLAINAS DE DESCARNE	UD	18
POLERA POLO	UD	3
POLIESTIRENO EXPANDIDO E= 10 [MM] DENSIDAD= 30 [KG/M3]	M2	188
POLIESTIRENO EXPANDIDO E= 20 [MM] DENSIDAD= 25 [KG/M3]	M2	45
POLIESTIRENO EXPANDIDO E= 50 [MM] DENSIDAD= 25 [KG/M3]	M2	108
POLIETILENO E= 0,10 [MM] NEGRO	KG	24
POLIETILENO E= 0.10 [MM] TRANSPARENTE	KG	35




JORGE MUÑOZ HERMOSIL  
INSPECTOR FISCAL

*[Handwritten signature]*

10

Bol. y Ext.

PROTECTOR FACIAL PARA CASCO	UD	127
PORTA ELECTRODO PARA MAQUINA SOLDADORA 300 AMP	UD	1
MORTERO PREMEZCLADO PARA ESTUCO EXTERIOR DE CARGA MANUAL	SACO	6
PRENSAS CROVI (P/CABLE DE ACERO 8 M/M o 5/16)	UD	23
POSTE TUBULAR GALVANIZADO TUBULAR GALVANIZADO EN CALIENTE	UD	1
POSTE TUBULAR GALVANIZADO EN CALIENTE DE 7 MT (C/1 GANCHO)	UD	71
POSTE TUBULAR GALVANIZADO EN CALIENTE DE 7 MT (C/2 GANCHO)	UD	42
PROYECTOR DE AREA HALURO METALICO 400 [W]	UD	42
PROYECTOR DE AREA HALURO METALICO 250 [W]	UD	127
ADHESIVO EPOXICO TIPO SIKADUR 31 HI-MOD GEL (Pro dur 31)	KG	51
EXPANSOR PARA MEZCLAS DE CEMENTO TIPO INTRAPLAST (Pro expans)	KG	72
PUNTE DE ADHERENCIA EPÓXICO TIPO COLMA FIX 32 (Pro dur L)	KG	150
ADITIVO PARA LA ADHERENCIA TIPO SIKA LATEX (Pro Latex)	KG	90
DESMOLDANTE PARA MOLDAJES MET. TIPO SIKAFORM METAL 99	KG	900
PUNTA 1"	KG	27
REMACHADORA MANUAL	UD	2
RODILLO CHIPORRO 18 [CM] 7"	UD	55
SEPARADORES MOLDAJE TIPO RUEDA R-20	UD	25.000
SEPARADORES MOLDAJE TIPO RUEDA 25 [MM]	UD	3.500
SEPARADORES MOLDAJE TIPO CONO 5/8"	UD	13.000
SERRUCHO PROFESIONAL 24"	UD	1
PERFIL SELLANTE EXPANDIBLE TIPO SIKASWELL S-2 (300 [CM3])	UD	31
SIKAFLEX 1 A (610 [CM3])	UD	72
SOLDADURA ESTAÑO 50% CARRETE	KG	2
TACO DE EXPANSION ACERO CARBONO 3/4" (8 X 45 M/M)	UD	500
TALONARIO DE 50 VALES DE RETIRO DE MATERIALES	UD	139
TALONARIOS DE VALES DE RETIRO DE COLACIONES	UD	135
TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES	PAR	457
TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES DE SILICONA	PAR	170
TERCIADO FENOLICO 18 [MM] CON FILM EN AMBAS CARAS	M2	970
TIERRA DE COLOR AZUL	KG	2
TIERRA DE COLOR ROJA	KG	39
CAÑERIA PVC SCHEDULE 40 DIAM= 1" NARANJA L= 6 [M]	UD	180
TORNILLO MECANICO N°5 (SERIE 79904244)	UD	1
BALDE CONCRETERO	UD	34
VASELINA SOLIDA	KG	140
VIDRIO MASCARA DE SOLDAR BLANCOS CARETA SOLDADOR	UD	100
YESO BLANCO VOLCAN (SACO X 30 [KG])	SACO	5
ZAPATO SEGURIDAD N°42 DE PRIMERA	PAR	1
TUERCA LOCA FLUXOR CONEX SO DE 3/4 (WC/PLACA TURCA BAÑOS CO	UD	39
TUERCA LOCA CONEX. SO DE 1/2 (ENTRADA/SALIDA-LAVATORIO) COD. 0	UD	1.997
TUERCA LOCA FLUXOR CONEX. SO DE 1/2 (ENTRADA/SALIDA - LAVAMAN	UD	8
TUERCA LOCA FLUXOR CONEX. SO DE 1/2 (ENTRADA/SALIDA - URINARIO	UD	17
TUERCA LOCA FLUXOR CONEX. SO DE 1/2 (ENTRADA/SALIDA-DUCHA BA	UD	83
VALVULA TEMPORIZADORA LAVAMANOS 6 SEG. ANTIVANDALICA C/TUBO	UD	8
REGULADOR DUCHA C/TUBO EXTERIOR 16 CM (DUCHA CELDA) COD. 003	UD	998
BOTON ESPECIAL METAL 15 CM. (DUCHA CELDA) COD. 00333206	UD	998
TUERCA LOCA FLUXOR CONEX. SO DE 1 1/4 (WC/PLACA TURCA BAÑOS C	UD	39
BOTON ESPECIAL METAL 15 CM (CELDA) COD. 00335506	UD	998
FLUXOR ANTIVANDALICO 3 A 12 LTS/MIN. (WC Y PLACA TURCA - BAÑOS	UD	39
VALVULA TEMP. DUCHA 30 SEG. BOTON NORMAL ANTIVAN. (DUCHA BAÑ	UD	41
LAVAMANOS ANTIVANDALICO CELDAS IZQUIERDO (CH7004001)	UD	25
URINARIO POLIESTER ANTIVANDALICO (CH7004001)	UD	6




JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

*[Handwritten signature]*

71

Bok y Ed. 4


PLACA ANTIVANDALICO (CH7004002)	UD	10
LAVAMOS ANTIVANDALICO CELDAS DERECHO (CH700400D)	UD	25
FE ACERO A-44 REDONDO SIN RESALTE Ø 6 M/M	KG	1.500
FE ESTRIADO POR KG	KG	36.070
FE PREPARADO MATCO	KG	203.202
TDA y F MODULO AREA SALUD (CO-ELE-HOS-04) (ITEM 9)	UD	1
TDA SEGURIDAD MODULO AREA SALUD (CO-HOS-04) (ITEM 10)	UD	1
TDA COMPUTACION MODULO AREA SALUD (CO-HOS-04) (ITEM 11)	UD	1
TDA y F MODULO RAYOS (CO-ELE-HOS-04) (ITEM 12)	UD	1
TDA NORMAL Y EMERG. MODULO VISITA ALTA SEG. (CO-ELE-RAL04) (ITE	UD	1
IDEM EDIFICIO 2 (CO-ELE-RAL04) (ITEM 23)	UD	1
IDEM EDIFICIO 3 (CO-ELE-RAL04) (ITEM 24)	UD	1
TDA COMPUTACION MODULO BAJA SEG. (CO-ELE-RBA-04) (ITEM 32)	UD	1
TDA SEGURIDAD MODULO TERAPEUTICO (CO-ELE-RCT-03) (ITEM 34)	UD	1
TDA NORMAL Y EMERG. MODULO VISITA TERAPEUTICO (CO-ELE-RCT-03)	UD	1
TDA NORMAL Y EMERG. MODULO ESPECIAL (CO-ELE-RES-04) (ITEM 36)	UD	1
TDA SEGURIDAD MODULO ESPECIAL (CO-ELE-RES-04) (ITEM 37)	UD	1
TDA y F EMERG. MODULO VISITAS (CO-ELE-RES-05) (ITEM 38)	UD	1
TDA COMPUTACION MODULO ESPECIAL (CO-ELE-RES-04) (ITEM 39)	UD	1
TDA NORMAL Y EMERG. MODULO 2 VISITA MEDIA SEG. (CO-ELE-RME-07)	UD	1
IDEM EDIFICIO 3 (CO-ELE-RME-07) (ITEM 51)	UD	1
TDA NORMAL Y EMERG. MODULO 1 MAXIMA SEG. (CO-ELE-RMX-04) (ITEM	UD	2
TDA NORMAL Y EMERG. MODULO 2 MAXIMA SEG. (CO-ELE-RMX-04) (ITEM	UD	2
TDA EMERG. MODULO VISITA MAXIMA SEG. (CO-ELE-RMX-04) (ITEM 57)	UD	2
TDA SEGURIDAD MODULO MAXIMA SEG. (CO-ELE-RMX-04) (ITEM 58)	UD	2
TDA y F TALLER 1 "T1" NORMAL Y EMERGENCIA (CO-ELE-TAL-03) (ITEM 5)	UD	1
TDA y F TALLER 2 "T2" NORMAL Y EMERGENCIA (CO-ELE-TAL-03) (ITEM 6)	UD	1
TDA Y F TALLER 3 "T3" NORMAL Y EMERGENCIA (CO-ELE-TAL-03) (ITEM 6)	UD	1
TDA Y F TALLER 4 "T4" NORMAL Y EMERGENCIA (CO-ELE-TAL-03) (ITEM 6)	UD	1
TDA BODEGA "BOD" NORMAL (CO-ELE-TAL-03) (ITEM 63)	UD	1
TG AUX. TALLERES NORMAL, EMERG. Y SEGURIDAD (CO-ELE-TAL-03) (IT	UD	1
CAÑERIA GALV. A-53 S40 4" X 6 MT.	ML	120
CAÑERIA GALV. A-53 S40 2" X 6 MT.	ML	36
CAÑERIA PVC COL. 160 MM CII X 6 MT.	UD	20
CAÑERIA CU DHP 1" X 6,0 MTS	ML	114
CAÑERIA CU DHP 1/2" X 6,0 MTS	ML	12
CAÑERIA CU DHP 2" X 6,0 MTS	ML	21
TUBO PVC HIDRAULICO 110MM X 6 MTS C-10	UD	6
TUBO PVC HIDRAULICO 75MM X 6 MTS C-10	UD	9
TUBO PVC SAN. BCO. 75 MM X 6 MTS	UD	6
TUBO PVC SAN. BCO. 50 MM X 6 MTS	UD	15
TUBO PVC SAN. BCO. 110 MM X 6 MTS	UD	39
TUBO PVC HIDRAULICO 50MM X 6 MTS C-10	UD	10
CAÑERIA COLECTOR C-II A/V 315 MM X 6 MT.	UD	7
CAÑERIA PVC COL. 180 MM CII X 6 MT.	UD	14
CODO SO-SO 1" BR	UD	32
CODO SO-SO 1" X 45° CU	UD	46
CODO SO-SO 2 1/2" BR	UD	22
CODO SO-SO 2" BR	UD	25
CODO SO-SO 3/4" BR	UD	6
TEE SO-SO-SO 1 1/2" BR	UD	3
TEE SO-SO-SO 1 1/2" X 1 1/2" X 1" BR	UD	10
TEE SO-SO-SO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/2" BR	UD	2



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

*[Handwritten signature]*


TEE SO-SO-SO 1" BR	UD	32
TEE SO-SO-SO 1/2" CU	UD	3
TEE SO-SO-SO 2" BR	UD	2
TEE SO-SO-SO 2" X 2" X 1" BR	UD	13
TEE SO-SO-SO 2" X 2" X 1/2" BR	UD	2
TEE SO-SO-SO 2" X 2" X 3/4" BR	UD	2
TEE SO-SO-SO 3/4" X 3/4" X 1/2" BR	UD	2
CODO SO-SO 1 1/2"	UD	30
VEE SANIT BLANCO GOMA 75 X 75	UD	15
TEE SANITARIO BLANCO GOMA 110 X 75	UD	1
COLLARIN FFDO P/ROCALIT 150 X 1	UD	1
COLLARIN FFDO P/ROCALIT 150 X 2	UD	1
STUB END HDPE 110 MM PN 10 PE 100	UD	46
TUBO DE CEMENTO DE 500 MM X 1 MT	UD	1
CODO CU 1/2"	UD	1
TAPA TORNILLO GALVANIZADO 1/2"	UD	1
CODO C/GOMA SAN BLANCO 90 X 40MM	UD	3
COPLA SO-SO 2" X 1 1/2"	UD	2
ABRAZADERA 1"	UD	14
ABRAZADERA RC E.G. CAÑERIA 1 1/2"	UD	300
ABRAZADERA RC E.G. CAÑERIA 1 1/4"	UD	20
ABRAZADERA RC E.G. CAÑERIA 1"	UD	150
ABRAZADERA RC E.G. CAÑERIA 1/2"	UD	100
ABRAZADERA RC E.G. CAÑERIA 2 1/2"	UD	300
ABRAZADERA RC E.G. CAÑERIA 2"	UD	300
ABRAZADERA RC E.G. CAÑERIA 3"	UD	100
ABRAZADERA RC E.G. CAÑERIA 3/4"	UD	100
ABRAZADERA RC E.G. CAÑERIA 4"	UD	100
CINTA TEFLON 3/4"	UD	65
CLAVO CORRIENTE 2 1/2" 1KG	BOLSA	2
CODO 90° SANITARIO GRIS 50MM	UD	12
CODO C/GOMA SAN BLANCO 45 X 110MM	UD	13
CODO C/GOMA SAN BLANCO 45 X 40MM	UD	68
CODO C/GOMA SAN BLANCO 45 X 50MM	UD	13
CODO C/GOMA SAN BLANCO 45 X 75MM	UD	15
CODO SAN. BLCO. 87 X 50MM	UD	38
CODO SAN. BCO. 45° X 75 MM	UD	18
CODO SANIT BLANCO GOMA 75 X 87,3	UD	6
COPLA DE REPARACION COL. C/6 160 MM	UD	12
CODO C/GOMA SAN BLANCO 90 X 50MM	UD	38
DISCO DESBASTE METAL 4,5 X 1/4 DW	UD	7
DISCO DESBASTE METAL 7" RASTA	UD	2
CODO C/GOMA SAN BLANCO 90 X 75MM	UD	50
LIJA TELA ESMERIL GR.80	UD	35
LUBRICANTE NATURAL TIGRE 500CC OFERTA	UD	6
REDUCCION C/G SAN BLANCO 110 X 50	UD	3
REDUCCION C/G SAN BLANCO 110 X 75	UD	5
REDUCCION C/G SAN BLANCO 50 X 40	UD	28
REDUCCION C/G SAN BLANCO 75 X 50	UD	26
SIERRA NICHOLSON AC. BIMETALICA	UD	5
SIFON REGIO 1 1/4" SAL/RECTA STD HOFFENS	UD	20
TEE C/GOMA SAN BLANCO 110 X 110	UD	5
TEE C/GOMA SAN BLANCO 110 X 75	UD	34



JORGE MUÑOZ HERMOSELA  
INSPECTOR FISCAL

*[Handwritten signature]*

TEE C/GOMA SAN BLANCO 40 X 40	UD	15
TEE C/GOMA SAN BLANCO 75 X 40	UD	12
TEE PVC SAN. BCO. 110 X 75MM	UD	32
TEE REGISTRO 180mm COLECTOR	UD	2
TEE SANITAR BLANCO GOMA 110 X 50	UD	24
TEE SANITAR BLANCO GOMA 40 X 40	UD	26
TEE SANITAR. BLANCO GOMA 75 X 50	UD	5
VEE C/GOMA SAN BLANCO 75 X 40	UD	17
VEE SANIT BLANCO GOMA 75 X 50	UD	10
TEE PVC SAN. BCO. 110 X 110 mm	UD	2
TEFLON 1" CANADA 50 MTS	UD	5
VEE C/GOMA SAN BLANCO 110 X 75	UD	1
RIEL BICROMATADO (19 X 35 X 1000) 1,5 mm	UD	99
CODO CU 2" X 45°	UD	10
CODO CU 45° X 1"	UD	20
CODO SO-SO 1 1/2"	UD	12
CODO SO-SO 1 1/4"	UD	8
CODO SO-SO 1 1/4"	UD	4
CODO SO-SO 2 1/2"	UD	5
CODO SO-SO 2"	UD	8
CODO SO-SO 3"	UD	4
COPLA CU 1" X 1/2	UD	25
COPLA CU SO-SO 1"	UD	8
COPLA CU SO-SO 1/2"	UD	13
COPLA SO-SO 1 1/2" X 1"	UD	73
COPLA SO-SO 1 1/2" X 1/2"	UD	3
COPLA SO-SO 1 1/4" X 1"	UD	11
COPLA SO-SO 1 1/4" X 1/2"	UD	6
COPLA SO-SO 1 1/4" X 3/4"	UD	11
COPLA SO-SO 1 X 3/4"	UD	13
COPLA SO-SO 1" X 1/2"	UD	2
COPLA SO-SO 1/2"	UD	12
COPLA SO-SO 2 1/2" X 1 1/2"	UD	10
COPLA SO-SO 2 1/2" X 1 1/2"	UD	20
COPLA SO-SO 2 1/2" X 1"	UD	2
COPLA SO-SO 3"	UD	4
TAPA GORRO CU 2"	UD	8
TEE SO-SO-SO 1 1/2" X 1 1/2" X 1"	UD	52
TEE SO-SO-SO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/4"	UD	2
TEE SO-SO-SO 1 1/4"	UD	16
TEE SO-SO-SO 1" X 3/4" X 1/2"	UD	2
TEE SO-SO-SO 2 1/2"	UD	14
TEE SO-SO-SO 2 1/2" X 2 1/2" X 1 1/2"	UD	4
TEE SO-SO-SO 2 1/2" X 2 1/2" X 1"	UD	11
TEE SO-SO-SO 3/4"	UD	12
TEE SO-SO-SO 4"	UD	6
TEE SO-SO-SO 4" X 1/2"	UD	8
TEE SO-SO-SO 4" X 4" X 2 1/2"	UD	15
TEE SO-SO-SO 4" X 4" X 2"	UD	7
TERMINAL SO-HE 2 1/2"	UD	12
REDUCCION CARGA 180 X 110 COLECTOR CEM.	UD	12
TAPA GORRO GALV. 2	UD	1
TAPA GORRO GALVANIZADO 2"	UD	5



Jorge Muñoz Hernández  
INSPECTOR FISCAL

*[Handwritten signature]*


TAPA TORNILLO GALVANIZADO 1	UD	1
TAPA TORNILLO GALVANIZADO 1	UD	15
TAPA TORNILLO GALVANIZADO 1/2"	UD	13
TAPA TORNILLO GALVANIZADO 3/4"	UD	10
CODO 45° COL. SAN. 180	UD	20
CODO 90° COL. SAN 160	UD	8
CODO 90° COL. SAN. 200	UD	6
CODO CU 1/2"	UD	759
TEE SO-SO-SO 1" X 3/4" X 3/4"	UD	79
TEE SO-SO-SO 2"	UD	10
COPLA REPARACION COL C/6 180MM	UD	1
COPLA CU SO-SO 3/4"	UD	7
COPLAS CU SO-SO 1 1/4"	UD	9
TAPAGORRO CU 3/4"	UD	2
TB AISLACION CAÑ 9/15 1/2 X 2 MTS	UD	8
TB AISLACION CAÑ 9/28 1/2 X 2 MTS	UD	12
TEE 250 INY. PE 100 PN10 (HDP)	UD	5
TEE A-234 SCH-40 1 1/4"	UD	12
TUBO COLECTOR C/6 200 X 6	UD	-
TUBO COLECTOR C/6 250 X 6	UD	3
TUBO COLECTOR C/6 400 X 6	UD	-
TUBO DE AISLACION TUBEX 09-12	UD	5
GUANTE LATEX MULTIUSO TISTAND ALBAÑIL	UD	503
PROTECTOR AUDITIVO PARA CASCO	UD	4
ZAPATO SEGURIDAD N°42 ECONOMICO	UD	116

45


JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL




*[Handwritten signature]*




vestidores y duchas




baño 3 (a)




baño 3 (b)




baño (1)




baño (2)




baño (3)




baño interior (1)




baño int.(1)




baño interior (1)




calefont detras duchas



cocina (a)




cocina (b)




cocina (camara frio)




comedor of.grales




comedores (a)




comedores (b)




garita control



INT.COMEDORES(A)




INT.COMEDORES(B)




of.grales (a)




poli



poli (a)



poli (b)



vest-duchas (a)




vest-duchas (b)

41  
JORGE MUÑOZ HERMOSELA  
INSPECTOR FISCAL




*[Handwritten signature]*



71  
 JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
 INSPECTOR FISCAL




*Handwritten signature or initials.*



OBRAS PUBLICAS  
GENERAL DE OBRAS  
PUBLICAS  
1950  
MEXICO

*[Handwritten signature]*  
JORGE MONOZ HERMOSILLO  
INSPECTOR FISCAL



of.secretaria(a)




prof.inspecc.(a1)




prof.inspecc.(a2)




prof.inspecc.(b1)




prof.inspecc.(b2)




sala reuniones




sala reuniones (a)




baño 1




baño 2




baño 3




cafeteria




extractor baño 1




extractor baño 2




extractor baño 3




Inspector Jefe




Inspector jefe (a)



jefe terreno




jefe terreno (a)



of.secretaria

*M.D.*

JORGE MUÑOZ HERNÁNDEZ  
INSPECTOR FISCAL



*[Handwritten signature]*

# ANEXO N°6

Listado de Proyectos.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, interconnected strokes.Handwritten initials "GFW" and a signature in black ink, located at the bottom right of the page.A small handwritten mark or signature at the top right of the page.A small handwritten mark or signature in the lower right quadrant of the page.

**RESUMEN LISTADO PLANOS Y DOCUMENTOS PROYECTO DEFINITIVO  
PROGRAMA DE CONCESIONES PENITENCIARIAS GRUPO 2.**

**EP ANTOFAGASTA**

<b>Planos Tamaño A0</b>	<b>1.064</b>
<b>Planos Tamaño Doble Carta</b>	<b>312</b>
<b>Documentos Carta</b>	<b>95</b>

**EP CONCEPCIÓN**

<b>Planos Tamaño A0</b>	<b>1.017</b>
<b>Planos Tamaño Doble Carta</b>	<b>86</b>
<b>Documentos Carta</b>	<b>100</b>

<b>Total Planos Tamaño A0</b>	<b>2.081</b>
<b>Total Planos Tamaño Doble Carta</b>	<b>398</b>
<b>Total Documentos Tamaño Carta</b>	<b>195</b>

---

**Total General                      2.674**

*J. Muñoz*  
JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL



## LISTADO DE PLANOS E.P. ANTOFAGASTA


N°	Código
1	AN-ARQ-ADM-01
2	AN-ARQ-ADM-02-1
3	AN-ARQ-ADM-02-2
4	AN-ARQ-ADM-03-1
5	AN-ARQ-ADM-03-2
6	AN-ARQ-ADM-03-3
7	AN-ARQ-ADM-04-1
8	AN-ARQ-ADM-04-2
9	AN-ARQ-ADM-05
10	AN-ARQ-ADM-06-1
11	AN-ARQ-ADM-06-2
12	AN-ARQ-ADM-06-3
13	AN-ARQ-ADM-06-4
14	AN-ARQ-ADM-23-1
15	AN-ARQ-ADM-23-2
16	AN-ARQ-ADM-24-1
17	AN-ARQ-ADM-24-2
18	AN-ARQ-ADM-25
19	AN-ARQ-ADM-26
20	AN-ARQ-ADM-40
21	AN-ARQ-ADM-41
22	AN-ARQ-ADM-42
23	AN-ARQ-ADM-60
24	AN-ARQ-ADM-61
25	AN-ARQ-ADM-62
26	AN-ARQ-ADM-63
27	AN-ARQ-ADM-64
28	AN-ARQ-ADM-80
29	AN-ARQ-ADM-81-1
30	AN-ARQ-ADM-81-2

N°	Código
31	AN-ARQ-CAP-01
32	AN-ARQ-CAP-02
33	AN-ARQ-CAP-03
34	AN-ARQ-CAP-40
35	AN-ARQ-CAP-60
36	AN-ARQ-CAP-80
37	AN-ARQ-DET-01
38	AN-ARQ-DET-11
39	AN-ARQ-DET-12
40	AN-ARQ-DET-13
41	AN-ARQ-DET-14
42	AN-ARQ-DET-20
43	AN-ARQ-DET-26
44	AN-ARQ-DET-27
45	AN-ARQ-DET-28
46	AN-ARQ-DET-29
47	AN-ARQ-DET-30
48	AN-ARQ-DET-31
49	AN-ARQ-DET-40
50	AN-ARQ-DET-45
51	AN-ARQ-DET-51
52	AN-ARQ-DET-52
53	AN-ARQ-DET-53
54	AN-ARQ-DET-54
55	AN-ARQ-DET-76
56	AN-ARQ-DET-77
57	AN-ARQ-DET-78
58	AN-ARQ-DET-79
59	AN-ARQ-DET-80
60	AN-ARQ-DET-81

N°	Código
61	AN-ARQ-DET-82
62	AN-ARQ-DET-83
63	AN-ARQ-DET-90
64	AN-ARQ-DET-101
65	AN-ARQ-DET-102
66	AN-ARQ-DET-103
67	AN-ARQ-DET-104
68	AN-ARQ-DET-105
69	AN-ARQ-DET-106
70	AN-ARQ-DET-107
71	AN-ARQ-DET-108
72	AN-ARQ-DET-109
73	AN-ARQ-DET-110
74	AN-ARQ-DET-120
75	AN-ARQ-DET-121
76	AN-ARQ-DET-122
77	AN-ARQ-DET-351
78	AN-ARQ-DET-352
79	AN-ARQ-DET-353
80	AN-ARQ-DET-370
81	AN-ARQ-DET-376
82	AN-ARQ-DET-377
83	AN-ARQ-DET-378
84	AN-ARQ-DET-379
85	AN-ARQ-DET-390
86	AN-ARQ-DET-401
87	AN-ARQ-DET-402
88	AN-ARQ-DET-403
89	AN-ARQ-DET-404
90	AN-ARQ-DET-405

N°	Código
91	AN-ARQ-DET-451
92	AN-ARQ-DET-452
93	AN-ARQ-DET-453
94	AN-ARQ-DET-454
95	AN-ARQ-DET-455
96	AN-ARQ-DET-456
97	AN-ARQ-DET-470
98	AN-ARQ-DET-471
99	AN-ARQ-DET-472
100	AN-ARQ-DET-476
101	AN-ARQ-DET-477
102	AN-ARQ-DET-478
103	AN-ARQ-DET-479
104	AN-ARQ-DET-480
105	AN-ARQ-DET-701
106	AN-ARQ-DET-702
107	AN-ARQ-DET-703
108	AN-ARQ-DET-704
109	AN-ARQ-DET-705
110	AN-ARQ-DET-706
111	AN-ARQ-DET-715
112	AN-ARQ-DET-720
113	AN-ARQ-DET-726
114	AN-ARQ-DET-727
115	AN-ARQ-DET-728
116	AN-ARQ-DET-729
117	AN-ARQ-DET-730
118	AN-ARQ-DET-731
119	AN-ARQ-DET-732
120	AN-ARQ-DET-733

N°	Código
121	AN-ARQ-DET-751
122	AN-ARQ-DET-752
123	AN-ARQ-DET-753
124	AN-ARQ-DET-776
125	AN-ARQ-DET-777
126	AN-ARQ-DET-778
127	AN-ARQ-DET-779
128	AN-ARQ-DET-780
129	AN-ARQ-DET-795
130	AN-ARQ-DET-796
131	AN-ARQ-DET-826
132	AN-ARQ-DET-827
133	AN-ARQ-DET-828
134	AN-ARQ-DET-829
135	AN-ARQ-DET-830
136	AN-ARQ-DET-831
137	AN-ARQ-DET-832
138	AN-ARQ-DET-833
139	AN-ARQ-DET-834
140	AN-ARQ-DET-835
141	AN-ARQ-ESC-01
142	AN-ARQ-ESC-02
143	AN-ARQ-ESC-14
144	AN-ARQ-ESC-18
145	AN-ARQ-ESC-19
146	AN-ARQ-ESC-20
147	AN-ARQ-ESC-40
148	AN-ARQ-ESC-60
149	AN-ARQ-ESC-80
150	AN-ARQ-GIM-01



  
**JORGE MUÑOZ HERMOSILLA**  
 INSPECTOR FISCAL

**LISTADO DE PLANOS  
 E.P. ANTOFAGASTA**

N°	Código
151	AN-ARQ-GIM-03
152	AN-ARQ-GIM-17
153	AN-ARQ-GIM-18
154	AN-ARQ-GIM-19
155	AN-ARQ-GIM-40
156	AN-ARQ-GIM-60
157	AN-ARQ-GIM-80
158	AN-ARQ-GIN-01
159	AN-ARQ-GIN-02
160	AN-ARQ-GIN-04
161	AN-ARQ-GIN-17
162	AN-ARQ-GIN-18
163	AN-ARQ-GIN-19
164	AN-ARQ-GIN-20
165	AN-ARQ-GIN-40
166	AN-ARQ-GIN-60
167	AN-ARQ-GIN-80
168	AN-ARQ-GIN-90
169	AN-ARQ-GRL-01
170	AN-ARQ-GRL-02
171	AN-ARQ-GRL-03
172	AN-ARQ-GRL-04
173	AN-ARQ-GRL-05
174	AN-ARQ-GRL-06
175	AN-ARQ-GRL-30
176	AN-ARQ-GRL-31
177	AN-ARQ-GRL-32
178	AN-ARQ-GRL-39
179	AN-ARQ-GRL-40
180	AN-ARQ-GRL-41

N°	Código
181	AN-ARQ-GRL-50
182	AN-ARQ-GRL-51
183	AN-ARQ-GRL-52
184	AN-ARQ-GRL-53
185	AN-ARQ-GRL-54
186	AN-ARQ-GRL-55
187	AN-ARQ-GRL-56
188	AN-ARQ-GRL-57
189	AN-ARQ-HOS-01
190	AN-ARQ-HOS-03
191	AN-ARQ-HOS-16
192	AN-ARQ-HOS-18
193	AN-ARQ-HOS-19
194	AN-ARQ-HOS-40
195	AN-ARQ-HOS-60
196	AN-ARQ-HOS-80
197	AN-ARQ-IF-01
198	AN-ARQ-MRG-01
199	AN-ARQ-MRG-02
200	AN-ARQ-MRG-03
201	AN-ARQ-MRG-04
202	AN-ARQ-MRG-05
203	AN-ARQ-MRG-20
204	AN-ARQ-MRG-21
205	AN-ARQ-MRG-23
206	AN-ARQ-RAL-01
207	AN-ARQ-RAL-02
208	AN-ARQ-RAL-03
209	AN-ARQ-RAL-04
210	AN-ARQ-RAL-05

N°	Código
211	AN-ARQ-RAL-17
212	AN-ARQ-RAL-18
213	AN-ARQ-RAL-19
214	AN-ARQ-RAL-20
215	AN-ARQ-RAL-40
216	AN-ARQ-RAL-41
217	AN-ARQ-RAL-50
218	AN-ARQ-RAL-52
219	AN-ARQ-RAL-53
220	AN-ARQ-RAL-60
221	AN-ARQ-RAL-61
222	AN-ARQ-RAL-62
223	AN-ARQ-RAL-70
224	AN-ARQ-RAL-80
225	AN-ARQ-RAL-81
226	AN-ARQ-RAL-90
227	AN-ARQ-RAL-91
228	AN-ARQ-RBA-01
229	AN-ARQ-RBA-02
230	AN-ARQ-RBA-03
231	AN-ARQ-RBA-04
232	AN-ARQ-RBA-05
233	AN-ARQ-RBA-17
234	AN-ARQ-RBA-18
235	AN-ARQ-RBA-19
236	AN-ARQ-RBA-20
237	AN-ARQ-RBA-40
238	AN-ARQ-RBA-41
239	AN-ARQ-RBA-42
240	AN-ARQ-RBA-50

N°	Código
241	AN-ARQ-RBA-52
242	AN-ARQ-RBA-53
243	AN-ARQ-RBA-60
244	AN-ARQ-RBA-61
245	AN-ARQ-RBA-62
246	AN-ARQ-RBA-70
247	AN-ARQ-RBA-71
248	AN-ARQ-RBA-80
249	AN-ARQ-RBA-81
250	AN-ARQ-RBA-90
251	AN-ARQ-RBA-91
252	AN-ARQ-RBA-93
253	AN-ARQ-RCT-01
254	AN-ARQ-RCT-02
255	AN-ARQ-RCT-04
256	AN-ARQ-RCT-05
257	AN-ARQ-RCT-17
258	AN-ARQ-RCT-18
259	AN-ARQ-RCT-19
260	AN-ARQ-RCT-20
261	AN-ARQ-RCT-40
262	AN-ARQ-RCT-41
263	AN-ARQ-RCT-50
264	AN-ARQ-RCT-52
265	AN-ARQ-RCT-53
266	AN-ARQ-RCT-60
267	AN-ARQ-RCT-61
268	AN-ARQ-RCT-70
269	AN-ARQ-RCT-80
270	AN-ARQ-RCT-81

N°	Código
271	AN-ARQ-RCT-90
272	AN-ARQ-RCT-91
273	AN-ARQ-RCT-95
274	AN-ARQ-RCT-96
275	AN-ARQ-RES-01
276	AN-ARQ-RES-02
277	AN-ARQ-RES-03
278	AN-ARQ-RES-04
279	AN-ARQ-RES-05
280	AN-ARQ-RES-17
281	AN-ARQ-RES-18
282	AN-ARQ-RES-19
283	AN-ARQ-RES-20
284	AN-ARQ-RES-21
285	AN-ARQ-RES-40
286	AN-ARQ-RES-41
287	AN-ARQ-RES-50
288	AN-ARQ-RES-52
289	AN-ARQ-RES-60
290	AN-ARQ-RES-61
291	AN-ARQ-RES-62
292	AN-ARQ-RES-70
293	AN-ARQ-RES-71
294	AN-ARQ-RES-72
295	AN-ARQ-RES-73
296	AN-ARQ-RES-74
297	AN-ARQ-RES-80
298	AN-ARQ-RES-81
299	AN-ARQ-RME-01
300	AN-ARQ-RME-02



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y  
 TRANSPORTES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 Rev 0103.03.2006

JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
 INSPECTOR FISCAL

**LISTADO DE PLANOS  
 E.P. ANTOFAGASTA**

N°	Código
301	AN-ARQ-RME-03
302	AN-ARQ-RME-04
303	AN-ARQ-RME-05
304	AN-ARQ-RME-17
305	AN-ARQ-RME-18
306	AN-ARQ-RME-19
307	AN-ARQ-RME-20
308	AN-ARQ-RME-40
309	AN-ARQ-RME-41
310	AN-ARQ-RME-42
311	AN-ARQ-RME-50
312	AN-ARQ-RME-52
313	AN-ARQ-RME-53
314	AN-ARQ-RME-60
315	AN-ARQ-RME-61
316	AN-ARQ-RME-62
317	AN-ARQ-RME-70
318	AN-ARQ-RME-71
319	AN-ARQ-RME-80
320	AN-ARQ-RME-81
321	AN-ARQ-RME-90
322	AN-ARQ-RME-91
323	AN-ARQ-RME-93
324	AN-ARQ-RMIN-01
325	AN-ARQ-RMIN-02
326	AN-ARQ-RMIN-04
327	AN-ARQ-RMIN-05
328	AN-ARQ-RMIN-17
329	AN-ARQ-RMIN-18
330	AN-ARQ-RMIN-19

N°	Código
331	AN-ARQ-RMIN-20
332	AN-ARQ-RMIN-40
333	AN-ARQ-RMIN-41
334	AN-ARQ-RMIN-50
335	AN-ARQ-RMIN-52
336	AN-ARQ-RMIN-60
337	AN-ARQ-RMIN-61
338	AN-ARQ-RMIN-70
339	AN-ARQ-RMIN-80
340	AN-ARQ-RMIN-81
341	AN-ARQ-RMIN-91
342	AN-ARQ-RMX-01
343	AN-ARQ-RMX-02
344	AN-ARQ-RMX-03
345	AN-ARQ-RMX-04
346	AN-ARQ-RMX-05
347	AN-ARQ-RMX-17
348	AN-ARQ-RMX-18
349	AN-ARQ-RMX-19
350	AN-ARQ-RMX-20
351	AN-ARQ-RMX-21
352	AN-ARQ-RMX-40
353	AN-ARQ-RMX-41
354	AN-ARQ-RMX-50
355	AN-ARQ-RMX-52
356	AN-ARQ-RMX-53
357	AN-ARQ-RMX-60
358	AN-ARQ-RMX-61
359	AN-ARQ-RMX-62
360	AN-ARQ-RMX-70

N°	Código
361	AN-ARQ-RMX-80
362	AN-ARQ-RMX-81
363	AN-ARQ-RMX-90
364	AN-ARQ-RMX-91
365	AN-ARQ-TAL-01
366	AN-ARQ-TAL-02
367	AN-ARQ-TAL-03
368	AN-ARQ-TAL-14
369	AN-ARQ-TAL-17
370	AN-ARQ-TAL-18
371	AN-ARQ-TAL-40
372	AN-ARQ-TAL-60
373	AN-ARQ-TAL-80
374	AN-ARQ-UAD-01
375	AN-ARQ-UAD-02-1
376	AN-ARQ-UAD-02-2
377	AN-ARQ-UAD-03-1
378	AN-ARQ-UAD-03-2
379	AN-ARQ-UAD-18
380	AN-ARQ-UAD-40
381	AN-ARQ-UAD-60
382	AN-ARQ-UAD-80
383	AN-CLI-ADM-01
384	AN-CLI-ADM-02
385	AN-CLI-ADM-03
386	AN-CLI-ADM-04
387	AN-CLI-ESC-01
388	AN-CLI-GIN-01
389	AN-CLI-HOS-01
390	AN-CLI-RAL-01

N°	Código
391	AN-CLI-RAL-02
392	AN-CLI-RBA-01
393	AN-CLI-RBA-02
394	AN-CLI-RCT-01
395	AN-CLI-RCT-02
396	AN-CLI-RCT-03
397	AN-CLI-RCT-04
398	AN-CLIRRES-01
399	AN-CLIRRES-02
400	AN-CLIRRES-03
401	AN-CLIRRES-04
402	AN-CLIRRES-05
403	AN-CLIRME-01
404	AN-CLIRME-02
405	AN-CLIRMIN-01
406	AN-CLIRMIN-02
407	AN-CLIRMX-01
408	AN-CLIRMX-02
409	AN-ELE-ADM-01
410	AN-ELE-ADM-02
411	AN-ELE-ADM-03
412	AN-ELE-ADM-04
413	AN-ELE-ADM-05
414	AN-ELE-ADM-06
415	AN-ELE-ADM-07
416	AN-ELE-ADM-08
417	AN-ELE-ADM-09
418	AN-ELE-ADM-10
419	AN-ELE-ADM-11
420	AN-ELE-ADM-12

N°	Código
421	AN-ELE-ADM-13
422	AN-ELE-ADM-14
423	AN-ELE-ADM-15
424	AN-ELE-ADM-16
425	AN-ELE-ADM-17
426	AN-ELE-ADM-18
427	AN-ELE-ADM-19
428	AN-ELE-ADM-20
429	AN-ELE-ADM-22
430	AN-ELE-ADM-23
431	AN-ELE-ADM-24
432	AN-ELE-ADM-25
433	AN-ELE-CAP-01
434	AN-ELE-CAP-02
435	AN-ELE-ESC-01
436	AN-ELE-ESC-02
437	AN-ELE-ESC-03
438	AN-ELE-ESC-04
439	AN-ELE-ESC-05
440	AN-ELE-GIM-01
441	AN-ELE-GIM-02
442	AN-ELE-GIM-03
443	AN-ELE-GIN-01
444	AN-ELE-GIN-02
445	AN-ELE-GIN-03
446	AN-ELE-GIN-04
447	AN-ELE-GIN-05
448	AN-ELE-GIN-06
449	AN-ELE-GIN-07
450	AN-ELE-GIN-08



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
 INSPECTOR FISCAL

**LISTADO DE PLANOS  
 E.P. ANTOFAGASTA**

PROGRAMA DE CONCESIONES DE  
 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA  
 GRUPO 2

N°	Código
451	AN-ELE-GIN-09
452	AN-ELE-GIN-10
453	AN-ELE-GRL-01
454	AN-ELE-GRL-02
455	AN-ELE-GRL-03
456	AN-ELE-GRL-04
457	AN-ELE-GRL-05
458	AN-ELE-GRL-06
459	AN-ELE-GRL-07
460	AN-ELE-GRL-08
461	AN-ELE-GRL-09
462	AN-ELE-GRL-10
463	AN-ELE-GRL-11
464	AN-ELE-GRL-12
465	AN-ELE-GRL-13
466	AN-ELE-GRL-14
467	AN-ELE-GRL-15
468	AN-ELE-HOS-01
469	AN-ELE-HOS-02
470	AN-ELE-HOS-03
471	AN-ELE-HOS-04
472	AN-ELE-HOS-05
473	AN-ELE-MRG-01
474	AN-ELE-MRG-02
475	AN-ELE-RAL-01
476	AN-ELE-RAL-02
477	AN-ELE-RAL-03
478	AN-ELE-RAL-04
479	AN-ELE-RAL-05
480	AN-ELE-RAL-06

N°	Código
481	AN-ELE-RAL-07
482	AN-ELE-RAL-08
483	AN-ELE-RBA-01
484	AN-ELE-RBA-02
485	AN-ELE-RBA-03
486	AN-ELE-RBA-04
487	AN-ELE-RBA-05
488	AN-ELE-RBA-06
489	AN-ELE-RBA-07
490	AN-ELE-RBA-08
491	AN-ELE-RCT-01
492	AN-ELE-RCT-02
493	AN-ELE-RCT-03
494	AN-ELE-RCT-04
495	AN-ELE-RCT-05
496	AN-ELE-RCT-06
497	AN-ELE-RES-01
498	AN-ELE-RES-02
499	AN-ELE-RES-03
500	AN-ELE-RES-04
501	AN-ELE-RES-05
502	AN-ELE-RES-06
503	AN-ELE-RES-07
504	AN-ELE-RES-08
505	AN-ELE-RME-01
506	AN-ELE-RME-02
507	AN-ELE-RME-03
508	AN-ELE-RME-04
509	AN-ELE-RME-05
510	AN-ELE-RME-06

N°	Código
511	AN-ELE-RME-07
512	AN-ELE-RME-08
513	AN-ELE-RME-09
514	AN-ELE-RME-10
515	AN-ELE-RME-11
516	AN-ELE-RMN-01
517	AN-ELE-RMN-02
518	AN-ELE-RMN-03
519	AN-ELE-RMN-04
520	AN-ELE-RMN-05
521	AN-ELE-RMN-06
522	AN-ELE-RMX-01
523	AN-ELE-RMX-02
524	AN-ELE-RMX-03
525	AN-ELE-RMX-04
526	AN-ELE-RMX-05
527	AN-ELE-RMX-06
528	AN-ELE-RMX-07
529	AN-ELE-RMX-08
530	AN-ELE-TAL-01
531	AN-ELE-TAL-02
532	AN-ELE-TAL-03
533	AN-ELE-TAL-04
534	AN-ELE-TAL-05
535	AN-ELE-UAD-01
536	AN-ELE-UAD-02
537	AN-ELE-UAD-03
538	AN-ELE-ADM-01-1
539	AN-ELE-ADM-01-2
540	AN-ELE-ADM-01-3

N°	Código
541	AN-EST-ADM-01-4
542	AN-EST-ADM-01-5
543	AN-EST-ADM-01-6
544	AN-EST-ADM-01-7
545	AN-EST-ADM-02-1
546	AN-EST-ADM-02-2
547	AN-EST-ADM-02-3
548	AN-EST-ADM-02-4
549	AN-EST-ADM-02-5
550	AN-EST-ADM-02-6
551	AN-EST-ADM-02-7
552	AN-EST-ADM-02-8
553	AN-EST-ADM-02-9
554	AN-EST-ADM-02-10
555	AN-EST-ADM-02-11
556	AN-EST-ADM-02-12
557	AN-EST-ADM-02-13
558	AN-EST-ADM-02-14
559	AN-EST-ADM-03-1
560	AN-EST-ADM-03-2
561	AN-EST-ADM-03-3
562	AN-EST-ADM-03-4
563	AN-EST-ADM-03-5
564	AN-EST-ADM-03-6
565	AN-EST-ADM-03-7
566	AN-EST-ADM-03-8
567	AN-EST-ADM-03-9
568	AN-EST-ADM-04-1
569	AN-EST-ADM-04-2
570	AN-EST-ADM-04-3

N°	Código
571	AN-EST-CAP-01
572	AN-EST-CAP-02
573	AN-EST-DET-01
574	AN-EST-DET-02
575	AN-EST-DET-03
576	AN-EST-DET-05
577	AN-EST-DET-06
578	AN-EST-DET-07
579	AN-EST-DET-08
580	AN-EST-ESC-01
581	AN-EST-ESC-02
582	AN-EST-ESC-03
583	AN-EST-EST-01/9
584	AN-EST-EST-02/9
585	AN-EST-EST-03/9
586	AN-EST-EST-04/9
587	AN-EST-EST-05/9
588	AN-EST-EST-06/9
589	AN-EST-EST-07/9
590	AN-EST-EST-08/9
591	AN-EST-EST-09/9
592	AN-EST-GIM-01
593	AN-EST-GIM-02
594	AN-EST-GIM-03
595	AN-EST-GIM-04
596	AN-EST-GIN-01
597	AN-EST-GIN-02
598	AN-EST-GIN-03
599	AN-EST-GIN-04
600	AN-EST-GIN-05



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
 INSPECTOR FISCAL

**LISTADO DE PLANOS  
 E.P. ANTOFAGASTA**

N°	Código
601	AN-EST-CIN-06
602	AN-EST-CIN-07
603	AN-EST-CIN-08
604	AN-EST-CIN-09
605	AN-EST-GRL-01
606	AN-EST-GRL-02
607	AN-EST-GRL-03
608	AN-EST-GRL-04
609	AN-EST-GRL-05
610	AN-EST-GRL-06
611	AN-EST-GRL-07
612	AN-EST-HOS-01
613	AN-EST-HOS-02
614	AN-EST-HOS-03
615	AN-EST-HOS-04
616	AN-EST-HOS-05
617	AN-EST-HOS-06
618	AN-EST-MRG-01
619	AN-EST-MRG-02
620	AN-EST-RAL-01
621	AN-EST-RAL-02
622	AN-EST-RAL-03
623	AN-EST-RAL-04
624	AN-EST-RAL-05
625	AN-EST-RAL-06
626	AN-EST-RAL-07
627	AN-EST-RAL-08
628	AN-EST-RAL-09
629	AN-EST-RAL-10
630	AN-EST-RAL-11
631	AN-EST-RAL-12

N°	Código
632	AN-EST-RBA-01
633	AN-EST-RBA-02
634	AN-EST-RBA-03
635	AN-EST-RBA-04
636	AN-EST-RBA-05
637	AN-EST-RBA-06
638	AN-EST-RBA-07
639	AN-EST-RBA-08
640	AN-EST-RBA-09
641	AN-EST-RBA-10
642	AN-EST-RBA-11
643	AN-EST-RBA-12
644	AN-EST-RBA-13
645	AN-EST-RBA-14
646	AN-EST-RCT-01
647	AN-EST-RCT-02
648	AN-EST-RCT-03
649	AN-EST-RCT-04
650	AN-EST-RCT-05
651	AN-EST-RCT-06
652	AN-EST-RCT-07
653	AN-EST-RCT-08
654	AN-EST-RCT-09
655	AN-EST-RCT-10
656	AN-EST-RCT-11
657	AN-EST-RES-01
658	AN-EST-RES-02
659	AN-EST-RES-03
660	AN-EST-RES-04
661	AN-EST-RES-05
662	AN-EST-RES-06

N°	Código
663	AN-EST-RES-07
664	AN-EST-RES-08
665	AN-EST-RES-09
666	AN-EST-RES-10
667	AN-EST-RES-11
668	AN-EST-RES-12
669	AN-EST-RES-13
670	AN-EST-RES-14
671	AN-EST-RES-15
672	AN-EST-RES-16
673	AN-EST-RES-17
674	AN-EST-RES-18
675	AN-EST-RES-19
676	AN-EST-RME-01
677	AN-EST-RME-02
678	AN-EST-RME-03
679	AN-EST-RME-04
680	AN-EST-RME-05
681	AN-EST-RME-06
682	AN-EST-RME-07
683	AN-EST-RME-08
684	AN-EST-RME-09
685	AN-EST-RME-10
686	AN-EST-RME-11
687	AN-EST-RME-12
688	AN-EST-RME-13
689	AN-EST-RME-14
690	AN-EST-RMN-01
691	AN-EST-RMN-02
692	AN-EST-RMN-03
693	AN-EST-RMN-04

N°	Código
694	AN-EST-RMN-05
695	AN-EST-RMN-06
696	AN-EST-RMN-07
697	AN-EST-RMX-01
698	AN-EST-RMX-02
699	AN-EST-RMX-03
700	AN-EST-RMX-04
701	AN-EST-RMX-05
702	AN-EST-RMX-06
703	AN-EST-RMX-07
704	AN-EST-RMX-08
705	AN-EST-RMX-09
706	AN-EST-RMX-10
707	AN-EST-RMX-11
708	AN-EST-RMX-12
709	AN-EST-TAL-01
710	AN-EST-TAL-02
711	AN-EST-TAL-03
712	AN-EST-TAL-04
713	AN-EST-TAL-05
714	AN-EST-TAL-06
715	AN-EST-TOP-01
716	AN-EST-TOP-02
717	AN-EST-TOP-03
718	AN-EST-TOP-04
719	AN-EST-TOP-05
720	AN-EST-UAD-01
721	AN-EST-UAD-02
722	AN-PAI-GRL-01-1
723	AN-PAI-GRL-01-3
724	AN-PAI-GRL-02-1

N°	Código
725	AN-PAI-GRL-02-3
726	AN-PAI-GRL-03-1
727	AN-PAI-GRL-03-3
728	AN-PAI-GRL-04-1
729	AN-PAI-GRL-04-3
730	AN-PAI-GRL-04-4
731	AN-PAI-GRL-04-5
732	AN-PAI-GRL-04-6
733	AN-PAI-GRL-04-7
734	AN-PAI-GRL-05
735	AN-PAI-GRL-06
736	AN-PAI-GRL-07
737	AN-PAV-GRL-01
738	AN-PAV-GRL-02
739	AN-PAV-GRL-04
740	AN-PAV-GRL-05
741	AN-PAV-GRL-06
742	AN-PAV-GRL-07
743	AN-PAV-GRL-08
744	AN-PAV-GRL-09
745	AN-PAV-GRL-10
746	AN-PAV-GRL-11
747	AN-SAP-ADM-01
748	AN-SAP-ADM-02
749	AN-SAP-ADM-03
750	AN-SAP-ADM-04
751	AN-SAP-ADM-05
752	AN-SAP-ADM-06
753	AN-SAP-ADM-07
754	AN-SAP-ADM-08
755	AN-SAP-ADM-09



# LISTADO DE PLANOS E.P. ANTOFAGASTA

PROGRAMA DE CONCESIONES DE  
 INFRAESTRUCTURA FENIENCIARIA  
 GRUPO 2

N°	Código
756	AN-SAP-ADM-10
757	AN-SAP-ADM-11
758	AN-SAP-ADM-12
759	AN-SAP-ADM-13
760	AN-SAP-ADM-14
761	AN-SAP-ADM-15
762	AN-SAP-ADM-16
763	AN-SAP-ADM-17
764	AN-SAP-ADM-18
765	AN-SAP-ADM-19
766	AN-SAP-ADM-20
767	AN-SAP-ADM-21
768	AN-SAP-ADM-22
769	AN-SAP-ADM-23
770	AN-SAP-ADM-24
771	AN-SAP-ADM-25
772	AN-SAP-ADM-26
773	AN-SAP-ADM-27
774	AN-SAP-ADM-28
775	AN-SAP-ADM-29
776	AN-SAP-ADM-30
777	AN-SAP-ADM-31
778	AN-SAP-ADM-32
779	AN-SAP-ADM-33
780	AN-SAP-ADM-34
781	AN-SAP-CAP-01
782	AN-SAP-CAP-02
783	AN-SAP-ESC-01
784	AN-SAP-ESC-02
785	AN-SAP-ESC-03
786	AN-SAP-ESC-04

N°	Código
787	AN-SAP-GIM-01
788	AN-SAP-GIM-02
789	AN-SAP-GIM-03
790	AN-SAP-GIM-04
791	AN-SAP-GIM-05
792	AN-SAP-GIN-01
793	AN-SAP-GIN-02
794	AN-SAP-GIN-03
795	AN-SAP-GIN-04
796	AN-SAP-GIN-05
797	AN-SAP-GIN-06
798	AN-SAP-GRL-01
799	AN-SAP-GRL-02
800	AN-SAP-GRL-03
801	AN-SAP-GRL-04
802	AN-SAP-GRL-05.1
803	AN-SAP-GRL-05.2
804	AN-SAP-GRL-06
805	AN-SAP-GRL-07
806	AN-SAP-GRL-08
807	AN-SAP-GRL-10-1
808	AN-SAP-GRL-10-2
809	AN-SAP-GRL-10-3
810	AN-SAP-GRL-21
811	AN-SAP-HOS-01
812	AN-SAP-HOS-02
813	AN-SAP-HOS-02.2
814	AN-SAP-HOS-03
815	AN-SAP-HOS-04
816	AN-SAP-MRG-01
817	AN-SAP-RAL-01

N°	Código
818	AN-SAP-RAL-02
819	AN-SAP-RAL-03
820	AN-SAP-RAL-04
821	AN-SAP-RAL-05
822	AN-SAP-RAL-06
823	AN-SAP-RAL-07
824	AN-SAP-RAL-08
825	AN-SAP-RAL-09
826	AN-SAP-RAL-10
827	AN-SAP-RAL-11
828	AN-SAP-RAL-25
829	AN-SAP-RAL-26
830	AN-SAP-RAL-27
831	AN-SAP-RBA-01
832	AN-SAP-RBA-02
833	AN-SAP-RBA-03
834	AN-SAP-RBA-04
835	AN-SAP-RBA-05
836	AN-SAP-RBA-06
837	AN-SAP-RBA-07
838	AN-SAP-RBA-08
839	AN-SAP-RBA-09
840	AN-SAP-RBA-10
841	AN-SAP-RBA-11
842	AN-SAP-RBA-12
843	AN-SAP-RBA-31
844	AN-SAP-RBA-32
845	AN-SAP-RBA-33
846	AN-SAP-RCT-01
847	AN-SAP-RCT-02
848	AN-SAP-RCT-03

N°	Código
849	AN-SAP-RCT-05
850	AN-SAP-RCT-06
851	AN-SAP-RCT-07
852	AN-SAP-RCT-08
853	AN-SAP-RCT-09
854	AN-SAP-RCT-10
855	AN-SAP-RES-01
856	AN-SAP-RES-02
857	AN-SAP-RES-03
858	AN-SAP-RES-04
859	AN-SAP-RES-05
860	AN-SAP-RES-06
861	AN-SAP-RES-07
862	AN-SAP-RES-08
863	AN-SAP-RES-09
864	AN-SAP-RES-10
865	AN-SAP-RES-11
866	AN-SAP-RES-12
867	AN-SAP-RES-13
868	AN-SAP-RES-34
869	AN-SAP-RES-35
870	AN-SAP-RME-36
871	AN-SAP-RME-01
872	AN-SAP-RME-02
873	AN-SAP-RME-03
874	AN-SAP-RME-04
875	AN-SAP-RME-05
876	AN-SAP-RME-06
877	AN-SAP-RME-07
878	AN-SAP-RME-08
879	AN-SAP-RME-09

N°	Código
880	AN-SAP-RME-10
881	AN-SAP-RME-11
882	AN-SAP-RME-12
883	AN-SAP-RME-28
884	AN-SAP-RME-29
885	AN-SAP-RME-30
886	AN-SAP-RMN-01
887	AN-SAP-RMN-02
888	AN-SAP-RMN-03
889	AN-SAP-RMN-04
890	AN-SAP-RMN-05
891	AN-SAP-RMN-06
892	AN-SAP-RMN-07
893	AN-SAP-RMN-37
894	AN-SAP-RMN-38
895	AN-SAP-RMX-01
896	AN-SAP-RMX-02
897	AN-SAP-RMX-03
898	AN-SAP-RMX-04
899	AN-SAP-RMX-05
900	AN-SAP-RMX-06
901	AN-SAP-RMX-07
902	AN-SAP-RMX-08
903	AN-SAP-RMX-09
904	AN-SAP-RMX-10
905	AN-SAP-RMX-11
906	AN-SAP-RMX-22
907	AN-SAP-RMX-23
908	AN-SAP-RMX-24
909	AN-SAP-TAL-01
910	AN-SAP-TAL-02



**LISTADO DE PLANOS**  
**E.P. ANTOFAGASTA**

N°	Código
911	AN-SAP-TAL-03
912	AN-SAP-TAL-04
913	AN-SAP-UAD-01
914	AN-SAS-ADM-01
915	AN-SAS-ADM-02
916	AN-SAS-ADM-03
917	AN-SAS-ADM-04
918	AN-SAS-ADM-05
919	AN-SAS-ADM-06
920	AN-SAS-ADM-07
921	AN-SAS-ADM-08
922	AN-SAS-ADM-09
923	AN-SAS-ADM-10
924	AN-SAS-ADM-11
925	AN-SAS-ADM-12
926	AN-SAS-ADM-13
927	AN-SAS-ADM-14
928	AN-SAS-ADM-15
929	AN-SAS-CAP-01
930	AN-SAS-ESC-01
931	AN-SAS-GIM-01
932	AN-SAS-GIM-02
933	AN-SAS-GIN-01
934	AN-SAS-GIN-02
935	AN-SAS-GRL-01
936	AN-SAS-GRL-02
937	AN-SAS-GRL-03
938	AN-SAS-GRL-04.1
939	AN-SAS-GRL-04.2
940	AN-SAS-GRL-05
941	AN-SAS-GRL-07

N°	Código
942	AN-SAS-GRL-08
943	AN-SAS-HOS-01
944	AN-SAS-HOS-02
945	AN-SAS-MRG-01
946	AN-SAS-RAL-01
947	AN-SAS-RAL-02
948	AN-SAS-RAL-03
949	AN-SAS-RAL-04
950	AN-SAS-RAL-05
951	AN-SAS-RAL-07
952	AN-SAS-RAL-08
953	AN-SAS-RAL-09
954	AN-SAS-RBA-01
955	AN-SAS-RBA-02
956	AN-SAS-RBA-03
957	AN-SAS-RBA-04
958	AN-SAS-RBA-05
959	AN-SAS-RBA-07
960	AN-SAS-RBA-08
961	AN-SAS-RBA-09
962	AN-SAS-RCT-01
963	AN-SAS-RCT-02
964	AN-SAS-RCT-03
965	AN-SAS-RCT-04
966	AN-SAS-RES-01
967	AN-SAS-RES-02
968	AN-SAS-RES-03
969	AN-SAS-RES-04
970	AN-SAS-RES-05
971	AN-SAS-RME-01
972	AN-SAS-RME-02

N°	Código
973	AN-SAS-RME-03
974	AN-SAS-RME-04
975	AN-SAS-RME-05
976	AN-SAS-RME-07
977	AN-SAS-RME-08
978	AN-SAS-RME-09
979	AN-SAS-RMN-01
980	AN-SAS-RMN-02
981	AN-SAS-RMN-03
982	AN-SAS-RMN-04
983	AN-SAS-RMX-01
984	AN-SAS-RMX-02
985	AN-SAS-RMX-03
986	AN-SAS-RMX-04
987	AN-SAS-RMX-05
988	AN-SAS-RMX-07
989	AN-SAS-RMX-08
990	AN-SAS-RMX-09
991	AN-SAS-TAL-01
992	AN-SAS-TAL-02
993	AN-SAS-TAL-03
994	AN-SAS-UAD-01
995	AN-SEG-GRL-01
996	AN-SEG-GRL-02
997	AN-SEG-GRL-03
998	AN-SEG-GRL-04
999	AN-SEG-GRL-05
1.000	AN-SEG-GRL-06
1.001	AN-SEG-GRL-07
1.002	AN-SEG-GRL-08
1.003	AN-SEG-GRL-09

N°	Código
1.004	AN-SEG-GRL-10
1.005	AN-SEG-GRL-11
1.006	AN-SEG-GRL-12
1.007	AN-SEG-GRL-13
1.008	AN-SGA-ADM-01
1.009	AN-SGA-GRL-01
1.010	AN-SGA-GRL-02
1.011	AN-SGA-HOS-01
1.012	AN-SGA-UAD-01
1.013	AN-SNL-ADM-01
1.014	AN-SNL-ADM-02
1.015	AN-SNL-ADM-03-1
1.016	AN-SNL-ADM-03-2
1.017	AN-SNL-ADM-04
1.018	AN-SNL-ADM-05
1.019	AN-SNL-CAP-01
1.020	AN-SNL-ESC-01
1.021	AN-SNL-GIM-01
1.022	AN-SNL-GIN-01
1.023	AN-SNL-GIN-02
1.024	AN-SNL-GRL-01
1.025	AN-SNL-GRL-02
1.026	AN-SNL-HOS-01
1.027	AN-SNL-RAL-01
1.028	AN-SNL-RAL-02
1.029	AN-SNL-RAL-03
1.030	AN-SNL-RBA-01
1.031	AN-SNL-RBA-02
1.032	AN-SNL-RBA-03
1.033	AN-SNL-RCT-01
1.034	AN-SNL-RCT-02

N°	Código
1.035	AN-SNL-RES-01
1.036	AN-SNL-RES-02
1.037	AN-SNL-RES-03
1.038	AN-SNL-RME-01
1.039	AN-SNL-RME-02
1.040	AN-SNL-RME-03
1.041	AN-SNL-RMN-01
1.042	AN-SNL-RMN-02
1.043	AN-SNL-RMX-01
1.044	AN-SNL-RMX-02
1.045	AN-SNL-RMX-03
1.046	AN-SNL-TAL-01
1.047	AN-STB-ADM-01
1.048	AN-SRB-ADM-02
1.049	AN-STB-ESC-01
1.050	AN-STB-GIN-01
1.051	AN-STB-GRL-01
1.052	AN-STB-GRL-02
1.053	AN-STB-GRL-03
1.054	AN-STB-HOS-01
1.055	AN-STB-RAL-01
1.056	AN-STB-RBA-01
1.057	AN-STB-RCT-01
1.058	AN-STB-RES-01
1.059	AN-STB-RES-02
1.060	AN-STB-RES-03
1.061	AN-STB-RME-01
1.062	AN-STB-RMN-01
1.063	AN-STB-RMX-01
1.064	AN-STB-TAL-01






ARCHIVO FISICO DEL PROYECTO DEFINITIVO APROBADO - E.P. CONCEPCIÓN (PLANOS)

N°	Caja	Establecimiento	Especialidad	Recinto(s)
1	CO-01	CONCEPCIÓN	ALL	ADM - CAP - GIM - GIN - GRL - HOS - RAL - RBA - RCT - RES - RME - RMX - TAL
2	CO-02	CONCEPCIÓN	ARQ	ADM - CAP - DET (01-20)
3	CO-03	CONCEPCIÓN	ARQ	DET (26-468)
4	CO-04	CONCEPCIÓN	ARQ	DET (470-835) - GIM
5	CO-05	CONCEPCIÓN	ARQ	GIN - GRL - HOS
6	CO-06	CONCEPCIÓN	ARQ	MRG - RAL
7	CO-07	CONCEPCIÓN	ARQ	RBA - RCT
8	CO-08	CONCEPCIÓN	ARQ	RES - RME
9	CO-09	CONCEPCIÓN	ARQ	RMX - TAL - UAD
10	CO-10	CONCEPCIÓN	CLI	ADM - GIN - HOS - RAL - RBA - RCT - RES - RME - RMX
11	CO-11	CONCEPCIÓN	EST	ADM - CAP - DET
12	CO-12	CONCEPCIÓN	EST	EST - GIM - GIN - GRL - HOS - MRG
13	CO-13	CONCEPCIÓN	EST	RAL - RBA - RCT - RES
14	CO-14	CONCEPCIÓN	EST	RME - RMX - TAL - UAD
15	CO-15	CONCEPCIÓN	PAI	GRL
			PAV	GRL
			SGA	ADM - GRL - HOS - UAD
			STB	ADM - GIN - GRL - HOS - RAL - RBA - RCT - RES - RME - RMX - TAL
16	CO-16	CONCEPCIÓN	SAP	ADM - CAP
17	CO-17	CONCEPCIÓN	SAP	GIM - GIN - GRL - HOS - MRG
18	CO-18	CONCEPCIÓN	SAP	RAL - RBA - RCT
19	CO-19	CONCEPCIÓN	SAP	RES - RME - RMX - TAL - UAD
20	CO-20	CONCEPCIÓN	SAS	ADM - CAP - GIM - GIN - GRL - HOS - MRG - RAL
21	CO-21	CONCEPCIÓN	SAS	RBA - RCT - RES - RME - RMX - TAL - UAD
22	CO-22	CONCEPCIÓN	SNL	ADM - CAP - GIM - GIN - GRL - HOS - RAL - RBA - RCT - RES - RME - RMX - TAL
23	CO-23	CONCEPCIÓN	ELE	ADM - CAP - GIM - GRL
24	CO-24	CONCEPCIÓN	ELE	GIN - HOS - MRG - RAL - RBA - RCT
25	CO-25	CONCEPCIÓN	ELE SEG	RES - RME - RMX - TAL - UAD GRL

JORGE MUÑOZ HERMOSILLI  
INSPECTOR FISCAL





## LISTADO DE PLANOS E.P. CONCEPCIÓN

PROGRAMA DE CONCESIONES DE  
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA  
GRUPO 2


N°	Código
1	CO-ALL-ADM-01
2	CO-ALL-ADM-02
3	CO-ALL-ADM-03
4	CO-ALL-ADM-04
5	CO-ALL-ADM-05
6	CO-ALL-ADM-06
7	CO-ALL-ADM-07
8	CO-ALL-ADM-08
9	CO-ALL-CAP-01
10	CO-ALL-GIM-01
11	CO-ALL-GIN-01
12	CO-ALL-GIN-02
13	CO-ALL-GRI-01
14	CO-ALL-GRI-02
15	CO-ALL-GRI-03
16	CO-ALL-GRI-04
17	CO-ALL-GRI-05
18	CO-ALL-GRI-06
19	CO-ALL-GRI-07
20	CO-ALL-HOS-01
21	CO-ALL-RAL-01
22	CO-ALL-RAL-02
23	CO-ALL-RBA-01
24	CO-ALL-RBA-02
25	CO-ALL-RCT-01
26	CO-ALL-RCT-02
27	CO-ALL-RES-01
28	CO-ALL-RES-02
29	CO-ALL-RME-01
30	CO-ALL-RME-02

N°	Código
31	CO-ALL-RMX-01
32	CO-ALL-RMX-02
33	CO-ALL-TAL-01
34	CO-ARG-ADM-01
35	CO-ARG-ADM-02-1
36	CO-ARG-ADM-02-2
37	CO-ARG-ADM-03-1
38	CO-ARG-ADM-03-2
39	CO-ARG-ADM-03-3
40	CO-ARG-ADM-03-4
41	CO-ARG-ADM-04
42	CO-ARG-ADM-05
43	CO-ARG-ADM-06-1
44	CO-ARG-ADM-06-2
45	CO-ARG-ADM-06-3
46	CO-ARG-ADM-06-4
47	CO-ARG-ADM-23
48	CO-ARG-ADM-24-1
49	CO-ARG-ADM-24-2
50	CO-ARG-ADM-25
51	CO-ARG-ADM-26
52	CO-ARG-ADM-40
53	CO-ARG-ADM-41
54	CO-ARG-ADM-42
55	CO-ARG-ADM-60
56	CO-ARG-ADM-61
57	CO-ARG-ADM-62
58	CO-ARG-ADM-63
59	CO-ARG-ADM-64
60	CO-ARG-ADM-80

N°	Código
61	CO-ARG-ADM-81-1
62	CO-ARG-ADM-81-2
63	CO-ARG-CAP-01
64	CO-ARG-CAP-02
65	CO-ARG-CAP-03
66	CO-ARG-CAP-40
67	CO-ARG-CAP-60
68	CO-ARG-CAP-80
69	CO-ARG-DEF-01
70	CO-ARG-DEF-11
71	CO-ARG-DEF-12
72	CO-ARG-DEF-13
73	CO-ARG-DEF-14
74	CO-ARG-DEF-20
75	CO-ARG-DEF-26
76	CO-ARG-DEF-27
77	CO-ARG-DEF-28
78	CO-ARG-DEF-29
79	CO-ARG-DEF-30
80	CO-ARG-DEF-31
81	CO-ARG-DEF-40
82	CO-ARG-DEF-51
83	CO-ARG-DEF-52
84	CO-ARG-DEF-53
85	CO-ARG-DEF-54
86	CO-ARG-DEF-76
87	CO-ARG-DEF-77
88	CO-ARG-DEF-78
89	CO-ARG-DEF-79
90	CO-ARG-DEF-80

N°	Código
91	CO-ARG-DEF-81
92	CO-ARG-DEF-82
93	CO-ARG-DEF-83
94	CO-ARG-DEF-90
95	CO-ARG-DEF-101
96	CO-ARG-DEF-102
97	CO-ARG-DEF-103
98	CO-ARG-DEF-104
99	CO-ARG-DEF-105
100	CO-ARG-DEF-106
101	CO-ARG-DEF-107
102	CO-ARG-DEF-108
103	CO-ARG-DEF-118
104	CO-ARG-DEF-120
105	CO-ARG-DEF-121
106	CO-ARG-DEF-122
107	CO-ARG-DEF-351
108	CO-ARG-DEF-352
109	CO-ARG-DEF-353
110	CO-ARG-DEF-370
111	CO-ARG-DEF-376
112	CO-ARG-DEF-377
113	CO-ARG-DEF-378
114	CO-ARG-DEF-390
115	CO-ARG-DEF-401
116	CO-ARG-DEF-402
117	CO-ARG-DEF-403
118	CO-ARG-DEF-404
119	CO-ARG-DEF-405
120	CO-ARG-DEF-406

N°	Código
121	CO-ARG-DEF-451
122	CO-ARG-DEF-452
123	CO-ARG-DEF-453
124	CO-ARG-DEF-454
125	CO-ARG-DEF-455
126	CO-ARG-DEF-468
127	CO-ARG-DEF-470
128	CO-ARG-DEF-471
129	CO-ARG-DEF-472
130	CO-ARG-DEF-476
131	CO-ARG-DEF-477
132	CO-ARG-DEF-478
133	CO-ARG-DEF-479
134	CO-ARG-DEF-480
135	CO-ARG-DEF-701
136	CO-ARG-DEF-702
137	CO-ARG-DEF-703
138	CO-ARG-DEF-704
139	CO-ARG-DEF-705
140	CO-ARG-DEF-706
141	CO-ARG-DEF-715
142	CO-ARG-DEF-720
143	CO-ARG-DEF-726
144	CO-ARG-DEF-727
145	CO-ARG-DEF-728
146	CO-ARG-DEF-729
147	CO-ARG-DEF-730
148	CO-ARG-DEF-731
149	CO-ARG-DEF-732
150	CO-ARG-DEF-733



  
**JORGE MUÑOZ HERMOSILLA**  
 INSPECTOR FISCAL

**LISTADO DE PLANOS  
 E.P. CONCEPCIÓN**


N°	Código
151	CO-ARQ-DET-751
152	CO-ARQ-DET-752
153	CO-ARQ-DET-753
154	CO-ARQ-DET-776
155	CO-ARQ-DET-826
156	CO-ARQ-DET-827
157	CO-ARQ-DET-828
158	CO-ARQ-DET-829
159	CO-ARQ-DET-830
160	CO-ARQ-DET-831
161	CO-ARQ-DET-832
162	CO-ARQ-DET-833
163	CO-ARQ-DET-834
164	CO-ARQ-DET-835
165	CO-ARQ-GIM-01
166	CO-ARQ-GIM-03
167	CO-ARQ-GIM-17
168	CO-ARQ-GIM-18
169	CO-ARQ-GIM-19
170	CO-ARQ-GIM-40
171	CO-ARQ-GIM-60
172	CO-ARQ-GIM-80
173	CO-ARQ-GIN-01
174	CO-ARQ-GIN-02
175	CO-ARQ-GIN-04
176	CO-ARQ-GIN-17
177	CO-ARQ-GIN-18
178	CO-ARQ-GIN-19
179	CO-ARQ-GIN-20
180	CO-ARQ-GIN-40

N°	Código
181	CO-ARQ-GIN-60
182	CO-ARQ-GIN-80
183	CO-ARQ-GIN-90
184	CO-ARQ-GRL-01
185	CO-ARQ-GRL-02
186	CO-ARQ-GRL-03
187	CO-ARQ-GRL-04
188	CO-ARQ-GRL-05
189	CO-ARQ-GRL-30
190	CO-ARQ-GRL-31
191	CO-ARQ-GRL-32
192	CO-ARQ-GRL-39
193	CO-ARQ-GRL-40
194	CO-ARQ-GRL-41
195	CO-ARQ-GRL-50
196	CO-ARQ-GRL-51
197	CO-ARQ-GRL-52
198	CO-ARQ-GRL-53
199	CO-ARQ-GRL-54
200	CO-ARQ-GRL-55
201	CO-ARQ-GRL-56
202	CO-ARQ-GRL-57
203	CO-ARQ-GRL-58
204	CO-ARQ-GRL-70
205	CO-ARQ-HOS-01
206	CO-ARQ-HOS-02
207	CO-ARQ-HOS-03
208	CO-ARQ-HOS-16
209	CO-ARQ-HOS-18
210	CO-ARQ-HOS-19

N°	Código
211	CO-ARQ-HOS-40
212	CO-ARQ-HOS-60
213	CO-ARQ-HOS-80
214	CO-ARQ-HOS-90
215	CO-ARQ-IF-01
216	CO-ARQ-MRG-01
217	CO-ARQ-MRG-02
218	CO-ARQ-MRG-03
219	CO-ARQ-MRG-04
220	CO-ARQ-MRG-05
221	CO-ARQ-MRG-06
222	CO-ARQ-MRG-20
223	CO-ARQ-MRG-21
224	CO-ARQ-MRG-23
225	CO-ARQ-RAL-01
226	CO-ARQ-RAL-02
227	CO-ARQ-RAL-03
228	CO-ARQ-RAL-04
229	CO-ARQ-RAL-05
230	CO-ARQ-RAL-17
231	CO-ARQ-RAL-18
232	CO-ARQ-RAL-19
233	CO-ARQ-RAL-20
234	CO-ARQ-RAL-40
235	CO-ARQ-RAL-41
236	CO-ARQ-RAL-50
237	CO-ARQ-RAL-52
238	CO-ARQ-RAL-53
239	CO-ARQ-RAL-60
240	CO-ARQ-RAL-61

N°	Código
241	CO-ARQ-RAL-62
242	CO-ARQ-RAL-70
243	CO-ARQ-RAL-80
244	CO-ARQ-RAL-81
245	CO-ARQ-RAL-90
246	CO-ARQ-RBA-01
247	CO-ARQ-RBA-02
248	CO-ARQ-RBA-03
249	CO-ARQ-RBA-04
250	CO-ARQ-RBA-05
251	CO-ARQ-RBA-17
252	CO-ARQ-RBA-18
253	CO-ARQ-RBA-19
254	CO-ARQ-RBA-20
255	CO-ARQ-RBA-40
256	CO-ARQ-RBA-41
257	CO-ARQ-RBA-42
258	CO-ARQ-RBA-50
259	CO-ARQ-RBA-52
260	CO-ARQ-RBA-53
261	CO-ARQ-RBA-60
262	CO-ARQ-RBA-61
263	CO-ARQ-RBA-62
264	CO-ARQ-RBA-70
265	CO-ARQ-RBA-71
266	CO-ARQ-RBA-80
267	CO-ARQ-RBA-81
268	CO-ARQ-RBA-90
269	CO-ARQ-RBA-91
270	CO-ARQ-RBA-92

N°	Código
271	CO-ARQ-RBA-93
272	CO-ARQ-RBA-94
273	CO-ARQ-RCT-01
274	CO-ARQ-RCT-02
275	CO-ARQ-RCT-04
276	CO-ARQ-RCT-05
277	CO-ARQ-RCT-17
278	CO-ARQ-RCT-18
279	CO-ARQ-RCT-19
280	CO-ARQ-RCT-20
281	CO-ARQ-RCT-40
282	CO-ARQ-RCT-50
283	CO-ARQ-RCT-52
284	CO-ARQ-RCT-60
285	CO-ARQ-RCT-61
286	CO-ARQ-RCT-70
287	CO-ARQ-RCT-80
288	CO-ARQ-RCT-81
289	CO-ARQ-RCT-82
290	CO-ARQ-RCT-83
291	CO-ARQ-RCT-84
292	CO-ARQ-RCT-85
293	CO-ARQ-RCT-86
294	CO-ARQ-RCT-87
295	CO-ARQ-RCT-88
296	CO-ARQ-RCT-89
297	CO-ARQ-RCT-90
298	CO-ARQ-RCT-91
299	CO-ARQ-RCT-92
300	CO-ARQ-RCT-93



*M*

JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
 INSPECTOR FISCAL

# LISTADO DE PLANOS E.P. CONCEPCIÓN

N°	Código
301	CO-ARQ-RES-61
302	CO-ARQ-RES-70
303	CO-ARQ-RES-71
304	CO-ARQ-RES-72
305	CO-ARQ-RES-73
306	CO-ARQ-RES-74
307	CO-ARQ-RES-80
308	CO-ARQ-RES-81
309	CO-ARQ-RES-82
310	CO-ARQ-RME-01
311	CO-ARQ-RME-02
312	CO-ARQ-RME-03
313	CO-ARQ-RME-04
314	CO-ARQ-RME-05
315	CO-ARQ-RME-17
316	CO-ARQ-RME-18
317	CO-ARQ-RME-19
318	CO-ARQ-RME-20
319	CO-ARQ-RME-40
320	CO-ARQ-RME-41
321	CO-ARQ-RME-42
322	CO-ARQ-RME-50
323	CO-ARQ-RME-52
324	CO-ARQ-RME-53
325	CO-ARQ-RME-60
326	CO-ARQ-RME-61
327	CO-ARQ-RME-62
328	CO-ARQ-RME-70
329	CO-ARQ-RME-71
330	CO-ARQ-RME-80

N°	Código
331	CO-ARQ-RME-81
332	CO-ARQ-RME-90
333	CO-ARQ-RME-91
334	CO-ARQ-RME-93
335	CO-ARQ-RME-94
336	CO-ARQ-RMX-01
337	CO-ARQ-RMX-02
338	CO-ARQ-RMX-03
339	CO-ARQ-RMX-04
340	CO-ARQ-RMX-05
341	CO-ARQ-RMX-17
342	CO-ARQ-RMX-18
343	CO-ARQ-RMX-19
344	CO-ARQ-RMX-20
345	CO-ARQ-RMX-21
346	CO-ARQ-RMX-40
347	CO-ARQ-RMX-41
348	CO-ARQ-RMX-50
349	CO-ARQ-RMX-52
350	CO-ARQ-RMX-53
351	CO-ARQ-RMX-60
352	CO-ARQ-RMX-61
353	CO-ARQ-RMX-62
354	CO-ARQ-RMX-70
355	CO-ARQ-RMX-80
356	CO-ARQ-RMX-81
357	CO-ARQ-RMX-90
358	CO-ARQ-RMX-91
359	CO-ARQ-TAL-01
360	CO-ARQ-TAL-02

N°	Código
361	CO-ARQ-TAL-03
362	CO-ARQ-TAL-14
363	CO-ARQ-TAL-17
364	CO-ARQ-TAL-18
365	CO-ARQ-TAL-40
366	CO-ARQ-TAL-60
367	CO-ARQ-TAL-80
368	CO-ARQ-UAD-01
369	CO-ARQ-UAD-02-1
370	CO-ARQ-UAD-02-2
371	CO-ARQ-UAD-03-1
372	CO-ARQ-UAD-03-2
373	CO-ARQ-UAD-40
374	CO-ARQ-UAD-60
375	CO-ARQ-UAD-80
376	CO-CLI-ADM-01
377	CO-CLI-ADM-02
378	CO-CLI-ADM-03
379	CO-CLI-ADM-04
380	CO-CLI-ADM-05
381	CO-CLI-GIN-01
382	CO-CLI-HOS-01
383	CO-CL-RAL-01
384	CO-CL-RAL-02
385	CO-CL-RBA-01
386	CO-CL-RBA-02
387	CO-CL-RCT-01
388	CO-CL-RCT-02
389	CO-CL-RES-01
390	CO-CL-RES-02

N°	Código
391	CO-CLI-RES-03
392	CO-CLI-RME-01
393	CO-CLI-RME-02
394	CO-CLI-RMX-01
395	CO-CLI-RMX-02
396	CO-ELE-ADM-01
397	CO-ELE-ADM-02
398	CO-ELE-ADM-03
399	CO-ELE-ADM-04
400	CO-ELE-ADM-05
401	CO-ELE-ADM-06
402	CO-ELE-ADM-07
403	CO-ELE-ADM-08
404	CO-ELE-ADM-09-1
405	CO-ELE-ADM-09-2
406	CO-ELE-ADM-10
407	CO-ELE-ADM-11
408	CO-ELE-ADM-12
409	CO-ELE-ADM-13
410	CO-ELE-ADM-14
411	CO-ELE-ADM-15
412	CO-ELE-ADM-16
413	CO-ELE-ADM-17
414	CO-ELE-ADM-18
415	CO-ELE-ADM-19
416	CO-ELE-ADM-20
417	CO-ELE-ADM-21
418	CO-ELE-ADM-22
419	CO-ELE-ADM-23
420	CO-ELE-ADM-24

N°	Código
421	CO-ELE-ADM-25
422	CO-ELE-CAP-01
423	CO-ELE-CAP-02
424	CO-ELE-GIM-01
425	CO-ELE-GIM-02
426	CO-ELE-GIM-03
427	CO-ELE-GIN-01
428	CO-ELE-GIN-02
429	CO-ELE-GIN-03
430	CO-ELE-GIN-04
431	CO-ELE-GIN-05
432	CO-ELE-GIN-06
433	CO-ELE-GIN-07
434	CO-ELE-GIN-08
435	CO-ELE-GIN-09
436	CO-ELE-GIN-10
437	CO-ELE-GRL-01
438	CO-ELE-GRL-02
439	CO-ELE-GRL-03
440	CO-ELE-GRL-04
441	CO-ELE-GRL-05
442	CO-ELE-GRL-06
443	CO-ELE-GRL-07
444	CO-ELE-GRL-08
445	CO-ELE-GRL-09
446	CO-ELE-GRL-10
447	CO-ELE-GRL-11
448	CO-ELE-GRL-12
449	CO-ELE-GRL-13
450	CO-ELE-GRL-14

PLANOS DEL PROYECTO ELECTRICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES, SE ENTREGARAN A LA BREVEDAD

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 0103.03.2018



**LISTADO DE PLANOS  
 E.P. CONCEPCIÓN**

PROGRAMA DE CONCESIONES DE  
 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA  
 GRUPO 2

N°	Código
571	CO-ELE-GRL-15
572	CO-ELE-HOS-01
573	CO-ELE-HOS-02
574	CO-ELE-HOS-03
575	CO-ELE-HOS-04
576	CO-ELE-HOS-05
577	CO-ELE-HOS-06
578	CO-ELE-MRG-01
579	CO-ELE-MRG-02
580	CO-ELE-RAL-01
581	CO-ELE-RAL-02
582	CO-ELE-RAL-03
583	CO-ELE-RAL-04
584	CO-ELE-RAL-05
585	CO-ELE-RAL-06
586	CO-ELE-RAL-07
587	CO-ELE-RAL-08
588	CO-ELE-RBA-01
589	CO-ELE-RBA-02
590	CO-ELE-RBA-03
591	CO-ELE-RBA-04
592	CO-ELE-RBA-05
593	CO-ELE-RBA-06
594	CO-ELE-RBA-07
595	CO-ELE-RBA-08
596	CO-ELE-RCT-01
597	CO-ELE-RCT-02
598	CO-ELE-RCT-03
599	CO-ELE-RCT-04
600	CO-ELE-RCT-05

PLANOS DEL PROYECTO ELECTRICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES, SE ENTREGARAN A LA BREVEDAD

N°	Código
541	CO-ELE-RCT-06
542	CO-ELE-RES-01
543	CO-ELE-RES-02
544	CO-ELE-RES-03
545	CO-ELE-RES-04
546	CO-ELE-RES-05
547	CO-ELE-RES-06
548	CO-ELE-RES-07
549	CO-ELE-RES-08
550	CO-ELE-RME-01
551	CO-ELE-RME-02
552	CO-ELE-RME-03
553	CO-ELE-RME-04
554	CO-ELE-RME-05
555	CO-ELE-RME-06
556	CO-ELE-RME-07
557	CO-ELE-RME-08
558	CO-ELE-RME-09
559	CO-ELE-RME-10
560	CO-ELE-RME-11
561	CO-ELE-RMX-01
562	CO-ELE-RMX-02
563	CO-ELE-RMX-03
564	CO-ELE-RMX-04
565	CO-ELE-RMX-05
566	CO-ELE-RMX-06
567	CO-ELE-RMX-07
568	CO-ELE-RMX-08
569	CO-ELE-TAL-01
570	CO-ELE-TAL-02

PLANOS DEL PROYECTO ELECTRICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES, SE ENTREGARAN A LA BREVEDAD

N°	Código
518	CO-ELE-TAL-03
519	CO-ELE-TAL-04
520	CO-ELE-TAL-05
521	CO-ELE-UAD-01
522	CO-ELE-UAD-02
523	CO-ELE-UAD-03
524	CO-ELE-UAD-04
525	CO-ELE-ADM-01-1
526	CO-ELE-ADM-01-2
527	CO-ELE-ADM-01-3
528	CO-ELE-ADM-01-4
529	CO-ELE-ADM-01-5
530	CO-ELE-ADM-01-6
531	CO-ELE-ADM-01-7
532	CO-ELE-ADM-01-8
533	CO-ELE-ADM-01-9
534	CO-ELE-ADM-01-10
535	CO-ELE-ADM-02-1 A
536	CO-ELE-ADM-02-2
537	CO-ELE-ADM-02-3
538	CO-ELE-ADM-02-4
539	CO-ELE-ADM-02-5
540	CO-ELE-ADM-02-6
541	CO-ELE-ADM-02-7
542	CO-ELE-ADM-02-8
543	CO-ELE-ADM-02-9
544	CO-ELE-ADM-02-10
545	CO-ELE-ADM-02-11
546	CO-ELE-ADM-02-12

N°	Código
547	CO-EST-ADM-02-13
548	CO-EST-ADM-02-14
549	CO-EST-ADM-02-15
550	CO-EST-ADM-02-16
551	CO-EST-ADM-02-17
552	CO-EST-ADM-02-18
553	CO-EST-ADM-02-20
554	CO-EST-ADM-02-21
555	CO-EST-ADM-03-1
556	CO-EST-ADM-03-2
557	CO-EST-ADM-03-3
558	CO-EST-ADM-03-4
559	CO-EST-ADM-03-5
560	CO-EST-ADM-03-6
561	CO-EST-ADM-03-7
562	CO-EST-ADM-03-8
563	CO-EST-ADM-04-1
564	CO-EST-ADM-04-2
565	CO-EST-CAP-01
566	CO-EST-CAP-02
567	CO-EST-DET-01
568	CO-EST-DET-03
569	CO-EST-DET-04
570	CO-EST-DET-05
571	CO-EST-DET-06
572	CO-EST-DET-07
573	CO-EST-DET-08
574	CO-EST-EST-01
575	CO-EST-EST-02
576	CO-EST-EST-03

N°	Código
577	CO-EST-EST-04
578	CO-EST-EST-05
579	CO-EST-EST-06
580	CO-EST-GIM-01
581	CO-EST-GIM-02
582	CO-EST-GIM-03
583	CO-EST-GIM-04
584	CO-EST-GIM-05
585	CO-EST-GIM-06
586	CO-EST-GIM-07
587	CO-EST-GIM-08
588	CO-EST-GIM-09
589	CO-EST-GIM-10
590	CO-EST-GRL-01
591	CO-EST-GRL-02
592	CO-EST-HOS-01
593	CO-EST-HOS-02
594	CO-EST-HOS-03
595	CO-EST-HOS-04
596	CO-EST-HOS-05
597	CO-EST-HOS-06
598	CO-EST-HOS-07
599	CO-EST-MRG-01
600	CO-EST-MRG-02
601	CO-EST-MRG-03
602	CO-EST-MRG-04



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
 INSPECTOR FISCAL

**LISTADO DE PLANOS  
 E.P. CONCEPCIÓN**

N°	Código
601	CO-EST-MRG-05
602	CO-EST-RAL-01
603	CO-EST-RAL-02
604	CO-EST-RAL-03
605	CO-EST-RAL-04
606	CO-EST-RAL-05
607	CO-EST-RAL-06
608	CO-EST-RAL-07
609	CO-EST-RAL-08
610	CO-EST-RAL-09
611	CO-EST-RAL-10
612	CO-EST-RAL-11
613	CO-EST-RAL-12
614	CO-EST-RBA-01
615	CO-EST-RBA-02
616	CO-EST-RBA-03
617	CO-EST-RBA-04
618	CO-EST-RBA-05
619	CO-EST-RBA-06
620	CO-EST-RBA-07
621	CO-EST-RBA-08
622	CO-EST-RBA-09
623	CO-EST-RBA-10
624	CO-EST-RBA-11
625	CO-EST-RBA-12
626	CO-EST-RBA-13
627	CO-EST-RBA-14
628	CO-EST-RCT-01
629	CO-EST-RCT-02
630	CO-EST-RCT-03

N°	Código
631	CO-EST-RCT-04
632	CO-EST-RCT-05
633	CO-EST-RCT-06
634	CO-EST-RCT-07
635	CO-EST-RES-01
636	CO-EST-RES-02
637	CO-EST-RES-03
638	CO-EST-RES-04
639	CO-EST-RES-05
640	CO-EST-RES-06
641	CO-EST-RES-07
642	CO-EST-RES-08
643	CO-EST-RES-09
644	CO-EST-RES-10
645	CO-EST-RES-11
646	CO-EST-RES-12
647	CO-EST-RES-13
648	CO-EST-RES-14
649	CO-EST-RES-15
650	CO-EST-RES-16
651	CO-EST-RES-17
652	CO-EST-RES-18
653	CO-EST-RES-19
654	CO-EST-RME-01
655	CO-EST-RME-02
656	CO-EST-RME-03
657	CO-EST-RME-04
658	CO-EST-RME-05
659	CO-EST-RME-06
660	CO-EST-RME-07
661	CO-EST-RME-08

N°	Código
661	CO-EST-RME-09
662	CO-EST-RME-10
663	CO-EST-RME-11
664	CO-EST-RME-12
665	CO-EST-RME-13
666	CO-EST-RME-14
667	CO-EST-RMX-01
668	CO-EST-RMX-02
669	CO-EST-RMX-03
670	CO-EST-RMX-04
671	CO-EST-RMX-05
672	CO-EST-RMX-06
673	CO-EST-RMX-07
674	CO-EST-RMX-08
675	CO-EST-RMX-09
676	CO-EST-RMX-10
677	CO-EST-RMX-11
678	CO-EST-TAL-01
679	CO-EST-TAL-02
680	CO-EST-TAL-03
681	CO-EST-TAL-04
682	CO-EST-TAL-05
683	CO-EST-TAL-06
684	CO-EST-TOP-01
685	CO-EST-TOP-02
686	CO-EST-TOP-03
687	CO-EST-TOP-04
688	CO-EST-UAD-01
689	CO-EST-UAD-02
690	CO-EST-UAD-03

N°	Código
691	CO-EST-UAD-04
692	CO-EST-UAD-05
693	CO-EST-UAD-06
694	CO-PAI-GRAL-01-1
695	CO-PAI-GRAL-01-3
696	CO-PAI-GRL-02-1
697	CO-PAI-GRL-02-3
698	CO-PAI-GRL-03-1
699	CO-PAI-GRL-03-3
700	CO-PAI-GRL-04-1
701	CO-PAI-GRL-04-2
702	CO-PAI-GRL-04-3
703	CO-PAI-GRL-04-5
704	CO-PAI-GRL-04-6
705	CO-PAI-GRL-04-7
706	CO-PAI-GRL-05
707	CO-PAI-GRL-06
708	CO-PAI-GRL-07
709	CO-PAV-GRL-01
710	CO-PAV-GRL-02
711	CO-PAV-GRL-04
712	CO-PAV-GRL-05
713	CO-PAV-GRL-06
714	CO-PAV-GRL-07
715	CO-PAV-GRL-08
716	CO-PAV-GRL-09
717	CO-SAP-ADM-01
718	CO-SAP-ADM-02
719	CO-SAP-ADM-03
720	CO-SAP-ADM-04

N°	Código
721	CO-SAP-ADM-05
722	CO-SAP-ADM-06
723	CO-SAP-ADM-07
724	CC-SAP-ADM-08
725	CO-SAP-ADM-09
726	CO-SAP-ADM-10
727	CO-SAP-ADM-11
728	CO-SAP-ADM-12
729	CO-SAP-ADM-13
730	CO-SAP-ADM-14
731	CO-SAP-ADM-15
732	CO-SAP-ADM-16
733	CO-SAP-ADM-17
734	CO-SAP-ADM-18
735	CO-SAP-ADM-19
736	CO-SAP-ADM-20
737	CO-SAP-ADM-21
738	CO-SAP-ADM-22
739	CO-SAP-ADM-23
740	CO-SAP-ADM-24
741	CO-SAP-ADM-25
742	CO-SAP-ADM-26
743	CO-SAP-ADM-27
744	CO-SAP-ADM-28
745	CO-SAP-ADM-29
746	CO-SAP-ADM-30
747	CO-SAP-ADM-31
748	CO-SAP-ADM-32
749	CO-SAP-CAP-01
750	CO-SAP-CAP-02



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
 INSPECTOR FISCAL

**LISTADO DE PLANOS  
 E.P. CONCEPCIÓN**

N°	Código
751	CO-SAP-GIM-01
752	CO-SAP-GIM-02
753	CO-SAP-GIM-03
754	CO-SAP-GIM-04
755	CO-SAP-GIM-05
756	CO-SAP-GIN-01
757	CO-SAP-GIN-02
758	CO-SAP-GIN-03
759	CO-SAP-GIN-04
760	CO-SAP-GIN-05
761	CO-SAP-GIN-06
762	CO-SAP-GRL-01-1
763	CO-SAP-GRL-01-2
764	CO-SAP-GRL-02
765	CO-SAP-GRL-03
766	CO-SAP-GRL-04
767	CO-SAP-GRL-05-1
768	CO-SAP-GRL-05-2
769	CO-SAP-GRL-06.1
770	CO-SAP-GRL-06.2
771	CO-SAP-GRL-07
772	CO-SAP-GRL-08
773	CO-SAP-GRL-09
774	CO-SAP-GRL-10-1
775	CO-SAP-GRL-10-2
776	CO-SAP-GRL-10-3
777	CO-SAP-GRL-21
778	CO-SAP-HOS-01
779	CO-SAP-HOS-02
780	CO-SAP-HOS-03

N°	Código
781	CO-SAP-HOS-04
782	CO-SAP-HOS-05
783	CO-SAP-HOS-06
784	CO-SAP-HOS-07
785	CO-SAP-HOS-08
786	CO-SAP-MRG-01
787	CO-SAP-RAL-01
788	CO-SAP-RAL-02
789	CO-SAP-RAL-03
790	CO-SAP-RAL-04
791	CO-SAP-RAL-05
792	CO-SAP-RAL-06
793	CO-SAP-RAL-07
794	CO-SAP-RAL-08
795	CO-SAP-RAL-09
796	CO-SAP-RAL-10
797	CO-SAP-RAL-11
798	CO-SAP-RAL-25
799	CO-SAP-RAL-26
800	CO-SAP-RAL-27
801	CO-SAP-RBA-01
802	CO-SAP-RBA-02
803	CO-SAP-RBA-03
804	CO-SAP-RBA-04
805	CO-SAP-RBA-05
806	CO-SAP-RBA-06
807	CO-SAP-RBA-07
808	CO-SAP-RBA-08
809	CO-SAP-RBA-09
810	CO-SAP-RBA-10

N°	Código
811	CO-SAP-RBA-11
812	CO-SAP-RBA-12
813	CO-SAP-RBA-31
814	CO-SAP-RBA-32
815	CO-SAP-RBA-33
816	CO-SAP-RCT-01
817	CO-SAP-RCT-02
818	CO-SAP-RCT-03
819	CO-SAP-RCT-05
820	CO-SAP-RCT-06
821	CO-SAP-RCT-07
822	CO-SAP-RCT-08
823	CO-SAP-RCT-09
824	CO-SAP-RCT-10
825	CO-SAP-RES-01
826	CO-SAP-RES-02
827	CO-SAP-RES-03
828	CO-SAP-RES-04
829	CO-SAP-RES-05
830	CO-SAP-RES-06
831	CO-SAP-RES-07
832	CO-SAP-RES-08
833	CO-SAP-RES-09
834	CO-SAP-RES-10
835	CO-SAP-RES-11
836	CO-SAP-RES-34
837	CO-SAP-RES-35
838	CO-SAP-RES-36
839	CO-SAP-RME-01
840	CO-SAP-RME-02

N°	Código
841	CO-SAP-RME-03
842	CO-SAP-RME-04
843	CO-SAP-RME-05
844	CO-SAP-RME-06
845	CO-SAP-RME-07
846	CO-SAP-RME-08
847	CO-SAP-RME-09
848	CO-SAP-RME-10
849	CO-SAP-RME-11
850	CO-SAP-RME-12
851	CO-SAP-RME-26
852	CO-SAP-RME-29
853	CO-SAP-RME-30
854	CO-SAP-RMX-01
855	CO-SAP-RMX-02
856	CO-SAP-RMX-03
857	CO-SAP-RMX-04
858	CO-SAP-RMX-05
859	CO-SAP-RMX-06
860	CO-SAP-RMX-07
861	CO-SAP-RMX-08
862	CO-SAP-RMX-09
863	CO-SAP-RMX-10
864	CO-SAP-RMX-11
865	CO-SAP-RMX-22
866	CO-SAP-RMX-23
867	CO-SAP-RMX-24
868	CO-SAP-TAL-01
869	CO-SAP-TAL-02
870	CO-SAP-TAL-03

N°	Código
871	CO-SAP-TAL-04
872	CO-SAP-UAD-01
873	CO-SAS-ADM-01
874	CO-SAS-ADM-02
875	CO-SAS-ADM-03
876	CO-SAS-ADM-04
877	CO-SAS-ADM-05
878	CO-SAS-ADM-06
879	CO-SAS-ADM-07
880	CO-SAS-ADM-08
881	CO-SAS-ADM-09
882	CO-SAS-ADM-10
883	CO-SAS-ADM-11
884	CO-SAS-ADM-12
885	CO-SAS-ADM-13
886	CO-SAS-ADM-14
887	CO-SAS-ADM-15
888	CO-SAS-CAP-01
889	CO-SAS-CAP-02
890	CO-SAS-GIM-01
891	CO-SAS-GIM-02
892	CO-SAS-GIN-01
893	CO-SAS-GIN-02
894	CO-SAS-GIN-03
895	CO-SAS-GRL-01
896	CO-SAS-GRL-02
897	CO-SAS-GRL-03
898	CO-SAS-GRL-04.1
899	CO-SAS-GRL-04.2
900	CO-SAS-GRL-05



*M*

J  
 JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
 INSPECTOR FISCAL

**LISTADO DE PLANOS  
 E.P. CONCEPCIÓN**

N°	Código	N°	Código	N°	Código	N°	Código
901	CO-SAS-GRL-06	961	CO-SEG-GRL-10	991	CO-SNL-RCT-01		
902	CO-SAS-GRL-07	962	CO-SEG-GRL-11	992	CO-SNL-RCT-02		
903	CO-SAS-HOS-01	963	CO-SEG-GRL-12	993	CO-SNL-RES-01		
904	CO-SAS-HOS-02	964	CO-SEG-GRL-13	994	CO-SNL-RES-02		
905	CO-SAS-HOS-03	965	CO-SGA-ADM-01	995	CO-SNL-RME-01		
906	CO-SAS-MRG-01	966	CO-SGA-GRL-01	996	CO-SNL-RME-02		
907	CO-SAS-RAL-01	967	CO-SGA-GRL-02	997	CO-SNL-RME-03		
908	CO-SAS-RAL-02	968	CO-SGA-HOS-01	998	CO-SNL-RMX-01		
909	CO-SAS-RAL-03	969	CO-SGA-UAD-01	999	CO-SNL-RMX-02		
910	CO-SAS-RAL-04	970	CO-SNL-ADM-01	1.000	CO-SNL-RMX-03		
911	CO-SAS-RAL-05	971	CO-SNL-ADM-02	1.001	CO-SNL-TAL-01		
912	CO-SAS-RAL-07	972	CO-SNL-ADM-03-1	1.002	CO-STB-ADM-01		
913	CO-SAS-RAL-08	973	CO-SNL-ADM-03-2	1.003	CO-STB-ADM-02		
914	CO-SAS-RAL-09	974	CO-SNL-ADM-03-3	1.004	CO-STB-GIN-01		
915	CO-SAS-RBA-01	975	CO-SNL-ADM-04	1.005	CO-STB-GRL-01		
916	CO-SAS-RBA-02	976	CO-SNL-ADM-05	1.006	CO-STB-GRL-02		
917	CO-SAS-RBA-03	977	CO-SNL-CAP-01	1.007	CO-STB-GRL-03		
918	CO-SAS-RBA-04	978	CO-SNL-GIM-01	1.008	CO-STB-HOS-01		
919	CO-SAS-RBA-05	979	CO-SNL-GIN-01	1.009	CO-STB-RAL-01		
920	CO-SAS-RBA-07	980	CO-SNL-GIN-02	1.010	CO-STB-RBA-01		
921	CO-SAS-RBA-08	981	CO-SNL-GRL-01	1.011	CO-STB-RCT-01		
922	CO-SAS-RBA-09	982	CO-SNL-GRL-02	1.012	CO-STB-RES-01		
923	CO-SAS-RCT-01	983	CO-SNL-HOS-01	1.013	CO-STB-RES-02		
924	CO-SAS-RCT-02	984	CO-SNL-HOS-02	1.014	CO-STB-RES-03		
925	CO-SAS-RCT-03	985	CO-SNL-RAL-01	1.015	CO-STB-RME-01		
926	CO-SAS-RCT-04	986	CO-SNL-RAL-02	1.016	CO-STB-RMX-01		
927	CO-SAS-RES-01	987	CO-SNL-RAL-03	1.017	CO-STB-TAL-01		
928	CO-SAS-RES-02	988	CO-SNL-RBA-01				
929	CO-SAS-RES-03	989	CO-SNL-RBA-02				
930	CO-SAS-RES-04	990	CO-SNL-RBA-03				
931	CO-SAS-RES-05						
932	CO-SAS-RME-01						
933	CO-SAS-RME-02						
934	CO-SAS-RME-03						
935	CO-SAS-RME-04						
936	CO-SAS-RME-05						
937	CO-SAS-RME-07						
938	CO-SAS-RME-08						
939	CO-SAS-RME-09						
940	CO-SAS-RMX-01						
941	CO-SAS-RMX-02						
942	CO-SAS-RMX-03						
943	CO-SAS-RMX-04						
944	CO-SAS-RMX-05						
945	CO-SAS-RMX-07						
946	CO-SAS-RMX-08						
947	CO-SAS-RMX-09						
948	CO-SAS-TAL-01						
949	CO-SAS-TAL-02						
950	CO-SAS-TAL-03						
951	CO-SAS-UAD-01						
952	CO-SEG-GRL-01						
953	CO-SEG-GRL-02						
954	CO-SEG-GRL-03						
955	CO-SEG-GRL-04						
956	CO-SEG-GRL-05						
957	CO-SEG-GRL-06						
958	CO-SEG-GRL-07						
959	CO-SEG-GRL-08						
960	CO-SEG-GRL-09						



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
 INSPECTOR FISCAL



ARCHIVO FISICO DEL PROYECTO DEFINITIVO APROBADO - DOCUMENTOS (Ambos EP's)

Nº	Caja	Establecimiento	Especialidad	Tipo de documento(s)
1	DOCS - 01	GENERAL (Ambos EP's)	ADM	IN 01 - IN 02 - IN 03 - IN 04 - IN 13 IN 01 - IN 02 - IN 04 - IN 05 - IN 06 - IN 07 - IN 08 CUB 01 - ET 01 - ET 02 - ET 03 ET 01 - ET 02 - ET 03 - IN 01 CD 01 - CUB 01 CD 01 - ET 01 MC 01 ET 01 - ET 02 - MC 01 ET 01 - MC 01 ET 01 CD 01
2	DOCS - 02	ANTOFAGASTA	PAY SAP SAS SGA SÑL STB	
3	DOCS - 03	ANTOFAGASTA	EST	MC 04 - MC 05 - MC 06 - MC 07 - MC 08 - MC 09 - MC 10 - MC 11 MC 12 - MC 13 - MC 14 - MC 15 - MC 16 - MC 17 - MC 18
4	DOCS - 04	ANTOFAGASTA	EST	IN 01 - IN 02 - ET 01 - ET 10 - CD 01 - CUB 01 - CUB 02 - CUB 03 - CUB 04 - CUB 05 - CUB 06 - CUB 07 CUB 08 - CUB 09 - CUB 10 - CUB 11 - CUB 12 - CUB 13 - CUB 20 - CUB 24 - CUB 26 - CUB 27 MC 19A - MC 19B - MC 19C - MC 19D - MC 20 - MC 21 - MC 22 - MC 24 - MC 25 - MC 26 - MC 27 - MC 30 IN 01 - IN 02 - IN 04 - IN 05 - IN 06 - IN 07 - IN 08 CUB 01 - ET 01 - ET 02 - ET 03 - ET 04 MC 01 - ET 01 - ET 02 IN 01 - ET 01 - ET 02 - ET 03 ET 03 - ET 04 - MC 01 SAS ET 01 - ET 02 - MC 01 ET 01
5	DOCS - 05	CONCEPCIÓN	ADM ARQ ALL CLI SAP SAS SÑL	
6	DOCS - 06	CONCEPCIÓN	EST	MC 04 - MC 05 - MC 06 - MC 07 - MC 08 - MC 09 - MC 10 - MC 12 MC 13 - MC 14 - MC 15 - MC 16 - MC 17 - MC 18 - MC 19A
7	DOCS - 07	CONCEPCIÓN	EST PAI PAY SGA STB	ET 01 - ET 10 - CD 01 - CUB 07 - CUB 09 - CUB 10 - CUB 11 - CUB 13 - CUB 14 - CUB 15 CUB 16 - CUB 17 - CUB 18 - CUB 19 - CUB 24 - CUB 25 - CUB 26 - CUB 27 CD 01 - CUB 01 ET 01 - CD 01 ET 01 - MC 01 CD 01
8	DOCS - 08	CONCEPCIÓN	EST	MC 19B - MC 19C - MC 19D - MC 20 - MC 21 - MC 22 - MC 23 MC 24 - MC 25 - MC 26 - MC 27 - IN 01 - IN 02 - IN 03
9	DOCS - 09	ANTOFAGASTA	ELE SEG	ET 05 - ET 06 - ET 07 - ET 08 - ET 09 - ET 11 - ET 13 - ET 14 - ET 15 - MC 02 - MC 03 - MC 04 - MC 05 CD 01 - CUB 01 - ET 01
10	DOCS - 10	CONCEPCIÓN	ELE SEG	ET 05 - ET 06 - ET 07 - ET 08 - ET 09 - ET 11 - ET 13 - ET 14 - ET 15 - MC 02 - MC 03 - MC 04 - MC 05 CD 01 - CUB 01 - ET 01



JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

**LISTADO DE DOCUMENTOS GENERALES APROBADOS (Comunes para ambos EP's)**

N°	Código	Fecha de Emisión	Revisión	Nombre del Documento
1	GE - ADM - IN - 01	29 Ago 2003	0	Procedimientos de Administración e Ingeniería
2	G2 - ADM - IN - 02	18 Jun 2003	0	Términos de Referencia
3	G2 - ADM - IN - 03	24 Sep 2003	0	Plan de Autocontrol de Calidad
4	G2 - ADM - IN - 04	22 Oct 2003	1	Plan de Prevención de Riesgos y Control de Accidentes
5	GE - ADM - IN - 13	19 Nov 2003	2	Procedimiento de Medición de Avance


  
 JORGE MUÑOZ HERMOSILLA
   
 INSPECTOR FISCAL





## LISTADO DE DOCUMENTOS E.P. ANTOFAGASTA

N°	Código	Nombre	Rev.
61	AN-EST-MC-13	Memoria de Cálculo - Módulo Terapéutico (RCI)	1
62	AN-EST-MC-14	Memoria de Cálculo - Muro de Ronda	1
63	AN-EST-MC-15	Memoria de Cálculo - Pla. Gral. Movimiento de Suelos	0
64	AN-EST-MC-16	Memoria de Cálculo - Talleres (TAL)	0
65	AN-EST-MC-17	Memoria de Cálculo - Capilla (CAP)	1
66	AN-EST-MC-18	Memoria de Cálculo - Garitas de Vigilancia	1
67	AN-EST-MC-19 (A)	Memoria de Cálculo - Edificio A Administración	0
68	AN-EST-MC-19 (B)	Memoria de Cálculo - Edificio B Administración	0
69	AN-EST-MC-19 (C)	Memoria de Cálculo - Edificio C Administración	1
70	AN-EST-MC-19 (D)	Memoria de Cálculo - Edificio D Administración	1
71	AN-EST-MC-20	Memoria de Cálculo - Escuela (ESC)	0
72	AN-EST-MC-21	Memoria de Cálculo - Unidades Administrativas (UAD)	1
73	AN-EST-MC-22	Memoria de Cálculo - Túneles	0
74	AN-EST-MC-24	Memoria de Cálculo - Techumbres	0
75	AN-EST-MC-25	Memoria de Cálculo - Est. Transferencia Comida	0
76	AN-EST-MC-26	Memoria de Cálculo - Rejas Exteriores	0
77	AN-EST-MC-27	Memoria de Cálculo - Sala de Basuras	0
78	AN-EST-MC-28	Memoria de Cálculo - Malla Antifuga Aérea	0
79	AN-EST-MC-30	Memoria de Cálculo - Estanque Agua Potable	0
80	AN-PAI-CD-01	Memoria de Criterios Grles. de Diseño - Paisajismo	0
81	AN-PAI-CUB-01	Cubicaciones Generales - Paisajismo	0
82	AN-PAI-ET-01	Especificación Técnica - Paisajismo	2
83	AN-PAV-CD-01	Memoria de Criterios Grles. de Diseño - Pavimentación	2
84	AN-PAV-ET-01	Especificaciones Técnicas Generales - Pavimentación	2
85	AN-SAP-MC-01	Memoria de Cálculo - Agua Potable	0
86	AN-SAS-ET-01	Especificaciones Técnicas - Aguas Servidas	0
87	AN-SAS-ET-02	Esp. Téc. Especiales - Aguas Servidas Redes Exteriores	1
88	AN-SAS-MC-01	Memoria de Cálculo - Aguas Servidas Redes Exteriores	0
89	AN-SEG-CD-01	Memoria de Criterios Grles. de Diseño - Seguridad	2
90	AN-SEG-CUB-01	Cubicación Equipamiento de Seguridad	1

N°	Código	Nombre	Rev.
91	AN-SEG-ET-01	Especificaciones Técnicas - Seguridad	2
92	AN-SGA-ET-01	Especificación Técnica - Red de Gas	0
93	AN-SGA-MC-01	Memoria de Cálculo - Red de Gas	0
94	AN-SNL-ET-01	Especificaciones Técnicas - Señalética	0
95	AN-STB-CD-01	Memoria de Criterios Grles. de Diseño - Basuras	0


  
**JORGE MUÑOZ HERMOSILLA**  
 INSPECTOR FISCAL



## LISTADO DE DOCUMENTOS E.P. CONCEPCIÓN

N°	Código	Nombre	Rev.
1	CO-ADM-IN-01	Plan de Autogestión Ambiental	0
2	CO-ADM-IN-02	Programa de Ejecución de las Obras	0
3	CO-ADM-IN-04	Plan de Manejo Ambiental - Instalación de Faenas	0
4	CO-ADM-IN-05	Plan de Manejo de Capacitación Ambiental	0
5	CO-ADM-IN-06	Cuadro Comparativo de Superficies	0
6	CO-ADM-IN-07	Plan de Manejo para Escomerros o Boladeros	1
7	CO-ADM-IN-08	Plan de Manejo para Escomerros (Boladero 2)	0
8	CO-ALL-ET-01	Mem. Explicativa Reubic. Canales El Manzano 1 y 2	0
9	CO-ALL-ET-02	Especificaciones Técnicas Espectates - Aguas Lluvias	1
10	CO-ALL-MC-01	Memoria de Cálculo - Aguas Lluvias	0
11	CO-ARQ-CUB-01	Cubicación General EP Concepción	0
12	CO-ARQ-ET-01	Memoria de Instalación de Faenas	0
13	CO-ARQ-ET-01'	Especificaciones Técnicas - Arquitectura	1
14	CO-ARQ-ET-02	Espec. Técnicas : Carpintería Metálica - Puertas	0
15	CO-ARQ-ET-03	Espec. Técnicas : Carpintería Metálica - Ventanas	0
16	CO-ARQ-ET-04	Espec. Técnicas : Carpintería Metálica - Rejas	0
17	CO-CLI-ET-01	Especificaciones Técnicas - Climatización	0
18	CO-CLI-ET-02	Especificaciones Técnicas - Climatización	1
19	CO-CLI-ET-03	Especificaciones Técnicas - Climatización	0
20	CO-CLIN-01	Justificación Cambio de Equipos Climatización	0
21	CO-ELE-ET-05	Especificación Técnica - Tableros	0
22	CO-ELE-ET-06	Especificación Técnica - Banco de Condensadores	0
23	CO-ELE-ET-07	Especificación Técnica - Alimentadores / Conductores	0
24	CO-ELE-ET-08	Especificación Técnica - Luminarias	0
25	CO-ELE-ET-09	Especificación Técnica - Artefactos	0
26	CO-ELE-ET-11	Especificación Técnica - Sistema Puertas a Tierra	1
27	CO-ELE-ET-13	Especificación Técnica - Suministro de Equipos	0
28	CO-ELE-ET-14	Sistema Antena Colectiva de Televisión (CATV)	0
29	CO-ELE-ET-15	Especificación Técnica - Cableado Estructurado	0
30	CO-ELE-MC-02	Memoria de Cálculo - Mallas de Tierra	1

N°	Código	Nombre	Rev.
31	CO-ELE-MC-03	Memoria de Cálculo - Corto Circuito	1
32	CO-ELE-MC-04	Memoria de Cálculo - Alimentadores	1
33	CO-ELE-MC-05	Memoria de Cálculo - Iluminación	1
34	CO-EST-CD-01	Criterios de Diseño - Estructuras	0
35	CO-EST-CUB-07	Cubicación - Módulo Alta Seguridad (RAL)	0
36	CO-EST-CUB-09	Cubicación - Capilla (CAP)	0
37	CO-EST-CUB-10	Cubicación - Gimnasio (GIM)	0
38	CO-EST-CUB-11	Cubicación - Talleres (TAL)	0
39	CO-EST-CUB-13	Cubicación - Módulo Terapéutico (RCT)	0
40	CO-EST-CUB-14	Cubicación - Módulo Máxima Seguridad (RMAX)	0
41	CO-EST-CUB-15	Cubicación - Módulo Media Seguridad (RME)	0
42	CO-EST-CUB-16	Cubicación - Módulo Baja Seguridad (RBA)	0
43	CO-EST-CUB-17	Cubicación - Garitas G1-G2 y G5	0
44	CO-EST-CUB-18	Cubicación - Garitas G3 y G4	0
45	CO-EST-CUB-19	Cubicación - Muro de Ronda	0
46	CO-EST-CUB-24	Cubicación - Area Salud (HOS)	0
47	CO-EST-CUB-25	Cubicación - Edif. Administración (ADM)	0
48	CO-EST-CUB-26	Cubicación - Módulo Reclusión Especial (RES)	0
49	CO-EST-CUB-27	Cubicación - Edif. Guardia Interna (GIN)	0
50	CO-EST-ET-01	Especificaciones Técnicas - Estructuras	0
51	CO-EST-ET-10	Específic. Técnicas - Estanque A. Potable 1.000 m <sup>3</sup>	0
52	CO-EST-IN-01	Informe Levantamiento Topográfico	0
53	CO-EST-IN-02	Informe Mecánica de Suelos	0
54	CO-EST-IN-03	Mecánica de Suelos Estanque 1.000 m <sup>3</sup>	0
55	CO-EST-MC-04	Memoria de Cálculo - Gimnasio (GIM)	2
56	CO-EST-MC-05	Memoria de Cálculo - Guardia Interna (GIN)	0
57	CO-EST-MC-06	Memoria de Cálculo - Hospital (HOS)	1
58	CO-EST-MC-07	Memoria de Cálculo - Módulo Alta Seguridad (RAL)	0
59	CO-EST-MC-08	Memoria de Cálculo - Módulo Baja Seguridad (RBA)	0
60	CO-EST-MC-09	Memoria de Cálculo - Módulo Máxima Seguridad (RMAX)	0




## LISTADO DE DOCUMENTOS E.P. CONCEPCIÓN

Nº	Código	Nombre	Rev.
61	CO-EST-MC-10	Memoria de Cálculo - Módulo Media Seguridad (RME)	0
62	CO-EST-MC-12	Memoria de Cálculo - Módulo Reclusión Especial (RES)	1
63	CO-EST-MC-13	Memoria de Cálculo - Módulo Terapéutico (RCT)	0
64	CO-EST-MC-14	Memoria de Cálculo - Muro de Ronda	0
65	CO-EST-MC-15	Memoria de Cálculo - Pta. Grad. Movimiento de Suelos	0
66	CO-EST-MC-16	Memoria de Cálculo - Talleres (TAL)	0
67	CO-EST-MC-17	Memoria de Cálculo - Capilla (CAP)	0
68	CO-EST-MC-18	Memoria de Cálculo - Garitas de Vigilancia	0
69	CO-EST-MC-19 (A)	Memoria de Cálculo - Edificio A Administración	1
70	CO-EST-MC-19 (B)	Memoria de Cálculo - Edificio B Administración	0
71	CO-EST-MC-19 (C)	Memoria de Cálculo - Edificio C Administración	1
72	CO-EST-MC-19 (D)	Memoria de Cálculo - Edificio D Administración	0
73	CO-EST-MC-20	Memoria de Cálculo - Planta Elevadora	0
74	CO-EST-MC-21	Memoria de Cálculo - Unidades Administrativas (UAD)	0
75	CO-EST-MC-22	Memoria de Cálculo - Túneles	0
76	CO-EST-MC-23	Memoria de Cálculo - Muros de Contención	0
77	CO-EST-MC-24	Memoria de Cálculo - Techumbres	0
78	CO-EST-MC-25	Memoria de Cálculo - Est. Transferencia Comida	0
79	CO-EST-MC-26	Memoria de Cálculo - Rejas Exteriores	0
80	CO-EST-MC-27	Memoria de Cálculo - Sala de Basuras	0
81	CO-EST-MC-28	Memoria de Cálculo - Malla Antifuga Aérea	0
82	CO-EST-MC-30	Memoria de Cálculo - Estanque A. Potable 1.000 m³	0
83	CO-PAI-CD-01	Memoria Criterios de Diseño - Paisajismo	0
84	CO-PAI-CUB-01	Cubicaciones Generales - Paisajismo	0
85	CO-PAI-ET-01	Especificación Técnica - Paisajismo	2
86	CO-PAV-CD-01	Memoria de Criterios Grif. de Diseño - Pavimentación	2
87	CO-PAV-ET-01	Especificaciones Técnicas Generales - Pavimentación	2
88	CO-SAP-ET-03	Esp. Técnicas Agua Potable - Redes Exteriores	0
89	CO-SAP-ET-04	Esp. Técnicas Agua Potable - Estanque de Regulación	0
90	CO-SAP-MC-01	Memoria de Cálculo - Agua Potable	0

Nº	Código	Nombre	Rev.
91	CO-SAS-ET-01	Especificaciones Técnicas - Aguas Servidas	0
92	CO-SAS-ET-02	Esp. Técnicas Aguas Servidas - Redes Exteriores	0
93	CO-SAS-MC-01	Memoria de Cálculo A. Servidas - Redes Exteriores	0
94	CO-SEG-CD-01	Memoria de Criterios Grif. de Diseño - Seguridad	2
95	CO-SEG-CUB-01	Cubicación Equipamiento de Seguridad	1
96	CO-SEG-ET-01	Especificaciones Técnicas - Seguridad	2
97	CO-SGA-ET-01	Especificación Técnica - Red de Gas	0
98	CO-SGA-MC-01	Memoria de Cálculo - Red de Gas	0
99	CO-SNL-ET-01	Especificaciones Técnicas - Señalética	0
100	CO-STB-CD-01	Memoria de Criterios Grif. de Diseño - Basuras	0

  
**JORGE MUÑOZ HERMOSILLA**  
 INSPECTOR FISCAL



LÁMINAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS - PROY. ARQUITECTURA  
E.P. ANTOFAGASTA

N°	Descripción	Lámina	Edición	Nombre	Especialidad
1	AN - ARQ - ADM.A - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
2	AN - ARQ - ADM.A - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
3	AN - ARQ - ADM.B - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
4	AN - ARQ - ADM.B - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
5	AN - ARQ - ADM.B - 03 - S02	3	Rev. 2		Arquitectura
6	AN - ARQ - ADM.C - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
7	AN - ARQ - ADM.C - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
8	AN - ARQ - ADM.D - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
9	AN - ARQ - CAP - 01 - S01	--	Rev. 0	Planta 1° Piso	Arquitectura
10	AN - ARQ - CAP - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
11	AN - ARQ - DET - 00 - S07	1	Rev. 0	VM6	Arquitectura
12	AN - ARQ - DET - 00 - S08	—	Rev. 0	PM18-M y VM7	Arquitectura
13	AN - ARQ - DET - 00 - S09	—	Rev. 0	PM18-M y VM8	Arquitectura
14	AN - ARQ - DET - 00 - S10	1	Rev. 0	VM5 der	Arquitectura
15	AN - ARQ - DET - 00 - S101	1	Rev. 0	VM 70M y VM 71M	Arquitectura
16	AN - ARQ - DET - 00 - S102	1	Rev. 0	VM 72M	Arquitectura
17	AN - ARQ - DET - 00 - S103	1	Rev. 0	VM 73M	Arquitectura
18	AN - ARQ - DET - 00 - S104	1	Rev. 0	VM 74M y VM 75M	Arquitectura
19	AN - ARQ - DET - 00 - S107	1	Rev. 0	V 78M y VM 79M	Arquitectura
20	AN - ARQ - DET - 00 - S108	1	Rev. 0	VM 80M y VM 81M	Arquitectura
21	AN - ARQ - DET - 00 - S109	1	Rev. 0	VM 82	Arquitectura
22	AN - ARQ - DET - 00 - S11	1	Rev. 0	VM18 der	Arquitectura
23	AN - ARQ - DET - 00 - S110	1	Rev. 0	VM 83	Arquitectura
24	AN - ARQ - DET - 00 - S111	1	Rev. 0	VM 84	Arquitectura
25	AN - ARQ - DET - 00 - S115	1	Rev. 0	PM13a der	Arquitectura
26	AN - ARQ - DET - 00 - S116	—	Rev. 0	R122 der	Arquitectura
27	AN - ARQ - DET - 00 - S117	—	Rev. 0	PM1c der	Arquitectura
28	AN - ARQ - DET - 00 - S118	1	Rev. 0	PP1P der	Arquitectura
29	AN - ARQ - DET - 00 - S118	2	Rev. 0	PP2P der	Arquitectura
30	AN - ARQ - DET - 00 - S118	3	Rev. 0	PP4P der	Arquitectura
31	AN - ARQ - DET - 00 - S119	--	Rev. 0	VM 4a	Arquitectura
32	AN - ARQ - DET - 00 - S12	1	Rev. 0	VM19 der	Arquitectura
33	AN - ARQ - DET - 00 - S121	1	Rev. 0	VM 96	Arquitectura
34	AN - ARQ - DET - 00 - S122	1	Rev. 0	VM 97	Arquitectura
35	AN - ARQ - DET - 00 - S123	1	Rev. 0	VM 98 y VM 99	Arquitectura
36	AN - ARQ - DET - 00 - S124	—	Rev. 0	Esc. Interiores	Arquitectura
37	AN - ARQ - DET - 00 - S13	—	Rev. 0	PM18-M y VM20	Arquitectura
38	AN - ARQ - DET - 00 - S14	1	Rev. 1	VM21-M der	Arquitectura
39	AN - ARQ - DET - 00 - S15	1	Rev. 0	PM18-M y VM22	Arquitectura
40	AN - ARQ - DET - 00 - S16	1	Rev. 0	VM 9M	Arquitectura
41	AN - ARQ - DET - 00 - S17	1	Rev. 0	VM28-M der	Arquitectura

LÁMINAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS - PROY. ARQUITECTURA  
E.P. ANTOFAGASTA

N°	Descripción	Lámina	Edición	Nombre	Especialidad
42	AN - ARQ - DET - 00 - S17	2	Rev. 0	VM28-M izq	Arquitectura
43	AN - ARQ - DET - 00 - S18	1	Rev. 0	VM29	Arquitectura
44	AN - ARQ - DET - 00 - S19	1	Rev. 1	Ventanas	Arquitectura
45	AN - ARQ - DET - 00 - S20	1	Rev. 0	VM30-M	Arquitectura
46	AN - ARQ - DET - 00 - S21	1	Rev. 0	VM31-M	Arquitectura
47	AN - ARQ - DET - 00 - S22	1	Rev. 0	VM32-M	Arquitectura
48	AN - ARQ - DET - 00 - S23	1	Rev. 1	VM 56	Arquitectura
49	AN - ARQ - DET - 00 - S27	1	Rev. 0	PM 32d der	Arquitectura
50	AN - ARQ - DET - 00 - S27	2	Rev. 0	PM 32b der	Arquitectura
51	AN - ARQ - DET - 00 - S28	--	Rev. 0	VM 35	Arquitectura
52	AN - ARQ - DET - 00 - S29	1	Rev. 0	PM18-M y VM44	Arquitectura
53	AN - ARQ - DET - 00 - S30	1	Rev. 0	PM18-M y VM45	Arquitectura
54	AN - ARQ - DET - 00 - S31_L1	—	Rev. 0	PM22 der	Arquitectura
55	AN - ARQ - DET - 00 - S31_L2	—	Rev. 0	PM30 der	Arquitectura
56	AN - ARQ - DET - 00 - S31_L3	—	Rev. 1	PM33 der	Arquitectura
57	AN - ARQ - DET - 00 - S31_L4	—	Rev. 0	PM33a der	Arquitectura
58	AN - ARQ - DET - 00 - S32_L1	—	Rev. 0	PM31 der	Arquitectura
59	AN - ARQ - DET - 00 - S32_L2	—	Rev. 0	PM32a der	Arquitectura
60	AN - ARQ - DET - 00 - S32_L3	—	Rev. 0	PM32c der	Arquitectura
61	AN - ARQ - DET - 00 - S34	—	Rev. 0	PM18-M y VM46	Arquitectura
62	AN - ARQ - DET - 00 - S38	—	Rev. 0	PM11-M der	Arquitectura
63	AN - ARQ - DET - 00 - S39	1	Rev. 0	VM37a der	Arquitectura
64	AN - ARQ - DET - 00 - S40	1	Rev. 0	VM52 der	Arquitectura
65	AN - ARQ - DET - 00 - S41	1	Rev. 0	VM53 der	Arquitectura
66	AN - ARQ - DET - 00 - S42	1	Rev. 0	VM54 der	Arquitectura
67	AN - ARQ - DET - 00 - S43	1	Rev. 0	VM55 der	Arquitectura
68	AN - ARQ - DET - 00 - S45	1	Rev. 0	VM58 der	Arquitectura
69	AN - ARQ - DET - 00 - S46	1	Rev. 0	VM60 der	Arquitectura
70	AN - ARQ - DET - 00 - S47	—	Rev. 0	PM15-M der	Arquitectura
71	AN - ARQ - DET - 00 - S48	—	Rev. 0	PM17-M der	Arquitectura
72	AN - ARQ - DET - 00 - S50	1	Rev. 0	VM10a	Arquitectura
73	AN - ARQ - DET - 00 - S51	1	Rev. 0	VM10-M	Arquitectura
74	AN - ARQ - DET - 00 - S52	1	Rev. 0	VM47 y VM49 der	Arquitectura
75	AN - ARQ - DET - 00 - S53	1	Rev. 0	VM48 der	Arquitectura
76	AN - ARQ - DET - 00 - S54	1	Rev. 0	VM50 y VM 51 der	Arquitectura
77	AN - ARQ - DET - 00 - S55	1	Rev. 0	VM50a der	Arquitectura
78	AN - ARQ - DET - 00 - S56	1	Rev. 0	VM54a der	Arquitectura
79	AN - ARQ - DET - 00 - S57	1	Rev. 0	VM65 der	Arquitectura
80	AN - ARQ - DET - 00 - S58	1	Rev. 0	VM65a der	Arquitectura
81	AN - ARQ - DET - 00 - S59	—	Rev. 0	PM18-M y VM37	Arquitectura
82	AN - ARQ - DET - 00 - S60	—	Rev. 0	PM18-M y VM39	Arquitectura



LÁMINAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS - PROY. ARQUITECTURA  
E.P. ANTOFAGASTA

Nº	Descripción	Lámina	Edición	Nombre	Especialidad
83	AN - ARQ - DET - 00 - S61	1	Rev. 0	VM61 y VM62 der	Arquitectura
84	AN - ARQ - DET - 00 - S62	1	Rev. 0	VM63 der	Arquitectura
85	AN - ARQ - DET - 00 - S63	1	Rev. 0	VM64 der	Arquitectura
86	AN - ARQ - DET - 00 - S64	1	Rev. 0	VM66 der	Arquitectura
87	AN - ARQ - DET - 00 - S65	1	Rev. 0	VM67 der	Arquitectura
88	AN - ARQ - DET - 00 - S67	1	Rev. 0	VM36 der	Arquitectura
89	AN - ARQ - DET - 00 - S68	1	Rev. 0	VM38 der	Arquitectura
90	AN - ARQ - DET - 00 - S69	1	Rev. 0	VM34 y VM40-M	Arquitectura
91	AN - ARQ - DET - 00 - S70	—	Rev. 0	PM35 der	Arquitectura
92	AN - ARQ - DET - 00 - S71_L1	—	Rev. 0	R83	Arquitectura
93	AN - ARQ - DET - 00 - S71_L2	—	Rev. 0	R84	Arquitectura
94	AN - ARQ - DET - 00 - S71_L3	—	Rev. 0	R85	Arquitectura
95	AN - ARQ - DET - 00 - S71_L4	—	Rev. 0	R86	Arquitectura
96	AN - ARQ - DET - 00 - S71_L5	—	Rev. 0	R87	Arquitectura
97	AN - ARQ - DET - 00 - S71_L6	—	Rev. 0	R88	Arquitectura
98	AN - ARQ - DET - 00 - S72_L1	—	Rev. 0	R89	Arquitectura
99	AN - ARQ - DET - 00 - S72_L2	—	Rev. 0	R90	Arquitectura
100	AN - ARQ - DET - 00 - S72_L3	—	Rev. 0	R91 der	Arquitectura
101	AN - ARQ - DET - 00 - S72_L4	—	Rev. 0	R92	Arquitectura
102	AN - ARQ - DET - 00 - S72_L5	—	Rev. 0	R93	Arquitectura
103	AN - ARQ - DET - 00 - S72_L6	—	Rev. 0	R94	Arquitectura
104	AN - ARQ - DET - 00 - S72_L7	—	Rev. 0	R95 der	Arquitectura
105	AN - ARQ - DET - 00 - S73_L1	—	Rev. 0	R96	Arquitectura
106	AN - ARQ - DET - 00 - S73_L2	—	Rev. 0	R97	Arquitectura
107	AN - ARQ - DET - 00 - S73_L3	—	Rev. 0	R98	Arquitectura
108	AN - ARQ - DET - 00 - S73_L4	—	Rev. 0	R99	Arquitectura
109	AN - ARQ - DET - 00 - S74	—	Rev. 0	R109	Arquitectura
110	AN - ARQ - DET - 00 - S75_L1	—	Rev. 0	R118	Arquitectura
111	AN - ARQ - DET - 00 - S75_L2	—	Rev. 0	R119	Arquitectura
112	AN - ARQ - DET - 00 - S76	—	Rev. 0	R120	Arquitectura
113	AN - ARQ - DET - 00 - S77	1	Rev. 1	VM17-P	Arquitectura
114	AN - ARQ - DET - 00 - S80	--	Rev. 0	R 121	Arquitectura
115	AN - ARQ - DET - 00 - S81	1	Rev. 0	VM28a der	Arquitectura
116	AN - ARQ - DET - 00 - S82	1	Rev. 0	VM23	Arquitectura
117	AN - ARQ - DET - 00 - S94	1	Rev. 0	VM 85	Arquitectura
118	AN - ARQ - DET - 00 - S96	--	Rev. 0	PM 19	Arquitectura
119	AN - ARQ - DET - 00 - S97	1	Rev. 0	R 69a	Arquitectura
120	AN - ARQ - DET - 00 - S97	2	Rev. 0	R 69b	Arquitectura
121	AN - ARQ - DET - 00 - S97	3	Rev. 0	R 71	Arquitectura
122	AN - ARQ - DET - 00 - S97	4	Rev. 0	R 72	Arquitectura
123	AN - ARQ - DET - 00 - S97	5	Rev. 0	R 74	Arquitectura






LÁMINAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS - PROY. ARQUITECTURA  
E.P. ANTOFAGASTA

Nº	Descripción	Lámina	Edición	Nombre	Especialidad
124	AN - ARQ - DET - 00 - S97	6	Rev. 0	R 76	Arquitectura
125	AN - ARQ - DET - 00 - S98	1	Rev. 0	R 110	Arquitectura
126	AN - ARQ - DET - 00 - S98	2	Rev. 0	R 112	Arquitectura
127	AN - ARQ - DET - 00 - S98	3	Rev. 0	R 113	Arquitectura
128	AN - ARQ - DET - 00 - S98	4	Rev. 0	R 114	Arquitectura
129	AN - ARQ - DET - 00 - S98	5	Rev. 0	R 115	Arquitectura
130	AN - ARQ - DET - 00 - S98	6	Rev. 0	R 116	Arquitectura
131	AN - ARQ - DET - 00 - S98	7	Rev. 0	R 117	Arquitectura
132	AN - ARQ - DET - 00 - S98	8	Rev. 0	R118	Arquitectura
133	AN - ARQ - DET - 11 - S01	1	Rev. 0	VM1-M	Arquitectura
134	AN - ARQ - DET - 12 - S01	1	Rev. 0	VM2-M	Arquitectura
135	AN - ARQ - DET - 13 - S02	1	Rev. 0	VM12-M	Arquitectura
136	AN - ARQ - DET - 13 - S04	1	Rev. 0	VM13-M	Arquitectura
137	AN - ARQ - DET - 13 - S05	--	Rev. 0	VM 15M	Arquitectura
138	AN - ARQ - DET - 13 - S08	1	Rev. 0	VM16-M	Arquitectura
139	AN - ARQ - DET - 14 - S04	1	Rev. 0	VM33-M	Arquitectura
140	AN - ARQ - DET - 26 - S01	1	Rev. 1	PM1a der	Arquitectura
141	AN - ARQ - DET - 26 - S01	2	Rev. 0	PM1b der	Arquitectura
142	AN - ARQ - DET - 26 - S01	3	Rev. 1	PM2 der	Arquitectura
143	AN - ARQ - DET - 27 - S01	—	Rev. 1	PM4 der	Arquitectura
144	AN - ARQ - DET - 27 - S03	—	Rev. 0	PM12 der	Arquitectura
145	AN - ARQ - DET - 28 - S01	1	Rev. 2	PM6 der	Arquitectura
146	AN - ARQ - DET - 28 - S01	2	Rev. 1	PM7 der	Arquitectura
147	AN - ARQ - DET - 29 - S01	—	Rev. 0	PM8 der	Arquitectura
148	AN - ARQ - DET - 30 - S01	—	Rev. 0	PM14-M der	Arquitectura
149	AN - ARQ - DET - 351 - S01	1	Rev. 0	VM3-M	Arquitectura
150	AN - ARQ - DET - 351 - S02	1	Rev. 0	VM4-M	Arquitectura
151	AN - ARQ - DET - 351 - S05	1	Rev. 0	VM11-M	Arquitectura
152	AN - ARQ - DET - 351 - S06	1	Rev. 0	VM17-M	Arquitectura
153	AN - ARQ - DET - 351 - S07	1	Rev. 0	VM14	Arquitectura
154	AN - ARQ - DET - 376 - S03	1	Rev. 0	PP 13 der	Arquitectura
155	AN - ARQ - DET - 377 - S01	--	Rev. 0	PM 16M	Arquitectura
156	AN - ARQ - DET - 403 - S01	--	Rev. 0	PP 32b der	Arquitectura
157	AN - ARQ - DET - 478 - S01	--	Rev. 0	R 65 der	Arquitectura
158	AN - ARQ - DET - 478 - S02	--	Rev. 0	R 61	Arquitectura
159	AN - ARQ - DET - 478 - S03	--	Rev. 0	R 61a	Arquitectura
160	AN - ARQ - DET - 478 - S04	--	Rev. 0	R 63	Arquitectura
161	AN - ARQ - DET - 478 - S05	--	Rev. 0	R 67 der	Arquitectura
162	AN - ARQ - DET - 479 - S01	—	Rev. 0	R52 der	Arquitectura
163	AN - ARQ - DET - 479 - S02	—	Rev. 0	R52 izq	Arquitectura
164	AN - ARQ - DET - 479 - S03	—	Rev. 0	R50	Arquitectura

JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL



LÁMINAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS - PROY. ARQUITECTURA  
E.P. ANTOFAGASTA

Nº	Descripción	Lámina	Edición	Nombre	Especialidad
165	AN - ARQ - DET - 479 - S04	—	Rev. 0	R51 der	Arquitectura
166	AN - ARQ - DET - 479 - S05	—	Rev. 0	R54	Arquitectura
167	AN - ARQ - DET - 479 - S06	—	Rev. 0	R55	Arquitectura
168	AN - ARQ - DET - 479 - S07	--	Rev. 0	R 77	Arquitectura
169	AN - ARQ - DET - 480 - S01	—	Rev. 0	R56 der	Arquitectura
170	AN - ARQ - DET - 480 - S02	—	Rev. 0	R57	Arquitectura
171	AN - ARQ - DET - 480 - S03	—	Rev. 0	R58 der	Arquitectura
172	AN - ARQ - DET - 480 - S04	—	Rev. 0	R59	Arquitectura
173	AN - ARQ - DET - 51 - S01	—	Rev. 0	PP1 der	Arquitectura
174	AN - ARQ - DET - 52 - S01	—	Rev. 0	PP2 der	Arquitectura
175	AN - ARQ - DET - 52 - S02	—	Rev. 0	PP3 der	Arquitectura
176	AN - ARQ - DET - 52 - S03	—	Rev. 0	PP2c der	Arquitectura
177	AN - ARQ - DET - 52 - S04	—	Rev. 0	PP3c der	Arquitectura
178	AN - ARQ - DET - 54 - S01	—	Rev. 0	PP4 der	Arquitectura
179	AN - ARQ - DET - 55 - S01	1	Rev. 0	PM21 der	Arquitectura
180	AN - ARQ - DET - 55 - S01	2	Rev. 1	PM21a der	Arquitectura
181	AN - ARQ - DET - 55 - S01	3	Rev. 0	PM21b der	Arquitectura
182	AN - ARQ - DET - 55 - S01	4	Rev. 0	PM21c der	Arquitectura
183	AN - ARQ - DET - 77 - S01	—	Rev. 0	R1	Arquitectura
184	AN - ARQ - DET - 77 - S02	—	Rev. 0	R2	Arquitectura
185	AN - ARQ - DET - 77 - S03	—	Rev. 0	R3	Arquitectura
186	AN - ARQ - DET - 77 - S04	—	Rev. 0	R4	Arquitectura
187	AN - ARQ - DET - 77 - S05	—	Rev. 0	R5	Arquitectura
188	AN - ARQ - DET - 77 - S06	—	Rev. 0	R6	Arquitectura
189	AN - ARQ - DET - 77 - S07	—	Rev. 0	R7	Arquitectura
190	AN - ARQ - DET - 78 - S01	—	Rev. 0	R8 der	Arquitectura
191	AN - ARQ - DET - 78 - S02	—	Rev. 0	R10	Arquitectura
192	AN - ARQ - DET - 78 - S03	—	Rev. 0	R11 der	Arquitectura
193	AN - ARQ - DET - 78 - S04	1	Rev. 0	R13 der	Arquitectura
194	AN - ARQ - DET - 78 - S04	2	Rev. 0	R13 izq	Arquitectura
195	AN - ARQ - DET - 79 - S01	—	Rev. 0	R15 der	Arquitectura
196	AN - ARQ - DET - 79 - S02	—	Rev. 0	R17	Arquitectura
197	AN - ARQ - DET - 79 - S03	—	Rev. 0	R18	Arquitectura
198	AN - ARQ - DET - 79 - S04	—	Rev. 0	R19 der	Arquitectura
199	AN - ARQ - DET - 80 - S01	—	Rev. 0	R21	Arquitectura
200	AN - ARQ - DET - 80 - S02	—	Rev. 0	R22	Arquitectura
201	AN - ARQ - DET - 80 - S03	—	Rev. 0	R23	Arquitectura
202	AN - ARQ - DET - 80 - S04	—	Rev. 0	R24	Arquitectura
203	AN - ARQ - DET - 80 - S05	—	Rev. 0	R25	Arquitectura
204	AN - ARQ - DET - 80 - S06	—	Rev. 0	R27 der	Arquitectura
205	AN - ARQ - DET - 80 - S07	—	Rev. 0	R26	Arquitectura



LÁMINAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS - PROY. ARQUITECTURA  
E.P. ANTOFAGASTA

N°	Descripción	Lámina	Edición	Nombre	Especialidad
206	AN - ARQ - DET - 81 - S07	—	Rev. 0	R29	Arquitectura
207	AN - ARQ - DET - 81 - S08	—	Rev. 0	R30	Arquitectura
208	AN - ARQ - DET - 81 - S09	—	Rev. 0	R31	Arquitectura
209	AN - ARQ - DET - 81 - S10	—	Rev. 0	R33	Arquitectura
210	AN - ARQ - DET - 82 - S08	—	Rev. 0	R34	Arquitectura
211	AN - ARQ - DET - 82 - S09	—	Rev. 0	R35	Arquitectura
212	AN - ARQ - DET - 82 - S10	—	Rev. 0	R36 der	Arquitectura
213	AN - ARQ - DET - 82 - S11	—	Rev. 0	R37	Arquitectura
214	AN - ARQ - DET - 82 - S12	—	Rev. 0	R38	Arquitectura
215	AN - ARQ - DET - 82 - S13	—	Rev. 0	R39	Arquitectura
216	AN - ARQ - DET - 82 - S14	—	Rev. 0	R40	Arquitectura
217	AN - ARQ - DET - 82 - S15	—	Rev. 0	R41	Arquitectura
218	AN - ARQ - DET - 83 - S06	—	Rev. 0	R43	Arquitectura
219	AN - ARQ - DET - 83 - S07	—	Rev. 0	R44	Arquitectura
220	AN - ARQ - DET - 83 - S08	—	Rev. 0	R45	Arquitectura
221	AN - ARQ - DET - 83 - S09	—	Rev. 0	R46	Arquitectura
222	AN - ARQ - DET - 83 - S10	—	Rev. 0	R47	Arquitectura
223	AN - ARQ - DET - 83 - S11	—	Rev. 0	R48	Arquitectura
224	AN - ARQ - DET - 83 - S12	—	Rev. 0	R49	Arquitectura
225	AN - ARQ - ESC - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
226	AN - ARQ - GIM - 01 - S01	--	Rev. 0	Planta 1° Piso	Arquitectura
227	AN - ARQ - GIM - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
228	AN - ARQ - GIN - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
229	AN - ARQ - GIN - 02 - S01	--	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
230	AN - ARQ - GIN - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
231	AN - ARQ - GRL - 01 - S02	1	Rev. 0		Arquitectura
232	AN - ARQ - GRL - 02 - S02	2	Rev. 0		Arquitectura
233	AN - ARQ - HOS - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
234	AN - ARQ - MRG - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
235	AN - ARQ - RAL - 01 - S01	—	Rev. 1	Planta 1° Piso	Arquitectura
236	AN - ARQ - RAL - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
237	AN - ARQ - RAL - 02 - S01	—	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
238	AN - ARQ - RAL - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
239	AN - ARQ - RAL - 03 - S01	—	Rev. 0	Planta 3° Piso	Arquitectura
240	AN - ARQ - RBA - 01 - S01	—	Rev. 1	Planta 1° Piso	Arquitectura
241	AN - ARQ - RBA - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
242	AN - ARQ - RBA - 02 - S01	—	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
243	AN - ARQ - RBA - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
244	AN - ARQ - RBA - 03 - S01	—	Rev. 0	Planta 3° Piso	Arquitectura
245	AN - ARQ - RBA - 03 - S02	3	Rev. 2		Arquitectura
246	AN - ARQ - RCT - 01 - S01	—	Rev. 1	Planta 1° Piso	Arquitectura

LÁMINAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS - PROY. ARQUITECTURA  
E.P. ANTOFAGASTA

N°	Descripción	Lámina	Edición	Nombre	Especialidad
247	AN - ARQ - RCT - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
248	AN - ARQ - RCT - 02 - S01	—	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
249	AN - ARQ - RCT - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
250	AN - ARQ - RES - 01 - S01	—	Rev. 1	Planta 1° Piso	Arquitectura
251	AN - ARQ - RES - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
252	AN - ARQ - RES - 02 - S01	—	Rev. 1	Planta 2° Piso	Arquitectura
253	AN - ARQ - RES - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
254	AN - ARQ - RES - 03 - S01	—	Rev. 1	Planta 3° Piso	Arquitectura
255	AN - ARQ - RES - 03 - S02	3	Rev. 2		Arquitectura
256	AN - ARQ - RME - 01 - S01	—	Rev. 1	Planta 1° Piso	Arquitectura
257	AN - ARQ - RME - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
258	AN - ARQ - RME - 02 - S01	—	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
259	AN - ARQ - RME - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
260	AN - ARQ - RME - 03 - S01	—	Rev. 0	Planta 3° Piso	Arquitectura
261	AN - ARQ - RME - 03 - S02	3	Rev. 2		Arquitectura
262	AN - ARQ - RMN - 01 - S01	--	Rev. 2	Planta 1° Piso	Arquitectura
263	AN - ARQ - RMN - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
264	AN - ARQ - RMN - 02 - S01	—	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
265	AN - ARQ - RMN - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
266	AN - ARQ - RMX - 01 - S01	—	Rev. 1	Planta 1° Piso	Arquitectura
267	AN - ARQ - RMX - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
268	AN - ARQ - RMX - 02 - S01	—	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
269	AN - ARQ - RMX - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
270	AN - ARQ - RMX - 03 - S01	—	Rev. 0	Planta 3° Piso	Arquitectura
271	AN - ARQ - TAL - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
272	AN - ARQ - TAL - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
273	AN - ARQ - UAD - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura


  
 JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
 INSPECTOR FISCAL



*M*

**LÁMINAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS - PROY. SANITARIO  
E.P. ANTOFAGASTA**

N°	Descripción	Lámina	Edición	Nombre	Especialidad
1	AN - SAP - ADM - 00 - S15	1	Rev. 1		Sanitario
2	AN - SAP - ADM - 00 - S15	2	Rev. 1		Sanitario
3	AN - SAP - ADM - 00 - S16	1	Rev. 1		Sanitario
4	AN - SAP - ADM - 00 - S16	2	Rev. 1		Sanitario
5	AN - SAP - ADM - 00 - S16	3	Rev. 2		Sanitario
6	AN - SAP - ADM - 00 - S17	1	Rev. 1		Sanitario
7	AN - SAP - ADM - 00 - S17	2	Rev. 1		Sanitario
8	AN - SAP - ADM - 00 - S18	1	Rev. 1		Sanitario
9	AN - SAP - CAP - 00 - S12	1	Rev. 1		Sanitario
10	AN - SAP - ESC - 00 - S10	1	Rev. 1		Sanitario
11	AN - SAP - GIM - 00 - S13	1	Rev. 1		Sanitario
12	AN - SAP - GIN - 00 - S08	1	Rev. 1		Sanitario
13	AN - SAP - GIN - 00 - S08	2	Rev. 1		Sanitario
14	AN - SAP - GRL - 00 - S20	1	Rev. 0		Sanitario
15	AN - SAP - GRL - 00 - S21	1	Rev. 0		Sanitario
16	AN - SAP - HOS - 00 - S09	1	Rev. 1		Sanitario
17	AN - SAP - MRG - 00 - S14	1	Rev. 1		Sanitario
18	AN - SAP - RAL - 00 - S02	1	Rev. 1		Sanitario
19	AN - SAP - RAL - 00 - S02	2	Rev. 1		Sanitario
20	AN - SAP - RAL - 00 - S02	3	Rev. 1		Sanitario
21	AN - SAP - RBA - 00 - S04	1	Rev. 1		Sanitario
22	AN - SAP - RBA - 00 - S04	2	Rev. 1		Sanitario
23	AN - SAP - RBA - 00 - S04	3	Rev. 1		Sanitario
24	AN - SAP - RCT - 00 - S07	1	Rev. 1		Sanitario
25	AN - SAP - RCT - 00 - S07	2	Rev. 1		Sanitario
26	AN - SAP - RES - 00 - S06	1	Rev. 1		Sanitario
27	AN - SAP - RES - 00 - S06	2	Rev. 1		Sanitario
28	AN - SAP - RES - 00 - S06	3	Rev. 1		Sanitario
29	AN - SAP - RME - 00 - S03	1	Rev. 1		Sanitario
30	AN - SAP - RME - 00 - S03	2	Rev. 1		Sanitario
31	AN - SAP - RME - 00 - S03	3	Rev. 1		Sanitario
32	AN - SAP - RMN - 00 - S05	1	Rev. 1		Sanitario
33	AN - SAP - RMN - 00 - S05	2	Rev. 1		Sanitario
34	AN - SAP - RMX - 00 - S01	1	Rev. 1		Sanitario
35	AN - SAP - RMX - 00 - S01	2	Rev. 1		Sanitario
36	AN - SAP - RMX - 00 - S01	3	Rev. 1		Sanitario
37	AN - SAP - TAL - 00 - S11	1	Rev. 1		Sanitario
38	AN - SAP - TAL - 00 - S11	2	Rev. 1		Sanitario
39	AN - SAP - UDA - 00 - S19	1	Rev. 1		Sanitario



LÁMINAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS - PROY. ARQUITECTURA  
E.P. CONCEPCIÓN

Nº	Descripción	Lámina	Edición	Nombre	Especialidad
1	CO - ARQ - ADM:A - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
2	CO - ARQ - ADM:A - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
3	CO - ARQ - ADM:B - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
4	CO - ARQ - ADM:B - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
5	CO - ARQ - ADM:B - 03 - S02	3	Rev. 2		Arquitectura
6	CO - ARQ - ADM:C - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
7	CO - ARQ - ADM:D - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
8	CO - ARQ - CAP - 01 - S01	—	Rev. 0	Planta 1° Piso	Arquitectura
9	CO - ARQ - CAP - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
10	CO - ARQ - GIM - 01 - S01	—	Rev. 0	Planta 1° Piso	Arquitectura
11	CO - ARQ - GIM - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
12	CO - ARQ - GIN - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
13	CO - ARQ - GIN - 02 - S01	—	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
14	CO - ARQ - GRL - 01 - S02	1	Rev. 0		Arquitectura
15	CO - ARQ - GRL - 02 - S02	2	Rev. 0		Arquitectura
16	CO - ARQ - HOS - 01 - S01	—	Rev. 0	Planta 1° Piso	Arquitectura
17	CO - ARQ - HOS - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
18	CO - ARQ - HOS - 02 - S01	—	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
19	CO - ARQ - HOS - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
20	CO - ARQ - MRG - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
21	CO - ARQ - RAL - 01 - S01	—	Rev. 1	Planta 1° Piso	Arquitectura
22	CO - ARQ - RAL - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
23	CO - ARQ - RAL - 02 - S01	—	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
24	CO - ARQ - RAL - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
25	CO - ARQ - RAL - 03 - S01	—	Rev. 0	Planta 3° Piso	Arquitectura
26	CO - ARQ - RBA - 01 - S01	—	Rev. 1	Planta 1° Piso	Arquitectura
27	CO - ARQ - RBA - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
28	CO - ARQ - RBA - 02 - S01	—	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
29	CO - ARQ - RBA - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
30	CO - ARQ - RBA - 03 - S01	—	Rev. 0	Planta 3° Piso	Arquitectura
31	CO - ARQ - RBA - 03 - S02	3	Rev. 2		Arquitectura
32	CO - ARQ - RCT - 01 - S01	—	Rev. 1	Planta 1° Piso	Arquitectura
33	CO - ARQ - RCT - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
34	CO - ARQ - RCT - 02 - S01	—	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
35	CO - ARQ - RCT - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
36	CO - ARQ - RES - 01 - S01	—	Rev. 1	Planta 1° Piso	Arquitectura
37	CO - ARQ - RES - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
38	CO - ARQ - RES - 02 - S01	—	Rev. 1	Planta 2° Piso	Arquitectura
39	CO - ARQ - RES - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
40	CO - ARQ - RES - 03 - S01	—	Rev. 1	Planta 3° Piso	Arquitectura
41	CO - ARQ - RES - 03 - S02	3	Rev. 2		Arquitectura

LÁMINAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS - PROY. ARQUITECTURA  
E.P. CONCEPCIÓN

N°	Descripción	Lámina	Edición	Nombre	Especialidad
42	CO - ARQ - RME - 01 - S01	—	Rev. 1	Planta 1° Piso	Arquitectura
43	CO - ARQ - RME - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
44	CO - ARQ - RME - 02 - S01	—	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
45	CO - ARQ - RME - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
46	CO - ARQ - RME - 03 - S01	—	Rev. 0	Planta 3° Piso	Arquitectura
47	CO - ARQ - RME - 03 - S02	3	Rev. 2		Arquitectura
48	CO - ARQ - RMX - 01 - S01	—	Rev. 2	Planta 1° Piso	Arquitectura
49	CO - ARQ - RMX - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
50	CO - ARQ - RMX - 02 - S01	—	Rev. 0	Planta 2° Piso	Arquitectura
51	CO - ARQ - RMX - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura
52	CO - ARQ - RMX - 03 - S01	—	Rev. 0	Planta 3° Piso	Arquitectura
53	CO - ARQ - TAL - 01 - S02	1	Rev. 2		Arquitectura
54	CO - ARQ - TAL - 02 - S02	2	Rev. 2		Arquitectura

JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL



LÁMINAS COMPLEMENTARIAS APROBADAS - PROY. SANITARIO  
E.P. CONCEPCIÓN

N°	Descripción	Lámina	Edición	Nombre	Especialidad
1	CO - SAP - ADM - 00 - S13	1	Rev. 1		Sanitario
2	CO - SAP - ADM - 00 - S14	1	Rev. 1		Sanitario
3	CO - SAP - ADM - 00 - S14	2	Rev. 1		Sanitario
4	CO - SAP - ADM - 00 - S14	3	Rev. 1		Sanitario
5	CO - SAP - ADM - 00 - S15	1	Rev. 1		Sanitario
6	CO - SAP - ADM - 00 - S16	1	Rev. 1		Sanitario
7	CO - SAP - CAP - 00 - S10	1	Rev. 1		Sanitario
8	CO - SAP - GIM - 00 - S11	1	Rev. 1		Sanitario
9	CO - SAP - GIN - 00 - S07	1	Rev. 1		Sanitario
10	CO - SAP - GRL - 00 - S17	1	Rev. 0		Sanitario
11	CO - SAP - GRL - 00 - S18	1	Rev. 0		Sanitario
12	CO - SAP - HOS - 00 - S08	1	Rev. 2		Sanitario
13	CO - SAP - MRG - 00 - S12	1	Rev. 1		Sanitario
14	CO - SAP - RAL - 00 - S02	1	Rev. 1		Sanitario
15	CO - SAP - RAL - 00 - S02	2	Rev. 1		Sanitario
16	CO - SAP - RAL - 00 - S02	3	Rev. 1		Sanitario
17	CO - SAP - RBA - 00 - S04	1	Rev. 1		Sanitario
18	CO - SAP - RBA - 00 - S04	2	Rev. 1		Sanitario
19	CO - SAP - RBA - 00 - S04	3	Rev. 1		Sanitario
20	CO - SAP - RCT - 00 - S06	1	Rev. 2		Sanitario
21	CO - SAP - RCT - 00 - S06	2	Rev. 1		Sanitario
22	CO - SAP - RES - 00 - S05	1	Rev. 1		Sanitario
23	CO - SAP - RES - 00 - S05	2	Rev. 1		Sanitario
24	CO - SAP - RES - 00 - S05	3	Rev. 1		Sanitario
25	CO - SAP - RME - 00 - S03	1	Rev. 1		Sanitario
26	CO - SAP - RME - 00 - S03	2	Rev. 1		Sanitario
27	CO - SAP - RME - 00 - S03	3	Rev. 1		Sanitario
28	CO - SAP - RMX - 00 - S01	1	Rev. 1		Sanitario
29	CO - SAP - RMX - 00 - S01	2	Rev. 1		Sanitario
30	CO - SAP - RMX - 00 - S01	3	Rev. 1		Sanitario
31	CO - SAP - TAL - 00 - S09	1	Rev. 1		Sanitario
32	CO - SAP - TAL - 00 - S09	2	Rev. 1		Sanitario

70  
JORGE MUÑOZ HERMOSILLA  
INSPECTOR FISCAL

