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1. ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato  : Hospital Félix Bulnes 

Concesionaria : 
Sociedad Concesionaria 
Metropolitana de Salud S.A. 

Decreto de Adjudicación : D.S. Nº 153 de 27.02.2014 

Publicación Diario Oficial : 06.06.2014 

Región de Emplazamiento : Región Metropolitana 

Inicio de Concesión : 06.06.2014 

Plazo de la Concesión : 30 semestres desde APS 

Puesta en Servicio Provisoria 
(PSP) 

: 
24 de marzo de 2020  
Res. DGC N°842 

Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD)  

: 
20 de noviembre de 2021 
Res. DGC N°2816. 

Autorización Pago de 
Subsidios              

: 14 de abril de 2020 

Modificaciones de Contrato   : 

D.S. Nº 240 del 17.08.2015 
Res. DGC N°359 / 10.09.2018 
Res. DGC N°066 / 08.08.2023 
D.S. Nº 192 del 08.09.2023 
D.S. Nº 255 del 22.12.2023 

Presupuesto Oficial (UF) : 5.300.000 

Inspector Fiscal  : Javier Chacón Rivas. 

Inspector Fiscal Suplente : Claudia Khamg Albornoz. 

Asesoría IF : CyD Ingeniería Limitada 

 

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO  
 
El terreno donde se emplaza este proyecto corresponde al 
polígono delimitado por: 
 
- Calle Galvarino y distintos propietarios por el poniente, 
- Terreno vecino y calle Mapocho por el norte, 
- Terreno vecino por el oriente, y 
- Diversos propietarios de Población Dalmacia por el sur. 
 

 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

El contrato de concesión “Hospital Félix Bulnes” comprende 
la construcción y explotación de un establecimiento de alta 
complejidad en el que se entrega atención hospitalaria y 
ambulatoria. Actualmente tiene una capacidad de 567 

camas, y se ubica en la comuna de Cerro Navia, Región 
Metropolitana de Santiago. 

 

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 
construcción de las obras definidas en dicho Proyecto  

Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario 
asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios 
Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios 
Complementarios que se indican a continuación:     

Servicios Básicos: 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería 
- Alimentación de Pacientes y funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 

Clínico 

Servicios Especiales Obligatorios: 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario   Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento 

Médico y Mobiliario Clínico 
- Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica 
- Traslado 

Servicios Complementarios: 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 
 
2. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El Hospital Félix Bulnes está orientado, principalmente a la 
población infantil y adulta del área poniente de Santiago, con 
una población beneficiaria aproximada de 700 mil 
habitantes provenientes de las comunas de Pudahuel, Cerro 
Navia, Renca y Lo Prado. 

Este hospital tiene una dotación de 567 camas, repartidas de 
la siguiente manera: 
 

✓ 380 Camas Básicas y Medias 
✓ 22 Camas Pensionado 
✓ 115 Camas U.P.C.  
✓ 50 Camas Salud Mental 
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Contiene, además, los siguientes recintos relevantes: 
 

✓ 13 Pabellones 
✓ 44 Box de consulta de Especialidades 

 

 

Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato de 
concesión y sus modificaciones de contrato vigente. 

 

3. HECHOS IMPORTANTES DEL MES   

La Dirección del Hospital Félix Bulnes, se encuentra en 
revisión respecto de la Alimentación Adicional del mes de 
Marzo 2025, se encuentra en proceso de validación por 
parte de la Inspección Fiscal. 
 
Respecto a la medición de los Niveles de Servicios, estos 
están siendo supervisados por la Inspección Fiscal, de 
acuerdo con los establecido en cada Programa Anual de 
Operación y con lo indicado en las Bases de Licitación, en 
cada uno de los servicios, revisando la documentación 
entregada por la Sociedad Concesionaria y evaluando los 
requerimientos en SIC, considerando los tiempos de 
respuesta y formas de cierre por parte de la Sociedad 
Concesionaria: 
 
El avance del Nivel de Servicio Global para el presente mes, 
perteneciente al décimo semestre de la Etapa de Explotación 
en curso es de 85,63 puntos, lo cual se clasifica como bueno 
de acuerdo con las Bases de Licitación del Contrato. 
 

Nivel de Servicio Global NSG →85,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES 

MES DE MARZO 2025 

 

 
Dirección General de Concesiones de Obras Públ icas  

               Departamento de Operaciones de Infraestructura Hospitalar ia             3 

 

 
 

Nivel de Servicio Parcial 
 

 
 

 


