
 

 

ACTA CONSEJO DE CONCESIONES 

SESIÓN ORDINARIA 

23 DE OCTUBRE DE 2023 

 

En Santiago, siendo las 15:30 horas del lunes 23 de octubre de 2023, se da inicio a la sesión 

del Consejo de Concesiones, así, asistieron la Ministra de Obras Públicas Sra. Jessica López 

Saffie, la Presidenta Consejera Sra. María Eliana Arntz y los Consejeros Sres. Rodrigo 

Delgadillo, Andrés Gómez–Lobo, Alejandro Aravena y Juan Carlos Ferrada. 

También estuvieron presentes, los Sres. José Miguel Hidalgo y Gerardo Salinas, asesores de 

la Ministra de Obras Públicas, el Sr. Juan Eduardo Chackiel Director General de Concesiones 

Subrogante, la Sra. Pamela Quiñones y los Sres., Sebastián García, Germán Moncada, Raúl 

Torres y Fabián Govorcin de la Dirección General de Concesiones, el Sr. Rodolfo Poblete del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, todos de forma presencial, la Sra. Pamela 

Albornoz de la Dirección General de Concesiones, de forma telemática, y el Sr. Marco Opazo, 

Secretario Abogado (S) del Consejo de Concesiones.  

 

 1.- BIENVENIDA.  

 

La Sra. Presidenta realizó el respectivo saludo protocolar, presenta los temas a tratar en la 

sesión y da inicio entonces a la misma. 

  

2. - AGENDA DE LA REUNIÓN.  

1. Obra Pública Fiscal denominada “Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca”. 

2. Análisis y repaso IP vigentes en la Dirección General de Concesiones. 

3.- DESARROLLO DE LA REUNIÓN. 

 

1- Obra Pública Fiscal denominada “Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca”. 

 

Expone el Sr. Raúl Torres, de la Dirección General de Concesiones, quien dividirá la 

exposición en dos temas, en primer lugar sobre la Política de infraestructura penitenciaria y 

programa de concesiones de establecimientos penitenciaros y en segundo lugar sobre el nuevo 

establecimiento penitenciario de Talca.  

 

Política de infraestructura penitenciaria y programa de concesiones de establecimientos 

penitenciarios 

 

Cárceles Concesionadas en operación (Actualmente son 9 proyectos que en total aportan 

18.000 plazas): 

 Grupo 1: Año 2002 

Alto Hospicio (2.351 plazas), La Serena (2.318 plazas) y Rancagua (2.365 plazas)  

 

 Grupo 3: Año 2004 

Santiago (4.000 plazas) , Valdivia (1.747 plazas) y Puerto Montt (1.743 plazas) 

 

 Grupo 2: Año 2010 

Antofagasta (1.392 plazas), Bio Bio (1.427 plazas) y Concepción (1.608 plazas) 

 



 

Población penal 

 

Recinto Capacidad (N° internos) Nivel ocupación (feb 2023) 

Alto Hospicio 2.351 98% 

Antofagasta 1.392 98% 

La Serena 2.318 97% 

Santiago 1 4.000 123%  

Rancagua 2.365 97% 

Biobío 1.427 95% 

CCP Concepción 1.608 47% 

Valdivia 1.747 86% 

Puerto Montt 1.743 94% 

Total 18.951 Promedio 98%  

 

Gasto Mensual por Interno (GMI) 

 

El gasto promedio mensual por interno en el sistema penitenciario cerrado ejecutado por 

Gendarmería de Chile, dice relación con el total ejecutado presupuestariamente en el sistema 

tradicional y el sistema concesionado, entre enero y diciembre de cada año, sumado al gasto 

que efectúa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el pago de los Subsidios a las 

Concesionarias.  

 

 GMI 2017-2022 

 

Año 

Sistema 

Tradicional 

Sistema 

Concesionado  

Diferencia  

2017 $743.263 $754.849 $-11.586 

2018 $776.017 $777.192 $-1.175 

2019 $821.465 $816.752 $4.713 

2020 $935.204 $829.226 $105.978 

2021 $1.016.245 $901.049 $115.196 

2022 $983.424 $922.376 $61.048 

Si bien es cierto, en un principio el costo del sistema concesionado era más alto que el sistema 

tradicional, posteriormente a partir del 2019 el costo comenzó a ser más bajo.  

 

Evaluación del programa 

 

 Estudio Comparador Público – Privado 2015 

 

 Estudio MDSyF 2018:  Evaluación ex-post mediano plazo recintos penitenciarios 

 

 Informe de Evaluación económica social – MDSYF 

(oficio 2603/2023 del 17 octubre 2023) 

 

El primer estudio “Estudio Comparador Público – Privado 2015” efectúo una comparación 

entre ambos sistemas, el concesionado y el tradicional, determinando que un de APP para la 

operación y mantenimiento de EEPP, implicaría un ahorro al Estado equivalente a UF 276.255 

para un proyecto de 15 años de operación. Disminuyendo el costo 10%, bajo la modalidad 

tradicional, el Value for Money continúa siendo positivo.  



 

 

Sin embargo, el segundo estudio, “Estudio MDSyF 2018” mediante una evaluación ex post del 

sistema carcelario, determinó que considerando los antecedentes disponibles no es posible 

llegar a ninguna conclusión o comparación de eficiencia entre sistemas, dado que existen 

diferencias de estándares entre ambos sistemas. Habría que: 

 

1- Programar recuperación de infraestructura de modo de solucionar las observaciones hechas 

por instituciones externas como INDH, Corte Suprema, entre otros, y posteriormente alcanzar 

los estándares establecidos para las concesionarias.  

 

2- Definir un programa de ampliación y mejoramiento de la infraestructura que permita atender 

las necesidades que implique un aumento de la cobertura de programas de reinserción.  

 

Posteriormente, el tercer estudio “Informe de Evaluación económica social – MDSYF” 

determinó que si la cárcel de Talca operaba bajo el sistema tradicional, sus costos serían un 

22,2% mayor que bajo el sistema concesionado. 

 

Por otro lado, en relación a las Reglas Mínimas de la ONU sobre Tratamiento de Reclusos, en 

cuanto a la prestación de servicios, el Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria 

Grupos 1, 2 y 3, cumplen con más un 90% de las indicaciones descritas en las respectivas 

reglas. Las que corresponden al Régimen Penitenciario (GENCHI) no están incluidas en este 

porcentaje. 

 

Contexto actual 

El diagnóstico del Ministerio de Justicia y DDHH es el siguiente: 

- Aumento sostenido de la población penal 

- Aumento de la sensación de inseguridad, producto del aumento de la criminalidad y de 

delitos de mayor impacto social. 

- Iniciativas legales, que factiblemente impliquen aumento de las personas privadas de 

libertad. 

 

 
De acuerdo a las cifras del cuadro anterior, correspondiente al año 2023, las regiones de 

Atacama y Maule son aquellas que tienen los niveles más altos de sobrepoblación penal. 

 

Eje de la Política de Infraestructura Penitenciaria 

A partir del diagnóstico del Ministerio de Justicia y DDHH se elaboró la Política de 

Infraestructura Penitenciaria en base a 3 ejes; 

 

 Infraestructura Crítica: Mantener de forma adecuada aquellos sistemas que garantizan 

el adecuado funcionamiento de los recintos existentes. 



 

 

 Condiciones Carcelarias: Establecer estándares sobre condiciones mínimas que deben 

tener los recintos femeninos, las áreas destinadas a reinserción, salud y funcionarios. 

 

 Aumento de Plazas: Determinar los lugares donde es necesario y factible, agregar 

nuevas plazas al Sistema, sea vía construcción y/o rehabilitación. 

 

Plan de Infraestructura 

 

 
 

Implementación de la Política de Infraestructura Penitenciaria, a través de Concesiones. 

 

 
 

 

En este contexto, uno de los proyectos prioritarios es la habilitación y operación del CP Talca, 

que podría proveer de 1.852 plazas adicionales al sistema penitenciario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo establecimiento penitenciario de Talca. 

 



 

  

 

• Superficie total de 63.570 m2. 

• Capacidad Máxima de 2.320 internos. 

• Módulos de reclusión de 3 pisos, segmentados según el grado de peligrosidad de su 

población. 

• Franja de seguridad con 8 garitas de vigilancia. 

• Control de acceso vehicular. 

• Unidad de Salud penal. 

• Escuela para reinsertar a los internos. 

• Central de producción de alimentos 

 

Habilitación de la infraestructura 

 

Para habilitar el nuevo establecimiento penitenciario de Talca se requiere lo siguiente: 

 

1. Solución de gestión sanitaria: 

 Pozo Actual: 13 l/seg. 

 Se requiere un 2do pozo para aumentar la Seguridad hídrica del Complejo 

Penitencio (20 l/seg). 

 Nuevo Estanque y Mejoras tecnológicas. 

 Además, mejoras en Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas. 

 

2. Mejorar instalaciones de Seguridad Física. 

 

3. Ejecutar instalaciones de Seguridad Electrónica. 

 Cableado estructurado para comunicaciones de voz y datos. 

 Sistema de Inhibición de Telefonía Móvil. 

 

4. Proveer Equipamiento estándar y de seguridad. 

 

5. Habilitar todos los recintos y el equipamiento necesario para la prestación de los 

servicios básicos y complementarios. 

 

 



 

 

Servicios básicos y servicios penitenciarios 

 

Servicios Básicos: 

 Mantención de la infraestructura 

 Mantención y reposición del equipamiento estándar 

 Mantención, reparación y reposición del equipamiento y sistemas de seguridad 

Servicios Penitenciarios 

 Alimentación a Funcionarios e Internos 

 Lavandería a Internos 

 Aseo y Control de Plagas 

 Salud a internos 

 Apoyo a la Reinserción Social 

 Economato 

 

Servicio de Reinserción Social: Modelo actual 

 

Subprogramas a cargo de la Concesión: 

 Subprograma Educación 

 Subprograma para la atención de internos en el área social 

 Subprograma atención psicológica para internos 

 Subprograma de atención a internos que presentan adicción al consumo de alcohol y 

drogas 

 Subprograma de capacitación laboral 

 Subprograma laboral 

 Subprograma deporte, recreación, arte y cultura 

 

Servicio de Apoyo a la Reinserción Social: Nuevo modelo 

 

Subprogramas a cargo de Gendarmería: 

 Subprograma para la atención de internos en el área social 

 Subprograma atención psicológica para internos 

Subprogramas a cargo de la Concesión: 

 Subprograma Educación 

 Subprograma de atención a internos que presentan adicción al consumo de alcohol y 

drogas 

 Subprograma de capacitación laboral 

 Subprograma laboral 

 Subprograma deporte, recreación, arte y cultura 

 

Modelo de Negocio 

 

El modelo de negocios para esta concesión se detalla a continuación: 

 



 

 
 

REFLEXIONES FINALES/ DELIBERACIÓN:  

 

El proyecto es presentado al Consejo conforme a lo establecido en el artículo 1° bis del DS 

N°900, ley de concesiones de obras públicas, “El Ministerio de Obras Públicas deberá 

requerir informe previo del Consejo de Concesiones, en los siguientes casos: c) Analizar los 

proyectos de iniciativa pública que se considerará ejecutar mediante el sistema de concesión 

regulado en esta ley;”. En ese sentido el Consejo informa lo siguiente:  

Sin perjuicio de que los diseños actuales de las cárceles permiten una gestión más eficiente, 

con independencia de quién las opere, no es menos cierto el hecho que el sistema de 

concesiones ofrece ciertas ventajas en contraste con el sistema tradicional, como el presupuesto 

de mantenimiento de operación, el cual está garantizado. 

El Consejo recalca la importancia de que las nuevas cárceles no solo cuenten con mecanismos 

de reclusión física, sino que también de bloqueos de señal y reclusión virtual, dado que hoy en 

día muchos delitos se comenten desde las cárceles de forma remota, sin necesidad de estar en 

contacto físico con el resto de la población, valiéndose del uso de medios tecnológicos de fácil 

acceso.  

El Consejo también destaca el trabajo de reflexión en torno a la forma de distribución de 

funciones entre el Estado y el privado, especialmente en cuanto a la recopilación de 

experiencias prácticas previas.  

En síntesis, el Consejo estima que es un proyecto que se debe desarrollar, valorándolo como 

una respuesta pragmática y necesaria, destacando la urgencia de avanzar rápido en la operación 

del mismo en consideración a las estadísticas de sobrepoblación analizadas. 

 

2- Análisis y repaso IP vigentes en la Dirección General de Concesiones. 

 

Expone el Sr. Fabián Govorcín, de la Dirección General de Concesiones. 

 

El propósito de la exposición es mostrar al Consejo el estado del arte de las Iniciativas Privadas 

que se encuentran siendo estudiadas por la Dirección General de Concesiones. Para ello es 

necesario comenzar con una breve reseña de las etapas iniciales del proceso de ingreso de 

Iniciativas Privadas.  



 

 
 

Las Iniciativas Privadas, presentadas por personas jurídicas o naturales, para su estudio, 

evaluación y posterior declaración de interés público, requieren primero pasar un análisis de 

admisibilidad donde el Ministerio efectúa un chequeo a las presentaciones de los postulantes para 

verificar que hayan sido acompañados todos los antecedentes mínimos exigidos en el formulario 

de presentación, en el cual la Dirección General de Concesiones del MOP tiene un plazo de 10 

días para su revisión.  

Si se comprobare que la presentación no cumple con los requisitos establecidos para el examen 

de admisibilidad, se le otorgará al Postulante un plazo de 5 días, contado desde la notificación 

correspondiente, a fin que pueda completar los antecedentes o subsanar su presentación, con 

indicación de que si así no lo hiciere, se tendrá por no efectuada la presentación de la Idea de 

Iniciativa Privada. Si la DGC determinare que la presentación cumple con los requisitos exigidos, 

comunicará dicha situación al Postulante, informando que se acoge a tramitación la presentación 

de Idea de Iniciativa Privada 

La DGC tendrá un plazo de 30 días, contado desde la notificación de la comunicación al Postulante 

de que la Idea de Iniciativa Privada ha sido aceptada a trámite, para evaluar la suficiencia y 

coherencia de los documentos y antecedentes presentados. De acuerdo a dicha evaluación, la DGC 

de manera fundada podrá desestimarla tempranamente por no cumplir con los criterios señalados. 

En cambio, si la DGC determinare que los documentos son suficientes y coherentes, procederá de 

manera inmediata a realizar las consultas reguladas en la normativa. 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



 

Histórico de avance de las IP´s:                     Clasificación de Proponente – IP´s vigentes 

 

 
 

 
 

 

La postulación de un proyecto comprende de dos etapas, la primera se denomina "Etapa de 

Presentación", en la que el Postulante entrega el proyecto a la DGC para que ésta evalúe si es de 

interés público. Para declarar la existencia de interés público, el Ministerio deberá requerir informe 

al Consejo de Concesiones, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del inciso séptimo del 

artículo 1º bis del DS MOP Nº 900, de 1996. En caso que exista interés público en la Idea de 

Iniciativa Privada presentada, se iniciará una segunda etapa denominada "Etapa de Proposición", 

en la cual el Proponente desarrollará los estudios requeridos por la DGC para evaluar dicha idea, 

y finalmente presentar la Proposición. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

REFLEXIONES FINALES/ DELIBERACIÓN:  

 

En primer lugar el Consejo agradece la presentación realizada por el equipo de la Dirección 

General de Concesiones.  

El Consejo plantea, como asunto de reflexión, la importancia de poder revisar el proceso de 

evaluación de Iniciativas Privadas en relación a los proyectos que se presentan al Ministerio y 

que son desestimados antes de que sean evaluadas por el Consejo, en el sentido de analizar 

cuáles son los criterios empleados en tal decisión, ya que puede ocurrir que en muchas 

ocasiones, buenos proyectos sean rechazados solo desde la óptica económica o financiera, sin 

considerar o ponderar sustantivamente otros atributos del mismo como sus elementos de 

innovación u originalidad, o potencial contribución al desarrollo territorial, entre otros. 

Una forma de mejorar lo anteriormente señalado, sería estudiar algún mecanismo en el que el 

Consejo pueda tomar conocimiento y evaluar, de forma ejecutiva y somera, las Iniciativas 

Privadas que se encuentren en las etapas de admisibilidad y/o presentación, para efectos de 

poder entregar observaciones, recomendaciones y sugerencias, especialmente respecto de 

aquellos proyectos que sean atractivos por su valor en innovación u originalidad, aporte al 

desarrollo territorial o rentabilidad social, permitiendo que buenos proyectos puedan ser 

ejecutados sin perderse en el proceso, ya que la misma naturaleza y composición del Consejo 

de Concesiones permite efectuar un análisis desde otras aristas, dada las distintas disciplinas 

que ejercen los integrantes del Consejo, entregando una visión mucho más completa, además 

de posibilitar la entrega de una señal sobre la viabilidad de los proyectos de manera más clara, 

evitando el gasto innecesario de recursos y tiempo en las etapas previas a la declaración de 

interés público y comunicando a su vez la visión estratégica del Ministerio respecto a las 

Iniciativas Privadas que la autoridad busca priorizar.  

Finalmente, resulta fundamental estudiar formas para dar mayor celeridad al proceso de 

Iniciativas Privadas. 

 

ACUERDOS.  

El Consejo acuerda concordar una fecha en el mes de diciembre para la revisión de los avances 

sobre el tema de Política tarifaria.  

 

4.- TÉRMINO DE LA SESIÓN: sin otros asuntos que tratar, se puso término a la reunión, 

siendo las 18:00 horas.- 


