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INTRODUCCIÓN 
 
La Asociación Público Privada (APP) ha sido una política pública relevante en Chile, que tiene 

como hito inicial la reforma que estableció la Ley 19.068 de 1991, modificando el DFL MOP 
Nº 591 de 1982, que fijaba normas de carácter general relativas a la ejecución, reparación 
y mantención de obras públicas fiscales. Dicha modificación permitió llevar adelante el 

proceso de licitación del primer proyecto concesionado, Túnel El Melón, cuya adjudicación 
tuvo lugar en abril de 1993. Por ello, se cuenta en el país con una experiencia que ya cumple 

30 años de historia en materia de APP. 
 
Poniendo en valor el escenario de partida del sistema de concesiones y sus resultados 

posteriores, sin lugar a dudas esta política pública ha modernizado el sistema de 
infraestructura del país y ha constituido un motor fundamental para el desarrollo de Chile, 

especialmente elevando la calidad de vida y conectando más personas en diferentes 
territorios, así como también impulsando el auge y la competitividad de un amplio espectro 
de actividades económicas. 

 
A partir de esta historia, la Dirección General de Concesiones (DGC), como encargada del 

estudio, licitación y supervisión de la construcción, operación y mantenimiento de los 
proyectos de infraestructura concesionada, está comprometida con la continuidad de los 
beneficios que aporta la APP a Chile. Al mismo tiempo, trabaja por incorporar nuevos 

desafíos en la gestión de sus proyectos, que tienen relación con una agenda de aspectos 
territoriales, sociales y ambientales, que implica sin duda una evolución en comparación 

con periodos anteriores.   
 

En este contexto, y consecuentemente con el compromiso de avanzar en la transparencia 
y responsabilidad de las instituciones públicas, se pone a disposición el Informe Trimestral 
de la DGC correspondiente al periodo enero-marzo de 2023. Este documento tiene como 

principal objetivo dar cuenta de la gestión de la institución de manera sistemática, 
aportando datos relevantes para la proyección y análisis del sistema de concesiones en 

Chile.        
 
Como marco general, cabe señalar que, al cierre del primer trimestre de 2023, el desarrollo 

de esta política se traduce en 76 contratos de concesiones vigentes en diferentes etapas: 
17 en fase de construcción, 48 en fase de operación y 11 en fase de operación y construcción 

simultáneamente. De este modo, la inversión comprometida en los contratos vigentes 
asciende a USD 25.396 millones. Si al conjunto anterior se agrega además la inversión 
desarrollada en proyectos extintos, el stock total de inversión en el sistema de concesiones, 

incluyendo la inversión materializada  y por ejecutar, se estima en USD 28.081 millones. 
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Esta publicación entrega antecedentes sobre el avance de proyectos en construcción, la 
operación de las concesiones viales, tráfico en la red aeroportuaria concesionada, 

funcionamiento de concesiones de edificación pública, cartera de licitaciones, así como 
información sobre la gestión de consultas y participación ciudadana, multas, litigios y 

evaluaciones ambientales1. 

Finalmente, desde este trimestre se inicia la publicación de un ciclo de entrevistas a 

personas destacadas vinculadas al desempeño del sistema de APP en Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 En el caso de edificación pública, el Anexo de este informe en formato Excel añade información de Puerto 
Terrestre Los Andes, Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación y Estadio Techado Parque 
O’Higgins. 
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1. HECHOS DESTACADOS DEL PERIODO 
 

Desde la adjudicación en 1993 de la primera obra concesionada, Túnel el Melón, gracias a 

la APP se han construido aeropuertos, obras de infraestructura pública y, especialmente, 

viales. En el caso de estas últimas se ha desarrollado una red de autopistas urbanas e 

interurbanas, correspondientes a la Ruta 5 y transversales. De manera progresiva en los 

contratos de obras viales se ha ido implementando la tecnología de telepeaje, primero en 

la rutas urbanas y más recientemente en las rutas interurbanas más próximas a la Región 

Metropolitana. 

En ese contexto, hay que destacar que durante el primer trimestre de este año, con el fin 

de abordar las complejidades de pago del sistema e incentivar la regularización de la deuda 

de los usuarios que han transitado sin tag o tag inhabilitado, se logró aprobar la iniciativa 

legislativa que busca dar solución a dichas materias. Es así como el pasado 16 de marzo, el 

Congreso despachó el proyecto de ley que rebaja hasta un 80% las multas de tránsito 

asociadas al TAG, que podría beneficiar hasta 600.000 automovilistas. Lo anterior permitirá 

a miles de usuarios, que repacten sus deudas, poder renovar de sus permisos de circulación. 

Asimismo, la iniciativa, aprobada en forma unánime en ambas salas, establece la creación 

de un sitio único para el pago de los telepeajes de las distintas autopistas concesionadas. 

Esto permitirá que los usuarios puedan acceder de una manera más fácil a los estados de 

pago y, a la vez, cancelar de manera oportuna.  

En lo relativo a los proyectos en proceso de licitación, en este período, específicamente el 

6 de enero, se efectuó la Apertura de la Oferta Económica para la Tercera Concesión Acceso 

Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. La oferta presentada por el Grupo Costanera S.p.A. 

permitirá materializar un proyecto que involucra una inversión de USD 35 millones 

aproximadamente y que mejorará los estándares de servicio de la ruta y construir un nuevo 

acceso norte en la comuna de Pudahuel.  

En este período también se adjudicó la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Chillán-Collipulli, 

tras la publicación el 11 de febrero del respectivo decreto en el Diario Oficial. La obra, que 

desarrollará la empresa China Railway Construction Corporation (International) Limited, 

contempla una inversión de USD 596 millones aproximadamente. 

El proyecto considera la construcción de una variante a la ciudad de Collipulli con doble 

calzada de dos pistas por sentido, que incluye un nuevo puente sobre el Río Malleco. 

Asimismo, se construirán 18 kms de terceras pistas, se mejorará la infraestructura 

preexistente, se incorporarán nuevas pasarelas y se reemplazarán otras para efectos de 

contar con accesibilidad universal. La nueva concesión de esta autopista interurbana 
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considera la modernización de los peajes, gracias a la implementación paulatina de pórticos 

de telepeaje. 

Por otra parte, el 22 de febrero también se adjudicó el Instituto Nacional del Cáncer, que  

involucra una inversión de USD 184 millones aproximadamente. Este recinto de salud, que 

contará con una superficie de 86.000 m2, no sólo aportará de 249 camas al sistema sino 

que funcionará como un centro de referencia de atención de alta complejidad para el 

tratamiento de enfermedades oncológicas a nivel nacional y como infraestructura para la 

actividad docente e investigación. 

Respecto a los avances de los contratos en etapa de construcción, hay que destacar que al 

cierre del primer trimestre la Segunda Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino 

Benítez (tramo B) ya registraba un  98,8%, la Segunda Concesión Aeropuerto Internacional 

Arturo Merino Benítez de Santiago un 97,5%2, la Cuarta Concesión Aeropuerto Diego 

Aracena de Iquique un 90,6%  y la Segunda Concesión Aeropuerto Chacalluta de Arica un 

88,6%. 

En otro plano, cabe destacar la habilitación de pórticos de telepeaje en Ruta F 20 de la 

Segunda Concesión Camino Nogales Puchuncaví, ruta que se encuentra simultáneamente 

en operación y en fase de construcción de nuevas obras. El sistema de cobro permitirá a 

los usuarios con dispositivo tag habilitado realizar los pagos en las vías centrales sin tener 

que detenerse, lo que permite reducir los tiempos de traslado. 

En relación con la operación de autopistas concesionadas, durante el primer trimestre de 

2023, las transacciones contabilizadas en las autopistas urbanas alcanzaron 421,9 millones 

(esta cifra incorpora los flujos de Américo Vespucio Oriente Tramo Av. El Salto - Príncipe de 

Gales, AVO 1). De esta manera, se registró en el trimestre una variación interanual de 

0,7%.   

Las transacciones totales de las rutas interurbanas en el primer trimestre de 2023 fueron de 

130,2 millones. Esta cifra es 5,7 millones inferior a la observada en mismo trimestre de 2022 

y equivale a una baja de 4,2 %. En el resultado incide una alta base de comparación. 

En materia de aeropuertos, durante el primer trimestre de 2023, los pasajeros embarcados 

a través del conjunto de terminales concesionados fueron 6.181.468, esto es 1,2 millones 

más en comparación a igual periodo de 2022, y equivale a una variación interanual de 

24,5%. Con ello se puede señalar que, si bien se mantiene la tendencia de variaciones 

interanuales positivas, este último trimestre aun no alcanza los niveles de tráfico anteriores 

al Covid 19 (primer trimestre de 2019 con 7.138.452 pasajeros), tanto en el caso 

internacional como doméstico. 

                                       
2 Dentro de las obras en desarrollo se encuentra el Terminal 1 (nacional), que es parte del contrato de concesión. 
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Finalmente, en el ámbito de la Participación Ciudadana, durante enero-marzo de 2023 se 

desarrollaron en total 90 actividades y reuniones, en el marco del trabajo de 14 proyectos. 

Dentro del trabajo realizado en esta materia, en especial destacan las actividades relativas 

a los proyectos Concesión Ruta 5 Tramo Chacao – Chonchi y  Tren Valparaíso - Santiago. 

En cuanto al primer caso, la DGC se encuentra desarrollando un proceso de consulta 

indígena para este proyecto que se emplaza en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, 

con un trazado que se extiende a través de las comunas de Ancud, Dalcahue, Castro y 

Chonchi. El proceso de consulta ha contado con la participación activa de 65 organizaciones 

de los pueblos originarios que se han mantenido en el proceso, y con la participación de 

más de 750 personas. 

En tanto, sobre el segundo proyecto, se debe relevar la reunión sostenida durante enero de 

2023 por el Ministro de Obras Públicas con los alcaldes de las comunas donde se contempla 

la localización de estaciones, dándose inicio a un trabajo coordinado MOP- EFE- MTT con los 

territorios.  

Posteriormente, en este mismo contexto, durante el mes de marzo el equipo técnico de la 

DGC sostuvo reuniones con siete alcaldes y sus equipos técnicos, que tuvo como objetivos 

dar continuidad a la Mesa del Tren con Alcaldes, tener un diagnóstico territorial  preliminar 

que sirviera de antecedente para la elaboración de las Bases de Consultoría del Estudio 

Integral, impulsar la coordinación intersectorial, así como establecer los equipos de trabajo 

durante el desarrollo del proyecto. 
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2. PROYECTOS VIGENTES POR ESTADO  

 

Al 31 de marzo de 2023 existen 76 contratos de concesiones vigentes (Gráfico 1). Estos se 
encuentran en distintas fases de avance: construcción, operación, o bien operación y 

construcción simultáneamente3.  

 
Este conjunto de contratos, al primer trimestre de 2023, ha materializado inversiones por 

alrededor de USD 17.170 millones4. Es importante mencionar que aún queda por concretar 

alrededor de USD 8.227 millones en obras vigentes, lo que da un monto total comprometido 

de USD 25.397 millones5. 
 

 
Gráfico 1 

 

Cantidad de contratos de concesiones vigentes al primer trimestre de 2023,  

por etapa del proyecto 
 

 

 

       Fuente: Dirección General de Concesiones (DGC). 

 
 

 

                                       
3 Se excluyen los contratos extintos, es decir aquellos cuyas licitaciones ya cumplieron su periodo de 

explotación. En el transcurso del presente informe sólo se mencionan los contratos vigentes. 
4 Se consideraron los valores promedio de 2017 tanto para la U.F. (26.571,93 pesos) como para el tipo 
de cambio de dólar (649,33 pesos). 
5 Los proyectos ya terminados no están considerados en el monto de inversión mencionado. Al cierre del 

trimestre éstos involucran inversiones por alrededor de USD 2.685 millones (cifra preliminar), por lo que al 
incorporarlos el stock de inversión total comprometida llega a USD 28.081 millones. 

17

11

48

76

Contratos en construcción

Contratos en fases de operación y construcción

Contratos en operación

Total
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Considerando la inversión comprometida de proyectos vigentes -esto es la inversión 

materializada y por ejecutar- la distribución de contratos es la siguiente: un 63,8%, 

equivalente a USD 16.202 millones, corresponde a contratos en operación; un 18,7%, esto 

es USD 4.747 millones, a contratos en construcción; y un 17,5%, que representa USD 4.447 

millones, a contratos en construcción y operación (Gráfico 2). 

Gráfico 2 

 

 Inversión en contratos de concesiones vigentes al primer trimestre de 

2023, por etapa del proyecto (millones de dólares y porcentaje)6 

 

  

Fuente: DGC. 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                       
6  Incluye la inversión comprometida. 
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Al analizar según tipo de proyecto de inversión (Gráfico 3), se concluye que la 

infraestructura vial interurbana concentra el mayor porcentaje de recursos, alcanzando un 

47,7%, seguida de la infraestructura vial urbana con un 29,1%. Luego se encuentran los 

hospitales (10,8%), aeropuertos (6,9%) y otra edificación pública (3,2%)7.  

 

Gráfico 3 

 

Inversión en contratos de concesiones vigentes al primer trimestre de 2023, por tipo 

de proyecto (millones de dólares y porcentaje) 

 

  
 

Fuente: DGC 

 

 
 

 

                                       
7  Otra edificación pública incluye infraestructura penitenciaria, Centro de Justicia, Plaza de la Ciudadanía, 
Estadio Techado de Parque O´Higgins, Complejo Fronterizo los Libertadores, Puerto Terrestre Los Andes y 
Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación.  
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Total

3,2%
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Obras de riego e hidráulicas
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El sector vial interurbano al primer trimestre de 2023 se compone de un total de 30 

proyectos con contrato vigente, que están distribuidos en doce proyectos en la Ruta 5 y 18 

en rutas transversales. Sobre el total, se encuentran cuatro de ellos en construcción8, cinco 

en construcción y operación9, y los 21 restantes en operación.  

La inversión comprometida (es decir materializada y por ejecutar) en estos proyectos es de 

USD 12.108 millones, de éstos el 53,7% corresponden a la Ruta 5 y el restante 46,3% a 

las rutas transversales. 

La infraestructura vial urbana comprende un total de once proyectos, tres de ellos en 

construcción, uno en construcción y operación, y los siete restantes en operación10. El monto 

de inversión comprometido al 31 de marzo ascendió a USD 7.401 millones. 

La inversión en hospitales comprende 20 establecimientos distribuidos en once contratos 

de concesión11. De éstos, los ocho contratos que están en fase de construcción representan 

el 72,6% de la inversión comprometida y comprenden 16 recintos hospitalarios. 

Los restantes tres contratos comprenden cuatro establecimientos que están en 

funcionamiento. Los hospitales de Maipú y La Florida, que son parte de un solo contrato de 

concesión, están en funcionamiento desde 2013; el Hospital de Antofagasta desde octubre 

de 2017 y el Hospital Félix Bulnes desde marzo de 2020. 

En relación con otra edificación pública, un 52,6% de la inversión corresponde a ocho 

centros penitenciarios12. El Centro de Justicia de Santiago, el Estadio Techado Parque 

O’Higgins, el Puerto Terrestre Los Andes, el Complejo Fronterizo Los Libertadores, el Centro 

Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación y la Plaza de la Ciudadanía explican el 

otro 47,4% restante.  

Por su parte, la infraestructura aeroportuaria concesionada tiene al cierre del trimestre once 

contratos vigentes y doce terminales aeroportuarios13. Con ello, los contratos aeroportuarios 

en fase de operación y construcción simultánea alcanzan a cinco y representan el 81,8% de 

la inversión comprometida en este tipo de infraestructura. 

                                       
8  Estos son: Rutas del Loa, Ruta de Nahuelbuta, Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21, y Ruta 66 
Camino de la Fruta. 
9  Estos son: Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena, Segunda Concesión de Ruta 5 Tramo 

Talca – Chillán, Segunda Concesión de Ruta  5 Tramo Chillán –Collipulli, Segunda Concesión Nogales – Puchuncaví, 

y Segunda Concesión Autopista Santiago – San Antonio (Ruta 78). 
10  Los tres proyectos en construcción son: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales – 
Los Presidentes; Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 y Puente Industrial sobre el Río Biobío. En tanto, el 
proyecto en construcción y operación es Segunda Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 
11  El contrato de concesión de Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría está contabilizado 
como un recinto, en consideración que en conjunto conforman un centro hospitalario de alta complejidad. 
12  Se trata de los establecimientos penitenciarios emplazados en Alto Hospicio, La Serena y Rancagua 
(Grupo 1); las ciudades de Antofagasta y Concepción (Grupo 2); y los centros Santiago 1, Valdivia y Puerto 
Montt (Grupo 3). 
13  El contrato Red Aeroportuaria Austral abarca dos terminales: Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del 
Campo de Punta Arenas y Aeródromo de Balmaceda (Coihaique). 
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El sistema de concesiones tiene dos contratos vigentes de infraestructura para el transporte 

público, que corresponden a la Estación de Intercambio Modal La Cisterna, en operación, y 

al Teleférico Bicentenario, en construcción.  

Las concesiones adjudicadas contemplan también dos embalses: Convento Viejo, en la 

Región de O’Higgins, en etapa de operación, y Las Palmas, en la Región de Valparaíso, en 

fase de construcción. 

3. ESTADÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN  

 
Al cierre del primer trimestre de 2023, existen 17 contratos en etapa de construcción y once 

en construcción y operación simultáneamente.  

Respecto de los 17 contratos en construcción, siete están con obras iniciadas al 31 de 

marzo de 2023. En conjunto, se estima que estos siete proyectos han ejecutado UF 14,3 

millones, cifra referencial que se obtiene aplicando el grado de avance al presupuesto 

estimado.   

 

Tabla 1 

 

Proyectos en construcción con ejecución de obras, al 31 de marzo de 2023 

 

 

Fuente: DGC. 

 

 

                                       
14  El porcentaje de avance informado corresponde sólo a los tramos B3 y B4. Ello implica una inversión 
referencial estimada de UF 1.118.183 en este contrato. 

Proyectos en Construcción con Obras Iniciadas 

Presupuesto 

Oficial Estimado 

UF 

% Avance 

Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría 6.714.000 72,5% 

Embalse Las Palmas 3.880.000 23,0% 

Segunda Concesión Rutas del Loa  7.330.000 43,8% 

Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta 6.125.000 37,7% 

Puente Industrial sobre el Río Biobío 4.420.000 37,8% 

Segunda Concesión Ruta 66, Camino de La Fruta14 13.425.000 51,1% 

Concesión Red Maule:  Hospital Cauquenes, Hospital de 

Constitución y Hospital de Parra 

6.634.394 2,9% 

Subtotal 48.528.394  
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Los restantes diez proyectos en construcción se encuentran desarrollando la ingeniería de 

las obras. Estos proyectos representan inversiones estimadas por UF 65,2 millones.   

 

Tabla 2 

 

Proyectos en construcción con desarrollo de fase de ingeniería,  

al 31 de marzo de 2023 

 

Proyecto 
Presupuesto Oficial 

Estimado UF 

Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales –  

Los Presidentes  
19.670.000 

Concesión Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68  6.100.000 

Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21  2.308.000 

Teleférico Bicentenario 1.948.603 

Hospital Buin – Paine 2.944.034 

Hospital La Serena 6.146.350 

Red Biobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, 

Hospital de Coronel y Hospital de Lota  
7.754.848 

Red Los Ríos-Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de La Unión, 

Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas 
7.092.812 

Hospital Coquimbo 6.528.211 

Hospital Instituto Nacional del Cáncer 4.704.824 

Subtotal 65.197.682 

 Fuente: DGC. 
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En cuanto a los once proyectos en etapa de construcción y operación simultánea, cinco han 

iniciado obras, con una inversión presupuestada cercana a UF 25,2  millones. De este grupo, 

destacan dos con cifras de avance sobre 90% (Tabla 3). 

 

Tabla 3 

 

 Proyectos en construcción y operación con obras, al 31 de  marzo de 2023  

 

Proyectos en Operación y Construcción simultánea 

con Nuevas Obras Iniciadas 

Presupuesto 

Oficial 

Estimado UF 

% Avance en 

Físico en 

Construcción 

Segunda Concesión Aeropuerto Internacional  

Arturo Merino Benítez de Santiago 
14.980.000 97,5% 

Cuarta Concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 1.420.000 90,6% 

Segunda Concesión Aeropuerto Chacalluta de Arica 2.031.000 88,6% 

Segunda Concesión Camino Nogales Puchuncaví  5.250.000 
Sector 1: 82,9% 

Sector 2: 41,4% 

Segunda Concesión Acceso Vial AMB (tramo B) 1.500.000 98,8% 

Subtotal 25.181.000  

 Fuente: DGC. 
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Los seis proyectos restantes que están simultáneamente en construcción y operación (Tabla 

4) corresponden a cuatro rutas interurbanas y dos aeropuertos. Estos proyectos 

representan inversiones por UF 72,2 millones aproximadamente.  

 

Tabla 4 

 

Proyectos en construcción y operación con desarrollo de fase ingeniería,  

al 31 de marzo de 2023 

 
Proyecto en Operación y Construcción simultánea  

con Nuevas Obras en Fase de Ingeniería 

Presupuesto Oficial 

Estimado UF 

Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos –La Serena 12.155.000 

Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca – Chillán 19.180.000 

Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli 14.215.000 

Segunda Concesión Autopista Santiago – San Antonio, Ruta 78 21.287.000 

Tercera Concesión Aeródromo de La Florida 1.415.000 

Red Aeroportuaria Austral 3.965.000 

Subtotal 72.217.000 

 Fuente: DGC. 

 

4. ESTADÍSTICAS DE OPERACIÓN  

 
La inversión total materializada en los contratos en operación asciende a USD 15.522 

millones. En tanto, la inversión comprometida en este grupo, que es la suma de la inversión 

recién indicada más la inversión por ejecutar en obras (USD 680 millones), asciende a USD 

16.202 millones.  

Al cierre del primer trimestre de 2023, esta categoría incluye 48 contratos de concesiones. 

De esta inversión, el 86,3% corresponde a contratos viales, el 7,3% corresponde a 

infraestructura hospitalaria y penitenciaria, y el restante 6,4% se distribuye entre 

infraestructura aeroportuaria, de transporte público y otra edificación pública15. 

 

                                       
15  Las cifras mencionadas se refieren a contratos solamente en operación, por lo tanto, no incluyen aquéllos 
en la categoría de construcción y operación simultánea. 
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4.1 Infraestructura Vial  

 

Actualmente hay 34 concesiones de infraestructura vial en operación16, de las cuales quince 

son rutas transversales17, doce corresponden a tramos concesionados de la Ruta 5 y siete 

son autopistas urbanas18.  

La inversión en infraestructura vial y la definición de sus niveles de servicio son vitales para 

la calidad de vida que tendrán los habitantes de nuestras ciudades, sin perjuicio de otras 

medidas de ordenamiento de la circulación vehicular que puedan tomarse por parte de las 

autoridades competentes a futuro. Es así que actualmente el sistema de concesiones 

entrega más de 3.300 kilómetros de ruta, con puentes, pasarelas, atraviesos y paraderos, 

entre otros elementos de servicio. Parte de la labor del sistema de concesiones es velar por 

la correcta y oportuna mantención de éstos.  

 

Autopistas Urbanas  
  

Flujos19 

 

Durante el primer trimestre de 2023, las transacciones20 contabilizadas en las autopistas 

urbanas alcanzaron 421,9 millones (Gráfico 4).  Esta cifra incorpora los flujos de Américo 

Vespucio Oriente Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales (AVO 1), inaugurada durante el 

tercer trimestre de 2022. De esta manera, se registró en el trimestre una variación 

interanual de 0,7%.  Al excluir AVO 1 y realizar la comparación con un conjunto homogéneo 

de autopistas, esta variación correspondió a una baja de 1,1%. 

 

                                       
16  Estos contratos corresponden a 28 en operación y seis en operación y construcción simultánea. Las 

cifras de flujo que se presentan a continuación son provisorias, actualizadas a marzo de 2023. 
17  Las estadísticas de flujos y accidentes de rutas interurbanas incluyen los flujos de la ruta urbana Acceso 
Nor Oriente a Santiago, para efectos de compatibilidad con la serie histórica de esta categoría. En el caso de las 

cifras previas de inversión, dicha autopista está considerada dentro de las rutas urbanas. 
18  Las autopistas urbanas consideradas en las estadísticas de flujo son Américo Vespucio Sur, Américo 

Vespucio Norte, Autopista Central (Sistema Norte Sur), Costanera Norte (Sistema Oriente Poniente), Túnel San 
Cristóbal, Acceso Vial al Aeropuerto Arturo Merino Benítez y Américo Vespucio Oriente Tramo Av. El Salto - 
Príncipe de Gales. Esta última  desde el 01.10.2022, pues entró en operaciones el 28.07.2022. Además, dentro 
de las estadísticas de flujos de rutas urbanas también están consideradas las del tramo urbano de la Ruta 5, 

Santiago - Los Vilos (zona de autopista de 15 kilómetros entre Enlace Quilicura y Lampa).  
19   Información más detallada y para un periodo más amplio de las series de flujos viales urbanos, 
presentadas en esta sección,  se encuentra en el Anexo del Informe Trimestral. 
20   Se entiende por transacción cada vez que un vehículo pasa y es registrado en un pórtico o plaza de peaje de 
autopista. 
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Los vehículos livianos21 representaron el 90,2% del total de transacciones en las rutas 

urbanas del primer trimestre de 2023, y mostraron entre los meses de enero a marzo un 

crecimiento de 1,2%, incorporando los flujos de AVO 1. Sin considerar dicha autopista, la 

baja fue de 0,8%. Por su parte, los vehículos pesados experimentaron en el mismo periodo 

un decrecimiento interanual de 3,6% incorporando los flujos de AVO 1, y de 4,3% sin 

considerar dichos flujos. 

 

Gráfico 4  

 

Transacciones trimestrales en autopistas urbanas por tipo de vehículo,  

I trimestre 2021 – I trimestre 2023 (pasadas)22 

 
       Fuente: DGC 

 

 

                                       
21   Se considera vehículo liviano a los autos, camionetas con/sin remolque, motos y motonetas. En tanto, 
vehículo pesado son todos los buses y camiones, independiente del número de ejes. 
22  El tramo urbano del contrato de concesión Ruta 5 Santiago – Los Vilos (zona de autopista de 15 kms  
entre Enlace Quilicura y Lampa) forma parte de este gráfico y en el primer trimestre de 2023 aporta 21,7 
millones de pasadas de vehículos livianos y 4,4 millones de vehículos pesados. 
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Tránsito Medio Diario (TMD)  

 

Las transacciones se reflejan en el Tránsito Medio Diario (TMD), que corresponde al 

indicador que representa el promedio diario de pasadas que se producen en las autopistas 

urbanas. En el primer trimestre de 2023 el indicador registró 4,7 millones de pasadas, y en 

concreto significó un crecimiento de 0,7% respecto del mismo periodo del año anterior, 

considerando los flujos que aporta AVO 1. Sin ella, para mantener una comparación 

homogénea, el TMD fue de 4,6 millones y reflejó una disminución interanual de 1,1%. 

 

Gráfico 5 

 

Tránsito medio diario por trimestre en autopistas urbanas,  

I trimestre 2021 – I trimestre 202323 

 
Fuente: DGC. 

 

Entre los meses de enero y marzo de 2023, la autopista urbana con mayor volumen de 

transacciones diarias fue el Sistema Norte-Sur (Autopista Central), con 1.625.741. Le sigue 

Costanera Norte con 936.276. En tercera y cuarta posición están Américo Vespucio Sur y 

Américo Vespucio Norte, con transacciones diarias de 863.477 y 797.995 respectivamente. 

En tanto, el tramo urbano de la Ruta 5 Santiago- Los Vilos registró 290.562 pasadas diarias, 

más atrás estuvieron AVO 1 y Túnel San Cristóbal con cifras de 85.127 y 55.126 

respectivamente. Por su parte, Acceso Vial a Aeropuerto Arturo Merino Benítez registró un 

promedio de 33.328 pasadas diarias. 

                                       
23  El tramo urbano del contrato de concesión Ruta 5 Santiago – Los Vilos forma parte también de este 
gráfico. 
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Rutas Interurbanas 

 

Las rutas interurbanas se subdividen en la Ruta 5 y las rutas transversales. La Ruta 5 recorre 

el país de norte a sur, y fue otorgada en concesión a doce sociedades desde Caldera a 

Pargua. Las rutas transversales permiten recorrer entre la cordillera y el mar, acceder a 

ciudades o puertos, o conectar rutas o ciudades específicas. Actualmente éstas comprenden 

quince concesiones en operación.   

 

Flujos24 

 

Las transacciones totales de las rutas interurbanas en el primer trimestre de 2023 fueron de 

130,2 millones. Esta cifra es 5,7 millones inferior a la observada en el mismo trimestre de 2022 

y equivale a una baja de 4,2 %. Como se aprecia en el Gráfico 6, en el resultado incide la base 

de comparación, reflejada en el salto de flujos que se registra en el primer trimestre de 2022 

y que se arrastraba desde el tercer trimestre de 2021, producto de una “normalización” post 

pandemia que incluso supera los registros anteriores a ella. 

Los vehículos livianos representaron el 86,0% del total de transacciones en las rutas 

interurbanas del primer trimestre de 2023. En dicho periodo, esta categoría vehicular 

registró un descenso interanual de 3,5%.  En tanto, los vehículos pesados registraron una 

baja de 8,2% comparando el primer trimestre de 2023 y de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
24  Información más detallada y para un periodo más amplio de las series de flujos viales interurbanos, 
presentadas en esta sección,  se encuentra en el Anexo del Informe Trimestral. 
 



 
 

 

                                                                                                19 
 

Informe Trimestral | enero-marzo 2023  

Gráfico 6 

 

Transacciones trimestrales en rutas interurbanas por tipo de vehículo,  

I trimestre 2021 – I trimestre 2023 (pasadas por puntos de cobro) 

 

 
Fuente: DGC. 

 

Durante enero-marzo de 2023 el tráfico vehicular generó 75,7 millones de transacciones en 

la Ruta 5 y 54,5 millones en rutas transversales. Mientras en la Ruta 5 ello representa una 

baja de 6,0 % respecto a igual trimestre de 2022, en las rutas transversales esta cifra 

implicó un descenso de 1,6%, entre los trimestres indicados.  
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Finalmente, cabe señalar que durante el primer trimestre de 2023, la Ruta 5 representó el 

58,2% de las transacciones de las rutas interurbanas (Gráfico 7).  

Gráfico 7 

 

 Composición de flujo de rutas interurbanas según origen, 

I trimestre 2023 

 
Fuente: DGC. 

 

Tránsito Medio Diario (TMD)  

 

Durante el primer trimestre de 2023 el flujo vehicular interurbano realizó 1.446.208 

transacciones diarias en promedio (Gráfico 8), esto es un descenso  de 4,2 % respecto del 

mismo trimestre de 2022. 

Asimismo, en el lapso de enero-marzo del año 2023, la Ruta 5 en su tramo Santiago-Talca 

fue la más transitada con un flujo diario de 280.059 pasadas, seguida de la Autopista 

Santiago– San Antonio (Ruta 78) con 146.247 pasadas e Interconexión Vial Santiago-

Valparaíso-Viña del Mar (Ruta 68) con 142.030. El tramo de Ruta 5 Talca–Chillán, con 

104.928 pasadas diarias, completa el grupo  de rutas, dentro del conjunto interurbano, que 

presentan en el trimestre niveles sobre las 100.000 transacciones diarias.  
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Gráfico 8 

 

Tránsito medio diario por trimestre en rutas interurbanas,  

I trimestre 2021 – I trimestre 2023 

 
Fuente: DGC. 

 

Accidentes en autopistas 

 

En el periodo enero-marzo 2023 se registró en las autopistas concesionadas un promedio 

mensual de 1.329 accidentes (incluyendo autopistas urbanas25 e interurbanas), en 

comparación con 1.503 del mismo lapso de 2022. Ello representa un descenso de 11,6%.   

Al excluir los accidentes producidos en autopista de Américo Vespucio 1 (AVO 1), para 

efectos de una comparación interanual homogénea, los accidentes mensuales del  primer 

trimestre de 2023 fueron 1.317, cifra que representó una baja de 12,4% respecto a igual 

período de 2022. 

 

 

 

                                       
25  La cifra considera AVO 1. 

694,4
580,3

777,4 820,0 894,3
712,8 711,1 740,4 841,0

453,1

402,2

570,7
613,5

614,8

565,8 563,8 592,2
605,2

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

I II III IV I II III IV I

2021 2022 2023

M
ile

s

Ruta 5 Rutas transversales



 
 

 

                                                                                                22 
 

Informe Trimestral | enero-marzo 2023  

Gráfico 9 

 

Número de accidentes trimestrales por tipo de ruta,  

I trimestre 2021 – I trimestre 2023 

 

Fuente: DGC. 

 

 

Los tipos de accidentes que se registraron con mayor frecuencia en el primer trimestre de 

2023 fueron los choques y las colisiones26. Estos representaron en conjunto el 72,1% del 

total de accidentes en las autopistas interurbanas (Gráfico 10) y el 92,4% en las autopistas 

urbanas (Gráfico 11). Como es de esperar las volcaduras, atropellos y otros (accidentes con 

animales, caídas de vehículos, etc.) son mucho más frecuentes en las vías interurbanas, 

representando el 27,9% de los accidentes en éstas. 

                                       
26  En coherencia con la clasificación de la DGC, en el presente informe los conceptos de “choque” y 

“colisión” corresponden al encuentro violento de un vehículo en movimiento con un objeto detenido en el primer 
caso y al impacto entre dos o más vehículos en movimiento, en el segundo. 

859 956 1.107 1.180
963 1.091 1.077 1.033 925

1.382
1.421

1.909 1.695 2.011 1.726 1.823
1.537 1.692

1.144
1.214

1.582
1.628 1.536

1.376
1.445

1.376 1.369

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

I II III IV I II III IV I

2021 2022 2023

Autopistas urbanas Ruta 5 Rutas transversales



 
 

 

                                                                                                23 
 

Informe Trimestral | enero-marzo 2023  

 

Gráfico 10 

  

Tipos de accidentes en rutas 

interurbanas, primer trimestre de 

2023 

Gráfico 11 

  

Tipos de accidentes en vías urbanas,  

primer trimestre de 2023 

 
 

Fuente: DGC. 

 
 

4.2. Infraestructura Aeroportuaria  

 

El sistema de concesiones opera doce recintos aeroportuarios de la Red Primaria, compuesta 

en su totalidad por 16 aeropuertos y aeródromos, los cuales se ubican principalmente en 

las capitales regionales o en las cercanías de ciudades relevantes por su actividad 

económica.  

La red de aeropuertos concesionados está formada por: Chacalluta de Arica, Diego Aracena 

de Iquique, Andrés Sabella de Antofagasta, El Loa de Calama, Regional de Atacama de 

Copiapó, La Florida de La Serena, Arturo Merino Benítez de Santiago, Carriel Sur de 

Concepción, La Araucanía de Temuco, El Tepual de Puerto Montt, Balmaceda (Coihaique) y 

Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas. Estos dos últimos conforman el contrato de la 

Red Austral. 

39,6%

32,5%

10,0%

1,2%

16,7%

Colisión Choque Volcadura Atropello Otros

64,9%

27,6%

5,0%

1,3%
1,3%

Colisión Choque Volcadura Atropello Otros



 
 

 

                                                                                                24 
 

Informe Trimestral | enero-marzo 2023  

Algunos de ellos han sido concesionados en más de una oportunidad. En especial, destacan 

los casos de los aeropuertos Diego Aracena de Iquique y El Tepual de Puerto Montt, ambos 

actualmente en su cuarto contrato de concesión. 

 

Flujo de pasajeros27 

 

Durante el primer trimestre de 2023, los pasajeros transportados28 a través del conjunto 

de los aeropuertos fueron 6.181.468, creciendo en 1,2 millones en comparación a igual 

periodo de 2022 (Gráfico 12). De éstos el 59,9% corresponde a pasajeros nacionales y el 

40,1% restante a pasajeros internacionales.  

En términos de variación interanual, el lapso enero-marzo  del presente año anotó un alza 

de 24,5%. Con ello se puede señalar que, si bien se mantiene la tendencia de variaciones 

interanuales positivas, este último trimestre aun no alcanza los niveles de tráfico anteriores 

al Covid 19, tanto en el caso internacional como doméstico, y reflejado en los más de 7 

millones de pasajeros totales transportados en el primer trimestre de 2019. 

El alza comentada obedece al crecimiento de 5,0% de pasajeros nacionales y de 72,4% en 

el caso de los internacionales, comparando los años 2023 y 2022. La recuperación de 

pasajeros internacionales supera la de nacionales, incrementándose en más de un millón 

de personas pues pasa de 1.435.783 a 2.475.922 entre ambos periodos, lo que se explica 

por la disminución de las restricciones de movilidad a nivel global. Ello también se refleja 

en el incremento de proporción de pasajeros internacionales sobre el total transportado: de 

28,9% en enero-marzo de 2022 a 40,1% en el mismo trimestre de 2023. 

 

 

 

 

 

                                       
27  Información más detallada y para un periodo más amplio de las series de flujos de pasajeros, 
presentadas en esta sección,  se encuentra en el Anexo del Informe Trimestral. 
28  En este informe las estadísticas de pasajeros domésticos se elaboran solo sobre la base de salidas, para 
efectos de no duplicar el volumen de pasajeros movilizados en términos agregados pues se conectan entre dos 
ciudades (una de salida y otra de llegada) siempre al interior de Chile, por lo cual equivale a un solo viaje. Ello 
no ocurre en el caso del transporte internacional de pasajeros, por lo que en esa situación se pueden sumar las 
salidas y los arribos entre un aeropuerto chileno y otro del exterior.  
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Gráfico 12 

  

Tráfico trimestral de pasajeros nacionales e internacionales por aeropuertos 

concesionados, I trimestre 2021 – I trimestre 2023 (*) 

 
 (*) Las cifras anteriores al cuarto trimestre de 2021 no incluyen Balmaceda por no estar operando en 
contrato de concesión. 
 

Fuente: Junta Aeronáutica Civil (JAC). 

 
 

Se debe consignar que en el primer trimestre de 2023 fueron cuatro los aeropuertos que 

recibieron pasajeros internacionales: Arturo Merino Benítez de Santiago, Diego Aracena de 

Iquique, Andrés Sabella de Antofagasta y Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas. 

En el caso del principal aeropuerto del país, Arturo Merino Benítez de Santiago, en el primer 

trimestre de 2023 se transportaron 1.685.736 pasajeros nacionales, cifra que corresponde 

al 45,5% del tráfico doméstico y refleja un incremento de 6,2% respecto de igual periodo 

de 2022.  
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Durante el lapso indicado, este aeropuerto acogió también a 2.448.903 pasajeros 

internacionales. Así, el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago recibió el 98,9% de 

los pasajeros de vuelos internacionales del país en aeropuertos concesionados. La cifra 

expuesta refleja un alza interanual de 72,1%, corroborando lo señalado previamente en 

cuanto al efecto de las menores restricciones a la movilidad, tanto en Chile como en países 

con los que se mantiene la recuperación en el tráfico de pasajeros. 

Sin considerar la actividad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, el tráfico 

nacional de pasajeros estuvo en 2.019.810 en el primer trimestre de 2023 (Gráfico 13), con 

un crecimiento de 4,0% respecto a igual trimestre de 2022. Los aeropuertos que 

transportaron por sobre los 200.000 pasajeros durante el primer trimestre del año fueron 

cinco: Andrés Sabella de Antofagasta, El Loa de Calama, El Tepual de Puerto Montt, Carriel 

Sur de Concepción y  Diego Aracena de Iquique. Por su parte, los recintos de La Florida de 

La Serena, Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas y La Araucanía movilizaron entre los 

100.000 y 200.000 pasajeros. Los restantes aeropuertos concesionados transportaron bajo 

los 100.000 pasajeros. 
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  Gráfico 13 

 

Tráfico de pasajeros nacionales en aeropuertos concesionados,  

al 31 de marzo de 2023 (*) 
 

 

 

(*) Excluido Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. 
 

Fuente: JAC. 
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Actividad de carga29 

 
Durante el primer trimestre de 2023 la actividad de carga30 movilizó 110.308 toneladas, 

cifra 7,9% inferior respecto del mismo periodo del año anterior (Gráfico 14). La carga 

internacional representó el 93,0% de este total, y su volumen experimentó un descenso de 

6,0% respecto del volumen presente en enero-marzo de 2022. Por su parte, el transporte 

nacional, que representó el 7,0% de la carga, tuvo una baja de 27,5%.   

El transporte de carga nacional creció en cinco aeropuertos concesionados entre el primer 

trimestre de 2023 y de 2022, que corresponden a Nuevo Aeropuerto de la Araucanía, 

Aeropuerto Regional de Atacama, Diego Aracena, Carriel Sur de Concepción y Andrés 

Sabella. 

Desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago han salido 3.555 toneladas de carga 

nacional en el primer trimestre de 2023. Esta cifra representó el 45,9% del total del 

transporte nacional del trimestre. Por su parte, el Aeropuerto General Carlos Ibáñez del 

Campo movilizó 3.043 toneladas de carga nacional. La participación de este último se 

empina a 39,3% del total del movimiento local en el trimestre, reflejando la intensidad del 

transporte aéreo en productos como el salmón. 

Después de los dos terminales previamente señalados, la actividad de carga nacional fue 

relevante en el aeropuerto El Tepual con 363 toneladas. Luego los recintos de Carriel Sur, 

Andrés Sabella, Chacalluta, y Diego Aracena que transportaron entre 100 y 200 toneladas 

cada uno. Los restantes tuvieron un volumen por debajo de 100 toneladas durante el primer 

trimestre de 2023 (Gráfico 15). 

En tanto, en el periodo de enero-marzo de 2023, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de 

Santiago fueron transportadas 101.837 toneladas de carga internacional, representando el 

99,3% del traslado internacional vía aeropuertos concesionados (el porcentaje restante 

corresponde a los terminales Andrés Sabella y Carlos Ibáñez del Campo). El transporte 

internacional desde el aeropuerto de la capital presentó de esta forma un volumen de carga 

6,0% menor respecto a igual trimestre de 2022.  

 

 

 

                                       
29  Información más detallada y para un periodo más amplio de las series de flujos de carga, presentadas 
en esta sección,  se encuentra en el Anexo del Informe Trimestral. 
30  En este informe las estadísticas de carga doméstica señaladas por aeropuerto se elaboran solo sobre la 
base de toneladas salidas, para efectos de no duplicar el volumen de toneladas movilizado en términos 
agregados.  
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Gráfico 14 

 

Tráfico trimestral de carga nacional e internacional por aeropuertos 

concesionados, I trimestre 2021 – I trimestre 2023 (*) 
 
 

 
 
 
 

(*) Las cifras anteriores al cuarto trimestre de 2021 no incluyen Balmaceda por no estar operando en contrato 
de concesión. 
 

Fuente: JAC. 
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Gráfico 15 

 

Tráfico de carga nacional en aeropuertos concesionados,  

al 31 de marzo de 2023 (*) 
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(*) Excluido aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. 
 

Fuente: JAC. 
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4.3. Establecimientos Penitenciarios 

  
Los establecimientos penitenciarios concesionados se dividen en tres grupos: el primero con 

Iquique, La Serena y Rancagua (Grupo 1); el segundo con Antofagasta y Concepción (Grupo 

2); y finalmente Santiago, Valdivia y Puerto Montt (Grupo 3). La institución mandante de 

los proyectos es el Ministerio de Justicia. 

En la Tabla 5 se informa sobre las mantenciones preventivas y correctivas efectuadas en los 

distintos penales. Se trata de la información acumulada a marzo, para los años 2022 y 2023, en 

materia de infraestructura; el equipamiento estándar, como por ejemplo, colchones y ropa de 

cama; y el equipamiento de seguridad, como pórticos y paletas anti-metales, y cámaras de video 

vigilancia. 

Las mantenciones preventivas de enero-marzo de 2023 tuvieron un alza interanual de 

0,4%, explicado por aquéllas relacionadas con la infraestructura. Por su parte, las 

mantenciones correctivas experimentaron un incremento de 39,6% interanual, influyendo 

el efecto de infraestructura en los tres grupos31.  

Tabla 5 

 

Mantenciones preventivas y correctivas en infraestructura penitenciaria 

concesionada, enero-marzo 2022 y 2023 (cantidad según grupo)  

 

Mantenciones preventivas 

    2022 2023 

Grupo 1 

Infraestructura 3.787              3.808  

Equipamiento estándar 285                  285  

Equipamiento de seguridad 3.284              3.280  

Grupo 2 

Infraestructura 1.382              1.496  

Equipamiento estándar 187                  214  

Equipamiento de seguridad 763                  800  

Grupo 3 

Infraestructura 7.062              7.056  

Equipamiento estándar 2.102              2.038  

Equipamiento de seguridad 9.393              9.387  

Total 

Infraestructura 12.231            12.360  

Equipamiento estándar 2.574              2.537  

Equipamiento de seguridad 13.440            13.467  

                                       
31  Los mantenimientos correctivos corresponden a actividades necesarias por causas de deterioros, 
desperfectos o fallas, no previsibles o planificables. Por lo señalado, dada su eventualidad, no se puede comparar 
linealmente un periodo versus el mismo periodo de años anteriores ya que estos trabajos van en directa relación 
de necesidades ante requerimientos que son variables (a diferencia de los preventivos). 
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Mantenciones correctivas 

    2022 2023 

Grupo 1 

Infraestructura 453 606 

Equipamiento estándar 35 42 

Equipamiento de seguridad 124 169 

Grupo 2 

Infraestructura 48 132 

Equipamiento estándar 55 66 

Equipamiento de seguridad 24 41 

Grupo 3 

Infraestructura 841 1.159 

Equipamiento estándar 260 400 

Equipamiento de seguridad 84 70 

Total 

Infraestructura 1.342 1.897 

Equipamiento estándar 350 508 

Equipamiento de seguridad 232 280 

          Fuente: DGC. 
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4.4. Hospitales 

 
Los hospitales concesionados son fruto de un mandato desde el Ministerio de Salud al 

Ministerio de Obras Públicas. Este último se encarga de gestionar la concesión de la 

infraestructura y algunos servicios de apoyo no clínicos. Las concesiones hospitalarias 

comprenden 20 recintos, estando al cierre del primer trimestre del año 16 de ellos en fase 

de construcción y cuatro en operación.  

 

En efecto, los recintos de Maipú y La Florida entraron en funcionamiento a fines de 2013, 

mientras que desde octubre 2017 está operativo el Hospital de Antofagasta. En tanto, el 

Hospital Félix Bulnes tuvo su puesta en servicio provisoria en marzo de 2020.  

 

Los recintos actualmente en fase de construcción se dividen entre aquellos con obras ya 

iniciadas, donde se encuentra el Hospital Salvador - Geriátrico y Red Maule (Cauquenes, 

Constitución y Parral), y aquellos que han comenzado o están por iniciar los estudios de 

ingeniería definitiva, que corresponden a  Hospital Buin - Paine; Red Biobío (Santa Bárbara, 

Nacimiento, Coronel y Lota); Red Los Ríos Los Lagos (La Unión, Río Bueno, Los Lagos y 

Puerto Varas); Hospital de La Serena; Hospital de Coquimbo; e Instituto Nacional del 

Cáncer.  

 

Por otra parte, se encuentra en tramitación el Decreto Supremo de Adjudicación del Instituto 

Nacional de Neurocirugía. 
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A continuación, se presentan cifras de actividad asociadas a parte de los servicios 

contratados, en recintos que se encuentran en fase de operación, para el lapso enero-marzo 

de 2022 y 2023 (Tabla 6).  

 

Tabla 6 

 

Servicios básicos de mantención de infraestructura hospitalaria concesionada, 

enero-marzo 2022 y 2023 (cantidad según hospital)  

 

       (*)Incluye mantención de infraestructura, instalaciones, equipamiento industrial y mobiliario no clínico. 

 

     Fuente: Informes de Actividad de la Sociedad Concesionaria.  

 

 

 

Hospital Servicios 2022 2023 

Maipú 

Mantenimientos correctivos (*) 2.854 3.618 

Aseo y limpieza terminales 

(ejecuciones) 
23.263 27.035 

Gestión de residuos (ton.) 263 303 

Alimentación pacientes y funcionarios 323.892 352.653 

La Florida 

Mantenimientos correctivos (*) 1.889 2.926 

Aseo y limpieza terminales 

(ejecuciones) 
2.191 4.482 

Gestión de residuos (ton.) 273 267 

Alimentación pacientes y funcionarios 169.269 291.735 

Antofagasta 

Mantenimientos correctivos (*) 3.410              3.767  

Aseo y limpieza terminales 

(ejecuciones) 
12.377            17.348  

Gestión de residuos (ton.) 338         303  

Alimentación pacientes y funcionarios 312.106         338.030  

Félix Bulnes 

Mantenimientos correctivos (*) 2.837 4.223 

Aseo y limpieza terminales 

(ejecuciones) 
23.214 23.938 

Gestión de residuos (ton.) 
350 355 

Alimentación pacientes y funcionarios 
238.649 

276.394 
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5. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y DE CONTROVERSIAS 

5.1. Multas 

 
La DGC establece un sistema de fiscalización para detectar faltas o fallas en distintas 

infraestructuras concesionadas del país, con el fin de velar para que la gestión de cada 

contrato se desarrolle de forma correcta, en la respectiva fase que le corresponda 

(construcción, construcción y operación simultáneas, o bien operación), y en cumplimiento 

con lo establecido en sus Bases de Licitación.  

Las multas pueden estar vinculadas a diversos motivos, como incumplimiento de plazos de 

trabajos, de instrucciones exigidas por el Inspector Fiscal, de regulaciones durante el 

desarrollo de una obra, de niveles de servicio exigidos por el contrato, o bien de entrega 

oportuna de información, entre otras materias. 

Desde enero a marzo de 2023 se han cursado 59 resoluciones de multa32, de las cuales la 

categoría vial interurbana representa un 67,8%, aeropuertos un 25,4% y los recintos de 

hospitales y cárceles un 3,4% cada uno (Gráfico 16). 

Gráfico 16 

 

Cantidad de resoluciones de multas por tipo de infraestructura concesionada,  

Enero - marzo 2023 (porcentaje) 

 

 

Fuente: DGC. 

                                       
32  Como una resolución puede contener más de un motivo de incumplimiento, cabe señalar que en total 
las 59 resoluciones efectuadas en los tres primeros meses de 2023 abarcaron 4.043 multas. Estas cifras incluyen 
multas vinculadas a contratos solo con sociedades concesionarias. 
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5.2. Controversias 

 
En la actualidad, y luego de la promulgación de la Ley 20.410 en 2010, conviven dos 

sistemas de solución de controversias: el primero, aplicable a la mayoría de los contratos 

vigentes, está compuesto por una Comisión Conciliadora que, de no mediar acuerdo en la 

etapa de conciliación, deviene en arbitral. Sus jueces tienen la calidad de árbitros 

arbitradores, por tanto, fallan conforme a su prudencia y equidad. 

Con la reforma de 2010, para los nuevos contratos, se eliminaron las Comisiones 

Conciliadoras y fue creado un Panel Técnico de Concesiones. Este último no ejerce 

jurisdicción y solamente puede emitir una recomendación no vinculante para las partes.  

Por su parte, la Comisión Arbitral experimentó modificaciones en la forma que se realiza su 

nombramiento y en la calidad de los árbitros que componen dicha instancia. Ahora la 

Comisión mantiene las facultades de árbitro arbitrador respecto del procedimiento, pero 

adquiere las de árbitro de derecho respecto a la dictación de la sentencia. De esta manera, 

la Ley 20.410 estableció un tribunal arbitral de carácter mixto. 

Durante el periodo enero a marzo de 2023, han sido ingresadas al Panel Técnico de 

Concesiones y a las Comisiones Conciliadora/Arbitral un total de 18 discrepancias (cuatro 

en la primera instancia y catorce en la segunda). En términos de sectores, diez 

corresponden a contratos viales, cuatro a aeropuertos, dos a embalses, uno a hospitales y 

uno a otra edificación pública. 

Por otra parte, durante el mismo periodo señalado, las Comisiones han dictado 17 

recomendaciones: seis referidas al sector vial, nueve a aeropuertos, una a hospitales y una 

a infraestructura para transporte público. En relación con el Panel Técnico, durante enero-

marzo de 2023, se registraron dos cierres de causas, ambos relacionados con obras viales. 
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6. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 

CIUDADANA (SIAC)  
 

Las solicitudes ciudadanas que ingresan al Sistema Integral de Información y Atención 

Ciudadana (SIAC) son formuladas directamente por las personas así como también pueden 

ser derivadas de otra entidad pública, las cuales son gestionadas por una plataforma de 

atención. Se trata fundamentalmente de requerimientos asociados a una disconformidad, 

consultas o bien para pedir información del servicio.  

El SIAC cuenta con cuatro canales de atención directa y que corresponden a oficina de 

atención ciudadana, oficina de partes, web y dispositivo móvil. Sobre el 90% de las 

solicitudes ingresadas a SIAC en el periodo de análisis lo han hecho vía web. Ello posibilita 

que un porcentaje importante de las solicitudes -en las cuales está identificada la comuna 

de origen del usuario- provengan de regiones distintas a la metropolitana. 

Es necesario subrayar que las solicitudes tratadas en el SIAC representan un conjunto 

acotado de consultas, toda vez que no incluye aquellas que las personas pueden formular 

directamente a una sociedad concesionaria.  

Las consultas ciudadanas registradas entre enero y marzo de 2023 fueron 446, esto es un 

4,7% más respecto del mismo periodo de 2022 (Gráfico 17). Por su parte, el número de 

reclamos pasó de 418 a 439, lo que equivale a un alza de 5,0%. En cuanto a las solicitudes 

por Ley de Transparencia, éstas se incrementaron de 229 a 340, equivalente a una variación 

de 48,5%. Finalmente, las sugerencias estuvieron estables entre los periodos comentados. 

Gráfico 17 

 

Tipología de solicitudes ciudadanas ingresadas al SIAC,  

enero-marzo 2022 y 2023 (cantidad) 

 

 
 

                  Fuente: DGC. 
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7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIO AMBIENTE  

 
En la implementación de las políticas de Estado -entre las que se cuenta el desarrollo de 

infraestructura de uso público-, está cada vez más consolidado el enfoque de inclusión de 

las dimensiones social, territorial y ambiental en el ciclo completo de los proyectos. Ello 

contribuye a otorgarles legitimidad y sostenibilidad en el tiempo.  

En efecto, la ciudadanía incide actualmente en las obras que la afectan con más claridad e 

información, a través de la Ley N°20.285 de Transparencia sobre Derecho de Acceso a la 

Información Pública, la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública (LAPCGP), y el Decreto Supremo N°40 del Ministerio del Medio Ambiente, del año 2013, 

que actualizó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. A lo anterior se 

agrega, en el segundo semestre de 2022, la entrada en vigencia del Acuerdo Regional sobre 

Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 

en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta el resumen de las reuniones o actividades 

que son parte de los procesos de participación ciudadana que se han realizado, durante el 

periodo enero-marzo de 2023.  

 
Tabla 7 

 

Participación Ciudadana en enero-marzo de 2023, por etapa de proyecto 

 

Etapa 
Proyectos en 

Proceso PAC (N°) 

Actividades PAC 

(N°) 

Construcción y/u operación 
9 35  

En cartera o estudio 
5 55  

Total 
14 90 

       Fuente: DGC. 
 
De este modo, durante enero-marzo de 2023 en total se realizaron 90 actividades de 

participación ciudadana, correspondientes a 14 proyectos. 
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Dentro del trabajo realizado en esta materia, en especial destacan las actividades relativas 

a los proyectos Concesión Ruta 5 Tramo Chacao – Chonchi y  Tren Valparaíso - Santiago. 

En cuanto al primer caso, la DGC se encuentra desarrollando un proceso de consulta 

indígena para este proyecto que se emplaza en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, 

con un trazado que se extiende a través de las comunas de Ancud, Dalcahue, Castro y 

Chonchi. El proceso de consulta ha contado con la participación activa de 65 organizaciones 

de los pueblos originarios que se han mantenido en el proceso, y con la participación de 

más de 750 personas. 

En efecto, de acuerdo al artículo 6° del Convenio N°169 de la OIT, es deber del Estado de 

Chile “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.  

En este marco, se han desarrollado 61 jornadas de trabajo con las organizaciones 

participantes, dando como resultado la presentación de 324 observaciones, aclaraciones 

y/o requerimientos, de los cuales el 5,8% se considera como un mejoramiento al desarrollo 

del proyecto, un 41,1% de aclaraciones sobre el proyecto y sus características, un 35,5% 

está dentro de las compensaciones que permitirán fortalecer a sus organizaciones y 

fomentar su cultura dentro de la isla y un 17,6% de requerimientos que están dirigidos a 

otras Direcciones del Ministerio de Obras Públicas u otro organismo estatal. Actualmente la 

DGC se encuentra coordinando el cierre del proceso de consulta el cual se estima para el 

segundo semestre de 2023. 

En tanto, sobre el segundo proyecto, se debe relevar la reunión sostenida durante enero de 

2023 por el Ministro de Obras Públicas con los alcaldes de las comunas donde se contempla 

la localización de estaciones, dándose inicio a un trabajo coordinado MOP- EFE- MTT con los 

territorios.  

Posteriormente, en este mismo contexto, durante el mes de marzo el equipo técnico de la 

DGC sostuvo reuniones con siete alcaldes y sus equipos técnicos, que tuvo como objetivos 

dar continuidad a la Mesa del Tren con Alcaldes, tener un diagnóstico territorial  preliminar 

que sirviera de antecedente para la elaboración de las Bases de Consultoría del Estudio 

Integral, impulsar la coordinación intersectorial, así como establecer los equipos de trabajo 

durante el desarrollo del proyecto. 
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La agenda de reuniones mencionada fue la siguiente: 

 

Municipio 

  

Fecha Reunión 

 

Quinta Normal  06.03.2023 

Lampa  06.03.2023 

Llay Llay  07.03.2023 

Limache  08.03.2023 

Viña del Mar  09.03.2023 

La Calera  10.03.2023 

Til Til  10.03.2023 

 

Dentro de los principales aportes y alcances recogidos durante estas reuniones, destaca 

mejorar la accesibilidad a las estaciones, tanto de peatones como de usuarios de otros 

modos de  transporte público, generar integración con la vialidad local y el espacio público,  

evaluar el efecto barrera del tren, contemplar cruces de peatones y vehiculares, privilegiar 

la intermodalidad , resguardar el patrimonio ferroviario, privilegiar el soterramiento del tren 

en las áreas urbanas de mayor densidad e incorporar tecnología de punta para el tren. 

Por otra parte, en materia de evaluación medio ambiental, los proyectos concesionados son 

estudiados en etapas tempranas con el fin de generar una solución integral a las exigencias 

y directrices del Nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  

Someter un proyecto o actividad al SEIA permite acreditar el cumplimiento de la normativa y 

obtener las autorizaciones ambientales respectivas, además de determinar -en el caso de los 

Estudios de Impacto Ambiental- si el proyecto se hace cargo de los efectos que requieren la 

aplicación de medidas de mitigación, reparación y/o compensación.  

Cabe señalar que ingresó un proyecto de concesiones al sistema durante el periodo enero-
marzo de 2023. Asimismo, se emitieron también tres resoluciones, de acuerdo con lo indicado 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 8 

 

 Actividad sobre proyectos de concesiones en SEIA, enero-marzo de 2023  

 

Nombre de Ingreso en el 

SEIA 

  

Nombre del 

Contrato de 

Concesión 

Tipo Estado 

SEIA 

Titular 

Extracción de Áridos Sector 

Avaria 

Mejoramiento 

Ruta de 

Nahuelbuta 

DIA Aprobada Sociedad 

Concesionaria Ruta 

Nahuelbuta S.A. 

Hospital de Coquimbo Hospital de 

Coquimbo 

Consulta 

de 

Pertinencia 

Resuelta Sociedad 

Concesionaria 

Hospital Coquimbo 

S.A 

Aumento de cobertura de 

riego sector Marchigüe 

Embalse 

Convento Viejo 

II Etapa 

Consulta 

de 

Pertinencia 

Ingresada MOP 

Modificación Compromisos 

Voluntarios  

Puente 

Industrial 

Consulta 

de 

Pertinencia 

Resuelta Sociedad 

Concesionaria 

Puente Industrial 

S.A. 

Fuente: DGC. 

8. CARTERA DE LICITACIONES DE LA DGC 

 

La cartera de concesiones abarca un conjunto de proyectos que se encuentran en distintas 

etapas: en trámite de adjudicación; con llamado a licitación; o por licitar. Esta cartera está 

conformada por 48 procesos licitatorios, que abarcan 59 proyectos, e involucra inversiones por 

USD 16.099 millones. 

Los proyectos con llamado de licitación abierto son seis y comprometen una inversión de USD 

2.711 millones. Estos proyectos corresponden a: Concesión Ruta 5 Tramo Chacao – Chonchi 

(USD 474 millones); Tercera Concesión Aeropuerto El Loa de Calama (USD 104 millones); 

Concesión Hospitales Red O´Higgins (USD 178 millones); Embalse Nueva La Punilla (USD 345 

millones); Segunda Concesión Ruta 68 (USD 1.142 millones); y Orbital Sur de Santiago (469 

millones). 

En tanto, los proyectos con trámite de adjudicación en curso son dos al cierre de marzo: Tercera 

Concesión Acceso Vial AMB (33 millones de dólares) e Instituto Nacional de Neurocirugía (USD 

147 millones). 
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Adicionalmente, existen 40 licitaciones a ser llamadas en el periodo 2023-2026, que 

comprometerán una inversión de USD 13.218 millones. En los siguientes gráficos se presenta 

la distribución anual estimada al cierre del trimestre, por cantidad y montos de inversión. 

Gráfico 18 

 

Distribución Anual de Cartera por Licitar (cantidad) 

 

Fuente: DGC 

Gráfico 19 

 

Distribución Anual de Cartera por Licitar (inversión en MM USD) 

 

Fuente: DGC 
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Finalmente, cabe recordar, a partir de la presentación del Plan de Infraestructura en Asociación 

Público Privada 2022-2026, efectuada en septiembre de 2022, que las próximas licitaciones se 

sustentan en cuatro ejes principales: (i) Ruta Panamericana de Chile y sus accesos (RPA); (ii) 

Mejores ciudades: movilidad y equipamiento (MC); (iii) Un mejor servicio aeroportuario (MA); 

y (iv) Aporte a la seguridad hídrica (SH). 

En el primer bloque de proyectos el Plan impulsará obras que harán factible entregar a más 

habitantes un alto estándar de circulación desde Arica a Chiloé. Con tal propósito se consideran 

dobles calzadas, niveles elevados y homogéneos de calidad y seguridad vial, expansión del 

sistema de pago electrónico (telepeaje) y soluciones eficaces de conectividad e interacción del 

eje con centros urbanos (baipás y tramos urbanos), entre otros. 

Junto con lo anterior, se incluyen en la misma categoría proyectos que buscan integrar el 

territorio a las oportunidades de desarrollo productivo y logístico del país; conectar rutas 

longitudinales (costera y futura cordillerana), fomentar la producción local y regional y uso de 

circuitos turísticos, mejorar la eficiencia en el traspaso de las cargas, el control aduanero y 

sanitario y aportar en la política migratoria con enfoque de acción humanitaria. 

En tanto, en el segundo bloque abarca nuevos sistemas de transporte público, tecnología y 

modelos de financiamiento así como infraestructura pública, equipando barrios para la 

recreación, cultura, deporte o confortabilidad térmica. Se contemplan también proyectos para 

resolver el déficit de infraestructura crítica, adelantando su construcción, como  cárceles y otras 

edificaciones públicas. Además parte de estas iniciativas van en línea con el cumplimiento de 

las metas de la Estrategia Climática de Chile 2050. 

En materia de aeropuertos, las obras previstas permitirán adecuar la infraestructura a las 

demandas actuales y modernizar instalaciones. Con ello se favorecerá las posibilidades de 

conexión internacional de los aeropuertos regionales y contribuir a mejorar la gobernanza de 

los terminales aéreos de la red. 

En el ámbito hídrico, el Plan considera la licitación de dos plantas de desalación, las primeras 

concesionadas para complementar las diversas medidas en esta materia que el Gobierno y el 

propio Ministerio de Obras Públicas realizan a través de otros mecanismos de financiamiento. 
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A continuación se expone la distribución de los 40 procesos de licitación según estos ejes: 

Gráfico 20 

 

Distribución por Eje de Cartera por Licitar (cantidad) 

 

Fuente: DGC 

 

Gráfico 21 

 

Distribución por Eje de Cartera por Licitar (inversión en MM USD) 

 

Fuente: DGC 
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9. ENTREVISTA A MARIA ELIANA ARNTZ: Mirada a la APP en Chile 
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