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INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación Público Privada (APP) ha sido una política pública relevante en Chile, que tiene 

como hito inicial la reforma que estableció la Ley 19.068 de 1991, modificando el DFL MOP 

Nº 591 de 1982, que fijaba normas de carácter general relativas a la ejecución, reparación 

y mantención de obras públicas fiscales. Dicha modificación permitió llevar adelante el 

proceso de licitación del primer proyecto concesionado, Túnel El Melón, cuya adjudicación 

tuvo lugar en abril de 1993. Por ello, se cuenta en el país con una experiencia que ya cumple 

30 años de historia en materia de APP. 

Poniendo en valor el escenario de partida del sistema de concesiones y sus resultados 

posteriores, sin lugar a dudas esta política pública ha modernizado el sistema de 

infraestructura del país y ha constituido un motor fundamental para el desarrollo de Chile, 

especialmente elevando la calidad de vida y conectando más personas en diferentes 

territorios, así como también impulsando el auge y la competitividad de un amplio espectro 

de actividades económicas. 

A partir de esta historia, la Dirección General de Concesiones (DGC), como encargada del 

estudio, licitación y supervisión de la construcción, operación y mantenimiento de los 

proyectos de infraestructura concesionada, está comprometida con la continuidad de los 

beneficios que aporta la APP a Chile. Al mismo tiempo, trabaja por incorporar nuevos 

desafíos en la gestión de sus proyectos, que tienen relación con una agenda de aspectos 

territoriales, sociales y ambientales, que implica sin duda una evolución en comparación 

con periodos anteriores.   

En este contexto, y consecuentemente con el compromiso de avanzar en la transparencia 

y responsabilidad de las instituciones públicas, se pone a disposición el Informe Trimestral 

de la DGC correspondiente al periodo julio-septiembre de 2023. Este documento tiene como 

principal objetivo dar cuenta de la gestión de la institución de manera sistemática, 

aportando datos relevantes para la proyección y análisis del sistema de concesiones en 

Chile.        

Como marco general, cabe señalar que, al cierre del tercer trimestre de 2023, el desarrollo 

de esta política se traduce en 78 contratos de concesiones vigentes en diferentes etapas: 

19 en fase de construcción, 49 en fase de operación y 10 en fase de operación y construcción 

simultáneamente. De este modo, la inversión comprometida en los contratos vigentes 

asciende a USD 25.758 millones. Si al conjunto anterior se agrega además la inversión 

desarrollada en proyectos extintos, el stock total de inversión en el sistema de concesiones, 

incluyendo la inversión materializada y por ejecutar, se estima en USD 28.492 millones. 
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Esta publicación entrega antecedentes sobre el avance de proyectos en construcción, la 

operación de las concesiones viales, tráfico en la red aeroportuaria concesionada, 

funcionamiento de concesiones de edificación pública, cartera de licitaciones, así como 

información sobre la gestión de consultas y participación ciudadana, multas, litigios y 

evaluaciones ambientales1. 

Finalmente, desde este año se inicia la publicación de un ciclo de entrevistas a personas 

destacadas vinculadas al desempeño del sistema de APP en Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 En el caso de edificación pública, el Anexo de este informe en formato Excel añade información de Puerto 
Terrestre Los Andes, Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación y Estadio Techado Parque 
O’Higgins. 
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1. HECHOS DESTACADOS DEL PERIODO 
 

En el tercer trimestre del año se realizaron avances importantes en el desarrollo de la 

cartera de proyectos 2023-2027, pues se llamaron a licitación dos proyectos en regiones 

que representan inversiones por USD 1.837 millones, y que con los cuatro proyectos que 

ya se encuentran abiertos al cierre de septiembre, en total suman del orden de USD 4.600 

millones.  

En efecto, el día 14 de julio se dio a conocer el llamado a licitación de la Segunda Concesión 

Ruta 5 Tramo Santiago-Los Vilos, que involucra una inversión de USD 1.273 millones. Esta 

es la primera convocatoria de licitación de obra pública concesionada del Gobierno del 

Presidente Boric.  

Las obras previstas significan importantes mejoramientos en estándares de circulación y 

seguridad, así como construcciones complementarias y de servicios, que se estima 

beneficiarán directamente a una población del orden de 800.000 personas y en forma 

indirecta a alrededor de 1.300.000 personas. El proyecto, que se extiende a través de tres 

regiones (Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana), incluye además la incorporación del Túnel 

El Melón, de 5,2 kms de extensión. 

Igualmente, en el plano de los llamados, el día 17 de agosto se publicó en el Diario Oficial 

el llamado a licitación para la Segunda Concesión de la Ruta Acceso Norte a Concepción, 

conocida también como la Ruta del Itata. La iniciativa, que representará una inversión de 

USD 564 millones, permitirá mejorar el estándar de seguridad, los tiempos de 

desplazamiento y servicio de la ruta que conecta las regiones de Biobío y Ñuble en una 

extensión de 96,1 km. El proyecto beneficiará a cerca de 557.912 personas que habitan en 

las siete comunas que atraviesa la ruta (Chillán Viejo, Chillán, Ránquil, Florida, Tomé, Penco 

y Concepción. Por la actual concesión en promedio diariamente transitan 17.735 vehículos. 

En relación con avances propiamente en la cartera, el día 15 de septiembre, se efectuó la 

apertura de la oferta económica para el proyecto Red de Hospitales O’Higgins. La 

adjudicación de esta concesión al Grupo China Railway Construction Corporation contempla 

el diseño, construcción y operación de dos hospitales, ubicados en las ciudades de Rengo y 

Pichilemu, que en total aportarán 262 nuevas camas a la región. La obra significa una 

inversión de USD 178 millones y un plazo de operación de 15 años. 
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En tanto, el jueves 28 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo 

de Adjudicación de la Tercera Concesión del Aeropuerto El Loa de Calama, proyecto que 

triplicará la superficie de la actual terminal, para atender a más de ocho millones de 

pasajeros por año. La obra fue adjudicada al consorcio Sacyr-Agunsa, y esta tercera 

concesión involucra una inversión de USD 104 millones. 

El 17 de agosto la DGC inició la licitación para realizar los estudios integrales del proyecto 

Tren Valparaíso Santiago. Una vez adjudicado, se dispondrá de 455 días para finalizar los 

análisis. Se tiene previsto licitar la obra el año 2025, lo que permitirá contar con un medio 

de transporte limpio, seguro y eficiente entre ambas ciudades, junto con mejorar la 

conexión y revitalizar zonas como Til Til, La Calera y Llay Llay. 

Otro de los ejes estratégicos de la Dirección General de Concesiones es el impulso del Plan 

Buen Vecino. Este ha sido diseñado con el propósito de lograr mejores servicios de 

infraestructura, resolviendo problemas o necesidades específicos de comunidades que se 

emplazan en torno a los proyectos (como caminos locales, pasarelas, alumbrado público, 

paradero de buses, entre otros).  

Al respecto, el día 23 de septiembre, la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, hizo el 

lanzamiento del programa, por una inversión superior a UF 10 millones, contemplando 

diversas obras de mejoramiento, seguridad y mitigación en nueve regiones: Antofagasta, 

Atacama, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos.  

Las faenas se inician durante 2023-2024 y tendrán un impacto directo en la creación de 

empleos en diferentes localidades del país, a través del orden de 185 intervenciones. 

En otras materias, cabe destacar que, en el mes de julio, la DGC participó en el encuentro 

PPP Américas 2023, organizado por el BID, que en esta undécima versión tuvo como el 

lema “Alianzas con propósito” y reunió a más de 250 representantes de los sectores público 

y privado de 25 países. Allí la DGC expuso el Plan de Licitaciones 2023-2027, por más de 

USD 15.000 millones, destacando en especial el proyecto de Tren Valparaíso-Santiago, que 

está previsto para ser llamado a licitación en 2025. 

Por otra parte, el día 7 de septiembre, con la presencia de la Ministra Secretaria General de 

Gobierno, Camila Vallejo, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, la 

Ministra de Obras Públicas, Jessica López, el Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, el 

Director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, además de diversas autoridades 

regionales, se desarrolló la ceremonia de extensión del nuevo Complejo Penitenciario de 

Biobío. 
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Este importante hito, se enmarca en el trabajo que está realizando la actual administración, 

en respuesta al incremento de los últimos años de la población privada de libertad en el 

país. 

La extensión señalada va a proveer 1.600 plazas adicionales, que en total implica sumar 

más de 3.000 en régimen de este establecimiento. Asimismo, desde el punto de la 

infraestructura penitenciaria, junto con mejorar sustantivamente las condiciones de 

habitabilidad del establecimiento, se implementó un sistema de tecnificación perimetral 

automatizado, con cámaras analíticas y termales de última generación, lo que propiciará 

altos estándares en materia preventiva para situaciones de riesgo, que involucren la 

comisión de delitos al interior del propio recinto penal. 

Igualmente en obras de contratos en operación, cabe destacar que el día 1 de septiembre 

se iniciaron los trabajos de instalación de pórticos free flow en Ruta 78, que conecta 

Santiago con el puerto de San Antonio. Hasta fines de este año se realizarán las obras para 

contar con pórticos de peaje electrónico en la autopista. De esta manera, durante el primer 

trimestre de 2024 las casetas manuales de pago debieran ser eliminadas para dar paso al 

pago más ágil con dispositivo tag. 

El 14 de julio la Segunda Concesión de Acceso Vial Arturo Merino Benítez recibió la Puesta 

en Servicio de la totalidad de las obras que contempla el contrato. Por su parte, el 16 de 

septiembre fue publicado el Decreto de Adjudicación de la tercera concesión de la misma 

autopista, que iniciará la construcción de nuevos y mejores accesos al recinto aeroportuario. 

Respecto a los avances de los contratos en etapa de construcción, hay que destacar la 

Segunda Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago con un 

97,5%2, la Cuarta Concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique un 90,4%3 y la Segunda 

Concesión Aeropuerto Chacalluta de Arica un 93,8%. Asimismo, en el mes de agosto, se 

completa el inicio de faenas de la Red Maule de hospitales, con la partida del Hospital de 

Constitución. Previamente habían iniciado obras los hospitales de Cauquenes y Parral. 

En tanto, durante el tercer trimestre de 2023, las transacciones contabilizadas en las 

autopistas urbanas alcanzaron 424,5 millones (esta cifra incorpora los flujos de Américo 

Vespucio Oriente Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales, AVO 1). De esta manera, se registró 

en el trimestre una disminución interanual de 1,0%.   

Las transacciones totales de las rutas interurbanas en el tercer trimestre de 2023 fueron de 

113,8 millones. Esta cifra es 3,5 millones inferior a la observada en el mismo trimestre de 

2022 y equivale a una baja de 3,0 %   

                                       
2 Dentro de las obras en desarrollo se encuentra el Terminal 1 (nacional), que es parte del contrato de concesión. 
3 El aeropuerto Diego Aracena tiene un aumento en obras que conduce a disminuir el avance global respecto al 
reportado en informe trimestral anterior. 
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En materia de aeropuertos, durante el tercer trimestre de 2023, los pasajeros transportados 

a través del conjunto de los aeropuertos fueron 6.136.500, creciendo en torno a 1,2 millones 

de pasajeros en comparación a igual periodo de 2022. De éstos, el 59,5% corresponde a 

pasajeros nacionales y el 40,5% restante a pasajeros internacionales En términos de 

variación interanual, el lapso julio-septiembre del presente año anotó un alza de 24,0%. 

Estas cifras indican que se mantiene un ritmo de recuperación de los pasajeros 

internacionales, pero sin aun alcanzar el nivel previo a la pandemia (al comparar con igual 

trimestre de 2019). 

Finalmente, en el ámbito de la Participación Ciudadana, durante enero-septiembre de 2023 

se desarrollaron en total 229 actividades y reuniones, en el marco del trabajo de 33 

proyectos.  
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2. PROYECTOS VIGENTES POR ESTADO  

 

Al 30 de septiembre de 2023 existen 78 contratos de concesiones vigentes (Gráfico 1). 

Estos se encuentran en distintas fases de avance: construcción, operación, o bien operación 

y construcción simultáneamente4.  

Este conjunto de contratos, al tercer trimestre de 2023, ha materializado inversiones por 

alrededor de USD 17.400 millones5. Es importante mencionar que aún queda por concretar 

alrededor de USD 8.358 millones en obras vigentes, lo que da un monto total comprometido 

de USD 25.758 millones6. 

Gráfico 1 

 

Cantidad de contratos de concesiones vigentes al tercer trimestre de 2023,  

por etapa del proyecto. 
 

 

 

       Fuente: Dirección General de Concesiones (DGC). 

 

 

 
 

 
 

                                       
4 Se excluyen los contratos extintos, es decir aquellos cuyas licitaciones ya cumplieron su periodo de 

explotación. En el transcurso del presente informe sólo se mencionan los contratos vigentes. 
5 Se consideraron los valores promedio de 2017 tanto para la U.F. (26.571,93 pesos) como para el tipo 
de cambio de dólar (649,33 pesos). 
6 Los proyectos ya terminados no están considerados en el monto de inversión mencionado. Al cierre del 

trimestre éstos involucran inversiones por alrededor de USD 2.734 millones (cifra preliminar), por lo que al 
incorporarlos el stock de inversión total comprometida llega a USD 28.492 millones. 
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Considerando la inversión comprometida de proyectos vigentes -esto es la inversión 

materializada y por ejecutar- la distribución de contratos es la siguiente: un 63,8%, 

equivalente a USD 16.446 millones, corresponde a contratos en operación; un 19,1%, esto 

es USD 4.925 millones, a contratos en construcción; y un 17,0%, que representa USD 4.387 

millones, a contratos en construcción y operación (Gráfico 2). 

Gráfico 2 

 

 Inversión en contratos de concesiones vigentes al tercer trimestre de 

2023, por etapa del proyecto (millones de dólares y porcentaje)7. 

 

 
 

Fuente: DGC. 
 

 

 

 

 

                                       
7  Incluye la inversión comprometida. 
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Al analizar según tipo de proyecto de inversión (Gráfico 3), se concluye que la 

infraestructura vial interurbana concentra el mayor porcentaje de recursos, alcanzando un 

47,0% seguida de la infraestructura vial urbana con un 29,4%. Luego se encuentran los 

hospitales (11,2%), aeropuertos (7,1%) y otra edificación pública (3,2%)8.  

 

Gráfico 3 

 

Inversión en contratos de concesiones vigentes al tercer trimestre de 2023, por tipo 

de proyecto (millones de dólares y porcentaje). 

 

  
Fuente: DGC 

 

 
 

                                       
8  Otra edificación pública incluye infraestructura penitenciaria, Centro de Justicia, Plaza de la Ciudadanía, 
Estadio Techado de Parque O´Higgins, Complejo Fronterizo los Libertadores, Puerto Terrestre Los Andes y 
Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación.  
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El sector vial interurbano al tercer trimestre de 2023 se compone de un total de 30 proyectos 

con contrato vigente, que están distribuidos en doce proyectos en la Ruta 5 y 18 en rutas 

transversales. Sobre el total, se encuentran cuatro de ellos en construcción9, cinco en 

construcción y operación10, y los 21 restantes en operación.  

La inversión comprometida (es decir materializada y por ejecutar) en estos proyectos es de 

USD 12.108 millones, de éstos el 53,7% corresponden a la Ruta 5 y el restante 46,3% a 

las rutas transversales. 

La infraestructura vial urbana comprende un total de doce proyectos, cuatro de ellos en 

construcción y los ocho restantes en operación11. El monto de inversión comprometido al 

30 de septiembre ascendió a USD 7.560 millones. 

La inversión en hospitales comprende 21 establecimientos distribuidos en doce contratos 

de concesión12. De éstos, los nueve contratos que están en fase de construcción representan 

el 74,0% de la inversión comprometida y comprenden 17 recintos hospitalarios. 

Los restantes tres contratos comprenden cuatro establecimientos que están en 

funcionamiento. Los hospitales de Maipú y La Florida, que son parte de un solo contrato de 

concesión, están en funcionamiento desde 2013; el Hospital de Antofagasta desde octubre 

de 2017 y el Hospital Félix Bulnes desde marzo de 2020. 

En relación con otra edificación pública, un 52,6% de la inversión corresponde a ocho 

centros penitenciarios13. El Centro de Justicia de Santiago, el Estadio Techado Parque 

O’Higgins, el Puerto Terrestre Los Andes, el Complejo Fronterizo Los Libertadores, el Centro 

Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación y la Plaza de la Ciudadanía explican el 

otro 47,4% restante.  

Por su parte, la infraestructura aeroportuaria concesionada tiene al cierre del trimestre once 

contratos vigentes y doce terminales aeroportuarios14. Con ello, los contratos aeroportuarios 

                                       
9  Estos son: Rutas del Loa, Ruta de Nahuelbuta, Ruta 66 Camino de la Fruta y Concesión Vial Mejoramiento 
Ruta G-21. En esta última ruta, la sociedad concesionaria el 19.01.2023 invocó y ejerció el derecho de extinción 
anticipada de la concesión, conforme a lo establecido en las bases de licitación.  
10  Estos son: Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena, Segunda Concesión de Ruta 5 Tramo 

Talca – Chillán, Segunda Concesión de Ruta 5 Tramo Chillán –Collipulli, Segunda Concesión Nogales – Puchuncaví, y 

Segunda Concesión Autopista Santiago – San Antonio (Ruta 78). 
11  Los cuatro proyectos en construcción son: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales 
– Los Presidentes; Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68, Puente Industrial sobre el Río Biobío y Tercera 
Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 
12  El contrato de concesión de Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría está contabilizado 
como un recinto, en consideración que en conjunto conforman un centro hospitalario de alta complejidad. 
13  Se trata de los establecimientos penitenciarios emplazados en Alto Hospicio, La Serena y Rancagua 
(Grupo 1); las ciudades de Antofagasta y Concepción (Grupo 2); y los centros Santiago 1, Valdivia y Puerto 
Montt (Grupo 3). 
14  El contrato Red Aeroportuaria Austral abarca dos terminales: Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del 
Campo de Punta Arenas y Aeródromo de Balmaceda (Coihaique). 
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en fase de operación y construcción simultánea alcanzan a cinco y representan el 79,1% de 

la inversión comprometida en este tipo de infraestructura. 

El sistema de concesiones tiene dos contratos vigentes de infraestructura para el transporte 

público, que corresponden a la Estación de Intercambio Modal La Cisterna, en operación, y 

al Teleférico Bicentenario, en construcción.  

Las concesiones adjudicadas contemplan también dos embalses: Convento Viejo, en la 

Región de O’Higgins, en etapa de operación, y Las Palmas, en la Región de Valparaíso, en 

fase de construcción. 
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3. ESTADÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN  

 

 
Al cierre del tercer trimestre de 2023, existen 19 contratos en etapa de construcción y diez 

en construcción y operación simultáneamente.  

Respecto de los 19 contratos en construcción, ocho están con obras iniciadas al 30 de 

septiembre de 2023. En conjunto, se estima que estos ocho proyectos han ejecutado UF 

18,0 millones, cifra referencial que se obtiene aplicando el grado de avance al presupuesto 

estimado.   

Tabla 1 

 

Proyectos en construcción con ejecución de obras, 

al 30 de septiembre de 2023. 

 

Fuente: DGC. 

 

 
 

 
 

 

                                       
15  El porcentaje de avance informado corresponde sólo a los tramos B3 y B4.  
16  El porcentaje informado es un promedio ponderado por inversión. Individualmente, el avance por 
hospital es el siguiente: Cauquenes 20,6%; Parral 18,5%; y Constitución 5,9%. 

Proyectos en Construcción con Obras Iniciadas 

Presupuesto 

Oficial Estimado 

UF 

% Avance 

Concesión Vial Rutas del Loa 7.330.000 49,2% 

Mejoramiento Ruta Nahuelbuta 6.125.000 52,6% 

Ruta 66, Camino de La Fruta15 13.425.000 61,8% 

Concesión Vial Puente Industrial 4.420.000 53,8% 

Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría 6.714.000 76,5% 

Concesión Red Maule:  Hospital de Cauquenes, Hospital 

de Constitución y Hospital de Parral16 
6.634.394 15,2% 

Concesión Hospital de Buin Paine 2.944.034 12,1% 

Concesión Embalse Las Palmas 3.880.000 25,4% 

Subtotal 51.472.428  
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Los restantes once proyectos en construcción se encuentran desarrollando la ingeniería de 

las obras. Estos proyectos representan inversiones estimadas por UF 66,6 millones.   

Tabla 2 

 

Proyectos en construcción con desarrollo de fase de ingeniería,  

al 30 de septiembre de 2023. 

 

Proyecto 
Presupuesto Oficial 

Estimado UF 

Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales –  

Los Presidentes  
19.670.000 

Concesión Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68  6.100.000 

Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 17 2.308.000 

Teleférico Bicentenario 1.948.603 

Hospital La Serena 6.146.350 

Red Biobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, 

Hospital de Coronel y Hospital de Lota  
7.754.848 

Red Los Ríos-Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de La Unión, 

Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas 
7.092.812 

Hospital Coquimbo 6.528.211 

Hospital Instituto Nacional del Cáncer 4.704.824 

Instituto Nacional de Neurocirugía 3.509.321 

Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez 843.000 

Subtotal 66.605.969 

Fuente: DGC. 

 
 

 

 

 

                                       
17  Se encuentra en proceso la extinción anticipada del contrato. 



 
 

 

                                                                                                15 
 

Informe Trimestral | julio - septiembre 2023  

En cuanto a los diez proyectos en etapa de construcción y operación simultánea, cinco han 

iniciado obras, con una inversión presupuestada cercana a UF 28 millones. De este grupo, 

destacan cuatro con cifras de avance sobre 90% (Tabla 3).  

 

Tabla 3 

 

Proyectos en construcción y operación con obras, 

al 30 de septiembre de 2023.  

 

Proyectos en Operación y Construcción simultánea 

con Nuevas Obras Iniciadas 

Presupuesto 

Oficial 

Estimado UF 

% Avance en 

Físico en 

Construcción 

Segunda Concesión Aeropuerto Internacional  

Arturo Merino Benítez de Santiago 
14.980.000 97,5% 

Cuarta Concesión Aeropuerto Diego Aracena de 

Iquique18 
1.420.000 90,4% 

Segunda Concesión Aeropuerto Chacalluta de Arica 2.031.000 93,8% 

Segunda Concesión Camino Nogales Puchuncaví  5.250.000 
Sector 1: 87,0% 

Sector 2: 65,3% 

Concesión Red Aeroportuaria Austral 3.965.000 0,0% 

Subtotal 27.646.000  

Fuente: DGC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
18  El aeropuerto Diego Aracena tiene un aumento en obras que conduce a disminuir el avance global 
respecto al reportado en informe trimestral anterior. 
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Los cinco proyectos restantes que están simultáneamente en construcción y operación 

(Tabla 4) corresponden a cuatro rutas interurbanas y un aeropuerto. Estos proyectos 

representan inversiones por UF 68 millones aproximadamente.  

Tabla 4 

 

Proyectos en construcción y operación con desarrollo de fase ingeniería,  

al 30 de septiembre de 2023. 

 

Proyecto en Operación y Construcción simultánea  

con Nuevas Obras en Fase de Ingeniería 

Presupuesto Oficial 

Estimado UF 

Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos –La Serena 12.155.000 

Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca – Chillán 19.180.000 

Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli 14.215.000 

Segunda Concesión Autopista Santiago – San Antonio, Ruta 78 19 21.287.000 

Tercera Concesión Aeródromo de La Florida 1.415.000 

Subtotal 68.252.000 

 Fuente: DGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
19  Las obras de free flow en curso son independientes de las faenas de construcción. 
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4. ESTADÍSTICAS DE OPERACIÓN  

 
La inversión total materializada en los contratos en operación asciende a USD 15.781 

millones. En tanto, la inversión comprometida en este grupo, que es la suma de la inversión 

recién indicada más la inversión por ejecutar en obras (USD 665 millones), asciende a USD 

16.446 millones.  

Al cierre del tercer trimestre de 2023, esta categoría incluye 49 contratos de concesiones. 

De esta inversión, el 86,2% corresponde a contratos viales, el 7,2% corresponde a 

infraestructura hospitalaria y penitenciaria, y el restante 6,6% se distribuye entre 

infraestructura aeroportuaria, de transporte público y otra edificación pública20. 

4.1 Infraestructura Vial  

 

Actualmente hay 34 concesiones de infraestructura vial en operación21, de las cuales quince 

son rutas transversales22, doce corresponden a tramos concesionados de la Ruta 5 y siete 

son autopistas urbanas23.  

La inversión en infraestructura vial y la definición de sus niveles de servicio son vitales para 

la calidad de vida que tendrán los habitantes de nuestras ciudades, sin perjuicio de otras 

medidas de ordenamiento de la circulación vehicular que puedan tomarse por parte de las 

autoridades competentes a futuro. Es así que actualmente el sistema de vías concesionadas 

en operación entrega más de 3.300 kilómetros de ruta, con puentes, pasarelas, atraviesos 

y paraderos, entre otros elementos de servicio. Parte de la labor del sistema de concesiones 

es velar por la correcta y oportuna mantención de éstos.  

 

                                       
20  Las cifras mencionadas se refieren a contratos solamente en operación, por lo tanto, no incluyen aquéllos 

en la categoría de construcción y operación simultánea. 
21  Estos contratos corresponden a 29 en operación y cinco en operación y construcción simultánea. Las      

cifras de flujo que se presentan a continuación son provisorias, actualizadas a septiembre de 2023. 
22  Las estadísticas de flujos y accidentes de rutas interurbanas incluyen los flujos de la ruta urbana Acceso 
Nor Oriente a Santiago, para efectos de compatibilidad con la serie histórica de esta categoría. En el caso de las 
cifras previas de inversión, dicha autopista está considerada dentro de las rutas urbanas. 
23  Las autopistas urbanas consideradas en las estadísticas de flujo son Américo Vespucio Sur, Américo 

Vespucio Norte, Autopista Central (Sistema Norte Sur), Costanera Norte (Sistema Oriente Poniente), Túnel San 
Cristóbal, Acceso Vial al Aeropuerto Arturo Merino Benítez y Américo Vespucio Oriente Tramo Av. El Salto - 
Príncipe de Gales. Además, dentro de las estadísticas de flujos de rutas urbanas también están consideradas las 
del tramo urbano de la Ruta 5, Santiago - Los Vilos (zona de autopista de 15 kilómetros entre Enlace Quilicura 
y Lampa).  
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Autopistas Urbanas  

Flujos24 

Durante el tercer trimestre de 2023, las transacciones25 contabilizadas en las autopistas 

urbanas alcanzaron 424,5 millones (Gráfico 4).  Esta cifra incorpora los flujos de Américo 

Vespucio Oriente Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales (AVO 1), inaugurada durante el 

tercer trimestre de 2022. De esta manera, se registró en el trimestre una disminución 

interanual de 1,0%.  Al excluir AVO 1 y realizar la comparación con un conjunto homogéneo 

de autopistas, esta variación correspondió a una baja de 3,1%. 

Los vehículos livianos26 representaron el 90,9% del total de transacciones en las rutas 

urbanas del tercer trimestre de 2023, y mostraron entre los meses de julio y septiembre un 

descenso de 0,4%, incorporando los flujos de AVO 1. Sin considerar dicha autopista, la baja 

fue de 2,7%. Por su parte, los vehículos pesados experimentaron en el mismo periodo una 

disminución interanual de 6,8% incorporando los flujos de AVO 1, y de 7,6% sin considerar 

dichos flujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
24   Información más detallada y para un periodo más amplio de las series de flujos viales urbanos, 

presentadas en esta sección, se encuentra en el Anexo del Informe Trimestral. 
25   Se entiende por transacción cada vez que un vehículo pasa y es registrado en un pórtico o plaza de peaje de 
autopista. 
26   Se considera vehículo liviano a los autos, camionetas con/sin remolque, motos y motonetas. En tanto, 
vehículo pesado son todos los buses y camiones, independiente del número de ejes. 
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Gráfico 4  

 

Transacciones trimestrales en autopistas urbanas por tipo de vehículo,  

III trimestre 2021 – III trimestre 2023 (pasadas)27. 

 

    Fuente: DGC 

 

 

 

 

                                       
27  El tramo urbano del contrato de concesión Ruta 5 Santiago – Los Vilos (zona de autopista de 15 
kilómetros entre Enlace Quilicura y Lampa) forma parte de este gráfico y en el tercer trimestre de 2023 aporta 
20,5 millones de pasadas de vehículos livianos y 4,0 millones de vehículos pesados. 
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Tránsito Medio Diario (TMD)  

Las transacciones se reflejan en el Tránsito Medio Diario (TMD), que corresponde al 

indicador que representa el promedio diario de pasadas que se producen en las autopistas 

urbanas. En el tercer trimestre de 2023 el indicador registró 4,6 millones de pasadas, y en 

concreto significó un descenso de 1,0% respecto del mismo periodo del año anterior, 

considerando los flujos que aporta AVO 1. Sin ella, para mantener una comparación 

homogénea, el TMD fue de 4,5 millones y reflejó una disminución interanual de 3,1%. 

 

Gráfico 5 

 

Tránsito medio diario por trimestre en autopistas urbanas,  

III trimestre 2021 – III trimestre 202328. 

 

            Fuente: DGC. 

 

 

 

 

                                       
28  El tramo urbano del contrato de concesión Ruta 5 Santiago – Los Vilos forma parte también de este 
gráfico. 
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Entre los meses de julio y septiembre de 2023, la autopista urbana con mayor volumen de 

transacciones diarias fue el Sistema Norte-Sur (Autopista Central), con 1.549.423. Le sigue 

Costanera Norte con 973.240. En tercera y cuarta posición están Américo Vespucio Sur y 

Américo Vespucio Norte, con transacciones diarias de 857.582 y 778.885 respectivamente. 

En tanto, el tramo urbano de la Ruta 5 Santiago- Los Vilos registró 266.328 pasadas diarias, 

más atrás estuvieron AVO 1 y Túnel San Cristóbal con cifras de 98.516 y 56.871 

respectivamente. Por su parte, Acceso Vial a Aeropuerto Arturo Merino Benítez registró un 

promedio de 33.337 pasadas diarias. 

 

Rutas Interurbanas 

Las rutas interurbanas se subdividen en la Ruta 5 y las rutas transversales. La Ruta 5 recorre 

el país de norte a sur, y fue otorgada en concesión a doce sociedades desde Caldera a 

Pargua. Las rutas transversales permiten recorrer entre la cordillera y el mar, acceder a 

ciudades o puertos, o conectar rutas o ciudades específicas. Actualmente éstas comprenden 

quince concesiones en operación.   

 

Flujos29 

Las transacciones totales de las rutas interurbanas en el tercer trimestre de 2023 fueron de 

113,8 millones. Esta cifra es 3,5 millones inferior a la observada en el mismo trimestre de 

2022 y equivale a una baja de 3,0 %.   

Los vehículos livianos representaron el 85,0% del total de transacciones en las rutas 

interurbanas del tercer trimestre de 2023. En dicho periodo, esta categoría vehicular 

registró un descenso interanual de 2,8%.  En tanto, los vehículos pesados registraron una 

baja de 4,3% comparando el tercer trimestre de 2023 y de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
29  Información más detallada y para un periodo más amplio de las series de flujos viales interurbanos, 
presentadas en esta sección, se encuentra en el Anexo del Informe Trimestral. 
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Gráfico 6 

 

Transacciones trimestrales en rutas interurbanas por tipo de vehículo,  

III trimestre 2021 – III trimestre 2023 (pasadas por puntos de cobro). 

 

 

             Fuente: DGC. 

 

Durante julio -septiembre de 2023 el tráfico vehicular generó 63,1 millones de transacciones 

en la Ruta 5 y 50,6 millones en rutas transversales. Mientras en la Ruta 5 ello representa 

una baja de 3,5% respecto a igual trimestre de 2022, en las rutas transversales esta cifra 

implicó un descenso de 2,4%, entre los trimestres indicados.  

Finalmente, cabe señalar que durante el tercer trimestre de 2023, la Ruta 5 representó el 

55,5% de las transacciones de las rutas interurbanas (Gráfico 7).  
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Gráfico 7 

 

 Composición de flujo de rutas interurbanas según origen, 

III trimestre 2023. 

 

 
                                          Fuente: DGC. 

 

Tránsito Medio Diario (TMD)  

Durante el tercer trimestre de 2023 el flujo vehicular interurbano realizó 1.236.440 

transacciones diarias en promedio (Gráfico 8), esto es un descenso de 3,0 % respecto del 

mismo trimestre de 2022. 

Asimismo, en el lapso de julio-septiembre de 2023, la Ruta 5 en su tramo Santiago-Talca 

fue la más transitada con un flujo diario de 250.680 pasadas, seguida de la Autopista 

Santiago– San Antonio (Ruta 78) con 135.842 e Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-

Viña del Mar (Ruta 68) de la con pasadas 125.231. El tramo de Ruta 5 Talca–Chillán, con 

87.802 pasadas diarias y el Camino Santiago- Colina - Los Andes con 79.869, completan el 

grupo  de rutas, dentro del conjunto interurbano, que presentan en el trimestre niveles 

sobre las 75.000 transacciones diarias. 
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Gráfico 8 

 

Tránsito medio diario por trimestre en rutas interurbanas,  

III trimestre 2021 – III trimestre 2023. 

 

          Fuente: DGC. 

 

Accidentes en autopistas 

En el periodo julio-septiembre 2023 se registró en las autopistas concesionadas un 

promedio mensual de 1.374 accidentes (incluyendo autopistas urbanas30 e interurbanas), 

en comparación con 1.448 del mismo lapso de 2022. Ello representa un descenso de 5,1%.   

Al excluir los accidentes producidos en autopista de Américo Vespucio 1 (AVO 1), para 

efectos de una comparación interanual homogénea, los accidentes mensuales del tercer 

trimestre de 2023 fueron 1.355, cifra que representó una baja de 6,5% respecto a igual 

período de 2022. 

 

 

 

 

 

                                       
30  La cifra considera AVO 1. 
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Gráfico 9 

 

Número de accidentes trimestrales por tipo de ruta,  

III trimestre 2021 – III trimestre 2023. 

 

       Fuente: DGC. 
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Los tipos de accidentes que se registraron con mayor frecuencia en el tercer trimestre de 

2023 fueron los choques y las colisiones31. Estos representaron en conjunto el 70,3% del 

total de accidentes en las autopistas interurbanas (Gráfico 10) y el 96,1% en las autopistas 

urbanas (Gráfico 11). Como es de esperar las volcaduras, atropellos y otros (accidentes con 

animales, caídas de vehículos, etc.) son mucho más frecuentes en las vías interurbanas, 

representando el 29,7% de los accidentes en éstas. 

 

Gráfico 10 

  

Tipos de accidentes en rutas 

interurbanas,  

tercer trimestre de 2023. 

Gráfico 11 

  

Tipos de accidentes en vías urbanas, 

tercer trimestre de 2023. 

 

  

     Fuente: DGC. 

 

 

 

 

 

 

                                       
31  En coherencia con la clasificación de la DGC, en el presente informe los conceptos de “choque” y 

“colisión” corresponden al encuentro violento de un vehículo en movimiento con un objeto detenido en el primer 
caso y al impacto entre dos o más vehículos en movimiento, en el segundo. 
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4.2. Infraestructura Aeroportuaria  

 

El sistema de concesiones opera doce recintos aeroportuarios de la Red Primaria, compuesta 

en su totalidad por 16 aeropuertos y aeródromos, los cuales se ubican principalmente en 

las capitales regionales o en las cercanías de ciudades relevantes por su actividad 

económica.  

La red de aeropuertos concesionados está formada por: Chacalluta de Arica, Diego Aracena 

de Iquique, Andrés Sabella de Antofagasta, El Loa de Calama, Regional de Atacama de 

Copiapó, La Florida de La Serena, Arturo Merino Benítez de Santiago, Carriel Sur de 

Concepción, La Araucanía de Temuco, El Tepual de Puerto Montt, Balmaceda (Coihaique) y 

Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas. Estos dos últimos conforman el contrato de la 

Red Austral. 

Algunos de ellos han sido concesionados en más de una oportunidad. En especial, destacan 

los casos de los aeropuertos Diego Aracena de Iquique y El Tepual de Puerto Montt, ambos 

actualmente en su cuarto contrato de concesión. 

Flujo de pasajeros32 

Durante el tercer trimestre de 2023, los pasajeros transportados33 a través del conjunto de 

los aeropuertos fueron 6.136.550, creciendo en torno a 1,2 millones de pasajeros en 

comparación a igual periodo de 2022 (Gráfico 12). De éstos, el 59,5% corresponde a 

pasajeros nacionales y el 40,5% restante a pasajeros internacionales.  

En términos de variación interanual, el lapso julio-septiembre del presente año anotó un 

alza de 24,0%. Este último trimestre el tráfico internacional aun no llega al nivel de tráfico 

previo a la pandemia (esto es comparando con el mismo trimestre de 2019).  

Comparando el tercer trimestre de los años 2023 y 2022, el alza global obedece al 

crecimiento de 19,0% de pasajeros nacionales y de 32,2% en el caso de los internacionales. 

La recuperación de pasajeros internacionales pasa de 1.878.030 a 2.483.060 entre ambos 

periodos. Ello también se refleja en el incremento de proporción de pasajeros 

internacionales sobre el total transportado: de 38,0% en julio-septiembre de 2022 a 40,5% 

en el mismo trimestre de 2023. 

 

                                       
32  Información más detallada y para un periodo más amplio de las series de flujos de pasajeros, 
presentadas en esta sección, se encuentra en el Anexo del Informe Trimestral. 
33  En este informe las estadísticas de pasajeros domésticos se elaboran solo sobre la base de salidas, para 
efectos de no duplicar el volumen de pasajeros movilizados en términos agregados pues se conectan entre dos 
ciudades (una de salida y otra de llegada) siempre al interior de Chile, por lo cual equivale a un solo viaje. Ello 
no ocurre en el caso del transporte internacional de pasajeros, por lo que en esa situación se pueden sumar las 
salidas y los arribos entre un aeropuerto chileno y otro del exterior.  
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Gráfico 12 

  

Tráfico trimestral de pasajeros nacionales e internacionales por aeropuertos 

concesionados, III trimestre 2021 – III trimestre 2023 (*). 

 

(*) Las cifras anteriores al cuarto trimestre de 2021 no incluyen Balmaceda por no estar operando en contrato 

de concesión. 

Fuente: Junta Aeronáutica Civil (JAC). 

 

Se debe consignar que en el tercer trimestre de 2023 fueron cuatro los aeropuertos que 

recibieron pasajeros internacionales: Diego Aracena de Iquique, Andrés Sabella de 

Antofagasta, Arturo Merino Benítez de Santiago y Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas.  

Los aeropuertos regionales, esto es sin considerar Arturo Merino Benítez, tuvieron un 

incremento interanual de 21,7% en sus pasajeros internacionales, pasando de 18.008 

pasajeros en el tercer trimestre de 2022 a 21.914 en el mismo trimestre de 2023. 

En el caso del principal aeropuerto del país, Arturo Merino Benítez de Santiago, en el tercer 

trimestre de 2023 se transportaron 1.658.658 pasajeros nacionales, cifra que corresponde 

al 45,4% del tráfico doméstico y refleja un incremento de 20,1% respecto de igual periodo 

de 2022.  
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Durante el lapso indicado, este aeropuerto acogió también a 2.461.146 pasajeros 

internacionales. Así, el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago recibió el 99,1% de 

los pasajeros de vuelos internacionales del país en aeropuertos concesionados. La cifra 

expuesta refleja un alza interanual de 32,3%, corroborando lo señalado previamente en 

cuanto al efecto de la consolidación de menores restricciones a la movilidad, tanto en Chile 

como en países con los que se mantiene la recuperación en el tráfico de pasajeros. 

Sin considerar la actividad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, el tráfico 

nacional de pasajeros estuvo en 1.994.832 en el tercer trimestre de 2023 (Gráfico 13), con 

un crecimiento de 18,1% respecto a igual trimestre de 2022. Los aeropuertos que 

transportaron por sobre los 200.000 pasajeros durante el tercer trimestre del año fueron 

cinco: Diego Aracena de Iquique, Andrés Sabella de Antofagasta, El Loa de Calama, Carriel 

Sur de Concepción y el Tepual de Puerto Montt. Por su parte, los recintos de La Florida de 

La Serena, La Araucanía y Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas movilizaron entre los 

100.000 y 200.000 pasajeros. Los restantes tres aeropuertos concesionados transportaron 

bajo los 100.000 pasajeros. 
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  Gráfico 13 

 

Tráfico de pasajeros nacionales en aeropuertos concesionados,  

III trimestre 2022 y III trimestre 2023 (*). 

 

 

(*) Excluido Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. 

Fuente: JAC. 
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Actividad de carga34 

Durante el tercer trimestre de 2023 la actividad de carga35 movilizó 104.577 toneladas, cifra 

8,8% superior respecto del mismo periodo del año anterior (Gráfico 14). La carga 

internacional representó el 93,9% de este total, y su volumen experimentó un descenso de 

12,4% respecto del volumen presente en julio-septiembre de 2023. Por su parte, el 

transporte nacional, que representó el 6,1% de la carga, tuvo una baja de 26,7%, influida 

principalmente por la disminución del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas.  

El transporte de carga nacional creció en cinco aeropuertos concesionados entre el tercer 

trimestre de 2023 y de 2022, que corresponden a Andrés Sabella de Antofagasta, El Loa de 

Calama, Aeropuerto Regional de Atacama de Copiapó,  Aeropuerto Arturo Merino Benítez 

de Santiago y Aeropuerto Carriel Sur de Concepción. 

Desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago han salido 3.721 toneladas de carga 

nacional en el tercer trimestre de 2023. Esta cifra representó el 58,6% del total del 

transporte nacional del trimestre. Por su parte, el Aeropuerto General Carlos Ibáñez del 

Campo movilizó 1.237 toneladas de carga nacional. La participación de este último 

representa el 19,5% del total del movimiento local en el trimestre. 

Después de los dos terminales previamente señalados, la actividad de carga nacional fue 

relevante en el aeropuerto El Tepual con 389 toneladas y Chacalluta de Arica con 328 

toneladas. Diego Aracena, Carriel Sur y Andrés Sabella transportaron 213, 177 y 149 

toneladas respectivamente. Los restantes tuvieron un volumen por debajo de 100 toneladas 

durante el tercer trimestre de 2023 (Gráfico 15). 

En tanto, en el periodo de julio-septiembre de 2023, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez 

de Santiago fueron transportadas 97.636 toneladas de carga internacional, representando 

el 99,4% del traslado internacional vía aeropuertos concesionados (el porcentaje restante 

corresponde a los terminales Andrés Sabella y Carlos Ibáñez del Campo). El transporte 

internacional desde el aeropuerto de la capital presentó de esta forma un volumen de carga 

12,6% mayor respecto a igual trimestre de 2022.  

 

 

 

 

                                       
34  Información más detallada y para un periodo más amplio de las series de flujos de carga, presentadas 
en esta sección, se encuentra en el Anexo del Informe Trimestral. 
35  En este informe las estadísticas de carga doméstica señaladas por aeropuerto se elaboran solo sobre la 
base de toneladas salidas, para efectos de no duplicar el volumen de toneladas movilizado en términos 
agregados.  
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Gráfico 14 

 

Tráfico trimestral de carga nacional e internacional por aeropuertos 

concesionados, III trimestre 2021 – III trimestre 2023 (*). 
 
 

 
 
 

(*) Las cifras anteriores al cuarto trimestre de 2021 no incluyen Balmaceda por no estar operando en contrato 

de concesión. 

Fuente: JAC. 
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Gráfico 15 

 

Tráfico de carga nacional en aeropuertos concesionados,  

III trimestre  2022 y III trimestre 2023 (*). 

 

 
(*) Excluido aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. 

Fuente: JAC. 
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4.3. Establecimientos Penitenciarios 

  
Los establecimientos penitenciarios concesionados se dividen en tres grupos: el primero con 

Iquique, La Serena y Rancagua (Grupo 1); el segundo con Antofagasta y Concepción (Grupo 

2); y finalmente Santiago, Valdivia y Puerto Montt (Grupo 3). La institución mandante de 

los proyectos es el Ministerio de Justicia. 

En la Tabla 5 se informa sobre las mantenciones preventivas y correctivas efectuadas en 

los distintos penales. Se trata de la información acumulada a septiembre, para los años 

2022 y 2023, en materia de infraestructura; el equipamiento estándar, como por ejemplo, 

colchones y ropa de cama; y el equipamiento de seguridad, como pórticos y paletas anti-

metales, y cámaras de video vigilancia. 

Las mantenciones preventivas de enero-septiembre de 2023 tuvieron un alza interanual de 

7,6%, explicado en especial por aquéllas relacionadas con equipamiento estándar. Por su 

parte, las mantenciones correctivas experimentaron un incremento de 20,4% interanual, 

influyendo el efecto de equipamiento estándar e infraestructura36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
36 Los mantenimientos correctivos corresponden a actividades necesarias por causas de deterioros, desperfectos 
o fallas, no previsibles o planificables. Por lo señalado, dada su eventualidad, no se puede comparar linealmente 
un periodo versus el mismo periodo de años anteriores ya que estos trabajos van en directa relación de 
necesidades ante requerimientos que son variables (a diferencia de los preventivos). 
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Tabla 5 

 

Mantenciones preventivas y correctivas en infraestructura penitenciaria 

concesionada, enero - septiembre 2022 y 2023 (cantidad según grupo).  

 

Mantenciones preventivas 

    2022 2023 

Grupo 1 

Infraestructura 10.243 10.445 

Equipamiento estándar 808 808 

Equipamiento de seguridad 9.665 9.729 

Grupo 2 

Infraestructura 4.144 4.377 

Equipamiento estándar 682 784 

Equipamiento de seguridad 2.403 2.522 

Grupo 3 

Infraestructura 21.158 21.275 

Equipamiento estándar 8.736 14.445 

Equipamiento de seguridad 28.179 28.161 

Total 

Infraestructura 35.545 36.097 

Equipamiento estándar 10.226 16.037 

Equipamiento de seguridad 40.247 40.412 
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Mantenciones correctivas 

    2022 2023 

Grupo 1 

Infraestructura 1.428 1.931 

Equipamiento estándar 124 111 

Equipamiento de seguridad 469 512 

Grupo 2 

Infraestructura 293 370 

Equipamiento estándar 200 150 

Equipamiento de seguridad 77 115 

Grupo 3 

Infraestructura 3.288 3.873 

Equipamiento estándar 713 992 

Equipamiento de seguridad 263 196 

Total 

Infraestructura 5.009 6.174 

Equipamiento estándar 1.037 1.253 

Equipamiento de seguridad 809 823 

         Fuente: DGC. 
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4.4. Hospitales 

 
Los hospitales concesionados son fruto de un mandato desde el Ministerio de Salud al 

Ministerio de Obras Públicas. Este último se encarga de gestionar la concesión de la 

infraestructura y algunos servicios de apoyo no clínicos. Las concesiones hospitalarias 

comprenden 21 recintos, estando al cierre del tercer trimestre del año 17 de ellos en fase 

de construcción y cuatro en operación.  

En efecto, los recintos de Maipú y La Florida entraron en funcionamiento a fines de 2013, 

mientras que desde octubre 2017 está operativo el Hospital de Antofagasta. En tanto, el 

Hospital Félix Bulnes tuvo su puesta en servicio provisoria en marzo de 2020.  

Los recintos actualmente en fase de construcción se dividen entre aquellos con obras ya 

iniciadas, donde se encuentra el Hospital Salvador – Geriátrico, Hospital Buin - Paine y Red 

Maule (Cauquenes, Constitución y Parral), y aquellos que han comenzado o están por iniciar 

los estudios de ingeniería definitiva, que corresponden a Red Biobío (Santa Bárbara, 

Nacimiento, Coronel y Lota); Red Los Ríos Los Lagos (La Unión, Río Bueno, Los Lagos y 

Puerto Varas); Hospital de La Serena; Hospital de Coquimbo; Instituto Nacional de 

Neurocirugía; e Instituto Nacional del Cáncer.  

Como se mencionó previamente, en el mes de septiembre la Red O´Higgins cerró su 

licitación, siendo adjudicado al Grupo China Railway Construction Corporation el diseño, 

construcción y operación de dos hospitales, ubicados en las ciudades de Rengo y Pichilemu. 

Se encuentra en trámite el Decreto Supremo de Adjudicación correspondiente. 

A continuación, se presentan cifras de actividad asociadas a parte de los servicios 

contratados, en recintos que se encuentran en fase de operación, para el lapso enero-

septiembre de 2022 y 2023 (Tabla 6).  
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Tabla 6 

Servicios básicos de mantención de infraestructura hospitalaria concesionada, 

enero - septiembre 2022 y 2023 (cantidad según hospital). 

 

           

(*)Incluye mantención de infraestructura, instalaciones, equipamiento industrial y mobiliario no clínico. 

Fuente: Informes de Actividad de la Sociedad Concesionaria.  

Hospital Servicios 2022 2023 

Maipú 

Mantenimientos correctivos (*) 8.635 11.089 

Aseo y limpieza terminales 

(ejecuciones) 
78.102 83.339 

Gestión de residuos (ton.) 799 921 

Alimentación pacientes y 

funcionarios 
1.022.475 996.727 

La Florida 

Mantenimientos correctivos (*) 5.832 8.247 

Aseo y limpieza terminales 

(ejecuciones) 
7.472 14.980 

Gestión de residuos (ton.) 805 823 

Alimentación pacientes y 

funcionarios 
559.201 931.426 

Antofagasta 

Mantenimientos correctivos (*) 9.374            11.152  

Aseo y limpieza terminales 

(ejecuciones) 
40.420            56.905  

Gestión de residuos (ton.) 1.004         950  

Alimentación pacientes y 

funcionarios 
972.340      1.021.394  

Félix Bulnes 

Mantenimientos correctivos (*) 9.408 12.237 

Aseo y limpieza terminales 

(ejecuciones) 
70.663 98.271 

Gestión de residuos (ton.) 1.107 1.226 

Alimentación pacientes y 

funcionarios 
782.776 887.917 



 
 

 

                                                                                                39 
 

Informe Trimestral | julio - septiembre 2023  

5. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y DE CONTROVERSIAS 

5.1. Multas 

 
La DGC establece un sistema de fiscalización para detectar faltas o fallas en distintas 

infraestructuras concesionadas del país, con el fin de velar para que la gestión de cada 

contrato se desarrolle de forma correcta, en la respectiva fase que le corresponda 

(construcción, construcción y operación simultáneas, o bien operación), y en cumplimiento 

con lo establecido en sus Bases de Licitación.  

Las multas pueden estar vinculadas a diversos motivos, como incumplimiento de plazos de 

trabajos, de instrucciones exigidas por el Inspector Fiscal, de regulaciones durante el 

desarrollo de una obra, de niveles de servicio exigidos por el contrato, o bien de entrega 

oportuna de información, entre otras materias. 

Desde enero a septiembre de 2023 se han cursado 235 resoluciones de multa37, de las 

cuales la categoría vial interurbana representa un 52,3%, los recintos de hospitales un 

24,7%, aeropuertos un 11,9% y los recintos de cárceles un 6,8%. Luego están 

infraestructura vial urbana y otra edificación pública, con 2,6% y 1,7% respectivamente 

(Gráfico 16). 

Gráfico 16 

 

Cantidad de resoluciones de multas por tipo de infraestructura concesionada,  

enero - septiembre 2023 (porcentaje). 

 

 

                          Fuente: DGC. 

                                       
37  Como una resolución puede contener más de un motivo de incumplimiento, cabe señalar que en total 
las 235 resoluciones efectuadas en los nueve primeros meses de 2023 abarcaron 5.746 multas. Estas cifras 
incluyen multas vinculadas a contratos solo con sociedades concesionarias. 
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5.2. Controversias 

 
En la actualidad, y luego de la promulgación de la Ley 20.410 en 2010, conviven dos 

sistemas de solución de controversias: el primero, aplicable a la mayoría de los contratos 

vigentes, está compuesto por una Comisión Conciliadora que, de no mediar acuerdo en la 

etapa de conciliación, deviene en arbitral. Sus jueces tienen la calidad de árbitros 

arbitradores, por tanto, fallan conforme a su prudencia y equidad. 

Con la reforma de 2010, para los nuevos contratos, se eliminaron las Comisiones 

Conciliadoras y fue creado un Panel Técnico de Concesiones. Este último no ejerce 

jurisdicción y solamente puede emitir una recomendación no vinculante para las partes.  

Por su parte, la Comisión Arbitral experimentó modificaciones en la forma que se realiza su 

nombramiento y en la calidad de los árbitros que componen dicha instancia. Ahora la 

Comisión mantiene las facultades de árbitro arbitrador respecto del procedimiento, pero 

adquiere las de árbitro de derecho respecto a la dictación de la sentencia. De esta manera, 

la Ley 20.410 estableció un tribunal arbitral de carácter mixto. 

Durante el periodo enero a septiembre de 2023, han sido ingresadas al Panel Técnico de 

Concesiones y a las Comisiones Conciliadora/Arbitral un total de 42 discrepancias (siete en 

la primera instancia y 35 en la segunda). En términos de sectores, 19 corresponden a 

contratos viales, siete a aeropuertos, dos a embalses, ocho a hospitales y seis a otra 

edificación pública. 

Por otra parte, durante el mismo periodo señalado, las Comisiones han dictado 26 

recomendaciones: doce referidas a aeropuertos, once al sector vial, una a hospitales, una 

a infraestructura para transporte público y una a otra edificación pública. En relación con el 

Panel Técnico, durante enero-septiembre de 2023, se registraron seis cierres de causas, 

cuatro referidas a obras viales, una a aeropuertos y una a hospitales. 
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6. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 

CIUDADANA (SIAC)  
 

Las solicitudes ciudadanas que ingresan al Sistema Integral de Información y Atención 

Ciudadana (SIAC) son formuladas directamente por las personas así como también pueden 

ser derivadas de otra entidad pública, las cuales son gestionadas por una plataforma de 

atención. Se trata fundamentalmente de requerimientos asociados a una disconformidad, 

consultas o bien para pedir información del servicio.  

El SIAC cuenta con cuatro canales de atención directa y que corresponden a oficina de 

atención ciudadana, oficina de partes, web y dispositivo móvil. Sobre el 90% de las 

solicitudes ingresadas a SIAC en el periodo de análisis lo han hecho vía web. Ello posibilita 

que un porcentaje importante de las solicitudes -en las cuales está identificada la comuna 

de origen del usuario- provengan de regiones distintas a la metropolitana. 

Es necesario subrayar que las solicitudes tratadas en el SIAC representan un conjunto 

acotado de consultas, toda vez que no incluye aquellas que las personas pueden formular 

directamente a una sociedad concesionaria.  

Las consultas ciudadanas registradas entre enero y septiembre de 2023 fueron 1.360, esto 

es una cifra 14,4% superior respecto del mismo periodo de 2022 (Gráfico 17). Por su parte, 

el número de reclamos pasó de 1.311 a 1.427, lo que equivale a un alza de 8,8%. En cuanto 

a las solicitudes por Ley de Transparencia, éstas se incrementaron de 819 a 1.145, 

equivalente a una variación de 39,8%. Finalmente, las sugerencias crecieron de 29 a 30, 

entre los periodos comentados. 

Gráfico 17 

 

Tipología de solicitudes ciudadanas ingresadas al SIAC,  

enero - septiembre 2022 y 2023 (cantidad). 

 

 
 

                  Fuente: DGC. 
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7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIO AMBIENTE  

 
En la implementación de las políticas de Estado -entre las que se cuenta el desarrollo de 

infraestructura de uso público-, está cada vez más consolidado el enfoque de inclusión de 

las dimensiones social, territorial y ambiental en el ciclo completo de los proyectos. Ello 

contribuye a otorgarles legitimidad y sostenibilidad en el tiempo.  

En efecto, la ciudadanía incide actualmente en las obras que la afectan con más claridad e 

información, a través de la Ley N°20.285 de Transparencia sobre Derecho de Acceso a la 

Información Pública, la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública (LAPCGP), y el Decreto Supremo N°40 del Ministerio del Medio Ambiente, 

del año 2013, que actualizó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

A lo anterior se agrega, en el segundo semestre de 2022, la entrada en vigencia del Acuerdo 

Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 

Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta el resumen de las reuniones o actividades 

que son parte de los procesos de participación ciudadana que se han realizado, durante el 

periodo enero-septiembre de 2023.  

Tabla 7 

 

Participación Ciudadana en enero - septiembre de 2023, por etapa de proyecto. 

 

Etapa 
Proyectos en Proceso 

PAC (N°) 

Actividades PAC 

(N°) 

Construcción y/u operación 22 99 

En cartera o estudio 11 130  

Total 33 229 

       Fuente: DGC. 

 
De este modo, durante enero-septiembre de 2023 en total se realizaron 229 actividades de 

participación ciudadana, correspondientes a 33 proyectos. 
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Por otra parte, en materia de evaluación medio ambiental, los proyectos concesionados son 

estudiados en etapas tempranas con el fin de generar una solución integral a las exigencias 

y directrices del Nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  

Someter un proyecto o actividad al SEIA permite acreditar el cumplimiento de la normativa 

y obtener las autorizaciones ambientales respectivas, además de determinar -en el caso de 

los Estudios de Impacto Ambiental- si el proyecto se hace cargo de los efectos que requieren 

la aplicación de medidas de mitigación, reparación y/o compensación.  

Cabe señalar que ingresaron dos proyectos al sistema durante el periodo julio-septiembre 

de 2023. Asimismo, se emitieron también tres resoluciones, de acuerdo con lo indicado en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 8 

Actividad sobre proyectos de concesiones en SEIA, julio - septiembre de 2023.  

 

Nombre de Ingreso en 

el SEIA 

  

Nombre del 

Contrato de 

Concesión 

Tipo Estado SEIA Titular 

Modificaciones Tramo 

Interurbano Concesión 

Ruta 5 Tramo Los Vilos 

- La Serena 

Ruta 5 Los Vilos La 

Serena 

Consulta de 

Pertinencia 
Ingresada/Resuelta 

MOP 

Enlace Pirque 

Santiago Talca y 

Acceso Sur a 

Santiago 

Consulta de 

Pertinencia 
Ingresada MOP 

Proyecto Referencial 

Ampliación y 

Mejoramiento 

Aeropuerto Andrés 

Sabella 

Aeropuerto Andrés 

Sabella, 

Antofagasta 

DIA Aprobada 
MOP 

Concesión Sistema 

Norte Sur: Cambio 

Estándar y 

materialidad de 

pantallas acústicas 

Sistema Norte Sur 
Consulta de 

Pertinencia 
Resuelta MOP 

Fuente: DGC. 
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8. CARTERA DE LICITACIONES DE LA DGC 

 

La cartera de concesiones abarca un conjunto de proyectos que se encuentran en distintas 

etapas: en trámite de adjudicación; con llamado a licitación; o por licitar. Al cierre del 

trimestre, la cartera por licitar para el periodo 2023-2027 contempla 44 procesos, 

involucrando inversiones del orden de USD 15.000 millones. 

A esto se agrega los proyectos con llamado de licitación abierto, que son seis y 

comprometen una inversión de USD 4.628 millones. Estos proyectos corresponden a: 

Concesión Ruta 5 Tramo Chacao – Chonchi (USD 545 millones); Embalse Nueva La Punilla 

(USD 397 millones); Segunda Concesión Ruta 68 (USD 1.312 millones); Orbital Sur de 

Santiago (USD 539 millones); Segunda Concesión Ruta 5, Santiago – Los Vilos (USD 1.273 

millones) y Segunda Concesión Acceso Norte a Concepción (USD 564 millones). Estos dos 

últimos han sido llamados durante 2023.  

En tanto, el proyecto Concesión Hospitales Red O´Higgins (USD 204 millones) tiene en 

curso su trámite de adjudicación. 

El plan de licitaciones continúa con la apertura del llamado para la Segunda Concesión del 

Aeropuerto La Araucanía, y el listado detallado previsto para los años 2023-2024 es el 

siguiente: 

Tabla 9 

Cartera de Licitaciones 2023-2024 

 

N° Proyecto Región 
USD 

millones 

1 Ruta 5 : Santiago – Los Vilos (2ª) (*) 
Metropolitana, Valparaíso y 

Coquimbo 
1.273 

2 
Autopista Acceso Norte a Concepción (2ª) 

(*) 
Ñuble y Biobío 564 

3 Aeropuerto Araucanía (2ª) Araucanía 138 

4 Cárcel Laguna de Talca  Maule 41 

5 Ruta 5 : Temuco – Río Bueno (2ª) Araucanía y Los Ríos 878 

6 
Aeropuertos Red Norte: Antofagasta (3ª), 

Copiapó (2ª) 
Antofagasta y Atacama 316 
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7 Ruta 5: Iquique – Antofagasta Tarapacá y Antofagasta 720 

8 Ruta 5: Caldera – Antofagasta Antofagasta y Atacama 931 

9 Accesos a Valdivia Los Ríos 675 

10 Ruta Pie de Monte Biobío 416 

11 Corredores Eléctricos Concepción Biobío 144 

12 Teleférico Alto Hospicio – Iquique Tarapacá 108 

13 Ruta Santiago - Colina - Los Andes (2ª) Metropolitana y Valparaíso 442 

14 Ruta 5: Collipulli – Temuco (2ª) Araucanía 234 

15 Ruta 5 : Río Bueno – Puerto Montt (2ª) Los Ríos and Los Lagos 193 

16 
Transporte Público Eléctrico Santiago – 

Aeropuerto AMB 
Metropolitana 398 

17 Tranvía Viña del Mar -Reñaca Valparaíso 203 

18 Tranvía Coquimbo - La Serena Coquimbo 313 

19 Estadio Techado Parque O´Higgins (2ª) Metropolitana 29 

20 Sistema Alerta de Tsunami Cobertura nacional 94 

21 Ruta Periférica de Valparaíso Valparaíso 616 

22 Ruta Orbital Norponiente Metropolitana 446 

23 
Aeropuertos Red Sur: Puerto Montt (5ª), 

Osorno, Chiloé y Valdivia 
Los Ríos  y Los Lagos 273 

(*) Llamado efectuado a septiembre 2023. 

Fuente: DGC. 
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Finalmente, cabe recordar, a partir de la presentación del Plan de Infraestructura en 

Asociación Público Privada 2022-2026, efectuada en septiembre de 2022, que las próximas 

licitaciones se sustentan en cuatro ejes principales: (i) Ruta Panamericana de Chile y sus 

accesos (RPA); (ii) Mejores ciudades: movilidad y equipamiento (MC); (iii) Un mejor servicio 

aeroportuario (MA); y (iv) Aporte a la seguridad hídrica (SH). 

En el primer bloque de proyectos el Plan impulsará obras que harán factible entregar a más 

habitantes un alto estándar de circulación desde Arica a Chiloé. Con tal propósito se 

consideran dobles calzadas, niveles elevados y homogéneos de calidad y seguridad vial, 

expansión del sistema de pago electrónico (telepeaje) y soluciones eficaces de conectividad 

e interacción del eje con centros urbanos (baipás y tramos urbanos), entre otros. 

Junto con lo anterior, se incluyen en la misma categoría proyectos que buscan integrar el 

territorio a las oportunidades de desarrollo productivo y logístico del país; conectar rutas 

longitudinales (costera y futura cordillerana), fomentar la producción local y regional y uso 

de circuitos turísticos, mejorar la eficiencia en el traspaso de las cargas, el control aduanero 

y sanitario y aportar en la política migratoria con enfoque de acción humanitaria. 

En tanto, en el segundo bloque abarca nuevos sistemas de transporte público, tecnología y 

modelos de financiamiento así como infraestructura pública, equipando barrios para la 

recreación, cultura, deporte o confortabilidad térmica. Se contemplan también proyectos 

para resolver el déficit de infraestructura crítica, adelantando su construcción, como 

cárceles y otras edificaciones públicas. Además parte de estas iniciativas van en línea con 

el cumplimiento de las metas de la Estrategia Climática de Chile 2050. 

En materia de aeropuertos, las obras previstas permitirán adecuar la infraestructura a las 

demandas actuales y modernizar instalaciones. Con ello se favorecerá las posibilidades de 

conexión internacional de los aeropuertos regionales y contribuir a mejorar la gobernanza 

de los terminales aéreos de la red. 

En el ámbito hídrico, el Plan considera la licitación de dos plantas de desalación, las primeras 

concesionadas para complementar las diversas medidas en esta materia que el Gobierno y 

el propio Ministerio de Obras Públicas realizan a través de otros mecanismos de 

financiamiento. 
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A continuación se expone la distribución de los 46 procesos de licitación 2023-2027 según 

estos ejes: 

Gráfico 18 

 

Distribución por Eje de Cartera por Licitar (cantidad) 

 

 
                    Fuente: DGC. 

 

Gráfico 19 

 

Distribución por Eje de Cartera a Licitar (inversión en MM USD) 

 

 
         Fuente: DGC. 
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9.  ENTREVISTA A FERNANDO ABARA ELÍAS 
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