
AEROPUERTO LA FLORIDA DE LA SERENA 
ENERO 2023 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
 

Nombre del Contrato 
Aeropuerto La Florida de La Serena, IV 
Región de Coquimbo. 

Tipo de Contrato Edificación Pública 

Provincia Coquimbo 

Mandante MOP 

Emplazamiento 
Región Coquimbo 
Provincia de Coquimbo 
Comuna de La Serena 

Presupuesto Oficial 1.415.000 UF (más IVA) 

Superficie 
4.500 m2 (edificación terminal) 
2,8 hectáreas (Área total Concesionada) 

Concesionaria 
Aeropuerto La Florida Sociedad 
Concesionaria S.A. 

Accionistas del 
Concesionario 

70% Concesiones Coquimbo SPA 
30% Cointer Chile S.A. 

Decreto de 
Adjudicación 

D.S. MOP Nº 79 del 30.04.2021 
(Publicación en D.O. 11.08.2021) 

Inicio Concesión 11.08.2021 

Plazo Concesión 

260 meses (21 años y 8 meses) o al 
cabo de 36 meses contados desde el 
primer mes “m” que se cumpla VPIm ≥ 
0,80 * ITC 

Termino Concesión Abril 2043 

Inicio de Obras Se estima para agosto 2024 

Término de Obras 
Plazo máximo 1800 días desde el inicio 
de la construcción 

Inspector Fiscal 
(Titular) 

Víctor Raymondi Eldan. 

Inspector Fiscal 
(Suplente) 

Felipe Gajardo Jiménez. 

Asesoría Inspección 

Axioma Ingenieros Consultores S.A. 
(Construcción) - CyD Ingeniería Ltda. 
(Explotación) 

Modificaciones al 
Contrato 

   No hay. 

Estado de 
Calificación 
Ambiental 

Por Resolución (EX) N°0056 del 17.07.2019 

del Servicio de Evaluación Ambiental de 

Coquimbo, este proyecto no requiere ingresar 

al SEIA 

Subsidios No tiene 

Página WEB www.aeropuertolaserena.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

a) El Aeródromo La Florida de La Serena se encuentra 
ubicado a 6 Km al este del centro de la ciudad de La Serena 
y actualmente se encuentra operando bajo el régimen de 
concesión de obra pública. 

b) Este Aeródromo se encuentra clasificado como de 1ª 
categoría clase C, según se indica en Resolución Exenta 
DGAC N° 0698 del 27 de septiembre de 2012. Así 
también, según resolución DGAC N° 04/1/411/210 de 
fecha 6 de mayo 2016, que habla de clasificación de red 
aeroportuaria, se clasificó el Aeródromo La Florida en la 
red primaria. 

c) El proyecto a construir, consiste principalmente en la 
ampliación, reparación, conservación y reposición de la 
infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes 
del "Aeropuerto La Florida de La Serena" 

 
 
 
 

http://www.aeropuertolaserena.cl/
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d) Dentro del Área de Concesión, con todas las obras civiles 

e instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, 
pasajeros y demás usuarios del aeropuerto, las 
condiciones de servicio, confort y seguridad, acordes a las 
de un aeropuerto regional con carácter internacional, 
considerando la construcción de las obras definidas en el 
numeral 2.5 de las bases de licitación de la obra pública 
fiscal “Aeropuerto La Florida de La Serena”. 

 
ESQUEMATIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 

 

 
 

4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 

Además de individualizar las principales obras, también se 
presenta un cuadro en el que se muestra la variación que se 
producirá cuando el proyecto de ampliación esté terminado. 

INFRAESTRUCUTURA UNIDAD ACTUAL FUTURA DIFERENCIA 

Edificio Terminal (ampliación) m² 4.364 13.249 8865 

Puentes de embarques unidad 0 2 2 

Estacionamientos unidad 231 406 126 

Cintas de Equipajes unidad 3 4 1 

Counters unidad 13 16 3 

Casetas control pasaportes emigraci unidad 2 4 2 

Casetas control pasaportes inmigrac unidad 2 4 2 

Terminal de Carga m² 83 380 297 

Cuartel SSEI m² 409 1.340 931 

 
5. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

- Dotar a la región de Coquimbo, de un aeropuerto capacidad 
adecuada para atender a el tráfico de pasajeros nacionales e 
internacionales al año. 

- El nuevo modelo de negocio, con plazo fijo de concesión, 
busca incentivar a la Sociedad Concesionaria a crear nuevas 
inversiones en los 21 años y fracción de concesión. 

- El beneficio para el usuario tiene que ver con la rebaja de los 
precios de los pasajes producto de la mayor competencia de 
líneas aéreas. 

- El incremento de la competencia genera la necesidad de abrir 
nuevas rutas sin que estas pasen por el aeropuerto de 
Santiago. 

 

6. SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CONCESIÓN 
 

Desde el inicio y hasta el término de la tercera concesión, el 
Concesionario deberá dar cumplimiento al Reglamento de 
Servicio de la Obra, el que incluye Servicios Aeronáuticos y No 
Aeronáuticos. Dichos servicios se clasifican en los siguientes 
grupos: Servicios Aeronáuticos, Servicios No Aeronáuticos No 
Comerciales y Servicios No Aeronáuticos Comerciales. 
 
 
 
 
 

 Servicios Aeronáuticos: Sistema
 de Embarque/Desembarque, Sistema de Manejo de 
Equipaje de, Llegada y Salida, Servicios en Plataforma, 
Servicios Aeronáuticos en General, 

 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: Servicio de 
Conservación, Servicio de Aseo, Servicio de Mantención 
de Áreas Verdes, Servicio de Gestión de Basura y 
Residuos, Servicio de Señalización, Servicio de Transporte 
de Equipaje, Servicio de Información a los Usuarios 
(pantallas, megafonía, web, atención a público, 
telefónico), Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, 
Servicio de Vigilancia, Sistema Circuito Cerrado de 
Televisión, Servicio de Entretención, Servicio de 
Conexión Inalámbrica a Internet, Servicio de Enchufes 
para Carga de Dispositivos Electrónicos, Servicio de 
Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida, Servicio 
de Redes para Comunicaciones y Datos, Servicio de 
gestión de la infraestructura asociada al Transporte 
Terrestre de Pasajeros. 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios: 
Servicio de Alimentación y Bebida, Áreas para Servicio de 
Comunicaciones, Counters y Oficinas de apoyo para 
Compañías Aéreas, Estacionamientos Públicos para 
Vehículos en General, Áreas para Servicios Comerciales 
de Ámbito Financiero, Servicios de Gestión de Terminales 
de Carga. 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos: 
Áreas para Locales Comerciales, Áreas para Publicidad y 
Propaganda, Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de 
Equipaje, Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos, 
Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a 
Car), Oficinas de Uso General, Área de Desarrollo 
Inmobiliario. 

 

7. HECHOS RELEVANTES 
 

- Durante el mes de enero de 2022 se cumple con los 
540.000 pasajeros embarcados durante el año móvil en 
curso, hecho que da inicio a la Etapa de Construcción de 
las nuevas obras. 

- Durante el mes de enero de 2023, la Sociedad 
Concesionaria realiza la entrega de la Etapa I del Proyecto 
de Ingeniería Definitiva.  

8. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 
 

- Con fecha 20 de enero de 2023, en cumplimiento con lo 
dispuesto en las Bases de Licitación, la Sociedad 
Concesionaria realiza la entrega de la Etapa I del Proyecto 
de Ingeniería Definitiva. Actualmente el proyecto se 
encuentra en revisión por parte de la Inspección Fiscal, 
Dirección de Aeropuertos (DAP) y Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC). 

- Por su parte, el Plan de Ejecución BIM (PEB), se encuentra 
en revisión letra “I”. 
 

9. AVANCE DE LAS OBRAS 
 

Hasta el momento no existen avances, el inicio de las obras 
de construcción está previsto para agosto de 2024. 
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10. DESCRIPCION FOTOGRÁFICA 
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OPERACIÓN Y EXPLOTACION 
 

De acuerdo con la información reportada por la Sociedad 

Concesionaria, en razón a la composición de los ingresos totales 

en 12/2022 el 51,8% correspondió a ingresos por concepto de 

transacciones por pasajeros embarcados y el 48,2% restante 

corresponde a ingresos comerciales, generados de la explotación 

de las instalaciones y servicios que ofrece la SC al público en 

general y sub-concesionarios. 

 

En 01/2023, la proporción de ingresos por pasajeros embarcados 

e ingresos comerciales, respecto a los ingresos totales, es de un 

49,1% y 50,9% respectivamente. La composición de ingresos 

comerciales del periodo en análisis fue, servicios aeronáuticos de 

5,7%, servicios no aeronáuticos obligatorios de 14,0% y 

facultativos de 31,1%, todos los porcentajes en relación con los 

ingresos totales. Al comparar ambos meses, los ingresos totales 

aumentaron 27,3%, a efecto de un aumento registrado en los 

Ingresos Comerciales de 34,5% y de los Ingresos por PAX en 

20,7%. 

 

10.1 Información de Ingresos de la Concesión. 

 
  

Ingresos PAX Embarcados 
Ingresos Comerciales 

Aeronáuticos 
Ingresos 

Totales (UF) 

 
Valor UF 

 
Mes 

Total 
($) 

Total 
(UF) 

Part. % 
Ing. 

Totales 

Total 
(UF) 

Part. % 
Ing. Totales 

Total, año 
2022 

31.212,65 Ene 64.799.940 2.076,08 47,2% 129,87 3.0% 2.205,95 

31.539,20 Feb 63.627.984 2.017,43 37,2% 234,16 4,3% 2.251,59 

31.727,74 Mar 96.309.522 3.035,50 45,3% 417,16 6,2% 3.452,66 

32.176,49 Abr 142.746.410 4.436,36 61,5% 438,97 6,1% 4.875,33 

32.679,54 May 149.857.195 4.585,66 57,1% 1.095,46 13,6% 5.681,12 

33.086,83 Jun 127.168.634 3.843,48 51,3% 1.300,00 17,3% 5.143,48 

33.417,26 Jul 159.347.054 4.768,41 60,7% 782,83 10,0% 5.551,24 

33.836,51 Ago 143.565.614 4.242,92 33,9% 1.490,43 11,9% 5.733,35 

34.258,23 Sep 141.682.940 4.135,73 45,0% 2.820,78 30,7% 6.956,51 

34.600,35 Oct 161.317.275 4.662,30 57,9% 783,14 9,7% 5.445,44 

34.811,80 Nov 154.785.652 4.446,36 58,2% 730,84 9,6% 5.177,20 

35.110,98 Dic 159.814.748 4.551,70 51,8% 959,15 10,9% 5.510,85 

Acum. 2022 1.565.022.968 46.801,92 50,2% 11.182,79 12,0% 7.910,20 

Fuente: Antecedentes de Sociedad 

Concesionaria
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Ingresos PAX Embarcados 
Ingresos Comerciales 

Aeronáuticos 
Ingresos 

Totales (UF) 

 
Valor UF 

 
Mes 

Total 
($) 

Total 
(UF) 

Part. % 
Ing. 

Totales 

Total 
(UF) 

Part. % 
Ing. Totales 

Total, año 
2022 

35.287,50 Ene 193.890.915 5.494,61 49,1% 643,04 5.7% 6.137,65 

Acum. 2023 193.890.915 5.494,61 49,1% 643,04 5.7% 6.137,65 

Fuente: Antecedentes de Sociedad Concesionaria 
 
 

 

10.2 Información de Pasajeros Embarcados. 

 
Mes/Año 2021 2022 2023 Var. % año anterior 

Var. % 
 12 meses 

Enero 35.804 68.686 66.195 -3.6% 23.1% 

Febrero 41.722 66.999    

Marzo 32.469 57.765    

Abril 17.898 54.287    

Mayo 25.281 56.843    

Junio 32.009 48.101    

Julio 45.057 57.209    

Agosto 52.240 51.481    

Septiembre 57.856 50.220    

Octubre 61.392 57.333    

Noviembre 59.859 54.891    

Diciembre 56.219 56.642    

Total 517.815 680.457 66.195  
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Composición de Ingresos Totales 

12.000,00 

10.000,00 49,1% 

8.000,00 51,8% 
4.551,70 UF 

5.494,61 UF 

6.000,00 

4.000,00 

2.000,00 

48,2% 
4.232,91 UF 

50,9% 
5.692,01 UF 

0,00 

Dic-22 Ene-23 

Ingresos Comerciales        Ingreso PAX Embarcado Fuente: Antecedentes de Sociedad Concesionaria 
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Seguimiento de Reclamos 

4 0 

3 

2 

2 2 
1 1 

4 2 0 
1 

2 2 2 2 2 

Soc. Concesionaria Líneas Aéreas, Sub Concesionario y Otros 

10.3 Información de Reclamos Recibidos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Reclamo por Atención / Servicio 

Mes Soc. Concesionaria 
Líneas Aéreas, Sub 

Concesionario y Otros 
Enero-22 2 1 

Febrero-22 0 1 

Marzo-22 4 0 

Abril-22 1 1 

Mayo-22 2 1 

Junio-22 1 0 

Julio-22 2 2 

Agosto-22 1 0 

Septiembre-22 0 0 

Octubre-22 1 2 

Noviembre-22 2 0 

Diciembre-22 1 0 

Enero-23 2 2 

Total 19 10 
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