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CONCESION HOSPITAL FELIX BULNES

1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato
Concesionaria

Decreto de Adjudicacion

Publicacién Diario Oficial
Region de Emplazamiento
Inicio de Concesion

Inicio Etapa Construccion
Inicio de Obras

Plazo Etapa Construccion

Plazo de la Concesion

Puesta en Servicio Provisoria
Puesta en Servicio Definitiva
Autorizacion Pago de Subsidios
Modificaciones de Contrato

Hospital Félix Bulnes
Sociedad Concesionaria
Metropolitana de Salud S.A.
D.S. N2 153

de 27.02.2014

06.06.2014

Region Metropolitana
06.06.2014

06.06.2014

12 semestre 2015

1700 dias desde el inicio de la
concesion.

30 semestres desde APS

24 de marzo de 2020

1 afio desde PSP

17 de abril de 2020

D.S. N2 240 DEL 17.08.2015

RES. DGC N2359 10.09.2018
Presupuesto Oficial (UF) : 5.300.000
Inspector Fiscal : Claudia Khamg Albornoz
Asesoria IF : ZaNartu Ingenieros
Consultores SpA.

1.1 UBICACION DE CONTRATO

1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato de concesion “Hospital Félix Bulnes”
comprende la construccion de un establecimiento de alta
complejidad en el que se entregara atencion hospitalaria y
ambulatoria. Tendra una capacidad de 523 camas, y se
ubicara en la comuna de Cerro Navia, Region
Metropolitana de Santiago.

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo,
construccion de las obras definidas en dicho Proyecto
Definitivo, provision de Mobiliario Clinico y No Clinico,
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Equipamiento  Médico, Equipamiento Industrial vy
mobiliario asociado a la infraestructura, y la explotacién de
Servicios Basicos, Servicios Especiales Obligatorios, vy
Servicios Complementarios que se indican a continuacién:

Servicios Basicos:

- Aseo y Limpieza General

- Gestion Integral de Residuos Hospitalarios

- Control Sanitario de Vectores

- Gestion de Roperia

- Alimentacion de Pacientes y Funcionarios

- Mantenimiento y Operacion de la Infraestructura

- Adquisicién y Reposicidon de Mobiliario No Clinico

- Administraciéon y Mantenimiento de Mobiliario
No Clinico

Servicios Especiales Obligatorios:

- Cafeteria

- Seguridad y Vigilancia

- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas

- Adquisiciébn 'y Reposicion de Equipamiento
Médico y Mobiliario Clinico

- Administracion y Mantenimiento de
Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico

- Sistemas de Informaciéon e Infraestructura
Tecnoldgica

- Traslado

Servicios Complementarios:
- Alimentacién a Publico en General
- Estacionamiento para Publico en General
- Instalacién y  Explotacion de  Madaquinas
Dispensadoras
- Area Multiservicio.

Es destacable la inclusion, en el hospital, de aisladores
sismicos como parte integrante de la estructura, que disipa
la propagacién de energia, ante sismos de gran magnitud,
reduciendo asi los riesgos de dafios.

2.  BENEFICIOS DEL PROYECTO
El Hospital Félix Bulnes esta orientado, principalmente a la
poblacién infantil y adulta del area poniente de Santiago,
con una poblacién beneficiaria aproximada de 700 mil
habitantes provenientes de las comunas de Pudahuel,
Cerro Navia, Renca y Lo Prado.

Este hospital tendrd una dotacion de 523 camas,
repartidas de la siguiente manera:

339 Camas Basicas y Medias
22 Camas Pensionado

112 Camas U.P.C.

50 Camas Salud Mental
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Contendrd, ademas, los siguientes recintos relevantes:

v" 13 Pabellones
v' 44 Box de consulta de Especialidades

El terreno donde se construira este proyecto corresponde
al poligono delimitado por:

- Calle Galvarino vy distintos propietarios por el
poniente,

- Terreno vecino y calle Mapocho por el norte,

- Terreno vecino por el oriente, y

- Diversos propietarios de Poblacion Dalmacia por el
sur.
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3.  HECHOS IMPORTANTES DEL MES

Respecto a la medicién de los Niveles de Servicios, estos
estan siendo supervisados por la Inspeccidon Fiscal de
manera visual en relacién a la prestacién de cada uno de
los servicios, revisando la documentacién entregada por la
Sociedad Concesionaria y evaluando los requerimientos en
SIC, considerando los tiempos de respuesta y formas de
cierre por parte de la Sociedad Concesionaria.
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