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1. ANTECEDENTES GENERALES

 

Nombre del Contrato  : Hospital Félix Bulnes 
Concesionaria : Sociedad Concesionaria 

Metropolitana de Salud S.A. 
Decreto de Adjudicación : D.S. Nº 153  

de 27.02.2014 
Publicación Diario Oficial : 06.06.2014 
Región de Emplazamiento : Región Metropolitana 
Inicio de Concesión : 06.06.2014 
Inicio Etapa Construcción : 06.06.2014 
Inicio de Obras : 1º semestre 2015 
Plazo Etapa Construcción : 1700 días desde el inicio de la 

concesión. 
Plazo de la Concesión : 30 semestres desde APS 
Puesta en Servicio Provisoria : 24 de marzo de 2020 
Puesta en Servicio Definitiva  : 1 año desde PSP 
Autorización Pago de Subsidios              : 17 de abril de 2020 
Modificaciones de Contrato   : D.S. Nº 240 DEL 17.08.2015 

RES. DGC Nº359 10.09.2018 
Presupuesto Oficial (UF) : 5.300.000 
Inspector Fiscal  : Claudia Khamg Albornoz 
Asesoría IF : Zañartu Ingenieros 

Consultores SpA. 
 
1.1 UBICACIÓN  DE CONTRATO  

 

 
 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El contrato de concesión “Hospital Félix Bulnes” 
comprende la construcción de un establecimiento de alta 
complejidad en el que se entregará atención hospitalaria y 
ambulatoria. Tendrá una capacidad de 523 camas, y se 
ubicará en la comuna de Cerro Navia, Región 
Metropolitana de Santiago. 

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, 

construcción de las obras definidas en dicho Proyecto 
Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, 
Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y 
mobiliario asociado a la infraestructura, y la explotación de 
Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y 
Servicios Complementarios  que se indican a continuación:     

Servicios Básicos: 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Gestión de Ropería 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura 
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario 

No Clínico 

Servicios Especiales Obligatorios: 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Adquisición y Reposición de Equipamiento 

Médico y  Mobiliario   Clínico 
- Administración y Mantenimiento de 

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 
- Sistemas de Información e Infraestructura 

Tecnológica 
-  Traslado 

Servicios Complementarios: 
- Alimentación a Público en General 
- Estacionamiento para Público en General 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Área Multiservicio. 

Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores 
sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa 
la propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, 
reduciendo así los riesgos de daños. 
 

2. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El Hospital Félix Bulnes está orientado, principalmente a la 
población infantil  y adulta del área poniente de Santiago, 
con una población beneficiaria aproximada de 700 mil 
habitantes provenientes de las comunas de Pudahuel, 
Cerro Navia, Renca y Lo Prado. 

Este hospital tendrá una dotación de 523 camas, 
repartidas de la siguiente manera: 
 

 339 Camas Básicas y Medias 
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 22 Camas Pensionado 
 112 Camas U.P.C.  
 50 Camas Salud Mental 

 
Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes: 
 

 13 Pabellones 
 44 Box de consulta de Especialidades 

El terreno donde se construirá este proyecto corresponde 
al polígono delimitado por: 
 
- Calle Galvarino y distintos propietarios por el 

poniente, 
- Terreno vecino y calle Mapocho por el norte, 
- Terreno vecino por el oriente, y 
- Diversos propietarios de Población Dalmacia por el 

sur.  
 

3. HECHOS IMPORTANTES DEL MES  

Respecto a la medición de los Niveles de Servicios, estos 
están siendo supervisados por la Inspección Fiscal de 

manera visual en relación a la prestación de cada uno de 
los servicios, revisando la documentación entregada por la 
Sociedad Concesionaria y evaluando los requerimientos en 
SIC, considerando los tiempos de respuesta y formas de 
cierre por parte de la Sociedad Concesionaria.  

El día 18 de octubre se inicia el Segundo Semestre de 
Explotación de acuerdo a lo establecido en las Bases de 
Licitación.  

De acuerdo con lo señalado en el Articulo 1.10.1 de las 
Bases de Licitación, La Sociedad Concesionaria 
Metropolitana de Salud S.A hace entrega de propuesta de 
Programas Anuales de Operación correspondiente al año 
2021 de los Servicios Concesionados. La Inspección Fiscal, 
en conjunto con el Hospital Félix Bulnes presentan 
observaciones a dicha propuesta. El plazo de aprobación 
es como fecha máxima el día 31 de diciembre de 2020.  

 

 

 

 
 


