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Ministerio de Obras Públicas 
Coordinación de Concesiones de Obras Públicas 

En el marco del Programa Bicentenario y de la revitalización del Barrio 

Cívico, el año 2013, el Gobierno de la época propuso un nuevo rostro para 

este emblemático sector de la capital. 

 

Uno de los objetivos finales del proyecto es que los transeúntes estén 

integrados a un espacio continuo, cuyo trayecto se inicia en la Plaza de la 
Constitución, atraviesa el Palacio de la Moneda, la Plaza de la Ciudadanía y 

finaliza en el Parque Almagro. 

 

Su extensión está orientada a generar el mayor espacio de encuentro entre 

la ciudadanía y el Estado democrático en pleno centro de la capital, 

contribuyendo a la definición estructura e imagen urbana del Santiago del 

siglo XXI. 

 

 

El proyecto, emplazado entre la fachada sur del 

Palacio de La Moneda y la avenida Libertador 

Bernardo O’Higgins, comprendió la construcción de 

la infraestructura de estacionamientos subterráneos, 

la explanada superficial y el Centro Internacional de 

las Culturas, ahora Centro Cultural de la Moneda, 
incluyendo todas las obras civiles, instalaciones y 

equipamientos necesarios para dejar tales obras 

total y normalmente operativas y al servicio de los 

usuarios. 
En la actualidad el Concesionario efectúa la 

mantención, operación y explotación de las obras 

asociadas a los estacionamientos subterráneos y la  

mantención de la explanada superficial (plaza dura, 

espejos de agua y áreas verdes)  

1. ANTECEDENTES GENERALES 
  

 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

Región Metropolitana 

Entidad Fiscalizadora MOP - CCOP 

Concesionario Sociedad Concesionaria Plaza de la Ciudadanía S.A. 

R.U.T. 99.561.160-0 

Representante Legal Juan Manuel Espejo Marimón 

Gerente General Juan Manuel Espejo Marimón 

Gerente de Operaciones Bruno Martin Katusic 

Domicilio Avda. Nueva Tajamar N°555, piso 7, Las Condes. 

Domicilio Obra Morandé N°26, Santiago Centro. 

Teléfono 22 720 93 00 

Página Web www.saba.es 

Auditores Externos Deloitte 

Decreto de Adjudicación D.S. MOP Nº  314, de 19/04/2004 

Publicación en Diario Oficial 
del D.S. de Adjudicación. 

19/05/2004, N° 37.864 

Fecha de inicio de la 
Concesión 

19/05/2004 

Plazo de la Concesión 360 meses   

Presupuesto  de la Oferta UF 520.628 + IVA (art. 1.4.3 BALI) 

Término de la Concesión 18/05/2034 

Puesta en Servicio Provisoria       18/11/2005, Res. DGOP Nº 3566 

Puesta en Servicio Definitiva 27/12/2005, Res. DGOP Nº 4105 

Certificado de Recepción Final     Certificado Nº 239, de 26/12/2005 

Inspector Fiscal Sra. Oriana Cayupe Maldonado 

Inspector Fiscal Suplente Sr. Luis Felipe Labbé Minte 

Resolución Designación RES. DGOP N°2595 de 16/06/2015 

Convenios Complementarios Convenio Complementario N°1 de 18/08/2006 
Aprobado por DS N°780 de 20/09/2006 

 Convenio Ad Referéndum N°1 
DS N°432 de 18/12/2014 

Dimensiones y capacidades  

Capacidad 554 calzos numerados y disponibles, distribuidos en 4 
subterráneos 

Explanada Superficial 10.565 m2. 

Estacionamiento Público 10.440 m2. 

Centro Cultural de la Moneda 7.250 m2. 

  

Contenido: 
1 Antecedentes generales 

2 Descripción de la obra 

3 Programa de obras 

4 Antecedentes económicos 

5 Tarifas y horarios 

6 Cumplimiento de las 
prestación de los servicios 

7 Cumplimiento programa 
de conservación 

8 Cumplimiento de hitos 

http://www.saba.es/


 

 
______________________________________________________________________________________ 

PLAZA DE LA CIUDADANÍA, ETAPA 1                                         MARZO 2016 

______________________________________________________________________________________ 
 

Ministerio de Obras Públicas 
Coordinación de Concesiones de Obras Públicas 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2016 108,7 93,8 106,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 110,0 89,4 126,8 104,5 86,5 97,9 111,4 132,1 108,4 105,5 106,6 112,8

Ingresos mensuales de explotación
PDLC - 2015-2016 (MM$)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

ene-16 feb-16 mar-16

T
ít

u
lo

 d
e

l 
e

je

ene-16 feb-16 mar-16

TAG 1.512 1.386 1.289

C-COIN 26.090 21.448 24.765

EVO LUCIÓN VO LUM EN DE O PERACI Ó N
CHI P  CO I N  - TAG
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3. PROGRAMA DE OBRAS 
 

 

 
4. ANTECEDENTES ECONÓMICOS 
 
Los ingresos de Explotación del Concesionario provienen de la explotación del estacionamiento por usuarios ocasionales, 

también denominados clientes de Rotación Horaria, cuya recaudación puede ser a través de CHIP COIN y TAG; del arriendo 
de estacionamiento a usuarios abonados o arriendos mensuales; del arriendo de Locales Comerciales, de Publicidad y otros. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explanada Plaza Pública 

 

Estacionamiento Subterráneo (4 niveles) 

 Circulaciones Peatonales 
 Áreas Verdes 

 Espejos de Agua 

 Atrios Fachado Sur (piedra y 

cristal) 

 Accesos peatonales y vehiculares 

a edificios 

 554 estacionamientos de calzos 
numerados y disponibles 

 Rampas de acceso y salida 

 2 Ascensores 

 Locales comerciales 

 Servicios higiénicos clientes 

 Oficinas de Administración y Cajas 

 Teléfonos Públicos 

 Instalaciones y servicios (basura, aire, 

etc.) 
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5. TARIFAS Y HORARIOS 
  

 
 

6. CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

Primera media hora 1.000$             

Segunda media hora 1.000$             

Cada media hora adicional 900$                 

Diurno 07:30 a 19:30

Nocturno 19:30 a 07:30

Lunes a Sábado -  diurno 9.200$             

Lunes a Sábado -  nocturno 4.700$             

Domingo diurno 4.700$             

Domingo nocturno 4.700$             

Tickets perdido / Chip coin perdido 15.000$           

Arriendo mensual IVA incluido (*) 114.000$        

Arriendo mensual VIP IVA incluido (**) 231.700$        

(*) Costo de tarjeta magnética se cobra una sola vez ($9.500 IVA incl.). El plazo del

contrato es mensual. Aplicable al nivel -2 hacia abajo, no exclusivo.

(**) Costo de tarjeta magnética se cobra una sola vez ($9.500 IVA incl.). El plazo del 

contrato es mensual. Aplicable al nivel -1. Estacionamiento fi jo y exclusivo.

TARIFAS Y HORARIOS

VIGENTES 2016

TARIFA 1/2 HORA O FRACCCIÓN

TRAMOS HORARIOS

TARIFAS MÁXIMAS

TARIFAS ABONADOS

   EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – ABRIL 2016 CONDICIÓN 

Servicio de Estacionamientos Públicos STD 

Servicio de Conservación de la Obra STD 

Servicio de Aseo STD/OBS 

Servicio de Mantención de Áreas Verdes y Públicas STD 

Servicio de Retiro de Basuras STD 

Servicio de Señalización STD 

Servicio de Atención e Información al Usuario STD 

Servicio de Resguardo y Control STD 

Área para Servicio de Comunicaciones STD 

Área para Locales Comerciales STD 

Área para Publicidad y Propaganda N/A 

Otros STD 

PAUTA DE EVALUACION: STD = ESTANDAR; STD/OBS = ESTANDAR CON 

OBSERVACIONES; N/A = NO APLICA 

SUB/STD = SUB ESTANDAR; N/A = NO APLICABLE O NO EXISTENTE 

 

La Inspección Fiscal fiscaliza el cumplimiento de 
la aplicación tarifaria de conformidad a lo 

establecido en esta materia por las Bases de 

Licitación, que señalan en su artículo 1.10.11 letra 

B. El 01 de diciembre de 2015 el Concesionario 

anuncia un ajuste tarifario, que regirá para el 

periodo 2016, las que se publicaron en el diario 
“La Segunda” con fecha 30/11/2015, siendo por 

tanto las tarifas vigentes en marzo de 2016 las 

indicadas en el cuadro adjunto. 
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C U M P L I M I E N T O  D E  L O S   S E R V I C I O S 

Servicio de Estacionamientos Públicos 

Se entrega en forma satisfactoria, en condición estándar. 

 

Área Servicios de Comunicaciones 

Teléfonos operativos y en funcionamiento, frente a cajas en nivel -1. 

Servicio de Conservación de la Obras 

Se cumple según plan anual. 

 

Área para Locales Comerciales 

Se arrienda 1 local: Automóvil Club 

Servicio de Aseo 

Se ejecutó en un 99,2%. Se pospuso 2 actividades de limpieza del 

sistema aguas lluvias, para abril, ante eventuales lluvias previstas. 

  

Área para Publicidad y Propaganda 

No se brinda este tipo de servicios a la fecha. 

Servicio de Mantención de Áreas Verdes y Públicas 

Se entrega en forma satisfactoria, en condición estándar. 

 

Otros servicios 

Se arrienda espacio para antenas a ENTEL, para cobertura de 

teléfonos móviles. 

Servicio de Retiro de Basuras 

Se entrega en forma satisfactoria, en condición estándar. 

 

 

Servicio de Señalización 

Se entrega satisfactoriamente, en condición estándar. 

 

 

Servicio de Atención e Información a Usuarios 

Se constata que la localización de los libros es suficiente y 

eficiente, los libros se encuentran disponibles. 

 

HECHOS RELEVANTES 

MES DE MARZO 2016 

Servicio de Resguardo y Control 

Se entrega satisfactoriamente, en condición estándar 

 

No se presentan 

 
7. CUMPLIMIENTO PROGRAMA CONSERVACIÓN 

 

8. CUMPLIMIENTO DE HITOS – MARZO 2016 
 

 

MES FECHA MATERIA DOCUMENTO COMPLIMIENTO BALI

Informe de Ingresos Netos Devengados 084-16 Cumple 1.8.2.5.h

Informe Mensual de Emergencia Diaria 083-16 Cumple 1.8.2.5.g

Informe Mensual de Sugerencias y Reclamos 083-16 Cumple 1.8.2.5.e

Inf. Accidentes Trabajo y Enferm. Profesionales 090-16 Cumple 1.8.2.num 8. y Ord.808

Nómina del personal y Ant. Laborales y Previs. - Cttas/Subcttas. 090-16 Cumple ORD-2017

Presentación Fac. pago MOP / Ser. Conserv (IVA Explot.) 0089-16 Cumple 1.14.4.

15-03-2016 Ficha Auto-Evaluación 091-16 Cumple ORD 571/08 y 075/08

18-03-2016 Pagos a contratistas/subcontratistas 101-16 Cumple ART.22 LEY-CONCES / ORD-2014

31-03-2016 Carta aviso pagos MOP a SC mes siguiente 110-16 Cumple 1.14.6.

mar-15

07-03-2016

10-03-2016

ÁREA DE CONSERVACIÓN N° Actividades 

Programadas 

N° Actividades. 

Presenciales 

N° Actividades No 

realizadas 

Cumplimiento 

Obras Civiles 2 2 0 100% 
Equipos Electromagnéticos 2 2 0 100% 

Servicio Mantención Espejos de Agua 1 1 0 100% 

Retiro Basura 138 138 0 100% 

Mantención Áreas Verdes 5 5 0 100% 

Limpieza y Aseo 243 241 2 99,2% 

Servicios de Electricidad 1 1 0 100% 

Servicios de Aguas Lluvias 1 1 0 100% 

Total 393 391 2 99,5% 


