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1. BASES ADMINISTRATIVAS 

1.1 . INTRODUCCIÓN 

Las presentes Bases Administrativas regirán la concesión para la ejecución, conservación y explotación de la 
obra pública fiscal denominada "Plaza de la Ciudadanía, Etapa I" por el sistema establecido en el artículo 87º 
del DFL MOP Nº850 de 1997, la prestación y explotación de los servicios, o respecto del uso y goce sobre los 
bienes nacionales de uso público o fiscales, destinados a desarrollar la obra entregada en concesión y las 
áreas de servicios que se convengan, así como el proceso de licitación y adjudicación del Contrato de 
Concesión, formando parte integrante de éste. 

1.2 . ANTECEDENTES GENERALES  

1.2.1 Normas Complementarias 

Forman parte integrante de las presentes Bases de Licitación la Ley de Concesiones de Obras Públicas 
contenida en el Decreto Supremo MOP Nº900 de 1996, que fijó el Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº164 de 1991; el Reglamento de la Ley de Concesiones 
aprobado por Decreto Supremo MOP Nº956 de 1997; el Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº850 de 1997 que fija 
el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº15.840 de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas y del DFL Nº206 de 1960, Ley de Caminos; la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido fue fijado por DS Nº662 de 1992, del Ministerio del Interior; la Ley 
Nº19.425 de 1995, modificatoria de la anterior, sobre concesiones de subsuelo de bienes nacionales de uso 
público; el DS Nº458 de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones contenida en el DS Nº47 de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la Ley Nº19.300 
de 1994, sobre Bases Generales de Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental contenido en el DS Nº30 de 1997 modificado por el DS Nº 
95 de fecha 7 de diciembre de 2002.1 

1.2.2 Definiciones 

Para la correcta interpretación de las presentes Bases, los términos que a continuación se señalan, tendrán el 
significado que se indica: 

1) Aguas Andinas: Empresa de Servicios Sanitarios que abastece el área en donde se emplazará el proyecto 
Plaza de la Ciudadanía. 

2) Anteproyecto Alternativo: Corresponde al o los anteproyecto(s) que debe presentar en la Oferta el 
licitante o grupo licitante cuando no haga suyo total o parcialmente el Anteproyecto Referencial 
entregado por el Ministerio de Obras Públicas. 

3) Anteproyecto Referencial: Corresponde al Anteproyecto elaborado para la obra pública fiscal objeto de 
la presente licitación y entregado por el MOP, el cual se ha desarrollado a nivel de Anteproyecto y 
Prediseño Conceptual, conteniendo las definiciones mínimas de las obras a realizar, y que el licitante o 
grupo licitante puede hacer suyo en la Oferta Técnica. 

4) Año Calendario: Período de 12 meses que se inicia el 1º de Enero y termina el día 31 de Diciembre. 

5) Area de Concesión: El área requerida para ejecutar las obras y prestar los servicios definidos en el 
Contrato de Concesión, que deberán estar ubicados en bienes nacionales de uso público o fiscales. Se 
incluye el subsuelo. 

                                                                 
1 Modificado por C.A. Nº3, Rectificación Nº1. 
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6) Bien Afecto a la Concesión: Es todo bien o derecho que adquiera el Concesionario a cualquier título 
durante la concesión y que sea calificado como tal por el DGOP. 

7) CIC: Centro Internacional de las Culturas. 

8) CONAMA: Comisión Nacional del Medio Ambiente; servicio público descentralizado, creado por la Ley 
Nº19.300 de 1994, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Para efectos de las presentes Bases de 
Licitación, la expresión CONAMA RM se referirá a las oficinas del Director Regional de la CONAMA de 
la Región Metropolitana, ante quien deberán presentarse todos los documentos referentes a Estudios o 
Declaraciones de Impacto Ambiental que requiera el proyecto y/o sus actividades, según corresponda. 

9) Conservación o Mantenimiento: Corresponde a las reparaciones necesarias de las obras o instalaciones 
construidas por el Concesionario o preexistentes en el área de la concesión, con el propósito de que 
éstas mantengan o recuperen el nivel de servicio para el que fueron proyectadas, tanto en su cantidad 
como en su calidad. También se entienden incluidas dentro de este concepto las medidas preventivas 
necesarias para que no se deterioren las obras o instalaciones. 

10) Contaminación: Se entenderá por contaminación la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, 
energía o combinación de ellos, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según 
corresponda, a las establecidas en la legislación vigente. 

11) Contaminante: Se entenderá por contaminante todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 
biológico, energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, 
en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo pueda constituir un riesgo a la salud de las 
personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del 
patrimonio ambiental. 

12) Contrato de Concesión de Obra Pública: Contrato regido por el Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº850 
de 1997, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº15.840 de 1964, Orgánica 
del Ministerio de Obras Públicas y el DFL Nº206 de 1960, Ley de Caminos; el DS MOP Nº900 de 1996, Ley 
de Concesiones de Obras Públicas; el Decreto Supremo MOP Nº956 de 1997, Reglamento de 
Concesiones; las presentes Bases de Licitación y sus Circulares Aclaratorias; la Oferta Técnica y 
Económica presentada por el Adjudicatario de la Concesión, en la forma aprobada por el MOP, y el 
Decreto Supremo de Adjudicación respectivo. 

13) COREMA: Comisión Regional del Medio Ambiente creada por Ley Nº19.300 de 1994, Sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente. Para efecto de las presentes Bases de Licitación, la expresión COREMA 
RM se referirá a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, quién emitirá la 
Resolución de Calificación Ambiental del Estudio o Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y/o 
sus actividades relacionadas, según corresponda. 

14) Costo de Construcción: Corresponderá a todas las partidas y desembolsos incurridos por el 
Concesionario desde la constitución de la Sociedad Concesionaria, que directa o indirectamente son 
necesarios para la construcción de la obra, tales como remuneraciones, materiales, utilización de 
servicios, pagos al MOP, gastos financieros y subcontratación por administración o suma alzada de la 
construcción de la totalidad o parte de la obra, que sean aprobados por el Inspector Fiscal. 

15) Costo Total de la Obra: Desembolsos que, directa o indirectamente, son necesarios para la construcción 
de la obra y para la adquisición e implementación de su equipamiento. 

16) DA: Dirección de Arquitectura del MOP. 

17) Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Según lo establecido en el artículo 2º letra f) de la Ley Nº19.300 
de 1994, es el documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o de las 
modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido 
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permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales 
vigentes. 

18) Desarrollo Sustentable: El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las 
personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera 
de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. 

19) Destrucción de la Obra: Es el efecto derivado de cualquier suceso que altere la obra substancialmente, 
de tal manera que no sea posible reponerla a su estado inicial, sino construyéndola nuevamente en forma 
total o parcial. 

20) DGOP: Director General de Obras Públicas o Dirección General de Obras Públicas, según corresponda.  

21) Días: Días corridos. 

22) Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Según lo establecido en el artículo 2º letra i) de la Ley Nº19.300 de 
1994, es el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad 
que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la 
predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que 
ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. 

23) Estudios Referenciales: Corresponden a estudios de diversa índole, realizados por el MOP y que son de 
carácter referencial e indicativo, salvo que en las presentes Bases de Licitación se señale expresamente 
algo diferente. 

24) Etapa: Denominación usada para definir la ejecución, en una unidad de tiempo, de una o varias partidas. 
Las etapas pueden ser simultáneas, con desfase o consecutivas. 

25) Explotación: Se entenderá por explotación de la obra la operación, conservación o mantención de las 
obras o instalaciones dentro del área de concesión; el seguimiento y ejecución de las medidas 
ambientales asociadas a la obra; la prestación de los servicios que se convengan en el contrato de 
concesión; y el cobro a los usuarios por la prestación de los servicios que corresponda. 

26) FECU: Ficha Estadística Codificada Uniforme de acuerdo a la Circular Nº1.501, de fecha 4 de 
octubre de 2000, de la Superintendencia de Valores y Seguros.2 

27) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se considerará lo dispuesto en el artículo 45º del Código Civil. 

28) Grupo Licitante: Conjunto de personas naturales o jurídicas que se presentan a una licitación 
acompañando una sola Oferta, siendo la responsabilidad de cada uno de ellos indivisible y solidaria. 

29) IMS: Ilustre Municipalidad de Santiago. 

30) Índice de Precios al Consumidor (IPC): Será aquél determinado por el Instituto Nacional de Estadística o 
el organismo que lo reemplace o suceda legalmente. 

31) Item: Numeración para uno o más componentes de una partida.  

32) Ley de Concesiones de Obras Públicas: Decreto con Fuerza de Ley  Nº164 de 1991, modificado por las 
Leyes Nº19.252 de 1993 y Nº19.460 de 1996, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado está 
contenido en el DS MOP Nº900 de 1996.  

33) Licitante u Oferente: Persona natural o jurídica o grupo de ellas que se presenta a una licitación, según 
lo establecido en el Reglamento de Concesiones y en las presentes Bases de Licitación. 

34) Mes Calendario: Cada uno de los doce períodos de 28, 29, 30 y/o 31 días corridos en que se encuentra 
dividido el año calendario. 

                                                                 
2 Modificado por C.A. Nº3, Rectificación Nº2. 
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35) MINSEGPRES: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

36) MINSAL: Ministerio de Salud. 

37) MINTRATEL: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

38) MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

39) MOP: Ministerio de Obras Públicas. 

40) Partida: Es la denominación para una actividad que conforma una unidad medible de la obra. 

41) Plan de Gestión Sustentable: Constituye el conjunto de procedimientos que la Sociedad Concesionaria 
deberá elaborar y ejecutar para implementar las medidas y exigencias ambientales establecidas en las 
Bases de Licitación y en la o las Resoluciones de Calificación Ambiental del proyecto y/o sus 
actividades, durante las etapas de Construcción y Explotación de la Obra. 

42) Plan de Manejo Ambiental y Territorial: Conjunto de medidas ambientales de mitigación, reparación y 
compensación contenidas en las Bases de Licitación y en la correspondiente Resolución de Calificación 
Ambiental, exigibles durante las etapas de Construcción y Explotación. Las medidas de mitigación son 
aquellas que tienen por finalidad evitar, disminuir o reducir efectos adversos del proyecto, cualquiera sea 
su fase de ejecución. Las medidas de reparación tienen por finalidad reponer el medio ambiente o uno o 
más de sus elementos, a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o en caso 
de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas. Las medidas de compensación, tienen por 
objeto producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado. 

43) PRC: Plan Regulador Comunal. 

44) PRMS: Plan Regulador Metropolitano de Santiago. 

45) Proyecto de Ingeniería Definitiva: Son los proyectos de detalle de arquitectura, estructura y 
especialidades que le corresponde desarrollar al Concesionario en base al Anteproyecto Referencial 
entregado por el MOP y aceptado por el licitante o grupo licitante en su Oferta Técnica, o al 
Anteproyecto Alternativo presentado en dicha Oferta conforme a lo establecido en las presentes Bases. 
Estos proyectos definitivos deberán contar con la aprobación del Inspector Fiscal y del servicio 
respectivo cuando corresponda. En cualquier caso, la Sociedad Concesionaria será responsable de 
cumplir con los estándares mínimos definidos en las presentes Bases de Licitación. 

46) Punto de Cobro: El lugar físico ubicado dentro del edificio de estacionamientos subterráneos, en el cual 
se instalan los equipos para efectuar el cobro de tarifas. 

47) Reglamento de Servicio de la Obra: Es aquel reglamento interno elaborado por el Concesionario y 
aprobado por el MOP, a través del cual se regula el uso de la obra y los servicios que prestará y explotará 
el Concesionario. 

48) Resolución de Calificación Ambiental (RCA): Es un acto administrativo en virtud del cual la COREMA 
correspondiente califica ambientalmente un proyecto o actividad, aprobándolo, rechazándolo o, si la 
aprobación fuera condicionada, fijando las condiciones o exigencias ambientales que deberán cumplirse 
para su ejecución. 

49) SECTRA: Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte. 

50) SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley Nº19.300 de 1994, es el  
procedimiento a cargo de la CONAMA o de la COREMA respectiva, que en base a un Estudio o 
Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se 
ajusta a las normas vigentes. 
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51) Semestre (Semestre Calendario): Período comprendido entre el 1º de Enero y el 30 de Junio y el período 
comprendido entre el 1º de Julio y el 31 de Diciembre de cada año. 

52) Semestre Corrido: Período de tiempo compuesto por seis (6) meses consecutivos. 

53) Servicios Básicos: Todos aquellos que comprenden el objeto específico de la Concesión y que sean 
imprescindibles y por los cuales el Concesionario está autorizado a cobrar la tarifa a los usuarios. 

54) Servicios Complementarios: Los servicios adicionales, útiles y necesarios, que el Concesionario esté 
autorizado a prestar y por los cuales podrá cobrar un precio a los usuarios, en virtud del contrato de 
concesión y del artículo 7º, letra j) del DS MOP Nº900, de 1996. 

55) SESMA: Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente. 

56) Sobres de Oferta: Sobre, paquete, bulto u otro envoltorio sellado en que son entregadas la Oferta 
Técnica y la Oferta Económica en las condiciones determinadas por las presentes Bases de Licitación. 

57) Sociedad Concesionaria: Sociedad anónima, también denominada Concesionario, constituida por el 
adjudicatario y otros accionistas, con la que se celebrará el Contrato de Concesión, y cuyo objeto está 
determinado en las presentes Bases de Licitación. 

58) UOCT: Unidad Operativa de Control de Tráfico. 

59) Valor de la Unidad de Fomento (UF): El valor de la Unidad de Fomento será el que fije el Banco Central de 
Chile en conformidad a la facultad que le confiere el número 9 del artículo 35º de la Ley Nº18.840, Ley 
Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, y que dicho organismo publica en el Diario Oficial. Si 
en el futuro la Ley otorgara a otro organismo la facultad de fijar y/o publicar el valor de la Unidad de 
Fomento, se estará sujeto a la Unidad de Fomento que dicho organismo fije. En el evento que termine la 
Unidad de Fomento, sustitutivamente se aplicará la variación que experimente el Índice de Precios al 
Consumidor  (IPC) entre el último día del segundo mes anterior al que dejare de existir la Unidad de 
Fomento, y el último día del segundo mes anterior al de la fecha de pago, siendo la base sobre la cual se 
aplicará esta variación, el valor en pesos de la Unidad de Fomento del último día del mes anterior al que 
dejare de existir esta última. 

60) Valor de la Unidad Tributaria Mensual (UTM): El valor de la Unidad Tributaria Mensual será el que fije 
el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo al artículo 8º del D.L. Nº830, de 1974. Si en el futuro la Ley 
otorgara a otro organismo la facultad de fijar y/o publicar el valor de la UTM, se estará sujeto a la Unidad 
Tributaria Mensual que dicho organismo fije. En el evento que termine la UTM, sustitutivamente se 
aplicará la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor  (IPC) entre el último día del 
segundo mes anterior al que dejare de existir la UTM, y el último día del segundo mes anterior al de la 
fecha de pago, siendo la base sobre la cual se aplicará esta variación, el valor en pesos de la UTM del 
último día del mes anterior al que dejare de existir esta última. 

1.3 . DEL PROYECTO 

El proyecto “Plaza de la Ciudadanía, Etapa I”, objeto de la presente concesión consiste en la construcción, 
mantención, operación y explotación de las obras asociadas a los estacionamientos subterráneos; la 
construcción y mantención de la explanada superficial (plaza, terraza y áreas verdes); y la construcción e 
implementación de las obras del Centro Internacional de las Culturas, con todas las obras civiles, instalaciones 
y equipamientos necesarios para que tales obras queden total y normalmente operativas y al servicio de los 
usuarios que las requieran, de acuerdo a los estándares establecidos en las presentes Bases y demás 
documentos que conforman el Contrato de Concesión. 

Este proyecto a desarrollarse en el área definida en el artículo 1.8.10 de las presentes Bases, corresponde a la 
primera fase de desarrollo del Plan Maestro elaborado por la Dirección de Arquitectura del MOP para la Plaza 
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de la Ciudadanía, en el marco de la celebración del Bicentenario de la República, y cuyas principales obras se 
describen en el artículo 2.3 de las presentes Bases de Licitación. 

1.4 . DE LA LICITACIÓN 

1.4.1 Participantes 

La Licitación será internacional y podrán participar en ella personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, consideradas individualmente como licitante o dentro de un grupo licitante, que se encuentren 
constituidas de conformidad con la legislación chilena, que hayan adquirido las presentes Bases de Licitación 
y que cumplan los requisitos exigidos en el DS MOP Nº900 de 1996, Ley de Concesiones de Obras Públicas, 
en el DS MOP Nº956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones y en las presentes Bases de Licitación. 

1.4.2 Documentos que Conforman las Bases de Licitación 

Los documentos que conforman las Bases de Licitación, con el objeto que los licitantes o grupos licitantes 
preparen y presenten sus Oferta son: 3 

Documento Nº1: Llamado a Licitación por Concesión 
Documento Nº2: Bases Administrativas 
Documento Nº3: Bases Técnicas 
Documento Nº4: Bases Económicas 
Documento Nº5: Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de Obras Públicas 
Documento Nº6: Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 
Documento Nº7: Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, versión 4.01 

de Febrero de 2003 en adelante, elaborado por la Coordinación General de 
Concesiones. 

Documento Nº8: Declaración de Impacto Ambiental proyecto por concesión “Plaza 
de la Ciudadanía, Etapa I”, de octubre de 2003. 

Documento Nº9: Resolución Exenta Nº523/2003 de la COREMA RM de fecha 
20/11/2003 que califica ambientalmente el proyecto Plaza de la 
Ciudadanía, Etapa I. 

En caso de discrepancia en la interpretación del Contrato de Concesión, primará lo dispuesto en las Bases de 
Licitación y sus Circulares Aclaratorias por sobre lo establecido en la Oferta presentada por el Adjudicatario 
de la Concesión, salvo el caso en que ésta contenga aspectos superiores a lo exigido en las Bases de 
Licitación y sus Circulares Aclaratorias, lo que será calificado en forma fundada4 por el DGOP. 

1.4.3 Presupuesto Oficial Estimado de la Obra 

El Presupuesto Oficial Estimado de la Obra es de UF 520.628 (quinientas veinte mil seiscientas veintiocho 
Unidades de Fomento), cantidad que no incluye IVA. Este valor considera todos los costos del proyecto, 
incluyendo los gastos generales y utilidades. 

                                                                 
3 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº1. 
4 Modificado por C.A. Nº3, Rectificación Nº3. 
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1.4.4 Anteproyectos y Estudios Referenciales 

Los Anteproyectos y Estudios Referenciales que han sido puestos a disposición de los licitantes o grupos 
licitantes por el MOP, en la Coordinación General de Concesiones (Merced 753, 7° piso, Santiago de Chile), 
son los indicados en la Tabla Nº 1 y Tabla Nº 2 siguientes. 

 

Tabla Nº 1: Anteproyectos Referenciales 

Nº Documento Realizado por 

1 Anteproyecto Referencial de Arquitectura Estacionamientos 
Subterráneos, “Plaza de la Ciudadanía, Etapa I”, octubre de 2003. 

Undurraga & Devés 
Arquitectos Ltda. 

2 Anteproyecto Referencial de Arquitectura Centro Internacional de las 
Culturas, “Plaza de la Ciudadanía, Etapa I”, octubre de 2003. 

Undurraga & Devés 
Arquitectos Ltda. 

3 Anteproyecto Referencial de Arquitectura Explanada Superficial, “Plaza 
de la Ciudadanía, Etapa I”, octubre de 2003. 

Undurraga & Devés 
Arquitectos Ltda. 

Tabla Nº 2: Estudios Referenciales5 

Nº Documento Realizado por 

1 Informe General de Mecánica de Suelos, Plaza de la Ciudadanía. Geocav Ltda. 

2 Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, proyecto 
Plaza de la Ciudadanía, Mayo de 2002. 

Valenzuela, Casanello 
y Asoc. 

De los Anteproyectos Referenciales de Arquitectura señalados en la Tabla Nº 1, sólo el referido a los 
Estacionamientos Subterráneos está sujeto a eventuales modificaciones por parte de los licitantes o grupos 
licitantes, conforme a lo señalado en el artículo 1.5.5, letra B) Documento Nº7 de las presentes Bases. El resto 
de los anteproyectos –CIC y Explanada Superficial–, deberán ser respetados y aceptados por cada licitante o 
grupo licitante y, en su defecto, por el Concesionario. 

Los Anteproyectos Referenciales señalados en la Tabla Nº 1, contienen las soluciones mínimas exigidas para 
las obras a ejecutar por el Concesionario, lo que se debe complementar con lo exigido en los artículos 2.4.2 y 
2.4.3 de las presentes Bases. No obstante lo anterior, la Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector 
Fiscal, para su aprobación, los Proyectos de Ingeniería Definitiva de todos los anteproyectos que formen 
parte de su Oferta Técnica conforme a lo señalado en el artículo 1.9.1 de las presentes Bases de Licitación. La 
Sociedad Concesionaria no podrá iniciar obra alguna mientras no se encuentren aprobados dichos proyectos. 

En todo caso, el MOP exigirá satisfacer los estándares y el nivel de servicio mínimo para las 
obras concesionadas, según lo señalado en las Bases de Licitación y demás documentos 
que forman parte del contrato de concesión.6  

1.4.5 Anteproyectos Alternativos 

De acuerdo a lo que se indica en el artículo 1.5.5 letra B), Documento Nº7 de las presentes Bases de Licitación, 
los licitantes o grupos licitantes que no acepten todo o parte del Anteproyecto Referencial entregado por el 
MOP para las obras de los Estacionamientos Subterráneos, deberán presentar en su Oferta Técnica el 
correspondiente proyecto alternativo según lo señalado en el artículo 2.4.4 de estas Bases, a nivel de 

                                                                 
5 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº2. 
6 Modificado por C.A. Nº3, Rectificación Nº4. 
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anteproyecto de ingeniería, sujeto a las condiciones indicadas en las presentes Bases y lo que se indica a 
continuación: 

a) El proyecto alternativo deberá ser elaborado a nivel de Anteproyecto, de acuerdo a la normativa vigente 
respecto a cada una de las especialidades que contenga el proyecto alternativo presentado. 

b) El Licitante o Grupo Licitante deberá presentar en su Oferta sólo aquella(s) parte(s) que difiere(n) del 
Anteproyecto Referencial de los Estacionamientos Subterráneos entregado por el MOP, conforme a lo 
señalado en el artículo 1.5.5 letra B), Documento Nº7 de las presentes Bases de Licitación. En este caso, 
el Licitante o Grupo Licitante acepta y hace suyo todas aquellas partes del Anteproyecto Referencial que 
no fueron modificadas por el anteproyecto alternativo presentado, por tanto, se hace responsable de su 
contenido no pudiendo en el futuro, como Concesionario o en cualquier otra instancia, alegar perjuicios 
ni compensaciones por eventuales errores u omisiones existentes en él. Respecto de todas aquellas 
partidas y proyectos que no sean presentados como parte del anteproyecto alternativo, se entenderá 
que el Licitante o Grupo Licitante ha aceptado lo dispuesto en el Anteproyecto Referencial. 

c) Todos los costos adicionales respecto al Anteproyecto Referencial (estudios, obras, equipos, etc.) que 
se generen a raíz del proyecto alternativo, serán de cargo del Concesionario. 

Los licitantes o grupos licitantes deberán cumplir como mínimo los criterios de diseño, estándares y requisitos 
técnicos y mantener los criterios establecidos en el Anteproyecto Referencial de los Estacionamientos 
Subterráneos, en la forma en que ello se hace mención en las presentes Bases de Licitación, aún cuando en su 
Oferta Técnica no haya aceptado todo o parte de dicho anteproyecto. 

1.4.6 Consultas y Aclaraciones a las Bases de Licitación 

Los licitantes o grupos licitantes podrán hacer consultas sobre las Bases de Licitación, dirigiéndolas por 
escrito al Director General de Obras Públicas, e ingresándolas en la Oficina de Partes de la DGOP (Morandé 59, 
3er piso, Santiago de Chile), hasta 30 días antes de la fecha de apertura de la Oferta Técnica. 

Tanto las respuestas a las consultas formuladas por los licitantes o grupos licitantes, como las aclaraciones, 
rectificaciones, enmiendas o adiciones que el DGOP estime necesario hacer a las presentes Bases de 
Licitación, serán incluidas en comunicaciones denominadas Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos los 
licitantes o grupos licitantes, con una antelación mínima de 10 días a la fecha de Apertura de la Oferta Técnica. 
Si el DGOP efectúa modificaciones en un plazo menor a 10 días, se deberá cambiar la fecha de Recepción y 
Apertura de la Oferta Técnica a una fecha a lo menos 10 días posterior a la última modificación. 

Las Circulares Aclaratorias que impliquen modificaciones de las presentes Bases de Licitación, deberán estar 
visadas por el Ministerio de Hacienda. 

1.5 . DE LAS OFERTAS 

1.5.1 Costo de la Oferta 

Serán de cargo del licitante o grupo licitante todos los costos directos e indirectos asociados a la preparación 
y presentación de su Oferta, no siendo el MOP, en ningún caso, responsable de estos costos. La Sociedad 
Concesionaria no podrá considerar como gastos de la misma, aquellos derivados del proceso de licitación. 
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1.5.2 Idioma de la Oferta 

Las Ofertas y todos los anexos entregados por los licitantes o grupos licitantes deberán estar escritos en 
idioma español, a excepción de los catálogos de equipos y maquinarias, los cuales podrán venir en idioma 
inglés. 

1.5.3 Moneda de la Oferta 

Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de las Ofertas Técnica y Económica, 
deberán venir expresados en Unidades de Fomento (UF). 

1.5.4 Entrega de Ofertas 

El licitante o grupo licitante deberá entregar un (1) original y seis (6) copias de la Oferta Técnica y un (1) 
original y seis (6) copias de la Oferta Económica. 

Las Ofertas deberán ser entregadas en Sobres de Oferta señalando cual corresponde a la Oferta Técnica y cual 
a la Oferta Económica, debiendo indicar en cada uno el nombre del licitante o grupo licitante, y deberán llevar 
además la firma del representante designado para la licitación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.5.5 letra 
A), Documento Nº3 de las presentes Bases de Licitación. 

Los Sobres de Oferta se entregarán de la siguiente forma: 

OFERTA TÉCNICA 

Un (1) Sobre de Oferta cerrado y firmado, conteniendo el original de la Oferta Técnica. 

Seis (6) Sobres de Oferta cerrados y firmados conteniendo cada uno, una copia de la Oferta Técnica. 

OFERTA ECONÓMICA 

Un (1) Sobre de Oferta cerrado y firmado conteniendo el original y las seis (6) copias correspondientes a la 
Oferta Económica. 

Los Sobres de Oferta deberán estar dirigidos a: 

   SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
   MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
   SANTIAGO DE CHILE 

A su vez tanto los Sobres de Oferta que integran la Oferta Técnica como el correspondiente a la Oferta 
Económica deberán presentarse agrupados físicamente separados unos de otros. 

1.5.5 Documentos que se deben incluir en el Sobre o Paquete Denominado Oferta Técnica 

A) ANTECEDENTES GENERALES 

Documento Nº1: Identificación del Licitante o Grupo Licitante 

a) Las personas naturales deberán presentar fotocopia autorizada de su Cédula de Identidad e identificar su 
domicilio. 
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b) Las personas jurídicas deberán acompañar los siguientes antecedentes en originales o copias 
autorizadas o fotocopias legalizadas: 

1. Escritura pública de constitución de sociedad o texto refundido vigente. 

2. Inscripción del extracto en el Registro de Comercio respectivo. 

3. Publicación del extracto en el Diario Oficial. 

4. Escrituras de modificaciones de la sociedad de los últimos cuatro años con sus correspondientes 
inscripciones y publicaciones. 

5. Escritura pública en que conste el poder del representante legal de la sociedad y certificación de su 
vigencia, no anterior a seis meses. 

6. Certificado de vigencia de la sociedad de una antelación no superior a seis meses. 

7. Informe jurídico que resuma la vida de la sociedad indicando la fecha de constitución, 
modificaciones, objeto, capital, administración y representante legal y en el que se acredite que se 
encuentra legalmente constituida. Dicho informe podrá ser realizado por un abogado perteneciente 
a la misma empresa. 

8. Domicilio de la sociedad, teléfonos, fax y correo electrónico. 

c) Fotocopia de la factura a nombre del licitante, grupo licitante o alguno de los integrantes del grupo 
licitante que acredite la compra de las Bases de Licitación. 

d) En el caso de agencias chilenas de sociedades anónimas extranjeras deberán presentar los documentos 
que acrediten su constitución en Chile de conformidad con los artículos 121, 122, 123 y 124 de la Ley 
Nº18.046 de Sociedades Anónimas. 

e) El licitante o grupo licitante deberá acompañar el Formulario Nº1, incluido en el Anexo Nº2 de las 
presentes Bases. 

Documento Nº2: Declaración Jurada 

Los licitantes o grupos licitantes presentarán una Declaración Jurada, suscrita ante Notario, de conformidad al 
Anexo Nº2, Formulario Nº2 de las presentes Bases, en que conste: 

a) La no existencia de impedimentos legales, reglamentarios o inhabilidades para celebrar contratos de esta 
naturaleza o para ser licitantes o grupos licitantes; cumpliendo con lo señalado en los artículos 15º y 16º 
del DS MOP Nº956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones. 

b) El acatamiento de todas las disposiciones legales inherentes al proceso de licitación y adjudicación de la 
concesión y las normas establecidas en la Ley de Concesiones, Reglamento de la Ley de Concesiones y 
en las presentes Bases de Licitación; y 

c) Que aquellas personas naturales o jurídicas que formen parte de un licitante o grupo licitante, no forman 
parte directa o indirecta de algún otro licitante o grupo licitante que se presenta a la misma licitación. 

d) Haber examinado y estar conforme con las presentes Bases de Licitación y demás antecedentes y 
documentos de la misma, aceptando expresamente las obligaciones que le imponen el cumplimiento de la 
Ley de Concesiones, su Reglamento, estas Bases de Licitación y demás normativa aplicable al Contrato 
de Concesión, no teniendo reparo u objeción que formular. En consecuencia, liberamos al Ministerio de 
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Obras Públicas, de toda responsabilidad por eventuales errores u omisiones que pudieran tener los 
referidos antecedentes y documentos. 

Documento Nº3: Designación de Representante o Mandatario ante el MOP 

Escritura privada suscrita ante Notario por el representante legal del licitante o por los representantes legales 
de las empresas que forman parte del grupo licitante, donde conste la designación de un representante o 
mandatario ante el Ministerio de Obras Públicas, para los efectos de la licitación, con indicación de su 
domicilio en Chile, teléfono, fax y correo electrónico. 

Documento Nº4: Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los licitantes o grupos licitantes deberán incluir una o más boletas de garantía bancarias de Seriedad de la 
Oferta conforme a lo establecido en el artículo 1.5.7 de las presentes Bases. 

Documento Nº5: Promesa de Constitución de Sociedad Concesionaria  

El licitante o grupo licitante presentará una escritura privada, suscrita ante Notario, de promesa de constituir 
una sociedad anónima, sujeta a dos condiciones copulativas, las que deberán estar incluidas en dicha 
promesa: la primera será que el licitante o grupo licitante se adjudique la Concesión y la segunda será que 
haya entregado la(s) nueva(s) Boleta(s) de Garantía de Seriedad de la Oferta, con las mismas características a 
las mencionadas en 1.5.7, excepto en su plazo de vigencia, que será el indicado en 1.7.1, ambos artículos de las 
presentes Bases de Licitación. 

El adjudicatario no podrá constituir la Sociedad Concesionaria sin haber cumplido las dos condiciones 
copulativas a que se refiere el párrafo anterior. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación 
del procedimiento establecido en el artículo 9º del DS MOP Nº900 de 1996 y el artículo 32º del DS MOP Nº956 
de 1997. 

En dicha promesa deberá constar la escritura social según lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de 
Sociedades Anónimas y ajustándose a los requisitos mínimos especificados en el artículo 1.7.3 de las 
presentes Bases de Licitación. 

Documento Nº6: Antecedentes Financieros del Licitante o Grupo Licitante7 

a) Patrimonio Mínimo: 

Los licitantes o grupos licitantes que deseen participar en la licitación deberán acreditar un patrimonio 
contable mínimo de $1.768.000.000 (mil setecientos sesenta y ocho millones de pesos) en el último ejercicio 
contable anterior a la fecha de presentación de las Ofertas. Para el cálculo del patrimonio mínimo, se deducirá 
del patrimonio contable el capital suscrito y no pagado. 

Cuando se trate de empresas que preparan Estados Financieros individuales y consolidados, el cálculo del 
patrimonio se basará en los estados financieros individuales de la misma empresa que se presenta. Las 
agencias chilenas de sociedades extranjeras debidamente constituidas en Chile que se presenten 
individualmente a la licitación o formando parte de un grupo licitante, podrán acreditar su patrimonio a través 
de la matriz. Esta disposición no será aplicable a las filiales de empresas que formen parte de un grupo 
licitante. 

                                                                 
7 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº3. 
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Cuando se trate de empresas en reciente formación (menos de tres años) creadas para proyectos de inversión 
de infraestructura, o cuyo objeto social sea la inversión en proyectos de concesión de obra pública, que no 
puedan acreditar por sí mismas dicho patrimonio, se tendrán en cuenta los tres últimos estados financieros 
de sus socios directos, si la antigüedad de ellos así lo permite o, en su defecto, se deberán 
entregar los estados financieros correspondientes al período en que se tenga dicha 
información. 

Cuando se trate de grupos licitantes, se tendrán en cuenta los estados financieros de las empresas que 
componen el grupo licitante. Para estos efectos, el patrimonio será calculado como la suma del patrimonio 
consolidado ponderado según la participación definida en la sociedad o en el grupo licitante. Esta información 
deberá ser entregada de acuerdo al Formulario Nº3, incluido en el Anexo Nº2 de las presentes Bases. 

Cuando se trate de personas naturales, éstas deberán acompañar una declaración jurada suscrita ante Notario, 
en la cual señalarán los bienes que conformen su patrimonio y el monto a que asciende el mismo. Dichas 
personas deberán además acompañar los documentos que justifiquen el valor y el dominio de cada uno de los 
bienes señalados en la declaración, tales como: Certificados de Avalúo Fiscal de Bienes Raíces, Certificados 
Bancarios de Depósitos de Dinero, etc. Para los efectos de los Formularios Nº3 y Nº4, ambos del Anexo Nº2 de 
las presentes Bases, se considerará como patrimonio de la persona natural el que figure en la Declaración 
Jurada. 

b) Estados Financieros: 

El licitante o grupo licitante deberá presentar los tres últimos estados financieros, de diciembre de cada año, si 
su antigüedad así lo permite. Si no tiene esa antigüedad, entregará sus estados financieros para el período en 
que tenga dicha información. Estos antecedentes deberán ser presentados de acuerdo a las normas 
establecidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. En caso que acrediten el patrimonio mínimo a 
través de la matriz, se deberán presentar los estados financieros individuales o consolidados, según 
corresponda, de los últimos tres años. 

Dichos estados financieros, si existieren, deberán venir acompañados por las notas a los estados financieros y 
por el dictamen de los auditores. En dicho caso, deberá acompañar el certificado de inscripción en la 
Superintendencia de Valores y Seguros de dichos auditores. 

Adicionalmente el licitante o el grupo licitante deberá presentar parte de sus antecedentes financieros según 
el modelo del Formulario Nº4 incluido en el Anexo Nº2 de las presentes Bases de Licitación. 

Los antecedentes solicitados de acuerdo al Formulario Nº4 del Anexo Nº2 deberán ser presentados en papel y 
en medios magnéticos (planillas excel 97 o superior) u ópticos. 

Si los estados financieros no se encontrasen en pesos chilenos deberá entregarse además 
un cuadro resumen expresado en moneda nacional e información sobre el tipo de cambio 
utilizado (tipo de cambio del Banco Central al 31 de diciembre del año respectivo). 

En caso que los estados financieros se encontrasen en moneda extranjera no cotizada en 
Chile, es decir, no exista un tipo de cambio del Banco Central, se deberá convertir los 
estados financieros al Dólar USA, utilizando el cambio oficial del país de origen a la fecha 
solicitada debidamente explicitado. 

B) OFERTA TECNICA 

Documento Nº7: Anteproyectos 
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Conforme a lo señalado en el artículo 1.4.4 de las presentes Bases, el licitante o grupo licitante debe hacer 
suyos los Anteproyectos Referenciales asociados al Centro Internacional de las Culturas y Explanada 
Superficial entregados por el MOP, siendo responsable del total de su contenido, no pudiendo en el futuro, 
como Concesionario o en cualquier otra instancia, alegar perjuicios ni compensaciones por eventuales errores, 
omisiones y/o definiciones en su contenido. 

Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación del licitante o grupo licitante de presentar en su Oferta Técnica el 
respectivo complemento para los Anteproyectos del Centro Internacional de las Culturas y Explanada 
Superficial, conforme a lo señalado en los artículos 2.4.2 y 2.4.3 de estas Bases. Aquellas ofertas que no 
presenten tales complementaciones serán rechazadas. 

Respecto del Anteproyecto Referencial de los Estacionamientos Subterráneos, también entregado por el 
MOP, los licitantes o grupos licitantes deberán hacer constar su aceptación o rechazo, según el Formulario 
Nº5 incluido en el Anexo Nº2 de las presentes Bases de Licitación. 

El original del Formulario Nº5 a presentarse, firmado por el Director General de Obras Públicas, se podrá retirar 
en las oficinas de la Coordinación General de Concesiones del MOP (Merced Nº753, 7° piso, Santiago de 
Chile) dentro de los 10 días anteriores a la apertura de la Oferta Técnica. Sólo se considerarán las Ofertas 
Técnicas que presenten el formulario firmado por el Director General de Obras Públicas sin enmiendas, 
tachaduras ni condicionamientos de ningún tipo y no serán considerados documentos adicionales que 
adjunte el licitante o grupo licitante. 

La aceptación del Anteproyecto Referencial de los Estacionamientos Subterráneos entregado por el MOP, 
implica que el licitante o grupo licitante hace suyo dicho Anteproyecto quedando éste incluido en la Oferta 
Técnica del licitante o grupo licitante, siendo responsable del total de su contenido, no pudiendo en el futuro, 
como Concesionario o en cualquier otra instancia, alegar perjuicios ni compensaciones por eventuales errores, 
omisiones y/o definiciones en su contenido. 

En caso que el licitante o grupo licitante hubiere aceptado el Anteproyecto Referencial de los 
Estacionamientos Subterráneos entregado por el MOP, se obliga a complementarlo conforme a lo dispuesto en 
los artículos 2.4.2 y 2.4.3 de las presentes Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no presenten tales 
complementaciones serán rechazadas. 

Los licitantes o grupos licitantes que no acepten el Anteproyecto de los Estacionamientos Subterráneos 
deberán presentar en su Oferta un anteproyecto alternativo según lo indicado en el artículo 2.4.4 de las 
presentes Bases, el cual deberá ser desarrollado a nivel de anteproyecto (memorias explicativas, planta, 
perfiles tipo, longitudinales y transversales, entre otros, según corresponda), manteniendo como mínimo los 
criterios de diseño, estándares y demás requerimientos técnicos establecidos en el Anteproyecto Referencial 
y lo señalado en las presentes Bases de Licitación. 

En caso que el licitante o grupo licitante presente un anteproyecto alternativo deberá incluir un detalle de las 
cantidades de obras y superficies proyectadas, según el Formulario Nº6 del Anexo Nº2 de las presentes Bases. 
Ante discrepancias entre el detalle señalado y los antecedentes del anteproyecto alternativo, ambos 
documentos presentados por el licitante o grupo licitante en su Oferta, el MOP determinará cuál será el 
exigible. 

En dicho caso, el licitante o grupo licitante deberá presentar sólo aquellas partes que difieren -
complementarias o suplementarias- del Anteproyecto Referencial de los Estacionamientos Subterráneos 
entregado por el MOP, debidamente respaldadas con una memoria explicativa, planos en Formato A0 y a las 
mismas escalas entregadas en los planos del Anteproyecto Referencial, el mismo sistema de coordenadas, 
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memoria de cálculo, especificaciones técnicas y presupuesto detallado. En este caso, se entenderá que el 
licitante o grupo licitante acepta y hace suyo todas aquellas partes del Anteproyecto Referencial de los 
Estacionamientos Subterráneos que no fueron modificadas por el anteproyecto alternativo presentado, por 
tanto, se hace responsable de su contenido no pudiendo en el futuro, como Concesionario o en cualquier otra 
instancia, alegar perjuicios ni compensaciones por eventuales errores u omisiones existentes en él, en la(s) 
parte(s) no modificada(s) del Anteproyecto Referencial. Respecto de todos aquellos ítemes que no sean 
presentados por el licitante o grupo licitante en su Oferta como parte del anteproyecto alternativo, se 
entenderá que el licitante o grupo licitante ha aceptado lo dispuesto en el Anteproyecto Referencial de los 
Estacionamientos Subterráneos. 

No obstante todo lo anterior, la Sociedad Concesionaria, durante el desarrollo de la ingeniería definitiva de la 
obra, podrá introducir modificaciones a los Anteproyectos presentados en su Oferta Técnica en los términos 
previstos en el artículo 1.9.1 de las presentes Bases de Licitación. 
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Documento Nº8: Reglamento de Servicio, Plan de Conservación de la Obra y Equipamiento 

El licitante o grupo licitante deberá presentar los siguientes antecedentes: 

a) Reglamento de Servicio de la Obra 

El licitante o grupo licitante deberá presentar el Reglamento de Servicio de la Obra de acuerdo al 
itemizado y contenido establecido en el artículo 2.7.4 de las presentes Bases de Licitación. 

Los conceptos señalados en el artículo 2.7.4 de las presentes Bases corresponden al mínimo contenido 
que este documento debe incluir y que deberán ser desarrollados en detalle por el Concesionario al 
momento de hacer entrega del Reglamento de Servicio al Inspector Fiscal de la Obra conforme a lo 
indicado en el artículo 1.10.4 de las presentes Bases de Licitación. 

b) Equipamiento 

El licitante o grupo licitante deberá presentar para todos los equipos o instalaciones electromecánicas 
consideradas en su Oferta, una única alternativa para dicho equipamiento con sus respectivos esquemas 
y catálogos técnicos, de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el Anteproyecto 
Referencial. 

El licitante o grupo licitante deberá presentar un resumen con las principales características del 
equipamiento ofertado según el formato del Formulario Nº7 del Anexo Nº2 de las presentes Bases. 

Los esquemas y catálogos técnicos solicitados tienen el carácter de referenciales, debiendo siempre el 
Concesionario cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las presentes Bases y en el 
Anteproyecto Referencial. 

c) Plan de Conservación de la Obra y su Justificación 

El licitante o grupo licitante deberá presentar los siguientes antecedentes relativos al plan de 
conservación: 

c.1) Un Plan de Conservación para toda la etapa de explotación, incluyendo un Programa Anual de 
Conservación para el primer período de explotación, detallando para cada tipo de obra las partidas y 
costos globales de mantenimiento, conforme a los Formularios Nº11, 12-A y 12-B del Anexo Nº2 de 
las presentes Bases. 

c.2) Justificación del plan adoptado en función del uso de las obras, características de los diseños 
adoptados, factores climatológicos y una estimación fundada del probable deterioro de las obras. 

El contenido del Documento Nº8 incluido en la Oferta Técnica del licitante o grupo licitante Adjudicatario, 
constituirá los aspectos mínimos a considerar al momento de elaborar los documentos a ser presentados a la 
autoridad correspondiente, previo al inicio de la etapa de explotación de las obras, según se establece en las 
presentes Bases de Licitación y sus Circulares Aclaratorias. 

Documento Nº9: Plazo para el Desarrollo del Proyecto Definitivo de la Obra y Plan de Trabajo y Plazo 
para la Ejecución de la Obra 

El licitante o grupo licitante deberá presentar: 
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a) Un Cronograma de Actividades tipo Carta Gantt, conforme al Formulario Nº8 del Anexo Nº2 de las 
presentes Bases, que explicite la oportunidad para ejecutar el Proyecto Definitivo de la Obra definido en 
el artículo 2.5 de estas Bases de Licitación. 

b) Un plan denominado “Secuencia Constructiva de las Obras y Metodología Constructiva”, conforme a las 
consideraciones básicas contenidas en el Anteproyecto Referencial entregado por el MOP y en las 
presentes Bases, que demuestre su experiencia en obras de este tipo, debiendo presentar en este 
documento su estrategia, metodologías y sistemas constructivos que empleará con el fin de provocar el 
mínimo impacto en el entorno, en las calles o vías que sea necesario intervernir por la ejecución de las 
obras, en la infraestructura de servicios y, en particular, en el edificio del Palacio de La Moneda. Además, 
dicho Plan deberá considerar asegurar la mantención del tránsito expedito en las vías intervenidas de 
manera de minimizar el impacto sobre el sistema de transporte de la zona donde se emplazará el proyecto, 
conforme a lo señalado en el artículo 1.9.11 de las presentes Bases. 

Este deberá contemplar un programa preliminar en base a una Carta Gantt conforme al Formulario Nº9 del 
Anexo Nº2, que explicite la oportunidad para la ejecución de las obras, indicando la duración de las obras 
en días, y una programación secuencial de obras (tipo Carta Pert) con indicación de la trayectoria crítica, 
confeccionada computacionalmente y con un listado de los recursos humanos y materiales que 
dispondrá para realizarlos. El programa debe abarcar el desarrollo de la ingeniería y arquitectura del 
proyecto definitivo y la ejecución de las obras. 

Para dar mayor claridad a los cronogramas solicitados en a) y b), podrán presentarse desagregados los ítems 
incluidos en los formularios respectivos, pero deberán mantener la estructura general de los mismos, pero en 
ningún caso disminuyendo su contenido. 

Los antecedentes solicitados deberán ser presentados en papel y en medios magnéticos u ópticos (planillas 
extensión .xls/Microsoft Excel versión 5.0 o superior). 

Documento Nº10: Cronograma Referencial de Inversión 

El licitante o grupo licitante deberá presentar un Cronograma Referencial de Inversión tipo Carta Gantt, 
conforme al Formulario Nº10 incluido en el Anexo Nº2, que incluya los costos asociados a la ingeniería, 
construcción, equipamiento, servicios, formación de la Sociedad Concesionaria, pagos del Concesionario al 
Estado, entre otros. 

Los valores deben expresarse en Unidades de Fomento, sin IVA, según lo indicado en el artículo 1.5.3 de las 
presentes Bases. 

Para dar mayor claridad al cronograma, los licitantes o grupos licitantes podrán presentar desagregados los 
ítems incluidos en el Formulario Nº10 del Anexo Nº2, manteniendo la estructura general del mismo, pero en 
ningún caso disminuyendo su contenido.  

La información solicitada de acuerdo al Formulario Nº10, deberá ser presentada en papel y en medios 
magnéticos u ópticos (planillas extensión .xls/Microsoft Excel versión 5.0 o superior). Los archivos 
magnéticos u ópticos deberán contener todos los cálculos intermedios (fórmulas) que conlleven a los valores 
presentados en dicho formulario. 
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1.5.6 Documentos que se Deben Incluir en el Sobre o Paquete Denominado Oferta Económica 

En la Oferta Económica los licitantes o grupos licitantes presentarán el documento identificado como 
“Formulario Propuesta Económica”, según el modelo de formulario incluido en el Anexo Nº1 de las presentes 
Bases, en el que se hará constar el valor del Subsidio del Estado solicitado por el Oferente. 

El original del Formulario antes señalado firmado por el Director General de Obras Públicas, se podrá retirar en 
las oficinas de la Coordinación General de Concesiones del MOP (Merced Nº753, 7° piso, Santiago de Chile) 
dentro de los 10 días anteriores a la apertura de la Oferta Técnica. Sólo se considerarán las Ofertas 
Económicas que se presenten en el Formulario firmado por el Director General de Obras Públicas sin 
enmiendas, tachaduras ni condicionamientos de ningún tipo, en el que se identifique claramente el nombre del 
licitante o grupo licitante y que cuente con la firma de su representante, y no serán considerados documentos 
adicionales que adjunte el licitante o grupo licitante. 

1.5.7 Garantía de Seriedad de la Oferta 

Los licitantes o grupos licitantes deberán hacer entrega de una o más Boletas de Garantía Bancarias que 
cumplan con las siguientes características: 

• Por un monto total de UF 16.000 (dieciséis mil Unidades de Fomento) a nombre del Director General de 
Obras Públicas; 

• La glosa de cada boleta será: “Para garantizar la Seriedad de la Oferta en la Licitación para la 
Concesión de la Obra Pública Fiscal denominada «Plaza de la Ciudadanía, Etapa I» por el Sistema de 
Concesiones”; 

• Las boletas serán pagaderas a la vista; 

• El tomador deberá ser el licitante, o uno o varios integrantes del grupo licitante; 

• Deberán tener un plazo de vigencia al menos igual al de la validez de la Oferta establecida en el artículo 
1.5.8 de las presentes Bases de Licitación; 

• Deberá ser emitida en la ciudad de Santiago de Chile por un banco con oficina de la plaza. 

Las Boletas de Garantía de Seriedad de la Oferta serán devueltas a los licitantes o grupos licitantes no 
adjudicatarios, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de publicación del Decreto Supremo de 
Adjudicación de la Concesión en el Diario Oficial. En caso que la licitación no fuera adjudicada, éstas serán 
devueltas en el plazo de 30 días desde la notificación de no adjudicación. 

Las Boletas de Garantía de Seriedad de la Oferta de los licitantes o grupos licitantes cuyas ofertas no resulten 
técnicamente aceptables serán devueltas dentro de los 15 días posteriores a la fecha de apertura de la Oferta 
Económica. 

Las Boletas de Garantía de Seriedad de la Oferta del licitante o grupo licitante adjudicatario serán devueltas 
dentro de los 15 días siguientes a la recepción por el MOP de la Garantía de Construcción. No obstante, el 
adjudicatario deberá mantener siempre vigente la Garantía de Seriedad de la Oferta hasta que ésta sea 
sustituida por la Garantía de Construcción a entera conformidad del MOP. En tanto no opere dicha 
sustitución, las boletas de garantía podrán hacerse efectivas en los casos previstos en el artículo 1.8.3 de las 
presentes Bases. 
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1.5.8 Plazo de Validez de la Oferta 

La Oferta permanecerá válida por un plazo de ciento cincuenta (150) días a contar de la fecha de la Apertura de 
la Oferta Técnica. 

El DGOP, si lo estima necesario, por causas justificadas8 podrá prorrogar el plazo de validez de las Ofertas, 
antes de su vencimiento. En caso de prórroga del plazo de validez de las Ofertas, también deberán 
reemplazarse las boletas de Garantía de Seriedad por otras boletas de igual monto, cuyo plazo de vigencia sea 
igual al plazo de la prórroga. 

1.6 . RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Y EVALUACIÓN 

1.6.1 Recepción de Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas 

Las Ofertas Técnicas y Económicas serán recibidas en acto público por la Comisión de Apertura el día 02 
de Marzo de 2004 a las 12:00 horas en el Auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle 
Morandé Nº71, 3er piso, de la ciudad de Santiago.9 

La Comisión de Apertura estará formada por el Director General de Obras Públicas o su representante, el 
Director Nacional de Arquitectura o su representante, el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de 
la Región Metropolitana o la persona que él designe, y el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago o su 
representante. 

El DGOP podrá postergar la fecha de recepción y apertura de las Ofertas mediante una Circular Aclaratoria que 
así lo disponga, la cual podrá ser emitida hasta el día anterior al de la recepción y apertura de tales ofertas. En 
tal caso, todos los derechos y obligaciones de la DGOP y de los licitantes o grupos licitantes se entenderán 
prorrogados hasta la nueva fecha de recepción y apertura de las ofertas. 

En el acto de apertura se procederá a abrir solamente el sobre de oferta denominado “Oferta Técnica” y a 
verificar si se han incluido todos los antecedentes solicitados. Las ofertas que no incluyan todos los 
antecedentes requeridos serán rechazadas. 

Los sobres de oferta denominados “Oferta Económica” serán sellados y firmados por todos los integrantes de 
la Comisión de Apertura, y permanecerán en custodia sin abrir en la DGOP, hasta lo previsto en el artículo 
1.6.3 de las presentes Bases de Licitación. 

En la ceremonia de apertura se levantará un Acta en que se dejará constancia de quiénes presentaron las 
ofertas, los antecedentes recibidos, de cuales fueron rechazadas y las observaciones que formulasen los 
licitantes o grupos licitantes que hubieran concurrido. 

No se aceptará, bajo ninguna circunstancia, que los licitantes o grupos licitantes entreguen documentos 
faltantes o canjeen o rectifiquen los rechazados con posterioridad al inicio del acto de apertura. No se aceptará 
ninguna nueva oferta o contraoferta después del acto de Apertura de la Oferta Técnica. 

Sólo se considerarán como parte de las Ofertas Técnicas, aquellos documentos que se presentan sin 
enmiendas, tachaduras ni condicionamientos de ningún tipo. Las que presentan estas características serán 
rechazadas, dejándose constancia en el Acta de Apertura. 

                                                                 
8 Modificado por C.A. Nº3, Rectificación Nº5. 
9 Modificado por C.A. Nº1, Rectificación Nº1 y por C.A. Nº3, Rectificación Nº6. 
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1.6.2 Evaluación de las Ofertas Técnicas 

Las Ofertas Técnicas serán analizadas por una Comisión de Evaluación integrada por 5 miembros que serán 
designados por las siguientes autoridades: 

• Un (1) representante del Ministro de Obras Públicas 
• Un (1) representante del Ministro de Hacienda 
• Un (1) representante del Director General de Obras Públicas 
• Un (1) representante del Director Nacional de Arquitectura del MOP 
• Un (1) representante del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago. 

La Comisión se pronunciará sobre si son técnicamente aceptables las Ofertas Técnicas presentadas por los 
licitantes o grupos licitantes, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases de Licitación y evaluará las 
Ofertas Técnicas de acuerdo al procedimiento establecido en el DS MOP Nº956 de 1997. Para ello, cada 
miembro de la Comisión calificará los Documentos Nº7 (Anteproyectos); Nº8 (Reglamento de Servicio, Plan de 
Conservación de la Obra y Equipamiento); Nº9 (Plazo para el Desarrollo del Proyecto Definitivo y Plan de 
Trabajo y Plazo para la Ejecución de la Obra) y Nº10 (Cronograma Referencial de Inversión). 

Para evaluar estos documentos, cada uno de los integrantes de la Comisión de Evaluación, asignará una nota 
de 1 a 7, sin decimales, según su propio criterio y fundamentada en un formulario especial elaborado por la 
DGOP, tomando en consideración el contenido y la calidad de la Oferta Técnica. 

La Comisión calificará con nota 5 el Documento Nº7, en caso que el licitante o grupo licitante haya 
incorporado como parte de su Oferta la totalidad del Anteproyecto Referencial preparado por el MOP, 
conforme al Formulario Nº5 del Anexo Nº2 de las presentes Bases, y la totalidad de las complementaciones 
solicitadas en dicho Documento, a entera conformidad de la Comisión. Cualquier otra presentación será 
calificada por los miembros de la Comisión conforme al procedimiento establecido en el artículo 23º del DS 
MOP Nº956 de 1997. 

El significado de las notas será el siguiente: 

7 6 5 4 3 2 1 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Menos que 
Regular 

Insuficiente Inaceptable 

La nota de cada uno de los Documentos referidos para cada oferta, corresponderá al promedio aritmético de 
las notas colocadas por cada integrante de la Comisión de Evaluación, calculada con un decimal. 

La nota de cada Documento calculada en la forma antes señalada, será ponderada por la Comisión de acuerdo 
al siguiente detalle: 

a) Nota correspondiente al Documento Nº7 40% 

b) Nota correspondiente al Documento Nº8 20% 

c) Nota correspondiente al Documento Nº9 30% 

d) Nota correspondiente al Documento Nº10 10% 

El resultado de la evaluación para cada Oferta Técnica, corresponderá a la suma de los valores que resulten de 
multiplicar la nota final de cada documento por los factores de ponderación indicados en a), b), c) y d), 
calculado con un decimal. 
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No serán técnicamente aceptables las ofertas que se encuentren en cualquiera de las siguientes condiciones: 

i) Cuando uno o más de los Documentos presentados no cumplieren con lo dispuesto en el Reglamento de 
Concesiones y en las presentes Bases de Licitación; 

ii) Cuando cualquiera de los Documentos Nº7, Nº8, Nº9 o Nº10 haya obtenido un promedio aritmético, de las 
notas colocadas por los integrantes de la Comisión de Evaluación, inferior a 4,0. 

iii) Cuando la nota final promedio de la Oferta Técnica haya sido inferior a 5,0. 

Las ofertas serán declaradas técnicamente aceptables o no aceptables, en la forma antes señalada, en un Acta 
de Calificación que será firmada por los miembros de la Comisión de Evaluación y que se dará a conocer en el 
Acto de Apertura de las Ofertas Económicas. Sólo aquellas ofertas técnicamente aceptables podrán seguir las 
etapas siguientes de la evaluación. 

El DGOP, de oficio o a solicitud de la Comisión de Evaluación, y con el Visto Bueno del Ministro de Obras 
Públicas, podrá requerir de los licitantes o grupos licitantes, hasta antes de la Apertura de la Oferta 
Económica, aclaraciones, rectificaciones por errores de forma u omisiones, y la entrega de antecedentes, con el 
objeto de clarificar y precisar el correcto sentido y alcance de la oferta, evitando que alguna sea descalificada 
por aspectos formales en su evaluación técnica, y velando siempre por el principio de transparencia del 
proceso y de igualdad de los licitantes o grupos licitantes. El Director General de Obras Públicas, con el Visto 
Bueno del Ministro de Obras Públicas, será quien determine si los errores u omisiones pueden ser subsanados 
mediante este procedimiento y podrá, si lo estima necesario, postergar la fecha de Apertura de la Oferta 
Económica. 

1.6.3 Apertura de Ofertas Económicas 

La apertura de las Ofertas Económicas se realizará el día 25 de Marzo de 2004, a las 12:00 horas, en el 
Auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé Nº71, 3er piso, de la ciudad de 
Santiago, y a ella podrán asistir los licitantes o grupos licitantes que lo deseen. La Comisión de Apertura 
estará formada de la misma forma indicada en el artículo 1.6.1 de estas Bases.10 

La Comisión dará a conocer el resultado de la evaluación técnica de las ofertas, y procederá a abrir sólo los 
sobres de oferta denominados “Oferta Económica” de los licitantes o grupos licitantes cuyas ofertas fueron 
declaradas técnicamente aceptables. Los Sobres de Oferta Económica de los licitantes o grupos licitantes 
cuyas ofertas no fueron aceptadas en la etapa de evaluación técnica serán devueltos sin abrir, dejándose 
constancia de ello en el acta correspondiente. 

Aquellos Sobres de Oferta Económica que presenten más de una Oferta Económica o que no incluyan todos 
los antecedentes requeridos en las presentes Bases de Licitación serán rechazadas. No se aceptarán 
enmiendas, tachaduras ni condicionamientos de ningún tipo. Las ofertas que presenten estas características 
serán rechazadas dejándose constancia en el Acta de Apertura. 

No se aceptará, bajo ninguna circunstancia, que los licitantes o grupos licitantes entreguen los antecedentes 
faltantes o canjeen o rectifiquen los rechazados. 

En la ceremonia de apertura se levantará un Acta en la que se dejará constancia de quienes presentaron 
ofertas, de los antecedentes recibidos, de los documentos contenidos en los Sobres de Oferta, de las 

                                                                 
10 Modificado por C.A. Nº1, Rectificación Nº2. 
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observaciones que formulen los licitantes o grupos licitantes y miembros de la Comisión de Apertura y de los 
valores propuestos en las Ofertas Económicas. 

1.6.4 Evaluación de las Ofertas Económicas 

La Comisión de Evaluación de las Ofertas Económicas estará integrada de la misma forma señalada en el 
artículo 1.6.2 de las presentes Bases de Licitación. 

La Comisión de Evaluación verificará si los antecedentes presentados en la Oferta Económica se ajustan a las 
Bases de Licitación y asignará un puntaje a las mismas, considerando los factores señalados en el artículo 7º 
del DS MOP Nº900 de 1996, evaluados según el sistema establecido en el artículo 3.3 de las presentes Bases. 

1.6.5 Derecho a Desestimar Todas las Ofertas 

El DGOP con el Visto Bueno del Ministro de Hacienda podrá desestimar fundadamente todas las ofertas 
presentadas. 

1.7 . ADJUDICACIÓN E INICIO DEL CONTRATO 

1.7.1 Adjudicación del Contrato 

La Comisión de Evaluación levantará un Acta de Calificación, que será firmada por todos los integrantes de la 
misma, en la que se establecerá el orden de los licitantes o grupos licitantes en función del puntaje final 
obtenido. Dicha Acta será entregada al DGOP dentro del plazo máximo de 30 días, desde la Apertura de la 
Oferta Económica. 

Dentro del periodo de validez de la oferta, el Director General de Obras Públicas comunicará por escrito al 
licitante o grupo licitante que obtuvo el puntaje mayor, mediante carta certificada, la intención de adjudicarle la 
concesión, acompañando copia del Acta de Adjudicación, firmada por el DGOP y con el Visto Bueno del 
Ministerio de Hacienda. Esta comunicación confirma oficialmente al licitante o grupo licitante favorecido la 
intención de la DGOP de adjudicarle el Contrato de Concesión; sin perjuicio de que éste se entenderá 
adjudicado con la publicación del correspondiente Decreto Supremo en el Diario Oficial conforme a lo 
establecido en el artículo 8º del DS MOP Nº900 de 1996 y en el artículo 29º del DS MOP Nº956 de 1997. 

El Adjudicatario deberá, en el plazo que indique dicha comunicación, renovar la(s) Boleta(s) de Garantía de 
Seriedad de la Oferta por otra(s) con las mismas características exigidas en el artículo 1.5.7 de las presentes 
Bases de Licitación, y cuyo plazo sea de un (1) año a contar de la fecha de entrega. En todo caso, la Garantía 
de Seriedad de la Oferta deberá mantenerse vigente hasta que sea entregada la Garantía de Construcción, a 
entera conformidad del MOP. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, el Adjudicatario no podrá 
constituir la Sociedad Concesionaria, el MOP hará efectiva la garantía vigente, y se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 9º del DS MOP Nº900 de 1996 y el artículo 32° del DS MOP Nº956 de 1997. Una vez que el MOP reciba 
a conformidad las nuevas boletas, las anteriores serán devueltas en el plazo de 15 días. 

1.7.2 Costos del Contrato de Concesión y Otros 

Los costos y gastos de la licitación y adjudicación del Contrato son de exclusivo cargo del Adjudicatario de la 
Concesión y no podrán ser imputados a la Sociedad Concesionaria, ni incluirse dentro del capital de la misma 
ni registrarse en su contabilidad durante todo el plazo de la concesión.  

Una vez suscrito y protocolizado el Decreto Supremo de Adjudicación conforme a lo señalado en el artículo 
1.7.4 de las presentes Bases de Licitación, los costos y gastos del Contrato de Concesión en las Etapas de 
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Construcción y Explotación, así como cualquier otro costo o gasto derivado del cumplimiento de las Bases de 
Licitación, serán de exclusivo cargo de la Sociedad Concesionaria. 

El incumplimiento de estas obligaciones hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

1.7.3 Constitución de la Sociedad Concesionaria 

Dentro del plazo máximo de sesenta días corridos, contados desde la publicación en el Diario Oficial del 
Decreto Supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión, el Adjudicatario deberá constituir legalmente la 
sociedad prometida en la Oferta, con la que se celebrará el Contrato de Concesión. La sociedad prometida 
quedará constituida desde que se cumpla con los requisitos establecidos en la legislación vigente sobre la 
materia. 

La escritura pública de constitución de sociedad deberá contener al menos lo siguiente, sin perjuicio de lo 
preceptuado en la Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas: 

• El nombre, profesión y domicilio de los accionistas que concurran a su otorgamiento, incluso de aquéllos 
que no formen parte del licitante o grupo licitante, haciendo constar expresamente el poder con el que 
actúan. 

• El nombre y domicilio de la sociedad. Su nombre deberá incluir las palabras “Sociedad Concesionaria”. 

• La sociedad deberá tener por objeto “la construcción, conservación y explotación de la obra pública fiscal 
denominada «Plaza de la Ciudadanía. Etapa I» mediante el Sistema de Concesiones, la prestación y 
explotación de los servicios asociados a ella dentro del área de concesión y el uso y goce sobre los bienes 
nacionales de uso público o fiscales destinados a desarrollar la obra entregada en concesión y las áreas de 
servicios que se convengan”. 

• La duración de la sociedad  será “el plazo de la concesión más tres años”. 

• El capital de la sociedad, el número de acciones en que es dividido con indicación de sus series y 
privilegios si los hubiere y si las acciones tienen o no valor nominal. El capital de la sociedad no podrá ser 
inferior a $1.768.000.000 (mil setecientos sesenta y ocho millones de pesos), que corresponden 
aproximadamente al 20% del Presupuesto Oficial Estimado de la Obra establecido en el artículo 1.4.3 de las 
presentes Bases. Al otorgarse la escritura de constitución de la Sociedad Concesionaria se deberá 
suscribir íntegramente el capital de la sociedad y pagarse, a lo menos, la suma de $884.000.000 
(ochocientos ochenta y cuatro millones de pesos) debiendo individualizar con su correspondiente 
porcentaje, a todas las personas naturales o jurídicas que suscribirán el 100% de dicho capital. El saldo del 
capital deberá pagarse en el plazo máximo de 12 meses contados desde la fecha de la escritura pública de 
constitución de la sociedad. El capital pagado deberá acreditarse mediante certificado bancario. 

El incumplimiento de lo anterior, será causal de extinción de la concesión por incumplimiento grave de las 
obligaciones impuestas a la Sociedad Concesionaria de conformidad con el artículo 1.13.3 letra o) de estas 
Bases de Licitación. 

• El adjudicatario deberá prometer suscribir y pagar un mínimo de derechos de la sociedad equivalente a un 
51% del capital suscrito. El porcentaje restante podrá ser suscrito y pagado por el licitante o grupo licitante 
o por otros accionistas distintos a éste. 

• La designación de los integrantes del directorio provisorio. 

• Que la sociedad está sujeta a las normas que rigen las sociedades anónimas abiertas, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 2º del DS Nº587 de 1982, Reglamento de la Ley Nº18.046 sobre Sociedades 
Anónimas. 
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En el plazo de 60 días contados desde su constitución, la Sociedad Concesionaria deberá haber solicitado su 
inscripción en el Registro de la Superintendencia de Valores y Seguros, lo que se acreditará con la 
presentación de una fotocopia simple de dicha solicitud, con cargo de recepción de la misma, ante el Inspector 
Fiscal. Concluido el proceso de inscripción en dicho Registro y a más tardar dentro de los cinco días 
siguientes, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal, una copia legalizada ante Notario 
del certificado emitido por dicha Superintendencia en la que conste haberse practicado dicha inscripción. 

1.7.4 Suscripción y Protocolización 

Dentro del plazo máximo de sesenta días corridos, contados desde la publicación en el Diario Oficial del 
Decreto Supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión, el adjudicatario de la concesión procederá a 
suscribir ante Notario tres transcripciones del Decreto Supremo de Adjudicación de la Concesión, en señal de 
aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo Notario una de ellas. Una de las 
transcripciones referidas deberá ser entregada para su archivo en el plazo de 15 días contados desde la 
protocolización al Departamento de Concesiones de la DGOP, otra a la Fiscalía del MOP y una tercera al 
Inspector Fiscal conjuntamente con una copia autorizada de la protocolización efectuada. Las transcripciones 
suscritas en la forma señalada harán fe respecto de toda persona y tendrán mérito ejecutivo sin necesidad de 
reconocimiento previo. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo 1.7.3 de estas Bases y en el 
presente art ículo, dentro de los plazos previstos, será causal para dejar sin efecto dicha adjudicación, lo que 
será declarado por el MOP mediante Decreto Supremo y se procederá de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 9º del DS MOP Nº900 de 1996 y el artículo 32º del DS MOP Nº956 de 1997. 

1.7.5 Inicio del Plazo de la Concesión 

A efectos de lo previsto en el artículo 25º del DS MOP Nº900 de 1996, el inicio del plazo de la concesión se 
contará desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación de la 
Concesión. A partir de esa fecha comenzarán a regir los plazos de la concesión. 

1.7.6 Duración de la Concesión 

La concesión tendrá una duración de trescientos sesenta (360) meses contados desde su inicio establecido en 
el artículo 1.7.5 de las presentes Bases de Licitación. 

1.7.7 De La Sociedad Concesionaria 

1.7.7.1 Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico 

Para todos los efectos legales, el Contrato de Concesión se considerará celebrado en Chile y deberá 
interpretarse de acuerdo con la legislación chilena. 

El Concesionario deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos de la República de Chile vigentes 
a la fecha de la firma del Contrato, que se relacionan con él y con todos aquéllos que se dicten durante su 
vigencia. De igual manera, deberá pagar todos los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros 
gravámenes y cualesquiera otros desembolsos que fueren necesarios para la construcción de las obras y su 
explotación. 
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1.7.7.2 Responsabilidad de la Sociedad Concesionaria 

El Concesionario será siempre responsable del cumplimiento cabal, íntegro y oportuno del Contrato de 
Concesión, de la correcta ejecución de los proyectos y de las obras, y del cumplimiento de todas las 
obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión, sin perjuicio de las funciones de dirección y control 
que corresponden al Ministerio de Obras Públicas. 

1.7.7.3 Transformación, Fusión y Cambios en la Administración de la Sociedad Concesionaria 

La Sociedad Concesionaria deberá solicitar al Director General de Obras Públicas, por escrito, autorización 
expresa para los siguientes actos: 

a) Modificación de los estatutos de la Sociedad Concesionaria; 

b) Todo acto jurídico y contrato regulado por el artículo 15º del DS MOP Nº900 de 1996, en cuyo caso, 
además,  se requerirá el consentimiento del Ministro de Obras Públicas para su autorización; 

El DGOP se pronunciará, mediante Resolución, sobre la solicitud de autorización, en el plazo de 60 días 
contados desde la fecha de la recepción de la pertinente solicitud en la oficina de partes de la DGOP. En caso 
que no se responda en dicho plazo, la autorización se entenderá concedida siempre que el acto que se autoriza 
sea conforme a derecho. 

La Sociedad Concesionaria deberá pedir autorización al MOP para la transferencia sobre los derechos a que 
hace referencia el artículo 30º, número 5, y el artículo 65º, número 1, del DS MOP Nº956 de 1997. 

El incumplimiento de lo anterior, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 
1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

1.7.7.4 De la Modificación del Capital de la Sociedad Concesionaria 

Desde la constitución de la Sociedad Concesionaria y hasta el término de la Etapa de Construcción, no se 
podrá reducir el capital social de la misma, por debajo del capital mínimo exigido según el artículo 1.7.3 de las 
presentes Bases. 

Además, durante la Etapa de Construcción, los recursos aportados como capital a la Sociedad Concesionaria 
deberán ser invertidos en la obra o en instrumentos financieros con liquidez suficiente para garantizar su 
adecuada disponibilidad para efectos de cumplir con las obligaciones del Contrato de Concesión. 

El Inspector Fiscal podrá en cualquier momento, durante la vigencia del Contrato de Concesión, auditar el 
capital de la Sociedad Concesionaria de manera de comprobar que el capital de la misma y que los recursos 
han sido invertidos de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente. El incumplimiento de esta obligación, 
hará incurrir  a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases 
de Licitación. 

Para los efectos previstos en este artículo, la Sociedad Concesionaria deberá proporcionar al Inspector Fiscal, 
dentro del plazo de 15 días desde que éste lo solicite, toda la información requerida. El Inspector Fis cal en 
casos fundados y a solicitud de la Sociedad Concesionaria podrá ampliar dicho plazo hasta 30 días. El atraso 
en el cumplimiento de tal obligación, como asimismo el entregarla con datos erróneos por negligencia de la 
Sociedad Concesionaria, o con antecedentes notoriamente no fidedignos o incompletos,  que alteren o 
modifiquen cualquiera de las condiciones económicas del Contrato de Concesión, hará incurrir a la misma en la 
multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 
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Durante la Etapa de Explotación de la concesión, la Sociedad Concesionaria podrá reducir el capital de la 
misma, con autorización del Ministerio de Obras Públicas. Para ello, el representante de la Sociedad 
Concesionaria deberá dirigir una solicitud al DGOP explicando los motivos de la reducción. El Director General 
de Obras Públicas podrá autorizar dicha disminución siempre que no afecte el correcto funcionamiento de la 
concesión, respetando las demás estipulaciones señaladas en el artículo 1.7.3 de las presentes Bases. Para 
este efecto, el DGOP se pronunciará en un plazo no superior a 60 días contados desde que la solicitud sea 
recepcionada en la Oficina de partes de la DGOP. El incumplimiento de esta obligación, hará incurrir a la 
Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación y 
facultará al MOP al cobro de las garantías del contrato correspondientes. 

1.7.7.5 De la Cesión de la Concesión 

El Concesionario podrá transferir la concesión, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21º del DS MOP 
Nº900 de 1996, debiendo presentar una solicitud de autorización al MOP, a través de la Oficina de Partes de la 
DGOP, individualizando al cesionario y las circunstancias de la cesión. 

Para los efectos de lo dispuesto en el último inciso del artículo 21º DS MOP Nº900 de 1996, será necesario que 
el cesionario cumpla con los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación. 

El MOP exigirá una garantía de seriedad del cesionario igual a la establecida en el artículo 1.5.7 de las 
presentes Bases, la que deberá acompañar a la solicitud de autorización de cesión. El cesionario entregará las 
garantías de construcción y explotación del contrato, según se trate de la etapa de construcción o de 
explotación y según las disposiciones de los artículos 33º, 34º y 35º del DS MOP Nº956 de 1997, una vez 
perfeccionado el Decreto Supremo que autorice la cesión, devolviéndose la garantía de seriedad en el plazo de 
30 días desde su perfeccionamiento, siempre y cuando hayan sido recibidas, a entera conformidad del MOP, 
las boletas de garantía de construcción o explotación, según corresponda. 

La autorización  para transferir la concesión se otorgará mediante Resolución en el plazo máximo de 60 días, a 
contar del ingreso de la solicitud en la Oficina de Partes de la DGOP y se formalizará a través de un Decreto 
Supremo que autorice la cesión, que contendrá las características del nuevo Concesionario. Este se dictará 
una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 21º del DS MOP Nº900 de 1996. 

1.7.7.6 Equipo Profesional del Concesionario 

A. Requisitos Generales  

El equipo profesional durante la concesión deberá considerar al menos un Gerente General para todo el 
período de concesión, un Gerente Técnico para la Etapa de Construcción y un Gerente de Operaciones para la 
Etapa de Explotación. Tanto el Gerente Técnico como el Gerente de Operaciones deberán residir en la ciudad 
de Santiago de Chile. 

La persona que tenga el cargo de Gerente General actuará como representante de la Sociedad Concesionaria 
ante el MOP, siendo subrogado por el Gerente Técnico o el Gerente de Operaciones, según corresponda.  

Los primeros nombramientos del Gerente General, del Gerente Técnico y del Gerente de Operaciones deberán 
ser informados al Inspector Fiscal dentro del plazo de 15 días desde sus respectivos nombramientos. Cuando 
se produzcan cambios en estos nombramientos, el Inspector Fiscal deberá ser informado a más tardar el día 
siguiente de ocurridos dichos cambios. 

El incumplimiento de lo anterior, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 
1.8.5.1 de las presentes Bases. 
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B. Requisitos del Proyectista y Constructor de la Obra 

La Sociedad Concesionaria podrá ejecutar por sí misma o subcontratar con terceras personas o empresas, 
nacionales o extranjeras, los proyectos de ingeniería y/o la construcción de la obra en todo o parte, debiendo 
informar previamente por escrito al Inspector Fiscal, si subcontratará la totalidad o parte de dichos servicios 
con terceros. 

De la misma forma, la Sociedad Concesionaria deberá informar al Inspector Fiscal acerca de todos los 
profesionales que forman parte de su equipo técnico, sean éstos de la misma concesionaria o bien de los 
subcontratistas, debiendo acreditar su experiencia y cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente 
artículo, lo que será calificado por el Inspector Fiscal. 

El Inspector Fiscal podrá solicitar la separación y reemplazo de cualquier integrante del equipo profesional y 
administrativo que esté desarrollando la ingeniería o ejecutando la obra, por razones fundadas, en cuyo caso 
el reemplazante deberá contar con su aprobación previa. Los posibles costos por cambios del personal que se 
efectúen a solicitud del Inspector Fiscal, o por razones de fuerza mayor, serán de exclusivo cargo del 
Concesionario. 

Asimismo, si como resultado del trabajo de cualquier subcontratista no se estuviera dando cumplimiento al 
Contrato de Concesión, el Inspector Fiscal podrá solicitar al Concesionario poner fin al subcontrato 
respectivo, en cuyo caso el Concesionario deberá tomar las medidas que sean necesarias para cumplir con las 
obligaciones del Contrato, sin derecho a compensación o indemnización alguna por parte del MOP. 

En caso que sea necesario atender situaciones o problemas específicos de tipo estructural, arquitectónico, o 
de cualquier otra especialidad, el Concesionario deberá considerar incorporar a su equipo, el o los 
especialistas necesarios que cuenten con la experiencia requerida, lo que será calificado por el Inspector 
Fiscal. 

No obstante todo lo anterior, para el cumplimiento del Contrato de Concesión, el Concesionario será el único 
responsable ante el MOP. La subcontratación de todo o parte del trabajo por el Concesionario no lo relevará 
del cumplimiento de ninguna de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión o derivadas de él. 
Los actos u omisiones del subcontratista y de las personas que actúen directa o indirectamente para él serán 
consideradas como actos u omisiones del Concesionario y éste será responsable ante el Inspector Fiscal. 

El incumplimiento de estas obligaciones, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas 
en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

B.1 Requisitos del Equipo Profesional a cargo del Desarrollo del Proyecto Definitivo 

El profesional que esté a cargo del desarrollo de la ingeniería deberá ser un ingeniero civil o arquitecto, con 
dedicación exclusiva y residir en la ciudad de Santiago, con al menos 10 años de experiencia en proyectos 
multidisciplinarios de naturaleza y complejidad similares a los requeridos en el presente Contrato 
(edificaciones subterráneas, montaje, paisajismo, entre otros). 

Dentro del equipo proyectista, el o los consultor(es) deberá(n) cumplir con los requis itos exigidos o estar 
inscritos en los Registros de Consultores del MOP, para primera categoría, en las áreas y especialidades que 
correspondan de acuerdo a las obras a realizar, lo que será calificado por el Inspector Fiscal. 

B.2 Requisitos del Equipo Profesional a cargo de la Construcción de la Obra 
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El profesional que esté a cargo de la obra, deberá ser un ingeniero civil, constructor civil o arquitecto, con 
dedicación exclusiva y residir en la ciudad de Santiago, con al menos 10 años de experiencia en la 
construcción de obras de naturaleza y complejidad similares a las explicitadas en estas Bases de Licitación 
(edificaciones subterráneas, montaje, paisajismo, entre otros). 

El Concesionario deberá disponer de un laboratorio de control para verificar la buena ejecución y calidad de 
las obras. Dicho laboratorio podrá ser contratado a través de terceros o ser establecido por el mismo 
Concesionario. En todo caso el laboratorio deberá estar a cargo de un ingeniero civil o constructor civil, con 
cinco años de exp eriencia en obras como las expuestas en las presentes Bases de Licitación. 

En caso que la Sociedad Concesionaria subcontrate la ejecución de las obras, la(s) empresa(s) de carácter 
nacional o extranjeras, deberán cumplir con los requisitos exigidos o estar inscritos en el Reglamento de 
Contratistas del MOP de primera categoría, en las áreas y especialidades que correspondan de acuerdo a las 
obras a realizar, lo que será calificado por el Inspector Fiscal. 

1.7.8 Prenda Especial de Concesión de Obra Pública 

La prenda especial de concesión de obra pública, contemplada en el artículo 43º del DS MOP Nº900 de 1996, 
podrá ser pactada por la Sociedad Concesionaria con los financistas de la obra o de su operación o en la 
emisión de títulos de deuda de la Sociedad Concesionaria. 

Aquellas personas naturales o jurídicas que tengan constituida en su favor la prenda especial de concesión 
de obra pública serán informadas de las controversias sometidas a la Comisión Conciliadora, de acuerdo al 
artículo 44º del DS MOP Nº956 de 1997, con la finalidad de que puedan ejercer el derecho establecido en el 
inciso tercero del artículo 36º del DS MOP Nº900 de 1996. 

Para los efectos de lo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta (30) días siguientes a la constitución 
de la referida prenda el Concesionario entregará al MOP dos copias autorizadas de la escritura pública de 
constitución de la prenda y de su correspondiente inscripción en el Registro de Prenda Industrial del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago y en el del domicilio de la Sociedad Concesionaria, si éste fuere 
distinto, a fin que se comunique al Presidente de la Comisión Conciliadora la existencia de la prenda y la 
individualización de el o los acreedores. 

1.8 . DE LAS RELACIONES ENTRE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA Y EL 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

1.8.1 De la Inspección Fiscal 

Se entenderá por Inspector Fiscal de la concesión, a quien el Director General de Obras Públicas haya 
encargado velar directamente por el cumplimiento del Contrato de Concesión. 

Dentro del plazo de 15 días contados desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo de 
Adjudicación, el MOP a través del DGOP nombrará un Inspector Fiscal para la Etapa de Construcción (que 
incluye el desarrollo del proyecto definitivo de las obras y la ejecución de las obras). 

Del mismo modo nombrará un Inspector Fiscal para la Etapa de Explotación dentro del plazo de 30 días 
contados desde la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras. 

La misma resolución que nombre el Inspector Fiscal Titular, nombrará un Inspector Fiscal Suplente para cada 
uno de ellos, quienes actuarán como subrogantes en caso de impedimento del Titular sin tener que acreditar 
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esa condición ante terceros. Todo ello en conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º del Reglamento de la 
Ley de Concesiones de Obras Públicas. 

Durante la Etapa de Construcción de la obra, el Inspector Fiscal tendrá además de las funciones que se 
señalan a continuación, las establecidas en el Reglamento de Concesiones. 

Entre otras actividades, corresponderá al Inspector Fiscal de la Etapa de Construcción: 

a) Inspeccionar y aprobar o rechazar los diseños, planos, estudios y especificaciones del proyecto 
conforme al Anteproyecto Referencial o Anteproyecto Alternativo, según corresponda, y a los 
requisitos señalados en las presentes Bases de Licitación; 

b) Fiscalizar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas sobre la construcción de las obras; 

c) Fiscalizar el cumplimiento del plan de trabajo propuesto por la Sociedad Concesionaria; 

d) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad; 

e) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad; 

f) Entregar a la DGOP los reportes que esta Dirección solicite en relación a la gestión de la concesión 
durante la etapa de construcción; 

g) Revisar la información estadística entregada por la Sociedad Concesionaria; 

h) Entregar los terrenos necesarios para la construcción de las obras, previstos en las presentes Bases de 
Licitación, con la debida anotación en el Libro de Construcción de la Obra; 

i) Proponer la aplicación de las multas que correspondan, en virtud del Contrato de Concesión; 

j) Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos, contables y administrativos y, en general, 
cualesquiera otros que emanen de los documentos del contrato; 

k) Dictar órdenes e instrucciones para el cumplimiento del Contrato de Concesión; 

l) Revisar y aprobar el Reglamento de Servicio de la Obra; 

m) Fiscalizar el cumplimiento de las consideraciones ambientales contenidas en las presentes Bases, las 
regulaciones ambientales establecidas en las presentes Bases de Licitación, las exigencias y/o medidas 
ambientales contenidas en el DIA correspondiente y las que deriven de la o las respectivas Resoluciones 
de Calificación Ambiental emitidas por la COREMA RM que resulten de el o los Estudios o 
Declaraciones de Impacto Ambiental que requiera el proyecto y/o sus actividades. Adicionalmente, 
deberá aprobar, rechazar y exigir modificaciones, según corresponda, al Plan de Gestión Sustentable 
indicado en 1.8.14.2, a los Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable señalados en 2.8.1.8 y a los 
Planes de Manejo indicados en 2.8.1.7, todos artículos de las presentes Bases de Licitación; 

n) Aprobar, rechazar y exigir modificaciones, según corresponda, a los cronogramas, proyectos, planes, 
programas y otros documentos presentados por la Sociedad Concesionaria para los que las presentes 
Bases de Licitación requieran su aprobación. No obstante la aprobación de algún proyecto o documento, 
la Sociedad Concesionaria seguirá siendo la responsable de que las obras cumplan, una vez construidas, 
los estándares establecidos en estas Bases; 

o) Rechazar materiales de construcción que no se ajusten a las especificaciones del contrato; 

p) Ordenar paralizar las obras en los casos en que no se hayan aprobado los proyectos necesarios para su 
ejecución o se estuvieren ejecutando sin conformidad a los proyectos aprobados; 

q) Abrir y llevar un Libro de Construcción de la Obra desde que sea designado; 
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r) Enviar mensualmente un informe ejecutivo al DGOP, que indique el estado y grado de avance del 
contrato de concesión; 

s) Proponer al DGOP sustituir obras o realizar obras adicionales, en la forma indicada en el artículo 1.9.16 de 
las presentes Bases; 

t) Llevar el Registro de Bienes y Derechos afectos a la concesión, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
46º, número 2, del Reglamento de la Ley de Concesiones. Dicho registro deberá actualizarse cada 6 
meses, pudiendo el Inspector Fiscal actualizarlo en un plazo menor, en caso que lo estime conveniente; 

u) Cualesquiera otras establecidas en las presentes Bases de Licitación. 

El Inspector Fiscal durante de la Etapa de Explotación tendrá además de las funciones que se señalan a 
continuación, las establecidas en el Reglamento de Concesiones, las cuales serán ejercidas desde la fecha de 
la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras hasta el término de la concesión. 

Entre otras actividades, corresponderá al Inspector Fiscal de la Etapa de Explotación: 

a) Entregar a la DGOP los reportes que esta Dirección solicite relativos a la gestión de la concesión; 

b) Realizar los análisis pertinentes de los antecedentes que debe entregar la Sociedad Concesionaria; 

c) Fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas sobre la conservación de las obras; 

d) Fiscalizar el cumplimiento del plan de trabajo aprobado por el Inspector Fiscal; 

e) Fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas sobre la operación de las obras y servicios; 

f) Fiscalizar el cumplimiento del Reglamento de Servicio de la Obra; 

g) Fiscalizar el cumplimiento del cobro de tarifas; 

h) Fiscalizar el cumplimiento de las condiciones económicas de la licitación; 

i) Proponer la aplicación de multas que correspondan, en virtud del Contrato de Concesión; 

j) Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos, contables, administrativos y, en general, 
de cualesquiera otros que emanen de los documentos del contrato; 

k) Todas las que corresponden al Inspector Fiscal de la etapa de construcción relacionadas con la 
ingeniería de los proyectos y la construcción cuando se realicen obras durante la etapa de explotación; 

l) Fiscalizar el cumplimiento de las Consideraciones Ambientales contenidas en las Bases, las regulaciones 
ambientales establecidas en las presentes Bases de Licitación, las exigencias y/o medidas ambientales 
contenidas en el DIA correspondiente y las que deriven de la o las respectivas Resoluciones de 
Calificación Ambiental emitidas por la COREMA RM, que resulten de el o los Estudios o Declaraciones 
de Impacto Ambiental que requiera el proyecto y/o sus actividades. Adicionalmente, deberá aprobar, 
rechazar y exigir modificaciones, según corresponda, al Plan de Gestión Sustentable indicado en 1.8.14.3, 
y a los Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable señalados en 2.8.2.2, ambos artículos de las 
presentes Bases; 

m) Dictar órdenes e instrucciones para el cumplimiento del Contrato de Concesión; 

n) Verificar y coordinar el cumplimiento de pagos del MOP al Concesionario; 

o) Llevar el Registro de Bienes y Derechos afectos a la concesión, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
46º, número 2, del Reglamento de la Ley de Concesiones. Dicho registro deberá actualizarse cada 6 
meses, pudiendo el Inspector Fiscal actualizarlo en un plazo menor, en caso que lo estime conveniente; 
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p) Fiscalizar los pagos que deba realizar la Sociedad Concesionaria al MOP de acuerdo a lo señalado en las 
presentes Bases de Licitación; 

q) Revisar la información estadística entregada por el Concesionario; 

r) Fiscalizar el cumplimiento del Programa Anual de Conservación aprobado; 

s) Fiscalizar el cumplimiento de la entrega de la información de los estados financieros de la Sociedad 
Concesionaria; 

t) Aprobar, rechazar y exigir modificaciones a los cronogramas, proyectos, planes, programas y otros 
documentos presentados por la Sociedad Concesionaria para los que las presentes Bases de Licitación 
requieran su aprobación. No obstante la aprobación de algún proyecto o documento, la Sociedad 
Concesionaria seguirá siendo la responsable de que las obras aprobadas cumplan, una vez construidas, 
los estándares establecidos en estas Bases; 

u) Abrir y llevar un Libro de Explotación de la Obra desde que sea designado; 

v) Enviar mensualmente un informe ejecutivo al DGOP, que indique el estado y grado de avance del 
contrato de concesión; 

w) Realizar los controles establecidos en el artículo 1.10.7 de las presentes Bases de Licitación; 

x) Cualesquiera otras establecidas en las presentes Bases de Licitación. 

1.8.1.1 Inspección Técnica de la Obra (ITO) 

La Inspección Técnica de la Obra tendrá por objeto asesorar y apoyar al Inspector Fiscal de la Construcción 
en la inspección del proyecto (diseños, estudios, especificaciones, presupuestos) y de las obras en terreno y 
los lugares donde la Sociedad Concesionaria prepara, fabrica u obtiene los materiales o elementos que se van 
a incorporar a ella y en el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y ambientales sobre la 
construcción y mantención de las obras. 

1.8.1.2 Inspección Técnica de la Explotación (ITE) 

Al inicio de la Etapa de Explotación, el DGOP, a proposición del Inspector Fiscal, definirá la estructura que 
tendrá la Inspección Técnica de la Explotación de la Obra para el cumplimiento de sus objetivos. La 
Inspección Técnica de la Explotación tendrá por objeto asesorar y apoyar al Inspector Fiscal en la inspección 
de la obra en lo que dice relación con el cumplimiento de las normas técnicas de operación de la concesión, su 
equipamiento y servicios, y en el cumplimiento del Reglamento de Servicio de la Obra, de las normas de 
seguridad y de las obligaciones ambientales. 

1.8.1.3 Relación entre el Concesionario y el Ministerio de Obras Públicas 

Toda comunicación y relación entre el Concesionario y el MOP se canalizará a través del Gerente General, en 
el caso del primero y del Inspector Fiscal, en el segundo caso, sin perjuicio de las instancias de reclamación y 
apelación establecidas en la Ley de Concesiones, en su Reglamento y en las presentes Bases de Licitación. 

El Inspector Fiscal determinará el sistema de comunicaciones que utilizará con el Concesionario durante la 
concesión, usando como documentos oficiales el Libro de Construcción de la Obra y el Libro de Explotación 
de la Obra señalados en los artículos 1.9.4 y 1.10.3 de las presentes Bases respectivamente, y la forma de 
archivo y registro de los documentos que se emitan, los que se considerarán oficiales para todos los efectos 
legales y contractuales. 
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1.8.2 Obligación del Concesionario de Entregar Información al Inspector Fiscal 

1. Antes que se lleve a efecto la primera Junta de Accionistas, la Sociedad Concesionaria deberá comunicar 
al Inspector Fiscal los nombres de los auditores externos de dicha sociedad, los que deberán estar 
inscritos en el Registro de la Superintendencia de Valores y Seguros y acreditar tener una experiencia 
mínima de tres años como auditores externos de por lo menos una sociedad sujeta a la fiscalización de la 
Superintendencia. 

2. Antes del inicio de las obras, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal una copia 
simple de la solicitud presentada por dicha Sociedad para su inscripción en el Registro de Valores de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, con cargo de recepción de la misma. Una vez concluidos los 
trámites de su inscripción en el Registro, deberá entregar al Inspector Fiscal una copia legalizada ante 
Notario del certificado emitido por dicha Superintendencia que acredite la inscripción. Todo lo anterior, 
en la forma y plazos señalados en el artículo 1.7.3 de las presentes Bases de Licitación. 

3. La Sociedad Concesionaria deberá otorgar libre acceso al Inspector Fiscal a los antecedentes del 
proyecto, planos, memorias de cálculo, especificaciones, etc., relacionados con los proyectos de 
ingeniería definitiva de las obras, documentación y registros relacionados con la explotación de la 
concesión y, en general, a todos los antecedentes que sean necesarios para su labor de fiscalización y 
control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato de Concesión. 

4. Sin perjuicio de otras obligaciones señaladas en estas Bases, la Sociedad Concesionaria queda obligada 
a proporcionar al Inspector Fiscal, durante la Etapa de Construcción, la siguiente información: 

a) Informe mensual de avance de la construcción de las obras, referido al avance programado según el 
Programa de Ejecución de Obras señalado en el artículo 1.9.5 de las presentes Bases, describiendo 
los problemas que se hayan producido. Este informe deberá ser entregado dentro del plazo de 15 
días de finalizado el respectivo mes. Estos informes no acreditan la calidad técnica de las obras 
ejecutadas. 

b) Informes ejecutivos trimestrales sobre la gestión ambiental en relación con lo señalado en el 
artículo 2.8.1.8 de las presentes Bases y respecto de lo emanado de la o las Resoluciones de 
Calificación Ambiental respectivas. Este informe deberá ser entregado dentro de los 15 primeros 
días de iniciado el trimestre siguiente al periodo informado. 

Además la Sociedad Concesionaria deberá entregar, por medio del Libro de Construcción de la 
Obra, todos los Estudios de Impacto Ambiental o Declaraciones de Impacto Ambiental que elabore 
y que deban ser sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental antes que ingresen a la 
CONAMA RM, así como también los Addenda y Resoluciones de Calificación Ambiental que 
resulten de las correspondientes evaluaciones. 

c) Estados financieros trimestrales y anuales de la Sociedad Concesionaria, presentados en el formato 
FECU y en las oportunidades exigidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. Cada informe 
deberá ser entregado dentro del plazo de 5 días a contar de la entrega del mismo en la 
Superintendencia de Valores y Seguros. En las notas a dichos estados deberá explicitarse: 

• Tipo de deudas (monedas, plazos, interés, tabla de amortización). 

• Inversión en las obras contempladas en el presente contrato, indicando por separado el monto 
por concepto de obras asociadas a los estacionamientos subterráneos y su equipamiento; 
obras del Centro Internacional de las Culturas y su equipamiento; obras de la explanada 
superficial; entre otras obras. 
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Los estados financieros anuales deberán ser visados por auditores externos. 

d) Organización y personal superior de la sociedad, cuando ésta se constituya y cada vez que se 
produzca un cambio. Este informe deberá ser entregado dentro del plazo de 15 días de producido el 
cambio. 

e) Entrega de resultados de ensayes según lo establecido en los artículos 1.9.18 y 2.6.8 de las 
presentes Bases. Este informe deberá ser entregado dentro de los plazos señalados por el Inspector 
Fiscal. 

f) Información acerca de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, en 
conformidad con el Decreto Nº40, del Ministerio del Trabajo, que aprueba el Reglamento sobre 
Prevención de Riesgos Profesionales; complementario a la Ley 16.744 de 1968, que establece 
Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, haciendo entrega, cuando 
corresponda, de las denuncias que se hubieran producido. 

g) Información mensual de sugerencias y reclamos presentados por los usuarios identificando al 
usuario, la sugerencia y/o reclamo que haya formulado, la fecha del mismo, la respuesta dada por el 
Concesionario y las medidas adoptadas si fuera el caso. Este informe deberá ser entregado dentro 
de los primeros 5 días del mes siguiente al período informado. 

h) Informar acerca de las garantías que haya otorgado la Sociedad Concesionaria con relación al 
Contrato de Concesión y en particular la prenda especial de concesión de obra pública indicando el 
nombre de los acreedores y garantes. 

i) Informar acerca de la prenda especial de obra pública que recaiga en los pagos comprometidos por 
el Fisco a la sociedad concesionaria a cualquier título, en virtud del contrato de concesión, 
indicando  el nombre y domicilio de los acreedores y garantes. 

j) Cualquier otra información relacionada con el Contrato de Concesión que el Inspector Fiscal 
requiera, en el plazo indicado por éste. 

5. Sin perjuicio de otras obligaciones señaladas en las presentes Bases, la Sociedad Concesionaria deberá 
proporcionar al Inspector Fiscal, durante la Etapa de Explotación, la siguiente información: 

a) Estados financieros de la Sociedad Concesionaria, presentados en el formato FECU y en la 
oportunidad exigida por la Superintendencia de Valores y Seguros. Este informe deberá ser 
entregado dentro del plazo de 5 días a contar de la entrega de los mismos en la Superintendencia de 
Valores y Seguros. En las notas de dichos estados se deberán individualizar los ingresos de 
explotación desglosados en ingresos por uso de estacionamientos e ingresos por servicios 
complementarios. Los costos de explotación desglosados en costos de operación, costos de 
conservación y otros costos. Estos costos se refieren a los costos originados en la ejecución de las 
actividades especificadas en el artículo 2.7 de las presentes Bases. Los estados financieros anuales 
se presentarán auditados y deberán explicitar el tipo de deudas (monedas, plazos, intereses, tabla 
de amortización). 

b) Organización y personal superior de la Sociedad, cada vez que se produzca un cambio. Este informe 
deberá ser entregado dentro del plazo de 15 días de producido el camb io. En los casos del Gerente 
General y del Gerente de Operaciones se aplicará lo dispuesto en el artículo 1.7.7.6 letra A de las 
presentes Bases. 

c) Información adicional que el Inspector Fiscal necesite para fiscalizar el adecuado cumplimiento del 
contrato durante la Etapa de Explotación. Este informe deberá ser entregado dentro del plazo de 15 
días desde que lo solicite el Inspector Fiscal. 
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d) Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable, en la forma y plazos indicados en el artículo 
2.8.2.2 de las presentes Bases, y conforme a las exigencias contenidas en la correspondiente 
Resolución de Calificación Ambiental. 

e) Información mensual de sugerencias y reclamos presentados por los usuarios identificando al 
usuario, la sugerencia y/o reclamo que haya formulado, la fecha del mismo, la respuesta dada por el 
Concesionario y las medidas adoptadas si fuera el caso. Este informe deberá ser entregado dentro 
de los primeros 5 días del mes siguiente al período informado. 

f) La información sobre estadísticas, mediciones y controles a que se refieren los artículos 1.10.7 y 
2.7.3, ambos de las presentes Bases. 

g) Informe mensual de las situaciones de emergencias diarias acontecidas, indicando causas, fecha, 
hora y solución adoptada. 

h) Información de todos los ingresos netos devengados por la Sociedad Concesionaria, debidamente 
desglosados de acuerdo al detalle indicado por el Inspector Fiscal, convertidos al valor de la UF del 
último día del mes. Esta información deberá ser entregada mensualmente, dentro de los 5 primeros 
días de cada mes. 

i) Cualquier otra información relacionada con el Contrato de Concesión que el Inspector Fiscal 
requiera, en el plazo indicado por éste. 

6. Además, la Sociedad Concesionaria deberá entregar semestralmente, dentro de los primeros 15 días del 
mes siguiente al período informado, un informe de gestión y operación de los estacionamientos 
subterráneos incluyendo los servicios señalados en el artículo 1.10.9 de las presentes Bases, el cual 
deberá incluir, entre otros antecedentes, lo siguiente: 

• Descripción de los servicios que se prestan en la concesión y sus modificaciones identificando 
aquellos servicios que explota el Concesionario directamente y aquellos bajo la modalidad de 
subconcesión, indicando nombre, RUT y domicilio del subconcesionario. 

• Ingresos totales del Concesionario percibidos por los servicios complementarios y su desglose por 
cada uno de ellos. 

• Costos de operación y mantención totales, debidamente justificados. 

• Tarifas de los servicios complementarios. 

• La información indicada en el Nº5, letra e), del presente artículo, considerando los informes mensuales 
del período. Además, dicha información deberá ser complementada con información estadística 
agregada sobre los reclamos e informar sobre la efectividad de las soluciones a los reclamos más 
frecuentes. 

• Número y monto de las multas en el período. 

• Descripción de los problemas y medidas correctivas adoptadas. 

• Medidas preventivas y otras medidas adoptadas que mejoren la calidad del servicio. 

• Indicadores de gestión. 

7. El Concesionario queda obligado a solicitar la correspondiente autorización ante cualquier cambio en la 
propiedad de la Sociedad Concesionaria, conforme a lo establecido en el artículo 1.7.7.3 de las presentes 
Bases. 



TEXTO REFUNDIDO BASES DE LICITACION CONCESION PLAZA DE LA CIUDADANÍA – ETAPA I 

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES – MOP 34 

8. Entregar la información acerca de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, 
haciendo entrega, cuando corresponda, de las denuncias que se hubieren producido. 

El incumplimiento y/o atraso de las obligaciones establecidas en el presente artículo, así como la entrega de la 
información con errores producto de actos negligentes del Concesionario, o con datos no fidedignos o 
incompletos,  que alteren o modifiquen cualquiera de las condiciones económicas del Contrato de Concesión, 
hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas en 1.8.5.1 y facultará al MOP al cobro de 
las Garantías del Contrato establecidas en  1.8.3, según corresponda, ambos artículos de las presentes Bases 
de  Licitación. 

1.8.3 Garantías del Contrato 

La Sociedad Concesionaria deberá constituir las Garantías de Construcción y de Explotación en los plazos 
indicados en los artículos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 respectivamente, pudiendo ser tomadores de las garantías el 
adjudicatario o la Sociedad Concesionaria. El MOP podrá hacer efectivas, total o parcialmente, dichas 
garantías en los casos de incumplimiento del Contrato y, en particular, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de lo previsto en el artículo 30°, inciso 5° del DS MOP Nº956 de 1997; 

b) Modificación de los estatutos de la Sociedad Concesionaria sin autorización expresa del MOP; 

c) Celebración, por parte de la Sociedad Concesionaria, de algún tipo de acto o contrato sin la autorización 
del MOP cuando ésta sea exigida por la Ley de Concesiones, su Reglamento o las presentes Bases de 
Licitación; 

d) Incumplimiento de las sanciones o multas impuestas durante la concesión, en los plazos previstos; 

e) Incumplimiento por la Sociedad Concesionaria de las condiciones en que debe entregar la obra al  
término de la Concesión, previstas en el artículo 1.13.2.1 de las presentes Bases de Licitación; 

f) No constitución o no reconstitución de las pólizas de seguros de responsabilidad civil por daños a 
terceros o por catástrofe señaladas en 1.8.7 y 1.8.8, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación; 

g) No constitución o no reconstitución de las garantías señaladas en los artículos 1.8.3.1 y 1.8.3.2, ambos de 
las presentes Bases de Licitación; 

h) No entrega de cualesquiera de las boletas de garantía establecidas en las presentes Bases de Licitación 
dentro de los plazos estipulados en ellas; 

i) Reincidencia en la entrega de antecedentes, sean no fidedignos o incompletos, que alteren o modifiquen 
cualquiera de las condiciones económicas del Contrato de Concesión como los ingresos percibidos por 
la Sociedad Concesionaria, entre otros; 

j) Incumplimiento o retraso de los pagos que la Sociedad Concesionaria tenga que realizar al Estado, en 
virtud del Contrato de Concesión, en los plazos señalados en las presentes Bases. 

k) Incumplimiento por la Sociedad Concesionaria de cualquiera de las obligaciones de prestación de 
servicio en las condiciones del Contrato, durante la etapa de explotación; 

l) Cualquier alteración, negligente o con datos notoriamente no fidedignos o incompletos, que alteren o 
modifiquen cualquiera de las condiciones económicas del Contrato de Concesión, por sí o a través de 
terceros, en los ingresos o la gestión tarifaria del Concesionario; 

m) Cada vez que se compruebe el incumplimiento de la obligación señalada en el párrafo tercero del artículo 
1.7.3 de las presentes Bases. 
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n) Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Concesionario con terceros, cuando el MOP sea 
declarado subsidiariamente responsable. 

o) Cualquier otro incumplimiento del Contrato, según lo establecido en las presentes Bases de Licitación. 

Si la Sociedad Concesionaria incumple cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes Bases de 
Licitación, el MOP hará efectiva total o parcialmente la garantía correspondiente. 

En caso que el MOP hiciera efectiva la garantía, el Concesionario deberá reconstituirla o completarla, según 
proceda, dentro del plazo de 15 días a contar de la fecha en que se hizo efectiva. 

Las disposiciones anteriores serán sin perjuicio de cualquier otra sanción que corresponda en caso de 
incumplimiento o falta a las presentes Bases de Licitación. 

1.8.3.1 Garantía de Construcción 

La Sociedad Concesionaria deberá entregar la Garantía de Construcción con a lo menos treinta (30) días de 
anticipación al inicio de la construcción de las obras, en reemplazo de la Garantía de Seriedad de la oferta. 

La Garantía de Construcción deberá estar siempre  vigente durante toda la construcción de las obras y estará 
constituida por cuatro (4) boletas de garantía bancarias, todas de igual valor, emitidas en la ciudad de 
Santiago de Chile por un banco de la plaza, a nombre del Director General de Obras Públicas, pagaderas a la 
vista, por un valor total de UF 27.000 (veintisiete mil Unidades de Fomento). El plazo de  vigencia de cada 
una de estas boletas será , como mínimo, el que medie entre la fecha de entrega de las mismas 
y la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras señalada 
en el artículo 1.10.1 de estas Bases, más 3 meses, sin perjuicio que el Concesionario hubiere 
entregado la Garantía de Explotación indicada en el artículo 1.8.3.2 de las presentes Bases.11 

Otorgada la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, y una vez que hayan sido entregados 
los documentos exigidos por el Contrato de Concesión para finalizar la Etapa de Construcción, según lo 
dispuesto en el DS MOP Nº956 de 1997 y en el artículo 1.10.1 letra d) de las presentes Bases de Licitación, el 
MOP devolverá la Garantía de Construcción, siempre que se haya recibido la totalidad de la Garantía de 
Explotación a entera conformidad del MOP, de acuerdo al procedimiento establecido el artículo 1.8.3.2 de las 
presentes Bases de Licitación. 

La Sociedad Concesionaria deberá entregar una Garantía de Construcción Adicional que tendrá como 
finalidad asegurar el cumplimiento de las condiciones en que el Estado recibirá las obras, instalaciones y 
equipamiento del Centro Internacional de las Culturas. Dicha garantía será entregada junto con la solicitud al 
DGOP de Autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, y consistirá en dos o más boletas de 
garantía bancarias del mismo monto, emitidas en la ciudad de Santiago de Chile por un banco de la plaza, a 
nombre del Director General de Obras Públicas, pagaderas a la vista, por un valor total de UF 10.000 (diez mil 
Unidades de Fomento). El plazo de vigencia de esta garantía adicional será de 5 años.  

El incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en este artículo, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa indicada en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.8.3.2 Garantía de Explotación 

Conjuntamente con la solicitud al DGOP de Autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, 
señalada en el artículo 1.10.1 de las presentes Bases, el Concesionario entregará al MOP la Garantía de 

                                                                 
11 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº4. 
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Explotación. Dicha garantía deberá estar constituida por cuatro (4) boletas de garantía bancarias, de igual 
valor, emitidas en la ciudad de Santiago de Chile por un banco de la plaza, a nombre del Director General de 
Obras Públicas, pagaderas a la vista, por un valor total de UF 10.000 (diez mil Unidades de Fomento). El 
Inspector Fiscal tendrá un plazo de 15 días contados desde la entrega de las boletas de garantía para 
aprobarlas o rechazarlas. 

Todas las boletas de garantía bancarias de explotación tendrán una vigencia igual al período de explotación 
más 12 meses como mínimo; no obstante, el Concesionario podrá optar por entregar boletas de garantía cuya 
vigencia sea menor, con un plazo no inferior a 3 años, y renovarlas 90 días antes de su término de vigencia, 
siempre que ello sea aceptado por el DGOP y cada documento sea entregado antes del vencimiento del 
anterior. En este último caso el plazo de las últimas boletas de garantía será lo que reste del período de 
explotación más 12 meses. 

El incumplimiento de la obligación de entregar la garantía correspondiente autoriza al MOP para no otorgar la 
autorización de Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras. 

La Sociedad Concesionaria deberá entregar una Garantía de Explotación Adicional que tendrá como finalidad 
asegurar el cumplimiento de las condiciones en que el Estado recibirá la concesión, las que se indican en el 
artículo 1.13.2.1 de las presentes Bases de Licitación. Dicha garantía será entregada a más tardar cuando falten 
24 meses para la extinción de la concesión, y consistirá en dos o más boletas de garantía bancarias del mismo 
monto, emitidas en la ciudad de Santiago de Chile por un banco de la plaza, a nombre del Director General de 
Obras Públicas, pagaderas a la vista, por un valor total de UF 10.000 (diez mil Unidades de Fomento). El plazo 
de vigencia de esta garantía adicional será de 3 años. 

Las boletas bancarias de garantía de explotación serán devueltas en el plazo de 30 días, contados desde que el 
Inspector Fiscal certifique que el Concesionario ha cumplido todas las obligaciones contraídas con el MOP. 

El incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en este artículo, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa indicada en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.8.4 Derechos y Obligaciones Económicas de la Sociedad Concesionaria con Terceros 

La Sociedad Concesionaria se regirá por las normas del derecho privado y, en general, podrá realizar cualquier 
operación lícita, sin necesidad de la autorización previa del MOP, siempre que se dé cumplimiento a lo 
establecido en los incisos segundo y siguientes del artículo 21º del DS MOP Nº900 de 1996. 

1.8.5 Infracciones y Multas 

El incumplimiento o infracción, por parte del Concesionario, de cualquiera de las obligaciones del Contrato de 
Concesión, será causal de sanciones y multas.  

El Concesionario no estará exento de responsabilidad ni aún en los casos en que los incumplimientos sean 
consecuencia de contratos que celebre con terceras personas. 

1.8.5.1 Tipos de Infracciones y Multas 

En caso de incumplimiento de obligaciones de la Sociedad Concesionaria, el Inspector Fiscal notificará a la 
misma de la infracción detectada y propondrá la aplicación, si es el caso, de las multas y sanciones que se 
estipulan en la Tabla Nº 3. 

Tabla Nº 3: Infracciones y Multas a la Sociedad Concesionaria. 
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Artículo 
Bases de 

Licitación 

Monto 
Multa 
(UTM) 

Tipo de Infracción Criterio 
Aplicación 

Otros 

a) Durante el Período de Construcción (Ingeniería Definitiva) 

1.8.2 Nº3, 
2.6.13 

60 No permitir u obstaculizar el libre 
acceso del Inspector Fiscal a la 
información. 

Cada vez.  

1.8.2 Nº4 30 No entrega de información durante 
la construcción. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.8.2 Nº4, 
1.9.18 

200 Entrega de información requerida 
con datos o antecedentes con 
errores atribuibles a negligencia. 

Cada vez. Si se comprobare, 
posteriormente a la 
aplicación de esta multa 
que los errores se debían a 
actuación maliciosa del 
Concesionario, se aplicará 
una multa adicional de 
4.800 UTM. 

1.8.2 Nº4 

1.9.18 

5.000 Entrega de información requerida 
con datos o antecedentes 
notoriamente no fidedignos o 
incompletos, que alteren o 
modifiquen cualquiera de las 
condiciones económicas del 
Contrato de Concesión. 

Cada vez. Sin perjuicio de la extinción 
de la concesión por 
incumplimiento grave 
según 1.13.3 g), cuando el 
hecho ocurra en más de 
una oportunidad. 

1.8.14.2 20 Atraso en la entrega del Plan de 
Gestión Sustentable durante la 
Construcción. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.9.1 450 Iniciar obras sin tener la 
aprobación previa de los proyectos 
de ingeniería definitiva por parte 
del Inspector Fiscal y de los 
servicios pertinentes. 

Cada vez Sin perjuicio del cobro de 
las garantías que 
correspondan. 

1.9.2, 
2.5.3.1, 2.5.3.2 y 

2.5.6 

20 No entrega de las maquetas o del 
respaldo del proyecto definitivo  
dentro de los plazos estipulados. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.9.4 150 Incumplimiento de las 
instrucciones impartidas a través 
del Libro de Construcción de las 
Obras. 

Por cada día 
de incumpli-
miento. 

 

1.9.4 60 Atraso en el cumplimiento de las 
instrucciones impartidas en el Libro 
de Construcción de las Obras, 
según el plazo fijado por el 
Inspector Fiscal. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.9.6 150 Demoras no autorizadas en la 
construcción. Es decir, atraso en 
los respectivos avances conforme 
a los plazos y porcentajes 
establecidos en las presentes 
Bases. 

Por cada día 
de atraso. 

Sin perjuicio de la extinción 
de la concesión por 
incumplimiento grave 
según 1.13.3 letra b). 
En dichos avances no se 
incluirán los pagos que la  
Sociedad  Concesionaria 
tenga que realizar al 
Estado, según lo indicado 
en el artículo 1.14.2. 

1.9.6 150 No entrega de las Declaraciones de Por cada día En dichas Declaraciones 
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Artículo 
Bases de 

Licitación 

Monto 
Multa 
(UTM) 

Tipo de Infracción Criterio 
Aplicación 

Otros 

Avance en los plazos establecidos. de atraso. de Avance no se incluirán 
los pagos que la  Sociedad  
Concesionaria tenga que 
realizar al Estado, según lo 
indicado en el artículo 
1.14.2. 

1.9.8 350 Atraso en el plazo máximo más las 
prórrogas autorizadas para la 
Puesta en Servicio Provisoria de las 
obras. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.9.9 15 No entrega de los nuevos 
programas de trabajo dentro del 
plazo estipulado. 

Por cada día 
de atraso 

 

1.9.10, 2.6.12 20 No entrega de los planos de 
construcción y demás 
antecedentes solicitados en el 
plazo estipulado. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.9.11 60 Incumplimiento de mantención del 
tránsito expedito de las vías 
existentes utilizadas durante la 
ejecución de las faenas. 

Por cada día 
de incumpli-
miento. 

 

1.9.11 10 Incumplimiento de mantención de 
los suministros de los servicios 
existentes. 

Por cada hora 
no autorizada. 

 

1.9.11 50 Incumplimiento de las normas 
sobre señalización de faenas y/o de 
las instrucciones impartidas por el 
Inspector Fiscal sobre la materia. 

Por cada día 
de incumpli-
miento. 

 

1.9.11 10 No retiro de la señalización de 
faenas en el plazo indicado por el 
Inspector Fiscal. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.9.12, 2.6.4 20 Solicitud de instalación de faenas 
fuera de plazo. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.9.12, 2.6.4, 
2.6.5 

20 Incumplimiento de las 
instrucciones impartidas por el 
Inspector Fiscal sobre 
instalaciones y/o equipamiento del 
Inspector Fiscal. 

Por cada día 
de incumpli-
miento. 

 

1.9.15, 2.7.5 180 Incumplimiento de las 
instrucciones sobre despeje y 
limpieza final. 

Por cada día 
de incumpli-
miento. 

 

1.9.17 20 Atraso en la entrega del Plan de 
Autocontrol en el plazo 
establecido. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.9.18 250 Incumplimiento de la obligación de 
entregar resultados de los ensayes 
y/o certificados de calidad 
solicitados por el Inspector Fiscal 
en los plazos y condiciones fijados 
por éste. 

Por cada día 
de incumpli-
miento. 

Sin perjuicio del cobro de 
las garantías señaladas en 
el artículo 1.8.3. 

1.9.21, 2.7.11 20 No entrega del diseño del sistema 
en el plazo indicado. 

Por cada día 
de atraso. 
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Artículo 
Bases de 

Licitación 

Monto 
Multa 
(UTM) 

Tipo de Infracción Criterio 
Aplicación 

Otros 

1.9.21, 2.7.11 120 Modificación por parte del 
Concesionario de los reclamos 
presentados por los usuarios en el 
Sistema de Reclamos y 
Sugerencias. 

Cada vez.  

2.6.2 20 Inicio de faenas sin autorización. Por cada día 
de incumpli-
miento. 

 

2.6.5 30 No entrega de instalaciones al 
Inspector Fiscal. 

Por cada día 
de atraso. 

 

2.6.7 100 Incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones establecidas para 
los materiales de construcción. 

Cada vez  

2.6.8 60 No dar las facilidades o no permitir 
el libre acceso al Inspector Fiscal a 
las pruebas y ensayes. 

Cada vez. Sin perjuicio de la facultad 
del Inspector Fiscal de 
ordenar la paralización de 
las obras. 

2.6.8 30 No entrega de los informes de 
control señalados en el plazo fijado 
por el Inspector Fiscal. 

Por cada día 
de atraso. 

Sin perjuicio de la facultad 
del Inspector Fiscal de 
ordenar la paralización de 
las obras. 

2.6.8 30 No ejecutar pruebas y ensayes. Por cada día 
de atraso. 

Sin perjuicio de la facultad 
del Inspector Fiscal de 
ordenar la paralización de 
las obras. 

2.6.14 20 Atraso en la instalación del letrero 
señalado. 

Por cada día 
de atraso. 

 

2.6.18 100 Incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en este artículo. 

Cada vez.  

2.6.19 60 Incumplimiento de normas sobre 
extracción de excedentes y 
escombros de la obra. 

Por cada día 
de atraso. 

 

2.8.1, 2.8.1.7 200 Incumplimiento de las medidas 
señaladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y Territorial durante la 
Construcción de las presentes 
Bases, la DIA del proyecto y en 
la(s) correspondiente(s) Reso-
lución(es) de Calificación 
Ambiental. 

Cada vez.  

b) Durante el Período de Explotación 

1.8.2 Nº3 60 No permitir u obstaculizar el libre 
acceso del Inspector Fiscal a la 
información. 

Cada vez.  

1.8.2 Nº5, Nº6 y 
Nº8 y 
2.7.3 

30 No dar cumplimiento a la entrega 
de la información, dentro de los 
plazos estipulados. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.8.2 Nº5, Nº6 y 
Nº8, 

1.10.7 y 2.7.3 

200 Entrega de información requerida 
con datos o antecedentes con 
errores atribuibles a negligencia. 

Cada vez. Si se comprobare, 
posteriormente a la 
aplicación de esta multa 
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Artículo 
Bases de 

Licitación 

Monto 
Multa 
(UTM) 

Tipo de Infracción Criterio 
Aplicación 

Otros 

que los errores se debían a 
actuación maliciosa del 
Concesionario, se aplicará 
una multa adicional de 
4.800 UTM. 

1.8.2 Nº5, Nº6 y 
Nº8, 1.10.7 y 

2.7.3 

5.000 Entrega de información requerida 
con datos o antecedentes 
notoriamente no fidedignos o 
incompletos, que alteren o 
modifiquen cualquiera de las 
condiciones económicas del 
Contrato de Concesión. 

Cada vez. Sin perjuicio de la extinción 
de la concesión por 
incumplimiento grave 
según 1.13.3 letra g), 
cuando el hecho ocurra en 
más de una oportunidad. 

1.8.14.3 20 Atraso en la entrega del Plan de 
Gestión Sustentable durante la 
Explotación. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.10.2 150 Atraso en el plazo máximo más las 
prórrogas autorizadas para la 
Puesta en Servicio Definitiva de la 
obra. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.10.3 150 Incumplimiento de las 
instrucciones impartidas a través 
del Libro de Explotación de la Obra. 

Por cada día 
de incumpli-
miento. 

 

1.10.3 60 Atraso en el cumplimiento de las 
instrucciones impartidas por el 
Inspector Fiscal en el Libro de 
Explotación de la Obra, según el 
plazo que éste determine. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.10.4 50 Atraso en la entrega del 
Reglamento de Servicio de la Obra. 

Cada día de 
atraso 

 

1.10.4 50 No publicación o no distribución 
gratuita del extracto del 
Reglamento de Servicio de la Obra 
a los usuarios.  

Cada vez  

1.10.5, 2.7.7 150 Incumplimiento del plan de 
conservación. 

Cada vez que 
se com-
pruebe. 

Se aplicará el 
mayor valor 
entre 150 
UTM y el 5% 
del presu-
puesto de las 
obras y/o 
trabajos no 
realizados o 
que no 
cumplan con 
las normas 
técnicas. 

Sin perjuicio de la extinción 
de la concesión por 
incumplimiento grave 
según 1.13.3 letra e), en 
caso de incumplimiento 
reiterado. 

1.10.5 50 No entrega del Plan en el plazo Por cada día  
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Artículo 
Bases de 

Licitación 

Monto 
Multa 
(UTM) 

Tipo de Infracción Criterio 
Aplicación 

Otros 

señalado. de atraso. 

1.10.6 60 Interrupción total o parcial de la 
prestación del servicio sin previa 
autorización del Inspector Fiscal y 
para la cual no exista una 
justificación fundada. 

Por cada día 
de interrup-
ción. 

 

1.10.6 30 Si no informa al Inspector Fiscal de 
la alteración temporal del servicio 
prestado en el plazo señalado. 

Por cada día. Dicha multa se aplicará 
hasta el día en que se 
hayan implementado las 
medidas, aprobadas por el 
Inspector Fiscal, que 
minimicen las alteraciones 
en el uso normal de la obra. 

1.10.9 c)  50 No entrega del programa de aseo 
en el plazo indicado. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.10.9 d)  50 No entrega del programa de 
mantención en el plazo indicado. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.10.9 e) 50 No entrega del programa de retiro 
de basura en el plazo indicado. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.10.9 h) 50 No entrega del programa de 
resguardo y control en el plazo 
indicado. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.10.11 B.3 100 No cumplir con la vigencia mínima 
para las tarifas señalada. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.10.12 Véase el 
artículo 
1.10.12 
de las 

presente
s Bases. 

Incumplimientos señalados en 
1.10.11 o falta en la calidad y 
oportunidad en la prestación de los 
servicios definidos en 1.10.9. 

Se aplicará lo 
dispuesto en 
el citado 
numeral. 

Sin perjuicio de la extinción 
de la concesión por 
incumplimiento grave 
según 1.13.3 letra m), 
cuando en un año 
calendario la suma de las 
multas aplicadas sea igual 
o superior a 2.500 UTM. 

1.10.14 60 Incumplimiento de la mantención 
del servicio permanente y sin 
discriminaciones a los usuarios 
durante la explotación. 

Por cada día 
de incumpli-
miento. 

Sin perjuicio de lo 
señalado en, 1.10.11 A.7, 
1.10.12 y 1.13.3 letra n). 
Sin perjuicio de la extinción 
de la concesión por 
incumplimiento grave 
según 1.13.3 letra c), en 
caso de incumplimiento 
reiterado. 

1.13.2.1 20 Incumplimiento de los trabajos 
previos al traspaso de la 
concesión. 

Por cada día 
de incumpli-
miento. 

 

2.7.2 15 Ausencia de señalización para 
prevenir a los usuarios, según lo 
previsto en dicho artículo. 

Por cada día 
de incumpli-
miento. 

 

2.7.6.2 120 No reparar los daños ocasionados 
a las instalaciones de acuerdo al 
programa aprobado por el 

Por cada día 
de incumpli-
miento. 
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Artículo 
Bases de 

Licitación 

Monto 
Multa 
(UTM) 

Tipo de Infracción Criterio 
Aplicación 

Otros 

Inspector Fiscal. 
2.7.8 100 Atraso en la entrega del Plan de 

Trabajo. 
Cada día.  

2.7.10.1 9 Ausencia de equipos de seguridad, 
vestimenta adecuada y otros. 

Cada vez que 
se 
compruebe. 

 

2.8.2 100 Incumplimiento de las medidas 
señaladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y Territorial durante la  
Explotación de las presentes  Bases, 
la DIA del proyecto y en la(s) 
correspondiente(s) Resolución(es) 
de Calificación Ambiental. 

Cada vez.  

c) Otras 

1.7.2 2.000 Imputar costos del contrato de 
concesión, bienes, derechos u 
otros a la contabilidad de la 
Sociedad Concesionaria. 

Cada vez.  

1.7.7.3 200 Transformación, fusión y/o 
cambios de la Sociedad 
Concesionaria sin autorización del 
MOP. 

Cada vez. Sin perjuicio del cobro de 
garantías señalado en 
1.8.3. 

1.7.7.4 400 No tener el capital invertido en la 
obra o en instrumentos con 
liquidez suficiente. 

Por cada día 
de incumpli-
miento. 

 

1.7.7.4 100 Atraso en la entrega de 
información requerida por el 
Inspector Fiscal. 

Por cada 
semana de 
atraso. 

 

1.7.7.4 200 Entrega de información requerida 
con datos o antecedentes con 
errores atribuibles a negligencia. 

Cada vez. Si se comprobare, poste-
riormente a la aplicación de 
esta multa que los erro-res 
se debían a actuación 
maliciosa del Concesiona-
rio, se aplicará una multa 
adicional de 4.800 UTM. 
Sin perjuicio del cobro de 
las garantías establecidas 
en el artículo 1.8.3. 

1.7.7.4 5.000 Entrega de información requerida 
con datos o antecedentes 
notoriamente no fidedignos o 
incompletos, que alteren o 
modifiquen cualquiera de las 
condiciones económicas del 
Contrato de Concesión. 

Cada vez Sin perjuicio de la ext inción 
de la concesión por 
incumplimiento grave 
según 1.13.3 letra g), 
cuando el hecho ocurra en 
más de una oportunidad. 

1.7.7.4 200 Modificación del capital de la 
Sociedad Concesionaria sin 
autorización del MOP. 

Cada vez. Sin perjuicio del cobro de 
garantías señalado en 
1.8.3. 

1.7.7.6 A 20 No informar al Inspector Fiscal los 
nombres de los gerentes señalados 
en el plazo establecido. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.7.7.6 B 20 No entrega de la información 
solicitada en este artículo, según 

Cada vez  
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Artículo 
Bases de 

Licitación 

Monto 
Multa 
(UTM) 

Tipo de Infracción Criterio 
Aplicación 

Otros 

corresponda. 
1.8.2 Nº1 30 No comunicar al Inspector Fiscal el 

nombre de los auditores externos. 
Por cada día 
de incumpli-
miento. 

 

1.8.2 Nº2 30 No presentar al Inspector Fiscal 
copia de la solicitud y del citado 
certificado. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.8.3.1, 1.8.3.2 1.000 No entrega de las boletas de 
garantía en los plazos señalados en 
las presentes Bases. 

Por cada día 
de atraso. 

Sin perjuicio de la extinción 
de la concesión por 
incumplimiento grave 
según 1.13.3 letra f). 

1.8.7 60 No entrega de las pólizas en el 
plazo señalado. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.8.7 450 No mantener vigente la póliza de 
Seguro por Responsabilidad Civil. 

Por cada 
semana. 

 

1.8.7 300 Atraso en el pago por concepto de 
diferencias en el monto pagado con 
cargo a la póliza de responsabilidad 
civil y los daños que deban ser 
indemnizados o reparados. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.8.7, 1.8.8 300 No denuncia y tramitación 
oportuna ante la compañía de 
seguros de los eventuales 
siniestros. 

Cada vez  

1.8.8 60 No entrega de las pólizas en el 
plazo señalado. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.8.14.1 400 Incumplimiento de la Ley Nº19.300 
sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, en cuanto al ingreso al 
SEIA de obras y/o actividades 
complementarias asociadas al 
proyecto. 

Cada vez  

1.8.14.1 200 Incumplimiento de las medidas 
ambientales establecidas en las 
Bases de Licitación, y por la 
COREMA RM en la 
correspondiente Resolución de 
Calificación Ambiental. 

Cada vez Sin perjuicio de la extinción 
de la concesión por 
incumplimiento grave 
según el artículo 1.13.3 
letra h). 

1.9.14 400 Incumplimiento de lo dispuesto en 
este artículo. 

Cada vez  

1.14.2 450 Atrasos en los pagos al Estado 
según lo señalado en el artículo 
1.14.2. 

Por cada día 
de atraso. 

Sin perjuicio del cobro de 
garantías establecidas en 
1.8.3 y de lo dispuesto en 
1.14.5. 

1.14.3.3.3 100 Atraso en la entrega de la(s) 
Boleta(s) de Garantía Bancaria(s) 
para la realización de nuevas 
inversiones. 

Por cada día 
de atraso. 

 

1.14.6 20 No entrega de la información en el 
plazo señalado. 

Por cada día 
de atraso. 

 

2.8.1.8, 
2.8.2.2 

 

30 No entrega de los Informes de 
Seguimiento de Desarrollo 
Sustentable en los plazos 

Por cada día 
de atraso. 
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Artículo 
Bases de 

Licitación 

Monto 
Multa 
(UTM) 

Tipo de Infracción Criterio 
Aplicación 

Otros 

señalados. 
2.8.3, 2.8.4 200 Incumplimiento de las exigencias 

señaladas en estos artículos. 
Cada vez  

 
1.8.5.2 Procedimiento en la Aplicación de las Multas 

El Inspector Fiscal fijará la cuantía de la multa y la propondrá al DGOP, el cual requerirá el pronunciamiento de 
la Comisión Conciliadora, en los casos dispuestos en los artículos 29ª y 30º del DS MOP Nº900 de 1996. 

Cuando el concesionario no cumpla sus obligaciones o incurra en alguna de las infracciones establecidas en 
el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación, y una vez aprobada la multa, el Inspector Fiscal 
notificará por escrito al Concesionario de: 

a) Tipo de infracción en que ha incurrido; 
b) Características de la infracción, tales como el número de días de incumplimiento de la obligación a la 

fecha de la notificación, u otros elementos señalados en las presentes Bases de Licitación; y 
c) Monto de la multa. 

La expresión notificación por escrito, comprende entre otras, anotaciones en el Libro de Obras 
correspondiente, carta certificada, telegrama, o cualquier otro medio que permita dejar constancia fehaciente 
de la notificación. 

En los casos en que haya intervenido la Comisión Conciliadora, ésta deberá establecer el mecanismo que 
empleará para poner en conocimiento de las partes las decisiones o resoluciones que adopte, con 
independencia de las comunicaciones del MOP. 

1.8.5.3 Plazo para el Pago de Multas 

Las multas o sanciones aplicadas por el MOP deberán ser pagadas por el Concesionario dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de su notificación por escrito. Si el concesionario no diere cumplimiento a la sanción 
impuesta, dentro del plazo fijado, el MOP hará efectivas las garantías conforme a lo establecido en el artículo 
1.8.3 de las presentes Bases , sin perjuicio de las demás acciones que procedan. 

1.8.6 Daños a Terceros durante la Concesión 

La Sociedad Concesionaria deberá adoptar, durante la concesión, todas las medidas para evitar daños a 
terceros y al personal que trabaja en la obra. Igualmente deberá tomar todas las precauciones para evitar 
daños a la propiedad de terceros y al medio ambiente durante la concesión de la obra. 

La Sociedad Concesionaria será la única responsable de todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo 
de la ejecución de la obra y de su explotación se cause a terceros, al personal de la obra, a la propiedad de 
terceros o al medio ambiente, a menos que el daño sea exclusivamente imputable a medidas impuestas por el 
MOP después de la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación. 
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1.8.7 Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros12 

A lo menos quince (15) días antes del inicio de la construcción de la obra, la Sociedad Concesionaria deberá 
hacer entrega al Inspector Fiscal de una o más pólizas de seguro por responsabilidad civil por daños a 
terceros que designe como asegurados al MOP y al Concesionario, por un monto mínimo de UF 11.000 (once 
mil Unidades de Fomento), con un deducible máximo del 2% por evento, pagadas al contado y que deberá 
estar vigente durante toda la Etapa de Construcción de las obras, hasta la Puesta en Servicio Provisoria de la 
totalidad de las obras y cubrirá la responsabilidad civil en la etapa de construcción y las eventuales 
indemnizaciones que el MOP y/o el Concesionario se encontrasen obligados a pagar por daños que con 
motivo de la ejecución de las obras sufran terceros en sus bienes y/o en sus personas y que hubiesen 
acontecido dentro del Area de Concesión. 

A más tardar junto con la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras, conforme a lo 
señalado en el artículo 1.10.1 letra d), el Concesionario deberá entregar otra póliza de seguro cuyos 
asegurados sean el MOP y el Concesionario, independiente de la anterior, por un monto mínimo de UF 6.000 
(seis mil Unidades de Fomento), con un deducible máximo del 2% por evento, pagadas al contado y que 
cubrirá la responsabilidad civil en la Etapa de Explotación de la obra y las eventuales indemnizaciones que el 
MOP y/o el Concesionario se encontrasen obligados a pagar por daños que con motivo de las actividades de 
explotación de la concesión sufran terceros en sus bienes y/o en sus personas y que hubiesen acontecido 
dentro del Area de Concesión. 

Dichas pólizas deberán tener una vigencia mínima de tres años o por el período que reste de la concesión, 
debiendo acreditarse su renovación 60 días antes de la expiración de la anterior. A su vez, en todas y cada una 
de estas pólizas deberá constar el pago al contado de las mismas. Será responsabilidad de la Sociedad 
Concesionaria mantener vigente el Seguro por Responsabilidad Civil por Daños a Terceros durante todo el 
plazo de concesión. El incumplimiento de lo anterior, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa 
establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Las pólizas de responsabilidad civil de las etapas de construcción y explotación deberán contener en forma 
explícita cláusulas de responsabilidad civil cruzada, rehabilitación automática (cobertura 100% del tiempo 
mientras la póliza se encuentre vigente), de renuncia a los derechos de subrogación, exclusiones y una 
indicación de la imposibilidad de modificar, suspender, cancelar o dar término al seguro por parte del 
Concesionario sin la aprobación por escrito del MOP. 

Las pólizas de seguro por responsabilidad civil no podrán estar incluidas ni incluir las pólizas de seguro 
catastrófico a que hace referencia el artículo 1.8.8 de las presentes Bases, debiendo entregarse en forma 
separada. 

La Sociedad Concesionaria deberá hacer entrega al Inspector Fiscal, para su revisión, de los proyectos de las 
pólizas de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros de las Etapas de Construcción y Explotación, 
acompañando los antecedentes presentados a la compañía de seguros para su contratación, 60 días antes del 
inicio de la construcción de las obras y de la solicitud de puesta en servicio provisoria de la totalidad de las 
obras, respectivamente. El Inspector Fiscal, en el plazo de 30 días deberá aprobar, rechazar o formular 
observaciones a dichas pólizas. A partir de la recepción de las observaciones la Sociedad Concesionaria 
tendrá un plazo de 15 días para subsanarlas. En todo caso, la Sociedad Concesionaria no podrá iniciar la 
construcción de las obras ni solicitar la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras mientras no 
estén aprobadas por el Inspector Fiscal, sin perjuicio del Visto Bueno (VºBº) de la Fiscalía del MOP, las 
respectivas pólizas de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. El Inspector Fiscal podrá rechazar 

                                                                 
12 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº5. 
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las pólizas si no cumplen los requisitos mínimos para una efectiva cobertura de riesgos de responsabilidad 
civil. 

En el evento que el MOP se encontrase obligado a pagar algún tipo de indemnización por daños a terceros, el 
Concesionario será el único responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo 
a la póliza y los daños que efectivamente deban ser indemnizados o reparados, en caso que el monto pagado 
por el seguro no fuera suficiente para pagar dichas indemnizaciones. Este pago deberá ser realizado por la 
Sociedad Concesionaria al MOP al menos diez (10) días antes de la fecha en que el MOP tenga que realizar 
dicho pago por concepto de indemnización por daños a terceros. El incumplimiento de esta obligación hará 
incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de 
Licitación. 

Será responsabilidad del Concesionario hacer todas las gestiones ante las entidades que correspondan para 
que se efectúe el pago por daños. La no denuncia y tramitación oportuna ante la Compañía de Seguros por la 
Sociedad Concesionaria de los siniestros ocurridos, hará incurrir a esta última en las multas establecidas en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

1.8.8 Seguro por Catástrofe 

Al menos quince (15) días antes del inicio de la construcción de la obra, el Concesionario deberá hacer entrega 
de una o más pólizas de seguro por catástrofe que cubrirán los riesgos catastróficos durante el período de 
construcción de las obras, incluyendo disturbios populares y actos maliciosos. Dicho seguro será por un 
monto equivalente al valor total de la obra concesionada, con un deducible máximo del 2% del costo total de la 
obra. Dicho seguro tendrá como beneficiario único al Ministerio de Obras Públicas. Este seguro deberá estar 
vigente durante todo el período de construcción y deberá constar el pago al contado del mismo. 

Las pólizas deberán cubrir los riesgos catastróficos desde el inicio de la etapa de construcción de las obras 
hasta el plazo máximo de Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obras. Los montos de este seguro 
se establecerán en base al cronograma de avance físico estimado de la obra. 

A más tardar junto con la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras, conforme a lo 
señalado en el artículo 1.10.1 letra d), el Concesionario deberá presentar una o más nuevas pólizas de seguro 
por catástrofe que cubrirán los riesgos catastróficos durante la etapa de explotación de las obras, incluyendo 
disturbios populares y actos maliciosos. Dicho seguro será por un monto equivalente al valor total de la obra 
concesionada, con un deducible máximo del 2% del costo total de la obra, y tendrá como beneficiario único al 
Ministerio de Obras Públicas. Dichas pólizas deberán tener una vigencia mínima de 3 años o por el período 
que reste de la concesión, debiendo acreditarse su renovación 60 días antes de la expiración de las anteriores. 
A su vez, en todas y cada una de estas pólizas deberá constar el pago al contado de las mismas, debiendo 
cumplir las condiciones establecidas en el párrafo primero del presente artículo. 

El monto asegurado en las pólizas de seguro catastrófico en la etapa de explotación corresponderá a los 
valores de reposición de las obras o reemplazo de las obras, expresados en unidades reajustables. En ningún 
caso se aceptarán estimaciones de pérdidas máximas para el efecto de las contrataciones de los seguros que 
consideren valores residuales o depreciados de la obra. 

Las pólizas de seguro por catástrofe, tanto de construcción como de explotación, deberán contener como 
mínimo las condiciones generales y especiales del seguro, sus coberturas de riesgo, las estimaciones de 
pérdidas máximas estimadas de la obra, los sublímites propuestos, etc. Con todo, las pólizas deberán contener 
en forma explícita y obligatoriamente cláusulas de rehabilitación automática (cobertura 100% del tiempo 
mientras la póliza se encuentre vigente), de renuncia a los derechos de subrogación respecto de los 
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asegurados y beneficiarios, de gastos de aceleración y una cláusula que indique la imposibilidad de modificar, 
suspender, cancelar o dar término al seguro por parte del Concesionario sin la aprobación por escrito del 
Ministerio de Obras Públicas, debiendo indicar además que no se aplica infraseguro. 

Las pólizas de seguro catastrófico no podrán estar incluidas ni incluir las pólizas por responsabilidad civil que 
hace referencia el artículo 1.8.7 de las presentes Bases, debiendo entregarse en forma separada. 

La Sociedad Concesionaria deberá hacer entrega de los proyectos de las pólizas de seguro por catástrofe de 
las Etapas de Construcción y Explotación, acompañando los antecedentes presentados a la compañía de 
seguros para su contratación, 60 días antes del inicio de la construcción de las obras y de la solicitud de 
puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras, respectivamente, para su revisión por parte del 
Inspector Fiscal. Éste en el plazo de 30 días deberá aprobar, rechazar o formular observaciones a dichas 
pólizas. A partir de la recepción de las observaciones la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de 15 días 
para subsanarlas. En todo caso, la Sociedad Concesionaria no podrá iniciar la construcción de las obras ni 
solicitar la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras mientras no estén aprobadas por el 
Inspector Fiscal, sin perjuicio del Visto Bueno (VºBº) de la Fiscalía del MOP, las respectivas pólizas de seguro 
por catástrofe. 

Cualquier liquidación de las compañías de seguro que se realice con cargo a estas pólizas deberá ser 
presentada al Inspector Fiscal para su aprobación. 

Será responsabilidad del Concesionario hacer todas las gestiones ante las entidades que correspondan para 
que se efectúe el pago por daños. La no denuncia y tramitación oportuna ante la Compañía de Seguros por la 
Sociedad Concesionaria de los eventuales siniestros, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas 
establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Las pólizas deberán separar explícitamente los valores y coberturas de las obras propiamente tales y de los 
servicios asociados a la concesión.  

Las sumas percibidas producto de los seguros por catástrofes serán destinadas a la reconstrucción de la obra, 
salvo que las partes acuerden destinarlas a otros fines u obras del Contrato de Concesión. En caso de 
siniestro, si se destina la indemnización a la reconstrucción, la diferencia entre el valor de reconstrucción de la 
obra y el valor pagado por el seguro respectivo menos el deducible, será pagada íntegramente por la Sociedad 
Concesionaria. 

Para la determinación de los daños se aplicará el mismo procedimiento establecido en el artículo 1.12 de las 
presentes Bases de Licitación sobre Suspensión de la Concesión. En caso que la catástrofe diera lugar a la 
Suspensión de la Concesión se aplicará lo dispuesto en dicho artículo. 

1.8.9 Efectos por la Destrucción Parcial o Total de la Obra por Caso Fortuito 

En caso de destrucción parcial o total de la obra por caso fortuito durante su construcción y/o explotación, el 
Concesionario estará obligado a su reparación total sin derecho a reembolso por parte del Estado. 

La calificación del caso fortuito o fuerza mayor invocada, será efectuada por el Director General de Obras 
Públicas, quien se pronunciará mediante una resolución fundada y el Fisco no concurrirá a la reparación de los 
daños producidos por caso fortuito o fuerza mayor. 
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1.8.10 Terrenos Necesarios para Ejecutar las Obras 

Los terrenos necesarios para ejecutar las obras objeto de la presente concesión corresponden a bienes 
nacionales de uso público, fiscales y municipales, que el Ministerio de Obras Públicas pondrá a disposición 
del Concesionario, conforme a lo señalado en el presente artículo, exclusivamente para efectos de esta 
concesión. El área comprendida se encuentra delimitada por la solera poniente de calle Morandé, la solera 
oriente de calle Teatinos, la solera norte de Av. Libertador Bernardo O’Higgins y por la fachada sur del Palacio 
de La Moneda. Dentro de esta área se entiende incluido el subsuelo. 

Dentro de un plazo no superior a noventa (90) días contados desde la Constitución de la Sociedad 
Concesionaria, el MOP hará entrega al Concesionario de los terrenos requeridos para ejecutar la obra 
comprometida, por intermedio del Inspector Fiscal. 

El Inspector Fiscal deberá notificar a la Sociedad Concesionaria, con al menos 5 días hábiles de antelación, 
para que ésta comparezca al acto de entrega de los terrenos. La Sociedad Concesionaria podrá solicitar la 
postergación de dicho acto por medio de una carta dirigida al Inspector Fiscal, señalando un nuevo plazo para 
que éste se efectúe, el que no podrá ser superior a 20 días. En caso que la Sociedad Concesionaria, habiendo 
sido notificada del acto de entrega de terrenos y sin que haya solicitado su postergación, no concurra a dicho 
acto, se entenderá que se ha cumplido con la obligación de entrega de los terrenos, debiendo el Inspector 
Fiscal consignar dicha entrega en el Libro de Obras correspondiente. Se considerará como fecha de entrega de 
tales terrenos a la Sociedad Concesionaria, la consignada en el Libro de Obras por el Inspector Fiscal. 

Una vez que el MOP haga entrega de los terrenos a la Sociedad Concesionaria, será de exclusiva 
responsabilidad de esta última la limpieza, despeje, delimitación y resguardo del área entregada. 

1.8.11 Recursos 

Las órdenes o resoluciones escritas que en el curso de la concesión dicte el Inspector Fiscal, sea sobre las 
obras u otros aspectos que se relacionen con el contrato de concesión, podrán reponerse, por escrito, dentro 
de los 5 días hábiles siguientes de recibida la notificación, ante el mismo Inspector Fiscal que las dictó. A 
estos efectos se entenderá recibida cuando conste en el Libro de Construcción o en el Libro de Explotación de 
la obra, según corresponda, o se haya enviado por cualquier medio que permita tener constancia de su 
recepción. Dentro de los 5 días hábiles siguientes, el Inspector Fiscal se pronunciará sobre la reposición 
solicitada, manteniendo a firme la orden o resolución, modificándola o dejándola sin efecto. 

Una vez resuelta la reposición, la Sociedad Concesionaria podrá apelar ante el DGOP, dentro de un plazo de 3 
días hábiles, a contar de la fecha en que hubiera sido recibida la notificación de la resolución recaída en la 
reposición. A estos efectos se entenderá recibida cuando conste en el Libro de Construcción o en el Libro de 
Explotación de la obra, según corresponda, o se haya enviado por cualquier medio que permita tener 
constancia de su recepción. El Director General de Obras Públicas resolverá la apelación, en un plazo no 
mayor de 10 días hábiles, contados desde su recepción en la Oficina de Partes de la DGOP, pudiendo decretar 
orden de no innovar. 

En ningún caso la interposición de la reposición o de la apelación suspenderá los efectos de la resolución u 
orden reclamada, cuando ésta comprometa la seguridad del usuario, la continuidad en la prestación del 
servicio o la calidad de la obra ofrecida. 

1.8.12 Patentes 

El Concesionario deberá prevenir e indemnizar al Fisco contra cualquier acción judicial que pueda entablarse 
en su contra, derivado del uso ilegítimo o supuesto uso ilegítimo, de cualquier patente, diseño, marca 
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comercial, nombre u otros derechos patentados que se usen en la obra concesionada durante todo el período 
de concesión.13 

1.8.13 Atribuciones del Director General de Obras Públicas 

Durante la vigencia del Contrato, el DGOP tendrá todas las facultades y atribuciones que conforme al 
ordenamiento jurídico le correspondan, teniendo, a lo menos, las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Recomendar al Ministro de Obras Publicas las autorizaciones que correspondan, según las solicitudes 
planteadas por la Sociedad Concesionaria. 

b) Otorgar a la Sociedad Concesionaria autorización expresa para la modificación de los estatutos de la 
sociedad, para enajenar y gravar bienes y derechos, según lo establecido en el artículo 15° del DS MOP 
N°900 de 1996, y para otros actos que puedan establecer las Bases de Licitación. 

c) Proponer al Ministro de Obras Publicas las modificaciones al contrato que sean necesarias por razones 
de interés público, conforme al inciso primero del artículo 19° del DS MOP N°900 de 1996, así como las 
indemnizaciones o compensaciones que procedan en caso de perjuicio. 

d) Proponer al Ministro de Obras Publicas los convenios a que se refiere el artículo 20° del DS MOP N°900 
de 1996. 

e) Autorizar la puesta en servicio de la obra, provisoria y definitiva. 

f) Poner término a la puesta en servicio provisoria, cuando procediere. 

g) Informar acerca de las controversias que hayan sido sometidas a la Comisión Conciliadora a los 
acreedores que lo soliciten y que tengan constituida en su favor la prenda especial de obra pública. 

h) En general, tendrá todas las facultades y atribuciones que le correspondan como parte del Contrato de 
Concesión. 

1.8.14 Obligaciones para el Desarrollo Sustentable del Proyecto 

1.8.14.1  El Proyecto y su Relación con el SEIA14 

En conformidad a la Ley Nº19.300 de 1994 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento 
contenido en el DS Nº95 de 2002 del MINSEGPRES, el Ministerio de Obras Públicas ingresó al SEIA la 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto por concesión “Plaza de la Ciudadanía, Etapa I”, el que ha 
sido calificado ambientalmente favorable a través de la Resolución Exenta Nº523/2003 de la 
COREMA RM, ambos documentos señalados en el artículo 1.4.2 de las presentes Bases. 

Para todos los efectos del Contrato de Concesión, una vez que la Sociedad Concesionaria 
se encuentre constituida conforme a lo señalado en el artículo 1.7.3 de las presentes Bases, 
se entenderá que el titular de la DIA y su correspondiente Resolución de Calificación 
Ambiental será la Sociedad Concesionaria. 

Las medidas ambientales establecidas en las presentes Bases de Licitación corresponden a un Plan de Manejo 
Mínimo obligatorio, elaborado sobre la base de dicha Declaración de Impacto Ambiental. 

La Sociedad Concesionaria será la única responsable de la implementación de las medidas señaladas en las 
presentes Bases de Licitación, en la DIA del proyecto y sus Addenda, y de las medidas que emanen o se 

                                                                 
13 Modificado por C.A. Nº3, Rectificación Nº7. 
14 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº6. 
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deriven de la COREMA RM, a través de la Resolución de Calificación Ambiental, no pudiendo, en caso 
alguno, eximirse de esta obligación, dando cumplimiento a la normativa ambiental vigente. 

Todos los costos asociados a las medidas ambientales contenidas en las presentes Bases y en la DIA del 
proyecto, así como aquellas medidas que emanen o se deriven de la correspondiente Resolución de 
Calificación Ambiental, serán asumidos íntegramente por la Sociedad Concesionaria. 

En caso que la Sociedad Concesionaria proponga cualquier alternativa de modificación del proyecto, deberá 
evaluar la necesidad de ingresar al SEIA a través de una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental, 
según corresponda, de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº19.300 y su Reglamento; en cuyo caso, la 
elaboración del DIA o EIA, según sea el caso, su tramitación y cumplimiento de todas las medidas y/o 
exigencias que emanen de la o las Resoluciones de Calificación Ambiental respectivas serán de exclusivo 
cargo de la Sociedad Concesionaria. 

En el evento que la Sociedad Concesionaria requiera elaborar Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental, 
éstos deberán ser realizados por especialistas inscritos en el Registro de Consultores del MOP. Dichas 
Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental deberán ser presentados al Inspector Fiscal para su revisión, 
a más tardar 60 días antes de su ingreso al SEIA, quien tendrá un plazo de 30 días contados desde su 
recepción para revisar y proponer las respectivas modificaciones. En estos casos, el titular de la eventual DIA 
o EIA será la Sociedad Concesionaria. 

El Concesionario no podrá dar inicio a la ejecución de las obras y/o actividades asociadas, en tanto no se 
obtenga(n) la(s) correspondiente(s) Resolución(es) de Calificación Ambiental favorable(s) de aquellas obras 
del proyecto y/o actividades que requieran ingresar al SEIA. 

El incumplimiento de las exigencias establecidas en el presente artículo, o de cualquiera de las medidas y/o 
exigencias ambientales establecidas en las presentes Bases de Licitación, la DIA del proyecto y en la o las 
Resoluciones de Calificación Ambiental que emanen de la autoridad ambiental respectiva, hará incurrir a la 
Sociedad Concesionaria en las multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases, y será causal 
de extinción de la concesión por incumplimiento grave de las obligaciones impuestas a la Sociedad 
Concesionaria de conformidad con el artículo 1.13.3 letra h) de estas Bases de Licitación. En este caso el MOP 
hará efectiva las garantías que se encuentren vigentes. 

1.8.14.2  Plan de Gestión Sustentable durante la Construcción 

La Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación, a más tardar sesenta (60) días 

antes del inicio de la construcción de las obras, un Plan de Gestión Sustentable detallado para la Etapa de Construcción, 

que considere como mínimo los siguientes aspectos a desarrollar: 

• Descripción y especificación de los objetivos del Plan y de los procedimientos que la Sociedad 
Concesionaria adoptará durante la etapa de construcción para implementar todas las medidas y exigencias 
establecidas en las presentes Bases de Licitación, en la DIA respectiva y en la(s) correspondiente(s) 
Resolución(es) de Calificación Ambiental del proyecto y/o sus actividades, según corresponda. 

• La forma de ejecución y/o aplicación de las medidas de mitigación, reparación, compensación, planes de 
prevención de riesgos, control de accidentes y plan de seguimiento ambiental, que la Sociedad 
Concesionaria deberá adoptar en cada caso, teniendo en cuenta las condiciones y requisitos establecidos 
en la DIA, en la(s) correspondiente(s) Resolución(es) de Calificación Ambiental y en los artículos 2.8.1, 
2.8.3.1 y 2.8.4.1 de las presentes Bases de Licitación. 
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• Proposición de un sistema de seguimiento de las modificaciones del proyecto de arquitectura y sus 
implicancias ambientales. 

• Descripción del equipo de profesionales que tendrá como función ejecutar el Plan de Gestión Sustentable 
durante esta etapa, señalando su organización, metodología de trabajo y el procedimiento que utilizarán 
para la adopción de los Planes y Medidas señalados. 

El Inspector Fiscal, dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción de este Plan, deberá aprobar, rechazar o 

realizar observaciones a dicho documento. En caso de rechazarlo o realizar observaciones, la Sociedad Concesionaria 

deberá, en el plazo que el Inspector Fiscal determine, presentarlo nuevamente para su aprobación. Las obras no podrán 

comenzar mientras dicho Plan no esté aprobado. 

El incumplimiento de lo anterior, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de 

las presentes Bases. 

1.8.14.3  Plan de Gestión Sustentable durante la Explotación 

La Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación, a más tardar noventa (90) 
días antes de la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras señalada en el artículo 1.10.1 de las 
presentes Bases, un detalle del Plan de Gestión Sustentable para la Etapa de Explotación que incluya como 
mínimo, lo indicado a continuación: 

• Descripción y especificación de los objetivos del Plan y de las medidas que la Sociedad Concesionaria 
adoptará durante la Etapa de Explotación, para implementar todas las medidas y/o exigencias establecidas 
en las presentes Bases de Licitación, en la DIA respectiva y en la(s) correspondiente(s) Resolución(es) de 
Calificación Ambiental del proyecto y/o sus actividades, según corresponda. 

• La forma de ejecución y/o aplicación de las medidas de mitigación, reparación, compensación, planes de 
prevención de riesgos, control de accidentes y plan de seguimiento ambiental, que la Sociedad 
Concesionaria deberá adoptar en cada caso, teniendo en cuenta las condiciones y requisitos establecidos 
en la DIA, en la(s) correspondiente(s) Resolución(es) de Calificación Ambiental y en los artículos 2.8.2, 
2.8.3.2 y 2.8.4.2  de las presentes Bases de Licitación. 

• Descripción de los contenidos y procedimientos asociados a la elaboración, entrega y corrección de los 
Informes Ambientales trimestrales y anuales de la etapa de explotación del proyecto, considerando lo 
establecido en el artículo 2.8.2.2 de las presentes Bases de Licitación. 

• Proposición de un sistema de información ambiental que permita visualizar las principales actividades 
ambientales de la concesión y el cumplimiento de éstas. 

• Descripción del equipo de profesionales que tendrá como función ejecutar el Plan de Gestión Sustentable 
durante esta etapa, señalando su organización, metodología de trabajo y el procedimiento que utilizarán 
para el desarrollo de los planes y medidas señalados. 

El Inspector Fiscal, dentro del plazo de 30 días, contados desde la recepción de este Plan de Gestión 
Sustentable, notificará al Concesionario acerca de la aprobación, rechazo u observaciones a dicho documento. 
En caso de rechazarlo o solicitar aclaraciones o rectificaciones, la Sociedad Concesionaria deberá, en el plazo 
que el Inspector Fiscal determine, presentarlo nuevamente para su aprobación. 

La Sociedad Concesionaria no podrá solicitar la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, mientras el Plan de 
Gestión Sustentable para la etapa de explotación no se encuentre debidamente aprobado. 
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El incumplimiento de lo anterior, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 
1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.9 . DE LA CONSTRUCCIÓN 

La Etapa de Construcción de la concesión comenzará junto con el inicio del plazo de la concesión establecido 
en 1.7.5 y finalizará con la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras según se define en 1.9.8 y 
1.10.1, todos artículos de las presentes Bases de Licitación. Dicha etapa estará regida por lo dispuesto en 
estas Bases y el DS MOP Nº956 de 1997 y comprenderá: 

a) La realización de la totalidad de los estudios y proyectos definitivos previstos en las presentes Bases de 
Licitación (arquitectura, estructuras y especialidades);  

b) La construcción de las obras y el suministro del equipamiento, de acuerdo a lo señalado en las presentes 
Bases. 

c) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a desarrollar la obra 
entregada en concesión. 

d) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a áreas de servicios 
conforme a lo estipulado en el artículo 32º del DS MOP Nº900 de 1996. 

1.9.1 De la Ingeniería de la Obra 

La Sociedad Concesionaria deberá realizar los Proyectos de Ingeniería Definitiva de todas las obras incluidas 
en las presentes Bases y en los Anteproyectos que forman parte de su Oferta Técnica, de manera que se 
ajusten a las especificaciones mínimas exigidas en los Anteproyectos Referenciales entregados por el MOP, 
las presentes Bases y demás documentos que forman parte del contrato de concesión, debiendo tener en 
cuenta las pautas y normas vigentes relacionadas con cada uno de estos proyectos. 

Adicionalmente a la aprobación de estos proyectos definitivos por parte del Inspector Fiscal, 
señalada en el artículo 1.9.2 de las presentes Bases, el Concesionario será el único responsable de 
obtener todos los permisos y aprobaciones de los servicios correspondientes necesarios para ejecutar las 
obras, en particular, el informe favorable del Consejo de Monumentos Nacionales.15 

Las obras no podrán ejecutarse en tanto dichos proyectos de ingeniería definitiva no se encuentren 
aprobados por el Inspector Fiscal y demás servicios correspondientes. El incumplimiento de lo anterior, hará 
incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de 
Licitación, sin perjuicio del cobro de una o más boletas de garantía que se encuentren vigentes. 

Así también, el Concesionario será responsable de gestionar y obtener ante la Ilustre Municipalidad de 
Santiago los permisos o autorizaciones correspondientes para permitir la realización de los estudios 
previos para el desarrollo de los proyectos definitivos, con la limitante de que con su ejecución no se alteren 
las condiciones del tránsito y seguridad vial en las vías públicas.16 

Tanto la Sociedad Concesionaria como el MOP podrán proponer mejoramientos en las obras exigidas en las 
presentes Bases de Licitación, Circulares Aclaratorias, Anteproyectos que forman parte de la Oferta Técnica 
del licitante o grupo licitante adjudicatario y en los demás documentos que forman parte del contrato de 
concesión, con el sólo objeto de obtener aumentos de capacidad y mejoras del nivel de servicio, siempre que 
dichas modificaciones no signifiquen una disminución de la obra contratada. 

                                                                 
15 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº7. 
16 Modificado por C.A. Nº3, Rectificación Nº8. 
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En particular, podrán proponer accesos vehiculares y peatonales adicionales y/o modificaciones a la 
distribución en planta de las diferentes áreas dentro del edificio de estacionamientos subterráneos así como 
en el diseño geométrico de los accesos, siempre que las referidas adiciones y/o modificaciones no alteren la 
funcionalidad del edificio de estacionamientos y el nivel de servicio a los usuarios expresado en el 
Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, lo que será calificado por el Inspector Fiscal. En todo caso, 
los proyectos correspondientes deberán someterse a la aprobación del Inspector Fiscal, quién autorizará el 
inicio de la ejecución de las obras respectivas una vez aprobados dichos proyectos, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el artículo 2.5 de las presentes Bases. 

En caso que el MOP proponga mejoramientos que impliquen modificaciones a los Anteproyectos que forman 
parte de la Oferta Técnica del adjudicatario de la concesión, el Inspector Fiscal comunicará a la Sociedad 
Concesionaria mediante anotación en el Libro de Obras correspondiente, esta decisión y entregará el proyecto 
de ingeniería respectivo incluyendo su presupuesto. 

Cuando la propuesta de mejoramiento proceda de la Sociedad Concesionaria, ésta deberá elaborar y presentar 
al Inspector Fiscal, para su aprobación, un Informe Técnico fundado que acredite el valor de la obra en 
función de los Precios Unitarios Oficiales detallados en el Anexo Nº3 de las presentes Bases, la conveniencia 
de modificar la misma y su posible incidencia en los plazos de ejecución, avance y puesta en servicio de las 
obras establecidos en los artículos 1.9.6 y 1.9.8 de las presentes Bases de Licitación. 

En caso que el MOP acepte las modificaciones propuestas por la Sociedad Concesionaria, ésta deberá 
entregar al Inspector Fiscal, un proyecto de ingeniería definitiva que contenga todas las obras que serán 
necesarias de ejecutar, sus especificaciones técnicas generales y los costos de construcción, los cuales 
deberán ser valorados a los Precios Unitarios Oficiales señalados en el Anexo Nº3 de estas Bases. 

Los precios unitarios de cada uno de los ítems involucrados en las obras que no se encuentren definidos en el 
Anexo Nº3 de las presentes Bases, serán determinados de común acuerdo entre el Concesionario y el MOP, y 
las diferencias de cada uno de ellos podrán ser resueltas por la Comisión Conciliadora en base a dos peritajes, 
uno contratado por el MOP y otro por la Sociedad Concesionaria, pudiendo la Comisión elegir, para cada uno 
de los valores o parámetros en discusión uno de los presupuestos por uno u otro de los peritajes realizados, 
lo que se entiende sin perjuicio de su facultad de exigir otro peritaje o establecer el procedimiento que estime 
adecuado para la determinación de tales valores. Los peritajes deberán ser realizados por empresas 
consultoras inscritas en Primera Categoría del Registro de Consultores del MOP en las áreas y especialidades 
que correspondan de acuerdo a las obras a realizar. 

Si el presupuesto de las obras modificadas presentado por la Sociedad Concesionaria, resulta inferior al 
presupuesto de las mismas obras contenidas en los Anteproyectos que forman parte de su Oferta Técnica, el 
Concesionario deberá materializar obras por un monto ascendente al 70% de la diferencia producida entre 
ambos presupuestos. La definición de estas obras complementarias será instruida por el DGOP, mediante 
documento escrito dirigido a la Sociedad Concesionaria. Si las modificaciones propuestas por el 
Concesionario resultaren con un presupuesto superior al de las obras que se modifican de los Anteproyectos 
que forman parte de su Oferta Técnica, todos los costos que se deban incurrir para materializar el proyecto 
modificado serán de su exclusiva responsabilidad. 

Para aquellas modificaciones propuestas por el MOP, que resulten con un presupuesto inferior al presupuesto 
considerado en los Anteproyectos que forman parte de la Oferta Técnica del Concesionario, dicha diferencia 
será reinvertida íntegramente por el Concesionario en la obra de acuerdo a las instrucciones que imparta el 
DGOP, mediante documento escrito. 
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La Sociedad Concesionaria deberá realizar los proyectos de ingeniería respectivos de acuerdo a las 
instrucciones del DGOP, cuya valoración se efectuará con los Precios Unitarios Oficiales señalados en el 
Anexo Nº3 de estas Bases. Para la determinación de los precios unitarios que no se encuentren en este Anexo, 
se procederá de acuerdo a lo indicado en este artículo. 

De acuerdo a lo expresado en las presentes Bases de Licitación, el Concesionario es el responsable de los 
Anteproyectos que forman parte de su Oferta Técnica, y de aquellos desarrollados a nivel de ingeniería 
definitiva, los cuales determinan el total de las obras requeridas por el Contrato de Concesión. 

1.9.2 De los Proyectos de Ingeniería Definitiva a ejecutar por el Concesionario 

La Sociedad Concesionaria deberá realizar los proyectos de ingeniería de detalle de todos los Anteproyectos 
que forman parte de su Oferta Técnica, según lo establecido en 1.9.1, todos los cuales deberán ajustarse a las 
especificaciones previstas en 2.5, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación. 

La Sociedad Concesionaria deberá presentar para la aprobación del Inspector Fiscal, dentro del plazo máximo 
de ciento cincuenta (150) días, contados desde el inicio de la concesión señalado en el artículo 1.7.5 de las 
presentes Bases, los proyectos de ingeniería de detalle de la totalidad de las obras. La Sociedad Concesionaria 
deberá presentar para la aprobación del Inspector Fiscal, los planos y memorias explicativas así como los 
antecedentes técnicos necesarios para la ejecución de cada una de las obras consideradas en las presentes 
Bases de Licitación y demás documentos que conforman el Contrato de Concesión. Los antecedentes 
presentados deberán detallar las obras por realizar de acuerdo con las especificaciones mínimas establecidas 
en todos los documentos del Contrato de Concesión. 

La Sociedad Concesionaria podrá presentar los antecedentes indicados en el párrafo anterior por 
parcialidades, siempre que éstas constituyan por sí mismas, unidades susceptibles de una construcción 
independiente, lo que será calificado por el Inspector Fiscal. Es indispensable que en su primera presentación 
entregue un plano general y una descripción de todas las obras, acompañado de un cronograma de las 
entregas parciales de los trabajos con la respectiva indicación del contenido de cada uno de ellos. 

El Inspector Fiscal tendrá un plazo máximo de treinta (30) días contados desde la presentación de los 
antecedentes correspondientes, para su aprobación o pronunciamiento. El Inspector Fiscal podrá requerir 
aclaraciones, complementaciones y/o modificaciones a los proyectos presentados por la Sociedad 
Concesionaria a fin de que cumplan cabalmente con el Contrato de Concesión. Los plazos de entrega de los 
antecedentes corregidos, por parte del Concesionario, serán determinados, en cada caso, por el Inspector 
Fiscal, no pudiendo exceder de 15 días. Presentadas las correcciones por la Sociedad Concesionaria, el 
Inspector Fiscal deberá pronunciarse acerca de ellas en el plazo máximo de 15 días hábiles. Si en definitiva el 
proyecto no fuera aprobado por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá presentarlo nuevamente 
para su aprobación, en cuyo caso regirá el procedimiento antes señalado. 

La Sociedad Concesionaria sólo podrá iniciar la construcción de aquella parte de la obra que cuente con la 
aprobación previa del proyecto de ingeniería correspondiente, y siempre que cumpla con los demás requisitos 
establecidos en las presentes Bases de Licitación. 

El plazo para la Puesta en Servicio de la totalidad de las obras estipulado en el Contrato de Concesión, no 
podrá ser modificado debido al rechazo del o los proyectos definitivos que haya presentado el Concesionario, 
salvo autorización expresa del Director General de Obras Públicas cuando el rechazo de dichos proyectos se 
deba a razones no imputables al Concesionario. 

La Sociedad Concesionaria confeccionará y entregará a la DGOP, a más tardar junto con la entrega de los 
proyectos de ingeniería definitiva, las maquetas señaladas en el artículo 2.5.6 de las presentes Bases. 



TEXTO REFUNDIDO BASES DE LICITACION CONCESION PLAZA DE LA CIUDADANÍA – ETAPA I 

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES – MOP 55 

Así también, el Concesionario deberá entregar a la DGOP, dentro de los 30 días siguientes a la señalada 
aprobación, un respaldo del proyecto definitivo conforme a las condiciones establecidas en el artículo 2.5.3 de 
estas Bases. 

La no entrega de las maquetas o del respaldo del proyecto en los plazos establecidos, hará incurrir a la 
Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.9.3 Inicio de la Construcción de las Obras 

El Concesionario podrá solicitar iniciar las obras, sí y solo sí: 

• Los proyectos de ingeniería definitiva y el programa de ejecución de obras señalado en el artículo 1.9.5 de 
las presentes Bases, se encuentran aprobados por el Inspector Fiscal;  

• La(s) Resolución(es) de Calificación Ambiental del proyecto y/o sus actividades asociadas, se 
encuentren tramitadas por la autoridad competente, conforme a lo señalado en el 
artículo 1.8.14.1 de las presentes Bases;17 

• Y se cumpla con los demás requisitos exigidos en estas Bases de Licitación. 

1.9.4 Libro de Construcción de la Obra 

Para el desempeño de su cometido, el Inspector Fiscal de la Construcción deberá contar, entre otros 
antecedentes, con un libro denominado “Libro de Construcción de la Obra”, en el cual se individualizará cada 
obra a ejecutar, la Sociedad Concesionaria y el Inspector Fiscal, con mención de las resoluciones pertinentes. 
Este libro se mantendrá en las oficinas de la Inspección Técnica de la Obra y la Sociedad Concesionaria tendrá 
acceso a él todos los días durante la jornada de trabajo de la inspección. 

En el libro, el Inspector Fiscal y la Sociedad Concesionaria registrarán los hechos más importantes durante el 
desarrollo del proyecto de ingeniería y el curso de la ejecución de la obra, en especial el cumplimiento por 
parte del Concesionario de las especificaciones técnicas, observaciones que pudieran merecer las obras 
ejecutadas, los materiales que se están empleando o que se pretende emplear y las instrucciones impartidas 
para corregir defectos y/o asegurar el cumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de las 
especificaciones técnicas y de las obligaciones contraídas de acuerdo a los documentos del Contrato. Del 
mismo modo, se deberá registrar toda comunicación y notificación escrita entre el Inspector Fiscal y la 
Sociedad Concesionaria. 

Cuando estas comunicaciones involucran el intercambio de documentos y/o planos, el despacho y recepción 
de ellos quedará registrado en el Libro de Construcción de la Obra indicando tipo y número del documento, 
fecha y materia. 

El incumplimiento o el atraso en el cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Inspector Fiscal a 
través del Libro de Construcción de la Obra, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas 
establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

1.9.5 Programa de Ejecución de las Obras  

La Sociedad Concesionaria deberá proponer un Programa de Ejecución de las Obras que incluya todas las 
partidas y sus respectivas cubicaciones para las obras que cuenten con proyectos aprobados por el Inspector 
Fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 2.6.2 de las presentes Bases de Licitación. Del mismo modo, 
                                                                 
17 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº8. 
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este programa deberá considerar las medidas ambientales indicadas en las presentes Bases de Licitación, así 
como las contenidas en la(s) correspondiente(s) Resolución(es) de Calificación Ambiental. 

Dicho Programa deberá garantizar el tránsito ininterrumpido durante todo el período de construcción de las 
obras, conforme a lo señalado en el artículo 1.9.11 de las presentes Bases de Licitación. 

La Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal para su aprobación, al menos 45 días antes del 
inicio de las obras, el Programa de Ejecución de las Obras y el Programa de Inversiones de la Concesión, que 
incluya los pagos que el Concesionario debe realizar al Estado. Las obras no podrán comenzar mientras dichos 
programas no se encuentren aprobados. 

El Inspector Fiscal, dentro del plazo de 30 días, deberá aprobar, rechazar o solicitar aclaraciones o 
rectificaciones al Programa de Ejecución de las Obras y al Programa de Inversiones presentados por la 
Sociedad Concesionaria. En caso de solicitar aclaraciones o rectificaciones, la Sociedad Concesionaria deberá, 
en el plazo que el Inspector Fiscal determine, presentarlas nuevamente para su aprobación. 

En cualquier caso, para la elaboración del programa, la Sociedad Concesionaria deberá respetar el plazo 
máximo de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras indicado en 1.9.8 y lo dispuesto en 1.9.6, ambos artículos 
de las presentes Bases. 

1.9.6 Declaraciones de Avance 

Una vez iniciada la construcción de las obras, el Concesionario emitirá declaraciones de avance de la misma. 
La primera declaración de avance deberá producirse en el plazo máximo de 300 días contados desde la fecha 
de inicio del plazo de la concesión establecido en el artículo 1.7.5 de las presentes Bases. Dicha declaración 
deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal en un plazo máximo de 15 días posteriores a la entrega de dicha 
declaración, siempre que constate un avance de al menos el 20% de la totalidad de las obras.18 

La segunda declaración de avance se producirá a los 390 días contados desde la fecha de inicio del plazo de la 
concesión establecido en el artículo 1.7.5 de las presentes Bases. Dicha declaración deberá ser aprobada por el 
Inspector Fiscal en un plazo máximo de 15 días posteriores a la entrega de dicha declaración, siempre que 
constate un avance de al menos el 50% de la totalidad de las obras. 

La tercera declaración de avance se producirá a los 450 días contados desde la fecha de inicio del plazo de la 
concesión establecido en el artículo 1.7.5 de las presentes Bases . Dicha declaración deberá ser aprobada por el 
Inspector Fiscal en un plazo máximo de 15 días posteriores a la entrega de dicha declaración, siempre que 
constate un avance de al menos el 70% de la totalidad de las obras. 

Para el cálculo de las declaraciones de avance de las obras, el Concesionario y el Inspector Fiscal tendrán en 
cuenta el Cronograma Referencial de Inversión presentado por el adjudicatario en la Oferta Técnica según el 
artículo 1.5.5 letra B, Documento N°10 de estas Bases, el Programa de Ejecución de las Obras presentado por 
el Concesionario de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.9.5, el Presupuesto Oficial Estimado de la Obra 
señalado en el artículo 1.4.3 y los Precios Unitarios Oficiales establecidos en el Anexo N°3 de las presentes 
Bases de Licitación. Las obras que se considerarán para el cálculo de las declaraciones de avance, serán las 
incluidas en el Formulario Nº6 del Anexo Nº2 de las presentes Bases. Para tal efecto se utilizará el 
procedimiento que se describe a continuación: 

a) Se cubicarán en el área física de la obra, todas las partidas de obras efectuadas por la Sociedad 
Concesionaria que formen parte de los Proyectos de Ingeniería Definitiva aprobados por el Inspector 

                                                                 
18 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº9. 
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Fiscal, cuyas cubicaciones hayan sido verificadas previamente por el Inspector Fiscal, tomando como 
referencia las partidas indicadas en el Formulario N°6 del Anexo N°2. 

b) Se valorizarán las obras indicadas precedentemente de acuerdo a lo señalado en la letra c) siguiente, para 
lo cual el Concesionario deberá elaborar un Cuadro Resumen de todas las partidas que componen las 
obras del Proyecto de Ingeniería Definitiva, el cual deberá incluir columnas donde se indique: 

• Número de ítem 
• Descripción de la partida 
• Unidad de medida 
• Cantidad 
• Precio unitario 
• Total por ítem, respectivamente 

c) La columna denominada “Precios Unitarios”, deberá ser rellenada, en todas aquellas partidas que 
coincida en su N° de ítem, descripción o especificación  técnica respectiva, con los Precios Unitarios 
Oficiales establecidos en el Anexo N°3 de las presentes Bases. Para las partidas sin Precios Unitarios 
Oficiales, los precios unitarios serán acordados entre la Sociedad Concesionaria y el MOP. A falta de 
acuerdo, éstos serán determinados basándose en un peritaje, que será pagado en partes iguales por el 
MOP y el Concesionario, sin perjuicio de la facultad de las partes de recurrir a la Comisión  Conciliadora. 
Dicho peritaje deberá ser realizado por una Empresa Consultora inscrita en Primera Categoría del Registro 
de Consultores del MOP, en las áreas y especialidades que correspondan, de acuerdo a las obras que se 
trate, no pudiendo participar en él  la empresa consultora que ejecutó el respectivo proyecto. 

d) En la columna denominada “Total por Item”, se deberá incluir el resultado del producto de las cantidades 
de obras por el precio unitario de cada ítem indicado en la letra c). 

e) Se deberán sumar todos los totales por ítem. Al resultado de esta operación se le denominará “Total 
Referencial para Cálculo de Avance” y se expresará en UF. 

f) En el cálculo del avance de la obra se incluirán todas las partidas de obras ejecutadas por la Sociedad 
Concesionaria que formen parte del contrato de concesión, y se determinará como el cuociente entre la 
sumatoria de las obras valorizadas precedentemente y el Presupuesto Oficial Estimado de la Obra. En el 
evento que en el desarrollo de la etapa de construcción se produzcan modificaciones a los proyectos 
definitivos señalados en el artículo 1.9.2 y/o se produzca sustitución de obras o ejecución de obras 
menores según lo indicado en 1.9.16, ambos artículos de las presentes Bases, todos los antecedentes 
mencionados en los párrafos anteriores deberán actualizarse de acuerdo a la nueva valoración del 
proyecto. 

g) No se incluirán como parte de estas declaraciones de avance, los pagos que la Sociedad Concesionaria 
deba realizar al Estado de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.14.2 de las presentes Bases, y 
consecuentemente deberán ser descontadas del Presupuesto Oficial Estimado de la Obras. 

Siendo la declaración de avance de las obras indispensable para la comprobación de las mismas, su no 
presentación oportuna constituye un retraso en las obras, siendo procedente, al igual que en el caso de no 
aprobación de dicha declaración por el Inspector Fiscal, la aplicación de las multas previstas en el artículo 
1.8.5.1 de estas Bases. Lo anterior se entiende, sin perjuicio de la obligación de la Sociedad Concesionaria de 
presentar nuevamente la declaración de avance hasta obtener su aprobación. 

Si producto de la revisión de las Declaraciones de Avance o de la cuantificación de las obras en terreno, el 
Inspector Fiscal comprobare en dos oportunidades un atraso en el avance de las obras con respecto a los 
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porcentajes exigidos en los plazos estipulados en el presente artículo, esto será causal de Incumplimiento 
Grave de las Obligaciones de la Sociedad Concesionaria, de acuerdo a lo indicado en el artículo 1.13.3 letra j) 
de estas Bases. 

1.9.7 Período de Marcha Blanca 

Para comprobar el correcto funcionamiento de las obras, instalaciones y equipamiento del Centro 
Internacional de las Culturas, se establece un período de Marcha Blanca, como requisito previo para obtener 
la Autorización de la Puesta en Servicio Definitiva de las obras. 

El período de Marcha Blanca comenzará el día hábil siguiente a la autorización de Puesta en Servicio 
Provisoria señalada en el artículo 1.10.1 de las presentes Bases de Licitación y tendrá una duración de 30 días. 
Durante este período de Marcha Blanca, el Concesionario deberá poner en funcionamiento las instalaciones y 
equipamientos incorporados al CIC, conforme a las instrucciones del Inspector Fiscal, mediante anotación en 
el Libro de Obra correspondiente. 

Será requisito para la autorización de Puesta en Servicio Definitiva, el correcto funcionamiento de dichas 
instalaciones, lo que será calificado por la Comisión definida en el artículo 1.10.2 de las presentes Bases, 
previo informe del Inspector Fiscal. 

1.9.8 Puesta en Servicio Provisoria de las Obras 

El plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras será de quinientos cuarenta 
(540) días contados desde la fecha de inicio del plazo de la concesión señalada en el artículo 1.7.5 de las 
presentes Bases. 

El atraso en el plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras, hará incurrir a la 
Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

Una vez autorizada la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, conforme a lo señalado en el artículo 1.10.1 
de estas Bases, el Concesionario podrá comenzar a operar los estacionamientos subterráneos y estará 
facultado a cobrar las tarifas que correspondan, conforme a lo establecido en las presentes Bases de 
Licitación. 

1.9.9 Modificación del Plazo de Puesta en Servicio de las Obras 

Si durante la Etapa de Construcción de la obra se produjeran atrasos ocasionados por caso fortuito o fuerza 
mayor, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal su justificación por escrito, como 
asimismo los nuevos planes de trabajo propuestos, dentro del plazo de 30 días desde que se hayan producido 
y, en todo caso, antes del término del plazo vigente; pasado ese período no se aceptará justificación alguna. El 
Inspector Fiscal tendrá un plazo de 15 días para analizar las razones invocadas por el Concesionario para 
justificar el atraso y los planes de trabajo propuestos. El Inspector Fiscal podrá rechazar o solicitar que se 
complementen los planes de trabajo propuestos, debiendo establecerse un plazo para que subsane los 
defectos. El incumplimiento de estas obligaciones hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa 
señalada en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

Aprobados los nuevos planes de trabajo, el Inspector Fiscal propondrá al Director General de Obras Públicas 
la aceptación o rechazo de la ampliación de plazo, acompañando los nuevos programas de trabajo. En mérito 
de estos antecedentes el DGOP aceptará o rechazará la ampliación de plazo solicitada debiendo pronunciarse 
sobre tal solicitud en un plazo máximo de 15 días contados desde que el Inspector Fiscal le comunique su 
proposición. 
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La Sociedad Concesionaria no tendrá derecho a prórroga de plazo por los atrasos que puedan experimentar los 
trabajos como consecuencia del rechazo que efectúe el Inspector Fiscal de materiales u obras que no cumplan 
con las condiciones del Contrato. 

Cuando el retraso en el cumplimiento de los plazos parciales o del total, fuere imputable al Fisco, el 
Concesionario gozará de un aumento en el plazo de la construcción igual al período de entorpecimiento o 
paralización, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, conforme a lo señalado en el artículo 22º, 
número 3, del DS MOP Nº900 de 1996. La calificación de esta circunstancia se realizará por el DGOP y, en caso 
de desacuerdo con la Sociedad Concesionaria, se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 36º del 
DS MOP Nº900 de 1996. 

1.9.10 Planos de Construcción 

Dentro de los noventa (90) días posteriores a la fecha de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, la 
Sociedad Concesionaria presentará al Inspector Fiscal los planos de la obra construida (as built) y las 
memorias explicativas de las obras correspondientes, junto con los respaldos de toda la información en 
archivos ópticos del tipo CD. En dichos antecedentes deberán incluirse tres copias del Plano “Area de 
Concesión”, debidamente coordenado. Todo lo anterior en conformidad a la normativa vigente. 

El Inspector Fiscal deberá revisar y aprobar o rechazar los documentos indicados en el párrafo anterior, para lo 
cual dispondrá de un plazo máximo de 60 días. En caso de que dichos planos fueran rechazados, la Sociedad 
Concesionaria deberá presentarlos nuevamente al Inspector Fiscal, en el plazo que éste determine. En todo 
caso, la Sociedad Concesionaria no podrá solicitar la autorización de Puesta en Servicio Definitiva de las 
obras, sin la aprobación de dichos planos. 

La no entrega de los planos, memorias explicativas y respaldos antes señalados en el plazo indicado dará lugar 
a la multa señalada en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

1.9.11 Mantención del Tránsito Expedito y Mantenimiento de los Servicios Existentes 

Durante el tiempo que dure la ejecución de las obras, el Concesionario será el responsable de mantener, a su 
entero costo, operables los tramos de todas las calles o vías que pudieran verse afectadas por las faenas de  
construcción, de manera de mantener en forma expedita y segura el flujo vehicular, conforme al Plan de 
Tránsito Expedito que debe ser presentado al Inspector Fiscal y demás autoridades que corresponda (ej.: 
Dirección de Tránsito de la IMS), para su aprobación. 

Para la elaboración de este Plan, el Concesionario deberá cumplir con todas las exigencias y requisitos 
establecidos en el presente artículo y las especificaciones técnicas de los proyectos aprobados por el 
Inspector Fiscal. Dicho Plan deberá considerar los procedimientos o tecnologías, demarcaciones, medidas de 
seguridad y señalizaciones que aseguren el tránsito fluido en las vías que fuesen afectadas por la ejecución de 
las obras, así como los eventuales daños causados por la implementación del Plan, debiendo prever las 
medidas de reparación que se requieran para restituir al menos el estándar en que se encontraban las calles y 
caminos públicos que se utilicen para la ejecución del plan. Así también, se deberá incluir un estudio de 
impacto vial sobre las calles colindantes a los nuevos estacionamientos subterráneos y, en general, sobre el 
área de influencia de las obras proyectadas. 

Adicionalmente, en la elaboración de este Plan se debe considerar que durante la construcción, deberán 
quedar habilitadas como mínimo dos pistas en cada vía, calle o camino publico intervenido por efecto de la 
ejecución de las obras, en caso que éstas contengan 4 o más pistas. En caso de ser necesario, se estudiará un 
programa de desvíos de tránsito u otras obras que analizará la mejor forma de solucionar el problema, el que 
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contendrá los esquemas de señalización a utilizar incluyendo las formas en que serán informados los usuarios 
del transporte y los peatones. 

Este Plan deberá ser entregado al Inspector Fiscal, a más tardar 60 días antes del inicio de la construcción de 
las obras señalado en el artículo 1.9.3 de las presentes Bases. El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 30 días 
contados desde la entrega de los antecedentes correspondientes para su aprobación, proponer observaciones 
o bien el rechazo del plan presentado. En los dos últimos casos, el Concesionario, dentro del plazo que el 
Inspector Fiscal determine, el cual no podrá exceder de 10 días, deberá entregar un nuevo plan que contenga 
las correcciones solicitadas. El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 15 días para pronunciarse sobre este nuevo 
documento presentado. El Concesionario no podrá iniciar obras, mientras dicho Plan no se encuentre 
totalmente aprobado. 

El Inspector Fiscal deberá verificar durante todo el período de construcción, que el Plan de Tránsito Expedito 
se ejecute cumpliendo a cabalidad las exigencias con fue aprobado. 

El Concesionario está obligado a procurar la seguridad del tránsito, tanto para vehículos como peatones, 
debiendo proveer, colocar y mantener, a su entero costo, letreros y señales de advertencia de peligro -diurno 
y nocturno- durante todo el período de las faenas, en cantidad y calidad acorde a las necesidades del 
proyecto, lo que será calificado por el Inspector Fiscal, siendo éste un requisito previo para iniciar las obras en 
el área o sector respectivo. Igualmente deberá proveer personal que señalice día y noche, como también los 
equipos y ayuda para emergencias. 

Todo lo anterior deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto Nº63 de 1986 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones y sus posteriores modificaciones, sobre Señalización y Medidas de Seguridad, y en la 
Resolución Nº1.826 de 1983 de la Dirección de Vialidad en los aspectos no considerados en el Decreto antes 
señalado, cuando se efectúan trabajos en la vía pública. Adicionalmente, deberá considerar la colocación de 
los elementos descritos en el documento “Especificaciones Técnicas, Nuevas Tecnologías en Seguridad Vial” 
del Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad del MOP y sus futuras actualizaciones. 

El Inspector Fiscal podrá solicitar por escrito reforzar la señalización diurna o nocturna, con la finalidad de 
minimizar el riesgo de accidentes a los usuarios de la vialidad. 

La señalización de faenas deberá retirarse tan pronto como sea innecesaria, lo que será calificado por el 
Inspector Fiscal. 

Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria deberá reparar los daños causados en los caminos públicos y 
calles que utilice para transportar los materiales que está incorporando a la obra y los equipos y maquinarias a 
utilizar en la faena, para lo cual el Concesionario antes del inicio de las obras deberá realizar un levantamiento 
y monografía completa de las vías a utilizar y una programación temporal del uso de las vías, antecedentes que 
deberán someterse a la aprobación del Inspector Fiscal, previa obtención de los permisos respectivos. El MOP 
no dará autorización para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, mientras el Concesionario no haya 
restituido la vialidad utilizada, al menos en las condiciones preexistentes. 

Asimismo, el Concesionario deberá mantener operables en  todo momento el suministro de los servicios 
existentes (energía, agua potable, alcantarillado, comunicaciones, etc.). En caso que sea indispensable 
suspender momentáneamente el suministro, el Concesionario deberá solicitar autorización -con diez días de 
anticipación- al Inspector Fiscal, fundamentando y definiendo los horarios específicos durante los cuales se 
suspenderá el suministro respectivo. 
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El Inspector Fiscal, por razones fundadas, podrá exigir las adecuaciones o modificaciones que sean necesarias 
para mejorar y asegurar el nivel de servicio de las vías o calles intervenidas y/o utilizadas para la ejecución de 
las faenas, y de los servicios básicos existentes. 

Por razones de interés público, el MOP podrá habilitar anticipadamente y en forma temporal, aquellas obras 
construidas por la Sociedad Concesionaria que estime necesarias, para mejorar la circulación y la seguridad de 
los vehículos y peatones, sin que ello signifique la aprobación de las mismas y sin que la Sociedad 
Concesionaria tenga derecho a compensación o indemnización alguna. 

Si a requerimiento del Inspector Fiscal no se da oportuno y cabal cumplimiento a las obligaciones señaladas 
en el presente artículo, éste procederá a aplicar las multas señaladas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes 
Bases. 

1.9.12 Instalación de Faenas y Equipamiento del Inspector Fiscal 

La Sociedad Concesionaria será el único responsable por el suministro, transporte, instalación, mantención y 
suficiencia de la instalación de faenas requerida para el normal desarrollo de las obras. 

El Concesionario deberá someter a la aprobación del Inspector Fiscal, los planos y especificaciones de la obra 
provisional de instalación de faenas, incluida la instalación y equipamiento del Inspector Fiscal, a más tardar 
60 días antes del comienzo de las obras, de acuerdo a lo especificado en los artículos 2.6.4 y 2.6.5 de las 
presentes Bases y las consideraciones ambientales de las mismas Bases. El Inspector Fiscal tendrá un plazo 
de 15 días para aprobarlo, rechazarlo o hacer observaciones. En este último caso, el Concesionario tendrá un 
plazo de 10 días para corregir las observaciones a conformidad del Inspector Fiscal. 

El incumplimiento de estas obligaciones, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas 
en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.9.13 Responsabilidad de la Sociedad Concesionaria frente a la Subcontratación 

La Sociedad Concesionaria podrá subcontratar el total o parte del proyecto de ingeniería definitiva y/o la 
construcción de las obras, la conservación y otros servicios necesarios, siemp re que cumpla con lo estipulado 
en las presentes Bases de Licitación y, en especial, el artículo 1.7.7.6 letra B. 

Sin embargo, la Sociedad Concesionaria será la única responsable ante el MOP por el cumplimiento del 
Contrato de Concesión. 

1.9.14 Responsabilidad Laboral del Concesionario 

Para todos los efectos legales, la Sociedad Concesionaria tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su 
condición de empleador con todos sus trabajadores; en particular, la Sociedad Concesionaria deberá sujetarse 
en lo que sea pertinente a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la legislación que regula 
las relaciones con sus trabajadores y a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos, 
enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, que sean aplicables a la ejecución de las obras. Será 
responsabilidad del Concesionario que los subcontratos cumplan con estas mismas condiciones. 

Es obligación del Concesionario efectuar la o las correspondientes denuncias por accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar al 
Inspector Fiscal de los hechos ocurridos, haciendo entrega, cuando corresponda, de una copia de tales 
denuncias. 



TEXTO REFUNDIDO BASES DE LICITACION CONCESION PLAZA DE LA CIUDADANÍA – ETAPA I 

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES – MOP 62 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa 
establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.9.15 Despeje y Limpieza Final 

Antes de la Autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las obras, el Concesionario deberá despejar y 
retirar del sitio de la obra las instalaciones de faena, materiales excedentes, escombros y basura de cualquier 
especie, cuyo tratamiento y destino final deberá cumplir con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.1 de las 
presentes Bases. 

El incumplimiento de estas obligaciones, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas 
en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

El MOP podrá no autorizar la Puesta en Servicio Provisoria de las obras mientras no se dé cumplimiento a esta 
obligación. 

1.9.16 Sustitución de Obras y Obras Menores 

Durante la etapa de construcción, el MOP, a proposición del Inspector Fiscal o de la Sociedad Concesionaria, 
podrá sustituir obras o realizar obras adicionales, siempre que no impliquen modificaciones en las condiciones 
económicas del contrato. Para ello se utilizará uno de los siguientes procedimientos: 

a) Sustituir obras incluidas dentro del contrato de concesión por otras distintas que tengan valores 
equivalentes, las cuales deberán estar valoradas a los Precios Unitarios Oficiales, según el Anexo Nº3. El 
porcentaje del Presupuesto Oficial Estimado de la Obra que podrá ser compensado por este 
procedimiento, no podrá ser superior al 5% de dicho presupuesto. Quedan incluidas dentro de estas 
obras, todas aquéllas que sean parte de los anteproyectos que forman parte de la Oferta Técnica del 
Concesionario. 

b) Realización de otras obras adicionales que beneficien a los usuarios por un valor determinado con los 
Precios Unitarios Oficiales, según el Anexo Nº3 de las presentes Bases de Licitación. En caso que el 
valor de dichas obras supere las UF 20.000 (veinte mil Unidades de Fomento) para su ejecución se 
requerirá el VºBº del Ministerio de Hacienda. En cualquier caso, el monto de dichas obras no podrá 
superar la cantidad de UF 50.000 (cincuenta mil Unidades de Fomento), y será pagado directamente por el 
MOP a la Sociedad Concesionaria una vez comprobada la correcta ejecución de las mismas.  

Para los efectos del presente artículo, no se considerarán obras nuevas o adicionales las correcciones, 
reparaciones u observaciones que formule el Inspector Fiscal para solucionar deficiencias del proyecto en 
ejecución, según las presentes Bases de Licitación. 

El Inspector Fiscal comunicará a la Sociedad Concesionaria la decisión del DGOP de realizar o compensar las 
obras y solicitará a la misma que presente un proyecto de ingeniería de detalle de las obras valorizado a los 
Precios Unitarios Oficiales, según el Anexo Nº3 de estas Bases, otorgándole un plazo suficiente para ello. 

No se podrán realizar este tipo de obras cuando la ejecución de éstas implique un retraso en la Puesta en 
Servicio Provisoria de las obras. 
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1.9.17 Plan de Autocontrol 

Durante la etapa de construcción y con la finalidad de asegurar la calidad de la construcción de todas las 
obras que conforman la presente concesión, el Concesionario deberá implementar un Plan de Autocontrol, el 
que a lo menos deberá contener lo siguiente: 

• Descripción y definición de los procedimientos constructivos, controles y ensayes indicando tipo y 
cantidad a realizar para asegurar la calidad y exigencias técnicas en relación a la totalidad de las obras. 

• Certificación de calidad internacional (normas ISO o similar) de todos los equipos, dispositivos, 
instalaciones electromecánicas, etc., a instalarse en la obra. 

El Plan de Autocontrol deberá garantizar que los materiales, equipos y las obras de la concesión, cumplan con 
los proyectos, planos y especificaciones técnicas y otros requisitos del Contrato de Concesión, ya sean 
fabricados o construidos por el Concesionario, subcontratistas y/o proveedores. 

El Plan de Autocontrol deberá someterse a la aprobación del Inspector Fiscal en un plazo máximo de 45 días 
antes del inicio de las obras. En un plazo no superior a los 30 días de recibido el Plan de Autocontrol, el 
Inspector fiscal notificará a la Sociedad Concesionaria de la aprobación u observaciones a dicho documento. 
Si el Inspector Fiscal efectuase observaciones a este Plan, la Sociedad Concesionaria deberá, en el plazo que 
determine el Inspector Fiscal, presentarlo nuevamente para su aprobación. 

La Sociedad Concesionaria no podrá iniciar obras de ningún tipo sin contar con la aprobación del Plan de 
Autocontrol. 

El incumplimiento de esta obligación hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.9.18 Ensayes y Calidad de Materiales 

Durante la Etapa de Construcción, con el fin de verificar la correcta ejecución de las obras estipuladas en las 
presentes Bases de Licitación y en los proyectos definitivos, el Inspector Fiscal solicitará al Concesionario, en 
los plazos que él determine, los ensayes, controles de laboratorio y/o certificados de calidad que estime 
conveniente de los materiales utilizados durante la construcción. 

La no entrega de la información en los plazos establecidos por el Inspector Fiscal, como asimismo el entregarla 
con datos erróneos por negligencia de la Sociedad Concesionaria, o con antecedentes notoriamente no 
fidedignos o incompletos, que alteren o modifiquen cualquiera de las condiciones económicas del Contrato de 
Concesión, hará aplicable la multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

Estos controles y ensayes serán de entero costo del Concesionario y deberán cumplir con lo establecido el 
artículo 2.6.8 de estas Bases. 

1.9.19 Cambios de Servicios Requeridos por el Proyecto 

La Sociedad Concesionaria será responsable, a su entero cargo y costo, de la realización de todos los 
proyectos necesarios así como de las gestiones y modificaciones de las obras e instalaciones 
correspondientes a los servicios húmedos y no húmedos, construidas por los propietarios que administran 
dichos servicios, o por terceros, que se requiera modificar para la materialización de las obras que forman parte 
del proyecto definitivo, incluidas sus conexiones domiciliarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.5.3.14 
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de las presentes Bases de Licitación. El Estado no será responsable por ningún costo o sobrecosto que emane 
o se derive de estas modificaciones. 

La Sociedad Concesionaria acordará con las empresas de servicios los montos a pagar por dichas 
modificaciones de obras e instalaciones, en caso que corresponda. Los montos a pagar deberán ser 
aprobados por el Inspector Fiscal, quien deberá pronunciarse sobre la autorización de dicho pago en un plazo 
no superior a 10 días desde que la Sociedad Concesionaria suministre toda la información relacionada. 

Con el sólo objeto de garantizar el normal cumplimiento del programa de obras, el Concesionario estará 
siempre obligado a efectuar los pagos que las empresas de servicios exijan para proceder a su modificación, 
no pudiendo alegar la existencia previa de convenios suscritos entre dicha empresa y el MOP, y que se 
encontraren vigentes. En este último caso, el MOP tendrá derecho a ejercer las acciones respectivas 
tendientes a obtener los reembolsos de parte de dichas empresas, evento en el cual el Concesionario no 
tendrá derecho alguno a percibir devolución de las sumas pagadas por este concepto. 

Cualquier atraso que se produzca en la ejecución de las obras producto de demoras en los cambios de 
servicios será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria; por lo tanto, no dará origen a ampliaciones en 
los plazos de declaraciones de avance ni de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras. 

El costo de inspección de dichas obras será de entero cargo y costo de la Sociedad Concesionaria. Dentro de 
los 90 días posteriores a la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, el Concesionario deberá entregar al 
Inspector Fiscal los planos As Built de los proyectos de servicios modificados. 

1.9.20 Suspensión de Obras 

El Inspector Fiscal podrá, por causas justificadas, paralizar el total o parte de las obras, previo aviso escrito 
dado por el mismo a la Sociedad Concesionaria. En casos especiales, debidamente justificados, esta 
paralización podrá ser inmediata. 

Adicionalmente, el Inspector Fiscal podrá ordenar verbalmente la inmediata paralización de las obras, cuando 
lo requiera la seguridad del personal que trabaja en ellas o en sus inmediaciones. Esta paralización se ratificará 
por escrito dentro de las 24 horas siguientes y podrá extenderse hasta que la causa que la originó haya 
desaparecido o sido subsanada. 

En caso que se ordene la suspensión por un plazo superior a 30 días corridos, se dejará constancia, en actas, 
del detalle del estado de las obras paralizadas. 

Recibida por el Concesionario la orden de paralización, acatará con prontitud las instrucciones que se le 
impartan, debiendo proceder de inmediato a proteger y conservar las obras a satisfacción del Inspector Fiscal. 

1.9.21 Sistema de Reclamos y Sugerencias de los Usuarios 

Desde el inicio de la construcción de las obras y durante todo el tiempo que dure la concesión, la Sociedad 
Concesionaria deberá mantener a disposición de los usuarios un Sistema de Reclamos y Sugerencias, cuyo 
diseño y ubicación deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal. 

Cuarenta y cinco (45) días antes del inicio de la construcción de las obras, el Concesionario deberá presentar, 
para la aprobación del Inspector Fiscal, el Sistema de Reclamos y Sugerencias de los Usuarios. En un plazo no 
superior a los 20 días de recibido dicho documento, el Inspector Fiscal notificará al Concesionario de la 
aprobación u observaciones a éste. En caso que el Inspector Fiscal no respondiere en el plazo indicado 
precedentemente, el Sistema de Reclamos presentado se entenderá aprobado. Si el Inspector Fiscal efectuare 
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observaciones a dicho texto, la Sociedad Concesionaria deberá, dentro de los próximos 10 días corridos, hacer 
entrega del nuevo Sistema de Reclamos y Sugerencias de los Usuarios al Inspector Fiscal para la aprobación 
de éste, el que tendrá un plazo de 5 días para su revisión. Si el Inspector Fiscal rechazare dicho documento, la 
Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de 5 días corridos, contados desde la notificación de las 
observaciones, para corregirlas y realizar una nueva presentación, para su aprobación. De todo lo anterior se 
dejará constancia en el Libro de Construcción de la Obra. 

El MOP, de manera fundada, podrá no autorizar el inicio de las obras mientras no se haya aprobado el 
Sistema de Reclamos y Sugerencias de los Usuarios.19 

El incumplimiento de estas obligaciones, así como la modificación por parte del Concesionario de los reclamos 
presentados por los usuarios en el Sistema de Reclamos y Sugerencias, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en las multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.10. DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS 

La Etapa de Explotación de la concesión correspondiente a las obras de los estacionamientos subterráneos y 
explanada superficial, comenzará junto con la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad 
de las obras, según lo señalado en 1.9.8 y conforme a lo establecido en 1.10.1, ambos artículos de las 
presentes Bases. Esta etapa comprende lo siguiente: 

a) La prestación de los servicios básicos para los que fueron construidas las obras, dentro del área de 
concesión definida en el artículo 2.2 de las presentes Bases. Se entiende por servicios básicos, todos 
aquellos servicios que el Concesionario debe prestar en forma obligatoria, mientras dure la concesión, 
según lo señalado en el artículo 1.10.9 de las presentes Bases y conforme a lo presentado por el licitante 
o grupo licitante en su Oferta Técnica. 

b) La prestación y explotación de los servicios complementarios señalados en el artículo 1.10.10 de las 
presentes Bases. 

c) El cobro de las tarifas a los usuarios de los estacionamientos subterráneos, conforme a lo establecido en 
el artículo 1.10.9 letra a) las presentes Bases de Licitación. 

d) El cobro de las tarifas a los usuarios de los servicios complementarios señalados en el artículo 1.10.10 de 
las presentes Bases. 

e) La ejecución de las obras que deben construirse una vez que la obra haya sido puesta en servicio. 

f) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales en los que se desarrolle la obra 
entregada en concesión, de acuerdo a lo expresado en las letras precedentes de este artículo. 

g) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a áreas de servicio conforme 
a lo estipulado en el artículo 32º del DS MOP Nº900 de 1996. 

1.10.1 Autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras 

Para la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las obras se procederá conforme al siguiente 
procedimiento: 

                                                                 
19 Modificado por C.A. Nº3, Rectificación Nº9. 
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a) El Concesionario previo informe del Inspector Fiscal que acredite la ejecución de la totalidad de las obras 
y operatividad de los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, energías, etc.) y sistemas de 
comunicación, de seguridad, computación y procesamiento de datos, entre otros, solicitará por escrito al 
DGOP que compruebe la correcta ejecución de la totalidad de las obras conforme a las especificaciones 
técnicas aprobadas por el Inspector Fiscal en la presentación de los proyectos de ingeniería definitiva 
como se solicita en el artículo 1.9.2 y a los estándares de las presentes Bases de Licitación y demás 
documentos que forman parte del Contrato de Concesión. Dicha solicitud deberá ser ingresada en la 
Oficina de Partes de la DGOP. 

Para estos efectos, las obras incluidas en las presentes Bases y especificadas por el Concesionario en 
los proyectos definitivos de arquitectura y especialidades, que se encuentren debidamente aprobados 
por el Inspector Fiscal, serán consideradas como las obras mínimas a comprobar, debiendo la Sociedad 
Concesionaria cumplir con todos los estándares e indicadores establecidos en las Bases de Licitación 
realizando las obras adicionales que sean necesarias para ello. 

b) El Director General de Obras Públicas, habida consideración del informe del Inspector Fiscal, en el plazo 
de cinco (5) días hábiles de ingresada la solicitud del Concesionario en la Oficina de Partes de la DGOP, 
nombrará la Comisión de Autorización de Puesta en Servicio Provisoria, la que estará formada por tres 
personas: un representante del Director General de Obras Públicas, otro de la Ilustre Municipalidad de 
Santiago y un último designado por el Ministro de Obras Públicas. 

Dicha Comisión en el plazo máximo de 30 días, contados desde la fecha de recepción de la solicitud antes 
señalada, comprobará la correcta ejecución de la totalidad de las obras, según los estándares definidos 
en las presentes Bases de Licitación y demás documentos que forman parte del Contrato de Concesión. 

La Comisión solicitará al Inspector Fiscal los informes que estime pertinentes acerca de la construcción 
de la obra y podrá solicitar cualesquiera otros informes que estime convenientes. 

La Comisión dejará constancia de su análisis mediante un Acta y recomendará al DGOP la aceptación o 
rechazo de las obras, equipamiento y sistemas. En caso de rechazo, la Comisión deberá dejar constancia 
de las observaciones que justifiquen tal decisión. 

c) En caso de fallas menos graves, lo que será calificado por la Comisión y el Inspector Fiscal, el DGOP 
podrá extender el Período de Marcha Blanca establecido en el artículo 1.9.7 de las presentes Bases. La 
autorización de la extensión del período de marcha blanca señalará los plazos límites otorgados para 
subsanar los errores detectados y/o completar las obras e instalaciones, sin perjuicio de las sanciones 
que pudieren aplicarse. 

d) Una vez que se haya comprobado la correcta ejecución de las obras correspondientes, que hayan sido 
ejecutadas satisfactoriamente las actividades asociadas al período de marcha blanca definido en 1.9.7, así 
como también se haya verificado el cumplimiento del Plan de Gestión Sustentable indicado en 1.8.14.2 y 
de todas las medidas ambientales señaladas en 2.8.1; y una vez aprobados el Plan de Gestión Sustentable 
para la Etapa de Explotación indicado en 1.8.14.3, el Reglamento de Servicio de la Obra según los 
requisitos exigidos en 1.10.4 y 2.7.4, todos artículos de las presentes Bases de Licitación, y acompañando 
todos los documentos exigidos en las mismas, tales como: garantía de explotación, seguros que 
correspondan a esta etapa, entre otros, la Sociedad Concesionaria podrá solicitar al DGOP la Puesta en 
Servicio Provisoria de la totalidad de las obras, para lo cual deberá presentar su solicitud de Puesta en 
Servicio Provisoria en la Oficina de Partes de la DGOP. 
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e) El DGOP deberá pronunciarse respecto a la solicitud del Concesionario de autorización de Puesta en 
Servicio Provisoria en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de presentación de la 
solicitud, de acuerdo al número 1 del artículo 55º del DS MOP Nº956 de 1997. En caso que la apruebe, la 
autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras será mediante Resolución. 

La Garantía de Construcción será devuelta conforme al procedimiento establecido en el artículo 1.8.3.1 de las 
presentes Bases de Licitación. 

1.10.2 Autorización de Puesta en Servicio Definitiva de las Obras 

La Sociedad Concesionaria deberá solicitar por escrito al DGOP, con copia al Inspector Fiscal, la Puesta en 
Servicio Definitiva de la totalidad de las obras, dentro del plazo de 6 meses contados desde la autorización de 
Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras señalada en el artículo 1.10.1 y cuando hayan sido 
aprobados los planos de construcción definitivos y las memorias explicativas a que se refiere el artículo 1.9.10, 
se hayan cumplido los demás requisitos exigidos en las presentes Bases de Licitación (Pagos del 
Concesionario según el artículo 1.14.2 de estas Bases, entre otros), y se haya obtenido la recepción definitiva 
por parte de la Dirección de Obras de la IMS. Para otorgar la autorización de Puesta en Servicio Definitiva, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 56º del DS MOP Nº956 de 1997. 

Solicitada por el Concesionario la Autorización de Puesta en Servicio Definitiva, se designará la Comisión de 
Autorización de Puesta en Servicio Definitiva. Dicha Comisión estará integrada de la misma forma indicada en 
el artículo 1.10.1 letra b) de las presentes Bases. 

Dentro de los 10 días corridos, contados desde la recepción de la solicitud de Puesta en Servicio Definitiva, se 
citará al Concesionario para la inspección de la obra. Comprobado el estado satisfactorio de las obras e 
instalaciones, su correspondencia con el proyecto y demás especificaciones técnicas aprobadas y la correcta 
ejecución de las actividades de abandono de faenas, así como también las consideraciones ambientales de la 
obra, se levantará el Acta correspondiente. 

Si las obras se encontraren incompletas o defectuosas, ello se hará constar en el Acta, la que contendrá una 
descripción pormenorizada de las omisiones o defectos observados y se procederá conforme a lo estipulado 
en los artículos 47º y 48º del DS MOP Nº956 de 1997. Dicha Acta será firmada por los miembros de la Comisión 
y el representante de la Sociedad Concesionaria y se ext enderá por triplicado, quedando un ejemplar en poder 
de la Sociedad Concesionaria. 

El Concesionario no podrá poner en servicio definitivo la obra hasta que las omisiones o defectos sean 
subsanados a satisfacción de la Comisión, en los plazos establecidos en el Acta, sin perjuicio de la aplicación 
de la multa prevista en el artículo 1.8.5.1 (Multa por atraso en la Puesta en Servicio Definitiva). En caso de 
fallas graves, el DGOP podrá cesar la puesta en servicio provisoria autorizada y, en consecuencia, el cobro de 
tarifas, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan. 

En caso de fallas menos graves, el DGOP podrá extender la puesta en servicio provisoria de la obra. La 
autorización señalará los plazos límites otorgados para subsanar o completar las obras o instalaciones, sin 
perjuicio de las sanciones que puedan aplicarse. 

La Puesta en Servicio Definitiva será autorizada mediante Resolución del DGOP y en ella constará el monto 
total de la inversión realizada por el Concesionario, y el plazo en el cual el Concesionario deberá hacer entrega 
de las obras e instalaciones correspondientes al Centro Internacional de las Culturas, el que en todo caso no 
podrá ser superior a 30 días contados desde la fecha de la dicha Resolución, a efectos de que el Ministerio de 
Bienes Nacionales o la entidad que éste determine se haga cargo de su administración, mantención y 
operación. 
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1.10.3 Libro de Explotación de la Obra 

Para el desempeño de su cometido, el Inspector Fiscal deberá contar, entre otros antecedentes, con un libro 
denominado “Libro de Explotación de la Obra”, en el cual se individualizará la Obra en Concesión, la Sociedad 
Concesionaria y el Inspector Fiscal de la Explotación. A este libro tendrán acceso el Inspector Fiscal y el 
Concesionario, y siempre deberá permanecer en las oficinas del Inspector Fiscal. Este libro deberá abrirse 
junto con la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras. 

El Libro de Explotación de la Obra comenzará indicando la fecha de Autorización de la Puesta en Servicio 
Provisoria -fecha de inicio de la Etapa de Explotación-, conforme a lo señalado en el artículo 1.10.1 de las 
presentes Bases, y continuará señalando los hechos más importantes acaecidos durante la Etapa de 
Explotación, en especial, las observaciones que pudieran merecer la conservación, las sanciones y multas, el 
cobro de tarifas, la calidad y oportunidad de los servicios prestados y, en general, el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por la Sociedad Concesionaria. Del mismo modo se deberá registrar toda 
comunicación escrita entre el Inspector Fiscal y la Sociedad Concesionaria. 

El incumplimiento o el atraso en el cumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria, de las instrucciones 
impartidas por el Inspector Fiscal a través del Libro de Explotación de la Obra, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en las multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.10.4 Plazo de Entrega del Reglamento de Servicio de la Obra 

La Sociedad Concesionaria deberá hacer entrega del Reglamento de Servicio de la Obra al Inspector Fiscal, 
para su revisión y aprobación, al menos 90 días antes de la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de la 
totalidad de las obras, según lo señalado en el artículo 1.10.1 de estas  Bases, mediante carta dirigida al 
Inspector Fiscal con anotación en el Libro de Construcción de la Obra. Este Reglamento deberá contener, al 
menos, lo establecido en el artículo 2.7.4 de las presentes Bases. 

En un plazo no superior a los 45 días de recibido el Reglamento, el Inspector Fiscal notificará al Concesionario 
de la aprobación u observaciones a dicho documento. En caso que el Inspector Fiscal no respondiere en el 
plazo indicado precedentemente, el Reglamento presentado se entenderá aprobado al expirar dicho plazo. Si el 
Inspector Fiscal efectuare observaciones a dicho texto, la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de 30 días 
corridos, contados desde la notificación de las observaciones, para corregirlas y hacer entrega del nuevo 
Reglamento de Servicio de la Obra al Inspector Fiscal para su aprobación, el que tendrá un plazo de 15 días 
para su revisión. Si el Inspector Fiscal rechazare dicho documento, la Sociedad Concesionaria deberá 
presentar un nuevo Reglamento de Servicio de la Obra en la misma forma y procedimiento establecido para su 
presentación original. De todo lo anterior se dejará constancia en el Libro de Construcción de la Obra. 

El MOP no autorizará la Puesta en Servicio Provisoria de las obras mientras no se haya aprobado el 
Reglamento de Servicio de la Obra. 

Cada veinticuatro (24) meses el Inspector Fiscal solicitará la revisión de la Memoria Operativa, que forma parte 
del Reglamento de Servicio de la Obra señalado en el artículo 2.7.4 de las presentes Bases, la cual podrá ser 
modificada utilizando los siguientes criterios: 

1. Resultado de encuestas a usuarios. 
2. Estándares existentes en otros estacionamientos subterráneos operativos en la ciudad de Santiago. 
3. Estándares existentes en el período anterior. 

La Sociedad Concesionaria deberá publicar un extracto del Reglamento, una vez aprobado definitivamente por 
el Inspector Fiscal, en un diario de circulación nacional y en un diario de circulación local. Dicho extracto se 
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mantendrá a disposición gratuita de los usuarios en las oficinas de la Sociedad Concesionaria. El Reglamento 
de Servicio de la Obra aprobado podrá ser también consultado por los usuarios en las oficinas de la Sociedad 
Concesionaria. 

La no entrega por parte de la Sociedad Concesionaria del Reglamento de Servicio dentro del plazo señalado 
precedentemente, como asimismo su no publicación ni disposición gratuita a los usuarios, hará incurrir a la 
Sociedad Concesionaria en las multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.10.5 Conservación de las Obras 

El Concesionario deberá entregar, para la aprobación del Inspector Fiscal, el Plan de Conservación de la Obra 
para toda la etapa de explotación, basado en el plan presentado en su Oferta según lo establecido en el 
artículo 1.5.5, Documento Nº8 letra b) de las presentes Bases, en el que incluirá las especificaciones técnicas 
de las faenas de conservación, detallando los ítems involucrados en cada una de ellas y su cuantificación en 
cantidad de obras y costos, de acuerdo a lo indicado en el artículo 2.7.7 de estas Bases. Conjuntamente con la 
entrega de dicho Plan, el Concesionario deberá entregar también para la aprobación del Inspector Fiscal un 
Programa Anual de Conservación para el primer período de explotación, que refleje los conceptos señalados 
en el mencionado Plan. 

La entrega del Plan de Conservación y del Programa Anual de Conservación para el primer período, deberá 
realizarse a lo menos 90 días antes de la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria señalada en el artículo 1.10.1 
de las presentes Bases. En un plazo no superior a los 60 días de recibidos ambos documentos, el Inspector 
Fiscal notificará al Concesionario de la aprobación u observaciones a los mismos. Si el Inspector Fiscal 
efectuare observaciones a cualquiera de estos documentos, la Sociedad Concesionaria  tendrá un plazo de 30 
días, contados desde la notificación de las observaciones, para corregirlas y hacer entrega del nuevo Plan y/o 
Programa de Conservación al Inspector Fiscal. Presentados los nuevos documentos por la Sociedad 
Concesionaria, el Inspector Fiscal, en el plazo máximo de 30 días, deberá pronunciarse acerca de su 
aprobación, rechazo u observaciones. Si en definitiva estos documentos no fueren aprobados por el Inspector 
Fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá presentarlos nuevamente para su aprobación, en cuyo caso regirá el 
procedimiento antes señalado. 

El MOP no autorizará la Puesta en Servicio Provisoria de las obras mientras no se haya aprobado el Plan de 
Conservación definitivo y el Programa Anual de Conservación. 

El último día hábil del mes de Noviembre de cada año, la Sociedad Concesionaria deberá hacer entrega para la 
aprobación del Inspector Fiscal, del Programa Anual de Conservación del siguiente período, conforme al Plan 
de Conservación vigente y a lo señalado en el artículo 2.7.7 de las presentes Bases. En un plazo no superior a 
15 días de recibido el Programa Anual, el Inspector Fiscal notificará al Concesionario la aprobación u 
observaciones a dicho documento. Si el Inspector Fiscal efectuare observaciones al Programa Anual, la 
Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de 10 días, contados desde la notificación de las observaciones, para 
corregirlas y hacer entrega del nuevo Programa Anual al Inspector Fiscal. Presentado el nuevo Programa por 
el Concesionario, el Inspector Fiscal, en un plazo máximo de 5 días, deberá pronunciarse acerca de éste. Si en 
definitiva este documento no fuere aprobado por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá 
presentarlo nuevamente para su aprobación, en cuyo caso regirá el procedimiento antes señalado. 

A partir de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras, la Sociedad Concesionaria deberá hacer entrega de 
un informe de las actividades de conservación realizadas, conforme a lo señalado en el artículo 2.7.3 de las 
presentes Bases de Licitación. 
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La Sociedad Concesionaria estará obligada a conservar las obras en las condiciones contempladas en el 
Contrato y en el Programa Anual de Conservación vigente aprobado, reparando o sustituyendo los elementos 
que se deterioren por su uso y por el transcurso del tiempo. A su vez el Inspector Fiscal deberá exigir al 
Concesionario la nueva ejecución de aquellas tareas de conservación mal ejecutadas o insuficientes. 

El incumplimiento de estas obligaciones, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas 
en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

1.10.6 Alteración en la Prestación del Servicio 

Cuando la Sociedad Concesionaria, como consecuencia de la realización de los trabajos de conservación y/o 
mantenimiento, prevea una alteración temporal del nivel de servicio prestado, deberá comunicarlo por escrito 
al Inspector Fiscal a lo menos con 15 días de anticipación al hecho e informar debidamente a los usuarios. 

El Inspector Fiscal calificará el hecho y podrá exigir la adopción de medidas, por parte del Concesionario, 
conducentes a procurar las mínimas interferencias en el uso normal de la obra. Estas medidas podrán referirse 
a fijación de horarios, señalización, iluminación, precauciones de seguridad, plazo máximo de ejecución de 
obras u otras que se estimen necesarias. 

El incumplimiento total o parcial de estas obligaciones, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas 
establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.10.7 Estadísticas, Mediciones y Controles 

La Sociedad Concesionaria deberá realizar los controles, mediciones y estadísticas que se exigen en las 
presentes Bases de Licitación y se estipulan en el Reglamento de Servicio de la Obra, respondiendo de la 
veracidad de la información. Permitirá el acceso del Inspector Fiscal a las dependencias donde están 
establecidos los sistemas de control estadístico a fin de imponerse de ellos, verificar y controlar los 
resultados. 

Si los datos proporcionados por la Sociedad Concesionaria a la Inspección Fiscal contienen errores producto 
de actos negligentes del Concesionario, o la información entregada por el Concesionario presenta datos o 
antecedentes notoriamente no fidedignos o incompletos, que alteren o modifiquen cualquiera de las 
condiciones económicas del Contrato de Concesión, se aplicarán las multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 
de las presentes Bases de Licitación. 

Sin perjuicio de lo anterior, el MOP se reserva el derecho de efectuar, en forma independiente, cualquier 
medición que estime conveniente, pudiendo utilizar las instalaciones del Concesionario que digan relación con 
los sistemas de control, sin afectar el funcionamiento de la concesión. 

1.10.8 Subcontratos en la Explotación y/o Conservación 

La Sociedad Concesionaria podrá celebrar subcontratos para la explotación de la obra y/o la conservación, 
siempre que cumpla con lo estipulado en las presentes Bases de Licitación. No obstante, para el cumplimiento 
del Contrato de Concesión, la Sociedad Concesionaria será la única responsable ante el MOP. 

1.10.9 Servicios Básicos 

Se entiende por servicio básico todos aquéllos que se especifican a continuación, y que el Concesionario 
debe prestar en carácter de obligatorio durante todo el período de explotación, es decir, desde la Puesta en 
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Servicio Provisoria de las obras hasta la extinción de la concesión. En este grupo se incorporan todos los 
servicios que permiten que las obras sean utilizadas con un alto estándar de servicio para los usuarios. 

a) Servicio de Estacionamientos Públicos 

El Concesionario deberá prestar, en carácter de obligatorio, el servicio de estacionamientos públicos en la 
Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, el cual deberá ejecutarse en concordancia a los estándares establecidos en las 
presentes Bases, el proyecto definitivo aprobado por el Inspector Fiscal y demás documentos que conforman 
el Contrato de Concesión, y por el cual el Concesionario estará autorizado a cobrar a los usuarios las tarifas 
que él determine por el uso de los estacionamientos. 

La Sociedad Concesionaria podrá cobrar a los usuarios de los estacionamientos subterráneos tarifas 
diferenciadas por período (hora, día, mes u otro). 

El Concesionario deberá habilitar, como mínimo, los dos primeros niveles del edificio de estacionamientos 
subterráneos (-5.40 y –8.30 del Anteproyecto entregado por el MOP) para la atención del público en general. 
De acuerdo a las necesidades, el Concesionario podrá ampliar, a su entero cargo y costo, las áreas para la 
explotación de este servicio, dentro del área de concesión, previo informe detallado al Inspector Fiscal 
respecto de dicha ampliación. Lo anterior se podrá realizar siempre que esto no signifique una disminución de 
la obra pública contratada, lo que será calificado por el DGOP, previo informe del Inspector Fiscal. 

b) Servicio de Conservación de las Obras 

El Concesionario deberá realizar, ya sea directamente o a través de terceros, la conservación de las obras de 
los estacionamientos subterráneos y de la explanada superficial, incluidos los patios exteriores de acceso al 
CIC, según lo dispuesto en los artículos 1.10.5 y 2.7.7 de estas Bases, con el objeto de mantenerlas en óptimas 
condiciones de uso. 

Las labores de conservación de la obra se refieren a la conservación preventiva y correctiva de la 
infraestructura, instalaciones, equipos y equipamiento, según se explicita en las presentes Bases de Licitación. 

c) Servicio de Aseo 

El Concesionario deberá realizar, ya sea directamente o a través de terceros, las labores de aseo permanente de 
los estacionamientos y de la explanada superficial, incluidos los patios exteriores de acceso al CIC, dentro del 
área de concesión. Dentro de las labores de aseo se considera también la reposición de insumos en baños 
públicos tales como jabones, papel higiénico, toallas para manos, etc. Además, deberá disponer basureros 
para los usuarios en aquellos puntos destinados para detención de vehículos o prestación de servicios. Todo 
lo anterior con el fin de evitar la acumulación innecesaria de basura. 

Para tales efectos, el Concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación, un programa de 
aseo periódico. 

La primera entrega de dicho programa, el cual regirá hasta el día 31 de Diciembre del año calendario siguiente, 
deberá realizarse a lo menos 60 días antes de la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria. Si el Inspector 
Fiscal no responde o no hace observaciones en un plazo de 30 días desde su presentación, se entenderá 
aprobado dicho programa. En caso de rechazarlo o realizar observaciones, el Concesionario, dentro del plazo 
que el Inspector Fiscal determine, el cual no podrá exceder de 10 días, deberá presentarlo nuevamente para su 
aprobación. En este caso, el Concesionario no podrá solicitar la autorización de Puesta en Servicio Provisoria 
de las obras, mientras el programa de aseo periódico no se encuentre totalmente aprobado. 
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Posteriormente, el último día hábil del mes de Noviembre de cada año, el Concesionario deberá presentar al 
Inspector Fiscal, para su aprobación, un programa de aseo periódico, el cual regirá para todo el año calendario 
siguiente, rigiendo para éste el mismo procedimiento de revisión antes señalado. 

El incumplimiento de esta obligación, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

d) Servicio de Mantención de Areas Verdes 

El Concesionario deberá hacerse cargo, ya sea directamente o a través de terceros, de la mantención de las 
áreas verdes (jardines y ornato) de la explanada superficial y de los patios exteriores de acceso al CIC dentro 
del área de concesión, contempladas en el proyecto de paisajismo aprobado por el Inspector Fiscal. Dentro de 
las labores de mantención de las áreas verdes, se considera también el regado de los jardines, siendo de 
entero cargo y costo del Concesionario, el consumo de agua requerido. 

Para tales efectos, el Concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación, un programa 
periódico de mantención de áreas verdes del área de concesión. 

La primera entrega de dicho programa, el cual regirá hasta el día 31 de Diciembre del año calendario siguiente, 
deberá realizarse a lo menos 60 días antes de la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria. Si el Inspector 
Fiscal no responde o no hace observaciones en un plazo de 30 días desde su presentación, se entenderá 
aprobado dicho programa. En caso de rechazarlo o realizar observaciones, el Concesionario, dentro del plazo 
que el Inspector Fiscal determine, el cual no podrá exceder de 10 días, deberá presentarlo nuevamente para su 
aprobación. En este caso, el Concesionario no podrá solicitar la autorización de Puesta en Servicio Provisoria 
de las obras, mientras el programa periódico de mantención de áreas verdes no se encuentre totalmente 
aprobado. 

Posteriormente, el último día hábil del mes de Noviembre de cada año, el Concesionario deberá presentar al 
Inspector Fiscal, para su aprobación, un programa periódico de mantención de áreas verdes, el cual regirá para 
todo el año calendario siguiente, rigiendo para éste el mismo procedimiento de revisión antes señalado. 

El incumplimiento de esta obligación, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

e) Servicio de Retiro de Basuras 

El Concesionario deberá hacerse cargo, ya sea directamente o a través de terceros, del retiro de basuras de los 
estacionamientos subterráneos y de la explanada superficial dentro del área de concesión. 

Para tales efectos, el Concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación, un programa de 
retiro periódico de basuras y los lugares habilitados para su acopio conforme a la legislación vigente. 

La primera entrega de dicho programa, el cual regirá hasta el día 31 de Diciembre del año calendario siguiente, 
deberá realizarse a lo menos 60 días antes de la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria. Si el Inspector 
Fiscal no responde o no hace observaciones en un plazo de 30 días desde su presentación, se entenderá 
aprobado dicho programa. En caso de rechazarlo o realizar observaciones, el Concesionario, dentro del plazo 
que el Inspector Fiscal determine, el cual no podrá exceder de 10 días, deberá presentarlo nuevamente para su 
aprobación. En este caso, el Concesionario no podrá solicitar la autorización de Puesta en Servicio Provisoria 
de las obras, mientras el programa de retiro periódico de basuras no se encuentre totalmente aprobado. 
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Posteriormente, el último día hábil del mes de Noviembre de cada año, el Concesionario deberá presentar al 
Inspector Fiscal, para su aprobación, un programa de retiro periódico de basuras, el cual regirá para todo el 
año calendario siguiente, rigiendo para éste el mismo procedimiento de revisión antes señalado. 

El incumplimiento de esta obligación, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

f) Servicio de Señalización 

El Concesionario deberá proveer y mantener en buen estado todos los elementos de señalización de los 
estacionamientos subterráneos y de la explanada superficial dentro del área de concesión, que sean 
necesarios y estén asociados a la operación y explotación de dichas obras, con elementos de señalética 
aprobados previamente por el Inspector Fiscal. 

La señalética deberá ceñirse a los siguientes principios: 

• Distinguir claramente los servicios propios de los estacionamientos de los servicios complementarios.  

• Además la señalética deberá ser visible al público, es decir, deberá colocarse en lugares destacados en que 
no existan obstáculos que dificulten la buena visión de la misma ni estar junto a carteles u otras señales, 
como la publicidad, que le resten importancia. 

• Las señales deberán ser lo suficientemente grandes como para que puedan verse a una distancia 
razonable, utilizándose con preeminencia símbolos y colores que la hagan comprensible y estén acordes al 
diseño de los estacionamientos, todo lo cual será calificado por el Inspector Fiscal. Adicionalmente, con el 
propósito de informar a los usuarios de la disponibilidad de estacionamientos desocupados y de su 
ubicación, se deberá instalar en la entrada y por cada nivel del edificio de estacionamientos, al menos, un 
letrero dinámico informativo. 

• El Concesionario deberá poner mapas que indiquen a los usuarios el lugar en que se encuentran en el 
edificio de estacionamientos y la ubicación de las distintas instalaciones. Esta información deberá ser 
accesible a personas minusválidas. 

g) Servicio de Atención e Información a los Usuarios 

El Concesionario deberá habilitar y operar el servicio de atención e información a los usuarios de los 
estacionamientos subterráneos, para lo cual  deberá proveer y operar un área u oficina en un lugar visible 
dentro del edificio de estacionamientos, correctamente señalizado y adecuadamente atendido, proporcionando 
información de utilidad para los usuarios que así lo requieran. Para ello deberá disponer de personal calificado 
para la prestación de este servicio. Todo lo anterior será calificado por el Inspector Fiscal. El Concesionario no 
podrá cobrar una tarifa a los usuarios por la prestación de este servicio. 

h) Servicio de Resguardo y Control 

El Concesionario deberá proporcionar, ya sea directamente o a través de terceros, el servicio de resguardo y 
control al interior del edificio de estacionamientos subterráneos, de acuerdo a las exigencias señaladas en 
estas Bases, de manera de proporcionar en todo momento seguridad a los usuarios de los estacionamientos y 
asistirlos frente a las distintas situaciones que pudieren sucederse dentro del edificio. 

Los requerimientos mínimos que deberán ser considerados por el Concesionario para la prestación de este 
servicio, son los que se indican a continuación: 
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• Deberá ejecutar un programa de resguardo y control rutinario, diario, de los estacionamientos 
subterráneos. 

• Deberá implementar un sistema de vigilancia para las diferentes áreas componentes del edificio de 
estacionamientos subterráneos, debiendo contar para ello con un sistema de CCTV, una oficina y personal 
calificado en cantidad suficiente para controlar dicho sistema. 

• Deberá tener un plan de emergencias frente a accidentes, robos, o delincuencia en los estacionamientos 
subterráneos. 

• Deberá mantenerse coordinado en todo momento con Carabineros de Chile, para informar de alguna 
incidencia ocurrida al interior de los estacionamientos subterráneos. 

Para tales efectos, el Concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación, un programa de 
resguardo y control del área de concesión, especificando el personal y equipamiento utilizado para esta 
función. 

La primera entrega de dicho programa, el cual regirá hasta el día 31 de Diciembre del año calendario siguiente, 
deberá realizarse a lo menos 60 días antes de la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria. Si el Inspector 
Fiscal no responde o no hace observaciones en un plazo de 30 días desde su presentación, se entenderá 
aprobado dicho programa. En caso de rechazarlo o realizar observaciones, el Concesionario, dentro del plazo 
que el Inspector Fiscal determine, el cual no podrá exceder de 10 días, deberá presentarlo nuevamente para su 
aprobación. En este caso, el Concesionario no podrá solicitar la autorización de Puesta en Servicio Provisoria 
de las obras, mientras el programa de resguardo y control del área de concesión no se encuentre totalmente 
aprobado. 

Posteriormente, el último día hábil del mes de Noviembre de cada año, el Concesionario deberá presentar al 
Inspector Fiscal, para su aprobación, un programa de resguardo y control del área de concesión, el cual regirá 
para todo el año calendario siguiente, rigiendo para éste el mismo procedimiento de revisión antes señalado. 

El incumplimiento de esta obligación, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.10.10 Servicios Complementarios20 

El Concesionario podrá prestar los servicios complementarios que se indican a continuación, en forma 
facultativa, durante el período de explotación, por los cuales tendrá derecho a percibir ingresos, mediante el 
cobro de tarifas a los usuarios, ya sea por la prestación directa del servicio o a través de terceros 
(subconcesión). Estos servicios sólo se podrán prestar al interior del edificio de estacionamientos 
subterráneos (no en la superficie). 

Se aplicarán a estos servicios las disposiciones contenidas en el artículo 1.10.11 de las presentes Bases de 
Licitación en lo que fueren aplicables. 

Entre estos servicios se distinguen los siguientes: 

a) Áreas para Servicio de Comunicaciones 

El Concesionario podrá explotar áreas para el servicio de comunicaciones para público en general (teléfonos), 
sólo en el interior del edificio de estacionamientos subterráneos, lo que será calificado por el Inspector Fiscal. 

                                                                 
20 Modificado por C.A. Nº3, Rectificación Nº10. 
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Las áreas destinadas a este servicio deberán estar debidamente señalizadas y, al menos, un equipo por área 
deberá permitir la accesibilidad para los minusválidos. 

b) Áreas para Locales Comerciales 

El Concesionario podrá habilitar y explotar áreas para locales comerciales en el edificio de estacionamientos 
subterráneos. 

Entre los servicios comerciales posibles de explotar dentro de este ítem se encuentran locales comerciales 
para: 

• Venta de bienes de consumo, souvenir y similares. 
• Arriendo de teléfonos celulares y comunicaciones privadas. 
• Artículos de bazar, boutique y artesanía. 
• Ventas de periódicos y revistas. 
• Otros a proponer por el Concesionario, conforme al procedimiento señalado en la letra d) del presente 

capítulo. 

c) Áreas para Publicidad y Propaganda 

El Concesionario podrá explotar áreas para publicidad o propaganda, pudiendo entregar para estos efectos 
parte de los muros u otras áreas dentro del edificio de estacionamientos subterráneos. Se excluye la 
propaganda política. 

La publicidad y la ubicación de sus elementos deberá ser compatible con la señalética operativa y pública de 
los estacionamientos, de forma tal que no obstaculice la visual ni la circulación de los usuarios, lo que será 
calificado por el Inspector Fiscal. 

d) Otros 

El Concesionario podrá habilitar y/o explotar otros servicios comerciales que tengan el carácter de 
complementarios,  siempre que ellos sean compatibles con la operación de los estacionamientos 
subterráneos, y mientras se trate de negocios lícitos de comercio, es decir, que no atenten contra la ley, la 
moral, las buenas costumbres o el orden público. 

El Concesionario podrá efectuar estos servicios, siempre y cuando cuente con la aprobación del Inspector 
Fiscal. Las instalaciones o mejoras necesarias para la explotación de estos servicios deberán contar 
previamente con la aprobación respectiva. 

1.10.11 Obligaciones, Derechos y Disposiciones Generales del Concesionario 

A. Obligaciones del Concesionario 

A.1 Destinar las instalaciones, equipo y personal de los servicios básicos exclusivamente a los fines para 
los cuales han sido designados. 

A.2 Cumplir con todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes relacionadas 
con el funcionamiento de los estacionamientos subterráneos y de la explanada superficial (áreas 
exteriores) dentro del área de concesión, y respetar los estándares establecidos en el Reglamento de 
Servicio de la Obra. 
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A.3 Mantener y conservar las dependencias en adecuadas condiciones en lo que se refiere a ornato y 
aseo. 

A.4 Serán de cuenta exclusiva del Concesionario las contribuciones e impuestos fiscales, municipales o 
de cualquier otra naturaleza a que pudiera estar afecta la prestación y explotación de los servicios 
señalados en las presentes Bases de Licitación, o los derechos que de ella emanen, incluidos el pago 
de derechos, multas o sanciones que se le impusieran por cualquier autoridad judicial, administrativa, 
municipal u otras, y en general cualquiera responsabilidad que tenga como causa o se derive del 
ejercicio de los derechos que confiere la prestación y explotación de cada servicio. 

A.5 Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de término de la concesión, el Concesionario retirará de las 
instalaciones, todo el equipo, materiales y accesorios de su propiedad, siempre que pueda separarlos 
sin causar detrimento y no estén afectos a la concesión, lo que será calificado por el Inspector Fiscal. 
Si no lo hiciera, se entenderá que ha hecho abandono de estos elementos y el MOP podrá disponer 
de ellos, quedando a beneficio fiscal, sin indemnización alguna por parte del Fisco, conforme a lo 
señalado en el artículo 15º del DS MOP Nº900 de 1996. El Inspector Fiscal mantendrá un registro de 
todos los bienes y derechos afectos a la concesión. Será obligación del Concesionario informar y 
entregar los antecedentes de los bienes o derechos que adquiera durante la concesión con el objeto 
que el Inspector Fiscal los califique como afectos o no a la concesión. 

A.6 Queda expresamente prohibido al Concesionario permitir a cualquier subconcesionario realizar una 
nueva concesión o celebrar cualquier tipo de acto o contrato para la prestación y/o explotación de los 
servicios señalados en el artículo 1.10.10 de las presentes Bases por parte de terceros. 

A.7 No establecer discriminaciones o ejercer conductas que pudieran afectar el acceso igualitario de los 
usuarios a las instalaciones y servicios de los estacionamientos subterráneos. 

B. Derechos del Concesionario y Obligaciones en la Gestión Tarifaria 

B.1 El Concesionario tendrá derecho a cobrar las tarifas que determine para los servicios que explote, 
conforme a lo señalado en las presentes Bases. 

B.2 El Concesionario, respecto a la explotación de los estacionamientos, no podrá cobrar tarifas 
discriminatorias a usuarios de la misma categoría, entendiéndose por ella, aquella que incluye un 
mismo tipo de usuario y servicio, hora, día de la semana, mes y época del año, según lo califique el 
Inspector Fiscal. 

B.3 Las estructuras tarifarias especiales a usuarios de los estacionamientos deberán ser informadas por el 
Concesionario al Inspector Fiscal, a más tardar 30 días antes de su aplicación. Su aplicación deberá 
tener una vigencia mínima de 90 días. El MOP ante causas fundadas podrá autorizar cambios en los 
plazos de vigencia de las tarifas por el uso de los estacionamientos. 

El incumplimiento de esta obligación, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida 
en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

B.4 El Concesionario podrá ofrecer y cobrar estructuras tarifarias especiales a empresas, instituciones u 
otros organismos diferentes a las ofrecidas al público en general conforme a lo señalado en B.3. Estas 
ofertas y acuerdos deberán ser de público conocimiento, previo a la puesta en vigencia de éstas y 
cualquier usuario equivalente que cumpla las mismas condiciones tendrá acceso al mismo trato 
comercial. 
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B.5 El Inspector Fiscal podrá rechazar esquemas tarifarios del Concesionario cuando ellos contravengan 
las disposiciones establecidas en las presentes Bases. 

C. Disposiciones Generales 

C.1 El Concesionario podrá prestar y explotar cada servicio complementario en forma directa o bien por la 
vía de subconcesiones a terceros, sin perjuicio de las restricciones señaladas en estas Bases. 

C.2 Cuando el Concesionario otorgue la prestación y explotación de un servicio complementario a través 
de una subconcesión, éste podrá hacerlo a través de un trato directo con el subconcesionario o 
mediante la realización de licitaciones, remates u otro mecanismo. Para tal efecto, el Concesionario 
deberá remitir copia de los subcontratos al Inspector Fiscal. El DGOP, previo informe del Inspector 
Fiscal, podrá exigir al Concesionario suprimir o modificar las cláusulas de los subcontratos que 
contravengan lo dispuesto en las Bases de Licitación o que tengan por finalidad o efecto alterar las 
condiciones del Contrato de Concesión. Esta información tendrá el carácter de confidencial para el 
MOP. 

Sin embargo, el único responsable ante el MOP del cumplimiento del Contrato de Concesión será el 
Concesionario. 

C.3 Todos los servicios complementarios que se presten o exploten en el área de concesión deberán ser 
adicionales, útiles y necesarios a la concesión, así como también deberán ser 
negocios lícitos de comercio, es decir, que no atenten contra la ley, la moral, las buenas costumbres o 
el orden público.21 

C.4 El MOP no responderá en caso alguno por robos, perjuicios u otros daños que pudiere sufrir el 
Concesionario o terceros dentro de las obras entregadas en concesión. 

C.5 El Inspector Fiscal supervisará que la ubicación de los servicios complementarios no produzca 
cambios sustanciales o entorpezca los flujos de circulación de los usuarios y no altere los estándares 
de funcionalidad de los estacionamientos subterráneos. 

C.6 El DGOP podrá establecer modificaciones, regulaciones, condiciones o modalidades a la explotación 
de los estacionamientos subterráneos, cuando el Concesionario incurra en discriminaciones o ejerza 
conductas que pudieran afectar el acceso igualitario de los usuarios a las instalaciones de los 
estacionamientos subterráneos, sin perjuicio de las sanciones que procedan. 

C.7 El Ministerio de Obras Públicas podrá realizar periódicamente, a lo menos 1 vez cada 2 años, y a su 
entero costo, encuestas de opinión pública con el objeto de establecer y medir el nivel de los 
servicios que presta o explota el Concesionario en la obra entregada en concesión. Con el  resultado 
de la encuesta, se establecerán los grados de satisfacción respecto de cada uno de los servicios, 
pudiendo el Inspector Fiscal  imponer al Concesionario medidas tendientes a mejorar el nivel de 
servicio prestado u otorgar un plazo para que se subsanen los defectos o errores, según el caso. 
Cumplido este plazo sin que el Concesionario haya implementado las medidas o subsanado los 
defectos, el Inspector Fiscal le aplicará la multa señalada en el artículo 1.10.12 de las presentes Bases. 
El Concesionario podrá participar haciendo observaciones o recomendaciones en la elaboración del 
cuestionario de la encuesta, reservándose el MOP la facultad de aceptarlas o rechazarlas. 

                                                                 
21 Modificado por C.A. Nº3, Rectificación Nº11. 
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C.8 El MOP, de acuerdo a las necesidades del Estado, podrá, dentro del área de concesión, realizar 
excavaciones o instalar ductos, multiductos, postaciones, tuberías u otras, debiendo compensar al 
Concesionario en caso de perjuicio. 

C.9 Por razones de interés público el DGOP podrá autorizar al Concesionario a suspender temporalmente 
la prestación del servicio de estacionamientos. 

C.10 El Concesionario podrá otorgar contratos para la explotación de servicios complementarios, sólo por 
períodos no superiores al término del Contrato de Concesión. 

1.10.12 Sanciones por Incumplimiento de lo dispuesto en 1.10.11 o Falta en la Calidad y Oportunidad de la 
Prestación de los Servicios definidos en 1.10.9 

Cuando el Concesionario incumpla alguna de las normas establecidas en el artículo 1.10.11 o incurra en faltas 
en la calidad y oportunidad de la prestación de los servicios definidos en el artículo 1.10.9 de las presentes 
Bases, se le aplicará una multa de 20 UTM diarias cada vez que se compruebe el hecho o conducta descrita o 
por cada día de incumplimiento, según corresponda. 

En particular, para la obligación señalada en el artículo 1.10.11 letra A.7 de las presentes Bases, se aplicará una 
multa de 350 UTM cada vez que el Concesionario incurra en discriminaciones o ejerza conductas que pudieran 
afectar el acceso igualitario de los usuarios a las instalaciones de los estacionamientos subterráneos. 

1.10.13 Cuidado del Area de Concesión, sus Obras y Equipamiento afectos a la Concesión 

El Concesionario asumirá plena responsabilidad por las áreas a su cargo dentro del área de concesión, sus 
obras y el equipamiento afecto a la concesión, velando por su cuidado y conservación durante todo el 
período de concesión. Para ello deberá considerar las disposiciones de la Ilustre Municipalidad de Santiago, 
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y demás normativas atingentes a la operación de 
estacionamientos subterráneos y administración de espacios públicos en la superficie. Cuidará especialmente 
de mantenerlos libres de ocupantes, de no permitir alteraciones de sus límites y de no admitir depósito de 
material ajeno a la concesión. 

1.10.14 Obligación de Servicio Público e Indiscriminado 

La obra entregada en concesión es un servicio público, por lo cual el Concesionario está obligado a prestarlo 
ininterrumpidamente, salvo situaciones excepcionales, debidas a caso fortuito o fuerza mayor, y sin 
discriminación de ninguna especie a los usuarios, siempre que éstos cumplan con el Reglamento de Servicio 
de la Obra, las normas vigentes y con el pago de las tarifas autorizadas en el Contrato de Concesión. 

El incumplimiento de estas obligaciones, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.10.15 Garantía Municipal de Eliminación de Estacionamientos de Superficie 

1.10.15.1  De la Garantía de Área Protegida 

Para efectos de la presente concesión se define como “área protegida” aquella área dentro de la cual la Ilustre 
Municipalidad de Santiago (IMS) garantiza a la Sociedad Concesionaria, lo siguiente: 

a) Se eliminarán las playas de estacionamientos y parquímetros señalados en la Tabla Nº 4 siguiente. 
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b) Adicionalmente, se eliminarán los estacionamientos libres existentes en calles, avenidas o plazas a 
excepción de aquellos que se señalan en el artículo 1.10.15.2 de las presentes Bases. 

c) La IMS no autorizará sistemas tarificados de estacionamientos en espacios públicos. 

d) La IMS no autorizará estacionamientos en sitios eriazos. 

Tabla Nº 4: Estacionamientos que se Eliminan dentro del Área Protegida 

Eje Tramo / Dirección Tipo Estacionamiento 
Alonso Ovalle San Diego / Zenteno No autorizado 
San Martín Agustinas / Huérfanos Parquímetro 
Morandé Agustinas / Huérfanos Parquímetro 
Nataniel Alameda / Alonso Ovalle Parquímetro 
Lord Cochrane Alameda / Alonso Ovalle Parquímetro 
San Martín Alameda / Agustinas Parquímetro 
Agustinas  Amunátegui / Almirante Gotuzzo Parquímetro 
Agustinas  Bandera / Ahumada Parquímetro 
Agustinas  Morande / Bandera Parquímetro 
Agustinas  Morande / Bandera Parquímetro 
Agustinas  Morande / Teatinos Parquímetro 
Bombero Salas San Martín / Amunátegui Parquímetro 
Huérfanos San Martín / Amunátegui Parquímetro 
San Diego Tarapacá / Alonso Ovalle Parquímetro 
Agustinas  Amunátegui / Teatinos Playa de Estacionamiento 
Amunátegui Amunátegui #232 Playa de Estacionamiento 
Tarapacá Nataniel / Lord Cochrane Playa de Estacionamiento 
Huérfanos San Martín / Amunátegui Playa de Estacionamiento 
Zenteno Zenteno #132 Playa de Estacionamiento 
Zenteno Zenteno #155 Playa de Estacionamiento 
Nataniel Nataniel #145 Playa de Estacionamiento 

Dicha área protegida se encuentra delimitada por el Norte por calle Huérfanos, por el Sur por el eje Tarapacá-
Alonso Ovalle, por el Oriente por el eje Bandera-San Diego y por el Poniente por el eje San Martín-Lord 
Cochrane.  

Para garantizar el cumplimiento de la prohibición de estacionar en superficie dentro del área protegida, la IMS 
asume la obligación de denunciar ante los tribunales competentes las infracciones que detecte a las normas 
sobre estacionamientos en dichas zonas. 

El área protegida se hará efectiva desde la fecha de autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de las 
Obras, y finalizará con la extinción de la presente concesión. 

1.10.15.2  Excepciones a la Garantía de Área Protegida 

Quedan expresamente excluidos de la limitación de estacionamiento dentro del área protegida: 

• Los estacionamientos vehiculares designados para autoridades e instituciones nacionales e 
internacionales otorgados por la IMS. 

• Los estacionamientos para lisiados, taxis y colectivos. 

• Los espacios y horarios de estacionamiento de carga y descarga, autorizados por la IMS. 

• Los edificios de estacionamientos licitados o que licite la IMS. 
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1.11. DE LA COMISIÓN CONCILIADORA 

Existirá una Comisión Conciliadora, que podrá actuar como Comisión Arbitral en los términos previstos en el 
artículo 36° del DS MOP Nº900 de 1996, la que conocerá de toda controversia o reclamación que se produzca 
con motivo de la interpretación o aplicación del Contrato de Concesión o a que dé lugar su ejecución. 

Su composición, constitución y actuación se regirán por las normas establecidas en el Título XII del DS MOP 
Nº956 de 1997. 

1.12. SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN 

La concesión se suspenderá temporalmente en los casos previstos en el artículo 26° del DS MOP Nº900 de 
1996, quedando suspendidos todos los derechos y obligaciones del Concesionario y del Estado derivados del 
Contrato de Concesión. Para los efectos de la reanudación del servicio se procederá a la evaluación de los 
daños, si existieren, y a determinar la forma en que concurrirán las partes a subsanarlos. A falta de acuerdo 
entre las partes, se recurrirá a la Comisión Conciliadora. 

Las indemnizaciones que procedan para compensar al Concesionario, en caso de que éste haya sufrido 
perjuicios, podrán expresarse en un aumento del plazo de la concesión, aportes del Estado o cualquier otro 
factor del régimen económico del Contrato. Cualquier modificación de las cláusulas del Contrato, que afecte 
las condiciones económicas del mismo, se hará mediante Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas, 
que deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda.22 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, en caso de destrucción de la obra durante la 
construcción, el Concesionario estará obligado a su reparación total, sin derecho a reembolso, sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 36° del DS MOP Nº956 de 1997 y el artículo 1.8.8 de las presentes Bases, respecto del 
seguro por catástrofe. 

1.13. EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 

1.13.1 Causas de Extinción de la Concesión 

La Concesión se extinguirá cuando se cumpla alguna de las causas siguientes: 

a) Cumplimiento del plazo de la concesión establecido en el artículo 1.7.6 de las presentes Bases de 
Licitación, con sus modificaciones si procediere. 

b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Concesionario, según lo dispuesto en el artículo 1.13.3 de 
las presentes Bases. 

c) Mutuo acuerdo entre el MOP y la Sociedad Concesionaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
27º, número 2, del DS MOP Nº900 de 1996, Ley de Concesiones. 

1.13.2 Extinción de la Concesión por Cumplimiento del Plazo 

La concesión se extinguirá al cumplirse el plazo por el que se otorgó, señalado en el artículo 1.7.6 de las 
presentes Bases, con sus mo dificaciones si procediere. Al término de la misma, la Sociedad Concesionaria 
entregará al MOP la totalidad de las obras e instalaciones, afectas a la Concesión. 

                                                                 
22 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº10. 
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1.13.2.1  Recepción de la Concesión en el caso de Extinción por Cumplimiento del Plazo 

La Sociedad Concesionaria entregará al MOP la totalidad de las obras que forman parte del contrato de 
concesión, así como las instalaciones, bienes o derechos afectos a la concesión, en las condiciones 
establecidas en las presentes Bases de Licitación, para permitir la adecuada continuidad del servicio. Las 
garantías vigentes sólo serán devueltas al Concesionario cuando éste cumpla todas las obligaciones 
contraídas con el MOP, conforme a lo estipulado en el Contrato de Concesión. 

El MOP podrá aplicar las garantías vigentes a la reparación de los bienes deteriorados o a la adquisición de los 
indebidamente retirados, restituyendo la diferencia, si la hubiere en el plazo de un (1) año contado desde la 
entrega de la totalidad de las obras, instalaciones y bienes o derechos afectos a la concesión. 

Además, el Concesionario deberá velar por mantener durante el traspaso, todos los servicios necesarios para 
la adecuada operación de las obras contratadas entregadas a su administración. 

Sin perjuicio de las inspecciones rutinarias dirigidas a asegurar la conservación de la obra, al menos con 12 
meses de antelación a la fecha de extinción de la concesión, por cumplimiento de plazo, calculado por el 
Inspector Fiscal, éste levantará un Acta de los trabajos que debe realizar la Sociedad Concesionaria para que 
las condiciones de entrega cumplan con las presentes Bases de Licitación y entregará a la misma, en forma 
oficial, un Memorándum en el cual se establezca lo siguiente: 

• Todas las reparaciones que debe realizar la Sociedad Concesionaria y los plazos de ejecución de éstas; 

• Todos los trabajos de mantenimiento, y los plazos de ejecución de éstos, necesarios para que en el 
momento de recepción las obras estén absolutamente operables y con los estándares establecidos en 
estas Bases de Licitación. 

• Plan de manejo de los diferentes servicios que explota y presta el Concesionario de manera de asegurar la 
continuidad de la operación de la concesión al término de la misma e inicio de la próxima administración. 

La no entrega del memorándum indicado, no libera a la Sociedad Concesionaria de las obligaciones que se le 
imponen en este artículo. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará derecho al MOP al cobro de las garantías señaladas en 1.8.3 y a 
la aplicación de las multas previstas en 1.8.5.1, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación. 

Antes de la extinción de la Concesión, el Inspector Fiscal solicitará al DGOP el nombramiento de una Comisión 
de Recepción de la Concesión, integrada por 3 profesionales: un representante del Director General de Obras 
Públicas, otro de la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP, y uno designado por el Ministro de Obras 
Públicas. La Comisión deberá evacuar su informe en un plazo no superior a los treinta (30) días desde la fecha 
de notificación de su designación. Una vez verificado el cabal cumplimiento del Contrato, dará curso al 
documento de Término de la Concesión y al Acta de Entrega. 

1.13.3 Extinción de la Concesión por Incumplimiento Grave de las Obligaciones Impuestas a la Sociedad 
Concesionaria 

Se considerará incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato las siguientes: 

a) Disminución del capital de la Sociedad Concesionaria sin autorización expresa del MOP; 

b) Demoras no autorizadas en la construcción de las obras por un período superior a 60 días. Se entenderá 
por demora no autorizada en la construcción toda vez que una de las declaraciones de avance 
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presentadas por el Concesionario no refleje los porcentajes de obra exigidos en el artículo 1.9.6 de las 
presentes Bases; 

c) Incumplimiento en tres oportunidades de los niveles mínimos de servicio establecidos en las presentes 
Bases de Licitación y en el Reglamento de Servicio de la Obra; 

d) Cobranza en tres oportunidades de tarifas superiores a las autorizadas; 

e) Incumplimiento en tres oportunidades de las normas de conservación y mantenimiento de las obras y/o  
reposición o reparación de instalaciones dañadas especificadas en las presentes Bases de Licitación; 

f) No constitución o reconstitución de las garantías en los plazos y condiciones previstas en las presentes 
Bases de Licitación; 

g) Entrega de información técnica o económica requerida, con antecedentes notoriamente no fidedignos o 
incompletos, que alteren o modifiquen cualquiera de las condiciones económicas del Contrato de 
Concesión, en dos oportunidades; 

h) La no ejecución e incumplimiento reiterado de las medidas que imponga el o los organismos competentes 
para la aprobación de la o las Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental asociados al proyecto y/o 
sus actividades, desde que le sean notificadas dichas medidas al Concesionario por el Inspector Fiscal, a 
través de anotación en el Libro de Obras. Para los efectos de este artículo, se entenderá que existe 
incumplimiento reiterado de esta obligación, cuando la Sociedad Concesionaria después de ser 
notificada por segunda vez de la infracción, esto es, del incumplimiento de la obligación de ejecución y 
cumplimiento de la misma medida ambiental, ella no cumpla por tercera vez en el plazo que se determine al 
efecto; 

i) Ceder la Concesión sin autorización del MOP; 

j) Incumplimiento, en dos oportunidades, de los porcentajes de avance de las obras exigidos en el artículo 
1.9.6 de las presentes Bases; 

k) Demora en más de 60 días en la entrega de cualquiera de las Declaraciones de Avance según los plazos 
indicados en el artículo 1.9.6 de las presentes Bases; 

l) Demoras no autorizadas imputables al Concesionario en la Puesta en Servicio Definitiva de la totalidad 
de la obra. 

m) Cuando en un año calendario se le hayan aplicado multas al Concesionario, conforme a lo establecido en 
el primer párrafo del artículo 1.10.12 de las presentes Bases, cuya suma total sea igual o superior a 2.000 
UTM.  

n) Reincidencia de la Sociedad Concesionaria, en tres oportunidades, en discriminaciones o conductas que 
pudieran afectar el acceso igualitario de los usuarios que deseen utilizar los estacionamientos 
subterráneos. 

o) Incumplimiento de la Sociedad Concesionaria de la obligación de enterar el capital inicial de la misma, en 
el plazo indicado en el artículo 1.7.3 de las presentes Bases. 

1.13.3.1  Procedimiento Previo a la Declaración de Extinción por Incumplimiento Grave  

Cuando el Concesionario incurra en alguna causal de extinción por incumplimiento grave, y siempre que no 
exista perjuicio para el interés público, el MOP podrá utilizar el siguiente procedimiento previo a la solicitud de 
declaración de extinción de la concesión: 
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a) El MOP notificará a la Sociedad Concesionaria y a los acreedores que tengan constituida a su favor la 
prenda especial de obra pública, sobre los incumplimientos graves del contrato y demás antecedentes 
relevantes. 

b) El Concesionario, en el plazo de 30 días contados desde la notificación, deberá entregar al DGOP el 
informe conteniendo las medidas para subsanar las faltas o evitar su ocurrencia en el futuro. El informe 
deberá contar con el Visto Bueno de los acreedores a que hace referencia la letra a) anterior. 

c) El informe podrá abordar, entre otras, las siguientes materias: medidas de gestión, cambios en la 
administración de la sociedad y transferencia voluntaria del contrato de concesión. Además se deberá 
especificar un cronograma de implementación de las acciones propuestas. 

d) El DGOP, sobre la base del informe, fijará un plazo para implementar las medidas bajo la supervisión del 
Inspector Fiscal. 

1.13.3.2  De la Intervención de la Concesión 

Dentro del plazo de tres días, desde la declaración de incumplimiento grave, el DGOP nombrará un interventor, 
conforme a lo establecido en el artículo 28º del DS MOP Nº900 de 1996, el que sólo tendrá las facultades 
necesarias para velar por el cumplimiento del Contrato de Concesión, y que estará obligado en particular, a 
continuar aplicando el cobro de las tarifas autorizadas, si la obra está en la Etapa de Explotación, a realizar los 
pagos al Fisco derivados del Contrato y a exigir del Fisco aquellos pagos o aportes que éste tuviere que 
realizar conforme a dicho Contrato. 

Durante el periodo de intervención seguirán vigentes todos los derechos y obligaciones del Estado derivados 
del Contrato de Concesión. 

Previo al primer llamado a licitación a que se refiere el artículo 28° del DS MOP Nº900 de 1996, el MOP 
consultará con los acreedores el mínimo de las posturas con las que se realizará el llamado a licitación, que en 
todo caso no podrá ser inferior a los dos tercios de la deuda contraída por el Concesionario primitivo. A falta 
de postores se realizará un segundo llamado, cuyo mínimo no podrá ser inferior a la mitad de la deuda 
contraída por el Concesionario y a falta de interesados se efectuará un tercer y último llamado, sin mínimo de 
posturas. El plazo que medie entre los distintos llamados no será superior a 30 días. 

El pago de la concesión deberá realizarse en el plazo máximo de 180 días contados desde la finalización del 
procedimiento a que se refiere el artículo 28° del DS MOP Nº900 de 1996 por el nuevo Concesionario. 

1.13.4 Extinción de la Concesión por Mutuo Acuerdo 

El acuerdo entre el MOP y el Concesionario extingue la concesión con arreglo a las condiciones del convenio 
que se suscriba por ambas partes. El MOP sólo podrá concurrir a este convenio de extinción de la concesión 
con el acuerdo previo favorable y por escrito de los acreedores que tengan constituida a su favor la prenda 
especial de concesión de obra pública. Este convenio se sujetará a las formalidades que establece el artículo 
72° del DS MOP Nº956 de 1997. 

Este convenio será aprobado por Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas, el que deberá llevar, 
además, la firma del Ministro de Hacienda. 
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1.14. CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA CONCESIÓN 

1.14.1 Pagos del Estado a la Sociedad Concesionaria 

El MOP pagará a la Sociedad Concesionaria, por concepto de subsidio a la construcción, con el objeto de 
aportar al financiamiento de las obras de construcción que son necesarias para la materialización del proyecto, 
veinte (20) cuotas semestrales, cada una por un monto máximo equivalente a UF 32.000 (treinta y dos mil 
Unidades de Fomento), según lo solicitado por el licitante o grupo licitante Adjudicatario en su Oferta 
Económica y según lo indicado en el artículo 3.1.1 de las presentes Bases de Licitación.23 

Dichos pagos se realizarán los días 31 de Enero y 31 de Julio de cada año, o el día hábil siguiente a estas 
fechas en el caso que no correspondieran a días hábiles, mediante Vale Vista o Cheque Nominativo extendido 
a nombre de la Sociedad Concesionaria o a quien corresponda legalmente. 

El pago comenzará el semestre siguiente a la obtención de la Puesta en Servicio Definitiva de la totalidad de 
las obras. 

1.14.2 Pagos del Concesionario al Estado 

La Sociedad Concesionaria deberá realizar los siguientes pagos al Estado, sin perjuicio de otros pagos 
establecidos en el Contrato de Concesión. El atraso en el pago de cualquiera de estas cantidades, hará incurrir 
a la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas en 1.8.5.1, sin perjuicio del cobro de las garantías 
establecidas en 1.8.3 y sin perjuicio de lo dispuesto en 1.14.5, todos artículos de las presentes Bases. 

a) Pago anual al MOP por concepto de Administración y Control del Contrato de Concesión.24 

Desde el inicio del plazo de la concesión señalado en el artículo 1.7.5 de las presentes Bases y 
hasta la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras, la Sociedad Concesionaria deberá 
pagar la suma de UF 11.000 (once mil Unidades de Fomento) en 2 cuotas iguales de UF 
5.500 cada una. La primera cuota deberá ser pagada el último día hábil del mes 
siguiente a la fecha de Suscripción y Protocolización del Decreto Supremo de 
Adjudicación de la concesión, mientras que la segunda cuota deberá ser pagada el 
último día hábil del mes de Enero siguiente a dicha Suscripción y Protocolización. 

En tanto desde la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras y hasta la extinción de la 
concesión, la Sociedad Concesionaria deberá pagar anualmente, el último día hábil del mes de 
Enero de cada año, la suma de UF 1.300 (mil trescientas Unidades de Fomento). Para el primer 
mes de Enero siguiente a la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de la 
totalidad de las obras, el Concesionario deberá pagar adicionalmente al pago total 
correspondiente al año en curso, la proporción del año anterior (incluido el mes en que 
se autorice la PSP), si así procediere. Para tales efectos, las cantidades a pagar serán 
calculadas a razón de UF 109 al mes.  

b) Pago por Estudios. 

La cantidad de UF 10.642 (diez mil seiscientas cuarenta y dos Unidades de Fomento) por concepto de los 
estudios realizados por el MOP para el diseño del Anteproyecto Referencial, el Estudio de Impacto Vial 
sobre el Sistema de Transporte Urbano del Anteproyecto Referencial y la Declaración de Impacto 
Ambiental. Dicha cantidad deberá ser pagada al MOP, mediante Vale Vista bancario, dentro del plazo 

                                                                 
23 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº11. 
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máximo de 90 días contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo de 
Adjudicación de la Concesión. 

1.14.3 Consideración de Nuevas Inve rsiones 

1.14.3.1  Nuevas Inversiones Exigidas por el Estado25 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 19º del DS MOP Nº900 de 1996 y el artículo 69º del DS MOP Nº956 de 
1997, desde que se perfeccione el Contrato de Concesión, el MOP podrá modificar, por razones de interés 
público, las características de las obras y servicios contratados y, como consecuencia, deberá compensar al 
Concesionario con las indemnizaciones necesarias en caso de perjuicio. Dichas modificaciones serán 
aprobadas por Decreto Supremo fundado expedido por el MOP y deberá llevar la firma del Ministro de 
Hacienda. 

El MOP podrá exigir obras a la Sociedad Concesionaria, durante la etapa de construcción, 
por un porcentaje máximo del 10% sobre el presupuesto oficial de la obra, indicado en el 
artículo 1.4.3 de las presentes Bases de Licitación. Durante la etapa de explotación el 
porcentaje máximo será del 15% del monto total de inversión inicial efectuada por la 
Sociedad Concesionaria, según el valor determinado después de la entrega definitiva de la 
obra. El MOP podrá exigir dichas modificaciones hasta tres años antes del término de la 
concesión. No obstante, el porcentaje máximo de nuevas inversiones que podrá exigir el 
MOP entre el cuatro y el tercer año anteriores al término de la concesión, no podrá ser 
superior al 5% del monto total de la inversión efectuada por el Concesionario. 

Para la determinación de las obras, su valoración y ejecución, se utilizarán los procedimientos establecidos en 
el artículo 1.14.3.3 de las presentes Bases. 

Por razones de interés público, el MOP podrá realizar y pagar las obras que estime pertinentes siempre que 
éstas no hayan podido ser exigidas a la Sociedad Concesionaria o convenidas con la misma en virtud de lo 
dispuesto en los párrafos precedentes. En este caso y siempre que no haya podido ser convenido o exigido a 
la Sociedad Concesionaria, las obligaciones de mantenimiento, reparación y eventual reconstrucción de las 
obras construidas serán de responsabilidad del Estado, así como la eventual responsabilidad frente a terceros 
por el estado en que se encuentren. En el evento de que la realización de dichas obras tuviere impacto en el 
régimen económico de la concesión se aplicará lo previsto en el inciso tercero del artículo 19º del DS MOP 
Nº900 de 1996. 

Cualquier controversia que se suscite entre el MOP y la Sociedad Concesionaria en estos casos, será resuelta 
por la Comisión Conciliadora. 

1.14.3.2  Nuevas Inversiones Convenidas entre el Estado y la Sociedad Concesionaria 

Si durante la vigencia de la concesión, la obra resultare insuficiente para la prestación del servicio en los 
niveles definidos en el Contrato de Concesión y se considerare conveniente su ampliación o mejoramiento por 
iniciativa del MOP o de la Sociedad Concesionaria, se procederá a la suscripción de un convenio 
complementario al referido Contrato, conforme a lo señalado en el artículo 20º del DS MOP Nº900 de 1996, en 
los términos siguientes. 

                                                                                                                                                                                                     
24 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº12. 
25 Modificado por C.A. Nº3, Rectificación Nº12. 
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Cuando la iniciativa de la ampliación o mejoramiento proceda de la Sociedad Concesionaria, ésta deberá 
elaborar y presentar al MOP, para su aprobación, un informe técnico fundado que acredite la insuficiencia de 
la obra o la conveniencia de ampliación o mejoramiento de la misma. Cuando la iniciativa proceda del Estado, 
la insuficiencia de la obra o la conveniencia de su ampliación o mejoramiento se comunicará a la Sociedad 
Concesionaria previo informe fundado del MOP. 

En ambos casos se detallarán, en términos generales, las obras que será necesario ejecutar, el fundamento de 
porque son requeridas, sus especificaciones técnicas generales, la valorización estimativa de los costos de 
construcción y su posible incidencia tanto en los plazos como en el régimen económico del Contrato. 

Para la valoración de las obras, ejecución de las mismas y el cálculo de la indemnización que corresponda 
pagar al Concesionario, se utilizarán los procedimientos establecidos en el artículo 1.14.3.3 de las presentes 
Bases de Licitación. 

1.14.3.3  Normas para la Ejecución de las Obras 

Para la ejecución de las obras se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1.14.3.3.1  Determinación de las Obras 

Las obras se determinarán en base a un estudio de ingeniería contratado por la Sociedad Concesionaria, 
preparado por un Consultor inscrito en Primera Categoría o Superior del Registro de Consultores del MOP o 
del Registro que lo reemplace, en las áreas y especialidades que corresponda de acuerdo a las obras a realizar, 
y aprobado por el Inspector Fiscal. 

1.14.3.3.2  Valoración y Ejecución de las Obras 

Las nuevas inversiones en la Etapa de Construcción serán construidas o contratadas por la Sociedad 
Concesionaria. Los volúmenes de obra se presupuestarán en base a los Precios Unitarios Oficiales 
establecidos en el Anexo N°3 de las presentes Bases de Licitación. 

Si las obras exigidas durante la Etapa de Explotación son inferiores al 2% del Presupuesto Oficial Estimado de 
la Obra establecido en el artículo 1.4.3 de las presentes Bases, serán construidas o contratadas por la Sociedad 
Concesionaria y, si son superiores al 2% del Presupuesto Oficial Estimado de la Obra antes señalado, serán 
construidas por una empresa constructora inscrita en Primera Categoría del Registro de Contratistas del MOP 
o en un registro especial llamado al efecto si la complejidad de la obra así lo amerita. Las condiciones del 
contrato de construcción serán fijadas por el MOP en coordinación con la Sociedad Concesionaria de forma 
tal de garantizar la buena ejecución de la obra contratada. 

Los precios unitarios de cada uno de los ítemes involucrados en las obras de las nuevas inversiones exigidas 
durante la construcción y/o explotación, que no estén en el Anexo Nº3, serán determinados de común acuerdo 
entre el Concesionario y el MOP y las diferencias de cada uno de ellos podrán ser resueltas por la Comisión 
Conciliadora en base a dos peritajes, uno contratado por el MOP y otro por la Sociedad Concesionaria, 
pudiendo la Comisión elegir, para cada uno de los valores o parámetros en discusión, uno de los propuestos 
por uno u otro de los peritajes realizados, lo que se entiende sin perjuicio de su facultad de exigir otro peritaje, 
el que deberá ser financiado en partes iguales por el MOP y el Concesionario, o establecer el procedimiento 
que estime adecuado para la determinación de tales valores. Los peritajes deberán ser realizados por empresas 
consultoras inscritas en Primera Categoría del Registro de Consultores del MOP en las áreas y especialidades 
que correspondan de acuerdo a las obras a realizar. 

1.14.3.3.3  Indemnización o Compensación a la Sociedad Concesionaria 
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En caso de perjuicio de la Sociedad Concesionaria, el MOP la compensará ya sea mediante un aumento del 
plazo de la concesión, aportes o subsidios, o en otros cualesquiera de los factores económicos del Contrato 
de Concesión, teniendo en cuenta lo siguiente:26 

a) El incremento del plazo de la concesión no podrá  ser superior a 120 meses. 

b) El MOP tendrá que establecer los nuevos valores de las garantías por la construcción de las nuevas 
inversiones y, en su caso, modificar la garantía de explotación. 

Para la determinación del valor de los costos de operación y mantención asociados, las estimaciones de 
demanda, los ingresos por servicios complementarios y por tarifas de estacionamientos subterráneos y la tasa 
de descuento a utilizar, la Sociedad Concesionaria, a su entero costo, realizará y presentará un peritaje al MOP, 
en el plazo que el Inspector Fiscal determine a través del Libro de Obra correspondiente, que no podrá ser 
inferior a 90 días contados desde la anotación en el respectivo Libro de Obra. Si el MOP no estuviese de 
acuerdo con el peritaje presentado por la Sociedad Concesionaria, podrá contratar un segundo peritaje y 
podrá proponérselo al Concesionario. En caso que el MOP no presentare su peritaje en el plazo que el 
Inspector Fiscal determine, el cual no podrá ser inferior a 90 días, se entenderá por aceptada la propuesta 
realizada por la Sociedad Concesionaria. En caso que no exista acuerdo, la Comisión Conciliadora podrá elegir, 
para cada uno de los valores o parámetros en discusión, uno de los propuestos por uno u otro de los peritajes 
realizados, lo que se entiende sin perjuicio de su facultad de exigir otro peritaje o establecer el procedimiento 
que estime adecuado para la determinación de tales valores. Los peritajes deberán ser realizados por empresas 
consultoras inscritas en Primera Categoría del Registro de Consultores del MOP, en las áreas y especialidades 
que corresponda de acuerdo a las obras a realizar. 

Los valores de los peritajes serán establecidos en Unidades de Fomento, cuando procediere. 

Para la determinación de la demanda, ésta se realizará con información base común y metodologías de 
proyección de demanda conocidas y de común aplicación, lo que será calificado por el Inspector Fiscal. 

La nueva inversión será considerada, para efectos de su forma de compensación, como independiente de la 
inversión original. 

La Sociedad Concesionaria deberá entregar en el plazo que el Inspector Fiscal determine, una garantía de 
construcción equivalente al 5% del valor de las nuevas inversiones, con las condiciones y plazos de entrega y 
validez que fije el MOP. De igual manera, el MOP también podrá exigir una garantía de explotación adicional 
por el mismo monto que la garantía de construcción. 

El atraso en la entrega de cualquiera de estas boletas de garantía bancarias, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en las multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

1.14.4 Aspectos Tributarios 

Para efectos de lo dispuesto en el D.L. Nº825 de 1974 y sus modificaciones posteriores, y en especial el 
artículo Nº16, letras c) y h), en el presente contrato de concesión se imputará un 80% de los ingresos totales 
devengados durante la etapa de explotación para pagar el precio del servicio de construcción y el 20% 
restante de dichos ingresos para pagar el precio del servicio de conservación, reparación y explotación. 

El servicio de construcción deberá ser facturado por la Sociedad Concesionaria al MOP cada cuatro meses, y 
de acuerdo al estado de avance de las obras dentro del período respectivo de cuatro meses informado. Para 

                                                                 
26 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº13. 
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ello el Concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal una relación escrita de los documentos que 
conforman el costo de construcción del período y la base imponible del IVA. Dichos documentos podrán ser 
revisados por el Inspector Fiscal o por los profesionales que él designe en su representación, en las oficinas 
del Concesionario. El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 30 días contados desde la presentación para 
manifestar su conformidad o rechazo con el costo de construcción presentado por el Concesionario. Una vez 
que el Inspector Fiscal apruebe dicho costo, de lo que se dejará constancia en el Libro de Obras 
correspondiente, el Concesionario estará facultado para emitir la respectiva factura, la cual deberá estar 
dirigida al MOP, debiendo entregarla al Inspector Fiscal. Durante la Etapa de Construcción el MOP pagará a la 
Sociedad Concesionaria, dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la presentación de la factura 
correspondiente al Inspector Fiscal, el equivalente del IVA del monto neto de la factura. 

La aceptación de dicha factura no implicará aprobación de las obras ni del avance de éstas por parte del 
Inspector Fis cal. 

En caso que el Inspector Fiscal manifieste su disconformidad con los antecedentes presentados, enviará por 
escrito el rechazo de los documentos presentados y su justificación, debiendo el Concesionario volver a 
presentar los antecedentes debidamente corregidos. 

El servicio de conservación, reparación y explotación deberá ser facturado por el Concesionario al MOP cada 
treinta (30) días, comenzando después de la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras, 
debiendo acompañar un certificado emitido por auditores externos en que se acredite la totalidad de los 
ingresos recaudados en el período. Una vez presentada la factura, el Inspector Fiscal tendrá un plazo de 
treinta (30) días para aprobarla o rechazarla. En caso que el Inspector Fiscal manifieste su disconformidad con 
los antecedentes presentados, enviará por escrito el rechazo de los documentos presentados y su 
justificación, debiendo el Concesionario volver a presentar los antecedentes debidamente corregidos. 
Después de su aprobación, el pago del IVA de la factura se efectuará dentro de los quince (15) días contados 
desde la fecha de aprobación de la mencionada factura por parte del Inspector Fiscal. 

En los aspectos relativos a la declaración y pago del Impuesto a la Renta, el Concesionario se deberá regir por 
lo dispuesto en el D.L. Nº824 de 1974 y sus modificaciones, especialmente por las introducidas por la Ley 
Nº19.460 de 1996 y las demás normas que correspondan. 

1.14.5 Intereses que devengarán los Pagos que tengan que realizar el Estado o la Sociedad 
Concesionaria 

La Sociedad Concesionaria y el Estado realizarán los pagos que correspondan en virtud del Contrato de 
Concesión, en los plazos señalados en las presentes Bases de Licitación. En caso que se produzcan retrasos, 
dichos pagos devengarán un interés real diario de 0,0198%, lo que debe entenderse sin perjuicio de la 
aplicación de las multas que correspondan. No obstante lo anterior, el retraso injustificado de los pagos que la 
Sociedad Concesionaria tenga que realizar al Estado dará derecho a éste al cobro de la correspondiente boleta 
de garantía, conforme a lo señalado en el artículo 1.8.3 letra j) de las presentes Bases. 

1.14.6 Procedimiento para la realización de Pagos por el Estado y la Sociedad Concesionaria 

El Estado y la Sociedad Concesionaria realizarán los pagos que correspondan en virtud del Contrato de 
Concesión, en los plazos previstos en las presentes Bases de Licitación. Para ello, la Sociedad Concesionaria 
deberá presentar al Inspector Fiscal, durante el mes de Octubre de cada año, la relación de todos los pagos 
que se tengan que efectuar al año siguiente, indicando el motivo del pago, la cuantía estimada y el plazo en 
que deberán realizarse. 
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Respecto de los pagos que tenga que realizar el MOP, la Sociedad Concesionaria, con un mes de antelación a 
lo menos a la fecha prevista para la realización de cada uno de estos pagos, deberá reiterar por escrito al 
Inspector Fiscal la fecha, cuantía y motivo del pago. 

El atraso en el cumplimiento de tales obligaciones, como asimismo el entregarla con datos erróneos por 
negligencia de la Sociedad Concesionaria, o con antecedentes notoriamente no fidedignos o incompletos, que 
alteren o modifiquen cualquiera de las condiciones económicas del Contrato de Concesión, hará incurrir a la 
misma en las multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

Los pagos que tenga que realizar el MOP, se harán mediante Vale Vista o Cheque Nominativo extendidos a 
nombre de la Sociedad Concesionaria o de quien corresponda legalmente. 

Los pagos que la Sociedad  Concesionaria deba realizar al Estado se harán mediante Vale Vista conforme a lo 
señalado en las presentes Bases de Licitación. 

Los pagos estipulados en UF en las presentes Bases, deberán ser convertidos a pesos al valor de la UF del día 
en que se efectúa el pago correspondiente. 

La entrega de la relación de pagos o de la reiteración por escrito será sin perjuicio de la obligación de la 
Sociedad Concesionaria y del MOP de realizar los pagos que correspondan en virtud del Contrato de 
Concesión en los plazos y condiciones previstas en las presentes Bases de Licitación, sin perjuicio de las 
sanciones que procedan respecto de la Sociedad Concesionaria en caso de atraso o incumplimiento. 
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2. BASES TÉCNICAS 

2.1 . INTRODUCCIÓN 

Las presentes Bases Técnicas regularán todos los aspectos técnicos y funcionales de la concesión de la obra 
pública denominada “Plaza de la Ciudadanía, Etapa I”. 

El propósito específico de estas Bases Técnicas es precisar el alcance de los anteproyectos de arquitectura y 
especialidades que debe presentar el licitante o grupo licitante en su Oferta Técnica, así como de los 
proyectos de ingeniería definitiva y de las obras que deberá ejecutar el Concesionario, enmarcado en las 
consideraciones funcionales, técnicas, operativas, administrativas, de seguridad y de protección del medio 
ambiente que regirán el proyecto. 

Estas Bases regirán, además, los requerimientos mínimos del Reglamento de Servicio de la Obra y del Plan de 
Conservación de las instalaciones durante la etapa de explotación, así como los aspectos técnicos de los 
servicios básicos y complementarios incluidos en las presentes Bases de Licitación. 

Los anteproyectos los proyectos definitivos y las obras se desarrollarán de acuerdo a la legislación vigente, a 
la regulación urbana, a las normativas del Instituto Nacional de Normalización de Chile (INN), del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP), del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y, en especial, a las siguientes 
normas: 

• Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

• Ley Nº 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento aprobado por D.S. Nº95 de 
2002 y sus modificaciones. 

• La Normativa referente al diseño y ejecución de obras del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana. 

• Instrumentos de Planificación Territorial correspondientes (planos reguladores, planos seccionales y 
ordenanza local de la IMS). 

Además de lo anterior se deberá considerar: 

− Anteproyectos Referenciales de Arquitectura entregados por el MOP. 

− Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

− Especificaciones Técnicas Referenciales. 

− Normas Técnicas de Especialidades. 

2.2 . ÁREA DE CONCESIÓN 

El Área de Concesión es el área requerida para ejecutar las obras y prestar los servicios definidos en el 
Contrato de Concesión conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, y comprende los 
terrenos señalados en el artículo 1.8.10 de estas Bases, incluido el subsuelo. 

La prestación y explotación de los servicios señalados en los artículos 1.10.9 y 1.10.10 de las presentes Bases 
deberá efectuarse en las áreas destinadas para ello dentro del área de concesión. 

Se excluyen explícitamente de la responsabilidad del Concesionario en cuanto a la operación, conservación y 
explotación dentro del área de concesión, las áreas y/o instalaciones del Centro Internacional de las Culturas, 
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las que serán de exclusiva responsabilidad y administración de servicios públicos y/o gubernamentales del 
Estado. 

En todo caso, el Área de Concesión “Plaza de la Ciudadanía, Etapa I” deberá quedar debidamente deslindada 
durante la elaboración de los planos de construcción (as-built) de las obras conforme a lo establecido en el 
artículo 1.9.10 de las presentes Bases, a través de un Plano denominado “Área de Concesión”, el que para 
todos los efectos legales se entenderá que forma parte del presente Contrato de Concesión. 

2.3 . DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE LA CONCESIÓN 

El Concesionario deberá realizar todas las obras necesarias para prestar el nivel de servicio exigido en los 
documentos que conforman el Contrato de Concesión, conforme a los proyectos definitivos aprobados por el 
Inspector Fiscal. A continuación, se presenta una enumeración no taxativa de las obras a ejecutar por el 
Concesionario. 

Las obras mínimas a ejecutar son, entre otras, las siguientes: 

1. Edificio Centro Internacional de las Culturas. Esta obra contempla la construcción en el subsuelo de un 
edificio de aproximadamente 7.250 m2 en tres niveles, destinado a exposiciones y eventos de ámbito 
cultural. Este edificio incluirá sus respectivas áreas de servicios, áreas de concesiones, hall de público, 
equipamiento electromecánico (ascensores, montacargas, transformadores, bombas, etc.), mobiliario, 
alhajamiento, decoración, señalética e instalaciones de servicios tales como agua potable (fría, caliente), 
alcantarillado (aguas servidas, aguas lluvias, RILES), red eléctrica (media y baja tensión), red de 
comunicaciones (central telefónica/citófonos, sistema de informaciones, data), sistema contra incendio 
(detección, extinción), iluminación interior, etc. 

2. Edificio de Estacionamientos Subterráneos. De acuerdo al Anteproyecto entregado por el MOP, esta 
obra contempla la construcción en el subsuelo de un edificio de estacionamientos públicos con 
capacidad para 563 vehículos livianos más un minibús (aproximadamente 17.440 m2 en cuatro niveles), el 
cual podrá hacer suyo el licitante o bien presentar un anteproyecto alternativo, conforme a lo señalado 
en el artículo 1.5.5, letra B, Documento Nº7 de las presentes Bases. Este edificio incluirá sus respectivas 
áreas de servicios, equipamiento electromecánico (ascensores, transformadores, bombas, etc.), 
mobiliario, alhajamiento, señalética e instalaciones de servicios tales como agua potable (fría, caliente), 
alcantarillado (aguas servidas, aguas lluvias, RILES), red eléctrica (media y baja tensión), red de 
comunicaciones (central telefónica/citófonos, sistema de informaciones, data), sistema contra incendio 
(detección, extinción), iluminación interior, etc. 

3. Explanada Superficial, compuesta por una plaza (área verde) y una terraza (atrio y espejo de agua), que 
alcanza una superficie total de 10.565 m2, abierta al público en general. Incluye iluminación, señalización y 
demarcación de áreas públicas exteriores. 

4. Cierros Provisionales para la protección del área de faenas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.8.7 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y ejecución, en caso de ser necesarias, de las 
obras provisionales que determine la Dirección de Obras de la IMS destinadas a asegurar la continuidad 
del tránsito vehicular y peatonal en torno al área de ejecución de faenas. 

5. Obras de demolición y retiro de escombros de las obras existentes dentro del área de concesión. El retiro 
de los escombros, materiales, basuras y otros elementos generados por las demoliciones de las obras 
existentes en dicha área, deberá ejecutarse de acuerdo a la normativa legal vigente y conforme a lo 
establecido en los artículos 1.9.15 y 2.6.19 de las presentes Bases. Las obras de demolición y retiro de 
escombros deben considerar todos los permisos y acciones ante las autoridades correspondientes. Estas 
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obras deberán ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.8.12 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 

6. Limpieza de la totalidad del terreno del área de intervención del proyecto, señalado en el artículo 1.8.10 de 
las presentes Bases de Licitación. 

7. Traslado de la estatua del Presidente Arturo Alessandri Palma, como parte del proyecto paisajístico que 
debe realizar y ejecutar el Concesionario, de acuerdo a las especificaciones del Anteproyecto Referencial 
entregado por el MOP y conforme a las condiciones establecidas por el Consejo de Monumentos 
Nacionales. 

8. Instalación de faenas necesarias para la ejecución de las obras y sus correspondientes permisos. 

9. Movimientos de tierra y excavaciones necesarias para la construcción de la totalidad de las obras, previa 
obtención de todos los permisos ante los organismos o servicios que corresponda. En el caso de las 
excavaciones adyacentes a la vía pública, el Concesionario deberá dar aviso a las empresas 
distribuidoras de gas, de electricidad, de agua potable, de alcantarillado, de teléfonos y demás que 
tengan servicios subterráneos en el área. Las obras de excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5.8.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

10. Implementación de todas las medidas asociadas al plan de tránsito expedito que sean necesarias, 
producto de la ejecución de las obras de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 1.9.11 de las presentes Bases de Licitación. 

11. Obras exteriores de mejoramiento de veredas, iluminación de la explanada superficial y elementos de 
mobiliario urbano, previa obtención de todos los permisos ante los organismos o servicios que 
corresponda. 

12. Obras de empalme a servicios domiciliarios de agua potable y alcantarillado existentes, previa obtención 
de todos los permisos ante los organismos o servicios que corresponda. 

13. Obras de empalme a servicios de telefonía, o sistema alternativo que asegure la dotación del servicio, 
previa obtención de todos los permisos ante los organismos o servicios que corresponda. 

14. Obras de empalme a servicios de dotación de electricidad, considerando obligatorio la implementación de 
un sistema alternativo de generación de energía eléctrica, previa obtención de todos los permisos ante 
los organismos o servicios que corresponda. 

15. Obras de empalme a servicio domiciliario de gas o aquellas necesarias para proveer de este combustible u 
otro a las edificaciones de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, de acuerdo a los sistemas que el licitante o 
grupo licitante considere en su Oferta, previa obtención de todos los permisos ante los organismos o 
servicios que corresponda. 

16. La totalidad de las obras necesarias para proveer de energías alternativas a la Plaza de la Ciudadanía, en 
caso que el Anteproyecto presentado en la Oferta Técnica del Concesionario así lo considere. 

17. Obras de accesos (ingreso y salida), tanto vehiculares como peatonales, para las edificaciones de la Plaza 
de la Ciudadanía, Etapa I. 

18. Provisión de la totalidad del equipamiento de seguridad necesarios para un correcto funcionamiento de 
las obras de la Plaza de la Ciudadanía – Etapa I. 

19. Provisión de la totalidad del equipamiento de áreas de uso público para un correcto funcionamiento de 
las obras de la Plaza de la Ciudadanía – Etapa I. 

20. Otras obras complementarias, tales como: tratamiento paisajístico y riego, zonas de circulación peatonal, 
señalización, demarcación, entre otras. 



TEXTO REFUNDIDO BASES DE LICITACION CONCESION PLAZA DE LA CIUDADANÍA – ETAPA I 

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES – MOP 93 

Las edificaciones contempladas en la presente concesión deberán constituirse en construcciones de 
estructura con diseño antisísmico y contemplar al menos lo indicado en las presentes Bases de Licitación, 
respetando lo indicado en el documento “Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, 
Etapa I”. 

2.4 . DE LOS  ANTEPROYECTOS  

2.4.1 Condiciones Generales 

De los anteproyectos referenciales señalados en el artículo 1.4.4 de las presentes Bases, sólo el referido a los 
Estacionamientos Subterráneos está sujeto a eventuales modificaciones por parte de los licitantes o grupos 
licitantes, conforme a lo señalado en el artículo 1.5.5, letra B) Documento Nº7 de las presentes Bases. El resto 
de los anteproyectos –CIC y Explanada Superficial-, deberán ser respetados y aceptados por cada  licitante o 
grupo licitante o por el Concesionario, según corresponda. Todo lo anterior es sin perjuicio de la obligación 
de presentar en su Oferta Técnica las complementaciones exigidas conforme a lo establecido en los artículos 
2.4.2 y 2.4.3 de estas Bases, según corresponda. 

En caso de aceptar el Anteproyecto Referencial de los Estacionamientos Subterráneos entregado por el MOP, 
el licitante o grupo licitante se hace responsable del total de su contenido, no pudiendo en el futuro, como 
Concesionario o en cualquier otra instancia, alegar perjuicios ni compensaciones por eventuales errores, 
omisiones y/o definiciones existentes en él. 

En caso que el licitante decida no aceptar, totalmente o parcialmente, el Anteproyecto Referencial de los 
Estacionamientos Subterráneos entregado por el MOP, se obliga a presentar un Anteproyecto Alternativo 
conforme a lo señalado en el artículo 2.4.4 de las presentes Bases, debiendo ajustarse a las pautas y normas 
vigentes aplicables al tipo de obras contempladas en el presente Contrato de Concesión, en el que deberán 
respetarse los lineamientos generales del Anteproyecto Referencial y lo indicado en las presentes Bases de 
Licitación. 

Las cantidades de obra de los Anteproyectos son referenciales, por lo que el licitante deberá hacer las 
consideraciones que estime pertinentes para la confección del presupuesto definitivo de la propuesta. 

Los anteproyectos finalmente presentados por el adjudicatario de la concesión en su Oferta Técnica, podrán 
sufrir ajustes durante la etapa de proyecto definitivo, verificando el cump limiento de las normas y objetivos 
establecidos en las presentes Bases de Licitación y demás documentos que forman parte del Contrato de 
Concesión, e incorporando cualquier tipo de elemento o función que haya sido omitida en el o los 
anteproyectos que formen parte de la Oferta Técnica del Concesionario, previa autorización del Inspector 
Fiscal. 

En caso de discrepancia en la interpretación del Contrato entre las especificaciones técnicas mínimas del 
Anteproyecto Referencial y la Oferta del Adjudicatario, primarán las especificaciones antes mencionadas. 

2.4.2 Complementación de los Anteproyectos Referenciales 

Los Anteproyectos Referenciales de Arquitectura señalados en el artículo 1.4.4 de las presentes Bases 
entregados por el MOP, deberán ser complementados por el licitante o grupo licitante en su Oferta Técnica, 
según se indica en el artículo 1.5.5, letra B), Documento Nº7 de las presentes Bases, y conforme a lo 
especificado en el artículo 2.4.3 de las presentes Bases. 

Para tal efecto, el licitante o grupo licitante deberá considerar el desarrollo, según corresponda, de los 
siguientes anteproyectos: 
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• Anteproyecto de Estructuras. 
• Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas, Corrientes Débiles e Iluminación. 
• Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias y de Gas. 
• Anteproyecto de Climatización y Extracción de Aire. 
• Anteproyecto de Instalaciones de Seguridad. 
• Anteproyecto de Señalética. 
• Anteproyecto de Manejo de Basuras. 
• Anteproyecto de Acondicionamiento Acústico. 

Para el desarrollo de estos anteproyectos, el licitante o grupo licitante deberá considerar las disposiciones y 
normas vigentes, entre las cuales se incluyen: 

v Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
v Plan Regulador Comunal de Santiago y seccionales vigentes. 
v Normas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizaciones. 
v Reglamento General de Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable. 
v Reglamento General de Alcantarillados Particulares. 
v Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 
v Reglamento de Instalaciones Eléctricas. 
v Manual de Señalización del Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
v Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, contenido en 

el DS Nº549/00 del MINSAL (D.O. 29/04/00). 
v Normativa de la Asociación Nacional de Protección de Fuego, USA. 
v Todas las normas y códigos especificadas en los Criterios de Diseño Particulares de cada especialidad y/o 

proyectos específicos. 
v Ley Nº19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento aprobado DS Nº95 de 2002 del 

MINSEGPRES. 
v Ley Nº19.284 de 1994, Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad del Ministerio de 

Planificación y Cooperación. 
v Respecto de la normativa para el proyecto definitivo, considerar el Manual de Vialidad Urbana, Volumen 

III: REDEVU, Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urbana, MINVU, 1984. 
v Las presentes Bases Técnicas. 

Se entenderá que las citas de especificaciones o normas se refieren a su última edición, incluyendo todas las 
modificaciones vigentes a la fecha de elaboración del proyecto definitivo. 

Los Anteproyectos deberán desarrollarse para las especialidades de Estructuras, Equipamiento e 
Instalaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4.3 de las presentes Bases de Licitación. 

2.4.3 Presentación y Contenidos de los Complementos a los Anteproyectos Referenciales 

El diseño de los Anteproyectos señalados en el artículo 2.4.2 de las presentes Bases, deberá ser producto de 
un estudio de la temática del proyecto y el conocimiento del lugar de emplazamiento con todas sus 
condiciones particulares, atendiendo a todas las indicaciones expresadas en las presentes Bases de Licitación 
y cumpliendo con toda la normativa aplicable vigente. 

Los Anteproyectos deberán desarrollarse con un nivel de diseño que defina y especifique claramente las 
características formales, de la materialidad, relaciones funcionales y cualidades espaciales de cada obra que 
componga el conjunto, de modo de determinar claramente el contenido de la Oferta. 
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En los Anteproyectos deberá indicarse claramente el nivel de servicio que se desea lograr, los conceptos 
generales de la solución propuesta, y la justificación de las soluciones adoptadas. 

2.4.3.1 Memorias 

Para cada uno de los anteproyectos de especialidades señalados en los artículos 2.4.3.3 al 2.4.3.10 de las 
presentes Bases de Licitación, el  licitante o grupo licitante deberá elaborar un documento que contenga la 
memoria explicativa del anteproyecto, donde se incluya: una memoria conceptual, normas técnicas utilizadas, 
especificaciones técnicas, cubicaciones y presupuesto de inversión. 

Los documentos señalados deberán entregarse en papel formato A4 organizado en archivadores o anillados. 
Tanto los documentos gráficos como los documentos de texto deberán entregarse acompañados de sus 
respectivos archivos digitales, grabados en discos compactos (CD). El software a utilizar debe corresponder a 
MS Word y MS Excel de última generación, tanto para el original como para las copias. 

2.4.3.2 Antecedentes Gráficos 

El licitante o grupo licitante deberá entregar, según corresponda, para cada uno de los anteproyectos de 
especialidades señalados en los artículos 2.4.3.3 al 2.4.3.10 de las presentes Bases, los planos necesarios para 
describir completamente las obras consideradas en cada anteproyecto, tales como: 

− Planos de Planta  
− Planos de Cortes 
− Planos de Elevaciones 
− Planos de Detalles o Esquemas 

Debe usarse para todos los planos, el formato A0, según norma DIN 823 y 824, los que deberán tener 
orientación apaisada. 

Todos las representaciones de plantas, cortes, elevaciones y detalles, deberán presentar un grado de 
definición dimensional representado por líneas de acotado, que permita la determinación inequívoca de las 
medidas de todos los elementos proyectados. Para ello se deben contemplar, a lo menos, tres niveles de cotas: 
cotas a ejes, cotas parciales y cotas totales. La escala será la apropiada para una correcta lectura e 
interpretación de la información para la correcta ejecución de las obras. Las escalas a utilizar serán 
preferentemente las siguientes: 1:1.000, 1:500, 1:200 para planos generales; 1:100 y 1:50 para las plantas, 
elevaciones, cortes y recorridos de instalaciones; y 1:50, 1:20; 1:10, 1:5, 1:2 y 1:1 para detalles constructivos. 

La información planimétrica en planta deberá estar referenciada por un sistema de coordenadas. 

La representación gráfica de todos los planos será en tinta negra sobre fondo blanco. La utilización de color 
sólo se permitirá donde se solicite de manera específica, como en flujogramas, planos de paisajismo y en la 
representación de los trazados de instalaciones. Para las láminas se utilizará margen en línea continua de 
espesor de 1 mm a 1 cm del borde de la lámina hacia el interior, en sus extremos superior, inferior y derecho y 
de 3 cm en el borde izquierdo. Todas las láminas deberán incluir la viñeta de identificación en el borde inferior 
derecho dentro del margen. 

Las siglas y símbolos de arquitectura para designar materiales y artefactos sanitarios corresponderán a las 
establecidas en la NCH 2217/2 Of. 94 Dibujos Técnicos Instalaciones – Parte 2: Símbolos gráficos para la 
representación simplificada de artefactos sanitarios. Cuando por necesidad del proyecto se deba utilizar otras 
siglas y símbolos, se detallará su significado en el mismo plano. 
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Todas las letras y números que indiquen títulos, notas y cotas, serán de preferencia en estilo Arial vertical de 
tamaño entre 3 y 15 mm, y espesor adecuado al tamaño. Se leerán de izquierda a derecha en sentido horizontal 
y de abajo hacia arriba en sentido vertical. 

Todos los planos de planta, conjunto y otros que lo requieran, deberán tener un cuadro de superficie en 
donde se incluirán todas las áreas. Para expresar medidas de longitud, superficie, peso y volumen, se ocupará 
solamente el sistema métrico decimal. 

La planimetría, se entregará en papel Osalid línea negra o papel Bond, en juegos de láminas dobladas en 
tamaño Oficio o A4 archivadas, a excepción de un juego de copias adicional que se entregará en copia en 
papel Ozalid Línea Negra o papel Bond, enrollado con la gráfica hacia el exterior dentro de tubos de plástico 
(sin envolver) conformando legajos separados por especialidad, con indicación exterior de su contenido, en 
etiqueta adherida al tubo. Los proyectos deberán presentarse acompañados de un listado detallado de todos 
los planos y documentos que lo componen. Todas las láminas del juego adicional deberán ser numeradas o 
foliadas analógicamente, en forma correlativa, no importando su especialidad o contenido. 

El licitante o grupo deberá entregar un respaldo magnético de la planimetría, habiéndose adoptado para ello el 
software MS Word y MS Excel de última generación para los documentos de texto y, el software Autocad, 
versión R14 para la planimetría. 

2.4.3.3 Anteproyecto de Estructuras 

El licitante o grupo licitante deberá presentar en su Oferta Técnica un anteproyecto de estructuras de 
edificios, explanada superficial y otras obras proyectadas para Plaza de la Ciudadanía – Etapa I, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 1.5.5, letra B), Documento Nº7 de las presentes Bases de Licitación. 

Este anteproyecto deberá describir claramente en la Memoria Conceptual de Estructuras, la solución 
estructural adoptada, la cual deberá ser coincidente y estar coordinada con los anteproyectos de 
Arquitectura, Instalaciones y Especialidades indicados en las presentes Bases de Licitación. 

El anteproyecto de estructuras deberá desarrollarse respetando los requerimientos mínimos expresados en los 
Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

No se exigirá en la Oferta Técnica detalles o cálculos específicos de elementos estructurales, pero deberá 
justificarse el tipo de estructura utilizada, el sistema de fundaciones, muros de contención y todos los 
aspectos generales de las estructuras, presentando los cálculos que sean necesarios para la justificación 
general de las soluciones adoptadas y un pre-dimensionamiento de los elementos estructurales. 

a) Normas de Diseño 

El Anteproyecto deberá considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile, y podrá utilizar normas y 
códigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación chilena. Deberá 
considerarse, entre otras, las siguientes normativas: 

− NCh 433.Of96, Diseño Sísmico de Edificios, Instituto Nacional de Normalización, Chile. 
− NCh 431.Of77, Construcción – Sobrecargas de Nieve, Instituto Nacional de Normalización, Chile. 
− NCh 432.Of71, Cálculo de la Acción del Viento Sobre las Construcciones, Instituto Nacional de 

Normalización, Chile. 
− NCh 1537.Of86, Diseño Estructural de Edificios – Cargas Permanentes y Sobrecargas de Uso, Instituto 

Nacional de Normalización, Chile. 
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− NCh 1928.Of93, Albañilería Armada – Requisitos Para el Diseño y Cálculo, Instituto Nacional de 
Normalización, Chile. 

− NCh 2123.Of97, Albañilería Confinada – Requisitos de Diseño y Cálculo, Instituto Nacional de 
Normalización, Chile. 

− “Specification for Structural Steel Buildings”, American Institute of Steel Construction (AISC), Allowable 
Stress Design” 1989 o “Load and Resistance Factors Design”, 1993, complementadas con “Seismic 
Provisions for Structural Steel Buildings”, AISC, 1992. 

− ACI 318-95 “Building Code Requirements For Reinforced Concrete” 
− Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

El anteproyecto de estructuras deberá incluir, como mínimo, lo siguiente: 

b) Memorias Conceptual 

El Anteproyecto de Estructuras deberá incluir el documento Memoria Conceptual de Estructuras. Este 
documento deberá resumir las consideraciones y criterios generales que se emplearán en el diseño estructural 
de los edificios y obras que forman parte del Anteproyecto, indicando la forma en que se han considerado las 
características particulares del terreno y su entorno. No se deberá incluir detalles ni cálculos de elementos 
estructurales, pero se deberán indicar aquellos conceptos de carácter general que permitan justificar el tipo de 
estructura propuesta, y que no sufra modificaciones fundamentales en la etapa de Proyecto Definitivo. El 
documento podrá incluir esquemas o dibujos que contribuyan a aclarar las explicaciones. 

La Memoria Conceptual deberá contener la siguiente información: 

b.1) Descripción conceptual del tipo de estructura antisísmica utilizada. Se deberá indicar el sistema que se 
usará para resistir los esfuerzos de corte lateral inducidos por eventos sísmicos, si el cálculo considerará 
las losas como diafragmas rígidos y las medidas que se tomarán desde el punto de vista estructural para 
asegurar el cumplimiento de estos criterios. 

b.2) Descripción del método de análisis (estático o dinámico) y del modelo estructural que se utilizará para el 
anális is y diseño del Proyecto Definitivo, indicando normativas nacionales y/o internacionales a 
considerar en el modelo, sin perjuicio de que el diseño estructural deberá respetar toda la normativa 
vigente en Chile, especialmente la norma de Diseño Sísmico de Edificios NCh433.Of96. 

b.3) Descripción de la materialidad estructural de los distintos sectores, de acuerdo con las Bases de 
Licitación y las especificaciones de los Anteproyectos Referenciales. Deberá describir las 
consideraciones técnicas de vulnerabilidad sísmica, resistencia al fuego y vulnerabilidad a actos 
vandálicos considerado en el diseño de cada edificio. 

b.4) Parámetros de diseño estructural, tales como tensión admisible del suelo de fundación que se utilizará en 
el diseño, tensiones de trabajo del suelo, sobrecargas de diseño de acuerdo al tipo de áreas y recintos, 
dimensiones preliminares de fundaciones, vigas, pilares, columnas, muros y losas, zona sísmica, tipo de 
suelo y coeficiente de importancia de acuerdo a la NCh 433.Of96. 

b.5) Descripción de consideraciones especiales de vulnerabilidad sísmica que se incluirán en el diseño de 
elementos estructurales y no estructurales. Deberán indicarse las disposiciones que se tomarán para 
reducir los posibles daños provocados por sismos no sólo en elementos estructurales, sino también en 
elementos no estructurales, debido a deformaciones excesivas de estos elementos por su interacción con 
la estructura resistente o por la acción directa del sismo. Los elementos no estructurales a considerar en 
la Memoria Conceptual son: cielos falsos, tabiques, elementos de fachadas, ductos de instalaciones, 
iluminación. 
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b.6) En caso que la topografía haga necesario la construcción de obras para la adaptación del Anteproyecto 
al terreno, tales como muros de contención, alcantarillas, etc., estas obras deberán estar descritas en la 
Memoria Conceptual, indicando dimensiones preliminares y su adaptación y concordancia con los 
anteproyectos de arquitectura y de las demás especialidades. No se requerirá en esta etapa detalles ni 
cálculos, pero la descripción deberá contener los aspectos mencionados. 

b.7) Listado de normas y/o códigos nacionales e internacionales que se utilizará para el análisis y diseño 
estructural. Sin perjuicio de lo anterior, deberá darse cumplimiento a toda la normativa vigente en Chile, 
cuyas disposiciones deberán prevalecer sobre lo indicado en normas extranjeras. Deberá contemplarse, 
entre otras, las normas indicadas en el presente artículo. 

b.8) La Memoria además deberá contener especificaciones técnicas, cubicaciones y presupuesto asociado a 
este anteproyecto. 

b.9) La Memoria Conceptual de Estructuras, junto con los planos indicados en la letra b) siguiente, serán los 
documentos que permitirán al licitante o grupo licitante demostrar el grado de comprensión y asimilación 
de las condicionantes que gobernarán el diseño estructural; por lo que se requiere no sólo una 
enumeración de normas y parámetros, sino una descripción conceptual que demuestre que estos temas 
han sido considerados e incorporados en el Anteproyecto desde su origen. 

c) Antecedentes Gráficos 

c.1) Planimetría de la solución estructural de los edificios: 

La solución estructural de cada edificio considerado en el diseño de los anteproyectos se deberá expresar 
planimétricamente en láminas formato A0 y en escalas adecuadas que permitan comprender la solución 
graficada, donde se deberán representar los aspectos más significativos de la solución estructural de las obras 
de la Plaza de la Ciudadanía, debiendo ser coherente con los demás documentos que componen la Oferta 
Técnica y debiendo dar solución a los conceptos de seguridad y operación. 

c.2) Planimetría de la solución estructural de otras obras proyectadas: 

En caso de considerar la construcción de obras de ingeniería para la adaptación del Anteproyecto a las 
condiciones del terreno, tales como muros de contención, estabilización de taludes, y otras obras, éstas 
deberán ser representadas esquemáticamente en uno o más planos, en láminas formato A0 y en escalas 
adecuadas que permitan comprender la solución graficada, indicando dimensiones preliminares. No se 
requerirá en esta etapa, detalles ni dibujo de armaduras. 

2.4.3.4 Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas, Corrientes Débiles e Iluminación27 

El licitante o grupo licitante deberá presentar en su Oferta Técnica un anteproyecto de instalaciones eléctricas 
corrientes, débiles e iluminación para las obras de la Plaza de la Ciudadanía, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 1.5.5, letra B), Documento Nº7 de las presentes Bases de Licitación. 

Este anteproyecto deberá describir claramente la solución de instalaciones eléctricas, corrientes débiles e 
iluminación adoptada, la cual deberá ser coincidente y estar coordinada con los anteproyectos de 
Arquitectura, Estructuras, Instalaciones y Especialidades indicados en las presentes Bases de Licitación. 

                                                                 
27 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº14. 
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El anteproyecto de instalaciones eléctricas, corrientes débiles e iluminación deberá desarrollarse respetando 
los requerimientos mínimos expresados en los Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la 
Ciudadanía, Etapa I. 

Este anteproyecto deberá contemplar y resolver los siguientes sistemas: 

• Instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, climatización y computación. 
• Corrientes débiles (telefonía - citofonía, parlantes y computación). 
• Iluminación. 
• Sistemas de emergencia. 
• Equipamiento. 

a) Normas de Diseño 

Este Anteproyecto se deberá diseñar de acuerdo a las siguientes normas, códigos y recomendaciones en su 
última versión: 

− Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). 
− Aplicación de la Norma NCH 4/2000 en etapa de revisión. 
− NEC. 
− NFPA. 
− Estandarización Internacional del Comité IEC y de la organización ISO. 
− Norma Europeas EN. 
− Normas Americanas ANSI. 
− Normas Españolas UNE. 
− Estándares de referencia TIA/EIA568 y/o ISO 11801. 
− Comité de Iluminación Internacional. 
− Normas Chilectra para Canalizaciones Subterráneas. 
− Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
− Normas de Ascensores.  

El anteproyecto de instalaciones eléctricas, corrientes débiles e iluminación deberá expresarse, al menos, por 
los siguientes documentos: 

b) Memoria Conceptual 

Para todos los sistemas se deberá entregar una Memoria Explicativa de los criterios generales y 
especificaciones técnicas generales de todos los componentes y materiales a emplear. 

En dicha memoria se entregarán todos los antecedentes, criterios de diseño y características de los elementos 
considerados, tales como: empalmes, tableros, sistemas de puesta a tierra, canalizaciones, sistemas de 
emergencia, alumbrado de emergencia, así como catálogos de las luminarias propuestas. 

Se deberán entregar las especificaciones técnicas y criterios generales con respecto a las medidas de 
seguridad planteadas para las instalaciones, canalizaciones, accesorios y artefactos de todos los 
componentes del anteproyecto. 

La memoria además deberá contener especificaciones técnicas, cubicaciones y presupuesto asociado a este 
anteproyecto. 

c) Antecedentes Gráficos 
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La solución del anteproyecto de instalaciones eléctricas, corrientes débiles e iluminación deberá expresarse 
planimétricamente en un mínimo de 1 lámina y un máximo de 5 láminas, donde se deberán representar los 
aspectos más significativos de dicha solución, la cual deberá ser coherente con los demás documentos que 
componen la Oferta Técnica y deberá dar solución a los conceptos de seguridad y operación planteados en 
los  anteproyectos de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

La representación gráfica deberá comprender, al menos, un plano general donde se representen, según 
corresponda, empalmes, grupos electrógenos, tableros generales, alimentadores y subalimentadores, 
remarcadores y cualquier elemento especial que sea significativo y represente aportes a la solución propuesta. 

2.4.3.5 Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias y de Gas 

El licitante o grupo licitante deberá presentar en su Oferta Técnica un Anteproyecto de Instalaciones 
Sanitarias y de Gas para las obras de la Plaza de la Ciudadanía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.5.5, 
letra B), Documento Nº7 de las presentes Bases de Licitación.  

Este anteproyecto deberá describir claramente la solución de instalaciones sanitarias y de gas adoptada, la 
cual deberá ser coincidente y estar coordinada con los anteproyectos de Arquitectura, Estructuras, 
Instalaciones y Especialidades indicados las presentes Bases de Licitación. 

El anteproyecto de instalaciones sanitarias y gas deberá desarrollarse respetando los requerimientos mínimos 
expresados en los Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

Este anteproyecto debe contemplar y resolver los siguientes aspectos:28 

• Agua potable fría y caliente 
• Red húmeda 
• Red seca 
• Alimentación a riego. 
• Aguas lluvias. 
• Alcantarillado y aguas servidas. 
• Gas. 

Los anteproyectos asociados a estos aspectos, deberán incluir un trazado general indicando la ubicación de 
todos los elementos del sistema, tuberías con sus tramos, diámetros y pendientes, cámaras de inspección con 
sus profundidades y tipo de cámara, sistema de evacuación o drenaje de aguas lluvias, sectorizaciones 
posibles según proyecto, pre-cálculo de equipos a usar y especificaciones técnicas preliminares. 

a) Normas de Diseño 

El Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias y de Gas deberá considerar y respetar toda la normativa vigente 
en Chile, y podrá utilizar normas y códigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la 
legislación chilena. Deberá considerarse, entre otras, las siguientes normativas, reglamentos y disposiciones 
que se señalan a continuación: 

− Manual de Normas Técnicas para la realización de las instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado (DS 
MOP N°50 del 25/01/2002), en adelante “Manual de Normas Técnicas”.29 

− Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable (RIDAA). 
− Reglamento de las Instalaciones de Gas (Decreto Nº222 del 19/04/95). 
                                                                 
28 Modificado por C.A. Nº4, Rectificación Nº1. 
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− Modifica Reglamento de las Instalaciones de Gas (Decreto Nº222 del 12/02/98). 

                                                                                                                                                                                                     
29 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº15. 
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− Disposiciones, Instrucciones y Normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por el 
Servicio de Salud del Ambiente y por la Empresa de Obras Sanitarias Local. 

− Disposiciones, Instrucciones y otros, que establezcan los fabricantes de materiales y equipos que se 
usarán en la obra, para su correcta instalación y puesta en servicio. 

− Normas y Reglamentos de Servicios Eléctricos y Combustibles (SEC). 
− Normas INN, en especial las que se refieren a: 
§ Prescripciones de seguridad en excavaciones. 
§ Prescripciones generales acerca de las prevenciones de accidentes de trabajo. 
§ Protecciones de uso personal. 

− Decreto N°55 del 31 de Marzo de 1981 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo referente a Redes contra 
Incendios. 

− Manual de Protección contra Incendios (NFPA). 
− Otros documentos normativos. 

De todas las normas y disposiciones citadas en estas especificaciones, se supondrá válida la última versión 
vigente a la fecha de construcción de las obras. 

El anteproyecto de instalaciones sanitarias y de gas deberá expresarse, al menos, por los siguientes 
documentos: 

b) Memoria Conceptual  

Documento descriptivo en el que se deberá resumir las consideraciones y criterios generales que se emplearán 
en el diseño que forma parte del anteproyecto. 

La memoria conceptual, deberá indicar todos los elementos empleados en el anteproyecto sanitario y de gas, 
normas de construcción, especificaciones técnicas, catálogos de los equipos a usar, controles, tableros 
eléctricos, cubicaciones y presupuesto asociado a este anteproyecto,  y todos los antecedentes necesarios 
para su implementación. Todas las marcas de equipos considerados, deberán tener representación a nivel 
nacional. Además, deberá incluir el itemizado de las partidas en perfecta correlación con las especificaciones. 
Esta deberá contener además la siguiente información: 

− Conceptos generales 
− Justificación de la solución propuesta 
− Esquemas ilustrativos de la solución propuesta 

La memoria además deberá contener especificaciones técnicas, cubicaciones y presupuesto asociado a este 
anteproyecto. 

c) Antecedentes Gráficos 

El licitante o grupo licitante deberá incluir en la entrega del Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias y de Gas, 
todos los planos necesarios para describir completamente la totalidad de los sistemas proyectados, 
incluyendo todos los detalles necesarios. Se deberá entregar los planos de acuerdo a las disposiciones 
vigentes. 

Se deberá entregar como mínimo las siguientes láminas: 

− Plano Isométrico para agua potable y alcantarillado. 
− Planos de planta de todas las instalaciones consideradas y de todos sus niveles. 
− Planos de detalles y secciones. 



TEXTO REFUNDIDO BASES DE LICITACION CONCESION PLAZA DE LA CIUDADANÍA – ETAPA I 

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES – MOP 103 

− Planos de cortes. 
− Para aguas lluvias deberá adjuntarse plano de planta general de todo el sistema de escurrimiento y drenaje 

de aguas superficiales. Se debe indicar en este plano: sección, cotas de fondo, pendiente, longitud, forma 
y tipo de acueducto de cada elemento del sistema (drenes, fosos, cunetas, bajadas de agua, obras de arte, 
sumideros, etc). 

2.4.3.6 Anteproyecto de Climatización y Extracción de Aire 

El licitante o grupo licitante deberá presentar en su Oferta Técnica un Anteproyecto de Climatización para las 
distintas obras de la Plaza de la Ciudadanía, de acuerdo a lo solicitado en el artículo 1.5.5, letra B), Documento 
Nº7 de las presentes Bases de Licitación. 

Este anteproyecto deberá describir claramente la solución de las instalaciones de climatización adoptada, la 
cual deberá ser coincidente y estar coordinada con los anteproyectos de Arquitectura, Estructuras, 
Instalaciones y Especialidades indicados en las presentes Bases de Licitación. 

El anteproyecto de climatización deberá desarrollarse respetando los requerimientos mínimos expresados en 
los Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

El anteproyecto de climatización deberá contemplar al menos los siguientes sistemas: 

• Aire Acondicionado Verano Invierno. 
• Ventilación Verano Invierno. 
• Extracción Forzada de Aire en los Estacionamientos Subterráneos. 

a) Normas de Diseño 

El anteproyecto de climatización deberá considerar las siguientes normas: 

− American Society of Mechanical Engineers (ASME). 
− American Estándar Association (ASA). 
− American Society for Testing Material (ASTM). 
− American Society of Heating, Refrigeting and Air Conditioning Engineers Inc. (ASHRAE). 
− Sheet Metal Air Conditioning Contractor National Association Inc. (SMACNA). 
− Reglamentos Nacionales que tengan relación con estas instalaciones en particular tales como: SEC, SNS, 

INN, etc. 

El anteproyecto de climatización deberá expresarse, al menos, por los siguientes documentos: 

b) Memoria Conceptual 

Documento descriptivo en el que se deberá resumir las consideraciones y criterios generales que se emplearán 
en el diseño del anteproyecto. Esta deberá contener la siguiente información: 

− Conceptos generales 
− Justificación de la solución propuesta 
− Esquemas ilustrativos de la solución propuesta 

La memoria además deberá contener especificaciones técnicas, cubicaciones y presupuesto asociado a este 
anteproyecto. 
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c) Antecedentes Gráficos 

El licitante o grupo licitante deberá incluir en la entrega del Anteproyecto de Climatización, todos los planos 
necesarios para describir completamente la totalidad de los sistemas proyectados, incluyendo todos los 
detalles necesarios. Se deberá entregar los planos de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

Se deberá entregar como mínimo las siguientes láminas: 

− Planos de planta de todas las instalaciones consideradas y de todos sus niveles. 
− Planos de detalles y secciones. 
− Planos de cortes. 

2.4.3.7 Anteproyecto de Instalaciones de Seguridad 

El licitante o grupo licitante deberá presentar en su Oferta Técnica un Anteproyecto de Instalaciones de 
Seguridad para las obras de la Plaza de la Ciudadanía, de acuerdo a lo solicitado en el artículo 1.5.5, letra B), 
Documento Nº7 de las presentes Bases de Licitación. 

Este anteproyecto deberá describir claramente las soluciones técnicas para todas las instalaciones de 
seguridad requeridas, la cual deberá ser coincidente y estar coordinada con los anteproyectos de 
Arquitectura, Estructuras, Instalaciones y Especialidades indicados en las presentes Bases de Licitación. 

El anteproyecto de instalaciones de seguridad deberá desarrollarse respetando los requerimientos mínimos 
expresados en los Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

El anteproyecto deberá contemplar a lo menos los siguientes de sistemas seguridad: 

− Sistema de detección de incendios y audievacuación. 
− Sistema de alarma de robo y asalto. 
− Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 
− Sistema de control de accesos. 
− Sistema de extinción de incendios tipo húmedo. 
− Sistema de extinción de incendios tipo gas. 

El anteproyecto será diseñado y especificado a fin de cumplir las funciones operación y seguridad de acuerdo 
a las siguientes normas: 

− Norma Chilena NCH  
− Normas de Calidad ISO  
− Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

El anteproyecto de instalaciones de seguridad deberá expresarse al menos por los siguientes documentos: 

a)  Memoria Conceptual 

Documento descriptivo en el que se deberá resumir las consideraciones y criterios generales que se emplearán 
en el diseño del anteproyecto. Esta deberá contener la siguiente información: 

− Conceptos generales 
− Justificación de la solución propuesta 
− Esquemas ilustrativos de la solución propuesta 
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Las especificaciones, requerimientos y simbología utilizada deberá ser la indicada en las normas respectivas. 

La memoria además deberá contener especificaciones técnicas, cubicaciones y presupuesto asociado a este 
anteproyecto. 

b) Antecedentes Gráficos 

El licitante o grupo licitante deberá incluir en la entrega del Anteproyecto de Instalaciones de Seguridad, 
todos los planos necesarios para describir completamente la totalidad de los sistemas proyectados, 
incluyendo catálogos de los equipos que componen el sistema. Se deberá entregar los planos de acuerdo a las 
disposiciones vigentes. 

Se deberá entregar como mínimo las siguientes láminas: 

− Planos de planta de todas las instalaciones consideradas y de todos sus niveles. 
− Detalles y Esquemas. 

2.4.3.8 Anteproyecto de Señalética 

El licitante o grupo licitante deberá presentar en su Oferta Técnica un Anteproyecto de Señalética para las 
obras de la Plaza de la Ciudadanía, de acuerdo a lo solicitado en el artículo 1.5.5, letra B), Documento Nº7 de 
las presentes Bases de Licitación. 

Este anteproyecto deberá describir claramente la solución técnica de señalética adoptada para todos los 
recintos de la Plaza de la Ciudadanía, la cual deberá ser coincidente y estar coordinada con los anteproyectos 
de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones y Especialidades indicados en las presentes Bases de Licitación. 

El anteproyecto de señalética deberá desarrollarse respetando los requerimientos mínimos expresados en los 
Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

El licitante o grupo licitante deberá desarrollar el anteproyecto de señalética individualizando claramente cada 
uno de los sectores, zonas y áreas de la Plaza de la Ciudadanía, el que deberá comprender al menos las 
siguientes materias: 

− Señalética indicativa de recintos y recorridos para los usuarios. 
− Señalética informativa a los usuarios de los estacionamientos, respecto de la disponibilidad de 

estacionamientos desocupados y de su ubicación, mediante el uso de letreros dinámicos informativos (al 
menos uno en la entrada y por cada nivel del edificio de estacionamientos). 

− Señalética informativa de actividades del Centro Internacional de las Culturas. 
− Señalética indicativa de dispositivos de emergencia, recorridos de emergencias y vías de evacuación y 

otras señalizaciones de seguridad en áreas de uso público. 
− Señalética informativa del Tránsito Vehicular. 

El anteproyecto deberá considerar mecanismos estáticos y/o dinámicos, interiores y exteriores, cuando 
corresponda. 

El anteproyecto señalética deberá expresarse al menos por los siguientes documentos: 

a) Memoria Conceptual 

Documento descriptivo en el que se deberá resumir las consideraciones y criterios generales que se emplearán 
en el diseño del anteproyecto. Esta deberá contener la siguiente información: 
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− Conceptos generales 
− Justificación de la solución propuesta 
− Esquemas ilustrativos de la solución propuesta 

La memoria además deberá contener especificaciones técnicas, cubicaciones y presupuesto asociado a este 
anteproyecto. 

b) Antecedentes Gráficos 

El licitante o grupo licitante deberá incluir en la entrega del Anteproyecto de Señalética, todos los planos 
necesarios para describir completamente la totalidad de las señales proyectadas. Se deberá entregar los planos 
de acuerdo a las disposiciones vigentes . 

Se deberá entregar como mínimo las siguientes láminas: 

− Planos generales por nivel en donde se muestre la ubicación de las señales. 
− Detalles y esquemas. 

2.4.3.9 Anteproyecto de Sistema de Manejo de Basuras 

El licitante o grupo licitante deberá presentar en su Oferta Técnica una propuesta para el Sistema de Manejo 
de Basura para las obras de la Plaza de la Ciudadanía, de acuerdo a lo solicitado en el artículo 1.5.5, letra B), 
Documento Nº7 de las presentes Bases de Licitación. 

Este sistema deberá describir claramente la solución técnica y de gestión para el manejo de las basuras, la cual 
deberá ser coincidente y estar coordinada con los anteproyectos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones y 
Especialidades indicados en las presentes Bases de Licitación. 

Dicho sistema deberá desarrollarse respetando los requerimientos mínimos expresados en los Anteproyectos 
Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y de acuerdo a las normas vigentes, entre 
otras: 

− Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
− Ordenanza del plan Regulador Comunal 
− Reglamentación SESMA 

El sistema de manejo de basura de la Plaza de la Ciudadanía deberá expresarse al menos por los siguientes 
documentos: 

a) Memoria Conceptual 

Documento descriptivo en el que se deberá resumir las consideraciones y criterios generales que se emplearán 
en el sistema de manejo de basuras. Esta deberá contener al menos la siguiente información: 

− Conceptos generales 
− Justificación de la solución propuesta 
− Esquemas ilustrativos de la solución propuesta 

La memoria además deberá contener especificaciones técnicas, cubicaciones y presupuesto asociado a este 
sistema. 
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b) Antecedentes Gráficos 

El licitante o grupo licitante deberá incluir en la entrega de este anteproyecto, todos los planos necesarios 
para describir completamente los sistemas proyectadas. Se deberá entregar los planos de acuerdo a las 
disposiciones vigentes. 

Se deberá entregar como mínimo las siguientes láminas: 

− Planos generales por piso  
− Detalles y Esquemas 

2.4.3.10 Anteproyecto de Acondicionamiento Acústico  

El licitante o grupo licitante deberá presentar en su Oferta Técnica un Anteproyecto de Acondicionamiento 
Acústico del Salón Auditorio del Centro Internacional de las Culturas y un Anteproyecto de Aislación 
Acústica entre el edificio de estacionamientos y el CIC, de acuerdo a lo solicitado en el artículo 1.5.5, letra B), 
Documento Nº7  de las presentes Bases de Licitación. 

Este anteproyecto deberá describir claramente la solución técnica de acondicionamiento y aislación acústica, 
la cual deberá ser coincidente y estar coordinada con los anteproyectos de Arquitectura, Estructuras, 
Instalaciones y Especialidades indicados en las presentes Bases de Licitación. 

El licitante o grupo licitante deberá desarrollar este anteproyecto, considerando al menos las siguientes 
materias: 

− Acondicionamiento acústico del salón auditorio. 
− Aislación acústica entre edificio de estacionamientos y el CIC. 

El anteproyecto de acondicionamiento acústico deberá desarrollarse respetando los requerimientos mínimos 
expresados en los Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y de 
acuerdo a las normas vigentes, entre otras: 

− Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
− Ordenanza del Plan Regulador Comunal vigente. 
− Reglamentación SESMA. 

Este anteproyecto deberá expresarse al menos por los siguientes documentos: 

a) Memoria Conceptual 

Documento descriptivo en el que se deberá resumir las consideraciones y criterios generales que se emplearán 
en el diseño del anteproyecto. Esta deberá contener la siguiente información: 

− Conceptos generales 
− Justificación de la solución propuesta 
− Esquemas ilustrativos de la solución propuesta 

La memoria además deberá contener especificaciones técnicas, cubicaciones y presupuesto asociado a este 
anteproyecto. 
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b) Antecedentes Gráficos 

El licitante o grupo licitante deberá incluir en la entrega del Anteproyecto de Acondicionamiento Acústico, 
todos los planos necesarios para describir completamente los sistemas proyectados. Se deberá entregar los 
planos de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

Se deberá entregar como mínimo las siguientes láminas: 

− Planos generales  
− Detalles y Esquemas 

2.4.4 Presentación de un Anteproyecto Alternativo 

En caso que el licitante o grupo licitante presente un anteproyecto alternativo para los Estacionamientos 
Subterráneos de la Plaza de la Ciudadanía, conforme a lo indicado en el artículo 1.5.5 letra B), Documento Nº7, 
dicho anteproyecto deberá respetar: las bases de cálculo utilizadas para el dimensionamiento de las obras; las 
especificaciones técnicas generales; las calidades de los materiales, equipamiento y nivel de servicio señalado 
en el Anteproyecto Referencial; y deberá desarrollarlo necesariamente con un grado de detalle igual o superior 
al del Anteproyecto Referencial complementado según los artículos 2.4.2 y 2.4.3 de las presentes Bases, 
considerando planos a las mismas escalas y el mismo sistema de coordenadas. 

Las obras respecto de las cuales el licitante o grupo licitante podrá presentar anteproyecto alternativo, 
conforme a lo establecido en las presentes Bases, son todas aquellas referidas al edificio de estacionamientos 
subterráneos señaladas en el artículo 2.3 de estas Bases. 

Sólo para las modificaciones propuestas, el licitante o grupo licitante deberá identificar claramente cuáles son 
los elementos o aspectos que propone modificar y en qué forma, además de entregar, según corresponda, 
entre otros, los siguientes antecedentes: 

• Memoria justificada de los estándares considerados en la definición de superficies propuestas; 

• Memoria descriptiva del concepto arquitectónico y estructural del edificio y sus instalaciones; 

• Criterios de diseño, especificaciones técnicas, cubicaciones y presupuesto, planos y memoria de cálculo 
detallada para cada especialidad; 

• Anteproyecto de los servicios básicos e instalaciones interiores y exteriores (sistema de agua potable y 
alcantarillado, sistema eléctrico y de iluminación, ventilación, etc.); 

• Especificaciones técnicas del alhajamiento y equipamiento del edificio de estacionamientos subterráneos y 
sus instalaciones (mobiliario, decoración, iluminación, señalética, escaleras mecánicas, ascensores, 
transformadores, bombas, central telefónica, citófonos, CCTV, sistema de información, data, etc.); 

• Memoria justificada con los estándares considerados en anteproyecto del sector de estacionamientos, 
considerando su sistema de control de acceso (cobro de estacionamientos);  

• Memoria descriptiva de obras complementarias, tales como: iluminación, señalización y demarcación de las 
áreas, obras de drenaje y saneamiento, zonas de circulación peatonal, etc. 

El licitante o grupo licitante deberá cumplir además con todas las especificaciones generales, normas y 
criterios de diseño consideradas en el Anteproyecto Referencial y en las presentes Bases de Licitación. 
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2.5. DEL PROYECTO DEFINITIVO 

La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar y presentar para la aprobación del Inspector Fiscal, previa 
obtención de los permisos respectivos, el Proyecto Definitivo para la Plaza de la Ciudadanía, señalados en las 
presentes Bases, para todas las obras objeto de la concesión definidas en el artículo 2.3 de estas Bases y en la 
Oferta Técnica del Concesionario, y también para las obras que no hayan sido proyectadas, pero que son 
exigidas en las presentes Bases, debiendo ajustarse a las condiciones establecidas en los documentos del 
Contrato de Concesión. 

El proyecto definitivo incluirá los proyectos de arquitectura y de especialidades con todos sus detalles según 
se establece en el artículo 2.5.3 de las presentes Bases. Esto involucra aquellos de arquitectura, ingeniería 
estructural, eléctrica (fuerza e iluminación), corrientes débiles, climatización, ventilación, agua, alcantarillado, 
gas, pavimentos, vialidad, seguridad, señalética, y todos los necesarios para la correcta construcción y 
operación de las obras de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, contempladas en el Contrato de Concesión. 

2.5.1 Disposiciones Generales 

En el presente artículo se especifican los estándares que deberá cumplir el Concesionario en la elaboración de 
los proyectos definitivos de arquitectura y de especialidades, para todas las obras de la Plaza de la 
Ciudadanía, Etapa I, incluidas en el Contrato de Concesión. 

Los estándares mínimos no deberán ser inferiores a los definidos en los Anteproyectos que forman parte de la 
Oferta Técnica del adjudicatario de la concesión y, en ningún caso, inferiores a los definidos en los 
Anteproyectos Referenciales entregados por el MOP señalados en el artículo 1.4.4 de estas Bases . 

El desarrollo de estos proyectos definitivos se ajustará a las disposiciones y normas vigentes, entre las cuales 
se incluyen: 

v Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
v Plan Regulador Comunal de Santiago y seccionales vigentes. 
v Normas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizaciones. 
v Reglamento General de Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable. 
v Reglamento General de Alcantarillados Particulares. 
v Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 
v Reglamento de Instalaciones Eléctricas. 
v Manual de Señalización del Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
v Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, contenido en 

el DS Nº549/00 del MINSAL (D.O. 29/04/00). 
v Normativa de la Asociación Nacional de Protección de Fuego, USA. 
v Todas las normas y códigos especificadas en los Criterios de Diseño Particulares de cada especialidad y/o 

proyectos específicos. 
v Ley Nº19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento aprobado DS Nº95 de 2002 del 

MINSEGPRES. 
v Ley Nº19.284 de 1994, Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad del Ministerio de 

Planificación y Cooperación. 
v Manual de Vialidad Urbana, Volumen III: REDEVU, Recomendaciones para el Diseño de Elementos de 

Infraestructura Vial Urbana, MINVU, 1984. 
v Ordenanzas Municipales atingentes. 
v Las presentes Bases Técnicas. 
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Se entenderá que las citas de especificaciones o normas y leyes se refieren a su última edición, incluyendo 
todas las modificaciones publicadas hasta la fecha de elaboración del proyecto definitivo. 

Además, los proyectos definitivos deberán considerar los requerimientos establecidos en los siguientes 
documentos referenciales: 

− Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, entregados por el MOP. 
− Anteproyectos presentados en la Oferta Técnica por el Concesionario. 
− Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

Los documentos de los proyectos definitivos incluirán, al menos: memorias técnicas, planos generales y de 
detalle, especificaciones técnicas, informes técnicos de especialidades, cantidades de obra, análisis de precios 
unitarios, presupuesto detallado, programa de ejecución de obras, análisis de costos indirectos de obras, el 
porcentaje de recargo por gastos generales, utilidades. Estos documentos se presentarán en los plazos y 
forma establecidos en las presentes Bases, y deberán venir firmados por los profesionales responsables de la 
Sociedad Concesionaria. 

En los planos y especificaciones técnicas de los proyectos se debe precisar que si no se encuentra el material 
especificado en tales documentos, se deberá considerar el “equivalente técnico” de dicho material. 

Las partidas descritas en las especificaciones técnicas de los proyectos deberán coincidir con el itemizado de 
precios del presupuesto. 

Deberá existir una coordinación técnica permanente entre las distintas especialidades involucradas, con el fin 
de compatibilizar adecuadamente los proyectos y la ejecución de las obras.  

2.5.2 Alcance de los Trabajos 

El Concesionario deberá realizar los estudios, investigaciones y análisis necesarios para desarrollar 
convenientemente los proyectos de detalle de todas las obras incluidas en la presente concesión. 

Además de los antecedentes mencionados, en cada especialidad, el Concesionario deberá incluir cubicaciones 
completas de las obras y los materiales. 

El proyecto definitivo de las obras deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal, en forma previa al inicio de la 
construcción de las obras. 

El licitante o grupo licitante, junto con su Oferta, deberá entregar un listado detallado de documentos (planos, 
especificaciones técnicas, memorias, etc.) que, en caso de ser el Concesionario, se compromete a desarrollar 
en cada una de las disciplinas involucradas en el proyecto definitivo. Así mismo, el Concesionario deberá 
proponer un programa detallado y una metodología de cómo tiene planificado desarrollar el proyecto, tanto en 
su fase de diseño como en su fase de construcción, considerando como base lo presentado en su Oferta 
Técnica. 

El Concesionario ejecutará los proyectos conforme a todas las normas y reglamentaciones vigentes en el país 
sobre la materia, para cada uno de los servicios involucrados, así como también para la calidad de los 
materiales a utilizar. El Concesionario deberá tener presente que será su responsabilidad la realización de las 
gestiones para la obtención, ante los Servicios correspondientes, de los permisos de empalmes, conexiones, 
inspecciones y la intervención de personal especializado y debidamente autorizado en su construcción o 
instalación.  
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El Concesionario presentará al Inspector Fiscal para su aprobación, las soluciones que estime adecuadas para 
cada obra, en función del mejoramiento del proyecto, considerando en forma especial lo indicado en el artículo 
1.9.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.5.3 Presentación y Contenidos de los Proyectos Definitivos 

El Concesionario deberá presentar dentro del plazo establecido en el artículo 1.9.2 de las presentes Bases de 
Licitación, los proyectos definitivos de Arquitectura, Ingeniería Estructural y demás Especialidades para las 
obras de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

Los Proyectos Definitivos no deberán permitir interpretaciones ni ambigüedades de ningún tipo y deberán ser 
coincidentes y estar coordinados entre sí. 

2.5.3.1 Memorias 

Para el proyecto definitivo de arquitectura y para cada proyecto definitivo de especialidades indicado en el 
artículo 2.5 de las presentes Bases de Licitación, el Concesionario deberá elaborar un documento que 
contenga la memoria explicativa del proyecto, donde se incluya: memoria conceptual, normas técnicas 
utilizadas, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, cubicaciones, análisis de precios unitarios y 
presupuesto total de la obra asociada al anteproyecto. 

Los documentos señalados deberán entregarse en papel formato A4 organizado en archivadores o anillados. 
Tanto los documentos gráficos como los documentos de texto deberán entregarse acompañados de sus 
respectivos archivos digitales, grabados en discos compactos (CD); el software a utilizar debe corresponder a 
MS Word y MS Excel de última generación, tanto para el original como para las copias. 

El incumplimiento de lo anterior hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 
1.8.5.1 de las presentes Bases.  

2.5.3.2 Antecedentes Gráficos 

El Concesionario deberá entregar para cada proyecto definitivo indicado en el artículo 2.5 de las presentes 
Bases de Licitación, todos los planos necesarios para describir completamente las obras consideradas en cada 
proyecto, incluyendo todos los detalles necesarios para su construcción. Se deberán entregar, al menos, los 
planos: 

− Planos de Planta  
− Planos de Cortes 
− Planos de Elevaciones 
− Planos de Detalles o Esquemas 

Debe usarse para todos los planos, el formato A0, según norma DIN 823 y 824, los que deberán tener 
orientación apaisada. 

Todos las representaciones de plantas, cortes, elevaciones y detalles, deberán presentar un grado de 
definición dimensional representado por líneas de acotado, que permita la determinación inequívoca de las 
medidas de todos los elementos proyectados. Para ello se deben contemplar, a lo menos, tres niveles de cotas: 
cotas a ejes, cotas parciales y cotas totales. La escala será la apropiada para una correcta lectura e 
interpretación de la información para la correcta ejecución de las obras. Las escalas a utilizar serán 
preferentemente las siguientes: 1:1.000, 1:500, 1:200 para planos generales; 1:100 y 1:50 para las plantas, 
elevaciones, cortes y recorridos de instalaciones; y 1:50, 1:20; 1:10, 1:5, 1:2 y 1:1 para detalles constructivos. 
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La información planimétrica en planta deberá estar referenciada por un sistema de coordenadas. 

La representación gráfica de todos los planos será en tinta negra sobre fondo blanco. La utilización de color 
sólo se permitirá donde se solicite de manera específica, como en flujogramas, planos de paisajismo y en la 
representación de los trazados de instalaciones. Para las láminas se utilizará margen en línea continua de 
espesor de 1 mm. a 1 cm del borde de la lámina hacia el interior, en sus extremos superior, inferior y derecho y 
de 3 cm en el borde izquierdo. Todas las láminas deberán incluir la viñeta de identificación en el borde inferior 
derecho dentro del margen. 

Las siglas y símbolos de arquitectura para designar materiales y artefactos sanitarios corresponderán a las 
establecidas en la NCH 2217/2 Of. 94 Dibujos Técnicos Instalaciones – Parte 2: Símbolos gráficos para la 
representación simplificada de artefactos sanitarios. Cuando por necesidad del proyecto se deba utilizar otras 
siglas y símbolos, se detallará su significado en el mismo plano. 

Todas las letras y números que indiquen títulos, notas y cotas, serán de preferencia en estilo Arial vertical de 
tamaño entre 3 y 15 mm, y espesor adecuado al tamaño. Se leerán de izquierda a derecha en sentido horizontal 
y de abajo hacia arriba en sentido vertical. 

Todos los planos de planta, conjunto y otros que lo requieran, deberán tener un cuadro de superficie en 
donde se incluirán todas las áreas. Para expresar medidas de longitud, superficie, peso y volumen, se ocupará 
solamente el sistema métrico decimal. 

La planimetría, se entregará en papel Osalid línea negra o papel Bond, en juegos de láminas dobladas en 
tamaño Oficio o A4 archivadas, a excepción de un juego de copias adicional que se entregará en copia en 
papel Ozalid Línea Negra o papel Bond, enrollado con la gráfica hacia el exterior dentro de tubos de plástico 
(sin envolver), conformando legajos separados por especialidad, con indicación exterior de su contenido, en 
etiqueta adherida al tubo. Los proyectos deberán presentarse acompañado de un listado detallado de todos 
los planos y documentos que lo componen. Toda las láminas del juego adicional deberán ser numeradas o 
foliadas analógicamente, en forma correlativa, no importando su especialidad o contenido. 

El Concesionario deberá entregar un respaldo magnético de la planimetría, habiéndose adoptado para ello el 
software MS Word y MS Excel de última generación para los documentos de texto y, el software Autocad 
versión R14 para la planimetría. 

El incumplimiento de lo anterior hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 
1.8.5.1 de las presentes Bases.  

2.5.3.3 Ingeniería Básica 

Para la ejecución de los proyectos de ingeniería definitiva, el Concesionario deberá desarrollar estudios de 
ingeniería básica en el área de intervención directa del proyecto, pudiendo utilizar como base la información 
contenida en el Informe de Geotécnia entregado por el MOP señalado en el artículo 1.4.4 de las presentes 
Bases, sin que ello implique responsabilidad alguna para el MOP ni derecho a compensación o indemnización 
para el Concesionario. 

Los estudios básicos tradicionales para los proyectos son los que se indican a continuación: 

1) Topografía 

El Concesionario será el único responsable de los trabajos topográficos que realice. 
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En el sector donde se ejecutarán las faenas de construcción, el Concesionario realizará un levantamiento a 
escala 1:200 con curvas a 0,25 m, perfiles longitudinales a escala 1:200, perfiles transversales cada 10 m a 
escala H 1:100 y V 1:50, cotas de terreno y siempre en estricta concordancia con el sistema de coordenadas del 
plano general. 

2) Mecánica de Suelos 

Los ensayes e informes de Mecánica de Suelos, definirán en forma adecuada los parámetros de diseño para la 
fundación de estructuras. Los estudios a realizar deben cumplir con la normativa establecida en el Libro 
“Especificaciones y Métodos de Muestreo de la Dirección de Vialidad, 1986” del Laboratorio Nacional de la 
Dirección de Vialidad para la realización de ensayos y toma de muestras. 

Los estudios de mecánica de suelos tendrán como mínimo los siguientes alcances: 

§ Pozos o calicatas cada 250 m aproximadamente, de profundidad no inferior a 2 m. 

§ Para el diseño de puentes, pasos inferiores, superiores y atraviesos, se requerirá, a lo menos, los sondajes 
necesarios, con una profundidad mínima de 12 m ó una alternativa que permita definir suelos y cotas de 
fundación, estudios geotécnicos, estudios de mecánica de suelos y de napa freática. 

§ Descripción estratigráfica de las paredes de los pozos y toma de muestras perturbadas y no perturbadas 
del suelo  

§ Prospección según profundidad de las estructuras proyectadas. 

§ A las muestras obtenidas se le realizarán ensayos de clasificación y/o compresiones no confinadas en el 
laboratorio. Los resultados de los ensayos de laboratorio más los antecedentes existentes para suelos de 
idéntica formación geológica y clasificación, permitirán estimar los parámetros de esfuerzo, deformación y 
resistencia al corte de los estratos de suelo. 

§ Capacidades de soporte, humedad óptima, índice de plasticidad y de grupo, granulometría, otros. 

Con la información obtenida, se plantearán los modelos geomecánicos que se utilizarán en los análisis, 
emitiendo informes de mecánica de suelos que a lo menos cubrirán los siguientes aspectos: 

§ Tipo de fundación más apropiada para las obras proyectadas según las alternativas a estudiar. 

§ Capacidad de soporte de fundaciones para los casos estáticos y sísmicos. 

§ Recomendaciones sobre dimensiones mínimas de fundaciones y profundidad de fundación. 

§ Especificaciones para tratamiento de suelos sueltos, removidos y rellenos artificiales si existen, mediante 
eventuales mejoramientos de suelos. 

§ Cálculo de asentamientos de fundaciones para solicitaciones permanentes y eventuales. 

§ Criterios sobre asentamientos totales admisibles basados en la distorsión máxima admisible y 
recomendaciones sobre asentamientos totales máximos de fundaciones. 

§ Determinación de constantes de balasto para deformaciones verticales y al giro. 

§ Empujes de suelos sobre muros de contención, para los casos estáticos y sísmicos (con posibilidad de 
rotar en la base). 

§ Empujes de suelos sobre muros de obras de contención o zanja para los casos estáticos y sísmicos. 

§ Diseños de tirantes anclados o sistemas de tierra reforzada si es conveniente para taludes de relleno. 
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§ Análisis de estabilidad de taludes de cortes en terreno natural para los casos de obras temporales (durante 
la construcción) y de obras permanentes. 

§ Recomendaciones de construcción generales (excavaciones y precauciones a tomar por la inspección 
técnica para detectar derrumbes, rellenos y su control, protección contra la erosión de terraplenes y cortes, 
etc.). 

3) Hidrología e Hidráulica 

El Concesionario debe obtener todos los datos que sean necesarios tanto para estimar los caudales de diseño 
de las obras de drenaje superficial y, eventualmente sub-superficial que se puedan generar en la zona afectada 
por el proyecto, como para justificar la suficiencia de las existentes, si éstas son utilizadas. 

Los estudios de hidrología e hidráulica se realizarán en los niveles que correspondan, de acuerdo a las obras 
de drenaje cuya rehabilitación o construcción sea necesario proyectar. 

Los proyectos deben aportar una solución integral en el aspecto hidrológico y de drenaje, incluyendo tanto la 
necesidad de construcción de nuevas obras como el mejoramiento de las existentes que presenten o hayan 
presentado problemas de funcionamiento o pudieran tenerlos en el futuro por haber cambiado las existentes 
en el momento del diseño. 

Los aspectos hidrológicos deben incluir: verificación y recomendaciones para el funcionamiento adecuado de 
las obras existentes y caudales de diseño de nuevas obras principales y menores. 

Los aspectos hidráulicos deben incluir: diseño hidráulico detallado de cunetas, sumideros, subdrenes, obras 
de arte, uniones de calles con bombeos y pendientes adecuadas, evacuación de puntos bajos, etc. 

2.5.3.4 Proyecto de Arquitectura 

El Concesionario deberá desarrollar el proyecto definitivo de arquitectura de cada una de las obras de la Plaza 
de la Ciudadanía, Etapa I, sobre la base del anteproyecto de arquitectura incluido en su Oferta Técnica, y 
respetando los estándares mínimos contenidos en aquéllos entregados por el MOP señalados en el artículo 
1.4.4 de las presentes Bases, para lo cual deberá considerar todos los elementos proyectados en los 
anteproyectos de arquitectura, anteproyecto de estructuras y especialidades descritos en el artículo 2.4.3 de 
las presentes Bases de Licitación. 

Además, los proyectos definitivos deberán considerar los requerimientos establecidos en los siguientes 
documentos referenciales: 

− Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, entregados por el MOP. 
− Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

Para el desarrollo del proyecto de arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, el Concesionario deberá considerar 
la documentación mínima que se detalla a continuación: 

a) Planimetría 

− Plano general de ubicación: esta plano deberá incluir la totalidad del terreno con sus deslindes, curvas de 
nivel topográfico, vialidad adyacente y vías de ingreso y egreso a la Plaza de la Ciudadanía. 
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− Planos de planta de la totalidad de los niveles de cada edificio, con ejes georeferenciados y posición 
relativa a puntos de referencia graficada, con indicación de mobiliario y graficación de la superficie de 
desplazamiento que generen los posibles elementos móviles considerados en el proyecto 

− Plano de todas las elevaciones de arquitectura. 

− Plano de cortes longitudinales y cortes transversales de cada volumen del proyecto. 

− Planos de planta y cortes longitudinales y transversales de acceso y egreso a la Plaza de la Ciudadanía con 
indicación de todos los elementos considerados en su diseño como sistema de drenajes, sistemas de 
iluminación, elementos de emergencias, elementos de seguridad vial, señalética y otros. 

− Detalles constructivos. 

− Planta y detalles de cielos y pavimentos de todas las áreas proyectadas. 

− Planta de pavimentos exteriores y detalles. 

− Detalles de puertas y ventanas y muros acristalados u otros considerados en el proyecto. 

− Plantas y detalles de baños y otros recintos especiales. 

− Planta y detalles de escaleras, gradas y barandas. 

− Detalles de mobiliario, y otros elementos considerados en el proyecto. 

− Planta y detalles de obras exteriores, debe incluir entre otros, pavimentos, rampas, gradas, jardineras, 
escaños, mobiliario urbano, astas de banderas, cierros, y otros elementos considerados en el proyecto, 
con sus respectivos detalles constructivos. 

− Plano de trazado de ejes con indicación de un punto de referencia (PR) fijo, permanente, fácil y 
exactamente identificable, tanto en el terreno como en el plano de levantamiento topográfico. 

− Planta de conjunto (desde el nivel de superficie) que incluya la totalidad del terreno, con indicación de 
cada edificio propuesto, vías de acceso, las vías de circulación, y los elementos exteriores que se 
proyecten, pavimentos, muros, y otros elementos considerados en el proyecto. 

b) Memoria conceptual del diseño arquitectónico 

El Concesionario deberá presentar una memoria explicativa y de fundamentación en que se señalen claramente 
los criterios empleados para: 

− Organización operativa y funcional de la Plaza de la Ciudadanía. 

− Composición volumétrica del conjunto. 

− Descripción de los criterios tecnológicos adoptados. 

Cada recinto considerado en el proyecto de arquitectura deberá enumerarse de acuerdo a una codificación 
preestablecida en la que se permita llevar un registro en planilla electrónica de todos los parámetros 
arquitectónicos de ese recinto, tales como: ubicación, función, dimensiones, superficie, volumen, 
especificaciones de los pavimentos, muros, cielos, puertas, ventanas, nivel de iluminación, temperatura de 
climatización frío-calor, instalaciones, modulaciones, entre otras. Dicho registro, así como la codificación, 
deberá contar con la aprobación de la Inspección Fiscal. 

Será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la coordinación y provisión de toda la documentación 
necesaria para la correcta ejecución de las obras. 
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2.5.3.5 Proyecto de Estructuras  

El proyecto definitivo de estructuras deberá estar coordinado con el proyecto de arquitectura y con todas las 
demás especialidades, en particular en lo que se refiere a espacio para instalaciones, pasadas de ductos, 
juntas de dilatación, bajadas verticales y avances horizontales, shafts, etc. 

El proyecto de estructuras deberá considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile, y podrá utilizar 
normas y códigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación chilena. Deberá 
considerarse, entre otras, las normativas indicadas en el artículo 2.4.3.3 de las presentes Bases de Licitación 
indicadas para el anteproyecto de estructuras a presentar en la Oferta Técnica. 

Además, los proyectos definitivos deberán considerar los requerimientos establecidos en los siguientes 
documentos referenciales: 

− Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, entregados por el MOP. 
− Anteproyectos presentados en la Oferta Técnica por el Concesionario. 
− Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

El proyecto de estructuras deberá incluir, como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Mecánica de Suelos 

El Concesionario deberá realizar un Estudio de Mecánica de Suelos para todos los terrenos dispuestos para el 
desarrollo del proyecto de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. Este estudio deberá cumplir con los 
requerimientos del artículo 2.5.3.3 de las presentes Bases de Licitación. 

Los estudios de mecánica de suelo para cada terreno deberán considerar como mínimo la correcta descripción 
del tipo de suelo, sus características físicas y mecánicas y toda aquella información que se requiera para el 
diseño de las fundaciones de los edificios. 

Será responsabilidad del Concesionario la ejecución de las calicatas y/o sondajes necesarios de acuerdo a la 
magnitud y extensión de la obra y a la topografía del terreno, y todos los ensayos de laboratorio que se 
requieran. 

El Informe de Mecánica de Suelos deberá ser firmado por un Ingeniero Civil con experiencia mínima de 5 años 
en dichos estudios. 

Dicho Informe deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 

a.1 Antecedentes geológicos del sector. 
Deberá incluirse información histórica, antecedentes geomorfológicos del área en la que se ubica el 
terreno, información respecto a accidentes geográficos y a eventos naturales que eventualmente se 
hayan producido y que pudieran afectar la calidad del suelo. 

a.2 Estratigrafía de las calicatas. 
Descripción detallada de las características de los estratos, indicando claramente, si corresponde, la 
profundidad de la napa. 

a.3 Características físicas y mecánicas del suelo explorado. 
Resultados de ensayos de laboratorio, cargas admisibles estáticas y dinámicas, balasto, humedad 
óptima, etc. 

a.4 Sistema de fundación más apropiado. 
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Se debe indicar el tipo de fundación más apropiado para los edificios, de acuerdo al criterio del Ingeniero 
Mecánico de Suelos. Además se deberá definir los niveles de los sellos de fundación. 

a.5 Cargas sobre subterráneos y muros de contención. 
El informe deberá indicar las cargas con las que deberán calcularse los muros de contención, tanto los 
subterráneos arriostrados por losa superior como los muros de contención “en voladizo”. 

a.6 Asentamiento admisible y fórmulas para estimación de asentamientos. 

a.7 Clasificación del suelo según norma sísmica. 

a.8 Recomendaciones constructivas. 
Recomendaciones referentes a excavaciones, tratamiento de sellos, rellenos compactados y 
planteamientos generales sobre sistemas de entibación. 

a.9 Napa freática. 
En caso de existir, se deberá dar recomendaciones sobre su tratamiento, definir el sistema de agotamiento 
y anexar un croquis explicativo. 

a.10 Drenaje de aguas lluvias. 
Recomendaciones sobre sistemas de evacuación de aguas lluvias del terreno. Evaluación de riesgos de 
aludes y deslizamientos de tierra por efecto de escurrimiento de aguas. 

b) Topografía 

El Concesionario deberá realizar un levantamiento topográfico para la totalidad del terreno dispuesto para el 
desarrollo del proyecto de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, objeto de la presente concesión. Este estudio 
deberá cumplir con los requerimientos del artículo 2.5.3.3 de las presentes Bases de Licitación y lo indicado a 
continuación: 

b.1 Ubicación del Terreno. 

b.2 Sistema de Referencia Planimétrica y Georeferenciada (Coordenadas UTM). 

b.3 Punto de referencia topográfico oficial. 

b.4 Sistema de referencia altimétrico. 

b.5 Tipo de instrumental utilizado. 

b.6 Se deberá verificar que los cierros (si existen) correspondan a los límites legales del terreno. 

b.7 Establecer puntos de referencia inamovibles, claramente indicados en el terreno. 

b.8 Deberá considerarse curvas de nivel cada 1 metro. 

b.9 El Levantamiento Topográfico se entregará en formato Autocad R14, y en plano ploteado en papel 
original transparente y dos copias en papel Bond. Además se incluirá un informe escrito (memoria) en 
original y tres copias. 

c) Memoria de Cálculo 

Como parte del proyecto de estructuras se deberá presentar una Memoria de Cálculo completa y detallada, en 
idioma español, en que se incluyan los siguientes puntos: 

c.1 Descripción del sistema estructural de la totalidad de los edificios y otras obras proyectadas, indicando 
criterios de diseño con sus justificaciones. Descripción de la materialidad estructural de los distintos 
sectores, de acuerdo con las indicaciones de las presentes Bases de Licitación, lo indicado en la 
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Memoria Conceptual del Anteproyecto presentado en la Oferta Técnica y los requerimientos mínimos 
expresados en el documento “Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa 
I”. 

c.2 Listado de normas y/o códigos nacionales e internacionales que se utilizará para el análisis y diseño 
estructural. Sin perjuicio de lo anterior, deberá darse cumplimiento a toda la normativa vigente en Chile, 
cuyas disposiciones deberán prevalecer sobre lo indicado en normas extranjeras. Deberá contemplarse, 
entre otras, las normas indicadas en el artículo 2.4.3.3 de las presentes Bases de Licitación. 

c.3 Descripción del método de análisis (estático o dinámico) y del modelo estructural que se utilizará para su 
representación, análisis y diseño, indicando normativas nacionales y/o internacionales consideradas en 
el modelo, sin perjuicio de que el diseño estructural deberá respetar toda la normativa vigente en Chile, 
especialmente la norma de Diseño Sísmico de Edificios NCh433.Of96. Descripción del (de los) 
programa(s) computacional(es) utilizado(s) en el procesamiento de datos, incluyendo las hipótesis de 
análisis y diseño consideradas. 

c.4 Parámetros de diseño estructural, tales como tensión admisible del suelo de fundación que se utilizó en el 
diseño, tensiones de trabajo del suelo, sobrecargas de diseño de acuerdo al tipo de recinto, tipo y 
magnitud de solicitaciones y combinaciones consideradas en el diseño, factores de carga y de 
resistencia, factores de seguridad en general, zona sísmica, tipo de suelo y coeficiente de importancia de 
acuerdo a la NCh433.Of96. 

c.5 Propiedades de los materiales para el cálculo, como resistencia del hormigón y/o albañilería a la 
compresión y corte, fluencia y rotura del acero en barras para hormigón y del acero estructural, calidad 
de pernos, anclajes, soldadura, etc.  

c.6 Resultados de los análisis para cada elemento estructural: cargas axiales, esfuerzos de corte y momentos 
máximos considerados por cada tipo de solicitación y las empleadas para el diseño. 

c.7 Desplazamiento máximos de los centros de masas y de los puntos más alejados en todos los niveles de 
cada edificio. Deformaciones relativas de entrepiso. 

c.8 Diseño de fundaciones, cálculo de solicitaciones, valores de constantes del suelo, asentamientos, etc. 

c.9 Diseño estructural de muros, vigas, cadenas, pilares losas, techumbre, y otros elementos estructurales, 
con todos los cálculos que sean necesarios. 

c.10 Proyecto de entibación y socalzado. 

c.11 Consideraciones especiales de vulnerabilidad sísmica incluidas en el diseño de elementos estructurales y 
no estructurales. 

d) Planimetría 

El Concesionario deberá incluir en la entrega del Proyecto de Estructuras, todos los planos necesarios para 
describir completamente las estructuras de la totalidad de los edificios y otras obras proyectadas. La 
información presentada en los planos de estructuras debe ser concordante con la información presentada en 
los planos de Arquitectura y en los de las demás especialidades. Se deberá utilizar formato A0 según norma 
DIN 823 y 824 para todos los planos de Estructura. 

Para la entrega del Proyecto de Estructuras se deberá entregar como mínimo los siguientes planos: 

d.1 Plano índice. 
En este plano se deberá indicar el número y contenido de cada lámina, especificaciones técnicas tipo y 
notas generales. 
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d.2 Planos de Plantas de Fundaciones. 
Se deberá entregar plantas de fundaciones de cada una de las unidades estructurales que componen el 
proyecto, señalando claramente los ejes. Se indicará los niveles de piso y los niveles de sellos de 
fundación, dibujando con línea segmentada las diferencias de nivel, lo que deberá corresponder a lo 
indicado en las elevaciones estructurales. Se deberá incluir todos los cortes de fundaciones que sean 
necesarios (un corte por cada fundación de sección transversal distinta), los cuales se indicarán 
claramente en la planta, usando una nomenclatura que permita ubicar rápidamente el detalle al cual se 
hace referencia. 

d.3 Plantas de Estructuras. 
El Proyecto deberá considerar una planta de estructura de cada piso con definición de ejes. Deberá 
indicarse claramente los cortes y referencias a otras láminas, y los niveles asociados a cada planta. Se 
deberá considerar un cuadro de pilares y/o machones y de dinteles y vigas de hormigón armado con el 
respectivo detalle, definiendo la armadura correspondiente. Si se considera estructura metálica, deberá 
dibujarse todos los detalles correspondientes, especialmente las uniones, sean éstas soldadas, 
apernadas u otro sistema empleado en el diseño. 

d.4 Plantas de Losas. 
Se deberá considerar plantas de losas para cada uno de los niveles donde existan losas distintas. Las 
plantas de losas deberán tener claramente definidos los ejes estructurales, y deberán indicarse en ellas 
los detalles de las armaduras de refuerzo, incluyendo diámetro de las barras, longitud de cada uno de los 
tramos, distancias de empotramiento, ubicación y longitud de los traslapos. En caso de barras tipo, 
deberá indicarse con flechas el sector en el cual se debe utilizar. 

d.5 Detalles y Secciones. 
Se deberá dibujar detalles y secciones de todas las vigas, pilares y elementos estructurales que lo 
requieran, con definición detallada de las armaduras de refuerzo, incluyendo diámetro, longitud, 
ubicación y longitud de traslapos, etc. 

d.6 Elevaciones Estructurales. 
Se deberá presentar elevaciones de todos los ejes estructurales, en las cuales se definan cotas y niveles, 
además de los diámetros, longitud, posición y empalme de todas las enfierraduras que aparezcan en ellas. 

d.7 Detalle de Escaleras y Radieres. 
Deberán detallarse los radieres y/o pavimentos y sus bases. 

d.8 Cortes Estructurales. 
Deberán presentarse cortes de todas las zonas que tengan un detalle que aclarar 

2.5.3.5.1 Estructuras Soterradas y Estructuras Resistentes 

Los sistemas estructurales estarán diseñados en íntima relación con la solución arquitectónica, y de tal manera 
que no interfiera de ningún modo con las funciones a desarrollar en los distintos espacios. Las calidades y 
resistencias de los materiales deberán justificarse técnicamente, y deberán cumplir con los estándares fijados 
en las normativas correspondientes. 

Los sistemas estructurales serán diseñados de tal manera que cumplan con las siguientes condiciones: 

1. Todas las cargas vert icales y horizontales puedan ser transmitidas a estratos de suelos con la resistencia 
y propiedades adecuadas. 

2. El diseño estructural deberá asegurar una estructura robusta y estable, que cumpla con la normativa 
vigente y, por lo tanto, que no colapse por los efectos del mal uso, del daño accidental o de siniestros. 
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3. Todos los elementos de la estructura estarán ligados efectivamente entre sí; en los sentidos longitudinal, 
transversal y vertical.  

4. Los sistemas de fundación y estabilidad estarán diseñados para proveer un adecuado factor de 
seguridad contra movimientos sísmicos. 

5. La forma estructural, los métodos de construcción, los materiales y la mano de obra empleada dará por 
resultado una estructura durable que no se deteriorará indebidamente con el tiempo. 

6. Habrá que considerar en el diseño estructural, las sobrecargas adecuadas para los sectores que según 
sus funciones requieran almacenamiento y/o equipos pesados, considerando como mínimo lo 
establecido en la norma vigente. 

7. Se deberá usar el método de factores de carga especificado en el Código ACI-318 para el diseño de los 
elementos de hormigón armado. 

En todos los casos, el cálculo estructural deberá estar firmado por un Ingeniero Civil. 

2.5.3.6 Proyecto Vial 

Producto que las obras asociadas a la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, generan un impacto sobre el sistema de 
transporte urbano, el Concesionario deberá elaborar un proyecto de restitución del pavimento deteriorado 
durante la construcción de las obras, el cual deberá someterlo a la aprobación de los organismos competentes. 

Para la elaboración del proyecto vial, la Sociedad Concesionaria deberá considerar, entre otros documentos, 
los instrumentos de planificación vigentes tales como la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
el Plan Regulador Metropolitano y el Plan Regulador Comunal de Santiago y las disposiciones de los artículos 
2.5.3.6.1, 2.5.3.6.2 y 2.5.3.6.3 de las presentes Bases de Licitación. Adicionalmente, este proyecto debe 
desarrollarse respetando los requerimientos mínimos expresados en el documento “Pautas de Diseño y 
Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa I”. 

2.5.3.6.1 Diseño de Pavimentos 

En el diseño de pavimentos se aplicarán los métodos desarrollados en los estudios conocidos como 
AASHTO–Road Test con sus ampliaciones posteriores, principalmente Road AASHTO 1993. 

Se debe entregar una memoria detallada con la determinación de todos los parámetros que intervienen en el 
diseño del pavimento. 

Por cada diseño estructural diferente del pavimento, se dará a conocer un perfil tipo en que se indique 
claramente los espesores de cada capa, señalando además los sectores o tramos en que se construirá cada 
tipo de diseño. Estos deben ser proyectados para una vida útil de 20 años, como mínimo, tanto en pavimentos 
asfálticos como de hormigón y soluciones de repavimentaciones tanto para pavimento rígido como flexible, 
según sea el caso. 

Para el diseño de los pavimentos, se debe considerar como mínimo la vida útil proyectada para las 
solicitaciones (ejes equivalentes acumulados mínimos) establecidas en las normas exigidas por la autoridad 
competente. Dichos diseños serán calculados por aquella variable que demande mayor cantidad de ejes 
equivalentes acumulados, determinando así los espesores de pavimento de cada tipo de solución. 

En lo que se refiere a los empalmes con calzadas existentes, estas soluciones se deberán detallar geométrica y 
constructivamente. 



TEXTO REFUNDIDO BASES DE LICITACION CONCESION PLAZA DE LA CIUDADANÍA – ETAPA I 

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES – MOP 121 

En el caso de junturas en el pavimento de hormigón, si fuese necesario se especificarán barras de traspaso de 
cargas y de amarre, con una justificación técnica y de acuerdo a cálculos que se desarrollarán en la memoria de 
cálculo. 

a) Diseños Asfálticos 

El método de diseño utilizado será de acuerdo al AASHTO Interin Guide versión 1993, que introdujo las 
siguientes modificaciones: 

− Factor de confiabilidad en el diseño ligado al concepto de análisis de riesgo para el tipo de camino. 

− Uso del "Módulo Resiliente" para caracterizar la capacidad de soporte del suelo. 

− Uso de factores que afectan a los coeficientes estructurales de las bases granulares en reemplazo del 
factor regional. 

− El diseño estructural del pavimento propuesto deberá ser verificado mediante método shell. 

b) Diseños de Hormigón 

El método utilizado será el desarrollado por la AASHTO Interin Guide versión 1993. Los parámetros que se 
utilizarán en la aplicación del método son: Módulo de Reacción de la Subrasante (Kc). 

Conocidos los valores CBR se determinará el módulo de reacción (K) respectivo, utilizando la relación CBR-K. 
Este valor no será susceptible de mejoramientos, en presencia de subbases o bases granulares salvo en el 
caso de mejoramientos de subrasante. 

En todo caso se deberán respetar los criterios básicos para el diseño de pavimentos indicados en el Oficio 
N°7248 del 21/08/98 de la Dirección de Vialidad y las últimas investigaciones realizadas por el Comité Técnico 
"Diseño y Evaluación de Pavimentos", liderado por la Cámara Chilena de la Construcción. 

2.5.3.6.2 Saneamiento 

El proyecto a desarrollar por el Concesionario debe definir todos los elementos, dispositivos y equipos que 
sirvan al propósito de eliminar aguas superficiales, según corresponda. 

En particular y en caso de requerirse, se deberá tener especial cuidado con los equipos de bombeo, en donde 
deberá definirse por completo la Sala de Bombas con todos sus proyectos complementarios. 

La Sociedad Concesionaria, en la elaboración de los proyectos de ingeniería, deberá entregar como mínimo los 
siguientes antecedentes: 

− Memorias de cálculo. 

− Plano de Planta General de todo el sistema de escurrimiento y drenaje de aguas superficiales, indicando 
claramente las soluciones adoptadas. Se debe indicar en este plano: sección, cotas de fondo, pendiente, 
sentido de escurrimiento, longitud, forma y tipo de acueducto de cada elemento del sistema (cunetas, 
bajadas de agua, obras de arte, sumideros, etc.). 

− Plano de Detalles que debe mostrar la forma, dimensiones, cotas de fondo, pendiente, zonas de 
revestimiento, armaduras de refuerzo, uniones cuando corresponda, detalles constructivos de empalmes 
con obras existentes, cunetas, bajadas de agua, sumideros, fosos, contrafosos, cámaras, sifones, 
alcantarillas o su prolongación. 

− Especificaciones técnicas. 
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Las alcantarillas nuevas no podrán tener un diámetro menor a 1,0 m o área equivalente en caso de 
considerarse otras secciones. 

Los puntos de evacuación y descarga final de las aguas lluvias, al igual que el proyecto, deberán contar con la 
aprobación del Inspector Fiscal. 

2.5.3.6.3 Plan de Tránsito Expedito 

El proyecto de tránsito expedito que desarrolle el Concesionario, debe ser coherente con las etapas 
constructivas propuestas en todos los proyectos definitivos, y debe estar respaldado por los antecedentes de 
tránsito necesarios que permitan asegurar la fluidez y seguridad en el flujo vehicular y peatonal que se vea 
afectado por la ejecución de las obras. 

En los casos en que se afecte el tránsito peatonal, a raíz de la construcción del proyecto y sus obras 
asociadas, se deberá habilitar una franja de circulación peatonal de 1,5 metros de ancho como mínimo, 
segregada físicamente de las obras, con elementos de seguridad y pasarelas peatonales provisorias, las que 
permanecerán adecuadamente protegidas de los riesgos propios de las faenas. 

El proyecto de tránsito expedito será completo y contará con su correspondiente demarcación, control y 
señalización, elementos de seguridad, tanto diurnos como nocturnos, en concordancia con lo establecido en 
el artículo 1.9.11 de las presentes Bases de Licitación. 

Este proyecto deberá contar con la aprobación del Inspector Fiscal y de todos los organismos 
correspondientes, los cuales deben ser coordinados en estrecha relación con la Dirección respectiva de la 
Ilustre Municipalidad de Santiago 

2.5.3.7 Proyecto de Instalaciones Eléctricas, Corrientes Débiles e Iluminación30 

El Concesionario deberá realizar el proyecto definitivo de instalaciones eléctricas, corrientes de débiles  e 
iluminación para cada obra de la presente concesión, de acuerdo a las normas nacionales vigentes y a las 
especificaciones generales incluidas en las presentes Bases de Licitación. 

Además, este proyecto definitivo deberá considerar los requerimientos establecidos en los siguientes 
documentos referenciales: 

− Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, entregados por el MOP. 
− Anteproyectos presentados por el Concesionario en su Oferta Técnica. 
− Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

El proyecto deberá considerar las instalaciones eléctricas para la provisión de energía e iluminación de cada 
edificio y obra de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, objeto de la presente concesión, así como la forma de 
provisión de energía y tendidos exteriores. 

Será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la coordinación y provisión de toda la documentación 
necesaria para la correcta ejecución de las obras. 

El proyecto debe contemplar y resolver los siguientes aspectos: 

− Instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, climatización y computación 
− Corrientes débiles 

                                                                 
30 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº16. 
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− Iluminación 
− Sistemas de emergencia 
− Equipamiento 

El responsable del proyecto eléctrico y la construcción será un ingeniero con más de 10 años de experiencia 
en instalaciones eléctricas de baja tensión, con licencia SEC vigente de Instalador Autorizado de Primera 
Categoría. 

Para el desarrollo de este proyecto definitivo, el Concesionario deberá considerar la documentación mínima 
que se detalla a continuación: 

a) Normas de Diseño 

El proyecto se desarrollará de acuerdo a las siguientes normas, códigos y recomendaciones en su última 
versión: 

− Normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) 
− Aplicación de la Norma NCH 4/2000 en etapa de revisión. 
− NEC 
− NFPA 
− Estandarización Internacional del comité IEC y de la organización ISO. 
− Norma Europeas EN 
− Normas Americanas ANSI. 
− Normas Españolas UNE 
− Estándares de referencia TIA/EIA568 y/o ISO 11801 
− Comité de Iluminación Internacional 
− Normas Chilectra para Canalizaciones Subterráneas. 
− Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
− Normas de Ascensores.  

b) Memoria Conceptual y de Cálculo 

El proyectista deberá entregar una memoria conceptual de los criterios generales y consideraciones que son 
tomadas para la elaboración del proyecto eléctrico, de corrientes débiles e iluminación. 

Entregará memorias de cálculo de mallas de Baja Tensión, Computación, malla de tierra para Corrientes 
Débiles e informe con mediciones de las características del terreno y datos respectivos. Además de todos los 
criterios empleados para las distintas conexiones de puesta a tierra. 

Estudio de Cortocircuito y cálculos para el dimensionamiento de alimentadores, subalimentadores, barras, 
bandejas, escalerillas, bancos de condensadores, elementos de protección, transformador(es), equipo(s) 
electrógeno(s). 

Estudio de iluminación para todas las dependencias de cada edificio. Se entregará por recinto la siguiente 
información: 

− Todas las características de las luminarias empleadas. 
− Niveles de iluminación medio, mínimo, máximo y factores de uniformidad. 
− Curvas de distribución lumínica. 
− Criterios empleados para cada recinto. 
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c) Planimetría 

Los planos del proyecto definitivo de instalaciones eléctricas, corrientes débiles e iluminación, deben 
entregarse completos incluyendo todos los detalles necesarios que se requieran para la ejecución del 
proyecto. Además, los planos de alumbrado, enchufes, cuadros de cargas, diagramas unilineales, Sistemas de 
Puesta a Tierra, Proyectos de Telefonía, Computación y Seguridad Electrónica, Control de Accesos, Red de 
Televisión y Música Ambiental, y Proyecto de Control Centralizado y de Ahorro Energético, deberán ser 
presentados en láminas independientes. 

Los proyectos deberán ser dibujados expresamente, para cada instalación, de acuerdo a las plantas de los 
planos del proyecto de arquitectura; en consecuencia, no se aceptarán diseños de proyectos sobre copias de 
planos de arquitectura. Además, deberá existir una coordinación entre lo presentado por los proyectistas 
eléctricos y las diferentes especialidades. 

Los planos mínimos a considerar en forma independiente son los siguientes: 

− Alumbrado y emergencia. 
− Proyecto de redes normales, Alumbrado, Fuerza, Climatización, Computación, Telefonía, Datos y 

Parlantes. 
− Sistemas de Puesta a Tierra. 
− Diagramas unilineales de la instalación, indicando todas las características eléctricas de los elementos 

empleados. 
− Planos de emplazamiento de los tableros, canalizaciones interiores y exteriores. 
− Cuadro de cargas y resúmenes de cargas. 
− Planos de verticales y distribución de los diferentes tableros y recorridos, alimentadores y 

subalimentadores. 
− Plano emplazamiento y esquemas de detalles de grupos electrógenos. 
− Esquemas de control para  los sistemas automáticos. 
− Planos de detalles de: canalización empleada, cámaras, tableros, equipos de iluminación a emplear, 

empalmes, grupo(s) electrógeno(s), puestos de trabajo y todo elemento constituyente de los proyectos. 

Los planos de proyectos eléctricos deberán cumplir con la Norma SEC Nº2 y los planos de 
comunicaciones con las Normas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL).  

d) Consideraciones del Proyecto 

Los proyectos se realizarán respondiendo a necesidades actuales de consumo y a las proyecciones del 
consumo de los edificios dando solución a problemas como: bajo factor de potencia, contaminación armónica, 
interferencias electromagnéticas, sobretensiones, sobrecorrientes, peak, microcortes, mala calidad de 
suministro y cortes continuados de energía eléctrica. 

Debido a las características de este proyecto, es necesario responder a los más altos estándares de seguridad, 
confiabilidad y calidad de suministro. Garantizándose el suministro de energía en las condiciones más críticas 
en los recintos. 

2.5.3.8 Proyectos de Instalaciones Sanitarias y de Gas 

El Concesionario deberá desarrollar los proyectos definitivos de agua potable, alcantarillado de aguas 
servidas, evacuación de aguas lluvias y de gas, de acuerdo a las normas vigentes, especificaciones generales 
incluidas en las presentes Bases de Licitación. 
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Además, los proyectos definitivos deberán considerar los requerimientos establecidos en los siguientes 
documentos referenciales: 

− Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, entregados por el MOP. 
− Anteproyectos presentados en la Oferta Técnica por el Concesionario. 
− Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

Deberán atenderse las condiciones especiales y las situaciones particulares del proyecto de la Plaza de la 
Ciudadanía, Etapa I, de manera de proveer agua potable y hacer una adecuada evacuación de aguas lluvias y 
aguas servidas. 

Será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la coordinación y provisión de toda la documentación 
necesaria para la correcta ejecución de las obras. 

El proyecto definitivo de instalaciones sanitarias y de gas deberá desarrollar en detalle la información 
conceptual presentada en la Oferta Técnica como Anteproyecto Sanitario y de Gas, desarrollando en detalle 
todos los aspectos involucrados. El proyecto definitivo deberá estar coordinado con todas las demás 
especialidades, en particular en lo que se refiere a espacio para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de 
dilatación, bajadas verticales y avances horizontales, shafts, etc. 

El proyecto deberá considerar:31 

• Agua potable fría y caliente 
• Red húmeda 
• Red seca 
• Alimentación de riego 
• Aguas lluvias 
• Alcantarillado y aguas servidas  
• Gas 

Para el desarrollo de este proyecto definitivo, el Concesionario deberá considerar la documentación mínima 
que se detalla a continuación: 

a) Normas de Diseño 

El proyecto deberá considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile, y podrá utilizar normas y códigos 
extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación chilena. Deberá considerarse, 
entre otras, las siguientes normativas, reglamentos y disposiciones que se señalan a continuación: 

− Manual de Normas Técnicas para la realización de las instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado (DS 
MOP N°50 del 25/01/2002), en adelante “Manual de Normas Técnicas”.32 

− Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable (RIDAA). 
− Reglamento de las Instalaciones de Gas (Decreto Nº222 del 19/04/95). 
− Modifica Reglamento de las Instalaciones de Gas (Decreto Nº222 del 12.02.98) 
− Disposiciones, Instrucciones y Normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por el 

Servicio de Salud del Ambiente y por la Empresa de Obras Sanitarias Local. 
− Disposiciones, Instrucciones y otros, que establezcan los fabricantes de materiales y equipos que se 

usarán en la obra, para su correcta instalación y puesta en servicio. 

                                                                 
31 Modificado por C.A. Nº4, Rectificación Nº2. 
32 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº17. 
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− Normas y Reglamentos de Servicios Eléctricos y Combustibles (SEC) 
− Normas INN, en especial las que se refieren a: 
§ Prescripciones de seguridad en excavaciones. 
§ Prescripciones generales acerca de la prevenciones de accidentes de trabajo. 
§ Protecciones de uso personal. 

− Decreto N°55 del 31 de Marzo de 1981 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo referente a Redes contra 
Incendios. 

− Manual de Protección contra Incendios (NFPA). 

De todas las normas y disposiciones citadas en estas especificaciones, se supondrá válida la última versión 
vigente a la fecha de construcción de las obras. 

El proyecto definitivo de instalaciones sanitarias y de gas deberá incluir, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 

b) Memoria de Cálculo 

En la etapa de proyecto definitivo se deberá presentar una Memoria de Cálculo completa y detallada, en que 
se incluyan todos los aspectos considerados en el anteproyecto. Se deberá indicar criterios de diseño con sus 
justificaciones. 

c) Planimetría 

El Concesionario deberá incluir en la entrega del proyecto definitivo de instalaciones sanitarias y de gas, 
todos los planos necesarios para describir completamente la totalidad de los edificios proyectados, 
incluyendo todos los detalles necesarios. Se deberá entregar los planos de acuerdo a las disposiciones 
vigentes. 

Se deberá entregar como mínimo las siguientes láminas: 

− Plano General donde se indique el número y contenido de cada lámina, especificaciones técnicas tipo y 
notas generales. 

− Planos de emplazamiento de los respectivos proyectos. 
− Plano Isométrico para Agua Potable y Alcantarillado. 
− Planos de planta de todas las instalaciones consideradas y de todos los niveles. 
− Planos de Detalles y Secciones. 
− Planos de Cortes. 
− Para Aguas Lluvias deberá adjuntarse plano de Planta General de todo el sistema de escurrimiento y 

drenaje de aguas superficiales. Se debe indicar en este plano: sección, cotas de fondo, pendiente, longitud, 
forma y tipo de acueducto de cada elemento del sistema (drenes, fosos, cunetas, bajadas de agua, obras de 
arte, sumideros, etc). 

2.5.3.9 Proyecto de Climatización y Extracción de Aire 

El Concesionario deberá presentar un proyecto definitivo de climatización para las obras de la Plaza de la 
Ciudadanía, objeto de la presente concesión, desarrollado de acuerdo a las normas vigentes y a las 
especificaciones generales incluidas en las presentes Bases de Licitación. El proyecto definitivo de 
climatización deberá desarrollarse con un nivel de detalle que permita la construcción de las obras sin 
ambigüedades de ningún tipo. 



TEXTO REFUNDIDO BASES DE LICITACION CONCESION PLAZA DE LA CIUDADANÍA – ETAPA I 

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES – MOP 127 

Además, los proyectos definitivos deberán considerar los requerimientos establecidos en los siguientes 
documentos referenciales: 

− Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, entregados por el MOP. 
− Anteproyectos presentados en la Oferta Técnica por el Concesionario. 
− Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

El proyecto definitivo de climatización y extracción de aire deberá corresponder y ser consecuencia de la 
información conceptual presentada en la Oferta Técnica como Anteproyecto de Climatización y Extracción de 
Aire, desarrollando en detalle todos los aspectos involucrados. El proyecto definitivo deberá estar coordinado 
con todas las demás especialidades, en particular en lo que se refiere a espacio para instalaciones, pasadas de 
ductos, juntas de dilatación, bajadas verticales y avances horizontales, shafts, etc. 

El proyecto definitivo de Climatización y Extracción de Aire deberá incluir los siguientes sistemas: 

• Aire Acondicionado Verano e Invierno 
• Ventilación Verano e Invierno 
• Extracción Forzada de Aire 

Para el desarrollo de este proyecto definitivo, el Concesionario deberá considerar la documentación mínima 
que se detalla a continuación: 

a) Normas de Diseño 

El proyecto deberá considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile, y podrá utilizar normas y códigos 
extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación chilena. Deberá considerarse, 
entre otras, las siguientes normativas, reglamentos y disposiciones que se señalan a continuación: 

− Normas del INN 
− Normas del Servicio de Salud del Ambiente (SESMA) 
− Normas y Reglamentos de Servicios Eléctricos y Combustibles (SEC) 
− Normas de American Society of Mechanical Engineering (ASME) 
− Normas del American Standard Association (ASA) 
− Normas de American Society for Testing Materials (ASTM) 
− American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) 
− Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Asociation Inc. (SMACNA). 

De todas las normas y disposiciones citadas en estas especificaciones, se supondrá válida la última versión 
vigente a la fecha de construcción de las obras.  

b) Memoria de Cálculo 

En la etapa de proyecto definitivo se deberá presentar una Memoria de Cálculo completa y detallada, en que 
se incluyan todos los aspectos considerados en el proyecto definitivo. Se deberá indicar criterios de diseño 
con sus justificaciones. 

c) Planimetría 

Se deberá entregar como mínimo las siguientes láminas: 
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− Plano General, donde se indique el número y contenido de cada lámina, especificaciones técnicas tipo y 
notas generales. 

− Planos de planta de todas las instalaciones consideradas y de todos los pisos. 
− Planos de Detalles y Secciones. 
− Planos de Cortes. 

2.5.3.10 Proyecto de Instalaciones de Seguridad 

La Sociedad Concesionaria deberá realizar los proyectos definitivos de seguridad para la obras de la Plaza de 
la Ciudadanía, el que deberá incluir los sistemas de telefonía, citofonía, CCTV, de tecnoprevención y otros 
sistemas asociados, de acuerdo a la normativa vigente en la materia. 

El proyecto definitivo de instalaciones de seguridad deberá corresponder y ser consecuencia de la 
información conceptual presentada en la Oferta Técnica del Concesionario como Anteproyecto de 
Instalaciones de Seguridad, desarrollando en detalle todos los aspectos involucrados. El proyecto deberá 
estar coordinado con todas las demás especialidades, en particular en lo que se refiere a espacio para 
instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatación, bajadas verticales y avances horizontales, shafts, etc 

Será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la coordinación y provisión de toda la documentación 
necesaria para la correcta ejecución de las obras. 

Para el desarrollo del proyecto definitivo de seguridad, se deberá considerar como mínimo los requerimientos 
establecidos en los siguientes documentos referenciales: 

− Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, entregados por el MOP. 
− Anteproyectos presentados por el Concesionario en su Oferta Técnica. 
− Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

Este proyecto deberá contemplar a lo menos los siguientes de sistemas seguridad: 

− Sistema de detección de incendios y audievacuación. 
− Sistema de alarma de robo y asalto. 
− Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 
− Sistema de control de accesos. 
− Sistema de extinción de incendios tipo húmedo. 
− Sistema de extinción de incendios tipo gas. 

El proyecto definitivo instalaciones de seguridad deberá expresarse al menos por los siguientes documentos: 

a) Memoria de Cálculo 

En la etapa de proyecto definitivo se deberá presentar una Memoria de Cálculo completa y detallada, en que 
se incluyan todos los aspectos considerados en el proyecto definitivo. Se deberá indicar criterios de diseño 
con sus justificaciones. 

− Conceptos generales 
− Justificación de la solución propuesta 

b) Planimetría 

Se deberá entregar como mínimo las siguientes láminas: 
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− Plano General, donde se indique el número y contenido de cada lámina, especificaciones técnicas tipo y 
notas generales. 

− Planos de planta de todas las instalaciones consideradas y de todos los niveles. 
− Planos de Detalles y Secciones. 
− Planos de Cortes. 

2.5.3.11 Proyecto de Señalética 

El Concesionario deberá desarrollar el proyecto de señalética de acuerdo a las normas vigentes y a las 
especificaciones generales incluidas en las presentes Bases de Licitación. 

Además, este proyecto definitivo deberá considerar los requerimientos establecidos en los siguientes 
documentos referenciales: 

− Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, entregados por el MOP. 
− Anteproyectos presentados por el Concesionario en su Oferta Técnica. 
− Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

El proyecto de señalética deberá abarcar las siguientes variables: 

a) Señalética indicativa de recintos, servicios y recorridos para usuarios: 

Señalética para servicios exteriores: 

− Deberá ser retroiluminada y resistente a las inclemencias climáticas, además deberán ser 
antivandálicas. 

Señalética para servicios interiores: 

− Deberá estar desglosada por áreas. 
− Dimensiones de acuerdo al espacio. 
− Texto grabado en serigrafía u otra técnica de impresión similar. 
− Deberá ser de fácil lectura e interpretación. 
− Para los minusválidos se deberá contemplar señalética según la discapacidad (ej: ciegos => sistema 

Braille). 

b) Señalética informativa a los usuarios del estacionaiento subterráneo respecto de disponibilidad de 
estacionamientos y de su ubicación, mediante uso de letreros dinámicos. 

c) Señalética informativa de actividades del Centro Internacional de las Culturas. 

− Se deberá usar mecanismos estáticos y dinámicos. 
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d) Señalética de emergencia: 

− Deberá cumplir con las normas de seguridad necesarias, iluminación independiente en caso de corte 
del suministro de energía eléctrica, etc. 

− Deberán estar hechas en material fotoluminiscente. 
− Estarán ubicadas en las vías de evacuación y en las zonas de seguridad (ej: zona de seguridad en 

caso de incendio). 

e) Señalética de tránsito vehicular: 

− Deberá señalizarse con sistemas audiovisuales en la entrada y salida de vehículos. 
− La señalización de piso deberá regirse por los reglamentos del tránsito. 

Para el desarrollo de este proyecto definitivo el Concesionario deberá considerar la documentación mínima 
que se detalla a continuación: 

a) Memoria de Cálculo 

En la etapa de proyecto definitivo se deberá presentar una Memoria de Cálculo completa y detallada, en que 
se incluyan todos los aspectos considerados en el proyecto definitivo. Se deberá indicar criterios de diseño 
con sus justificaciones. 

− Conceptos generales. 
− Justificación de la solución propuesta. 

b) Planimetría 

Se deberá entregar como mínimo las siguientes láminas: 

− Plano General, donde se indique el número y contenido de cada lámina, especificaciones técnicas tipo y 
notas generales. 

− Planos de planta de todas las instalaciones consideradas y de todos los niveles. 
− Planos de Detalles y Secciones. 
− Planos de Cortes. 

2.5.3.12 Proyecto de Sistema de Manejo de Basuras 

El Concesionario deberá desarrollar un proyecto definitivo del sistema de manejo de basuras cuyo objetivo 
sea el adecuado tratamiento y disposición de los residuos sólidos que se generen producto de la existencia y 
operación de las obras de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. Los sistemas diseñados deberán cumplir con la 
normativa vigente. 

El Concesionario deberá desarrollar el proyecto definitivo del sistema de manejo de basuras de acuerdo a las 
normas vigentes y a las especificaciones generales incluidas en las presentes Bases de Licitación. 

Además, este proyecto definitivo deberá considerar los requerimientos establecidos en los siguientes 
documentos referenciales: 

− Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, entregados por el MOP. 
− Anteproyectos presentados por el Concesionario en su Oferta Técnica. 
− Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 
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El proyecto definitivo del sistema de manejo de basuras deberá expresarse al menos por los siguientes 
documentos: 

a) Memoria 

En la etapa de proyecto definitivo se deberá presentar una Memoria completa y detallada, en que se incluyan 
todos los aspectos considerados en el proyecto definitivo. En ella se deberá indicar además de los criterios de 
diseño con sus justificaciones, lo siguiente: 

− Conceptos generales. 
− Justificación de la solución propuesta. 
− Contendrá una descripción detallada del funcionamiento del sistema e infraestructura física y 

equipamiento requerido. 

b) Planimetría 

Se deberá entregar como mínimo las siguientes láminas: 

− Plano general, donde se indique el número y contenido de cada lámina, especificaciones técnicas tipo y 
notas generales. 

− Planos de planta de todas las instalaciones consideradas y de todos los niveles. 
− Recintos de almacenaje 
− Accesos a recintos de almacenaje 
− Tolvas de vaciado 
− Cámara de recolección 
− Compactado de basuras 
− Container de vaciado manual 

2.5.3.13 Proyecto de Acondicionamiento Acústico 

El Concesionario deberá realizar el proyecto de Acondicionamiento Acústico del salón auditorio del Centro 
Internacional de las Culturas de la Plaza de la Ciudadanía y de aislación acústica entre el edificio de 
Estacionamientos Subterráneos y el CIC, de acuerdo a las normas vigentes y a las especificaciones generales 
incluidas en las presentes Bases de Licitación. 

Además, este proyecto definitivo deberá considerar los requerimientos establecidos en los siguientes 
documentos referenciales: 

− Anteproyectos Referenciales de Arquitectura de la Plaza de la Ciudadanía, Etapa I, entregados por el MOP. 
− Anteproyectos presentados por el Concesionario en su Oferta Técnica. 
− Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

Este proyecto deberá estar coordinado con los proyectos de arquitectura, estructuras, instalaciones y 
especialidades indicados en las presentes Bases de Licitación. 

Este proyecto deberá expresarse al menos por los siguientes documentos: 



TEXTO REFUNDIDO BASES DE LICITACION CONCESION PLAZA DE LA CIUDADANÍA – ETAPA I 

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES – MOP 132 

a) Memoria de Cálculo 

En la etapa de proyecto definitivo se deberá presentar una Memoria de Cálculo completa y detallada, en que 
se incluyan todos los aspectos considerados en el proyecto definitivo. En ella se deberá indicar además de los 
criterios de diseño con sus justificaciones, lo siguiente: 

− Conceptos generales 
− Justificación de la solución propuesta 

b) Planimetría 

Se deberá entregar como mínimo las siguientes láminas: 

− Plano General, donde se indique el número y contenido de cada lámina, especificaciones técnicas tipo y 
notas generales. 

− Planos de planta de todas las instalaciones consideradas y de todos los niveles. 
− Planos de Detalles y Secciones. 
− Planos de Cortes. 

Será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la coordinación y provisión de toda la documentación 
necesaria para la correcta ejecución de las obras. 

2.5.3.14 Proyecto de Modificación de Servicios 

El Concesionario será responsable de que se realicen las modificaciones de las obras e instalaciones 
correspondientes a los servicios húmedos y no húmedos, construidas por los propietarios que administran 
dichos servicios, o por terceros, para lo cual deberá desarrollar los proyectos a nivel de ingeniería de detalle 
de todas las modificaciones de servicios que se verán afectados por la ejecución del proyecto. El 
Concesionario deberá gestionar la aprobación de dichos proyectos ante las empresas, organismos o 
instituciones que administran tales servicios, previo a la aprobación del Inspector Fiscal. 

El Concesionario debe demostrar, a través de un Certificado emitido por quien provea el servicio, la 
factibilidad del trabajo a realizar, contemplado en el proyecto de modificación de servicios. 

Tanto para los servicios húmedos como los no húmedos, será de exclusiva responsabilidad de la Sociedad 
Concesionaria realizar las modificaciones de servicios necesarias para la ejecución de la obra en forma 
oportuna.  

Para dar cumplimiento a esta obligación, será la Sociedad Concesionaria quien deberá efectuar, a su entero 
costo, las modificaciones de tales servicios por sí misma o bien a través de la empresa prestadora de dicho 
servicio. 

Cualquier retraso en la ejecución de las obras generado por la no ejecución oportuna por parte de la Sociedad 
Concesionaria de la modificación de los servicios, será de exclusiva responsabilidad de ésta, por lo cual no 
tendrá derecho a compensación de ningún tipo por este concepto. 

La modificación y reposición de los servicios afectados deberá cumplir con las normas que regulen su 
operación y su uso, previa aprobación por parte de los propietarios de dichos servicios. Su restitución será en 
condiciones, al menos similares, en cuanto a calidad y operatividad se refiere. 



TEXTO REFUNDIDO BASES DE LICITACION CONCESION PLAZA DE LA CIUDADANÍA – ETAPA I 

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES – MOP 133 

El proyecto definitivo de modificación de servicios deberá expresarse al menos por los siguientes 
documentos: 
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a) Memoria de Cálculo 

En la etapa de proyecto definitivo se deberá presentar una Memoria de Cálculo completa y detallada, en que 
se incluyan todos los aspectos considerados en el proyecto definitivo. En ella se deberá indicar además de los 
criterios de diseño con sus justificaciones, lo siguiente: 

− Conceptos generales 
− Justificación de la solución propuesta 

b) Planimetría 

Se deberá entregar como mínimo las siguientes láminas: 

− Plano General, donde se indique el número y contenido de cada lámina, especificaciones técnicas tipo y 
notas generales. 

− Planos de planta de todas las instalaciones consideradas y de todos los niveles. 
− Planos de Detalles y Secciones. 
− Planos de Cortes. 

2.5.4 Especificaciones Técnicas de Proyectos Definitivos 

El Concesionario deberá entregar para cada proyecto definitivo indicado en el artículo 2.5.3 de las presentes 
Bases, un documento de Especificaciones Técnicas, en donde se deberá indicar en detalle todos los 
materiales, elementos de construcción a incluir en cada partida de la obra, así como la calidad, formas de 
provisión en obra e indicaciones especiales de instalación, técnicas y métodos constructivos. Del mismo 
modo deberá incluir los controles de calidad que se exigirá durante la ejecución de las obras. 

2.5.5 Cubicaciones y Presupuesto de Proyectos Definitivos33 

El Concesionario deberá entregar para cada proyecto definitivo indicado en el artículo 2.5.3 de las presentes 
Bases, un Presupuesto detallado con cubicaciones de todas las partidas de la obra. Este presupuesto debe 
considerar todas las variables que inciden en el costo de cada partida, con desglose por partida indicando 
como mínimo el nombre de la partida, la unidad de medida, las cantidades de obras, precio unitario y precio 
total de la partida. 

Las cubicaciones y presupuesto del proyecto definitivo tendrán el mismo itemizado que el 
de las especificaciones técnicas del proyecto. 

2.5.6 Entrega de las Maquetas del Proyecto 

El Concesionario deberá hacer entrega al Inspector Fiscal, conforme a lo señalado en el artículo 1.9.2 de las 
presentes Bases, de las siguientes Maquetas a las escalas que se indican: 34 

• Maqueta Seccional del Área de Emplazamiento del Proyecto: Escala 1:1.000 con cubierta de 

acrílico, cuyos límites serán los siguientes: Norte, 70 m desde el eje de calle Agustinas 
hacia el norte; Sur, 70 m desde el eje de calle Alonso Ovalle hacia el sur; Poniente, 70 m 
desde el eje de calle Amunátegui hacia el poniente; y Oriente, 70 m desde el eje de 
calle Bandera hacia el oriente. Esta deberá incluir la explanada superficial del proyecto 
así como los edificios existentes en el área, accesos, vialidad, urbanización y paisajismo, etc. 

                                                                 
33 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº18. 
34 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº19. 
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• Maqueta General del Proyecto: Escala 1:200 con cubierta de acrílico, cuyos límites estarán 

dados por la Explanada Superficial del proyecto, la que será removible para mostrar el 
interior de ambos edificios (Estacionamientos Subterráneos y CIC). 

• Maqueta Virtual del Proyecto: Vista dinámica de los exteriores e interiores del edificio, con una duración 

mínima de 3 minutos. 

Las maquetas reales deberán realizarse en conformidad al Plano Regulador Comunal, destacándose en forma 
relevante las obras que contempla la concesión. La rotulación será coordinada con el Inspector Fiscal. Estas 
maquetas deberán montarse en una base sólida de madera, con caballetes plegables (h = 0,80 m) y protegidas 
con una cubierta plástica transparente. 

La no entrega de estas maquetas en el plazo establecido en el artículo 1.9.2 de estas Bases, hará incurrir a la 
Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases.  

2.6 . DE LA CONSTRUCCIÓN 

2.6.1 Generalidades 

Las obras a ejecutar se ajustarán íntegramente a lo indicado en los proyectos definitivos, aprobados por el 
Inspector Fiscal, incluyendo memorias descriptivas y de cálculo, bases de cálculo, planos, especificaciones 
técnicas y documentos integrantes. 

Las obras específicas deberán ejecutarse en conformidad a los siguientes documentos, entre otros: 

• Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 
• Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias vigentes y relativas a aprobaciones, derechos, impuestos, 

inspecciones fiscales o municipales, permisos, etc. 
• Reglamentos para las instalaciones de las empresas de servicios sanitarios (agua potable y alcantarillado). 
• Reglamento para instalaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 
• Norma NCh INN. 
• Reglamentos e instructivos de seguridad, higiene y prevención de riesgos, del MOP. 
• Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP. 

Se entenderá que las citas de especificaciones o normas se refieren a su última edición, incluyendo todas las 
modificaciones publicadas hasta la fecha de elaboración del proyecto. 

2.6.2 Autorización de las Faenas y Programas 

Antes de iniciar cualquier faena el Concesionario deberá solicitar autorización por escrito al Inspector Fiscal. 
Cuarenta y cinco (45) días antes de iniciarse las obras, el Concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal, 
para su aprobación, un programa de ejecución de obras detallado sobre la base de los requerimientos 
estipulados en las presentes Bases y en los proyectos definitivos aprobados y, en caso de ser necesario, un 
plan de desvíos de tránsito que cuente con los permisos respectivos. El programa deberá mostrar una 
planificación general secuencial de las obras, su estrategia para provocar el mínimo impacto en el tránsito 
vehicular y peatonal en el área adyacente a las faenas así como también en el funcionamiento de los 
accesos de la fachada sur del Palacio de la Moneda , y el plan de ejecución y control de todas las 
actividades de la obra.35 

                                                                 
35 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº20. 
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El incumplimiento de estas obligaciones, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

Dicho programa se presentará como un CPM (Critical Path Method) con su respectiva carta Gantt. Además, el 
Concesionario deberá entregar al Inspector Fiscal la Curva de Avance Físico (curva "S") que indicará los 
avances mensuales esperados para cada etapa de los trabajos y la ponderación de las actividades para el 
cálculo del avance físico. 

La información que debe contener el programa detallado de la ejecución de las obras será, como mínimo, la 
siguiente: 

a) Cuadro General de Actividades: Listado de todas las actividades en un grado de detalle tal que permita 
realizar una planificación y seguimiento de la ejecución de las obras, basado en el desglose de las 
actividades básicas. 

b) Descripción completa y detallada de cada una de las actividades de acuerdo al WBS, incluyendo código 
de la actividad o ítem, nombre completo de la actividad o ítem, definición de alcance, determinación de la 
duración estimada, recursos destinados para realizar cada actividad y ponderación de cada actividad 
para el cálculo del avance físico. 

c) Diagrama de Secuencia de Actividades: La planificación detallada de los trabajos, basada en las 
actividades definidas en el Cuadro General de Actividades, debe incluir, no solamente las actividades 
reales de ejecución, sino también explícitamente actividades tales como: aprovisionamiento de materiales, 
fabricación de estructuras, trabajos de terceros, diseños, adquisiciones, u otras. 

d) Diagrama de Barras (Carta Gantt): Basado en el Diagrama de Secuencia, contendrá todas las actividades, 
indicando código y nombre de éstas, fechas de comienzo y término de todas aquellas actividades con 
holguras y trayectoria crítica, y debe ser consecuente con los recursos humanos, materiales y de 
equipamiento que el Concesionario proyecta utilizar para ejecutar la obra. 

e) Programa de Avance Físico: Se deberá entregar un programa de avance porcentual acumulado, que 
refleje la proyección mensual del avance físico previsto de la obra, de acuerdo al programa de trabajo. 

f) Programa de ocupación de mano de obra durante la construcción, parcial y acumulado, hasta el término 
de las obras. 

g) Descripción de las medidas ambientales que serán implementadas, las cuales deberán incluir como 
mínimo aquellas contenidas en las presentes Bases de Licitación y la Resolución de Calificación 
Ambiental respectiva. 

Este programa será revisado y actualizado en todas las oportunidades que el Inspector Fiscal estime 
necesario. 

Para la obtención de los objetivos señalados precedentemente, el Concesionario dispondrá en su instalación 
de faenas de una oficina de planificación, programación y control dotada de los recursos humanos y 
tecnológicos necesarios. 

El software que se utilizará para la planificación y control del proyecto será de un nivel y estándar no inferior a 
Microsoft Primavera Project Planner o Super Planning  y su uso será aprobado por el Inspector Fiscal. 

2.6.3 Replanteo Topográfico 

Antes de iniciar la ejecución de las obras, el Concesionario tendrá la obligación de efectuar el replanteo y 
verificación de la concordancia entre el terreno y el proyecto de las obras. La aceptación del replanteo por 
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parte del Inspector Fiscal no relevará al Concesionario de ninguna de sus responsabilidades relacionadas con 
el Contrato. 

Una vez iniciadas las faenas de construcción, el Concesionario deberá conservar y reponer los puntos de 
referencia que permitan materializar el replanteo topográfico de las obras, debiendo tener permanentemente en 
faena los instrumentos necesarios, así como el personal debidamente capacitado para tales tareas. 

La inspección fiscal controlará todos los trabajos topográficos (replanteos, control de cotas y niveles, 
cumplimiento de perfiles, etc.). 

2.6.4 Obras Provisionales de Instalación de Faenas 

El Concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal, planos de la Instalación de Faenas con el detalle de 
emplazamiento y funcionalidad de sus elementos constituyentes y conforme a lo indicado en el Manual de 
Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas señalado en el artículo 1.4.2 de las presentes Bases. 

Las instalaciones propias de la faena se emplazarán en el o los lugares que cuenten con la aprobación del 
Inspector Fiscal, debiendo cumplir con las normas ambientales y sanitarias vigentes en el país. Cualquier 
deficiencia o anomalía observada por el Inspector Fiscal deberá ser corregida bajo la exclusiva responsabilidad 
del Concesionario. 

La instalación de faenas del Concesionario deberá contar, entre otras, con las siguientes dependencias y/o 
elementos: 

• Oficinas adecuadas para la Inspección Fiscal conforme a lo indicado en el artículo 2.6.5 de estas Bases. 
• Oficinas adecuadas para el personal de la empresa constructora. 
• Servicios higiénicos adecuados (amplios y limpios) para todo el personal. 
• Recinto para trabajadores: se construirán cobertizos convenientemente protegidos para que se realice en 

ellos la colación o sirvan de descanso durante la interrupción del trabajo a mediodía. 
• Bodegas de materiales: de acuerdo a las necesidades de la obra se considerarán bodegas que tendrán la 

solidez y capacidad suficiente para asegurar un buen servicio durante todo el período de la faena. 
• Cierros: mientras no se ejecuten cierros definitivos, se construirán cierros provisionales que aseguren una 

debida protección a la faena, como al mismo tiempo presenten un muy buen aspecto durante el período de 
construcción. 

Si el Concesionario no ha entregado estas instalaciones no podrá iniciar la construcción de las obras. 

Estas obras, que prestan utilidad exclusivamente durante el período de la construcción, deben ser retiradas 
por el Concesionario a su entero costo una vez finalizada la construcción, en los plazos indicados por el 
Inspector Fiscal. 

No podrán destinarse para los fines de las construcciones provisionales ninguna dependencia de las que 
integran las obras definitivas. Se considerará en lo que corresponda la Norma 348 sobre Prescripciones 
Generales acerca de la Seguridad de los Andamios y Cierros Provisionales. 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Inspector Fiscal, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en las multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 



TEXTO REFUNDIDO BASES DE LICITACION CONCESION PLAZA DE LA CIUDADANÍA – ETAPA I 

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES – MOP 138 

2.6.5 Instalación de la Inspección Fiscal 

Para un buen funcionamiento de la inspección fiscal, junto a la instalación de faenas, el Concesionario deberá 
proporcionar, mantener y reparar, a su entero costo, durante el tiempo que duren las obras, la Instalación de la 
Inspección Fiscal, de acuerdo a las exigencias y requerimientos que se especifican en el presente artículo. 

Dicha instalación deberá estar dotada de agua potable, alcantarillado, calefacción, aire acondicionado, líneas 
telefónicas y energía, en cantidad suficiente para las necesidades de trabajo de la inspección fiscal. Los 
consumos de los suministros y del equipamiento necesario para el funcionamiento de esta inspección serán 
de cargo del Concesionario. 

La oficina para la inspección fis cal deberá estar ubicada en el lugar que determine el Inspector Fiscal y deberá 
tener las características y condiciones mínimas que se indican a continuación: 

• Superficie mínima total de 50 m2 con un baño, la que deberá considerar como mínimo una sala de reuniones 
para 10 personas; 

• La oficina y sala de trabajo se entregarán alhajadas y provistas de los elementos, mobiliario y materiales 
necesarios para el buen funcionamiento de la inspección fiscal y su ITO (escritorios, sillas, mesas, 
bibliotecas, entre otros elementos). En el aspecto sanitario, deberá regirse por lo que establece el DS 
Nº594/00 del MINSAL, publicado en el Diario Oficial del 29/04/00. 

• El Concesionario deberá proveer y mantener, para el uso del Inspector Fiscal, 2 computadores personales 
de última generación; una impresora b/n y color con calidad de láser y velocidad de impresión no inferior a 
4 páginas por minuto, sistema de protección para variaciones de voltaje, teléfono y fax. El Concesionario 
deberá entregar este equipamiento al Inspector Fiscal, a más tardar 60 días contados desde la publicación 
en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación de la concesión, debiendo trasladarlo y 
habilitarlo en la oficina de la inspección fiscal ubicada en la instalación de faenas, una vez que éstas 
instalaciones sean recepcionadas por el Inspector Fiscal. 

El plazo para la entrega de las instalaciones del Inspector Fiscal será igual al de las obras provisionales de 
instalación de faenas. Si el Concesionario no ha entregado estas instalaciones no podrá iniciar la construcción 
de las obras. 

Desde la Puesta en Servicio Provisoria de las obras y hasta el término de la concesión, el Concesionario 
deberá proporcionar al Inspector Fiscal y mantener un área de trabajo, en el lugar que éste determine, y que 
contemple como mínimo 1 oficina alhajada con una superficie total de 16 m2, con baño, fono-fax y aire 
acondicionado, con los elementos, mobiliario y materiales necesarios para el normal funcionamiento de la 
inspección fiscal. El equipamiento mínimo a considerar será: 1 computador del tipo personal e impresora b/n y 
color, con las mismas características señaladas precedentemente, todo lo cual deberá ser renovado cada dos 
años con el equipamiento computacional de última generación disponible en el mercado. 

El incumplimiento de esta obligación, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

2.6.6 Control de Calidad de las Obras 

El control de calidad de las obras deberá realizarse de acuerdo al Plan de Autocontrol, planos, 
especificaciones técnicas y criterios de diseño estipulados en el proyecto definitivo aprobado por el Inspector 
Fiscal, las presentes Bases, el documento “Pautas de Diseño y Construcción proyecto Plaza de la Ciudadanía, 
Etapa I” y la normativa vigente. 
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El Inspector Fiscal será el responsable de la fiscalización de la calidad de las obras, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 1.8.1, 1.9.17 y 1.9.18 de las presentes Bases. 

2.6.7 Materiales y Elementos de Construcción 

La totalidad de los materiales y elementos de construcción especificados en el proyecto definitivo de las 
obras, deberán ser de primera calidad. Su provisión deberá ajustarse estrictamente a las normas y ensayes 
consignados para cada uno de ellos, o a las instrucciones de los fabricantes en los casos en que se 
establezcan marcas determinadas. 

Los materiales de uso transitorio, tales como cercos, andamios y otros, quedan a opción del Concesionario sin 
perjuicio de los requisitos de seguridad o de las instrucciones u observaciones que efectúe el Inspector 
Fiscal.  

Cuando el Concesionario excepcionalmente requiera utilizar un material distinto al especificado en el proyecto 
definitivo aprobado, deberá solicitar previamente la autorización del Inspector Fiscal, quién podrá aprobarlo o 
rechazarlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas 
establecidas en el artículo 1.8.5.1 de estas Bases. 

2.6.8 Ensayes 

El Concesionario deberá realizar, a su entero costo, todos los ensayes necesarios según lo indiquen las 
especificaciones del proyecto (Plan de Autocontrol) o lo que señale el Inspector Fiscal, para el debido control 
de las obras o materiales en todas sus fases. 

Para ello el Concesionario deberá contratar los servicios, por su exclusiva cuenta, de un laboratorio de control 
provisto de todos los equipos y elementos que sean necesarios para realizar los ensayes de materiales. Este 
deberá ser presentado para la aprobación del Inspector Fiscal, al menos treinta días antes del inicio de las 
faenas. 

Los servicios de este laboratorio deberán estar disponibles a más tardar 15 días antes de la fecha de inicio de 
las faenas. 

El Inspector Fiscal realizará u ordenará realizar todos los ensayes de control que estime conveniente, 
pudiendo usar para ello, el laboratorio del Concesionario u otro a su elección, todo lo cual será de cargo del 
Concesionario. 

El Concesionario estará obligado a dar todas las facilidades del caso al Inspector Fiscal para la obtención de 
muestras y testigos. 

El laboratorio del Concesionario  deberá emitir informes regulares sobre los controles de producción, los 
cuales serán entregados al Inspector Fiscal para su labor de control, conforme al programa de entrega 
aprobado por éste. 

El Inspector Fiscal tendrá libre acceso a las pruebas y ensayes que practique el Concesionario. 

Del ensaye de los materiales y de su resultado se dejará constancia en el Libro de Construcción de la Obra y 
los gastos que el ensaye origine serán de cuenta del Concesionario. 
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El incumplimiento de las exigencias establecidas en el presente artículo, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en las multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. Sin perjuicio de lo 
anterior, el Inspector Fiscal podrá paralizar las obras, si el Concesionario no ejecuta y/o no entrega los 
informes correspondientes de pruebas y ensayes. 

2.6.9 Requerimientos Generales de Construcción y Sistemas Estructurales 

Para el diseño y la elección del sistema estructural de cada edificio contemplado en el proyecto objeto de la 
presente concesión, se deberá considerar que: 

§ Existirá una interacción entre la Plaza de la Ciudadanía y el edificio del Palacio de La Moneda. Por ello, se 
considerará, en general, que la Plaza de la Ciudadanía deberá ser capaz de recibir cargas por parte de este 
último, pudiendo comportarse como estructuras flexibles que traspasen cargas, especialmente durante la 
ocurrencia de un sismo. 

§ Se deberá mantener en todo momento la estabilidad de la estructura del edificio del Palacio de La Moneda, 
razón por la cual la construcción de los edificios de la Plaza de la Ciudadanía se hará por ETAPAS, tanto 
en planta, como en elevación, de modo de asegurar dicha estabilidad. 

2.6.9.1 Pilas y Pilotes 

De acuerdo a las recomendaciones de Mecánica de Suelos, las pilas deberán tener un diseño diferente de 
acuerdo a sus cargas y a los edificios y las construcciones cercanas, y su resistencia se basará en la 
colocación de tirantes anclados al terreno. Estas pilas se ubicarán en el contorno de cada edificio. 

a) Colocación preliminar de pilas en todo el contorno de cada edificio (perimetrales), las que funcionarán 
como entibaciones, o bien como socalzados, dependiendo de las condiciones de ubicación, tipo de 
edificio y magnitud de cargas. 

b) La excavación de las pilas en general, se deberá realizar manualmente. 

c) Las pilas y pilotes serán de hormigón armado, se sección preferentemente rectangular, con armadura 
longitudinal y estribos. Se anclarán en terreno por medio de tirantes postensados fabricados sobre la 
base de cables. La sección es circular cuando funcionan como entibación y de sección rectangular 
cuando actúan como socalzado. 

d) Las pilas permitirán la excavación secuencial basada en el método de intercalar etapas de entibación de 
suelos, excavaciones masivas y excavaciones en bermas, con arriostramientos (anclajes) de entibaciones. 

e) Se deberá tener en cuenta, durante el estudio de la secuencia constructiva que la estructuración de los 
edificios es un sistema flexible y que por lo tanto es necesario cuidar su estabilidad durante la 
construcción. Para este propósito se debe contemplar un sistema constructivo por etapas, el cual a 
medida que avanza asegura el traspaso de esfuerzos y la estabilidad de las estructuras. 

2.6.9.2 Fundaciones 

Se considera aplicar el criterio de no modificar el sistema general de fundaciones por detalles locales de 
diseño. Por ello se considera que los equipos, albañilerías y otros tendrán fundaciones independientes de las 
del sistema estructural de cada edificio. 
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El sistema estructural interior se desarrollará con un sistema de vigas de fundaciones, las cuales formarán un 
sistema reticular tal como trabajan los marcos. En el perímetro se encontrarán las pilas que tienen su forma 
particular de anclaje y los muros que tendrán una fundación independiente. 

2.6.9.3 Muros 

El sistema de muros de los edificios de la Plaza de la Ciudadanía formará parte del sistema estructural de cada 
edificio. 

El Concesionario deberá considerar estos requerimientos para diseñar el sistema de estructuración que tendrá 
cada edificio de la Plaza de la Ciudadanía. 

Se recomienda para esta solución, basado en experiencias nacionales en construcciones de estacionamientos 
en edificios de mall, las indicaciones del Precast/Prestress Concrete Institute para Parking Structures y 
tomando en consideración los requerimientos para cargas de tránsito de buses que exige la AASHTO, una 
estructura rígida de marco múltiple espacial, vale decir, un sistema viga-columna. En éste el sistema viga-
columna es el que proporciona la resistencia estructural al edificio. Los niveles del edificio estarán 
conformados por losas de hormigón soportadas por las vigas de los marcos y por vigas secundarias 
intermedias. 

Se considera, también, explorar el sistema de losas pretensadas, utilizado en la construcción de 
estacionamientos, el que evita la utilización de vigas, por lo tanto, se aumenta la altura de gálibo. 

Esta estructuración se unirá con las pilas, por lo que éstas también trabajarán como parte de la estructura fuera 
de su función de contención y estabilización de edificios y cargas. 

Por otro lado, en lo referente a emisión de ruido, los muros deberán cumplir, con la función de contención de 
estas emisiones, además de satisfacer los aspectos térmicos, hidrófugos (zonas húmedas) y cortafuegos 
(especialmente aquellas zonas que abarquen  grandes superficies, como medio para aislar áreas), según lo 
indicado en la normativa vigente. 

2.6.9.4 Método Constructivo e Interacción con Estructuras Adyacentes 

Durante el desarrollo del proyecto se deberá considerar de manera primordial la interacción de la Plaza de la 
Ciudadanía con el edificio del Palacio de La Moneda que se encuentra adyacente al edificio del CIC. También 
durante el estudio del proceso constructivo se deberá cuidar de mantener en todo momento la estabilidad 
estructural de las obras de la Plaza de la Ciudadanía como la de La Moneda, motivo por el cual la construcción 
de cada edificio se deberá hacer por etapas, tanto en planta como en vertical, de modo de cuidar dicha 
estabilidad. 

La secuencia constructiva será concebida para cuidar la estabilidad durante la construcción y para este 
propósito se debe especificar un sistema constructivo por etapas, el cual a medida que avanza asegura el 
traspaso de esfuerzos y la estabilidad de la estructura del edificio del Palacio de La Moneda. 

2.6.10 Aseo de las Obras 

El Concesionario deberá mantener la faena permanentemente aseada. Al término de las obras, como faena 
previa a la recepción, se efectuará un aseo total y cuidadoso de las mismas, prestando especial cuidado de la 
limpieza de vidrios, artefactos, elementos de cerrajería, estatua Presidente Arturo Alessandri Palma, etc. 
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El área de concesión y todas las instalaciones se entregará libre de elementos que puedan considerarse 
escombros o basuras. Las construcciones e instalaciones provisionales deberán ser totalmente desmontadas 
y retiradas de los recintos de la obra, así también deben retirarse los materiales sobrantes. Con el término de la 
faena tanto las obras provisionales como los materiales sobrantes adquiridos por el Concesionario serán de su 
propiedad. 

2.6.11 Circulación Vehicular y Peatonal36 

El Concesionario deberá reglamentar y controlar el flujo de los camiones y maquinarias del movimiento de 
tierras o que transporten materiales para el desarrollo de las obras a fin de minimizar el impacto sobre las áreas 
adyacentes al terreno y la vialidad externa, para lo cual deberá respetar la normativa de tránsito y la ley del 
tránsito en las áreas públicas. 

Deberá tener en consideración que el polvo levantado por los vehículos de trabajo en las faenas de 
construcción tiene consecuencias negativas en las personas y en algunos equipamientos, para lo cual deberá 
administrar las medidas pertinentes, las cuales se indican en las Consideraciones Ambientales contenidas en 
las presentes Bases de Licitación. 

La Sociedad Concesionaria deberá proveer y mantener todos los elementos de seguridad vial provisoria 
durante el proceso constructivo de las obras a modo de proteger a todo vehículo y persona que transite en 
torno a los terrenos del área de concesión. 

Adicionalmente, durante todo el período de ejecución de las faenas, el Concesionario 
deberá mantener habilitados los accesos peatonales oriente y poniente de la fachada sur 
del Palacio de la Moneda. El Concesionario no podrá iniciar las obras mientras dichos 
accesos no cuenten con la aprobación del Departamento de Seguridad del Palacio de la 
Moneda. 

2.6.12 Planos de Construcción 

La Sociedad Concesionaria entregará, en el plazo señalado en el artículo 1.9.10 de las presentes Bases, los 
planos definitivos de las obras (as-built) conteniendo todas las modificaciones que se hubieren realizado a los 
proyectos originalmente aprobados por el Inspector Fiscal. La entrega se efectuará en láminas originales 
enhuinchadas, tres copias en papel vegetal y una copia en archivos magnéticos u ópticos (en sistema 
Autocad, versión 14 o superior). Los formatos serán los mismos del proyecto original. 

La no entrega de estos antecedentes en el plazo establecido en el articulo 1.9.10 de estas bases, hará incurrir a 
la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.6.13 Control de la Documentación 

El Concesionario deberá administrar, bajo su responsabilidad y en sus oficinas de faena, toda la 
documentación necesaria para permitir una buena gestión de la obra y su correspondiente supervisión 
administrativa o técnica; así como aquella documentación que el Inspector Fiscal y las presentes Bases 
indiquen. 

Esta información será debidamente codificada, rotulada, ordenada, encuadernada, archivada y protegida, 
utilizando para ello materiales, procedimientos y tecnología moderna, permitiendo obtener, en todo momento, 
la información en forma rápida y confiable. 

                                                                 
36 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº21. 
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El Concesionario tendrá especial cuidado de retirar de la circulación, en sus oficinas y faenas, todo documento 
(plano, especificación, norma y cualquier otro documento oficial) que haya sido anulado y reemplazado por la 
correspondiente copia del nuevo documento aprobado, si procediere. 

El Concesionario conservará siempre una de las copias retiradas, con una anotación que exprese en forma 
visible “ANULADO”, dejando constancia de la fecha en que tal documento fue anulado y la indicación del 
documento por el cual fue reemplazado. Las copias restantes serán destruidas. 

El Inspector Fiscal tendrá amplio acceso, en todo momento, a todos los libros de control técnico y archivo de 
la obra, que deberá llevar el Concesionario, para analizar la información que estime necesaria. El 
incumplimiento de lo anterior, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 
1.8.5.1 de las presentes Bases. 

2.6.14 Letreros de Identificación de las Obras en Construcción 

Al inicio del período de construcción la Sociedad Concesionaria deberá instalar en un lugar visible, un letrero 
en el que se haga constar la realización de la obra por el Sistema de Concesión, el nombre de la Sociedad 
Concesionaria, la fecha de inicio de construcción y la fecha estimada de inicio de explotación. El letrero deberá 
permanecer instalado por todo el tiempo que dure la etapa de construcción. 

Al inicio del período de explotación, la Sociedad Concesionaria deberá instalar en un lugar visible dentro del 
área de concesión, un letrero en el que se haga constar la explotación de la obra por el sistema de concesión, 
el nombre de la Sociedad Concesionaria y la fecha de término de la Concesión. El letrero deberá permanecer 
instalado por todo el tiempo que dure la etapa de explotación. 

Las dimensiones mínimas de los letreros serán: 4,20 metros de largo por  2,10 metros de alto. La ubicación de 
éstos, como el texto de dichos letreros y sus formatos deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal. 

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa 
establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

2.6.15 Responsabilidad, Cuidado de la Obra y Riesgos durante la Construcción 

Desde el inicio de la construcción de las obras, la Sociedad Concesionaria asumirá plena responsabilidad por 
el cuidado de las mismas, así como de todas las obras provisorias o definitivas que realice y de los daños que 
pudieran producirse en ellas por cualquier causa, los que deberán repararse o reconstruirse, tal que se 
restituyan las condiciones iniciales de las obras afectadas. 

El Concesionario deberá mantener vigilancia, cercos y luces de alumbrado, en la cantidad suficiente para 
asegurar la protección de las instalaciones de faena y de las obras, para la seguridad y conveniencia del 
público y de sus propios trabajadores. 

En todo lo anterior y según corresponda, se observará estrictamente lo señalado en el "Instructivo sobre 
Seguridad e Higiene Industrial para Contratistas del MOP", en el "Instructivo sobre Seguridad e Higiene 
Industrial para los Servicios Dependientes del MOP" y la Ley Nº16.744 de Accidentes del Trabajo o 
Enfermedades Profesionales. 

Las obras se efectuarán a entero riesgo del Concesionario, incumbiéndole hacer frente a cuantos desembolsos 
fueren precisos hasta su total terminación. Así, el Concesionario deberá contemplar, dentro de su costo, entre 
otros, la reubicación, traslado y cambios de postaciones, tendidos eléctricos, comunicaciones, alcantarillado, 
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agua potable y, en general, todos los gastos y trabajos necesarios para el desarrollo de las obras conforme a 
lo señalado en las presentes Bases de Licitación. 

2.6.16 Cierros Perimetrales 

La Sociedad Concesionaria será responsable de delimitar el área de los terrenos entregados por el MOP para la 
realización de las obras requeridas por el proyecto, mediante la colocación de cercos provisorios de calidad no 
inferior a cierros de placas de cemento vibrados de al menos 2 metros de altura. 

2.6.17 Despeje y Limpieza del Area de Faenas 

La Sociedad Concesionaria deberá despejar y retirar del área entregada por el MOP para la ejecución de las 
obras, señalada en el artículo 1.8.10 de las presentes Bases, todo lo que exista sobre el terreno que sea o no 
factible de ser recuperado para un posterior uso, demoliendo y retirando todas las construcciones, 
instalaciones, plantaciones y, en general, los elementos de cualquier especie, que pueda interferir en la 
construcción de la obra. Esto se hará bajo su entera responsabilidad, cargo y costo. En el caso de bienes 
calificados por el Inspector Fiscal como no recuperables, el Concesionario deberá trasladar dichos bienes a 
botaderos autorizados para tal efecto. En el caso de bienes calificados por el Inspector Fiscal como 
recuperables, el Concesionario deberá trasladar dichos bienes al Depósito de Bienes de Fiscales indicado en el 
artículo 2.6.18 de las presentes Bases. 

En particular, respecto del monumento al Presidente Arturo Alessandri Palma, el Concesionario deberá 
proceder conforme a las instrucciones del Consejo de Monumentos Nacionales, lo que será notificado por el 
Inspector Fiscal a través de anotación en el Libro de Construcción de la Obra. 

2.6.18 Depósito de Bienes Fiscales 

La Sociedad Concesionaria, en caso de necesario, deberá poner a disposición del MOP, un lugar de depósito 
para el traslado y acopio de los bienes que hayan sido calificados como recuperables, según lo indicado en el 
artículo 2.6.17 de las presentes Bases, lo que será calificado y aprobado por el Inspector Fiscal. Las 
características de dicho depósito serán las apropiadas para permitir un adecuado acopio y protección de 
dichos bienes. En caso de requerirse, el depósito de bienes deberá mantenerse hasta el término de la etapa de 
construcción, debiendo contar con personal calificado, el que deberá ser aprobado y autorizado por el 
Inspector Fiscal, para la custodia y resguardo de los bienes. Todo lo anterior, será a entero cargo y costo del 
Concesionario. 

Alternativamente, los bienes que hayan sido calificados como recuperables podrán ser trasladados por el 
Concesionario para su acopio y protección, a su entero cargo y costo, a la Bodega del MOP más cercana que 
se encuentre disponible, lo que será instruido por el Inspector Fiscal. En caso que esto no sea posible, la 
Sociedad Concesionaria deberá trasladar tales bienes al lugar de Depósito de Bienes Fiscales. 

Al término de la etapa de construcción, todos los bienes que se encuentren en el Depósito de Bienes Fiscales 
dispuesto por la Sociedad Concesionaria, deberán ser trasladados, previa autorización del Inspector Fiscal, a 
la Bodega del MOP que se encuentre disponible. Sólo una vez ocurrido esto, se extinguirá la obligación del 
Concesionario de mantener el Depósito de Bienes Fiscales, y del personal calificado para su resguardo, 
procediendo a su desmantelamiento y/o demolición y traslado de los escombros, materiales, etc., resultantes 
de ello, a entero cargo y costo de la Sociedad Concesionaria. 

La administración de los bienes fiscales a que se refiere el presente artículo será de responsabilidad del MOP. 
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En caso que la Sociedad Concesionaria no traslade los bienes calificados como recuperables, según lo 
indicado en el artículo 2.6.17 de estas Bases, al Depósito de Bienes Fiscales, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.6.19 Extracción de Excedentes y Escombros 

Todo material sobrante de rellenos se extraerá del lugar de las obras en la oportunidad prevista o la indicada 
por el Inspector Fiscal. Los escombros originados por faenas de construcción y de demolición se retirarán del 
lugar de las obras por cuenta del Concesionario en forma oportuna o a requerimiento del Inspector Fiscal, los 
cuales deberán ser depositados en botaderos autorizados por la autoridad correspondiente, según su origen. 

El incumplimiento de lo anterior, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el artículo 
1.8.5.1 de las presentes Bases. 

2.7 . DE LA EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN 

La Etapa de Explotación comenzará junto con la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 1.10.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.7.1 Aspectos a Considerar en la Explotación de la Concesión 

Una vez comenzado el régimen de explotación de la concesión, el Concesionario debe cumplir con todos 
aquellos aspectos que permitan una óptima calidad del servicio prestado. 

Para cumplir con el requisito de una óptima calidad del servicio, el Concesionario dispondrá de recursos 
idóneos, tanto físicos como humanos, para la interrelación con los usuarios, así como para la mantención, 
gestión y operación de la obra concesionada. 

Se deben cumplir los requerimientos mínimos, para aspectos tales como la administración de la concesión, de 
acuerdo a lo indicado en el artículo 2.7.10, la planificación para la mantención integral de las obras de la 
concesión, como son los pavimentos, estructuras, señales, etc., según el artículo 2.7.7, la gestión ambiental 
establecida en el artículo 2.8.2, el servicio a los usuarios establecido en el artículo 2.7.2, los ensayes de calidad 
de materiales establecidos en el artículo 2.7.9, todos artículos de las presentes Bases, así como otros aspectos 
que pueda ofrecer la Sociedad Concesionaria. 

Todo lo anterior será reforzado y respaldado por un plan de trabajo anual que indique la forma en que el 
Concesionario abordará los diferentes aspectos indicados, según lo establecido en el artículo 2.7.8 de las 
presentes Bases. 

Especial importancia para la óptima gestión de la explotación de la concesión, en el cumplimiento de los 
requisitos establecidos, es una adecuada provisión y administración de información de todos aquellos 
factores que inciden en la calidad del servicio prestado. Para cumplir con lo anterior, se debe proveer toda 
aquella información útil para la explotación de la vía, tales como información de tránsito vehicular, inventario 
de infraestructura (pavimento, señales, servicios, etc.), y otros de interés. Esta información, dada su magnitud 
y valor, se debe presentar en un formato y medios (papel, magnético u ópticos) a indicar por el Inspector 
Fiscal mediante anotación en el Libro de Explotación de la Obra. 

2.7.2 Del Servicio a los Usuarios 

En todo momento, el Concesionario deberá mantener expedita la circulación a través de los accesos y en el 
interior de los estacionamientos subterráneos. Si temporalmente, por motivos de emergencia o fuerza mayor, 
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se impide o dificulta en tránsito expedito a los usuarios, el Concesionario deberá informar sobre dicha 
situación oportunamente al Inspector Fiscal y a los usuarios de manera expedita y clara, de forma tal que éstos 
puedan decidir otras alternativas, instalando letreros de advertencia y elementos que garanticen su seguridad, 
lo que será calificado por el Inspector Fiscal. 

De la misma forma, el Concesionario deberá mantener en lo que atañe a sus obligaciones, la continuidad en el 
suministro de energía eléctrica, gas y agua potable. Ante cualquier evento, que por motivo de emergencia o de 
fuerza mayor, impida temporalmente los suministros mencionados, el Concesionario deberá informar sobre 
dicha situación al Inspector Fiscal y a los usuarios de manera expedita y clara, instalando letreros de 
advertencia y elementos que garanticen la seguridad de estos últimos, lo que será calificado por el Inspector 
Fiscal. 

El incumplimiento de estas obligaciones hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

El Concesionario será responsable de establecer las medidas de control y seguridad en lo que atañe a sus 
obligaciones, como ejecutor del servicio básico definido para la concesión, para operar y mantener el 
funcionamiento de los estacionamientos subterráneos en condiciones normales de servicio, de modo de evitar 
accidentes. Dichas obligaciones estarán sujetas a todas las disposiciones legales vigentes. 

Para tales efectos deberá disponer de sistemas de vigilancia permanentes y sistemas que permitan detectar y 
tomar las medidas de seguridad necesarias en forma oportuna. 

2.7.3 Información Estadística durante la Explotación 

El Concesionario entregará semestralmente a la Inspección Fiscal un informe que contenga la siguiente 
información: 

a) Un resumen de las situaciones de emergencia diarias acontecidas. 

b) Cumplimiento del programa de conservación. 

• Cantidades de obras ejecutadas y precios unitarios incurridos. 
• Cumplimiento del cronograma de mantención. 

Además de un informe escrito, la información anterior deberá ser entregada en un medio magnético u óptico y 
formato a acordar entre el Concesionario y el Inspector Fiscal. 

La fecha de entrega de este informe será a más tardar el último día hábil del mes de Julio y el último día hábil 
del mes de Enero de cada año, informando lo sucedido en el semestre inmediatamente anterior a la fecha de 
cada entrega.37 

El Concesionario deberá mantener permanentemente actualizada y a disposición de la inspección fiscal, toda la 
información solicitada en las letras a) y b), señaladas anteriormente. 

Adicionalmente, cada dos años, la Sociedad Concesionaria incluirá en el informe correspondiente un reporte 
del estado de los pavimentos en todas las zonas de circulación vehicular incorporadas en la concesión. Este 
documento deberá informar acerca del estado de la carpeta de rodado, indicando, al menos, ahuellamiento 
(asfalto), escalonamiento (hormigón), agrietamiento y baches, según nomenclatura de la Dirección de Vialidad 
y de las presentes Bases. 

                                                                 
37 Modificado por C.A. Nº2, Rectificación Nº22. 
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El Inspector Fiscal solicitará los ensayes y/o certificados de calidad, que estime conveniente, de todos los 
materiales, repuestos y elementos de recambio que sea necesario incorporar a las instalaciones con motivo de 
la ejecución de los servicios de mantenimiento de las obras cuya conservación esté expresamente incluida en 
la concesión. Los costos de los muestreos y ensayes serán de entero costo de la Sociedad Concesionaria. 

El incumplimiento de estas obligaciones, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas 
en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

2.7.4 Reglamento de Servicio de la Obra 

El Concesionario deberá confeccionar un Reglamento de Servicio de la obra en concesión. Este documento 
deberá incluir al menos los siguientes aspectos: 

A. Memoria Operativa: 

a) Descripción del funcionamiento, indicando los procedimientos a seguir para realizar cada una de las 
actividades relacionadas con la operación de los estacionamientos subterráneos. 

b) Detalle de mecanismos y tecnologías dispuestos para el ingreso/egreso de los vehículos 
hacia/desde los estacionamientos. 

c) Detalle de los procedimientos, organización y operación de los sistemas de seguridad vial y 
peatonal, seguridad de accesos y circulaciones vehiculares y peatonales. 

d) Planes de operación de los Sistemas de Emergencia: Se deberá detallar los planes y procedimientos 
para evacuación de vehículos y personas ante emergencias de incendio, inundaciones y otros, 
forma de provis ión y planes de operación de extintores de acción manual y automática, generadores 
de energía y su forma de servicio en caso de emergencias de cortes en el suministro, 
seccionamiento de redes de fluidos, y otros elementos que el licitante o grupo licitante considere en 
su Oferta. Se deben incluir los planes de contingencia en caso de evacuación, siniestros o falla de 
algún sistema al interior de los estacionamientos subterráneos. 

e) Estimación de los consumos mensuales y anuales de combustibles sólidos o líquidos y de todo 
otro insumo que requiera el edificio de estacionamientos subterráneos para un funcionamiento a 
plena capacidad, los cuales deberán ser entregados en planillas de cálculo que permitan una 
evaluación sencilla y completa de éstos. Deberá quedar estipulado en la Memoria Operativa que 
serán de cargo del Concesionario los pagos por concepto de consumos de la totalidad de los 
servicios (eléctrico, agua potable, alcantarillado, y otros que se pudieren generar por la operación 
de los estacionamientos subterráneos). 

f) Plan de tratamiento, limpieza y evacuación de los residuos sólidos y líquidos que se generen 
producto de la operación de los estacionamientos subterráneos. El Concesionario deberá proveer 
un sistema de tratamiento y evacuación de estos residuos que garantice una adecuada condición 
de limpieza e higiene de todos los recintos del edificio de estacionamientos subterráneos, de 
manera de cumplir con lo dispuesto en los artículos 1.10.9 letra d) de las presentes Bases de 
Licitación. 

B. Organización para la Prestación del Servicio Básico. Para la prestación del servicio básico de las obras se 
deberá definir lo siguiente: 

1. Organización. 
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2. Dotación mínima de personal (dotación normal, sistema de turnos, etc.). 

3. Calificación del personal. 

4. Horario de funcionamiento. 

5. Equipamiento. 

6. Espacio físico que requerirá para uso permanente del personal dentro de los edificios y/u otros 
sectores. 

Semestralmente el Concesionario deberá entregar a la Inspección Fiscal un informe sobre el cumplimiento del 
Reglamento de Servicio por parte del Concesionario, determinando las causas de incumplimiento y la solución 
adoptada. 

2.7.5 Despeje y Limpieza Final 

Al término de los servicios de mantenimiento, el Concesionario deberá despejar y retirar del sitio de los 
trabajos todos los materiales excedentes, obras y basuras de cualquier especie, los cuales deberán ser 
depositados en botaderos autorizados, según su origen, dejando las instalaciones en condiciones normales 
para el servicio. 

El incumplimiento de estas obligaciones, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.7.6 Daños 

2.7.6.1 Daños a Usuarios 

Todo daño de cualquier naturaleza que se cause a terceros con motivo de la ejecución de las obras de 
construcción o conservación, así como los daños que pueda ocasionar cualquier condición deficiente de la 
conservación de la obra, será de exclusiva responsabilidad del Concesionario a quien corresponderá efectuar 
las gestiones ante la Compañía de Seguros para que se efectúe el pago por esos daños. 

2.7.6.2 Daños a Instalaciones 

Todo daño ocurrido a las instalaciones como producto de la construcción u operación deberá ser reparado 
por el Concesionario, a su costo, siendo su obligación mantener una permanente vigilancia de todas las obras, 
equipos e instalaciones, comprendidas en el contrato. 

En las oportunidades en que esto suceda, el Concesionario deberá informar de los hechos inmediatamente, 
por escrito, al  Inspector Fiscal. 

Constatados los daños, el Concesionario propondrá un programa de reparación de las instalaciones al 
Inspector Fiscal para su aprobación. En caso de que la reparación no se realice de acuerdo al programa 
aprobado, se podrá aplicar la multa estipulada en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.7.7 Conservación de la Obra 

El objetivo principal que persigue la formulación de un plan de conservación y los programas anuales de 
conservación asociados, es mantener en buen estado físico y funcional todas aquellas obras y/o áreas que de 
acuerdo a lo señalado en las presentes Bases de Licitación, le corresponda al Concesionario conservar y/o 
mantener, de manera que las condiciones de seguridad, confort y operación sean óptimas. Para estos efectos, 
los criterios y normas técnicas que se adopten en la elaboración y ejecución de dicho plan y programas 
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deberán asegurar en todo momento y por el período que dure la concesión de la obra, que lo anterior se 
cumpla, y al final de la concesión, se entregue una obra en condiciones de seguir siendo usada de acuerdo al 
estándar previamente establecido. 

El incumplimiento del Plan de Conservación o de los Programas Anuales de Conservación aprobados por el 
Inspector Fiscal, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multas establecida en el artículo 1.8.5.1 de las 
presentes Bases de Licitación. 

Se excluyen explícitamente de las labores de conservación a cargo del Concesionario, las obras e instalaciones 
interiores y equipamiento interior del Centro Internacional de las Culturas. 

El plan de conservación de la obra que establezca el Concesionario así como el programa anual de 
conservación de cada período, ambos documentos basados en los requisitos mínimos solicitados en estas 
Bases, deberán incluir, al menos, lo siguiente: 

v El Plan de Conservación para toda la etapa de explotación deberá detallar para cada tipo de obra, las 
partidas y costos globales de mantenimiento, conforme al modelo de Formulario Nº11 del Anexo Nº2 de 
las presentes Bases. Junto al plan de conservación adoptado se deberá presentar la política de 
conservación elegida con su correspondiente justificación técnica. 

v El Programa Anual de Conservación en cada período de explotación deberá incluir: 

• Un cronograma en planilla Excel, extensión .xls, tipo carta Gantt, con las operaciones de 
mantenimiento por partidas, a nivel semanal, de acuerdo al modelo de Formulario Nº12-A del Anexo 
Nº2 de estas Bases. 

• Un cuadro con los costos asociados a las actividades de mantenimiento por partidas, en UF, a nivel 
semanal, según el Formulario Nº12-B del Anexo Nº2 de estas Bases. 

• Asociado a cada partida, una ficha técnica con las actividades de mantenimiento a realizar, indicando 
la fecha de realización de los trabajos de mantenimiento, la ubicación y cantidad de obra a ejecutar, 
indicando si éstas se efectúan con personal propio o a través de terceros, según el modelo de 
Formulario Nº12-C del Anexo Nº2 de las presentes Bases. 

Para la elaboración del plan y programa de conservación la Sociedad Concesionaria deberá considerar, al 
menos, las obras que se indican a continuación. 

2.7.7.1 Edificio de Estacionamientos Subterráneos y Explanada Superficial 

Los trabajos de conservación del edificio se referirán básicamente a la mantención y conservación preventiva 
y correctiva del edificio, por lo cual influirá fuertemente en este ítem la elección de los materiales en la etapa de 
proyecto y construcción de éste. 

Se entenderá por conservación preventiva y correctiva a lo menos lo siguiente: 

• Pintura total o parcial del interior y exterior del edificio. 

• Reposición y/o reparación parcial o total de revestimientos de muros y tabiques. 

• Reparación y/o reposición parcial o total de pavimentos, incluyendo su demarcación. 

• Reparación y/o reposición parcial o total de cielos y luminarias, ampolletas, tubos fluorescentes, 
interruptores, automáticos, y otros elementos asociados a las instalaciones eléctricas. 

• Reposición y reparación de artefactos sanitarios, grifería, fittings y otros accesorios. 
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• Reposición de vidrios, puertas, ventanas y pisos. 

• Reposición de quincallería, quicios, cierra puertas, chapas, bisagras y otros elementos de importancia en el 
buen funcionamiento de puertas y ventanas. 

• Mantención de fuente de agua de la explanada superficial (limpieza, renovación del agua y mantención de 
equipos asociados). 

• Reposición y/o reparación total o parcial del equipamiento mecánico, tales como: secadores de mano, 
ascensores, alhajamiento, mobiliario, instalaciones telefónicas, sistema de información, señalética, entre 
otros, y todos aquel equipamiento adicional  que provea el Concesionario, etc. 

La reparación o reposición por falla de algún elemento, deberá efectuarse en el plazo máximo de 72 horas, 
siempre que dicha falla no afecte la operación de los estacionamientos subterráneos y la explanada superficial, 
en cuyo caso la reparación o reposición debe ser inmediata o en el plazo máximo fijado por el Inspector Fiscal. 
En caso que dicha labor requiera un plazo mayor para su solución, deberá solicitar al Inspector Fiscal la 
autorización para que dicho plazo sea aumentado. 

Los servicios de aseo del edificio se referirán a la limpieza permanente de todas las áreas del edificio de 
estacionamientos subterráneos (tales como accesos, vías de circulación vehicular y peatonal interiores, baños 
públicos, etc.), así como de explanada superficial dentro del área de concesión. 

2.7.7.2 Vías de Circulación Interior 

La frecuencia, calidad e intensidad con que se realicen los trabajos de conservación de las vías de circulación 
(incluido los accesos) al interior del edificio de estacionamientos subterráneos, dependerá directamente del 
estado de los pavimentos. Los trabajos correspondientes a la conservación de estas obras deberán efectuarse 
rutinariamente y en forma rigurosa. 

Los trabajos de conservación de las vías de circulación (calzadas) son para un pavimento de hormigón: relleno 
de junturas y grietas, bacheo simple y bacheo con reposición de losas. Las operaciones de mantenimiento 
mayor de la calzada, incluye cualquier obra que permita mantener los niveles de servicio de la calzada, 
incluyendo su reposición o repavimentación si los indicadores respectivos así lo determinan, lo cual será 
comprobado por el MOP. 

Los trabajos de conservación de obras menores, incluyen a lo menos: limpieza obras de drenaje, pintura de 
señalización, limpieza y reposición de señales y demarcación de pavimentos. 

2.7.7.3 Otras Áreas e Instalaciones o Sistemas 

Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria será responsable de mantener a su entero costo las siguientes 
áreas e instalaciones y/o elementos del edificio de estacionamientos subterráneos y explanada superficial 
dentro del área de concesión: 

• Sistema de Abastecimiento de Energía Eléctrica. Incluye grupo electrógeno. 
• Sistema de Agua Potable y Riego. 
• Sistema de Alcantarillado. 
• Sistemas de Detección y Extinción de Incendio. 
• Sistemas de Drenajes y Evacuación de Aguas Lluvias. 
• Sistema de Extracción de Aire. 
• Sistema de control de acceso (entrada y salida) de los estacionamientos. 
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• Zonas de circulación peatonal, áreas verdes y demás elementos asociados a la Explanada Superficial y 
Estacionamientos Subterráneos. 

• Cualquier otro sistema requerido para el normal funcionamiento de los estacionamientos subterráneos. 

La reparación o reposición por falla de algún elemento, deberá efectuarse en el plazo máximo de 72 horas, 
siempre que dicha falla no afecte la operación de los estacionamientos subterráneos y de la explanada 
superficial, en cuyo caso la reparación o reposición debe ser inmediata o en el plazo máximo fijado por el 
Inspector Fiscal. En caso que dicha labor requiera un plazo mayor para su solución, el Concesionario deberá 
solicitar al Inspector Fiscal la autorización para que dicho plazo sea aumentado. 

2.7.7.4 Evaluación de Cumpl imiento 

El Concesionario desarrollará una metodología, que deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal, para evaluar 
el cumplimiento de sus obligaciones en materia de mantenimiento y conservación de la infraestructura y 
equipos, en base a una cartilla donde se indiquen todos los elementos componentes a mantener junto a una 
ponderación relativa a la importancia o nivel de servicio que ella presta. La metodología antes señalada forma 
parte del Plan de Conservación definitivo que debe entregar el Concesionario, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1.10.5 de las presentes Bases de Licitación. 

Esta evaluación será mensual y deberá considerarse en el informe de gestión del Concesionario que deberá 
presentar al Inspector Fiscal conforme a lo establecido en el artículo 1.8.2 de las presentes Bases de Licitación. 

2.7.8 Plan de Trabajo 

Sesenta (60) días antes de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, el Concesionario someterá a la 
aprobación del Inspector Fiscal un Plan de Trabajo Anual, el cual contendrá el desglose y cronograma de cada 
una de las actividades que realice durante la etapa de explotación de la obra. 

En el primer año de explotación, el plan de trabajo anual contendrá las actividades que realizará el 
Concesionario desde la Puesta en Servicio Provisoria hasta el 31 de Diciembre de ese año. Para los años 
siguientes, a más tardar el 30 de Noviembre del año anterior, el Concesionario presentará al Inspector Fis cal el 
plan de trabajo del año calendario siguiente, el cual deberá estar basado en el plan del año anterior, debiendo 
además incorporar todas las modificaciones y/o complementos que sean necesarios, producto de la 
experiencia recogida en la materialización del plan de trabajo del año anterior. 

Si durante el transcurso de las actividades del año, el Inspector Fiscal detecta la necesidad de modificar el plan 
de trabajo de ese año, éste indicará la respectiva modificación en el Libro de Explotación de la Obra, dando un 
plazo al Concesionario para que presente el plan modificado y para que se ajuste al nuevo plan. 

Durante el transcurso de las actividades del año, el Concesionario podrá solicitar la modificación del plan de 
trabajo de ese año, proponiéndolo por escrito al Inspector Fiscal con la debida anticipación, el cual se 
pronunciará mediante notificación en el Libro de Explotación de la Obra. 

El incumplimiento de las obligaciones y plazo de entrega del Plan de Trabajo, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.7.9 Ensayes y Calidad de Materiales 

El Inspector Fiscal solicitará a la Sociedad Concesionaria, los ensayes y/o certificados de calidad, que estime 
conveniente, de todos los materiales, repuestos y elementos de recambio que sea necesario incorporar a los 
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equipos e instalaciones, producto de la ejecución de los servicios de mantenimiento, conservación y 
operación de las obras del edificio de estacionamientos subterráneos y de la explanada superficial. 

2.7.10 Administración 

2.7.10.1  Personal 

La dotación de personal para ejecutar el plan de conservación definido anteriormente, deberá ser la necesaria e 
idónea para mantener un servicio profesional, eficiente, seguro y oportuno de todas las obras, equipos e 
instalaciones a mantener. 

Deberá disponer de personal entrenado de reemplazo para cubrir ausencias, permisos y vacaciones, durante 
las 24 horas del día, mientras dure la explotación de la concesión. 

Todo el personal tendrá capacitación en Prevención de Riesgos y se mantendrá competente en el desarrollo 
de sus funciones técnicas. Deberá procurar un trato amable y respetuoso con los usuarios de los 
estacionamientos subterráneos. 

Todo el personal en servicio deberá usar vestuario adecuado que lo distinga y utilizar elementos de seguridad 
apropiados en el desempeño de sus funciones, tales como: chalecos reflectantes, cascos (diferentes colores 
según especialidad), zapatos de seguridad, parcas impermeables, guantes de seguridad, y otros elementos 
según corresponda, para el desempeño de sus funciones. 

El incumplimiento de estas obligaciones, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa establecida en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.7.10.2  Oficinas 

La Sociedad Concesionaria deberá mantener oficinas que alberguen al personal durante el período de 
explotación de la concesión, teniendo en consideración, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Las paredes interiores, cielos rasos, puertas, ventanas y demás elementos estructurales de las oficinas 
deben ser mantenidos en buen estado de limpieza y conservación. 

b) Los pisos y los pasillos de tránsito deben mantenerse libres de todo obstáculo que impida un fácil y 
seguro desplazamiento del personal. 

c) Las oficinas deben disponer de servicios higiénicos, cuyo número dependerá de la cantidad de personal 
de planta que trabaje en el lugar y de acuerdo a lo que estipula el DS Nº594/00 del MINSAL. 

d) El personal debe disponer además de algún lugar destinado al consumo de alimentos, el cual estará 
separado de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación. 

e) Tanto las oficinas como los lugares destinados a comedores deberán ser ventilados, por medios 
naturales o artificiales, y deberán contar con condiciones adecuadas de iluminación, ya sea natural o 
artificial, dependiendo de la actividad a realizar. 

f) Las oficinas deben contar con suministros de agua potable de acuerdo al DS N°594/00 de MINSAL. 

Éstas deben contar además con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o 
inflamables que se manipulen en el lugar. 
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2.7.11 Sistema de Reclamos y Sugerencias de los Usuarios 

La Sociedad Concesionaria deberá establecer un sistema de reclamos y sugerencias cuyo diseño deberá ser 
aprobado por el Inspector Fiscal. Este sistema deberá ser de libre acceso en las oficinas del Concesionario 
ubicadas en los estacionamiento subterráneos. 

El incumplimiento de esta obligación, así como la modificación por parte del Concesionario de los reclamos 
presentados por los usuarios, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas en el 
artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.8 . DE LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Durante las Etapas de Construcción y Explotación del proyecto, el Concesionario deberá asumir la 
responsabilidad de protección del medio ambiente como una variable más de su gestión, implementando las 
medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental del proyecto. 

La Sociedad Concesionaria será solidariamente responsable con los subcontratistas para la aplicación de la 
normativa ambiental vigente, y en especial del cumplimiento de la Ley Nº19.300 de 1994, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, y del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado 
por DS Nº95 de 2002 (D.O. 07/12/02) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

Con el propósito de minimizar los impactos negativos que se puedan producir al Medio Ambiente en el área de 
influencia del proyecto, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir, durante las Etapas de Construcción y 
Explotación, con las medidas establecidas en los artículos 2.8.1 y 2.8.2 de las presentes Bases. 

Tales medidas corresponden a Planes de Manejo Mínimo obligatorio, y todos los costos asociados a éstas 
deberán ser asumidos íntegramente por la Sociedad Concesionaria. 

Así también, las medidas de mitigación, restauración y/o compensación señaladas en la correspondiente DIA 
del proyecto, y las condiciones o exigencias ambientales adicionales establecidas por la COREMA RM a 
través de la Resolución de Calificación Ambiental respectiva, serán de cargo del Concesionario. 

2.8.1 Plan de Manejo Ambiental y Territorial durante la Construcción 

El Plan de Manejo Ambiental y Territorial que deberá implementar la Sociedad Concesionaria considera 
medidas de mitigación, reparación, compensación, prevención de riesgos, control de accidentes y plan de 
seguimiento ambiental –según resulte pertinente- para aquellas actividades y obras del proyecto que en la 
Etapa de Construcción produzcan impactos negativos en algún componente ambiental, que no pueda 
revertirse sin la aplicación de tales medidas, o cuando sea necesario aplicarlas para cumplir con la legislación 
vigente. 

La Sociedad Concesionaria podrá incorporar obras adicionales a las exigidas, que a su juicio contribuyan al 
cumplimiento de las condiciones de construcción indicadas en las presentes Bases de Licitación en lo 
referente a la protección del medio ambiente. 

Este Plan es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.8.1 de las presentes Bases en relación con las 
facultades del Inspector Fiscal de instruir medidas adicionales, en caso de: i) demostrarse el incumplimiento de 
las medidas establecidas en la Bases de Licitación, ii) detectarse la ocurrencia de impactos ambientales no 
considerados en éstas. 
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Este Plan de Manejo se presenta desglosado por elemento ambiental. Para cada uno de ellos se indican las 
medidas de mitigación, reparación, compensación, prevención de riesgos y/o de contingencias, según resulte 
pertinente. 

Adicionalmente, se incluye como parte de este Plan de Manejo, las obligaciones ambientales para la ejecución 
de faenas señaladas en 2.8.1.7, cuyo objetivo es evitar la aparición de impactos producto de estas actividades 
en los recursos naturales existentes, y los informes ambientales señalados en 2.8.1.8, ambos artículos de las 
presentes Bases. 

El incumplimiento de las medidas establecidas en el presente Plan y de las instrucciones impartidas por el 
Inspector Fiscal a través del Libro de Construcción de la Obra, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en las 
multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.8.1.1 Aire 

En virtud del DS Nº144 de 1961, del Ministerio de Salud (D.O. 19/05/61), las emanaciones de gases, polvo o 
contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas y actividades en general, deberán captarse o 
eliminarse en forma tal que no causen molestias a las personas o daño al medio ambiente. Para estos efectos, 
la Sociedad Concesionaria deberá implementar todas las medidas necesarias tales como: utilización de 
maquinarias con tecnologías limpias, protecciones laterales o superiores que retengan el material particulado, 
riego de áreas de faenas, humedecimiento de áridos y materiales inertes, entre otras. 

En virtud del DS Nº75 de 1987 del Ministerio de Transporte (D.O. 07/07/87), en las zonas pobladas urbanas o 
rurales, el transporte de materiales que produzca polvo, tales como escombros, cemento, yeso, áridos y otros, 
deberá efectuarse cubriendo en forma total y eficaz los materiales con lonas o plásticos de dimensiones 
adecuadas, u otro sistema que impida su dispersión al aire. 

Sin  perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir con lo indicado en la respectiva 
Resolución de Impacto Ambiental de la DIA del proyecto. 

El Inspector Fiscal y las autoridades correspondientes velarán por el cumplimiento de la legislación vigente y 
de las medidas señaladas en el presente artículo. 

2.8.1.2 Ruido 

La Sociedad Concesionaria deberá implementar medidas de control de ruido durante la construcción de las 
obras contempladas en la presente concesión, con el fin de evitar que los niveles de ruido producidos por las 
actividades del proyecto superen los máximos establecidos en el DS Nº146 de 1997 del MINSEGPRES (D.O. 
17/04/97). Para esto deberá implementar medidas tales como: utilización de maquinaria y tecnología de última 
generación, o barreras acústicas temporales. 

Las medidas antes señaladas deberán contar con la aprobación del Inspector Fiscal para lo cual la Sociedad 
Concesionaria deberá presentarlas para su revisión y aprobación antes de ser implementadas. 

En materia de ruidos y vibraciones, se deberá incorporar protección adecuada a los trabajadores, a fin de 
evitar el daño acústico que puedan sufrir. Para ello, se deberá cumplir con lo dispuesto en el DS Nº594 de 2000 
del MINSAL (D.O. 29/04/00), referente a medidas de seguridad. 

Con el objeto de controlar la efectividad de las medidas indicadas para el control de las emisiones generadas 
durante la construcción de las obras, la Sociedad Concesionaria deberá realizar mediciones de ruido, en los 
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casos y condiciones que justificadamente el Servicio de Salud correspondiente o el Inspector Fiscal lo 
determinen. El procedimiento de medición será el definido por el DS Nº146/97 del MINSEGPRES.. 

Si los resultados de las mediciones determinan que el nivel de presión sonora sobrepasa los estándares 
establecidos en el decreto antes señalado, la Sociedad Concesionaria deberá presentar, para la aprobación del 
Inspector Fiscal, un plan de ajuste de las medidas indicadas antes de ser implementadas. La eficacia del Plan 
de ajuste deberá ser comprobada mediante la realización de nuevas mediciones de ruido. 

Los resultados de las mediciones deberán indicarse en los Informes Ambientales a ser entregados por la 
Sociedad Concesionaria cada trimestre, según lo señalado en el artículo 2.8.1.8 de las presentes  Bases de 
Licitación. 

2.8.1.3 Recurso Suelo 

Durante la ejecución de faenas la Sociedad Concesionaria estará obligada a adoptar oportunamente las 
medidas técnicas y prácticas que sean procedentes, a fin de evitar la contaminación del suelo producida 
fundamentalmente por el derrame de productos tóxicos e hidrocarburos. 

Además, se deberán tomar las medidas de seguridad necesarias para el almacenamiento de productos 
combustibles respecto de envases, rotulación y ubicación, con el fin de evitar la contaminación de suelos y 
aguas. 

2.8.1.4 Aguas Superficiales 

La Sociedad Concesionaria tendrá en cuenta, según corresponda, lo dispuesto en la Ley Nº19.821 del 24/08/02 
que deroga la Ley Nº3.133 de 1916 (D.O. 07/09/16) sobre neutralización de residuos provenientes de 
establecimientos industriales, el artículo tercero del Reglamento DS Nº351 de 1993 del MOP (D.O. 23/02/93) y 
el DS Nº594 de 2000 del MINSAL, con relación a conducir el agua que arrastre materia orgánica, lodos y 
sedimentos provenientes de plantas de hormigón, faenas de hormigonado, plantas de asfalto, campamentos y 
otras instalaciones contaminantes, hacia sistemas de depuración de aguas. 

En todas las faenas donde se prepare el hormigón se deberá instalar un área de lavado para los camiones, la 
cual deberá estar conectada al sistema de depuración de aguas. La supervigilancia y control de los sistemas 
de depuración corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Los residuos sólidos y/o lodos 
deberán trasladarse a vertederos autorizados por el Servicio de Salud correspondiente, según se establece en 
el artículo 2.8.1.7.1 de las presentes Bases de Licitación. 

En caso de afectar obras de conducción de agua potable, la Sociedad Concesionaria se deberá coordinar con 
la empresa sanitaria o institución correspondiente. 

La disposición de las aguas residuales deberá realizarse en fosos que conduzcan hacia lugares de drenaje 
adecuado, de modo que no afecten a terceros ni constituyan lugares de anegamiento permanente. Sólo se 
podrán disponer hacia canales de regadío, acueductos y otros, cuando éstas no afecten la calidad de dichas 
aguas bajo el cumplimiento del DS MOP Nº105 de 1987 (D.O. 22/05/87), que oficializa la Norma Chilena de 
Aguas Nº1.333 de 1978 sobre requisitos de calidad de agua para diferentes usos del Instituto de 
Normalización, DFL Nº1.122 de 1981, Código de Aguas (D.O. 29/10/81), y cuenten con la aprobación de la 
autoridad correspondiente. 

Cuando la descarga de aguas servidas se realice en la red de servicios públicos de recolección de aguas 
servidas, las aguas residuales deberán cumplir con los estándares de calidad definidos en la norma Nº2.280, 
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Norma Chilena Oficial de la República por Decreto Nº1.065 de 1996, del Ministerio de Obras Públicas (D.O. 
24/01/97). 

2.8.1.5 Arqueología 

En caso de encontrarse restos arqueológicos durante las faenas de construcción y movimiento de tierras, 
deberá procederse según la Ley Nº17.288 de 1970 (D.O. 04/02/70) que rige los Monumentos Nacionales. La 
Sociedad Concesionaria está obligada a suspender las obras en ese sector hasta asegurar el rescate de los 
materiales arqueológicos comprometidos en la porción de terreno a intervenir, previa autorización del Consejo 
de Monumentos Nacionales. Los costos que deriven de estos hallazgos arqueológicos serán de 
responsabilidad de la Sociedad Concesionaria. 

Será obligación de la Sociedad Concesionaria asegurar el cumplimiento de la Ley de Monumentos Nacionales, 
en el sentido de no provocar la destrucción y/o alteración de sitios arqueológicos debido a la ejecución de las 
obras. Se deberá además dar aviso tanto a Carabineros de Chile, para el resguardo de los restos, como al 
Consejo de Monumentos Nacionales y al Inspector Fiscal. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la modificación de servicios y excavaciones deberá contar con la 
presencia de un arqueólogo quien deberá realizar las gestiones pertinentes en caso de encuentros 
arqueológicos. 

2.8.1.6 Recurso Paisaje 

Las obras a realizar por el Concesionario serán las indicadas en los proyectos definitivos que debe elaborar el 
Concesionario conforme a lo señalado en el artículo 2.5 de las presentes Bases y aprobados por el Inspector 
Fiscal. 

Las obras de paisajismo deberán contemplar la ejecución, habilitación y mantención de todas las obras 
indicadas en dichos proyectos, salvo las correspondientes al interior del CIC. 

2.8.1.7 Obligaciones Ambientales para la Ejecución de Faenas 

La Instalación y Operación de Faenas; Explotación de Empréstitos; Escombreras o Botaderos y Operación de 
Plantas de Producción de Materiales sólo podrán comenzar a operar una vez obtenida: la Resolución de 
Calificación Ambiental favorable de la DIA y la aprobación del Inspector Fiscal a los Planes de Manejo que 
debe presentar el Concesionario para cada una de estas actividades. El desarrollo de dichas actividades 
deberá ceñirse estrictamente a los Planes de Manejo aprobados por el Inspector Fiscal. En caso de 
incumplimiento de estos Planes de Manejo, el Inspector Fiscal podrá ordenar su corrección, sin perjuicio de 
las sanciones establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Para la elaboración de los Planes de Manejo de instalación y operación de faenas; explotación de empréstitos; 
escombreras o botaderos y operación de plantas de producción de materiales, que deben ser presentados al 
Inspector Fiscal para su aprobación, la Sociedad Concesionaria deberá considerar los contenidos mínimos 
establecidos en el documento “Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas”, señalado 
en el artículo 1.4.2 de las presentes Bases. 

En el caso de la explotación de empréstitos y plantas de producción de materiales la Sociedad Concesionaria 
deberá cumplir con lo indicado en la Ley Nº19.300 y su Reglamento aprobado por D.S. Nº95 de 2002 (D.O. 
07/12/02), respecto de la pertinencia de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En el 
caso de ser necesario ingresar al SEIA serán de cargo de la Sociedad Concesionaria todos los gastos que 
impliquen el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental, según 
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corresponda, así como también los costos de las medidas de mitigación, reparación, compensación y otras que 
resulten de la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. 

El manejo de los lugares de Instalación y Operación de Faenas; Explotación de Empréstitos; Escombreras o 
Botaderos y Operación de Plantas de Producción de Materiales, deberá incluirse en los Informes Ambientales 
trimestrales que deberá entregar la Sociedad Concesionaria al Inspector Fiscal, conforme a lo señalado en el 
artículo 2.8.1.8 de estas Bases. 

Antes de la autorización de Puesta en Servicio Definitiva de las obras, la Sociedad Concesionaria deberá dar 
cumplimiento a las disposiciones señaladas en los Planes de Manejo Ambiental correspondiente a la etapa de 
abandono de cada actividad. El MOP podrá no autorizar la Puesta en Servicio Definitiva de las obras mientras 
no se dé cumplimiento a esta obligación. 

2.8.1.7.1 Reutilización y disposición final de residuos sólidos 

En lo que respecta al destino final de los residuos generados por las actividades y obras de la concesión, la 
Sociedad Concesionaria deberá cumplir con lo dispuesto en el DS Nº594 de 2000 del MINSAL. La Sociedad 
Concesionaria deberá optar por una de las siguientes alternativas para la reutilización o disposición final de 
los residuos: 

• Reutilización total o parcial en las obras y/o actividades de la concesión; 
• Recuperación para reutilización, reciclaje y/o disposición final previo tratamiento; 
• Almacenamiento en lugares habilitados para este fin, para la reutilización por terceros; 
• Disposición final en vertederos para materiales inertes; 
• Disposición final en vertederos municipales; 
• Disposición final en vertederos para residuos peligrosos. 

Según el tipo de residuo, las alternativas probables son las indicadas en la Tabla Nº 5 siguiente. 

 

Tabla Nº 5: Alternativas de Reutilización y Disposición Final de Residuos Sólidos 

Tipo de residuo Reutilización 
en las obras y/o 
actividades de 
la concesión 

Recuperación para 
reutilización, reciclaje 
y/o disposición final 
previo tratamiento 

Disposición final 
en vertederos 
para materiales 
inertes 

Disposición 
final en 
vertederos 
municipales 

Asfalto Sí Sí Sí No 
Concreto Sí Sí Sí No 
Tierra y material de descarte Sí Sí Sí Sí 
Fierros y chatarras No Sí Sí No 
Orgánicos vegetales Sí Sí Sí Sí 
Lodos de piscinas de 
decantación 

No Sí Sí No 

Grasas, aceites y lubricantes No Sí No No 
Restos de pinturas y 
solventes  

No Sí No No 

Orgánicos domésticos No No No Sí 

Según lo indicado en la Tabla Nº 5 y en los párrafos siguientes, la Sociedad Concesionaria dispone de varias 
alternativas para el destino final de los residuos, debiendo aplicarlas según el siguiente orden de preferencia y 
disponibilidad de la alternativa: reciclaje, reutilización y/o disposición final, según corresponda. 
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• En caso que la reutilización de los residuos de asfalto y concretos no sea posible, se deberán depositar en 
un vertedero para materiales inertes. 

• Para los residuos de tierra con o sin piedras, se dispone de las siguientes alternativas: reutilización como 
material de relleno, siempre y cuando cumplan con las características geomecánicas necesarias; material de 
relleno para los pozos de empréstito abandonados; material de relleno para los vertederos, para lo cual será 
necesario separar los materiales cuyas características se asimilen a arcillas, limos y/o arenas. 

• La Sociedad Concesionaria podrá contar con las siguientes alternativas para la reutilización de los 
residuos orgánicos vegetales, según el tipo de residuo: los troncos y ramas deberán ser cortados en trozos 
que permitan su fácil transporte, almacenados en lugares secos y puestos a disposición de la respectiva 
municipalidad, o en su defecto, deberán ser dispuestos en botaderos autorizados.. 

• Se deberá dar el siguiente tratamiento a las grasas, aceites y lubricantes, considerados residuos 
peligrosos: separación en el origen en recipientes estancos debidamente etiquetados, almacenados en 
edificios con vigilancia y con equipamiento contra incendios, y posterior traslado a una planta de 
reutilización y/o reciclaje o disposición final que cuente con la debida autorización del Servicio de Salud 
correspondiente. 

• Los residuos y recipientes con restos de pinturas y solventes deberán ser tratados de la siguiente manera: 
almacenamiento en edificios con vigilancia y con equipamiento contra incendios y devolución a las 
empresas distribuidoras del rubro para su reutilización y/o reciclaje. La segunda alternativa es el traslado 
de estos residuos a una planta de reutilización y/o reciclaje o disposición final que cuente con la debida 
autorización del Servicio de Salud correspondiente. 

• Los residuos de fierros y chatarras en general deberán ser almacenados para su reutilización y/o reciclaje, 
y en el caso que ello no sea posible, depositados en vertederos para materiales inertes, previa aprobación 
del Servicio de Salud correspondiente. 

• Los lodos resultantes de las piscinas de decantación de los sistemas de depuración de aguas habilitados 
para las plantas de hormigón, deberán ser depositados en los vertederos para materiales inertes; los lodos 
resultantes de las cámaras desgrasadoras provenientes de los sistemas de depuración implementados para 
las plantas de asfalto, deberán ser almacenados en recipientes estancos y trasladados a una planta de 
reutilización y/o reciclaje o disposición final que cuente con la infraestructura adecuada para su 
manipulación en forma segura y habilitado especialmente para el depósito de residuos industriales tóxicos 
y peligrosos. En ambos casos, se deberá solicitar aprobación al Servicio de Salud correspondiente. Con 
relación a los lodos provenientes de las piscinas de decantación de los sistemas de depuración de aguas 
implementados para los campamentos, deberán ser depositados en los vertederos de materiales inertes, 
previa aprobación del Servicio de Salud correspondiente. 

• Los residuos resultantes de la utilización de baños químicos en los campamentos, deberán ser depositados 
en conformidad a lo dispuesto por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

• Los residuos orgánicos domésticos provenientes de los campamentos deberán ser dispuestos en los 
vertederos municipales. 

La Sociedad Concesionaria deberá implementar un sistema de manifiesto de residuos, que permita registrar y 
controlar el tipo y volumen de residuos transportados, así como su origen y destino. Este sistema se aplicará 
tanto a los residuos que deban ser eliminados, así como a aquellos materiales que sean destinados al reciclaje 
o a reutilización dentro o fuera de las obras de concesión. La información registrada deberá estar 
permanentemente disponible para su revisión por parte de la Inspección Fiscal y deberá ser entregada con una 
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periodicidad conforme a lo dispuesto en los Informes Ambientales señalados en el artículo 2.8.1.8 de las 
presentes Bases de Licitación. 

2.8.1.7.2 Transporte y almacenamiento de materiales 

La Sociedad Concesionaria deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 

• Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehículos de transporte deberán contar con lonas 
de recubrimiento, envases herméticos u otros. El Inspector Fiscal deberá ordenar el retiro de los camiones 
que no cumplan con esta disposición. 

• Sólo podrá efectuarse el transporte de materiales por las vías y lugares estipulados previamente, o bien, 
por los autorizados excepcionalmente por el Inspector Fiscal. Lo mismo será aplicable respecto de los  
caminos de acceso a las plantas de producción o lugares de empréstito.. 

• El Inspector Fiscal deberá ordenar la recuperación de aquellas áreas que hayan sido innecesariamente 
transitadas, por cuenta y cargo de la Sociedad Concesionaria. 

• El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas tales como 
explosivos, combustibles, lubricantes, bitúmenes y todo tipo de materiales clasificados como riesgosos y 
peligrosos, deberá cumplir con la normativa vigente. 

2.8.1.8 Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentable durante la Etapa de Construcción 

Dentro de los primeros 15 días de cada trimestre la Sociedad Concesionaria entregará al Inspector Fiscal un 
Informe Ambiental que dé cuenta del estado del área de faenas hasta el trimestre anterior, con las respectivas 
componentes ambientales que se vieron afectadas por las actividades y/o las obras del proyecto. En estos 
informes la Sociedad Concesionaria deberá entregar información sobre las actividades realizadas y dar cuenta 
de la aplicación de las medidas definidas en el Plan de Manejo Ambiental y Territorial señalado en el artículo 
2.8.1 de las presentes Bases de Licitación. 

Si a consecuencia de la aplicación de dichas medidas se detectare que éstas no cumplen con sus finalidades, o 
que el estado de los elementos del medio ambiente no evolucionó según lo establecido en la evaluación 
respectiva, la Sociedad Concesionaria deberá rediseñar dicho Plan, el cual deberá ser aprobado por el 
Inspector Fiscal y las autoridades competentes. 

La elaboración de los informes ambientales, es sin perjuicio de aquéllos que la Inspección Fiscal pudiese exigir 
ante eventos excepcionales entre cada trimestre (incendios, sismos de gran intensidad u otros). 

El atraso en la entrega de dichos Informes dentro de los plazos antes señalados, hará incurrir a la Sociedad 
Concesionaria en la multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitación. 

2.8.1.8.1 Contenidos mínimos de los informes de seguimiento 

La Sociedad Concesionaria deberá elaborar los Informes Ambientales considerando como mínimo los ítems y 
contenidos señalados en la Tabla Nº 6 siguiente: 

Tabla Nº 6: Contenidos Mínimos de los Informes 

1. Introducción 
1.1 Aspectos Generales Nombre de la Concesionaria, período que comprende (trimestre), Nº de informes 

ambientales entregados, observaciones relevantes relacionadas con el trimestre 
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que finaliza y el que comienza, y cronograma general, indicación de la etapa 
actual. 

1.2 Breve descripción de 
la obra 

Localización geográfica, principales características, obras comprometidas y 
realizadas en el trimestre, etc. 

1.3 Actividades 
Realizadas 

Terrenos, inspecciones, entrega de informes o documentos, descripción de 
nuevas obras. 

1.4 Aspectos 
Ambientales 

Descripción de los principales problemas ambientales del trimestre y 
cumplimiento de observaciones realizadas al informe ambiental anterior. 

2. Estado de Avance de las Obras o Trabajos (por obra complementaria)* 
2.1 Construcción Obras 

del Proyecto 
• Breve descripción de áreas con frente de trabajo actual, indicando avances y 

actividades por realizar. 
• Estado y avance del Plan de Manejo con especial énfasis en: 

- Medidas de Mitigación Implementadas (propuestas de solución, calendario 
de aplicación de las medidas, permisos involucrados). 

- Plan de Seguimiento y Control. 
2.2 Plantas de 

Producción de 
Materiales 

• Breve descripción de plantas instaladas, su tecnología y localización. 
• Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis en: 

- Medidas de Mitigación Implementadas (propuestas de solución, calendario 
de aplicación de las medidas, permisos involucrados). 

- Plan de Seguimiento y Control. 
2.3 Botaderos y 

Escombreras 
• Breve descripción de botaderos habilitados o cerrados, sus características y 

localización. 
• Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis en: 

- Medidas de Mitigación Implementadas (propuestas de solución, calendario 
de aplicación de las medidas, permisos involucrados). 

- Plan de Seguimiento y Control. 
2.4 Faenas o 

Campamentos 
• Breve descripción de faenas o campamentos habilitados o cerrados para las 

distintas obras, sus características y localización. 
• Estado y Avance del Plan de Manejo con especial énfasis en: 

- Medidas de Mitigación Implementadas (propuestas de solución, calendario 
de aplicación de las medidas, permisos involucrados). 

- Plan de Seguimiento y Control. 

3. Permisos Ambientales Involucrados (Listado, Solicitud y Aprobación) 
ANEXO Nº 
Fotos, planos, mapas, etc. 
Matrices de seguimiento ambiental 
Certificados, permisos, etc. 
* La Sociedad Concesionaria sólo deberá describir las obras que correspondan de acuerdo a su proyecto. 

2.8.2 Plan de Manejo Ambiental y Territorial durante la Explotación 

El Plan de Manejo Ambiental y Territorial que deberá implementar la Sociedad Concesionaria durante la Etapa 
de Explotación, considera medidas de mitigación, reparación, compensación, prevención de riesgos y control 
de accidentes -según resulte pertinente- para aquellas actividades y obras del proyecto que, durante la 
explotación, produzcan impactos negativos en algún componente ambiental que no pueda revertirse sin la 
aplicación de tales medidas, o cuando sea necesario aplicarlas, para cumplir con la legislación vigente. La 
Sociedad Concesionaria podrá incorporar obras o acciones adicionales a las exigidas, que a su juicio 
contribuyan al cumplimiento de las condiciones de explotación indicadas en las presentes Bases Técnicas en 
lo referente a la protección del medio ambiente. 

La Sociedad Concesionaria deberá cumplir con todas las exigencias contenidas en la correspondiente 
Resolución de Calificación Ambiental de la DIA del proyecto, e incorporar dichas exigencias al Plan de 
Manejo Ambiental y Territorial para la etapa de explotación. 



TEXTO REFUNDIDO BASES DE LICITACION CONCESION PLAZA DE LA CIUDADANÍA – ETAPA I 

COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES – MOP 161 

El Plan de Manejo Ambiental y Territorial se presenta desglosado por componente ambiental. Para cada uno 
de ellos se indican las medidas de mitigación, reparación, compensación y de prevención de riesgos, según 
resulte pertinente aplicar durante la etapa de explotación. 

Este Plan Mínimo es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.8.1 de las presentes Bases en relación con 
las facultades del Inspector Fiscal de instruir medidas adicionales, en caso de: i) demostrarse el 
incumplimiento de las medidas establecidas en la Bases de Licitación, ii) detectarse la ocurrencia de impactos 
ambientales no considerados en éstas. 

El incumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y Territorial durante la 
explotación y de las instrucciones impartidas por el Inspector Fiscal a través del Libro de Explotación, hará 
incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases de 
Licitación. 

2.8.2.1 Paisaje o Áreas Verdes 

La Sociedad Concesionaria deberá asegurar la mantención y reposición de áreas o espacios verdes y jardines, 
además de los elementos y obras indicadas en el proyecto elaborado por el Concesionario y aprobado por el 
Inspector Fiscal, que hayan sido objeto de construcción, habilitación o reforestación en el área de concesión, 
en óptimas condiciones de calidad, limpieza y belleza escénica paisajística. 

El Concesionario deberá incorporar en los informes ambientales respectivos, conforme a lo señalado en el 
artículo 2.8.2.2 de estas Bases, los resultados de la implementación de estas medidas de mantención y 
reposición, tal que permitan supervisar las labores de plantación, corta o podas y reposición de ejemplares 
arbóreos, arbustivos y herbáceos. 

2.8.2.2 Informes de Seguimiento de Desarrollo Sustentabl e durante la Etapa de Explotación 

En el primer año de explotación y durante los primeros 15 días de cada trimestre, la Sociedad Concesionaria 
deberá elaborar un Informe Ambiental que dé cuenta de la implementación y de la eficacia de cada una de las 
medidas definidas en el artículo 2.8.2 de las presentes Bases durante el trimestre anterior, el que será 
entregado al Inspector Fiscal. 

Entre el segundo y quinto año de explotación, la Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal 
Informes Ambientales con una periodicidad de seis meses, dentro de los primeros 15 días de cada semestre. 

A partir del sexto año y hasta dos años antes del término de la concesión, los Informes Ambientales se 
entregarán al Inspector Fiscal una vez por año, dentro de los primeros 15 días del mes de Enero de cada año. 

Los dos últimos años, la Sociedad Concesionaria deberá entregar los Informes Ambientales con una 
periodicidad de seis meses, dentro de los 15 primeros días de cada semestre. 

El atraso en la entrega de estos informes en los plazos señalados, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en 
la multa establecida en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

Además de incorporar la información antes señalada, estos informes deberán incluir: 

• Problemas ambientales registrados durante la Etapa de Explotación y propuestas de solución. 
• Eficacia de las nuevas medidas de mejoramiento ambiental adoptadas. 
• Medidas de protección ambiental adoptadas durante las faenas de reparación y mantención de las obras, 

vías internas del edificio de estacionamientos subterráneos y áreas de servicio. 
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La elaboración de estos informes, es sin perjuicio de aquéllos que el Inspector Fiscal y/o las autoridades 
correspondientes pudiesen exigir ante eventos excepcionales entre cada trimestre (incendios, sismos de gran 
intensidad u otros), y sin perjuicio de lo establecido en la correspondiente Resolución de Calificación 
Ambiental de la DIA del proyecto. 

2.8.3 Plan de Prevención de Riesgos 

La Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal para su aprobación, un Plan de Prevención de 
Riesgos para la Etapa de Construcción y para la Etapa de Explotación, respectivamente, en el que se indiquen 
las medidas que se impondrán para prevenir el riesgo de ocurrencia de algún impacto no deseado a los 
usuarios, al medio ambiente y a la obra. Los Planes de Prevención de Riesgos deberán observar posibles 
riesgos naturales, tecnológicos y laborales. Estos Planes deberán ser elaborados independientemente para la 
Etapa de Construcción y la Etapa de Explotación de la concesión, y deberán ser incorporados en los 
correspondientes Planes de Gestión Ambiental según lo indicado en los artículos 1.8.14.2 y 1.8.14.3 de las 
presentes Bases de Licitación. Los tópicos a incluir en cada uno de estos planes son los que se definen a 
continuación. 

Dentro de los aspectos relevantes, desde el punto de vista de seguridad ambiental, deberán considerarse los 
siguientes: 

• Lugares de trabajo seguros y que cumplan con los requerimientos establecidos en el Decreto Nº594 de 
2000 del MINSAL sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 

• Sis temas y métodos de trabajo que no involucren riesgos para la salud, el medio ambiente o la seguridad, 
tales como, programas de control y protección contra incendios, transporte de combustibles y que se 
encuentren especificados sus modos de operar en normas o instructivos de las asociaciones de seguridad 
y Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). 

• Personal adecuadamente entrenado para reconocer, evaluar y controlar riesgos, en los lugares de trabajo, 
cuya ocurrencia cause un deterioro del medio ambiente. 

La implementación del Plan de Prevención de Riesgos, cuya responsabilidad recae directamente sobre la 
Sociedad Concesionaria incluirá el entrenamiento del personal a través de un Programa de Capacitación 
dirigido a los encargados de la supervisión de las obras y del control de las consideraciones ambientales, la 
definición de roles y responsabilidades, y un plan de emergencia desde el punto de vista ambiental. Para tales 
efectos la Sociedad Concesionaria deberá contar con un profesional experto en prevención de riesgos e 
idóneo en materia ambiental, que será responsable de la supervisión del cumplimiento de las medidas 
ambientales en los frentes de trabajo, áreas de acopio, campamentos y transporte. Dicho profesional deberá 
informar y coordinarse con el Inspector Fiscal para adoptar las medidas correctivas cuando sea necesario: 
suspensión de tareas, retiro de materiales, limpieza de áreas de  trabajo, etc.  

Este Plan deberá ser mantenido en la forma de un manual, de fácil comprensión y disponible para todo el 
personal. 

El incumplimiento de las medidas y/o exigencias contenidas en los Planes de Prevención de Riesgos, hará 
incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 de las presentes Bases. 

2.8.3.1 Plan de Prevención de Riesgos durante la Construcción de la Obra 

En la elaboración de este Plan, se debe tener en cuenta el establecimiento de una estrecha comunicación y 
coordinación, a través del Inspector Fiscal, con bomberos, carabineros y los servicios públicos que 
correspondan, de manera tal de mantener un conocimiento actualizado de las responsabilidades de cada 
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organización y de los recursos de que disponen, en caso de tener que coordinar una asistencia mutua para 
responder ante una emergencia. 

Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construcción y que deberán ser considerados en la 
elaboración de este plan, son: 

a) Riesgos por accidentes en el transporte vehicular 

Las medidas mínimas de seguridad que se establecerán para minimizar este riesgo son: 

• El personal a contratar para conducir los vehículos de transporte o maquinarias necesarias en un área 
específica, será personal calificado, con licencia de conducir al día. 

• Los vehículos que transporten maquinaria y materiales al área de trabajo contarán con las señalizaciones 
exigidas por la legislación vigente. 

• Se privilegiará el uso de rutas con menos circulación de vehículos. 

• El peso de los camiones cargados con equipos o materiales no deberá exceder los máximos permitidos de 
acuerdo a la ruta que se esté utilizando. 

• El transporte de combustible, explosivos u otros materiales se realizará de acuerdo a lo estipulado en la 
legislación vigente. 

• Toda vez que sea necesario, se coordinará con las autoridades locales correspondientes el paso de 
grandes vehículos o maquinarias por calles de ciudades o pueblos. 

b) Riesgos por derrame de materiales peligrosos 

Tanto el transporte como el almacenamiento de materiales potencialmente peligrosos, tales como combustible, 
gasolina, petróleo, aceite para maquinarias, etc., se deberá realizar implementando las siguientes medidas de 
seguridad: 
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Transporte: 

• El transporte de líquidos, tales como combustible y otros que se puedan requerir en faenas se regirán por 
las disposiciones de la legislación vigente. 

• Se llevará un registro en obra que permita cuantificar las cantidades recibidas, utilizadas y en stock. 
Asimismo, el transportista llevará un registro de las cantidades que transporta. 

• El proyecto proveerá todos los recursos que aseguren un transporte adecuado para este tipo de 
elementos. 

Almacenamiento: 

El almacenamiento de productos inflamables, corrosivos u otros potenciales de causar daños se realizará 
considerando las siguientes exigencias mínimas: 

• Se dispondrá de un área especial de almacenamiento para estos materiales, la cual deberá estar 
debidamente señalizada y contará con las estructuras de contención para evitar potenciales derrames. Esta 
área deberá estar suficientemente alejada del área de dormitorios o alimentación del personal de faenas. 

• Los tambores de combustibles y aceite se dispondrán sobre pallets de madera u otros dispositivos que 
eviten el contacto directo entre los tambores y el suelo. 

• Se dispondrá en esta área de elementos que permitan la contención de derrames pequeños y medianos 
(esponjas, tail pigs, etc.). 

• La carga de combustible a maquinarias y equipos se hará en un área previamente definida y habilitada 
especialmente para ello. 

• Los aceites de cambio y otros desechos aceitosos se almacenarán en tambores vacíos para su posterior 
comercialización o disposición en lugares autorizados, de acuerdo a lo que disponga la autoridad del 
municipio que corresponda. 

c) Riesgos de incendios en el área de faenas 

Los riesgos de incendio en el área de faenas están asociados a un manejo inadecuado de materiales 
combustibles. 

Las siguientes medidas de seguridad permitirán minimizar el riesgo asociado a incendios en faenas: 

• El manejo de combustible se realizará de acuerdo a lo expuesto en el punto precedente, más todas aquellas 
disposiciones específicas que se definan en el plan correspondiente. 

• El experto de seguridad en faenas definirá una zona, alrededor del área de almacenamiento de 
combustibles, donde esté expresamente prohibido encender fogatas, portar fósforos u otros elementos 
que produzcan chispas, todo lo cual deberá estar adecuadamente señalizado. 

• Se dispondrá en faenas de los elementos mínimos para combatir fuegos pequeños (extintores, manguera, 
etc.). 

• Durante la etapa de instalación de faenas el Inspector Fiscal y el experto en seguridad definirán las fuentes 
de agua más cercanas y su forma de utilización, en caso de producirse un incendio en el área.  

• Se prohibirá expresamente a los trabajadores prender fogatas para calentar alimentos en el área de 
dormitorios, cuando existieren. 
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2.8.3.2 Plan de Prevención de Riesgos durante la Explotación de la Obra 

Los principales riesgos que se identifican en la etapa de explotación y que deberán ser considerados en la 
elaboración de este plan, son: 

§ Riesgos de accidentes en el área de concesión. 
§ Riesgos de incendios. 
§ Riesgos de eventos naturales. 

Los estándares de seguridad mínimos que deben orientar la elaboración de este Plan son: 

• Proteger en primer lugar a las personas y en segundo lugar el medio ambiente, y poseer la capacidad de 
mantener a la gente segura de riesgos actuales o potenciales. 

• Proteger cada uno de los elementos ambientales identificados en el desarrollo del Plan. 

• Disponer de personal, equipos, herramientas y materiales requeridos en el sitio afectado por una 
emergencia. 

• Establecer y mantener una estrecha comunicación y coordinación, a través de la Inspección Fiscal, con 
bomberos, carabineros y otros servicios públicos, de manera de obtener recursos y un conocimiento 
actualizado de las responsabilidades de cada organización en caso de que tuvieran que responder ante 
una emergencia y coordinar asistencia mutua en la respuesta a dicha emergencia. 

2.8.4 Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias 

La Sociedad Concesionaria deberá presentar al Inspector Fiscal, un Plan de Medidas de Control de 
Accidentes o Contingencias para la Etapa de Construcción y otro para la Etapa de Explotación, 
respectivamente, el que deberá señalar la forma en que se intervendrá eficazmente ante los sucesos causales 
que alteren el desarrollo normal del proyecto o actividad. Dicho plan contendrá acciones a tomar en caso de 
ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio ambiente. El Plan correspondiente a cada 
etapa, deberá ser entregado para la aprobación del Inspector Fiscal, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 1.8.14.2 y 1.8.14.3 de las presentes Bases, según corresponda. 

En la elaboración de este Plan, se deberá tener en cuenta el establecimiento de una estrecha comunicación y 
coordinación, a través del Inspector Fiscal, con bomberos, carabineros y los servicios públicos que 
correspondan, de manera tal de mantener un conocimiento actualizado de las responsabilidades de cada 
organización y de los recursos de que disponen, en caso de tener que coordinar una asistencia mutua para 
responder ante una emergencia. 

Los contenidos mínimos que deberá tener este Plan tanto para la Etapa de Construcción como para la Etapa de 
Explotación son los que se indican a continuación. 

El incumplimiento de las medidas y/o exigencias  contenidas en los Planes de Control de Accidentes o Planes 
de Contingencia, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en las multas establecidas en el artículo 1.8.5.1 de 
las presentes Bases. 

2.8.4.1 Plan de Control de Accidentes o Plan de Contingencias durante la Etapa de Construcción 

Antes de iniciar la construcción la Sociedad Concesionaria deberá realizar una serie de actividades tendientes 
a capacitar a sus trabajadores, en temas relacionados, entre otros, con: 

• Procedimientos en caso de accidente en las vías de acceso o traslado de materiales. 
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• Manejo seguro en el transporte y almacenamiento de materiales. 
• Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalación de faenas, de explotación de empréstitos, 

plantas productoras de materiales y botaderos. 
• Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas. 

El Plan de Control de Accidentes para la etapa de construcción que preparará el Concesionario debe incluir al 
menos lo siguiente: 

• Objetivos 
• Plan de llamado de emergencia 
• Funciones del grupo de respuesta 
• Funciones del grupo asesor 
• Medios y equipos 

A continuación se presenta una lista no exhaustiva de medidas que deberán ser consideradas en la 
elaboración del Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias para la Etapa de Construcción. Al 
respecto, es importante señalar que las medidas expuestas son de carácter general, por lo tanto éstas deberán 
ser complementadas con las medidas específicas a definir por la Sociedad Concesionaria. 

Tabla Nº 7: Lista de Contingencias y Acciones Mínimas a seguir durante la Etapa de Construcción. 

Contingencias Acción 

Accidentes en el 
transporte 

Avisar al supervisor de faenas del accidente, quién deberá tomar las siguientes 
medidas: 

§ Asegurarse que los accidentados hayan sido trasladados a centros de 
atención médica. 
§ Asegurarse que Carabineros ha sido informado del accidente. 
§ Disponer equipos y maquinaria para ayudar a despejar el área afectada en el 

más breve plazo (una vez que Carabineros lo autorice). 
§ Asegurarse que las compañías de seguros involucradas han sido avisadas 

en forma oportuna. 
§ Se avisará en forma inmediata al Inspector Fiscal; los encargados de 

comunicaciones serán quienes darán la información oficial a la prensa. Derrame de sustancias 
peligrosas–Transporte 

Se aplican las mismas acciones de contingencias que para accidentes en el 
transporte (punto anterior) y además: 

§ La Sociedad Concesionaria deberá trasladar al lugar del accidente todos los 
equipos y maquinarias que permitan limpiar el derrame en forma rápida y 
segura para los trabajadores y el medio ambiente (una vez que Carabineros 
lo autorice). 
§ Llamar a bomberos y otras instituciones previamente definidas (si es 

necesario), quienes podrán ayudar a enfrentar la contingencia.  
§ Si el derrame ha afectado algún curso o masa de agua, deberá diseñarse un 

plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la calidad de las aguas a 
futuro. 
§ Se avisará en forma inmediata al Inspector Fiscal; los encargados de 

comunicaciones serán quienes darán la información oficial a la prensa. 
Derrame de sustancias 
peligrosas–
Almacenamiento 

 

 

Si el derrame es menor (menos de un tambor) se procederá a: 

§ Utilizar los elementos de contención de derrames pequeños a fin de detener 
el vertimiento del producto. 
§ La Sociedad Concesionaria determinará  las acciones a seguir para limpiar el 

área afectada. 
§ Si el derrame ha afectado algún curso o masa de agua, deberá diseñarse un 

plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la calidad de las aguas a 
futuro. 
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Contingencias Acción 

 

 

 

 

 

§ Se mantendrá un registro (ficha) indicando la información mínima que 
permita dimensionar el derrame producido. 
§ Se avisará en forma inmediata al Inspector Fiscal; los encargados de 

comunicaciones serán quienes darán la información oficial a la prensa. 

Si el derrame es mayor (más de un tambor): 

§ Se aplicará el plan para derrames menores, aunque previamente se verificará 
si hay personas que se hayan visto afectadas por el derrame (trabajadores 
que hayan estado laborando en el área del accidente). 
§ Si es así, se procederá a utilizar los elementos apropiados para resguardar 

primero la vida y salud de dichas personas. 
§ La Sociedad Concesionaria determinará la necesidad de requerir servicios 

externos para contener el derrame (bomberos, carabineros, contratistas, etc.). 
§ Se avisará en forma inmediata al Inspector Fiscal; los encargados de 

comunicaciones serán quienes darán la información oficial a la prensa. 

Incendio en Áreas de 
Faenas 

§ Se organizará el equipo (previamente entrenado) para utilizar extintores, 
mangueras de agua u otros elementos que permitan detener fuegos mayores. 
§ La Sociedad Concesionaria determinará la necesidad de solicitar la ayuda de 

servicios externos para detener el fuego (bomberos, etc.). 
§ Se avisará en forma inmediata al Inspector Fiscal; los encargados de 

comunicaciones serán quienes darán la información oficial a la prensa. 

Accidentes de 
Trabajadores 

§ Se dará atención de primeros auxilios en el área del accidente. 
§ Si el accidente es mayor, se trasladará al herido hasta el centro asistencial 

más cercano. 
§ Se dará el aviso correspondiente a la Mutual de Seguridad. 
§ Se avisará en forma inmediata al Inspector Fiscal; los encargados de 

comunicaciones serán quienes darán la información oficial a la prensa. 
 

2.8.4.2 Plan de Control de Accidentes o Plan de Contingencias durante la Etapa de Explotación 

El plan de medidas de contingencias en la Etapa de Explotación se relaciona con los siguientes incidentes: 

• Accidentes en el área de concesión. 
• Derrame de sustancias peligrosas. 
• Incendios. 
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3. BASES ECONÓMICAS 

La Licitación de la Concesión "Plaza de la Ciudadanía, Etapa I" se resolverá evaluando en la forma que se 
establece en las presentes Bases Económicas, aquellas Ofertas determinadas como técnicamente aceptables 
según lo dispuesto en el artículo 1.6.2 de las presentes Bases de Licitación. 

3.1 . FACTOR DE LICITACIÓN 

Se establece a continuación el Factor de Licitación que definirá la Oferta Económica del Licitante o Grupo 
Licitante: 

3.1.1 Subsidio del Estado al Oferente 

En su Oferta Económica, el licitante o grupo licitante establecerá el monto de la cuota semestral a solicitar al 
Estado como Subsidio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.14.1 de las presentes Bases de Licitación. 

El valor del Subsidio (S) deberá venir expresado en UF sin decimales. 

3.2 . OFERTA ECONÓMICA DEL LICITANTE O GRUPO LICITANTE 

La variable de licitación es el monto de la cuota semestral de Subsidio (S) solicitado por el licitante o grupo 
licitante al Estado, el cual deberá ser menor o igual a UF 32.000 (treinta y dos mil Unidades de Fomento). 

3.3 . EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

Sólo para efectos de la evaluación de las Ofertas Económicas, se define el puntaje de la siguiente manera. 

Puntaje(i) = – S(i) 

Donde, 

Puntaje (i) : Es el puntaje obtenido por el licitante o grupo licitante “i”. 

S(i) : Corresponde al monto de la cuota semestral de Subsidio solicitado por el licitante o grupo 
licitante “i”.38 

La Concesión se adjudicará a aquel licitante o grupo licitante cuyo Puntaje haya resultado mayor. 

En caso de empate, se adjudicará la Concesión a aquel licitante o grupo licitante que haya obtenido mejor 
Nota en la evaluación de la Oferta Técnica. 

 

                                                                 
38 Modificado por C.A.Nº2, Rectificación Nº23. 
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ANEXO Nº1 
 

Formulario Propuesta Económica 
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ANEXO Nº2 

 

Formulario Nº1: Identificación del Licitante o Grupo Licitante 

Formulario Nº2: Declaración Jurada 

Formulario Nº3: Identificación de Aportes  

Formulario Nº4: Antecedentes Financieros del Grupo Licitante 

Formulario Nº5: Aceptación Anteproyectos Referenciales de Arquitectura Concesión 
Plaza de la Ciudadanía, Etapa I. 

Formulario Nº6: Cantidades de Obras Anteproyecto Alternativo 

Formulario Nº7: Equipamiento 

Formulario Nº8: Proyecto Definitivo de las Obras – Cronograma de Actividades  

Formulario Nº9: Ejecución de las Obras – Cronograma de Actividades  

Formulario Nº10: Cronograma Referencial de Inversión 

Formulario Nº11: Plan de Conservación Estacionamientos Subterráneos y Explanada 
Superficial 

Formulario Nº12-A: Programa Anual de Conservación – Cantidades de Obras  

Formulario Nº12-B: Programa Anual de Conservación – Valorización en UF 

Formulario Nº12-C: Programa Anual de Conservación – Fichas Técnicas  
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ANEXO Nº3 
 

Precios Unitarios Oficiales 


