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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El “Programa de Concesiones de Infraestructura 
Hospitalaria”, contempló la materialización de dos 
proyectos correspondientes al Hospital de Maipú y 
Hospital de La Florida, incluyéndose en cada caso el 
desarrollo de los proyectos definitivos,  la 
construcción de las obras, la provisión de mobiliario 
no clínico, y la explotación de servicios básicos y 
especiales obligatorios. El proyecto además consideró 
la construcción de un Centro de Referencia de Salud 
(CRS), denominado CRS Transitorio La Florida. 

 
Concesión Hospital de Maipú 

 
Corresponde a un Establecimiento Hospitalario de mediana 
complejidad en el que se entrega Atención Hospitalaria 
(Cerrada) y Atención Ambulatoria (Abierta). El Hospital tiene 
una capacidad de 375 camas. 

 

 

 
 
 

Concesión Hospital de La Florida 
 

Corresponde a un Establecimiento Hospitalario de mediana 
complejidad en el que se entrega Atención Hospitalaria 
(Cerrada) y Atención Ambulatoria (Abierta). El Hospital tiene 
una capacidad de 391 camas. 

 

 

 
Servicios Concesionados: 

 

Servicios Básicos: 
 

- Mantención de Infraestructura 
- Mantención de Instalaciones 
- Mantención de Industrial 
- Mantención de Mobiliario No Clínico 

Servicios No Clínicos de Apoyo 
- Aseo y Limpieza General 
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
- Control Sanitario de Vectores 
- Ropería y Vestidores 
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios 
- Cafetería 
- Seguridad y Vigilancia 
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas 
- Sala Cuna y Jardín Infantil 

Servicios Complementarios: 

- Alimentación a Visitas y Público en General 
- Estacionamiento para Visitas de Pacientes 
- Instalación y Explotación de Máquinas 

Dispensadoras 
- Áreas Multiservicios 
- Otros 

Nombre del Contrato : 

Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 

: 
: 

Publicación Diario Oficial 
Región de Emplazamiento 
Inicio de Concesión 
Plazo de la Concesión 

: 
: 
: 
: 

PSP Hospital La Florida 
PSD Hospital de Maipú 
Puesta en Servicio Definitiva 
Modificaciones de Contrato 
Monto Inversión Total 
Inspector Fiscal 
Asesoría IF 

Programa de Concesiones de 
Infraestructura Hospitalaria, 
Hospital de Maipú y La 
Florida. 
San-José Tecno Control S.A. 
D.S. Nº 230, de fecha 11 de 
septiembre de 2009 
05.11.2009 
Región Metropolitana 
06.06.2014 
30 semestres corridos desde 
la PSD 05.11.2009 

:     15.11.2013 
:     10.12.2013 
:      31 de enero 2020 
:       1 año después de la PSP 
:       UF 6.568.000 
:       Oscar Sotomayor Lillo 
:       Victor Faraggi Hernández  

Consultora de Ing. Civil SpA 
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3. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

Dotar a las comunas de Maipú y La Florida de 
Infraestructura Hospitalaria, resolviendo su esencia y 
mejorando, a su vez los tiempos de acceso y 
respuesta al sistema de salud. 

Satisfacer demandas potenciales de salud para 
530.000 y 360.000 habitantes respectivamente, de 
acuerdo a las cifras obtenidas del Censo de Población 
del año 2012. 

 
 
 
 

4. HECHOS IMPORTANTES DEL MES 

Hospital La Florida 

• Se realiza inspección de trabajos de mantenciones 
preventivas programadas de forma semanal, 
verificando las actividades previstas para cada 
sistema o elemento de infraestructura y/o 
equipamiento industrial.  
 

• Hospital continúa con la dotación adicional de 
personal de Aseo y Limpieza General al igual que con 
personal de Guardias en el Servicio de Seguridad y 
Vigilancia solicitados a la Sociedad Concesionaria a 
través del Fondo de Reserva, debido al Covid -19.  

 
• Durante el mes comenzó el proceso de aprobación de 

Minutas Primavera-Verano periodo 2020-2021 para 
ambos hospitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hospital Maipú 

 
• El Hospital de Maipú redujo de manera importante 

la hospitalización de pacientes COVID, situación que 
se vio reflejada en menos sectores con aislamiento, 
menor cantidad de funcionarios en aislamiento para 
la atención de estos pacientes y por consiguiente, 
mayor cantidad de funcionarios bajando a comer al 
Casino, lo que significó realizar las gestiones para 
una adecuada coordinación de los horarios de 
comida del personal clínico y de los trabajadores de 
la Sociedad Concesionaria, a fin que se respete el 
distanciamiento social y evitar las aglomeraciones 
dentro del recinto Casino. 
 

• La Sociedad Concesionaria continúa con las medidas 
de seguridad e higiene correspondiente, las 
mantenciones reparativas en las habitaciones y 
baños de pacientes hospitalizados y en las consultas 
ambulatorias, aprovechando que aún existe 
disponibilidad de ingreso.  
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